

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ချောင်းခြား ကျေးရွာကြက်သွန်ခင်းကျေးရွာအုပ်စု


(၂၈-၇-၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ကြက်သွန်ခင်း	ကြက်သွန်ခင်း	
၂	ကြက်သွန်ခင်း	ချောင်းခြား	
၃	ကြက်သွန်ခင်း	ဥယျာဉ်	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၇၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၂၅	၃၂၄
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၇၀	၃

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်- ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ			ဆရာဝန်	(ရှိ)		လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)		လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		

မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		
----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?
ရှိပါသည် (✓)၊ မရှိပါ ()၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
နှစ်.....၊ မသိပါ () ၂၀၁၃-၂၀၁၄

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?
ပြုခဲ့ပါသည် (✓)၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၀.၅မိုင်)
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (၀၀:၀၀) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၅၀) နာရီမိနစ်

- ခြေလျှင် (၀၀:၀၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် () နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

မြစ်မီးရောင်

လူမှုကူညီရေးအသင်း

.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၄	၉	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄	၁၀	၁၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၄	၁၀	၁၄	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေးပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၀	၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၀	၁၉	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၃	၁၁	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၉	၇၇	၁၅၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၈	၃	၁၁	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှ က်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ် ပုံဖော်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ	၈	၃	၁၁	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှ က်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ် ပုံဖော်ခြင်း
၁၀	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်း ချက်	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၇၉	၇၇	၁၅၆	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သောအကြောင်းရင်းများအ ားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းမျှ ားအားဖော်ထုတ်ခြင်း □
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၉	၇၇	၁၅၆	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ
အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာ - ချောင်းခြား
အုပ်စု - ကြက်ဆွန်ခင်း

မြို့နယ်-တယ်ကုန်း
ရက်စွဲ - 28. 1. 2016

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၈၉၀ ၁၉၄၃ ၁၈၉၀ ၁၉၉၁ ၂၀၀၀ ၁၉၅၉	ချောင်း၊ ခြား၊ ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာ သည်။ ခေတ်ပျက်၍ ကျေးရွာ လျှောက် နက္ခတ် ဆင်းရဲ ရောက်ခဲ့ရသည်။ ပထမ အုန်းတော်ကြီး၊ ကျောင်း၊ ဆောက်လုပ် ကိုးကွယ် ခဲ့သည်။ ဒုတိယ အုန်းတော်ကြီး၊ ကျောင်း၊ အဝတ်ဆောက်၍ ကိုးကွယ် ခဲ့သည်။ ကျောက်၊ ဝက်သက်၊ ဝမ်း၊ ရောဂါများ ဖြစ်ပွား လွှမ်းမိုး ပုံသို့ ဝါး၊ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခင် အုန်းတော်ကြီး၊ ကျောင်း၊ ပညာသင်မှု အစိုးရ တစ်ခု၊ ကျောင်း၊ သို့ကျေးရွာ သို့ ကျေးရွာအားများ စတင် ပညာ သင်ခဲ့ရသည်။
၂၀၁၄	ပိဏ္ဍိတောင် ဆရာတော် မှ ဦးစီး တည်ဆောက် မှောက်လုပ် ခဲ့၍ မြို့၊ ဆက်လမ်း များ၊ ကောင်းမွန် ခဲ့ သည်။ ထိုနှစ်တွင် ဖြစ်ပျက် ရောင် ခြိမ်းခြောက်၊ စတင် အ ကောင်စည် မှော် ခဲ့သည်။
၂၀၁၅	ကျေးရွာမှ ပရဟိတ လူမှု၊ ကူညီရေး အသင်း၊ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် ခဲ့သည်။

ပါဝင်သူ ကျား <၇၀> + မ <၁၀>
စုစုပေါင်း <၃၀> ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးအောင် (TF)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတင်အောင်

ချောင်းခြားကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ချောင်းခြားကျေးရွာကို ခရစ်နှစ် ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရွာလေးကို ယခင်ကဧည့်မပြန်ရွာ၊ ဧည့်လန်ရွာဟု အမည်တွင်ပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် နဝင်းချောင်းရှိပြီး ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ဖင်လှန်ချောင်း ရှိသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ချောင်းများမှာ ရေများပြီး ရေစီးသန်သောကြောင့် လာသည့်ဧည့်သည်များ ပြန်၍ မရသောကြောင့် ထိုအမည်များ တွင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်မှ ချောင်းနှစ်ချောင်းကြားတွင် ရှိသောကြောင့် ချောင်းခြားကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် ပထမရွာဦးကျောင်းကို ဆောက်လုပ်တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၃ခုနှစ်တွင် ခေတ်ပျက်၍ ကျေးရွာရှိရွာသူ/ရွာသားများ ဒုက္ခဆင်းရဲ ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ရှေးယခင်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာရေးသင်ကြား ကြရပြီး ၁၉၅၉ခုနှစ် ရောက်မှသာ အစိုးရပညာရေးကို စတင်သင်ကြားခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်တွင် ပထမတည်ထားသော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ပျက်စီးသွားသောကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ် ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်တွင် ကျောက်၊ ဝက်သက်၊ ဝမ်းရောဂါများကို တစ်ရွာလုံးနီးပါး ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ဝိဇ္ဇာတောင်ဆရာတော်မှ ဦးဆောင်၍ နဝင်းချောင်းနှင့် ဖင်လှန်ချောင်းပေါ်တွင် တံတားများတည်ဆောက်ပြီး ကြက်သွန်ခင်းရွာမှ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းအထိ ရိစာလမ်းကို ကောင်းမွန်စွာ ခင်းပေးခဲ့သောကြောင့် ရွာမှမြို့သို့ သွားလာရလွယ်ကူခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် မြစ်မီးရောင် စီမံကိန်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမှ ပရဟိတ လူမှုကူညီရေးအသင်း စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုပြင်မှု



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့သုံးသပ်ချက်

ချောင်းခြားကျေးရွာ အရှေ့ဘက်တွင် ကြက်သွန်ခင်းကျေးရွာ၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ညောင်လွန်အုပ်စုကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် သပြေသာကျေးရွာ ၊မြောက်ဘက်တွင် ဥယျာဉ်ကျေးရွာ တို့တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်ကို ချောင်းများဖြင့် စည်းခြားထားသကဲ့သို့ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် နှင်းချောင်း ၊ရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ဖြူထွားချောင်း တို့က ကာဆီးထားပါသည်။ချောင်းများ ကာဆီး ထားသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေများမှာ တောင်မြောက် စီတန်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာ အတွင်းတွင် ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလည်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု ဟူ၍ (၃)အုပ်စု ရှိပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ရွာသာကျေးရွာတည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် မျက်ရဲ ကျေးရွာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ထိုကျေးရွာကို လူဦးရေ ၁၁၆၈ ဖြင့်တည်ထောင်ထားပါသည်။ ထိုကျေးရွာတွင် ဘုရားစေတီများ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ၊သောက်သုံးရေများ ၊ ဆေးပေးခန်းများဖြင့် သာယာလှပလျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအဝင်ဝတွင် မူလတန်းကျောင်းခွဲကလေးကလည်း ကြီးဆိုလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာထဲတွင် ပြေလည်သောအိမ်များ ၊ အလယ်အလတ်အိမ်များ နှင့် မပြေလည်သောအိမ်များဟူ၍ အသီးသီးဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။ ညနေခင်းများတွင် စေတီများမှ ဆည်လည်သံလေးကသာယာလှပနေပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ မြေနီလမ်းမကြီးကလည်း လူအများမပျက်စီးကားလျက်ရှိပါသည်။ ထိုလမ်းမကြီးပေါ် တွင် ရဟန်းရှင်သူများ၊သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊လူငယ်လူရွယ်များလည်း လွတ်လပ်လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင် ပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်း ခွင့်အစိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
လုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး ချောင်းဖြား
အုပ်စု . ကြက်ညွှန်ဆင်း

မြို့နယ်- တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - 28.1.2016

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေး လုပ်ငန်း	စာရင်းကိရိယာ
ပြေလည်သော အုပ်စု	ကျေးဇူး ဦးဆောင် (လယ်အုပ်စု) ဧွား လယ်/ယာ တိုက်အိမ် ညှိုးဘီး / ကား / ကောက်စက် တိရစ္ဆာန်	အကျောင်းအဝယ် တောင်သူ	၅၀၂၀
အလယ်အလတ် အုပ်စု	ဆိုင်ကယ် ကျေးဇူး ဧွား လယ်/ယာ ပျဉ်အိမ် တိရစ္ဆာန်	တောင်သူ	၅၃
မပြေလည်သော အုပ်စု	အိမ် ဝက် ဇက်	လက်လုပ်လက်အား ယုံကျေးဇူးကျောင်း	၃၀၀

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့ ကျား < ၂၀ > + မ < ၁၀ >
စုစုပေါင်း < ၃၀ > ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးစောအောင် (၄၄)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအိမ်အိမ်

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ချောင်းခြားကျေးရွာတွင်ရှိသောပြေလည်သည့်အုပ်စုမှာ အိမ်ထောင်စု(၂၀)ခန့် ရှိပြီး ၎င်းကောင်းအိမ်ထောင်စုများသည် တောင်သူအလုပ်နှင့် အရောင်းအဝယ်အလုပ်တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည် ရေစုပ်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွား၊ လယ်ယာ၊ သုံးဘီး၊ ကား၊ ဘောက်စက်၊ တီဗီတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ နေထိုင်မှုပုံစံမှာ တိုက်အိမ်များတွင်များတွင်နေထိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု (၅၃)ခန့်ရှိပြီး တောင်သူအလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝက်၊ ကြက်အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး သာမန်အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု(၁၀၀)ခန့်ရှိပြီး လက်လုပ်လက်စားအလုပ်၊ ပျံကျဈေးရောင်းသော အလုပ် တို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝက်၊ ကြက်အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး သာမန်အိမ်များတွင်သာ နေထိုင်ကြပါသည်။


စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၁၁.၅၆%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၅၃	၃၀.၆၄%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀၀	၅၇.၈%
	စုစုပေါင်း	၁၇၃	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ချောင်းခြား
အုပ်စု - ဇွန်ဖွဲ့စည်း

ဒေါ်နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - 28.1.16




ပါဝင်ရေး ခွဲသူ ကျား < 21 > + မ < 10 >
စုစုပေါင်း < 31 > ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဗျသူက (CF)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးလှစိန်, မအေးလေး
မစာပယ်သန့်

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ် ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၌ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူဆောင်ရွက်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်ပေါများကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မိသားစုအား ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သိသိသာသာ သာလွန်နေသည်ကို သတိထားဖွယ် တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများကို မှီခိုအားထားနေကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိသားစုအား ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် များစွာ သာလွန်နေပါသည်။ သို့ရာတွင် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မိသားစုလုံခြုံစိတ်ချရမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအရေးပါကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသားများ က အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်ကွာဟမှု ရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ရသောကြောင့် ပညာရေးကို အမျိုးသား ရော အမျိုးသမီးများပါ အလေးထားသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ သာရေးနာရေး ကိစ္စများနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အသုံးချမှုများတွင် အမျိုးသားများက အရေးပါသောကဏ္ဍ တွင် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးရေး၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် နယုန်လများတွင်ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ထွန်ယက်၍ ပျိုးများအားနတ်ယူ၍ စိုက်ပျိုးကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလဝက်လောက်မှ နတ်တော်လနှင့်ပြာသိုလ်လကုန်အထိ ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီးဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ခူးဆွတ်ကြပါသည်။ မြေပဲစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့်တော်သလင်းလတွင်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး နတ်တော်လနှင့် ပြာသိုလ်လလယ်လောက်တွင် မြေပဲနုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထူးခြားသောသီးနှံတစ်ခုဖြစ်သော ကြံစိုက်ပျိုးမှုသည် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပျိုးထားပြီး နတ်တော်၊ ပြာသိုလ်များတွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ ကြားကာလများတွင် ပြုစုပျိုးထောင်မှုများပြုလုပ်ပါသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ခွာနာလျှာနာကျရောက်မှုကို နတ်တော်၊ ပြာသိုလ်များတွင် တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ကျန်လများတွင် ဖြစ်ပွားမှုရှိသည်ကိုမတွေ့ရပါ။ ဝက်များမှာလည်း ခွာနာလျှာနာကျ

ရောက်မှုနှင့် ကြက်များ ကြက်နာကျရောက်မှုမှာလည်း နတ်တော်၊ ပြာသိုလများဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုများ တစ်ရွာလုံးပျမ်းမျှအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လ၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ တွင် ဝင်ငွေရရှိနည်း၍ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုများပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဝင်ငွေ အသင့်အတင့် ရရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး သုံးစွဲသည့်ကာလများမှာ ကဆုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ သုံးစွဲကြပြီး မိုးရေကို အဓိကသုံးစွဲပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရေရရှိမှုနည်းသော်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်၍ အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ ဖျားနာခြင်းနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ဖြစ်ပွားပြီး ကျန်လများတွင် ထူးခြားသည့် အနေအထားမတွေ့ရပါ။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုများသည် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ထိုင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ သွားရောက်၍ လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်များနေ့ဖြင့် တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလ ဝါဆို သင်္ကြန်ကပ် ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကြန်အလှူများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာလေ့ရှိပြီး ကျန်လများတွင် ခြောက်သွေ့လျှောက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ချောင်းခြားကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များအဖြစ် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ မြစ်မီးရောင်အဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ လူထုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့များအပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် စိုက်ဘက်၊ လယ်စိုက်ရှင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲစခန်း တို့နှင့်လည်းကောင်း မီးသတ်ဌာနသည် မီးသတ်အဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသည် လူထုဗဟိုပြုကော်မတီ၊ မြစ်မီးရောင်အဖွဲ့တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သမဌာနသည် သမအဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထိုသို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးအဖွဲ့များအား ဌာနများဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့် လည်းကောင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထိုသို့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်း လူမှုရေးအဖွဲ့များအား အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပိုမိုပူး

ပေါင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ဌာနများအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များနှင့် ကောင်းစွာချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဖြစ်တိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ

ကျေးဇူး - ချောင်းခြား
အုပ်စု - ဩက်ဆွန်ခင်း

ဇူလိုင်လ - တစ်ကုန်
ရက်စွဲ - 28.1.2016

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ
၁။ ရွာတွင်း ဇီးမလင်းခြင်း	၁။ ရွာတွင်း ဇီးမလင်းခြင်း
၂။ ရွာမှ ကားလမ်းသွား လာရန်ခက်ခဲခြင်း	၂။ စိုက်ပျိုးရေးမလုပ်လောက်ခြင်း
၃။ စိုက်ပျိုးရေးမလုပ်လောက်ခြင်း	၃။ ရွာမှ ကားလမ်းသွား လာရန်ခက်ခဲခြင်း
၄။ ဗဟုသုတစာဖတ်ရန် နေရာမရှိခြင်း	၄။ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း
၅။ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	၅။ ဗဟုသုတရရှိစာဖတ်ရန် နေရာမရှိခြင်း
၆။ အသက်ပွေးဝမ်းကျောင်း ပညာမတတ်ခြင်း	၆။ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အဆင်မပြေ နှင့် စက်ကိရိယာမရှိခြင်း
	၇။ ရွာတွင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ မာရေးပကောင်းပါက ထောက်ပံ့ပေးမလုပ် ဖောက်ခြင်း
	၈။ ဆရာမများ မရှိသော ရယ်ဇေဇွန်များ စိုက်ပျိုးရေးမရှိခြင်း

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့မှ ကျား < ၆၁ > + မိ < ၃၀ >
စုစုပေါင်း < ၉၁ > ဖြစ်

ဦးဆောင်သူ - လှအူက < CF >
မှတ်တမ်းတင်သူ - ကိုယုဗျို - အောင်
ခေင်မာနိုင်

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး-ချောင်းခြား
အုပ်စု - ကြက်သွန်ခင်း

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၈.၁.၁၆

အကျဉ်းချုပ်

ပြဿနာသစ်ပင်သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားသည်။

- ၁။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အရွယ်အစား
- ၂။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အရောင်
- ၃။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အနံ့
- ၄။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အသံ
- ၅။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အရသာ
- ၆။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အကျိုး

အကျဉ်းချုပ်

လမ်းမကောင်းခြင်း

ပြဿနာသစ်ပင်သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားသည်။

- ၁။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အရွယ်အစား
- ၂။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အရောင်
- ၃။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အနံ့
- ၄။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အသံ
- ၅။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အရသာ
- ၆။ ပြဿနာသစ်ပင်၏ အကျိုး

အကျဉ်းချုပ်

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၆၁) + မ (၃၀)

စုစုပေါင်း (၉၁) ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးဇော်သူအောင် (CF)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအိန်အိန်

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ချောင်းခြားကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ဦးစွာပေးလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင်လမ်းမကောင်းခြင်းဟူ သော အဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

လမ်းမကောင်းခြင်းအကြောင်းအရင်းများမှာကျေးရွာလူထုမှပူးပေါင်းမှုအားနည်းခြင်း၊ရေနုတ်မြောင်း အတွက်နေရာမရှိခြင်း၊ပြင်ပအလှူရှင်မရှိခြင်း၊ကျေးရွာရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း၊လမ်းကျဉ်းမြောင်းခြင်း ဟူသောအကြောင်းရင်းများကြောင့် လမ်းမကောင်းခြင်းဟူသော အဓိပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အဓိကပြဿနာကြောင့် ချောင်းခြားကျေးရွာအတွင်းတွင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ပညာရေးအတွက်နှောင့်နှေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း၊ သာရေး/နာရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း စသည့်ဆင့်ပွားအကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် ချောင်းချားကျေးရွာ တွင် ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများပြေလည်စေရန် လမ်းအားကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြင့် အခက်အခဲများ ပြေလည်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်နိုင်ရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူပြု နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ကျေးဇူး - ချောင်းခြား အုပ်စု - ကြက်ညှော်ခင်း	မြို့နယ် - တစ်ကုန်း ၇က်စွဲ - 28.1.2016		
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ) ကျား + မ	ရူပမတိုဇု လုပ်ငန်းအတွက် ဦးစားပေးအဆင့်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူဦးရေ
လစ် (ဂိုဏ်း)	ကျား + မ	၁	၆၄၉
လျှပ်စစ်မီး	ကျား + မ	၂	.
ဆည်	ကျား + မ		.
ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	၃	.
စက်ရေထွင်း (လယ်မြေ)	ကျား		.
ပူပူရေးထောက်ပံ့ငွေ	ကျား		.
လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ	ကျား		.
စာကြည့်တိုက်	ကျား + မ	၄	.
စက်မှု၊ လက်မှု သင်တန်း	မ		.
ပါဝင်ကျေးဇူးသူ ကျား (၆၁) + မ (၃၀)			
စုစုပေါင်း (၉၁) ဦး			
		ဦးဆောင်သူ - ပျဉ်းက (CF)	
		မှတ်တမ်းတင်သူ - ကိုပျဉ်းမင်းအောင်	
		မကင်မာခိုင်	

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလျင်ငန်းများစွဲချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ကျေးဇူး-ချောင်းခြား
အုပ်စု - ကြက်ဆွန်ခင်း

ဇွဲ.ဒုယ်-တပ်ကုန်း
၇က်စွဲ - 28.1.2016

လျင်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၇မှတ်	အဆင့်
၁။ လျင်စစ်မီး	x	၂	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၂
၂။ လမ်း (ရိစာ)		x	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၈	၁
၃။ ဆည်းရေ			x	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၉	၃
၄။ စာကြည့်တိုက်				x	၅	၄	၇	၈	၉	၁	၈
၅။ ဆေးပေးခန်း					x	၅	၅	၅	၅	၅	၄
၆။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသမား						x	၇	၈	၉	-	၉
၇။ စိုက်ပျိုးရေးဆက်ကိရိယာ							x	၈	၉	၂	၇
၈။ လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ								x	၉	၃	၉
၉။ စက်ရေတွင်း (လယ်မြေ)									x	၄	၅

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား <၆၂> + မ <၃၀>
စုစုပေါင်း <၉၂> ဦး

ဦးဆောင်သူ - လှသူဇာ <CF>
မှတ်တမ်းတင်သူ - မခိုင်ဇာ

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်ထားသည့်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲများမှာ (၁) လျှပ်စစ်မီး ၊ (၂)လမ်း (ရိစာ)၊ (၃)ဆည်ရေ၊ (၄)စာကြည့်တိုက်၊ (၅)ဆေးပေးခန်း၊ (၆)အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၊ (၇)စိုက်ပျိုးရေးဆက်ကိရိယာ၊ (၈)လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ၊ (၉)စက်ရေတွင်း(လယ်မြေ) တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင်လမ်း ပြုပြင်ခြင်းသည် ရမှတ်(၈)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၁)၊လျှပ်စစ်မီးသည် ရမှတ်(၇)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၂)၊ ဆည်ရေသည် ရမှတ်(၆)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၃)၊ဆေးပေးခန်းသည်ရမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၄)၊စက်ရေတွင်း(လယ်မြေ)သည်ရမှတ်(၄)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၅)၊ လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေသည်ရမှတ်(၃)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၆)၊ စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာသည် ရမှတ် (၂)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၇)၊စာကြည့်တိုက်သည်ရမှတ်(၁)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၈)၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းသည်ရမှတ်(၁)ဖြင့်အဆင့်(၉)ဟူ၍ဆုံးဖြတ်ချက်အရတွေ့ရှိရပါသည်။ထို့ ကြောင့်ချောင်းခြားကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးပထမအဆင့်လုပ်ငန်းအဖြစ်လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာအလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးတင်အောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ခိုင်ဇာအေး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၃	ဦးအေးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ချိုအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးနင်းအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးချစ်ကို	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးသိန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်သင်းခိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးခင်မောင်ဆန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးအောင်ရွှေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ဇင်မာခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးတင်ဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်အေးအေးလင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးလှမျိုးအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဥ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးသင်းသင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟိုပြုစံနစ်အစီအစဉ်
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဒေါ်အေးမာအောင်	၄၂၀၇၇၆၁၅၄	ဒေါ်ကျွန်းမာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
စုဖွဲ့ပုံစံ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

ပွဲအင်္ဂါ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၁၇၃	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၅၅	၂၅၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၀	၇

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
တ်ချက်				တ်ချက်	တ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကြီးသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မြို့စိမ်းကောင်
ကျေးရွာအုပ်စု


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်မောင်မြင့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကျွန်းစု

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

လူထုဝဟ်ပြီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျား/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျားများမှ အတွက်တိုက်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ
စည်းရုံးရေးပျား/ဝန်အမ်းအမည် <u>ဖေဖေယုဂ္ဂလာ</u>	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
ဝန်.ရုံ <u>၈.၂.၂၀၁၅</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မေမြစ်ဝကျွန်းပေါ်</u> ၊ မြို့နယ် <u>တစ်လျှောက်</u> ၊ ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဇွန်လှိုင်</u> ၊ ကျေးရွာ <u>ဖျော်ဖြေ</u> ။	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဝန်.ရုံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၁.၁.၁၅	၃၅.၁.၁၅	၆၁	၆၅	၁၂၁	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၈.၁.၁၆	၃၈.၁.၁၆	၆၁	၃၀	၉၁	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁.၁၆	၈.၁.၁၆	၈	၇	၁၅	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆. ဂျပိပ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

(ပုံစံ-၃)



လူထုထုတ်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်၊ မြေအိုင်(၃)၊ ကျေးရွာရွှေ့ပြောင်းမှုများနှင့်ဆိုင်ညွှန်းပါအစီအစဉ်အရ ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းအသစ်များ
အထောက်အကူပြုပေးမည့် လူထုထုတ်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း
အားလုံးသောအခက်အခဲအတွက် အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း

လူထုထုတ်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း အမည် **ဖွဲ့စည်းပေးပါ။**

နေ့စွဲ **28.1.2016** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ကျေးရွာအုပ်စု **ထွန်းမြစ်** ကျေးရွာ **ရွှေအောင်**

က. အခက်အခဲအတွက် အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတွက် အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတွက် အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း

၁	ရွာတွင်းမီးဖိုချောင်း	၁	ရွာတွင်းမီးဖိုချောင်း
၂	ရွာတွင်းမီးဖိုချောင်း	၂	ရွာတွင်းမီးဖိုချောင်း
၃	ရွာတွင်းမီးဖိုချောင်း	၃	ရွာတွင်းမီးဖိုချောင်း
၄	ရွာတွင်းမီးဖိုချောင်း	၄	ရွာတွင်းမီးဖိုချောင်း
၅	ရွာတွင်းမီးဖိုချောင်း	၅	ရွာတွင်းမီးဖိုချောင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အောင်မြင်စေရန်အတွက် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတွက် အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတွက် အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတွက် အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း
၁ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	၁ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၂ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မရှင်	၂ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မရှင်
၃ ဆရာမ	၃ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မရှင်
၄ ဓါတ်ခွဲခန်း	၄ ဆေးပေးခန်း
၅ စားနပ်ရိက္ခာ	

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေးပါ။
(လူထုထုတ်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ကျန် လူထုထုတ်ပြန်မှု ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း မဟုတ်သည့်အစီအစဉ်များလည်းပေးပါ။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိသူ ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ဝန်ထမ်းပေးစာရွက်စာတမ်း
လမ်းဆွဲခြင်း	ကျေးရွာ + ၈	၂		၆၂၄


လူမှုပညာဗဟိုရေးရာစာမေးပွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ညှပ်စစ်မီး	ကျား + မ	၂	၆၄၉
၃	စားပေးခန်း	ကျား + မ	၃	၆၄၉
၄	စာဖြုတ်တိုက်	ကျား + မ	၄	၆၄၉
၅	စက်စာတွင်း (လယ်မြေ)	မ		
၆	လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ	မ		

၇. ယယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ မ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မခိုင်ကအေး လက်မှတ် ခိုင်ကအေး နေ့စွဲ 28.1.2016



အမည်	လက်မှတ်	နေ့စွဲ	အမှတ်
မခိုင်ကအေး	ခိုင်ကအေး	28.1.2016	၆၄၉

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အရက်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အရပ်အဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းတိုင်းတာရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ် (ဗျာ) ဦး

နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်(✓) ဝက်ဝန်း(ဝ) မစက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မေမြို့နယ် ဇွဲနယ် ကန်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်ညှိခင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့်ရိသူများ	အဆိုပြုစာင်ပြသမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဗျာဦး	ဖွဲ့ချင်းဆက် လမ်း (၅၀၀)	၅၆၅' x ၁၅' x ၁' - ၄"	၁၅၄၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၄၁၈၀၀၀			၃၄၁၈၀၀၀
ဗျာဦး	တံတား (၁၀၀၀)	၂၅' x ၁၉' x ၄' - ၆"	၁၅၆၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၂၀၀၀၀		မစက်ဝန်း ၆၀၀၀၀	၅၅၂၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဗျာဦး လက်မှတ် ဖြစ် ရက်စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၆

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုစာပို့ပြစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

က-၅၆
မ-၆၅
၂၉.၉

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစာပို့ပြစီမံကိန်းရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကျသုဇာ

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၀၉.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် မြို့နယ် စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ၂။ ထောက်ပံ့ရေးစီမံကိန်း ချိတ်ဆက်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	၁။ စောရွှေ		✓	✓	မ	စ
၂	၂။ သန်းဦး		✓	✓	မ	ဇ
၃	၃။ မလ္လာ		✓	✓	မ	ဇ
၄	၄။ သန်းဦး		✓	✓	မ	ဇ
၅	၅။ သန်းဦး		✓	✓	မ	ဇ
၆	၆။ မလ္လာ		✓	✓	မ	ဇ
၇	၇။ မလ္လာ		✓	✓	မ	ဇ
၈	၈။ သန်းဦး		✓	✓	မ	ဇ
၉	၉။ မလ္လာ		✓	✓	မ	ဇ
၁၀	၁၀။ မလ္လာ		✓	✓	မ	ဇ
၁၁	၁၁။ မလ္လာ		✓	✓	မ	ဇ
၁၂	၁၂။ မလ္လာ		✓	✓	မ	ဇ
၁၃	၁၃။ မလ္လာ		✓	✓	မ	ဇ
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်၊ အချိုးသား/အချိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဖေကျော်စွာ

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြိုင်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဖေဖော်ဝါရီ မြို့နယ် တပင်မုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကန်လှိုင် ကျေးရွာ ရွှေမင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ၂၀၁၆ ဝေဖန်ရေးအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးသာအောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၃	မာမာ		✓	✓	မ	
၄	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၅	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၆	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၇	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၈	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၉	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၁၀	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၁၁	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၁၂	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၁၃	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
စုစုပေါင်း		၉	၄	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ် ဗျသူက

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မေဗဟိုတော်၊ မြို့နယ်၊ စာပဲကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဣန္ဒာပျဉ်ခင်း၊ ကျေးရွာ၊ ချောင်းကြား၊

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၈	ခင်မောင်	✓		✓	ဗမာ	ခင်
၂	ခင်အောင်	✓		✓	မ	ခင်
၃	ခင်အောင်	✓		✓	မ	ခင်
၄	ခင်စန်းစန်း		✓	✓	မ	ခင်
၅	ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၆	ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၇	ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၈	ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၉	ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၁၀	ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၁၁	ခင်	✓		✓	မ	ခင်
၁၂	ခင်	✓		✓	မ	ခင်
၁၃	ခင်	✓		✓	မ	ခင်
စုစုပေါင်း		၅	၇	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြှင့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဗျသုက

ရက်စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၅

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတော် မြို့နယ် စာကျော် ကျေးရွာအုပ်စု ဣန္ဒာဒွန်ခင် ကျေးရွာ ခေ့ကင်းရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဒီဂရီတက်ကောလိပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စင်စင်	✓		✓		
၂	ဒေါ်မင်းမင်း	✓		✓	မ.ဗာ	
၃	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓		✓	မ	
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	
၅	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	
၆	ဒေါ်အေးအေး (သေး)	✓		✓	မ	
၇	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	မ	
၈	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓		✓	မ	
၉	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	မ	
၁၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	မ	
၁၁	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓		✓	မ	
၁၂	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	မ	
၁၃	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓		✓	မ	
စုစုပေါင်း		၉	၄	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဗျသုဇာ၊
 ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၂.၁၂.၂၀၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်၊ မြို့နယ် ကင်ကျွန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်ညှန်၊ ကျေးရွာ ချောင်းကြား၊

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မိမိထောက်လှမ်းမှုအဖွဲ့ ခန့်မှန်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်အုန်းညွှန်		✓		ဗမာ	
၂.	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၃.	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၄.	မိုးလင်းမျိုးအောင်	✓		✓	မ	
၅.	မေတ္တာဖြူ		✓	✓	မ	
၆.	မိုးမိုး	✓		✓	မ	
၇.	ဖြူစေတီ	✓		✓	မ	
၈.	မိုးအေးအောင်	✓		✓	မ	
၉.	ကျော်လင်းထွန်း	✓		✓	မ	
၁၀.	ဒေါ်စိန်	✓		✓	မ	
၁၁.	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၂.	မိုးလင်းထွန်း	✓		✓	မ	
၁၃.	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	
	စုစုပေါင်း	၁၁	၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်လှသူဇာ

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၄ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် မာင်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဗြဲကုန်း ကျေးရွာ ညောင်ရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဖွဲ့စည်းကော်မတီမှ ချော်ဖြတ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	* အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်ထွန်း	✓		✓	ဗမာ	ထွန်း
၂	ဒေါ်အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၃	ဒေါ်အောင်ခင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၄	ဒေါ်အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၅	ဒေါ်အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၆	ဒေါ်အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၇	ဒေါ်အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၈	ဒေါ်အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၉	ဒေါ်အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၁၀	ဒေါ်အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၁၁	ဒေါ်အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၁၂	ဒေါ်အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၁၃	ဒေါ်အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၁၄	ဒေါ်အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
စုစုပေါင်း		၈	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ် လှဘူဝေ

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်၊ မြို့နယ် ကပ်ကွန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အမှတ် (၅) ကျေးရွာ ဧရာဝတီ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မိသားစုစာမတ်ပြုစုခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀	ဦးစံဇွဲ	✓		✓	မုၤ	စ
၁	ဒေါ်နီအောင်	✓		✓	မ	နီ
၂	ဦးစောအောင်	✓		✓	မ	စော
၃	ဦးအောင်	✓		✓	မ	အောင်
၄	မအောင်စည်		✓	✓	မ	မအောင်
၅	မအောင်စည်		✓	✓	မ	မအောင်
၆	မအောင်စည်		✓	✓	မ	မအောင်
၇	မအောင်စည်		✓	✓	မ	မအောင်
၈	မအောင်စည်		✓	✓	မ	မအောင်
၉	မအောင်စည်		✓	✓	မ	မအောင်
၁၀	မအောင်စည်		✓	✓	မ	မအောင်
၁၁	မအောင်စည်		✓	✓	မ	မအောင်
၁၂	မအောင်စည်		✓	✓	မ	မအောင်
၁၃	မအောင်စည်	✓		✓	မ	မအောင်
စုစုပေါင်း		၅	၇	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်လှသူတာ**

ရက်စွဲ၊ **၉.၄.၂၀.၂၀၂၄** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **ပြေပြည်တော်** မြို့နယ် **တပ်ကွက်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဣန္ဒာဒိန်း** ကျေးရွာ **ချောငါး(၁)**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **၂၀၂၄ ခုနှစ် ကောက်ကံမတော်မြေပုံများခြွင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မာမာမာ မာမာ		✓		ဗမာ	
၂	မြင့်မြင့်	✓		✓	"	
၃	ချစ်ချစ်ဒေသ	✓		✓	"	
၄	မင်းမောင်	✓		✓	"	
၅	မြတ်ဗွတ်	✓		✓	"	
၆	ညွှန်လင်းထွန်း	✓		✓	"	
၇	ဒေါ်အေးညွှန်း		✓	✓	"	
၈	မောင်အေး		✓	✓	"	
၉	မောင်မ		✓	✓	"	
၁၀	မဂျင်ဖြူ		✓	✓	"	
၁၁	မောင်ချစ်	✓		✓	"	
၁၂	မြတ်ဗွတ်	✓		✓	"	
၁၃	မောင်ချစ်	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း	၇	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၁၀.၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စာမျက်နှာပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်ပြာအုဇာ

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြိုင်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း မြို့နယ် တောင်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်အုန်းခင်း ကျေးရွာ ဧရာဝတီ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၀	ခေါ်ပြာအုဇာ		✓	✓	မ.မ	<i>(Signature)</i>
၁	ခင်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၂	ခင်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၃	သန်းစိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၄	ဇော်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၅	ဇော်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၆	ဇော်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၇	ဇော်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၈	ဇော်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၉	ဇော်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၁၀	ဇော်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၁၁	ဇော်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၁၂	ဇော်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
၁၃	ဇော်စိန်		✓	✓	မ	<i>(Signature)</i>
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ယုဝူက
ရက်စွဲ ၇.၁.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ ဝိုင်းဒေသကြီး မေဗြဟ္မတော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဖြာကုန်း ကျေးရွာ ရွှေကင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: မြို့နယ်အကျိုးစီးပွားအညွှန်းချက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	<u>ဒေါ်အေးအေး</u>		✓	✓	<u>ဗမာ</u>	<u>အေး</u>
၂	<u>ဒေါ်အိအိ</u>		✓	✓	<u>ဗမာ</u>	<u>အိ</u>
၃	<u>ဒေါ်အုအု</u>		✓	✓	<u>ဗမာ</u>	<u>အု</u>
၄	<u>ဒေါ်အုအု</u>		✓	✓	<u>ဗမာ</u>	<u>အု</u>
စုစုပေါင်း				၄		၄

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

m - ၆၁
w - ၃၀
91

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ယုဘုတ

ရက်စွဲ၊ ၇.၈.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မေ(မြောက်) မြို့နယ်၊ စာပေကျေး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်သွန်ခင်း ကျေးရွာ၊ ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ်၊ ဖွဲ့ခြားရေးစီမံချက်ရေးအဖွဲ့ခွဲ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁-	မောင်ဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၂-	မောင်ခိုင်	✓		✓	u	
၃-	လှိုင်လှိုင်စုစု	✓		✓	u	
၄-	လှိုင်ချစ်တင်	✓		✓	u	
၅-	ဦးသန်းလွင်	✓		✓	u	
၆-	စန်းနိုင်စွယ်	✓		✓	u	
၇-	ဦးမောင်လေ	✓		✓	u	
၈-	မောင်မောင်	✓		✓	u	
၉-	မောင်လေး	✓		✓	u	
၁၀-	ခင်မာမာ		✓	✓	u	
၁၁-	မောင်စိန်ဝင်း	✓		✓	u	
၁၂-	မောင်စိန်ဝင်း		✓	✓	u	
၁၃-	သင်းသင်းမောင်		✓	✓	u	
စုစုပေါင်း		10	5	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံချက်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်လှအုတ

ရက်စွဲ 28-1-16 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပေကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူကုန်း ကျေးရွာ ချောင်းကြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ကျေးရွာအုပ်စုကြီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဘိုစ		✓	✓	ဗမာ	ဘိုစ
၂	သင်သင်		✓	✓	မ	သင်
၃	မဝဏ္ဏ		✓	✓	မ	မဝဏ္ဏ
၄	ဒေါ်မ		✓	✓	မ	ဒေါ်မ
၅	မာအေး		✓	✓	မ	မာအေး
၆	ထွယ်ထွယ်		✓	✓	မ	ထွယ်
၇	ဒေါ်ဌ		✓	✓	မ	ဌ
၈	ဒေါ်အု		✓	✓	မ	အု
၉	အေး		✓	✓	မ	အေး
၁၀	ကိုညိုဇော်	✓		✓	မ	ကိုညိုဇော်
၁၁	ဦးထွန်းဆင်း	✓		✓	မ	ဦးထွန်းဆင်း
၁၂	ဦးစိုး	✓		✓	မ	ဦးစိုး
၁၃	မသင်စိုင်း		✓	✓	မ	မသင်စိုင်း
စုစုပေါင်း		3	10	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စွမ်းဆောင်ရည် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် (၂) သူဇာ

ရက်စွဲ၊ ၇.၈.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တက်ကွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဣန္ဒြေအိမ် ကျေးရွာ ပျောင်း(၅)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးဇူးတင်ဖြေဆိုချက်များအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀	ဦးညို	✓		✓	ဗမာ	ညို
၁	မခင်စာအေး		✓	✓	မ	အေး
၂	ဇော်စိုး		✓	✓	မ	ဇော်
၃	ဦးတင်ဇော်	✓		✓	မ	အောင်
၄	ခင်စာအေး		✓	✓	မ	Khang
၅	ဦးအောင်စွေ	✓		✓	မ	အောင်
၆	ဇော်တင်		✓	✓	မ	အောင်
၇	ကျောက်ရဲအောင်	✓		✓	မ	ကျောက်
၈	ကိုသာသူ	✓		✓	မ	အောင်
၉	ကိုစိုးစိုး	✓		✓	မ	အောင်
၁၀	မသင်းသူ		✓	✓	မ	အောင်
၁၁	ကိုအောင်စွေ	✓		✓	မ	အောင်
၁၂	မလှကျွဲ		✓	✓	မ	အောင်
	စုစုပေါင်း	၇	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်လှသူဇာ

ရက်စွဲ၊ ၂၈. ၂. ၂၀၂၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း ကျေးရွာ ဧရာဝတီ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးဇူးတင်ကြီးအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစောနိုင်	✓		✓	ဗမာ	ဇော်စင်
၂	။ မောင်မောင်	✓		✓	။	ဇော်စင်
၃	။ ဦးကျော်စော	✓		✓	။	ဦးကျော်စော
၄	။ မောင်မောင်ဆွန်	✓		✓	။	မောင်မောင်
၅	။ မောင်ကျော်	✓		✓	။	မောင်ကျော်
၆	။ မောင်မောင်	✓		✓	။	မောင်မောင်
၇	။ မောင်မောင်	✓		✓	။	မောင်မောင်
၈	။ မောင်မောင်	✓		✓	။	မောင်မောင်
၉	။ မောင်မောင်	✓		✓	။	မောင်မောင်
၁၀	။ မောင်မောင်	✓		✓	။	မောင်မောင်
၁၁	။ မောင်မောင်	✓		✓	။	မောင်မောင်
၁၂	။ မောင်မောင်		✓	✓	။	မောင်မောင်
၁၃	။ မောင်မောင်		✓	✓	။	မောင်မောင်
စုစုပေါင်း		11	2	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ယုဆုက

ရက်စွဲ 28.1.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်ညှန်ခင်း ကျေးရွာ ဦးအောင်

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဗညို အေး		✓	✓	၁၆	ဦး
၂	ကိုညွန့်စာင် (မ)	✓		✓	၂	စစ်
၃	ဒေါ်စင်အေး		✓	✓	၃	မိုး
၄	မဖြူ ကာညို		✓	✓	၄	ကြည်
၅	ကျော်သက်စိုး	✓		✓	၅	စိန်
၆	ဦးစွေ	✓		✓	၆	အို
၇	ဦးစောအောင် (မ)	✓		✓	၇	မိုး (မ)
၈	မောင်စိန်	✓		✓	၈	မိုး
၉	ဒေါ်ဝင်းစု		✓	✓	၉	တင့်
၁၀	ဦးမှတ်ညို	✓		✓	၁၀	ကြည်
၁၁	မဖြူစွေ	✓		✓	၁၁	စွေ
၁၂	ကိုစန်းအောင်	✓		✓	၁၂	စွေ
၁၃	ကိုစန်းအောင်	✓		✓	၁၃	စွေ
စုစုပေါင်း		၇	၄	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောယါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ရှင်းစစ်ရန် ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ယုဒနာ

ရက်စွဲ 28. 1. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဇွန်ညွန့်ခင်း ကျေးရွာ ဦးဦး

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ် ကျေးဇူး ဦးဦး၊ ဦးမောင်ကျော်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မယ်မယ်		✓	✓	ဗမာ	မယ်မယ်
၂	ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
၃	ဦးကျော်စော	✓		✓	မ	ဦးကျော်စော
၄	မိမိ	✓		✓	မ	မိမိ
၅	မောင်ကျော်	✓		✓	မ	မောင်ကျော်
၆	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၇	ကျော်စော	✓		✓	မ	ကျော်စော
၈	မောင်ကျော်	✓		✓	မ	မောင်ကျော်
၉	မောင်ကျော်	✓		✓	မ	မောင်ကျော်
၁၀	မောင်ကျော်	✓		✓	မ	မောင်ကျော်
၁၁	မောင်ကျော်	✓		✓	မ	မောင်ကျော်
၁၂	မောင်ကျော် (အိမ်)	✓		✓	မ	မောင်ကျော်
၁၃	မောင်ကျော်	✓		✓	မ	မောင်ကျော်
စုစုပေါင်း		10	5	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည်တွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်ကျသုဏ

ရက်စွဲ၊ ၂၈.၁.၇၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) - စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် တနင်္သာရီ ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း ကျေးရွာ ဈေးရပ်(၁)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ကိုဝင်းစိုး (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	စာရင်း
၂.	မြစိန်	✓		✓	မ	စာရင်း
၃.	ဦးကျလား (ဗဟို)	✓		✓	မ	စာရင်း
၄.	သန်းမြစိန်	✓		✓	မ	စာရင်း
၅.	ဒေါ်စိန်စိန်	✓		✓	မ	စာရင်း
၆.	စိုးဝင်း	✓		✓	မ	စာရင်း
၇.	ကိုသိ		✓	✓	မ	စာရင်း
၈.	နွဲ့ဝင်း	✓		✓	မ	စာရင်း
၉.	ဝင်းစန္ဒာ	✓		✓	မ	စာရင်း
၁၀.	သက်သက်	✓		✓	မ	စာရင်း
၁၀.	မောင်စိန် (ကျွေး)	✓		✓	မ	စာရင်း
၁၁.	ခင်အောင်	✓		✓	မ	စာရင်း
၁၂.	အို.သန့်အောင်		✓	✓	မ	စာရင်း
	စုစုပေါင်း	၈	၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးစဉ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ကြက်ဘွန်ခင်း	ကျေးရွာ	ချောင်းခြား
ရက်စွဲ	၂၈.၁.၂၀၁၆	နေရာ	ချောင်းကြားဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန်	၁:၂၀PM မှ ၅:၀၀PM ထိ		

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေး ဗွဲ့ဖွဲ့ခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေး ဗွဲ့ဖွဲ့ခြင်း အကြောင်းနှင့် ပြုခြင်း

၂။ ရှာဖွေမှု ဖွဲ့စည်းခြင်း

၃။ ရှာဖွေမှု တစ်ဖွဲ့ ချင်းစီ ဖွဲ့ဖွဲ့ရန်နှင့် ပြုခြင်း

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်ပျန်ခင်း ကျေးရွာ ချောင်းခြား
 ရက်စွဲ ၇.၁၂.၇၀၁၅ နေရာ ချောင်းခြားဆန်းကော်ကြီးကျောင်း
 အချိန် ၁:၃၅PM မှ ၅:၁၅PM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ယာမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအစာ

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း အကြောင်းရှင်းပြခြင်း
- ၂။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
- ၃။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တာဝန်များရှင်းပြခြင်း
- ၄။ အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံရှင်းပြခြင်း
- ၅။ ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများရှင်းပြခြင်း
- ၆။ မိခန်းပြင်ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း
- ၇။ ကော်မတီဝင်များအားတာဝန်ခွဲဝေခြင်း
- ၈။ ကော်မတီနှင့်ရွာပျူတို့အဖွဲ့အစည်းများစုစည်းခြင်း
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျေးရွာ လူထုအား စီမံကိန်းဝန်ထမ်း များ မှ အမည်နှင့် တာဝန်ကို မိတ်ဆက် ပါသည်။ စည်းရုံးရေး များ မှ စီမံကိန်း အမည်၊ အကောင်အထည်ဖော်သည် ပြာနီ၊ အပျူဂွင်၊ နည်းပညာပံ့ပိုးပေးသည် အဖွဲ့၊ စီမံကိန်းရှည်ရှည်ချက်၊ ဆောင်ရွက်ပုံနည်း၊ လမ်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ လည်ပတ်ပုံအစဉ်အစီအစဉ်ကို ရှင်းပြ ပါသည်။ မထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်မည် အကြောင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ထမ်းဆောင်ပုံ၊ လုပ်ရမည် တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာလူထုများ ထံမှ ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြုပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်ဆောင် ပါဝင်စားသူများကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ စီမံကိန်းစီမံကိန်းမတ် ဖွဲ့စည်းပုံကို Flip Chart ဖြင့် ရှင်းပြပါ သည်။ အလုပ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းမတ် ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း Flip Chart ဖြင့် ရှင်းပြပါ သည်။ ကျေးရွာ မထမအကြိမ်နှင့် ခုတ်ယူအကြိမ်အစည်း အဝေးကို တစ်ရက်ထဲဖြင့် ပေးပါရန်နှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးစီမံချက်ကို ရှေးကလေးလယ်ကုန်ဆွဲပေးရန်ဖြင့် ခုတ်ယူအစည်း အဝေး အစီအစဉ်ကို ရှင်းပြပါသည်။ ကော်မတီတာဝန် များကို ရှင်းပြပါ သည်။ မထမနှင့် ကော်မတီဝင်စာရင်းကို Flip Chart ဖြင့် ရေးထားသည်ကို ရှင်းပြပါသည်။

ခုတ်ယူအစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း တွင် ဆက်လက်လုပ်ငန်း မပြုနိုင် မေးပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်းချုပ် စာစောင်၊ ကော်မတီ၊ အကြံပြု၊ အကူအညီ တို့ကို ကျေးရွာထဲမှ စိတ်ပါဝင်စားပြီး ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြုသည် သူများကို စေတနာဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်စာရင်းစီမံပုံ အစီအစဉ်များကို တာဝန်များ ခွဲဝေပေးပါသည်။ ကျေးရွာ မထမအကြိမ်နှင့် ကော်မတီဝင်များ အပူပေးပေးပါ က မထမအကြိမ်တွင် ခွင့်လွှတ်ပြီး ကျန်းမာရေး မြန်ကျ် ခုတ်ယူအကြိမ်တွင် အစားထိုး မည်ဟုဖြေဆို ကော်မတီများကို ကျေးရွာလူထုများ ပေးပါဝင်ပေး ပါရန်ဖြေဆိုပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေး ဆွဲမည်နေ့ ရက်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့် တိုင်ပင်ရွေးချယ်ပြီး အစည်း အဝေးပြီးဆုံးဖြေဆို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ကျေးရွာ စု

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) စည်သူအောင်

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPS တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၅		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား(✓)			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား()	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			

	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ	မ (✓) ကျား()			
	၂	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	မ (✓) ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)