

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပင်းခနကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီးဒူးကျေးရွာ

(၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ် မြေပုံ

၂။ အုပ်စု တွင် ပါဝင်သော လျှော့စွဲများ စာရင်း

၃။ လျှော့စွဲ အခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထု မူးမောင့် ပါဝင်သော လူမှုဆိုင်ရာ ဘဝကြီးနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA)

အကျဉ်းချုပ်

၅။ လျှော့စွဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အဆုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် ဘုံ့ဘဝချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်များ စွဲစာရင်းနှင့် လျှော့စွဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု ဖြတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်စာရင်း

၈။ လျှော့စွဲ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်း ဝက်ထိုး အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ လျှော့စွဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ လျှော့စွဲ အုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် စွဲစာရင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစဉ်အစား တက်ရောက်မှု များ စာရင်း (ပုံစံ-၅)

၁၃။ အစဉ်အစား ဖြတ်တမ်း များ

၁၄။ ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ် များ

၁၅။ လျှော့စွဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VOP)

၂။ ဝင်းခါအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော လျှောက်စာများမှာ စာရင်း

(၁) ထီးခါ လျှောက်စာ

(၂) သံပုရာချောင်း များ လျှောက်စာ

(၃) ခုံခံ လျှောက်စာ

(၄) ဗဟိုအောင်လျှောက်စာ

(၅) လျှောက်လမ်းလျှောက်စာ

(၆) သာစည် လျှောက်စာ

(၇) ထီးနူး လျှောက်စာ

၃။ လျှောက်စာအခြေခံအချက်အလက်များ

(၁) ထီးနူးလျှောက်စာ အချက်အလက်များ

ထီးနူးလျှောက်စာသည် ဇွန်လအတွင်း ဇူလိုင်လအတွင်း (၄၀) ရက်အတွင်းတွင် တွင်လာရန် ဖြစ်ပြီး ထီးနူးလျှောက်စာသည် စာတော်ကော်မတီ၏ ဖြစ်ပြီး (၃၀၀) ရက်အတွင်း ဖြစ်ပြီး အိမ်ခြေ (၅၃) ရက်ရှိပါသည်။ ထီးနူးလျှောက်စာတွင် ဖြစ်ပြီး များသည် ကျင့်ဖူးများဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး (၅၀) လျှောက်စာ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး အိမ်ခြေများဖြစ်ပြီး တောင်ယာ၊ သံပုရာ၊ သစ်ပင်နှင့် ကွမ်းသီး စိုက်ပျိုးရေးများဖြစ်ပြီး



၄။ လူထုများ ပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဖူသန်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုဖူသန်ရေး နှင့် အသံကတဖြူ ဖြစ်ပုံ (social map / Resource map)	၂၀၁၇.၇.၁၀	ဖြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မဖြေလည်သော အုပ်စု	၈၈	၂၇	၂၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းများ၊ အကူအညီများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောင်များ
၂	လူမှုဖူသန်ရေးနှင့် အသံကတဖြူ (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၇.၁၀	ဖြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မဖြေလည်သော အုပ်စု	၈၈	၂၇	၂၅	ကျေးရွာလူမှုဖူသန်ရေး၊ အုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်မှု၊ အထွတ်အမြတ်ခံစားမှုများ၊ အသံကတဖြူ ဖြစ်ပုံ၊ ကျေးရွာအများစုနှင့် အများစုအား အသံကတဖြူ ဖြစ်ပုံ
၃	ရာသီဥတုနှင့် ပတ်သက်သည့် (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၇.၁၀	ဖြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မဖြေလည်သော အုပ်စု	၈၈	၂၇	၂၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်အကိုင်၊ အသံကတဖြူ ဖြစ်ပုံ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၇.၁၀	ဖြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မဖြေလည်သော အုပ်စု	၈၈	၂၇	၂၅	အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ၊ တက်ရောက်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ
၅	ကျား/မတို့၏ အသံကတဖြူ ဖြစ်ပုံ	၂၀၁၇.၇.၁၀	ဖြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မဖြေလည်သော အုပ်စု	၈၈	၂၇	၂၅	အမျိုးသား/မတို့၏ အသံကတဖြူ ဖြစ်ပုံ၊ အကြောင်းအရာများ၊ အသံကတဖြူ ဖြစ်ပုံနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ခြင်း (Venn Diagram)	၂၆.၂.၂၀၁၆	ရေပူလှေသစ် အုပ်စု အထပ်အထပ် အုပ်စု မရေပူလှေသစ် အုပ်စု	၈၈	၂၇	၃၄	ကျေးဇူးတင်ကျွေးမြင်မှု အစည်းအဝေး၊ များမည်မျှ သောလုပ်ငန်း၊ များအ တွက် မည်မျှ အဖွဲ့ များ ချိတ်ဆက်လုပ်ငန်း နှင့်
၇	ပြဿနာအစီအစဉ် (problem see)	၂၆.၂.၂၀၁၆	တစ်ကွက်၊ ဦးစား ပေး စောင့်အုပ်စု	၈၈	၂၇	၃၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် အဆောင်ရွေး ဖမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေး မာရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးဇူးတင်မှု နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ် ဇယား (Metric Ranking)	၂၆.၂.၂၀၁၆	ရေပူလှေသစ် အုပ်စု အထပ်အထပ် အုပ်စု မရေပူလှေသစ် အုပ်စု	၈၈	၂၇	၃၄	အကျိုးပြုမှု၊ ကျေးဇူး ချီးမြှင့်မှုနှင့် အစီအ စဉ်အတိုင်းများပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်မည်





သုံးဆယ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ဂွာတွင်း လမ်းများသည် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း၏ ဝင်ရောက်မှုတွင် ဂွာတွင်းလမ်းများ ဆိုက်ကယ်စ် ဂျီ မျှော်လင့်လောက် အောင်မြင်စွာ ပါဝင်ပါသည်။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှာ ခြေစာလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်လာပြီး ဂွာတွင်းလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားချက် - ရာမညာဦးဖြစ်ပါက ဂွာတွင်း စေးဆိုင်၊ စေးဆိုးမရှိသောကြောင့် စေးများ ကြိုတင်ဝယ်ထားရပြီး မသက်သာပါက (၃) မြို့နယ်ရှိ ဂွာတွင်း ဝါးမတောခို၊ စေးဆိုးသို့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်း အတွက် အရည်အသွေးများဖြင့် မွေးမြူရပါသည်။ မွေးပြီး အဆင်မပြေပါက ကြားကား ဆိပ်ဖြိုဖြို သို့ (၇၀) မြို့နယ်အတွက် ဂွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

အခြား - ဂွာတွင်း စေးဆိုင်၊ စေးဆိုးမရှိသောကြောင့် စေးဆိုးသို့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	ပိုင်ဆိုင်မှု	နိမိတ်
ချမ်းသာစော အုပ်စု	ယံပုဂံခြံ   ဓာတ်ကံခြံ   သီဟိုဠ်ခြံ   ဌာနပျေခြံ	၆
ဗလယ်ကလတ်အုပ်စု	အိုင်ကယ်   မိုးစက်   သစ်စက် "	၂၆
မင်္ဂလာပျော်စော အုပ်စု	ကိမ်   လက်လှုပ်လက်စား   စာရင်းဦး	၂၁
	စုစုပေါင်း	၅၄

၅၀မည် - ထီးခွံ "   
 အုပ်စု - ထီးခွံ "   
 မြန်မာစု - တာရှည် "   
 ၈၄.၆ - ၂၆.၂.၂၀၁၆



ဆုံး သပ်ချက်

ကျေးဇူးတင် ယူ၍ ဦးဖွားအစဉ် သတိပြုတတ်ခြင်းအားဖြင့် ဦးဖွား ကျေးဇူးတင်  
အာဇာနည်တော် အိမ်ထောင်စု ၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု ၊ အာဇာနည်တော် အိမ်ထောင်စု များကို  
စိတ်နှိုးပါသည်။

ကျေးဇူးတင် ယူဆုများ၏ ယုံကြည်မှုဖြင့် အဆုံး ဖြစ်သူ များ ကိုလည်း စိတ်နှိုးပါသည်။  
ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ဆုများ၏ ဦးဖွားကျေးဇူးအခြေအနေ ၊ များ ကိုလည်း  
စိတ်နှိုးပါသည်။


ထင်ရှားအခြေအနေ ၊ အလယ်အလတ်အခြေအနေ ၊ အစိတ် အဆုံးသတ်တော် အခြေအနေ ၊ အမြတ်ကိုလည်း  
စိတ်နှိုးပါသည်။







(၄) ပင်လယ်ခရီးကွေးကိစ္စ ဘုံ: ဆင်ချက်



ကျား —  
မ —

ကျား: ၅၀ - တီး: ၃၀ " "  
 အုပ်စု - ၀၆: ၁၇ " "  
 မြန်မာ - ၀၇: ၁၆ " "  
 ရက်စွဲ - ၂၆.၁.၂၀၁၆ "

ဆုံးသတ်ချက် နှင့် ဂုဏ်များ

ဦးစောဇေယျ - စိမ်းနီခွဲ ဗုဒ္ဓပုထိုးတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလှပစွာ  
စောင့်ရှောက်ရမည်။

ဝင်ရော - အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ရောပိုမိုကျင့်ပါသည်။  
ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ရောနှင့် အလှူပေးအပ်ခြင်း အပွင့်အဖမ်း ရရှိရေး  
စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အိမ်မှု အဆင်အခွဲအခြေခံများ - အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင် ဇနီးအဖော်အဖွဲ့များကို  
အမျိုးသားများထက် ပိုမိုထိန်းသိမ်းရမည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - ဇနီးအဖော်အဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်  
အမျိုးသားများထက်ပို၍ အားရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရမည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်  
ချက်ချခြင်းကို ဖွဲ့တစ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပညာရေး - အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသမီးထက် ပညာတတ်မြောက်မှု ပိုမိုရရှိရမည်။  
ပါသည်။

(၅) ကျား / မကျား ဂဏထူ ဆွေးနွေးခြင်း ဌာနဆိုင်ရာ ဝတ်စုံများ

(ကျား) ဖိုင်ဆိုင်ရာ	(မ) ဖိုင်ဆိုင်ရာ	(ကျား+မ) ဖိုင်ဆိုင်ရာ
<p>အိမ် ခြံ အိမ်ထောင် ပုဆိုး ကား</p>	<p>အနုပညာ အိမ်ထောင် အိမ် အိမ် အိမ်</p>	<p>အိမ် ခြံ အိမ်ထောင် ကား</p>

ကျေးဇူး - J.G.J.Jods




သံ့၊ သတ်ချက်နှင့် ဂုဏ်များ

ကျား၊ မကျား၊ ဂုဏ်တို့ ပြုစုခြင်း၊ အားဖြင့် အမျိုးသားများ၏ အဆုံးဖြတ်မှု / ပိုမို  
အဆုံးဖြတ်မှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အဆုံးဖြတ်မှု / မိုမိုအဆုံးဖြတ်မှု တို့ကို ဆိုလိုပါ  
သည်။

အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့သည် စနစ်တကျ ဆိုလိုပါ  
သည်။

ဂုဏ်အရေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် သက်ဆိုင်သော အခန်းကဏ္ဍ  
များတွင် ပါဝင်မှုကို ရှောင်၊ ဆိုလိုပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ၏ ဂုဏ်အောင်  
ချက်မှာ ပေါ်လွင်မှုကို ရှောင်၊ တွေ့ရှိ ဂုဏ်သည်။

(၆) ဗလ.ပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖော်ပြပါ။















ထီးဒူးကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ရွာကဏ္ဍ:</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>စောစိန်ညွန့်သွင်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ကရင်</b>	မြို့နယ် <b>ကုရှာသုံ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဝင်းခုံ</b>
		ကျေးရွာ <b>ထီးဒူး</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ကရင်</b>	<b>၅၃</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) <b>ခရစ်ယာန်</b>	<b>၁၀</b>
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	<b>၁၄၇</b>	<b>၁၅၅</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၄၇</b>	<b>၆</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် (အ-ဇ.က) <b>ကိုယ်သူ့ကိုယ်ပင် အားအကျောင်း</b>		မှတ်ချက် <b>မိန္ဒောစားခန်း</b>		မှတ်ချက်	





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ရွာကဝေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စောထွန်းလွင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၆



အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောစွန်းလွင်

နေ့စွဲ ၂၆-၇-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ဇွဲကင်းမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ၀၉-၁၇ ကျေးရွာ ဆီးဒဲ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆-၇-၂၀၁၆	၂၆-၇-၂၀၁၆	၁၁	၂၃	၃၄	ကရင်   ၃၄
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆-၇-၂၀၁၆	၂၆-၇-၂၀၁၆	၁၁	၂၃	၃၄	ကရင်   ၃၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ချစ်ဖြူ  
နေ့စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် ကျေးရွာအုပ်စု ထီးခါ ကျေးရွာ ထီးခါ  
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျောက်ခဲ (ကျောက်ခဲ)	၁	ကျောက်ခဲ (ကျောက်ခဲ)
၂	မိသားစု (မိသားစု)	၂	မိသားစု (မိသားစု)
၃	တံတားယာဉ် (တံတားယာဉ်)	၃	တံတားယာဉ် (တံတားယာဉ်)
၄	ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာ (ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာ)	၄	လမ်းဆုံ (လမ်းဆုံ)
၅	ပညာရေး အခက်အခဲ (ပညာရေး အခက်အခဲ)	၅	တံတားယာဉ် (တံတားယာဉ်)

၆။ လမ်းဆုံဆေးရုံအဖွဲ့အစည်း ၇။ စားနပ်ရိက္ခာ (ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာ) ၈။ ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာ  
ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောက်ခဲ (ကျောက်ခဲ)	၁	ကျောက်ခဲ (ကျောက်ခဲ)
၂	မိသားစု (မိသားစု)	၂	မိသားစု (မိသားစု)
၃	တံတားယာဉ် (တံတားယာဉ်)	၃	တံတားယာဉ် (တံတားယာဉ်)
၄	ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာ (ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာ)	၄	ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာ (ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာ)
၅	ပညာရေး အခက်အခဲ (ပညာရေး အခက်အခဲ)	၅	ပညာရေး အခက်အခဲ (ပညာရေး အခက်အခဲ)

၉။ မြေသားလွှာ ၇။ ကလေးကျောင်းကွင်းလမ်း ၇။  
ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျောက်ခဲ (ကျောက်ခဲ)	၁) ကျောက်ခဲ (ကျောက်ခဲ)	၅၀၀,၀၀၀	၃၀၂
၂	မိသားစု (မိသားစု)	၂) မိသားစု (မိသားစု)	၈,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၂
၃	တံတားယာဉ် (တံတားယာဉ်)	၃) တံတားယာဉ် (တံတားယာဉ်)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၂



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၊

၄	စာသင်ကျောင်း(ပြုပြင်/တိုးချဲ့ ကိရိယာ)	m + ၆	၄	၂၀၀,၀၀၀၀	၁၅၀
၅	ဝေသာလမ်း (ရွာချင်းဆက်)	m + ၆	၅	၁၅၀,၀၀၀၀	၃၅၂
၆	ကျေး/မာရုံးအေးပေးရေး	m + ၆	၆	၁၀၀,၀၀၀၀	၅၀၀
၇	လူပုဂံကျွန်းကွင်းကလေး	m	၇		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- လက်မှတ်----- နေ့စွဲ-----





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စာရင်းတင်ပြရန်။

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၅.၂၀  
ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၇၄ မြို့နယ် . ၇၇၄: ၇၇၄: ၇၇၄: ၇၇၄  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)  
ကျေးရွာအုပ်စု ၀၆၂၂

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး စီးပွားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ဝင်းခန့်	ကန်တိုက် (၂) တွင် + ကျွန်း	၁၀' x ၁၀' x ၅'	၂၅၀၀၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၁ မ		၀			၂၅၀၀,၀၀၀
သံပရာကျောင်း	ကျွန်း ကျွန်း	၂၅' x ၁၅' x ၁၀'	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၁ မ		၀			၁၀,၀၀၀,၀၀၀
ပန်းတောင်	လက်ကျား ကျွန်း (၄) တွင်	၃' x ၃၀'	၂,၀၀၀,၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၁ မ		၀			၂,၀၀၀,၀၀၀
ခိုင်	ကျွန်း	၃၅၆၀' x ၁၀' x ၁၅'	၅,၀၀၀,၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၁ မ		၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
စီးဒူး	ကျွန်း ကျွန်း	၁၅' x ၁၅' x ၆'	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + ၁ မ		၀			၂၀,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် နော်တီ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၅.၂၀





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စောကျော်ကျော် ဦး

နေ့စွဲ . 28.5.2016  
ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၇၄ မြို့နယ် . ၅၇၅ : ၁၃ : ၁၅  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)  
ကျေးရွာအုပ်စု ၀၉ : ၁၂

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
သာအောင်	၈၇ နေရာ ၈၇ နေရာ	၁ နေရာ (၁၂၀ x ၃၀)	၁၀,၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ		၁၅			၁၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ၈၇၈ : ၁၅ : ၁၅ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၈.၅.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စောထွန်းလွင်

ရက်စွဲ။ ၁၆.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဘုရှားသုံးဘူ ကျေးရွာအုပ်စု ၀၆-၃၄ ကျေးရွာ ထီးဒွေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမကကြိမ်ကစည်းကစေ၊

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ကျော်မဇွဲ		✓	✓	ကရင်	✓
၂	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ကရင်	✓
၃	ကျော်စွာ		✓	✓	ကရင်	✓
၄	ကျော်စွာ		✓	✓	ကရင်	✓
၅	ကျော်စွာ		✓	✓	ကရင်	✓
၆	ကျော်စွာ		✓	✓	ကရင်	✓
၇	ကျော်စွာ		✓	✓	ကရင်	✓
၈	ကျော်စွာ		✓	✓	ကရင်	✓
၉	ကျော်စွာ	✓		✓	ကရင်	✓
၁၀	ကျော်စွာ	✓		✓	ကရင်	✓
၁၁	ကျော်စွာ		✓	✓	ကရင်	✓
၁၂	ကျော်စွာ		✓	✓	ကရင်	✓
၁၃	ကျော်စွာ		✓	✓	ကရင်	✓
	စုစုပေါင်း	3	10	13		ကျော်စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုတတိယပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စောထွန်းလွင်

ရက်စွဲ။ ၁၆.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဘုရားသုံးဘူ ကျေးရွာအုပ်စု ဝင်း၁၇ ကျေးရွာ ထီးဒုံး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ယယကဏ္ဍမဂဠာမဂဠာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးကျော်ဂျီ	✓		✓	ကရင်	ဦးကျော်ဂျီ
၁၅	မာရ်စွာမီး	✓		✓	ကရင်	မာရ်စွာမီး
၁၆	ဦးစောစော	✓		✓	ကရင်	ဦးစောစော
၁၇	ဦးစိုးဟယ်	✓		✓	ကရင်	ဦးစိုးဟယ်
၁၈	အောင်စော	✓		✓	ကရင်	အောင်စော
၁၉	ကျော်စော		✓	✓	ကရင်	ကျော်စော
၂၀	ဒေါ်အေးဝင်း		✓	✓	ကရင်	ဒေါ်အေးဝင်း
၂၁	လှိုင်ကျော်စော		✓	✓	ကရင်	လှိုင်ကျော်စော
၂၂	လှိုင်စောစော		✓	✓	ကရင်	လှိုင်စောစော
၂၃	ကျော်စိုးအောင်		✓	✓	ကရင်	ကျော်စိုးအောင်
၂၄	ကျော်စောစော		✓	✓	ကရင်	ကျော်စောစော
၂၅	ကျော်စော		✓	✓	ကရင်	ကျော်စော
၂၆	လှိုင်စောစော		✓	✓	ကရင်	လှိုင်စောစော
	စုစုပေါင်း	၅	၈	၁၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စောထွန်းလွင်

ရက်စွဲ။ ၁၆.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဘုဏ္ဏသိင်္ခတူ ကျေးရွာအုပ်စု ထီးခရ ကျေးရွာ ထီးဒူ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမကျိတ်မဂဏန်းကစား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	စောကျိတ်	✓		✓	ကရင်	စောကျိတ်
၂၈	စောစောမာနီ		✓	✓	ကရင်	စောစောမာနီ
၂၉	စောမိုးညွှန်း		✓	✓	ကရင်	စောမိုးညွှန်း
၃၀	စောလှမာ		✓	✓	ကရင်	စောလှမာ
၃၁	မာနီအုပု	✓		✓	ကရင်	
၃၂	ထီးသာယာ		✓	✓	ကရင်	
၃၃	စောဖြူဖြူမာတ်		✓	✓	ကရင်	စောဖြူဖြူမာတ်
၃၄	စောမာတ်သေး	✓		✓	ကရင်	စောမာတ်သေး
	စုစုပေါင်း	3	5			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



၁၃။ အခင်း: အစား ဖြတ်တမ်းများ

(က) - ၁။ အမျိုးသမီး: ကဏ္ဍအခင်း: အစား ဖြတ်တမ်း ၅ နှင့် စစ်စစ်၊ ၇ နှင့် အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီး: ကဏ္ဍ အခင်း: အစား ဖြတ်တမ်း

စီမံကိန်း: ပထမ နှစ်အတွက် ရှေး: ဂွာ ဖိတ်ခက် အခင်း: အစား: ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီး များအချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် ရှေး: ဂွာတာ ဝန်ရှိသူ များ ၅ နှင့် ဒီဇယ်ချယ်ရှား များ ထံသို့ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အခင်း: အစား: လိုင်း: တွင် အမျိုးသမီး: ပြောကြား: ယိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွဲခွင့်ပေးခြင်း: ဂွာ ပြော ကြား: ရှိကြောင်း: လို လည်း: အစီအစဉ်: ထားပါသည်။ ရှေး: ဂွာ အစီအစဉ်တွင် နှစ်ခုပြုလုပ်သော လုပ်ငန်း များ တွင် အမျိုး သမီး: များ: တစ်ပြ ကောင်း: ဆိုသော လုပ်ငန်း: တစ်ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း: လို လည်း: ပြောကြား: ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း: တွင် အမျိုး: သမီး: / ဘာ: ခွဲခြား: မှုများ: မရှိစေရန် ရည် ခြယ်ထား: သည့်လို လည်း: ပြော ကြား: မြင်မြင်: လုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုး: သမီး: များ: ဝါ: ဦး: စောင့်: ရှိကြောင်း: ၅ နှင့် စီမံကိန်း: နှင့် ခွဲခြား: ရည်များ: တို့: တက်လာရောဂါ အတွက် ကော်မတီများ: ထံတွင် အမျိုး: သမီး: (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ် ကော်မတီတစ်ခု တို့: ကွင်းလည်း: အရင်း: ဆုံး: အမျိုး: သမီး: တစ်ခု: ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်စက်စက်တစ်ခု တို့: တွင် လည်း: အရင်း: ဆုံး: အမျိုး: သမီး: တစ်ခု: ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုး: သမီး: များ: သည် တစ်ပြ: ဆွေး: မှု များ: ပြုလုပ်ခြင်း: ၊ ဆုံး: ဖြတ်ချက်ချခြင်း: များ: ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အမျိုး: သား: များ: မှ လည်း: ကူညီပံ့: ဖိုး: ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယ အကြိမ် အခင်း: အစား: တွင် အမျိုး: သား: များ: သည် ထိုအချက် အစစ်အစုံ များ: ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေး: မှု: ရှိရန် အမျိုး: သမီး: သို့: သာ: အုပ်ချုပ်: ဖွဲ့: ဖြစ်: အစစ်အစုံ များ: ဖော်ထုတ်ခြင်း: ကို လည်း: လုပ်ငန်း ခဲ့ပါသည်။

၂။ ဂျပေ: ဂျာဗိတ်ဆက်အစဉ်: အစားတွင် အမျိုးသမီး: ဂဏ္ဍအတွက် ဆောင့်မြှုပ်: စစ်စား: ဂုဏ်အချက်များ: ဂျပေ: ဂျာ / ဂျပေ: ဂျာအုပ်စု အဖော် - ဟိ: ဒူး: ဂျပေ: ဂျာ ၊ ဝင်း: ဒူး: ၁။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ထွက်ချက်		မှတ်ချက်
		✓	x	
၁။	အစဉ်: အစား: တက်ရောက်မှုများအား: ဂျာ: / ဝရေ: ဂျာ အခြေခံသဘောတရားများကို ဖြစ်: ဝင်း: စား: မွေး: ခဲ့: ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်း: ပါဝင်သော ဂျာ: ဝရေ: ဂျာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး: ကိုအာမည်က ဝှား: ချက်ကို ဖြစ်: ဝင်း: မြဲ: ခဲ့: ပါသလား။	✓		
၃။	အစဉ်: အစား: ခေါ်ယူရာတွင် အမျိုး: သား: / ဘမီး: များ: အမျိုး: ညီနွှာ တက်ရောက်မှုများ: အတွက် အသိပေး: တိုင်ကြား: စဉ်: ခဲ့: တာမျိုး: ကို ခဲ့: တာသလား:။	✓		
၄။	အမျိုး: သမီး: များ: ၏ စကား: သံများ: ၊ မြဲ: ဆို: နိုင်: နိုင်: များ: ပိုမို: ထွက်ပေါ်: ဖာ: နိုင်: အောင်: မှီ: ဝင်း: ပေး: ခဲ့: ပါသလား:။	✓		
၅။	ဆယ်ကော်မတီအဖွဲ့များ: မွေး: စဉ်: ရာတွင် အမျိုး: သမီး: များ: ဖွင့်: ပါဝင်: မွေး: စဉ်: ရေး: ၊ များ: ပေါင်း: ပါဝင်: ရေး: ခဲ့: စောင့်: နိုင်: ရေး: အတွက် ကွင်း: အား: ပေး: စောင့်: ခွင့်: ခဲ့: ပါသလား:။	✓		
၆။	အစဉ်: အစား: ကို အမျိုး: သား: / ဘမီး: များ: အဖွဲ့ဖွဲ့ကာ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်စေရန် အချိန်: ဖွင့်: ရေး: များ: ကို ရွေး: ချယ်: ခြင်း: ၊ ထည့်: ညွှန်: စဉ်: စား: စောင့်: ခွင့်: ခြင်း: များ: ကို ကို: ဖုတ်: စောင့်: ခဲ့: ပါ သလား:။	✓		
၇။	ဖူ: နည်း: နည်း: ဂျဲ: နှစ်: ပါ: ၊ ထိ: ခိုက်: ဖွဲ့: ဖန်: စောင့်: အုပ်: စု: များ: ကို အစဉ်: အစား: စောင့်: စောင့်: အချိန်: များ: ကျား: ဖွဲ့: ဖော်: ထုတ်: ခဲ့: တာမျိုး: များ: ကို ပါသလား:။	✓		
၈။	ဖူ: နည်း: နည်း: ၊ စဉ်: ဂျဲ: နှစ်: ပါ: ၊ ထိ: ခိုက်: ဖွဲ့: ဖန်: စောင့်: အမျိုး: သား: ၊ အမျိုး: သမီး: များ: ထဲမှ အမျိုး: ကို အစဉ်: အစား: တက်ရောက် နိုင်: အောင်: ဖိတ်: ခေါ်: စောင့်: ခွင့်: များ: ကို ခဲ့: ပါသလား:။	✓		
၉။	ဖူ: နည်း: နည်း: ၊ စဉ်: ဂျဲ: နှစ်: ပါ: ၊ ထိ: ခိုက်: ဖွဲ့: ဖန်: စောင့်: အမျိုး: သား: / ဘမီး: များ: ဖွင့်: မြဲ: ဖွဲ့: ရေး: ရေး: စောင့်: အခက်: အခဲ: များ: ကို ဆက်: စား: မွေး: ပေး: မြဲ: နိုင်: ခဲ့: တာမျိုး: ကို ခဲ့: ပါသလား:။	✓		



စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	x	
၁၀	အမျိုးသမီးများ နှစ်စဉ်တစ်ကြိမ် အောက် အချိန်ပေး ၇၄   ဤတစ်စုံစီ စောင့်ရှောက်မှု များများ ပြုပါသည်။	✓		
၁၁	စိမ်းတိန်၊ ယုတ်တိန် နှင့် များ ဥပမာ စော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသမီး/အား များ သီးခြားစွာ စွဲစေ့စွာ စော်ထုတ်စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုပါသည်။	✓		
၁၂	လျှော့ရွာ စိမ်းတိန် အထောက်အလှူပြုလေ့မထိမ့်၊ ချွေးရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချင်းချင်း (၅၀-၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။	✓		
၁၃	သစ်ကော်မတီများတွင် အချင်းချင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် ထည့်နှိုးပေးပါဝင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။	✓		
၁၄	လျှော့ရွာ/လျှော့ရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းပေး စီမံချက်များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ခံယူမှု ယုတ်တိန် စီမံချက် အချင်းချင်း တစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် ချွေးစွဲစွာ များများ ပြုလုပ်ဆောင် ရွက်နိုင်ပါသည်။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ ယုတ်တိန်များကို ပြုစုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်ချိန်ကစားစဉ် ရွေးချယ်မှုများကို တောက်ဝင်ပေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေး ဖြစ်စေရန် အထိမ်း မြှောက်ပေးပါသည်။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်ချိန်ကစား စိမ်းတိန်၊ ယုတ်တိန်များသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော ယုတ်တိန် / အိမ်ရှေ့ / ဖွဲ့စည်းပေး / ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အပေါ် ချစ်ခင် အကျိုးပြုနိုင်မှု ဖြစ်စေရန် ရှင်းလင်းမြေဖြားခြင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကို စောင့်ရှောက်ပါသည်။	✓		
၁၇	လျှော့ရွာအုပ်စုအစဉ် အချင်းချင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု/စီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များကို လျားဖရော့က ယုတ်တိန်များ အကြောင်း ကို ရှင်းလင်းမြေဖြားခြင်းပါသည်။	✓		
၁၈	လျှော့ရွာအုပ်စုအစဉ် အချင်းချင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု/စီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များကို အားလုံး တက်ရောက်နိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းစီစဉ် နိုင်ပါသည်။	✓		



- ကျေးရွာအမည် ~ ထီးဒူ
- အုပ်စုအမည် ~ ဝင်းဒု
- မြို့နယ်အမည် ~ ကျေးဒုံ
- ပြည်နယ်အမည် ~ ကရင်

ကစည်းအစည်းအရုံးပေးအပ်ချက် ~ ၃၆. ၃. ၂၀၁၆

ကစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ ~ ကျား (၁၁) ဦး + မ (၆၃) ဦး = (၇၄) ဦး

ကျေးရွာအမည်နှင့်  
အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ ထီးဒူအုပ်စုရှိ စီမံကိန်း၊ ကထာဝင်စီမံကိန်းနှင့် ရှည်ရှည်ချက်များကို  
ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း ။

၂။ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍနှင့် ဝေပန်ကိစ္စဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့  
ပုံစံကား ရှင်းလင်းခြင်း ။

၃။ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ ကုမ္ပဏီ (၂) ခု ခွဲထုတ် ကျေးရွာအဖွဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေး  
ရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကစားသက်ပတ်ပတ်ခြင်း ။ စာအိမ်နှင့် ပင်. ကူကိတ်  
မင်းပုံစံများကို ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ။

၄။ ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ၏ ရွေးချယ်မှု၊ ချက်ချင်း  
နှင့် ဦးစားပေးကဏ္ဍကဏ္ဍများကို ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ။

၅။ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဦးစားပေးကဏ္ဍကဏ္ဍများကို ပေးအပ်ချက်ဖြင့် ပြုပြင်  
သစ်ပင်ရေး ဆွဲခြင်း ။

၆။ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကထာဝင်စီမံကိန်း၊ ကထာဝင်စီမံကိန်း  
နှင့် ကထာဝင်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲချက်ခြင်း ။

အဖွဲ့ဝင်များ

၇။ (၁) ထီးဒူအုပ်စုရှိ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းနှင့်  
ရှည်ရှည်ချက်များကို ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ ရှင်းလင်းအကြောင်း ပါသည် ။

၈။ (၂) ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍနှင့် ဝေပန်ကိစ္စဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့  
ကြား ရေးဆွဲမှုပုံစံကား ရှင်းလင်းအကြောင်း ပါသည် ။

၉။ (၃) ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ ကုမ္ပဏီ (၂) ခု ခွဲထုတ် ကျေးရွာအဖွဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု  
ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကစားသက်ပတ်ပတ်ခြင်း ။ စာအိမ်နှင့် ပင်. ကူကိတ်  
မင်းပုံစံများကို ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ။

၁၀။ (၄) ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ၏ ရွေးချယ်မှု၊ ချက်ချင်း  
ကဏ္ဍကဏ္ဍများကို ပေးအပ်ချက်ဖြင့် ဆွဲခြင်း ။

၁၁။ (၅) ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ၏ ရွေးချယ်မှု၊ ချက်ချင်း ဦးစားပေးကဏ္ဍကဏ္ဍများကို  
ရေးဆွဲချက်ဖြင့် ပြုပြင်သစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း ပါသည် ။

၁၂။ (၆) ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကထာဝင်စီမံကိန်း၊ ကထာဝင်စီမံကိန်း  
နှင့် ကထာဝင်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲချက်ခြင်း  
၁။ အဖွဲ့ဝင်များ ကထာဝင် ( ၆၇ )  
၂။ အဖွဲ့ဝင်များ ကထာဝင် ( ၄၅ )





ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေဖျတ်သွယ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	...../.....	စီ/ဆောင်ရွက်မတ် ဦးဖုထု	ယူထုဗဟိုဗြဲစီမံကိန်း
	၂	တံတား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	...../.....	စီ/ဆောင်ရွက်မတ် ဦးဖုထု	ယူထုဗဟိုဗြဲစီမံကိန်း
	၃	ခြေဘားလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	...../.....	စီ/ဆောင်ရွက်မတ် ဦးဖုထု	ယူထုဗဟိုဗြဲစီမံကိန်း
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	...../.....	စီ/ဆောင်ရွက်မတ် ဦးဖုထု	ယူထုဗဟိုဗြဲစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
ပညာရေး	၁	စာအုပ်ကျွေးပေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	...../.....	စီ/ဆောင်ရွက်မတ် ဦးဖုထု	ယူထုဗဟိုဗြဲစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဓါတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	...../.....	စီ/ဆောင်ရွက်မတ် ဦးဖုထု	ယူထုဗဟိုဗြဲစီမံကိန်း
	၂	ဒါယုတ်အင်္ကျီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	...../.....	စီ/ဆောင်ရွက်မတ် ဦးဖုထု	ယူထုဗဟိုဗြဲစီမံကိန်း
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး	...../.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ -

ရွာ - ထီးဒူး

VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် - ဣန္ဒာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု - ၀၆၂၅

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်ခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း တတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းပေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့စာတိုက်၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားအား ခွဲခြားပေးထားလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)