

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

သပြေကုန်းကျေးရွာ၊ကင်းသာကျေးရွာအုပ်စု

(၁-၅-၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့်ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁မှ ၂၂
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၂
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၃
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ-စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ-ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ-ဇ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့်ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ကင်းသာ	ကင်းသာ ကျေးရွာ	
၂	ကင်းသာ	ကြို့ကုန်းကျေးရွာ	
၃	ကင်းသာ	သပြေကုန်းကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၈
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၉၂	၉၂
ကျား/မဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၃၄	၁၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရို/မရို	ကျန်းမာရေး	ရို/မရို	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရို/မရို
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	ရို
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	ရို
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-	မှတ်ချက်-တည်ဆောက်ဆဲ		မှတ်ချက်-		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ			
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ			ဆရာဝန်		လက်သမား		
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး		ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ		လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား		ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)		စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ

/ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ? ရှိပါသည် (✓) မရှိပါ () မသိပါ () ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင်ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မသိပါ (✓)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ? ပြုခဲ့ပါသည် (✓) မပြုခဲ့ပါ () မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁ မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် () နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်

- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ ()နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် ()နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား? မရှိပါ ()၊ရှိပါသည် (√)၊မသိပါ ()။ ...၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုနှစ်တွင်ရေကြီးပါသည်.....။

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

မီးလင်းရေးကော်မတီ.....

.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၃.၁၂.၂၀၁၅	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ	၂၃.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး	၅	၅	၁၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၁၂.၂၀၁၅	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၅	၁၃	၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်ခွဲခြားပေးခြင်း၊အဆင့်ခွဲခြားခြင်းအပေါ် အခြေခံသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၃.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၀	၁၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၃.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၁၅	၂၁	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချုပ်	၂၃.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၁၄	၂၂	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၃.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊အမျိုး သမီး	၁၃	၂၉	၄၂	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကံ့တွေ့ နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော် ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၃.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသားများ	၅	၁၄	၁၉	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့ နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှ က်အကြောင်းအကျိုးဆက်စ ပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်း ချက်	၂၃.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၂၈	၃၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စသောအကြောင်းရင်းများ အားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်း များအားဖော် ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၃.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊အမျိုး သမီး	၁၀	၂၈	၃၈	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ - သခြေကျိန် ခက်စု - ကဇးသာ	မြို့နယ် - တပ်ကုန်း ဂုဏ်စွဲ - ၂၃.၁၂.၂၀၁၅
ချက်စစ်	ပြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာ
၁၁၇၇	သရေကုန်ကျေးရွာအား အိမ်ခြေ (၄၇) အိမ်ခြေ ရှာ စတင် တည် ခဲ့ သည်။ နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော် ခဲ့
၁၃၄၀	- သောင်းကျန်းသူ များ၏ နှိပ်စက်မှု ခံခဲ့ရ "
၁၃၄၁	- ကျေးရွာ အဝန်း ဖြတ်သွားများ စစ်ဘေးဒဏ် ခံခဲ့ရ "
၁၃၄၂	- ရွာဦးပျက်ကြီးခြင်းကြောင့် အား ဝါး မြင့် တည်ဆောက်ခဲ့
၁၃၄၆	- အလှူဒါနကမ်းကြီး ဒေါ်ငြိမ်း (လယ်မိုးကျိန်ရွာ) မှ ရွာဦးပျက်စေခြင်းကြောင့် အား သစ်သား ကျွေးကျောင်း နှစ်ဆောင် ခြင်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်း ခဲ့သည်။
၁၃၆၀	- တိုင်းထူ၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းအား အဖြူထည်ဆောက်ခဲ့
၁၃၇၅	- ဘုန်းကြီးကျောင်းအား နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင် ခြင်လုပ်ပြီး နှစ်စဉ် ရေကြီး၍ ကောက်ပဲ၊ သီးနှံများ ဆုံးရှုံး ခဲ့ရသည်။
၁၃၉၉	- ဆိုက်ကလံ၊ မျှော်တိုင်း ကျရောက်၍ ရွာတစ်ဝိုက် အိမ်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းပျက်စီး ခဲ့သည်။
၁၃၇၇	မိုးခေါင်လေရှားပြီ။ သီးနှံများ ကောင်း မြင့် မှု မရှိခဲ့။
ပါဝင်ကျေးဆွဲသူ (ကျား - ၅ > + (မ - ၅ >	ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သုဇာကျော်
စုစုပေါင်း < ၁၀ > ဦး	မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးညွှန် မောင်

သပြေကုန်းကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

သပြေကုန်းကျေးရွာကို ၁၃၃၀ ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကာလတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ ၄၇ ခန့်ဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ခန့်ကြာမြင့်စွာ နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မကြာမီ တောတွင်း သောင်းကျန်းသူများ ကွန်မြူနစ်များ၏ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရပြီး စစ်ဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ၁၃၄၁ ခုနှစ်တွင် သပြေကုန်း-

ကြို့ကုန်းနှစ်ရွာပေါင်း၍ ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအား တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပြီး ဝါးဖြင့်သာ ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၈ နှစ်ခန့် အကြာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအား ဇရပ်ကြီးကုန်းရွာနေ အလှူဒါနကမကြီးဒေါ်ငြိမ်းမှ သစ်သားကျောင်းဆောင်အသစ်

ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် အသစ်ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

နှစ်စဉ် ရေကြီးသောကြောင့် ကောက်ပဲသီးနှံများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ၁၃၆၉ ခုနှစ်တွင် ဆိုင်ကလုံးမုန်းတိုင်းဝင် ရောက်ခဲ့သောကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ လူနေအိမ်များ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် မြေသားလမ်းအား ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်မှုများ

ကျေးရွာသည်အိမ်ခြေငှာခန့်သာရှိသောရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်စီးပွားရေးပြေလည်သောအိမ်မှာအိမ်ထောင်စုတစ်စုနှင့်စုသာရှိပြီးစီးပွားရေးချို့တဲ့သောအိမ်ထောင်စုများပြားလွန်းလှပါသည်။သောက်သုံးရေရရှိမှုတွင်မရှိသလောက်ရှားပါးပြီး သောက်သုံးရေရရှိသည့်တွင်းမှာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်သာရှိသည်။ကျေးရွာအနောက်ဘက်တွင် နဂင်းချောင်းရှိနေသည့်အတွက်စိုက်ပျိုးမြေများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးစိုက်ပျိုးရေရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါသော်လည်းတစ်ဖက်တွင်မိုးတွင်းအခါဖြစ်ပါကရေလျှံမှုဖြစ်ပွားပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားများချောင်းကူးတံတားမရှိသည့်အတွက်ပညာရေးနှင့်နေထိုင်မှုဖြစ်ပွားရပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပအားသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းပြီးပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးနှင့်နေထိုင်မှုများသည်ကိုသုံးသပ်နိုင်ပြီးကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများသည်လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးသောတောင်သူအလုပ်ကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာအဖြစ်တွေ့ရှိပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင် မှု အဆင့်များ သုံး သပ် ခြင်း ၅ ဇ.

အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - သစ်တောတန်း
 အုပ်စု - ကင်းသာ

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
 ဇူလိုင် - ၂၃. ၁၂. ၂၀၁၅

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
မေလည်သော အုပ်စု	ထိုက်အိမ်၊ နွား <၁> ရင်း ဆန် ဆိုင်၊ ဆင်း၊ ဆိုင်ကယ် ထိုက်က သွယ်ဖို့၊ ဖြင့်ခင်း၊ အိမ် လယ် <၅> ဧက အထက်	တောင်သူ	၃
အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ် <၅> ဧက အောက် နွား <၁> ခန့်၊ ဆိုင်ကယ် ထိုက်က သွယ်ဖို့ ဝက်	တောင်သူ - မွေးမြူရေး	၁၁
မေလည်သော အုပ်စု	ထိုက်အိမ် ဆန် ဆိုင် ချေးဆိုင် ဝက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်	ပို့ဆေး၊ အငှား၊ လိုက် ချေးချေး	၃၃

ပါဝင်ချေးဆွဲသူ < ကျား - ၅ > + < ၁၃ >
 ဝန်ထမ်း < ၁၈ ဦး >

ဦးထောင်သူ - ခေါ်သူ အလုပ်
 ဖြတ်တမ်း တင်သူ - ဦးဆန်းဝင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေများ၏ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုသုံး၍ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့်မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍သုံးမျိုးခွဲလေ့လာပါသည်။

ပြေလည်သောအုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု(၃)စုရှိနေပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်သွပ်မိုးထရုံကာအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွားတစ်ရှဉ်း၊ လယ် (၅) ဧကနှင့်အထက်ပိုင်ဆိုင်ပြီးအသက်မွေးမှုအဖြစ်တောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု (၁၁) စုရှိနေပြီးသုံးပင်အိမ်ပါးကြမ်းခင်း၊ နွားတစ်ရှဉ်း၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်များပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအဖြစ်တောင်သူလုပ်ငန်းနှင့်အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်းတို့ကိုသာလုပ်ဆောင်သည်။မပြေလည်သောအုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု(၃၃) စုရှိနေပြီးနေ့စားကျပန်း လုပ်ခြင်းဖြင့်မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေရသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစက်ဘီးဆိုင်ကယ် တစ်စီးမျှသာပိုင်ဆိုင်ပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၃	၆.၃၈%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၁၁	၂၃.၄၀%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၃၃	၇၀.၂၂%
	စုစုပေါင်း	၄၇	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)


ကျား - မ - အခန်း ကဏ္ဍသုံး သပ်ခြင်း

အုပ်စု - ကင်းသာ

ကျေးဇူး - သပြေစုန်း

မြို့နယ် - တယ်ကုန်း

ရက်စွဲ - ၂၃.၁၂.၂၀၁၅



— အမျိုးသား
 - - - - - အမျိုးသမီး

ပိတ်ဆို့ထားသော - ကျား < ၉ > + မ < ၀၀ >
 စုစည်းထားသော - < ၀၉ > မီး

စွဲဆောင်သူ - ဒေါ်သူဇာကျော်စွာ < ၂၄ >
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်ခင်စွာ

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ကျေးရွာရှိရွာသူ/သားများ၏ကျား၊မအခန်းကဏ္ဍအခြေအနေများကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျား (၉)ဦး၊မ(၁၀) ဦးပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများမှအကြောင်းအရာများပေါ်တွင် လွှမ်းခြုံနိုင်မှုသာလွန်မှုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။ကျား၊မကဏ္ဍအတွက်ကျေးရွာများတွင်တွေ့ရှိရလေ့ရှိသောအချက် (၁၀)ချက်ဖြစ်သည့်လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊မိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှု၊ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှု၊အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်အသုံးချနိုင်မှု/ပိုင်ဆိုင်မှု၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအကြောင်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။

အထက်ပါလေ့လာချက်များအရအမျိုးသားများမှာအရာအားလုံးလွှမ်းမိုးမှုအားကောင်းပြီးအမျိုးသမီးများမှာမိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှုတစ်ခုတည်းသာ တူညီမှုရှိနေကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့်သပြေကုန်းကျေးရွာတွင်အမျိုးသားလွှမ်းမိုးမှုအားကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများအတွက်လွှမ်းမိုးမှုဖြင့်တက်လာစေရန်ပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - သပြေကုန်း
ရပ်ရွာ - ကင်းသာ

မြို့နယ် - တယ်ကွီး
ရက်စွဲ - ၂၀.၁၂.၂၀၁၅

ရက်စွဲ	၀၁	၀၂	၀၃	၀၄	၀၅	၀၆	၀၇	၀၈	၀၉	၁၀	၁၁	၁၂
၁။ ကမိကစိုက်ပျိုးရေး												
၁။ ပေါ့				စိုက်					ရိုက်သိမ်း	ရိုက်သိမ်း		
၂။ ပဲစိမိမ်း		စိုက်		စိုက်	စိုက်							
၃။ မြောင်း			စိုက်					ရိုက်သိမ်း				
၂။ တိရစ္ဆာန်ကျွေးမွေးရေး					ဝက်		ခွေး		ကြက်			
၁။ ကြက်၊ ဝက်၊ ခွေး					တူပဲခွေ		ခွေးကျား		တူပဲခွေ			
၃။ မိုက်ပျိုးကျွေးမွေးရေး					မာကစီ ဝေဥန် မိုး	မာကစီ ဝေဥန် မိုး	မာကစီ ဝေဥန် မိုး					
၄။ ကာသာကျေးဗွဲတော်	အစိုးဗွဲတော်			ဝါဆိုသမီး ကပ်			မိတ္တူဗွဲ တော်	ကတိန်ဗွဲ တော်				ဝေမနဗွဲ
၅။ ကျွန်းမာကျေး			ကာသာမိ တူပဲခွေ									
၆။ ဝင်ငွေရရှိမှု				** *	** *		** *	** *	** *			** *

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား < ၆ > +မ < ၁၅ >
စုစုပေါင်း < ၂၁ > ဦး


ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သုခမာကျွေးမွေးရေး
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်မာကျွေးမွေးရေး

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင်အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုစိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ကျန်းမာရေး၊ဝင်ငွေရရှိမှု၊ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

သီးနှံများကိုစိုက်ပျိုးသည့်အပိုင်းများကိုလေ့လာရာတွင်ဆယ့်နှစ်လရာသီလုံးပဲအမျိုးမျိုး၊ပြောင်းစပါးများကိုစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းစသည်ဖြင့်အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ပြီးတန်ခူးလနှင့်ပြာသိုလတွင်သာအလုပ်အကိုင်ရှားပါးလေ့ရှိပါသည်။တော်သလင်းသီတင်းကျွတ်တပို့တွဲတပေါင်းစသည့်လများတွင်တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုဖြစ်ပွားတတ်ပြီးကျွေးမွေးရေးများသေဆုံးတတ်ပါသည်။ဘာသာရေးပွဲတော်များလည်းလစဉ်ကျင်းပလေ့ရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုအနေဖြင့်ဝါခေါင်တော်သလင်းသတင်းကျွတ်တွင်သာရရှိလေ့ရှိပါသည်။ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့်နှစ်တစ်နှစ်သုံးလလောက်တွင်သာဝင်ငွေရရှိပြီးကျန်လများတွင်အသင့်သင့်သာဝင်ငွေရရှိပါသည်။အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောလများတွင်သာရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်လေ့ရှိပြီးကျန်လများတွင်တောင်သူလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်လေ့ရှိပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်အဖွဲ့အစည်းများလုပ်ဆောင်နေမှုအားလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များ၊ကာလသားကာလသမီးအဖွဲ့များရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အဖွဲ့များသည်ကျေးရွာလူထုနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအားကောင်းသည်ကိုတွေ့ရပြီး ကျေးရွာပြင်ပတွင်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသမဝါယမစိုက်ဘက်နာရေးကူညီမှုအသင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အခက် အခဲ အစား အစိတ် များ

ကျေးရွာ - သပြေကုန်း
 အုပ်စု - ကင်းသာ


မြို့နယ် - တယ်ကုန်း
 ဂျက်စီ - ၂၃.၁၂.၂၀၁၅

အမျိုးအစား: အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအား အခက် အခဲ	အမျိုးအစား: အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအား အခက် အခဲ
၁ ချောင်း ကူး တံတား မရှိခြင်း	၁ ချောင်း ကူး တံတား မရှိခြင်း
၂ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၂ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်း
၄ လှေစစ်စီး မပေးခြင်း	၄ လှေစစ်စီး မပေးခြင်း
၅ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	၅ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
၆ ရွာပတ်လမ်း နှင့် ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၆ ရွာပတ်လမ်း နှင့် ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၇ ဆောက်သုံး ရေမပျံ့စောက်ခြင်း	၇ ဆောက်သုံး ရေမပျံ့စောက်ခြင်း
၈ ချောင်း ရေကာနံရံ မရှိခြင်း	၈ ချောင်း ရေကာနံရံ မရှိခြင်း
၉ ကျေးရွာကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှု မရှိခြင်း	၉ ကျေးရွာကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှု မရှိခြင်း
၁၀ မြို့သို့ သွားရန် နေထိုင်မှု မရှိခြင်း	၁၀ မြို့သို့ သွားရန် နေထိုင်မှု မရှိခြင်း
၁၁ ကျောင်း ဓမ္မာဂုံ မရှိခြင်း	၁၁ ကျောင်း ဓမ္မာဂုံ မရှိခြင်း
၁၂ ဂျိဇာလမ်း ကောင်း မဖြည့်တင်ခြင်း	၁၂ ဂျိဇာလမ်း ကောင်း မဖြည့်တင်ခြင်း

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့ < ၁၃ > < ၄-၂၉ >
 စုစုပေါင်း < ၄၂ > ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သုတကျော် < ၄ >
 ဖွဲ့စည်းသူ - ဦးညွှန် မောင်

၆။ (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင်ကျားနှင့်မဖော်ထုတ်လာသော အခက်အခဲများမှာတူညီမှုများရှိနေသည့်အတွက်ပြဿနာသစ်ပင်အားကျား၊မမခွဲခြားဘဲရေးဆွဲခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာမှတင်ပြလာသောအဓိကကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲမှာချောင်းကူးတံတားမရှိခြင်းကြောင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်နေရေးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ထိုသို့ဖြစ်ပွားရသောကြောင့်အရာများကိုလေ့လာရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊ပြင်ပအလှူရှင်များမရှိခြင်း၊နဝင်းချောင်းအရမ်းကျယ်နေခြင်းကြောင့်ငွေကြေးမထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်အဆိုပါပြဿနာများဖြစ်ပွားလာရပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးနှင့်နေရေး၊လမ်းကောင်းသည့်နေရာမှ ကွေ့ကောက်သွားလာရသဖြင့်အချိန်ကုန်ခြင်း၊ချောင်းကူးသည့်အခါကလေးများအတွက်အန္တရာယ်များခြင်း၊တခါတရံကလေးငယ်များရေမြှုပ်မိမှုဖြစ်ခြင်းများကြုံတွေ့ရပါသည်။ထို့ကြောင့်သပြေကုန်းကျေးရွာတွင်ချောင်းကူးတံတားမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဈ) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ကျေးရွာ - သပြေကုန်း
 နယ်စပ် - ကင်းသာ
 ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း
 မြို့နယ် - တပင်ကုန်း
 ရက်စွဲ - 30.12.2015

စဉ်အမျိုးအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	စဉ်အဆင့်
၁-စာကြည့်တိုက်	X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၃
၂-တံတား		X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁
၃-စာသင်ကျောင်း			X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၄
၄-လျှပ်စစ်ဓါတ်				X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၂
၅-ဆေးပေးခန်း					X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၅
၆-ရွာတွင်းလမ်း						X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၆
၇-စက်ရေတွင်း							X	၂	၃	၄	၅	၆	၁၀
၈-ရေကာနံရံ								X	၂	၃	၄	၅	၄
၉-ဖွေးနှိုးရေးခရီးသွင်း									X	၂	၃	၄	၁၂
၁၀-နားနေခန်း										X	၂	၃	၁၁
၁၁-ကျောင်းခန္ဓာ											X	၂	၁၂
၁၂-ကမ္ဘာ့ရာလမ်း												X	၅

ဝါထင် ဇယားအတွက် ကျား - ၁၀ > + (မ - ၂) <
 စုစုပေါင်း < ၃၈ > ဦး
 ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သုဇာဇော်
 ဖြတ်စစ်သူ - ဦးဆန်းထွန်း

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှကျေးရွာအခက်အခဲများကိုတူညီစွာတင်ပြလာရာတင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအားအားလုံးသဘောထားဖြင့်အမှတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသောကျေးရွာအခက်အခဲ (၁၂) ချက်ရှိပြီး အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရာတွင်(၁) ချောင်းကူးတံတား၊ (၂)ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ (၃) လျှပ်စစ်မီး၊(၄) ရေကာနံရံ(၅) ကတ္တရာလမ်း၊ (၆) ရွာတွင်းလမ်း(၇) ဆေးပေးခန်း၊ (၈) အ.မ.ကစာသင်ကျောင်း၊ (၉) စာကြည့်တိုက်၊(၁၀)စက်ရေတွင်း၊(၁၁) ခရီးသည်နားနေဆောင်(၁၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတို့ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးညွန့်မောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ငွေကိုင်
၂	မချိုချိုလွင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးဇော်ထွန်း	စောင့်ကြည့် - ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးဇော်လေး	စောင့်ကြည့် - အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်သီတာဝင်း	စောင့်ကြည့် - အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးဆန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	မသီတာ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ဇင်မာဝေ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးမောင်တင်အေး	လည်ပတ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	မခင်သက်ဝေ	လည်ပတ်-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်အေးအေးငြိမ်း	လည်ပတ်-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးထွန်းထွန်းနိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	မခင်မျိုးလှိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးကိုထွေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၅	ဒေါ်ဇင်မာဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၆	မစန္ဒာလင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်။

(၉) ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံစ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ရာဇ်မိန့် - ဦးမြင့်စိုး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၇၄၄၇၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မသုဇာကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူခေကာ	မြို့နယ်/ဇနယ် မြို့နယ်သာလွန်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၁၁ ၆၉၀၅၅

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအာ	၄၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၇
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၅	၉၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃	၂၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစမကန်းစမကန်းလကစ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၁/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် _____ ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____ ခေတ်မှန် ဝင်ရောက်ခြင်း < ၂၀၀၈-၂၀၀၉ >
< ဓာတ်အားအောင်း >

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

_____ သက်တံ့ ရောင်စွန်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဇော်စိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၉.၀၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သုဇာကျော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၉.၀၂.၂၀၁၅

(၁၀) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းရာလူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများဖြင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြုစီမံကိန်းကျေးရွာနှင့်
အတွက်ပုံစံကိတ်ဖြည့်သွင်းရမည့်	
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အစည်း	
နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၅	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၆၈၁၈

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၁၅	၂၃.၁၂.၁၅	၁၃	၅၂		
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၁၅	၃၀.၁၂.၁၅	၁၀	၃၈		
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ (အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁)

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆. ဥပဒေရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄၂ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို					မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက်နှာချင်းဆိုင်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ 30.12.2015 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် သစ်တောမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ကင်းစင် ကျေးရွာ သစ်တော

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှစ်လစာ (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိခြင်း	၁	၁	192

ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ	က + ဗ	၁၀	403
၃	လှူငွေစာရင်း	က + ဗ	၂	192
၄	ရေကန်	က + ဗ	၃	192
၅	ကမ္ဘာ့ဥပဒေ	က + ဗ	၄	403
၆	ကမ္ဘာ့ဥပဒေ	က + ဗ	၅	192

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးညွှန်ဆော် လက်မှတ် ၃၂၆ ဝန်.ရ. 30.12.2015

၇	စာအုပ်တိုက်	က + ဗ	၈	192
၈	အောင်ကျောင်းဆောင်	ဗ	၇	25
၉	အေးလေးခရီး	က + ဗ	၆	192
၁၀	စက်ရေတွင်း	က + ဗ	၉	192
၁၁	မွေးမြူရေး	ဗ	၁၁	192
၁၂	ခရီးသည်ကားရောင်းချရေး	ဗ	၁၂	192

(၁၂) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံစ-၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတန်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏၊ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ ဤပုံစံအားပြင်ဆင်ရာတွင် မြို့ပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ထက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ခေါ်သူစာချုပ်** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)

နေ့စွဲ **၂၉.၉.၂၀၁၆** မြို့နယ် **တယ်လင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **လင်းသာ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကင်းသာ	ရေပံစက်	၈၂၅၀၈၀	၁၂၀၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀၀ ၃၈၄၀၀၀၀၀	၃၅၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၄၀၀၀၀၀၀ ၅၈၄၀၀၀၀၀	၅၈၄၀၀၀၀၀ ၅၈၄၀၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				



လူထုပဟိုဂြိုဟ်ကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- အမျိုးသား
- အမျိုးသမီး
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး

အမည် ----- မြ.ကျော်စွာ

ရာထူး တေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ရက်စွဲ ----- ၈.၉.၂၀၁၆

လက်မှတ် ----- ကျော်စွာ

(၁၃) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း (ပုံစံစ-၁၂)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း
 အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ()
 အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ()
 အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ()

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ()
 အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ()
 အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ()

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၁၂.၂၀
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြန်မာနိုင်ငံတော်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (✓)	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၂	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၃	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၄	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၅	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၆	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၇	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၈	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၀၂၀.၁၂.၂၀
စုစုပေါင်း		၂	၁၀	၁၂			

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် (✓)၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား ()၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား ()၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား ()



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးစာတမ်းရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပေးပါ။ စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲမှစ၍ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးစာတမ်းရောက်သူများ၏ အစည်းအဝေးစာတမ်းရောက်နေပုံကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	မ.သူဝေအောင်
ရက်စွဲ	၂၀. ၁၁. ၂၀၁၅
မြို့နယ်	မ.ပုသိမ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ဧရာဝတီ
စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲ	၂၀၁၅. ၀၁. ၁၅
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်	၈၆. ၁၁
စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲ	၂၀၁၅. ၀၁. ၁၅
စီမံကိန်း(၁)	စီမံကိန်း(၂)
စီမံကိန်း(၃)	စီမံကိန်း(၄)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၂။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၃။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၄။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၅။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၆။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၇။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၈။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၉။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၁၀။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၁၁။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၁၂။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
၁၃။	" မအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်
စုစုပေါင်း		၂	၁၀	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းစာတမ်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကိုယ်စားပြုလုပ်သူမှ အမှတ်ပြန်ပါ။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅
ကျား: ၁၀
မ = ၂၆
စေ့: ၃၆

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ဖွဲ့စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ထွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: မာဠုစာစောဇော်

ရက်စွဲ: ၃၀.၁၂.၂၀၁၅

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် စာပုံလွှာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးဇူးအုပ်စု: ကင်းသာ ကျေးရွာ

စာပုံလွှာ: ၁၀၆၈၇

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မ.အေးမာဇော်		✓	✓	ဗမာ	အေး
၂	အေးမြမြလှိုင်		✓	✓	ဗမာ	အေး
၃	အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄	အေးအေး		✓	✓	"	အေး
၅	အေးအေးအေး		✓	✓	"	အေး
၆	အေးအေးအေး		✓	✓	"	အေး
၇	အေးအေးအေး		✓	✓	"	အေး
၈	အေးအေးအေး		✓	✓	"	အေး
၉	အေးအေးအေး		✓	✓	"	အေး
၁၀	အေးအေးအေး		✓	✓	"	အေး
၁၁	အေးအေးအေး		✓	✓	"	အေး
၁၂	အေးအေးအေး		✓	✓	"	အေး
၁၃	အေးအေးအေး		✓	✓	"	အေး
စုစုပေါင်း		၃	၃၀	၃၃		

(၁) အိမ်ထောင်စည်းစိမ်စာရင်းကို အစည်းအဝေးအချိန်ဇယားအောက်တွင် ထည့်သွင်းရန်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကျင်းပစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်စံချိန်ကို
အချာစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွန်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် အောင်စောစော

ရက်စွဲ၊ ၂၀.၀၁.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတော် မြို့နယ် စာမကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကင်း၊ သာ ကျေးရွာ သစ်ကောက်ရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ရရှိသော လယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်စိန်စု	✓		✓	ဗမာ	စု
၂။	"စုစိန်စု		✓	✓	"	စု
၃။	အေး၊ ဂျ	✓		✓	"	စု
၄။	မောင်စာစု	✓		✓	"	စု
၅။	မောင်စိန်စု	✓		✓	"	စု
၆။	ခင် သတ္တ	✓		✓	"	စု
၇။	မောင်စာမကုန်း	✓		✓	"	စု
၈။	မပြည်ကြီးစု	✓		✓	"	စု
၉။	မစိန်စု	✓		✓	"	စု
၁၀။	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	စု
၁၁။	ဒေါ်စာမကုန်း	✓		✓	"	စု
၁၂။	မစာမကုန်း		✓	✓	"	စု
	စုစုစုစု	၂	၁၀	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်မရှိဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်တော်ပြုလုပ်သည်လျှင် အမှတ်ဖြစ်ပါ။

(၁၄) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____
 ရက်စွဲ _____ ၃၀. ၁၂. ၂၀၁၆ _____ နေရာ _____
 အချိန် _____ မှ _____ ၄:၅၅ _____ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာ/အထက်ကျောက်မတီ မြို့ရွာ၊ ဇိုင်၊ စာရင်းစာ နှစ်၊ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း ဖွံ့ဖြိုး
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်) များ၊ ရေး၊ ဘွဲ့၊ ဇိုင်

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ မိမိတို့၏ မူဝါဒများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အထက်ကျောက်မတီ မြို့ရွာ၊ ဇိုင်၊ စာရင်းစာ နှစ်၊ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း ဖွံ့ဖြိုး
- ၂။ မိမိတို့၏ မူဝါဒများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အထက်ကျောက်မတီ မြို့ရွာ၊ ဇိုင်၊ စာရင်းစာ နှစ်၊ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း ဖွံ့ဖြိုး
- ၃။ ကျောက်မတီဝင်တင်ခြင်း နှစ်စဉ် မှ စာရင်းစာ နှစ်၊ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း ဖွံ့ဖြိုး
- ၄။ ကျောက်မတီဝင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
- ၅။ ကျောက်မတီဝင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
- ၆။ ကျောက်မတီဝင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
- ၇။ ကျောက်မတီဝင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
- ၈။ ကျောက်မတီဝင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ကျေးရွာ-----
 ရက်စွဲ ----- နေရာ -----
 အချိန် ----- မှ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ -----
- ၂။ -----
- ၃။ -----
- ၄။ -----
- ၅။ -----
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်မူရင်းအား VPSCတွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၆	စီ/ထောက်ကော်မတီ	World Bank
	၂	လမ်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	စီ/ထောက်ကော်မတီ	World Bank
	၃	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးနှင့်စာသင်ခုံ	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ/သားများ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အလှူရှင်
	၄	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀		
	၅	ကျေးရွာအားကစားကွင်း	မ (✓) ကျား(✓)			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	မွေးမြူရေး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
	၂	ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေး	မ (✓) ကျား(✓)			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁	ကျောင်းဆရာဆရာမ	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇		

	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
အခြား	၁	ဆင်းရဲမုလျော့ချရေး	မ (√) ကျား(√)			
	၂	ရွာတိုးချဲ့	မ (√) ကျား(√)			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			