

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း


National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နောင်ခမ်းကျေးရွာ၊ရှောက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
(၁၇-၃-၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့်ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅မှ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉မှ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁မှ၂၂
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၂
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၃
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ-စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ-ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklistfor VDP)	နောက်ဆက်တွဲ-ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့်ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ရှောက်ကုန်း	ရှောက်ကုန်းကျေးရွာ	
၂	ရှောက်ကုန်း	နောင်ခမ်းကျေးရွာ	
၃	ရှောက်ကုန်း	သာယာအေးကျေးရွာ	
၄	ရှောက်ကုန်း	ပုဏ္ဏမာကျေးရွာ	
၅	ရှောက်ကုန်း	ရွာတော်ကုန်းကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၆၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၅၅	၁၆၃
ကျား/မဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၅၀	၁၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	ရှိ
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	ရှိ
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

၂(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်
သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ			ဆရာဝန်			လက်သမား		
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ

/ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း (✓)
- မြေသားလမ်း ()
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ? ရှိပါသည် () မရှိပါ (✓) မသိပါ () ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင်ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်.....။မသိပါ (✓)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ? ပြုခဲ့ပါသည် () မပြုခဲ့ပါ () မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၀.၂၅မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ ()နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် ()နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၀:၀၅) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ ()နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် ()နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၀:၁၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား? မရှိပါ ()၊ရှိပါသည် (✓)၊မသိပါ ()။ ...ချောင်းရေတက်ခြင်း.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

.....

.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၆.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၆	၉	၁၅	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု	၁၆.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆	၉	၁၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၆.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၉	၁၇	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်မှုအရ အထူးအရေးအတွက် ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၆	၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၆.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၇	၁၄	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချုပ်	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၇	၁၅	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊အမျိုး သမီး	၂၀	၂၃	၄၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကံ့တွေ့ နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော် ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသားများ	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့ နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှ က်အကြောင်းအကျိုးဆက်စ ပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်း ချက်	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၂၃	၄၃	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စသောအကြောင်းရင်းများ အားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်း များအားဖော် ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊အမျိုး သမီး	၂၀	၂၃	၄၃	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ


၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာ - သမိုင်း	
<p>အုပ်စု - ရှောက်ကျွန်း ကျေးရွာ - နောင်ခမ်း</p>	<p>မြို့-နယ် - တာဝံကျွန်း ရက်စွဲ - ၁၆.၁.၂၀၁၆</p>
စာအုပ်အမှတ်	အကြောင်းအရာ
၁၅၁၆	ဖွဲ့စည်းသော ဖွဲ့စည်းပုံ (၅၀၀) ခန့်က ဒီဂရီ (၂၅) ကိန်းဖြင့် နောင်ခမ်းကျေးရွာကို တည်ရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၁	ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားစား၊ မြို့တော်စာပေပါသည်။
၂၀၀၇	သွေးဖွယ် တုတ် ကွေးဖွင့် ငှက်ဖွား ရောဂါ ကျရောက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ ဝေးဆုံး ခံပါသည်။
၂၀၁၀	<၁> ဖွဲ့စည်းပုံ <၂> ကြိမ် ဆက်တိုက် <၃> ဆင့် ရှေးကျေးရွာ၊ တက်ရောက်ခံသော ရေတိုင်၊ ဝေးကွာ ဗဟို ဗဟို ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခံရပါသည်။
၂၀၁၅	ကျေးလက်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ - ရှောက်ကျွန်း ဌာနဆက်လက် ကျောက်ခင်း ဝါးပင်ကို ဖွဲ့စည်းပါသည်။
၂၀၁၅	မြို့တော်ရေး အက်မတ်ကို လည်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ
၂၀၁၆	ပေမူ ဖွဲ့စည်းပုံ တိုက်ခတ်ပြီး ဒီဂရီ (၂၅) နှင့် ပျက်စီး ခံရပါသည်။
<p>ပိတ်ချေးဆွဲသူ ကျား < ၆ > + မ < ၆ > ဦးဆောင်သူ - ဝေးသူစာအုပ် ၂၄ စုစည်းပုံ < ၁၅ > ဦး ဖွဲ့စည်းပုံ - ဦး ဆောင်သူ</p>	

ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

နောင်ခမ်းကျေးရွာကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၅၀၀)ခန့်တွင်အိမ်ခြေ ၂၅ အိမ်ဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင်လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးအဆင့်မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင်ရွာလုံးကျွတ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးနှင့်ငှက်ဖျားရောဂါကျရောက်ပြီးလူငါးခန့်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်တစ်နှစ်အတွင်းနဂင်းချောင်းရေသုံးကြိမ်ဆက်တိုက်လေးပေခန့်အမြင့်တက်ရောက်ခဲ့သောကြောင့်သီးနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှနောင်ခမ်း-ရှောက်ကုန်းရွာဆက်လမ်း(ကျောက်ခင်းရိစာလမ်း)ကိုရရှိခဲ့ပြီးမီးလင်းရေးကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်လေမုန်းတိုင်းတိုက်ခတ်၍အိမ်ခြေ (၆)လုံးပျက်စီးခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်

ရွာတော်ကုန်းရွာ၏အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအိမ်ခြေမှာနည်းပါးပြီးကျေးရွာ နယ်နိမိတ်မှာအိမ်ခြေနှင့်နှိုင်းစာလျှင်ကျယ်ဝန်းသောရွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုတိုင်း ၏ပျမ်းမျှမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်းမြင့်မားသည်ကိုလေ့လာနိုင်သည်။ကျေးရွာအရှေ့ဘက်တွင်နဝင်ချောင်းရှိနေ ပြီးစိုက်ပျိုးမြေများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါ သည်။ကျေးရွာအလယ်နားတွင်ရေငုတ်တိုင်ရှိနေသည်ကဤကျေးရွာ၏ရေရရှိနိုင်မှုကိုဖော်ပြနေသော်လည်း နေရာတစ်ခုကိုသာမြင်ရသည့်အတွက်ရရှိနိုင်သော်လည်းလုံလောက်စွာရရှိရန်သေချာမှုမရှိပါ။ကျေးရွာအိမ် ထောင်စုများသည်လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးသောတောင်သူအလုပ်ကိုအများစုလုပ်ကိုင်မှုရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးကိုအ မိကထားလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာအဖြစ်သုံးသပ်တွေ့ရှိပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်း ဇယား
အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အခြေအနေအထားများ

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အခြေအနေအထားများ	အိမ်ထောင်စု
ခုတ်စိုက်ရေး ကျေးရွာ - ရေပင်ခင်း	ငွေ ဂွေ ဂွေ ဂွေ	ချွေ ချွေ ချွေ ချွေ	၁၀
အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု	ဝက် ဆိုင်ကယ် အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု	၇
အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု	၄၇

ဝက်အဖွဲ့အစည်း - အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ
 အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ - အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

နောင်ခမ်းကျေးရွာရှိကျေးရွာအိမ်ခြေများ၏ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုသုံး၍ပြေလည်သောအုပ်စု၊အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့်မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍သုံးမျိုးခွဲလေ့လာပါသည်။

ပြေလည်သောအုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု (၁၀) စုရှိနေပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်သွပ်မိုးထရုံကာအိမ်၊ လက်တွန်း ထွန်စက်၊ဆိုင်ကယ်၊လယ်မြေများပိုင်ဆိုင်ပြီးအသက်မွေးမှုအဖြစ်တောင်သူလုပ်ငန်း၊အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့်အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု (၇) စုရှိနေပြီးလယ်ယာမြေ၊ဝက်၊သွပ်မိုးထရုံကာကြမ်းခင်း၊ဆိုင်ကယ်များပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအဖြစ်တောင်သူ၊အရောင်းအဝယ်၊လုပ်ငန်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်ပါသည်။မပြေလည်သောအုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု (၄၇)စုရှိနေပြီးနေ့စားကျပန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေရသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်သုံးပင်အိမ်သွပ်မိုးကြမ်းခင်းတို့ကိုသာပိုင်ဆိုင်ပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၁၅.၆၂၅%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၇	၁၀.၉၃%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၄၇	၇၃.၄၃၇၅%
	စုစုပေါင်း	၆၄	၁၀၀%

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

နောင်ခမ်းကျေးရွာရှိရွာသူ/သားများ၏ ကျား၊မအခန်းကဏ္ဍအခြေအနေများကိုကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင်ကျား (၉) ဦး၊မ(၆) ဦးပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများမှအကြောင်းအရာများပေါ်တွင်လွှမ်းခြုံနိုင်မှု၊သာလွန်မှုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။ကျား၊မကဏ္ဍအတွက်ကျေးရွာများတွင်တွေ့ရှိရလေ့ရှိသောအချက် (၁၀)ချက်ဖြစ်သည့်လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊မိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှု၊ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှု၊အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်အသုံးချနိုင်မှု/ပိုင်ဆိုင်မှု၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအကြောင်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။

လွှမ်းခြုံမှုအပိုင်းကိုလေ့လာရာတွင်အမျိုးသားများကမိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှု၊ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှုတို့အပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးမှုများရှိနေပြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူလွှမ်းမိုးမှုရှိသောကဏ္ဍများမှာဝင်ငွေရှာနိုင်မှုအစရှိသည့်ကဏ္ဍများ ဖြစ်ပါသည်။အိမ်မှကိစ္စ၊ အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင်အသုံးချနိုင်မှု၊ မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှုနှင့်ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတို့တွင်သာ အမျိုးသမီးလွှမ်းမိုးမှုရှိသောကဏ္ဍအဖြစ်ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်နောင်ခမ်းကျေးရွာတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် လုပ်ငန်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အပိုင်းများတွင်အမျိုးသားလွှမ်းမိုးမှုအားကောင်းပြီးအမျိုးသမီးများအတွက်လွှမ်းမိုးမှုပြုတ်တက်လာစေရန်ပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ဇယား - ဇယား												
ဒုတိယ - ဧကယ်ကျိး						ဗြိတိသျှ - တစ်ကျိး						
ကျေးရွာ - နောင်ခမ်း						ရက်စွဲ - ၁၆. ၁. ၂၀၁၆						
စဉ်	နာမည်	ကျား	မ	အသက်	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ
၁	အိမ်ကန်ကန်ပြားသိဒ္ဓိဇာ - ဇယား	မ	မ		မ							
	- ဝမ်းဗိုက်	မ	မ		မ							
	- ခြေခံ			မ			မ					
၂	တိရစ္ဆာန်အုတ်ကျကျောက်							မ				
	- ဝက်							မ				
	ဇား							မ				
၃	စိုက်ပျိုးရေးရေ				မ	မ	မ	မ				
၄	ဝင်ငွေရရှိမှု				မ		မ		မ	မ		
၅	ရွာအားလုံးအဖွဲ့										မ	မ

ဝါဝင်မှုအဖွဲ့အား ကျား < ၇ > + မ < ၇ >
 ပုစုပေါင်း < ၁၄ ဦး >

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်ဂျွေအောင်
 စာတမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဖြူဖြူ

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင်ကျားနှင့်မဖော်ထုတ်လာသော အခက်အခဲများမှာတူညီမှုများရှိနေသည့်အတွက်ပြဿနာသစ်ပင်အားကျား၊မမခွဲခြားဘဲရေးဆွဲခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာမှတင်ပြလာသောအဓိကကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲမှာလှုပ်စစ်မီးမရှိခြင်းကြောင့်ထင်း၊မီးသွေးခက်ခဲခြင်းများကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းပြဿနာကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းအရင်းများကိုလေ့လာရာတွင်ထောက်ပံ့ပေးမည့်သူမရှိခြင်း၊ ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရပြီးအကျိုးဆက်အနေဖြင့်ပြင်ပဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊လောင်စာခက်ခဲခြင်း၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊အချိန်ကုန်ခြင်းရေခက်ခဲခြင်းများဖြစ်ရပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍နောင်ခမ်းကျေးရွာတွင်လှုပ်စစ်မီးမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းပြဿနာသစ်ပင်ကိုသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (စု) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

စဉ်	ကုတ်စား အမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၁	လှုပ်စစ်မီး	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၆	၁
၂	ဇေယျာဓိကျေး		X	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၅	၂
၃	ဆေးပေးခန်း			X	၃	၃	၃	၃	၃	၄	၃
၄	စာကြည့်တိုက်				X	၅	၆	၇	၈	၀	၇
၅	ဆေးကုသရေး					X	၅	၅	၅	၃	၄
၆	လယ်ယာသုံးစက်						X	၆	၂	၅	
၇	ရွေးမြေရေး								X	၁	၆

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား <၂၀ > + မ<၂၃ >
 စုစုပေါင်း ၄၃ ဦး
 ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သူတေဇွန် CF
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒီ.ဒီ.အောင်

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်ထားသည့်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှကျေးရွာအခက်အခဲများကိုတူညီစွာတင်ပြလာရာတင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအားအားလုံးသဘောထားဖြင့်အမှတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသောကျေးရွာအခက်အခဲ (၁၁) ချက်ရှိပြီး (၁) လျှပ်စစ်မီး၊ (၂) ရေရရှိရေး၊ (၃) ဆေးပေးခန်း (၄) စာကြည့်တိုက် (၅) ထောက်ပံ့ငွေ (၆) လယ်ယာသုံးစက် (၇) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရာတွင် (၁) လျှပ်စစ်မီး၊ (၂) ရေရရှိရေး (၃) ဆေးပေးခန်း (၄) ထောက်ပံ့ငွေ (၅) လယ်ယာသုံးစက် (၆) မွေးမြူရေး (၇) စာကြည့်တိုက်တို့ကိုအဆင့်လိုက် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမျိုးမင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ချိုချိုဦး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးမျိုးနိုင်	စောင့်ကြည့် - ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးမြင့်အောင်	စောင့်ကြည့် - အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ရီခိုင်	စောင့်ကြည့် - အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးစံကွန်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးမြမွှေး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ဆန်းခိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးကျော်စိုးဦး	လည်ပတ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးဆန်းထွန်း	လည်ပတ်-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ခင်ဝင်း	လည်ပတ်-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးဖိုးကျယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်မြင့်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးခင်မောင်ရီ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၅	ဒေါ်ညိုလှ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၆	ဦးမောင်ဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်။

(၉)ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံစ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဝင်းဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏စုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၇၇၁၀၂၁ ၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်စာမာမာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် လယ်လှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၄	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၆၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၅	၁၆၃
	၁၀	၁၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပတ်ဝန်းကျင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၁.၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ညိုဦး
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၆
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သူ့ဇော်
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၆

(၂)စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံစ-၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျံ့များမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။				
စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ခေါ်သည့်အရပ်</u>				
နေ့စွဲ	<u>16.1.2016</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>ချေးဇော်</u>	မြို့နယ်	<u>တစ်လွန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ရွာလက်လွန်း</u> ၊ ကျေးရွာ <u>ရွာငါးခါး</u>

စီမံကိန်းစာတင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.1.2016	16.1.2016	20	23	43	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	16.1.2016	16.1.2016	20	23	43	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခံ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄. ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

(၂)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ် မျက်နှာ/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေးပြေးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/ရန်ပုံငွေ အမည် ခေါင်ပူရွာရွာ

နေ့စွဲ 16.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ပူရွာ မြို့နယ်/သစ်လျှောက် မြို့နယ်သစ်လျှောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်လျှောက် ကျေးရွာ ခေါင်ပူရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	လျှာဖတ်မီး မရရှိခြင်း	၀	လျှာဖတ်မီး မရရှိခြင်း
၂	သောက်သုံး ရေ မထုံစောက်ခြင်း	၂	သောက်သုံး ရေ မထုံ စောက်ခြင်း
၃	ကျေး ရွာအား ဓား ချိုး ဖြစ်ခြင်း	၃	အေး ဓား ချိုး ဖြစ်ခြင်း
၄	ကျေး ရွာ အခြေအနေ ဝါးကွဲ ဖြစ်ခြင်း	၄	ရေအလုံလောက် မရှိခြင်း
၅	လယ်ယာ သုံး စက် ကရိယာ များ မရရှိခြင်း	၅	ထောက်ပံ့ ရေ မရရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	လယ်ယာစေ့ခြင်း လက် ရေး	၀	လျှာဖတ်မီး လက် ရေး
၂	သောက်သုံး ရေ လုံ စောက်ခြင်း	၂	သောက်သုံး ရေ လုံ စောက်ခြင်း
၃	အေး ဓား ချိုး ရရှိရေး	၃	အေး ဓား ချိုး ရရှိရေး
၄	ရေအလုံလောက် ရရှိရေး	၄	ရေအလုံလောက် ရရှိရေး
၅	လယ်ယာ သုံး စက် ကရိယာ များ ရရှိရေး	၅	ထောက်ပံ့ ရေ ရရှိရေး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နေရာအရေအတွက်
၀	လျှာဖတ်မီး	၀		318

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်မူရင်းအား VPSCတွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၆	စီ/ထောက်ကော်မတီ	World Bank
	၂	လမ်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	စီ/ထောက်ကော်မတီ	World Bank
	၃	စာကြည်တိုက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ/သားများ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အလှူရှင်
	၄	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀		
	၅		မ (✓) ကျား(✓)			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/ဖိုက်ပျိုးရေး	၁	မွေးမြူရေး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ညီ	၁		မ (✓)	၂၀၁၇		

			ကျား (✓)			
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
အခြား	၁		မ (✓) ကျား (✓)			
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			