

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

အေးသာယာ (ချောင်းဆုံ)ကျေးရွာ၊ အောင်သပြေကျေးရွာအုပ်စု

(၃-၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	အောင်သပြေ	အောင်သပြေကျေးရွာ	
၂	အောင်သပြေ	ညောင်ပတ်ကျေးရွာ	
၃	အောင်သပြေ	ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာ	
၄	အောင်သပြေ	တုံးချိုးကျေးရွာ	
၅	အောင်သပြေ	ပိုဒေါင်ကျေးရွာ	
၆	အောင်သပြေ	အေးသာယာ(ချောင်းဆုံ)ကျေးရွာ	
၇	အောင်သပြေ	ဆင်တောင်ကျေးရွာ	
၈	အောင်သပြေ	ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ	
၉	အောင်သပြေ	ရွှေမြိုင်သာကျေးရွာ	
၁၀	အောင်သပြေ	ဆုံတည်ပင်ကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၈၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၈၇
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၇၀	၁၆၉
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၈၄	၃

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရိ/မရှိ

အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	(ရှိ)
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	(ရှိ)		လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား	(ရှိ)		ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (√)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (√)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ (√)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (√)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၃မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၃၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် () နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၁:၃၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ () ။ လေတိုက်ခတ်ခြင်း (၂၀၁၅) ခုနှစ် အိမ်(၁)လုံးခန့် အမိုးပျက်စီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

.....
.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၃.၂.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၉	၃	၁၂	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၃.၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၁၁	၂၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၃.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၉	၃	၁၂	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ခွဲခြားတွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၁	၂၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၃.၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၁	၂၁	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချုပ်	၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၃	၂၃	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၃.၂.၂၀၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၉	၄၃	၇၂	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၃.၂.၂၀၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၀	၁၁	၂၁	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၃.၂.၂၀၆	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၉	၄၃	၇၂	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၃.၂.၂၀၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၉	၄၃	၇၂	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ - စာယာယာ ရပ်ရွာ - ကောလိယရွာ	မြို့နယ် - တာပီကျွန်း ရက်စွဲ - ၃.၂.၂၀၁၆
အ.၂၆	ဘာကြောင့် : ဓာနာ .
၁၃၄၅	ကောလိယရွာလုပ်ကိုင် - ကလပ်ဖြူ ခြင်းနှင့် ဖိပ်ဆိုခြင်း .
၁၃၅၀	စာဖြူရေထိရောက်ခြင်းပါသည် .
၁၃၅၁	ရမည်သည့်မြို့နယ် ၊ လွှတ်တော်ရပ်ရွာ လက်စောက် ၊ ခွဲစားခြင်း
၁၃၅၅	များပေးခြင်း ၊ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထူ ဖြစ်ကျောင်းဆောက်ကိုင် ဆရာတို့ သစ်ခြင်း - ရွာစာမည် မှာ ၁၀၀ ဆည်တို့စား . ဘာသာရေး မရှိသေး
၁၃၆၅	ဟုံ ပစ္စည်းများဝယ်ခြင်း (ယုန် ၊ ဝယ်) .
၁၃၇၀	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်ဆောက် ၊ ဘုန်းကြီးပင်
၁၃၇၅	ရမည်သည့် မြို့နယ်မှ မူလတန်းကျောင်းခွဲဖြင့် ဆရာမ ချပေးခြင်း ၊ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထူ ဖြစ်ခြင်း ၊ စတင်တက်ခြင်း
၁၃၇၇	တာပီကျွန်းမြို့နယ် ပဉ္စမိကျွန်း မဲပေးခြင်း ၊ လူထုမပုဂ္ဂိုလ် စိပ်ကိုင်ခြင်း ၊ ဘုံတော် ဖြစ်ခြင်း
<p>ပါဝင်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့များ - ၈ - ၉ ရေပေးခြင်း - ၂၂ နှစ်</p> <p>ဦးစောထူး - ဦးဘိုဝင်းသိန်း ရွတ်တင်ထူး - ဦးဖိုးဖြား</p>	

အေးသာယာကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

အေးသာယာကျေးရွာကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၄၅ ခုနှစ် မှ စတင်ကာ တောင်သူလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် စတင်ကာနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဤနေရာဒေသသည် မြိုင်တောကြီးထဲတွင်ဖြစ်ပါသည်။ လူသူကင်းမဲ့ပြီး သားရဲတိရစ္ဆာန်များလည်းပေါများသော နေရာဖြစ်ပါသည်။ တောင်သူလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်္ကြန်တက်ပြီဆိုရင် တောတောင် ၊ယာထဲသို့စတင် မိမိရပ်ရွာမှ ထွက်ခဲ့ပြီး သီတင်းကျွတ်ပြီးမှသာ ယာခင်းထဲသို့ ပဲကြီးများကျခဲ့ပြီး မိမိတို့ရပ်ရွာသို့ ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုပဲကြီးများအား တပို့တွဲလမှ သာ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရပါသည်။ထိုသိမ်းဆည်းပြီးတဖန် မွေးရပ်မြေသို့ ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုခွဲသို့ ငါးနှစ်ခန့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီး ၁၃၅၀ ခုနှစ်တွင် တောထဲတွင် အမြဲနေထိုင်ကာ ဘာသာရေးခွဲတန်းများအား မိမိတို့ မွေးရပ်မြေသို့ပြန်သွင်းရပါသည်။ ထိုနောက် ၁၃၅၁ ခုနှစ်လောက်မှ စတင်ကာ ရမည်းသင်းမြို့၊လွှစင်အုပ်စု မှ အုပ်စုနယ်မြေသည် လွှစင်မှ ကန်နှစ်ဆင့်အထိ ဟုသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည့်အတွက် ယခုအေးသာယာအား နတ်ဆည်ဟုစတင်၍ ခေါ်စေခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် ခွဲတန်းကိစ္စများ အားလွှစင်အုပ်စုသို့ပေးရပါသည်။ ထိုအချိန် တွင် ယခုကဲ့သို့ ကျေးရွာ တွင် အစုလိုက်နေခြင်းများမရှိသေးပါ မိမိတို့လယ်ယာမြေများပေါ်တွင် လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်းသာဖြစ် သည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအနေဖြင့်လည်းကောင်းမွန်ခြင်း မရှိ၍ နွားလှည်းများဖြင့် သွားလာခြင်းပြုရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးတွင်လည်း အခက်အခဲများစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် အမျိုးသမီးများသည် ရက်ကန်းယက်ကြပြီး ၊ အမျိုးသားများသည် ထွန်ယက် ကြယုံမျှသာဖြစ်သည်။

ထိုနောက်တွင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၅၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာတွင်းတွင် အစုလိုက်နေထိုင်ခြင်းများ ဖြစ်လာပြီး ကျေးရွာကလေးများစာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ဆရာ ငါး၍ ကျောင်းဆောင်လေးဆောက်ကာ စာသင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဆရာများ သုံး ဦးလောက်ကို ငါး၍ စာသင်ကြားစေ ခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မရှိသေးသောကြောင့် သာရေးနာရေး လုပ်ငန်း များတွင် သုံးဆောင်နိုင် ရန် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဘုံအဖြစ် ပုဂံ ၊ဒယ် များကို ဝယ်ထားပါသည် ။ထိုနောက် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၀ ခုနှစ် တွင် ဘုန်းတော်ကြီးပင့်ဆောင်ကာ ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့နေထိုင်လာခဲ့ရာ မြန်သက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ ခုနှစ်တွင် ရမည်းသင်းမြို့နယ်မှ မူလတန်းကျောင်းခွဲ ဖွင့်ပေးကာ ဆရာမ တစ်ဦးချပေးခဲ့ပါသည်။ထိုအပြင်ထိုကျောင်းဆောင်လေးအား ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် အုတ်နံရံများခြင်းမှာ ရှေ့ထိပ် ၊နောက်ထိပ်ပြီးခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် နယ်မြေ ကန့်သတ်ချက်အရ တပ်ကုန်းမြို့နယ်သို့ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၇ ခုနှစ် မဲဆန္ဒများပေးခဲ့ရပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပဲ တပ်ကုန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း နှင့်စတင်ချိတ်မိခဲ့ပါသည်။

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုပုံသုံးသပ်ချက်

အေးသာယာကျေးရွာသည် တပ်ကုန်းမြို့နယ်နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသော ရမည်းသင်းမြို့နယ်တို့ ၏ နယ်မြေပိုင်းခြားထားသော ဆင်သေချောင်းဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် နယ်မြေ ပိုင်းခြားမှုများ ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင်လည်းရိုးကလေးတည်ရှိပါသည်။ ထိုနောက်အောင်သပြေ အုပ်စု ဝိုင်းဝန်းကျေးရွာ မှ ဤကျေးရွာလေးသို့လာရောက်မည်ဆိုပါက ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက် မှ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအိမ်နီးချင်းနှင့် ချောင်းရိုးလေးကူးယုံမျှ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။

အေးသာယာကျေးရွာ၏ကလေးသူငယ်များစာသင်ကြားနိုင်အတွက် စာသင်ကျောင်းကလေး သည် ကျေးရွာ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ထိုကျောင်းမှတစ်ဆင့် ရွာလယ်လမ်းအတိုင်း အနောက်သို့ ဆက်သွားပါကကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကျေးရွာသည်လည်း အောင်သပြေ အုပ်စု တွင်းရှိ ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

ထိုအပြင် ကျေးရွာဘာသာရေးအနေဖြင့်လည်း ထိုစာသင်ကျောင်း၏အရှေ့ဘက်တွင် တည်ထား ကိုးကွယ်ထားပါသည်။ ထိုဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်လည်းကျေးရွာ၏ အလယ်ဗဟို တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ သောက်သုံးရေအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာ ၏ဘေးတွင်ရှိသော ချောင်းရိုးများ နှင့် ချောက်များတွင် ကျွဲနွား များသောက်သုံးရေ အတွက်ပါ အသုံးပြုရပါသည်။ ထိုအပြင် ရမည်းသင်းမြို့နယ် အတွင်းမှ ကျေးရွာများဖြစ်သော တောင်ကြီးကျေးရွာနှင့် ထိုကျေးရွာ ၏ အုပ်စုရွာများသို့ ရွာလယ်လမ်း မှ အရှေ့သို့ ဆက်သွားကာ ကျေးရွာ ၏ အရှေ့ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ထူးခြားချက် အနေဖြင့် ရမည်းသင်းမြို့နယ်မှ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးထားသော စက်ရေတွင်း တူးထားပါသည် ။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သုံးသပ်ခြင်း

အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ
အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ
အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ
အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ	အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ - ဦးစောအောင် - ၉
 မ - ၇
 ဦးစောအောင် - ၉
 မ - ၇

အိမ်အလယ်အလတ်အဆင့်များ - ဦးစောအောင် - ၉
 မ - ၇
 ဦးစောအောင် - ၉
 မ - ၇

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စုအလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့်မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။အေးသာယာကျေးရွာတွင်ရှိသောပြေလည်သည့်အုပ်စုအိမ်ထောင်စု(၃၀)ခန့်ရှိပြီး၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ပြီးလယ် ၁၀ဧကနှင့်အထက် ၊ ကားဆိုင်ကယ် (၂) ၊ တိုက်အိမ်၊ နွား(၁၀)နှင့်အထက်၊ ဝက်(၃) ကောင်နှင့်အထက် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု (၃၀) ခန့်ပါဝင်ပြီးစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။လယ်(၁၀)အောက်၊ဆိုင်ကယ်(၁)စီး၊သုံးပင်လေးပင်(ထရံကာ၊ပျဉ်ခင်း၊သွပ်မိုး၊) နွား(၅)အောက် ၊ဝက်(၃) ကောင် တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု(၂၇)ခန့်ရှိပြီး နေ့စားအလုပ်များကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သုံးပင်ပတ်လည်အိမ်ငယ်များ(ထရံကာ၊ကြမ်းခင်း၊သက်ကယ်မိုး)၊ နွား(၂)ကောင်များကိုသာပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများ၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေ့စားလုပ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၃၀	၃၄.၄၈%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၃၀	၃၄.၄၈%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၇	၃၁.၀၄%
	စုစုပေါင်း	၈၇	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

အဓိက သီးနှံအနေဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးမှု တွင် ကဆုန်၊ နယုန် လများတွင် ပျိုးထောင်ခြင်းများလုပ်ကိုင်ပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် ထွန်ယက်၍ ကောက်စိုက် ကြကာ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းများဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုနောက် နှမ်းနှင့် ပဲတီစိမ်း စိုက်ပျိုးမှု တွင် တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးကြ ပြီး ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ထိုမြေပဲစိုက်ပျိုးမှု အနေဖြင့် ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် စိုက်ပျိုးကြပြီး ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် နှုတ်ယူကြသည်။ ထူးခြားချက်အနေဖြင့် ပဲစင်းငုံစိုက်ပျိုးမှုမှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် စိုက်ပျိုးထားပြီး နတ်တော်၊ ပြာသိုလများမှ ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုအနေဖြင့် ကျွဲ၊ နွားများသည် တပေါင်း၊တန်ခူး လများတွင် ခွါနာ၊ လျှာနာ ရောဂါများဖြစ်လေ့ရှိပြီး နယုန်လတွင် ပေါင်ပုတ် လက်ပုတ် များဖြစ်တက်ပါသည်။ ဝက်များသည်လည်း တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် ခွါနာ၊လျှာနာ ကျရောက်တက်ပြီး ကြက်များသည် တပေါင်းလတွင် ကြက်နာများ ဖြစ်တက်ပါသည်။


ရေရရှိမှု အနေဖြင့် ကဆုန်၊နယုန် လများတွင် မိုးရေအသင့်အတင့် ရှိပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးရေပေါများကာ ကျန်သောလများတွင် ရေရရှိမှု နည်းပါးလေ့ရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့်လည်း စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ရရှိသော လများတွင် သာရှိပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများ တွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ရှိပြီး ပြာသို၊တပို့တွဲ လများတွင် ဝင်ငွေကောင်းလျှက်ရှိပါသည်။

ထိုဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်အကိုင် ရွှေ့ပြောင်းမှုတွင် ဝါဆိုလ၊တပေါင်းလများတွင် တရုတ်၊ ပဲခူး သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ထိုနောက် ကျေးရွာလူထု၏ ကျန်းမာရေး အနေဖြင့် တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင်အပူရှပ်ခြင်းများဖြစ်တက်ပြီး ဝါဆိုလတွင်နာစေးခြင်းများကြုံကာ ၊ နတ်တော်လတွင် တုပ်ကွေး အဖျားများဖျားလေ့ရှိပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်အနေဖြင့်တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန် ပွဲနှင့်ဓမ္မ စကူး ၊ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းခြင်း၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ခြင်း၊ ဝါခေါင်လမှ သီတင်းကျွတ်လများတွင် လပြည့်နေ့တိုင်း ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းခြင်းများ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင်တော့ ရိုးရာ မီးထွန်းပွဲများ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကန်းကပ်ခြင်းများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ထိုနောက်ရာသီဥတု အနေဖြင့် တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် ပူပြင်းပြီး ဝါဆို ၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးဆွေကာ တော်သလင်းတွင်လည်း ပူလျှက် ရှိပါသည်။

ထိုအပြင်နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် အအေးခါတ်များ ပိုလေ့ရှိပါသည်။ ။ ကျန်သောလများတွင် ရာသီဥတု သာယာ လျှက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

အေးသာယာကျေးရွာ တွင်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊လူမှုရေးအဖွဲ့များအဖြစ်အမျိုးသားအဖွဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များဖြစ်ကြပြီး ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကျေးရွာဂေါပကအဖွဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းများဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန ၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာဂေါပက အဖွဲ့နှင့်သော်လည်းကောင်း ၊ယောဂီအဖွဲ့သည် ယဉ်ကျေးမှု သင်းတန်းနှင့်သောလည်းကောင်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် သော်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်စွာဆောင်ရွက်နေပြီး အမျိုးသားအဖွဲ့ သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နေကြောင်း

ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များနှင့်သော်လည်းကောင်း၊မြို့နယ် ကျန်းမာရေး ဌာနသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ကျေးရွာလူထုသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်၍ သော်လည်းကောင်း ၊မြို့နယ် ထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်သော်လည်းကောင်းကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်နေပြီးအေးသာယာ ကျေးရွာ အနေဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အပံ့ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများ သတင်းအချက် အလက် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်နေကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးဇူးတင်ဖြိုးစေရန် ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပေးပါ။

<p>ကျေးဇူး - အေးသာယာ အုပ်ချုပ် - စိစစ်သေချာ</p>	<p>ဖြိုးစေရန် - တပ်ကွပ် ကျန်းမာ - ၃.၂.၂၀၁၆</p>
<p>ကျေးဇူးတင်ဖြိုးစေရန် ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပေးပါ။</p>	<p>ကျေးဇူးတင်ဖြိုးစေရန် ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးပေးပါ။</p>
၁ စာသင်ကျောင်း မကောင်းခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်း မကောင်းခြင်း
၂ လမ်းမကောင်းခြင်း (ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၂ လမ်းမကောင်းခြင်း (ရွာချင်းဆက်လမ်း)
၃ ဆိုလာမီး မရှိခြင်း	၃ ဆိုလာမီး မရှိခြင်း
၄ ဆေးပေးဆေး မရှိခြင်း	၄ ဆေးပေးဆေး မရှိခြင်း
၅ စက်ကုန်များ မရှိခြင်း	၅ စက်ကုန်များ မရှိခြင်း
<p>ဝါဝင်စားသုံးသူများ - ကျား (၂၉) ရွာပေါင်း - ၂ (၄၃)</p>	<p>ဒီးအောင်သူ - ဒီးကန်မင်းထက်ငါ ပုဂံတစ်ဝိုက် - ဒီးအောင်</p>

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

အေးသာယာကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင်ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကိုပေါ်လွင်စေရန် အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊မ အုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ တူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှု မရှိခြင်း ဟူသောအဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ စာသင်ကျောင်းပျက်စီးနေခြင်း၊ပြုပြင်ရန် ရန်ပုံငွေ မလုံလောက်ခြင်း၊အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း၊ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိခြင်း အကြောင်း အရင်းများကြောင့် စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိခြင်းပြဿနာပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ထိုပြဿနာကြောင့် အေးသာယာကျေးရွာတွင်းရှိ ကျောင်းတွင်နေထိုင်သော ကျောင်းသားများ သည် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ခြင်း ၊ပညာရေးနှောင့်နှေးနိုင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပြီး ထိုကျောင်းသည် သဘာဝ ဘေးကြောင့် ပျက်စီးနိုင်ခြင်း ၊ဖွံ့ဖြိုးမှုများ နှောင့်နှေးနိုင်ခြင်းဟူသော အကျိုးဆက်များကို ဆက်လက် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာသင်ကျောင်းကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်လိုက်ခြင်းဖြင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေ သော အခက်ခဲများပြေလည်နိုင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် -

ကျေးရွာ - စေးသာယာ
 စုပုံ - စတင်သဖြေ

ဇူလိုင် - တပ်တော်
 ၇၀၅ - ၃၀၂၂၀၁၆

စာမျိုးအမျိုးအစား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာယောကျာ်းများအဖွဲ့အစည်း	စာမျိုးအမျိုးအစား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာယောကျာ်းများအဖွဲ့အစည်း
၁ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စေရန်	၁ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စေရန်
၂ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေရန်	၂ လမ်း ဖြစ်စေရန်၊ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး
၃ ဆိုဗာလစ် ဖိတ်ရန်	၃ ဆိုဗာလစ် ဖိတ်ရန်
၄ စေးပေး ဆုံးရှုံးရန်	၄ စေးပေး ဆုံးရှုံးရန်
၅ စက်တူတွင်း တူးဖော်နိုင်ရန်	၅ စက်တူတွင်း တူးဖော်ရန်

ပါစီဂျော့ဆွဲယူများ - ကျား ၂၇၂၆ (၄)
 ရွာပေါင်း - ၂ ဖြစ်

ဦးစေတီပျံ - ဦး ဆီမစ်ထက် ၂၄
 မြတ်တော်တော် - ဦးစော်နိုင်

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရှေးဆုံးမှုဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးရွာ - စောသာယာ
 ၁၃၁၃ - စောအိမ်ထောင်

ဖွဲ့စည်း - စောကျော်
 ၇၈၈၅ - ၃.၂.၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	ရမှတ်	အဆင့်
၁	စာသင်ကျောင်းဖွဲ့ခြင်း	X	၁	၁	၁	၁	၄	၁
၂	လမ်းမကောင်းခြင်း (ရွာချင်းဆက်လမ်း)		X	၂	၂	၂	၃	၂
၃	ဆိုလာမီးလင်းရေး			X	၃	၃	၂	၃
၄	ဆေးပေးခန်း				X	၄	၁	၄
၅	စက်ရေတွင်း					X	၀	၅

ပိုမိုရေးဆွဲသူများ - ကျား (၂၀) + မ (၄၃)
 ရေခဲခန်း ၅၂ ဦး

ဦးစောအိမ်ထောင် - ဦးကျော်
 ဖွဲ့စည်းခြင်း - ဦးကျော်

ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲများမှာ (၁) စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (၂) လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ရွာချင်းဆက်လမ်း)၊ (၃) ဆိုလာမီးလင်းရေး၊ (၄)ဆေးပေးခန်း၊(၅)စက်ရေတွင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီးအလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းသည် ရမှတ် ၄ မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁) ၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ရွာချင်းဆက်လမ်း) သည် ရမှတ် ၃ဖြင့် အဆင့် (၂) ၊ ဆိုလာမီးလင်းရေးသည် ရမှတ် ၂ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၃) ၊ ဆေးပေးခန်းသည် ရမှတ် ၁မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၄) ၊ စက်ရေတွင်းသည် ရမှတ် ၀ ဖြင့် အဆင့် (၅) ဟူ၍ အသီးသီးရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အေးသာယာကျေးရွာ အတွက် ဦးစားပေးပထမအဆင့်လုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းမှာ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဇော်နိုင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စန္ဒာမြင့်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးစိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးမျိုးဇော်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ပေါအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးဝင်းကြိုင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်မိုးမိုးဌေး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ဇင်မာဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်အေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးခင်မောင်ဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ချိုမာဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမြင့်ဦး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ချိုဇင်ဦး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးဇော်မင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်အေးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးအောင်ဇော်လင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးကျော်ရဲအောင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒိုး ဖိုးဇွန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၉၀၆၂၁၆၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒိုး ဖိုးဇွန်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၈၇(၅)ဗဟို မြို့နယ် ၈၇(၈)ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ၈၇(၈)ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အေးသာယာကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၈၆</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၈၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၇၀</u>	<u>၁၆၉</u>
အိမ်ထောင်စုစီး	<u>၈၄</u>	<u>၇</u>

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	သုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် စာခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် /မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ ရေမှ မြေသားလမ်းအပေါ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/-----
 ခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အောက်ပါအတိုင်း (၂၀၁၅)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စိုစို
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၉.၂၀၁၆

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းရေးဆွဲမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးပုံစံရေးဆွဲမှုနှင့်		ကျေးရွာအုပ်စု	
အတွက်ကိစ္စစီမံကိန်းပြင်ဆင်ရမည့်အစည်းအဝေး		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ကျေးရွာအုပ်စု	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအိမ်အောင်					
ဓ.န.ခွဲ ၃-၂-၂၀၂၆					
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတောင်		မြို့နယ် တောင်ဧရာဝတီ		ကျေးရွာအုပ်စု အေးသာယာကျေးရွာအုပ်စု	

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဓ.န.ခွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်စ.န.	ပြီးဆုံးသည့်စ.န.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆို့အစည်းအဝေး	၃-၂-၂၀၂၆	၃-၂-၂၀၂၆	၉၄	၄၃	၅၄	၉၈၇ ၇၉၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၃-၂-၂၀၂၆	၃-၂-၂၀၂၆	၂၄	၁၅	၅၄	၉၈၇ ၇၉၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး			၆၄	၆၄	၆၄	၆၄
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉-၁-၂၀၂၆	၉-၁-၂၀၂၆	၉၈	၅၇	၅၇	၉၈၇ ၆၉
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉-၁-၂၀၂၆	၉-၁-၂၀၂၆	၉၈	၅၇	၅၇	၉၈၇ ၆၉
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉-၁-၂၀၂၆	၉-၁-၂၀၂၆	၉၈	၅၇	၅၇	၉၈၇ ၆၉

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉-၁-၂၀၂၆	၉-၁-၂၀၂၆	၉၈	၅၇	၅၇	၉၈၇ ၆၉
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၆-၄-၂၆	၂၆-၄-၂၆	၄	၃	၁၂	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀-၅-၂၆	၁၀-၅-၂၆	၄	၃	၁၂	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၉-၆-၂၆	၉-၆-၂၆	၉	၃	၁၂	
၉. လူထုပတ်ပြုအစည်းအဝေး						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းစဉ်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုထောက်ပံ့ပေးသည့် လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအစီအစဉ်အောက်တွင် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး သီရိစန္ဒာ
 နေ့စွဲ ၃၀.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ကျွန်းဘွားမြို့နယ် ဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ
၂	လမ်းဖွဲ့ဆောက်လုပ်မှု	၂	လမ်းဖွဲ့ဆောက်လုပ်မှု
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှစ်(၅)နှစ်အားရည်ရွယ်ချက်သတ်မှတ်ရန်အတွက် အတွက်နှစ်(၅)နှစ်အတွက် နှစ်စဉ်အရေအတွက်များသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ
၂	လမ်းဖွဲ့ဆောက်လုပ်မှု (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း)	၂	လမ်းဖွဲ့ဆောက်လုပ်မှု (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း)
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစီးဌာန အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)


ကျေးရွာအတွက်ဦးစီးဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစီးဌာနအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန် ဓရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေဧရိယာ	၁		၂၂

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	လက်ထုတ်စရိတ်	ကျား+မ	၂	၃၃၉
၃	ဆိုင်ကုန်လက်ရောက်	ကျား+မ	၃	၃၃၉
၄	ဆေးပေးဆေးရန်	ကျား+မ	၄	၃၃၉
၅	စက်ရေထွေး	ကျား+မ	၅	၃၃၉
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်နိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆



၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ -၄)

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ဤပုံစံအားလူထုဝဟ်ရုံးမှ	/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏
အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာဖြည့်သွင်းရမည့်ပုံစံအားဖြည့်ဆင်ရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက	ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတိုက်ရောက်စီမံကိန်းတွင်	နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်	တွဲထားရမည်။
အချက်အလက်များကို	MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။		CF မှ
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် <u>ဒေါ်ခင်စုစု</u>			
နေ့စွဲ	<u>၂၀၂၀.၂.၂၀</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) (ပ) စက်ဝန်း (၁) (ခ) စက်ဝန်း (၂) (ဂ) စက်ဝန်း (၃) (င) စက်ဝန်း (၄)	
ပြင်ဆင်/တိုင်း	<u>ဇေယျာစက်</u>	ဗွဲ့နယ်	<u>ဇေယျာစက်</u>

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဓံစာခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု	စုစုပေါင်း
လှိုင်ဝတ်	စာသင်ကျောင်း ဖြည့်စွက်ခြင်း	(၈၂ x ၂၀ x ၁၅)	၅၀	ဥဒါးသား၊ ဥဒါးသီး၊ ဥဒါးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၈၈၇၅၀		ပထမ၌ မြေပိုင်း ၃၂၂၅၀	၆၅၂၀၀၀၀
ရွှေစိုင်းသာ	စာသင်ကျောင်း ခြောက်လှည့် ခြင်း	(၃၂ x ၂၅ x ၁၅)	၂၅	ဥဒါးသား၊ ဥဒါးသီး၊ ဥဒါးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၂၅၀၀၀၀			၆၂၅၀၀၀၀
လှိုင်ဝတ်စေတီ	စာသင်ကျောင်း ဖြည့်စွက်ခြင်း	(၂၅ x ၂၀ x ၁၅)	၅၂	ဥဒါးသား၊ ဥဒါးသီး၊ ဥဒါးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၄၂၅၅၀	၂၈၅၅၀		၆၄၇၁၀၀၀
စေတီသာယာ (ကျေးရွာစု)	စာသင်ကျောင်း ဖြည့်စွက်ခြင်း	(၈၅ x ၂၅ x ၁၅)	၄၀	ဥဒါးသား၊ ဥဒါးသီး၊ ဥဒါးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၄၀၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀၀

၁၃။ အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများ (ပုံစံ-၁၂)



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟ်ပြုရေးများက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းသော်လည်း စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပေါ်အသုံးပြုအားပေးပါ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၏ စာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦးအောင်ကျော်

ရက်စွဲ: ၈. 2. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ချစ်ဇော်တော် ပြို့နယ်: တပ်ကုန်း မြို့နယ်အမှတ်: အောင်သာ ၆၆ ကျေးရွာ: အောင်သာမာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: တက်ကြွစွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဒေါ်အယ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အယ်
2	ဒေါ်ကျော်စန်း		✓	✓	ဗမာ	ကျော်စန်း
3	ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
4	ဒေါ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်
5	ဒေါ်အောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
6	ဒေါ်အိမ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အိမ်
7	ဒေါ်အိမ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အိမ်
8	ဒေါ်အိမ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အိမ်
9	ဒေါ်အိမ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အိမ်
10	ဒေါ်အိမ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အိမ်
11	ဒေါ်အိမ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အိမ်
12	ဒေါ်အိမ်အေး	✓			ဗမာ	အိမ်
13	ဒေါ်အိမ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အိမ်
စုစုပေါင်း		3	10	10		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆင့်အောက်ခရက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆင့်အောက်ခရက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအရယူကာ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အလားတူ အစဉ်အဆင့်အောက်ခရက်
သူများအရက်ကို ခြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးပူးအမည် ဒါ. ဝဇ် ၂၃၆. ၀၀၈

ရက်စွဲ: 3. 2. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မေတ္တရပ်နောက် ပြို့နယ်: တပင်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု: ဒေသ ၁၁ ၆၆ ကျေးရွာ: ဒေးသာယာ ရွာငါးချောင်း

အစဉ်အဆင့်အောက်ခရက်: စက်ဝန် ၆၀၃ ဖွဲ့ ၁၃၃၆ နေရာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အောင်
2	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
3	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
4	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
5	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
6	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
7	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
8	ဒေါ်ခင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
9	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		မ	ဒေါ်ခင်အောင်
10	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
11	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
12	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
13	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
	စုစုပေါင်း	၉	၄	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆင့်အောက်ခရက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆင့်အောက်ခရက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအရယူကာ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အလားတူ အစဉ်အဆင့်အောက်ခရက်
သူများအရက်ကို ခြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးပူးအမည် ဒါ. ဝဇ် ၂၃၆. ၀၀၈

ရက်စွဲ: 3. 2. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မေတ္တရပ်နောက် ပြို့နယ်: တပင်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု: ဒေသ ၁၁ ၆၆ ကျေးရွာ: ဒေးသာယာ

အစဉ်အဆင့်အောက်ခရက်: စက်ဝန် ၆၀၃ ဖွဲ့ ၁၃၃၆ နေရာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အောင်
2	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
3	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
4	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
5	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
6	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
7	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
8	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
9	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
10	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
11	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
12	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
13	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်အောင်
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောမင်းထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၃၀.၉.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ)(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် ပြို့နယ်၊ ကပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်သာရွာ ကျေးရွာ၊ အေးသာယာ ချေးကီးခုံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
2	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
3	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
4	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
5	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
6	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
7	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
8	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
9	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
10	အောင်ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
11	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
12	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
13	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
စုစုပေါင်း		3	10	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောမင်းထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၃၀.၉.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ)(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ချစ်မြတ်စော ပြို့နယ်၊ ကပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်သာရွာ ကျေးရွာ၊ အေးသာယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၂	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၃	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၄	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၅	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၆	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၇	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၈	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၉	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၁၀	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၁၁	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၁၂	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၁၃	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
စုစုပေါင်း		22		22		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဝင်းမင်းစိန်

ရက်စွဲ 3. 2. 2016 စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပ(V) စက်ဝန်း(၁) အစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး အပြည်ပြည်ဆက် ပြို့နယ် တယ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒောင်းသင်္ဃ ကျေးရွာ ဒောင်းသာယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ကော့ကရိတ် မြို့ ချေးခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	ဗမာ	ဝင်း
2	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်အောင်
3	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	မ	မ
4	ဒေါ်မယ်		✓		မ	မ
5	ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
6	ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
7	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ခင်မာမာ
8	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
9	ဒေါ်အောင်အောင်		✓		မ	အောင်
10	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
11	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
12	ဒေါ်အောင်အောင်		✓		မ	အောင်
13	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
စုစုပေါင်း			13	10		

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံပြန်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြှင့်တင်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်မာမာ ဝန်ထမ်းအမှတ် ၀၀၀၀

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ (✓) တက်ဝန်း (၁) တက်ဝန်း (၂) တက်ဝန်း (၃) တက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတနင်္သာရီ ပြို့နယ် တပင်လွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသနာ ၁၆ ကျေးရွာ ဒေသနာ ၁၆

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် စာအုပ် ၁၀၀၀ မြှင့်တင်ရေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိမ်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၂	ဒေါ်အိမ်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၃	ဒေါ်အိမ်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၄	ဒေါ်အိမ်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၅	ဒေါ်အိမ်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၆	ဒေါ်အိမ်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၇	ဒေါ်အိမ်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၈	ဒေါ်အိမ်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၉	ဒေါ်အိမ်မာမာ		✓		ဗမာ	အိမ်မာမာ
၁၀	ဒေါ်အိမ်မာမာ		✓	✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၁၁	ဒေါ်အိမ်မာမာ		✓	✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၁၂	ဒေါ်အိမ်မာမာ		✓	✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
၁၃	ဒေါ်အိမ်မာမာ		✓	✓	ဗမာ	အိမ်မာမာ
စုစုပေါင်း		၉	၅	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြိမ်းပါ။



လူထုဝေပံ့ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြှင့်တင်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအင်းမင်းဝင်း

ရက်စွဲ 3. 2. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၆) (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချစ်ဇော်ဘက် ပြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု အောင်သာပြေ ကျေးရွာ အောင်သာမာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် စက်မှုနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	ဗမာ	စု
2	ဒေါ်ကျော်စု		✓	✓	ဗမာ	ကျော်စု
3	ဒေါ်ခင်		✓	✓	ဗမာ	ခင်
4	ဒေါ်မာ		✓	✓	ဗမာ	မာ
5	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	ဗမာ	အောင်စု
6	ဒေါ်စု		✓	✓	ဗမာ	စု
7	ဒေါ်ခင်		✓	✓	ဗမာ	ခင်
8	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	ဗမာ	အောင်စု
9	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	ဗမာ	အောင်စု
10	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	ဗမာ	အောင်စု
11	ဒေါ်အောင်စု	✓		✓	ဗမာ	အောင်စု
12	ဒေါ်အောင်စု	✓		✓	ဗမာ	အောင်စု
13	ဒေါ်အောင်စု	✓		✓	ဗမာ	အောင်စု
စုစုပေါင်း		3	10	10		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားရေးနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာ/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။အစည်းဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- အောက်ဒွယ်ဝေပြ ----- ကျေးရွာ----- အောင်သာယာရွှေကျင်း ဆုံ
 ရက်စွဲ ----- ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ----- နေရာ ခရီးဆက်ကြီးရွှေကျင်း
 အချိန် ၈:၀၀ မှ ၁၉:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်မှု စနစ်

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း၊ အကြောင်း၊ ဖိတ်ဆောင်ပေးခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
- ၃။ စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပုံ
- ၄။ ကျေးရွာဆောင်ရွက်မှု စနစ်၊ ပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၅။ ခရီးဆက်ဆောင်ရွက်မှု စနစ်၊ ပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၆။ ကျေးရွာဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်ခြင်း
- ၇။ ကျေးရွာဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်ခြင်း
- ၈။ ရွေးချယ်ထားသော ဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်ခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာရွေးချယ်မှု၊ ဆောင်ရွက်မှု
- ၁၀။ အစည်းအဝေးကို ဆောင်ရွက်ခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

စား-ပစာယာအေးစီးဆွဲ ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို ၃.၂.၂၀၀၆

အတွင်း (၆:၀၀) တွင် စတင်ခဲ့။ ပါဝင်သူ - အစည်းအဝေး တွင် တက် ရောက်လာ
 သူများ ဖိတ်ခေါ်၍ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ဆွေး
 နွေးခဲ့။ ပါဝင်သူ - ဖိတ်ခေါ်ခြင်း မရှိဘဲ သွယ်ချက်၊ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း မရှိဘဲ ဆွေးနွေးချက်
 ဖိတ်ခေါ်ခြင်း မှ တွေ့ရပါသည်။ အစည်းအဝေး စတင်ပြီးနောက် ပစာယာများ
 ကို ဆွေးနွေးခဲ့။ ပါဝင်သူ - ကျေးရွာအတွင်း မိမိတို့ နယ်ပယ်တွင် ရောက်
 မိမိတို့ နယ်ပယ်တွင် ပါဝင်သူများကို ဆွေးနွေး၍ ကျေးရွာအတွင်း စတင်
 ရွေးချယ်ခဲ့။ ပါဝင်သူ - စတင်ရွေးချယ် ကျေးရွာအတွင်း ရောက်မိမိမိမိ များ၍
 ကျေးရွာအတွင်း ရောက်ရှိသူများကို ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ပထမဆုံးရွေးချယ်ခြင်းများ
 မြေအစွဲကို စမ်းကြည့်၍ စတင်ရွေးချယ် တွင် ကျေးရွာအတွင်း မြေအစွဲများကို
 ဆွေးနွေးဆွေးနွေးခဲ့။ ပါဝင်သူ - စတင်ရွေးချယ် စတင်ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ရောက်မိမိမိမိ
 ရရှိရန် အဆိုပြုခြင်းဖြင့် အဆိုပြုခြင်းဖြင့် ၊ ရရှိသော အချက်အလက်များ ကို
 မိမိတို့ မြေ အစွဲ ဖြစ် ချက် ဝင် ခဲ့။ ပါဝင်သူ - ရောက်မိမိမိမိ များ ၊ စာတတ်များ ၊
 ရှေး နှစ် ဝင် ခဲ့။ ပါဝင်သူ - စတင်ရွေးချယ် ကျေးရွာကို မြေ မြေ ဖြစ် ပြု ချက်
 များ ၊ စာ တတ် များ ၊ အမျိုးမျိုး ယူ ချက် ရှိ ချက် ရှိ ချက် ၊ ဦးစား စား များ ၊
 ပြု ချက် ၊ ဖိတ်ခေါ် စာ ချက် ၊ စား ၊ အမျိုးမျိုး ၊ စာ ချက် ၊ စား ၊ အမျိုးမျိုး ၊
 ခဲ့။ ပါဝင်သူ -

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစိုးမင်းထွန်း
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစိုးမင်းထွန်း

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ရွာချင်းဆက်လမ်း)	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/ရိုက်ပျိုးရေး	၁		မ () ကျား ()			
	၂		မ () ကျား ()		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

			ကျား()			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆိုလာလမ်းမီး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)