

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ကန်နစ်ဆင့်ကျေးရွာအောင်သပြေကျေးရွာအုပ်စု
(၂၇-၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	အောင်သပြေ	အောင်သပြေကျေးရွာ	
၂	အောင်သပြေ	ညောင်ပတ်ကျေးရွာ	
၃	အောင်သပြေ	ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာ	
၄	အောင်သပြေ	တုံးချိုးကျေးရွာ	
၅	အောင်သပြေ	ပိုဒေါင်ကျေးရွာ	
၆	အောင်သပြေ	အေးသာယာ(ချောင်းဆုံ)ကျေးရွာ	
၇	အောင်သပြေ	ဆင်တောင်ကျေးရွာ	
၈	အောင်သပြေ	ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ	
၉	အောင်သပြေ	ရွှေမြိုင်သာကျေးရွာ	
၁၀	အောင်သပြေ	ဆုံတည်ပင်ကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၅၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၁၃	၁၃၆
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၅၁	၃

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရိ/မရှိ

အထက်တန်း ကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	
အလယ်တန်း ကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)	(ရှိ)		စက်ပြင်ဆရာ	(ရှိ)	(ရှိ)
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (√)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (√)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ (√)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (√)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၂မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၂၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် () နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၁:၀၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (√)၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

ဂေါပကအဖွဲ့.....

စာသင်ကျောင်းကော်မတီ.....


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၇.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၂၇.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၂	၁၀	၂၂	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေးသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၇.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	၂၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၇.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၀	၂၂	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ်	၂၇.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၈	၁၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၇.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၇	၁၈	၄၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၇.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၂	၁၀	၂၂	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၇.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၇	၁၈	၄၅	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၇.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၇	၁၈	၄၅	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ - ကျပ်နှစ်ပတ်စီ အုပ်စု - အစားအသွယ်	မြို့နယ် - တောင်ကြီး ရပ်ကွက် -
ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
1978	ဦးသန်းစိန်၊ ဦးစောဖောင့်၊ ဦးတင်အောင်၊ ဦးဗိုလ်သိန်း၊ ဦးဗိုလ်ကျော်၊ ဦးပေါက်စံ၊ စတင်ကျောက်ဂို၊ ရေပိုင်း
1981	ဦးကျော်စွာ၊ ဦးတင်ကျော်၊ ဦးကျော်စော၊ ဦးတင်စော၊ ဦးသန်းစိန် ထပ်မံရောက်
	 <p>၁ ဆင်ကျော်ကျော်(၁၀)ကန်၊ ၂၀ မင်းဆွေကန် အထက်ကျော်စောကန် ထပ်မံရေပိုင်းကို ကျပ်နှစ်ပတ်စီ ပေးပို့ -</p>
1988	ကျေးရွာကျေးရွာ၊ နယ်ယျာကိုယ်စီအစားအသွယ်ကို စတင်ဖောက်ဖွဲ့ ဦးစောဖောင့် အားပြု၍ သစ်ပင်၊ ပဲခူးပင်၊ ပဲခူးပင်၊ ပဲခူးပင်၊ ပဲခူးပင်၊ ပဲခူးပင် (ပဲခူးပင်)
1994	ဆရာမိုးစိန်ဝေ၊ စတင်ဖောက်၊ ကျေးရွာသား ၃၀ ခု (၂၅၆)
1996	ဆရာမိုးစိန် နယ်ယျာ ၁၅၆
1997	ဆရာမိုးစိန်ကျော် (သစ်ပင်) ၂၅၆ခု၊ ကျေးရွာသား ၃၀/၃၅
1999	ဆရာမိုးစိန်ကျော်စော၊ ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ ၃၅၆ခု၊ ကျေးရွာသား ၂၀
2000	ဦးကျော်စော၊ ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ ၂၅၆ခု၊ ကျေးရွာသား ၆၀/၅၀
2004.၅ 2009	ဆရာမိုးစိန်ကျော်စော၊ ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ ၂၅၆ခု၊ ကျေးရွာသား ၆၀/၅၀
2004-16	ဦးကျော်စော၊ ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ
2010-12	ဦးကျော်စော၊ ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ
2010	ဆရာမိုးစိန် ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ
2012	ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ၊ ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ၊ ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ
2014	ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ၊ ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ၊ ကျေးရွာ/ကျေးရွာထပ်မံ

ပိတ်ကျေးရွာအဖွဲ့များ - ကျေး (10)
 • မ (8)
 ရေပိုင်း 18

ဦးစောဖောင့် - ဦးကျော်စော
 မြို့နယ်အဖွဲ့ - ဦးကျော်စော

ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာကို၁၉၇၈ခုနှစ်တွင် ဦးသန်းစိန်၊ ဦးအေးမောင်၊ ဦးတင်ဆိုင်၊ ဦးဗိုလ်သိန်း၊ ဦးဗိုလ်ချောင်း၊ ဦးပေါက်စ တို့မှစတင်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ဦးထွန်းရှိန်၊ ဦးတင်ကြိုင်၊ ဦးကျော်အေး၊ ဦးတင်အောင်၊ ဦးသန်းရှိန် တို့ထပ်မံရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။

ကန်နှစ်ဆင့်ဟုခေါ်ရခြင်းမှာကျေးရွာအဝင်တွင်လမ်းဆုံတည့်တည့်မှာ ရှိသော လမ်းဆုံကန်နှင့် လမ်းဆုံ အောက်တည့်တည့်တွင်ရှိသော ဆင်လူးကန်(ခ) ကန်ခွက် တို့ အထက်ကန် အောက်ကန် ထပ်နေခြင်းကိုအစွဲပြု၍ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။


ထိုနောက် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် အိမ်ထောင်စုများ များလာကာ ကလေးငယ်များစာသင်ကြားနိုင်ရန် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် စာသင်ကျောင်းဆောင်လေးဆောက်လုပ်ကာ နတ်မောက်မှ ဆရာဦးအဖေအား ငါး၅၀တင်ကျောင်းဖွင့်ကာ ကျောင်းသားဦးရေ ၂၅/၃၀ ခန့်ဖြင့်စာသင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ထိုနောက်၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် နတ်မောက်မြို့နယ် မှ ဆရာဦးစိန်ဝင်းအား ထပ်မံငါးကျောင်းသား ၃၀ ခန့်ဖြင့် ၂ နှစ်ခန့် သင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်ဆရာဦးထွန်းဦးအားနတ်မောက်မြို့နယ် မှ သွားရောက် ငါးခွဲပြီး ၁ နှစ်ခန့်စာသင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် သီးချောင်းကျေးရွာမှ ဆရာ ဦးညိုလှ အားငါး၅၀ ကျောင်းသား၃၅ ခန့်ဖြင့် ၂ နှစ်သင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက် ၁၉၉၉ ခုနှစ် တွင် ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ရွာသစ်ရွာမှ ဆရာဦးမောင်အေးအားငါး၅၀ ၃ နှစ်ခန့် စာသင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ၂၀၀၂ -၂၀၀၃ အထိ ဦးမြင့်ကျော် ၅ နှစ် ခန့် ကျောင်းသား ၇၀ခန့် ဖြင့် စာသင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀-၂၀၀၂ အထိ ဆရာ ဖြိုးဝေစိုး သည် ၂နှစ်ခန့် စာသင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက်ဘာသာရေးအဆောက်အဦးအား ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ကာဘုန်းတော်ကြီးပင့်ဆောင်ကာ ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုမှစ၍ ၂၀၀၄-၂၀၀၉ အထိ ဘုန်းတော်ကြီးဦးပုတ္တရ မှကျောင်းထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်၂၀၀၅မှ ၂၀၀၆ အထိ ဘုန်းတော်ကြီးဦးပညာသီရိ မှကျောင်းထိုင်အဖြစ် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ဘာသာ စိတ်ဓာတ်ပြန့်ပွားအောင်း တရားတော်များ ဖော်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။

ထိုအပြင် ယခင်က ရမည်းသင်းမြို့နယ်မှ ပြဿနာများ တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ် မှ စတင်၍ တပ်ကုန်းမြို့နယ် ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက် ဖြစ်လာကာ နယ်မြေပိုင်းခြားမှုအား သိရှိလာ၍ ပညာရေး အနေဖြင့် လည်း မူလတန်းကျောင်းခွဲဖြစ်လာကာ ကျောင်းဆရာမ များ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ၂၀၀၅ ခုနှစ် တပ်ကုန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ယခင်က ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ သော စာသင်ကျောင်းဆောင်လေးအား ပြုပြင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ လည်း ကျေးလက်အိမ်ရာ ၂လုံးခန့် ရရှိခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆုံးသပ်ချက်

ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာသည် တပ်ကုန်းမြို့နယ်နှင့် မြို့သစ်မြို့နယ်တို့ နယ်ပိုင်းခြားထားသောလမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ထိုလမ်းမ၏ အလယ်ထိ တပ်ကုန်းနှင့် မြို့သစ်မြို့နယ် တို့သည် ဆိုင်ကြပါသည်။ ထိုကြောင့် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပွားပါက လမ်းမအလယ်နှင့် တိုင်းတာပြီး နယ်မြေတာဝန်ယူခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုလမ်းသည် ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာ ၏ မြောက်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တွင် ပတ်လည်ဝိုင်းနေပြီး တောင်သို့ ထွက်ကာ ရွှေမောင်းဝွတ်အုပ်စု မှ ချောင်းဆုံးကျေးရွာနှင့် မြို့သစ်မြို့နယ် မှ ကျေးရွာများသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအပြင် မြောက်ဘက်သို့ သွားပါက ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင်ရှိသော ပလွင်ကြီးတောင်ပေါ်တွင် အုပ်စုရွာများဖြစ်သော တုံးချိုးကျေးရွာသို့ သွားလိုလျှင် လက်ရှိလမ်းအတိုင်း လိုက်သွားပြီး အုပ်စုရွာ အောင်သပြေသို့ သွားလိုလျှင် အရှေ့သို့ လိုက်ခြင်းဖြင့် ရောက်နိုင်ပါသည်။

ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာ မြောက်ဘက်မှ ဝင် သော ရွာအဝင်မှာ လမ်းဆုံလေးတွေ့ပြီး ထိုလမ်းဆုံအောက်တွင် ကန်ရှိပြီး လမ်းဆုံတည့်တည့်တွင်လည်း ကန်ရှိနေခြင်းကြောင့် ကန်နှစ်ဆင့် ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းဆုံမှ တောင်ဘက်သို့ သွားပါက ကျေးရွာ ၏ ဘာသာဆောက်အဦးဖြစ်သော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ပညာရေး ၏ စာသင်ကျောင်းဆောင်များတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုစာသင်ကျောင်းသည် ရွာ၏တောင်စ တည်ရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ စာသင်ကျောင်းမြောက်တွင် တည်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအဝင်လမ်းဆုံမှ အရှေ့သို့ သွားပါက အောင်သပြေအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာသည် မြေပြန့်အနေအထားမဟုတ်ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ သည် ကျေးရွာ၏လမ်းမကြီးဘေးတွင်သာ နေထိုင်ကြပါသည်။ ထိုအပြင် ကျေးရွာ၏ သုံးရေများအနေဖြင့် ကျေးရွာ ဘေးတွင်ရှိ သော ချောင်းရိုးများတွင် လက်တူးတွင်းများတူး၍ အသုံးပြုရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိအိမ်ထောင်စုများလုပ်ကိုင်စာသောက်သော လယ်ယာမြေများမှာ ကျေးရွာ ပြင်ပ တွင်သာဖြစ်ပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ

အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ

အမျိုးအစား	ထိခိုက်မှု	အဆင့်အတန်းများ	အိမ်ထောင်စု
အလယ်အလတ် အဆင့်	လယ်ယာ (၃)ဧက ၅၀၀၊ အိမ်ထောင် (၅)၊ ကန်အိမ်ထောင် (၅)၊ လေးပင်ပင်လယ်၊ ထိခိုက်မှု ပျက်စီးမှု၊ သုံးပင်ပင်၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း	စီးပွားရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ကျေးဇူးတင်ရေး	၁၀
အလယ်အလတ် အဆင့်	လယ်ယာ (၃)ဧက အဆင့် အိမ် (၃)ဧကအိမ်၊ သုံးပင် အိမ်၊ ထိခိုက်မှု၊ သုံးပင်၊ ဧက (၁)ဧက	စီးပွားရေး၊ မွေးမြူရေး	၁၅
အလယ်အလတ် အဆင့်	သုံးပင်ပင်၊ လှေစီး၊ ထိခိုက်မှု လယ်ယာ၊ သုံးပင်၊ ဧက (၁)ဧက အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျေးဇူးတင်ရေး၊ စီးပွားရေး	၂၉

ပါဝင်ရေး သုံးယူမှုများ ကျား - ၇၉
မ - ၁၀
အစုအဖွဲ့ - ၂၂၉

အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း
အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း (၂၄)
အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း
အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာတွင်ရှိသော ပြေလည်သည့်အုပ်စုမှ အိမ်ထောင်စု(၁၀)ခန့်ရှိပြီး၎င်းအိမ်ထောင်စု များသည်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ပြီး လယ်ယာဥစ္စာနှင့်အထက် နွား(၅)ကောင်အထက် ၊လေးပင် ပတ်လည်အိမ် (ထရံကာ၊ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မိုး) အင်ဂျင်စက် ၊ဆိုင်ကယ် ၁စီး တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၅ ခန့် ပါဝင်ပြီးစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာ (၃) ဧက အောက်၊နွား (၃) ကောင် ၊ သုံးပင်အိမ် (ထရံကာ၊ သွပ်မိုး၊ ကြမ်းခင်း) ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုတွင် (၂၉) စုခန့် ရှိပြီး နေ့စားအလုပ်များကို သာလုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။ သုံးပင်အိမ် (၄တင်၊ ၁၀ရံကာ၊ ကြမ်းခင်း၊) အိမ်ခြေနေရာများ သာပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေ့စားလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းကြပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၁၈.၅၂%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၁၅	၂၇.၇၈%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၉	၅၃.၇၀%
	စုစုပေါင်း	၅၄	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုအချိန်ပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်ပေါများကြောင်းသိရှိရပါသည်။

မိသားစုအပေါ်ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်းအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ဦးဆောင်နိုင်ပြီး ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေပိုကောင်းမွန်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ထူးခြားချက်အနေအရ မိသားစုအပေါ်တွင် ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် သာလွန်နေပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မိသားစုလေးအသွင်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် မိသားစုလုံခြုံရေးတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအရေပါကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ထိုနောက် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် လက်ရှိအနေအထားအရ အမျိုးသားများသည် လုံခြုံမှုရှိခြင်းများ ကြောင့် အမျိုးသားများက ပိုကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။

မိသားစုလုံခြုံစိတ်ချရမှုတွင်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုအရေးပါကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများကများစွာသာလွန်နေသဖြင့် အမျိုးသားကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများမှာမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အားကိုးနေကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ သာရေးနာရေးကိစ္စများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အသုံးချမှုများတွင်အမျိုးသားများကအရေးပါသောကဏ္ဍတွင်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

“ရာသီခွင်မြေဇယား”

ကျေးရွာ - လာရှင်ခေတီ
အုပ်ချုပ် - စစ်ကောင်စီ

မြို့နယ် - တစ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၇.၁၀.၂၀၁၆

ကာလ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	စနေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ
အခါအားလုံးအရာ												
အဓိကစိုက်ပျိုးထိန်းစပါး												
၄မံး၊ ၆မံး၊ ၇မံး												
တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု												
ဝက်၊ ကြက်												
ဝေဇာဂါရီ												
စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စ (စိုက်)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ကျန်းမာရေး												
ဘာသာရေး												
ဆွေမျိုးလုပ်ကိုင်မှု												
ရက်စွဲ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀

ပါဝင်ရေး ဆွဲယူမှုများ - ကျား - ၂၂
မိန်းမ - ၂၂

ဒေါ်အေးအေး - ဒေါ်အေးအေး
မောင်တင် - တင်တင် - ဒေါ်အေးအေး

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။


နှမ်းနှင့်မြေပဲစိုက်ပျိုးမှုတွင် တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး နှမ်းရိတ်သိမ်းမှုသည် တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဖြစ်ပြီး မြေပဲနတ်ချိန်သည် ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများတွင် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက်ဆောင်းမြေပဲစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် တော်သလင်းလတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး နတ်တော်လတွင် နတ်သိမ်းပါသည်။ ပဲစင်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုတွင်နွားများသည်သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် လများတွင် ချွဲနာ၊ လျှာနာ၊ ပေါင်ပုတ်၊ လက်ပုတ် များအဖြစ်များပါသည်။ ထိုနောက် ကြက်များမှာလည်း သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် ကြက်နာခြင်းများဖြစ်တက်ပါသည်။ ဝက်နာ များဝက်နာကျ ရောက်မှုသည် တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် ဝင်ငွေနည်းပါးပြီးနတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ ကောင်းမွန်လျှက်ရှိပြီး ကျန်သောလများတွင် ဝင်ငွေသင့်တင့်မှုဖြင့် အဆင်ပြေမှုများရှိနေပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုတွင် ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို လများတွင် မိုးရေဖြင့် အဆင်ပြေမှုများရှိပြီး ၊တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင် ရေရရှိမှုနည်းပါးလျှက်ရှိပါသည်။ ထိုနောက်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် တုပ်ကွေးဖျားခြင်း၊ငှက်ဖျားခြင်းများ ကိုဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်များမှာလည်းတန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်းအလှူ ၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင် အလှူပွဲ များကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့် နယုန်လတွင် မိုးနည်းပါးပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများလျှက် ကျန်သောလများ ခြောက်သွေ့မှုများ ရှိပါသည်။

၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့များအဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အဖြစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ဂေါပကအဖွဲ့ ၊ အမျိုးသားလူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပြင်ပတွင် မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး (အိုင်ကျယ်) ၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တို့တွေ့ရပါသည်။လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာတွင်း၌ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ကျောင်းကော်မတီ တို့ချိတ်ဆက်၍သော်လည်းကောင်း၊ချိတ်ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့ ၊အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသည်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာလူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။

ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးသို့လည်းကောင်း၊ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနသည် ကျေးရွာလူထုသို့လည်းကောင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသို့ လည်းကောင်းချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာလိုအပ်ချက် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည်ဟုသုံးသပ်ရပါသည်။သို့၎င်းကျေးရွာအနေဖြင့် အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပအလှူရှင်များသို့ ချိတ်ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးမှုများဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းသုံးသပ်ရ၍ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲအလားအမျိုးမျိုးများ	
ကျေးရွာ-ကန်နှစ်ဆင့်	မြို့နယ်-တပ်ကုန်း
အုပ်စု - အောင်သပြေ	ရက်စွဲ - ၂၀၁၇.၁၂.၀၁
အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြလာသောအခက်အခဲ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော အခက်အခဲ
၁ ရေကန်မရှိခြင်း ၊	၁ မီးမရှိခြင်း (ဆိုလာ)
၂ အောင်သပြေမှကန်နှစ်ဆင့်ဆီလမ်းမကောင်း	၂ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း
၃ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၃ ဘာသာရေးဗိမ္မာအခန်းမရှိခြင်း
၄ ဘာသာရေးအတွက်အဆောက်အအုံမကောင်းခြင်း	၄ ရေကန်မရှိခြင်း
၅ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အထောက်အပံ့မရှိခြင်း ၊	၅ စာသင်ကျောင်း မြန်မာ့အလင်းမရှိခြင်း
၆ ဆိုလာလတ် မီးမရှိခြင်း	၆ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အထောက်အပံ့မရှိခြင်း
၇ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း	၇ အားကစားကွင်းမရှိခြင်း
၈ အားကစားကွင်းမရှိခြင်း	၈ ကျောင်းသူ/သားအထောက်အပံ့မရှိခြင်း
၉ ဆရာ/မ ဇနီးမရှိခြင်း	၉ ဆရာဆရာမအားမရှိခြင်း
၁၀ ဆင်းရဲသောကျောင်းသားများအထောက်အပံ့မရှိခြင်း	
၁၁ မွေးဖွားရေးအတွက်အထောက်အပံ့မရှိခြင်း	
၁၂ စက်မှု၊ လက်မှုသင်တန်းမရှိခြင်း	
၁၃ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းမရှိခြင်း	
၁၄ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	

ပိတ်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၂၃)၊ မ (၁၈)
 စုစုပေါင်း - ၄၅ ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးကင်မင်းထွန်း
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကြည်စိန်

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာ၏အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန် တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကိုပေါ်လွင်စေရန် အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ သိရှိနိုင်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊ မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ညအချိန် ပိုးမွှားကြောက် ရခြင်း (ရွာတွင်း) ဟူသောပြဿနာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ထိုပြဿနာဖြစ်ပေါ်သေ အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ ရွာတွင်းလမ်းများမှောင်နေခြင်း၊ လမ်းမီး များမရှိခြင်း၊ကျေးရွာဆင်းရဲခြင်း၊ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အင်အားမရှိခြင်း၊ အကြောင်းအရင်းများ ကြောင့်ဖြစ်ပေါ် ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ထိုပြဿနာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များဖြစ်နိုင်မှုသည် ကျေးရွာတွင်း ညအချိန်တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းသာယာမှုမရှိခြင်း၊ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်း၊ အသက် အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရခြင်း များထပ်မံဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရ၍ ထိုပြဿနာအား ဖြေရှင်မည်ဆိုပါက ကျေးရွာ တွင်း စည်ပင်သာယာမှုများနှင့် ပျော်ရွှင်သောစွာနေထိုင်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာရွာရွာရွာရွာ

ကျေးရွာ - ကန်နှစ်ဆင့်	ကျေးရွာ - တပ်ကျား
ကျေးရွာ - ခေတ်သစ်ကျေးရွာ	ကျေးရွာ - ၂၀၂၀-၂၀၂၅
အမျိုးသားအဖွဲ့ ၅ ဝင်ဖြူလှသောကျေးရွာရွာရွာ	
၁ ဂျော့ဂျော့ဂျော့ဂျော့ဂျော့	၁ ဆိုလာလမ်းမီးရောင်
၂ လမ်းဖြူဖြူရောင်	၂ စက်ရေကွင်းတူးပေးရန်
၃ စားစားစားစားစားစား	၃ ဂျော့ဂျော့ဂျော့ဂျော့ဂျော့
၄ ဆိုလာလမ်းမီးရောင်	၄ စားစားကျေးရွာဖြူလှသော
၅ စက်ရေကွင်းတူးပေးရန်	၅ အားကစားကွင်းဖြူလှသော
ပါဠိကျေးရွာရွာရွာရွာ - ကျား (၂၇) / ၆ (၁၃)	ဒို့ဆောင်ရွက် - ဒို့ဆေးစက် ၂၀
ကျေးရွာ - ၄၅ ဦး	မှတ်တမ်းတင်ပေး - ဒို့ရွာရွာ

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်သုံးပြုခြင်း

ကျေးရွာ - ကျင့်ပတ်ပုံစံ၊
အုပ်စု - အောင်ပေး

မြို့နယ် - တစ်ကျေး
ရက်စွဲ - ၂၇.၁.၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	ရမှတ်	အဆင့်
၁	ဆိုလာလမ်းဖိ	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁၄	၁
၂	စက်ရေတွင်း		X	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၁၃	၂
၃	အောင်ပေးပေးမှုကျင့်ပတ်ပုံစံ			X	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၁၂	၃
၄	စာသင်ကျောင်းဖွဲ့လုပ်ခြင်း				X	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၁၁	၄
၅	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်					X	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၁၀	၅
၆	ဆေးပေးခန်း						X	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၉	၆
၇	ကျေးရွာတူးဖော်ခြင်း							X	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၈	၇
၈	သုံးစွဲပစ္စည်းကျွေးမွေးခြင်း								X	၈	၈	၈	၈	၈	၈	၈	၇	၈
၉	အားကစားကွင်း									X	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၆	၉
၁၀	၂၀၁၇/၁၈ ခုနှစ်										X	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၅	၁၀
၁၁	အောင်ပေးပေးမှုကျင့်ပတ်ပုံစံ											X	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၄	၁၁
၁၂	စွမ်းအားအတွက်ထောက်ပံ့မှု												X	၁၂	၁၂	၁၂	၃	၁၂
၁၃	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း													X	၁၃	၁၃	၂	၁၃
၁၄	စိုက်ပျိုးရေးပညာသင်တန်း														X	၁၄	၁	၁၄
၁၅	စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှု															X	၁	၁၅

၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် - ကျား (၁၇)၊ မ (၁၈)
အရပ်စု - ၂၅ ခု

ဦးစားပေးပေးလုပ်ငန်း - ဦးစားပေးပေး
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း - ဦးစားပေးပေး

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကိုတူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသောကျေးရွာအခဲများမှ (၁)ဆိုလာလမ်းမီး (၂) စက်ရေတွင်း (၃) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၄) အားကစားကွင်း (၅) ဆရာ/ဆရာမ နေအိမ် (၆)ဆင်းရဲသောကျောင်းသားများထောက်ပံ့မှု (၇)မွေးမြူရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှု (၈) စက်မှုလက်မှု သင်တန်း (၉)စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ (၁၀)စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှု (၁၁)အောင်ပေးပေးမှုကျင့်ပတ်ပုံစံ (၁၂)စာသင်ကျောင်းပြုပြင် (၁၃)ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် (၁၄)ဆေးပေးခန်း (၁၅) ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ။

ထိုနောက်ကျေးရွာ၏အဓိက လိုအပ်ချက်အား ဦးစားပေးအနုဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် ဆိုလာလမ်းမီး မှာ ရမှတ် ၁၄ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁)၊ စက်ရေတွင်းမှာ ရမှတ် ၁၃ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၂) ၊ အောင်ပေးပေးမှု နှင့်ကန်နှစ်လမ်းမှာ ရမှတ် (၁၂) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၃) ၊ စာသင်ကျောင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း မှာ ရမှတ် (၁၁) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၄) ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မှာ ရမှတ် (၁၀)မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၅)၊ ရေကန်တူးဖော်ခြင်းမှာ ရမှတ် (၉) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၆) ၊ ဆေးပေးခန်းမှာ ရမှတ် (၈)ဖြင့်အဆင့် (၇)၊

အားကစားကွင်းမှာ ရမှတ် ၇ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၈)၊ ဆရာ/ဆရာမ နေအိမ်မှ ရမှတ် ၆မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၉) ၊
ဆင်းရဲသောကျောင်းသားများထောက်ပံ့မှု မှာ ရမှတ် ၅ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၀)၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်
ထောက်ပံ့ငွေ မှာ ရမှတ် ၄ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၁) ၊ မွေးမြူရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှု မှာ ရမှတ် ၃ မှတ်ဖြင့်
အဆင့် (၁၂) ၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း မှာရမှတ် ၂ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၃) ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
မှာရမှတ် ၁ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁၄) ၊ စက်မှု၊ လက်မှုသင်တန်းမှာ ရမှတ် ၀ ဖြင့် အဆင့် (၁၅)
တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကန်နစ်ဆင့်ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးပထမအဆင့်လုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာ
အတွက် ဆိုလာလမ်းမီး လုပ်ငန်းမှာ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမြင့်ကျော်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စု စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မိစံ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်မာဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးရွှေဘ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်မိုးရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမောင်ဇော်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်မသန်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်ဇင်မာဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးထွန်းနိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးရွှေဘ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးပြုံးချို	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ဇင်မာနွယ်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးသန်းစိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဇင်မာဌေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးရဲဝင်းနိုင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာသတင်းအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လယ်ဉာဏ်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကျွန်းစိန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၆၂၄၆၀၇၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ဖြည့်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး တပ်မတော် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၂၅၀</u>	<u>၅၄</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၄</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၃၅</u>	<u>၁၁၅</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၅၁</u>	<u>၃၅</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မြို့ကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရှိက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(၁)/(၂)					
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း _____ ကတ္တရာလမ်း _____ ကွန်ကရစ်လမ်း _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း _____ မြေသားလမ်း _____ လူသွားလမ်း _____ အခြား _____

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ /မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခန့်အတွက်အထေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုမှ၎င်းအထိခရီးပိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုမှ၎င်းအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် _____ မှာမိုင် _____ ရာခိုင်နှုန်းအထိပေးလျှော့စေရန်အတွက်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ဇူလိုင်လ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ _____
 နိုဘယ်ဘက်တွင်ကြာချိန် _____ အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် _____
 အခြား _____ ဇူလိုင်လ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ _____
 အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ရှိပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

၃) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲ အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲ အစည်းများရှိပါသလား။

ရွာလူထုဗဟို
စာသင်ကျောင်း၊ ရွာနယ်စာတိုက်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကြည်စိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုရေးရာမှူး

အမည် ဦးစေတီလက်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၆

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



လူထုဝန်ထမ်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းရုံး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျားပျား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစစ်စိန်ကော်

ဖ.န.စွဲ ၂၇.၁၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေဖြူဇနား မြို့နယ် စာပင်ရင်း ကျေးရွာအုပ်စု စိမ့်တီအကြွ ကျေးရွာ အရှေ့ဘက်

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖ.န.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ဖ.န.	ပြီးဆုံးသည့်ဖ.န.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၂၀၁၆	၂၇.၁၁.၂၀၁၆	၂၀	၂၀	၃၉	၄၀၂ ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၂၀၁၆	၂၇.၁၁.၂၀၁၆	၂၀	၂၀	၃၉	၄၀ ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. နားထောင်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄. ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးအစည်းအဝေး						

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက်နှာ/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချေပြည်နယ် မြို့နယ်တပင်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု စောအောင် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေကန်မရှိခြင်း	၁ ဆိုလာလင်းမီး မရှိခြင်း
၂ အောက်ရေပြေလျှော့ရန် မရခြင်း	၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ
၃ ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း	၃ ရေကန်မရှိခြင်း
၄ ဆိုလာလင်းမီး မရှိခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ
၅ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ	၅ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်ခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်ချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ
၁ ရေကန်တည်ဆောက်ရန်	၁ ဆိုလာလင်းမီးရရှိရန်
၂ ရေကန်ပြုပြင်ရေး	၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ
၃ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ	၃ ရေကန်တည်ဆောက်ရန်
၄ ဆိုလာလင်းမီးရရှိရန်	၄ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ
၅ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ	၅ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဓတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန် ဝင်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ဆိုလာလင်းမီး	ကျား+မ	၁		၂၄၉

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	စက်ရေထွက်:	ကျား+မ	၃	၂၄၉
၃	ရွက်စွယ်ယာအမြေမှကုန်ပစ္စည်း	ကျား	၃	၂၄၉
၄	စားသောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	မ	၄	၂၄၉
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျား	၅	၂၄၉
၆	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ကျား	၅	၂၄၉

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွန်းကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၆

၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျား+မ	၆	၂၄၉
၈	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ကျား+မ	၅	၂၄၉
၉	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ကျား+မ	၆	၂၄၉
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျား+မ	၉	၂
၁၁	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ကျား+မ	၁၀	၂၀
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျား	၁၂	၂၄၉
၁၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျား	၁၂	၂၄၉
၁၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျား	၁၃	၂၄၉
၁၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျား+မ	၁၁	၂၄၉

၁၂။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ဤပုံစံအားလူထုတဟိုပြုရေးရာမှူး	/	လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏
အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းရမည်။	ဤပုံစံအားပြင်ဆင်ခြင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။	MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	CF	မှ
ကျေးရွာအစည်းရုံးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦးစိန်မင်းစိန်			
နေ့စွဲ	၂၉.၀၈.၂၀၁၅			
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရွှေပြည်သာ	မြို့နယ်	စာပိတောက်	ကျေးရွာအုပ်စု
				ရွှေဘူတာရွာ
				စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဗက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး မံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
စားယာယာ (ရွှေပြည်သာ)	စက်ရေတွင်း	(၅၃' x ၃၅၀')	၄၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀		၄၅၀၀၀၀၀
တုံးချိုင်း	စာသင်ကျောင်း	(၄၅' x ၃၅၀')	၆၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၀၀၀၀၀	၃၂၃၀၀၀၀		၉၆၃၀၀၀၀
ဆစ်ကောဒ	စာသင်ကျောင်း	(၄၅' x ၃၅၀')	၆၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၀၀၀၀၀			၆၄၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့က ရေးဆွဲစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအိမ်စိမ်းထွန်း
နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၂.၀၁ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ (၇) ဝက်ဝန်း (၁) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတောင် ညွှန်နယ် စာပေတောင် ကျေးရွာအုပ်စု ခဲခဲဝါဒါ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုပိုင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ချောင်းဝတ်	စာသင်ကျောင်း (၈၂ x ၃၃ x ၅) ပြုပြင်ခြင်း		၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၈၈၇၅၀		ပထမဦးစွာ ၅၅၀၀၀၀ ၃၂၅၀၀၀	၆၅၅၀၀၀၀
ရွှေမြိုင်သာ	စာသင်ကျောင်း (၃၃ x ၃၃ x ၅) အောက်ပတ် ခြင်း		၂၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၅၅၀၀၀၀			၆၅၅၀၀၀၀
ကျောက်စောင့်ထပ်	စာသင်ကျောင်း (၄၅ x ၃၃ x ၅) ပြုပြင်ခြင်း		၅၃	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၄၅၂၅၀	၂၈၅၅၀		၆၄၇၃၈၀၀
စော့သာယာ (ချောင်းဆုံ)	စာသင်ကျောင်း (၈၅ x ၃၄ x ၅) ပြုပြင်ခြင်း		၄၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၄၀၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးမြင့်ကျော်
လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၀၂.၀၁

၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (ပုံစံ-၁၂)

လူထုစာနာရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ လက်ခံ
အမှတ်-၃ ၉၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ကျ. ၂၀
မ. ၂၀
၆၆၆.၄၀

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစာနာရေးဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အလားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်ကျော်

ရက်စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ပြည်နယ် တောင်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးမိန့်တမ်း စီမံကိန်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ လက်ခံ အမှတ် ၃၀၁၅

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	ဗမာ	ဦးအောင်ကျော်
၂	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၃	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၄	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၅	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၆	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၇	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၈	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၉	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၁၀	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၁၁	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၁၂	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၁၃	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
၁၄	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ဦးအောင်ကျော်
စုစုပေါင်း		၁၁	၁	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုလှုပ်ရှားသူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးမာမာ

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၁၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တော်ဝန်(၁) အစီအစဉ်(၂) တော်ဝန်(၃) တော်ဝန်(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတော် ပြည်နယ် တယ်ကုရှ် ကျေးရွာအုပ်စု အကုဒါနာရွာ ကျေးရွာ ကျွန်းဆွေ

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	မအေးမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မအေးမာမာ
၁၅	မအေးမာမာ		✓	✓	✓	မအေးမာမာ
၁၆	မအေးမာမာ	✓		✓	✓	မအေးမာမာ
၁၇	မအေးမာမာ	✓		✓	✓	မအေးမာမာ
၁၈	မအေးမာမာ	✓		✓	✓	မအေးမာမာ
၁၉	မအေးမာမာ	✓		✓	✓	မအေးမာမာ
၂၀	မအေးမာမာ		✓	✓	✓	မအေးမာမာ
၂၁	မအေးမာမာ		✓	✓	✓	မအေးမာမာ
၂၂	မအေးမာမာ	✓		✓	✓	မအေးမာမာ
၂၃	မအေးမာမာ		✓	✓	✓	မအေးမာမာ
၂၄	မအေးမာမာ		✓	✓	✓	မအေးမာမာ
၂၅	မအေးမာမာ		✓	✓	✓	မအေးမာမာ
၂၆	မအေးမာမာ		✓	✓	✓	မအေးမာမာ
	စုစုပေါင်း	၅	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စု၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝင်္ဂပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝင်္ဂပြုရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝင်အချိန်အလားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအရင်းကို ပြည့်စုံရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၈.၀၅ စီမံကိန်းတော်ဝင်အမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တက်ဝန်း(၁) မတက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူခရိုင် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကွယ်ရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ်၊ မိနစ်စဉ် ဖြစ်ပျက်ခြင်း၊ ရက်စွဲ၊ ဖိတ်ခေါ်ခံရသူများအား စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓		
၂၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၂၉	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၀	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၁	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၂	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၃	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၅	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၆	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၇	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၈	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၉	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၄၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	ဒေါ်ခင်မာမာ
	စုစုပေါင်း	၃	၃၀	၃၃		ဒေါ်ခင်မာမာ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့အချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်းကို ပြသသွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ: ၂၅.၁၀.၂၀၂၆ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့အမှတ်ပြင်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) မြေစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီတော် မြို့နယ်: စာပိတောက် ကျေးရွာအုပ်စု: စောဘင်္ဂါ(၁)ရွာ ကျေးရွာ: ကျွန်းစု

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ်: ၂၀၂၆.၁၀.၂၅ နံနက် ၉ နာရီ - ၁၂ နာရီ မှ ၁၂ နာရီ - ၃ နာရီ အထိ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	
စုစုပေါင်း		၂		၂		

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- စောဇင်သစ်ပြင် ----- ကျေးရွာ ----- ကနောက်ခင်း -----
 ရက်စွဲ ----- ၀၇.၀၁.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- စံသေ့ကန်ကျေးရွာ (ခွဲ) -----
 အချိန် ----- ၉:၃၀ မှ ၁၀:၃၀ ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းနှင့် စောဇင်သစ်ပြင် ချေးငွေ

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ဖခင်ကြီး၊ စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်း
- ၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စောဇင်သစ်ပြင် ချေးငွေ ပြုပြင်
- ၃။ ဆွေးနွေးရာတွင် ချေးငွေ ပြုပြင်ခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်း
- ၅။ ပထမဆုံး စောဇင်သစ်ပြင် ချေးငွေ ပြုပြင်ခြင်း
- ၆။ ချေးငွေ ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်း၊ အကျဉ်း စောဇင်သစ်ပြင် ချေးငွေ ပြုပြင်ခြင်း
- ၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်း
- ၈။ ဦးစားပေး ဆွေးနွေးခြင်း
- ၉။ အစည်းအဝေး ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်း
- ၁၀။ -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကနဦးဆင့် ဈေးနှုန်း စောင့်ကြည့်မှု ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်
 (၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆) ရက် ၉:၃၀ နာရီ အခါ ပါယဉ် စာတန်းအား
 တက်ရောက်ပါ။ များအား နှုတ်ကောက်ခြင်းဖြင့် ရောက်ရှိ စီမံကိန်းအကြောင်း
 ဈေးနှုန်းစောင့်ကြည့်မှု ဖွဲ့စည်းခြင်း အကျဉ်းချုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းမှု ပုံစံ၊ စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ စီမံကိန်း ဖွဲ့
 စည်းရေး နှင့် ပုံစံများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်း
 စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း ပါယဉ် ဈေးနှုန်းစောင့်ကြည့်မှု
 စောင့်ကြည့်ရေး ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့ဝင်များကို စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ဝင်
 ဖွဲ့စည်း ပုံစံများကို ဆွေးနွေးကြပြီး ဈေးနှုန်းစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့
 ဖွဲ့စည်းရေး ပုံစံ လုပ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း တာဝန်များကို ဆွေးနွေးကြ
 ပြီး ဈေးနှုန်းစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အစည်း ပါယဉ် ဈေးနှုန်းစောင့်ကြည့်
 ဈေးနှုန်းစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရွက်များကို ဈေးနှုန်းစောင့်ကြည့်
 စာရွက်များ၏ စာရွက်များ ဆွေးနွေး၍ တာဝန်ပေးပို့ပေးရန်များကို
 စွဲကြေး စာရွက်စာတမ်း တက်ရောက်လာမှုများနှင့် ဆက်စပ်ပြီး
 စောင့်ကြည့်ရေး ဖွဲ့စည်းရေး ပါယဉ် စာရွက်စာတမ်းများ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့
 ဈေးနှုန်းစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း စာရွက်စာတမ်း
 နှင့် ပါယဉ် ဈေးနှုန်းစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရွက်စာတမ်းများကို
 ဆွေးနွေးပြီး ရောက်ရှိရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း
 မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးအောင်ထွန်း CF

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးအောင် TF

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အောင်သပြေမှကန်နှစ်ဆင့်	မ () ကျား()	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃	စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှု	မ (✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ () ကျား(✓)		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ ()			

			ကျား()			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	မ (✓) ကျား()	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	မ () ကျား(✓)		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	ဆိုလာလမ်းမီး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၄	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	မ (✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအလှူရှင်
	၅	အားကစားကွင်း	မ (✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၆	ဆရာ/ဆရာမ နေအိမ်	မ(✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၇	ဆင်းရဲသောကျောင်းသားများ ထောက်ပံ့မှု	မ (✓) ကျား (✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအလှူရှင်
၈						

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
 - PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
 - ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း

- ကောင်း

- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)