

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ၊ အောင်သပြေကျေးရွာအုပ်စု

(၂၉-၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	အောင်သပြေ	အောင်သပြေကျေးရွာ	
၂	အောင်သပြေ	ညောင်ပတ်ကျေးရွာ	
၃	အောင်သပြေ	ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာ	
၄	အောင်သပြေ	တုံးချိုးကျေးရွာ	
၅	အောင်သပြေ	ဂိုဒေါင်ကျေးရွာ	
၆	အောင်သပြေ	အေးသာယာ(ချောင်းဆုံ)ကျေးရွာ	
၇	အောင်သပြေ	ဆင်တောင်ကျေးရွာ	
၈	အောင်သပြေ	ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ	
၉	အောင်သပြေ	ရွှေမြိုင်သာကျေးရွာ	
၁၀	အောင်သပြေ	ဆုံတည်ပင်ကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၈၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၈၁
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၆၈	၁၈၃
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၆၉	၁၂

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား		
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)		အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ( )
- ကတ္တရာလမ်း ( )
- ကွန်ကရစ်လမ်း ( )
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ( )
- ကျောက်ခင်းလမ်း ( )
- မြေသားလမ်း ( ✓ )
- လူသွားလမ်း ( )
- အခြား ( )

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ( ✓ )၊ မရှိပါ ( )၊ မသိပါ ( )။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ ( )

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ( )၊ မပြုခဲ့ပါ ( )၊ မသိပါ ( )

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၅မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၁:၀၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် ( ) နာရီမိနစ်

- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား ----- ( ) နာရီမိနစ်

**မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်**

- ထော်လာဂျီ ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် ( ) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၃:၀၀) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား ----- ( ) နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (  )၊ ရှိပါသည် (     )၊ မသိပါ (     )။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

...ကျောင်းကော်မတီ.....

...ဂေါပက.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၃၀.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၉	၈	၁၇	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၃၀.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၉	၁၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၃၀.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၇	၁၆	၂၃	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေးပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၁၆	၂၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၃၀.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၉	၁၂	၃၁	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချုပ်	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၀	၂၃	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃	၁၀	၂၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၃	၁၀	၂၃	အမျိုးသား-အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၉	၃၁	၆၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၉	၃၁	၆၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ-ကျောက်ဆောင်ဒပ် ဒဂုန်စု - အောင်သပြေ	မြို့နယ်-တယ်ကုန်း ဂျက်စွဲ - ၂၇. ၁. ၂၀၁၆
ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၃၃၂	- ဦးအာဝါး + ဒေါ်လှအေး တို့ကနေ ကျေးရွာကို တစ်ခု (၄) ခုဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကမ်းပါးများ ထပ်နေခြင်းကို အစွဲပြု၍ ကျောက်ဆောင်ထပ်ဟု ခေါ်ရာ “ကျောက်ဆောင်ဒပ်” ဟု အမည်ခေါ်တွင်စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား များမှာ နှိုးချောစိပ်၊ နှိုးချောထိုး၍ လုပ်ကိုင် စားသောက်ခဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
၁၃၃၅	- ချောင်းအရှေ့ဘက်ကုန်းတွင် နေ၍ အထောက်ကုန်းသို့ပြန် ရွှေ့ကာ လယ်ယာလုပ်ကိုင် စားသောက်ခဲ့ပါသည်။
၁၃၅၀	- ကျေးရွာမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် စာသင်ကျောင်းကို မြေစိုက်၊ ထက်က၊ သက်ကယ်မိုးဖြင့် တည်ဆောက်ကာ ဆရာ/ဆရာမ ငှား၍ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။
၁၃၇၆ (ဝါခေါင်)	- ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းမှ မူလတန်းကျောင်းခွဲအဖြစ်သို့ အစိုးရမှ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်သားမြို့နယ်မှ အသိအမှတ်ပြု၍ ကျောင်းခွဲအသိအမှတ်ပြုရန် ဆရာဆာဝ်ဦး ဂျိုရှိခဲ့ပါသည်။
၁၃၇၇	- သန်ခေါင်စာရင်းများ၊ အနွယ်မဲများ သတ်မှတ်ရာတွင် နယ်မြေပိုင်းခြားခြင်းဖြင့် ဂျပန်သားမြို့နယ်မှ တယ်ကုန်းမြို့နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
<p>ပိတ်ဆွေးခွေးသူ = ကျား ၉ + မ ၈                  ခုစုပေါင်း = ၁၇ - ဦး                  ဦးဆောင်သူ = ဦးအာဝါး                  မှတ်တမ်းတင်သူ = ဦးအာဝါး</p>	




ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၃၂ ခုနှစ်တွင် ဦးအာဝါး+ ဒေါ်လှအေး တို့မှစတင်နေထိုင်ကာ ကျေးရွာကို တဲစု လေးစုခန့်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျောက်ကမ်းများ ထပ်နေခြင်းကြောင့်ကျောက်ဆောင်ထပ်ဟုခေါ်ရာနောက်ပိုင်းတွင်ကျေးရွာ ဓလေ့စကားပြော ဆိုမှုကြောင့် “ကျောက်ဆောင်ဒပ်”ဟုလူသိများကြပါသည်။ထိုနေရာတွင်ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများသည် နီးကျောစိပ်၊ နီးကျောဖျာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရင်း နေထိုင်မြဲခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက်၁၃၃၅ ခုနှစ်တွင် ချောင်းအရှေ့ဘက်ကုန်းပေါ်မှ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေသော အနောက်ဘက်ကုန်းပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ထိုနောက် ၁၃၅၀ ခုနှစ်တွင် မိမိတို့ကျေးရွာမှ ကျောင်းနေရွယ် ကလေးသူငယ်များ စာသင်ကြားနိုင်ရန် နှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီရန်များအတွက် ကျေးရွာ မှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် စာသင်ကျောင်းလေးအား (မြေစိုက်၊ ထရံကာ၊သက်ကယ်မိုး) ဖြင့်တည်ဆောက်ကာ ဆရာ/မ များငှါ၍ သင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။

တဖန် ၁၃၇၆ ခုနှစ် ဝါခေါင်လတွင် ထို ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်း၊ပညာရေးစနစ်မှ ရမည်းသင်းမြို့နယ် ပညာရေးဌာနမှ အသိမှတ်ပြုကာ မူလတန်းကျောင်းခွဲ အဖြစ် သက်မှတ်ပေးပြီး ဆရာမတစ်ဦးချပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ၁၃၇၇ ခုနှစ်တွင် သန်းခေါင်စာရင်း၊မဲဆန္ဒများ ပေးမှုတွင် နယ်မြေပိုင်ခြားမှုဖြင့် ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊တပ်ကုန်းမြို့နယ် ဖြစ်ကြောင်း အသိမှတ်ပြုကာ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခြင်း၊မဲဆန္ဒများပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုပုံသုံးသပ်ချက်

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် နတ်မောက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သော ပဲခူးရိုးမ လမ်းမကြီးရှိပါသည်။ ထိုလမ်းမ အပေါ်တွင် အုပ်စုရွာများဖြစ်သော တောင်ဘက်သို့ထွက်ပါက ဆင်တောင် ကျေးရွာ ၊ အနောက်ဘက်သို့ထွက်ပါက ဆုံတည်ပင်ကျေးရွာ များသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုလမ်းဆုံမှ ရွာအဝင် မှ ရွာလယ်ကို ဖြတ်ကာ အရှေ့သို့ ထွက်ပါက အေးသာယာ(ချောင်းဆုံ) ကျေးရွာ သို့ရောက် နိုင်ပါသည်။

ယခုလက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသော ကျေးရွာ၏တည်နေရာသည် မြေပြန့်တွင်မဟုတ်ပါ။လက်ရှိတွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦးဖြစ်သော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ရွာ၏အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ထား ကိုးကွယ်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုအများစုမှာ တစ်နေရာတည်းတွင်ရှိနေပြီး အနည်းစုမှာ ဘေးပတ်လည်ရှိ ကုန်းမြင့်များနှင့် ချိုင့်ဝမ်းအချို့မှာ နေထိုင်လေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အများစု သောက်သုံးရေအနေဖြင့်ရွာအရှေ့ဘက်ချိုင့်ဝမ်းနေရာတွင်ရေတွင်း(၁)၊ရွာ၏မြောက်ဘက်ခြမ်း အနိမ့်နေရာ တွင် ရေတွင်း(၁)တွင်း ရှိပါသည်။

ဤလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုအရ ကျေးရွာနှင့် စာသင်ကျောင်းတည်ရှိနေမှုသည် ဝေးကွာ နေခြင်းဟုထင်ရပါသည်။ ထိုစာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ထားသော မြေနေရာသည် မြေပြန့်နေရာဖြစ်ပြီး ထိုနေရာတွင် ယခုလက်ရှိတည်ရှိသော အိမ်များသည်ရွှေ့ပြောင်းနေမည် ဖြစ်၍ စာသင်ကျောင်းအား တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ထိုအပြင် စာသင်ကျောင်းလမ်းမဘေးရှိစေတီ ရှေးယခင်အဆက်ဆက်မှ တည်ထားကိုးကွယ်သောစေတီဖြစ်ပါသည်။



၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း အဓိက  
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ကျောက်ဆောင်ဒပ်  
အုပ်စု - အောင်သာဗျ

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း  
ရက်စွဲ - ၂၉ - ၁ - ၂၀၁၆

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
မြေလည်သာ အုပ်စု	လယ်(၅)ဧက၊ ခွား(၂)ချဉ်း၊ ဝက်(၂)ကောင်	စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး	၁၀
အလယ်၊ အလယ် အုပ်စု	ခွား(၁)ချဉ်း၊ ဝက်(၂)ကောင် လယ်(၁)ဧက အိမ်ဆိုင်	စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး အိမ်ဆိုင်	၄၀
မမြေလည် သာအုပ်စု	ခွား(၁)ကောင် ဝက်(၁)ကောင် အိမ်အစား၊ ကြက်မွေး	မွေးမြူရေး လက်လုပ်လက် စား	၃၁
ပါဝင်ရေးဆွဲ - ကျား (၇)၊ မ (၁၆) စုစုပေါင်း - ၂၃ ဦး		ဦးဆောင်သူ - ဦးခင်မင်းထွန်း CF မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးသန်းကျော်	

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၁) စု ရှိပါသည်ထဲမှ ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ (၁၀) စုဖြစ်ပြီး ထိုအိမ်ထောင်စု များသည် လယ်ယာ(၅)ဧကအထက်၊ နွား(၄)ကောင်၊ ဝက်(၂)ကောင် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။


အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၀)ခန့်ပါဝင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကြပြီး အသေးစားအိမ်ဆိုင်များ တည်၍ လုပ်ကိုင်သူများ ပါဝင်ကြပါသည်။ နွား(၂)ကောင် ၀က်(၂)ကောင်၊ လယ်(၁) ဧက အိမ်ဆိုင် များပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၃၁)ခန့်ပါဝင်ပြီး လက်လုပ်လက်စား၊နေ့စားလုပ်ကိုင် အသေးစား မွေးမြူရေးများ လုပ်ကိုင်သူများပါဝင်ကြပါသည်။ နွား(၁)ကောင်၊ ဝက်(၁)ကောင်၊ ကြက်မွေးခြင်း အိမ်အသေးများ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၁၂.၃၅%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၄၀	၄၉.၃၈%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၃၁	၃၈.၂၇%
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၈၁</b>	<b>၁၀၀%</b>



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်သည် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူညီစွာပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။သို့သော်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာအရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု





**ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

နှမ်းစိုက်ပျိုးမှုတွင်ကဆုန်၊နယုန် လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး၊ဝါဆို၊ဝါခေါင် လများရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့်လည်း ကဆုန်၊နယုန် လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ပြန်လည် ခူးဆွတ်လေ့ရှိပါသည်။ ထူးခြားသော ပဲစင်းငုံ စိုက်ပျိုးမှုမှာ ထိုကဆုန်၊နယုန် လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး နတ်တော်၊ပြာသို လများ၌သာ ပြန်လည်၍ ရိတ်သိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ရပါသည်။မြေပဲစိုက်ပျိုးမှု များတွင်ဝါခေါင်နှင့် တော်သလင်းများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော် လများတွင် ပြန်လည်၍ နုတ်ယူ ဆွတ်ခူးကြပါသည်။စပါးစိုက်ပျိုးမှုတွင် ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီး ၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော် လများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုတွင်ကျွဲ၊နွား၊ဆိတ်၊ဝက် များသည် သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လ များတွင် ခွဲနာ၊လျှာနာ ရောဂါများ ကျရောက်တက်ပြီး ၊ကြက်များသည် တပေါင်း၊တန်ခူး ကာလများ ကြက် တုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုများတွင် နယုန်လမှ ဝါခေါင် လ အလယ်လောက် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးလျက်၊ ဝါခေါင်လ မှ သီတင်းကျွတ်လကုန်လောက်ထိ ဝင်ငွေအသင့်တင့် ရှိပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်နှင့် ပြာသို လများတွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တပေါင်း၊တန်ခူး လများတွင် အပူရပ်ခြင်း၊ဖျားနာခြင်း များဖြစ်တက်ပါသည်။ထူးခြားမှုသည် ဝါဆို၊ဝါခေါင် လများတွင် ကြိုတင်တွေးထား၍မရသော တောတောင်ဒေသ သွားလာရာတွင် ပိုးထိခြင်းများလည်း အဖြစ်များပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများတွင် နှာစေးခြင်း၊ဖျားနာခြင်းများ လည်းရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး ရရှိမှုတွင် မိုးရေကိုသာ အဓိကထား၍ သုံးစွဲရပါသည် ။သို့ရာတွင် ကဆုန်၊နယုန် လများတွင် ရေရရှိမှု နည်းပါး၍ ဝါဆို၊ဝါခေါင် လများတွင် ရေရရှိမှုသည် ကောင်းမွန် လျက် ၊တော်သလင်း နှင့် သီတင်းကျွတ်လဆန်းပိုင်းလောက်အထိမှာ ရေရရှိမှု အသင့်တင့်မျှ သာရပါတော့သည်။ကျေးရွာ အနေအထားအရ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုများတွင် ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်း လများတွင် ပဲခူး၊တရုတ်၊ တာချီလိတ် များသို့ သွားရောက်၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်းများလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက် ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်လှူခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကြန်ကပ်ခြင်း ကထိန်ခင်းအလှူ များ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ရာသီဥတု မှာ နယုန်လ တွင် မိုးအသင့်တင့်ရှိပြီး၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများပြီး ၊တော်သလင်း ၊သီတင်းကျွတ်လ များတွင် မိုးနည်းပါးသွားသည်။တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊

ပြာသိုလများတွင် ညပိုင်းတွင်းအေး၍ ကျန်သောလများသည်ခြောက်သွေ့သောလများဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအားတွေ့ရပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့၊ နာယကအဖွဲ့၊ လူထုထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့များအဖြစ် လူငယ်အမျိုးသားအဖွဲ့၊ လူငယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မာစင်္ကြာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် မည့် စာသင်ကျောင်းကော်မတီ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့များတွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့ ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ နာယကအဖွဲ့များသည်ကျေးရွာလူထုတို့၏ ပြဿနာများ ၊ လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းမှုအများဆုံး ပေးနိုင်ခြင်းများတွေ့ရပါသည်။ ထို့နောက် စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူငယ်အမျိုးသားအဖွဲ့၊ လူငယ် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသည်လည်း ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေးလုပ်ငန်း လူမှုလုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်မှု များမှာ သင့်တင့်စွာရှိနေခြင်းများကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ ဓမ္မာစင်္ကြာ အဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင် များမှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်းတွေ့ရ ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့များတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အဖွဲ့၊ စာသင် ကျောင်း ကော်မတီအဖွဲ့များသည် ချိတ်ဆက်ကာလုပ်ဆောင်သွားကြပြီး အခြားအဖွဲ့များသည် သီးခြားရပ်တည်မှု များဖြင့် ကျေးရွာတွင်းအထောက်အကူပြုနေသည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

ပြင်ပဌာနအဖွဲ့များအနေဖြင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့်ချိတ် ဆက်၍ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ အဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ မြို့နယ်ပညာရေးဌာနသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက် ၍လည်းကောင်း မြို့နယ် ကျန်းမာရေးဌာနသည် ကျေးရွာလူထုသို့တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်၍ လည်းကောင်း ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များ ကိုဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပ အဖွဲ့များတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးအဖွဲ့များ မပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိ ရ၍ မြို့နယ်ဌာနများအနေဖြင့် ပိုမို ချိတ်ဆက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။




၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ		ရက်စွဲ- ၂၀၂၀.၀၂.၂၀၁၅
ကျေးရွာ-ကျောက်ဆောင်အဖွဲ့ ၃၀၀		ရက်စွဲ- ၂၀၂၀.၀၂.၂၀၁၅
အမျိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ပါးလာသောအခက်အခဲ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ပါးလာသောအခက်အခဲ	
၁ စာသင်ကျောင်းကောင်း မြန်မူ့အားနည်း	၁ စက်ကုန်ကုန်မရှိ	
၂ စက်ကုန်ကုန်မရှိ	၂ စာသင်ကျောင်းမကောင်း	
၃ ဆေးဝါးခန့်	၃ ဆေးဝါးခန့်မရှိခြင်း	
၄ <del>ခွဲခွဲခွဲ</del>	၄ ဆိုလာမီး (လမ်း)မရှိခြင်း	
၅ စာကြည့်တိုက်	၅ ဆိုလာမီး (အိမ်)မရှိခြင်း	
၆ ဆိုလာမီး (အိမ်)မရှိခြင်း	၆ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း	
၇ ဆိုလာမီး (လမ်း)မရှိခြင်း	၇ ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း	
၈ လမ်းရွာတွင်းလမ်း	၈ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမရှိ/မကောင်း	
၉ ရွာချင်းဆက်လမ်း	၉ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်နည်းပညာမရှိခြင်း	
၁၀ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	၁၀ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ထောက်ပံ့ရေးမရှိ	
၁၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	၁၁ အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းမရှိခြင်း	
၁၂ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ထောက်ပံ့ရေး	၁၂ ကျောင်းသားများအတွက်ထောက်ပံ့ရေးမရှိခြင်း	
၁၃ ယင်လုံ အိမ်သာကျေးရွာ		
၁၄ အသက်ကြီးအမျိုးအဖွဲ့အားထောက်ပံ့ရေး		
၁၅ ကျေးရွာတစ်ခု		
ပါဝင်ရေးဆွဲသူ-ကျား(၁၃)၊မ(၁၀)	ဦးဆောင်သူ- ဦးလင်းမင်းထွန်း(၄)	
စုစုပေါင်း ၂၃ ဦး	မှတ်တမ်းတင်သူ- ဦးသိန်းထွန်း	



၆။ (၈) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကိုပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အချက်များကို ကျား၊ မ အုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန်ထောက်ပံ့ငွေ မရှိခြင်း ဟူသောအဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန် ထောက်ပံ့ငွေ မရှိခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မချိတ်ဆက်ခြင်း၊မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးခြင်း၊စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း၊ပညာရေးနည်းပါးခြင်း အကြောင်းအရင်းများကြောင့် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန် ထောက်ပံ့ငွေ မရှိခြင်း အဓိကပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေ အဓိကပြဿနာကြောင့် ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်း၊ပညာရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ ကောင်းကျိုးခံစားချိန်များနှောင့်နှေးခြင်း၊ ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်နိုင်မှုမရှိခြင်း ဟူသော အကျိုးဆက်များကို ဆက်လက်တွေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းအား ပြုပြင်ရန်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင်းရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲပြေလည်နိုင်ပြီး ကျောင်းသူ/သား၊ဆရာ/မ များ မိုး၊ လေ လုံစွာ စာသင်ကြားနိုင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို များစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။



၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးဇူး မျှော်မှန်းချက်

ကျေးဇူး - ဩပင်သာ  
အုပ်စု - မကျော်ပင်

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း  
၇က်စွဲ - ၂၈.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်	စဉ်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်
၁	ကုမ္ပဏီလမ်း + ဂေ မြန် ၇၅၇၆	၁	ကုမ္ပဏီလမ်း + ဂေ မြန် ၇၅၇၆
၂	စာကြည့်တိုက် ၇၅၇၆	၂	စာကြည့်တိုက် ၇၅၇၆
၃	သုသာန်သွား တံတား နှင့် လမ်း ၇၅၇၆	၃	သုသာန်သွား တံတား နှင့် လမ်း ၇၅၇၆
၄	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်း သင်တန်း ၇၅၇၆	၄	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်း သင်တန်း ၇၅၇၆
၅	သောက်ရေသန့်စက် ၇၅၇၆	၅	ရေသန့်စက် ၇၅၇၆

ပိုင်ဆိုင်သူ - ဦးစောထွန်း  
မြတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်နီလာခိုင်

ပိုင်ဆိုင်သူ - ကျား - ၂၅.၁.၂၇  
စုစုပေါင်း - ၅၂၅



၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

**ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း**

ကျေးရွာ - ကျောက်ဆောင်ဒတ်  
စုပေါင်း - အောင်သပြေ

မြို့နယ် - တယ်ကုန်း  
ရက်စွဲ - ၂၀၁၂.၁၀.၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်း အမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	ရမှတ်	အဆင့်
၁	စာသင်ကျောင်း	X	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃၄	၁
၂	စက်ရေတွင်း		X	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၃၃	၂
၃	ဆေးပေးခန်း			X	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃၂	၃
၄	ဆိုလာမီး (လမ်း)				X	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၃၁	၄
၅	ဆိုလာမီး (အိမ်)					X	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၃၀	၅
၆	ရွာတွင်းလမ်း						X	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၂၉	၆
၇	ရွာချင်းဆက်လမ်း							X	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၂၈	၇
၈	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း								X	၈	၈	၈	၈	၈	၈	၈	၂၇	၈
၉	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ									X	၁၀	၉	၉	၉	၉	၉	၂၆	၉
၁၀	စိုက်ပျိုးရေး စရိတ်										X	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၂၅	၁၀
၁၁	အိမ်တွင်း လက်မှုလုပ်ငန်း											X	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၂၄	၁၁
၁၂	ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား ညှိနှိုင်းပေးအားပေးပေးပေးပေးပေး												X	၁၂	၁၂	၁၂	၂၃	၁၂
၁၃	ယင်လုံအိမ်သာ (ကျေးရွာတွင်း)													X	၁၃	၁၃	၂၂	၁၃
၁၄	အသက်ကြီးအဘိုးအဘွားအထောက်အပံ့မှု														X	၁၄	၂၁	၁၄
၁၅	ရေလျှောင့်တမံ															X	၂၀	၁၅

ပါဝင်ရေးဆွဲ- ကျား (၂၉)၊ မ (၃၁)  
စုစုပေါင်း - ၆၀ ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးလင်မင်းထွန်း (CF)  
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးသိန်းဝင်းနိုင်

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာ တင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများမှာ (၁) စာသင်ကျောင်း (၂) စက်ရေတွင်း (၃) ဆေးပေးခန်း (၄) ဆိုလာမီး (လမ်း) (၅) ဆိုလာမီး (အိမ်) (၆) ရွာတွင်းလမ်း (၇) ရွာချင်းဆက်လမ်း (၈) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၉) စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ (၁၀) စိုက်ပျိုးစရိတ် (၁၁) အိမ်တွင်း မူလုပ်ငန်း (၁၂) ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား ညှိနှိုင်းပေးအားပေးပေးပေးပေးပေး (၁၃) ယင်လုံအိမ်သာ (ကျေးရွာတွင်း) (၁၄) အသက်ကြီးအဘိုးအဘွားအထောက်အပံ့မှုများ (၁၅) ရေလျှောင့်တမံ တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်းမှာ ရမှတ် (၁၄) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၁)၊ စက်ရေတွင်းသည် ရမှတ် (၁၃) ဖြင့် အဆင့် (၂)၊ ဆေးပေးခန်းသည် ရမှတ် (၁၂) ဖြင့် အဆင့် (၃)၊ ဆိုလာမီး (လမ်း) သည် ရမှတ် (၁၁) ဖြင့် အဆင့် (၄)၊ ဆိုလာမီး (အိမ်) သည် ရမှတ် (၁၀) ဖြစ်သော်လည်း အဆင့် (၅)၊ ရွာတွင်းလမ်းသည် ရမှတ် (၉) ဖြင့် အဆင့် (၆)၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းသည် ရမှတ် (၈) ဖြင့် အဆင့် (၇)၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ရမှတ် (၇) ဖြင့် အဆင့် (၈)၊

ရေလှောင်တံဆိပ်သည် ရမှတ်(၆)ဖြင့် အဆင့် (၉)၊ ယင်လုံအိမ်သာသည် ရမှတ်(၅)ဖြင့် အဆင့် (၁၀)၊ စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်သည် ရမှတ်(၄)ဖြင့် အဆင့် (၁၁)၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသည် ရမှတ်(၃) အဆင့် (၁၂)၊ အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းသည် ရမှတ်(၂)ဖြင့် အဆင့်(၁၃) ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောကျောင်းသူ/သားများ ထောက်ပံ့မှုသည် ရမှတ်(၁)ဖြင့် အဆင့်(၁၄) ၊ အသက်ကြီးဘိုးဖွားများထောက်ပံ့မှုသည် ရမှတ် (၀)ဖြင့် အဆင့် (၁၅)ဟူ၍ အသီးသီးရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောက်ဆောင်ထပ်ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးပထမအဆင့်လုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

**၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ**





၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအောင်ဝေ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်နီလာဝင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသန်းလှိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးသန်းရှိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်မိအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးနိုင်ဝင်းရွှေ	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးကိုမျိုး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်သိန်းဆယ်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးနိုင်ဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်နင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်သန်းနွဲ့	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးတင်မျိုး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်သီတာ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးလမင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးဇော်ဌေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးဆန်းလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးထွန်းရင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၈	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၉	ဦးသိန်းဝင်းနိုင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး သခင် မြေ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၉၅၂၆၅၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး သခင် ဘဝစာ

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၈၅ မြို့နယ် ၈၅ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၈၈၅ ကျေးရွာ ၈၈၅ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ၈၈၅

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၈၂	ဘာသာ(၁)-----	၈၂
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၄	၂၆၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၂၉

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကောက်အစားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိနစ်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဖော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဖော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ -----  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အေးမြင့်

လက်မှတ် အေးမြင့် နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၀.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးမြင့်

လက်မှတ် အေးမြင့် နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၀.၂၀





လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း ၃ ၂၉.၂၀၀၅

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၃.၂၀၁၆	၂၇.၈.၂၀၁၆	၂၀	၁၆	၃၆		
၆.၄ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၃.၂၀၁၆	၂၇.၈.၂၀၁၆	၈၄	၂၈	၆၂	၆၇	၆၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ		
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၆.၄.၁၆	၂၆.၄.၁၆	၇	၆	၁၃		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၆.၁၆	၁၀.၆.၁၆	၆	၆	၁၂		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၆.၁၆	၁၇.၆.၁၆	၇	၆	၁၂		
၉. လူထုဝတ်ပြုအစည်းအဝေး							







လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	စက်ရေကွင်း	ကျား + မ	၂	၃၅၁
၃	ဆိပ်ကမ်းစားနပ်ရိက္ခာ	ကျား + မ	၄	၃၅၁
၄	ရွာထဲတွင်း လမ်းပြန်	ကျား + မ	၆	၃၅၁
၅	ရွာထဲတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	ကျား + မ	၇	၃၅၁
၆	အားလုံးပူးပေါင်း	ကျား + မ	၇	၃၅၁

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ဝေ လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆

	ကျေးရွာအတွင်း ဦးအေး၊ ဝေ၊ ဖွဲ့၊ မျိုး တို့ကလေးများအတွက် အစားအသောက်	ကျား + မ	၅	၃၅၁
၇	ဆိပ်ကမ်း (အစားအသောက်)	ကျား + မ	၅	၃၅၁
၈	ဆိပ်ကမ်း (အစားအသောက်)	ကျား + မ	၆	၃၅၁
၉	ရွာထဲတွင်း လမ်းပြန်	ကျား	၂၃	၃၅၁
၁၀	ရွာထဲတွင်း လမ်းပြန်	ကျား + မ	၁၁	၃၅၁
၁၁	ရွာထဲတွင်း လမ်းပြန်	မ	၁၃	၁၀၀
၁၂	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပြန်	မ	၁၄	၅၂
၁၃	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပြန်	ကျား	၁၀	၃၅၁
၁၄	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပြန်	ကျား	၁၆	၃၅၁
၁၅	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပြန်	ကျား	၁၀	၃၅၁
၁၆	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပြန်	ကျား	၁	၃၅၁

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပံ့စွာဖြည့်သွင်းရမည်။ အချက်အလက်များကို MIS ဝှို့ ထည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပံ့စွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။	CF မှ
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦးစစ်မင်းစာန်	
နေ့စွဲ	၂၉.၀၈.၂၀၁၆	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဗစ်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)	
	ကျေးရွာအုပ်စု	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး စံတာခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
စားယာယာ (ရွေးကင်းဆုံ)	စက်ရေတွင်း	(၅၃' x ၃၅၀')	၄၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၂၃၀၀၀၀၀		၄၃၀၀၀၀၀
တုံးချိုင်း	စာသင်ကျောင်း ရွက်စာရိယာ	(၄၅' x ၃၃' x ၄)	၆၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၀၀၀၀၀	၃၂၃၀၀၀၀		၉၆၃၀၀၀၀
ဆစ်စကား	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	(၄၅' x ၃၃' x ၄)	၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၄၀၀၀၀၀			၆၄၀၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံရွာပြည်သွင်းရမည်၊ ပြည်ပုံရွာပြည်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ထက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အိမ်မင်းထွန်း  
နေ့စွဲ ၂၉.၀၉.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (၇) ဝက်ဝန်း (၁) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)  
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ညွှန်ကြားရေးဌာန မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ခဲခဲဝါဒါရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့်ရိက္ခာများ	အဆိုပြုလုပ်ငန်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လှောင်စိုက်	စာသစ်လျှော်ခြင်း (၈၂'x၃၃'x၄')		၅၀	အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၆၄၈၈၇၅၀		ပထမဦးစွာ ၃၂၂၅၀	၆၅၂၀၀၀၀
ရွှေမြို့ပြသာ	စာသစ်လျှော်ခြင်း (၃၃'x၃၃'x၄')		၂၅	အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၆၂၅၀၀၀၀			၆၂၅၀၀၀၀
လျှောက်စေတီထုတ်	စာသစ်လျှော်ခြင်း (၄၅'x၃၃'x၄')		၅၃	အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၆၄၄၅၂၅၀	၂၈၅၅၀		၆၄၇၃၈၀၀
စစ်ဆေးရေး (စာသစ်လျှော်ခြင်း)	စာသစ်လျှော်ခြင်း (၈၅'x၃၃'x၄')		၄၀	အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၄၄၀၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀၀

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

				အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အမည် ဒေါ်အိမ်မင်းထွန်း  
လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၉.၀၉.၂၀၁၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦး.အစ်.ဖွင့်.ဝေ.စာ

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅.၁၂.၀၁

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအစား(✓)  စက်ဝန်း(၁)  ငါးစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီတိုင်း  ပြည်နယ်: တာဝံကျွန်း  ကျေးရွာအုပ်စု: ဧရာဝတီ  ကျေးရွာ: ကျောက်ဆောင်

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ၂၀၀၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁/	ဦး.အောင်.စိုး	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိုး
၂/	ဦး.အောင်.ဝင်း	✓		✓	ဗမာ	အောင်ဝင်း
၃/	ဦး.အောင်.အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်အောင်
၄/	မ.အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၅/	မ.အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၆/	မ.အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၇/	မ.အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၈/	မ.အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၉/	မ.အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၁၀/	မ.အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၁၁/	မ.အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၁၂/	မ.အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
၁၃/	မ.အောင်		✓	✓	ဗမာ	အောင်
စုစုပေါင်း		၆	၇	၂၃		၂၃

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းများ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းများက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဝန်ထမ်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် တစ်နေ့တစ်နေ့ ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်အေးမိုးမိုး ဝန်ထမ်း

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: နေပြည်တော် ပြနယ်ချဲ့ရေး ဝန်ထမ်း  ဝန်ထမ်း (၁)  ဝန်ထမ်း (၂)  ဝန်ထမ်း (၃)  ဝန်ထမ်း (၄)

ကျေးဇူးပြု၍ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးစီးပွား

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (Y/N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်ဇော်	၁		✓		
၂	အောင်ကျော်	၁		✓		
၃	အောင်ကျော်	၁		✓		
၄	အောင်ကျော်	၁		✓		
၅	အောင်ကျော်	၁		✓		
၆	အောင်ကျော်	၁		✓		
၇	အောင်ကျော်	၁		✓		
၈	အောင်ကျော်	၁		✓		
၉	အောင်ကျော်	၁		✓		
၁၀	အောင်ကျော်	၁		✓		
၁၁	အောင်ကျော်	၁		✓		
၁၂	အောင်ကျော်	၁		✓		
၁၃	အောင်ကျော်	၁		✓		
၁၄	အောင်ကျော်	၁		✓		
စုစုပေါင်း		၁၃				

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့  
အဖွဲ့ဝင်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝိသေသ၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဝိသေသ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည်: **စီး၊ ဝန်ထမ်း၊ ၈၀၈၇**

ရက်စွဲ: **၂၉-၁၀-၁၅**      ဝိသေသ(✓)      ဝိသေသ(၀)      ဝိသေသ(၂)      ဝိသေသ(၃)      ဝိသေသ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: **ဧရာဝတီ**      ဦးနယ်: **တောင်**      ကျေးရွာအုပ်စု: **မောင် ၁၁၆၆**      ကျေးရွာ: **ကျေးရွာ ၈၈၈၈၈၈ ၃၂**

အစည်းအဝေးမိန့်တမ်း: **စီမံကိန်း၊ ဝိသေသ၊ ၈၀၈၇**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၂	မောင်		မ	✓	မောင်	မောင်
၂၂	မိမိအေး		မ	✓	"	မိမိအေး
၃၂	မောင်		မ	✓		မောင်
၄၂	မောင် (မိမိ)		မ	✓		မိမိ
၅၂	မောင် (မိမိ)		မ	✓		မောင်
၆၂	မောင်		မ	✓		မောင်
၇၂	မောင်		မ	✓		မောင်
၈၂	မောင်		မ	✓		မောင်
၉၂	မောင်		မ	✓		မောင်
၁၀၂	မောင်		မ	✓		မောင်
၁၁၂	မောင်		မ	✓		မောင်
၁၂၂	မောင်		မ	✓		မောင်
၁၃၂	မောင်		မ	✓		မောင်
စုစုပေါင်း			၁၃			(၁၃)

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြင်ဆင်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စွာ ကျေးဇူးတင်အောင်ပေးသူ ကျော်စွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁/	ကျော်စွာ		မ	✓	ဗမာ	
၂/	ဦးကျော်စွာ	မ		✓		ဦးကျော်စွာ
၃/	ကျော်စွာ		မ	✓		
၄/	ကျော်စွာ		မ	✓		
၅/	ကျော်စွာ		မ	✓		
၆/	ကျော်စွာ	မ		✓		ကျော်စွာ
၇/	ကျော်စွာ		မ	✓		
၈/	ကျော်စွာ		မ	✓		
၉/	ကျော်စွာ	မ		✓		ကျော်စွာ
၁၀/	ကျော်စွာ		မ	✓		
၁၁/	ကျော်စွာ		မ	✓		
၁၂/	ကျော်စွာ	မ		✓		ကျော်စွာ
၁၃/	ကျော်စွာ		မ	✓		
	စုစုပေါင်း	၄	၉			(၁၃)

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိသူများ အမှတ်ပြင်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စာတမ်းပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမျိုးအနားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအားလုံးကို ဖြည့်စွက်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်ထွန်း


ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၁၆ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ဝန်း(၁)  တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဇာပင်း ကျေးရွာအုပ်စု အောင်သာ ကျေးရွာ ကျောက်တော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဦးအောင်ထွန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်ထွန်း	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂	ဦးစိန်စွန်း	✓		✓	"	စိန်စွန်း
၃	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	"	စိန်စိန်
၄	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	"	စိန်စိန်
၅	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	"	စိန်စိန်
၆	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	"	စိန်စိန်
၇	ဦးစိန်စိန်	✓	မ	✓	"	စိန်စိန်
၈	ဦးစိန်စိန်	✓	မ	✓	"	စိန်စိန်
၉	ဦးစိန်စိန်	✓	မ	✓	"	စိန်စိန်
၁၀	ဦးစိန်စိန်	✓	မ	✓	"	စိန်စိန်
၁၁	ဦးစိန်စိန်	✓	မ	✓	"	စိန်စိန်
၁၂	ဦးစိန်စိန်	✓	မ	✓	"	စိန်စိန်
၁၃	ဦးစိန်စိန်	✓	မ	✓	"	စိန်စိန်
စုစုပေါင်း		၇	၆			(၁၃)

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန  
အမှတ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု အစည်းအဝေးအမည် ဒေါ် ဝေမင်းထွန်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအမှတ်ပြင်ပ (✓)  ဝန်ထမ်း (၁)  ဝန်ထမ်း (၂)  ဝန်ထမ်း (၃)  ဝန်ထမ်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချစ်မြတ်စွာ ဦးနု တက်ရောက်သူ ကျေးဇူးတင်သူ အောင်ကျော် ကျေးဇူး

အစည်းအဝေးအမည်: စောအောင် ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၄	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	ဗမာ	စော
၀၅	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	စော
၀၆	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်-၀၆
၀၇	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	မ	စော
၀၈	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၀၉	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	မ	စော
၁၀	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၁၁	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	မ	စော
၁၂	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၁၃	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	မ	စော
၁၄	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၁၅	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	မ	စော
၁၆	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
စုစုပေါင်း		၁၂	၁	၁		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အတုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးတစ်မင်းတင်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၀၆ စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်ပြစ်ပါ(✓)  တက်ဝန်း(၁)  တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတော် ဦးနုနယ် တပင်တန်း ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ဇယားရွာ ကျေးရွာ ရွှေကန်စတီဇာတိဇယ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ၈၈၈၈ ၈၀၀၀ ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇	ဦးလှဖိုလော	✓		✓	ဗမာ	စာ
၂၈	ဒေါ်ခင်မာဇွဲ		✓	✓	"	ဇွဲ
၂၉	ဦးသန်းဂျိန်	✓		✓	"	ဂျိန်
၃၀	ဦးအောင်ညို	✓		✓	"	အောင်ညို
၃၁	ဒေါ်ခင်အုံး		✓	✓	"	အုံး
၃၂	ဒေါ်အိတ်		✓	✓	"	အိတ်
၃၃	ဒေါ်မိမိ		✓	✓	"	မိမိ
၃၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၅	ဒေါ်ခင်မာဇွဲ		✓	✓	"	ဇွဲ
၃၆	ဒေါ်မာဇွဲ		✓	✓	"	ဇွဲ
၃၇	ဒေါ်မာဇွဲ		✓	✓	"	ဇွဲ
၃၈	ဒေါ်မာဇွဲ		✓	✓	"	ဇွဲ
၃၉	ဒေါ်အုံး		✓	✓	"	အုံး
၄၀	ဒေါ်အုံး		✓	✓	"	အုံး
စုစုပေါင်း		၃	၁၀			

(၁) အိမ်ထောင်စု၊စီးပွားရှင်မလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

စက်. ၂၉

၆ နှစ်  
၁၅/၆/၁၀

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အဝတ်ပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်

စည်းရုံးရေးအမည် ဒီ.ခင်အေးလက်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၀၅ စီမံကိန်းတက်ရောက်အမှတ်ပြင်ပါ(✓)  တက်ရောက်(၁)  မတက်ရောက်(၂)  တက်ရောက်(၃)  တက်ရောက်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း မြို့နယ် တောင်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေတောင်ရွာ ကျေးရွာ ရွှေတောင်ရွာ

အစည်းအဝေးအမည်: ရွှေတောင်ရွာ မြို့စနစ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးခင်	✓		✓	ဗမာ	ရွှေတောင်
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	ရွှေတောင်
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	ရွှေတောင်
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	ရွှေတောင်
စုစုပေါင်း		၃	၁၀			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွန်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ထွန်းမြင့်၊ ဝန်ထမ်းအမှတ် ၈၀၈၇

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၀၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှေးဟောင်း၊ မြို့နယ် တယ်ကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ပုသိမ်၊ ကျေးရွာ လှည့်ကန်ရွာ

အစဉ်အဆက်မိမိစဉ်၊ စောင့်ရှောက် ပြုစုပေးခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၀၁	ဦးပေါင်မြင့်	✓		✓	၆၂၆၇	မြင့်
၀၂	ဦးဝင်းမြင့်	✓		✓	၆၂၆၈	မြင့်
၀၃	ဒေါ်ခင်မြင့်		✓	✓	၆၂၆၉	မြင့်
၀၄	ဒေါ်ကတင်		✓	✓	၆၂၇၀	မြင့်
၀၅	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	၆၂၇၁	မြင့်
၀၆	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	၆၂၇၂	မြင့်
၀၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	၆၂၇၃	မြင့်
၀၈	ဦးသိန်းစော	✓		✓	၆၂၇၄	မြင့်
၀၉	ဒေါ်မြအိန်		✓	✓	၆၂၇၅	မြင့်
၁၀	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	၆၂၇၆	မြင့်
၁၁	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	၆၂၇၇	မြင့်
၁၂	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	၆၂၇၈	မြင့်
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	၆၂၇၉	မြင့်
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	၆၂၈၀	မြင့်
စုစုပေါင်း		၆	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စု၊ မိမိပြုစုပေးရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။





၁၄။အစည်းဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ခေတ်ဒါယာဇေ ----- ကျေးရွာ ----- ကျောက်ဆောင်  
 ရက်စွဲ ----- ၂၀၁၁.၀၉.၀၆ ----- နေရာ ----- စိုးစိန်ဦးစိုးရေချိတ်  
 အချိန် ----- ၆:၃၀ မှ ----- ၉:၃၀ ထိ  
 PM

အစည်းအဝေး အမည် ----- စီမံကိန်း ဝတ်စုံအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး  
 (ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး ထောင်ခြင်း) ----- ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ----- စီမံကိန်း အကြောင်း စွဲ၊ ပြုခြင်း -----
- ၂။ ----- စီမံကိန်း စက်ဝိုင်း အစည်းအဝေး ပြုခြင်း -----
- ၃။ ----- ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း ပုံစံ အစည်းအဝေး ပြုခြင်း -----
- ၄။ ----- အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ပြုခြင်း -----
- ၅။ ----- ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ပြုခြင်း -----
- ၆။ ----- ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ပြုခြင်း -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ကျေးရွာ -----  
 ရက်စွဲ ----- နေရာ -----  
 အချိန် -----

အစည်းအဝေး အမည် -----  
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)



- ၁။ စီမံကိန်း ယာယီဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၂။ စီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၃။ အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၄။ အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၅။ အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၆။ အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၇။ အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၈။ အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၉။ အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၁၀။ အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျောက်တောင်မြို့နယ်ကျေးရွာ နယ်ယား ဧကကြိုက် အစည်းအဝေးကို  
 (၂၀၁၁-၀၉-၀၆) ရက်နေ့ ရက် (၆:၀၀) မှ စတင်ခဲ့ပါသည်။  
 ယထာရပ်စွာ ကော်မတီဝင်စာချုပ်များ ပြောပြ၍ စတင်ကော်မတီဝင် များမှ  
 ဆန္ဒ ဖြစ်စေ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နယ်ယားစီမံကိန်း ဧက  
 ကျေးရွာစီ/လောင်းမြို့နယ်မြို့နယ် အား ထပ်မံဆွေးနွေး ၆ ကျားလောင်းမြို့နယ်  
 မြို့နယ်စာချုပ် မည် တာဝန် ဝင် ထွက် များ ဆွေးနွေး ပါသည်။  
 ထို့နောက်အစည်း အဝေးကော်မတီဝင်များ များထံမှ ကော်မတီဝင်များ  
 စာချုပ်ပြုစေ ဖြစ်စေ ခဲ့ပါသည်။ စာချုပ်စာချုပ် ကော်မတီဝင် ဦးစေထံမှ  
 ကျေးရွာစာ ဖော်စပ်များ ဝင် ကျေးရွာစာချုပ်စာချုပ် များအား စွဲချက်  
 ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာစာချုပ် မှ စာချုပ်များအား ခွဲဝေ ဖြစ်စေ ကျေးရွာ  
 များထံ ကျေးရွာစာ မှတ်တမ်းပြုစေ ကော်မတီဝင်များ အားလုံးမှ  
 ရေးထိုးဆွဲပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ စာချုပ် မှတ်တမ်း အား  
 ဦးစေ-စာ-စွဲချက် မှတ်တမ်း ပြုစေ ထိုစွဲချက် မှ များအား ကျေးရွာ  
 စာချုပ် အစောတန်းမှတ်တမ်း စာချုပ် အစည်းအဝေး မှ ဆွေးနွေး ခဲ့သည်  
 များကို အကျဉ်း ဖော်ပြ၍ စာချုပ် အစည်းအဝေး ချုပ်ချုပ် ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစိုးမင်းတင်  CF  
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစိုးမင်း TF 

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ရွာတွင်း)	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လမ်း (ရွာချင်းဆက်လမ်း)	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ ( ) ကျား ( ✓ )		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်း	မ ( ✓ ) ကျား ( )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	စိုက်ပျိုးရေးထောက်ပံ့ကြေးငွေ	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃	စိုက်ပျိုးနည်းပညာ	မ ( ) ကျား ( ✓ )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၄	ရေလှောင်တံ	မ ( ) ကျား ( ✓ )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ယင်လုံအိမ်သာ	မ ( ✓ ) ကျား ( )		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	ဆေးပေးခန်း	မ ( ) ကျား ( ✓ )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			

			ကျား( )			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	မ (✓) ကျား( ✓ )	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျောင်းသားများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးငွေ	မ (✓ ) ကျား( )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	အသက်ကြီးရွယ်အိုများထောက်ပံ့ကြေးငွေရရှိရန်	မ ( ) ကျား( ✓ )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	စက်ရေတွင်း	မ (✓ ) ကျား( ✓ )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ဆိုလာလမ်းမီး	မ (✓ ) ကျား(✓ )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	ဆိုလာမီး (အိမ်တိုင်း)	မ (✓ ) ကျား(✓ )		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၅	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	မ (✓ ) ကျား(✓ )		ကျေးရွာဂေါပက	ပြင်ပအလှူရှင်



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)  
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)