

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကိုမားကျေးရွာအုပ်စု၊ စီယိုကျေးရွာ

(၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ဘာသာစကား

၁။ မြို့နယ် မြေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ၊ စာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

၄။ လူထု ယူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

၅။ အကျဉ်းချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ချို့အစီအစဉ် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ၊ ဌာနချုပ်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ၏ ဝါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၁၀။ စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်း၊ အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဌာနချုပ် (ပုံစံ - ၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၅)

၁၄။ အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းမှုများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးဆီနီချုပ်စာရင်း (Checklist for VAP)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- ~~~~~ ပီးရထားလမ်း
- သတ္တုတွင်း
- ✕ တံတား
- ▲ စေတီ

၂၂ ကိုဗွဲအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

- ၁- ဆီးခေးပေါ်ဒဲဇ်ကျေးရွာ
- ၂- နွဲပလောင်ကျေးရွာ
- ၃- ဆီးပိဒိုကျေးရွာ
- ၄- သဲဖြူချောင်းကျေးရွာ
- ၅- ကေသာရွှေအေးကျေးရွာ
- ၆- စီးပိုကျေးရွာ
- ၇- ရွှေဖိုလယ်ရွာဟောင်းကျေးရွာ
- ၈- ဆီခိုင်ကျေးရွာ
- ၉- ဒုလ္လင်ကျေးရွာ
- ၁၀- ဆီဆိုင်ကျေးရွာ
- ၁၁- ဆီးဝါလေးကျေးရွာ
- ၁၂- ရွှေဖိုလယ်ရွာသစ်ကျေးရွာ
- ၁၃- ကိုဇာကျေးရွာ
- ၁၄- ကိုဒူကွဲ (မြန်တောင်) ကျေးရွာ
- ၁၅- ကိုဒူကွဲ (မဲပရာ) ကျေးရွာ
- ၁၆- ကိုဒူကွဲ (ချောင်းဖျား) ကျေးရွာ
- ၁၇- ယုဂ္ဂလားကျေးရွာ
- ၁၈- ဆီကျော်ကေကျေးရွာ
- ၁၉- ကွမ်းသေတ္တာကျေးရွာ
- ၂၀- ကမ်းဒိုကျေးရွာ
- ၂၁- ဖလောင်းဆိုင်ကျေးရွာ
- ၂၂- ဆီးကြာညိုကျေးရွာ
- ၂၃- ဆီးကပ်ပါးကျေးရွာ
- ၂၄- ဆီဖိုးခေကျေးရွာ

၄။ လူမှုစီးပွားဝါဝင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ (PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး	၂၅.၅.၂၀၁၆	ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ မြေလည်သော အုပ်စု၊ မမြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၂၀	၅၉
၂။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၅.၅.၂၀၁၆	ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ မြေလည်သော အုပ်စု၊ မမြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၂၀	၅၉
၃။	စာသိခွင့်ပြုပေးခြင်း	၂၅.၅.၂၀၁၆	ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ မြေလည်သော အုပ်စု၊ မမြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၂၀	၅၉
၄။	ပဋိပက္ခအိမ်ထောင်ရေး	၂၅.၅.၂၀၁၆	ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ မြေလည်သော အုပ်စု၊ မမြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၂၀	၅၉
၅။	ကျား/မကလေးများ သင်ကြား	၂၅.၅.၂၀၁၆	ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ မြေလည်သော အုပ်စု၊ မမြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၂၀	၅၉

အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေ၊ ရွာငယ်များနှင့် သစ်တောများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေသေတ္တာများ

ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ

စာသိခွင့်ပြုပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေသေတ္တာများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ

အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ


အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ

<p>၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အစား</p>	<p>၂၇. ၅. ၂၀၁၆</p> <p>ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ ပြေလည်သော အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု</p>	<p>၁၉</p> <p>၂၀</p> <p>၃၉</p>	<p>ကျေးဇူးတင်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမည်မျှသောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ။</p>
<p>၇။ ပြဿနာသစ်ပင်</p>	<p>၂၈. ၅. ၂၀၁၆</p> <p>အမျိုးသား အုပ်စု</p>	<p>၁၉</p> <p>၃၉</p>	<p>ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအောက်ခံများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လူစားပေးဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကျင့်ပတ်မှုများ</p>
<p>၈။ ပြဿနာသစ်ပင်</p>	<p>၂၈. ၅. ၂၀၁၆</p> <p>အမျိုးသမီးအုပ်စု</p>	<p>၂၀</p> <p>၃၀</p>	<p>ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအောက်ခံများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ခိုကုန်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူစားပေးဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကျင့်ပတ်မှုများ</p>
<p>၉။ ကျေးဇူးပြုအကူအညီပေးအစီအစဉ်အစား</p>	<p>၂၈. ၅. ၂၀၁၆</p> <p>ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ ပြေလည်သော အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု</p>	<p>၁၉</p> <p>၂၀</p> <p>၃၉</p>	<p>အကျိုးပြုပြီးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကအုပ်စုချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။</p>

၅၂

(၁) လူမှုရေးပြမြေပုံနှင့် အစဉ်အမြစ်ပြမြေပုံ (စိမ်းဖြူကျေးရွာ + ကိုဗားကျေးရွာအုပ်စု)

- အရပ်ရပ်
- လမ်း
- ရေကန်
- ကျောင်း
- သစ်ပင်များ
- သမိုင်းကုန်
- ဘုရားကျောင်း
- မုခ်မုခ်
- ဘေတီ
- ကမ္ဘာ
- အိမ်များ
- အိမ်များ
- အိမ်များ
- အိမ်များ



(၁)ကျေးဇူးလူမှုရေးပြုပြင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုအသုံးစရိတ်နှင့် ရလဒ်များ
လူ့ဆိုင်ရာအဖွဲ့ - စီးပွားရေးအဆင့် (၃)မျိုးရှိပြီး ထိုအဖွဲ့များသည် စီးပွားရေး
ရွာတွင် စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်လမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး ရေမြောင်း
များမရှိပါ။ မိုးရာသီတွင် ရွာအတွင်းရှိလမ်းများမှာ သွားလာရေးအဆင်မပြေ။
ဆိုင်ကယ်စီး၊ ဂျီပေ၊ မရခိုင်လောက်ကောင်းပျက်စီးနေပါသည်။ အခြားကျေး
ရွာသို့ သွားသောလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင်ရေငွေ
များကိုပြုပြင်သွားလာရသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအလွန်ခက်ခဲမှု
ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး - ကျေးဇူးလူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက အနီးအနားတွင်ဆေးဆိုင်၊
ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ဆေးများ ဖြိုတင်ဝယ်ထားရပြီး မသက်သာပါက
ဗိုင်းဗော့ခန်းရှိသော ကြာအင်းဆိပ်ကြီးဖြင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားကြရပါသည်။
ကလေးမွေးဖွားခြင်း၊ အတွက်ကျေးဇူးလက်သည်များဖြင့် မွေးကြရပါသည်။
မွေးဖို့အခက်အခဲများ ရှိပါက စကလေးပေါ်သို့ ထမ်းတင်ပြီး ကြာအင်းဆိပ်ကြီး
ဆေးရုံသို့ သွားကြရပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ကျေးဇူးအတွင်းရှိလက်ထူးတွင်းများဖြင့် အသုံးပြုကြရသည်။
နေရာသို့ အချိန်တွင် ရေခမ်းသော အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ရေတွင်းများ
မှာ အမိုး၊ ဝင်းခြံနှင့် ရေမြောင်းများ မရှိသောကြောင့် အမျက်၊ ဖုန်ဖျက်များ၊ အ
လွန်အကျွံ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ရေတွင်းပတ်လည်တွင် ရေအိုင်များ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါ
သည်။

အခြား - ရွာထိပ်တွင် မူလတန်းကျောင်းနှင့် မူကြိုကျောင်း ရှိပြီး ချောင်းတစ်
ထက်ကမ်းတွင် အနီးကြီးကျောင်း ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးဇူးအဖွဲ့ကို ဆွဲခြင်းဖြင့်
၄၆ ကျေးဇူး၏ အဓိကလုပ်အုပ်များကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

၂) စီးယိုကျေး: ၅၇၂ ဥစ္စာထုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံအရ လက်ထောက်ကျေး: ၅၇၃ အုပ်စု

စဉ်	အမျိုးအစား	ဥစ္စာထုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ	အရှင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
၁-	မြေလှည့်သော အုပ်စု	သံပုရာခြံ၊ သာဓကအထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သာဓက၊ သာဓက၊ သာဓက၊ သာဓက	မြေ၊ ရေ၊ သစ်တော	၅ အိမ်
၂-	အပယ်အရှင် အုပ်စု	သံပုရာခြံ၊ သာဓက၊ ဆိုင်ကယ်၊ သာဓက၊ သာဓက၊ သာဓက၊ သာဓက	မြေ၊ ရေ၊ သစ်တော	၁၆ အိမ်
၃-	မမြေလှည့်သော အုပ်စု	ချေးစား၊ ငှားစား၊ အကျပ်အမြတ်၊ အကျပ်အမြတ်၊ အကျပ်အမြတ်	မြေ၊ ရေ၊ သစ်တော	၁၅ အိမ်
			စုစုပေါင်း	၃၆ အိမ်

သုံး သပ်ချက်

ကျေးဇူး၏ လှူဖွဲ့ခြင်းများအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း အား ဖြင့် စီးယိုကျေးဇူးတင် အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု၊ အလယ် အလတ် အုပ်စု၊ အဆင်မပြေသော အုပ်စု များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်လှူဖွဲ့မှုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကျေးဇူးတင်လှူဖွဲ့မှုများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေများကိုလည်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

စီးယိုကျေးဇူး၏ ဝင်ငွေ အခြေအနေ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေနှင့် အဓိကအသုံး ချသော အရင်း အမြစ်များကိုလည်း သိရှိရပါသည်။

(၃)

စီးယိုကျေးရွာ (ကိုဗား ကျေးရွာအရပ်) ၊
ရေသိမ်မြေမြေဖိတ်နှင့်သုံးသပ်ချက်

အဆင့်အမျိုးအစား	ပိုမို	ပိုမို	ပိုမို	ပိုမို	ပိုမို	ပိုမို	ပိုမို	ပိုမို	ပိုမို	ပိုမို	ပိုမို	ပိုမို
စက်ပျိုးချိန်			++	+++	+++	+++	+					
ရိတ်သိမ်းချိန်								+	+++	+++	++	
ပွဲတော်ရက်	+++	+				+	+++	+++		++	++	++
ရေအေး၊ မီးအေး	+++			+++	+++	++						+++
စင်ဒြေ ရှားပါး	+++	++	++	+++	+++	+++	++	+	+	+	+++	+++
	<u>အသွင်း</u>			<u>အသွင်း</u>				<u>အသွင်း</u>				
အများဆုံး	+	+	+	အလယ်အလတ်				+	+	အနည်းဆုံး		

သုံး သပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်

- စီးယိုကျေးသည် စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်မှာ ဒုယုန်လတွင်
- ထောင်စိုက်ပျိုးပြီး သီတင်းကျွတ်တွင် စိုက်ပျိုးပြီးသော
- အချိန်ဖြစ်ပါသည်။

ရိုက်သိမ်းသည့်အချိန်

- တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ထောင်ရိုက်သိမ်းပြီး တပို့တွဲလ
- တွင် ရိုက်သိမ်းပြီး ချိန်ဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်ရက်

- စီးယိုကျေး ၅၅ သည် တန်ခူးလမှာ သင်္ကြာပွဲတော်နှင့်
- ကဆုန်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း
- ပြာသို့၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းတို့သည် ရိုးရာပွဲတော်ကျင်း
- ပပေ့၍သည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် (မီးဘေး)

- တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလတို့သည် ဘဇာတော်မီးလောင်
- ဇင်းနှင့် ၅၅ တွင်၊ ရာဘာဖြင့် မီးလောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ရ
- ပေ့၍သည်။

ရေဘေးအန္တရာယ်

- စီးယိုကျေး ၅၅ သည် ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လနှင့် တော်သ
- လင်းလတို့တွင်လေကြီး မိုးကြီးမှုကြောင့် စီးယိုကျေး ၅၅
- သည် ဇာမိချောင်းကြီးနှင့် နီးသောကြောင့် ရေကြီး
- ဇင်းနှင့် ကျေး ၅၅ ရေမြေပခြင်းတို့ ဖြစ်ပေ့၍
- အမြဲကြုံတွေ့ရသည်။


ဝင်ငွေ

- တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတ်တော်လ၊ ဇာသိုလတို့သည်
- ထို၊ ခုမီးယုံရာသီ၊ ရောင်းရသောကြောင့် ဝင်ငွေ
- များဆုံးလများဖြစ်ပါသည်။

စိမ်းဖြူကျွန်း

ကိုးကားကျေးဇူးပြုပါ

(၄) ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ရှိ အောက်ဖွဲ့ (၄) အမျိုးအစား



အောက်ဖွဲ့

အောက်ဖွဲ့: _____

အောက်ဖွဲ့: - - - - -

သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်ဒီဇိုင်းများ

ကမ္ဘာ့သမားတို့နှင့် ကမ္ဘာ့သားတို့၏အဖွဲ့အစည်းများ ရရှိ ဖွဲ့စည်းပုံကို ရန်အဆင့်
လာဆင့်သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖွဲ့ - ကမ္ဘာ့သမားနှင့် ကမ္ဘာ့သားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ
- ရာတွင် တစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ရှိပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု

- စီမံဆုံး ခွဲခြားလုပ်ငန်းတွင် ကမ္ဘာ့သားများသည် ကမ္ဘာ့သမား
ဦးဆောင်မှုကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သည်။

အိမ်ခြေကိစ္စ

- ကမ္ဘာ့သားကနေပြင် ကမ္ဘာ့သမားကား အိမ်ခြေကိစ္စများ
တွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခြင်း ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

- ကမ္ဘာ့သမားများသည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အ
မျိုးသားများနှင့် တစ်ဖက်တစ်ဖက်လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်ကို တွေ့
ရှိရပါသည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

- ကမ္ဘာ့သမားများသည် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍
ကမ္ဘာ့သားများထက်ပို၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိသည်ကို
သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့သမားများသည် ကျန်းမာ
ရေးကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးပို့
လိုအပ်ပါသည်။

ပညာရေး

- ကမ္ဘာ့သားနှင့် ကမ္ဘာ့သမားများသည် ပညာရေးကဏ္ဍမှာ
- တစ်ဖက်တစ်ဖက်ရှိသည်ကို သိရှိရပါသည်။

စီးပွားရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး

ကမ္ဘာ့သားနှင့် ကမ္ဘာ့သမားများသည် စီးပွားရေး၊ ဖွဲ့စည်း
ရေးကဏ္ဍမှာ တစ်ဖက်တစ်ဖက် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်
နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

(၅) ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ရာ/မကျေမနပ်ရာ ကဏ္ဍ (ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ရာ အပိုင်း)

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
		
<p>ဗွန်ခွတ်ခက်၊ ခက်လွေ၊ ဆိုင်ကယ် စကေး၊ ခက်</p>	<p>ကား၊ ဗွန်ဘို လှည့်ဆွဲ၊ လက်ကောက် အားချာခက်</p>	<p>အိမ်၊ ခြံ၊ လယ် သစ်ကောက်၊ ဘင်၊ သစ်ပင်၊ ဝါးဝင် ကောင်း</p>

သုံး သပ်ချက် ခွင် ဂုဏ်များ

ကျား၊ မ၊ ဂေါ၊ စာ နှစ်၊ ကလေး ကို ဖြည့်ဖြည့် နားဖြင့် ကမ္ဘာ၊
အားများ၏ ကမ်းပြင်ပေါ် ပိုမို ကျင့်ကျင့် ဖြည့်ဖြည့် ကမ္ဘာ၊ သမီး များ၏ ကမ်းပြင်
ပေါ် ပိုမို ကျင့်ကျင့် ဖြည့်ဖြည့် ကို သိရှိ နိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာ၊ သမီး များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ကမ္ဘာ၊ သမီး များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို လည် - ဆင့်၊ မှတ်
သိရှိ နိုင်ပါသည်။

ဂုဏ် စေတနာဖြင့် ကမ္ဘာ၊ သမီး များ သူ၏ ကမ္ဘာ၊ သား များ ကဲ့သို့ သား ဆိုင် ဝေသာ နှစ်၊
ကလေး များတွင် ပါဝင်မှုဖြင့် စြောင်း သိရှိ နိုင်ပါသည်။

(၆) စီးယိုကျေးရွာ

ပင်းပုံစံ

(ကိုးကားကျေးရွာအုပ်စု)



သုံး သပ်ချက် နှင့် ရက်များ

စီးယိုကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ မျှော်လင့်ဆေးဝါးပပျောက်ရေး စသည်၊ လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရွက်မှု၊ အခြားကောင်စီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးလုပ်သားသည် ရွာသူရွာသား ကျန်းမာရေးကောင်စီ ဖွဲ့စည်း စာတမ်းကူညီပံ့ပိုး ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။


ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများသည် အများအပြား စာအုပ်ဖတ်စေ၊ စာသင်ပေးခဲ့သည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အာသာရေးဝါဒီဆောင်ရွက်သည် ရွာသူရွာသားများ စိုးရိမ်ခြင်း၊ စားခြင်း၊ လိမ္မာရေးခြား ခြား ဖွဲ့စည်း ဆွဲဆောင် ဆုံးမ လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ င.ဒ.ဒ.ခ.ခ နှင့် E.C.C.ခ ကွဲကွဲသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကလေး လိမ္မာရေးခြား ခြား ဖွဲ့စည်း ဆွဲဆောင် ဆုံးမ ဖြစ်သည်။

(၈၆) ဗြဟ္မာနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းချက်ပေးပါ။

ဗြဟ္မာနာသစ်ပင် (စီးယိုကျော့ရွာ + ကိုဗားအုတ်စု)
အမျိုးအမည်ပေးပြီး ဗြဟ္မာနာသစ်ပင်



အကျိုးဆက်ရှင်, ရလဒ်များ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စဉ်	အကျိုးအမြတ်
၁-	လက်ထပ်ခြင်း	၁-	ပညာရေး-အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
၂-	ထိန်းသိမ်းခြင်း	၂-	ကျန်းမာရေး-ကုသခြင်း
၃-	ချောင်းဖျက်ခြင်း	၃-	လူမှုအကျိုးအမြတ်-ရရှိခြင်း
၄-	ရေဖြောင်းခြင်း	၄-	စီးပွားရေး-အဆင်ပြေစေခြင်း

မြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ

- လက်ထပ်ခြင်း
- ထိန်းသိမ်းခြင်း
- ရေဖြောင်းခြင်း
- ဆေးပေးဆေးခြင်း
- စာသင်ကျောင်းများပြုပြင်ရေး

(၈) အမျိုးသမီးများ တင်ပြသောပြဿာ သစ်ပင်နှင့် ငြွေငှက်ရေအညှိလမ်း

ပြဿာသစ်ပင် (စီးယိုကျေးဥှာ + ကိုဗာကျေးဥှာ နှစ်ခု) အမျိုးသမီး



အကျဉ်းဆက် ခွင့်ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁-	လမ်းမကောင်းခြင်း	၁-	စီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာခြင်း
၂-	အောင်မြင်မှု	၂-	ပညာရေးအဆင့်ချိမ်းကျလာခြင်း
၃-	ထိခိုက်မှု	၃-	ကျန်းမာရေးကူးစက်မှုလက္ခဏာများ
၄-	ရေမြောင်းဖွဲ့စည်းမှု	၄-	

မြေခွင်းရေး ချုပ်လမ်းများ

- လမ်းများပြုပြင်ခြင်း
- ထိခိုက်မှုတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ရေမြောင်း တူးဖော်ခြင်း
- ဆေးပေး ဆေးကုသမှု လုပ်ပေးခြင်း
- စာသင်ကျောင်းများ ပြုပြင်ပေးခြင်း

စီးယိုကျေး: ဤတွင် တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာန: အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာန: အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၅. လမ်းမကောင်းသော အခက်အခဲ	၅. လမ်းမကောင်းသော အခက်အခဲ
၂. သောက်ဆိုင်ရေဥယျာဉ်သော အခက်အခဲ	၂. စာသင်ကျောင်းမရှိသော အခက်အခဲ
၃. အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ	၃. ဆိုလာဗီဒီယိုအခက်အခဲ
၄. ဤအလယ်လမ်းမကောင်းသော အခက်အခဲ	၄. မူကြိုကျောင်းမကောင်းသော အခက်အခဲ
၅. စာသင်ကျောင်းမရှိသော အခက်အခဲ	၅. အစိုးရကျောင်း ရရှိရေး အခက်အခဲ

မျှော်မှန်းခြင်း၊ နောင်လာမည့် (၅) ခုစီ အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာန: အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာန: အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၅. လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်	၅. လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
၂. သောက်ဆိုင်ရေဥယျာဉ်အစီအစဉ်	၂. ဖြိုးဖြည့်ဆွဲသော စာသင်ကျောင်းဖြစ်စေရန်
၃. ကွန်ကရစ် အိမ်ထောင် ခွဲစေရန်	၃. ဤကျေးဇာတိ: လမ်းမစေရန်
၄. ဤအလယ်လမ်းမကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်စေရန်	၄. မူကြိုကျောင်း: ကောင်းကောင်း ခွဲစေရန်
၅. ဖြိုးဖြည့်ဆွဲသော စာသင်ကျောင်းဖြစ်စေရန်	၅. အစိုးရ အသိပညာပြပေးကျောင်းဖြစ်စေရန်

စီးယိုကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအား ရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ အတွက်လျှင် အပူချိန်အပူချိန်များ ရွာရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ စီးယိုကျေးရွာရှိ ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာနများ၏ တင်ပြချက်များဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅) ခုစီ အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ဖြည့်စွက်ကာ ဖြင့်စီမံကိန်းအပေါ် ထိုကျေးရွာ သို့မဟုတ် များစွာ မျှော်မှန်းချက်များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၇၂

စဉ်	ကော်မတီ အမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်	တာဝန်	လက်မှတ်
၁	ကျေးရွာကော်မတီ	ဆာဇယ်ဗျူး	ဦးအိုးကျော်	၆၇	ရေယူစက်တော်		ဒေါ်လှအောင်	ဆာဇယ်ဗျူး
၂	ကျေးရွာကော်မတီ	ဒေါ်ခင်စု	ဦးသိန်းညွန့်	၅၅	ရေယူစက်တော်		-	ဒေါ်ခင်စု
၃	ဝယ်ယူရေး	ဦးပင်စိုက်	ဦးဗျူး	၅၁	ရေယူစက်တော်		-	ဦးပင်စိုက်
၄	ဝယ်ယူရေး	စောအောင်စိုး	ဦးမောင်လှ	၃၇	ရေယူစက်တော်		ကမ္ဘာပင်	စောအောင်စိုး
၅	ဝယ်ယူရေး	ကျော်ဆာဝါး	ဦးထီးလာမော်	၃၆	ရေယူစက်တော်		ကမ္ဘာပင်	ဆာဝါး-
၆	ဆေးကုစီမံရေး	စောဆာမော်	ဦးကျော်မင်း	၅၄	ရေယူစက်တော်		ဒေါ်လှအောင်	ဆာမော်
၇	ဆေးကုစီမံရေး	ကျော်စွယ်	ဦးထီးမောင်	၆၀	ရေယူစက်တော်		ကမ္ဘာပင်	စွယ်
၈	ဆေးကုစီမံရေး	ကျော်အောင်	ဦးလှအောင်	၃၆	ရေယူစက်တော်		ကမ္ဘာပင်	အောင်
၉	လျှပ်စက်ထိန်းသိမ်းရေး	ကျော်စော	ဦးကျော်စော	၅၅	ရေယူစက်တော်		ဒေါ်လှအောင်	ကျော်စော
၁၀	လျှပ်စက်ထိန်းသိမ်းရေး	ကျော်စော	ဦးလှအောင်	၄၀	ရေယူစက်တော်		ကမ္ဘာပင်	စော
၁၁	လျှပ်စက်ထိန်းသိမ်းရေး	ကျော်စော	ဦးကျော်စော	၁၉	အယ်ပီစီ		ကမ္ဘာပင်	စော
၁၂	ကန်မြေကွယ်စားလှယ်	ကျော်စော	ဦးကျော်စော	၅၈	ရေယူစက်တော်			ကျော်စော
၁၃	ကန်မြေကွယ်စားလှယ်	ကျော်စော	ဦးကျော်စော	၄၀	ရေယူစက်တော်			ကျော်စော
၁၄	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ကျော်စော	ဦးကျော်စော	၃၅	ရေယူစက်တော်			ကျော်စော
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ကျော်စော	ဦးကျော်စော	၄၀	အယ်ပီစီ			ကျော်စော
၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ကျော်စော	ဦးကျော်စော	၃၃	အယ်ပီစီ			ကျော်စော

တာဝန်ရောက်သူ ဦးရေ ကျား(၁၉) + မ (၂၀) ပေါင်း (၃၉)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

၅၂၈

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောကော်လာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် အေးရှီမိုးမေအေး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ၇၃၅၊ ဘုံအူ ကျေးရွာအုပ်စု ကျိမာ	ကျေးရွာ ကျိမာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၃၇၉	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၂၆၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၁၀၉
လူမျိုးစုရော မွန်/ကရင်	၁၉	ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၁၀	၁၀၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျိမာကျွန်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ဝိုင်းပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကဲကဲသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)----- မရှိပါ
- (၂)----- မရှိပါ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောကော်လာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅. ၅. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅. ၅. ၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စောဖြိုးဗျူး ဒီထူး

နေ့စွဲ ၂၅/၂၈.၅.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကုရာသျှ၊ ဆဖြူနယ်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဗေ: ကျေးရွာ စီးယေ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၆	၂၅.၅.၂၀၁၆	၁၉	၂၀	၃၈	ကရင်/၃၅ ဗျူး-၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၅.၂၀၁၆	၂၈.၅.၂၀၁၆	၁၉	၂၀	၃၈	ကရင်/၃၅ ဗျူး-၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၆.၂၀၁၆	၁၅.၆.၂၀၁၆	၅၂	၄၀	၉၂	ကရင် ၉၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

၁၀ n

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဆေးဖိုး များစေတီ

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၅.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကုဏ္ဍ မြို့နယ် ကုဏ္ဍသုံးဆူ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဗား ကျေးရွာ ခါယု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်း၊ သော့ခက်ခဲ	၁ လမ်းမကောင်း၊ သော့ခက်ခဲ
၂ သော့ခက်သုံးရေရွာပါးသော ခက်ခဲ	၂ စာသင်ကျောင်း မဖြစ်သောခက်ခဲ
၃ တံတားမရှိသောခက်ခဲ	၃ ဆိုလာဓာတ်မရှိသောခက်ခဲ
၄ ရွာကုလသမဂ္ဂ မကောင်းသောခက်ခဲ	၄ မူကြိုကျောင်း မကောင်းသောခက်ခဲ
၅ စာသင်ကျောင်း မဖြစ်သောခက်ခဲ	၅ စာနိရုကျောင်း မရှိသောခက်ခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပျော်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၁ လမ်းပျော်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်
၂ သော့ခက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်	၂ မူကြိုညွှန်စံသောစာသင်ကျောင်းဖြစ်စေရန်
၃ ကျွန်ုပ်တို့၏ တား ဤစေရန်	၃ ရွာကုလသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းစေရန်
၄ ရွာကုလသမဂ္ဂ ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်စေရန်	၄ မူကြိုကျောင်း ကောင်းမွန်စွာဖြစ်စေရန်
၅ မူကြိုညွှန် စံသောစာသင်ကျောင်းဖြစ်စေရန်	၅ စာနိရုကျောင်း ဖွဲ့စည်းစေရန်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ စွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျေးရွာ	၁	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၁၀ဦး
၂ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျေးရွာ	၂	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၀ဦး
၃ ရေတွင်းဖောက်ပြုပြင်ခြင်း	ကျေးရွာ/ရွာ	၃	၆၀၀၀၀၀၀	၂၁၀ဦး
၄ ဆေးပေး ဆေးကုသဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျေးရွာ	၄	၆၇၅၀၀၀၀	၂၁၀ဦး
၅ ဆိုက်ဘယ်ပေးစေရန်	ကျေးရွာ	၅	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၁၀ဦး
၆ ကွန်ကရစ်ဝတ်ကားစာဥပဒေဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျေးရွာ	၆	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၁၀ဦး
၇ ကျေးရွာအတွင်းရေရရှိရေး	ကျေးရွာ/ရွာ	၇	-	၁၀၀ဦး
၈ ကိုယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	ကျေးရွာ/ရွာ	၈	-	၅၆ဦး
၉ ရွာအလယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျေးရွာ/ရွာ	၉	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၁၀ဦး
၁၀ မြေပြင်ကျေးရွာပြုပြင်ခြင်း	ကျေးရွာ	၁၀	၆၇၅၀၀၀၀	၃၀ဦး
၁၁				
၁၂				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်ခင်စုမာမာ လက်မှတ်- ဒေါ်ခင်စုမာမာ နေ့စွဲ- ၂၀. ၅. ၂၀၁၆



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

21
25 Both
(92.5%)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စောနုဒွာနီစွန်း

နေ့စွဲ ၁၅-၆-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ၁၃၇၊ ၁၃၇၊ ၁၃၇ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဖား

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပဏာဆိုက်	မူကြိုကျောင်းပြင်ဆင်မှု၊ မံခြင်း၊ ကျောင်း (၂) စွဲ၊ မြေပြင်မှု၊ မော်ခြင်း	၃' x ၁၃' ၆" x ၅' ၅၀'	၄၀ ဦး ၅၃၂ ဦး	ဇကျား □ မ ဇကျား + မ	၃,၀၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀,၀၀၀			
စီးမို	မူကြိုကျောင်းပြင်ဆင်မှု၊ မံခြင်း၊ ကျောင်းပြင်ဆင်မှု၊ မံခြင်း	(၂၃' ၆" x ၁၄' ၆" x ၈' ၆") (၅၁' ၆" x ၁၇' ၈")	၃၀ ဦး ၄၀ ဦး	ဇကျား □ မ ဇကျား + မ	၇,၀၀၀,၀၀၀			
အီး. ဝါး ဒို	ရွာချင်း ဆက်ခြေသားလမ်း ၂ စီ၊ ကျောင်း (၄) စီ၊ ၀၀' ကျောင်း (၂) စီ	၄.၆ ဂီယိုမီတာ	၅၀၃ ဦး	ဇကျား □ မ □ ကျား + မ	၁၄၇၀၀,၀၀၀			
အီး. ကပ်ပါး	စိမ်းစမ်း၊ ကျေးရွာလမ်း၊ မြင်း	၂ မိုင် ၂ ယာလုံ	၂၂၁ ဦး	□ ကျား □ မ ဇကျား + မ	၃၃,၀၀၀,၀၀၀			
အိဒို	ကျေးရွာလမ်း၊ လမ်းလမ်း၊ မြင်း	၃ မိုင်	၄၄၆ ဦး	ဇကျား □ မ □ ကျား + မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးမင်းကျော်ဝင်း လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၅-၆-၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စောနန္ဒဟန်အောင်

နေ့စွဲ ၁၅.၆.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇၆ မြို့နယ် ၁၇၁ သုံး ၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဖာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကောသလမြေမာ	၁။ ချင်းဆက် ခြေသား၊ လမ်း	၅ နေရာ	၂၀၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးမင်းကျော်ဝင်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

၁၅.၆.၂၀၁၆

၁၂၈

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်ဖိုးဖျေဖျေ

ရက်စွဲ။ ၂၅/၅. ၅ . ၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကရားသုံးဆူ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဗာ ကျေးရွာ စီးယို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပါဒြော်မိစာသင်တန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစောင့်ကျော်	✓		✓	ကရင်	ကရင်
၂	ဦးစောင့်ရွှေ	✓		✓	က	စောင့်ရွှေ
၃	ဦးစောင့်အောင်ကျော်	✓		✓	က	လ
၄	ဒေါ်စောအေး		✓	✓	က	အေး
၅	အောင်စော		✓	✓	က	စော
၆	ဦးစောအောင်		✓	✓	က	စော
၇	ဒေါ်စောအေး		✓	✓	က	အေး
၈	စောအောင်	✓		✓	က	အောင်
၉	ဒေါ်စောအေး		✓	✓	က	အေး
၁၀	အောင်စော		✓	✓	က	စော
၁၁	အောင်စော		✓	✓	က	စော
၁၂	အောင်စော		✓	✓	က	စော
၁၃	အောင်စော		✓	✓	က	စော
	စုစုပေါင်း	၄	၉	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်ဖျား များဒေထူး

ရက်စွဲ။ ၂၅/၂၀၁၈ - ၅ - ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်

မြို့နယ် ကုရာသုံးဆူ

ကျေးရွာအုပ်စု ကျိမာ

ကျေးရွာ ဒီးယေ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပါဒ်ပြန်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒီးခေါ်ဖျား	✓		✓	ကရင်	ကျေး
၁၅	ဒီးပင်	✓		✓	"	ပင်
၁၆	ဒီးနုရည်		✓	✓	"	နုရည်
၁၇	ဒီးမုဒိုးဝါး		✓	✓	"	မုဒိုး
၁၈	ဒီးမာမာ		✓	✓	"	မာမာ
၁၉	ဒီးခေါ်ဖျား	✓		✓	"	ခေါ်ဖျား
၂၀	ဒီးခေါ်ဖျား	✓		✓	"	ခေါ်ဖျား
၂၁	ဒီးခေါ်ဖျား	✓	✓	✓	"	ခေါ်ဖျား
၂၂	ဒီးခေါ်ဖျား	✓		✓	"	ခေါ်ဖျား
၂၃	ဒီးခေါ်ဖျား	✓		✓	"	ခေါ်ဖျား
၂၄	ဒီးခေါ်ဖျား	✓		✓	"	ခေါ်ဖျား
၂၅	ဒီးခေါ်ဖျား		✓	✓	"	ခေါ်ဖျား
၂၆	ဒီးခေါ်ဖျား		✓	✓	"	ခေါ်ဖျား
	စုစုပေါင်း	၈	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်ဖျိုး များ ရေအောင်

ရက်စွဲ။ ၂၅/၁၀.၅.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကုရာ၊ သုံးဆူ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဗား ကျေးရွာ စီးယို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပ/ဒုကြိမ် စာစာတိုက် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၅.	ခေါ်ဖျိုး ထီးဝါး		✓	✓	ကရင်	ခေါ်ဖျိုး
၂၆.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး	✓		✓	၁	ကလေး
၂၇.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး	✓		✓	၁	ကလေး
၃၀.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး		✓	✓	၁	ကလေး
၃၁.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး	✓		✓	၁	ကလေး
၃၂.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး		✓	✓	၁	ကလေး
၃၃.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး		✓	✓	၁	ကလေး
၃၄.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး		✓	✓	၁	ကလေး
၃၅.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး	✓		✓	၁	ကလေး
၃၆.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး	✓		✓	၁	ကလေး
၃၇.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး		✓	✓	၁	ကလေး
၃၈.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး	✓		✓	၁	ကလေး
၃၉.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး	✓		✓	၁	ကလေး
၄၀.	ခေါ်ဖျိုး ကလေး	✓		✓	၁	ကလေး
စုစုပေါင်း		၅	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၂၃၃. အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်းများ

(က) ၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ် အတွက် ကျေးဇူးတင်ဆက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ယိတ်
ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအား အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်းကို ကျေးဇူးတင်ဆက် အစည်းအဝေး
ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ခေါ်ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်ကြားမှုများ ပြောကြားလိုသော အ
ချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ပြောကြားနိုင်စေရန် ကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။
လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက အညှီသော လုပ်
ငန်းအတွက် အညှီသော လုပ်ငန်းခွဲများ ခွဲပါသည်။ ပြောကြားခံပါသည်။ လူထုဖော်
ပြစီမံကိန်းတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
ရှင်းလင်းပြောကြားမှု ပြုလုပ်ခံပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲ
မှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများ ထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်
ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်မတိုင်မီ နေ့စဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှု ပါဝင်မှု
ပညာဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြရေး နှင့် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်
ချက် ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းပေးရမည်
ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်အရ အစ
များကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်း
ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ခံပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတင်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကွဲ အတွက်ဆောင်ကြဉ်စစ်ဆေး စုမည့် အချက်များ (ကျေးဇူး/အပူစု အမည် -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အား ကျား/မရေးရာ အခြေခံသော သဘောတရားများကို တွင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၂။	စိတ်ကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား/မရေးရာ အကောင်အထည် ဆော်ရွေးလိုအပ်ချက် ငါ့ချက်ကို တွင်းလင်းပြခဲ့ပါ သလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/မမျိုး များ အ ချိုးညှိခွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စဉ်းစားခဲ့သောမျိုးရှိခဲ့ပါသလား?	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ ဖော်ပြသော အချက်များ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမို ထွက်ပေါ်လာရောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆယ်တော်မော်စွဲများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများ နှင့် ဖူးစိမ်း ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ စွဲဆောင်နိုင်ရေး အတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/မမျိုး များ ခေ့ရာများကို တွေး ချစ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက် ခြင်းများကို လုပ် ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူမှုစည်းစု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အပူစုများ ကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခဲ့သောမျိုးများ ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၈။	လူမှုစည်းစု/ဆင်းရဲနွမ်းပါး ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင် ရောင်ဖော်ပြား ဆောင်ရွက်မှုများ ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများနှင့် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရသော အဆက် အခံများကို သင်းဆွေးနွေးနွေး မေးမြန်း ခံဝံ့အမျိုး ဖွဲ့ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ၊ ငြော့ဆိုင်တင်ပြိုင်အောင် အချိန်ပေး ရန်ကြိုတင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုး များဆောင်ရွက် ခဲ့တာများ ဖြစ်ပါသလား။	✓		
၁၁။	စိတ်ကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက် ခဲ့တာမျိုး ဖြစ် ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစိမ်းကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အချိုး ညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်း နိုင် ခဲ့ပါသလား၊ မဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါက မှတ်ချက် တွင် ဖွင့်လင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆယ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနည်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း နိုင် ခဲ့ပါ သလား။ မဖွဲ့စည်း နိုင် ခဲ့ပါက မှတ်ချက် တွင် ဖွင့်လင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာကျေးရွာ အုပ်စုဖွဲ့ ဦးစွာ စိမ်းချက်များ တွင် အမျိုးသမီးများ ချေးချယ်ဆုံး သည့် လုပ်ငန်း စိမ်းချက် အနည်း ဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင် ရေး အထက် စည်းရုံးဆွေးနွေး မှု များ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လေ့လာမှုများ အား အမျိုးသမီးများ၏ လိုက်နာမှုများကို ဖြည့်ဆည်း ပေး နိုင်ရန် အမျိုးသမီး ချေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ချေးချယ်မှု များကို ထောက်ပံ့ပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ဖြောင့်ကြား ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၁၆။	ချေးချယ်လိုက်သော စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများသည် ဒေသတွင်း မှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများ အပေါ် ဖြစ်ပေါ် ရန် အကျိုးပြု နိုင်မည် ဖြစ် ကြောင်း ဖွင့်လင်း ဖြောင့်ကြားခြင်း ပြုစုထားပါ တင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါ သလား။	✓		

		တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစဉ်းအစားပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီမံကိန်းအစီအစဉ် အကျိုးပြုကော်မတီများကို ကျား၊မ ရှေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓	x	
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစဉ်းအစားပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီမံကော်မတီများ၊ အကျိုးစီးပွားကော်မတီများနှင့် မြို့မဦးစီးဌာန၊ မြို့မအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါသလား။	✓		

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
ပါဠိစာကြိမ်စာစဉ်၊ အဝေး ဗွတ်စာစဉ်

ရွာစာမည် - စီးယို

အုပ်စုစာမည် - ကိုဗား

ပြိုင်ဆိုင်စာမည် - ကြာအင်း၊ ဆိပ်ဖြိုး၊ ဖြိုး၊ နယ်

မြို့နယ်စာမည် - ကရင်

စာစဉ်၊ အဝေးကျင်းပသည့်နေ့စွဲ ၂၇ . ၅ . ၂၀၁၆ မှ ၂၈ . ၅ . ၂၀၁၆

စာစဉ်၊ အဝေးထက်ရောက်သူများ ကျား (၁၆၅)ဦး + မ (၂၀)ဦး = ၁၈၅ ဦး

အွေးခွေး သည့် အကြောင်းအရာ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း ဗိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်း
လင်းပြောကြားခြင်း။

(၂) ကျေးရွာလူထုကား အုပ်စု နှစ် စုခွဲပြီး ကျေးရွာဧည့်ပျံ့ပျံ့ဆိုင်ရာ၊ ကျေး
ရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြု၊ ပင့်ကူအိမ်၊ မင်း
ပုံစံများကို အုပ်စုလိုက်အွေးခွေးခြင်း။

(၃) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ၏ ဖျော်ဖြေမှု၊ ချက်ပြုတ်မှု နှင့် ဤစား
ပေးအခက်အခဲများကို အုပ်စုလိုက် အွေးခွေးခြင်း။

(၄) ကျေးရွာဦးစားပေး အခက်အခဲများကိုဖော်ပြရန် ပြုသော သစ်ပင်ပေါင်းစုံခြင်း။

(၅) ကျေးရွာစေတနာ့သန်စမ်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီနှင့်
ဆက်ဆံရေးများပြောချက်ခြင်း။

(၆) အုပ်စုလိုက်ပြောရေးစာအုပ် အား ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

(၇) ကျား၊ မ ရေးရာ အခန်းကဏ္ဍကား ကျေးရွာလူထုသို့ ရှင်းလင်းပြောကြား
ခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်ခြင်း စီမံကိန်း ထက်ဝန်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်
များကိုကျေးရွာလူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာလူထုကား အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ကျေးရွာဧည့်ပျံ့ပျံ့ဆိုင်ရာ၊ ကျေးရွာ
၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြု၊ ပင့်ကူအိမ်၊
မင်းပုံစံများကို ပူးတွဲပါ မှတ်တမ်းများ နှင့် အတူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၃) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ဖိပျော်ဖွန်းချက်နှင့် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ် ရေးဆွဲခံပါသည်။

(၄) ကျေးရွာလူထု ဖိပျော်ဖွန်းချက်နှင့် ဦးစားပေး အခက်အခဲများကို ရွေးချယ် ဖြန့်ဖြူးသော သစ်ပင်များကို ရေးဆွဲခံပါသည်။

(၅) ကျေးရွာထောက်ပံ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာ

၁- ဦးစောကျော်လေး အသက် (၃၅)

၂- ဒေါ်အေးစိန်စိန် အသက် (၄၀)

(၆) ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ ဖြည့်ကော်မတီတွင် ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကို စီမံကိန်း (၂) ဦးစောစိန်စိန် အသက် (၃၃) နှင့် အမျိုးသမီး (၃) ဦးစောစိန်စိန်

(၇) ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ ဖြည့်ကော်မတီဝင် စာရင်းစာရင်း (၂) ဦး

၁- ဦးစောစိန်စိန် အသက် (၆၅)

၂- ဒေါ်အေးစိန်စိန် အသက် (၅၁)

(၈) ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာ

၁- ဦးစောပထိုက် အသက် (၅၁)

၂- ဒေါ်အေးစိန်စိန် အသက် (၃၆)

၃- ဦးစောအောင်စိန် အသက် (၃၅)

(၉) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆက်ကော်မတီ

၁- စောအောင်စိန် အသက် (၅၄)

၂- စောအောင်စိန် အသက် (၆၀)

၃- ဒေါ်အေးစိန်စိန် အသက် (၃၆)

(၁၀) လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရေး ဝန်ထမ်း ရေး ဆက်ကော်မတီ

၁- စောအောင်စိန် အသက် (၂၁)

၂- စောအောင်စိန် အသက် (၄၀)

၃- ဒေါ်အေးစိန်စိန် အသက် (၁၉)

(၁၁) အကြံပြု ဖြေရှင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်

၁- စောအောင်စိန် အသက် (၄၈)

၂- ဒေါ်အေးစိန်စိန် အသက် (၄၀)

ကျေးဇူးတင်အောင် ၂၈. ၅. ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အားလုံး သဘောတူ ချီးမြှင့်
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်အောင် လှယ်မြေ

၁။ အမည် - ဇောရယ်မူ
ရာထူး - VPS ဝေါင်းဆောင်

၂။ အမည် - ဒေါ်နုရည်
ရာထူး - VPS ဝေါင်းဆောင်

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် - ဇောရယ်မူ၊ ဇောထူး
ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာန

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အညှိ	၁ စွာချင်းဆက်လမ်းပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂ စွာကလယ်လမ်းပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၃ ဣန်ကရစ်တံတားစာညီဆောင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၄ ဆိုလာစီပေးဝေခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ပျိုးရေး	၁ ကျွဲပျက်ကိုင် ဂွေခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁ ရေတွင်းဟောင်းပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၂	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၁ စာသင်ကျောင်းပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....	ကောမကေဇီနှင့်စွာကလယ်	လူထုပညာပြုစီမံကိန်း
	၂ ကစားရုံကျောင်း ခုတ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၃ မူကြိုကျောင်းပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....	ကောမကေဇီနှင့်စွာကလယ်	လူထုပညာပြုစီမံကိန်း
	၄	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ -

ရွာ -

VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် -

ကျေးရွာအုပ်စု -

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အကော်စများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မှတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)