


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရေတွင်းကြီးကျေးရွာ၊ ဓဉ်ကူအုပ်စု


၂၀၁၆-ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်စုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



စဉ်ကူအုပ်စု၊ ရေတွင်းကြီးကျေးရွာ

“ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း”

ရေတွင်းကြီးကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု (၃) ဦး ဖြစ်၍ စတင် တည်ထောင်

ခဲ့ပါသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက် ညောင်ပင်ဧကော်မှာ ဆူးတွေပင် ဆင်း၍
ဘောက်ရသော ရေတွင်းကြီး တစ်တွင်း တည်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကို အမွဲဖွဲ့၍
ရေတွင်းကြီးကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရောက်ပိုင်းတွင် <လေးထောင့်ပုံ>
၁၉' ယဝ်းလည် အကျယ် ၊ အနက် ၁၅ ပေ လောက်သာ ကျန်ရှိတော့သည်။
ဘုန်းအနားမှ ရွာများသည်လည်း ထိုရေတွင်းမှ ရေကို ဖြိုခို ဝံ့ခွဲနေကြသည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် မူလတန်း ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သဘာဝ
ဘေးအန္တရာယ်အားဖြင့် လက်လျှော့သောကြောင့် ဘုရားငှက်ပျော့ဖူး အက်ကွဲ
ခဲ့ပြီး လေဖန်တိုင်း ဒဏ်ကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း ခေါင်မိုး များ လဲဖြင့်
တိုးပျံ့လာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ မိုး အရေအချိန်များတွင် ပဲပြင်များ အိမ်က
ပိုက်၍ ခဲသော်လည်း ယခုအခါ ဂွမ်း မိုးနည်းသောကြောင့် ဂွမ်း ပိုက်၍ ဖြင့်
များ နည်းပါးခဲ့သည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေမှာ ထိခိုက် လျှော့လမ်း၊
လူသွားလမ်း ၊ ဖြေသားလမ်း > များ ဖြစ်ပြီး ရေတွင်းကြီးမှ တောင်လက်သို့ သွားသော
ဂွမ်းဆက်လမ်း သည် မြို့၏ တောင်ဘက်မှ သွားကြသည့် နန်းရေကန် တဖြည်းဖြည်း
ရေပိုက်စား၍ ယခုအခါ ရောက်ကြီး ဖြစ်သောကြောင့် မြို့၏ ဘေး အာရုံပြု သွားလာ
ကြရာသည်။ အစိုးရလျှပ်စစ်မီးကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ
စနစ်ဖြင့် သွယ်ယူခဲ့ကြပါသည်။










ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စဉ့်ကူ	စဉ့်ကူ(တောင်)	၂၁၃	၄၃၀	၄၃၃	၈၆၃
၂	စဉ့်ကူ	စဉ့်ကူ(မြောက်)	၂၀၈	၄၇၁	၄၆၂	၉၃၃
၃	စဉ့်ကူ	မြို့ကုန်း	၂၅၆	၅၄၀	၅၉၀	၁၁၃၀
၄	စဉ့်ကူ	ဈေးရပ်	၁၂၀	၂၄၄	၃၀၃	၅၄၇
၅	စဉ့်ကူ	သာစည်	၂၆၄	၄၃၇	၅၇၃	၁၀၁၀
၆	စဉ့်ကူ	တောင်လက်	၂၁၉	၄၈၈	၄၉၈	၉၈၆
၇	စဉ့်ကူ	ဆုံကုန်း	၁၄၈	၂၆၃	၃၃၇	၆၀၀
၈	စဉ့်ကူ	ကွန်းမကြီး	၁၂၀	၂၇၀	၂၇၉	၅၄၉
၉	စဉ့်ကူ	သာယာကုန်း	၉၃	၁၆၄	၂၀၃	၃၆၇
၁၀	စဉ့်ကူ	ရေတွင်းကြီး	၁၈၂	၃၄၅	၄၄၀	၇၈၅
၁၁	စဉ့်ကူ	ကုက္ကိုချောင်း	၁၀၁	၂၄၃	၂၈၂	၅၂၅
၁၂	စဉ့်ကူ	ပေပင်	၈၇	၂၁၉	၂၄၄	၄၆၃
				စုစုပေါင်းလူဦးရေ		၈၇၅၈

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုထန်စစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကောင်အထည်ဖော်ပေး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ပြုပြင်	၂၃ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေများသဘာဝအရင်း အမြစ်များ၏လက်ရှိအခြေအ နေနှင့်အသုံးပြုမှုများကိုရေး ဆွဲဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ကျားမ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုပြုပုံ	၂၃ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သုံးမြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။
၃	နေထိုင်မှုခြင်း စိတ်ကြိုခြင်း	၂၃ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ	၆	၇	၁၃	မတူကွဲပြားသောလူမှုစီးပွား အုပ်စုများနှင့်ကွဲပြားသောမျိုး နွယ်စုများသည်ကျေးရွာပွဲဦး ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်သင့်ကြောင်းဆွေးနွေး ခြင်း။
၄	ကျားမ အခန်းကဏ္ဍပြ ပင့်ကူးအိမ်ပုံစံ	၂၃ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ	၁၀	၁၂	၂၂	အမျိုးသားများအမျိုးသမီး များလက်ရှိနေသောအခွင့် အလမ်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖော် ထုတ်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲစီ	၂၃ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာလူထု၏အလုပ်ခွင် သောတာလကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးစီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းများကိုအ ကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်း ဖျက်ဆက်မှုပြုပုံ	၂၃ ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ	၄	၅	၉	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည်သို့မိတ် ဆက်လုပ်ဆောင်ကြ ကြောင်းဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ခြင်း။



- မြေပုံအညွှန်း:
-  စေတီ
 -  သင်္ဃာတိုက်
 -  စာသင်ကျောင်း
 -  ဒီ.သက်ကျောက်
 -  ရွာတွင်းလမ်းများ
 -  လူ့ဇာတိ
 -  စာပိုဒ်များ
 -  ဆန်စေတီ
 -  စားခန်း

စဉ်ကတည်းကအသုံးပြု
ပြေးလွှားထားပါသည်



လူမှုရေး/အရင်းအမြစ်ပြုစုမှု

ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၂၀.၂၀

အထွတ်ထွေးပြီးလျှင်
စိတ်ကလေးကလေး

အထွတ်ထွေးများချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ရက်စွဲ ၂၃.၂.၂၀၂၀



အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပြုစု သုံးသပ်ခြင်း

- ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိပြီး အချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုနှင့် စည်းလုံးမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။
- ပက်မြန်မာ၊ သမဝါယမ၊ စိုက်ပျိုးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ရွှေစု၊ ရွှေဈေး အဖွဲ့အစည်းများရှိသဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအား ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုကိုလည်း တွေ့ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပြုမုံခံအား ရေးဆွဲခြင်းကြောင့် ကျေးရွာသူ/သားများ အားလုံးလည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုတို့ကို သိရှိနိုင်ပါ သည်။
- မြို့နယ်အခြေခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရုံးခန်းတို့နှင့်ပူး ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်တတ်လာ နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်
စာတမ်းရေးသားသူ

ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

ရက်စွဲ - ၂၂.၃.၂၀၁၆

အသုံးပြုပစ္စည်း	ပစ္စည်းအမျိုးအစား	ပစ္စည်းအရေအတွက်	တန်ဖိုး
အသုံးပြုပစ္စည်း	ယာဉ် ၁၀စီး၊ ဂျင် ၁၀စီး၊ နှာ ၁၀စီး၊ TV, ဆွဲကတ်, သွယ်ပေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး, ဆေးနှင်းရိက္ခာ ၂၀၀၀၀၀	၅၀	၂၇%
အသုံးပြုပစ္စည်း	ယာဉ် ၅စီး၊ ဂျင် ၁၀စီး၊ TV, ဆွဲကတ်, ဆွဲပေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး, ဆေးနှင်းရိက္ခာ ၁၀၀၀၀၀	၇၇	၄၂%
အသုံးပြုပစ္စည်း	ထုတ်ကုန်, ဆွဲကတ်, ဖုန်း, ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး, လက်ကိုင်ဖုန်း	၅၅	၃၀%
စုစုပေါင်း		၁၈၂	၁၀၀%

ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသတ်ချက်

- ဓနအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတွင် အဆင့်(၃)ဆင့်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ပြေလည်သောအုပ်စု

- ပြေလည်သောအုပ်စုတွင် ယာမြေ(၁၀)ဧကအထက်၊ လျှော်မြေ(၃)ဧကအထက်၊ နွား(၁၅)ဥ၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ မုန့်၊ စားနပ်ရိက္ခာ(၂)လစာဖူလုံကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

အဆင့်အတင့် ပြေလည်သောအုပ်စု

- အဆင့်အတင့် ပြေလည်သောအုပ်စုတွင် ယာမြေ(၅)ဧက၊ လျှော်မြေ(၁)ဧက၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ သွပ်မိုး၊ ထရုံကန်၊ မုန့်၊ စားနပ်ရိက္ခာ (၁)လစာဖူလုံကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

နွမ်းပါးသောအုပ်စု


- နွမ်းပါးသောအုပ်စုတွင် ထန်း(၅၀)၊ ဆိုင်ကယ်၊ မုန့်၊ ထန်းရွက်မိုးအိမ်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ချားပြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

- ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ အိမ်ထောင်စု (၅၀)စု၊ အဆင့်အတင့် ပြေလည်သော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၇၇) စုနှင့် နွမ်းပါးသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၅) စုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေပေါများစွာရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျောင်းကြီးလေးမှာ
ခွဲနေပြီးလူတွေက
ဝင်နေကြပါတယ်

ပင်ကုန်ကြမ်းပုံ (လျား + မ)

၁၁.၂.၂၀၁၉



— အမျိုးသား (လျား)

— အမျိုးသမီး (မ)

လုံခြုံမှု

- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသား/သမီးများမှာ အဆင့် (၁၀) တွင်ရှိပြီး လုံခြုံမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာအဆင့် (၈) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၅) တွင်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုများကို တက်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။

မညာတတ်မြောက်မှု

- မညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာအဆင့် (၄) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၆) တွင်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသား/သမီး မညာတတ်မြောက်မှုအဆင့်ကို တက်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

- အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ကိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ ဆုံးဖြတ်ခံရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများမှာအဆင့် (၅) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာအဆင့် (၂) တွင်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

- ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်ပါသည်။ လေ့လာဆေးစစ်ခန်းတွင်ရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများမှာအဆင့် (၆) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာအဆင့် (၃) တွင်ရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပါရှိပါသည်။

ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု

- ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာအဆင့် (၃) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာအဆင့် (၄) တွင်ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုမြှင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

အတွင်းရေးမှူး
စင်္ကြံကုမ္ပဏီလီမိတက်

ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြမ်း


ရက်စွဲ: ၂၂.၃.၂၀၁၆

(ကျား) ပိုင်ဆိုင်မှု	(ကျား + မ) ပိုင်ဆိုင်မှု	(မ) - ပိုင်ဆိုင်မှု
<p>နား : ထပ် , ထွန် မပုဆိုး , လက်ထွန်းစက်</p>	<p>ယာဇာ , ဂွမ်း , ဂွမ်း , အိမ်ပိုင်း , အိမ် လှည်း , TV , ဆိုင်ကယ် , အိတ် ရွာထည်ပစ္စည်း , ကြက်ခွန်</p>	<p>အိတ်ချည်စက် , ထမင်းပေါင်းစဉ် , လှေစည်</p>

ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖြစ်ပုံ သုံးသပ်ချက်

- ★ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အရှင်အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု များအား ဆွေးနွေးပေးခြင်း ခံရပါသည်။
- ★ အမျိုးသားများအသုံးပြုသော အရှင်အဖြစ်များ၊ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အရှင်အဖြစ်များနှင့် ကျား + မ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရှင်အဖြစ်များအား စာတည်း၏ အပေါ် အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပုံကို သုံးသပ်ချက် ခံရပါသည်။

ပြဿနာဆိုင်ရာ



ပြဿနာဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်

ကျောင်းကြီးအားဖြင့်
အခြေခံအားဖြင့်

ရက်စွဲ - ၂၃.၃.၂၀၁၆

ပြောရအောင် ဟိုအရာကို

★ ရာဇဝင်ကြီးများတွင် အဓိကအခန်းအဖြစ်သော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
ဆက်ခံမှုများ ပြောရအောင် ပင်ပန်းဆုံးဖြစ် ဖြစ်လေပြီပြောခဲ့ပါသည်။

★ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆက်ခံမှုဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ လို
စားဖြင့်ခွဲခြားခြင်း လမ်းဆက်ခံမှုကြောင့် ဖြစ်လာသည်။ အကျိုးဆက်များမှာ
ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

★ လမ်းဆက်ခံမှု၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ အကြောင်းပါက ဖြစ်လာသော
အကျိုးဆက်များမှာ ကောင်းမွန်စွာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးဆုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ရာဘီ ခွင်၉ ဇေယျာန် အံ့အပ်ချက်

★ ဂျော့ရှာလ်လွတ် တစ်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အင်္ဂလိပ် ဂ်ဘော အလုပ်ချိန်များ၊ ပွဲတော်များ၊ နှိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်ဆိမ်းချိန်များ၊ လမ်းကောင်းပွဲချိန်၊ ဝင်ရောက်ပေါ်ချိန်၊ ဂျော့ရှာလ်လွတ်ကောင်းချိန်၊ အပူပိုင်းများ ကျင်းပချိန် စသည်အားဖြင့် အချိန်များအား ဂျော့ရှာလ်လွတ်အား ပေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

★ ဤကဲ့သို့ ဂျော့ရှာလ်လွတ်အတွင်း၌ ရာဘီခွင်များတွင် အချိန်များများ၊ အားလပ်သည် အချိန်များအား အံ့အပ်၍ စိမ်းကုံးလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အကောင်အံ့အချိန်အား အိမ်ပြုပေမည်ဖြစ်ကြောင်း အံ့အပ်အေးအေးခဲ့ပါသည်။

စဉ်ကုအုပ်စု၊ ရေတွင်းကြီးကျေးရွာ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်ကူကျေးရွာအုပ်စု		ရေတွင်းကြီးကျေးရွာ	
စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမိုးဝင်းစိုး	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	09452454571
၂	ဒေါ်ဇင်မာအေး	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	09259601614
၃	ဦးသောင်းအေး	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	09258017414
၄	ဦးသန်းနိုင်အောင်	မှတ်တမ်းထိန်း	09778559833
၅	ဒေါ်အေးအေးဦး	အဖွဲ့ဝင်	09256557984
၆	ဦးတိုးလှ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	09259528203
၇	ဦးသောင်းအောင်	အဖွဲ့ဝင်	09264940805
၈	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	အဖွဲ့ဝင်	09252881538
၉	ဦးဉာဏ်မြင့်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	09258834468
၁၀	ဦးဉာဏ်မြိုင်	အဖွဲ့ဝင်	09264941850
၁၁	ဒေါ်နွဲ့ကြည်	အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးဝင်းစံ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	0930108360
၁၃	ဒေါ်ခင်ညို	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	09250379503
၁၄	ဦးသန်းအောင်	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	09440217306
၁၅	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်စန်းစန်းဌေး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	09252881538



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအောင်မြင့်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၅၅၇၉၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဝင်းခိုင်စန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ရွှေဘိုမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု စင်္ကြာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၅၂	ဘာသာ(၁)-----	၁၅၂
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုစော-----		ဘာသာစော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၄၅	၄၄၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၁	၅၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မုက္ခိကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစဲမ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အုတ်မြစ်ရွာ

(၂) ပုလဲရွာ

(၃) သမတဇာ


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အောင်မြင်ဖြူ အမည် ဦးဖောက်ဖြူထွန်း

လက်မှတ် အောင်မြင်ဖြူ ၂၂.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုင်းဝင်းဝင်း

လက်မှတ် စိုင်းဝင်းဝင်း ၂၂.၃.၂၀၁၆



လူထုတော်ကြီးစံနှုန်း

ပုံစံ ၈-၂ - စံနှုန်းတော်ကြီးအချိန်စာအုပ် (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုတော်ကြီးစံနှုန်း/လက်ထောက်စံနှုန်းပညာရေး/စံနှုန်းတော်ကြီးစံနှုန်းအစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု အတွက်ကျိပ်စက်ဖြည့်သွင်းရမည့် စည်းစိမ်/စံနှုန်း/စံနှုန်းအစည်းအဝေး

၈.၄.၆ ၂၂.၃.၂၀၁၆

စံနှုန်းအစည်းအဝေး(၁) စံနှုန်း(၂) စံနှုန်း(၃) စံနှုန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း: မန္တလေး ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု: ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု

စံနှုန်းတော်ကြီးအစည်းအဝေး	၈.၄.၆		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇယား	ပြီးစေသည့် ဇယား	အချိန်အစည်းအဝေး	အချိန်အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	လူထုတော်ကြီးစံနှုန်းအစည်းအဝေး
၁. ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု: မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၃.၂၀၁၆	၂၂.၃.၂၀၁၆	၃၄	၅၈	၉၂	၉၂
၂. ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု: မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၁၆	၂၃.၃.၂၀၁၆	၃၀	၆၅	၉၆	၉၆
၃. ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု: မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၃.၂၀၁၆	၂၆.၃.၂၀၁၆	၂၈	၅၆	၉၄	၉၄
၄. မြို့နယ်အစည်းအဝေး/စံနှုန်းတော်ကြီးအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ် စံနှုန်းတော်ကြီးအစည်းအဝေး	၂၅.၂.၀၁၆	၂၅.၂.၀၁၆	၂၉	၅၅	၈၄	၈၄
၆. စံနှုန်းတော်ကြီးအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စံနှုန်းတော်ကြီးအစည်းအဝေး	၂၅.၂.၀၁၆	၂၅.၂.၀၁၆	၂၉	၅၅	၈၄	၈၄
၆.၂။ ပယ်ဖျက်အစည်းအဝေး	၁.၆.၂၀၁၆	၁.၆.၂၀၁၆	၆	၇	၁၃	၁၃



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုဝဟ်ရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝဟ်ရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝင်းခိုင်စက်

နေ့စွဲ ၂၃. ၅. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ်/တောင်ပိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမပိုင်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ လမ်းမပိုင်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၂ စာသင်ဆောင်မလုံခြုံလောက်ခြင်း	၂ စာသင်ဆောင်မလုံခြုံလောက်မှု
၃ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ	၃ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ
၄ စွာပိုင်အဆောက်အအုံမရှိခြင်း	၄ စွာပိုင်အဆောက်အအုံ
၅ လျှပ်စစ်ဖိုးမလုံလောက်မှု	၅ လျှပ်စစ်ဖိုးမလုံလောက်မှု

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောက်ချောင်းလမ်း(ဆင့်ကျယ်ရေး)ပြု	၁ ကျောက်ချောင်းလမ်း (ကျေးရွာကြီး မှစတင်)
၂ မြေသားတပ်လှည့်လည်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၂ စင်စေ့ကောင်သော အကျိုးများရှိခြင်း
၃ အကျယ်အဝန်းကျင့်ကျောင်းများရရှိရန်	၃ ကျောင်းသူ သား များအခက်အခဲ ဖွင့်ပေးခြင်း
၄ ရေအသုံးအဆောက်အအုံရရှိရန်	၄ ရေအသုံးအဆောက်အအုံရရှိရန်
၅ ဆေးခန်း ကျယ်ကျယ် ခေ့ဝေးစွာ	၅ အကျိုးရှိစေရေး ကျေးရွာ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၇)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပေး ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ကျေးရွာကြီးအခက်အခဲ ပြုပြင်ခြင်း	(ကျား + မ)	၁	၁၅၀၀၀	၇၈၅
၂ ကျေးရွာကြီးအခက်အခဲ ပြုပြင်ခြင်း	(ကျား + မ)	၂	၆၀၀၀၀	၇၈၅
၃ ကျေးရွာကြီးအခက်အခဲ ပြုပြင်ခြင်း	(ကျား + မ)	၃	၁၀၀၀၀	၇၈၅




လူထုထုတ်ပြန်စာတမ်း

၄	လမ်းမီဆိုင်များ ဖွယ်တန်းခြင်း (၈၅၀ + ၆)	၄	၅၀၁၅၂၅၀
၅	စာသင်အောင်တိုးချဲ့ခြင်း (၈၅၀ + ၆)	၅	၈၀၁၅၂
၆	အများဆုံး နိဒါန်းအောင် (၆)	၆	၃၀၁၅၇၅၅

ပျက်ခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်ဝင်းစိုး လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၃. ၃. ၂၀၁၆



အမျိုးအမည်	အရက်	အရက်	အရက်	အရက်
၂၀၁၅	၂၀၁၆	၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉
၂၀၂၀	၂၀၂၁	၂၀၂၂	၂၀၂၃	၂၀၂၄
၂၀၂၅	၂၀၂၆	၂၀၂၇	၂၀၂၈	၂၀၂၉

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့အစည်း

လက်ထောက်ချုပ်စု : ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ / လက်ထောက်ချုပ်စုသည် အစည်းအဝေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည်။
 ဤပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရမည်။
 မနွဲ့ ၇၆.၅.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဖွဲ့စည်းမှု ဝန်ကြီးဌာန

စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြန်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

စောဦးအောင်စု စာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ခိုက်အင်အား ခံစားနိုင်ရန် သို့မဟုတ်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံခန့်ခွဲမှု ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကုန်ရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ဈေးရပ်	ကွန်ကရစ်လမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၇၅၀' x ၁၂' x ၀.၆'	၅၄၇	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + မ	၁၀၄ သိန်း			
ကုန်ချောင်း	ရိုးကျောက် သစ်လမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၇၄၀' x ၁၂'	၅၂၅	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + မ	၆၀ သိန်း			
ရေတွင်းကြီး	ရိုးကျောက် သစ်လမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၃၀၀၀' x ၁၂'	၇၈၅	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + မ	၁၅၀ သိန်း			
စင်္ကြံ (မြောက်)	စာသစ် ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၇၅၀' x ၆'	၃၇၂	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + မ	၆၅ သိန်း			
တောင်လက်	စာသစ် ကျောင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၄' x ၁၀၀' အနက်	၄၈၆	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + မ	၁၀ သိန်း			

ပုံစံ ၈-၄ တောဖွဲ့ရာပင်စိုက်ပျိုးရေးစွဲချက်စာရွက်စာတမ်း

လမ်းညွှန်ချက် ။ တောဖွဲ့ရာပင်စိုက်ပျိုးရေးစွဲချက်စာရွက်စာတမ်းသည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုလည်းကောင်း၊ လက်ထောက်နည်းပညာများကို၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာတွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြင်ဆင်ရာတွင် ပြင်ဆင်မှုများကို တောဖွဲ့ရာပင်စိုက်ပျိုးရေးစွဲချက်စာရွက်စာတမ်းအပေါ်တွင် ဖော်ပြထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ တောဖွဲ့ရာပင်စိုက်ပျိုးရေးစွဲချက်စာရွက်စာတမ်းအပေါ်တွင် ပုံစံ ၈-၄ ခေါ်

နေ့စွဲ ၇၆. ၃. ၇၀၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုစေပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဝေးကွာခြင်း

တောဖွဲ့ရာအမည်	ထောင်ရွက်ပင် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဝိသားစွမ်းရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စိုက်ပျိုးမှု ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
တောင်လက်	ရှေ့ပိုက်လမ်း သွယ်ခြင်း	1750'	၅၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀ သိန်း			
	ရှေ့ပိုက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၆၀၀၀ မြ.စ.	၅၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	15 သိန်း			
	ရှေ့ပိုက်လမ်း တူးဖော်ခြင်း	10' x 8' x 8'	၅၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	15 သိန်း			
ဘာသာတိုင်း	စက်ရေတူးခြင်း	၂၀' x ၂၀၀' x ၅၀'	၃၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀ သိန်း			
	ရှေ့ပိုက်လမ်း သွယ်ခြင်း	16၇၀'	၃၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀ သိန်း			



လူထုဝတ်ပြုစိမ့်ကိန်း

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စိမ့်ကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် အစည်းအဝေးအားလုံးအဖို့ လာမည့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်
 စည်းစိမ်များအပေါ် ဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ: ၂၃-၇-၂၀၁၆

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

စိမ့်ကိန်းအတိတ်အမှတ်ပြန်(✓) စိတ်ဝင်(၁) စိတ်ဝင်(၂) စိတ်ဝင်(၃) စိတ်ဝင်(၄) စိတ်ဝင်(၅) စိတ်ဝင်(၆) စိတ်ဝင်(၇) စိတ်ဝင်(၈) စိတ်ဝင်(၉) စိတ်ဝင်(၁၀) စိတ်ဝင်(၁၁) စိတ်ဝင်(၁၂) စိတ်ဝင်(၁၃) စိတ်ဝင်(၁၄) စိတ်ဝင်(၁၅) စိတ်ဝင်(၁၆) စိတ်ဝင်(၁၇) စိတ်ဝင်(၁၈) စိတ်ဝင်(၁၉) စိတ်ဝင်(၂၀) စိတ်ဝင်(၂၁) စိတ်ဝင်(၂၂) စိတ်ဝင်(၂၃) စိတ်ဝင်(၂၄) စိတ်ဝင်(၂၅) စိတ်ဝင်(၂၆) စိတ်ဝင်(၂၇) စိတ်ဝင်(၂၈) စိတ်ဝင်(၂၉) စိတ်ဝင်(၃၀) စိတ်ဝင်(၃၁) စိတ်ဝင်(၃၂) စိတ်ဝင်(၃၃) စိတ်ဝင်(၃၄) စိတ်ဝင်(၃၅) စိတ်ဝင်(၃၆) စိတ်ဝင်(၃၇) စိတ်ဝင်(၃၈) စိတ်ဝင်(၃၉) စိတ်ဝင်(၄၀) စိတ်ဝင်(၄၁) စိတ်ဝင်(၄၂) စိတ်ဝင်(၄၃) စိတ်ဝင်(၄၄) စိတ်ဝင်(၄၅) စိတ်ဝင်(၄၆) စိတ်ဝင်(၄၇) စိတ်ဝင်(၄၈) စိတ်ဝင်(၄၉) စိတ်ဝင်(၅၀) စိတ်ဝင်(၅၁) စိတ်ဝင်(၅၂) စိတ်ဝင်(၅၃) စိတ်ဝင်(၅၄) စိတ်ဝင်(၅၅) စိတ်ဝင်(၅၆) စိတ်ဝင်(၅၇) စိတ်ဝင်(၅၈) စိတ်ဝင်(၅၉) စိတ်ဝင်(၆၀) စိတ်ဝင်(၆၁) စိတ်ဝင်(၆၂) စိတ်ဝင်(၆၃) စိတ်ဝင်(၆၄) စိတ်ဝင်(၆၅) စိတ်ဝင်(၆၆) စိတ်ဝင်(၆၇) စိတ်ဝင်(၆၈) စိတ်ဝင်(၆၉) စိတ်ဝင်(၇၀) စိတ်ဝင်(၇၁) စိတ်ဝင်(၇၂) စိတ်ဝင်(၇၃) စိတ်ဝင်(၇၄) စိတ်ဝင်(၇၅) စိတ်ဝင်(၇၆) စိတ်ဝင်(၇၇) စိတ်ဝင်(၇၈) စိတ်ဝင်(၇၉) စိတ်ဝင်(၈၀) စိတ်ဝင်(၈၁) စိတ်ဝင်(၈၂) စိတ်ဝင်(၈၃) စိတ်ဝင်(၈၄) စိတ်ဝင်(၈၅) စိတ်ဝင်(၈၆) စိတ်ဝင်(၈၇) စိတ်ဝင်(၈၈) စိတ်ဝင်(၈၉) စိတ်ဝင်(၉၀) စိတ်ဝင်(၉၁) စိတ်ဝင်(၉၂) စိတ်ဝင်(၉၃) စိတ်ဝင်(၉၄) စိတ်ဝင်(၉၅) စိတ်ဝင်(၉၆) စိတ်ဝင်(၉၇) စိတ်ဝင်(၉၈) စိတ်ဝင်(၉၉) စိတ်ဝင်(၁၀၀)

စဉ်	အမည်	လား (✓)	စ (✓)	အိမ်ထောင် နှစ်သား လှည့်(✓/✗)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၇						
၈						
၉						
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆						
၁၇						
၁၈						
၁၉						
၂၀						
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						
၂၈						
၂၉						
၃၀						
၃၁						
၃၂						
၃၃						
၃၄						
၃၅						
၃၆						
၃၇						
၃၈						
၃၉						
၄၀						
၄၁						
၄၂						
၄၃						
၄၄						
၄၅						
၄၆						
၄၇						
၄၈						
၄၉						
၅၀						
၅၁						
၅၂						
၅၃						
၅၄						
၅၅						
၅၆						
၅၇						
၅၈						
၅၉						
၆၀						
၆၁						
၆၂						
၆၃						
၆၄						
၆၅						
၆၆						
၆၇						
၆၈						
၆၉						
၇၀						
၇၁						
၇၂						
၇၃						
၇၄						
၇၅						
၇၆						
၇၇						
၇၈						
၇၉						
၈၀						
၈၁						
၈၂						
၈၃						
၈၄						
၈၅						
၈၆						
၈၇						
၈၈						
၈၉						
၉၀						
၉၁						
၉၂						
၉၃						
၉၄						
၉၅						
၉၆						
၉၇						
၉၈						
၉၉						
၁၀၀						

(၁) အိမ်ထောင်စုံစီစဉ်ရန်အတွက်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံကို တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အောက်ဖြစ်ပါ။



ရက်စွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊
 ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

လူထုထုတ်ပြန်စာတမ်း

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စာတမ်းကို အသုံးပြုရန်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုကို စောင့်ကြည့်ရန်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုကို စောင့်ကြည့်ရန်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုကို စောင့်ကြည့်ရန်

စည်းစိမ်/အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၀၇.၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်/မြို့နယ်

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း (၁) စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄) စီမံကိန်း (၅)

စာမျက်နှာအရေအတွက် စာမျက်နှာ

စာမျက်နှာအရေအတွက် စာမျက်နှာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုဝင် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	
၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်ဖြစ်ရန်အတွက်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရန် အမှတ်ကြိုက်ပါ။



လူထုတိုးမြှင့်ရေး

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုတိုးမြှင့်ရေးအဖွဲ့မှ တက်ရောက်သူများ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုကို စိစစ်ရန်၊ လူထုတိုးမြှင့်ရေးအဖွဲ့မှ တက်ရောက်သူများ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုကို စိစစ်ရန်၊ လူထုတိုးမြှင့်ရေးအဖွဲ့မှ တက်ရောက်သူများ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုကို စိစစ်ရန်

ရက်စွဲ: ၂၂.၁.၂၀.၂၀

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး

မြို့နယ်: လွှာငယ်

စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအမျိုးအစား: စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉) စီမံကိန်း(၁၀) စီမံကိန်း(၁၁) စီမံကိန်း(၁၂) စီမံကိန်း(၁၃) စီမံကိန်း(၁၄) စီမံကိန်း(၁၅) စီမံကိန်း(၁၆) စီမံကိန်း(၁၇) စီမံကိန်း(၁၈) စီမံကိန်း(၁၉) စီမံကိန်း(၂၀)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုင်းစားလှည့် (✓/✗)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးမင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၃	ဦးစိုးမင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၅	ဦးစိုးမင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၇	ဦးစိုးမင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၉	ဦးစိုးမင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၁၁	ဦးစိုးမင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၁၃	ဦးစိုးမင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၁၅	ဦးစိုးမင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၁၇	ဦးစိုးမင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၁၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၁၉	ဦးစိုးမင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၂၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုင်းစားလှည့်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ကြိုက်ပါ။

၂၈



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး)

ကျေးရွာအမည်... ကလေး... ကြီး... ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်... သင့်... ရွာ... ရွာ

မြို့နယ်... နယ်... နယ်

နေ့စွဲ... ၂၀၁၆... ၂၀၁၆

တက်ရောက်သူစုစုပေါင်း... (အမျိုးသား... အမျိုးသမီး)

အစီအစဉ်များ

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း
- ၂။ မိတ်ဆက်ချင်း နှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၄။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ နောက်ခံသမိုင်းအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏မူဝါဒများနှင့် ရံပုံငွေများအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၇။ စေတနာ့အကျိုးဆောင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
- ၈။ ပထမနေ့မှဆောင်ရွက်ချက်များကို အနှစ်ချုပ်တင်ပြခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း
 - (က) ချမ်းသာမှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
 - (ခ) ကျေးရွာမြေပုံ (ပထဝီအခြေအနေနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး)
 - (ဂ) ရာသီခွင်ပြဇယား
 - (ဃ) ဝင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအားလေ့လာခြင်း
 - (င) ပြဿနာသစ်ပင်
 - (စ) ကျားမ အခန်းကဏ္ဍပြပင့်ကူအိမ်ပုံ
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း
- ၁၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
- ၁၂။ ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပုံစံများဖြည့်သွင်းခြင်း
 - ❖ ဆွေးနွေးချက်များ
 - စေတနာ့အကျိုးဆောင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
 - ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း
 - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာများဆက်သွယ်ရေးလမ်းခြင်း	ကျေး+၁၁	၂၀၁၆-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူမှု	
	၂	ရွာတွင်းကျေးလက်လမ်းသွယ်ခြင်း	ကျေး+၁၁	၂၀၁၆-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူမှု	
	၃	ကျေးရွာချိမ်းပေးဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျေး+၁၁	၂၀၁၆-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူမှု	
	၄	ကျေးရွာများဆက်သွယ်ရေးလမ်းခြင်း	ကျေး+၁၁	၂၀၁၆-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူမှု	
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျေးရွာများဆက်သွယ်ရေးလမ်းခြင်း	ကျေး+၁၁	၂၀၁၆-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူမှု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁	ကျေးရွာများဆက်သွယ်ရေးလမ်းခြင်း	ကျေး+၁၁	၂၀၁၆-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူမှု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					



VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ရက်စွဲ ၊ ကျေးရွာ ၊ VDP ရက်စွဲ
 ကျေးရွာ အုပ်စု - မြို့နယ် - ညောင်ဦး မြို့နယ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ ။ (OM အရ)

- ❖ မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- ❖ မာတိကာ
- ❖ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်
- ❖ PSA အကျဉ်းချုပ် နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အစီအစဉ်များ
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- ❖ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစား ပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအောက်အစဉ် ၊ အသက်မွေးမှု ၊ ပညာရေး)

နောက်ဆက်တွဲများ

- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း စာတံပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည် ။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ၊ Venn ပုံ)
- ❖ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ❖ ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC - 1 ပုံစံ)
- ❖ ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ ။

- ❖ VDP တွင် ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး)
- ❖ လူမှုရေး အကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေး နှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း -
- ❖ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ❖ ပါဝင်သောလူဦးရေ နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း အဖွဲ့စာတံပုံ ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစု နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - ✓ အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ✓ ညံ့
- ❖ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ဖွဲ့ခြား ပေးထားသလား ?
 - ✓ ရှိ
 - ✓ မရှိ
- ❖ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- ❖ PRA သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)