

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
စင်းကွယ်ကျေးရွာ၊ သဒ္ဒတ်ကုန်းအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ .....2

၂။သဒ္ဒတ်ကုန်းအုပ်စုမြေပုံ.....3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ .....4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် .....6

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ...8

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ .....16

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....34

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....39

၉။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် .....40

၁၀။ပုံစံစ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား.....42

၁၁။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် .....44

၁၂။ပုံစံစ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ .....48

၁၃။ပုံစံစ-၁၂။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း.....49


၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....56

၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း .....61

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....62




# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ







၂။ သဒ္ဓတ်ကုန်းအုပ်စုမြေပုံ







**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

သဒ္ဒတ်ကုန်း၊ ညောင်ကုန်း၊ စင်းကွယ် ကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

စင်းကွယ်ကျေးရွာသည်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကသာခရိုင်၊ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊သဒ္ဒတ်ကုန်းအုပ်စုတွင်တည်ရှိပါသည်။ စင်းကွယ်ကျေးရွာသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟုသိခဲ့ရသည်။ စင်းကွယ်ဟုခေါ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ ရှေးအခါကယခုတည်ထားသောစင်းကွယ်ကျေးရွာ၏ အနောက်တည့်တည့် တွင် တောင်တန်းကြီးရှိသည်။ထိုတောင်တန်းကြီးကိုကသဲလူမျိုးများ လမ်းဖောက်လုပ်ကြသည်။ ထိုဖောက်လုပ်သောလမ်းတွင်အောက်ပြည်အောက်ရွာမှလှည်းများဖြင့်စဉ်အိုးများတင်ကာ အိုးရောင်းလာကြပါသည်။ တောင်တန်းများတွင်ဖောက်လုပ်ထားသောလမ်းများသည် မတ်စောက်သောကြောင့်လှည်းများသည်မောက်ပြီးစဉ်အိုးများကျကွဲကုန်းသည်။ ထိုသို့ကျကွဲသောကြောင့်စဉ်ကွဲရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်နှစ်များကြာရှည်လာသောအခါ စင်းကွယ်ဟုခေါ်တွင်လာခဲ့သည်။ မီးထွန်းရန်မှာ ကညင်ဆီ၊ပွက်ညက်၊ပျားဖယောင်တို့ကိုအသုံးပြုကြသည်။ကျန်းမာရေးအနေနှင့်ဘိန်းတောဆေးဆရာများနှင့်ကုသကြရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးအနေနှင့် စပါး၊ပြောင်းဖူး၊သခွားကြက်သွန်၊မြေပဲ၊နှမ်း၊မြေတောက်ပဲ၊ ခရမ်းချဉ်စသည်များကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ဆောင်းနှောင်းပိုင်း နွေရာသီကာလများတွင် မူးသဲတောင်ခုံပေါ်စင်အချိန်တွင် မူးသဲတောင်ခုံပေါ်တွင် မြေတောက်ပဲ၊ပဲသီစိမ်း စသည်များကိုလည်းစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ မွေးမြူရေးအနေနှင့် ကြက်၊ဝက်၊ကျွဲ၊နွား စသည်တို့ကို မွေးမြူကြပါသည်။ယခုအချိန်တွင် မီးထွန်းရန်မှာဆိုလာ၊လျှပ်စစ်မီး စသည်တို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ပညာရေးအနေနှင့် အစိုးရပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွင် သင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအနေနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်။

**၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁	မိုးခေါင်းခြင်း	နှစ်စဉ်	နယုန်ဝါဆို လများတွင် မိုးခေါင်ရေရှားမှုများဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပါသည်။စပါးစိုက်ပျိုးချိန်များတွင် မိုးခေါင်၍ ရေရှားမှု များဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
၂	မူးမြစ်ရေကြီးခြင်း	နှစ်စဉ်	ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မူးမြစ်များမှ ရေကြီးပြီး စပါးသီးနှံများ ပျက်စီးလျှက်ရှိပါသည်။



**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

**၄။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၆၁	၁၁၀	၅၁	၁၆၁

**၅။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၃	၁၁	၁၂	၂၃
မြေယာမဲ့	၉	၆	၃	၉
မသန်စွမ်း	၃	၂	၁	၃

**၆။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ကုန်သည်	လက်သမား
မြေပဲ	နွား	အသေးစားကုန်စုံဆိုင်	ပန်းရံ
မြေတောက်ပဲ	ဝက်	စပါးခြွေလှေ့	ကုန်တင်ကားအသေးမောင်း
နမ်း	ကြက်		
ခရမ်းချဉ်	ငါး		
နေကြာ			

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးခြင်း	စားကျက်ခြင်း	သစ်တောခြင်း	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၅၀၀၈၈	၅၀၀ ၈၈	၁၀၀၀-၈၈	ရှိ	၁၃ / ၂၅	၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၄	၀	၀	၀	၁	၇



**၈။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၇၅	၁၅၀	၁၅၀	၅၀	၃၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၀၀	၁၅၀	၅	၃၀	

**၉။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၀	-/၁	-	၁၀	၄၀	-	-

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၂၀-၀၉-၀၅	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၂	၃၅	၆၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွေ့ဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၂၀-၀၉-၀၅	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၉	၄	၁၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၀၂၀-၀၉-၀၅	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၉	၁၇	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ





၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၂-၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၁၂	-	၁၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ားကျန်းမာရေးပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် ( Problem Tree)	၁၁-၁၁	အမျိုးသမီးများ	-	၈	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၁၂-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၃၂	၃၅	၆၇	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၅၁-၅၁	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၂၄	၄၄	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေးလက်ရှိအခြေအ နေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိ န်း	၁၃-၁၃	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၃၂	၃၅	၆၇	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေးလက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၅၁-၅၁	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၁၃	၅	၁၈	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်ခင်း၊ပျဉ်ခင်း၊ပျဉ်ကာ၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ချေတံရှည်၊နှစ်ထပ်တိုက် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ဧက နှင့် အထက် ကျွဲ၊ နွား- ၁၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေစက်၊ ရိတ်စက်၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ဆိုလာ	၂၄	၁၄.၉%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၁၀ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်နှင့် ၁၅ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ဆိုင်ကယ်၊ဆိုလာ၊TV အသေး၊ရေစုပ်စက်၊တယ်လီဖုန်း	၈၉	၅၅.၃%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧကအောက် ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်အဟောင်း၊TVအသေး၊ဆိုလာအသေး၊	၃၉	၂၄.၂%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၉	၅.၆%
စုစုပေါင်း		၁၆၁	၁၀၀%







**သုံးသပ်ချက်**

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်းလအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီး ဝါဆိုလတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှနတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင်နေကြ၊နှမ်း၊မြေပဲ၊ဖရုံအာလူးများစိုက်ပျိုးကြပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူပြီး အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တံခူးလနှင့် ကဆုန်၊နယုန်လများတွင် ရွှေကျင်းများတွင် ရွှေကျင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၄၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၁၂၀၀၀၀ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၈၅၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊မူးမြစ်များရေရှိခြင်းကြောင့် ရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု-ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- အလုပ်သမားရှားပါးမှုမရှိပါ။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားသွားလာမှုရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။





**သုံးသပ်ချက်**

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-စင်းကွယ်ကျေးရွာသည် မိုးတွင်း အချိန်တွင် သွားလာရေးခက်ခဲပြီး ဆောင်ပိုင်းနှင့် နွေပိုင်းကာလများတွင် ကောင်မွန်ပါသည်။အုပ်စုကျေးရွာနှင့် (၁) မိုင် ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ပင်လည်ဘူး မြို့ နှင့် မိုင်(၂၀) ခန့်ကွာဝေးပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကျန်းမာ စောင့်ရှောက်မှုမှာ အရပ်ဆေးဆရာများနှင့် ကုသရသည့်အတွက် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရပါသည်။ မိချောင်းအင်းသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။

သောက်သုံးရေ-သောက်သုံးရေ အနေနှင့် အနောက်တောင်တန်းမှ စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်းခြင်းမှ သောက်သုံးရေကို လုံလောက်မှုရှိပါသည်။

အခြား-ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ ရှိပါသည်။ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ တောင်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းတည်ရှိပါသည်။အရှေ့ဘက်တွင် လယ်ကွင်းနှင့် မူးချောင်းတည်ရှိပါသည်။ အနောက်တောင်တန်းတွင် စေတီဘုရားတည်ထားပါသည်။







### သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-စင်းကွယ်ကျေးရွာ ၏ အရှေ့ဘက်တွင် မူးမြစ်ရှိသည့်အတွက် မူးမြစ်ထဲတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး သဲများ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ အနောက်တောင်တန်းမှ တစ်ရွာလုံး သောက်သုံးရေ ကို စိမ့်စမ်းရေသွယ် ခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူရရှိပါသည်။ မူးမြစ်ထဲတွင် နွေပိုင်ကာလ နှင့် ဆောင်းပိုင်းကာလများတွင် ရွှေများတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေများ ရရှိပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-မူးမြစ်ထဲတွင် ကြက်သွန်၊ ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး၊ မြေပဲ၊ မြေတောက်ပဲ၊ ခရမ်းသီး စသည်ဖြင့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးခြင်း မှ ဝင်ငွေများ ရရှိပါသည်။ ရွှေများတူးဖော်ခြင်း မှလည်း ဝင်ငွေများ ရရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ-သစ်တောများ ပြုန်းတီးရသည့်အတွက် မူးမြစ်များလည်း သဲတောင်ခုံများ ထိုးလာပါသည်။ မူးမြစ်လည်းကောသွားပါသည်။ အနောက်တောင်တန်းမှာလည်း ထင်းများခုတ် ယူသည့်အတွက် သစ်တောများပြုန်းတီးသည့်အတွက် စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်း ထားသော ရေများ၏ ဂေဟ စနစ်ကို ထိခိုက်လာပါသည်။





၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

**ခြာသာသစ်ပင် (အမျိုးသား)**  
**ဖွဲ့စည်းမှုစာမေးပွဲအတွက်**

**အကျိုးဆက်**

၁။ လယ်ပင်၊ အက်ဆွယ်ကျေး၊ မကေးလုံ၊ စီးပွားရေး နှင့် ဖျင်း  
 ၂။ အားပေး နှင့် ဝေဖန် နှင့် ဖျင်း  
 ၃။ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ဖျင်း  
 ၄။ အားပေး၊ ကွမ်း၊ မကေးလုံ၊ နှင့် ဖျင်း  
 ၅။ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ဖျင်း  
 ၆။ ရေပေးစနစ် နှင့် ဖျင်း  
 ၇။ (၂၂) ကိုဖီပျက် နှင့် ဖျင်း  
 (၈) အခြေခံ နှင့် ဖျင်း  
 (၉) ပျက်လျှင် အားပေးရေး နှင့် ဖျင်း  
 (၁၀) ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ နှင့် ဖျင်း

**အကြောင်းရင်း**

၁။ လမ်းပန်း အက်ဆွယ်ကျေး  
 ၂။ အားပေးရေး  
 ၃။ ဝေဖန်ရေး  
 ၄။ ကားကစား  
 ၅။ ဖွဲ့စည်းရေး  
 ၆။ နိုင်ငံပျက်ကျေး (၂၄ ကို)  
 ၇။ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှု (၂၄ ကို)  
 ၈။ အားပေးရေး  
 ၉။ အားပေးရေး  
 ၁၀။ အားပေးရေး

**အကျိုးဆက်**

**အကြောင်းရင်း**





**အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ**

၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး : ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း	၂	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၃	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း (အခန်းကာ၊ဆေးသုတ်၊ မြေထိန်းနံရံ)
၄	အားကစားကွင်း ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်း	၅	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးခန်းမဆောင် မရရှိခြင်း	၆	စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာအားနည်း ခြင်း
၇	(၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း	၈	မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် မှု အားနည်းခြင်း	၉	ဖုန်းလှိုင်းဆက်သွယ်ရေး မရရှိခြင်း

**အကျိုးဆက်များ**

- ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမှုကြောင့် ဒေသထွက်သီးနှံများ ဈေးကောင်းမရောင်းရခြင်း၊ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ၂ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း ကြောင့် ကျန်းမာရေး မကောင်းပါက ကျေးရွာဆေးဆရာရမ်းကု နှင့် ကုသရသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ရခြင်း၊ မိချောင်းအင်းဆေးရုံသို့သွားရသည့်အတွက် အချိန်ကုန်ခြင်း
- ၃ ပညာရေးအားနည်းခြင်းကြောင့် လူပုံအလယ်တွင် စကားပြောဆိုရာတွင် သင့်တယ်မှုမရှိခြင်း၊ ဘဝတွင်အောင်မြင်မှုနည်းပါးခြင်း
- ၄ အားကစား ဆောင်ရွက်မှု မရှိသည့်အတွက် လူငယ်များ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည့်ဘက်တွင် အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်မှု နည်းပါးခြင်း
- ၅ စိုက်ပျိုးရေး အသိပညာများ အားနည်းခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးမှ ဝင်ငွေများ မရရှိခြင်း
- ၆ လျှပ်စစ်မီး မရရှိသည့်အတွက်ကြောင့် လူနေမှု အဆင့်အတန်းနိမ့်ပါးခြင်း၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ ညအချိန်စာ ကြည့်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။
- ၇ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိမှုနည်းပါးခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျခြင်း
- ၈ အလှူမင်္ဂလာများဆောင်ရွက်ရာတွင် နေရာခက်ခဲမှုများရှိပါသည်။ ဟောပြောပွဲများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နေရာများခက်ခဲမှုရှိပါသည်။



ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- |  |   |  |
|--|---|--|
| ၁ လမ်း၊ တံတား များ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပေးခြင်း                                  | ၂ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း                                 | ၃ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ပြီးစာအုပ်စာပေများထားရှိပေးခြင်း၊ လူငယ်များစာကြည့်လာစေရန် လူငယ်ကြိုက်စာပေများထားရှိပေးခြင်း။ |
| ၄ အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ပြုပြင်ရခြင်း   | ၅ ခန်းမဆောင်များဆောက်လုပ် ရန်လိုအပ်ခြင်း                                    | ၆ စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာများ လေ့လာရန်လိုအပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာများဟောပြောပေးခြင်း                              |
| ၇ ကျေးရွာရန်ပုံငွေ များစုဆောင်းပြီး (၂၄) နာရီ လှုပ်စစ်မီးရရှိရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း | ၈ မွေးမြူရေး နည်းပညာ သိရှိနိုင်ရန် မွေးမြူရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရန် | ၉  |





**အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ**

၁	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်မွန်မှုမရှိခြင်း	၃	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း
၄	မူးယစ်ဆေးဝါး များပေါများခြင်း	၅	(၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း	၆	ကကျေးရွာခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ခြင်း
၇	အာကစားကွင်းတည်ဆောက်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း	၈	စိုက်ပျိုးရေးအားနည်းခြင်း	၉	မွေးမြူရေးဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်မှု အားနည်းခြင်း
၁၀	မိချောင်းအင်း၊ စင်ကွယ်မူးကူးတံတား မရှိခြင်း	၁	မီးသတ်ရုံးမရှိခြင်း	၁	ရေသန့်စက်လိုအပ်နေခြင်း
		၁		၂	

**အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ**

- ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း ကြောင့် ကျန်းမာရေး မကောင်းပါက ကျေးရွာဆေးဆရာရမ်းကု နှင့်
- ၁ ကုသရသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ရခြင်း၊ မိချောင်းအင်းဆေးရုံသို့သွားရသည့်အတွက် အချိန်ကုန်ခြင်း
- ၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်မူကြောင့် ဒေသထွက်သီးနှံများ ဈေးကောင်းမရောင်းရခြင်း၊ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ၃ စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အတွက် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများအားနည်းခြင်း
- ၄ မူးယစ်ဆေးဝါးများ သုံးစွဲမှုကြောင့် လူငယ်လူရွယ်များ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ မိသားစုစီးပွားရေးများ ပျက်စီးရခြင်း
- ၅ လျှပ်စစ်မီး မရရှိသည့်အတွက်ကြောင့် လူနေမှု အဆင့်အတန်းနိမ့်ပါးခြင်း၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ ညအချိန်စာ ကြည့်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။
- ၆ အလှူမင်္ဂလာများဆောင်ရွက်ရာတွင် နေရာခက်ခဲမှုများရှိပါသည်။ ဟောပြောပွဲများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နေရာများခက်ခဲမှုရှိပါသည်။
- ၇ အားကစား ဆောင်ရွက်မှု မရှိသည့်အတွက် လူငယ်များ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည့်ဘက်တွင် အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်မှု နည်းပါးခြင်း
- ၈ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် မိသားစုဝင်ငွေများ နည်းပါးပါသည်။ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး နောက်ကျပါသည်။
- ၉ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများနည်းပါးပါသည်။
- ၁၀ မိချောင်းအင်း၊ စင်ကွယ်မူးကူးတံတား မရှိခြင်းကြောင့် လှေနှင့် သွားလာရသည့်အတွက် အချိန်နောက်ကျမှု ရှိပါသည်။ မူးရေများ ကြီးပါက အသက်အန္တရာယ်ပါ စိုးရိမ်ရပါသည်။
- ၁၁ မီးသတ်ရုံ မရှိသည့်အတွက် နွေရာသီတွင် တောမီးများ လောင်ကျွမ်းပါက ကျေးရွာတွင်မီးဘေးအန္တရာယ်စောင့်ရှောက်ရန် အခက်အခဲများရရှိပါသည်။
- ၁၂ သောက်သုံးရေအတွက် လွယ်ကူသော်လည်း သန့်ရှင်းမှု မရှိသည့်အတွက် သောက်သုံးရေအသန့်ရှင်းမှု





မှ ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ ဖြစ်ပွား မှာစိုးရိမ်ရပါစိုးရိမ်ရပါသည်။

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ၁ ဆေးပေးခန်း<br>တည်ဆောက်ပေးရန်  | ၂ လမ်းတံတားများတည်ဆောက်<br>ပေးရန်  | ၃ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်<br>ရန်    |
| ၄ ကျေးရွာအားကစားကွင်းတိုး<br>ချဲ့ခြင်း  | ၅ အ.လ.က ကျောင်းဆောင်သစ်<br>တိုးချဲ့ဆောင်   | ၆ ကျေးရွာ ခန်းမဆောင်တည်<br>ဆောက်ရန်     |
| ၇ စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာများ<br>များများလေ့လာသင့်သည်။<br>စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့်<br>ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် | ၈ မွေးမြူရေး အသိပညာများ<br>လေ့လာဆောင်ရွက်သင့်ပါသ<br>ည်။ မွေးမြူရေးဌာန များနှင့်<br>ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် | ၉ သောက်သုံးရေ သန့်ရှင်းရန်<br>ရေသန့်စက် |





၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား

စဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၁	မူကြံကျောင်း	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
၂	ဆေးလေးချိုး		၃	၄	၂	၂	၇	၈	၂	၇
၃	ဖွံ့ဖြိုးရေးချိုးမ			၃	၃	၆	၇	၈	၃	၅
၄	စာကြည့်တိုက်				၄	၆	၇	၈	၂	၆
၅	မီးသတ်ဗုံး					၆	၇	၈	၀	၈
၆	အားကစားကွင်းလှိုင်းချိုး						၆	၆	၅	၂
၇	ကျောင်းဆောင်သစ် (အ.လ.လ.လှိုင်းချိုး)							၇	၅	၃
၈	ရေသန့်စက်ရုံ									၀



**စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင်စာသင်ကျောင်းပြုပြင် (စာသင်ကျောင်း အခန်းကန့်ခြင်း၊ မြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း)**  
ကို ရန်ပုံငွေ (၆၇၂၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် ကျောင်းဆောင် အခန်းကန့်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။စာသင်ကျောင်း  
ရှေ့ဘက်တွင် မြေထိန်းနံရံကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

**စီမံကိန်း ဒုတိယ နှစ်တွင်ညောင်ကုန်းမှ ငွေကျပ် (၁၉၂) သိန်းကို ကိုင်ဆောင်ပြီး**  
ရွာတွင်းလမ်းတည်ဆောက်ခြင်း(မြေထိန်းနံရံ၊ မြေသားလမ်း၊ ကားပတ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို  
ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

**စီမံကိန်း တတိယနှစ် တွင် သဒ္ဓတ်ကုန်မှ ကျေးရွာ အနောက်ဘက်တွင်**  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မှ တူးဖော်ထားသောစက်ရေတွင်းမှ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး  
ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ရန်ပုံငွေကျပ်(၁၉၂) သိန်းကို ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်  
သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

**စီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ် တွင် စင်းကွယ်ကျေးရွာမှ ရန်ပုံငွေကျပ်(၁၉၂)သိန်းကို ကိုင်ဆောင်ပြီး**  
မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်ကို တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။









**သုံးသပ်ချက်**

**ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ**

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ဝတ်အသင်းအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ စိုက်ဘက်၊ သမဝါယမချေးငွေအဖွဲ့ များရှိကြပြီး ကျေးရွာသာရေး၊ နာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

**ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ**

စင်းကွယ်ကျေးရွာတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ၊ လဝက၊ တိကျမွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများနှင့်၏ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအကူအညီတောင်းခံမှုမှာ အခြားကျေးရွာများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ်သမဝါယမအသင်း၊ မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်းကဲ့သို့ ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။



**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၂.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		





၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		





**သုံးသပ်ချက်**

**ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု**

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အနေဖြင့် အမျိုးသားများသည်အဆင့် (၈)အထိရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်အဆင့် (၅)သာရှိခဲ့သည်။ကျေးရွာထဲတွင် အမျိုးသားများကပိုမို၍ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ဆောင်ရွက်နေရသည့်အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းနေ ရခြင်း ဖြစ်သည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု**

- အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအောက် အဆင့်(၅)အထိ ရောက်ရှိနေပြီး အမျိုးသားများသာဝင်ငွေပိုရရှိနေသည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက အပြင်ထွက်စီးပွားရှာနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း**

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအနေနှင့်လည်းအမျိုးသားများမှာပေါများပြီးအမျိုးသမီးများကမူနည်းပါးနေ သည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။မိုးတွင်းကာလ လယ်ယာစိုက်ပျိုးပြီးသည်နှင့် မြို့နယ်ပြင်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြ၍ဖြစ်ပါသည်။

**ပညာတတ်မြောက်မှု**

- စင်းကွယ်ကျေးရွာအနေနှင့်ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် မူလတန်းပညာလောက်တတ်မြောက်ပြီဆိုတာနှင့် စာသင်ကျောင်းမှထွက်ပြီး မိဘ လုပ်ကိုင်သောလယ်ယာလုပ်ငန်းတွင်ဝင်ရောက်အလုပ် လုပ်ရင်းနှင့်စာသင်ကျောင်းမှထွက်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်မူလတန်းပညာဖြင့် မိဘလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အရွယ်အာဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်မှာငယ်နေသေးသည့်အတွက်အတန်းပညာကို ဆက်ပြီးသင်ပေးခဲ့သည်။ထိုအတွက်ကြောင့် အမျိုးသမီးများ သည်အမျိုးသားများထက်ပညာတတ်မြောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။

**အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု**

- အရင်းအမြစ်အပေါ်အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာကွာဟချက်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ မိမိအိမ်ထောင်တစ်ခုတွင်လိုအပ်နေသော လိုအပ်ချက်တိုင်းသည် အမျိုးသား၏လုပ်ငန်းတာဝန်သာဖြစ်သည်ဟုယူဆထားသည့်အတွက် အမျိုးသမီးထက် အမျိုးသားများက ပိုပိုလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။





**ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု**

- ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် ဆုံဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် များစွာကာဟမှုရှိနေပြီးတန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူတတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

**အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု**

စင်းကွယ်ကျေးရွာအနေဖြင့်အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်တွင်ပိုမိုဆောင်ရွက်ရသည်ကို တွေ့ရသည်။

**ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု**

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်ဆိုပါက မျိုးသား အမျိုးသမီး များတိုင်ပင်ပြီး ဆောင်ရွက်ကြ သည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။

**၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်**

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း(အခန်းကန့်ခြင်း၊ မြေထိန်နံရံတည်ဆောက်ခြင်း)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုခြင်း။ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	စာသင်ကြားရာတွင် အခန်းကန့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဆူညံသံများကို လျော့ချနိုင်ပါသည်။	အခန်းကန့်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် မြေထိန်နံရံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကောင်မွန်စွာ ပြီးစီးခြင်း (စီမံကိန်းပထမ နှစ်)
၂	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း	လက်ရှိမူကြိုကျောင်းဆောင်သည် ခြများကျောင်းပေါ်သို့တက်၍ အသားများပျက်စီးနေသည်။ကျောင်းဆောင်မှာလည်း ဆွေးနေပြီဖြစ်သည်	အာစီကျောင်းဆောင်သစ်ကို တည်ဆောက်ပြီးစီးမည်ဖြစ်သည်။ (စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်)
၃	အားကစားကွင်းပြုပြင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေ	ကျေးရွာလူထုမှ ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူ	အားကစားကို ကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိသောကြောင့်	ကောင်းမွန်သောမူကြိုကျောင်း ဖြစ်လာခြင်း



			ကာင့်လူငယ်များ စိတ်လေပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးများ သုံးစွဲ နေကြသည်	
၄	ရေသန့်စက်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်နေ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပံ့ပိုးမှုရှိနေခြင်း၊ စီမံစမ်းရေသွယ်လုပ်ငန်းများရှိနေခြင်း	သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိသော်လည်း စီမံစမ်းရေသွယ်လုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် သန့်ရှင်းမှုနည်းပါးသည်	ရေများသန့်ရှင်းမှုများရှိလာမည်
၅	ဖွံ့ဖြိုးရေးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်နေခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပံ့ပိုးမှုရှိနေခြင်း၊ လူငယ်များစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေခြင်း	အလှူမင်္ဂလာဆောင်များရှိလျှင် ကျေးမွေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်	အလှူမင်္ဂလာ ပွဲများဆောင်ရွက်ရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိမဘဲဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်
၆	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှထောက်ပံ့မှုရှိနေခြင်း၊ ကျေးရွာသားများမှ သဘောတူခြင်း	ဆောင်ရွက်ရန်ငွေကျေးလိုအပ်နေခြင်း	စာအုပ်စာတမ်းများပြည့်စုံသော စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ပြီစီးခြင်း







### သုံးသပ်ချက်

စင်းကွယ်ကျေးရွာ အနေနှင့် ရွာတွင်းလမ်းများကို ကျောက်ခင်းလမ်းများ ဆောင်ရွက်ပြီး ရွာချင်းဆက်လမ်းများကို မြေသာလမ်းများဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။ လူနေအိမ်များအနေဖြင့် ချမ်းသာသောအိမ် နှင့် အလယ်လတ်အိမ်များသာဖြစ်ရမည်။ ကောင်မွန်သော မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ရမည်။ ကျေးရွာအနေနှင့် (၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီး ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် ရေသန့်စက်တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ရမည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်မွန်သော ကျေးရွာ ဖြစ်လာရမည်။ စီးပွားရေးတိုးတက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာရမည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စောနာဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





ပထမနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ပထမနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးစိန်ကျော်လွင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နှင်းနှင်းအေး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးတင်နိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ချိုမာဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးကျော်နိုင်မင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးအုန်းဖေ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ခင်လှမြိုင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်တင်ဇာဦး		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးမော်လွင်ဦး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ထွေးစိန်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးနိုင်ဝင်း	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးမြင့်စိုး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်သန်းနွဲ့ဦး	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးသန်းနိုင်ဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်စုစု	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးစိန်ကျော်လွင်      ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ဖဲစိန်      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ငွေစာရင်းကိုင်

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်။ ဦးကြည်စိုးထွန်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ...../...../.....



ဇူ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဝိသဲကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ ဝိသဲကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိနှောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။ ငြိနှောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်				
ရာအိမ်မှူးအမည်	ဗြ.အိမ်.၆၈	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဗြ.အိမ်.၆၈
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	
စစ်ကိုင်း	ထီးမောက်မြို့နယ်	အိမ်ကွက်	ကျေးရွာ	စစ်ကိုင်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၇၆၂	၁။ ဗုဒ္ဓ	၇၆၂
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၃၆	၄၃၆
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၆၂	၇၆၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဗေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါ	<input type="checkbox"/>
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		







၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်ရည်ညွှန်းချက်များ/စီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ဖြစ်တိုင်းကျေရွာနှင့် ကျေရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စပ်ပြုည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေး/လမ်းညွှန်ဇယား အမည် <b>ဇွ.ကြာဒါဒါ.တရား</b>	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားစာချုပ်ကြမ်းပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေရွာအုပ်စု စာရွက်လွှဲ ကျေရွာ ဆီလီ.လွယ်
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ် ပင်စည်တူ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	တောင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.1.2016	11.1.2016	55	၇၉	၇၄
၂. ကျေရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18.1.2016	18.1.2016	85	၉၁	၅၈
၃. ကျေရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံပြောချက်ချာသည့်အစည်းအဝေး					
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပတီ၏ဆုံပြောချက်ချာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး					
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၂။ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					



စီမံကိန်း/စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးအမည်
၆. ဥပဒေရေးရာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ မြန်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းအစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုဝတ်ဆောင်မှုအစည်းအဝေး						





၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကိုပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြည်စိန်စု

နေ့စွဲ ၁၃.၀၂.၂၀၁၆      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ကော်ဝန်း(၁)  ဗိုက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  ကော်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	ပင်လယ်ဘူး	သဒ္ဓက ရွာ	မင်းကွယ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မာတင်ကျောင်းဆောင်မာတ် တည်ဆောက်ခြင်း	၁ မုကြိုကျောင်း မာတင်
၂ ဆေးစားခန်း	၂ ဆေးစားခန်း
၃ မွေးမြူရေး ဝတ်စား တည်ဆောက်ရေး	၃ ဘဂ္ဂေခုံ တိုးချဲ့ခြင်း
၄ မာကြည်ကျိုက်	၄ မာကြည်ကျိုက်
၅ အားကစား ကွင်း	၅ ပုဂံအုရိ မီးလင်းရေး
၆ မာတင်ကျောင်း ဖြန့်ချိခြင်း	၆ စက်ရေစွဲ
၇ စက်ရေ စွဲ	၇ ရေတိုက်စက်
၈ ရေတိုက်စက်	၈ မုကြိုကျောင်း ဝတ်စား ဖိတ်ဘ
၉ ပုဂံအုရိ မီးလင်းရေး	၉ ကမ်းမကြီး ရေစက်ကြီး ဖြစ်ခြင်း
၁၀ မွှာကွင်း ကမ်းခြေဖြစ်ခြင်း	၁၀ အားကစား ကွင်း တိုးချဲ့

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ပညာရေး ကောင်းမွန် စာစာရမည်	၁ ကလေး ယဉ်ကျေး လူမှုကြိုက်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂ ဆေးစားခန်းများ ဖွင့်ချခံရမည်	၂ ကျွမ်းကျင်ရေး ကောင်းမွန်ရမည်။
၃ မွေးမြူရေး ဝတ်စား တည်ဆောက်ရေးဖြစ်ခြင်း	၃ ဘဂ္ဂေခုံ တိုးချဲ့ ခန်းမ တည်ဆောက်ရေးဖြစ်ခြင်း
၄ မတူတူတ ခြေထဲဝင်ရမည်	၄ မာကြည်ကျိုက် တည်ဆောက်ရေးဖြစ်ခြင်း
၅ မိတ်မိတ် ကြီး ခိုင်ခန့် ရှိရမည်	၅ ပုဂံအုရိ မီးလင်းရမည်။
၆ စောလင်ဆွဲ ရေကောင်း ရေအဖို ဖြစ်ရမည်	၆ စောလင် ဆွဲ ရေ အဖိုက်စာ တွေ ဖြစ်ရမည်။
၇ ကျေးရွာ အဆင့် အတိုး ဖြစ်စေရမည်။	၇ ကမ်းမကြီး စက်ရေစွဲ ရေကောင်း ဖြစ်ရမည်။
၈ ကျေးရွာ တွင်း ကမ်းခြေ ကောင်းမွန်ရမည်။	
၉ ကျွမ်းကျင်ရေး မတူတူတ များ ကောင်းမွန် ရမည်။	







ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြွေးချို၊ လှိုင်

နေ့စွဲ ၁၃.၀.၂၀၁၆ ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  ကော်ဝန်း(၁) ဖက်ဝန်း (၂)  ကော်ဝန်း (၃)  ကော်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ခပ်လှိုင်</u>	<u>ထင်တောင်ဘူး</u>	<u>ထင်တောင်ဘူး</u>	<u>ခပ်လှိုင်</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လူမှု၊ လူ့ဘီလေး နား	၁ စက်ချုပ် ထင်တောင်၊ ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၂ ခြွေးမြေရေး ( ဝါး၊ ဆွဲကပ်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ ရွှေ )	၂ စက်ယာရွှေ၊ ဆိတ်တောင်၊ ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၃ ခြွေးမြေရေး ထင်တောင်	၃ ချွေးမြေ၊ ဝါး၊ ဆိတ်၊ ထင်တောင်
၄ ခြွေးမြေရေး ထင်တောင်	၄ ထားရွာ၊ ထင်တောင်
၅ စားထောက်လုပ်လုပ်လုပ်လုပ်လုပ် ထင်တောင်	၅ လုပ်ထွက်မှု၊ နည်းပညာ
၆ စက်ရွက် ပညာ ထင်တောင်	၆ ခြွေးမြေရေး ထင်တောင်
၇ စက်ရွက် ပညာ ထင်တောင်	၇ ဝါး၊ ချွေးမြေ၊ ဆိတ်တောင်
၈ ဝါး၊ ချွေးမြေ၊ ဆိတ်တောင်	၈ အားကစားနည်းပညာ ထင်တောင်
၉ ထားရွာပတ်ဝန်းကျင် ဝါး၊ ဆိတ်တောင်	၉ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း ထင်တောင်
၁၀ ဝါး၊ ချွေးမြေ၊ ဆိတ်တောင်	၁၀ ခြွေးမြေရေး၊ နည်းပညာ၊ ဝါး၊ ဆိတ်တောင်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လူမှုရေး ကောင်းမွန်စေရမည်။	၁ စက်ချုပ် ထင်တောင်၊ ထားရွာဖွဲ့စည်းပေးရန်
၂ ခြွေးမြေရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီး ခြီး	၂ စက်ယာရွှေ၊ နည်းပညာပေးရမည်။
၃ ဘာသာရေးကောင်းမွန်စေရမည်။	၃ ထားရွာ၊ နည်းပညာပေးရမည်။
၄ ခြွေးမြေရေး နည်းပညာပေးရန်အတွက်	၄ လုပ်ထွက်မှု၊ လုပ်ငန်း၊ ထားရွာပေးရမည်။
၅ စားထောက်လုပ်လုပ်လုပ်လုပ် နည်းပညာပေးရန်အတွက်	၅ ဝါး၊ ချွေးမြေ၊ ချွေးမြေ၊ ဆိတ်တောင်
၆ စက်ရွက် ပညာပေးရန်အတွက်	၆ အားကစား နည်းပညာ ထားရွာပေးရမည်။
၇ ထားရွာပတ်ဝန်းကျင် နည်းပညာပေးရန်အတွက်	၇ ခြွေးမြေရေး နည်းပညာပေးရမည်။
၈ ထားရွာပတ်ဝန်းကျင် နည်းပညာပေးရန်အတွက်	၈ ခြွေးမြေရေး နည်းပညာပေးရမည်။
၉ ထားရွာပတ်ဝန်းကျင် နည်းပညာပေးရန်အတွက်	၉ ထားရွာပေးရန်၊ စက်ယာရွှေ၊ လုပ်ငန်း
၁၀ ထားရွာပတ်ဝန်းကျင် နည်းပညာပေးရန်အတွက်	၁၀ ထားရွာပေးရန်။



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ချောင်းချောင်းတူးဖော်ရေး	ကျား + မ	၁	-	၈၆၀
၂ စွဲမြေဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	၂		၅၀၀
၃ စားနပ်ရိက္ခာရုံ တည်ဆောက်ရေး	ကျား	၃		၂၀၀
၄ စက်ယာဉ်သစ်စာရင်း	မ	၄		၁၀၀
၅ စက်ယာဉ်စာရင်း	မ	၅		၁၀၀
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ..... ဦးစွာ ..... ရက်စွဲ ..... ၂၀၂၀ ခုနှစ်





၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစဉ်းစားရမည်။ / လက်ထောက်နည်းဩဇာများကိုစီ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအခြေခံထားရမည်။ CF ဖဲ့ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစဉ်းစားရေး/လမ်းညွှန်အမည် မြစ်တန်းကျေးရွာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀.၂၀၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မကေးပြည်နယ် ပြန့်ပွားရေး ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		ရုစုပေးပေး
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဆောင်ရွက်ရန်	၅၀၀၀၊ ၈၀၀၊ ၆၀၀၀	၅၀၀၀၊ ၇၀၀၊ ၆၀၀၀	၆၂၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား+သမီး	၂၅,၀၀,၀၀၀	၈၀,၅၀၀	၂၅,၀၈,၅၀၀	၂၅,၀၈,၅၀၀
				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အမည် ဦးစောဦးစောဦးစောဦး

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀.၂၀၂၆

အုပ်စုအသေး သုံး - ၄၂၉,၉၀၀











ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝင်မှုအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို နှိုင်းယှဉ်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်အေးစိန်ကျော်**

ရက်စွဲ: **11.7.2016** စီမံကိန်းတက်ဝင်မှုအမှတ်ပြစ်ပါ (✓)  တက်ဝင်မှု (၁)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **မန္တလေး** မြို့နယ်: **ယင်းတော်ဘု** ကျေးရွာအုပ်စု: **တစ်ခွက်ကုန်း** ကျေးရွာ: **မင်းကွယ်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: **အိမ်ထောင်စီမံကိန်း၊ လက်ငါးခြံအောင်မြင်ရေး မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓			မဗ	အေးစိန်ကျော်
၂၉	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓			"	အေးစိန်ကျော်
၃၀	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၃၁	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓		✓	"	အေးစိန်ကျော်
၃၂	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓		✓	"	အေးစိန်ကျော်
၃၃	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓		✓	"	အေးစိန်ကျော်
၃၄	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓		✓	"	အေးစိန်ကျော်
၃၅	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓		✓	"	အေးစိန်ကျော်
၃၆	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓		✓	"	အေးစိန်ကျော်
၃၇	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓		✓	"	အေးစိန်ကျော်
၃၈	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၃၉	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၄၀	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၄၁	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၄၂	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၄၃	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၄၄	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၄၅	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၄၆	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၄၇	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၄၈	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၄၉	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၅၀	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၅၁	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၅၂	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၅၃	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်
၅၄	ဒေါ်အေးစိန်ကျော်	✓	✓	✓	"	အေးစိန်ကျော်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

၂၇ ၂၈ ၂၉











ပုံစံ - ၈-၁၂ - အရည်အဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညွှန်း၊ ဇီဝတိုက်၊ အရည်အဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဇီဝတိုက်၊ စက်ဝန်း၊ အချိန်ဇယားပါ အရည်အဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်**

ရက်စွဲ: **၂၀၁၆-၀၁-၁၆**      ဇီဝတိုက်၊ စက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ (✓)      စက်ဝန်း(၁)  
 (စက်ဝန်း(၂))၊ (စက်ဝန်း(၃))၊ (စက်ဝန်း(၄))

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **မန္တလေး**      မြို့နယ်: **ပင်လယ်ရေ**      ကျေးရွာ/အုပ်စု: **ထွန်းကလေး**      ကျေးရွာ: **မင်းကွယ်**

အရည်အဝေးခေါင်းစဉ်: **စက်ဝက်၊ စိန်ရည်၊ ဝက်၊ စက်၊ စက်၊ စက်**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စား လှယ် (✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓	ဗမာ	ကျွန်းလွင်
၂	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၃	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၄	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၅	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၆	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၇	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၈	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၉	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၁၀	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၁၁	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၁၂	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၁၃	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၁၄	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၁၅	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၁၆	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၁၇	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၁၈	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၁၉	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၂၀	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၂၁	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၂၂	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၂၃	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၂၄	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၂၅	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၂၆	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၂၇	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၂၈	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၂၉	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်
၃၀	ဒေါ်အောင်ကျွန်းလွင်	✓		✓		ကျွန်းလွင်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း။

၂၇ ၀ ၇၅







၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုတိုက်ရိုက်ကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ.....နင်း၊ ရွာပင်.....

ကျေးရွာအုပ်စု.....ကနောက်ရွာ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ.....နင်း၊ ရွာပင်၊ ဆေးရုံ၊ ကောက်ကြီးကျောက်၊ ရေကန်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်.....၂၀၁၆.၁၂.၂၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ.....ဒုတိယတန်း စီမံကိန်းကြေးငွေအား အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များက ဆောင်ရွက်ပေးရန်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ..... ကျား ( ၅၅ ) ဦး မ ( ၂၂ ) ဦး = ( ၇၇ ) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁) စီမံကိန်းစနစ် ပထမတန်းတွင် ဆောင်ရွက်ပေးသော အစည်းအဝေးများသည် ဆွေးနွေးချက်များကို စီမံကိန်း အခြေခံချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန်

ဆွေးနွေးချက် (၂) ပထမတန်းတွင် ဆောင်ရွက်ပေးသော အစည်းအဝေးများကို စီမံကိန်း အခြေခံချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန်





လူထုပေါ်ပြီပံ့ကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ.....နင်းရွာ.....

ကျေးရွာအုပ်စု...နက်ကန်ရွာ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ...နင်းရွာ၊ နင်းရွာ...ရပ်ရွာအုပ်စု... ဗိုလ်စော့ ခေါ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်... ၂၀၂၁.၁၂.၂၀

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ... နင်းရွာ၊ နင်းရွာ... ရပ်ရွာအုပ်စု...  
...ရပ်ရွာအုပ်စု.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ..... ကျား ( ၁၆ ) ဦး၊ မ ( ၂၁ ) ဦး = ( ၃၇ ) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁) PRA ပုံစံဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ရပ်ရွာအုပ်စုအတွက် များ၊ လူမှုရေး  
အခြေခံများ၊ စိတ်စစ်ဆေးခြင်းများကို ရော့ဖွဲ့ကြပါသည်။ စိတ်စစ်ဆေးခြင်းများ  
ခွဲများကိုလည်း အထောက်အကူပေးရန် အခြေခံဖြင့် ရော့ဖွဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) စိတ်စစ်ဆေးခြင်းများ ဆွေးနွေးချက်များတွင်လည်း ရော့ဖွဲ့ရန် လိုအပ်ချက်  
နှင့် အစရှိသည်တို့ကိုလည်း အခြေခံအားဖြင့် ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်ချက်  
လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။







၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆင်းရယ်

မှိုင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အညှိ	၁ မူကြိုကျောင်း နာဆင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၂ နားစားစွမ်းလျှော့ခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၃ ကျောင်းဆောင်ထပ်လျှော့ခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၄ ရေ ထုတ် ခက်စွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၅ ဖွံ့ဖြိုးရေး ချိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
အထောက်အပံ့ပေးရေးလုပ်ငန်း/စီမံကိန်း	၁ မြို့ကုန်းကျေးထပ်ထပ် (၄ ခုလုံးလုံး)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၂ ကျေးရွာထပ်ထပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၃ နားထောင် ကုန်ထုတ်ကုန်မှု ထပ်ထပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၄ ခက်ချွတ်ထပ်ထပ် (ချွတ်၊ ထိုးထိုး)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၅ ခက်ယာရွက် ထပ်ထပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ဆေးခန်းချိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၂ ခက်ရေထွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၃ ကျန်းမာရေး နာထိပစ္စည်းကုသရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၄ ဝိကုထပ်ထပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၅ ကျန်းမာရေးကွပ်ကဲရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
ပညာရေး	၁ စာကြည့်တိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၂ ယဉ်ကျေးမှု ထပ်ထပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၃ စာထပ်ကျောင်း ထပ်ထောက်ကူညီရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၄ စာထပ်ကျောင်း ပရိဘောဂ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၅ စာတင်စာရင်းစာရင်း စာရင်းစာရင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
အခြား	၁ (၂၄) နာရီ ဇီ. ယဉ်ကျေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၂ စားနပ်ရိက္ခာ ပေးကမ်းခြင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၃ များ ဖြစ်ကွယ်တား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၄ ဆာဘာပတ်လ် ရွတ်ထိမ်း ထိမ်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....
	၅ ခမ်း မျိုးကောင်း မျိုးထုတ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....	.....	.....



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-  
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-  
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |