

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကညင်ကုန်းကျေးရွာ ၊ လိပျတ်အုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ.....2

၂။ လိပျတ်အုပ်စုမြေပုံ.....3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ .....4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ .....4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် .....5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ.....7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....29

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....34

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် .....35

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား .....37

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် .....39

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ .....43

၁၃။ ပုံစံ ၈-၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း.....46

၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ .....52


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း.....56

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....57




# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ လိပ္ပုတ်အုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**  
 လိပျတ်၊ကညင်ကုန်း၊တောင်ဘို့လှ တို့ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ကညင်ကုန်းကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ (၁၂) ခန့်သာရှိပါသည်။ ကညင်ကုန်းကျေးရွာကို ဦးတိုက်ဆိုသူက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပြီး ရွှေဘုန်းလှုံ စေတီတော်ကိုလည်း တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၂၀ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၅၀)ကျော်ရှိလာပြီး ရေတွင်း (၃)တွင်းတည်ရှိပါသည်။ ၁၃၅၀ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၁၀၀)ကျော်လာပြီး ရေတွင်း(၅)တွင်းထိရှိလာပါသည်။ စာသင်ကျောင်းလည်းတည်ဆောက်ပြီး ဆရာ/ဆရာမများ ငှားရမ်းပြီး သင်ကြားခဲ့ရပါသည်။ ယခုအခါတွင်လည်း (၁၆၇)အိမ်ရှိလာပြီး အ.မ.က ကျောင်းအသစ်ရရှိလာပါသည်။ ရေတွင်းများမှာလည်း(၂၀)ကျော်ရှိပြီး ပိုက်တွင်း(၁၀၀)ကျော်ရှိကာ သောက်သုံးရေအလုံအလောက်ရှိပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း တပိုင်းတနိုင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

**၃။ လူနည်းစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-----------|-------------|------|---|------------|
| ဗမာ       | -           | -    | - | -          |

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ  | စုစုပေါင်း |
|-------------------|-------------|------|----|------------|
| သက်ကြီး           | ၁၆          | ၉    | ၁၁ | ၂၀         |
| မြေယာမဲ့          | ၁၂          | ၂၃   | ၂၈ | ၅၁         |
| မသန်စွမ်း         | ၂           | ၁    | ၁  | ၂          |

**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး              | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------|
| စပါး          | ကြက်                    | ဈေးဆိုင်          |       |
| နှမ်း         | ဝက်                     |                   |       |
| ပဲ            | နွား                    |                   |       |
| နေကြာ         | ကျွဲ (တစ်ပိုင်တစ်နိုင်) |                   |       |



**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

|                          |               |            |              |                  |               |            |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ    | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
| အရေအတွက်                 | ၅၂၀ ဧက        | ၂၅၀ ဧက     | ၂၀၀ ဧက       | ရှိ/-            | ၂၀/-          | -          |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား           | ထော်လာဂျီ  | စပါးကြိတ်စက် | မြွေလှေ့စက်      | အသေးစားဆည်    | ဈေးဆိုင်   |
| အရေအတွက်                 | ၃             | ၁          | ၂၅           | ၁၉               | -             | ၁၅         |

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

|                          |          |            |                   |         |      |
|--------------------------|----------|------------|-------------------|---------|------|
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | လယ်ထွန်စက် | ထွန်ထယ်           | ကျွဲ    | နွား |
| အရေအတွက်                 | ၆၀       | ၁၄၀        | ၁၄၀               | ၁၉၀     | ၃၅၀  |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက်      | ဆိုင်ကယ်   | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား |      |
| အရေအတွက်                 | ၁၅၀      | ၁၅၅        | ၁၀                | ၁၀၀     |      |

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

|            |         |             |     |                   |         |           |              |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|
| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိတ်စက် |
| အရေအတွက်   | -       | -/-         | -   | ၃၀                | ၇၀      | -         | -            |

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

| စဉ် | အကြောင်းအရာ                                     | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု  | တက်ရောက်သူ |    |        | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ   |
|-----|---|--------|--|------------|----|--------|---|
|     |   |        |  | ကျား       | မ  | ပေါင်း |   |
| ၁   | လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၆-၇-၂၀ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ | ၄၁         | ၂၃ | ၆၄     | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၂   | ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calendar)     | ၅-၁-၂၀ | ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ                | ၁၈         | ၁၅ | ၃၃     | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာလုံလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ               |



|    |  |        |  |    |    |    |  |
|----|--|--------|--|----|----|----|--|
| ၃  | ကျေးရွာလူမှုရေးပြ<br>သယံဇာတပြမြေပုံ<br>(Social Map/<br>Resource Map)           | ၅-၁-၁၆ | ရပ်မိရပ်ဖ၊<br>ကော်မတီဝင်များ   | ၁၈ | ၁၈ | ၃၆ | အိမ်အမျိုးအစားများ၊<br>အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်း<br>ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ<br>လယ်ယာမြေများ၊<br>မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း<br>ရေကန်များ၊သစ်တောများ |
| ၄  | ပြဿနာသစ်ပင်<br>(Problem Tree)  | ၅-၁-၁၆ | အမျိုးသားများကော်<br>မတီဝင်များ  | ၈  | -  | ၈  | ဆွေးနွေးထားသော<br>အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့်<br>သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ<br>ားကျန်းမာရေးပညာရေး။  |
| ၅  | ပြဿနာသစ်ပင်<br>( Problem Tree)   | ၅-၁-၁၆ | အမျိုးသမီးများ   | -  | ၈  | ၈  | ဆွေးနွေးထားသော<br>အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့်<br>သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ<br>ား   |
| ၆  | ကျေးရွာ၏<br>(၅)နှစ်စာ<br>ဦးစားပေးအစီအစဉ်<br>ပြ ဇယား(Metric<br>Ranking)         | ၈-၁-၁၆ | အမျိုးသားအုပ်စု၊အ<br>မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင<br>ယ်အုပ်စု၊<br>ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု | ၁၈ | ၁၅ | ၃၃ | အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်<br>နှင့် အဓိက<br>လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍<br>ဆုံးဖြတ်သည်။  |
| ၇  | အဖွဲ့အစည်းချိတ်<br>ဆက်ပုံ (Venn<br>Diagram)                                    | ၈-၁-၁၆ | ကျေးရွာအုပ်<br>ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊<br>ကျေးရွာ စီ/<br>ထောက်အဖွဲ့               | ၁၈ | ၁၅ | ၃၃ | ကျေးရွာတွင်းရှိ<br>အဖွဲ့အစည်းများနှင့်<br>မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ<br>က်<br>မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်<br>ကိုင်မှု                          |
| ၈  | ပင့်ကူအိမ်<br>ကွန်ယက်<br>(Spider Web)  | ၈-၁-၁၆ | အမျိုးသားများ နှင့်<br>အမျိုးသမီးများ                                    | ၁၅ | ၁၅ | ၃၀ | အမျိုးသားများ နှင့်<br>အမျိုးသမီးများ<br>တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့်<br>မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ   |
| ၉  | ပြဿနာ၊<br>အခွင့်အရေး၊<br>လက်ရှိအခြေအနေ<br>နှင့်<br>ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိ<br>န်း | ၈-၁-၁၆ | ကျေးရွာစီ/<br>ထောက်အဖွဲ့၊<br>ကျေးရွာလူထု                                 | ၃၆ | ၂၄ | ၇၀ | ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ<br>ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့်<br>ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ   |
| ၁၀ | ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ<br>မြေပုံ<br>(Dream Map)                                      | ၈-၁-၁၆ | ကျေးရွာစီ/<br>ထောက်အဖွဲ့၊<br>ကျေးရွာလူထု                                 | ၃၆ | ၂၄ | ၇၀ | နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင်<br>ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော<br>အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း   |



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

| အဆင့်             | အခြေခံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ   | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|-------------------|---|-------------|---------------|
| ချမ်းသာ           | အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊အုတ်တိုက်<br>မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၇ ဧကအထက်<br>ကျွဲ၊ နွား- ၃၀ ကောင်<br>အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေလှေ့စက်၊ ဆန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်(၃)စီး၊<br>ထွန်စက်၊ လှည်း | ၃           | ၂%            |
| အလယ်အလတ်          | အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ကာ<br>မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက<br>ကျွဲ၊ နွား- ၁၀ ကောင်အောက်<br>အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်(၁)စီး                            | ၁၃၆         | ၈၄%           |
| နွမ်းပါး          | အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး<br>မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက<br>ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်<br>အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်(၁)စီး   | ၁၀          | ၆%            |
| အလွန်နွမ်းပါး     | အိမ်အခြေအနေ- သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ<br>မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ<br>ကျွဲ၊ နွား- မရှိ<br>အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ။  | ၁၂          | ၈%            |
| <b>စုစုပေါင်း</b> |   | <b>၁၆၁</b>  | <b>၁၀၀%</b>   |





# ၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

( ၁၉၆၀-၆၁ ) ဇူလိုင်လမှ ဇူလိုင်လအထိ

| လ           | ရာသီဥတု | ရေအပူချိန် | ဆူရီယမ် | အထွေထွေ | မိုးခန့်ခွဲမှု | ပတ်ဝန်းကျင် | အထွေထွေ | အခြားသော | အခြားသော |
|-------------|---------|------------|---------|---------|----------------|-------------|---------|----------|----------|
| ဇူလိုင်လ    | ပူပြင်း | ၂၈         | ၁၀      | ပူပြင်း | ၂၀၀၀           | မိုး        | ၂၀      | ပူပြင်း  | ၂၀       |
| ဇူလိုင်လ    | ပူပြင်း | ၂၉         | ၁၀      | ပူပြင်း | ၂၀၀၀           | မိုး        | ၂၀      | ပူပြင်း  | ၂၀       |
| အောက်တိုဘာ  | ပူပြင်း | ၂၈         | ၁၀      | ပူပြင်း | ၂၀၀၀           | မိုး        | ၂၀      | ပူပြင်း  | ၂၀       |
| နိုဝင်ဘာ    | ပူပြင်း | ၂၈         | ၁၀      | ပူပြင်း | ၂၀၀၀           | မိုး        | ၂၀      | ပူပြင်း  | ၂၀       |
| ဇန်နဝါရီလ   | ပူပြင်း | ၂၈         | ၁၀      | ပူပြင်း | ၂၀၀၀           | မိုး        | ၂၀      | ပူပြင်း  | ၂၀       |
| ဖေဖော်ဝါရီလ | ပူပြင်း | ၂၈         | ၁၀      | ပူပြင်း | ၂၀၀၀           | မိုး        | ၂၀      | ပူပြင်း  | ၂၀       |
| မတ်လ        | ပူပြင်း | ၂၈         | ၁၀      | ပူပြင်း | ၂၀၀၀           | မိုး        | ၂၀      | ပူပြင်း  | ၂၀       |
| ဧပြီလ       | ပူပြင်း | ၂၈         | ၁၀      | ပူပြင်း | ၂၀၀၀           | မိုး        | ၂၀      | ပူပြင်း  | ၂၀       |
| မေလ         | ပူပြင်း | ၂၈         | ၁၀      | ပူပြင်း | ၂၀၀၀           | မိုး        | ၂၀      | ပူပြင်း  | ၂၀       |
| ဇွန်လ       | ပူပြင်း | ၂၈         | ၁၀      | ပူပြင်း | ၂၀၀၀           | မိုး        | ၂၀      | ပူပြင်း  | ၂၀       |



**သုံးသပ်ချက်**

**ရာသီဥတု-** တပို့တွဲလလယ်မှစ၍နယုန်လအထိဧရာသီဖြစ်ပါသည်။နယုန်လလယ်မှစ၍တော်သလင်းလအထိမိုးရာသီဖြစ်ပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-** နယုန်လတွင်ပျိုးကျဲပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် စတင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သီတင်ကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

**နေစားလုပ်ငန်း-** ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများတွင်လယ်ယာလုပ်ငန်းများရှိခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေရရှိပါသည်။နေ့စားလုပ်ငန်းမှအလုပ်သမားရှားပါးသည့်အချိန်တွင်တစ်နေ့ဝင်ငွေ(၃၀၀၀)ကျပ်၊တစ်လဝင်ငွေ(၉၀၀၀၀)ကျပ်၊တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၃၆၀၀၀၀)ကျပ်ရရှိပါသည်။

**သဘာဝဘေးအန္တရာယ်-** တန်ခူးလ၊ကဆုန်လနှင့်နယုန်လများတွင်လေဒဏ်၊မိုးဒဏ်၊များအနည်းငယ်ခံရလေ့ရှိပါသည်။


**ဝမ်းစာရှားပါးမှု** လယ်ယာမြေများစွာရှိ၍ ဝမ်းစာဖူလုံမှုလုံလောက်စွာရှိပါသည်။

**အလုပ်သမားရှားပါးမှု-**အလုပ်သမားရှားပါးမှု အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။

**ပွဲတော်များ-**တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**


**လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-** စီးပွားရေးအဆင့်(၄)မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-** ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။မိုးရာသီတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။အခြားကျေးရွာသို့သွားသောလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

**ကျန်းမာရေး-** ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ကျန်းမာရေးအပြင်အထန်ဖြစ်လျှင် မိချောင်းအင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံသွားရောက်ကုသမှုများရှိပါသည်။

**သောက်သုံးရေး-** ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုကြပြီး သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

**အခြား-** ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊စေတီ၊ဓမ္မာရုံ၊ဇရပ်၊စာသင်ကျောင်း တို့ရှိပါသည်။





# ၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်းများကိုလောင်စာအဖြစ် ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ရွာအနီးအနားတွင်ချောင်းရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ရွာကို လယ်ကွင်းများ၊စားကျက်မြေများဖြင့် ဝန်းရံထားပါသည်။ သောက်သုံးရေ အတွက် လက်တူတွင်းနှင့်ဘုံဘိုင်တွင်းများမှ ခပ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပြီးလုံလောက်မှုရှိပါသည်။


စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ ပဲ နှင့်နှမ်းကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စာကျက်မြေများကို အသုံးပြု၍ ကျွဲ၊နွားများမွေးမြူနိုင်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု မရှိ သောကြောင့်သွားလာရေးခက်ခဲ၍ စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ပညာရေးအသိအမြင်နိမ့်ကျမှုရှိပါသည်။ သစ်တော်များ ပြုတ်တီးမှုကြောင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီး မိုးခေါင်မှုများရှိပါသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

**ကလေးအုပ်စု**      **စိတ္တဗျူဟာ**      **ကစားရန်**      **လေးစွာ**      **အမျိုးသားများ**      **တင်ပြသော**      **ပြဿနာ**      **သစ်ပင်**



၁။ စာသင်တန်းတိုင်းတွင် စာသင်စာအုပ်ကို ဖတ်ရှုပေးခြင်း။ လျှောက်ထားခြင်း။

၂။ ငွေတိုင်းလမ်း / တံတားများ ပြုပြင်ခြင်း။ လျှောက်ထားခြင်း။

၃။ ကလေးများ / ကလေးများ နှင့် နှစ်သက်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြခြင်း။

၄။ မူကြိုစာများ များ များ ဖတ်ရှုပေးခြင်းကို များ များ ဖော်ပြခြင်း။

၅။ နိုင်ငံတော် / နေရာများ နှင့် နှစ်သက်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြခြင်း။

၆။ စာသင်တန်းတိုင်းတွင် စာသင်စာအုပ်ကို ဖတ်ရှုပေးခြင်း။ လျှောက်ထားခြင်း။

၇။ ငွေတိုင်းလမ်း / တံတားများ ပြုပြင်ခြင်း။ လျှောက်ထားခြင်း။

၈။ ကလေးများ နှင့် နှစ်သက်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြခြင်း။

၉။ မူကြိုစာများ များ များ ဖတ်ရှုပေးခြင်းကို များ များ ဖော်ပြခြင်း။

၁၀။ နိုင်ငံတော် / နေရာများ နှင့် နှစ်သက်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြခြင်း။

၁၁။ နိုင်ငံတော် / နေရာများ နှင့် နှစ်သက်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြခြင်း။

၁၂။ နိုင်ငံတော် / နေရာများ နှင့် နှစ်သက်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြခြင်း။

၁၃။ နိုင်ငံတော် / နေရာများ နှင့် နှစ်သက်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြခြင်း။

၁၄။ နိုင်ငံတော် / နေရာများ နှင့် နှစ်သက်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြခြင်း။

၁၅။ နိုင်ငံတော် / နေရာများ နှင့် နှစ်သက်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြခြင်း။

၁၆။ နိုင်ငံတော် / နေရာများ နှင့် နှစ်သက်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြခြင်း။



**အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ**

|   |                                    |   |  |   |                              |
|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------------|
| ၁ | စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်ခြင်း | ၂ | ရွာတွင်းလမ်း/တံတားများ<br>ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်း | ၃ | စာပေ၊ ဗဟုသုတ<br>နည်းပါးခြင်း |
| ၄ | မူကြိုကျောင်းမျက်နှာကျက်မရှိခြင်း  | ၅ | စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး<br>အသိပညာအား နည်းခြင်း | ၆ | သင်တန်းများမရှိခြင်း         |
|   |                                    |   |  |   |                              |

**အကျိုးဆက်များ**

- ၁ စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိသဖြင့် ကလေးသူငယ်များကျောင်းတက်ရာတွင် အဆင်မပြေခြင်း
- ၂ ရွာတွင်းလမ်း/တံတားများကောင်းမွန်မှုမရှိ၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၃ အသိပညာနည်းပါးခြင်း
- ၄ မူကြိုအရွယ် ကလေးများ မျက်နှာကျက်မရှိ၍ ရာသီဥတုဒဏ်ခံရခြင်း
- ၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းသဖြင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းခြင်း
- ၆ မွေးမြူရေးနည်းပညာများမရှိသဖြင့် စီးပွားဖြစ်မမွေးမြူနိုင်ခြင်း
- ၇ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| ၁ | စာသင်ကျောင်းသစ်<br>တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း | ၂ | ရွာတွင်းလမ်း/တံတားများ<br>ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း            | ၃ | စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်<br>ပေးခြင်း                               |
| ၄ | မူကြိုကျောင်း ပြုပြင်<br>တည်ဆောက် ပေးခြင်း   | ၅ | စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး<br>နည်းပညာများထောက်ပံ့ခြင်း | ၆ | လိုအပ်သော<br>အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း<br>သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း |
| ၇ |  | ၈ |   |   |  |





၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

**မကွဲလဲသက်** လိပ်ဖျတ်မုတ်၊ ကဆုန်ကုန်း၊ ဈေးရွာ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်

၁။ ခလေးများပခွာသင်ရာတွင် ရေရာ ကခက်ကခဲဖြစ်ခြင်း၊ လျခြင် ဖွဲ့ကား နှစ်ခြင်း။

၂။ အညီပခွာ၊ မလှည့်စာများ ကား နှစ်ခြင်း။

၃။ လမ်း/တံတားများ မကောင်း၍ သွား/မာလှေ ခက်ခဲခြင်း။

၄။ မျက်စိခင်းများ ပခွာသင်ရာ နှင့် ကဆုန် မဖြစ်ခြင်း။

၅။ လျှော်မာလျှော် မျက်စိခင်းများ မရှိခြင်း။

၆။ စီးဖွားလျှော် ကဆုန် ဖြေ ဖွဲ့ ကား နှစ်ခြင်း။

၇။ ကျယ်ကျယ်နှင့်နှစ်ခြင်းဖြင့် ဝင်လွှဲ နှစ်ခြင်းပါခြင်း။

**မကောင်းကုန်**

၁။ စာသင်ကျောင်း သစ် စာခွဲဆောက်ရာမှ နှင့်ခြံခင်း နှင့် လိုက်မိခြင်း။

၂။ စာခွဲခင်းတိုက် မရှိခြင်း။

၃။ လမ်း/တံတား များ မကောင်း ခြင်း။

၄။ မျက်စိ ဖျက်ပျက် ကျက် မရှိခြင်း။

၅။ စားခင်း မရှိခြင်း။

၆။ ခိုက်ဖျိတ် ရေ/ ဖွေးဖြူစေ့ ကျပ်ငိုများ မကောင်းခြင်း။

၇။ ကဆုန်ဖွေးဖျိတ် ကျောင်း ခက်ဖွဲ့/မကောင်း ဖခွာတတ် ဖွဲ့ မရှိခြင်း။

**ဖြေရှင်းနည်း**

၁။ စာသင်ကျောင်းဆောက်သစ်တိုက်ပျံ့ စာသင်ဆောက်ပေးခြင်း၊ ခြံခင်း နှင့် ကျက်ခြင်း။

၂။ စာခွဲခင်းတိုက် စာခွဲဆောက်ခြင်း။

၃။ လမ်း/တံတား များ ပြုပြင်ခြင်း။

၄။ မျက်စိကျောင်း မျက်စိကျက်စာသင်ခြင်း။

၅။ ခိုက်ဖျိတ် ရေ/ ဖွေးဖြူစေ့ နှစ်ခြင်း ပခွာများ ဆောက်ပေးခြင်း။

၆။ ခက်ဖျိတ် ပန်းဆွဲ၊ ယက်ကုန် သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း။



**အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ**

|   |  |   |                                   |   |   |
|---|--|---|-----------------------------------|---|---|
| ၁ | စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်ခြင်း                                     | ၂ | စာပေ၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း         | ၃ | ရွာတွင်းလမ်း/တံတားများ<br>ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်း    |
| ၄ | မူကြိုကျောင်းမျက်နှာကျက်မရှိခြင်း<br>ကကျေးရွာအင်အားဖြင့်မတတ်နိုင်ခြင်း | ၅ | ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း<br>မရှိခြင်း | ၆ | စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး<br>အသိပညာအား<br>နည်းခြင်း |
| ၇ | သင်တန်းများမရှိခြင်း   |   |                                   |   |   |

**အကျိုးဆက်များ**

- ၁ စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိသဖြင့် ကလေးသူငယ်များကျောင်းတက်ရာတွင် အဆင်မပြေခြင်း
- ၂ အသိပညာနည်းပါးခြင်း
- ၃ ရွာတွင်းလမ်း/တံတားများကောင်းမွန်မှုမရှိ၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၄ မူကြိုအရွယ် ကလေးများ မျက်နှာကျက်မရှိ၍ ရာသီဥတုဒဏ်ခံရခြင်း
- ၅ ကျန်းမာရေးလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိခြင်း
- ၆ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းသဖြင့်  
သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းခြင်း၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများမရှိသဖြင့်  
စီးပွားဖြစ်မမွေးမြူနိုင်ခြင်း
- ၇ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| ၁ | စာသင်ကျောင်းသစ်<br>တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း                   | ၂ | စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်<br>ပေးခြင်း       | ၃ | ရွာတွင်းလမ်း/တံတားများ<br>ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း            |
| ၄ | မူကြိုကျောင်း ပြုပြင်<br>တည်ဆောက် ပေးခြင်း                     | ၅ | ကျေးလက် ဆေးပေးခန်း<br>တည်ဆောက်ပေးခြင်း | ၆ | စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး<br>နည်းပညာများထောက်ပံ့ခြင်း |
| ၇ | လိုအပ်သော<br>အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း<br>သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း | ၈ |  |   |   |






**သုံးသပ်ချက်**

**စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင်-** စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ငွေ (၇၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

**စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်** -လိပျတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ၃ ရွာရှိရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသုံးပြုငွေလို အပ်ချက်အရ ကျေးရွာအားလုံးမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ ၁ရွာတလှည့်စီဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး လိပျတ်ကျေးရွာမှအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

**စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်-** တောင်ဘို့လှကျေးရွာမှအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

**စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင်** ကညင်ကုန်းကျေးရွာမှ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရန်ပုံငွေ (၂၀၀၀၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။





၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**

**ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ-**

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထားမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသား အဖွဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဂေါပက၊ရပ်မိရပ်ဖ၊တိကု၊ကျောင်းကေ ဝ်မတီအဖွဲ့များရှိကြပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကျေးရွာလူထုနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေ အထားမှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ပညာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေး၊လ.ဝ.က၊စိုက်ဘက်၊မြေစာရင်း၊သမ၊အစရှိသည့်ဌာနများနှင့်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုသ ဘရှိပြီးကျေးရွာသားများအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်မှုအကူအညီတောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်အားနည်းပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက်အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ်သမဝါယမအသင်း မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်းကဲ့သို့ချေးငွေ ပံ့ပိုးသည့်ဌာနများ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ပိုချပေးသော စက်ချုပ်သင်တန်းကဲ့သို့ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်နှင့် ဝင်ငွေရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည်



တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။  
 အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်သည်။  
 ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို  
 လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ  
 ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၈.၁.၂၀၁၆

| စဉ် | အကြောင်းအရာ  | တွေ့ရှိချက် |   | မှတ်ချက် |
|-----|--|-------------|---|----------|
|     |  | ✓           | X |          |
| ၁   | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။  | ✓           |   |          |
| ၂   | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။   | ✓           |   |          |
| ၃   | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။                                     | ✓           |   |          |
| ၄   | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။  | ✓           |   |          |
| ၅   | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။                  | ✓           |   |          |
| ၆   | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓           |   |          |
| ၇   | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။                                      | ✓           |   |          |
| ၈   | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။                   | ✓           |   |          |
| ၉   | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။                         | ✓           |   |          |
| ၁၀  | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။  | ✓           |   |          |
| ၁၁  | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး  | ✓           |   |          |




|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    | ဖက်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။  |   |  |  |
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။<br><b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>  | ✓ |  |  |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>   | ✓ |  |  |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။                                    | ✓ |  |  |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။                                     | ✓ |  |  |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ |  |  |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။  | ✓ |  |  |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။<br><b>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>  | ✓ |  |  |





၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**

**ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှု**

- ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အနည်းငယ်ကွာ ဟမှုရှိ နေသည်ကိုတွေ့ ရသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ကျေးရွာ၏ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် ပါဝင်မှု အနည်းငယ်ရှိပါသည်

**ဝင်ငွေရရှိမှု**

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများကပိုပြီးဝင်ငွေရရှိနေသည်။အနည်းငယ်ဝင်ငွေရရှိမှု အမျိုးသမီးနှင့် ကွာဟမှုရှိသည်။အမျိုးသားများကအခြားဒေသများသို့သွားရောက်ကာ လုပ်ကိုင်ကြခြင်း၊အမျိုးသမီးများ ကအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရနိုင်သော အလုပ်အ ကိုင်များဖန်တီးပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။

**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း**

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်လည်း အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူလုပ်ဆောင်နိုင် ခြင်းမရှိဘဲ ကွာဟနေသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်။

**ပညာတက်မြောက်မှု**

- ပညာတက်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ကွာဟမှုမရှိကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။

**အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု**

- အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကွာဟနေသည်ကိုတွေ့ ရသည်။ ကျား/မ  
အကျိုးတူခံစားခွင့်တူညီရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

**အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု**

- အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ကွာဟချက်ရှိနေပါသည်။အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စကို ဝိုင်းကူလုပ်ပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။



**ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ခေါင်းဆောင်မှု**

- ကျေးရွာ၏ရပ်ရေးရွာရေးခေါင်းဆောင်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ ကွာဟချက်ရှိနေပါသည်။တန်းတူညီမျှမှုမရှိသေးပါ။အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကနေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း နေရာယူတက်ရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန်လိုအပ်နေသေးသည်။အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးပြီးလက်တွဲခေါ်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

**၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်**

| စဉ် | ပြဿနာ                                   | အခွင့်အရေး   | လက်ရှိအခြေအနေ                         | ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း                                 |
|-----|---|--|---------------------------------------|---|
| ၁   | ကလေးများ စာသင်ရာတွင်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း | စာသင်ကျောင်းဆေးသုတ်ခြင်း နှင့် မျက်နှာကျတ်တပ်ဆင်ခြင်း      | ကလေးငယ်များ ရာသီဥတုဒဏ်ခံရခြင်း        | ကလေးငယ်များ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်း             |
| ၂   | မူလွန်ကျောင်းဆောင်မရှိခြင်း             | ကလေးငယ်ပညာသင်ကြားရန် လုံလောက်သော ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း | ကလေးငယ်များ ပညာရေးအခြေခံ နည်းပါးခြင်း | ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် ကျောင်းဆောင်သစ်ရရှိခြင်း |
| ၃   | စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း                   | ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ပေးခြင်း                       | စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း               | အသိပညာနှင့် ဗဟုသုတများ တိုးတက်လာမည်                     |
| ၄   | မူကြိုကျောင်း မျက်နှာကျတ်မရှိခြင်း      | ကလေးငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်း မျက်နှာကျတ်ရရှိခြင်း        | ကလေးငယ်များ ရာသီဥတုဒဏ်ခံရခြင်း        | ကလေးငယ်များ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်း             |





**သုံးသပ်ချက်**

စာသင်ကျောင်ပြုပြင်ပြီးစီး၍ ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုရှိလာမည်။ မူလွန်ကျောင်းဆောင် သစ်ရရှိ၍ အေးချမ်းသာယာစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။မူကြိုကျောင်း ပြုပြင်ပြီးစီး၍ ကျေးရွာတွင်း ကလေးငယ်များ အသိပညာတိုးပွားလာမည်။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ပြီး၍ ကျေးရွာနေပြည်သူများ အသိပညာဗဟုသုတ တိုးတက်လာမည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိ၍ ကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုရှိလာမည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာအကူအညီများရရှိ၍ စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာပြီး လူနေမှုအဆင့် မြင့်မားလာမည်။

**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်**

|  |   |
|--|---|
| <p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>  | <p>ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်အရ ကျေးရွာချင်းဆက် တွင်းလမ်းများကောင်းမွန်နေရန် လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ကျေးရွာ ၏လူငယ်များဗဟုသုတရရှိစေရန် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း၊စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း၊စသည့်လုပ်ငန်းများ သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိစေရန် စီအောင်ဆောင်ရွက်ချင်သည်။</p>  |
| <p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသာ များ၏ မျှော်မှန်းထား ရှိမှု</p> | <p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြု၍လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်လာအောင် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများပြုပြင်ချင်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းလည်းရှိချင်ပါသည်။ သောက်သုံးရေဖူလုံရန်မတွက်ရေတွင်းများလည်းဆက်လက်တူးဖော်ခြင်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်း လမ်းများကောင်းမွန်ပြီးကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။စီမံကိန်းမှအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p> |

□



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လှိုင်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လှိုင်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

| စဉ် | အမည်            | ကျား-မ | ရာထူး   |
|-----|-----------------|--------|---|
| ၁   | ဦးမြဦး          | ကျား   | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ                      |
| ၂   | ဒေါ်စန္ဒာခိုင်  | မ      | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ                      |
| ၃   | ဒေါ်မသင်း       | မ      | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ                                       |
| ၄   | ဦးခင်မောင်ငွေ   | ကျား   | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း                                 |
| ၅   | ဦးသန်းမြင့်ဝင်း | ကျား   | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်                                      |
| ၆   | ဦးဇော်မင်းဦး    | ကျား   | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ                         |
| ၇   | ဒေါ်အေးအေးသန်း  | မ      | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်                        |
| ၈   | ဒေါ်မသေး        | မ      | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်                        |
| ၉   | ဦးဝင်းရွှေ      | ကျား   | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ  |
| ၁၀  | ဦးချစ်စု        | ကျား   | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁  | ဒေါ်မဦး         | မ      | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂  | ဒေါ်ခင်ဖြူဝင်း  | မ      | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်   |
| ၁၃  | ဦးသန်းနွဲ့      | ကျား   | အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး   |
| ၁၄  | ဒေါ်စန်းညို     | မ      | အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး   |
| ၁၅  | ဦးချိုစိုးဝင်း  | ကျား   | စေတနာ့ဝန်ထမ်း   |
| ၁၆  | ဒေါ်နုနုသင်း    | မ      | စေတနာ့ဝန်ထမ်း   |

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးမြဦးအုပ်စု စီ/ထောက် ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်စန်းမြင့်အုပ်စု စီ/ထောက် ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်။ ဦးမြင့်ကိုဝင်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၅/ ၁/ ၂၀၁၆



ဇူ၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

|   |               |               |                     |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| လက်ညှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာမောင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင် တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။ |               |               |                     |
| ရာအိမ်ပျားအမည်  | ဦးကျောက်စိမ်း | ရင်း          | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် |
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး  | မြို့နယ်      | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ             |
| ၈၆ လိုင်  | ပင်လည်ဘူး     | လယ်ပင်        | ကလေးကုဇု            |

|                                     |                   |                  |                   |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (က) လူဦးရေ                          |                   |                  |                   |
| တိုင်းရင်းသား                       | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
| ၁။ ၈၈၀                              | ၁၆၇               | ၁။ ဗုဒ္ဓ         | ၁၆၇               |
| ၂။                                  |                   | ၂။               |                   |
| ၃။                                  |                   | ၃။               |                   |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ |                   | ၄။               |                   |

|                 |                 |              |
|-----------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ          | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
| အိမ်ထောင်စုဦးရေ | ၃၈၁             | ၄၅၀          |
|                 | ၁၂၇             | ၄၀           |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး          | ခြင်ပါ                              | ကျန်းမာရေး       | ခြင်ပါ                   | ဘာသာရေး              | ခြင်ပါ                              |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း   | <input type="checkbox"/>            |
| မူကြိုကျောင်း   | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား           | <input type="checkbox"/>            | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ဗင်္ဂ                | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်        |                                     | မှတ်ချက်         |                          | အခြား                | <input type="checkbox"/>            |
|                 |                                     |                  |                          | မှတ်ချက်             |                                     |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး                | နေထိုင်                             | လည်ပတ်                              | ကျန်းမာရေး                   | နေထိုင်                  | လည်ပတ်                   | တည်ဆောက်ရေး     | နေထိုင်                             | လည်ပတ်                   |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| မူလတန်း/ပြထောင်/ဆရာမ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်း/ပြထောင်/ဆရာမ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | လ/ထကျန်းမာရေးမှူး            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန်         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်း/ပြထောင်/ဆရာမ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | အရံသားမှူး                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်              |                                     |                                     | မှတ်ချက်                     |                          |                          | မှတ်ချက်        |                                     |                          |





၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှုစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/လက်ထောက်နည်းဇယားနှင့် ပြီးစီးပုံစံအချိန်ဇယား အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 စည်းရုံးရေးမှု/လုပ်ငန်းစဉ် အမည် **ဦးမြတ်** ဦးစီးဌာန **ကျေးရွာအုပ်စု** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားနှင့် ပြီးစီးပုံစံအချိန်ဇယား အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 နေ့စွဲ **၁၆-၀၅-၂၀၂၄** ကျေးရွာအုပ်စု **မင်းလှ** စီမံကိန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **၁၆-၀၅-၂၀၂၄** မြို့နယ် **မင်းလှ** ကျေးရွာအုပ်စု **မင်းလှ** စီမံကိန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ  | နေ့စွဲ      |                 | အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                    |                    |   |
|---|-------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|
|   | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက်                | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အစီရင်ခံစာအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး  | ၇.၁.၂၀၂၄    | ၇.၁.၂၀၂၄        | ၄၀                               | ၂၃                 | ၆၃                 | ၆၀၊ ၆၄                                      |
| ၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး   | ၈.၁.၂၀၂၄    | ၈.၁.၂၀၂၄        | ၃၆                               | ၂၄                 | ၆၀                 | ၇၀  |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆိုက်ကွက်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး  |             |                 |                                  |                    |                    |   |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး         |             |                 | မလို                             | မလို               | မလို               | မလို  |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အစည်းအဝေး |             |                 |                                  |                    |                    |   |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး  | မလို        | မလို            | မလို                             | မလို               | မလို               | မလို  |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း   |             |                 |                                  |                    |                    |   |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း  |             |                 |                                  |                    |                    |   |



| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ                                | နေ့စွဲ      |                 | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                    |  |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--|
|   | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက်               | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | လူမျိုးစုံ တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးအမည် |
| ၆. နှစ်စာအုပ်ရေးကုန်းကျမှ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း           |             |                 |                                 |                    |  |
| ၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                            |             |                 |                                 |                    |  |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံစွာ လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို        | မလို            | မလို                            | မလို               | မလို                                       |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်                                      |             |                 |                                 |                    |  |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်                                    |             |                 |                                 |                    |  |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်                                     |             |                 |                                 |                    |  |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး         |             |                 |                                 |                    |  |
| ၉. လူထုဝင်ဆောင်အစည်းအဝေး                                      |             |                 |                                 |                    |  |



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

|  |   |                             |                           |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမွှေးပျံ့မှုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစီအစဉ်အရ လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ကိုပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။ |   |                             |                           |
| လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ဖြူဖြူ</u>   |   |                             |                           |
| နေ့စွဲ <u>၈.၁.၂၀၁၆</u>   | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/> |                             |                           |
| ပြည်နယ်/တိုင်း <u>စစ်ကိုင်း</u>  | မြို့နယ် <u>ပင်မည် ကျ</u>   | ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခါပျတ်</u> | ကျေးရွာ <u>ကမ္ဘင်ကျေး</u> |

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစွဲနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|---|
| ၁ စာမင်ကျောင်းဆောင် နာမည် မရှိ               | ၁ စာမင်ကျောင်း ဖြစ်စေရန် နီးကပ်စေရန်          |
| ၂ စာမင်ကျောင်း ကျက်စားရန် မရှိ               | ၂ စာမင်ကျောင်း ဆောင်ရွက်ရန်                   |
| ၃ ဂွဉ်စွန်း နမ်း/တံတား (၅) ခု မရှိ           | ၃ စာမင်ကျောင်း နာမည် မရှိ                     |
| ၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်း မရှိ                 | ၄ မျက်နှာကျက် များ                            |
| ၅ မျက်နှာကျက် များ                           | ၅ ဂွဉ်စွန်း နမ်း/တံတား (၅) ခု                 |
| ၆ ၂၄ နာရီ ရေပေးစနစ်                          | ၆ စားနပ်ရိက္ခာ                                |

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လအတွက် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ထောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|---|--|
| ၁ စာမင်ကျောင်းဆောင် နာမည် ရရှိစေရန်         | ၁ စာမင်ကျောင်း ဖြစ်စေရန် နီးကပ်စေရန်         |
| ၂ စာမင်ကျောင်း ဝင်ရောက်ရန် ရရှိစေရန်        | ၂ စာမင်ကျောင်း ဆောင်ရွက်ရန်                  |
| ၃ ဂွဉ်စွန်း နမ်း/တံတား များ ထောင်စေရန်      | ၃ စာမင်ကျောင်း နာမည် ရရှိစေရန်               |
| ၄ စာမင်ကျောင်း နာမည် ရရှိစေရန်              | ၄ မျက်နှာကျက် ထောင်စေရန်                     |
| ၅ မျက်နှာကျက် ထောင်စေရန်                    | ၅ ဂွဉ်စွန်း နမ်း/တံတား များ ထောင်စေရန်       |
| ၆ ၂၄ နာရီ ရေပေးစနစ် ထောင်စေရန်              | ၆ စားနပ်ရိက္ခာ စီမံခန့်ခွဲရန်                |





ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဖပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|---|---|---|------------------------|---|
| ၁ အောင်ကျောင်း၊ အောင်နယ်                                | က + မ   | ၁   | ၅၅၀၀၀၀၀၀               | ၉၆  |
| ၂ အောင်ကျောင်း၊ ခင် ကျွတ်တိုင်း                         | က + မ   | ၄   | ၃၀၀၀၀၀၀၀               | ၉၆  |
| ၃ စေးပေးခင်း၊ ကန့်                                      | မ   | ၆   | ၂၀၀၀၀၀၀၀               | ၇၃  |
| ၄ မူကြိုကျောင်း၊ မြက်တူရွာ                              | က + မ   | ၃   | ၅၀၀၀၀၀၀၀               | ၄၀  |
| ၅ ဗွာတွင်း၊ မင်း စံက. ၅ ခင်း                            | က   | ၅   | ၂၅၀၀၀၀၀၀               | ၇၃  |
| ၆ ဓာတ်ဆိုင်၊ ခိုင်ကံ ကန့်                               | က + မ   | ၂   | ၂၅၀၀၀၀၀၀               | ၇၃  |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့် လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၈.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်အုပ်မှိုက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ပသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်

ဖေဖွဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

|                          |                   |                        |                    |
|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း<br>ခရိုင် | ပြနယ်<br>ပင်လယ်ကျ | ကျေးရွာအုပ်စု<br>မိဗျာ | ကျေးရွာ<br>ကလေးကျိ |
|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|---|
| ၁ နိုက်ယိုကျ ( ၃ ခု၊ ၀၃၁ - မျိုးအေ ) ခေ.ပ    | ၁ မွေဖြူကျ ( မျိုးအကေ၊ နှု. + ၇၃၀၊ ပသာ ) ကို  |
| ၂ (ကျိ၊ နှု. ၁၈၈၊ ၀၈၅၊ ) မွေဖြူကျ            | ၂ နိုက်ယိုကျ ခေ.ပ နှစ်ပသာ - မျိုးအို ကို      |
| ၃ ကလေးကျ၊ ၁၅၆ ကလေးကျ၊ ၁၆၅ ကို                | ၃ မိမိကျိ၊ ၅၊ ၇၃၀၊ ၀၈၅၊ ၁၆၅ ကို               |
| ၄ မွေဖြူကျ၊ ၁၆၅ ကို                          | ၄ မွေဖြူကျ၊ ၁၆၅ ကို - ၁၆၅ ကို                 |
| ၅ ကျိ၊ ၅၅၀၊ ၁၆၅ ကို                          | ၅ ကျိ၊ ၅၅၀၊ ၁၆၅ ကို                           |

ခ. မှိုက်မှိုက်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှိုက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှိုက်များ      | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှိုက်များ     |
|---|---|
| ၁ နိုက်ယိုကျ၊ ၁၆၅ ကို၊ ပ. မျိုး၊ ၅၅၀၊ ၁၆၅ ကို | ၁ မွေဖြူကျ၊ ၁၆၅ ကို၊ ပ. မျိုး၊ ၅၅၀၊ ၁၆၅ ကို   |
| ၂ မွေဖြူကျ၊ ၁၆၅ ကို၊ ပ. မျိုး၊ ၅၅၀၊ ၁၆၅ ကို   | ၂ နိုက်ယိုကျ၊ ၁၆၅ ကို၊ ပ. မျိုး၊ ၅၅၀၊ ၁၆၅ ကို |
| ၃ ကလေးကျ၊ ၁၅၆ ကို၊ ၁၆၅ ကို                    | ၃ မိမိကျိ၊ ၅၊ ၇၃၀၊ ၀၈၅၊ ၁၆၅ ကို               |
| ၄ မွေဖြူကျ၊ ၁၆၅ ကို                           | ၄ မွေဖြူကျ၊ ၁၆၅ ကို                           |
| ၅ ကျိ၊ ၅၅၀၊ ၁၆၅ ကို                           | ၅ ကျိ၊ ၅၅၀၊ ၁၆၅ ကို                           |



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

|   | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|---|---|---|--|-------------------------|---|
| ၁ | မေ့ဇာတိ ရှေးဟောင်း ဖွဲ့စည်း                             | က. ဝ  | ၂  | ၃၀၀၀၀၀၀                 | ၈၃၅   |
| ၂ | နယ်စပ် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး                             |   | ၄  |                         | "   |
| ၃ | ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး                                    |   | ၆  |                         | "   |
| ၄ | ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး                                    |   | ၃  |                         | "   |
| ၅ | ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး                                    |   | ၅  |                         | "   |
| ၆ | ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး                                    |   | ၁  |                         | "   |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင် လက်မှတ် [Signature] ဝေ.ရ. ၈. 1. 2016



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပံ့အားလှထည့်သွင်းမှုရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများကို အကုန်အညီဖြင့် ပြည်နယ်စာရင်းစနစ်ဖြင့် ဖြည့်စွဲရာဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ကြိုပံ့အားပြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွင်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/နယ်ထမ်းအမည် ဦးမြတ်နိုင်စိုး

နေ့စွဲ ၁-၁-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြန်ပေးပါ(✓)  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၁၆ လွင် ၁၆၀၃၃၂၆

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ              | အတိုင်အတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဝိစားရွက်ပြုလုပ်မှုများ | အဆိုပြုထားသည့် အစီအစဉ်           | စနစ်ဖန်တီးမှုအစီအစဉ်     |                        |  | စုစုပေါင်း |
|-------------|---|-----------|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--|------------|
|             |   |           |  |                                  | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့ |            |
| လွင်ရွာ     | ပူချင်းဘက် လမ်း(ခရမ်းကား)               | ၂၂၈၀'     | ၂၅၁<br>၆ - ၃၀၄                                     | အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား | ၂၆၂၀၀၀၀                  | -                      | -  | ၂၆၂၀၀၀၀    |
| .           | လမ်း (ခရမ်းကား) (ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်) | ၂၀၅၂ x ၆  | ၅၅၁<br>၆ - ၃၀၄                                     | အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား | ၇၀၀၀၀၀                   | -                      | -  | ၇၀၀၀၀၀     |
|             |   |           |  | အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား |                          |                        |  |            |
|             |   |           |  | အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား အစီအစဉ်အား |                          |                        |  |            |

ရောင်း ကျေးရွာအုပ်စု/စတင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်နိုင်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁-၁-၂၀၁၆

ရောင်း ကျေးရွာအုပ်စု စာရေးဆရာ ဦးမြတ်နိုင် ၃၃၁၆၃၅



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ၁ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုံးထည့်သွင်းရန်အတွက် / လက်ထောက်နည်းဇယားများတွင် အကုစည်းပြီး ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ဝင်များထက်ပေးရန်အတွက်ဆက်တွဲအခြေခံချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှုအစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။  
 နေ့စွဲ ၁၂.၂၀.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း အမည်: ပြီနယ် ဝေလည်ကျေး ကျေးရွာအုပ်စု ဝေလည်  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) မှစက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၄)

| ကျေးရွာအမည်  | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်အထား    | ခရီးမှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု   | ခရီးမှန်းကုန်ကျစရိတ်     |                        |  | စုစုပေါင်း |
|--------------|----------------------------|---------------|--|--|--------------------------|------------------------|--|------------|
|              |                            |               |  |  | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့ |            |
| ဝေလည်ကျေးရွာ | အားလုံးအားဖြည့်သွင်း       | ၁၀၀ x ၃၀ x ၂၂ | ၈ - ၁၇<br>၃၆<br>၆ - ၁၅                         | အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု<br>အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု<br>အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု | ၁၅၃၀၀၀၀                  | -                      | ၆၈၆၃၀၀<br>၈/၈  | ၀၀၆၈၆၃၀၀   |
|              |                            |               |  | အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု   |                          |                        |  |            |
|              |                            |               |  | အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု   |                          |                        |  |            |
|              |                            |               |  | အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု   |                          |                        |  |            |
|              |                            |               |  | အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု   |                          |                        |  |            |
|              |                            |               |  | အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု   |                          |                        |  |            |
|              |                            |               |  | အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု   |                          |                        |  |            |
|              |                            |               |  | အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု   |                          |                        |  |            |

ရှာထုတ် ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်  
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုံးထည့်သွင်းရမည့် / လက်ထောက်နည်းပညာများတွင် အကုန်အညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဖြူလွင်

နေ့စွဲ ၁-၁-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း: ခက်လွင်၊ ပြို့နယ်: ၂၆ လ၈၅-၇၂၄

ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆၃၃၃

| ကျေးရွာအမည်     | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ   | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့်သူများ | အဆိုပြုအင်ပြုသူ             | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်   |   | ရုပေဝမ်း |
|-----------------|----------------------------|--------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---|----------|
|                 |                            |              |   |                             |                          | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့ |          |
| ကားခင်း ကျေးရွာ | ကားခင်း အကျိုးစီးပွား      | ၈၀ x ၃၀ x ၂၃ | ၈ - ၄၀<br>၈ - ၅၆                            | အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူအသီးသီး | ၁၉၂၀၀၀၀                  | -                      | ၁၀၀၀၀၀<br>၈၂၀၀၀                                     | ၃၇၄၀၀၀၀  |
|                 |                            |              |   | အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူအသီးသီး |                          |                        |   |          |
|                 |                            |              |   | အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူအသီးသီး |                          |                        |   |          |
|                 |                            |              |   | အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူအသီးသီး |                          |                        |   |          |
|                 |                            |              |   | အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူအသီးသီး |                          |                        |   |          |
|                 |                            |              |   | အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူအသီးသီး |                          |                        |   |          |
|                 |                            |              |   | အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူအသီးသီး |                          |                        |   |          |

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဦးဖြူလွင်

လက်မှတ်: \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ: ၁-၁-၂၀၁၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးစာလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည်  
 ရက်စွဲ။ ၇.၁. ၂၀၁၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ) (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ကညာစုစု

| စဉ် | အမည်     | ကျား<br>(✓) | မ<br>(✓) | အိမ်ထောင်<br>စုကိုယ်စား<br>လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|----------|-------------|----------|---|---------|---------|
| ၁   | ဖိုးဖြူ  | ✓           |          |   |         |         |
| ၂   | ဖိုးစန်း | ✓           |          |   |         |         |
| ၃   | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄   | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၅   | ဖိုးစိန် |             | ✓        |   |         |         |
| ၆   | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၇   | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၈   | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၉   | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၁၀  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၁၁  | ဖိုးစိန် | ✓           | ✓        |   |         |         |
| ၁၂  | ဖိုးစိန် |             | ✓        |   |         |         |
| ၁၃  | ဖိုးစိန် |             | ✓        |   |         |         |
| ၁၄  | ဖိုးစိန် |             | ✓        |   |         |         |
| ၁၅  | ဖိုးစိန် |             | ✓        |   |         |         |
| ၁၆  | ဖိုးစိန် |             | ✓        |   |         |         |
| ၁၇  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၁၈  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၁၉  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၂၀  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၂၁  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၂၂  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၂၃  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၂၄  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၂၅  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၂၆  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၂၇  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၂၈  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၂၉  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၃၀  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၃၁  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၃၂  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၃၃  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၃၄  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၃၅  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၃၆  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၃၇  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၃၈  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၃၉  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄၀  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄၁  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄၂  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄၃  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄၄  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄၅  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄၆  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄၇  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄၈  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၄၉  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |
| ၅၀  | ဖိုးစိန် | ✓           |          |   |         |         |

(၁) အိမ်ထောင်စီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဇီဝကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းမည့် စစ်ဆေးပုံစံ  
ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ: ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

| စဉ် | အမည်          | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ်       |
|-----|---------------|----------|-------|---|---------|---------------|
| ၂၇  | ဒေါ်မေဌေး     |          | ✓     |   |         | မေဌေး         |
| ၂၈  | ဦးညွန့်ဝင်း   | ✓        |       |   |         | ညွန့်ဝင်း     |
| ၂၉  | ကျော်လှစန်း   | ✓        |       |   |         | ကျော်လှစန်း   |
| ၃၀  | ဖိုးခင်       |          | ✓     |   |         | ဖိုးခင်       |
| ၃၁  | ဒေါ်မမေ       |          | ✓     |   |         | မမေ           |
| ၃၂  | ဖိုးညွန့်ဝင်း | ✓        |       |   |         | ဖိုးညွန့်ဝင်း |
| ၃၃  | ခင်စန်းထွန်း  | ✓        |       |   |         | ခင်စန်းထွန်း  |
| ၃၄  | ဦးမသန့်       | ✓        |       |   |         | ဦးမသန့်       |
| ၃၅  | ဒေါ်မသော      |          | ✓     |   |         | မသော          |
| ၃၆  | ဦးကျော်စိန်   | ✓        |       |   |         | မသော          |
| ၃၇  | ကျော်စိန်     | ✓        |       |   |         | ကျော်စိန်     |
| ၃၈  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၃၉  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၄၀  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၄၁  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၄၂  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၄၃  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၄၄  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၄၅  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၄၆  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၄၇  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၄၈  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၄၉  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၅၀  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၅၁  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |
| ၅၂  | မမေ           | ✓        |       |   |         | မမေ           |

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်းအစေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်းအစေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောယါ အစဉ်းအစေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊  စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)

စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

| အစဉ်းအစေးခေါင်းစဉ် |             |          |       |   |         |           |
|--------------------|-------------|----------|-------|---|---------|-----------|
| စဉ်                | အမည်        | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ်   |
| ၅၃                 | ဦးမောင်     | ✓        |       |   |         | မောင်     |
| ၅၄                 | ဒေါ်ခန့်လှ  |          | ✓     |   |         | ခန့်လှ    |
| ၅၅                 | ဦးသန်းမောင် | ✓        |       |   |         | သန်းမောင် |
| ၅၆                 | ဦးဆန်းမင်း  | ✓        |       |   |         | ဆန်းမင်း  |
| ၅၇                 | ဦးလှဝေ      | ✓        |       |   |         | လှဝေ      |
| ၅၈                 | ဦးကျော်စွာ  | ✓        |       |   |         | ကျော်စွာ  |
| ၅၉                 | ဦးမောင်ချစ် | ✓        |       |   |         | မောင်ချစ် |
| ၆၀                 | ဒေါ်မာ      |          | ✓     |   |         | မာ        |
| ၆၁                 | ဒေါ်လှစွာ   |          | ✓     |   |         | လှစွာ     |
| ၆၂                 | ဒေါ်မိုး    |          | ✓     |   |         | မိုး      |
| ၆၃                 | " သိင်္ဂါ   |          | ✓     |   |         | သိင်္ဂါ   |
| ၆၄                 | " သန်းစွာ   |          | ✓     |   |         | သန်းစွာ   |
| စုစုပေါင်း         |             |          |       |   |         |           |

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း**  
 ရက်စွဲ **၈.၁.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) | စက်ဝန်း(၁)  
 | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **မကွေး** ညွှန်ကြားမှု ဝန်ကြီးဌာန **မကွေးမြို့** ကျေးဇူးအုပ်စု **အုဒ်အံ့ဝင်း** ကျေးရွာ **ကညာဇွန်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

| စဉ်        | အမည်          | ကျား<br>(✓) | မ<br>(✓) | အိမ်ထောင်<br>စုကိုယ်စား<br>လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ်     |
|------------|---------------|-------------|----------|---|---------|-------------|
| ၁          | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ဗမာ     |             |
| ၂          | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ဗမာ     |             |
| ၃          | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ဗမာ     |             |
| ၄          | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ဗမာ     |             |
| ၅          | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ဗမာ     | စစ်ဆေးရေး   |
| ၆          | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ဗမာ     | မသန်း       |
| ၇          | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ✓       |             |
| ၈          | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ✓       | ဗုဒ္ဓရာ     |
| ၉          | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ✓       | မင်းအောင်   |
| ၁၀         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၁၁         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၁၂         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           |          | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၁၃         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၁၄         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၁၅         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၁၆         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၁၇         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၁၈         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၁၉         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၂၀         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၂၁         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၂၂         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၂၃         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၂၄         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၂၅         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၂၆         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၂၇         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၂၈         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၂၉         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၃၀         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၃၁         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၃၂         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၃၃         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၃၄         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၃၅         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၃၆         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၃၇         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၃၈         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၃၉         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၄၀         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၄၁         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၄၂         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၄၃         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၄၄         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၄၅         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၄၆         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၄၇         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၄၈         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၄၉         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| ၅၀         | ဦးအုဒ်အံ့ဝင်း | ✓           | ✓        | ✓   | ✓       | အုဒ်အံ့ဝင်း |
| စုစုပေါင်း |               |             |          |   |         |             |

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ တွင်းဆင်းမည် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် \_\_\_\_\_

ရက်စွဲ \_\_\_\_\_ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ) (✓) \_\_\_\_\_ □စက်ဝန်း(၁) \_\_\_\_\_  
 □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄) \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး \_\_\_\_\_ ဗြူနယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ \_\_\_\_\_

| စဉ် | အမည်       | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ်    |
|-----|------------|----------|-------|---|---------|------------|
| ၂၇  | အိုဘိုဝင်း | ✓        |       |   | ဗမာ     | အိုဝင်း    |
| ၂၈  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       |   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၂၉  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၃၀  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၃၁  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၃၂  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၃၃  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၃၄  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၃၅  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၃၆  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၃၇  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၃၈  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၃၉  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၄၀  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၄၁  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၄၂  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၄၃  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၄၄  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၄၅  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၄၆  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၄၇  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၄၈  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၄၉  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၅၀  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၅၁  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၅၂  | အိုအိုဝင်း | ✓        |       | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၅၃  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၅၄  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |
| ၅၅  | အိုအိုဝင်း |          | ✓     | ✓   | ✓       | အိုအိုဝင်း |

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွန်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ: စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ပြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

| အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် |             |          |       |   |         |          |
|--------------------|-------------|----------|-------|---|---------|----------|
| စဉ်                | အမည်        | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ်  |
| ၅၃                 | ဦး ၂၀ စာအင် | ✓        |       |   |         | ၂၀ စာအင် |
| ၅၄                 | ဦး ၈၄ ကု    |          |       |   |         | ၈၄ ကု    |
| ၅၅                 | ဦး ဆန်းစင်  | ✓        |       |   |         | ဆန်းစင်  |
| ၅၆                 | ဦး ၇၃၀      | ✓        |       |   |         | ၇၃၀      |
| ၅၇                 | ဦး ကျော်စင် | ✓        |       |   |         | ကျော်စင် |
| ၅၈                 | ဦး စာအင်    | ✓        |       |   |         | စာအင်    |
| ၅၉                 | ဦး ၁၃၅      | ✓        |       |   |         | ၁၃၅      |
| ၆၀                 | ဦး ၁၆၆      | ✓        |       |   |         | ၁၆၆      |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြင်းပါ။



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ..... ကရွာမင်းကျေးရွာ.....

ကျေးရွာအုပ်စု..... လိပျှော်ကပ်ရွာ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ၊ အချိန်၊ ရက်၊ နေ့.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၊ ၇.၁၀.၂၀၁၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယ နှစ် စီမံကိန်း ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေး.....

ပထမနေ့... ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း... ဒုတိယနေ့... မြို့နယ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ..... ကျား ( ၄၁ ) ဦး မ ( ၂၃ ) ဦး = ( ၆၄ ) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် ကော်မတီများကား စီမံကိန်း ရှိသည့်ချက်၊ နယ်စပ် စဉ်းကမ်း  
ကော်မတီထောင်စွဲများ၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ စည်းရုံးရေး၊  
ဒုတိယနေ့စဉ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊  
ချက်ချင်း အဖွဲ့ဝင်များက ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရွေးချယ်ရေး၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊  
ဆွေးနွေးချက် (၂) ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့ဝင်များ ပေးအပ်ပြီးရန် ကျေးရွာအစည်း  
အဖွဲ့ဝင်များ / အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊  
ကျေးရွာ အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းရေးပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ကော်မတီဝင်များကို ဈေးဥစ္စာအဖွဲ့အစည်းပေးပြီး ဖြေပယ်ခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်း၍ ၎င်းကော်မတီကား နားခွင့်ပေးအောင် ညှိနှိုင်းပေးပါမည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ဗဟိုဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ဈေးဥစ္စာအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး နားခွင့်ပေးအောင် ညှိနှိုင်းပေးပါမည်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) ဖြေပယ်ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီဝင်များအား ခွင့်ပေးပေးပြီး ညှိနှိုင်းပေးပါမည်။
- (၂) ဈေးဥစ္စာအဖွဲ့အစည်းများအား နားခွင့်ပေးအောင် ညှိနှိုင်းပေးပါမည်။
- (၃) ဦးစီးဌာနများအား ညှိနှိုင်းပေးပါမည်။

(မှတ်တမ်းတင်)





ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ကျေးရွာတွင်ကမ်းဖျားပညာရေးနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ  
အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အခွင့်အလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အခွင့်အလမ်းများ  
ရရှိရမည်။ ဤကဲ့သို့ ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးအကူအညီပေးရမည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများကို အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်  
ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပညာရေးကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော  
အဖွဲ့အစည်းများကို ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးအကူအညီပေးရမည်။

သဘောတူညီချက်များ။

(၁) ပထမဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အခွင့်အလမ်းများ အသုံးပြုရန်

(၂) ဒုတိယဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အခွင့်အလမ်းများ အသုံးပြုရန်

(၃) ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းပေးရမည့် အဖွဲ့အစည်းများကို  
အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အခွင့်အလမ်းများ အသုံးပြုရန်

(မှတ်တမ်းတင်)





၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားအဖွဲ့ဖြိုးစေရန်လုပ်ငန်းစဉ်များ ကုသင် ကျင့်

မှတ်တမ်း တွေ့ရှိချက်များအထောက်အကူပြုရန်မတ်လတွင် ကားပို့ရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူတမ်း

| အ<br>စဉ်                    | လုပ်ငန်း                                 | အဆိုပြုသူ   | လ/ နှစ်   | လုပ်ကော်<br>ပမာဏ | ပြင်ပမှ တာဝန်ပေးသူ |
|-----------------------------|--|-------------|-----------|------------------|--------------------|
| အထောက်အကူပြုရေး             | ၁ ကာလအကျော်အမြော် မျက်နှာချင်း           | မကျား<br>၁၆ | .....၂၀၁၆ |                  |                    |
|                             | ၂ ကာလအကျော်အမြော် အထက်                   | မကျား<br>၁၆ | .....၂၀၁၆ |                  |                    |
|                             | ၃ ကာလအကျော်အမြော်                        | မကျား<br>၁၆ | .....၂၀၁၆ |                  |                    |
|                             | ၄ ရှစ်လအကျော်အမြော် မျက်နှာချင်း         | မကျား<br>၁၆ | .....၂၀၁၆ |                  |                    |
|                             | ၅ ကာလအကျော်အမြော် အထက်                   | မကျား<br>၁၆ | .....၂၀၁၆ |                  |                    |
| အထောက်အကူပြုရေး/လုပ်ငန်းစဉ် | ၁ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ(မျိုးစေ့)        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၂ ရွေးချယ်ရေး လိုက်နာမှု(ပျား)           | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၃ အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့ချုပ်(လက်ယက်<br>ကုန်) | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၄ အထောက်အကူပြုရေး နည်းပညာ                | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၅ ဆိုင်ကယ်၊ ကားအထောက်အကူပြုရေး           | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
| ကုသင် နည်းပညာ               | ၁ ကျွမ်းကျင်ရေး အဖွဲ့ချုပ်(ပျား)         | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၂ အထောက်အကူပြုရေး                        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၃ အထောက်အကူပြုရေး                        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၄ အထောက်အကူပြုရေး                        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၅ အထောက်အကူပြုရေး                        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
| ပညာရေး                      | ၁ ပညာရေးအထောက်အကူပြုရေး                  | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၂ ကျွမ်းကျင်ရေး အဖွဲ့ချုပ်(ပျား)         | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၃ အထောက်အကူပြုရေး                        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၄ ကျွမ်းကျင်ရေး အဖွဲ့ချုပ်(ပျား)         | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၅ အထောက်အကူပြုရေး                        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
| အခြား                       | ၁ ၂၄ နာရီ စီမံခန့်ခွဲရေး                 | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၂ အထောက်အကူပြုရေး                        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၃ အထောက်အကူပြုရေး                        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၄ အထောက်အကူပြုရေး                        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |
|                             | ၅ အထောက်အကူပြုရေး                        | မကျား<br>၁၆ | .....     |                  |                    |

ဦးစီးဌာန၊ ကုသင် ကျင့်



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-  
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-  
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |