


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြတ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အုန်းတပင်ကျေးရွာ(၂၀၁၆ခုနှစ်)ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools  
များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်

သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း  
ဓါတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

# ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
  - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
  - မြို့
  - ကျေးရွာအုပ်စု
  - ကျေးရွာ
  - ကားလမ်း
  - မီးရထားလမ်း
  - အမကရွဲမှ အမက
  - အမကမှ အမက လွန်
  - အမကလွန် မှ အလကရွဲ
  - အလကရွဲ မှ အလက
  - အလကမှ အထက ရွဲ
  - အထကရွဲ မှ အထက



## ကြခတ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ကြခတ်ချောင်းကျေးရွာ
- (၂) ဝါးဘိုးကုန်းကျေးရွာ
- (၃) တုလေ့ကုန်းကျေးရွာ
- (၄) အုန်းတပင်းကျေးရွာ

### ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

#### အုန်းတပင်းကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အုန်းတပင်းကျေးရွာသည်ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နှင့်(၃)မိုင်ခန့် အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။ရွာတွင်းမှာဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်ဆေးများကြိုတင်ဝယ်ထားရပြီးအနာရောဂါကြီးမားပါကကြာအင်းဆိပ်ကြီးဆေးရုံသို့လာရောက်ကုမှုခံယူရပါသည်။စတင်နေထိုင်သူများမှာဦးဘို၊ဦးထွန်းစိန်၊ဦးရီထားတို့မိသားစု(၃)စုနေထိုင်ကြပါသည်။ထိုသူများသည်ကမော့ကျေးရွာမှပြောင်လာကြသူများမှာရှမ်းများဖြင့်သောကြောင့်ရှမ်းကုန်းဟုခေါ်ပြီးဦးပေရင်ငြိမ်းကျေးရွာကိုစတင်အုပ်ချုပ်ချိန်တွင်ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးတွင်အုန်းပင်တစ်ပင်သာရှိသောကြောင့်အုန်းတစ်ပင်ဟုအမည်ပေးခဲ့သောကြောင့်အုန်းတပင်ဟုအမည်တွင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။အုန်းတပင်ကျေးရွာတွင်လူဦးရေ(၂၂၃)ဦးနေထိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေ(၈၅)အိမ်ခန့်ရှိပါသည်။

လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၉.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇၄	၈၆	၂၅၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇၄	၈၆	၂၅၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၉.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇၄	၈၆	၂၅၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၉.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇၄	၈၆	၂၅၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	ဇယား	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၁၆	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။	
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	ဇယား	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၁၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု	
၇	ပြဿနာ သစ်ပင်(pr oblem Tree)	ဇယား		၁၆	၁၆	၂၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများ၊စိုက်ပျိုးရေး ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	ဇယား	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၁၆	၂၅	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့် နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်



# လူမှုရေးမြေမြေပုံ

မုဒုံ၊ တစ်ပင်ကျေးရွာ၊ ပြည်ထောင်စုတစ်ချက်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျ.စ.န. - ၈.၂.၂၀၁၈

၇၅

မြောက်

တောင်

ရှေး

အညွှန်း

- ဒုယန်းမြစ်

- လမ်း


Δ - မိတ်

• - ရေတံခွန်

▧ - အိုးကျွန်းကျောင်း

▲ - ခေတ္တ

▧ - အားလျှော့



သုံးသတ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

နေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့်(၃)မျိုးရှိပြီးထိုလူများသည်အနီးတပင်ကျေးရွာတွင်စုစည်းနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ကျေးရွာလမ်းသည်ချောင်းကျောက်ခင်းမ်းဖြင့်ပြီးအခြားရွာသိုသွားလမ်းများမှာမြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေး - နေမကောင်ဖြင့်ပါကအနီးနားတွင်ဆေးပေးဆရာမရှိသောကြောင့်ရိုးရိုးနေမကောင်းဖျားနာရောဂါသာကုသနိုင်ပြီးအနာရောဂါကြီးမားပါကကြာအင်းဆိပ်ကြီးဆေးရုံသို့ လာရောက်ကုသမှုခံယူရပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ကျေးရွာအတွင်းတွင်လက်တူးတွင်လက်တူးတွင်းများကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ နွေရာသီတွင်ရေတွင်းရေများခန်းသောကြောင့်နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိပါသည်။

အခြား - ကျေးရွာအတွင်းတွင်မူလတန်းကျောင်းနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပါသည်။ ထိုအပြင်ကျေးရွာ၏မြေပုံကိုဆွဲခြင်းအားဖြင့်ထိုကျေးရွာ၏အဓိကလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။



## ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အုန်းတပင်ကျေးရွာ ၊ တာမားခါးမြို့နယ် ၊ တောင်ဇွန်ခရိုင်၊ သာယာဝတီပြည်နယ်၊  
 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊  
 ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

စဉ်	အွင်မြင် လက္ခဏာ	အရေအတွက်
ချစ်သာ	အိမ်၊ နွဲ့၊ ကား၊ ရေအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိတ်၊ အိတ်၊ အိတ်	၆၇
အလယ်အလတ်	အိမ်၊ နွဲ့၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ အိတ်၊ အိတ်၊ အိတ်	၃၆၈
နွမ်းပါး	ရေအိမ်၊ ကား	၁၄

**သုံးသတ်ချက်နှင့်ရလဒ်**

- ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်အုန်းတပင်ကျေးရွာ၏အဆင့်မြေသောအိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု၊အဆင့်မမြေသောအိမ်ထောင်စု များကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။
- ထိုကျေးရွာရှိကျေးရွာသူ/သားများ၏စီးပွားရေးအခြေအနေကိုလည်းသုံးသတ်နိုင်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်နှင့်အဓိကအသုံးချသောအရင်းအမြစ်များကိုလဲသိရှိနိုင်ပါသည်။

# ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဇယားအမှတ် ၁၄၂ - အိုးစာရိယာ ဝေဖန်ခြင်းဇယား

၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၆

အစိတ်အပိုင်း	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	မှတ်ချက်
တောင်ရောင်	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	၁၂၅
လယ်	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	၁၂၆
မြေအောက်	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	၁၂၇
ရာဘာစေးခြစ်	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၁၂၈
မူဝေအိတ်	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
ပွက်ပွက်	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
ဝန်ပျက်ပစ္စည်း	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
ဒုက္ခရောက်	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	
ရိုက်ပစ်	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	

## သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်

တောရတ် ချိန် - နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများသည် မိုးတွင်းကာလမို့ မြေအတွင်းပေါင်းစုတ်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

လယ်စိုက်ပျိုးချိန် - ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင်းစတင်စိုက်ပျိုးကြပြီး သီတင်ကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင်းစတင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

ရာဘာစေးခြစ် - သီတင်ကျွတ်လတွင်းမိုးလေကင်းလွတ်သောကြောင့် ရာဘာစေးကိုစတင်ခြစ်ကြပြီး တပေါင်းလ

တွင်းပိတ်သိမ်းလေ့ရှိပါသည်။

ပွဲတော်ရက် - တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့်သီတင်းကျွတ်လတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတက်ခြင်းသာ  
ရှိပြီးအခြားပွဲတော်ကြီးများမရှိပါ။

ကျန်းမာရေး - ဝါဆို၊ဝါခေါင်လလသည်မိုးဦးကာလမို့ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်လေ့ရှိပါသည်အခြားကူးစက်ရောဂါ  
များဖြစ်လေ့မရှိပါ။


နှမ်းစိုက်ချိန် - သီတင်းကျွတ်လတွင်စတင်စိုက်ပျိုးကြပြီး နတ်တော်ပြာသိုလတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။



# ပင်ကုအိမ်

ကြာသော်လျှောက်အုပ်စု အုပ်စုဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းပုံစံပြပုံစံ

၈.၅-၈.၂.၂၀၁၆



— ကျေးရွာအုပ်စု  
— ဝန်ထမ်း

သူးသတ်ချက်နှင့်ရလတ်

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုကိုသိရှိရန်အဆင့်(၁၀)ဆင့်သတ်မှတ်ကာလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အိမ်အလုပ် - အမျိုးသားများအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများအားအိမ်အလုပ်များကိုပိုမိုဝိုင်းကူသင့်သည်ကိုတွေ့ရှိရ ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု - အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ဝင်ငွေပိုမိုရရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏

ဝင်ငွေနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ကိုပိုလုပ်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု - မိသားစုတစ်စုတွင် အမျိုးသမီးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုသည် အမျိုးသားများထက်ဆုံးဖြတ်ချက်

ချနိုင်မှုထက်အားနည်းသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေး

ရန်လိုအပ်ပါသည်။

# ကျား/မရေးရာကဏ္ဍ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျား/မရေးရာကဏ္ဍ ဆွေးနွေးခြင်း အတွက် အသုံးပြုရန် အတွက်

ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာ ရက်စွဲ - 8.2.2016

ကျား ပိုင်ဆိုင်မှု	မ ပိုင်ဆိုင်မှု	ကျား + မ ပိုင်ဆိုင်မှု
ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ငန်း နည်းလမ်း လျှော့စားခြင်း	ဖွဲ့စည်းပုံ အဖွဲ့အစည်း စက်ဝိုင်း	ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းကမ်း စည်းကမ်း

## သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်


ကျား/မရေးရာ ကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှု နှင့်အမျိုးသမီးများ၏အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှုကိုသိရှိရပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်အမျိုးသမီးများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု တို့ကိုခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

ထိုအပြင်အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များပေါ်လွင်မှုမရှိကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်။



ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်

ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ KNU အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးပပျောက်ရေးစသည်လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းကာ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။


ဂေါပကအဖွဲ့သည်ကျေးရွာ၏သာရေး၊နာရေး၊ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သတ်သောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်

ကြပါသည်။

ကျောင်းကော်မတီနှင့် ဆရာ/ဆရာမများသည်ကျောင်းပညာရေးတိုးတက်မှုမြှင့်မားမှုရှိအောင်ချိတ်ဆတ်

ကာဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

# ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း





အကျိုးဆက် နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	ပြုပြင်မှုအားနည်း	၁	စီးပွားရေးနှောင့်နှေး
၂	မြေသားမကောင်း	၂	ကုန်သွယ်မှုခက်ခဲ
၃	ထောင့်ပန်မှုနည်း	၃	ကုန်ကျစရိတ်များ
၄		၄	အရေးပေါ်ကုသမှုနှောင့်နှေး
၅		၅	

ဖြေရှင်းရေးနည်းလမ်းများ

-လမ်းများပြုပြင်ပေးခြင်း

- ရေမျောင်းများပူပြင်ပေးခြင်း

# အုန်းတပင်ကျေးရွာမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ

ပြခက်များနှင့်အညီ အုန်းတပင်ကျေးရွာ	အမျိုးသမီးများတင်ပြလာသောအခက်အခဲ
<p><u>အမျိုးသားများတင်ပြလာသောအခက်အခဲ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- လမ်းဆင်တန်း (ဖွဲ့စည်းရေး)</li> <li>- ရေဖျော်ခြင်း (ကျေးရွာကျေးရွာအား)</li> <li>- ဆေးပေးဆေးဖို့အကြံပေးရန် (လူသိ)</li> <li>- အခက်ပေးဆေးခြင်း (မလုံလောက်)</li> <li>- ဂျပန်စစ်ထိခိုက်မှု</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- လမ်းမပေးဆေးခြင်း (မလုံလောက်) (ဖွဲ့စည်းရေး)</li> <li>- ရေဖျော်ခြင်း (ဆေးဆေးဖို့) (လူသိ)</li> <li>- ဆေးပေးဆေးဖို့ရေ (မလုံလောက်)</li> <li>- ဂျပန်စစ်ထိခိုက်မှု (လူသိ)</li> </ul>
<p><u>အမျိုးသမီးများတင်ပြလာသော အခက်အခဲများ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျွန်ုပ်တို့၏အခက်အခဲ</li> <li>- အခက်ပေးဆေးခြင်းမလုံလောက်မှု၊ လူသိပေးရန်</li> <li>- ဆေးပေးဆေးဖို့အခက်အခဲများ</li> <li>- အကြံပေးရန်အခက်အခဲများ</li> <li>- ဂျပန်စစ်ထိခိုက်မှု</li> </ul>	<p><u>အမျိုးသမီးများတင်ပြလာသော အခက်အခဲများ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- လမ်းမပေးဆေးခြင်း</li> <li>- ဆေးဆေးဖို့ရေ</li> <li>- ဆေးပေးဆေးဖို့ရေ</li> <li>- ဂျပန်စစ်ထိခိုက်မှု</li> </ul>

အုန်းတပင်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ အုန်းတပင်ကျေးရွာ၏အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်း လျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ထိုကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်း ထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောင်အကူပြု ကော်မတီ (၂၀၀၅)

ကျား - ဦးသားသား

မ - ဒေါ်တင်တင်နွဲ့

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးမောင်တင်မြ

မ - ဒေါ်စန္ဒာဝင်း

ကျေးရွာဝယ်ယူရေး

ကျား - ဦးချိုမှုန်

မ - ဒေါ်ရီသန်း

- ဒေါ်သောင်းငွေ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဖိုးဘူး

ကျား - ဦးသောင်းတင်

မ - ဒေါ်ဘိုင်ဒ

လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးထွန်းလွင်

ကျား - ဦးလှအေး

မ - ဒေါ်ပန်းနွယ်

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ

ကျား - ဦးဖိုးလှ

မ - ဒေါ်ခင်သိန္နယ် ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား - ဦးမြကျော်



# ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀-၁)



လူထုစည်းရုံးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
အပိုင်း-၃

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာများ/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်နှံပေးတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းဦးစီးဌာနအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အတည်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိတ်စီဒီအိုင် ၀၇၂၅၅၇၂၄၁၄၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ်စာအုပ်စွဲစဉ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန	၀၇၁၈၁၅၇၀၆၂၃၅၆၈၇၈၉၀၀၀၀

က. လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၀၇၂၅၅	၄၂	ဘာသာ(၁) - ၄၂	၄၂
လူဦးရေ (၂) - ၅၂၆	၂၈	ဘာသာ(၂) - ၅၂၆	၂၈
လူဦးရေ (၃) - ၁၅၆	၁၅	ဘာသာ(၃) - ၁၅၆	၁၅

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	၅၅၆
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	၅၀	၅၀	၀၀

### (ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အထောက်အပံ့များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံစိုပါ	ကျွန်းဟာရေ	အမှတ်ခြံစိုပါ	ဘာသာရေးအထောက်အပံ့	အမှတ်ခြံစိုပါ
ကထက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရေဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရေဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝတ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) ကာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းစားရေး			(၃) လက်မှုပညာစင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းကရေးများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှလ်ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားစွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျော်ကဲသွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွဲကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:      ကမ္ဘာလမ်း      တွန်းကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောရစ်လမ်း:      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ရိုင်းပါ  
 (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပည်သည့် ဝန်ရံတွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်...../မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြိုခဲ့ပါသည်/မဖြိုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိခရီးမိုင်ပယ်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ခွေရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 ဝိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -  
 ဤကျေးရွာတွင်ကြေမြင့်ခြင်းကိုးသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။  
 ရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းလက်စွဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) မှု့သားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) .....
- (၂) .....

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦး သာ သာ  
လက်မှတ် ဒေါ်မာမာမာမာ  
၁၃.၅.၂၀၁၆

လူထုဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့

အမည် စောစောစော  
လက်မှတ် ဖွဲ့စည်း ၁၃.၅.၂၀၁၆

စောစောစော

ဒေါ်မာမာမာမာ

Am

လက်မှတ် - စော



**စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)**

လှထွန်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
အပိုင်း ၃

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအမည်: \_\_\_\_\_ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်: \_\_\_\_\_ ဦးစီးဌာန: \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ: \_\_\_\_\_

အကျဉ်းချုပ်: \_\_\_\_\_

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	မန.ရီ		အချိန်ဇယား			
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးစီးရက်စွဲ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအမည်
၁. မြေပုံဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂-၀၁-၀၅	၂၀၂၂-၀၁-၂၀	၁၅	၁၅	၁၀	မြေပုံဆွဲခြင်း
၂. မြေပုံဆွဲခြင်း၊ မြေပုံဆွဲခြင်း	၂၀၂၂-၀၁-၀၅	၂၀၂၂-၀၁-၂၀	၁၅	၁၅	၁၀	မြေပုံဆွဲခြင်း
၃. မြေပုံဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၀၂၂-၀၁-၀၅	၂၀၂၂-၀၁-၂၀	၁၅	၁၅	၁၀	မြေပုံဆွဲခြင်း
၄. မြေပုံဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြေပုံဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆. စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇. စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း						
၈. စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း						
၉. စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း						

လှထွန်းမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
အပိုင်း ၃

၆.၃။ ကျေးရွာအကျဉ်းချုပ်၊ လှထွန်းမြို့နယ်						
၆.၄။ မြေပုံဆွဲခြင်း/လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း						
၇. စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အချိန်ဇယား၊ မထုတ်ပြန်						
၇.၂။ အချိန်ဇယား၊ စတင်ထုတ်ပြန်						
၇.၃။ အချိန်ဇယား၊ တင်ပြထုတ်ပြန်						
၈. စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အချိန်ဇယားထုတ်ပြန်ခြင်း						
၉. လှထွန်းမြို့နယ်အချိန်ဇယား						

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန် ရွတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုဝဟ်များရေးရာအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝဟ်များရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေမာစော့ ပွန်**၊ နန်းအေးအေး-၁၀၀၀၀ + **စော့ ဖျိုး မြင့်(TF)**  
နေ့စွဲ **၉.၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကရင်**၊ ကြားဒေသ **မြို့နယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **အိမ်ခြေပေါ်**၊ ကျေးရွာ **အုန်းကန်ပင်**  
စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရေးရေးခြင်း ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ပညာသည်များဖြစ်ပါသည်။(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အပဲ ၅ ခွက်ပေါ်ပြပါ)  
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	လမ်း မကောင်း (ကွဲတွင်းပတ်)	၁	လမ်းပန်းသက်သွယ်မီ (ကွဲတွင်းပတ်)
၂	ရေမလုံအောင် (ရေတွင်းကန်မလုံ)	၂	ကျွန်းယာရေး (အေးနိုးမရှိအောင်)
၃	အေးလေးခန်း နှင့်အောက်ဆိုင်ခန်း (အိမ်)	၃	အောက်ဆုံးရေ (မလုံအောင်)
၄	အိမ်ခြေပေါ် မြေပြင် (မလုံအောင်)	၄	ကျပ်စစ်ဖိ (မရှိအောင်)
၅	ကျပ်စစ်ဖိ (မရှိအောင်)	၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကဏ္ဍရှာ လမ်း မြစ်ရေခွဲ	၁ လမ်း (ကဏ္ဍရှာလမ်းဖြစ်ရမည့်)
၂ အိမ်ခြေပေါ် (ရေတွင်းကန်မလုံ)	၂ အေးခန်း + ကျွန်းယာရေး လျာထား ပြုရမည်
၃ အေးလေးခန်း၊ ကျွန်းယာရေး လျာထား	၃ အောက်ဆုံးရေကန်ကောက်ရမည်
၄ အောက်ဆုံးရေနှင့် အောက်ဆိုင်ခန်း (အိမ်)	၄ ကျပ်စစ်ဖိ ၂၄ နာရီရှိရမည်
၅ ကျပ်စစ်ဖိ (မရှိအောင်)	၅

ဥ. အထူးရေးရာ အရေးရာများ  
ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၅)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် စီမံပြပါ)	ခန့်မှန်း ကျန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခေး ခွင်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အေဂျ အတွက်
၁ လမ်းပန်းသက်သွယ်မီ (ကွဲတွင်းပတ်)	ကျား / မ	၁၀၀၀ (ကျွန်းယာရေး)	၈၀၀၀၀၀	၄၂၃
၂ ရေမလုံအောင် (ရေတွင်းကန်မလုံ)	မ	၂ (စက်ရေတွင်း)	၇၀၀၀၀၀	၄၂၃
၃ ကျွန်းယာရေး (အေးခန်းမရှိအောင်)	မ	၂	၃၀၀၀၀၀	၄၂၃

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (ပုံစံ ၈-၁၂)





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဆာ ဓနော ဦး၊ ဒုတိယ ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်အေး

ရက်စွဲ။ ၈.၇.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ ကရင် မြို့နယ်။ ကျေးရွာအုပ်စု။ ကျေးရွာ။ ကျေးရွာ - နေအိမ်၊ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၂	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၃	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၄	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၅	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၆	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၇	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၈	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၉	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၁၀	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၁၁	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၁၂	ဒေါ် ဝင်းဝင်း		✓	✓	ကရင်	
၁၃	မကြားရ		✓	✓	ကရင်	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒုန်းအေးအေးထွန်းထွန်း (CF) အေးခင်အောင် (CF) အေးမျိုးဖြူ (CF)

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁-၀၂-၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကြာအင်းအိမ်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကြာဝတ်ကျေးရွာ ကျေးရွာ အေးအေးအောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမအကြိမ် လူထု စာရင်းစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်အေး မာမာ		✓	✓	ဗွန်း	X
၁၅	မသန်းအေး		✓	✓	။	X
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	ကရင်	X
၁၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	ဗွန်း	X
၁၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	။	။
၁၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	ကရင်	။
၂၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	ဗွန်း	။
၂၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	။	။
၂၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	ဗွန်း	။
၂၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	ကရင်	။
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	။	။
၂၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	ဗွန်း	။
၂၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	။	ကရင်	။
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် (CF) ၇၄ နွေ၊ နွေ၊ တက် (CF) မောင်စောမွန် (TF) စောမျိုးမြင့်

ရက်စွဲ။ ၃.၇.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဇွဲကင်းရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲကင်းရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမဇွဲကင်းရွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၃	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	ကရင်	
၇၄	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၇၅	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၇၆	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၇၇	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၇၈	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၇၉	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၈၀	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၈၁	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၈၂	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၈၃	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၈၄	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၈၅	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၈၆	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၈၇	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၈၈	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၈၉	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၉၀	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၉၁	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၉၂	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၉၃	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၉၄	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၉၅	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၉၆	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၉၇	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၉၈	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၉၉	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	
၁၀၀	စောမျိုးမြင့်	✓		✓	မာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါစနေရွှာ၊ ဒုန်းဒေးဒေးထက်၊ စောမမြ၊ မြစ်

ရက်စွဲ။ ၇.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဣန္ဒာဝတီမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဣန္ဒာဝတီကျေးရွာ ကျေးရွာ ဒုန်းတပင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ မထမဏ္ဍာန်ကြီးရွာသို့ ရွာစာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒုန်းသားသား	✓			ဥပမာ	သားသား
၂	ဒုန်းကြွက်ဦး	✓			ဗမာ	Lo... ဦး
၃	ဒုန်းဖြိုးလှ	✓			ဥပမာ	ဦး
၄	ဒုန်းစန္ဒာ	✓			ဥပမာ	ဦးစန္ဒာ
၅	ဒုန်းစောစော	✓			ဥပမာ	+
၆	ဒုန်းစောစော	✓			ဥပမာ	+
၇	ဒုန်းဖြိုးလှ	✓			ကရင်	+
၈	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ကရင်	+
၉	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဗမာ	+
၁၀	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဗမာ/ကရင်	ဒုန်း
၁၁	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဗမာ/ကရင်	ဒုန်း
၁၂	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၁၃	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၁၄	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၁၅	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၁၆	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၁၇	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၁၈	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၁၉	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၂၀	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၂၁	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၂၂	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၂၃	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၂၄	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၂၅	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၂၆	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၂၇	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၂၈	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၂၉	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း
၃၀	ဒုန်းဒေးဒေး	✓			ဥပမာ	ဒုန်း

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။











### လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် (CF) နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု (CF) ဖော်ပြခံရမှု (TF) ဆာမျိုးဖြူ

ရက်စွဲ။ ၈. 2. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် မြားဒင်းဆိပ်ကမ်း ကျေးရွာအုပ်စု မြားဒင်းရွာကြီး ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပဝေမဒါကြိမ် အစည်းအဝေး							
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်	
၀၁	ဖောင်ကပ် ဖြတ်	✓		✓	ကရင်	 သန့်ဦးလှ ၀၈	
၀၂	ဒေါ် မာမာ	✓		✓	ကရင်		
၀၃	ဘုန်းဇော်	✓		✓	ကရင်		
၀၄	ဒေါ် မာမာ သောင်း	✓		✓	၅၆		
	စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ အုန်းတပင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ကြခတ်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၉.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၃၃)၊ ကျေးရွာသူ(၃၇)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက် အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို



အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။





၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ -

ရွာ - အုန်း တစ်ပင်

VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် - ကြာအင်းခပ်ပြာ ကျေးရွာအုပ်စု - ကြာအတ်ကျောင်း

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာပုံ: (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အကော်ခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း တတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းပေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ စည်း၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)



ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	၅၈ အွင်းပစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ	၃.../...16	ကျေးရွာဗဟို	ဗဟိုဗဟိုမြို့နယ်
	၂	၈၅ ၇၅၆၆ ဖက်ရှယ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ	၃.../...16	ကျေးရွာဗဟို	ဗဟိုဗဟိုမြို့နယ်
	၃	ကျေးရွာအကြံဉာဏ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ	၃.../...16	ကျေးရွာဗဟို	ဗဟိုဗဟိုမြို့နယ်
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၀	ကျေးလက်ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ	၃.../...16	ကျေးရွာဗဟို	ဗဟိုဗဟိုမြို့နယ်
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
ပညာရေး	၀	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ	၃.../...16	ကျေးရွာဗဟို	ဗဟိုဗဟိုမြို့နယ်
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	...../.....		



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်ဇော်ဇော်၊ နန်းဒေးဒေး.ဝဝက် + ဇော်မျိုးမြင့်(TF)  
နေ့စွဲ ၉.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ အုန်းတစ်ပင်  
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>လမ်းမကောင်း (ဟူးတွင်းပတ်)</u>	၁ <u>လမ်းမပန်းသက်သွယ်ရေး (ဟူးတွင်းပတ်)</u>
၂ <u>ရေမလုံလောက်ခြင်း (ဟူးတွင်းပတ်)</u>	၂ <u>ကျွန်းမာရေး (အေးဒုံးရွာကောင်)</u>
၃ <u>ဆေးရောင်ဆေးခြင်းနှင့်စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြင်း (အစစ်)</u>	၃ <u>ဆောက်သုံးရေ (မလုံလောက်)</u>
၄ <u>ဆေးရောင်ဆေးခြင်းဖြင့် (မလုံလောက်)</u>	၄ <u>ကျွမ်းမာခြင်း (ဟူးတွင်းပတ်)</u>
၅ <u>ကျွမ်းမာခြင်း (ဟူးတွင်းပတ်)</u>	၅

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>ကမ္ဘာ့ရေဆင်းခြင်းရမည်</u>	၁ <u>လမ်းမကောင်းဖြစ်ရမည်</u>
၂ <u>အစိအစည်း (ရေမလုံလောက်ခြင်း)</u>	၂ <u>ဆေးဆေး + ကျန်းမာရေး လုပ်သား ပြုရမည်</u>
၃ <u>ဆေးရောင်ဆေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး လုပ်သား</u>	၃ <u>ဆောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း</u>
၄ <u>စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အစားအသောက်အခွင့်အလမ်း</u>	၄ <u>ကျွမ်းမာခြင်း ၂၄ နာရီ ပြုရမည်</u>
၅ <u>ကျွမ်းမာခြင်း ၇၅ (အစစ်အစင် အပြင်)</u>	၅

၅. အစားအသောက် ကောင်းမွန်ရမည်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ <u>လမ်းပန်းဆောက်လုပ်ရေး (ဟူးတွင်းပတ်)</u>	<u>ကျား / မ</u>	<u>၁၀၀၀ (ရွာထဲလမ်း)</u>	<u>၈၀၀၀၀၀</u>	<u>၄၂၃</u>
၂ <u>ရေပေးခြင်း (မလုံလောက်)</u>	<u>မ</u>	<u>၂ (စက်ရေတွင်း)</u>	<u>၇၀၀၀၀၀</u>	<u>၄၂၃</u>
၃ <u>ကျေးရွာအစားအသောက် (ဟူးတွင်းပတ်)</u>	<u>မ</u>	<u>၂</u>	<u>၃၀၀၀၀၀</u>	<u>၄၂၃</u>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

၄	ကျေးရွာအုပ်စု (အုပ်စုအမည်)	ကျား/မ	ပထမ	၃၀၀၀၀၀၀	၅၆
၅	အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း (အုပ်စုအမည်)	မ	၂	၈၀၀၀၀၀၀	၈၂
၆		မ	၂		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၂.၂၀၁၆

ဒေါ်ခင်အေး ဦး လက်မှတ် [Signature]



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖန်နုဗွယ်ဇွင်း + စတင်ဆောင်ရွက်သူ**  
နေ့စွဲ **၁၅.၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** **တနင်္သာရီ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျောက်ဆည်** ကျေးရွာ **ဝါးကြီးကုန်း**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်းသောကောက်ကဲ/မြစ်	၁ လမ်းမကောင်းသောကောက်ကဲ/မြစ်
၂ လူပင်မရှိ၊ မရသောကောက်ကဲ/ဟို	၂ လူပင်မရှိ၊ မရသောကောက်ကဲ/ဟို
၃ ရေရွာပါသောကောက်ကဲ/မရသောဟို	၃ ရေရွာပါသောကောက်ကဲ/မရသောဟို
၄ ကောလိပ်ဇွင်းမကောင်း/ဟို	၄ တံတားမရှိသောကောက်ကဲ/မကောင်း
၅ တံတားမရှိသောကောက်ကဲ/မကောင်း	၅ တန်ဖိုးနည်း၊ မိမိရာလုံ/ဟို

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းကောင်းရရှိရမည်	၁ လမ်းကောင်းကောက်ကဲရရှိရမည်။
၂ လူပင်မရှိ ၅၅၅၅ ရမည်	၂ လူပင်မရှိ ၅၅၅၅ ရမည်။
၃ ရေပုံစံကောက်ကဲရရှိရမည်	၃ ရေပုံစံကောက်ကဲရရှိရမည်။
၄ ကောလိပ်ဇွင်း ၅၅၅၅ ရမည်	၄ တံတား ၅၅၅၅ ရမည်။
၅ တံတားကောင်း ၅၅၅၅ ရမည်။	၅ တန်ဖိုးနည်း၊ မိမိရာလုံ ၅၅၅၅ ရမည်။

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ လမ်း ၅၅၅၅ ရေး	မမျိုးသား၊ မမျိုးသမီး	၁	၂၀၀ သိန်း	၁၀၀၂
၂ လူပင်မရှိ ၅၅၅၅ ရေး	~	၂	၃၀၀ သိန်း	၁၀၀၂
၃ ရေပုံစံကောက်ကဲ	~	၃	၅၀ သိန်း	၁၀၀၂






လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု  
အပိုင်း-၃ ၊

၄	ကောလိပ်လွင်၊	စတိုး၊သာ၊ တစ်ဖျားခွဲ	၄	၄၀၀၀၀	၃၃၀
၅	တံတား	"	၅	၁၂၀၀၀၀	၆၂၀၂
၆	တပ်ဖွဲ့နည်းအိမ်ရာ	အဖျားခွဲ	၆	၄၂၀၀၀၀	၃၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးချစ်မင်းလွင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 15. 2. 2016

ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ဒေါ်ခင်မာမာ

လူထုမဟုတ်သူကြီးမာကြီး

ပထမအကြိမ်အရင်းအမြစ်မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - အင်းတစ်ပင်ကျေးရွာ

အုပ်စုအမည် - ဩစတရေလီးယားအုပ်စု

မြို့နယ် - ဩအင်းဆိပ်ကမ်း

မြိုင်နယ် - ကရင်

အရင်းအမြစ်မှတ်တမ်းပထမအကြိမ် - ၈.၂.၂၀၁၆ နှင့် ၉.၂.၂၀၁၆

အရင်းအမြစ်တက်ရောက်သူများ - ကျား (၃၃) ဦး + မ (၃၇) ဦး = ( ၇၀ ) ဦး

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ " (၁) လူထုမဟုတ်သူကြီးမာကြီးအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်

ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း

" (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း "

" (၃) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စု (၂) စုခွဲပြီး ကျေးရွာ

ရေပုံ၊ ပိုင်းဆိုင်မှု၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအစရှိသောမူဝါဒများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်

စစ်ပုံစံများကို အုပ်စုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်း

" (၄) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏

မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးအကဲဖြတ်မှုများကို အုပ်စုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်း "

" (၅) ဦးစားပေးအကဲဖြတ်မှုများကို ဖော်ပြခြင်း

ပြဿနာ သစ်ပင်ရွေးချယ်ခြင်း "

" (၆) Gender ရုပ်ပုံကား ချုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အကြောင်းဆွေးနွေး

စနစ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း "

" (၇) ကျေးရွာစီရင်စာတမ်းအားဖြင့် အုပ်စု

ကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်း "

ဆုံးဖြတ်ချက်များ " (၁) လူထုမဟုတ်သူကြီးမာကြီး မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း

စာတမ်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည် "

ကြွယ်ဝရေးနှင့် အုပ်စု အုပ်စု: တပင်ရွာ

ဈေးနှုန်းစာရင်း အထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ

✓ ဥက္ကဋ္ဌ (၂) - ဦးသာသာ	(၃၅) နှစ်
- ဒေါ်တင်တင်	(၄၀) နှစ်
ဧည့်သည်များ - ဦးမြ ကျော်	(၄၅) နှစ်
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးသောင်း	(၆၁) နှစ်
- ဦးစို	(၄၂) နှစ်
- ဒေါ်ခိုင်	(၃၈) နှစ်
ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ - ဦးဖိုးသူ	(၆၂) နှစ်
- ဦးသောင်းတင်	(၅၇) နှစ်
- ဒေါ်ခိုင်	(၄၈) နှစ်
လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးစို	(၄၇) နှစ်
- ကိုဇော်	(၂၇) နှစ်
- စပန်းစွယ်	(၂၅) နှစ်
စေတနာ့ဝန်ထမ်း - ဦးစို	(၃၅) နှစ်
- မစန္ဒာဝင်း	(၂၈) နှစ်
အဖွဲ့ပြုလုပ်ရေးအဖွဲ့ - ဦးစို	(၅၇) နှစ်
- ဒေါ်ခိုင်	(၄၀) နှစ်

ဈေးနှုန်းစာရင်း ၄.၃.၂၀၁၆ ရေတွင်လူထုအားလုံးသဘောတူရွေးချယ်  
ခွင့်ရရှိသည်





ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-ကြခတ်ချောင်းကျေးရွာ၊ ကြခတ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၀။	အမျိုးသမီးများ အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။		✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။		✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက် ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။		✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။		✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။		✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓		