

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကိုးမားကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒုံပလောင်ကျေးရွာ(၂၀၁၆ခုနှစ်)ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်။

မာတိကာ

၁။ ဖြိုနှယ် ဖြေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ၊ စာရင်း

၃။ ကျေးဇူး အခြေခံ အချက် အလက်များ

၄။ လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PAA)

၅။ အကျဉ်းချုပ်

၆။ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အတွက် အသုံးပြုသော PAA Tools များ နှင့် တစ်ချို့ စီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ၊ ငွေ၊ ချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုများ တမ်း ဝါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များ၊ စာရင်း

၉။ ကျေးဇူး အချက် အလက် (ပုံစံ - ၁)

၁၀။ စီမံကိန်း စက်ထိုး အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၁။ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၂။ ကျေးဇူး အုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ငွေ၊ ချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)


၁၃။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ၊ စာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေး ဖြစ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေး စိန်ချယ်မှု (Checklist for VAP)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
 - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - . - . - . မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
 - မြို့
 - ကျေးရွာအုပ်စု
 - ကျေးရွာ
 - ကားလမ်း
 - ~~~~~ မီးရထားလမ်း
 - သတ္တုတွင်း
 - ✕ တံတား
 - ▲ ဓေတီ

(လှိုင်) နှစ်စဉ် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ စာရင်း

- ၁။ ထီးခေးစေါင်ဒဲများ ကျေးဇူး
- ၂။ ဦးပရောဇ်ကျေးဇူး
- ၃။ ထီးပါဠိကျေးဇူး
- ၄။ သံဖြူချောင်းကျေးဇူး
- ၅။ ကေသာဂြေဇာကျေးဇူး
- ၆။ စီးယိုကျေးဇူး
- ၇။ ဂွေဖိုလသက်စွာဟောင်းကျေးဇူး
- ၈။ ထီးခိုင်ကျေးဇူး
- ၉။ ဒုလကလေးကျေးဇူး
- ၁၀။ ထီးထီးဒုလကျေးဇူး
- ၁၁။ ထီးတလလကျေးဇူး
- ၁၂။ ဂွေဖိုလသက်စွာသစ်ကျေးဇူး
- ၁၃။ ကိုမာကျေးဇူး
- ၁၄။ ကိုဒွဲကွဲ (ဗြဲကိုရောင်) ကျေးဇူး
- ၁၅။ ကိုဒွဲကွဲ (မဲပရာ) ကျေးဇူး
- ၁၆။ ကိုဒွဲကွဲ (ချောင်းဖျား) ကျေးဇူး
- ၁၇။ ယက္ခဏာကျေးဇူး
- ၁၈။ ဖဲကျေးဇူးကျေးဇူး
- ၁၉။ ကွမ်းသေတ္တာကျေးဇူး
- ၂၀။ ကမ်းဒီကျေးဇူး
- ၂၁။ စလောင်းထိုက်ကျေးဇူး
- ၂၂။ ထီးကြာညိုကျေးဇူး
- ၂၃။ ထီးကပ်ပါးကျေးဇူး
- ၂၄။ ထီးဖိုးဝေကျေးဇူး

၃. ကျေးဇူး အခြေခံ အချက်အလက်များ

ဥပစာဇယားကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း အကျဉ်း

ဥပစာဇယားကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ကြားအင်း ဆိပ်ဖြူ ဖြူမှု (၂၁) မှိုင်ခန့်၊ အကွာတွင် တည်ရှိနေသည်။ ဥပစာဇယားကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ရေ (၄၀၄) ဖြိုး ခန့်၊ ထိုင်ကြုံဖြိုး အိမ်ခြေ (၇၄) အိမ်ခန့် ရှိပါသည်။ ဥပစာဇယားကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ထိုင်ပေးသူများသည် စကောကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပါသည်။ ဥပစာဇယားကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းသည် နှစ်ပေါင်း (၁၂၀) ခန့် တည်ရှိနေပြီး ဖြစ်သည်။ ဥပစာဇယားကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းသည် အိမ်ကန်ပျိုးရေ၊ အမြစ်၊ စပါး၊ ခြမ်း၊ ကွမ်းသီးဖြူ၊ ရှားဖြူ၊ သိဟိုဖြူ ကိုသာ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

၄. လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | နိဂုံးတည်အုပ်စု | စာရင်းကောက်ယူမှု | | |
|-----|--|----------|--|------------------|----|--------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁။ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး | ၆.၅.၂၀၁၆ | ချမ်းသာသော အုပ်စု ပြေလည်သော အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၅ | ၃၄ | ၆၉ |
| ၂။ | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | ၆.၅.၂၀၁၆ | ချမ်းသာသော အုပ်စု ပြေလည်သော အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၅ | ၃၄ | ၆၉ |
| ၃။ | စာသိခွင့်ပြုပေးခြင်း | ၆.၅.၂၀၁၆ | ချမ်းသာသော အုပ်စု ပြေလည်သော အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၅ | ၃၄ | ၆၉ |
| ၄။ | ပဋိကုဒ်ပိတ်ကွန်ယက် | ၆.၅.၂၀၁၆ | ချမ်းသာသော အုပ်စု ပြေလည်သော အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၅ | ၃၄ | ၆၉ |
| ၅။ | ကျား/မကလေးများစာသိခြင်း | ၆.၅.၂၀၁၆ | ချမ်းသာသော အုပ်စု ပြေလည်သော အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၅ | ၃၄ | ၆၉ |

အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေ၊ ချောင်းများနှင့် သစ်တောများ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံခြံများ

ကျေးရွာလူမှုဗဟိုများ၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ရေးအတွက်၊ အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စာသိရွာသာများနှင့် အများသဘောတူသော မှတ်တမ်းများ

စိုက်ပျိုးချိန်၊ စိုက်ပျိုးချိန်ကောက်သစ်စားပွဲတော်၊ ဝမ်းဋ္ဌေ၊ မကကောက်ချိန်









အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတို့၏ အခြေခံအရေအတွက်၊ အရေအတွက်နှင့် မတူညီသည့် အကြောင်းအရာများ


အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရေအတွက်၊ အခြေခံအရေအတွက်၊ သူတို့၏ အသုံးပြုမှုနှင့် စာသိမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

| | | | | | | | |
|----|--|----------|--|----|----|----|--|
| ၆။ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ရေး ဇယား | ၆.၅.၂၀၁၆ | ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ ပြေလည်သော အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၅ | ၃၄ | ၆၉ | ကျေးဇူးအထွေးရှိ အဖွဲ့အစည်းများမည်ဆိုသောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ။ |
| ၇။ | ပြဿနာသစ်ပင် | ၇.၅.၂၀၁၆ | အမျိုးသား အုပ်စု | ၃၅ | | ၆၅ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ |
| ၈။ | ပြဿနာသစ်ပင် | ၇.၅.၂၀၁၆ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | | ၃၄ | ၃၄ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများ |
| ၉။ | ကျေးဇူးပြုဖြေဆိုရန်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုရေး | | ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ ပြေလည်သော အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၅ | ၃၄ | ၆၉ | အကျိုးပြုပြီးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလူအသံချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |

ပျဉ်းမာင်မြို့နယ် (ဒုံပရိယောကျာ်း၊ ကိုဗား၊ ကုန်း)

၆.၅.၂၀၁၆

-  = လမ်း
-  = ရွှေ့ဦး
-  = ခိတ်
-  = ဓမ္မာရုံ
-  = ကျောင်း
-  = ဘုရားကျောင်း
-  = နယ်လွင်
-  = သစ်တော



၅-လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) တစ် ခုချင်းစီကတွက် သုံး သပ် ချက်များ

(၁) ကျေး ဤလူမှုရေးဗဟိုဗဟို နှင့် အရပ် အမြစ် ဗဟိုဗဟို ၏ သုံး သပ် ချက်များ

* လူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေး အဆင့် (၃) မျိုး ခွဲခြား ထိုသူများသည် ပုံပလောင်ကျော့ရှာ တွင် စုစည်း နေထိုင်ကြသည်။

* လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်း လမ်းများသည် မြေသာ၊ လမ်းများ၊ ဖြစ်ပြီး လမ်းကား၊ ဂေဇာန်၊ များ၊ ဗဟိုပုံ - မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း လမ်းများ မှာ ဆိုင်ကယ် စီး၍ မရနိုင်လောက် ကောင်းပျက်စီးနေကြပါသည်။ အခြားကျေးရွာသို့ သွားသော လမ်းများ မှာ မြေသာ၊ လမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီအချိန်တွင် သွားလာရ နာလွန်ခက်ခဲပါသည်။

* ကျန်းမာရေး - ရွာသူရွာသားများ အာဇာနည်ဖြစ်ပါက အနီးအနားတွင် ဆေးဆိုင်၊ ဆိုင်၊ ဗဟိုဗဟို၊ ဆေးများ ဖြစ်တင်ပေးထားရပြီး ဗဟိုဗဟိုပါက (၂၅) မိုင်ခန့် ခွဲထား ကြာရင်း ဆိပ်ဖြိုး ဖြိုး ဆေးရုံ သို့ သွားကြရပါသည်။ ကလေး မွေးဖွားခြင်း အတွက် ကျေးရွာ အတွင်း ခွဲ လက်သည်များဖြင့် မွေးကြရပါသည်။ မွေး ဖို့ အဆက်အခံခံ ခံ ပါက လွတ်ထယ် ဖြင့် တင်ပြီး ကြာ ရင်း ဆိပ်ဖြိုး ဖြိုး ဆေးရုံ သို့ သွားကြရပါသည်။

* ယောက်သုံးရေး - ကျေးရွာအတွင်း ခွဲ လက်တူးတွင်း နှင့် စမ်းချောင်း ဂေဇာန် ကို အ သုံး မြင်ကြပါသည်။ ဧည့်ရာသီအချိန် ဂေဇာန်ပါး ဝေဇာန်အထက် အခဲများ ဖြစ်ကြေ ရပါသည်။ ဧည့်ရာသီရောက်သည် အချိန်တွင် ဂေဇာန် ပါးဝေဇာန် ကြောင့် အဝေး သို့ သွားရောက် ပေးရပါသည်။

* အခြား - ကျေးရွာအတွင်း လယ်တွင်း၊ အရပ်ယာခိုကုရာ ခွဲ ချိ၊ ကျောင်း နှင့် မူကြိုကျောင်း၊ ထို့ ခွဲပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာဗဟိုဗဟိုကို ဆွဲ ဖြည့် ခြင်းများ ဖြင့် ၎င်းကျေးရွာ၏ အဓိကလျှောက်ချက်များကို ဆွဲ ချိနိုင်ပါသည်။

(၂) ပြင်ဆင်ကျေးဇူးစာ ကိရိတ်လွယ်ရာအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ဇယား

(ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွက်) ရက်စွဲ - ၆. ၅. ၂၀၁၆

| စဉ် | အမျိုးအစား | အသွင်အပြင် လက္ခဏာများ | အသုံးပြုသည့် အရင်းအမြစ် | အိမ်ထောင်စု |
|-----|-------------------|---|-------------------------|-------------|
| ၁. | မြေလည်သော အုပ်စု | လယ်(၅)ဧကအထက်၊ ကွမ်း၊ သီးခြား၊ ရွာကန်၊ သံပူစုခြံ၊ အားလုံး(၃)ဧကအထက် | ၆၇၊ ၆၉၊ ၁ သစ်တော | ၆၅ |
| ၂. | အလယ်အပတ် အုပ်စု | သံပူစုခြံ၊ ရွာကန်၊ သံပူစုခြံ အားလုံး (၂) ဧက | ၆၇၊ ၆၉၊ ၁ သစ်တော | ၄၈၅ |
| ၃. | မမြေလည်သော အုပ်စု | အိမ်ခြံ၊ (သတ္တုကန်စာ၊ ကျက်စား) အလုပ် | ၆၇၊ ၆၉၊ ၁ သစ်တော | ၂၀၅ |
| | | | စုစုပေါင်း | ၇၄၅ |

(၂) ကျေးဇူး၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ။ (Wealth Ranking)

ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအစည်းအဝေးများ (ဒီပလိုမာကျေးဇူး)

ကျေးဇူး၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း အားဖြင့် ဒီပလိုမာကျေးဇူး၏ အဆင့်မြင့်သော အဆင့်အတန်း၊ အလယ် အလတ် အဆင့်အတန်း၊ နှစ်ပါးသော အဆင့်အတန်းများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူး၏ အတွင်းရှိ လူထုများ၏ ဝင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

ဆိုကျေးဇူး၏ အတွင်းရှိ ကျေးဇူး၏ သူ့သူ့များ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေများကိုလည်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

ထို့အပြင် အခြေအနေ၊ အလုပ် အကိုင် အခြေ အနေနှင့် အဓိက အသုံး ချသော အရင်း အမြစ်များကိုလည်း သိရှိရပါသည်။

(၃) ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုဒီဇိုင်း (ခုံပေးဝင်ကျေးဇူး) ရက်စွဲ: ၆.၅.၂၀၁၆

| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၄ |
|-----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ | အထွေထွေ |
| ၁ | စိုက်ပျိုးချိန် | | | | | | | | | | | | | | |
| ၂ | ရိုက်ထိမ်းချိန် | | | | | | | | | | | | | | |
| ၃ | ကောက်သစ်စားပွဲ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| ၄ | ဝင်ငွေချိန် | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ၅ | ဖက်ကောက်ချိန် | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | |

(၃၀) ရာသီခွင် ဗြဟ္မစိန်နှင့် သုံးသစ်များ (ဒုံလောငယ်ရွာ / ကိုမာရည်စု)

သုံးသစ်များနှင့် ရလဒ်များ

စပါးစိုက်ပျိုးရေး - နယ်ပယ်တွင် စတင်စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လေး တွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဖြစ်လာသည်။

ကောက်သစ်စားပွဲ - ကောက်သစ်စားပွဲတော်သည် ဗြဟ္မစိန်နှင့် နတ်တော်လေးကို ကျင်းပလေ့ရှိသည်။

ဝေငွေရှိသောစာချိန် - နတ်တော်လေးတွင် စပါးထွက်ပြီး ဗြဟ္မစိန်နှင့် ဓာတ်တော်လေးတွင် ထွက်ပြီး ရာဇာ၊ သံပူရာသီ၊ သီဟိုသီ၊ များ ရှေးဦးစေတီတော်တို့ ဝေငွေစာများ ဆုံးလများဖြစ်ပါသည်။



ထက်ကောက်ချိန် - ဗြဟ္မစိန်တွင် ထက်ကောက်ပြီး ဓာတ်တော်လေးတွင် ထက်ကောက်ပြီး စာချိန်ဖြစ်ပါသည်။

ဗြဟ္မစိန်နှင့် နတ်တော်လေးတို့တွင် စပါးစိုက်ပျိုးရေး (စပါးစိုက်ပျိုးရေး) နှင့် နတ်တော်လေးတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရေး

စပါးစိုက်ပျိုးရေး

စပါးစိုက်ပျိုးရေးနှင့် နတ်တော်လေးတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရေး (စပါးစိုက်ပျိုးရေး) နှင့် နတ်တော်လေးတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရေး

(၄) ပင်လူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ဦးပလောင်ကျေးရွာ) ဂုဏ်စွဲ - ၆ , ၅ , ၂၀၁၆
 (အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး)



(၄) ပင်ကို အိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ (ဖမ်းဆီးရေးနှင့် ဖမ်းဆီးရေး)

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ဖမ်းဆီးရေးနှင့် ဖမ်းဆီးရေးများ၊ တစ်ဖက်တစ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၁၀) ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ထိုကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ယာယီအားဖြင့် ဖမ်းဆီးရေးသည် ဖမ်းဆီးရေးများကို သို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်စေရန် သိရှိရပါသည်။

ကျောင်းဆရာမ - ထိုကျေးရွာတွင် ဤဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးရေးများသည် ဖမ်းဆီးရေးကို ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။




ကျန်းမာရေး - ဥပလောသကျေးရွာသည် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဦးလူမှုရေး ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆက်သက်၍ ဖမ်းဆီးရေးနှင့် ဖမ်းဆီးရေး၏ တစ်ဖက်တစ်ဖက် လုပ်ဆောင်ချက်များ ရရှိခဲ့ပါသည်။

အိမ်ခြံမြေ - ထိုကျေးရွာသည် အိမ်ခြံမြေနှင့် ယာယီအားဖြင့် ဖမ်းဆီးရေးများသည် ဖမ်းဆီးရေးကို ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။

စီးပွားရေး - ဖမ်းဆီးရေးများသည် ဖမ်းဆီးရေးများထက် အရေးပိုမိုရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖမ်းဆီးရေး၏ အရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

လယ်ယာလုပ်ကိုင် - ထိုကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ကိုင်နှင့် ဆက်သက်၍ ဖမ်းဆီးရေးများသည် ဖမ်းဆီးရေးကို ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| <p>စတေး၊ စက်၊ ဝေ့စ် လာရို၊ ဗြက် ခုတ်စက်၊ ဣန္ဒြာ၊</p> | <p>ဘီး၊ သနပ်ခါး၊ ဝေ့စ်၊ ဝေ့စ်၊ ခါး၊ ဣန္ဒြာ၊</p> | <p>ကောင်ယာ၊ လာဖီယာ၊ သစ်ကော၊ အိမ်ခြံ၊ အင်း၊ ရာအခြံ၊ ကွတ်၊ သို၊ ခြံ၊ သို၊ ခြံ၊ ဝေ့က်ခြံ၊</p> |
| <p>ဘုံ: သတ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ</p> <p>ကျား၊ ဝေ့ ရှေးရာ စာအုပ်၊ ကဏ္ဍကို ဣန္ဒြာ ခြံ၊ အားဖြင့် အမျိုးသားများ ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုမို အသုံးပြုနိုင်မှုကို သိရှိနိုင်ပါသည် - အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အမျိုးသ မီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်း ဆန်းစစ်သိရှိနိုင်ပါသည် -</p> <p>ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ သက်ဆိုင် သော စာအုပ်၊ ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်မှုရှိကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည် -</p> | | |

(၆) ဗင်း ပုံ စံ၏ သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်း များ

ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ များ သည် ကျေးရွာရှိ ဗြဟ္မစာများ အစက် အခဲများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြောပြရန်နှင့် သည့်လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့၊ ခွင့်လှယ် အဖွဲ့၊ ပရဟိတ အဖွဲ့ သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး နာရေး ကိစ္စရပ်များကို ထိုကျေးရွာရှိ ကျေးရွာလူထုနှင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ကာဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့၊ ခွင့်လှယ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရေး ကဏ္ဍမှာ တိုးတက်ဖြင့်မား မြှင့်တင်ရန်နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ သည် ကျေးရွာလုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ သည် ကျေးရွာ အနီးရှိ သစ်တော တိုင်းပိုင်းများကို သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ငှက်များ တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ သည် ငှက်များ ပိုးများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ကျေးရွာမြင်ပ အဖွဲ့ စုစည်း

K.N.U ဟူသော ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး သည် နယ်မြေခံ အုပ်ချုပ်သူ ဖြစ်သည့် အတွက် ကျေးရွာ အတွင်းရှိ မိမိတို့နှင့် နှိုင်းသော ဗြဟ္မစာများကို ကူညီဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စဉ် | အဆက်အခံ |
|-----|---|-----|------------------------------------|
| ၁ | ရွာသားကျယ်ထူထပ်စပ်ပေါက်ထားခြင်းကြောင့် | ၁ | မြို့ပေါ်၌ ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ |
| ၂ | အစိုးရမှ အကူအညီ မရဘဲသာကြောင့် | ၂ | ရသိပေါ်သီးခြားများ ကျင့်ပတ်မှုများ |
| ၃ | ငွေကြေးမတတ်နိုင် | ၃ | မိုးတွင်းသွားလာရေး အခက် |
| ၄ | စာပေအဖွဲ့များ သွားရမိ မှုအခက်အခဲကြောင့် | ၄ | |

ဖြေရှင်းရေး ချဉ်းနစ်:

- အစိုးရမှ အကူအညီ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
- ငွေကြေးအကူအညီပေးခြင်း
- စာပေအဖွဲ့များ သွားရမိ ပေးခြင်း
- လမ်းများ မြင်ဆင်ပေးခြင်း




ဒို့ပလောင်

ကျေးရွာ၊

ဗိုဇာ

အုပ်စု၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ရက်စွဲ။ 7.5.2016

| စဉ် | ကော်မတီ အမည် | အမည် | အဖအမည် | အသက် | ပညာအရည်အချင်း | မှတ်ပုံတင် | တာဝန် | လက်မှတ် |
|-----|----------------|----------------|------------|------|---------------|------------|-------------|---|
| ၁ | ကျေးရွာကော်မတီ | ဦးစောဇွန်မောင် | ဦးစောဇွန် | ၃၈ | ဒီပလိုမာ | ၂/၇၇၇၇၇၇ | ခေါင်းဆောင် |  |
| ၂ | ကျေးရွာကော်မတီ | ဒေါ်စောအေး | ဦးစောအောင် | ၃၅ | ဒီပလိုမာ | | ခေါင်းဆောင် |  |
| ၃ | ပညာရေးအဖွဲ့ | ဦးစောအောင် | ဦးစောအောင် | ၄၂ | ဘွဲ့မတင် | ၃/၇၇၇၇၇ | ခေါင်းဆောင် |  |



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် စောစိုင်းဇော်ထွန်း | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ | မြို့နယ် အင်းစိန်မြို့နယ် | ကျေးရွာ ဥပမာ |

က. လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ဧရာဝတီ | ၇၄ | ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန် | ၆၄ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ | ၁၀ |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |

| | | | |
|----------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | |
| လူဦးရေ | ၂၁၅ | ၁၈၉ | = ၄၀၄ |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၇၀ | ၄ | |

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂၁- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၀၂:၀၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၀၃:၀၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မှတ်တမ်း
(၂) ----- မှတ်တမ်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစောတလယ်

လက်မှတ် မာမာမာ နေ့စွဲ ၆.၅.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၆.၅.၂၀၁၆



အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အေးဖိုးမူး၊ ဇေယျာ

နေ့စွဲ ၆/၅.၅.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကုရှားသုံးဆူမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဗာ ကျေးရွာ ဒွဲပလော

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက် | အမျိုးသမီးအ ရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၆.၅.၂၀၁၆ | ၆.၅.၂၀၁၆ | ၃၅ | ၃၄ | ၆၉ | ကရင် ၆၉ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၇.၅.၂၀၁၆ | ၇.၅.၂၀၁၆ | ၃၅ | ၃၄ | ၆၉ | ကရင် ၆၉ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၁၅.၆.၂၀၁၆ | ၁၅.၆.၂၀၁၆ | ၅၂ | ၄၀ | ၉၂ | ကရင် ၉၂ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **စောဖိုးမျိုးဒေဝလှ**

နေ့စွဲ **၇.၅.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကရင်** မြို့နယ် **ဘရားယုံ၊ အဖါမယ်ခွဲ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကိုဗား** ကျေးရွာ **ဒဲပလောင်**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|
| ၁ | ဗဟိုကျောင်းမကောင်းသော အခက်အခဲ | ၁ | ဆေးပေး ဆင်းမရှိသော အခက်အခဲ |
| ၂ | လမ်းမကောင်းသော အခက်အခဲ | ၂ | တံတားမရှိသော အခက်အခဲ |
| ၃ | ရေခပ်ရဝေးသော အခက်အခဲ | ၃ | လမ်းမကောင်းသော အခက်အခဲ |
| ၄ | ကျောင်းဆောင်မကောင်းသော အခက်အခဲ | ၄ | မီးမရှိသော အခက်အခဲ |
| ၅ | ကျောင်း ဖိတ်သာမရှိသော အခက်အခဲ | ၅ | ရေခပ်ရဝေးသော အခက်အခဲ |

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ | |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| ၁ | ဗဟိုကျောင်းကောင်းကောင်းရှိရမည်။ | ၁ | ဆေးပေး ဆင်း ရှိရမည် |
| ၂ | လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းရမည်။ | ၂ | တံတား ရှိ ရမည် |
| ၃ | ဖိတ်တိုင်ရာရောက် ရေရရှိရမည်။ | ၃ | လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်း ရမည်။ |
| ၄ | ကျောင်းကောင်းကောင်း ရှိရမည်။ | ၄ | တံတားလုံး မီးလင်းရမည်။ |
| ၅ | ကျောင်း ဖိတ်သာ ရှိရမည်။ | ၅ | ဖိတ်တိုင်ရာရောက် ရေ ရရှိရမည်။ |



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |
|---|---|--|-----------------------|---|
| ၁ လမ်းပြုပြင်ရေး(၂၅၂မီ) | ကျေးသား + ကျေးသမီး | ၅ | ၁၀၀၀၀၀၀ | ၄၀၄ |
| ၂ ရေပိုက်သွယ်ခြင်း(၂၅၂မီ) | ကျေးသား + ကျေးသမီး | ၂ | ၁၀၀၀၀၀၀ | ၃၅၀ |
| ၃ မူလကျေးကျောင်းပြုပြင်ရေး | ကျေးသား | ၃ | ၆၇၅၀၀၀ | ၂၀ |
| ၄ တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (၅၀၂မီ) | ကျေးသား | ၄ | ၅၀၀၀၀၀ | ၄၀၄ |
| ၅ ဖွတ်ခေါင်းတွဲကျောင်းဆောက်ခြင်း | ကျေးသမီး | ၅ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၆ မူလကျေးကျောင်းပြုပြင်ရေး | ကျေးသား | ၆ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅ |
| ၇ ဆရာကြီးပြုပြင်ရေး | ကျေးရွာသား | ၇ | ၅၄၀၀၀၀ | ၁၀၀ |
| ၈ ကျေးရွာမိလင်ရေး | ကျေးသမီး | ၈ | ၅၀၀၀၀၀ | ၄၀၄ |
| ၉ ဆေးပေးခေါင်းတွဲဆောက်ခြင်း | ကျေးသမီး | ၉ | ၆၇၅၀၀၀ | ၄၀၄ |
| ၁၀ | | | | |
| ၁၁ | | | | |
| ၁၂ | | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေးမေ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅-၅-၂၀၁၆



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဆော့ဒွာန်စွန်း

နေ့စွဲ ၁၅-၆-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ၁၃၇၊ ၁၃၇၊ ၁၃၇ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဖား

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး စံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|-------------|---|-------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ပဟောဆိုက် | မူကြိုကျောင်း ဖြင့် ဆင်ဖွမ်းမံခြင်း၊ ကျောင်း (၂) တွင် ခြံပြင်မှု၊ ဖော်ခြင်း | ၃'x၁၃'-၆'x၁၂' ၅၀' | ၄၀ ဦး ၅၃၂ ဦး | ဧကား □ မ ဧကား+ မ | ၃,၀၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀,၀၀၀ | | | |
| မိုးမို | မူကြိုကျောင်း ဖြင့် (၂၃'-၆" x ၁၄'-၆" x ဆင်ဖွမ်းမံခြင်း၊ ကျောင်း ဖြင့် ဆင်ဖွမ်းမံခြင်း (၅၁'-၆" x ၁၇' x ၈၀') | ၃၀ ဦး ၄၀ ဦး | ၃၀ ဦး ၄၀ ဦး | ဧကား □ မ ဧကား+ မ | ၇,၀၀၀,၀၀၀ | | | |
| မိုးဒါးဒို | ရွာချင်း ဆက်ခြေ သားလမ်း ၂' x ၁၇' ဖြင့် (၄) ဆင့်၊ ၁၀' ချောင်း (၂) ဆင့် | ၄.၆ ဂီဆီမီတာ | ၅၀၃ ဦး | ဧကား □ မ □ ကျား+ မ | ၁၄၅၀,၀၀၀ | | | |
| မိုးကပ်ပါး | စိမ်းစပ်၊ ချော သွယ်တင်ခြင်း | ၂ မိုင် ၂ ဖာလုံ | ၂၂၁ ဦး | □ ကျား □ မ ဧကား+ မ | ၃၃,၀၀၀,၀၀၀ | | | |
| မိုးဒိုင် | ကျောက်ရောင်း၊ ပဲလှယ်စပ်ဆင်ခြင်း | ၃ မိုင် | ၄၄၆ ဦး | ဧကား □ မ □ ကျား+ မ | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် မိုးမိုးကျော်ဝင်း လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၅-၆-၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စောနန္ဒဟန်အောင်

နေ့စွဲ ၁၅.၆.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် မြို့နယ် သုဇာသုံးဘူ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဖာ

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|-------------|----------------------------|------------|--|--|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ကောသရေမာန | ရွာချစ်၊ ဆက် ဖြေသာ၊ လမ်း | ၅ နေရာ | ၂၀၂ ဦး | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးမင်းကျော်ဝင်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၅.၆.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **စောစိုးဗူးဇေထူး**

ရက်စွဲ၊ **၆. 7. 5. 2016** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ကရင်** မြို့နယ် **ဆူးစူး၊ ဆူးမြို့နယ်ခွဲ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျိဗာ** ကျေးရွာ **ဒွဲပလောင်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **ပ/ဒ ဖြစ်ကစား၊ ကစား**

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|------------------|----------|-------|---|---------|----------------|
| ၁ | ဦးစောခရစ်ထူး | ✓ | | ✓ | ကရင် | စီပ ခရစ် ထူး |
| ၂ | ဦးစော ဒါး နူး | ✓ | | ✓ | ကရင် | ဒါး နူး |
| ၃ | ဒေါ်အေးဇိုလှ | | ✓ | ✓ | ကရင် | ဒေါ်အေးဇိုလှ |
| ၄ | ဒေါ်အေးလယ်ထီး ဦး | | ✓ | ✓ | ကရင် | ဒေါ်အေးလယ်ထီး |
| ၅ | နော်အေးပါးထွ | | ✓ | ✓ | ကရင် | နော်အေးပါးထွ |
| ၆ | နော်ဒါးပလ | | ✓ | ✓ | ကရင် | နော်ဒါးပလ |
| ၇ | နော်စောကျားဝါး | | ✓ | ✓ | ကရင် | နော်စောကျားဝါး |
| ၈ | နော်အေးခဲထွ | | ✓ | ✓ | ကရင် | နော်အေးခဲထွ |
| ၉ | စောအေးလယ် | ✓ | | ✓ | ကရင် | စောအေးလယ် |
| ၁၀ | အေးအေးစို | ✓ | | ✓ | ကရင် | အေးအေးစို |
| ၁၁ | နော်ပဲကျော် | | ✓ | ✓ | ကရင် | နော်ပဲကျော် |
| ၁၂ | နော်ပေါ်သစ်ဝါး | | ✓ | ✓ | ကရင် | နော်ပေါ်သစ်ဝါး |
| ၁၃ | နော်စော်ပင် | | ✓ | ✓ | ကရင် | နော်စော်ပင် |
| | စုစုပေါင်း | ၄ | ၉ | ၁၃ | | |

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဆော့ဖျါမျိုးကျော်

ရက်စွဲ။ 6.7.5.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ် ၃ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဇာ ကျေးရွာ ခုံပလောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ၂/၃ ဖြစ်အစည်းအဝေး

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|---------------|----------|-------|---|---------|---------|
| 14. | ဒေါ်စောအေးညို | ✓ | | ✓ | ကရင် | |
| 15. | ဒေါ်စောအေးညို | | ✓ | ✓ | မ | |
| 16. | ဒေါ်စောအေးညို | | ✓ | ✓ | မ | |
| 17. | ဒေါ်စောအေးညို | | ✓ | ✓ | မ | |
| 18. | ဒေါ်စောအေးညို | | ✓ | ✓ | မ | |
| 19. | ဒေါ်စောအေးညို | | ✓ | ✓ | မ | |
| 20. | ဒေါ်စောအေးညို | ✓ | | ✓ | မ | |
| 21. | ဒေါ်စောအေးညို | ✓ | | ✓ | မ | |
| 22. | ဒေါ်စောအေးညို | | ✓ | ✓ | မ | |
| 23. | ဒေါ်စောအေးညို | | ✓ | ✓ | မ | |
| 24. | ဒေါ်စောအေးညို | | ✓ | ✓ | မ | |
| 25. | ဒေါ်စောအေးညို | ✓ | | ✓ | မ | |
| 26. | ဒေါ်စောအေးညို | ✓ | | ✓ | မ | |
| | စုစုပေါင်း | 5 | 8 | 13 | | |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဇော်ဖျံဖြူစေတီ

ရက်စွဲ။ 6.7.5.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကုင် မြို့နယ် ဘုရားဘုံ၊ အဖွဲ့၊ ရယ်စွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဇာ ကျေးရွာ ဒုံပဟောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ၂/၃ ဗြဟ္မစည်၊ ဘဝေါ

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|-------------------|----------|-------|---|---------|----------|
| 27 | ဒေါ်စော်ထောပဲ | | ✓ | ✓ | ဓာရဇ် | ပ |
| 28 | ဒေါ်စော်ဆာဒါ | | ✓ | ✓ | မ | ဒါ |
| 29 | ဒေါ်စော်ဖေ | | ✓ | ✓ | မ | ဖေ |
| 30 | ဒေါ်စော်ဖော်ဆန် | | ✓ | ✓ | မ | ဆန် |
| 31 | ဒေါ်စော်ဆီလေး | ✓ | | ✓ | မ | လေး |
| 32 | ဒေါ်စော်စိုဖျံ | ✓ | | ✓ | မ | စိုဖျံ |
| 33 | ဒေါ်စော်လေးစကယ်စာ | | ✓ | ✓ | မ | စကယ်စာ |
| 34 | ဒေါ်စော်မယ်ကော် | ✓ | | ✓ | မ | မယ်ကော် |
| 35 | ဒေါ်စော်မိုးမိုး | ✓ | | ✓ | မ | မိုးမိုး |
| 36 | ဒေါ်စော်အယ်လ် | ✓ | | ✓ | မ | အယ်လ် |
| 37 | ဒေါ်စော်လေးစေတီ | ✓ | | ✓ | မ | လေးစေတီ |
| 38 | ဒေါ်စော်ခင်အယ် | ✓ | | ✓ | မ | ခင်အယ် |
| 39 | ဒေါ်စော်ကလေး | ✓ | | ✓ | မ | ကလေး |
| | စုစုပေါင်း | 8 | 5 | 13 | | |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတက်ကြွစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဆာဖိုးဗျူဇေထူး**

ရက်စွဲ။ **၆.၇.၅.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ကရင်** မြို့နယ် **ခရုရာသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကိုဗာ** ကျေးရွာ **ဥပလောင်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ **ပ/ဒ(၆) အစည်းအဝေး**

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|------------|--------------------|----------|-------|---|---------|---------|
| ၄၀ | စောမောင် သန်းကျွေး | ✓ | | ✓ | ဧက | ကျွေး |
| ၄၁ | စောစာခွင် | ✓ | | ✓ | မ | ခွင် |
| ၄၂ | စောဆီဆီ | | ✓ | | မ | ဆီ |
| ၄၃ | စောဒင်းဆီ | ✓ | | ✓ | မ | ဆီ |
| ၄၄ | ဒေါ်မကန်ဘာ | | ✓ | ✓ | မ | ဘာ |
| ၄၅ | ဒေါ်ခိုင်ပဲ | | ✓ | ✓ | မ | ပဲ |
| ၄၆ | ဒေါ်အေးစိုး | | ✓ | ✓ | မ | စိုး |
| ၄၇ | ဒေါ်အေးအေး | ✓ | | ✓ | မ | အေး |
| ၄၈ | ဒေါ်ခင်မာမာ | | ✓ | ✓ | မ | မာ |
| ၄၉ | ဒေါ်မေဂျီ | | ✓ | ✓ | မ | မေ |
| ၅၀ | စောမာမာ | ✓ | | ✓ | မ | မာ |
| ၅၁ | စောမာမာ | ✓ | | ✓ | မ | မာ |
| ၅၂ | စောပင်ပင် | ✓ | | ✓ | မ | ပင် |
| စုစုပေါင်း | | 7 | 6 | 13 | | |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် တောဖိုးဗျူးကျေး

ရက်စွဲ၊ 6.7.5.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် အရှေ့တောင်ကရင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိဗာ ကျေးရွာ ဒွဲလောင့်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပ/ဒကြိမ် အစည်းအဝေး

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|------------|-----------------|----------|-------|---|---------|---------|
| 53 | အောင်မောင်မောင် | | ✓ | ✓ | ကရင် | |
| 54 | အောင်မောင် | ✓ | | ✓ | ကရင် | |
| 55 | ဒေါ်ခင်အေး | | ✓ | ✓ | မူဆလင် | |
| 56 | ဒေါ်မအေး | | ✓ | ✓ | မူဆလင် | |
| 57 | ဒေါ်ခင်စု | | ✓ | ✓ | မူဆလင် | |
| 58 | အောင်မောင် | ✓ | | ✓ | မူဆလင် | |
| 59 | ဒေါ်အောင်စု | | ✓ | ✓ | မူဆလင် | |
| 60 | အောင်စု | ✓ | | ✓ | မူဆလင် | |
| 61 | ဒေါ်ခင်အေး | ✓ | | ✓ | မူဆလင် | |
| 62 | အောင်စု | | ✓ | ✓ | မူဆလင် | |
| 63 | အောင်စု | ✓ | | ✓ | မူဆလင် | |
| 64 | အောင်စု | ✓ | | ✓ | မူဆလင် | |
| 65 | အောင်စု | ✓ | | ✓ | မူဆလင် | |
| စုစုပေါင်း | | 7 | 6 | 13 | | |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် အောင်စိုးမိုးစိန်

ရက်စွဲ။ 6.7.5.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် အရှေ့အလယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဗာ ကျေးရွာ ဒွဲပလောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပ/ဒုကြိမ်ကစားကစား

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|-------------------|----------|-------|---|---------|---------|
| 66 | ဒေါ်အောင်စိုးမိုး | ✓ | | ✓ | ကရင် | |
| 67 | အောင်စိုး | ✓ | | ✓ | ကရင် | |
| 68 | အောင်စိုး | ✓ | | ✓ | ကရင် | |
| 69 | အောင်စိုး | ✓ | | ✓ | ကရင် | |
| | စုစုပေါင်း | 4 | | 4 | | |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၃. အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်းများ

(က) ၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ် အတွက် ကျေးဇူးတင်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအား အစည်းအဝေး ညီညွတ်စွာ ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် အညီအညွတ် ဖြစ်စေရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်ကြားမှုများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ပြောကြားနိုင်စေရန် အသိပေးထားပါသည်။

လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်ငန်းခွဲများ ရှိသည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။

ရှင်းလင်းပြောကြားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များကို တက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများ ထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်း တွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများ သည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ ဖြစ်လျှင် ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည် ဖြစ်သည်။

ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးများ တွင် အမျိုးသမီးများ သည် လိုအပ်ချက်အရ အခွင့်အလမ်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် အမျိုးသား အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်စွက်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး၊ ဤ အတွက်ဆောင်ကြဉ်စစ်ဆေး
 စုစည်း အချက်များ (ကျေးဇူး/အုပ်စု အမည် -

| စဉ် အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|---|-------------|---|----------|
| | ✓ | X | |
| ၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အား ကျား/မရေးရာ အဖွဲ့ခံသော သဘောတရားများကို တွင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂။ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား/မရေးရာ အကောင်အထည်ဆော်ရွေးလျှင် အုပ်ချုပ်မှု/စီမံကိန်းကို တွင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃။ အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချို့ ညှိနှိုင်းတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄။ အမျိုးသမီးများ ဖော်ပြသော အကြောင်းအရာများ ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းများ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာစေရန် ဖော်ပြပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅။ ဆယ်စက်တော်စုများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများ နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ဖြည့်စွက်ရေး နှစ်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် တွန်းအားပေးတူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆။ အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ ရေရာများကို တွေးဖွယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇။ လူ့အဖွဲ့စည်းစု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းခြင်း အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈။ လူ့အဖွဲ့စည်းစု/ဆင်းရဲနွမ်းပါး ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်စေရန် ဖော်ပြသော ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|--|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၉။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နှမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို သင် ဆွေးနွေး ဖော်ပြပေးခြင်း၊ အကျိုးရှိစေပါသည်။ | ✓ | | |
| ၁၀။ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ တင်ပြမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ များသောအားဖြင့် အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ | ✓ | | |
| ၁၁။ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးရှိစေပါသည်။ | ✓ | | |
| ၁၂။ | ကျေး၊ ရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်စေပါသည်။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃။ | ဆယ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံစံ ဖွဲ့စည်းနိုင်စေပါသည်။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄။ | ကျေး၊ ရွာကျေး၊ ရွာ အုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်များတွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ | ✓ | | |
| ၁၅။ | စာတင်ရောက်လာသူများ အား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကျိုးရှိစေပါသည်။ | ✓ | | |
| ၁၆။ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများသည် ဒေသတွင်း အကျိုးရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နှမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ အပေါ် အကျိုးရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြနိုင်ရန် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြပါသည်။ | ✓ | | |

| | | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|---|----------|
| | | ✓ | x | |
| ၁၇၂ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစဉ်းအစားပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီမံကိန်းအစောင့်အရှောက်ရေးရာဌာနကော်မတီများကို ကျား၊မ ရေးရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | x | |
| ၁၇၃ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစဉ်းအစားပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီမံကိန်းကော်မတီများ အကျိုးစီးပွားစာတမ်း နှင့်အညီ မိမိတို့၏အစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ် မကော်မတီနှင့်အညီ ဌာနများတွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
ယာဇာအကြိမ်အစည်း အဝေးများကော်မတီ

ကျေးရွာအစည်း - ဒုံပဟောင

ရပ်စုအစည်း - ကိုမာ

မြို့နယ်အစည်း - ကော့သုံး၊ အဖွဲ့၊ ရပ်စု

ပြည်နယ်အစည်း - ကရင်

ကစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့စွဲ - ၆.၅.၂၀၁၆ မှ ၇.၅.၂၀၁၆ထိ

ကစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ - ကျား (၃၅)ဦး + မ (၃၄)ဦး = (၆၉) ဦး

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ - (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

(၂) ကျေးရွာလူထုကော်မတီ (၂) နှစ်ကျိပ်ကျေးရွာဖြေပျံ့ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ အဆင်သင့်မှုအခြေအနေ၊ ရောသီးစွဲပြုလုပ်မှု၊ အစားအသောက်များကို ရပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။ (၃) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးအကူအညီများကို ရပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။

(၄) ကျေးရွာလူထု၏ ဦးစားပေးအကူအညီများပေးဆောင်ပေးခြင်း၊ ပြဿနာအစုံဖြေရှင်းခြင်း။

(၅) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့် ဆယ်ကော်မတီများကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။

(၆) အကြံပြုခြင်းနှင့် အကူအညီများ ရှိပါက ပြောကြားခြင်း။

(၇) ကျား/မ ရေးရာကိစ္စကား ကျေးရွာလူထုသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ စီမံကိန်းအစီအစဉ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာလူထုကော်မတီ (၂) နှစ်ကျိပ်ကျေးရွာဖြေပျံ့ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ အဆင်သင့်မှုအခြေအနေ၊ ရောသီးစွဲပြုလုပ်မှု၊ အစားအသောက်များကို ရပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အစားအသောက်များ ဖွဲ့စည်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးအကူအညီများပေးဆောင်ပေးခြင်း၊ ပြဿနာအစုံဖြေရှင်းခြင်း။

၃) ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့များ၊ သားနှင့်အဖွဲ့များ၊ သမီးများ၊ အဖွဲ့များနှင့်
 မျက်နှာနှင့် အဆင်အခံများကို ပေးအပ်ပေးရေး ဆွဲခံပါသည်။

၄) ကျေးဇူးတင် လူထုအဖွဲ့များနှင့် မျက်နှာနှင့် ဓားပေး အ
 ဆင်အခံများကို ပေးအပ်ခြင်း ပြုသော သတ်ပင်များကို ရေးဆွဲခံပါသည်။

- ၆) ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ဝင်များ ပေးအပ်ရာ
 - ၁- ဒေါ်အောင်မောင်မောင် အသက် (၃၁)
 - ၂- ဦးစောဒါးကူ အသက် (၅၀)

၇) ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ဝင်များ အထောက်အကူပြုကမ်းမော်
 စာရင်းကို ခံစားရသူ

၁- ဦးစောဒါးကူ အသက် (၂၉) အရပ်အဖွဲ့ (၁၀၀၀၀)

၈) ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ဝင်များ အထောက်အကူပြုကမ်းမော်
 စာရင်းကို ခံစားရသူ

၁- ဦးစောမောင်မောင် အသက် (၃၈)

၂- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ် အသက် (၃၅)

၉) သယံဇာတရေးဆွဲအဖွဲ့ဝင်များ ပေးအပ်ရာ

၁- ဦးစောစိန်သိန်းအောင် အသက် (၄၂)

၂- ဦးစောအောင်အောင် အသက် (၄၄)

၃- ဒေါ်အောင်မောင်မောင် အသက် (၄၀)

၁၀) အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ရေးဆွဲအဖွဲ့ဝင်များ

၁- ဦးစောပေပေမောင်မောင် အသက် (၂၉)

၂- ဒေါ်အောင်မောင်မောင် အသက် (၆၆)

၃- ဦးစောအောင်အောင် အသက် (၃၈)

၁၁) လူထုပေးအပ်ရေးဆွဲအဖွဲ့ဝင်များ

၁- ဦးစောစိန်မောင် အသက် (၃၆)

၂- ဦးစောဆန်းစုတ် အသက် (၂၃)

၃- ဒေါ်အောင်မောင်မောင် အသက် (၃၁)

- ၁- အင်္ဂါ ဗြဟ္မာ ဖြေရှင်းရေး ကိုယ်စားလှယ် အသက် (၃၀)
- ၂- ဦးစော လောနေထူး
- ၃- ဒေါ်အေး မော်ကရီဝါ အသက် (၅၀)

ကျေးဇူးတင်ရန် ၃.၅.၂၀၁၆ ရေတွင် အကျိုးသက်တော့ရေး ချယ်ဆိုး ဗြဟ္မာ ခဲ့ပါကွန်
 ကျေးဇူး ကိုယ်စားလှယ်များ

ဗြဟ္မာတော်တင်သူ
 အဖော် - စောဦးဇော်ထွန်း

- ၁- အဖော် - ဦးစောဇော်မော်
- ၂- အဖော် - ကျေးဇူးကော်မော် (ဒေါ်လှအောင်)
- ၃- အဖော် - ဒေါ်အေးဆာဝါ
- ၄- အဖော် - ကျေးဇူးစိန်ကရီ (အထောက်အကူ ဗြဟ္မာကော်မော် (ဒေါ်လှအောင်))

အဖော် - လှထွန်းဦးကျော်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တာအား

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ |
|----------------------------------|-------|----------------------------|---|-------------|-----------------|-------------------------|
| အခြေခံအထောက်အညှိ | ၁ | လမ်းပြင်ပြင်ရေး | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | | လူတူဗဟိုပြု မြေစိုက်ရေး |
| | ၂ | ရေပိုက် ညွှန်ခြင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | | h |
| | ၃ | တံတား တူးဆောက်ခြင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | h |
| | ၄ | တူးဖော်ရေး ပြင်ဆင်ခြင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | h |
| | ၅ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး | <input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | | h |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ပျိုးရေး | ၁ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ | ၁ | ကျောင်း အိမ်သာ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | လူတူဗဟိုပြု မြေစိုက်ရေး |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| ပညာရေး | ၁ | မူကြမ်းကျေးရွာပြင်ဆင်ခြင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | လူတူဗဟိုပြု မြေစိုက်ရေး |
| | ၂ | မူလတန်းကျေးရွာပြင်ဆင်ခြင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | h |
| | ၃ | ဆေးပေး ခရီးတူးဆောက်ခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | | h |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| အခြား | ၁ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ -

ရွာ -

VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် -

ကျေးရွာအုပ်စု -

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အကော်ခဲများ
- ကျေးရွာပျော်မွန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း ဆတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရှိပါသည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာပျော်မွန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပုဂ္ဂိုလ်များအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းပေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ဆတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့ များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ စည်းစိမ်ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)