

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပြောင်မထိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သဘာပကျေးရွာ(၂၀၁၆ခုနှစ်)ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်။

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းယူပေးခြင်း (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုရသော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်း

စီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်

တမ်းစာတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလှုပ်လှော်ခွဲခြားချက်ဇယား (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၅)

၁၃။ ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
 - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
 - မြို့
 - ကျေးရွာအုပ်စု
 - ကျေးရွာ
 - ကားလမ်း
 - ~~~~~ မီးရထားလမ်း
 - သတ္တုတွင်း
 - ✕ တံတား
 - ▲ စေတီ

ပြောင်မထိန် ဒုပုဒ်တွင်ပါဝင်သော ကျေးဥဂ္ဂများစာရင်း

၁) ကြံစော

၂) မက္ကာ

၃) သဘာဝ

၄) ဆင်စံ

၅) ချောင်းဆုံ

၆) ကျော့ပုလူ

၇) ဘျံကြီး

၈) ဂ္ဂာသစ်

၉) တပ်ရင်း(၃)

၁၀) ပြောင်မထိန်

၁၁) မဲတက္ကစီး

၁၂) မယ်ဇုလီချောင်းဝ

၁၃) ဒုပုဒ်

၁၄) မဲဇုလီ

၁၅) သစ်ကသိုက်

၁၆) မြိုင်သာယာ

၁၇) ကျောက်ဂူ

၁၈) တပ်ဒိုန်

၁၉) မိပရီ

၂၀) အေးချမ်းသာယာ

၂၁) ထိပ်ဒို့

၂၂) ထိပ်ပုလူ

၂၃) ဖေးဒါဂေါ်

၂၄) မောယဝတ

၂၅) မူကယရှု

၂၆) သက်ကယ်

၂၇) မီးခိုး

၂၈) ထီးသောမယ်ထ

၂၉) ကွီးပျံကျေး


၃၀) ကျောက်ဆိုင်တွင်း

လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်ဘာလုမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အထိအမြတ်တုံ့ပြန်ရေးစဉ်
 (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

သဘာဝ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုအရင်းအမြစ်နှင့်သယံဇာတပြုပြင်မှု	၂၃.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သာအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သာအုပ်စု	၅၃	၅၁	၆၄	လမ်း၊ ကျောင်း၊ မြေစသည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အားကစားကွင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ ကျောင်းတန်းစသည့်အများသဘာဝအရင်းအမြစ်များ
၂။	လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၃.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သာအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သာအုပ်စု	၅၃	၅၁	၆၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးအုပ်စုများ၊ မြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြေခံစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အများသဘာဝအရင်းအမြစ်များ
၃။	စာအုပ်ပြုပြင်ခြင်း	၂၃.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သာအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သာအုပ်စု	၅၃	၅၁	၆၄	ပြင်ဆင်ရေး၊ ပြုပြင်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အားကစားကွင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ ကျောင်းတန်းစသည့်အများသဘာဝအရင်းအမြစ်များ

၄	ဗင်္ဂလား အိမ်ကုန် ယက်	၂၃.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၆	၄၆	၆၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသ မီးများတို့ကိုအခွင့် အရေးရရှိအောင်မရရှိ သည့်အကြောင်းအရင်း များ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၂၃.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည် သောအုပ်စု	၃၆	၄၆	၆၂	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်ပေးမည့် သူ၏ဖိစပ်အသုံးပြု လုပ်ငန်းသည်ကိုပေးကုတ် ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အ စည်းချိတ် ဆက်မှု	၂၃.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၆	၄၆	၆၂	ကျေးဇူးတင်၍အဖွဲ့ အစည်းများမညီညွတ် သောပျက်စီးမှုများအ တွက်မညီညွတ်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်ပေးနိုင် မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင်	၂၃.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၆	၄၆	၆၂	ဆွေးနွေးထားသောပျက်စီး အခက်အခဲကိုအခြေခံ၍ ဝန်ထမ်းမရှိခြင်း၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း တို့ကြောင့် အခက်အခဲအခက် မရှိ သည့်တို့ကိုရေးမှီသည်
၈	ကျေးဇူး ဖြူဖြူ နှစ်စာစီး စားပေး အစီအစဉ် စာစား	၂၃.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၆	၄၆	၆၂	အကျိုးပြုပေးရန်အကျိုး ခံစားခွင့်နှင့်အခက်ကို အပ်ချက်များပေးမှု တို့သည်အသုံးပြုရမည့်



- အခြေခံအုတ်မြစ်များ
- ကျေးရွာအုပ်စု
 - မြေအောက်ရေ
 - ကျေးရွာအုပ်စု
 - ကျေးရွာအုပ်စု
 - အိမ်အုပ်စု
 - အိမ်အုပ်စု
 - ကျေးရွာအုပ်စု
 - ကျေးရွာအုပ်စု
 - ကျေးရွာအုပ်စု

သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

လူမှုရေးထိုင်မှုပုံစံ - ဦးပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ကျေးရွာတွင်း၊ ကျေးရွာအပြင်လမ်းများသည် ခြေလှမ်းလမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ မြို့တွင်းကလေးအင်္ဂါတွင်လည်း လမ်းခြုံရေမြောင်းများ မြားလှစွာ ရှိပြီး ခြေလှမ်းလှသောကြောင့် လမ်းများပျက်စီးသဖြင့် ပျားရွာသွားလာရခက်ခဲကြပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ကျေးရွာအတွင်းတွင် လက်တူးရေတွင်းများကိုသာ သုံးကြပါသည်။ သို့သော်လည်း မလုံလောက်သောကြောင့် ရွာထဲရှိ တွင် ရေများ ခမ်းခြောက်ပါသည်။ တွင်းရေများသည် ထုံးရေများဖြစ်သဖြင့် သောက်သုံးရမရပါ။ သောက်ရေများ ဂုဏ်ရန် ရွှေ့ဆိုသို့ သွား၍ ရေခံရပါသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် ရေများ နောက်သဖြင့် နောက်အခါများ ခွာရှိပါသည်။

ဆေးပေးခန်း - မနားမကျန်းဖြစ်သော အခါအခါ အနားချေးဆိုင်များတွင်လည်း ဆေးများ မရှိသောကြောင့် ရွာတွင်းတွင်လည်း ဆေးပေးခန်းများ မရှိသောကြောင့် ရွာနှင့် အလွမ်းဝေးသော ဖြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်ကုသရသောကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ အသက်ဆုံးရှုံးရသည့် ခုခံမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

စွဲကြီး

များတည်ရှိသည်။

ကျေးရွာမဟုတ်သည့် တွင် စောင်အုပ်ကြွေကောက်တက်တွင်

မကူသည့် ခြံမီး စောင်တက်တွင် အသင်ကျောင်း၊ အစွဲတက်တွင် စေတီပုထိုးနှင့် ချင်းကြီးကျောင်းများ တည်ရှိသည်။

အကြောင်းအရာ	တစ်ခု	ကဆုန်	ရယ်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်တော်	သီတင်း	တန်ဆောင်	နတ်	ဖြာသို့	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ပျဉ်းခါး	-	-	✓✓	✓✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ပွဲတော်ရက်	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-
ဌာနများ	-	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	-	-	-	-	-	-	-
ဝမ်းပျက်ဝမ်း ဖျော့	✓✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓✓
ရေကြီး	-	-	-	✓✓✓	✓✓✓	-	-	-	-	-	-	-
တောင်မြို့	-	-	-	✓✓✓	✓✓✓	-	-	-	-	-	-	-
ကျွန်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ဝင်ငွေ	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	-	-	✓	✓✓	✓	✓	✓

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

မျှော်မျိုးခြံ - နယုန်လနှင့် ဝါဆိုလများတွင် မိုးကုန်ဝင်စဖြစ်သောကြောင့် မျှော်မျိုးခြံများ ပေါက်သော ချိန်ဖြစ်သောကြောင့် မျှော်မျိုးကို အများဆုံး ချိန် ယူကြပါသည်။

ပွဲတော်ရက်များ - (၁၂)လစာသီတိုင်းတွင် အလေ့ထူပွဲတော်ရက်များ ခြုံကြပါသည်။ သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် ပွဲတော်ရက်များသည် ရက်အနည်းငယ်သာ ဖြစ်သည်။

ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုတပေါင်းလများတွင် ဝါဆိုလများပါသည်။

၄လများ ကျော် - ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် စတင်ဖြစ်ပွားခြင်း နယုန်လများတွင် အဖြစ်များလေ့ရှိသည်။


ဝမ်းပျက်ဝမ်းကျော - တစ်ခုခုလနှင့် ကဆုန်လများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ကျန်လများသည် ဖြစ်တတ်သော်လည်း အနည်းငယ်သာ ဖြစ်သည်။

ရေကြီးခြင်း - ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများ ဖြစ်ပြီး ဆန်စွာ ရွာသွန်းသောကြောင့် ရေကြီးခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

စောင်ဖြိုခြင်း - ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများသောကြောင့် စောင်ဖြိုကျသဖြင့် စောင်သို့ ရေများ တိုက်ခတ်မှုကြောင့် စောင်ဖြိုခြင်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျပ်နိုး - ကျေးရွာတွင် ခိုက်ပျိုးကျေး၊ မွေးမြူရေး ထုတ်လုပ်မှုများကို မထုတ်နိုင်ကြသဖြင့် အထုတ်အကိုင်များ ရွားပါးကြပါသည်။

ဝင်ဖြူ - မိုးတွင် ကုန်ဖြစ်သော ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ဝင်ဖြူများ ဖြစ်ပွားမှုများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။



သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ -

ကျေးရွာဗြေပေတွင်ရှိသော(KNU) အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာတွင်း
ရှိ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာအတွင်း
ရှိ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို
ပူးတွဲဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရှေ့ပကအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့သည်
ပူးပေါင်းပြီး သာရေး/နာရေး ကိစ္စများကို တူညီစွာဆောင်ရွက်
ကြပါသည်။

ငှက်ဖျားတိုက်ပျက်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ရှိဆေးရုံများ
နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျား - မ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပွားမှု

သဘာဝကျေးဇူး

၂၄.၂.၂၀၁၆

(ကျား) ပိုင်ဆိုင်မှု	(မ) ပိုင်ဆိုင်မှု	(ကျား - မ) ပိုင်ဆိုင်မှု
မြက်ခင်းစက် ဆေးဖြန်းစက် ဖွတ်စက် ဆိုင်ကပ် နာရီ	ဆိုင်ကပ် နားကပ် နာရီ	ဆိုင်ကပ် ခြံကွက် အိမ် ကား

သုံးသပ်ချက် နှင့်ရလဒ်များ

ကျား | မ ရေးရာ ကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသား / အမျိုးသမီးကို ဖြစ် အသုံးပြုခြင်းမူ / အသုံးပြုမှုများကို လည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ကဲ့သို့ သက်ဆောင်စော အခန်းကဏ္ဍ များတွင် ပါဝင်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။။ ဆိုသော်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ဆောင်ချက် များမှာ ပေါ်လွင်မှုမရှိကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	သွင်းပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
၁။	ချမ်းသာသာအုပ်စု		
၂။	ပြေလည်သာအုပ်စု	ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ခြံ၊ TV၊ မိုဒီယိုစက်၊ ရွှေ	၅
၃။	မပြေလည်သာအုပ်စု	လက်လှုပ်လက်စား၊ ကျပ်ပန်း၊ အိမ်ခြံအထူး၊ တကွက်	၃၇
		စုစုပေါင်း	၄၂

သုံးသပ်ချက်နှင့်ဂုဏ်များ


ကျေးဇူးရှာဖွေမှု မှီဖွဲ့ပွားရေးအဆင့် ၂၃ ဆင့်ခွဲခြားထားပါသည်။
ပြေလည်သောအရပ်စု၊ ဒုလပ်အရပ်စု၊ မပြေလည်သောအရပ်စုဟူ၍
ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးရှာဖွေမှုများ၏ ဝိညာဉ်နှင့်အသုံးပြုမှုများကို သိရှိ
နိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူးရှာဖွေမှုကို ဝိညာဉ်ပွားရေးအခြေအနေ အမျိုးသား/
အမျိုးသမီးတို့ ၏ ဝင်ငွေအခြေအနေ / အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ / ဦး
ဆောင်မှု စသည်တို့ကိုလည်း သုံးသပ်သိရှိနိုင်ပါသည်။

ပင်ကုဒ်အိမ်ထောင်စာ

၂၄.၂.၂၀၁၆



သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

သာယာဝကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်

တံမြက်စည်းချိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွင် - အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သဖြင့် အမျိုးသားများပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

မျှော်ခြင်းတွင်း - အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။

ကျန်းမာရေး - အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုသိခွမ်းခြင်း သဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် လေ့လာဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။


ကျွမ်းကျင်မှု - အမျိုးသားများသည် လုပ်ဆောင်မှုက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ - အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စအခက်အခဲများကို အမျိုးသားများထက် ပိုသိသည်။

ဦးစားနိုင်မှု - စိတ်ခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးထက် ပိုမိုဦးစားနိုင်သည်။

ပညာရေး - ပညာရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလေ့လာရှာဖွေ ပညာရေးပိုမိုတတ်ကျွမ်းသည်။

ပျက်စီးမှု - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ပျက်စီးမှုလုပ်ငန်းများကို စားနပ်ရိက္ခာဆောင်ရွက် နိုင်သည်။



အကျိုးဆက်နှင့်ဂုဏ်များ

သဘာဝကျေးဇူး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စဉ်	အဆက်အခံ
၁။	ဝန်ထမ်းမရှိ	၁။	အသိဉာဏ်နည်း
၂။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂။	အတွေ့အကြုံ
၃။	ငွေကြေးအခက်အခဲ	၃။	ကြောက်ရွံ့မှု
၄။	အဆောက်အအုံ	၄။	လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်
၅။			
၆။			

ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်း

- ကျေးဇူးတူညီညွတ်သောသူများနှင့်အတူပေးခြင်း
- လမ်းများစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြင့်
- ငွေကြေးများစနစ်တကျသုံးတတ်လာအောင်တန်းပို့ချပေးခြင်း။
- ရေရှည်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများတည်ဆောက်လာတတ်အောင်တန်းပေးခြင်း။

သဘာဝကျေးရွာ ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ

အမည်	အမျိုးအမည်	အသက်	ကျွမ်းကျင်မှု	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစန်းဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၂၅၅၅၀၀၀၀၀၀၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စောဘလယ်ဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ဝဠာ့သံဒဲဆူ မြောင်မထိဒီး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ သဘာဝ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၂	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၂
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၂၉	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော ကရင်+ဗမာ	၃	ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၄၆	၁၅၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၆ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဘာသာရေးအဖွဲ့

(၂) မညာရေးအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးဝင်းဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စောဘဂလဒီဇိတ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၆

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - စောလင်း

နေ့စွဲ - ၂၃.၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် အုစားသုံးဆူ ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်တို ကျေးရွာ ၁၁၈၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆	၃၆	၄၆	၄၂	ကရင် ၈၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၆	၂၃.၂.၂၀၁၆	၃၆	၄၆	၄၂	ကရင် ၈၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **သိင်္ခဇေယျာနု**

နေ့စွဲ **၂၄.၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ** **သာဘာဝ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလွှဲအနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ရိက္ခံကျွန်းမြေခေ့	၁	ဒီတွင်းလမ်းမကောင်း
၂	လှုပ်ခါးမီးလောင်သက်	၂	သောက်သုံးရေသန့် မရရှိ
၃	ဒီတွင်းလမ်းမကောင်း	၃	လှုပ်ခါးမီးဒဏ်နည်း
၄	ကျောင်းဆောက်မပြီး	၄	ဆေးခန်းမရှိ
၅	ဆေးခန်းမရှိ	၅	ကျောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဒီတွင်းရိက္ခံကျွန်းမြေခေ့	၁ ဒီတွင်းကျွန်းကျွန်းမြေခေ့
၂ လှုပ်ခါးမီးလောင်သက်	၂ ဒီတွင်းကျွန်းကျွန်းမြေခေ့
၃ ဒီတွင်းကျွန်းမြေခေ့	၃ လှုပ်ခါးမီးလောင်သက်
၄ ဒီတွင်းကျွန်းမြေခေ့	၄ ဆာဘာဝနီဂြိုဟေ့ခန်းမရှိ
၅ ဆေးခန်းအသစ်ဆောက်လုပ်	၅ အဆင့်မြင့်ကျောင်းဆောက်မပြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ဇွန်ပါးဖြောင့်ကော	ဒဂါချိုးသား	မူလတိုးတက်မှုပြုပြင်ရေး	၅၀၀၀၀၀၀	၁၀၅
၂ သွယ်ခါခါမိလုံဆေးရုံအမျိုးသားပုဆိုးလျှော့စားရုံ	မ	ကျောက်ခဲရောင်း	၁၆၀၀၀၀၀	၃၀၁
၃ ဆေးခန်းဒဿခါဆောက်	မ	မြို့ပြအေးလျှပ်ခါခါ	၅၀၀၀၀၀၀	၃၀၁
၄ ကျောင်းဆောက်လုပ်ဆောင်မှု	မ			
၅ ကမ်းပြင်ပြင်ရေး	မ			
၆ ရေသန့်ချိုမှု	ဒဂါချိုးသား			
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်-----လက်မှတ်----- နေ့စွဲ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **စောအောင်သန်း ကြွယ်**

နေ့စွဲ - ၂၀၁၇.၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ကရင်** | မြို့နယ် - **ဘူရှား** | ခရိုင် - **ဘူရှား** | ကျေးရွာအုပ်စု - **ကျေးရွာအုပ်စု**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သစ်ကတိုက်	ရေ ဝိုက်တိုးချဲ့ ရေကန်	15840' 10'x10'x6'	630	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	15200000			15200000
ဘာဘာ	ရေ ဝိုက်တိုးချဲ့ ရေကန်	5280' 15'x15'x6'		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	10000000			10000000
ချောင်းဆုံ	ကျောက်ချော့ပစ် + တံတားချောင်း	1300'x24'x9' 40'x6'x7'		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	35000000			35000000
မက္ကတာ (ဝင်းရေ)	ရေ ဝိုက် ရေစက်တူးချဲ့	21120 7'x5'x8'		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	25000000			25000000
ရွာသစ်	ကျောင်းပြင် တိုးချဲ့	40'x30'x12'		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	20000000			20000000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးဒေါ်တုလူး လက်မှတ်

ဒေါ်ဒေါ်လှိုင်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၇.၂.၂၀၁၆
ကျေးရွာအုပ်စု



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် -

နေ့စွဲ - ၁၀.၇.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင် | မြို့နယ် - ၁၇၇: သဲအူ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ခြောက်မထိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လောဒါဂေါ်	ကျောင်းပြင်	12' x 18' x 12'	272	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	10000000			10000000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				115200000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးဒေါ်တု. လက်မှတ်

ဒေါ်အိအိသန်း

ရက်စွဲ - ၁၀.၇.၂၀၁၆

(Handwritten signature)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒန်း ဖို ဖို မင်း ဇေ

ရက်စွဲ။ ၂၃. ၂. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် ဘုဉ်း သုံး ဆူ ကျေးရွာအုပ်စု ပြောင်ပထိန် ကျေးရွာ ၁၁၁၁၀

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦးကျော်နီခါ	✓		✓	ကရင်	
၂.	ဦး ဖန်း ငွေ	✓		✓	ကရင်	
၃.	ဦး စော ဖြေ	✓		✓	ကရင်	
၄.	ဦး တောင်တလျှံ	✓		✓	ကရင်	
၅.	မောင် သန်း ဒေး	✓		✓	ကရင်	
၆.	ဦး ဖြေ ဖို	✓		✓	ကရင်	
၇.	ဦး စောဖြေ	✓		✓	ကရင်	
၈.	ဦး တင်ဝင်း ဖို	✓		✓	မမာ	
၉.	ဦး ချစ်တင်	✓		✓	ကရင်	
၁၀.	မောင် သန်း ငယ်	✓		✓	ကရင်	
၁၁.	ဒေါ် ဒီဒီ		✓	✓	မမာ	
၁၂.	ဒေါ် ဇော် ခင်		✓	✓	မမာ	
၁၃.	ဒေါ် အေး သန်း		✓	✓	ကရင်	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒ်ဒ်. ဖေ. ဖေ. ဖေ. ဖေ. ဖေ. ဖေ.

ရက်စွဲ။ ၂၃.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ မရ၄ မြို့နယ်။ သုဗ္ဗသုဗ္ဗ ကျေးရွာအုပ်စု။ မြောင်ပတိန် ကျေးရွာ။ ၁၁၀၀

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမအကြိမ်အစည်း အဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄.	မဒိန်		✓	✓	မမာ	မဒိန်
၁၅.	ဒေါ်ခေန်ချယ်		✓	✓	မရ၄	ဒ်ဒ်
၁၆.	မဒေါ်. မော်		✓	✓	မမာ	ဒေါ်
၁၇.	မော့ဗီ		✓	✓	မရ၄	မ
၁၈.	မအေး		✓	✓	မ	မအေး
၁၉.	ဒေါ်ညို		✓	✓	မ	ဒေါ်
၂၀.	မပုလဲ		✓	✓	မ	မပုလဲ
၂၁.	ဒေါ်ခေန်တင်		✓	✓	မ	ဒေါ်
၂၂.	ခေန်ကုပလက်		✓	✓	မ	ခေန်
၂၃.	ခေန်ကီဖေ		✓	✓	မ	မကီ
၂၄.	ဒေါ်ဖေ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၂၅.	ဒေါ်မုနောင်		✓	✓	မ	ဒေါ်
၂၆.	မမိအိန် ငွေ		✓	✓	မ	မမိ
	စုစုပေါင်း		၆	၆	၆	၆

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒ်.ခန့်. ဖု. ဖု. မင်းဇော်

ရက်စွဲ။ - ၂၃.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ ကရင် မြို့နယ်။ ၁၃၇. ၁၉. ၁၂. ကျေးရွာအုပ်စု။ မြောင်ပတီရှ် ကျေးရွာ။ ၁၁၈၀

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆.	ဒေါ်အေးဇော်		✓	✓	ကရင်	ဖု.ခန့်
၂၈.	ဒေါ်ခင်ဇော်		✓	✓	"	ခန့်
၂၉.	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	ခန့်
၃၀.	မအေး		✓	✓	"	ဒေါ်
၃၁.	ဒေါ်ကော်ကော်		✓	✓	"	ခန့်
၃၂.	ဖု.သေဇာ	✓		✓	"	ခန့်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - **ဒေါ်အိမ်မင်းမင်း**

ရက်စွဲ။ **၂၄.၂.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ကရင်** မြို့နယ် **ဘုရားသုံးဆူ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဖြောင်ပင်စိန်** ကျေးရွာ **သဘာဝ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာစည်းကစား						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	ကရင်	ကျော်
၂။	ဦးသန်းညွန့်ဦး	✓		✓	မမာ.ကရင်	သန်း
၃။	ဦးဝင်း	✓		✓	မမာ.ဝယ်	ဦးဝင်း
၄။	ဦးဒါ.ရွှေကျော်	✓		✓	ကရင်	ဒါ.ရွှေကျော်
၅။	ဦးစောအယ်ကျော်	✓		✓	ကရင်	အယ်ကျော်
၆။	ဦးမောင်ရွှေလတ်	✓		✓	ကရင်	မောင်ရွှေလတ်
၇။	ဦးစင်စို	✓		✓	"	စင်စို
၈။	ဦးစောဝင်းစော	✓		✓	"	စောဝင်းစော
၉။	ဦးလှဝေ	✓		✓	မမာ	လှဝေ
၁၀။	ဦးစောဝင်းဦး	✓		✓	ကရင်	စောဝင်းဦး
၁၁။	ဦးမြင့်စော	✓		✓	မမာ	မြင့်စော
၁၂။	ဦးစားသန်း	✓		✓	မမာ	စားသန်း
၁၃။	ဦးဝင်းကြည်	✓		✓	မမာ	ဝင်းကြည်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ် ဒေါ်
ရက်စွဲ။ ၂၄.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဘုရာသုံးဆူ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေငယ်ဆိပ် ကျေးရွာ သဘာဝ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄၈	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	ကရင်	ဦးကျော်စိုး
၁၅၈	ဦးပန်းစွ	✓		✓	ကရင်	ဦးပန်းစွ
၁၆၈	ဦးစောမြင့်	✓		✓	ကရင်	ဦးစောမြင့်
၁၇၈	ဦးမောင်စာလုံး	✓		✓	ကရင်	ဦးမောင်စာလုံး
၁၈၈	ဦးမောင်သန်းစော	✓		✓	ကရင်	ဦးမောင်သန်းစော
၁၉၈	ဦးမြင့်စိုး	✓		✓	ကရင်	ဦးမြင့်စိုး
၂၀၈	ဦးစောမြင့်	✓		✓	ကရင်	ဦးစောမြင့်
၂၁၈	ဦးတင်ဝင်းစိုး	✓		✓	မမာ	ဦးတင်ဝင်းစိုး
၂၂၈	ဦးချစ်တင်	✓		✓	ကရင်	ဦးချစ်တင်
၂၃၈	မောင်သန်းငယ်	✓		✓	ကရင်	သားငယ်
၂၄၈	ဒေါ်ခင်ဖြူ		✓	✓	ကရင်	ဒေါ်ခင်ဖြူ
၂၅၈	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မမာ	ဒေါ်ခင်ခင်
၂၆၈	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	ကရင်	ဒေါ်ခင်ခင်
	စုစုပေါင်း					၁၁၈

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ၇၇: ဦး ဦး မင်း ဇင်

ရက်စွဲ။ ၂၄.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ ကရင်

မြို့နယ်။ ဘုရားဆုံးဘူ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ဖြောင်ပဆိပ်

ကျေးရွာ။ သဘာဝ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒီဇယ်၊ အကြိမ်အနည်းအစား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇၀	မမအိမ်ဖြူ		✓	✓	မမ	အိမ်ဖြူ
၂၈၀	ဒေါ်ခွေခွေ		✓	✓	မမ	ခွေခွေ
၂၉၀	မဒေါ်မောင်		✓	✓	မမ	ဒေါ်မောင်
၃၀၀	မမအိမ်ဖြူ		✓	✓	မမ	ဒေါ်မောင်
၃၁၀	မမအိမ်ဖြူ		✓	✓	မမ	မမ
၃၂၀	ဒေါ်ညို		✓	✓	မမ	ဒေါ်ညို
၃၃၀	မမအိမ်ဖြူ		✓	✓	မမ	ဒေါ်မောင်
၃၄၀	ဒေါ်မောင်		✓	✓	မမ	ဒေါ်မောင်
၃၅၀	ဒေါ်မောင်		✓	✓	မမ	ဒေါ်မောင်
၃၆၀	ဒေါ်မောင်		✓	✓	မမ	ဒေါ်မောင်
၃၇၀	ဒေါ်မောင်		✓	✓	မမ	ဒေါ်မောင်
၃၈၀	ဒေါ်မောင်		✓	✓	မမ	ဒေါ်မောင်
၃၉၀	ဒေါ်မောင်		✓	✓	မမ	ဒေါ်မောင်
၃၉၀	မမအိမ်ဖြူ		✓	✓	မမ	ဒေါ်မောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အိ.အိ.မင်းဇော်

ရက်စွဲ။ ၂၄.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် အရှားသုံးဆူ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာငယ်ဆိပ် ကျေးရွာ သဘာဝ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒီပဲယက်အကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၀၀	အောင်အောင်		✓	✓	ကရင်	လက်မှတ်
၇၀၁	ဒေါ်အိ.အိ.မင်းဇော်		✓	✓	ကရင်	အိ.အိ.မင်းဇော်
၇၀၂	အောင်စိန်		✓	✓	" "	စိန်
၇၀၃	မအေး		✓	✓	" "	မအေး
၇၀၄	မအေးအိ.အိ.မင်းဇော်		✓	✓	" "	အိ.အိ.မင်းဇော်
၇၀၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	" "	အေး
၇၀၆	ဒေါ်စိန်စိန်		✓	✓	" "	စိန်
၇၀၇	ဒေါ်အိ.အိ.မင်းဇော်		✓	✓	" "	အိ.အိ.မင်းဇော်
၇၀၈	ဒေါ်အိ.အိ.မင်းဇော်		✓	✓	" "	အိ.အိ.မင်းဇော်
၇၀၉	မအေး	✓		✓	မအေး	မအေး
၇၁၀	ဒေါ်အိ.အိ.မင်းဇော်	✓		✓	ကရင်	အိ.အိ.မင်းဇော်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

- ၁ " စိုက်ပျိုး ဖြေ ဖော် အခွန်အခါ
- ၂ " လျှပ်စစ်မီး၊ မယူ လောက် အခွန်အခါ
- ၃ " ရွာဝေးလမ်း၊ မကောင်း အခွန်အခါ
- ၄ " ကျောင်းဆောက်၊ မပြီး အခွန်အခါ
- ၅ " ဆေး၊ ဆိုက်၊ ဖော် အခွန်အခါ

ရွှေ့ပြောင်း ချက်

- ၁ " အိမ်တိုင်း စိုက်ပျိုး ဖြေ ဖော် အခွန်အခါ
- ၂ " လျှပ်စစ်မီး၊ လျှပ်စက် အခွန်အခါ
- ၃ " ရွာဝေးလမ်း၊ မကောင်း ဖြစ်ရမည်
- ၄ " စိုက်ပျိုး အခွန်အခါ ပြု ကျောင်း ဖြစ်ရမည်
- ၅ " ဆေး၊ ဆိုက်၊ အသစ် ဆောက်လုပ် မည်

- ၁။ ရွာတွင်း: လမ်း: မကောင်း: အခက်အခဲ
- ၂။ သောက်သုံး: ရေ: သန့်: မရှိ ပြုအခက်အခဲ
- ၃။ လျှပ်စစ် မီး: အား: ရှည်: အခက်အခဲ
- ၄။ ဆေး: ဝန်: မရှိ အခက်အခဲ
- ၅။ ကျောင်း: ဆောက်လုပ်ဆဲ အခက်အခဲ

ရွှေ့ပြောင်း: ချက်

- ၁။ ရွာတွင်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: ဖြစ်ရမည်။
- ၂။ အိမ်တိုင်း: ရေ: သန့်: ရရှိရမည်။
- ၃။ လျှပ်စစ်မီး: ပို လောက်စွာရရှိရမည်။
- ၄။ ဆရာဝန်: ရှိဆေး: ဝန်: ရရှိရမည်။
- ၅။ အဆင့်မြင့် ကျောင်း: ဆောင်ဖြစ်ရမည်။

သဘာဝ (အမျိုးသား - အမျိုးသမီး) ၂ ဝေပြုသော

စံ၊ ခြိုင်းတိုင်း တက်မှု၊ ပြုစုရေး စဉ်မှာ ၂၄.၂.၂၀၁၁

- ၁ " ရိုက်ပါး၊ ၆၆ < ၃ > ဝေ ခွဲပေးမည်။
- ၂ " လျှာစစ်စီး နဲ့ လောက် မှု ခွဲပေးမည်။
- ၃ " ဆေးခန်း အသစ် ဆောက်မည်။
- ၄ " ကျောင်း ဆောင်ပြီး ဖြောက် မှု ခွဲပေးမည်။
- ၅ " လမ်း ပြုပြင်ရေး ခွဲပေးမည်။
- ၆ " ရွေးသန့် ရေခဲ မှု ပြုပြင် အင်အား။

ပုထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - သာဘာဝ
- အုပ်စုအမည် - ပြောင်ပထိန်
- မြို့နယ်အမည် - ဘုရားသုံးဆူမြို့
- ပြည်နယ်အမည် - ကရင်ပြည်နယ်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ - ၂၃.၂.၂၀၁၆ မှ ၂၄.၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ - ကျား (၃၆) ဦး + မ (၄၆) ဦး = (၈၂) ဦး

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။ " (၁) ပုထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ရှည်ရွယ်ချက်များ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

" (၂) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စု (၂) ခု ခွဲဖြီး ကျေးရွာ ဖြေပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြု၊ ပင်လှူ အိမ်၊ ဗင်းပုံစံများကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။

" (၃) ကျေးရွာ ဂြိုဟ်မျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ၏ မျှော်မှန် ချက်များ နှင့် ဦးစားပေးအခက်အခဲများကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။

" (၄) ကျေးရွာလူထု၏ ဦးစားပေးအခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဗြဟ္မာ့ဆန် ပင်လှေး ဆွဲခြင်း။

" (၅) ဝေပျော်စာကြံပြုတိုင်ကြားရေး ချက်အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

" (၆) ကျား - မ ရေးရာစခန်း ကဏ္ဍ အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

" (၇) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ နှင့် ဆယ်ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ " (၁) ပုထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်း နှင့် ရှည်ရွယ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

" (၂) ကျေးရွာလူထုအား အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ ခွဲဖြီး ကျေးရွာ ဖြေပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြု၊ ပင်လှူ အိမ်၊ ဗင်းပုံစံများကို အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်၍ ပူးတွဲပါ မှတ်တမ်းများ နှင့် အတူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

" (၃) ကျေးရွာ ဂြိုဟ်မျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ၏ မျှော်မှန် ချက် နှင့် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ရွေးချယ် ဖြစ် ပြဿနာ သစ်ပင်များကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

" (၅) ကျေးရွာလူထုအား အကြံပြုနိုင်ကြားနိုင်သည့်နှင်းလမ်းများ နှင့် အကြံပြုနိုင်ကြားနိုင်သည့်အဆင့်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

" (၆) ကျား - မတုန်း တူညီမျှရေး နှင့် ကျား - မရေး ရာဖော်ဆောင်ရေး နှင်းလမ်းများကို ကျေးရွာလူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

" (၇) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာ

၁။ မောင်ဖိုးသောကြာ အသက် (၂၁) နှစ်

၂။ မကျော်စိုး အသက် (၄၁) နှစ်

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် စာရင်းကိုင် ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦးကို

၁။ မောင်တင်ဝင်းဦး အသက် (၂၅) နှစ် ပညာအရည်အချင်း (၃၀ ဒေ (စတုတ္ထ) နှစ်)

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီခေါင်းဆောင် (၂) ဦး

၁။ ဦးသန်းညွှန်ဦး အသက် (၅၅) နှစ်

၂။ ဒေါ်ညို အသက် (၄၇) နှစ်

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာ

၁။ ဒေါ်သန်းဌေး အသက် (၃၀) နှစ်

၂။ ဦးလှဝေ အသက် (၆၃) နှစ်

ဆေးကြောရေးကြေးငွေ နှင့် အကဲဖြတ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

၁။ ဦးကျော်ကျေး အသက် (၆၆) နှစ်

၂။ ဒေါ်ဆွေးကြည် အသက် (၃၆) နှစ်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

၁။ ဦးဂျီတရီ အသက် (၃၇) နှစ်

၂။ ဒေါ်ခင်ဖြင့် အသက် (၄၃) နှစ်

အကြံပြုဖြေရှင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်

၁။ ဦးစောအံ့ထူး အသက် (၄၂) နှစ် များကို ကျေးရွာလူထု

မှ (၂၄.၂.၂၀၁၆) ရေတွင် အားလုံး သဘောတူရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက်လေးစားချက်များ

မှတ်တမ်းတင်သူ

(၁) အမည် - ဦးသန်းညွန့်စိုး

အမည် - သိမ်မွေ့စွန်း

တာဝန် - ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက်
အကူပြုကော်မတီခေါင်းဆောင်

ရာထူး - လက်ထောက်မှူး
ပညာမှူး

(၂) အမည် - ဒေါ်ညို

တာဝန် - ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက်အကူ
ပြုကော်မတီခေါင်းဆောင်

၁၃။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်ဆက်ဆံရေးရမည်
အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးဇူးတင်သော
ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး
တိုင်းတွင်ပွတ်ပပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းအသိပေးထားပါ
သည်။ ကျေးဇူးအရပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများ
တွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်
ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်
သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းများရှိကြောင်းပြော
ကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသား/သမီးခွဲခြားမှု မရှိစေခြင်း
ကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆယ်စက်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်အမျိုးသမီး
အနည်းဆုံး ၁၁ ဦးပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးလူ့အတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်			

	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	/		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	/		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	/		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	/		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	/		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	/		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	/		

၁၁၁၁၀ ကျေးရွာ၊ ဖြောင်ပတိန် အုပ်စု၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ရက်စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၆

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်	တာဝန်	လက်မှတ်
၀	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသန်းညွှန်စိုး		၅၅	ဒါရိုက်တာ		ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	" "	ဒေါ်ညို		၄၆	ဖတ်တတ်		"	
၃	ဝန်ထုပ်၊ ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ	ဒေါ်သန်းဌေး		၃၀	ဖတ်တတ်		ဝန်ထုပ်၊ ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ	
၄	" "	ဦးဗျဇေ		၆၃	ကျေးတတ် ဖတ်တတ်		"	
၅	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကော်မတီ	ဦးကျော်ကျော်		၆၆	ကျေးတတ် ဖတ်တတ်		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကော်မတီ	
၆	" "	ဒေါ်အေးဇွန်		၃၆	မူလတန်း		"	
၇	လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့ကော်မတီ	ဦးဂျီတင်		၃၆	မူလတန်း		လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့ကော်မတီ	
၈	" "	ဒေါ်အေးဇွန်		၄၃	မူလတန်း		"	
၉	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကော်မတီ	ဦးစောအောင်		၄၂	မူလတန်း		ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကော်မတီ	
၁၀	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	မောင်မိုးသော်		၂၁	မူလတန်း		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၁	" "	ဒေါ်အေးဇွန်		၄၁	ဖတ်တတ်		"	
၁၂	ငွေစာရင်းကိုင်	မောင်တင်အောင်		၂၅	ဥပဒေ(စတုတ္ထတန်း)		ငွေစာရင်းကိုင်	
၁၃								
၁၄								
၁၅								
၁၆								

ထက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၃၆) မ (၄၆) ပေါင်း (၈၂)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်ဖို့ ဗို့ ဓာတ်မှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကဏ္ဍ	၂.../၂၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ဖူထုတ်မဟုတ်ပါ
	၂	ရေဖျော်ဖြော်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကဏ္ဍ	၂.../၂၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ဖူထုတ်မဟုတ်ပါ
	၃	ကျွန်းဆွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကဏ္ဍ	၂.../၂၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ဖူထုတ်မဟုတ်ပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
အထောက်အကူပြုရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
ကျွန်းဆွယ်ရေး	၁	ရေအားအားအားအား	<input checked="" type="checkbox"/> ကဏ္ဍ	၂.../၂၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ဖူထုတ်မဟုတ်ပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
ပညာရေး	၁	ကျွန်းဆွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကဏ္ဍ	၂.../၂၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ဖူထုတ်မဟုတ်ပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
အခြား	၁	ရေပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကဏ္ဍ	၂.../၂၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ဖူထုတ်မဟုတ်ပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကဏ္ဍ/.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ - ၃. 4. ၁၆

ရွာ - ၁၁၁၁၁၈၅. ၅၈ VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် - ဩစတိုးလိယာကြီးကျေးရွာအုပ်စု - ၅၉၁၆၁၆၄

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဗာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အကော်ခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရှိမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းပေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)