

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တာလယ်မောလောကျေးရွာ (၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

၁။ မြို့နယ်ပြုစေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာ များစာရင်း

၃။ ကျေးရွာစာရင်းအချက်အလက်များ

၄။ လူထုဖူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့်အက်ဇာတ် လျှပ်ငန်း ခွဲ (PSA/ PRA) စာကျင့်ချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံး ဖြူခါသော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်တွေ့ချယ်ခြင်း နှင့်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အောင်မြင်မှု ဖြတ်တမ်း ဖိတ်ပုံ များ

၇။ ကော်မတီဝင် များ စာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်း ဝက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လျှပ်ငန်း ခွဲ တွေ့ချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ များ စာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)

၁၃။ အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်း များ

၁၄။ ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လျှပ်ငန်း ခွဲ များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု (checklist for VOR)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- - - - - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- · - · - မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- ===== မီးရထားလမ်း
- သတ္တုတွင်း
- ✕ တံတား
- ▲ စေတီ

၂. အရင်းအနှစ်ခွဲတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးရှာများ စာရင်း

- (၁) အရင်း
- (၂) ကျော့စီး
- (၃) ထီးမယ်စော
- (၄) တလယ်မော်စော
- (၅) ကလေးစိုး ကလေးစယ်
- (၆) မော်စော
- (၇) မီးကလေးစီး

၃။ ကျေးဇူးရှာအခြေခံအချက်အလက်များ

(က) တလယ်မော်စောကျေးဇူးရှာသည်

- တလယ်မော်စောကျေးဇူးရှာကို သုတ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
- တည်ထောင်သူ ဇနီးအမည်မှာ ဦးမောင်အေး နှင့် ဒေါ်မုဆိုးဝါး ဖြစ်ပါသည်။
- တလယ်မော်စောကျေးဇူးရှာသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဖွဲ့စည်းရာမှ ကွာဝေးပါသည်။
- ကျ်ကျေးဇူးရှာသည် ကရင် ဗုဒ္ဓများ သာသနာတော်တို့ကို ကြံကြံပါသည်။ အခြားမရှိပါ။
- နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဗုဒ္ဓတလယ် မော်စောကျေးဇူးရှာတွင် အလှူအကူငွေ ပါဝင်သောကြောင့် စီးပွားရေး ကြပ်တည်း သော အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။
- ကျ်ကျေးဇူးရှာတွင် ဝမ်းစာရေး အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင် ထောင်စာစိုက်ပျိုးမှု အစီအစဉ် ကိုကြံကြံပါသည်။ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စား သမားများ များပါသည်။

၄. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အက်ထရိတ်မြင်လုပ်ငန်း စဉ် (PSA I/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပုံစံ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေး- မြေပုံသတ်မှတ် မြေပုံ (Social Map Resource Map)		- ပြေလည်သော ရပ်ချ - အလယ်အလတ် ရပ်ချ - မပြေလည်သော ရပ်ချ	5	12	17	ဟိန်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်း၊ ပန်းဆန် သွယ်ရေး၊ လယ် ယာစွဲများနှင့် မြစ်ချောင်းများ နှင့် တောတောင် များ
၂။	လူမှုစီးပွားရေး အဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)		- ပြေလည်သော ရပ်ချ - အလယ်အလတ် ရပ်ချ - မပြေလည်သော ရပ်ချ	5	12	17	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား ရေးများနှင့် မြေ သတ်မှတ်ခြင်း၊ အတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ သတ် မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာ သူ၊ ယာ၊ များနှင့် သဘောတူသတ်မှတ်
၃။	ရာသီဥတုဗြဟ္မစဉ် (Seasonal calendar)		- ပြေလည်သော ရပ်ချ - အလယ်အလတ် ရပ်ချ - မပြေလည်သော ရပ်ချ	5	12	17	ရာသီဥတု၊ ချိုက်ပျက် သီးနှံများ စီစဉ် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် အကိုင်အတာဝ စား၊ စွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပုံစံ များ
၄။	ပရိယာယ် (Spider Web)		- ပြေလည်သော ရပ်ချ - အလယ်အလတ် ရပ်ချ - မပြေလည် သောရပ်ချ	7	10	17	- အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီး များတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိ မှုနှင့် မရရှိသ အကြောင်း အရင်းများ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဂုဏ်	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅	- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Ven Diagram)		- ပြေလည်စွာ ဆောင်ရွက် - အလယ်အလတ် ဆောင်ရွက် - မပြေလည် စွာဆောင်ရွက်	၇	၁၀	၁၇	- ကျေးဇူးတင်စွာ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ် ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်မှု လုပ်နိုင်မှု
၆	ကျား၊မ ကဏ္ဍသုံး သပ်ခြင်း		- ပြေလည်စွာ ဆောင်ရွက် - အလယ်အလတ် ဆောင်ရွက် - မပြေလည် စွာဆောင်ရွက်	၇	၁၀	၁၇	- အမျိုးသမီး/သား တို့၏အရင်းအမြစ် အပေါ်မည်သည့်က မ္ဘာရှိအဖွဲ့အစည်း ၏အဖွဲ့အစည်း ပေးတတ်ခြင်း
၇	ပြဿနာ ပင်ပင် (problem Tree)		- အမျိုးသမီး ဆောင်ရွက် - အမျိုးသား ဆောင်ရွက်	၁၂	၂၂	၃၄	- အဖွဲ့အစည်းအား အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊ နိုင်ငံပျံ ရေးအဖွဲ့အစည်း ဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများနှင့်လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ကျေးဇူးတင်စွာ နှစ်စဉ် ဦးစားပေး အစီအစဉ် ပြု စုထား (Matrix Ranking)		- ပြေလည်စွာ ဆောင်ရွက် - အလယ်အလတ် ဆောင်ရွက် - မပြေလည် စွာဆောင်ရွက်	၁၂	၂၂	၃၄	- အကျိုးပြုနိုင်စွမ်း - အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် - အဓိကအဖွဲ့အစည်း များပေါ် မူတည်၍အဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

တပယ်ခေါ်ပေါ်ကျေးရွာ

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့် (၃) ဆင့်ရှိပြီး ထိုသူများသည် တပယ်ခေါ်ပေါ်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသည်။

လမ်းဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများသည် ရေယာလမ်းများဖြစ်ပြီး လမ်းစော၊ ရေကန်၊ မင်္ဂလာ၊ အခြားကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်းများမှာ လည်း ရေယာလမ်းသာဖြစ်သည်။ အခါရ ရွာသို့ သွားသောလမ်းသာကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခြားရွာများသို့ ဆက်သွယ်သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ထို့ပြင် မိုးတွင်းအချိန်များတွင် လမ်းများ၌ ရေပျံမှုများ ဖြစ်ပေ့ရှိသည်။

ကျွန်းမာရေး - နာမကျန်းဖြစ်ပါက အနီးအနားရှိ အကင်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပြီး ဆေးကုစားသောအခါ မှ ဆေးဝယ်ဆောင်ရသည်။ အချို့သို့ ဝါးလာပါက ကျွန်းမာခြင်းရှိ ဝိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ဆေးကုသရပါသည်။ (ဆေးဝယ်ခန်းတွင်လည်း သွား)

ဆောက်သုံးရေး - ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဆောက်သုံးရေးကို လက်တွင်းတူးများ ဖြစ်အသုံးပြုကြရပါသည်။ ရေတွင်း 14 ဖျံသာရှိပြီး ဇွန်လအတွင်း ရေများခမ်းခြောက်ပြီး ဆောက်သုံးရေး လိုအပ်မှု မရှိသောအခါ အခါများလည်း ဖြစ်တော့ ရပါသည်။

အခြား - ရွာတွင် မူလတန်းအဆင့်အထိ ကျောင်းသာရှိပြီး အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကို အကင်းသို့ သွားရောက် သင်ကြားရပါသည်။ အကင်းယာန်ဘုရားကျောင်းလည်း ရှိပြီး ကျေးရွာရေပုံကို ဆွဲခြင်းဖြင့် ရေကျေးရွာ၏ အဓိက လိုအပ်ချက်များကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်ဒီ များ (ကုသိပ္ပံပြဿနာ)

တရားစာပေအကျုံးစွာ

စိုက်ပျိုးချိန် - တရားစာပေအကျုံးစွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ် ယူဆကြောင်း ကနဦး၊ နှစ်ယူ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် နှင့် တပေါင်းလများတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို ဇာတ်ကောင်အဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်များ ချိန် - တရားစာပေအကျုံးစွာသည် မိုးတွင်းကာလ ကနဦးနှင့် နှစ်ယူလတွင် ကျောက်ဖြစ်ရေကို ဖြစ်ပါသည်။ တယုတွင်လည်း နွေဦးကာလ ဂုဏ်ဒီအဖြစ်အဖြစ် အလဲဖြစ်သောကြောင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းကျော ဖြစ်ပါသည်။

ရိတ်သိမ်းချိန် - သီတင်းကျွတ်နှင့် ဇန်နဝါရီလများသည် တောင်ယာ၊ ဝါးများ၊ ရိတ်သိမ်းချိန် ဖြစ်သည်။ နတ်တော်လနှင့် ပြာဆိုလသည် နှစ်ရိတ်သိမ်းချိန် ဖြစ်ပါသည်။

စားစာနာရယ် - တန်ခူးနှင့် ကဆုန်လသည် မီးစား၊ နွေရာသီနှင့် ရေချိန်၊ မြောက်ပိုင်းကို ကြုံတွေ့ရသည်။ ဝါခေါင်လတွင် ရေကြီး၊ ရေပျော်မှုများ ဖြစ်ပေ၍ ဂြိုဟ်တပေါင်းလတွင် မီးစားနှင့် ဆောက်သုံး ရေအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေ၍ ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသောလများတွင် စားစာနာရယ်သိပ်မရှိပါ။

ပြွန်တော်ချိန် - တန်ခူးလသည် သင်္ကြန်ပြွန်တော်နှင့် ဝါခေါင်လတွင် ကရင်လက်ချစ်ပြွန်တော် ဂြိုဟ်၊ နတ်တော်နှင့် ပြာဆိုလသည်။ အရာခမတ်ပြွန်တော်နှင့် ကရင်နှစ်သစ်အူးပြွန်တော်များ ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသောလများတွင် ပြွန်တော်များ မရှိပါ။

ဝင်ငွေကောင်းချိန် - တရားစာပေအကျုံးစွာသည် တောင်ယာ၊ ဝါး၊ ကျောင်း၊ ရေစာကြောင့် သီတင်းကျွတ်လသည်သာ ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။

မီးဆွေးဖုတ်ချိန် - တရားစာပေအကျုံးစွာသည် မီးဆွေးဖုတ်သည်။ လှုပ်ဖိုးလည်း အနည်းငယ်လှုပ် ကိုင်ကြပါသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နှစ်ယူလများသည် မီးဆွေးဖုတ်ချိန်ဖြစ်ပြီး အခြားသောလများတွင် လှုပ်ဖိုးဆွေးဖုတ်ရန်အတွက် တင်းများ ဆူဆောင်း၊ ရေစာကြောင့် သိပ်မကားလပ်ကြပါ။

අංකය	විස්තරය	අංකය
<p>01</p> <p>අංකය</p>	<p>විද්‍යාලයේ සිටින අය (ආදිය)</p> <p>විද්‍යාලයේ සිටින අය</p>	<p>1</p>
<p>02</p> <p>අංකය</p>	<p>විද්‍යාලයේ සිටින අය</p>	<p>2</p>
<p>03</p> <p>අංකය</p>	<p>විද්‍යාලයේ සිටින අය</p>	<p>30</p>

သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ (ခေကာဥဒ္ဓါ အခြေပြုရထား)

ကျေးဇူးလှူမှုစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း
ကျေးဇူးအဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု
အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု များ ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။


ကျေးဇူးလှူမှုများဖြင့် ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုများကိုလည်း သိရှိ
နိုင်ပါသည်။

ထိုကျေးဇူးလှူမှုများသည် သားများဖြင့် စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ များကို
လည်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေအခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေနှင့် အဓိကအသုံးပြု
သော အရင်းအမြစ်များကိုလည်း သိရှိရပါသည်။

အာရဇီးဒုပိရ် -> တာလယ်စာစားကျေးဇူးတင်ဖွဲ့အစည်း: ချိပ်ဆက်မှု ဖြစ်မှုပုံ

12-3-2016



သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ (မင်းပုခံ, အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဖြူဖြူ)
တလယ်ပေါ်ပေါ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေး များ အဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေး စသည်များကို ကျေးရွာအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း ရှိဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကလေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး၊ ကိစ္စရပ်များကို ဆိုကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။




ဆေးပေးခန်း အရာမရှိ အဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာအဖွဲ့၏ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ထိုအရာမရှိများသည် ရွာမှ ကျန်းမာရေး များများ သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အနည်းငယ်သာ ကုသမှု တစ်ကြိမ် ပါသည်။

MAM ငှက်များ အဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ လူများအား ကာကွယ်ဆေးနှင့် ဖြစ်စေနိုင်မှုများ ပေးပေးပါသည်။

ကျောင်းတော်မတိုင် အဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး များ အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း ရှိ ပညာရေး၊ ကဏ္ဍ နှင့် တက်ကြွစွာ မျှော်လင့်ချက် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်း ရွာအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်မှု ကိစ္စရပ်နှင့် ကာကွယ်ဆေး ဖြစ်စေနိုင်မှုများ ပေးပေးပါသည်။ သို့မဟုတ် တွင် ကင်းလွတ်မှု ပြုလုပ်ပါသည်။
လူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင် သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စရပ်များ တွင် ပိုမို ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

KNU အဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေး များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာရှိ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေးကို အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်း ရှိဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဒဂ မျိုးသား	မမျိုးသမီး	မမျိုးသား / သမီး
		
<ul style="list-style-type: none"> - လူ ဖြစ် - နှုတ်ခမ်းရေး 	<ul style="list-style-type: none"> - နှုတ်ခမ်းနဲ့ - ပါးနီ 	<ul style="list-style-type: none"> - သားသမီး - နိမ - ရေးဆိုင် - ကစီ

သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်များ (ကျား၊ မပိုင်ဆိုင်မှု) တရားမျှတစွာ

ကျား၊ မရေးရာ ကဏ္ဍကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ၏ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ယိုမိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ယိုမိုအသုံးပြုခြင်းကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

ဂုဏ်အရေအတွက်ဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် သက်ဆိုင်စွာ အခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်မှုရှိကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ၏ နယ်လွှာအရ မျက်နှာများမှာ ပေါ်လွင်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျောင်း - ငြိမ်
၈ - ၇


ရပ်စဲ: ရွာစု:
ကလေး ဆုံး: ဖြစ်မှု

အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့ဝင်: ဝယ်:

ခေါင်းဆောင် မှု

မညာစု:
ကလေး ဖြစ်မှု

ဝင်ရောက် နေမှု



လုပ်ငန်း
မှ: ဝယ်: ပါဝင်အောင်မြင်မှု

အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင်: အ
လုပ်အကိုင် ဖြစ်မှု

မိမိ: မိမိ အဖွဲ့ဝင် မှု

ဆုံးသပ်ချက် နှစ်ရလဒ် များ (ပဋိကူဒိဋ္ဌိအခြေပြု ရမား) တာဝန်ပေးပေးပါ

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား များ တစ်တူအခွင့်အရေး များ ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၁၀) ဆင့် သတ်မှတ်၍ ဖော်ပြမှု များ ပြုလုပ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း - အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီး များထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ယုံမျှ ရရှိပါသည်။

ခေါင်းဆောင်မှု - ခေါင်းဆောင် မှု တွင်လည်း အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီးထက် ခေါင်းဆောင်ခွင့် မှု ပိုမိုရရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဝင်ငွေ ဌာနဖွဲ့ခွင့် မှု - အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီး များထက် ဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီး များ ဖော် ဝင်ငွေ ဌာနအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန် ဆိုအပ်ပါသည်။

ဒုတိယ မှု ကိစ္စလုပ်ငန်း အစပြု ဆောင်ရွက်မှု - အမျိုးသား အနေဖြင့် အမျိုးသမီးအား ဒုတိယ မှု ကိစ္စ များတွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်စေရန် ကြိုးပမ်း ဆိုအပ်နေပါစေသည်။

ပစ္စည်း ဝယ်ယူမှု - အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တူညီနေပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု - အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု တူညီနေပါသည်။

မညာရေး တတ်မြောက်မှု - အဆင့် (၁၀) ဆင့်တွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အဆင့် (၁၀) ဆင့် အရောက်တွင် တူညီနေသည်ကို တွေ့ရသည်။

ရပ်ရေး ရွာရေး အတွက် ဆုံးဖြတ်မှု - ရပ်ရေး ရွာရေး ဆုံးဖြတ် မှု တွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက် မညာ ကောင်း တွေ့ရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



အမျိုးသမီးအမျိုးသား ပူးပေါင်း တင်ပြထား ပြဿနာ သတ်ပင်၌ ဖြေရှင်းနည်း နည်း နည်း

တရပ်ပင်ပေါ်ကျေးရွာ

အကျိုးဆက် နှစ်ရလဒ် များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	ကျောက်ဖျက်ခံ	၁.	ဆောက်သုံး ရေလုံလောက်မှုမရှိ
၂	ယိုသန့်ခြေ	၂.	ရေခပ်ရထား ဖြစ်
၃.	ခြေ ဖြို	၃.	အချိန်ကုန်များ ဖြစ်
၄.	ကျောက်နက်တူးရ	၄.	လူပင်ပန်း
၅	ရေရ မလွယ်ကူ	၅	ရေရရှိရန် ဗွယ်ကူမှုမရှိ
<u>ဖြေရှင်းနည်း နည်း</u>			

- မိုး ရေယိုပျောင်းခြင်း
- ရေပျောင်းကန်၌ ရေ ဖိုက်သွယ်ခြင်း
- တစ်ရွာလုံး အတွက် ရေပျောင်းကန်တို့ ချိ
- ရောင်း မှ ရေ သွယ် ယူ ဖြစ်

အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား တစ် ဗြဲ သော အသက်အခါ များ

တ ဖယ် မှော် ပေါ် ကျေး ဌာ

အမျိုးသား အဖွဲ့ ဖြစ် ပြု သော အသက်အခါ အား အစဉ် များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ဖြစ် ပြု သော အသက်အခါ အား အစဉ် များ	
၁	ရွာ ဖယ် မ ကောင်း	၁	သောက် ညှိုး ရှေး ပါး
၂	ခါး ဝင် ကျောင်း မ ကောင်း	၂	လျှပ် ခစ် မီး မ ခု ဖြင့်
၃	ဒေါက် ဝတ် မ ခု	၃	ရွာ တွင်း သွား သော ဖယ် မ ကောင်း
၄	မီး မ ခု	၄	ဟိတ် သာ မ ခု
၅	ရေ မ ခု	၅	ခါး ဝင် ကျောင်း မ ကောင်း
		၆	ရေ တွင်း ဖြင့် ဖြင့်

၉- မျှော် မှန်း ဖြစ် ထောင် လာ မည် ဤ နှစ် အတွင်း ကျေး ဌာ ဖွံ့ ဖြိုး ရေး

မျှော် မှန်း လျာ ထား ချက် များ

အမျိုး သား အဖွဲ့ မှ တင်ပြ ထောင် မျှော် မှန်း ချက် များ		အမျိုး သမီး အဖွဲ့ မှ တင်ပြ ထောင် မျှော် မှန်း ချက် များ	
၁	ရွာ လမ်း များ ကောင်း တော် ရမည်	၁	ရွာ တွင်း လမ်း ကောင်း တော် ရမည်
၂	စာ သင် ကျောင်း ကောင်း တော် ရမည်	၂	စာ သင် ကျောင်း ကောင်း တော် ရမည်
၃	အိမ် တိုင်း အိမ် သာ ရှိ ရမည်	၃	၂၄ နာရီ မီး လင်း ရမည်
၄	အိမ် တိုင်း လျှပ် စစ် မီး လင်း ရမည်	၄	ယင်း လျှပ် အိမ် သာ ၁ အိမ် ၁ လျှပ် ရှိ ရမည်
၅	သောက် သုံး ရေ ရာ သီ တိုင်း ရေ လျှောက် ရမည်	၅	သောက် သုံး ရေ လျှောက် ရမည်
		၆	ရေ လျှောက် သော ရေ တွင်း များ ဖြစ် ပြင် ဖြိုး သား ဖြစ် တော် ရမည်

△ တလယ် မော ဝော ကျေး ဌာ သည် ဖွံ့ ဖြိုး မှု အား နည်း သော ရွာ တစ် ရွာ ဖြစ် သည် အတွက် ဆို အပ် များ ရွာ တွင် ပါ သည် ထို မျှော် မှန်း ချက် များ မှာ တလယ် မော ဝော ကျေး ဌာ တွင် အမျိုး သား ၁ အမျိုး သမီး များ ဇနီး တင်ပြ စွမ်း စွမ်း များ ဖြစ် ပါ သည် ၊ တောင် လာ မည် ဤ နှစ် အတွင်း ကျေး ဌာ ဖွံ့ ဖြိုး ရေး မျှော် မှန်း လျာ ထား ချက် များ ကို ကြည့် ဖြစ် အား ဖြစ် စီမံ ကိန်း အပေါ် ထို ကျေး ဌာ သို့ လာ သွား များ ဇနီး မျှော် မှန်း ချက် ကို သိ ကို နိုင် ပါ သည်

တပယ်စာစာကျေး: ဌာန အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ နှင့် ပူးပေါင်းတင်ပြသော
ဦးစားပေး အခက်အခဲများ

၁. ရေဖိုက်သွယ် (ကျား + မ)

၂. မီး (ကျား + မ)

၃. အိမ်သာ (ကျား + မ)

၄. ရွာနယ်: ပြုပြင် (ကျား + မ)

၅. စာသင်ကျောင်း: ပြုပြင် (ကျား + မ)

၆. ရေတွင်း များ ဖြန့်လှော်
ပြုပြင် အမျိုးသမီး

ကော်မတီများ: ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖွဲ့စည်းမှု အစောင့်အရှောက် မူဝါဒ

ရွေးကောက်ပွဲစနစ်: အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

၂၈) ရွေးကောက်ပွဲစနစ်: ရွေးချယ်မှု

ကျား - ၁ - စာကျော်စိုးဝင်း အသက် (၃၈)

မ - ၁ - နှော့စိန်ကျော် အသက် (၃၆)

၂၉) ရွေးကောက်ပွဲစနစ်: အထောက်အကူပြုကော်မတီ ခေါင်းဆောင်

ကျား - ၁ - ဦးစိုးသိန်း အသက် (၅၇)

မ - ၁ - ဒေါ်ခင်အေးအေး အသက် (၅၈)

၃၀) ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မှု

ကျား - ၁ - အောင်ကျော် အသက် (၃၈)

မ - ၁ - နှော့ကျော်ဝင်း အသက် (၄၅)

၃၁) ရွေးကောက်ပွဲစနစ်

ကျား - ၁ - အောင်ကျော် အသက် (၄၅)

၃၂) ခေါင်းဆောင်ကြီးကြပ်ရေး

ကျား - ၁ - ဦးစိုးသိန်း အသက် (၄၈)

မ - ၁ - နှော့စိန်ကျော် အသက် (၃၈)

၃၃) ပျော်လှယ်ရေးဆောင်ရွက်မှု: ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းပုံစံ

ကျား - ၁ - ဦးအောင်အောင် အသက် (၄၆)

မ - ၁ - နှော့ကျော်ဝင်း အသက် (၃၉)

၃၄) အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

ကျား - ၁ - စာကျော်စိုးဝင်း အသက် (၃၉)

မ - ၁ - နှော့စိန်ကျော် အသက် (၃၅)

တလယ်မောလောကျေးရွာ ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ဇယား: ရွာမိတ်ဆက်အစဉ်၊ အဝေးတွင် အမျိုးသမီး၊ ရွာအတွက် အော့ဇ် နှင့် ခရီးဆေး၊ ရမည် အချက်များ

ဇယား: ၅၀ / ဇယား: ရွာအုပ်စုအမည်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အော့ဇ်ချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစဉ်၊ အဝေးတက်ရောက်လာသူများ အား ကမ်း၊ မရေ့ရှာအ ခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခွင့်ပေးပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကမ်း၊ မရေ့ရှာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလျှို့ဝှက် ချက် (၅) ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခွင့်ပေးပါသလား။	✓		
၃။	အစဉ်၊ အဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညှိစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အာဇီပေးတိုက်ကွင်း၊ စည်းခုံ၊ ခါးက မျိုးစုံစီမံပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက် ပေါ်လာအောင် ဖော်ထုတ်ပေးပါသလား။	✓		
၅။	ဆယ်စုစီမံကိန်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများ နှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ ချီးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ကွင်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ပါသလား။	✓		
၆။	အစဉ်၊ အဝေးကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထုတ်ဖော်သွင်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခွင့် ပေးပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစဉ်၊ အဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရွာဖွဲ့ဖော်ထုတ်ခါးက မျိုးစုံစီမံပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/ သမီးများ ထံမှ အချိန်ကို အစဉ်၊ အဝေးတက်ရောက်နိုင် အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုများ စီမံပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီး များနှင့်ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး ဖော်ပြပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုရန် ဖြစ်နိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်ခါးကမျိုး စီမံပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွာဖွဲ့ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီး များသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခါးကမျိုး စီမံပါသလား။	✓		
၁၂။	ဇယား: ရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုစောင့်ရှောက်မှု ဖွဲ့စည်းရာတွင်			

	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးမျိုးမျှ (၅၀၊ ၅၀) ဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ပါက မှတ်တမ်းတွင် ခွင့်လမ်းပါ။				✓
၁၃၈	ဆယ်စာမတိုများတွင် အနည်းဆုံး ၁ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး ပါဝင် ဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ပါက မှတ်တမ်းတွင် ခွင့်လမ်းပါ။				✓
၁၄၈	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့ဖြိုရေး စီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် အမျိုးသမီး များ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု အနည်းဆုံး တစ်ခုပါဝင် ဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့် ရှိသလား။ မပါဝင်ပါက မှတ်တမ်းတွင် ခွင့်လမ်းပါ။				✓
၁၅၈	တက္ကသိုလ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များ ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပေးရန် အမျိုးသမီး ဆွေးနွေးလိုသော ခွင့်ရရှိရန် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များ ပေးအပ်မှု ရရှိရေး အစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်းပါသလား။				✓
၁၆၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေး၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီး များ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များ ပေးအပ်မှု ရရှိရေး အစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်းပါသလား။				✓
၁၇၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေး၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီး များ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များ ပေးအပ်မှု ရရှိရေး အစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်းပါသလား။				✓
၁၈၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေး၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီး များ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များ ပေးအပ်မှု ရရှိရေး အစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်းပါသလား။				✓

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်			

	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စဒါဘစ်ဘစ်ဦး နေ့စွဲ 12/19. 3. 2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ဗြာဟ္မဇိတ်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ဒါကဇိ ကျေးရွာ စာယာ စာယာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.3.2016	12.3.2016	12	22	34	ကရင် 34
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	13.3.2016	13.3.2016	12	22	34	ကရင် 34
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	17.3.2016	17.3.2016	20	11	31	ကရင် ဗဟ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ကျေးရွာ အမည် - တပယ်စောရွာ

အုပ်စု အမည် - အင်း

မြို့နယ် အမည် - ရှုမိုက်

မြို့နယ် အမည် - ကရင်ပြည်နယ်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ - ကျား (၂၂) ဦး + မ (၂၂) ဦး = (၄၄) ဦး

အွေးအဖွဲ့ သည် အကြောင်းအရာမှာ လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့်
ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း။

(၁) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စု (၂) ခု ခွဲပြီး ကျေးရွာ ဖြေပုံ၊
မိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ ဇာယာများ သာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်
ခြင်း၊ ဂုဏ်ထူးပြု၊ ပင်ကုန်၊ မင်းယုတ် များကို အုပ်စု
ဆိုင် အွေးအဖွဲ့ ခြင်း။

(၂) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ဇာယာ မှန်ချက်
များ ဖွဲ့စည်း စာပေး အစာအိမ် များကို အုပ်စု ဆိုင် အွေးအဖွဲ့
ခြင်း။

(၃) ကျေးရွာလူထု ဇာယာ စာပေး အစာအိမ် များကို စေတနာ့စွာ
ဖြင့် ပြုစုပေးပို့ ပင် ရေးဆွဲ ခြင်း။

(၄) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ
ပြုပေးမည့် မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သူများ အဖွဲ့ ချယ်ခြင်း။

အိုး ဖြတ်ချက်များ

လာ လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း
စက်ဝန်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက် များကို ကျေးရွာလူထုကို
ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

(၁) ကျေးရွာလူထုအား အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ စွဲကာ ကျေးရွာ ဖြေပုံ၊ မိုင်
ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ ဇာယာများ သာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း
ဂုဏ်ထူးပြု၊ ပင်ကုန်၊ မင်းယုတ် များကို အားလုံး ပူး
ပေါင်း ပါဝင်၍ ပူးတွဲပါ မှတ်တမ်း များ နှင့် အတူ

အကြံ ပြုကြေ ဖြစ် ရှင်း ရေး ကိုယ်စား ဖြစ်

ဦး စောကျော် ဝ

အသက် (၉၄)

ဒေါ် နှော့ တဒါး

အသက် (၃၆)

များ ကို ကျေးဇူး ဖူးစေ ဖြစ်
ချယ် ဆုံး ဖြစ် ခဲ့ ပါသည်

13. 3. 2016

ရေတွင် အား မျိုး သဘောတူ စွာ

ကျေးဇူး ကိုယ် စား ဖြစ် များ

မှတ်တမ်း တင်သူ

အမည်

ဦး စိန်သန်း

အမည်

ဒေါ်သစ်သစ်ဦး

တာဝန်

ကော် မတီ ခေါင်းဆောင်

ရေတွက်

စည် ရုံး ရေး မှု

လက်မှတ်

ဦးစိန်သန်း

လက်မှတ်



အမည်

ဒေါ် ခူး ဂေဖေါ

တာဝန်

ကော် မတီ ခေါင်းဆောင်

လက်မှတ်

ဒေါ် ဂေဖေါ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်သက်ဦး၊ ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ။ 12/12/2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကျွန်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကရင် ကျေးရွာ တပယ်စောတပာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။		ပထမဇယား		အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
စဉ်	အမည်	ကျား(✓)	မ(✓)			
1	ဒေါ်စိန်သန်း	✓		✓	ကရင်	
2	ဒေါ်ကြည်စိန်	✓		✓	"	
3	ဒေါ်စံစော	✓		✓	"	
4	ဒေါ်စောစော	✓		✓	"	
5	ဒေါ်စောမိုးနွဲ့	✓		✓	"	
6	ဒေါ်ချစ်လှ	✓		✓	"	
7	ဒေါ်စင်လှ	✓		✓	"	
8	ဒေါ်မာကျော်	✓		✓	"	
9	ဒေါ်ကြော်ကျွေး	✓		✓	"	
10	ဒေါ်နန်းကျွေး	✓		✓	"	
11	ဒေါ်ခင်စောစော		✓	✓	"	
12	ဒေါ်စောမိုးနွဲ့		✓	✓	"	
13	ဒေါ်စောကြည်စိန်		✓	✓	"	
	စုစုပေါင်း	10	3	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စာစံအောင် ဦး၊ ဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ 12/13.3.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>ကျောက်ခဲ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကစင်</u>	ကျေးရွာ <u>ပုလဲပင် မြေကော</u>
---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------------

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
14	ဒေါ်ခွဲခွဲ		✓	✓	ကရင်	
15	ဒေါ်ကျွန်းမိမိ		✓	✓	"	
16	ဒေါ်မိမိ		✓	✓	"	
17	ဒေါ်မောင်ကျွန်း		✓	✓	"	
18	ဒေါ်မေအေး		✓	✓	"	
19	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	
20	ဒေါ်မိမိ မွန်		✓	✓	"	
21	ဒေါ်ကလေး		✓	✓	"	
22	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	✓	
23	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		
24	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		
25	ဒေါ်အေးအေး					
26	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း	1	12	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

အစည်းအဝေး ဗဟိုတန်း များ

၂၈) - ၁. အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအစည်းအဝေး ဗဟိုတန်း နှင့် ခပ်ဆေး ဗဟိုတန်း များ

၁. အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအစည်းအဝေး ဗဟိုတန်း

ဒီမိုကရေစီ ပထမနှစ် အတွက် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီး များ အမျိုးသမီး ဦးစွာ အစည်းအဝေး တက်ရောက် ရန် ကျေးဇူး တောင်းဆိုချက်များ၊ များ နှင့် ကျေးဇူး တောင်း တာဝန် ဤသူ များ တံ သို့ ကိုယ်တိုင် ဥပမာ အကျိုး ဖြစ်ကြောင်း ခံပါသည်။

အစည်းအဝေး တွင် အမျိုးသမီး များ ဖြစ်ကြောင်း ခံလိုသော အချက်များကို ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကို ဝေဖန် အသိပေးထား ခံပါသည်။ ကျေးဇူး တောင်းဆိုချက်များတွင် နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်သော ဖျော်ဖြေရေး များ တွင် အမျိုးသမီး များ တင် ပြု တောင်းဆို သော ဖျော်ဖြေရေး တစ်ခု အနည်းဆုံး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကို ဖြစ်ကြောင်း ခံပါသည်။

ဖျော်ဖြေရေး ဖွဲ့စည်းရာတွင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝေဖန် ခံလိုသော ဖျော်ဖြေရေး အတွက် ဝေဖန် ခံလိုသော ဖျော်ဖြေရေး ခံရ ခဲ့မည် ကို ဝေဖန် ခံကြောင်း ခံပါသည်။ အမျိုးသမီး များ ဇနီး ခင်မိတ်ဆွေ နှင့် မိတ်ဆွေ နှစ် ခေါင်း ရှိသူ များ တို့ တက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီဝင် များ ထံတွင် အမျိုးသမီး ၅၀% ပါဝင်ရမည် နှင့် ဆက်လက် မတတ်တိုင် တွင် ဝေဖန် ခံချက် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည်။ ဖြစ်သည်၊ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး များ တင် ပြု သော ဆွေးနွေး ချက် ၊ ဆုံး ဖြတ်ချက် များ ကို ဝေဖန် ခံ အရေး ပေး ရမည်။

ဥပမာ အကြိမ်အစည်းအဝေး များ တွင် အမျိုးသမီး များ ဇနီး ခင်မိတ်ဆွေ နှင့် ဆွေးနွေး ချက် အချက်အလက် အခါ များ ကို ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်း ဆွေးနွေး နိုင်ရန် အမျိုးသမီး သို့ သန့် နှင့် နှစ် ခေါင်း များ ဖွဲ့ ချိန် ဖော်ထုတ်ခြင်း ကို ဝေဖန် ခံ ဖြစ်ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကြည်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၂၄၇၆၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အယ်အယ်ဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကျွဲကဲခွံ	ကျေးရွာအုပ်စု စုစု
		ကျေးရွာ တပယ်ဇော

က. လူဦးရေ **၂၂၇**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဧရာဝတီ	၄၂	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၃၅ ခရစ်
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) အခြား	၅၀ ခရစ်
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၁၁၀	၁၁၇	၂၂၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၉	၃	၄၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
ကိုယ်လူ ကိုယ်စာ					



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ -			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		
	ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ - ၁၇ / ၄					၈၃ ဦး ယန် ကျွမ်းကျင်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ၃ မိုင် ၃ မီလီ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၅ မိနစ်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၃, ၄ နှစ် ၁၅ ရက်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စတုဂံစက်မှုဇုန်

(၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဝင်း

လက်မှတ် ဦးကျော်ဝင်း နေ့စွဲ 12. 3. 2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အောင်စိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 12. 3. 2016



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သစ်သစ်ဦး

နေ့စွဲ 12/13.3.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>(ကျောက်ခုံ)</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဒဂုန်</u>	ကျေးရွာ <u>တပယ်စောစော</u>
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာလမ်း မကောင်း	၁	လျာကံသုံး ရေ ရွာမီး
၂	စာဖတ်ကျောင်း မကောင်း	၂	လျှပ်စစ် မီး မရှိ ဖြစ်
၃	ဒဂုန်သာ မရှိ	၃	ရွာတွင်း သွားလမ်း မကောင်း
၄	မီး မရရှိ (လျှပ်စစ်မီး)	၄	ဒဂုန်သာ မရှိ
၅	ရေ မလုံလောက် (စောက်စာ)	၅	စာဖတ် ကျောင်း မကောင်း

၆ ရေတွင်းဖြည့်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာလမ်း များကောင်း နေရမည်	၁	ရွာတွင်း လမ်းကောင်း နေရမည်
၂	စာဖတ်ကျောင်း ကောင်း နေရမည်	၂	စာဖတ်ကျောင်း ကောင်း နေရမည်
၃	ဒဂုန်တိုင်း ဒဂုန်သာ ရှိရမည်	၃	၂၄ နာရီ မီးလင်း ရမည်
၄	ဒဂုန်တိုင်း လျှပ်စစ် မီးလင်း ရမည်	၄	ယင်းလျှင် ဒဂုန်သာ ၂ နာရီ ၂ လုံး ရှိရ
၅	လျာကံ သုံး ရေ ရှာဖွေ တိုင်း လုံလောက်	၅	လျာကံ သုံး ရေ လျှင် လျာကံ ရမည်

၆ ဖြည့်ဖြည့် ပြီးသား ဖြစ်နေရ
ရေ လျှင် လျာကံသာ ရေတွင်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
ကျေးရွာအတွက် ဖိတ်ခေါ်	m + b	< ၁ >	၂၀၀၀၀၀၀	၂၂၇
ဖိတ်ခေါ်	m + b	< ၂ >	၂၀၀၀၀၀၀	၂၂၇
ဖိတ်ခေါ်	m + b	< ၃ >	၄၂၀၀၀၀၀	၄၂ (အိမ် ၆၅) / ၂၂
ရွာလမ်းပြုပြင်	m + b	< ၄ >	၂၀၀၀၀၀၀	၂၂၇
စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	m + b	< ၅ >	၂၄၀၀၀၀၀	၄၂ ယု: < ၈၀ ဝါ
ကျွေးမွေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျေးရွာအတွက်	< ၆ >	၄၀၀၀၀၀၀	၂၂၇ ဦး

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
အမည် ဦးစိုးစန်း လက်မှတ် ဦးစိုးစန်း နေ့စွဲ ၂၃/ ၁၃. ၃. ၂၀၁၆
ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်များ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - _____

နေ့စွဲ - ၁၀.၇.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင် | မြို့နယ် - ၁၇၇၀: သုံးခူ | ကျေးရွာအုပ်စု - ခြောင်မထိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	12' x 18' x 12'	272	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,000,000			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးဒေါ်ထူး

လက်မှတ်

ဒေါ်စုချိုသန်း

(Signature)

ရက်စွဲ - ၁၀.၇.၂၀၁၆



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ -

ရွာ - တာမယာ မေါ်ကျီ

VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် - ကျောက်ခဲ

ကျေးရွာအုပ်စု - ကာဗို

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်ခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ စည်းစိမ်ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ရေပိုက် သွယ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး မ/.....	ကျေးရွာအုထု	အုထုမဟုတ်ဖြူစိမ်းကိန်း
	၂	လျှပ်စစ် ဖြန့်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး မ/.....	ကျေးရွာအုထု	အုထုမဟုတ်ဖြူစိမ်းကိန်း
	၃	ဒေါက်တာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး မ/.....	ကျေးရွာအုထု	အုထုမဟုတ်ဖြူစိမ်းကိန်း
	၄	ရွာကမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး မ/.....	ကျေးရွာအုထု	အုထုမဟုတ်ဖြူစိမ်းကိန်း
	၅	ရေထွင်း များဖြန့်ဖြူးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး မ/.....	ကျေးရွာအုထု	အုထုမဟုတ်ဖြူစိမ်းကိန်း
အထက်ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့်အကာရ	၀		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
ပညာရေး	၀	စာအုပ် ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး မ/.....	ကျေးရွာအုထု	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး မ/.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ -

ရွာ - တရပ်ပေါ်ကျေး VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် - ကျောက်စွဲ

ကျေးရွာအုပ်စု - ဧကစင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဖာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်ခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နှောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းပေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)