

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


လယ်ဇပင်ကျေးရွာ၊လယ်ဇပင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၆.၈.၂၀၁၆


တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊နေပြည်တော်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	လယ်ဇပင်	လယ်ဇပင်	
၂	လယ်ဇပင်	ဖက်သန်းတောင်	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၉၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၉၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၂၄	၄၂၃
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၈၀	၁၅

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	

အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်- ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၁/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး		(ရှိ)	ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဖွား	(ရှိ)		ရေပိုက်သွယ်သူ	(ရှိ)	
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)	(ရှိ)		စက်ပြင်ဆရာ	(ရှိ)	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း ()

- လူသွားလမ်း (✓)
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (✓)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ ()

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (_)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၃၈မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၃:၃၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် () နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၂:၃၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်

- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

.....

.....

.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၇.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၃	၅	၈	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅	၄	၉	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၉.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၄	၁၀	၁၄	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၇	၁၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၇.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၉	၁၉	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ်	၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၄	၅	၉	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၇.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၄	၅၀	၁၀၄	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၅	၂၀	၃၅	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၇.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၅၄	၅၀	၁၀၄	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၇.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၄	၅၀	၁၀၄	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာ - လယ်လယ်
 ဒုလ်ဇ - လယ်လယ်

မြို့နယ် - တယ်ကုန်း
 ရက်စွဲ - 7.1.2016

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၃၅၉	ဆေးဝေ ဆည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရေလွတ် ရှာသို့ ရွာအား ရှေ့ပြောင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရွာ၏ အတိတ်နိမိတ်တောင်းရှိ ကြာသိုလ် လဆန်း ၅ ရက် နိမိတ်ခြေ ၅ > လုံးဖြင့် ရွာသစ်အား စတင်ခဲ့သည်။
၁၃၆၀	ရွာဦးစေတီ တစ်ဆူအား တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့် သန့်တော်ကြီးကျောင်း နှင့် ဣန္ဒာတန်း ကျောင်းအား တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁	ဣန္ဒာတန်းကျောင်းအား ညှိလှည့်ပြုပြင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅	၆၀၀ နေအိမ် ၂၉ ရက်နေ့တွင် လူထုမယုံကြည်မှုကြောင့် ဖု ကျောင်းဆောင်အောက်ထပ်နှင့် နှစ်ပျံးတွဲ အိမ်တစ်အား တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၅	နိုဗင်ဘာလ ၇ မှ ၆၀ x ၃၀ တစ်ထပ်ကျောင်း ၊ ဇော်ဇော်တန်း ၊ ရေကန် ၊ များ တည်ဆောက်ပေးပေးခဲ့ပါ သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ကျား < ၃ > + ၆၅ >
 စုစုပေါင်း ဝင်

ဦးဆောင်သူ ဦးနေမျိုးထွန်း CF
 နှုတ်တစ်စောင် - တင်သူ ဒေါ်ဌေးဌေး

လယ်ဇပင်ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

လယ်ဇပင်ကျေးရွာကို ၁၃၅၉ ခုနှစ်တွင် ရွာ၏အတိတ်နမိတ်ဆောင်၍ ပြာသိုလဆန်း(၅)ရက်နေ့ တွင် အိမ်ခြေ(၅)လုံးဖြင့် ရွာသစ်သားအား စတင်တည်ခဲ့ပါသည်။ ဆင်သေဆည်ကြီးတည်ဆောက်ခဲ့၍ ရေလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်း၏တည်ဆောက်ခဲ့ရသည်။

၁၃၆၀ ခုနှစ်တွင် ရွာဦးစေတီတစ်ဆူအား တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်မူလတန်းကျောင်းဆောင်ဟောင်းအားတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် မူလတန်းကျောင်းဆောင်ဟောင်းအား ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် အဆင့်မြင့် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ၂၉.၆.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် စာသင်ကျောင်းအောက်ထပ်ကို တိုက်ကျောင်းဆောင်အဖြစ် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး(၂)ခန်းတွဲ အိမ်သာ(၁)လုံးအား ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှလည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထဲမှာပင် ပေ ၆၀x၃၀ အကျယ်ရှိ တစ်ထပ် ကျောင်းနှင့် စက်ရေတွင်း၊ ရေကန်များအားလည်း တည်ဆောက် တူးဖော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

တယ်လုန်းကြို နယ်၊ လယ်ယာအသွယ်၊ လယ်ယာကျေးရွာ
 ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်း နှင့် အဓိကအာဏာ
 မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ၉.၁.၂၀၁၆

အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ	ပိုင်ဆိုင်မှု
ပြေလည် (က)	လယ်ယာ ၂၅ ဧကအထက်၊ ကားပိုင်း ဆိုင်ကယ်၊ နွား ၂၅ ဧကအထက်၊ တိုက်အိမ်၊ သွယ်မိုး၊ ယျဉ်ထောင်၊ ယျဉ် ခင်း၊	၂၀
အလည် အလာတ် (ခ)	လယ်ယာ ၂၅ ဧကအောက်၊ ဆိုင်ကယ်မရှိ၊ နွား ၂၀ ခုရှိ၊ ထရုံကာ၊ သွယ်မိုး၊ ယျဉ်ခင်း ချေးဆိုင်၊	၅၀
မပြေလည် (ဂ)	လက်လှုပ်လက်စား၊ သစ် အပွါးခွက်၊ နေစား၊ ထရုံကာ၊ သွယ်မိုး၊ ကြွယ်ခင်း ချေးဆိုင်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၀၅
စုစုပေါင်း		၁၇၅

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

လယ်ဇပင်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်းစုများအလိုက် ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများသုံးသပ်ရာ အုပ်စုသုံးခုခွဲ၍ လေ့လာသုံးသပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းအုပ်စု (၃)ခုမှာ-

- (၁)ပြေလည်သော အုပ်စု
- (၂)အလယ်အလတ် အုပ်စု
- (၃)မပြေလည်သော အုပ်စု

လယ်ဇပင်ကျေးရွာတွင်ရှိသော ပြေလည်သောအုပ်စုမှ အိမ်ထောင်စုမှာ(၂၀)ရှိပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများမှာ လယ်ယာ(၅)ဧကအထက်၊ ကားဆိုင်ကယ်၊ နွား(၅)ကောင်အထက်၊ တိုက်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အဓိက အသက်မွေးလုပ်ငန်းများမှာ တောင်သူလုပ်ငန်း၊ ကားအငှားလိုက်ခြင်းနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုမှ အိမ်ထောင်စုမှာ(၇၀)ခန့်ရှိပြီး လယ်ယာ(၅)ဧကအောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား(၁)ရင်း၊ ထရံကာ သွပ်မိုး ပျဉ်ခင်းအိမ်၊ ဈေးဆိုင်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ တောင်သူလုပ်ငန်း၊ ကုန်စုံဆိုင် ရောင်းခြင်းနှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်အသက်မွေးကြောင်းလေ့လာသိရှိရပါသည်။

လယ်ဇပင်ကျေးရွာတွင်ရှိသော မပြေလည်သော အုပ်စုမှအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀၅) ခန့်ရှိပြီး ဆိုင်ကယ်၊ ဈေးဆိုင်၊ ထရံကာ၊ သွပ်မိုး၊ ကြမ်းခင်းအိမ်များ ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ ဈေးဆိုင်၊ ထရံကာ၊ သွပ်မိုး၊ ကြမ်းခင်းအိမ်များ ပိုင်ဆိုင်ပြီး နေ့စားအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ သစ်အငှားခုတ်ခြင်း၊ အိမ်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း အလုပ်များဖြင့် အသက်မွေးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၁၀%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၇၀	၃၅%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀၅	၅၅%
	စုစုပေါင်း	၁၉၅	၁၀၀%

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

လယ်ဖပင်ကျေးရွာ၏ ကျား-မ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်အရ ဦးဆောင်မှုနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်နှင့် ငွေပို၍ ရှာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှု၊ အိမ်ထောင်စုအပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်မှု၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှုတို့တွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်သာလွန်စွာ လုပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

တပ်ကုန်၊ ခြံ့နှုတ်၊ လယ်ယာအသုံး၊ လယ်ယာအကျေးဇူး
ရာသီခွင်ဇယား

၇.၁.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	တိုင်း	ကဆုန်	မုတ်လ	မိမိ	မိခေါင်	တော်လှောင်	သီတင်းကျွတ်	ဝန်းတော်	အောက်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်
အိမ်ကုန်ချိန်				မိမိ	မိခေါင်		သီတင်းကျွတ်	ဝန်းတော်				
စပါး / စပါး				မိမိ	မိခေါင်		သီတင်းကျွတ်	ဝန်းတော်				
ပဲစိမ်း / ငှက်		ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း		ငှက်	ငှက်				
ဖေဖေ / ငွေ ယင်း	ဖေဖေ											
ကုလားပဲ												
အိမ်ကုန်ချိန်												
ခွေး / ဝက်												
ကြက်												
မိမိချိန်												
ဘာသာရေး နှစ်တော်												
ကျန်းမာရေး												
ပစ္စည်း	**	*	*	***	***		***	***	***	-	**	**
ရွာပြေး-အသုံးအကျုံး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ရာသီဥတု												

အိမ်ကုန် - ကျား <၁၀>၊ ဇူလိုင် <၉>

ရေချိန် - ၁၉ နေရာ

ဦးဆောင်သူ၊ ဦးရေမျိုးထွန်း CF

အုပ်စု၊ တပ်မတော်၊ ဦးဆောင်သူ

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

လယ်ပင်ကျေးရွာ၏ရာသီခွင်ဇယားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ဝါ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ငရုတ်၊ မြေပဲ၊ ရွှေယင်းမာ၊ ကုလားပဲတို့ဖြစ်သည်။ စပါးအား ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရိတ်သိမ်းချွေလှေ့ကြပါသည်။ ဝါသီးနှံအား ဝါဆိုလတွင် စိုက်ပြီး သီတင်းကျွတ်လတွင် ဝါကောက် ရောင်းချကြသည်။ ပဲတီစိမ်းအား ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ပဲကောက်ရောင်းချကြသည်။ ငရုတ်အား ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင်စိုက်ပြီး သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ငရုတ်သီးစွတ်၍ ရောင်းချကြသည်။ ဝါခေါင်လတွင် မြေပဲစိုက်ပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ပဲနုတ် ရောင်းချကြသည်။ ရွှေယင်းမာပဲအား ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပြီး တန်ခူးလတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုတွင် တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် နွားများ၊ ခွာနာ၊ လျာနာ ကျပြီး ဝက်များ နေမကောင်းဖြစ်သည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ကြက်တုတ်ကွေးရောဂါများ ကျရောက် လေ့ရှိသည်။

စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုတွင် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးရေရရှိပြီး ကျန်လများတွင် ရေရရှိမှု မရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဘာသာရေးပွဲတော်များကျင်းပရာတွင် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေ သွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင်ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်လှူပွဲ၊ သီတင်းကျွတ် လ တွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်၊ တပို့တွဲလတွင် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် တန်ခူးလနှင့် တပေါင်းလများတွင်သာ ဝမ်းပျက်ရောဂါကျရောက်လေ့ရှိပြီး ကျန်လများတွင်ကျန်းမာရေးကောင်းကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်း ပြီး တန်ခူး၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အသင့်အတင့် ရရှိပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု အကောင်းဆုံး ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

လယ်ဇပင်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ငါးဦးကော်မတီ၊ မိဘဆရာ အသင်း၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ မီးလင်းရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုကော်မတီ၊ ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ မီးသတ်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ထွေအုပ်ရုံး၊ စိုက်ဘဏ်၊ ပညာရေး၊ ကျေးလက်ရုံး နှင့် သမအသင်း ဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။

သမအသင်းနှင့် လူထုသာ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ထွေအုပ်ရုံးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ သည် အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ကျေးလက်ရုံးနှင့် လူထုဗဟိုပြု ကော် မတီအဖွဲ့များသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပြီး ပညာရေးရုံး၊ သမအသင်း နှင့် စိုက်ဘဏ်ရုံးတို့သည် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အလိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

လယ်ဇပင်ကျေးရွာ၏ အဓိက အခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြု လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လယ်ဇပင်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲလေ့လာရာ အခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိက ပြဿနာကိုဖော်ထုတ်ရာ လမ်းမကောင်းခြင်းဟူသော အဓိကပြဿနာကို တွေ့ရပါသည်။

လယ်ဇပင်ကျေးရွာတွင် လမ်းမကောင်းခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ နည်းပညာမရှိခြင်း၊ ထောက်ပံ့ငွေမရရှိခြင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းကြောင့်ဟု သုံးသပ် ရပါသည်။

လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အကျိုးဆက်များမှာ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးတွင် နှောင့်နှေး မှုများဖြစ်လာခြင်း၊ ကုန်ထုတ်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရာတွင်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိသုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်တမျှော်မှန်းချက်

ကျေးဇူးတင်မှုမှန်းချက်

ကျေးဇူး - လယ်လုပ်ငန်း
 ဒုတိယ - လယ်လုပ်ငန်း

မြို့နယ် - တယ်ကုန်း
 ရက်စွဲ = 7.1.2016

ဒါမျိုးသာ မျှော်မှန်းချက်		ဒါမျိုးသာ မီး မျှော်မှန်းချက်	
၅	ကျောင်းဆောင်အပေါ်ထပ် နှင့် ကျောင်း ၆ ထပ်ရှိ ရရှိရန်	၅	လမ်း ရရှိရန်
၂	လမ်း ရရှိရန်	၂	ဆေးခန်း ရရှိရန်
၃	ကျပ်စစ်မီး ရရှိရန်	၃	ကျပ်စစ်မီး ရရှိရန်
၄	စာကြည့်တိုက် ရရှိရန်	၄	ဆိလီယာမီး ရရှိရန်
၅	စက်ရေလွှဲ ရရှိရန်	၅	ကျောင်းခြံဆစ်လို့ ရရှိရန်
၆	ထောက်ယှက်ရရှိရန်	၆	ဆရာ၊ ဆရာမ ရရှိရန်
၇	ဖွေးမြေရေး ရရှိရန်	၇	ဖွေးမြေရေး ရရှိရန်
၈	ကျောင်းဆရာ/မ ရရှိရန်	၈	ထောက်ယှက်ရရှိရန်
၉	ဒားကစားကွင်း ရရှိရန်	၉	စာကြည့်တိုက် ရရှိရန်
		၁၀	စက်ရေလွှဲ ရရှိရန်
		၁၁	ဒားကစားကွင်း ရရှိရန်

ဒါထဲမှာ ကျား (၅၄) + ဇ (၅၀)
 ရုရှပ်ပါး ၁၀၄ ဦး

ဒီးသောသား ဦးနေမျိုးထွန်း
 မှတ်တမ်းတင်သူ မှီသော့ ပိုင်

(ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြယေား (Matrix Ranking)

လယ်လယ်အုပ်စု၊ လယ်လယ်ကျေးရွာ
 ဦးစားပေးလျှင်နီးများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း 7.1.2016

စဉ်	အမျိုးအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	အမှတ်											
၀၁	ကျောင်းခြံစည်ပျိုး	X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၂											
၀၂	လမ်း		X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၃										
၀၃	စာကြည့်တိုက်			X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၄									
၀၄	အားပေးခန်း				X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၅								
၀၅	မီးလင်းရေ					X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၆							
၀၆	အားကစားကွင်း						X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၇						
၀၇	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ							X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၈					
၀၈	ဆရာ/ဆရာမ								X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၉				
၀၉	မွေးဖွားရေ									X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၁၀			
၁၀	တောကပ်စင်										X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၁၁		
၁၁	စက်ရေတွင်း												X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၂၀၁၆	၁၂

အိမ်ထောင်ကျား (54)၊ မ (50)
 စုစုပေါင်း 104 ဦး

ဦးဆောင်သူ = ဦးနေမျိုးထွန်း CF
 မှတ်တမ်းတင်သူ = ဦးထွန်းမောင်

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း

လယ်ဇပင်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား စုစည်းပြီးတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသော လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစည်းတင်ပြလာသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ (၁)လမ်း၊ (၂)ကျောင်းဆောင်အပေါ်ထပ်နှင့်ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ (၃)စာကြည့်တိုက် (၄)ဆေးပေးခန်း (၅)မီးလင်းရေး၊ (၆)အားကစားကွင်း၊ (၇)ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊ (၈)ဆရာ/ဆရာမ၊ (၉)မွေးမြူရေး၊ (၁၀)ထောက်ပံ့ငွေ၊ (၁၁)စက်ရေတွင်းတို့ဖြစ်သည်။

အဓိကလိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် ၁။လမ်းမှာ ရမှတ်(၁၀)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁)၊ ၂။ဆရာ/ဆရာမမှာ ရမှတ်(၉)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၂)၊ ၃။ကျောင်းဆောင်အပေါ်ထပ်နှင့်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှာ ရမှတ်(၈)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၄)၊ ၄။မီးလင်းရေးနှင့် ဆေးပေးခန်းမှာ ရမှတ်(၆)မှတ်တူညီပြီး မီးလင်းရေးအား အဆင့်(၄)၊ ဆေးပေးခန်းအား အဆင့်(၅)၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာမှာ ရမှတ်(၅)ဖြင့် အဆင့်(၆)၊ ထောက်ပံ့ငွေမှာဝန်ထမ်းအိမ်ယာနှင့် ရမှတ်တူသော်လည်း ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် အဆင့်(၇)၊ အားကစားကွင်းမှာရမှတ်(၂)ဖြင့် အဆင့်(၈)၊ စာကြည့်တိုက်၊စက်ရေတွင်းနှင့်အားကစားကွင်းမှာ ရမှတ်တူသော်လည်း အများဆန္ဒဖြင့်အဆင့်များသတ်မှတ်ရာ စာကြည့်တိုက်သည် အဆင့်(၉)၊ ရရှိပြီး စက်ရေတွင်းမှာ အဆင့်(၁၀)တို့ဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ဖော်ထုတ်ရွေးချယ်သုံးသပ်တင်ပြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဇော်မင်းဦး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်လှိုင်လှိုင်မြင့်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးထွန်းမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးငွေသိန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်သန်းဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးခင်မောင်လှိုင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးအောင်ကိုချစ်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ဝင်းမာ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးမောင်ပု	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးသိန်းမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ဌေးဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမာ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ဌေးဌေးမော်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးကျော်ဆန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဇင်သူဇာလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်အေးအေးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးကျော်မြင့်ထွန်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၈	ဦးသိန်းထွန်း	ကျေးရွာအုပ်စုကိုယ်စားလှယ်	အုပ်စုငွေကိုင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးညွန့်ဆောင်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၇-၇၅၁၃၄၅၄၁၃</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဦးနေမျိုးထွန်း</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <u>မေပွင့်တော်</u>	မြို့နယ် <u>တယ်လွန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လတ်</u>
		ကျေးရွာ <u>လတ်</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>အိမ်</u>	<u>၁၆၅</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၆၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၄၂၄</u>	<u>၄၂၃</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၈၀</u>	<u>၁၅</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစာတန်းစာမကန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကော်တန်းပြဆရာ ရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးအောင်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 7 - 1 - 2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဦးနေမျိုးထွန်း
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 7 - 1 - 2016

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးနေကျိုတင့်

ဇနီး - ၆.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် တစ်လွှဲ ကျေးရွာအုပ်စု လယ်သေဇ ကျေးရွာ လယ်သေဇ

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၆	၆.၁.၂၀၁၆	59	44	103	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	7.1.2016	7.1.2016	54	50	104	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	8.1.2016	8.1.2016	10	2	12	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	21.3.2016	21.3.2016	92	12	104	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.3.2016	21.3.2016	92	12	104	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.3.2016	21.3.2016	92	12	104	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.3.16	20.3.16	10	9	19	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.3.2016	21.3.2016	92	12	104	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	9.4.16	9.4.16	10	9	19	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	7.5.16	7.5.16	10	9	19	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	19.6.16	19.6.16	11	8	19	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	19.6.16	19.6.16	11	8	19	
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	22.6.2016	22.6.2016	65	39	104	

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းပေးမှုဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန၊ လက်ထပ်မှုဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၁၂.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စာရွက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းပေးမှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းပေးမှုဦးစီးဌာန၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။	
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းပေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးနေမျိုးတင့်	
နေ့စွဲ - 7-1-2016	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)၊ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)၊ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်/တိုင်းရင်း
ကျေးရွာအုပ်စု/လက်ထပ်မှု	ကျေးရွာ လက်ထပ်မှု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းအောင်အောင်တင်တင်နှင့် ကျောင်းခြံစည်းရိုး နေခြံခြံ	၁ ကျောင်းခြံစည်းရိုး နေခြံခြံ
၂ လက်ထပ်မှု	၂ အားကစားကွင်း နေခြံခြံ
၃ မီး၊ ဆူညံခြင်း၊ < လျှပ်စစ်မီး >	၃ ဆေးဝေခန်း နေခြံခြံ
၄ စာကြည့်တိုက် နေခြံခြံ	၄ လက်ထပ်မှု
၅ စက်ရေတူးခြင်း နေခြံခြံ	၅ မီး၊ ဆူညံခြင်း၊ < လျှပ်စစ်မီး >

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းအောင်အောင်တင်တင်နှင့် ကျောင်းခြံစည်းရိုး	၁ ကျောင်းခြံစည်းရိုး
၂ လက်ထပ်မှု	၂ အားကစားကွင်း
၃ စာကြည့်တိုက်	၃ ဆေးဝေခန်း
၄ မီး၊ < လျှပ်စစ်မီး >	၄ လက်ထပ်မှု
၅ စက်ရေတူးခြင်း	၅ မီး၊ < လျှပ်စစ်မီး >

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းပေးမှု ခံယူမှုအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းပေးမှု ခံယူမှုအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းပေးမှုအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစာရင်း
၁ လက်ထပ်မှု	၈ + ၈	၁		၈၄၄

ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

၂	ကျေးဇူးဆရာ ၂ နေရာ	က+မ	၅	၇၃
၃	အထူးဆရာ	က+မ	၃	၈၄၇
၄	ဝန်ထမ်းအိတ်ရာ	မ	၈	၅
၅	ထောက်ပံ့ရေး	က+မ	၆	၈၄၇
၆	ဆေးအဖွဲ့	က+မ	၁၀	၈၄၇

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးဇူးဆရာမိန့်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မင်းဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 7.1.2016

၇. ကျေးဇူးဆရာ အထူးဆရာမိန့်	က+မ	၂	၇၃
၈. ဆေးအဖွဲ့	မ	၅	၈၄၇
၉. အားကစားကျွမ်းကျင်သူ	က+မ	၆	၇၃
၁၀. စာကြည့်တိုက်	"	၄	၈၄၇

အမှတ်	အမည်	အဖွဲ့	အခြေအနေ
၂၃၀	ဦးကျော်မင်းဦး	က+မ	မိန့်

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။		ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်		ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး /		လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏	
အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။		MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။		CF		မှ	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည်		ဦးစွန်းစွန်း		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)			
စနစ် - ၈၀၂၀၁၆	ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ဇနီးထောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	လယ်လယ်		

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး စံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လယ်လယ်	စားသောက်ရေး၊ မြို့နယ်	၆၀-၆" x ၃၄-၀" x ၈-၆"	၆၃	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၇၇၈၀၀၀	-		၇၇၈၀၀၀
လယ်လယ်	စားသောက်ရေး၊ မြို့နယ်	၂၅၀-၀" x ၂၅-၀"	၃၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၆၀၀၀၀	၂၃၀၀၀		၆၈၃၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

--	--	--	--	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစွန်းစွန်း

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၈.၁၀.၂၀၁၆

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့နှင့်ယှက်ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးနေမျိုးထွန်း၊

ရက်စွဲ၊ ၆. ၁. ၂၀၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ညီစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်

မြို့နယ် တာဝန်ရှိသူ

ကျေးရွာအုပ်စု လယ်လုပ်ရေး

ကျေးရွာ လယ်လုပ်ရေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မြို့နယ်၊ အိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝက်ဝန်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးရာဇကျော်	✓		✓	မာမာ	၂၃
၂။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၃။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၄။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၅။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၆။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၇။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၈။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၉။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၁၀။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၁၁။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၁၂။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၁၃။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
စုစုပေါင်း		၁၃		၁၃		၂၅

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့အဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း - ၂ ၂၀.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့နှင့်ယှက်ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးနေမျိုးထွန်း၊

ရက်စွဲ၊ ၆. ၁. ၂၀၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ညီစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်

မြို့နယ် တာဝန်ရှိသူ

ကျေးရွာအုပ်စု လယ်လုပ်ရေး

ကျေးရွာ လယ်လုပ်ရေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မြို့နယ်၊ အိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝက်ဝန်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	အောင်အောင်		✓	✓	မာမာ	၂၅
၂။	အောင်အောင်		✓	✓	မ	၂၅
၃။	အောင်အောင်		✓	✓	မ	၂၅
၄။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၅။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၆။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၇။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၈။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၉။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
၁၀။	အောင်အောင်	✓		✓	မ	၂၅
စုစုပေါင်း		၅	၅	၅		၂၅

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွေးမွေးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ မြို့နယ် တော်ကြည့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အရာရှိထံ တင်ပြရန် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - ဒေါ်နန်းမိုးအောင်

ရက်စွဲ ၆. ၁. ၂၀၁၆ ၀ နှစ် ၁ နှစ် ၂ နှစ် ၃ နှစ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တစ်ကျုံး ကျေးရွာအုပ်စု လယ်လှိုင် ကျေးရွာ လယ်လှိုင်

မိန့်ကြား၊ ဆက်ဆံခြင်း၊ နှင့် ဖောက်ဖျက်ခြင်းများ ချုပ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စု ဦးရေ (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မအ	မာ
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာ
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၅	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၇	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၈	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၉	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၀	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ

တက်ရောက်သူဦးရေ ၂ နေရာ ၂ အမျိုး ၂ ထိ

လူထုစည်းရုံးမှုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွေးမွေးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - ဒေါ်နန်းမိုးအောင်

ရက်စွဲ ၆. ၁. ၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တစ်ကျုံး ကျေးရွာအုပ်စု လယ်လှိုင် ကျေးရွာ လယ်လှိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မိန့်ကြား၊ ဆက်ဆံခြင်း၊ နှင့် ဖောက်ဖျက်ခြင်းများ ချုပ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စု ဦးရေ (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မအ	မာ
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာ
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၅	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၇	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၈	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၁၉	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၀	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၁	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၂	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၃	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၄	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၅	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၆	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၇	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၈	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၂၉	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၃၀	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာ

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးရေဖြစ်ရန်လိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ၊ ၆.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတော်၊ ပြည်နယ်၊ မာလကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လယ်ဇယပ်၊ ကျေးရွာ၊ လယ်ဇယပ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း၊ ဇီဝဘက်ခြံ၊ ကျေးရွာစတော့ကတိတစ်ဇယားချုပ်ခြံ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
စုစုပေါင်း		၁၂	၁	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ၊ ၆.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတော်၊ ပြည်နယ်၊ မာလကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လယ်ဇယပ်၊ ကျေးရွာ၊ လယ်ဇယပ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း၊ ဇီဝဘက်ခြံ၊ ကျေးရွာစတော့ကတိတစ်ဇယားချုပ်ခြံ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၀၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၁၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
စုစုပေါင်း		၉	၄	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးနေမျိုးထွန်း

ရက်စွဲ - ၇.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>နေပြည်တော်</u>	မြို့နယ် <u>တစ်ကွေ့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လယ်ချောင်း</u>	ကျေးရွာ <u>လယ်ချောင်း</u>
---	----------------------------	------------------------------------	------------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးဇူးတင်ကျောက်စာတိမ်းဖြည့်စွဲ P.R.A.

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ကြည်ဝင်း		✓	✓	မာမာ	
၂။	မ မိမိမာဝါ		✓	✓	မ	မာမာ
၃။	မ သန်းကြည်		✓	✓	မ	မာမာ
၄။	မ များကြည်		✓	✓	မ	မာမာ
၅။	မ သန်းအေး		✓	✓	မ	မာမာ
၆။	မ အဖြူစို		✓	✓	မ	မာမာ
၇။	မ ဝင်းဖြူ		✓	✓	မ	မာမာ
၈။	မ လှပျို		✓	✓	မ	မာမာ
၉။	မ သို့လှ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၀။	မ ဝင်းကျော်		✓	✓	မ	မာမာ
၁၁။	မ လှိုင်အေး		✓	✓	မ	မာမာ
၁၂။	မ လှိုင်အေး		✓	✓	မ	မာမာ
၁၃။	မ စန္ဒာအေးအောင်		✓	✓	မ	မာမာ
စုစုပေါင်း			၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးနေမျိုးထွန်း

ရက်စွဲ - ၇.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>နေပြည်တော်</u>	မြို့နယ် <u>တစ်ကွေ့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လယ်ချောင်း</u>	ကျေးရွာ <u>လယ်ချောင်း</u>
---	----------------------------	------------------------------------	------------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးဇူးတင်ကျောက်စာတိမ်းဖြည့်စွဲ P.R.A.

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	မိမိမာဝါ	✓		✓	မာမာ	မာမာ
၂။	မ သန်းကြည်		✓	✓	မ	မာမာ
၃။	မ များကြည်		✓	✓	မ	မာမာ
၄။	မ သန်းအေး		✓	✓	မ	မာမာ
၅။	မ အဖြူစို	✓		✓	မ	မာမာ
၆။	မ ဝင်းဖြူ	✓		✓	မ	မာမာ
၇။	မ လှပျို	✓		✓	မ	မာမာ
၈။	မ သို့လှ	✓		✓	မ	မာမာ
၉။	မ သို့လှ	✓		✓	မ	မာမာ
၁၀။	မ ဝင်းကျော်	✓		✓	မ	မာမာ
၁၁။	မ လှိုင်အေး	✓		✓	မ	မာမာ
၁၂။	မ လှိုင်အေး	✓		✓	မ	မာမာ
၁၃။	မ စန္ဒာအေးအောင်	✓		✓	မ	မာမာ
စုစုပေါင်း		၈	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အေးအေးအေး

ရက်စွဲ၊ ၇.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေးပြည်တော် မြို့နယ် တစ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု လယ်လေး ကျေးရွာ လယ်လေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးဉာဏ် မှီ/ထောက် ကော်မတီ ဖွဲ့.ခြင်း၊ PRA

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	အေ	အေ
၂	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	ဗ	အေ
၃	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	ဗ	အေ
၄	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၅	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၆	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	ဗ	အေ
၇	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၈	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၉	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၁၀	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၁၁	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၁၂	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	ဗ	အေ
၁၃	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	ဗ	အေ
စုစုပေါင်း		၈	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အေးအေးအေး

ရက်စွဲ၊ ၇.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေးပြည်တော် မြို့နယ် တစ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု လယ်လေး ကျေးရွာ လယ်လေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးဉာဏ် မှီ/ထောက် ကော်မတီ ဖွဲ့.ခြင်း၊ PRA

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	အေ	အေ
၂	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၃	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	ဗ	အေ
၄	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	ဗ	အေ
၅	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၆	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၇	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၈	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၉	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၁၀	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၁၁	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၁၂	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓		✓	ဗ	အေ
၁၃	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	ဗ	အေ
စုစုပေါင်း		၉	၄	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်

ရက်စွဲ - 7 - 1 - 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် ငြို့နယ် တင်ကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု လယ်လှိုင် ကျေးရွာ လယ်လှိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးဇူးစီမံ/ထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန၊ PRA -

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ခန့်
၂	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၃	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၄	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၅	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၆	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်		✓	✓	မ	ခန့်
၇	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၈	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၉	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၁၀	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၁၁	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်		✓	✓	မ	ခန့်
၁၂	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်		✓	✓	မ	ခန့်
၁၃	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်		✓	✓	မ	ခန့်
စုစုပေါင်း		၆	၄	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုစည်းရုံးမှုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ခံအပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်

ရက်စွဲ - ၇ - ၁ - ၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် ငြို့နယ် တင်ကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု လယ်လှိုင် ကျေးရွာ လယ်လှိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးဇူးစီမံ/ထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန၊ PRA -

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်		✓	✓	ဗမာ	ခန့်
၂	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်		✓	✓	မ	ခန့်
၃	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၄	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်		✓	✓	မ	ခန့်
၅	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၆	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၇	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်		✓	✓	မ	ခန့်
၈	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်		✓	✓	မ	ခန့်
၉	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၁၀	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၁၁	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
၁၂	ဒေါ်ခန့်ကျိန်အောင်	✓		✓	မ	ခန့်
စုစုပေါင်း		၅	၇	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု လယ်သမား ကျေးရွာ လယ်သမား
 ရက်စွဲ ၆.၁.၂၀၁၆ နေရာ လယ်သမား ဘုန်းကြီးကျေး ဓမ္မာရုံ
 အချိန် ၉.၁.၃၀ မှ ၅.၄၅ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ခါးကပ်၊ ခက်ဆက်ခြင်း နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း ခက်ဆက်ခြင်း
- ၂။ ကျေးရွာကော်မတီနှင့် စွဲစပ်သည့် အား ရှေးခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ နှင့် စွဲစပ်သည့် အား ရှေးခြင်း
- ၄။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများ ရွေးချယ်ခြင်း
- ၅။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
- ၆။ PRA အား ကို ပြုစုပေး ခဲ့၍ ရွေးချယ်ခြင်း
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

လူထုတို့ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု လယ်သမီး ကျေးရွာ လယ်သမီး

ရက်စွဲ 7. 1. 2016 နေရာ လယ်သမီးဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခန္တော

အချိန် ၁:၀၀ မှ ၅:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ လူထုတို့ပြုစီမံကိန်း၊ PRA

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ PC-12 နှုတ်ကောက်ချက်ခြင်း
- ၂။ PRA နှုတ်ကောက်ချက်ခြင်း
- ၃။ Village Vision နှင့် ဦးစားပေးအစဉ်ထုတ်ကောက်ချက်ခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ လူထုတို့ပြုစီမံကိန်း၊ ကာလနှင့် ဝတ္တရား နှုတ်ကောက်ချက်ခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ လူထုတို့ပြုစီမံကိန်း၊ လယ်ယာရေး၊ စေ့စပ်စီမံ၊ လယ်ယာထိန်းသိမ်းရေး နှုတ်ကောက်ချက်ခြင်း
- ၆။ ဝေဖန်အကြံပြုခြင်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းခန့်အပ်ခြင်း
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

- အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ လျဉ်းဇာတိအရ အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ ထံမှ အကျဉ်းချုပ် အကြောင်းအရာများကို အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ အား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရား၊ အဆောင်ရွက်ရန်များကို အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ အား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
- ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရား၊ အဆောင်ရွက်ရန်များကို အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ အား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရား၊ အဆောင်ရွက်ရန်များကို အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ အား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရား၊ အဆောင်ရွက်ရန်များကို အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ အား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရား၊ အဆောင်ရွက်ရန်များကို အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ အား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရား၊ အဆောင်ရွက်ရန်များကို အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ အား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) *ဦးနေအောင်*

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) _____

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ဆိုလာမီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	ဆေးပေးခန်း	မ () ကျား ()	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၅		မ () ကျား ()			
	၂		မ () ကျား (✓)			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ရေသန့်စက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား ()			

	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)