

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ဖောင်းတောကျေးရွာ၊ညောင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

(၂-၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ

ညောင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ အညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စုခြား: -----
- ကားလမ်း: —————
- မီးရထားလမ်း: —+—+—+—
- လှည်းလမ်း: - - - - -
- မြစ်ချောင်း: ~~~~~
- ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန: +
- စာသင်ကျောင်း: ●

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ညောင်ကိုင်း	ညောင်ကိုင်း	
၂	ညောင်ကိုင်း	အောင်သာ	
၃	ညောင်ကိုင်း	ဖောင်းတော	
၄	ညောင်ကိုင်း	ပင်သောင်	
၅	ညောင်ကိုင်း	ကျောင်းကုန်း	
၆	ညောင်ကိုင်း	ချောင်းခွ	
၇	ညောင်ကိုင်း	ရွေးစု	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၀၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	236	238
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	100	5

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရိ/မရှိ

အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်- ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ			ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)		အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ	(ရှိ)	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (✓)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ (✓)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (✓)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၅၀၀ကိုက်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၀၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်

- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၀၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

သာရေးနာရေးအဖွဲ့.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၁၂	၂၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၁၂	၂၂	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေးသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	၂၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	၂၂	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချုပ်	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	၂၂	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၄	၄၇	၇၁	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၂၄	၄၇	၇၁	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၄	၄၇	၇၁	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း □
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၄	၄၇	၇၁	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ


၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ - မောင်းတော အုတ်စု - ညောင်ကိုင်း	ဇွဲနယ် - တစ်ကွဲး ရက်စွဲ - ၂.၁.၂၀၁၆
၃၅၈	အာဇာနည်အရာ
၄၇၄	မောင်းတော်ဦးဘုရား ဆောင်တည်ခဲ့သည်။
၄၇၄	အလောင်းစည်ဘူမင်းစီးကာသော မောင်းရပ်ရာမှ မောင်းတော်ဦးဘုရား ဟု အစည်တွင်ခဲ့သည်။
၁၃၀၀	အိမ်ခြေ ၂၄၀၂ မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၃၆၃	ဘုန်းကြီးကျောင်း ဇုန်မုဒ်မံခဲ့သည်။
၁၃၇၆	ကျေးရွာသူ/သားများ ဖြုလုပ်ထားသော ရေကျော်တံတားပျက်စီးခဲ့သည်။
၁၃၇၇	စိန်ကိန်၊ ငွေဇွန် ရေကျော်တံတား ဖြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၃၇၇	နွားများ ခွာနာလျာနာ ရောဂါများ ကျရောက်ခဲ့သည်။
ပေါင်ဆွေးမွေးသူ ကျား - ၁၀ မ - ၁၂ ပေါင် - ၂၂	ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အိကောင်း မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတင်ဝင်း

ဖောင်းတောကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ဖောင်းတောကျေးရွာသည်သက္ကရာဇ်၄၇၄ခုနှစ်တွင် ဖောင်တော်ဦးဘုရားကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၄၇၄ ခုနှစ်တွင် အလောင်စည်းသူမင်းတရားကြီး ဖောင်တော်ရပ်ရာနေရာကို ဖောင်ထက်ဦးဘုရားဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၀၀ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ ၄၀ ဖြင့်ကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၆၃ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ပြန်လည်မိုးမံခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၆ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာရေကျော်ကွန်ဂရစ် ရေတိုက်မှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၇ ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ရေကျော်ကွန်ဂရစ်ကို လူထုဦးဆောင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၇ ခုနှစ်တွင် နွားများခွားနာလျှာနာကျခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုပုံသုံးသပ်ချက်

ဖောင်းတောကျေးရွာသည် သမိုင်းဝင်ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျေးရွာအလယ်တွင်လည်း သမိုင်းဝင်စေတီပျက်များပြုပြင်မှုများ ပေါများလှပါသည်။ ထိုကျေးရွာသည် ရှေးအဆက်ဆက်မင်းများနေထိုင်ခဲ့သောကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါသည်။လွမ်းမော သာယာနေသောထုံးစေတီများ၏ ဆဲလည်းသံများကလည်း နေထိုင်ချင်စရာကောင်းအောင်သာယာလှပါသည်။

ကျေးရွာထဲတွင် လူတန်စားမျိုးစုံ အသီးသီးခြားနားလျက်ရှိပါသည်။ သတင်းသီလများ ဆောက်တည်ရန် ကျေးရွာကိုယ်ထူကိုယ်ထများတည်ထောင်ထားသော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကလည်း သာယာမှုများနှင့် ပြည့်နက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏စိမ်းစိုသာယာမှုများကြောင့် နေထိုင်ချင်စရာကောင်းလှပါသည်။ရာသီမရွေးသီးနှံမျိုးစုံ ရရှိသည့်အတွက် အလွန်ပင်သာယာစရာကောင်းလှပါသည်။

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစု တွေ့ရှိရပါသည်။ လယ်ပြင်မကျေးရွာတွင်ရှိသော ပြေလည်သည့်အုပ်စုမှအိမ်ထောင်စု (၂၀)ခန့်ရှိပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ပြီးလယ် ၅ဧကနှင့်အထက် ၊နွား (၃)ကောင်၊ဆိုင်ကယ် ၊ တီဗွီ၊ လယ်ယာသုံးစက်၊ ခြံအကျယ်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု ၃၀ ခန့်ပါဝင်ပြီးအသေးစားစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်(၅)ဧကအောက်၊နွား (၃)အောက် ၊သုံးပင်အိမ်(သို့) လေးပင်အိမ် ၊တပိုင်တနိုင် မွေးမြူရေး၊လယ်ယာသုံးစက် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု(၆၀)ခန့်ရှိပြီးနေ့စားအလုပ်များကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။သုံးပင် ပတ်လည်အိမ်ငယ်များကိုသာပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများ၏စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း များတွင် နေ့စားလုပ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြရပါသည်။ ကုန်းစိမ်းရောင်ခြင်းနှင့်ကြိုရာ ကျပန်း လုပ် ကိုင်စားသောက်ကြသူများဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၂၄.၁၀%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၃၀	၂၅.၇၅%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၆၀	၅၀.၁၅%
	စုစုပေါင်း	၁၁၀	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)


ကျား / မ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဖောင်းသော

အုပ်စု - ညောင်ကိုင်း

ဇွဲ၊ နယ် - တယ်ကျော်

ရက်စွဲ - ၂.၁.၂၀၁၆



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၁၀
 မ - ၁၂
 ပေါင်း - ၂၂

ဦးဆောင်သူ - ဝန်ထုပ်ကလေး
 မှတ်တမ်းပေးသူ - ဦးမေရီ

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပုံကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု တွင်အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအချိန်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်ပေါများကြောင်းသိရှိ ရပါသည်။ မိသားစုအားဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်းအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်သိသိသာသာ သာလွန်နေသည်ကိုသတိထားဖွယ်တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီး များကအမျိုးသားများကိုမိုခိုအားထားနေကြောင်းသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိသားစု အားဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်များစွာ သာလွန်နေပါသည်။

သို့ရာတွင် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အသုံးချ နိုင်မှုများနေသည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။ မိသားစုလိုခြံစိတ်ချရမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုအရေး ပါကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်အမျိုးသားများ ထက် အမျိုးသမီးများကများစွာသာလွန်နေသဖြင့် အမျိုးသားကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများမှာ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက်အားကိုးနေကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ သာရေးနာရေးကိစ္စ များနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးချမှုများတွင်အမျိုးသားများကအရေးပါသောကဏ္ဍတွင်ရှိ နေကြောင်းတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား

"ရာသီခွင်ဇယား"

ကျေးရွာ - ဆောင်းတော
 ဒုတိယ - ဆောင်းတော

ဇွဲ၊ ပယ် - တစ်လုံး
 ရက်စွဲ - ၂. ၁. ၂၀၁၆

ရက်စွဲ	အချိန်အား	ပုံစံ	အမျိုး	အမျိုး	အမျိုး	အမျိုး	အမျိုး	အမျိုး	အမျိုး	အမျိုး	အမျိုး
မိုးရွာသွန်းပြီး ၁ နာရီ											
၁ နာရီ	မိုးရွာ										
၂ နာရီ	မိုးရွာ										
မိုးရွာသွန်းပြီး ၂ နာရီ											
မိုးရွာ (၅ နာရီ)											
ဝင်ငွေရရှိခြင်း											
ကျား၊ မ ကျား											
ပွဲတော်များ	အချိန်										

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၁၀
 မ - ၁၂
 စုစုပေါင်း - ၂၂

မိုးဆောင်းရာ - ၆၅ ဝိတောင်း
 မြက်တစ်တောင် - မိုးမင်း ခိုင်

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

နှမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် နယုန်လများတွင်ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြပြီး ကဆုန်လများတွင် ထွန်ယက်၍ ပျိုးများအားနုတ်ယူ၍ စိုက်ပျိုးကြပြီး ဝါခေါင်လကုန်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ နောက်တစ်သီးအနေဖြင့်တော်သလင်းလတွင်စိုက်ပျိုးပြီးနတ်တော်လ တွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့်ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လများတွင်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီးနတ်တော်လများတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့်ကဆုန်၊နယုန်လများတွင်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်ခူးဆွတ်ကြပါသည်။ပဲတီစိမ်းကို တော်သလင်းလများတွင်နောက်တစ်ကြိမ်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကာပြီးနတ်တော်လများတွင်ခူးဆွတ်ကြပါသည်။ဝါ၊ငရုတ်၊မြေပဲများကိုနယုန်လများတွင်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီးတန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကောက်၊ နတ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ ကြားကာလများတွင် ပြုစုပျိုးထောင်မှုများပြုလုပ်ပါသည်။

ကျွဲ၊ နွားခွာနာလျှာနာကျရောက်မှုကို ဝါခေါင်လ၊တော်သလင်းလများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ကျန်လများ တွင်ဖြစ်ပွားမှုရှိသည်ကိုမတွေ့ရပါ။ဝက်များမှာလည်းခွာနာလျှာနာကျရောက်မှုနှင့် ကြက်များ ကြက်နာကျ ရောက်မှုမှာလည်း ကဆုန် လများတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုများတစ်ရွာလုံး ပျမ်းမျှအနေဖြင့်ကဆုန်၊နယုန်လ၊တော်သလင်း၊တပို့တွဲများတွင်ဝင်ငွေရရှိနည်း၍ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုများပြီး သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် တပေါင်းလများတွင် ဝင်ငွေ အသင့်အတင့်ရရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသုံးစွဲသည့်ကာလများမှာ ကဆုန်လမှသီတင်းကျွတ်လအထိသုံးစွဲကြပြီးမိုးရေကိုအဓိကသုံးစွဲပါသည်။

တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရေရရှိမှုနည်းသော်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်၍ အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ ဖျားနာခြင်းနှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်ကဆုန်လနှင့်နယုန်လများတွင် ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ကျန်လများတွင်အထွေထွေရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ဘာသာရေးပွဲတော်များနေဖြင့် တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ဝါဆိုလ ဝါဆို သင်္ကန်းကပ် ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကန်းအလှူများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့် နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာလေ့ရှိပြီး ကျန်လများတွင် ခြောက်သွေ့လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)


အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်

ကျေးဇူး - ဖောင်တော

အရာဝတ္ထု - ဧညာဒ်ကိုင်း

ဖွဲ့စည်း - တစ်ကျား

ရက်စွဲ - ၂. ၁. ၂၀၁၆



ပေါင်းအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ ကျား - ၁၀
 မ - ၁၂
 မေါင်း - ၂၂

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သီတာမင်း
 ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်သူ - ဦးဖေခိုင်


အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ဖောင်းတောကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီ၊လူမှုရေးအဖွဲ့များအဖြစ်ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊ကာလသား/ကာလသမီးအဖွဲ့များ၊သမီးသတ်၊အပြင်ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပြင်ပတွင်သမအဖွဲ့၊မီးသတ်အဖွဲ့၊ရဲစခန်း၊ကျန်းမာရေး၊လဝကအဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ပရဟိတအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များသည် ကောင်းစွာပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့များ၏ ထိစပ်မှုအနေအထားအရ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအားကောင်းနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လည်း ကောင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့်လည်းကောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ သမီးသတ်၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လဝက၊ရဲစခန်းစသောအဖွဲ့များဖြင့်ချိတ်ဆက်နည်းခဲ့ပါသည်။ထိုသို့ကြကည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းလူမှုရေးအဖွဲ့များအား အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပိုမိုပူးပေါင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဌာနများအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များနှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ဖောင်းတောကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ဦးစွာပေးလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိခြင်းဟူ သော အဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

စာသင်ကျောင်းမရှိခြင်းအကြောင်းအရင်းများမှာပြင်ပမူမရှိခြင်း၊ရန်ပုံငွေမလုံလောက်ခြင်း၊ထောက် ပံ့မှုအားနည်းခြင်း၊အကြောင်းအရင်းများကြောင့် စာသင်ကျောင်းမရှိခြင်းဟူသော အဓိကပြဿနာဖြစ်ပေါ် လာ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအဓိကပြဿနာကြောင့်ဖောင်းတောကျေးရွာအတွင်းတွင်ပညာတတ်အား နည်းခြင်း၊ကျောင်းသား/သူများအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်းဟူသောအကျိုးများ၏ ဆင့်ပွားအကျိုးဆက်အဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့်ဖောင်းတောကျေးရွာတွင်ရှိ စာသင်ကျောင်းအား ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးရွာတွင်းရင်ဆိုင်နေရသောအခက်အခဲများပြေလည်နိုင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲများမှာ (၁) စာသင်ကျောင်း (၂)ဆေးပေးခန်း(၃)စာကြည့်တိုက်(၄)လျှပ်စစ်မီး(၅)ရွာတွင်းလမ်း(၆)စိုက်ပျိုးရေးရရှိရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီးအလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်းသည် ရမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၁)၊ရွာတွင်းလမ်းသည်ရမှတ်(၄)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၂)၊ လျှပ်စစ်မီးသည်ရမှတ်(၃)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၃)၊စာကြည့်တိုက်သည်ရမှတ်(၂)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၄)၊ဆေးပေးခန်းသည်ရမှတ်(၁)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၅)၊စိုက်ပျိုးရေးသည်ရမှတ်မရှိသဖြင့်အဆင့်(၆)ဟူ၍ဆုံးဖြတ်ချက်အရတွေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ညောင်ကိုင်းကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးပထမအဆင့်လုပ်ငန်းအဖြစ်စာသင်ကျောင်းလုပ်ငန်းမှာအလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမြင့်ခိုင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးဝေ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၃	ဦးခင်မောင်ဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးချစ်ဆန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ဇော်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးကျော်မြင့်စိုး	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးမျိုးမင်းထွန်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ကြည်ကြည်ခိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးသက်ခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးဇော်ဝင်းထွေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ငြိမ်းချမ်းဝေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးထွန်းထွန်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးအောင်ဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဟေမာဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်သီတာစိုး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	၉၅၀၆၀၉ -	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅- 33689368
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	၈၅၁၅၀၈၀၉၇	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	၈၃၀၃၀၁၀၈	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ
		ဖောင်းတော

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၆	၂၃၈
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၀၀	၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မရှိ	မှတ်ချက်	မရှိ	မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကံတန်းပြဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

သားများ အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစာစိန်


လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)




လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်တုံ့ပြန်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>မျိုးသိတာဝင်း</u>			
နေ့စွဲ	<u>၇. ၁. ၂၀၁၆</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>နေပြည်တော်</u>	မြို့နယ်	<u>စာမိကျွန်း</u>
ကျေးရွာအုပ်စု	<u>ရွာကြီး</u>	ကျေးရွာ	<u>မောစီးရွာ</u>

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<u>၇. ၁. ၂၀၁၆</u>	<u>၇. ၁. ၂၀၁၆</u>	<u>၂၄</u>	<u>၄၇</u>	<u>၇၁</u>	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	<u>၇. ၁. ၂၀၁၆</u>	<u>၇. ၁. ၂၀၁၆</u>	<u>၂၄</u>	<u>၄၇</u>	<u>၇၁</u>	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅						
၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးအစည်းအဝေး						




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


၂	ရွာတွင်းလမ်း	ကျား+မ	၂	၄၇၄
၃	လျှပ်စစ်ဓါတ်	ကျား+မ	၃	၄၇၄
၄	စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ	၄	၄၇၄
၅	ဆေးပေးခန်း	ကျား+မ	၅	၄၇၄
၆	ဒိုက်ပျိုးစေ့ပျိုးစား	ကျား		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးမြင့်နိုင် လက်မှတ်- Cey နေ့စွဲ- ၉-၁-၂၀၁၆



၇	ကုသေးစားချေးငွေ	မ		
၈	ဒိုက်ပျိုးစေ့ပျိုးစား	ကျား+မ		



၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုတိုးမြှင့်ရေးစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့၏တက်ရောက်ချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ထက်ထက်လွင် (TF) , ဒေါ်သီတာဝင်း**

နေ့စွဲ **၀၈/၀၆/၂၀၁၆** ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(၇)ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မေပြည်တော်** ဗြနယ် **တပ်လှိုင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ညောင်ကိုင်း**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မင်္ဂလာ	မာကြည်တိုက်	30'x30' x 10'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	7700000			7700000
ကျောင်းလှိုင်	စာဝင်းကျောင်း	90'x30' x 11'-6"	၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	14000000			14000000
ချောင်းခွ	ရေစာရေ	2700'x 12' x 0'-6"	၂၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	892242	မိုးစက မိုးစ 1307768		7100000
ရွေးစု	လျှင်စစ်မီး	114x2300'	၇၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	10000000	15713900		25713900
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရက်စွဲ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မဟီ ညွှန်ကြားမှုဌာန

အမည် ဦး ဖြေလွင် လက်မှတ် *(လက်မှတ်)* ရက်စွဲ 17.2.16

အမည် ဒေါ်ခင်သန်းစိန် လက်မှတ် *(လက်မှတ်)* ရက်စွဲ 17.2.16

600000ကို ရွေးစုစီမံကိန်းမှ ထည့်ပါ

၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေး ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ကျား-၂၄
မ-၄၇
စုစုပေါင်း- ၇၁

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ ၂ - ၁ - ၂၀၂၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် တပုလဲမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ကျိုင်း	ကျေးရွာ ပေးဇော်
---------------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ကျေးရွာကော်မတီ စွဲစဉ်: ၀၆

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(၇) ^(၁)	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ဝင်းဖြူ		✓	✓	မာမာ - ဗိုလ်မှူးတာတာ	စုစု
၂	" ဝင်းစို		✓	✓	မ	စုစု
၃	" ဝင်းစို		✓	✓	မ	စုစု
၄	" ဝင်းစို		✓	✓	မ	စုစု
၅	" ဝင်းစို		✓	✓	မ	စုစု
၆	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၇	" ဝင်းစို		✓	✓	မ	စုစု
၈	" ဝင်းစို		✓	✓	မ	စုစု
၉	" ပြည်မြို့ ၆၀		✓	✓	မ	စုစု
၁၀	" ဝင်းစို		✓	✓	မ	စုစု
၁	" ပြည်မြို့ ၆၀		✓	✓	မ	စုစု
၂	" ဝင်းစို		✓	✓	မ	စုစု
၃	" ဝင်းစို		✓	✓	မ	စုစု
စုစုပေါင်း			၂၃	၂၃		စုစု

(၁) အိမ်ထောင်စုစီစီစဉ်ဖြည့်စွန်းရန်မလိုပါ။ အချိုးသား/အချိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြည့်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အိတင်

ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ချစ်မြတ်စွာ မြို့နယ် တကွန် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘူလမ်း ကျေးရွာ မောင်အောင်

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ် ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ကျေးအိတင်	✓		✓	မ.က - မ.ခ.ကသာ	<u>[Signature]</u>
၁၅	ဒေါ်မာ	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၆	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၇	ဒေါ်အောင်စွယ်	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၈	ဒေါ်အောင်	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၉	ဒေါ်အောင်	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၂၀	ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
၁	ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
၂	မောင်အောင်		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
၃	မောင်အောင်		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
၄	ဒေါ်အောင်	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၅	ဒေါ်အောင်	✓		✓	မ	<u>[Signature]</u>
၆	ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	<u>[Signature]</u>
စုစုပေါင်း		၈	၅	၁၃		<u>[Signature]</u>

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁-၂၀၂၂

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပူးတွဲ ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပေးရန် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ချိန်အထိ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ရှိစေရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ - ခေမာအဖွဲ့

ရက်စွဲ: ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ စီမံကိန်းစတင်ချိန်အပတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စတင်ချိန်(၁) □စတင်ချိန်(၂) □စတင်ချိန်(၃) □စတင်ချိန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ပုသိမ် ပြည်နယ်: ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု: ပုသိမ်မြို့ ကျေးရွာ: ပုသိမ်မြို့

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ခေမာအဖွဲ့		✓	✓	မာမာ - မုဒုံဘာသာ	
၈	မအူပင်မြို့နယ်		✓	✓	မ	မအူပင်
၉	မအူပင်မြို့နယ်		✓	✓	မ	မအူပင်
၃၀	မအူပင်မြို့နယ်		✓	✓	မ	မအူပင်
၁	မအူပင်မြို့နယ်	✓		✓	မ	မအူပင်
၂	မအူပင်မြို့နယ်	✓		✓	မ	မအူပင်
၃	ခေမာအဖွဲ့		✓	✓	မ	မအူပင်
၄	ခေမာအဖွဲ့		✓	✓	မ	မအူပင်
၅	မအူပင်မြို့နယ်		✓	✓	မ	မအူပင်
၆	ခေမာအဖွဲ့		✓	✓	မ	မအူပင်
၇	ခေမာအဖွဲ့		✓	✓	မ	မအူပင်
၈	မအူပင်မြို့နယ်		✓	✓	မ	မအူပင်
၉	မအူပင်မြို့နယ်		✓	✓	မ	မအူပင်
	စုစုပေါင်း	၂	၁၀	၁၇		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီစီစဉ်ရရှိမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အိတ်အိတ်

ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

နဂါးဇာန် တစ်ကျင်း၊ ချောင်းကျင်း၊ မောင်မောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာမောင်မောင် မို့ မို့ ချောင်း မောင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	မောင်မောင်		✓	✓	ဗမာ - ဗုဒ္ဓဘာသာ	မောင်
၁	ဒေါ်အိတ်အိတ်		✓	✓	မ	အိတ်
၂	မောင်မောင်		✓	✓	မ	မောင်
၃	မ မောင်မောင်		✓	✓	မ	မောင်
၄	မ ဒေါ်အိတ်အိတ်		✓	✓	မ	အိတ်
၅	မ ဒေါ်အိတ်အိတ်		✓	✓	မ	အိတ်
၆	ဒေါ်အိတ်အိတ်		✓	✓	မ	အိတ်
၇	မ မောင်မောင်		✓	✓	မ	မောင်
၈	ဒေါ်အိတ်အိတ်	✓	✓	✓	မ	အိတ်
၉	ဒေါ်အိတ်အိတ်		✓	✓	မ	အိတ်
၁၀	မ မောင်မောင်		✓	✓	မ	မောင်
၁၁	မ မောင်မောင်		✓	✓	မ	မောင်
၁၂	မ မောင်မောင်	✓	✓	✓	မ	မောင်
စုစုပေါင်း		၂	၁၁	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြှုပ်နှံရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၂၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရတနာ ပြို့နယ် တံခွန် ကျေးရွာအုပ်စု ရောင်တိုင် ကျေးရွာ မေဇာ

အစည်းအဝေးစာရင်းစဉ်၊ ကျေးဇူးတင်စာရင်းစဉ်၊ ဇယား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ - ပုသိမ်	ခိုင်
၅၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၅၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၅၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၅၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၅၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၅၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၅၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၅၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၆၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၆၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၆၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၆၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၆၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
၆၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မ	မာမာ
စုစုပေါင်း		၁၁	၂	၃	*	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမဟုတ်ဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- လှိုင်တိုင်း ----- ကျေးရွာ ----- မောင်တော -----
 ရက်စွဲ ----- ၂၀၂၁.၁၂.၂၀ ----- နေရာ ----- မောင်တောမြို့နယ်၊ ကြီးကျောင်း -----
 အချိန် ----- ၁၂:၀၀ ----- မှ ----- ၄:၀၀ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ----- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းအရာ -----
- ၂။ ----- ကျေးရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ -----
- ၃။ ----- ကျေးရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း -----
- ၄။ ----- ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် မှတ်တမ်း -----
- ၅။ ----- ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ အကြောင်း -----
- ၆။ ----- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်းများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း -----
- ၇။ ----- မူဝါဒများ ကော်မတီ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အမည်အဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

- ပထမဆုံး ဒါနေ့ ဇင် ကျေးရွာ လူထုနှင့် မိတ်ဆက်ပါသည်။
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း ဖွင့်လှစ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဒါကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ ကြားနားကြပါသည်။
- ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ ကျေးရွာကော်မတီတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျား၊ လား၊ မလား၊ ဝယ်ယူရေး ကျား၊ ပျား၊ မလား၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကျား၊ ပျား၊ မလား၊ လည်ယာတ်ကိရိယာရေး ကျား၊ ပျား၊ မလား၊ ပေဖျက်ကြံ့ခိုင် တိုင်ကြားရေး ကျား၊ လား၊ မလား၊ ဆေးကုစီမံကိန်း ကျား၊ လား၊ မလားနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစာရေး မလား ဦးစီးဌာန အများဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆွေးနွေးချက်ပါသည်။
- ဒုတိယ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ ကျား၊ လား၊ မလား တို့သည် ဒုတိယအဖွဲ့ဝင် ဦးစီးဌာနကော်မတီ ဆွေးနွေးချက်များကို ဖွဲ့စည်းပါသည်။
- ကော်မတီများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ ကော်မတီဝင်များအား လက်မှတ် ဆိုင်း ချုပ်ပါသည်။
- ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုထံမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် အာဏာပိုင်များ ကြားနား လုပ်ငန်းများ ကော်မတီ ချုပ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- ဒေါ်အိမ်စင် (C.F) Thei

စီမံကိန်း (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----- ဒေါ်အိမ်စင် (C.F) Thei

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
	၂		မ () ကျား (✓)			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၁	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	စိုက်ပျိုးရေးရရှိရေး	မ () ကျား(✓)	၂၀၂၂	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	အသေးစားချေငွေ	မ (✓) ကျား()	၂၀၂၃	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃	စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၄	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့၊ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)