

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ် ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်Village Development Plan (VDP)

သံပုရာကျေးရွာအုပ်စု၊ သံပုရာကျေးရွာ(၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်

သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၂။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁.သံပုရာကျေးရွာ

၂.ကော့ကမာကျေးရွာ

၃.မရိကလပ်ကျေးရွာ

၃။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

(က) ကျေးရွာနောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

သံပုရာကျေးရွာသည် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မုဒုံကားလမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နှင့် (၈) မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။သံပုရာကျေးရွာတွင် လူဦးရေ (၃၁၆၈) ဥက္ကဋ္ဌနေထိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေ (၆၉၅)အိမ်ခန့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်ကြသူများသည် များသောအားဖြင့် ဗမာ၊ကရင်၊မွန်၊ရှမ်း၊ရခိုင်နှင့် ကလားစသည် လူမျိုးများ စုစည်းနေထိုင်ကြပါသည်။အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပြီး မွတ်စလင်ဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်းနှင့်နှစ်ရှည်ပင်များ(ရာဘာ)တို့ကိုစိုက်ပျိုးကြပါသည်။

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားမှု ယံ ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၉.၂၂.၀၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆၂	၇၉	၁၄၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အ ဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ် ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၉.၂၂.၀၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆၂	၇၉	၁၄၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ် မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၉.၂၂.၀၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆၂	၇၉	၁၄၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ

၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	ဇယား	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆၅	၇၉	၁၄၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	ဇယား	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆၅	၇၉	၁၄၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	ဇယား	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆၅	၇၉	၁၄၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာသစ် ပင်(problem Tree)	ဇယား	အမျိုးသားအမျိုး သမီးအုပ်စု	၁၇၁	၁၅၈	၂၈၉	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

၈	ကျေးရွာ၏(၅))နှစ်တဦးစား ပေးအစီအစဉ် ဥပြဇယား (Matric Ranking)	၆၂၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂၃	၁၅၆	၂၅၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစားခွင့် နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
---	--	--------	---	-----	-----	-----	---

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

လူနေထိုင်မှုပုံစံ-----စီးပွားရေးအဆင့်(၃)မျိုးရှိပြီးထိုသူများသည်သံပုရာကျေးရွာတွင်စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး--ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ကြပြီး မိုးတွင်းအချိန်တွင် ပွက်ထသဖြင့်သွားလာရအဆင်မပြေပါ။အချို့ နေရာများတွင် ချိုင့်များဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းများကို မိုးတွင်းအချိန်သွားလာရအဆင်ပြေအောင်ကွန်ကရစ်လမ်းများအဖြစ်ပြင်ဆင်သွားပါမည်။

လျှပ်စစ်မီး--ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသော လျှပ်စစ်မီးများမှာ ရွာတွင်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှပေးဝေခြင်းဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲရမှုမလုံလောက်ပါ။

သောက်သုံးရေ---ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး မြစ်ရေကိုသာအားထားပြီး အသုံးပြုနေရပါသည်။ ထို့ကြောင့်ရေသန့် ရရှိရန်အခက်အခဲများစွာရှိပါသည်။ကျေးရွာမြေပုံကိုဆွဲခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။

(၂) ဓနဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခြေပြဇယား

ဥစ္စာဓနနှင့် အဆင့် ခွဲခြား ဆက်သွယ်ခြင်း

ပစ္စည်းများ - စာတမ်း
 မျက်နှာ - သို့မဟုတ်
 ဖြန့်ဖြူး - ကျေးရွာ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်
 ရက်စွဲ - ၂၀. ၂. ၂၀၁၆

စဉ်	အဆင့်	သွင်းဖြစ်ပစ္စည်း	အရေအတွက်
၁	မြင့်မား	ကား ၁စီး၊ ကုန်ပစ္စည်း (၁၆၀၄၄ ဘေးထွက်) လက် (၁၆၀၄၄ ဘေးထွက်)ထိ စက်ကိရိယာများ (၁)စီး	၃၀
၂	မလွယ် မလတ်	ကုန်ပစ္စည်း (၁၆၀၄၄ ၂၆၀၀၀) လက် (၁၆၀၄၄ ၃၆၀) ထိ (အခြေကယ် ၁စီး)	၃၀
၃	နိမ့်ကျ	စက်ကိရိယာများ စက်ကိရိယာ = ၂၃၄၅၆၇၈	၄၅

၉၂

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် ကော့ကမာကျေးရွာရှိ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု၊ အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စုများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ လူထုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ သားများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုလည်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ ဝင်ငွေအခြေအနေ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေနှင့် အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

(၃) ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်	ဇူလိုင်	အဂ္ဂုတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်
စပါးစိုက်ပျိုးရေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
စပါးရိတ်သိမ်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
စပါးရောင်းချ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ပဲစိုက်ပျိုးရေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ပဲရိတ်သိမ်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ပဲရောင်းချ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ပဲစိုက်ပျိုးရေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ပဲရိတ်သိမ်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ပဲရောင်းချ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


ကျေးရွာအုပ်စု
ဦးစီးဌာန၊ ဝမ်းတိုက်မြို့၊
စက်တင်ဘာလ
ကျေးရွာအုပ်စု
၂၀၂၀.၁.၂၀၂၀

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

စပါး---စပါးကို နယုန်လ၊ ဝါဆိုလတို့တွင် စတင်စိုက်ပျိုးပြီး ပြာသိုလတို့တွင် ရိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

အခြား---နွေရာသီကာလတွင် ဝမ်းရောဂါအဖြစ်များလေ့ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေမှာမူ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သော ပြာသို၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလတို့တွင် အသင့်အတင့် ရရှိပါသည်။ ပွဲတော်များသောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရေကြီးပြီး နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးပါသည်။

(၄) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ချက် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး)



သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၏ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုကိုသိရှိရန် အဆင့်(၈)ဆင့်သတ်မှတ်ပြီးလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျန်းမာရေး-----ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံရမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုရရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။


သာရေးနာရေး-----သာရေးနာရေးအလုပ်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်ဆောင်မှုပိုများသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုလုပ်ငန်း-----အိမ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ၏အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှု တို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်း ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ သက်ဆိုင်သော အခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်မှုနည်းသည်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ပေါ်လွင်မှုနည်းသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

(၆)ဗင်းပုံစံကိုအသုံးပြု၍အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက် (ကော့ကမာကျေးရွာ)



သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ


ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများသည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးနှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာလူထုများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့ အစည်းများသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများကို ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးကြပါသည်။

(၇) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)



အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	သဲဆန်မြေဖြစ်ခြင်း	၁	တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုမရှိ
၂	တွင်းတူးလျှင်မြေပြိုခြင်း	၂	ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွား
၃	ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း	၃	သောက်သုံးရေမလုံလောက်
၄	ရေမျက်နှာပြင်အောက်မတူးနိုင်	၄	

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- သစ်ပင်များပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း
- အဝီစိတွင်းတူးခြင်း
- လမ်းများပြုပြင်ခြင်း

(၈) ကော့ကမာကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့ မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း(ရွာပတ်လမ်းမကောင်း)	၁	လမ်း (ရွာပတ်လမ်းမကောင်း)
၂	မီး (ဆိုလာမီးမရှိ)	၂	ဆေးပေးခန်းမရှိ
၃	ရွာဆိုင်းဘုတ်မရှိ	၃	မီး (မီးစက်မရှိ)
၄	ဘောလုံးကွင်းမကောင်း	၄	ဘောလုံးကွင်းမကောင်း
၅	ရေ (အဝီစိတွင်းမရှိ)	၅	ရေ (အဝီစိတွင်းမရှိ)

(၉) မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့ မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းပတ်လမ်းကောင်းလာရမည်	၁	ရွာတွင်းပတ်လမ်းကောင်းလာရမည်
၂	လျှပ်စစ်မီးတစ်ရွာလုံးလင်းရမည်	၂	ဆေးပေးခန်းရှိလာရမည်
၃	ဘောလုံးကွင်းကောင်းရမည်	၃	လျှပ်စစ်မီးတစ်ရွာလုံးလင်းရမည်
၄	ဘောလုံးကွင်းကောင်းလာရမည်	၄	ဘောလုံးကွင်းကောင်းလာရမည်
၅	ကျေးရွာဆိုင်းဘုတ်ရှိလာရမည်	၅	တစ်ရွာလုံးရေလုံလောက်မှုရမည်

ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကေ့ကမာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်း လျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ထိုကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၇။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
ကျေးရာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာ

(၁)ဦးမြင့်ဝင်း

(၂)ဒေါ်ငယ်

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

(၁)ဦးဝင်းမြင့်

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(၁) ဦးပန်းရင်

(၂) ဒေါ်ငြိမ်းရွှေ

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

(၁)ဦးသိန်းရွှေမောင်

(၂)ဦးမင်းအောင်

(၃)ဒေါ်စန်းမြ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကဲဖြတ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

(၁)ဒေါ်မြဦး

(၂)ဦးပန်းမြ

(၃)ဦးတင်မောင်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

(၁)မချမ်းမြေ့

(၂)ဦးဘစိုး

(၃)ဦးတင်မောင်

အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်

(၁)ဒေါ်သောင်းအေး

(၂)ဦးမြသိန်း

၈။ကျေးရာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးတင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၅၀၃၇၃၇၈ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစိုး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ကြာအင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု သံပုရာ ကျေးရွာ သံပုရာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၆၀၄</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၆၂</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>မွန်</u>	<u>၄၀</u>	ဘာသာ(၂) <u>မုတ်ဆန်</u>	<u>၃၀</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>ရှမ်း</u>	<u>၁၂</u>	ဘာသာရေး <u>ခရစ်ယာန်</u>	<u>၂</u>
လူမျိုးစု (၄) <u>ဗမာ</u>	<u>၂၀</u>		
လူဦးရေ	<u>၁၅၀၇</u>	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	<u>၇၆၈</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၆၆၄</u>	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	<u>၂၅</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ မှတ်စု - ၆၅၆၉၉ - ၃၊ ၆၆ - ၅၇၃
 နှစ် ၂၀၁၅ မသိပါ မှတ်စု - ၆၅၆၉၉ - ၆၈၈၊ ၆၉၀
ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် --- ၀ --- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ၂၀၁၃ တွင် ရေကြီးခြင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး
 ကျေးရွာပူထု (၃) ပုံ (၂) ပုံခန့် ရေ၊ ဆေး၊ ကစားကိရိယာ၊
 ကံမကောင်း၊ မြေစာစွန်း

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ အတွက်ကျိပ်စက်ဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>အောင်ကျော်စွာ</u>			
ဇနီးမောင်နှံအမည် <u>အောင်ကျော်စွာ</u>			
ဇနီးမောင်နှံအမည် <u>အောင်ကျော်စွာ</u>			
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)			
စက်ဝန်း (၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>ဇွဲကင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အိယုဂ</u>	ကျေးရွာ <u>အိယုဂ</u>

စီမံကိန်းအောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီးမောင်နှံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	8.2.2016	8.2.2016	123	158	281	281 ၆၅၇
၂. ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	9.2.2016	9.2.2016	123	158	281	281 ၆၅၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	17.2.2016	17.2.2016	9	7	10	၈၀၇ ၆၅၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ (ပုံစံ ၈-၃)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စောလှညွှန်း			
နေ့စွဲ ၉. ၂. ၂၀၁၆		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဘံပုရာ	ကျေးရွာ ဘံပုရာ
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	သောက်သုံး ရေ ငှားပါးခြင်း	၀	သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်
၂	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း	၂	လျှပ်စစ် မီး မတူ
၃	မီးဖို (ဇီဗာ)	၃	ကျေးရွာတွင်း လမ်း မကောင်း
၄	ချေး ခြံဆည်းရုံး မြင်ကွင်း မပြည့်စုံ	၄	ချေး ခြံဆည်းရုံး မြင် မကောင်း
၅	ပညာရေး ဝန်ထမ်း မသောမတူ	၅	ပျို့ကျောင်း နှင့် အ.ထ.က ဝန်ထမ်း မရှိ
ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။			
အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	အ.မ.က ကျောင်း ဆောင်တိုး ချခြင်း	၀	သောက်သုံး ရေ မြေရေ
၂	ရွာတွင်းလမ်း ဖြင့် ဖြန့် ရမည်	၂	မီးလင်း ရေး မြေရေ
၃	သောက်သုံး ရေ မြေရေ	၃	ပျို့ကျောင်း နှင့် ဝန်ထမ်း မရှိ
၄	မီးလင်း ရေး မြေရေ	၄	ကျေးရွာတွင်း လမ်း ဖြင့် ဖြန့် ရမည်
၅	အ.ထ.က ကျောင်း သား စက်ကိရိယာ	၅	ချေး ခြံဆည်း ရုံး မြင် ဖြန့် ရမည်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ သောက်သုံးရေ	ကျား + မ	သောက်သုံးရေ	၁၅၀၃၀,၀၀၀	၃၀၀၀ကျော်
၂ မီးစင်းရေ	ကျား + မ	မီးစင်းရေ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၀၀ကျော်
၃ အ.မ.ကကျောင်းဆောင်ရွက်	ကျား + မ	အ.မ.ကကျောင်းဆောင်ရွက်	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၅ဦးကျော်
၄ ကျေးရွာတွင်းလမ်း	ကျား + မ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၀၀ကျော်
၅ ကျေးဇာတိအေးအေး	ကျား + မ	ကျေးဇာတိအေးအေး	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၅ဦး
၆ မူကြိုကျောင်း	ကျား + မ	မူကြိုကျောင်း	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၀ကျော်
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးရှင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၂.၂၀၁၆

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ပုံစံ (ပုံစံ ၈-၄)


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ပြည်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုပုံဖွဲ့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စန္ဒာ ဦးလှိုင်
 နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၆
 ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အမည်(၁) ဝဏ္ဏဝန်း(၂) ဝဏ္ဏဝန်း(၃) ဝဏ္ဏဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ပြည်နယ်၊ ဇွဲနယ်၊ ဇွဲနယ်၊ ဆိပ်ဖြူ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂-၄-၇၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
၁၁၁ သံလှစု	ကွန်ကရစ်လမ်း	၈၇၇၆ - ၂၂၄၀ ၈၇၇၆ - ၂၂၄၀ ၈၇၇၆ - ၂၂၄၀	၃၂၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၈၇၄၀,၀၀၀			၂၈၇၄၀,၀၀၀-၂
၁၁၂ ကော့ကသာ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၈၇၇၆ - ၆၄၄ ၈၇၇၆ - ၂၂၄၀ ၈၇၇၆ - ၂၂၄၀	၄၉၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၆၆၀,၀၀၀			၇၆၆၀,၀၀၀-၂
၁၁၃ မချီကလပ်	ကွန်ကရစ်လမ်း	၈၇၇၆ - ၆၆၀ ၈၇၇၆ - ၂၂၄၀ ၈၇၇၆ - ၂၂၄၀	၅၉၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀			၂၀,၀၀၀,၀၀၀-၂
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 အမည် ဦးဒေါ်စောစောဦး လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁၇-၂-၂၀၁၆
 ၃၈၄၀၀၀၀၀-

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (ပုံစံ ၈-၁၂)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမူကား ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် တောင်သူဒီဇို

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၂.၂၀၁၉ / ၂၂.၂.၂၀၁၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မူလ မြို့နယ် ဗြာဟ္မဒေဝီပရိတ် ကျေးရွာအုပ်စု သံပူ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမဇာတိန် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဖိစွေသတင်		✓	✓	ဗွန်	ဇာ
၂	မအုန်ဇော်		✓	✓	မူလ	ဇာ
၃	ဒန်းအေးဝေ		✓	✓	မူလ	အေး
၄	ဒန်းအေးသန်း		✓	✓	မူလ	သန်း
၅	မအုန်အောင်		✓	✓	မူလ	အောင်
၆	မအုန်အိုင်		✓	✓	မူလ	အိုင်
၇	မအုန်စင်		✓	✓	မူလ	စင်
၈	ခေါ်ကျော်စိုး		✓	✓	ဗွန်	စိုး
၉	ခေါ်မူမူ		✓	✓	မူလ	မူ
၁၀	ခေါ်ကျော်တော်		✓	✓	မူလ	တော်
၁၁	မောင်အိန်လင်းကျော်	✓		✓	ဗွန်	ကျော်
၁၂	ဒီ.ထွန်းစိုး	✓		✓	ဗွန်	စိုး
၁၃	ဒီ.စင်မောင်	✓		✓	ဗွန်	စင်မောင်
	စုစုပေါင်း	၃	၁၀	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)ပါ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဘောဘလှဒို

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၂.၂၀၁၆ / ၁၂.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်

မြို့နယ် ဇွဲနင်းဆိပ်ဖြူ

ကျေးရွာအုပ်စု သပြေကု

ကျေးရွာ ၆၈၇ ၈၈

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ ၈ ဇွဲနင်းဆိပ်ဖြူ ၈၈၆၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးသာစန်း	✓		✓	ကရင်	ဦးသာစန်း
၂	ဦးလှဝင်း	✓		✓	မက	ဦးလှဝင်း
၃	ဦးကျော်ပင်	✓		✓	မက	ဦးကျော်ပင်
၄	ဦးစံဖြူ	✓		✓	မက	ဦးစံဖြူ
၅	ဦးစံစိန်	✓		✓	မက	ဦးစံစိန်
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ကရင်	ဦးကျော်စွာ
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မက	ဦးကျော်စွာ
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ကရင်	ဦးကျော်စွာ
၉	ဦးစံစိန်	✓		✓	မက	ဦးစံစိန်
၁၀	ဦးစံစိန်	✓		✓	မက	ဦးစံစိန်
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ကရင်	ဦးကျော်စွာ
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မက	ဦးကျော်စွာ
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ကရင်	ဦးကျော်စွာ
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



23. 1. 2016

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စောဘလဲ့ဒွေး

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၂.၂၀၁၆ / ၁၂.၂.၂၀၁၆ . စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကြာအင်းဆိပ်ဖြို ကျေးရွာအုပ်စု သံပုရာ ကျေးရွာ ကေ၊ ကမ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမစကြိုမ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းစာရင်း (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	မစန္ဒာဦး		✓	✓	ကရင်	ဦး
၂။	မစောစန္ဒာ		✓	✓	ကရင်	စော
၃။	ပင်လဲဖြိုး		✓	✓	ကရင်	ခင်
၄။	မအိမ်ဖြူ		✓	✓	ကရင်	ဖြူ
၅။	မအိမ်ဖြူ		✓	✓	ကရင်	ဖြူ
၆။	မခင်စိုးဝင်း		✓	✓	ကရင်	ခင်
၇။	မအိမ်ဖြူ		✓	✓	ကရင်	ဖြူ
၈။	မအိမ်ဖြူ		✓	✓	ကရင်	ဖြူ
၉။	မကေသွယ်ဦး		✓	✓	ကရင်	ကေ
၁၀။	မအိမ်ဖြူ		✓	✓	ကရင်	ဖြူ
၁၁။	မအိမ်ဖြူ		✓	✓	ကရင်	ဖြူ
၁၂။	မအိမ်ဖြူ		✓	✓	ဗမာ	ဖြူ
၁၃။	မအိမ်ဖြူ		✓	✓	ဗမာ	ဖြူ
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		✓

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ၈၈၁၁၀၃၃၃

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၂.၂၀၁၇ / ၁၂.၂.၂၀၁၆ ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်၊ မြို့နယ် ကြာအင်း-အိမ်ကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု သံပူကု၊ ကျေးရွာ ၈၈၁၀၃၃

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄။	ဒေါ်ကုန်းစွယ်		✓	✓	မွန်	↗
၁၅။	ဒေါ်မိချို		✓	✓	မွန် + ကရင်	
၁၆။	ဒေါ်စိန်ထင်		✓	✓	ဗမာ	✗
၁၇။	ဒေါ်စွယ်စိန်		✓	✓	မွန်	✓
၁၈။	မစားသန်း		✓	✓	ကရင်	၀၅၀၃
၁၉။	ဒေါ်စုစုစိန်		✓	✓	ကရင်	၀၅၀၃
၂၀။	မစားစိန်		✓	✓	မွန်	၀၅၀၃
၂၁။	ဒေါ်အေးခင်		✓	✓	ကရင်	၀၅၀၃
၂၂။	မစားစိန်		✓	✓	ကရင်	၀၅၀၃
၂၃။	ဒေါ်စွယ်စိန်		✓	✓	ကရင်	၀၅၀၃
၂၄။	မစားစိန်		✓	✓	မွန်	၀၅၀၃
၂၅။	မစားစိန်		✓	✓	ကရင်	၀၅၀၃
၂၆။	ဒေါ်စိန်စိန်		✓	✓	ကရင်	၀၅၀၃
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဇော်ဘဝလှ

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၂.၂၀၁၆ / ၂၂.၂.၂၀၁၆၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>ဇွဲကစိ ဆိပ်ဖို</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခါယုရွာ</u>	ကျေးရွာ <u>၆၈၇ ကမ္ဘာ</u>
--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆။	မချိုဝင်း		✓	✓	မွန်	✓
၂၇။	မအိတန်း		✓	✓	မွန်	✓
၂၈။	မပိုးစန္ဒာဝင်း		✓	✓	ဗမာ	✓
၂၉။	ဒေါ်အိတန်း		✓	✓	ဗမာ	စာ
၃၀။	ဒေါ်ပန်းစိန်		✓	✓	ကရင်	✓
၃၁။	ဒေါ်ယုစိန်		✓	✓	မွန်	✓
၃၂။	မအိတန်း		✓	✓	ကရင်	✓
၃၃။	ဒေါ်စန်းစိန်		✓	✓	ကရင်	စာ
၃၄။	မချိုစိန်		✓	✓	ကရင်	စာ
၃၅။	မအိတန်း		✓	✓	ကရင်	စာ
၃၆။	ဒေါ်စန်းစိန်		✓	✓	ကရင်	စာ
၃၇။	ဒေါ်စိန်စိန်		✓	✓	ကရင်	စာ
စုစုပေါင်း			၅	၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ ကျေးရာအုပ်စုအမည် ရသေ့ ကျေးရွာ၊ရသေ့ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံး ခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		

၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိ သောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသ လား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



ကရင်ပြည်နယ်၊ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

(က)-၂။ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ။ ။ကော့ကမာကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။သံပုရာကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ။ ။ ၉/၁၀.၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျား (၂၂)ဦး + မ (၄၈)ဦး = (၅၀) ဦး

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

(၁)လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

(၂) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စု(၂) စုခွဲပြီး ကျေးရွာမြေပုံ၊ပိုင်ဆိုငှာကျေးရွာ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ရာသီခွင်ပြဇယား၊ပင့်ကူအိမ်၊ဗင်းပုံစံများကိုအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း။

(၃)ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များနှင့်ဦးစားပေးအခက်အခဲများကိုအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း။

(၄) ကျေးရွာလူထု၏ဦးစားပေးအခက်များကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြသနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း။

(၅) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးစနစ်အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

(၆) ကျားမရေးရာအခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

(၇) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စု(၂) စုခွဲပြီး ကျေးရွာမြေပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြဇယား၊ ပင့်ကူအိမ်၊ ဗင်းပုံစံများကို အားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပြီး ပူးတွဲမှတ်တမ်းများနှင့် အတူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၃) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးအခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

(၄) ကျေးရွာလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးအခက်များကို ရွေးချယ်ပြီး ပြသနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာ

(၁) ဦးမြင့်ဝင်း

(၂) ဒေါ်ငယ်

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

(၁) ဦးဝင်းမြင့်

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(၁) ဦးပန်းရင်

(၂) ဒေါ်ငြိမ်းရွှေ

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

(၁) ဦးသိန်းရွှေမောင်

(၂) ဦးမင်းအောင်

(၃) ဒေါ်စန်းမြ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကဲဖြတ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

(၄)ဒေါ်မြဦး

(၅)ဦးပန်းမြ

(၆)ဦးတင်မောင်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

(၄)မချမ်းမြေ့

(၅)ဦးဘစိုး

(၆)ဦးတင်မောင်

အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်

(၃)ဒေါ်သောင်းအေး

(၄)ဦးမြသိန်း များကိုကျေးရွာလူထုမှ(၁၈.၂.၂၀၁၆) နေ့တွင် အားလုံးသဘောတူ
ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များ

မှတ်တမ်းတင်ဆက်သူ

၁။အမည်-ဦးပန်းရင်

အမည်-စောဘလုဒိုစိုး

တာဝန်-ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
ကော်မတီခေါင်းဆောင်

ရာထူး-လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၂။အမည်-ဒေါ်ငြိမ်းရွှေ

တာဝန် - ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
ကော်မတီခေါင်းဆောင်

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	စောကလေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/>/.....	စောကလေးရွာ	ပျဉ်းမတီပြုနီမံကိန်း
	၂	ဖွဲ့. နေ. ရွာ	<input checked="" type="checkbox"/>/.....	။	။
	၃	ကျေးရွာကွင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>/.....	။	။
	၄		<input type="checkbox"/>/.....		
	၅		<input type="checkbox"/>/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ပျိုးရေး	၁	ကျေးမြို့စုဖွံ့ဖြိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/>/.....		ကျေး. လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/>/.....		
	၃		<input type="checkbox"/>/.....		
	၄		<input type="checkbox"/>/.....		
	၅		<input type="checkbox"/>/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/>/.....		
	၂		<input type="checkbox"/>/.....		
	၃		<input type="checkbox"/>/.....		
	၄		<input type="checkbox"/>/.....		
	၅		<input type="checkbox"/>/.....		
ပညာရေး	၁	ကမက/ကျောင်းဆောင်စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/>/.....		ပညာရေးစိုက်ပျိုးရေး
	၂	ကျောင်းဆောင်စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/>/.....		။
	၃	စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/>/.....		။
	၄	မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>/.....		။
	၅		<input type="checkbox"/>/.....		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/>/.....		
	၂		<input type="checkbox"/>/.....		
	၃		<input type="checkbox"/>/.....		
	၄		<input type="checkbox"/>/.....		
	၅		<input type="checkbox"/>/.....		

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု



၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဗဟိုကား
- ကျေးရွာအခြေစာ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အစက်အစဲများ
- ကျေးရွာမော်နီတာရီ (ရွေးချယ်မှုစာရွက်စာတမ်း)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့ရှိအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ၊ ဖိရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်း၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အစက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမော်နီတာရီ

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-