

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ် ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်Village Development Plan (VDP)

ရသေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ဘီစခတ်ကျေးရွာ(၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်
- ၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ
- ၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၂။ရသေ့အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။ဖောဝါးခီးကျေးရွာ

၂။ရသေ့ကျေးရွာ

၃။လေးတော်ထကျေးရွာ

၄။မဲ့တလားကျေးရွာ

၅။မဲ့သရောကျေးရွာ

၆။ဘီစခတ်ကျေးရွာ

၃။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က။ ဘီစခတ်ကျေးရွာ နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

ဘီစခတ်ကျေးရွာသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ရသေ့ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့သောကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နှင့် ကျိုက်ခုံမြို့နယ်ခွဲ ကားလမ်း၏အနောက်မြောက်ဘက်အရပ်တွင် တည်ရှိသည်။ အိမ်ခြေပေါင်း (၁၀၂) ရှိပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၅၂၈) ဦးနေထိုင်ပြီး အဓိကကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကို ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ထွက်ကုန်များမှာ ကွမ်းသီး၊ ခူးရင်သီး၊ သီဟ နှင့် ရာဘာတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဘီစခတ်ကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ချိန် အချိန်မှာ ရွာတွင်း မယ်ဇေလီပင်များဖုံးအုပ်နေသော မယ်ဇေလီတောကြီးဖြစ်နေသည်။ ၎င်းမယ်ဇေလီတောကြီးကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးမှ အိမ်နေရာ စိုက်ပျိုးရန်နေရာတို့အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကို အစွဲပြုပြီး ကရင်ဘာသာဖြင့် **ပိတခါ** ကို မြန်မာဘာသာ မယ်ဇေလီဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ကရင်ဘာသာဖြင့် ဘီစခတ်လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲရာမှ မြန်မာလို ခေါ်ဆိုရာတွင် ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမပီသခြင်းကြောင့် ဘီစခတ်ဟု ယခုချိန်ထိ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာကို ခရစ်ခုနှစ် ၁၈၁၁ ခုနှစ်နှင့် ၁၈၂၀ ခုနှစ်လောက်တွင် ဒါလီကျေးရွာသား

ဦးဝါးပေးမိသားစု စတင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာမှစပြီး မရှေးမနှောင်းတွင်နေရာပြောင်းရွှေ့အခြေချ အိမ်ခြေပေါင်း (၁၅၊ ၂၀) လုံးဖြင့် ကျေးရွာစတင်ခဲ့သည်။ ရွာသူ၊ရွာသား အားလုံးတို့သည် ကရင်တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သောကြောင့် တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထားပြီး လုပ်ကင်စားသောက်ကြသည့်အပြင် တောလိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်။ တဖြည်းဖြည်းလယ်ယာ

မြေအဖြစ် မြေယာများပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းအဖြစ်သို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်သည် ကရင်လူမျိုးများအတွင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားများမရှိသေးဘဲ မိယိုးဖလာနတ်ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် လက်ချည်၊ တောကြွေး စသည်ဖြင့် ကိုးကွယ်မှုများသာရှိခဲ့သည်။

၁၉၃၅ ခုနှစ်လောက်မှစတင်ပြီး ခရစ်ယာန်သာသနာပြုဆရာ မှ ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ကျမ်းစာသင်ခြင်း၊ တရားဟောခြင်းပြုလုပ်ကာ ကျေးရွာသားများကို နှစ်ခြင်းခံခြင်းအမှုကိုပြုလုပ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်လုံးကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာယုံကြည်သက်ဝင်သူအိမ်ထောင်ပေါင်း (၁၈) လုံးနှင့် လူဦးရေ (၈၀) ခန့်ရှိနေပြီး ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလဲရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ခုနှစ်လောက်မှစပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး တပါးကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာပြုလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုစတင်တည်ဆောက်ပြီး တဖြည်းဖြည်းဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း အဖြစ် အသုံးပြုကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ဗုဒ္ဓတရားများဟောကြားခြင်းဖြင့် ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူများတိုးပားလာသည်။ ယခုအချိန်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်ခြေပေါင်း (၈၅) လုံးရှိပြီးလူအများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနတ်စားများဖြစ်ပါသည်။

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၃၇	၄၇	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၃၇	၄၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘာဝတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၃၇	၄၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ

၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂.၂.၂၀၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၃၃	၄၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၂.၂.၂၀၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၃၃	၄၄	အမျိုးသား/သမီး တို့၏အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂.၂.၂၀၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၃၃	၄၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	၂.၂.၂၀၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၀	၃၃	၄၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၂၂၂၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၀	၃၇	၄၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအခ ဆက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာညှိ စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယာ ။ (Matric Ranking)	၂၂၂၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၃၇	၄၄	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၅။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

လူနေထိုင်မှုပုံစံ စီးပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီးထိုသူများသည် ဘီစတက်ကျေးရွာတွင်စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး--ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းမားဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် လှည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ မိုးရာသီတွင်ထိုလမ်းများသည် ပွက်ထပြီးပျက်စီးသောကြောင့်ဆိုင်ကယ်များသွားလာလို့ မရပေ။အခြားကျေးရွာများနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းများမှာ လှည်းလှည်းလမ်းများသာဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီအချိန်အခါတွင် သွားလာရလွန်စွာခက်ခဲပါသည်။

လျှပ်စစ်မီး--ရေအားလျှပ်စစ်တည်ဆောက်ရန် အရင်းအမြစ်များရှိသော်လည်းငွေကြေးအခက်အခဲရှိသောကြောင့်လျှပ်စစ်မီးများမရရှိပါ။

ကျန်းမာရေး--ကျေးရွာအတွင်းကျန်းမာရေးဆေးခန်းနှင့် ဆေးဆိုင်များမရှိပါ။ဆေးများကြိုဝယ် သောက်ထားရပြီး အဖျားမသက်သာပါကကျေးရွာနှင့် (၁၅)မိုင်ဝေးသော ကြာအင်းဆိပ်ကြီးဆေးရုံ သို့ သွားပြီးဆေးခန်းသွားပြရပါသည်။အမျိုးသမီးများသည် အရပ်လက်သည်များဖြင့်သာ မွေးဖွား ကြရပြီး မွေးဖွားမရပါက ဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင်ရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ ကြောင့် တခါတလေ မသေသင့်ပဲ ကြွေလွင့်သွားသော အသက်ပေါင်းများစွာရှိပါသည်။

(၂) ဓနဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခြေပြဇယား

၇၀၈ - ၂၀.၂.၂၀.၂၀၁၆

ဗိုလ်ချုပ် ဥပဒေရေးရာဌာန (ဘီစီအက်ရှင်)

အစဉ်အတန်း	အိမ်ခြေ	ပိုင်ဆိုင်မှုများ
အားပေးသောအိမ်	၂၅	ထောက်လှယ်၊ ကား၊ ဒြပ် (၅ မေ) နယ် (၂၀ မေ)၊ ဒီဇယ် (ပျော်တောင်အိမ်) ဆိုင်ကယ်၊ Tv, ဖုန်း, နှာ, ဝက်
မေဗြေထုတ်	၆၀	ဒီဇယ် (ပျော်တောင်အိမ်)၊ ဒြပ် (၂ မေ)၊ နယ် (၃ မေ)၊ ဆိုင်ကယ်၊ Tv (ခေါက်)၊ ဖုန်း နှာ၊ ဝက်၊ ငြက်
မေဗြေ	၁၅	ဝါးအိမ်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နှာ
အားပေးအိမ်	၇	ဝက်၊ ကြက်၊ ဝက်

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် ဘီစီအက်ရှင်ကျေးရွာရှိ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု၊ အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စုများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ လူထုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုများကို လည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ သားများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုလည်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ ဝင်ငွေအခြေအနေ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေနှင့် အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

(၃) ရာသီခွင်ပြဇယား

အိစေတံကျေးရွာ (လှာဒီဒွီဝေယာ)

၁၃၉၂ . ၁၀ . ၂၀ ၁၆

စဉ်		ကာလအချိန်											
		တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	စနေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	စနေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ
၁.	ဒေသကြီးဒေသ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၂.	ဒေသလွင်ချိန်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၃.	မွဲလမ်း: ၁၀၀၀၀၀	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၄.	၅၈၈၈၈၈ (၆၈၈၈၈)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
၅.	လူ့စွက်	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓
၆.	ဝမ်းပျက်	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
၇.	ဝေဖွေ	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
၈.	ရောဂါခြစ်	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
၉.	ကျွမ်းကျင်	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
၁၀.	ပေးကြို	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

သုံးသပ်ချက်

အလုပ်ချန် - တောသူတောင်သားများဖြစ်ကြသည့်အလျောက် အလုပ်ဖြင့်ပါတ်သက်လျှင်အားလပ်ချိန်များမရှိ အလုပ်များကြပါသည်။ လက်လုပ်မှ ဗိုက်ပြည့်မည်ဟူသော စကားပုံအတိုင်း အလုပ်နှင့်လက်ပြတ်သည်ဟု မရှိပါ။

ပွဲလမ်းသပင် - လတိုင်းတိုင်းလိုလိုပင် ပွဲလမ်းသဘင်များကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ သို့သော် အရေးကြီးသောပွဲလမ်းသဘင်နှင့် အရေးမကြီးသောပွဲလမ်းသဘင်ဟူပြီး နှစ်မျိုးရှိပါသည်။

ငှက်ဖျားရောဂါ - မိုးရာသီအချိန်များတွင် ငှက်ဖျားရောဂါအဖြစ်များလေ့ရှိပြီး ပွင့်လင်း ရာသီအချိန်ကာလများတွင် ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း နည်းပါးပါသည်။


ဝမ်းပျက် - နွေရာသီရေရှားပါးသောအချိန်ကာလတွင် ရေရှားပါးခြင်းကြောင့်အစားသောက် များသန့်ရှင်းမှုမရှိသဖြင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါအဖြစ်များပါသည်။

ဝင်ငွေ သီးနှံထွက်ရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဝင်ငွေရရှိမှုအချိန်အကန့်အသတ်ရှိပါသည်။

ကွမ်းသီးလုပ်ငန်း---ကွမ်းသီးလုပ်ငန်းကို ကွမ်းသီးစတင်ထွက်ပေါ်ချိန်မှစတင်လုပ်ကိုင်ကြပြီး
ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ရန်အဆင့်ထိရောက်ပါက ဈေးဆိုင်များသို့သွားရောက်ရောင်းချကြပါသည်။

ရော်ဘာခြစ်လုပ်ငန်း---ရော်ဘာခြစ်လုပ်ငန်းကို ပွင့်လင်းရာသီအချိန်ရောက်မှ စတင်လုပ်ကိုင်
ကြပြီးမိုးဦးကျအချိန်ရောက်မဤလုပ်ငန်းကိုပိတ်သိမ်းကြပါသည်။

(၄) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ချက် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး)



သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၏ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုကိုသိရှိရန် အဆင့်(၁၂)ဆင့်သတ်မှတ်ပြီးလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်မှု။ ။ဘီစခတ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် တန်းတူအခွင့်ရေးရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုလုပ်ငန်း။ ။အိမ်မှုလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက် ပိုရခြင်းမှာ အမျိုးသားများသည် ခြံလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်ရသောကြောင့်အိမ်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်များမပေးနိုင်ပါ။

ပညာရေး။ ။ ကျေးရွာအခြေနေအရ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်များကိုရင်စီးခံရသောကြောင့် ပညာသင်ကြားခွင့် လွန်စွာမှနည်းပါးပါသည်။ စစ်အေးကာလရောက်သည့်တိုင် သမုဒရာဝမ်းတစ်ထွာကြောင့် ပညာရေးဘက်တွင် ဥးစားပေးမှု နည်းခဲ့ပြီး ပညာတတ်မြောက်မှုမှာ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူသလောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး။ ။ရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ရောဂါတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါက ဆိပ်ကြီးမြို့ရှိကျန်းမာရေးဆေးခန်းနှင့်ဆေးရုံသို့သွားရပါသည်။

(၅) ကျား/မရေးရာကဏ္ဍဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း (ဘီစခတ်ကျေးရွာ)

ဘီစခတ်ကျေးရွာ (ကျား+၁၀ ပိဋိဆိုင် ဖွဲ့)


Date ၁၀ - ၇ - ၁၆

ကျား ပိဋိဆိုင် ဖွဲ့	မ ပိဋိဆိုင် ဖွဲ့	ကျား + မ ပိဋိဆိုင် ဖွဲ့
<p>ဗျက်ဆုတ်စက်၊ သစ်စက် ခပ်၊ ဇိတ်စက်</p>	<p>အိမ်၊ ရွှေဆွဲ၊ သင်္ဂြိုဟ်</p>	<p>ဆိတ်ဇယပ်၊ ဇိတ်၊ ဒီဇင် လယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊</p>

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ၏အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှု တို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်း ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ သက်ဆိုင်သော အခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်မှုနည်းသည်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ပေါ်လွင်မှုနည်းသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

(၆)ပင်းပုံစံကိုအသုံးပြု၍အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက် (ဘီစခတ်ကျေးရွာ)



သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်းများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်းများသည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးနှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကျေးရွာလူထုများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့်ပြဿနာများကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးကြပါသည်။

အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	မြေအောက်ကျောက်ကမ်းပါးရှိ (၃၇)တောင်	၁	သန့်ရှင်းမှုအားနည်း
၂	ရေဆူပေါက်လမ်းကြောင်းမရှိခြင်း	၂	စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြစ်
၃	ကျောက်ဆန်မြေဖြစ်ခြင်း	၃	စိတ်မချမ်းသာအိမ်တွင်းပြဿနာရှိ
၄	ကုန်းမြေပြန့်ဖြစ်ခြင်း	၄	ပင်ပန်း
၅	သစ်ပင်ကြီးမရှိခြင်း	၅	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေမရှိ
၆	ရာဘာပင်များလာခြင်း	၆	ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော့ဖြစ်

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- သစ်ပင်များပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း
- အဝီစိတွင်းတူးခြင်း
- လမ်းများပြုပြင်ခြင်း

(၈)ဖောဝါးခီးကျေးရွာမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့ မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေပိုက်ရေကန်မလုံလောက်	၁	လမ်းများပျက်စီးချိုင့်နက်ဖြစ်
၂	ကျောင်းဆောက်လုပ်မပြီးစီး	၂	ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်/ မကောင်း
၃	လမ်းများပျက်စီး/ ချိုင့်ဖြစ်	၃	ရေသန့် မရရှိ/ မလုံလောက်
၄	သစ်သားတံတားပျက်စီး/ မရှိ	၄	စားဝတ်နေရေးခက်ခဲ
၅	ဆေးပေးခန်းမရှိ	၅	ဆေးခန်းမရှိ

(၉) မျှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့ မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေပိုက်ရေကန်လုံလောက်ပြီး အိမ်တိုင်းရေ ရရှိရမည်။	၁	နွေ/မိုး/ဆောင်းသွားလာရအဆင်ပြေသော လမ်းဖြစ်ရမည်။
၂	ကျောင်းဆောင်လုံလောက်ပြီး စာသင်ရအဆင်ပြေရမည်။	၂	ဥဘာဝဘေးဒဏ်လုံခြုံပြီး စာသင်ရအဆင်ပြေသော ကျောင်းဖြစ်ရမည်။
၃	မြေသားဖို့လမ်းဖြစ်ပြီး သွားလာရေးလွယ်ကူရမည်။	၃	ရေသန့်ရရှိပြီး တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရမည်။
၄	ကွန်ကရစ်တံတားဖြစ်ပြီး သွားလာရေးအဆင်ပြေရမည်။	၄	ဒေသထွက်ကုန်ဈေးကောင်းစွာရရှိရမည်။
၅	ဆေးပေးခန်းအသစ်ဆောက်ပြီး ဆေးဝါးအပြည့်အစုံရှိရမည်။	၅	ဆေးခန်းအသစ်ဆောက်ပြီး အစိုးရမှတရားဝင်ခွင့်ပြုသော ဆရာ/မရှိရမည်။

ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ရသေ့ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်း လျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ထိုကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၆။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း

၇။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာ

- (၁)စောယိုလတ်
- (၂)နော်တာမူး

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

- (၁)ဦးစောနော်အားထူး

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

- (၁) ဦးစောကြူလူ
- (၂)ဒေါ်နော်အုန်းလှ

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

- (၁)ဦးစောကျော်ကျော်ထွန်း
- (၂)ဒေါ်နော်ဒါးဘလဲ့
- (၃)ဦးစောဘလော်ထူး

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကဲဖြတ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

- (၁) ဦးစောအေးလူ
- (၂) ဒေါ်နော်မုရယ်ဖဲ
- (၃)ဦးစောစိုးမြင့်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

- (၁)ဦးစောကြီရေ
- (၂)ဒေါ်နော်မခင်မှင်
- (၃)ဦးစောဖားတော့

အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်

- (၁)ဦးစောအံ့ရိုး (၂)ဒေါ်နော်ဖြူဝင်း

၈။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈-၁)

လူထုစဉ်းပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃

စောဘယုဒိဇ်

ပုံစံ ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစဉ်းရုံးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်ဖွဲ့စည်းခံရသည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစဉ်းရုံးများသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစဉ်းရုံးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	၀၈၈၈၈၈၈၈၈၈	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	၀၇၄၀၇၅၆၅၃၂
လူထုစဉ်းရုံးမှူး၏အမည်	စောဘယုဒိဇ်	လူထုစဉ်းရုံးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မကွေး	မြို့နယ်	ကြာအင်းစံ
ကျေးရွာအုပ်စု	၇၈၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၇၈၈
ကျေးရွာ	အိမ်စာ	ကျေးရွာ	အိမ်စာ

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁)-----၈၇၆	၁၂၇	ဘာသာ(၁)-----အစ္စလာမ်	၂၆
လူဦးရေ (၂)-----၈၇၆	၁၂၇	ဘာသာ(၂)-----ဗုဒ္ဓ	၁၀၁
လူဦးရေ(၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၃၈၈	၃၄၅
	၁၁၆	၁၁
		၁၂၇ အိမ်

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖျိုးသစ်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၄/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- 1 နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- 2 နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စောစာဇာသာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စောဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ဖ.န.ရိ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	(ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့)	ကျေးရွာအုပ်စု
၈၇၆		၈၆၁၁	၅၅၁၀၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖ.န.ရိ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ဖ.န.	ပြီးဆုံးသည့်ဖ.န.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၁၆	၁၈.၂.၁၆	၂၁	၇၆	၉၇	၈၇၆ ၉၇
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၂.၁၆	၁၁.၂.၁၆	၂၁	၇၆	၉၇	၈၇၆ ၉၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၉.၂.၁၆	၂၉.၂.၁၆	၁၃	၉	၂၂	၈၇၆ ၂၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ (ပုံစံ ၈-၃)

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃
ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ် မှတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ၁၀၂၀၂၀၂၀			
ဇနီး	၁၀.၂.၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကရင်	မြို့နယ် ဣဂကင်းဒိပ်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ၅၆၁၁
		ကျေးရွာ	ဟိုစခတ်
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	တတားမရှိခြင်း	၁	ကျန်းမာရေးကခက်ကခဲ
၂	ပရားပန်းဆက်ခွယ်အရ	၂	ဝရကောင်းစေရန် ကလုံအလကလံ မရ ဤအခွယ်အရ ကခက်ကခဲ
၃	ဆက်ခွယ်ရေး ကခက်ကခဲ (ပုန်းလှိုင်း)	၃	ပုလဲကြိုကျောင်း မရှိ
၄	စာဖြည့်တိုက် မရှိ	၄	မီးကခက်ကခဲ
၅	မီးကခက်ကခဲ	၅	စားထက် စေ့ရေး ကခက်ကခဲ
ခ. မှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။			
အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	တတားရှိရမည်	၁	ကျန်းမာရေးစေးစေး ခန်းရှိရမည်
၂	ကဏ္ဍကလေး ပြင်ရမည်	၂	ရေလုံအောက် ရှိရမည်
၃	ဆက်ခွယ်ရေး ပုန်းလှိုင်း၊ ကလံကလံလှိုင်း	၃	ပုလဲကြိုကျောင်း ရှိရမည်
၄	စာဖြည့်တိုက် ရှိရမည်	၄	မီးတိုင်း မီး ရရှိရမည်
၅	မီးတိုင်း မီး ရရှိရမည်	၅	ဝင်ငွေရှိသော လုပ်ငန်း ကခက်ကခဲ ရှိရ မည်



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ရေပိုက်ပြုပြင်ထိုးချဲ့ခြင်း	ဘမျိုး သဇာ	၁ ရေပိုက်ပြုပြင်ထိုးချဲ့ခြင်း	၈၅၀၀၀၀၀	၇၃၃
၂ လျှပ်စစ်ဓါတ်လင်းရေ	ကမျိုးသား+ဘမျိုးသမီး	၂ လျှပ်စစ်ဓါတ် ၇၀	၁၀၀,၀၀၀၀၀	၇၃၃
၃ ကတ္တရာငွေစားသက်လမ်း	ဘမျိုး သား	၃	၂၀၀,၀၀၀၀၀	၇၃၃
၄ တံတား	ဘမျိုးသား	၄	၈၀,၀၀၀၀၀	၇၃၃
၅ စားခန်း	ဘမျိုး သဇာ	၅	၆၀,၀၀၀၀၀	၇၃၃
၆ မူကြိုကျောင်း	ဘမျိုးသဇာ		၅၀,၀၀၀၀၀	၆၅
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဖြူလှ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၆

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ပုံစံ (ပုံစံ ၈-၄)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့၏တက်ရောက်ဆောင်ရွက်အဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဘောလဒူခွဲ

နေ့စွဲ ၂၉.၂.၂၀၁၆ ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ကော်ဝန်း(၁) ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကြာအင်း အိမ်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ၇၆၁၁

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
၇၆၁၁	ရေကန်+ပိုက် +၆၂၉' ၆၇၆၀.၀၀၅၆	၂၅၀၀ဂါဏ်+ ၁၀၅၆၀' + ၅၂၉၀၀.၀၀၅၆	၃၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀,၀၀၀			၇၅၀၀,၀၀၀
ဘီခေဆင်	ချောင်းဖွဲ့ရေ ပိုက်ဆွဲဆက် တို့ချခြင်း	၂၃၂၀၀'	၇၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၅၀၀,၀၀၀			၈၅၀၀,၀၀၀
ခွဲတလား	ကျောင်းအိမ်ခြံ မြေပြင်ခြင်း + (၂) နေရာအား အောက်ခြံ	၆၀' x ၅၀' + ၁၅' x ၅' x ၆'	၁၂၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀,၀၀၀			၇၀၀၀,၀၀၀
ခွဲသင်္ဃော	ကျောင်းတွေ့ ပြင်ဆင်ရေး	၅၅' x ၂၄' + ၇၅၀၀ဂါဏ်	၂၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၄၀၀,၀၀၀			၅၄၀၀,၀၀၀
လေးကော်	ရေသွယ်တန်း အတိုးချက် (၆) ကျား+၅ မ	ပိုက်(၃) အထက် ၆၀၀' x ၁၅' x ၆'	၅၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၂၀၀,၀၀၀			၇၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်လှ လက်မှတ် ၇၆ ရက်စွဲ ၂၉.၂.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစဉ်အတွင်းအစားအလှူပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့၏တက်ရောက်စာတိုင်အောက်တွင်အခြေခံအချက်အလက်အဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်လှိုင်ခိုင်
 နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၀၁.၂၀ ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကော့ခင်းဆိပ်ကမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ၂၆၁၅

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဟောဝါခါ	မီးရောင်ကျေး၊ တိုင်း-ခါမြို့နယ် မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု	၃၀x၂၂.၆ x ၄	၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၀၀၀,၀၀၀			၃,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် စိုးစောထွန်း လက်မှတ် ၇၂ ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၀၁.၂၀

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (ပုံစံ ၈-၁၂)



လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - သေဿာညွန့်စိုး

ရက်စွဲ၊ ၁၈.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (v) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကြာကင်းဆိပ်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ၅၆၁၁ ကျေးရွာ ၅၆၁၁

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ - ဒို့တယ အကြိမ် အစည်း အဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (v)	မ (v)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (v) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ယဉ်ယဉ်ဒေါ်		✓		ကရင်	ဒေါ်
၂	ခေါင်ဇို		✓		ကရင်	ဇို
၃	ခင်စောစော		✓		ကရင်	စော
၄	ခင်ပျိုကြည်လတ်		✓		ကရင်	ပျို
၅	ခင်မာမာ		✓		ကရင်	မာ
၆	ခင်မြင့်စော		✓		ကရင်	မြင့်
၇	ခင်မောင်စော		✓		ကရင်	မောင်
၈	ခင်မောင်စော		✓		ကရင်	မောင်
၉	ဒေါ်မောင်အိ		✓		ကရင်	အိ
၁၀	မိမိမိ		✓		ကရင်	မိမိ
၁၁	ခင်မောင်စော		✓		ကရင်	မောင်
၁၂	ခင်စောစော		✓		ကရင်	စော
၁၃	မာမာ		✓		ကရင်	မာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - စောဘလူဒိုအို

ရက်စွဲ - ၁၀.၁၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဣန္ဒာဝတီမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၆၀၁ ကျေးရွာ ၅၆၀၁

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ-ဒုတိယ အကြိမ်ကျေးဇူးအစဉ်အဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၁၅	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၁၆	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၁၇	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၁၈	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၁၉	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၂၀	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၂၁	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၂၂	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၂၃	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၂၄	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၂၅	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ
၂၆	ခေါ်အို မ.မ	✓	✓		ကရင်	မ.မ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ရသေ့ ကျေးရွာ၊ရသေ့ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံး ခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		

၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	√		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	√		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။	√		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိ သောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသ လား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



ကရင်ပြည်နယ်၊ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

(က)-၂။ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရာ။ ။ရသေ့ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ရသေ့ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်

နေ့စွဲ။ ။ ၁/၂.၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျား (၂၁)ဦး + မ (၇၆)ဦး = (၉၇) ဦး

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

(၁)လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

(၂) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စု(၂) စုခွဲပြီး ကျေးရွာမြေပုံ၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ကျေးရွာ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ရာသီခွင်ပြဇယား၊ပင့်ကူအိမ်၊ဗင်းပုံစံများကိုအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း။

(၃)ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များနှင့်ဦးစားပေးအခက်အခဲများကိုအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း။

(၄) ကျေးရွာလူထု၏ဦးစားပေးအခက်များကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြသနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း။

(၅) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးစနစ်အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

(၆) ကျားမရေးရာအခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

(၇) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

(၂) ကေးရွာလူထုအား အုပ်စု(၂) စုခွဲပြီး ကျေးရွာမြေပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြဇယား၊ ပင့်ကူအိမ်၊ ဗင်းပုံစံများကို အားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပြီး ပူးတွဲမှတ်တမ်းများနှင့် အတူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၃) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးအခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

(၄) ကျေးရွာလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးအခက်များကို ရွေးချယ်ပြီး ပြသနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာ

(၃) စောယိုလတ်

(၄) နော်တာမူး

ကျေးရွာငွေစာရင်းကို

(၂) ဦးစောနော်အားထူး

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(၃) ဦးစောကြူလူ

(၄) ဒေါ်နော်အုန်းလှ

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

(၄) ဦးစောကျော်ကျော်ထွန်း

(၅) ဒေါ်နော်ဒါးဘလဲ့

(၆) ဦးစောဘလော်ထူး

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အကဲဖြတ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

(၄) ဦးစောအေးလူ

- (၅) ဒေါ်နောမုရယ်ဖဲ
- (၆) ဦးစောစိုးမြင့်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

- (၄) ဦးစောကြံရေ
- (၅) ဒေါ်နော်မခင်မှိုင်
- (၆) ဦးစောဖားတော့

အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်

- (၂) ဦးစောအံ့ရိုး
- (၃) ဒေါ်နော်အားထူး

များကိုကျေးရွာလူထုမှ (၁၈.၂.၂၀၁၆) နေ့တွင်

အားလုံးသဘောတူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များ

မှတ်တမ်းတင်ဆက်သူ

၁။ အမည်-ဦးစောကြူလူ

အမည်-စောဘလုဒိုစိုး

တာဝန်-ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
ကော်မတီခေါင်းဆောင်

ရာထူး-လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၂။ အမည်-ဒေါ်နော်အုန်းလှ

တာဝန် - ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
ကော်မတီခေါင်းဆောင်

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တရာအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၇၅ ဖိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	...၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်/ဌာနအ	မူရင်းပေးပြုပြင်ရေး
	၂	လျှပ်စစ်ဖိုးလင်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ	...၂၀၁၆	မ	မ
	၃	ကမ္ဘာ့ ၃၆ ဌာနခွဲ ဆက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ	...၂၀၁၆	မ	မ
	၄	ဝက်စက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	...၂၀၁၆	မ	မ
	၅		<input type="checkbox"/> မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပိုက်လိုရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ/.....		
ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂	ဆေး ချိ	<input checked="" type="checkbox"/> မ	...၂၀၁၆	မ	မ
	၃		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ/.....		ပညာရေး ဝန်ထုပ် ၅၀၄
ပညာရေး	၁	မူကြမ်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ	...၂၀၁၆		
	၂		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ/.....		

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု



၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းငြိမ်းပျက်မှု စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအမှတ်ပုန်းချက် (ခရီးစဉ်စာရွက်စာတမ်း)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့ရှိအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေအောက်ပစ္စည်းများ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ဖြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်း၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာအမှတ်ပုန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းငယ်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

