

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


လက်ပံကုန်းကျေးရွာ၊မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်


တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊နေပြည်တော်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့်ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅မှ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉မှ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁မှ၂၂
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၂
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၃
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ-စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ-ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklistfor VDP)	နောက်ဆက်တွဲ-ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့်ကျေးရွာတည်နေရာ





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	မကျီးကုန်း	လက်ပံကုန်းကျေးရွာ	
၂	မကျီးကုန်း	မကျီးကုန်းကျေးရွာ	
၃	မကျီးကုန်း	သရက်အုပ်ကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၆
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၅၇	၁၈၃
ကျား/မဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၇၁	၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	ရှိ
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	ရှိ

မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ			ဆရာဝန်			လက်သမား		
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	ရှိ	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	ရှိ		လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ

/ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ( )
- ကတ္တရာလမ်း ( )
- ကွန်ကရစ်လမ်း ( )
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ( )

- ကျောက်ခင်းလမ်း (     )
- မြေသားလမ်း ( ✓ )
- လူသွားလမ်း (     )
- အခြား (     )

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ? ရှိပါသည် ( ) မရှိပါ ( ✓ ) မသိပါ (     )။
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင်ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်.....။မသိပါ (     )
- (၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ? ပြုခဲ့ပါသည် ( ) မပြုခဲ့ပါ (     ) မသိပါ (     )

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ( ၁မိုင် )
- (၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ▪ ထော်လာဂျီ        | ( ) နာရီမိနစ်     |
| ▪ မော်တော်ဆိုင်ကယ် | (၀၀:၁၅) နာရီမိနစ် |
| ▪ ခြေလျှင်         | (၀၀:၂၀) နာရီမိနစ် |
| ▪ လား              | (     ) နာရီမိနစ် |
| ▪ မော်တော်ဘုတ်     | (     ) နာရီမိနစ် |
| ▪ အခြား -----      | (     ) နာရီမိနစ် |

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- |             |               |
|-------------|---------------|
| ▪ ထော်လာဂျီ | ( ) နာရီမိနစ် |
|-------------|---------------|

- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၂၅)နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၀:၃၀) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား ----- ( ) နာရီမိနစ်

**(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -**

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား? မရှိပါ (   √   )၊ရှိပါသည် ( )၊မသိပါ ( )။ .....

**(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

.....  
.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၀	၆	၁၆	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ရန်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ် မစ်ပြမြေပုံ	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး	၇	၅	၁၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၇	၅	၁၂	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်တင်ပေါ်ဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၈	၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၅	၁၅	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချပ်	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများ	၇	၅	၁၂	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်းရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး	၉	၇	၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသမီးများ၊အမျိုးသားများ	၆	၅	၁၁	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၅.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၁၀	၂၀	၃၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၅.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး	၁၀	၂၀	၃၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း


<b>ကျေးရွာသမိုင်း</b>	
<b>ကျေးရွာ - လက်ပံကုန်း</b>	<b>မြို့နယ် - တယ်ကုန်း</b>
<b>အုပ်စု - မကျီးကုန်း</b>	<b>ရက်စွဲ - ၂၆.၁၂.၂၀၁၅</b>
<b>ခုနှစ်</b>	<b>ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြောင်းအရာ</b>
<b>၁၈၁၆ ခုနှစ်</b>	- လက်ပံကုန်းကျေးရွာကို အိမ်ခြေ (၆) အိမ်ခန့်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
<b>၁၈၆၆ ခု</b>	= အိမ်ခြေများ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
<b>၁၉၂၆ ခု</b>	- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အား တည်ထားကိုးကွယ် ခဲ့သည်။
<b>၁၉၆၆ ခု</b>	- ချောင်းရေကြီး၍ တစ်ရွာလုံး အိမ်ခေါင်ချိုး အထိ ရေ နစ်မြုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရေကြီး ဖြူဖြောင် ဘုန်းကြီး ကျောင်းပျက်စီးခဲ့သည်။
<b>၁၉၆၉ ခု</b>	- ၎င်းခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် (၂၇) နှစ်တစ်ကြိမ်ချောင်း ရေကြီး၍ ရွာတွင်းသို့ ရေများဝင်ရောက် သည်။ <b>အိမ်များ ပျက်စီး ဖြူဖြောင်ပါ။</b>
<b>၂၀၁၅ ခု</b>	- နိုင်ငံခြား အလှူငွေဖြင့် ရွာကန်ကန် နှင့် လက်ပံကုန်း ချောင်းလုံးကြီး တံတား အား ဆောက်လုပ်ပေးပါသည်။
<b>၂၀၁၅ ခု</b>	- မကျီးကုန်း နှင့် လက်ပံကုန်း ရွာချင်း ဆက် ရိစာ လမ်း အား လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဖြူဖောက်လုပ်ပေး ခဲ့ပါသည်။
<b>ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ</b> ကျား ၁၀ / မိန်းမ ၅ ခု	<b>ဦးဆောင်သူ - ဦးရင်မင်းထိုက်</b>
<b>ရုစုပေါင်း</b> - ၁၆ ဦး	<b>မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမြင့်သော်</b>



ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

၁၈၁၆ခုနှစ်တွင် လက်ပံကုန်းကျေးရွာကို အိမ်ခြေ (၆) အိမ်ခန့်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော်ခန့်တွင် အိမ်ခြေများတိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၆ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အားတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း (၄၀)ခန့်အကြာတွင် ချောင်းရေကြီး၍ တစ်ရွာလုံး အိမ်ခေါင်မိုးအထိ ရေနှစ်မြုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရေကြီးမှုကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် (၃)နှစ်တစ်ကြိမ် ချောင်းရေကြီး၍ ရွာတွင်းသို့ရေများဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အိမ်များ ပျက်စီးမှုမရှိပါ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားအလှူရှင်များမှ ရှောက်ကုန်းနှင့်လက်ပံကုန်း ကျေးရွာ ချင်းဆက်ချောင်းကူး တံတားကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး မကျီးကုန်းနှင့် လက်ပံကုန်းရွာချင်းဆက် လမ်းအား လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရရှိသောရန်ပုံငွေဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

လက်ပံကုန်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ကို လေ့လာရာတွင်ကျေးရွာအိမ်ခြေမှာ နည်းပါးပြီး ကျေးရွာနယ်နိမိတ်မှာ အိမ်ခြေနှင့်နှိုင်းစာလျှင် ကျယ်ဝန်းသောရွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုတိုင်း၏ ပျမ်းမျှမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်းမြင့်မားသည်ကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာအနောက်ဘက်တွင် နဝင်းချောင်းရှိနေပြီး စိုက်ပျိုးမြေများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အတွက်စိုက်ပျိုး ရေရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါသည်။ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများသည်လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးသောတောင်သူအလုပ်ကိုအများစုလုပ်ကိုင်မှုရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာအဖြစ်သုံးသပ်တွေ့ရှိပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

**ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာ - လက်ပံကုန်း အုပ်စု - မကျီးကုန်း		မြို့နယ် - တပ်ကုန်း ရက်စွဲ - ၂၆.၁.၁၅		
စဉ်	အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
၁။	ပြေလည်သောအုပ်စု	အသီးအနှံရွှေ့စက်၊ ကျွန်ုပ်တို့လယ်(၆)ဧကအထက် တိုက်/အုပ်စုဖိနပ်ခံ	စက်အင်္ဂါလျှော်၊ တောင်သူကြီး	၅
၂	အလည်အလတ်အုပ်စု	လယ်(၅)ဧကအောက် - ရွာ၊ ခွား Tv- ဆိုင်လယ်	အိမ်ရေးဆိုင်၊ ပွဲစား၊ တောင်သူ၊ ဝန်ချုပ်	၂၁
		ထရက်၊ မြေစိုက်၊ ဆိုင်လယ်	နေ့စားလျှော်၊ ပြင်ပအသက်မွေးလုပ်ငန်း၊ ရေးရေး	၅၀
ပါဝင်ရေးဇွေးသူ - စုစုပေါင်း			စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	၇၆ အိမ်

ဦးစောင့်သူ - ဒေါ်သွယ်လင်ဦး  
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဆုမွန်စိုင်း

**ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း**

လက်ပံကုန်းကျေးရွာအိမ်ခြေများ၏ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက်ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုသုံး၍ ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍သုံးမျိုးခွဲလေ့လာပါသည်။

ပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၅)စုရှိနေပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် တိုက်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ စပါးချွေစက်၊ ကောက်ရိုးစင်းစက်၊ လယ်(၆)ဧကအထက်ပိုင်ဆိုင်ပြီး အသက်မွေးမှုအဖြစ် တောင်သူလုပ်ငန်း၊ စက်အငှားလိုက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၁) စုရှိနေပြီး လယ်ယာမြေ၊ တီဗီ၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအဖြစ် တောင်သူ၊ အရောင်းအဝယ်၊ အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ပါသည်။ မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၅၀) စုရှိနေပြီး နေ့စားကျပန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေရသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် သွပ်မိုးထရံကာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတို့ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၅	၆.၅၇%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၂၁	၂၇.၆၃%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၅၀	၆၅.၈%
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၇၆</b>	<b>၁၀၀%</b>



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)


ကျား / မ အခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - လက်ယက်ကုန်း

ဒြို့နယ် - တပ်ကုန်း

ဘုတ်စု - မကျီးကုန်း

ရက်စွဲ - ၂၆.၁၂.၁၅



ပါဝင်ခွေးဋ္ဌေးသူ - ကျား ၇ / မ ၈

ဦးတော်သူ - ဦးရင်မင်းထိုက်

စီစဉ်ပေါင်း - ၁၅ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဝင်းလော်ဦး

ဒေါ်ဖြိုးမေဦး

**ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)**

လက်ပံကုန်းရွာရှိရွာသူ/သားများ၏ကျား၊မအခန်းကဏ္ဍအခြေအနေများကိုကျေးရွာ အစည်းအဝေးတွင် ကျား(၁၀)ဦး၊ မ(၃၀)ဦး ပါဝင်သော အဖွဲ့ဖြင့် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများမှ အကြောင်းအရာများပေါ်တွင် လွှမ်းခြုံနိုင်မှု၊ သာလွန်မှုအခြေအနေများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကျား၊မကဏ္ဍအတွက် ကျေးရွာများတွင် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသော အချက် (၁၀)ချက်ဖြစ်သည့် လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ မိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးချနိုင်မှု/ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအကြောင်းများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လွှမ်းခြုံမှုအပိုင်းကိုလေ့လာရာတွင် အမျိုးသားများကမိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ တို့တွင် လွှမ်းမိုးမှုအားကောင်းနေပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှုတို့တွင်သာ လွှမ်းမိုးမှုရှိနေပါသည်။ အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် အသုံးချနိုင်မှု၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူလွှမ်းမိုးမှုရှိနေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ပံကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများအား ပံ့ပိုးမှုပေးရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

**၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား**

**ရာသီခွင်ဇယား**

**ကျေးရွာ - လက်ပံကုန်း**  
**အုပ်စု - မကျီးကုန်း**

**ရွှေ့နယ် - တပ်ကုန်း**  
**ရက်စွဲ - ၂၆.၁၂.၁၅**

	လယ်ဦးအကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	ဇူလိုင်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	တော်တင်	တန်ခူး	နတ်မော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
၁	အထိစိုက်ပျိုးသီးနှံ- ဝါး		ပိုက်	မုန့်ပိုက်	ခိုက်					ရပ်			မိုးစိုက်
၂	ပဲတီစိုက်		ပိုက်		ကောက်								
၃	ပြောင်း၊ အမ်း		ပိုက်		ချိုး၊ ရိပ်								
၄	မြေ		ပိုက်		နှပ်								
၅	တိရိစ္ဆာန်ရောဂါကုရေးမှု(ရွှေ့နယ်)					လျှောက်/ချိန်				တုတ်မေ့			
၆	ဇြော်၊ ဝတ်												
၇	ကျွန်းဖောရေ			အစေး			အရိုးပျော		အစေး	အစေး		အစေး	
၈	ပိုက်ပျိုးရေ ရရှိမှု												
၉	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှု												
၁၀	ဝင်ငွေ ရရှိမှု		*	*	***	****	*	*	*	*	*	*	*
၁၁	ဘာသာရေး ဖွဲ့တော်	သင်္ဃာန်	ရောင်ရေခန်း	သင်္ဃာန်ရောင်			တစ်ခွက်	မီးစွန်း			ဝတ်စုံ	နံ	အကျွယ်
၁၂	ရာသီဥတု												

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျား ၁၀ / မ ၅ ဦး  
ရုစုပေါင်း - ၁၅ ဦး

ဦးဖောင်သူ- ဦးလှိုင်မင်းဝင်း  
ခြောက်တမ်းတင်သူ- ဦးတင်မြင့်

**ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့် ရာသီဥတု အခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများကို လေ့လာရာတွင် ပဲတီစိမ်း၊ ပြောင်း၊ နမ်း၊ မြေပဲတို့ကို စိုက်ပျိုးပြီး ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော် လများတွင် စိုက်ပျိုးခြင်း ရိတ်သိမ်းခြင်း စသဖြင့် အလုပ်များနေတတ်ကြပါသည်။ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုအနေဖြင့် လျှာနာ၊ခွာနာရောဂါကို တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ကျေးရွာသူ/သားများ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် နှာစေး ချောင်းဆိုး အရိုးပျော့ရောဂါတို့ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး နယုန်၊ တော်သလင်း၊ တန်ဆောင်မုန်းလနှင့်တပို့တွဲ လတွင်အဖြစ်များလေ့ရှိပါ သည်။ ရာသီအလိုက်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုများရှိနေပြီး ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့် လအလိုက် အသင့်တင့်ရှိနေပါသည်။ ရာသီအလိုက် ဘာသာရေးပွဲတော်များကျင်းပလေ့ရှိပြီး ရာသီဥတုမှာလည်း ကောင်းမွန်သည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။








**အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများကိုလေ့လာရာတွင် မီးသတ်အဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့တို့ရှိနေပြီးပြင်ပအဖွဲ့စည်းအဖြစ် ကျေးလက်ရုံး၊ မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

**၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)**

<b>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း</b>			
<b>ကျေးရွာ - လတ်ပန်ကုန်း</b>		<b>မြို့နယ် - တပ်ကုန်း</b>	
<b>အုပ်စု - မကျီးကုန်း</b>		<b>ရက်စွဲ - ၂၅.၁၂.၁၅</b>	
<b>အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ</b>		<b>အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ</b>	
၁	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	၁	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း
၂	တံတားမရှိခြင်း	၂	တံတားမရှိခြင်း
၃	လမ်းမကောင်းခြင်း	၃	လမ်းမကောင်းခြင်း
၄	ရေတိုက်စား၍ မြေပြိုခြင်း	၄	ချောင်းရေတိုက်စား၍ မြေပြိုခြင်း
၅	စာလှည့်တိုက်မရှိခြင်း	၅	စာလှည့်တိုက်မရှိခြင်း
၆			
ပါမင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၉ / မ ၇ စုစုပေါင်း - ၁၆ ဦး		ဦးဆောင်သူ - ဦးလှိုင်မင်းထိုက် မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမြင့်အောင်	

၆။ (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်





**ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာအခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျားနှင့်မ ဖော်ထုတ်လာသောအခက်အခဲများမှာ တူညီမှုများရှိနေသည့်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်အား ကျား၊မ မခွဲခြားဘဲ ရေးဆွဲခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာမှတင်ပြလာသော အဓိကကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲမှာ ရေတက်၍ ရွာထဲသို့ရေဝင်ခြင်းကြောင့် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်းများ ကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းပြဿနာကိုဖြစ်စေသော အကြောင်းအရင်းများကို လေ့လာရာတွင် ထောက်ပံ့ပေးမည့်သူမရှိခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးမည့်သူမရှိခြင်း၊ ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရပြီးအကျိုးဆက်အနေဖြင့် ဆေးကုသမှုနှောင့်နှေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ ရွာလမ်းပျက်စီးခြင်းတို့ဖြစ်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ပံကုန်းကျေးရွာတွင် ကျောင်းသူ၊သားများနှင့် ကျေးရွာသူ၊သားများအတွက် မြေကာနံရံမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ကြောင်း ပြဿနာသစ်ပင်ကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဈ) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

<b>ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း</b>							
<b>ကျေးရွာ - လက်ယန်ကုန်း</b>				<b>ရွှေ့နယ် - တပ်ကုန်း</b>			
<b>အုတ်စု - မကျီးကုန်း</b>				<b>ရက်စွဲ - ၂၆.၁၂.၁၅</b>			
<b>လုပ်ငန်းအမျိုးအစား</b>	<b>၁</b>	<b>၂</b>	<b>၃</b>	<b>၄</b>	<b>၅</b>	<b>ရမှတ်</b>	<b>အဆင့်</b>
၁ လျှပ်စစ်မီး	<del>X</del>	၂	၃	၄	၅	၁	၄
၂ သံကူလွန်ကရစ် တံတား	<del>X</del>	<del>X</del>	၂	၄	၂	၃	၂
၃ ကျောက်ခင်းလမ်း	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	၄	၃	၂	၃
၄ ချောင်းမြေကာနံရံ	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	၄	၄	၁
၅ စာပြာဥှ်တိုက်	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	-	၅

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၃၃ / မ ၃၇  
 စုစုပေါင်း - ၇၀ ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးလှမင်းထိုက်  
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမြင့်အောင်

**ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှကျေးရွာအခက်အခဲများကိုတူညီစွာတင်ပြလာရာတင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအားအားလုံးသဘောထားဖြင့်အမှတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသောကျေးရွာအခက်အခဲ (၅) ချက်ရှိပြီး (၁) လမ်းမီးလင်းရေး (၂) သံကူကွန်ကရစ်တံတား (၃) ကျောက်ခင်းလမ်း (၄) ချောင်းမြေကာနံရံနှင့်(၅) စာကြည့်တိုက် လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရာတွင်(၁) မြေကာနံရံ (၂) သံကူကွန်ကရစ်တံတား (၃) ကျောက်ခင်းလမ်း (၄) လျှပ်စစ်မီးနှင့် (၅) စာကြည့်တိုက် တို့ကိုအဆင့်လိုက်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမြင့်အောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သိန်းသိန်းအေး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးတင်ဦး	စောင့်ကြည့် - ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးကြည်ဝင်း	စောင့်ကြည့် - အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်သင်းသင်းမွှေး	စောင့်ကြည့် - အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမြင့်နိုင်ထွန်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်ဌေးဌေး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ထားကြည်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးတင်အောင်	လည်ပတ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးသန့်ဇင်	လည်ပတ်-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်မြင့်မြင့်လွင်	လည်ပတ်-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးဝင်းဇော်ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဦးမြင့်ကျော်ခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဒေါ်ဖြိုးဝေလှိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်နှင်းဝေငြိမ်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးတင်မြင့်	ဝေဖန်၊အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၇	ဒေါ်ခင်နှင်းဆွေ	ဝေဖန်၊အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၈	ဦးတင်ကြိုင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်။



(၉) ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ စ-၁)



လူထုဗဟုပြုစေမကနားစေမကနားလကစွ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစင်လင်းအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၂၀၄၂၁၂၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစင်လင်းဝိုင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် ဝယ်လှော်	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၆	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၇	၁၅၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၁	၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုပညာပြုစာမေးပွဲများစာမေးပွဲလေ့လာမှု  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘီချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      ပိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>၁၀</sup>-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>၃၀ မိနစ်</sup>-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
 -----  
 -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖေမြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၀၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစင်စင်ထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၀၂.၂၀၁၆

(၁၀) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဣပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။				
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအင်အင်းဝရီဝို				
ဇနီး ၂၅.၁၂.၂၀၁၅		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မူဒါး	ကျေးရွာ
၆၉၉၂၅၀၀၀	ထွန်းတန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	မူဒါး	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိမိဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၂၀၁၅	၂၅.၁၂.၂၀၁၅	၂၈	၃၁	၅၉	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	၂၅.၁၂.၂၀၁၅	၃၃	၃၇	၇၀	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	၈	၆	၁၄	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၅	၅	၁၀	
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

(၁၁)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(ပုံစံစ-၃)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် ဗြိနယ်သယံဇာတ ကျေးရွာအုပ်စု မလ္လာင်းကျေးရွာ ဗလီ ဝံလန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးဖွဲ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပျပ်စစ်မီး ဖြိုခြင်း	၁	ပျပ်စစ်မီး ဖြိုခြင်း
၂	တံတား ဖြိုခြင်း	၂	တံတား ဖြိုခြင်း
၃	လမ်းဖောက်ခြင်း	၃	လမ်း ဖောက်ခြင်း
၄	ချောင်းဖျက်ခြင်း	၄	ချောင်းဖျက်ခြင်း
၅	စာရင်းစစ်ခြင်း	၅	စာရင်းစစ်ခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပျပ်စစ်မီး ဖြိုခြင်း	၁	ပျပ်စစ်မီး ဖြိုခြင်း
၂	တံတား (သံမဏိလွန်လျော်) ဖြိုခြင်း	၂	တံတား (သံမဏိလွန်လျော်) ဖြိုခြင်း
၃	လျှောက်ခင်း လမ်း ဖြိုခြင်း	၃	လျှောက်ခင်း လမ်း ဖြိုခြင်း
၄	ချောင်း ဖြိုခြင်း	၄	ချောင်း ဖြိုခြင်း
၅	စာရင်းစစ်ခြင်း	၅	စာရင်းစစ်ခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ချောင်း ဖြိုခြင်း	၁		





(၁၂) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွာမရှိစေရန်အတွက်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် တိုင်ပင်အားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး	လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏
အကူအညီပြင်ဆင်မှုအခြေအနေအထား	အကူအညီပြင်ဆင်မှုအခြေအနေအထား	CF မှ
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်		
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ခေါ်ရဲမေဝင်း	
နေ့စွဲ	17.2.2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	နေပြည်တော်	ကျေးရွာအုပ်စု မကျွန်းလှိုင်


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး စီးပွားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
သရက်အုပ်စု	ကျောက်ခင်း ရှိစာလမ်း	3600'-0" x 12'-0" x 1'-0"	471	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	18206550/-		993450/- ၁၀၀၆၅၅၀၀	19200000/-
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				







(၁၃) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (ပုံစံ ၈ ၁၂)



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဗွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ရက်စွဲ: =  
၆ =

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းပေါ်စဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးခင်မင်းထွန်း

ရက်စွဲ ၂၆. ၁၂. ၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>နေပြည်တော်</u>	ဦးနယ် <u>တစ်ခွဲ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မေညိုတန်း</u>	ကျေးရွာ <u>လယ်ပင်ကျွန်း</u>
---	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးစိုးဆွယ်	✓			ဗမာ	ဆွယ်
၂။	စင်စောစော	✓			မ	စောစော
၃။	ဒေါ်ခင်စိန်စိန်		✓		မ	စိန်စိန်
၄။	မိမိ		✓		မ	မိမိ
၅။	မောင်		✓		မ	မောင်
၆။	အောင်		✓		မ	အောင်
၇။	မောင်		✓		မ	မောင်
၈။	မောင်		✓		မ	မောင်
၉။	မောင်		✓		မ	မောင်
၁၀။	မောင်		✓		မ	မောင်
၁၁။	မောင်	✓			မ	မောင်
၁၂။	မောင်	✓			မ	မောင်
	စုစုပေါင်း	✓			မ	စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဇင်မင်း ဝန်ခိုင်

ရက်စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ဝန်း(၁)  တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတော် ပြို့နယ် စစ်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ မြို့နယ် မင်္ဂလာ ကျေးရွာ မင်္ဂလာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် လက်မော် ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၂။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၃။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၄။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၅။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၆။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၇။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၈။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၉။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၁၀။	ဦး ဇင်မင်း	✓	✓	✓	မ	ဇင်မင်း
၁၁။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၁၂။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
၁၃။	ဦး ဇင်မင်း	✓		✓	မ	ဇင်မင်း
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြင်ဆင်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိပါက အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာက ကျေးဇူးတင်၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အင်မင်းတင်

ရက်စွဲ ၂၉.၀၉.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စတင်ဝန်း(၁)  စတင်ဝန်း(၂)  စတင်ဝန်း(၃)  စတင်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးပြည်နယ် ပြို့နယ် တင်လွှဲ ကျေးရွာအုပ်စု အလွဲ ဝေဒါ မင်း ကျေးရွာ မင်း ဝေဒါ မင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ကျော်စန်း	✓		✓	မအာ	<u>[Signature]</u>
၂။	ဒေါ်စု		✓	✓	မ	စု
၃။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၄။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၅။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၆။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၇။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၈။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၉။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၁၀။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၁၁။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၁၂။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
၁၃။	မိမိ		✓	✓	မ	မိမိ
	စုစုပေါင်း					စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတူ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအင်မင်းထွန်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၂.၂.၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတော် ပြို့နယ် လယ်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု မလှိုင်လှိုင် ကျေးရွာ လက်ပံလှိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် မော်တော်ဖြူစုပေးခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်လှ		✓		မဇာ	လှ
၂။	။ ခင်အေး		✓		"	အေး
၃။	။ ဒွယ်ထွန်း		✓		"	ထွန်း
၄။	။ စိန်အောင်		✓		"	အောင်
၅။	။ ဇော်စိန်		✓		"	စိန်
၆။	။ ဒေါ်လှစွယ်	✓		+	"	လှစွယ်
၇။	။ လှအိန်	✓		+	"	အိန်
၈။	။ ကျော်အောင်	✓			"	အောင်
၉။	။ အောင်စိန်	✓			"	စိန်
၁၀။	။ သက်စိန်	✓			"	စိန်
၁၁။	။ ကျော်စိန်	✓			"	စိန်
၁၂။	။ စွယ်စိန်	✓			"	စွယ်
၁၃။	။ အင်အောင်	✓			"	အောင်
	စုစုပေါင်း					၁၃

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရရှိမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၅ - အစဉ်အဆက်အောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုက ဓမ္မာရွာသို့ ကျင်းပစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအယာပါ အစဉ်အဆက်အောက်သူများ  
သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်  
စည်းရုံးရေးဗဟိုအမည် ဦးအင်အင် : ဝန်ထုပ်

ရက်စွဲ ၂၅.၀၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ပြင်ပါ(✓) □ စီမံကိန်း(၁) □ စီမံကိန်း(၂) □ စီမံကိန်း(၃) □ စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း မြို့နယ် ဝပ်လှိုင် မိကျေးရွာအုပ်စု အခြေစိုက်ရေးဦးစီးဌာန လက်ဖွဲ့

အစဉ်အဆက်အောက်သူများ ပထမအကြိမ် အစဉ်အဆက်အောက်သူများ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မေ		✓	✓	ဗမာ	[Signature]
၂	ဒေါ်အေး	✓		✓	မ	[Signature]
၃	ဒေါ်စိန်အောင်	✓		✓	မ	[Signature]
၄	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	[Signature]
၅	ဒေါ်အောင်	✓		✓	မ	[Signature]
၆	မ.လှိုင်လှိုင်	✓		✓	မ	[Signature]
၇	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	[Signature]
၈	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	[Signature]
၉	မ.ပုဆိုး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၀	ဒေါ်အေး		✓	✓	မ	[Signature]
၁၁	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	[Signature]
၁၂	မ.လှိုင်လှိုင်	✓		✓	မ	[Signature]
၁၃	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	[Signature]
	စုစုပေါင်း	✓		✓	မ	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းပုံစံပါ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ ကွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအင်းအင်း သိုက်

ရက်စွဲ: ၂၅.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ

မော်မြိုင်ဒေသ တပလွန်း ကျေးရွာအုပ်စု မော်မြိုင်ဒေသ လက်ပလွန်း

အစည်းအဝေးမခင်းစဉ်: မ.ဇူ.၁၅ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအိုအယ်	✓		✓	ဗမာ	အယ်
၂	မ.တင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်
၃	ဒေါ်ခင်စိန်စိန်		✓	✓	မ	စိန်
၄	မ.အိအိအိ		✓	✓	မ	အိအိ
၅	မ.အိအိ		✓	✓	မ	အိအိ
၆	မ.အေးအိအိ		✓	✓	မ	အိအိ
၇	မ.အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၈	မ.အေးအေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၉	မ.အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၁၀	မ.အိအိအိ		✓	✓	မ	အိအိအိ
၁၁	မ.အိအိအိအိ	✓		✓	မ	အိအိအိ
၁၂	မ.အိအိအိအိ	✓		✓	မ	အိအိအိ
၁၃	မ.အိအိအိအိ	✓		✓	မ	အိအိအိ
၁၄	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဝဟိုပြုပီမံကိန်းပီမံကိန်းလက်ဖွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်အောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် ပီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အောက်သူများတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုက ကျေးရွာသို့ ကွင်းစောင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ပီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အလားတူ အစဉ်အဆက်အောက်သူများကို သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာရရှိစေရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဦးရှင်မင်းထိုက်

ရက်စွဲ ၂၈. ၁၂. ၂၀၁၅

ပီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

မူကြမ်းစာရင်း/ တိုင်ကြားစာရင်း ထပ်စဉ်စာရင်း မူကြမ်းစာရင်း လက်ပံ စာရင်း

အစဉ်အဆက်မခေါ်စဉ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၂	မ.စိန်စော	✓		✓	မ	မ.စိန်စော
၃	မ.စိန်စော	✓		✓	မ	မ.စိန်စော
၄	မ.စိန်စော	✓		✓	မ	မ.စိန်စော
၅	မ.စိန်စော	✓		✓	မ	မ.စိန်စော
၆	မ.စိန်စော	✓		✓	မ	မ.စိန်စော
၇	မ.စိန်စော	✓		✓	မ	မ.စိန်စော
၈	မ.စိန်စော	✓		✓	မ	မ.စိန်စော
၉	မ.စိန်စော	✓		✓	မ	မ.စိန်စော
၁၀	ဦးကျော်စွာ		✓	✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ
၁၂	မ.စိန်စော	✓		✓	မ	မ.စိန်စော
၁၃	မ.စိန်စော	✓		✓	မ	မ.စိန်စော
စုစုပေါင်း		✓		✓	မ	ဦးကျော်စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အစဉ်-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ - ၈-၅ - အစဉ်အဆက်အောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အောက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျက်စီးမှုများကို ကျွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယီ အစဉ်အဆက်အောက်အရပ်ကို သူများအရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦးအောင်ထွန်း

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၁၂.၂၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ရှမ်းပြည်နယ် ဦးနယ် ဆင်ဖြူ မကျေးရွာအုပ်စု မင်းဦးဝဠာ မကျေးရွာ သစ်ပင်လမ်း

အစဉ်အဆက်အောက်အရပ်များ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်ထွန်း	✓		✓	မဃာ	<u>[Signature]</u>
၂	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၃	"		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၄	ဒေါ်ခင်လှိုင်အေး		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၅	"		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၆	ဒေါ်ခင်စင်စင်		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၇	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၈	"		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၉	"		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၁၀	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၁၁	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၁၂	"		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
၁၃	"		✓	✓	"	<u>[Signature]</u>
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်အောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်အောက်သူများတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုက ဝေးရာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအစားပါ အစဉ်အဆက်အောက်သူများကို သူများအရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦးအင်းကျော်

ရက်စွဲ: ၂၅.၀၂.၂၀၂၀ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီ မြို့နယ်: ထပ်ကုန်း မကျေးရွာအုပ်စု: မလျိုးကုန်း ကျေးရွာ: လက်ပန်ကုန်း

အစဉ်အဆက်အောက်သူများ ပထမအကြိမ်အရင်းအမြစ်အသွင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁-	အောင်စိန်		✓	✓	မလေး	
၂	မ ဒေါ်အေး		✓	✓	မ	
၃	မ ဒေါ်ခင်		✓	✓	မ	
၄	မ ဒေါ်ခင်		✓	✓	မ	
၅	မ ဒေါ်ခင်		✓	✓	မ	
၆	မ ဒေါ်ခင်	✓		✓	မ	
၇	မ ဒေါ်ခင်	✓		✓	မ	
၈	မ ဒေါ်ခင်	✓		✓	မ	
၉	မ ဒေါ်ခင်	✓		✓	မ	
၁၀	မ ဒေါ်ခင်	✓		✓	မ	
၁၁	မ ဒေါ်ခင်	✓		✓	မ	
၁၂	မ ဒေါ်ခင်	✓		✓	မ	
၁၃	မ ဒေါ်ခင်	✓		✓	မ	
စုစုပေါင်း						

(၀) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ရင်ဆင်းထိုက်

ရက်စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် တပ်လှမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု တပ်လှမြို့ ကျေးရွာ လက်ပံလှမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	ဦး
၂	ဦးမျိုးစွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦး
၃	ဦးစိန်ကျော်	✓		✓	ဗမာ	ဦး
၄	ဒေါ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဦး
၅	ဦးအောင်	✓		✓	ဗမာ	ဦး
၆	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦး
၇	မောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဦး
၈	မောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဦး
၉	မောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဦး
၁၀	ဒေါ်ဂျွန်		✓	✓	ဗမာ	ဦး
၁၁	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဦး
၁၂	ကျော်ကျော်	✓		✓	ဗမာ	ဦး
၁၃	မောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	ဦး
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးဗျာအုပ်စု ----- အစိန်ဖန်ကျ မကျိုးကျွန်း ----- ကျေးရွာ ----- ယက်ပန်ကျွန်း -----

ရက်စွဲ ----- ၂၅.၁၂.၂၀၁၅ ----- နေရာ ----- အယ်ချင်ကျေးရွာအုပ်စု -----

ဘာချိန် ----- ၁၀:၀၀ မှ ----- ၄:၀၀ ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အပံ့ပြုငွေကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း -----

(ဖွဲ့စည်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း အစည်းအဝေး၊ ငုတ်ယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ----- စီမံကိန်းမိတ်ဆက် -----

၂။ ----- ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ ချဉ်းပြခြင်း -----

၃။ ----- ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း -----

၄။ ----- ကော်မတီဝင်များလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ဖြောင့်ရှားခြင်း -----

၅။ ----- ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်း -----

၆။ ----- စည်းကမ်းချက်များ သဘောတူလက်မှတ်ထိုးခြင်း -----

၇။ ----- အစည်းအဝေးရုပ်သိမ်းခြင်း -----

၈။ -----


၉။ -----

၁၀။ -----



(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည့် အစည်းအဝေးကုလုကဗ္ဗ ကျမ်း  
နှင့်အညီ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

အစည်းအဝေးအား အစဉ် လက်ပံလှမ်း ဤအုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့ အိမ်တွင် လှည်းပ  
ခဲသည့် ဝိမံလိန် အကြောင်း ဤကုလုအား မိတ်ဆက် ဤပြန်ပါသည်။ ထိုနောက်  
ကျေးရွာစီမံလိန် အထောက်အကူပြုလက်ဖက် ဖွဲ့စည်းပုံအား ဤပြသည်။  
လက်ဖက်ဝင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်း ချက်များအား ဤပြပေး ခံပါသည်။  
ထိုနောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ဇယား လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ဤပြပြီး  
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအား ဧည့် ချယ်ခံပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဧည့် ချယ်  
ပြီးနောက် ဥက္ကဋ္ဌစီမံလိန် အထောက်အကူပြုလက်ဖက် အား ဧည့် ချယ် ခံပါ  
သည်။ ထိုနောက် ဥက္ကဋ္ဌစီမံလိန် တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် မည့်လက်ဖက်  
ဝင်များအား စည်းကမ်း ချက်များကို လိုက်နာမည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ  
လက်မှတ်ရေးထိုး ခံပါသည်။ ထိုနောက်အစည်းအဝေး အား ရုပ်သိမ်း ခံ  
ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစင်စင်ဝိုင်း (CF) 

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု ..... ကျေးဇူးရွာ .....  
 ရက်စွဲ ..... ၂၆.၁၂.၂၀၁၅ ..... နေရာ ..... အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့အိမ် .....  
 အချိန် ..... ၉:၀၀ မှ ၃:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးစွဲခွဲ

(ပေးပို့ကောက်တင်မှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစွဲခွဲ
- ၂။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစွဲခွဲ
- ၃။ လျား/မ အခန်းလက္ခဏာ သုံးဘက်ခွဲ
- ၄။ ရာပီစွင်ရယူရေးစွဲခွဲ
- ၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစွဲခွဲ
- ၆။ ကျေးရွာအခက်အခဲများစွဲခွဲ
- ၇။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အသံဖွဲ့ခွဲ
- ၈။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစွဲခွဲ
- ၉။ အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းခွဲ
- ၁၀။



နိုင်သည်။ ဆေးဆေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

သတ်ပုံလှမ်းလျှော့ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အား အုပ်ချုပ်  
 ရေးများအဖြစ်တွင် နံနက် ဉားထက်ခွဲတင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လျှော့ရွာ  
 သမိုင်းအားရွာရှိ ရုပ်စိရပ်ဖများနှင့် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့မှပင်  
 လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုဖွဲ့အား ရေးဆွဲပါသည်။ ၎င်းအား  
 ကမ္ဘာ့သုံးသပ်ခြင်းအား နှင့် ရာသီခွင်ဇယား ရေးဆွဲခြင်း အားအခြား  
 အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ ရေးဆွဲပါသည်။ လျှော့ရွာ၏အစဉ်အစား ဖြေရှင်းခြင်း ချက်  
 ထိုအား ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အလံဖြတ်ချက်  
 အား ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ လျှော့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အဖွဲ့ငယ်အသစ်  
 ဖွဲ့တင်ပြုစာသော အကြောင်းအရာနှင့် လုပ်ငန်း ခွဲများအား ဤလျှော့ရွာ  
 လူထုအားလုံး နှင့် ခုပေါင်းဖြို ဦးစားပေးအောင် လုပ်ငန်း များအား ရွေး  
 ချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးအားဖြိုဆုံးဖြောင်း ဖြေငြာ  
 ရန် အစည်းဝေးလို ရုပ် သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးလှိုင်မင်းထွန်း (CF)  
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်မာမာ (CF)



**၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ**

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်မူရင်းအား VPSCတွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား( ✓)	၂၀၁၆	စီ/ထောက်ကော်မတီ	World Bank
	၂	လမ်း	မ (✓) ကျား( ✓)	၂၀၁၇	စီ/ထောက်ကော်မတီ	World Bank
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ/သားများ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အလှူရှင်
	၄	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား( ✓)	၂၀၂၀		
	၅		မ (✓) ကျား( ✓)			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံထုတ်ယူရေး	၁	မွေးမြူရေး	မ (✓) ကျား( ✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

ပညာရေး	၁		မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၇		
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
အခြား	၁		မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )			
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည့်စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)  
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား  
  - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)