

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ၊ သာယာအေးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈ မှ ၉
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၀ မှ ၂၆
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၇
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၈
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၉-၃၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၁-၃၂
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၃-၃၄
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၅-၃၆
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၇-၄၀
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၄၁-၄၂
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklistfor VDP)	၄၃
၁၆	နောက်ဆက်တွဲဖော်ပြချက်များ	၄၄-၇၂

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	သာယာအေးကျေးရွာအုပ်စု	သာယာအေးကျေးရွာ	
၂	သာယာအေးကျေးရွာအုပ်စု	ရွာသစ်ကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၉၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၉၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၇၀	၄၈၉
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၇၆	၁၈

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရိ)
အလယ်တန်းကျောင်း (ကျောင်းခွဲ)	(မရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	

မှတ်ချက်-	မှတ်ချက်-	မှတ်ချက်-
-----------	-----------	-----------

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၇/ဆရာမ	(၅)		ဆရာဝန်			လက်သမား	(၅)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(၅)	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ	(၅)	
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စု/မြို့နှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ( )
- ကတ္တရာလမ်း ( )
- ကွန်ကရစ်လမ်း ( )
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ( )
- ကျောက်ခင်းလမ်း ( )
- မြေသားလမ်း ( )
- လူသွားလမ်း ( )
- အခြား (ရိစာလမ်း) (✓ )

**(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်**

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?  
ရှိပါသည် ( )၊ မရှိပါ ( ✓ )၊ မသိပါ ( )။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  
နှစ်၊ မသိပါ ( )

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?  
ပြုခဲ့ပါသည် ( )၊ မပြုခဲ့ပါ ( )၊ မသိပါ ( )

**(စ) ခရီးအကွာအဝေး**

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ( မိုင် )

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်(တစ်ကုန်းမြို့မှ)

**ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်**

- ထော်လာဂျီ ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၂၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် ( ) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား ----- ( ) နာရီမိနစ်

**မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်**

- ထော်လာဂျီ ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၃၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် ( ) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား ----- ( ) နာရီမိနစ်

**(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -**

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?  
မရှိပါ ( ✓ )၊ ရှိပါသည် ( )၊ မသိပါ ( )။ လေမုန်တိုင်းတိုက်

**(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?  
ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-မီးလင်းရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၈.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၂	၂၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၈.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၃	၁၈	၃၁	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၄	၃၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၄	၂၄	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၀	၂၄	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။



၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၁၇	၂၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်(၁)	၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက ကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆိုင်ရာအခက်အခဲတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေ ခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆ က်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင် (၂)	၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက ကျသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတ စ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံ ကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအ ကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၁၀	နောင်ရွှေစာတိုက်မှန်းချက်	၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးမူ း	၁၈	၂၁	၃၉	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများအား ပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချ ယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး				ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းမ ျားအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

သာယာရေးအားစုပုံစု ရွာသစ်ကြီးရွာ	ရက်စွဲ - <u>ကျေးရွာသမိုင်း</u> - ရှေးရာ - စာမျက်နှာ -
ခုနှစ်	ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကြောင်းအရာ
၁၂၀၃/၄	ရွာသစ်ရွာကို စတင် တည်ခဲ့သည်။ (၂၅ နေရာ၊ ကျေးရွာသစ်ကြီးအုပ်စု)
၁၂၀၃/၄	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၁၂၀၇	စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ( ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထူ )
၁၂၀၅၆	သိမ်ကျောင်း တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
၁၂၃၀	ရွာထိပ်ဘုရား (၂)ဆူ တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
၁၂၅၅/၇	နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဘုရား တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
၁၂၅၆	ဓမ္မာရုံကျောင်း တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
၁၂၇၀	ဘုန်းတော်ကြီး ဆွမ်းစား ကျောင်း တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
၁၂၇၄	ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း သွယ်ဖူးဖုန် တိုင်ပင်ကြောင့် ပျက်စီး ခဲ့သည်။
၁၂၀၃/၄	ကျောင်း ဥပဿာန် တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
၁၂၆၀	ကျောင်း ဥပဿာန် ပျက်စီး ခဲ့သည်။
၁၂၇၅	စာသင်ကျောင်း သစ် ကို တည်ဆောက် ခဲ့သည်။ ( ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထူ )
၁၂၇၆	ယခင်ကျောင်းကို (ကမ္ဘာ့ဘက်) မှ ဆက်လက် ပြုပြင် ခဲ့သည်။
၁၂၇၇	ရှင်ငံတော်မှ စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
၁၃၆၀	စာသင်ကျောင်း ဘေးရန် ကွင်း၊ အားစာစား ကွင်း၊ စာသင်ဆောက် ခဲ့သည်။
၁၃၅၀	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်သစ်ကို တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
၁၂၃၀	ပရိသတ် စတင် ရွာ ဆွဲ - ၂၅ နေရာ၊ ကျေးရွာသစ်မှ ခွဲထုတ်ခဲ့သည်။
၁၃၁၁	၂၅ နေရာ၊ ကျေးရွာသစ်ကြီးအုပ်စုမှ သာယာရေးရွာကို ခွဲထုတ်၍ တည်ဆောက် ခဲ့သည်။

ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

၁၂၀၃ ခုနှစ်တွင် နန္ဒင်းကျင်းရွာသစ်ကြီးအုပ်စုရွာသစ်ကြီးကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၂၀၄ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအားတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ၁၂၀၅ ခုနှစ်တွင် သိမ်ကျောင်းကို ဆောင်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ၁၂၃၀ ခုနှစ်တွင် ရွာထိပ်တွင် ဘုရားနှစ်ဆူအား တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၂၁၀ ခုနှစ်တွင် ဖက်သန်းတောင်ရွာသည် နန္ဒင်းကျင်းရွာသစ်အုပ်စုမှခွဲထွက်သွားခဲ့ပါသည်။ ၁၃၁၁ ခုနှစ်တွင် နန္ဒင်းကျင်းရွာသစ်ကြီးအုပ်စုမှ သာယာအေးရွာသို့ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာဟု ခွဲထွက်၍တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၁၇ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းအား ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၂၀၃ ခုနှစ်တွင်ကျောင်းဥယျာဉ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၆၀ ခုနှစ်တွင်ကျောင်းဥယျာဉ် ပျက်စီးခဲ့သည်။ ၁၃၆၀ တွင်စာသင်ကျောင်းဘောလုံးကွင်း၊ အားကစားကွင်းအား တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

၁၃၆၅ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဓမ္မာရုံအား တည်ဆောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ၁၃၆၆ခုနှစ် တွင်နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရား အားတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၇၄ ခုနှစ်တွင် လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်၍ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသွပ်မိုးများလန်သွားသည်။ ၁၃၇၅ခုနှစ်တွင်စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ကို ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ တည်ဆောက် ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၇၆ ခုနှစ်တွင် ယခင်ကျောင်းဆောင်ကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပြုပြင်တည်ဆောက် ပေးခဲ့သည်။ ၁၃၇၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ စာသင်ကျောင်းဆောင် တစ်ဆောင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးအားတည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။





## လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်ရေး

ရွာသစ်ကျေးရွာ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်မှုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရွာတည်ရှိမှုနှင့် အိမ်ခြေ အနေအထားမှာ စုစည်းစွာတည်နေပြီးအိမ်ခြေ အများစုမှာ အလယ်အလက်အိမ်ထောင်စုများဖြစ် သည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် လယ်ယာမြေများ တည်ရှိနေပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် သစ်ပင်ကြီးများရှိနေသည့်အတွက် ကျေးရွာအနေအထားမှာ ရေရရှိမှု ခက်ခဲနိုင်ပြီး မိုးရေကိုသာ မှီခိုအားထားစိုက်ပျိုးရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်း ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ကြပြီး သာယာအေးရွာသို့အနီးဆုံးသွားလာနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အပြင်ပတ်ပတ်လည်တွင် လယ်ယာမြေများတွေ့ရှိရသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်သော ရွာအဖြစ်တွေ့ရသည်။ လယ်ယာမြေတည်ရှိမှုနှင့် အိမ်ခြေ အနေအထားမှာ မျှခြေအနေ အထားရှိနေသော်လည်းရွာ၏တောင်ဘက်ရှိ လယ်မြေများမှာ အခြားဘက်ရှိလယ်မြေများထက် စိုက်ပျိုးရေး ရရှိမှုပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်သီးနှံများပိုမိုဖြစ်ထွန်းပါသည်။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ရွာ၏တောင်ဘက် တွင် ဆင်သေဆည်မကြီး တည်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။



၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

သာယာရေးအဖွဲ့အစည်း - ပါမောက္ခကြီးဌာန၊ ရန်ကင်း - ၈. ၁. ၂၀၁၆

ကျေးဇူးတင်ဥစ္စာ၊ ဝေပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပေါ်လာ

အချိန် - ၃:၀၀  
နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

စဉ်	အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု
၁။	၁၂၅ ဘယ်ယာ အုပ်စု	- ပျဉ်ကသွပ်မိုးအိမ်ကြီး - ယယ်ယာ (၆) ဇနီးအထက် - စပါးရွှေစက် (၃) ကုံ - နွား (၄) ကောင် - ဆိုင်ကယ် (၁) စီး - ကား (၁) စီး၊ ဝက် (၁) ကောင် - ဆီစက် (၁)	၂၁
၂။	အလယ်အလတ် အုပ်စု	- ပျဉ်ကသွပ်မိုးအိမ် - ယယ်ယာ (၃) ဇနီးအထက် - စပါးဗြိစိစက် (၁) ကုံ - ဆိုင်ကယ် (၁) စီး - နွား (၁) ကောင် - ဝက် (၁) ကောင်	၁၉၆
၃။	နွယ်ပါးယာ အုပ်စု (ဆင်ရဲယာ)	- ဝါးထက်ကသွပ်မိုးအိမ် - စက်အိမ် (၁) စီး - ဝက် (၁) ကောင်	၅၁

စုစုပေါင်း - ၂၆၅

ပါမောက္ခကြီးဌာန - ရန်ကင်း


**ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာအတွင်းရှိ ပြေလည်သောအုပ်စုတွင် သိန်စိုက်ပျိုးမှုကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို လည်း လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ပျဉ်ကာသွပ်မိုးအိမ်ကြီး၊ လယ်ယာ ၆ ဧက အထက်၊စပါးခြွေစက်၊ နွား ၂ ရှဉ်းဆိုင်ကယ်၊ကား၊ ဆီစက်၊ များပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသောအုပ်စုမှာ လယ်ယာစိုက်ခြင်း၊စက်အငှားလိုက်ခြင်း၊ စပါးခြွေစက်ငှားခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်ပျဉ်ကာသွပ်မိုးအိမ်၊လယ်ယာ၃ဧက အောက်စပါးခြွေစက်၊ နွားတစ်ရှဉ်း၊ ဝက်နှစ်ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရသည်။မပြေလည်သောအုပ်စုတွင်နေ့စားလိုက်ခြင်း၊သူရင်းငှားလုပ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဝါထရံကာသွပ်မိုးအိမ်၊ စက်ဘီးတစ်စီး၊ဝက်တစ်ကောင်၊ စသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ရွာသစ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၂၆၈ အိမ်ရှိသည့်အနက်တွင်မှ ပထမအဆင့် ပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ ၂၁ အိမ်၊ ဒုတိယအဆင့် အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ ၁၉၆ အိမ်၊တတိယအဆင့် မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ ၅၁ အိမ် အသီးသီးတွေ့ရှိရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၂၁	၇.၈%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၁၉၆	၇၃%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၅၁	၁၉.၂%
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၂၆၈</b>	<b>၁၀၀%</b>

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)





## ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများ၏ ကျားမ အခန်းကဏ္ဍအခြေအနေများကို ကျေးရွာ အစည်းအဝေးတွင် ကျား၁၅ မှုဝ ပါဝင်သော အဖွဲ့ဖြစ် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု ပုံစံများမှ အကြောင်းအရာ များပေါ်တွင် လွှမ်းခြုံနိုင်မှုသာလွန်မှုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကျားမကဏ္ဍအတွက် ကျေးရွာ များတွင်တွေ့ရှိရလေ့ ရှိသော အချက် ၁၀ ချက်ဖြစ်သည့် လူမှုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ လုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းရရှိနိုင်မှု၊ မိသားစုအတွင်း ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ မိသားစုအပေါ်တွင် ဂရုစိုက်နိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးချနိုင်မှု၊/ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု အကြောင်းများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများမှာအမျိုးသမီးများထက် အနည်း ငယ်သာလွန်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ အနည်းငယ် သာလွန်ပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုရရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု အပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုသာလွန်ပါသည်။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ မိသားစုအပေါ်တွင်လုပ်ခြုံစေမှုတွင် အမျိုးသား များမှ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသာလွန်ပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု တွင် အမျိုးသားများကသာ သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ် သာလွန်ပါသည်။

ထို့ကြောင့်ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာတွင် အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့် လုပ်ငန်း များတွင် အမျိုးသားများက လွှမ်းမိုးမှုအားကောင်းပြီး အိမ်တွင်ဥစ္စာပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု ကဏ္ဍတွင် ပိုမိုသာ လွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆(c)။ ရာသီခွင်ပြဇယား

တပ်ကုန် ဇူလိုင်၊ သာယာစားအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ၊ ၇က်စွဲ  
 ရာသီခွင်ပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	မုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	တိုက်	တစ်လ	တစ်လ
၁။	အိမ်ကစိုက်ပျိုးသီးနှံ				ပဲနီ	ပဲနီ										
၂။	ပဲတီစိမ်း		ပဲနီ	ပဲနီ	ပဲနီ	ပဲနီ										
၃။	မြေပဲ		ပဲနီ	ပဲနီ	ပဲနီ	ပဲနီ										
၄။	ဝါ				ပဲနီ	ပဲနီ										
၅။	ကုလားပဲ															
၆။	ရွှေရင်းမာပဲ															
၇။																
၈။	တိရိစ္ဆာန်ကျောက်ကျောက်	စား	စား													
၉။	ကျွဲ၊ ခွား (ခွား၊ ချား)	စား	စား													
၁၀။	ကြက်ထက် (တုပ်ကွေး)				တုပ်ကွေး	တုပ်ကွေး										
၁၁။	စိုက်ပျိုးဧကရီ				ပဲနီ	ပဲနီ										
၁၂။	ဘာသာရေးပွဲစား	သင်္ကြန်	အုတ်ပွဲ	ဝါဆိုသီတင်း												
၁၃။	ကျန်းမာရေး															
၁၄။	ဝင်ငွေရရှိမှု				**	**										
၁၅။	ရွှေပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှု															
၁၆။	ကုသီဥတု															

ရာသီခွင်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ဇယားအား သုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ တိရိစ္ဆာန်ရောဂါ ကျရောက်မှု၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ဘာသာရေးပွဲတော်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့် ရာသီဥတု အခြေအနေများအား လေ့လာခဲ့ပါသည်။


လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ စိုက်ပျိုးသီးနှံများတွင် အဓိကအားဖြင့် စပါး၊ ပဲတီစိမ်း၊ မြေပဲ၊ ဝါ၊ ကုလားပဲ၊ ရွှေရင်းမာပဲ၊ စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးပါသည်။ စပါးကို မိုးသောက်အနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများ

တွင် စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်ပြာသို လများတွင် ရိတ်သိမ်းကြောင်းတွေ့ရှိရ ပါသည်။ ပဲတီစိမ်းကို ကဆုန်၊နယုန်တွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်တွင် ကောက်ပါသည်။ ဝါကို ဝါဆို၊ဝါခေါင်တွင် စိုက်ပျိုးပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော် ပြာသိုလများတွင် ကောက်ပါသည်။ ကုလားပဲကို တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် တွင် စိုက်ပျိုး၍ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။ ရွှေယင်းမာပဲကို ဝါခေါင်နှင့် တော်သလင်းတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တပို့တွဲ တပေါင်းတွင် ကောက်ပါသည်။

တိရိစ္ဆာန်ရောဂါ ကျရောက်မှု အနေဖြင့်ကျွဲ၊နွား လျှာနာ၊ခွာနာရောဂါ ကျရောက်မှုအား တွေ့ရှိရ ပါသည်။ ရောဂါကျရောက်မှုအား ပုံသေ တွက်ယူ၍ မရသော်လည်း တရား၊ကဆုန်နှင့် တော်သလင်း၊ နတ်တော်လများတွင် ဖြစ်ပွားတက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု အနေဖြင့် ဝါဆို၊ဝါခေါင်လ များတွင် မိုးရေရရှိ၍ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်အနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲ၊ နယုန်လတွင် ဘုရားပွဲ၊ ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်ပွဲ၊ မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းတွင် ကျေးရွာဘုံကထိန်ပွဲ၊ နတ်တော်လတွင် ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲ၊ ပြာသို လပြည့်နေ့တွင် အမေများနေ့ပွဲများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတွင် သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် နှာစေး၊ချောင်းဆိုး ရောဂါများဖြစ်ပွားတက်ပြီး ကျန်လများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နှုန်းမရှိသလောက်နည်းပါးပါသည်။ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလများမှာ တန်ဆောင်မုန်းလ၊ ပြာသိုလများဖြစ်ပြီး ကျန်လများတွင် လုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်၍ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မဟုတ်သည့် ဝင်ငွေများသာ ရရှိသည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ မိုးနည်းပြီး ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော အချိန်ကာလပိုမို များပြားကြောင်းတွေ့ရသည်။

၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)



## အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ရွာသစ်ကျေးရွာတွင်တွေ့ရှိရသော အဖွဲ့များအားလေ့လာရာတွင် လူမှုရေး အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အဖြစ် သုံးမျိုးတွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် သာရေးနာရေးအဖွဲ့မှာ အားအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး ကာလသား ကာလသမီး အဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ များနှင့် ပူးပေါင်းမှု အားကောင်းလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မိခင်နှင့် ကလေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး ရေးရာအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့ အစရှိသည့် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ နီးနွယ်သော အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ကျောင်းကော်မတီနှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောက်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထူးခြားချက်အနေဖြင့် သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များကြား ပေါင်းစပ်မှု အားနည်းပြီး အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သီးခြားအသွင်ဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းတွင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တိုင်းအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အဖွဲ့များ ရှိနေ သော်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသော အဖွဲ့များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရုံး၊ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး၊ မြို့နယ်မီးသတ်တို့မှ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အချို့နှင့် ထိဆက်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် လည်းကောင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရုံးနှင့်လည်းကောင်း မီးသတ်အဖွဲ့သည် မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့နှင့် လည်းကောင်းချိတ်ဆက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။



၆။(ဆ)အခက်အခဲများ

ကျေးဇူး - ဣသန်ကြီး၊ ဧရာဝတီ ဒဂုံမြို့ - သာယာစော၊ ဒဂုံမြို့		ကျေးဇူး၊ ဖြို၊ ဟိုးတက်ရေ၊ အတွက် အဓိက အခက်အခဲ အတားဆီးများ		၇၇၅- ၈. 1. 2016 အချိန်- ၇: 30 ကျေးဇူး- ဘုန်းကြီး
စဉ်	အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားဆီးများ (ကျား) အဖွဲ့	စဉ်	အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားဆီးများ (မ) အဖွဲ့	
၁။	မီးမဂျင်ဖြင့် (ဆိုလာ)	၁။	ဆေးဆန်းမဂျင်ဖြင့်	
၂။	ရွာချင်းဆက်သွယ်မကောင်းခြင်း	၂။	ရွာချင်းဆက်သွယ်မကောင်းခြင်း	
၃။	စာသင်ကျောင်းရေတွင်းမရှိခြင်း	၃။	မီးမဂျင်ဖြင့် (ဆိုလာမီး)	
၄။	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	၄။	စာသင်ကျောင်းရေတွင်းမရှိခြင်း	
၅။	ကျောင်းဆရာ/မ မရရှိရောက်ခြင်း	၅။	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	
၆။	ကျောင်းခြံစည်းကွင်းမရှိခြင်း	၆။	ကျောင်းအိမ်သာမရှိခြင်း	
၇။	ကျွန်းမာကျေးဆေးဆန်းမဂျင်ဖြင့်	၇။	ကျောင်းဆရာ/မ မရရှိရောက်ခြင်း	
		၈။	ကျောင်းခြံစည်းကွင်းမရှိခြင်း	

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက် (၁)



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း (၁)

ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျားနှင့်မဖော်ထုတ်လာသော အခက်များမှာတူညီနေသည့်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်အားကျားမ မခွဲခြားပဲ ရေးဆွဲခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အဓိက ပြဿနာမှာ အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံတွင် သုံးသပ်သည်အတိုင်းကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသည့်အတွက် ကျောင်းသားများ အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။


ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိခြင်း အဓိကပြဿနာကို အတူတကွလေ့လာရာတွင် အခြေခံအကြောင်း အရင်းမြစ် ခြံစည်းရိုးပြုလုပ်ရန် ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးပေးမည့်သူမရှိခြင်း၊ ဦးဆောင်မည့်သူ မရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့် ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး မရှိသည့်အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ကျောင်းချိန်တွင် ကျောင်းခန်းတွင်း၌ မရှိခြင်း ၊ တိရိစ္ဆာန်များဝင်ရောက်ခြင်း၊ ကလေးငယ်များအန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စည်းကမ်း မရှိခြင်း၊ လုံခြုံမှု မရှိခြင်းစသည့် အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းတွေ့ရသည်။

အကျိုးဆက်များကို ဆက်လက်ပြီးဖော်ထုတ်ရာတွင် ပညာရေးကို သင်ကြားရသော်လည်း လုံခြုံမှု အရှိသောကြောင့် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိခြင်း၊ တစ်ဖက်တွင် တိရိစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး ၎င်းတို့၏ အညစ်အကြေးများမှာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင် သည်အထိ တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြဿနာ သစ်ပင် ဖော်ထုတ်သော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက တင်ပြလာပါသည်။

ထို့ကြောင့် စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုလုပ်ပါက ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များ လွတ်လပ်စွာ ကျောင်းအားကစားကွင်း တွင် ဆော့ကစား နိုင်ခြင်း ၊ ကျောင်းသားများကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု မရှိခြင်း ၊ ကျောင်းအင်္ဂါရပ်နှင့် အညီတည်ရှိခြင်း စသည့် အကျိုးရလဒ်များကို ရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။



၆။ (ဈ) နောင် ရှနစ်စာမျှော်မှန်းချက်



၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

**ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း**

ကျေးရွာ - ရွာသစ်  
အုပ်စု - သာယာဒေဝ

ဖွဲ့စည်း - တပ်ကုန်း  
ရက်စွဲ - ၈.၁.၁၆

	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	ရမှတ်	အဆင့်
၁	ရွာချင်းဆက်လမ်း	<del>X</del>	၂	၁	၁	၁	၁	၄	၂
၂	ကျောင်းခြံခန့် ရှိ		<del>X</del>	၂	၂	၂	၂	၅	၁
၃	ကျောင်းအိမ်သာ			<del>X</del>	၄	၅	၆	-	၆
၄	စာကြည့်တိုက်				<del>X</del>	၄	၆	၂	၄
၅	ဆေးပေးခန်း					<del>X</del>	၆	၁	၅
၆	ဆိုလာမီး						<del>X</del>	၃	၃

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၈  
မ - ၁၃၃  
စုစုပေါင်း - ၂၁၄ ဦး

ဦးစောင့်သူ - ဒေါ်ထက်ထက်လှိုင်  
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဥဒိဖြူ

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ရွာသစ်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား ရွာလူထုအားလုံး၏ သဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသောကျေးရွာအခက်အခဲ ၆မျိုးရှိပြီး (၁)ကျောင်းခြံစည်းရိုး (၂) ရွာချင်းဆက်လမ်း (၃) စာကြည့်တိုက်၊ (၄) ဆိုလာမီး၊ (၅) ဆေးပေးခန်း၊ (၆) စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ စသည့်လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်ပေးရာတွင် အားလုံးပါဝင် အမှတ်ပေးနိုင်သည့် Matrix Ranking နည်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။

အမှတ်ပေးဆုံးဖြတ်ရာတွင် လုပ်ငန်းများနှိုင်းယှဉ်ပြီး ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ် အလိုအပ်ဆုံးကို စဉ်းစားရွေးချယ်စေပါသည်။ ပါဝင်အမှတ်ပေးသူများမှ လည်း သေချာစွာရွေးချယ်ပြီး လုပ်ငန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ရွေးချယ်ရာကျောင်းခြံစည်းရိုးမှာ ၅မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၁)၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာ ရမှတ် ၄ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၂) ၊ ဆိုလာမီး ၃ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၃) ၊ ဆေးပေးခန်းမှာ ၂ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၄)၊ စာကြည့်တိုက်မှာ ၁ မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၅)၊ စာသင်ကျောင်းအိမ်သာမှာ(၁) မှတ်ဖြင့် အဆင့် (၆) အဖြစ်



ရရှိလာရာ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှာကျေးရွာအတွက် လိုအပ်ချက် အရှိဆုံးသော လုပ်ငန်းအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးညိုကြီး	ကျား	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စိန်ဌေး	မ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးစိုးလွင်ဦး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးဟုသီး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ခင်းငြိမ်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမောင်ဆင့်	ကျား	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးမောင်ညွန့်	ကျား	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်သက်သက်မာ	မ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးမျိုးနိုင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးမုန်း	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်မေရီမြင့်	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမောင်မြင့်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ကြင်လှိုင်	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးမိုးကျော်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးဝင်းတင့်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်တင်အုန်းမြင့်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့မူ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၈	ဦးဖိုးစိန်	ကျား	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူထုဝေပျံ့ပေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုဌာန၊ ဗဟိုဌာန၊ ဗဟိုဌာန  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးတင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၇၇၀၅၄၅၁၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအင်မင်းထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ် ထွန်းတန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သာယာဝတီကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၆၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၄၁	၇၃၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆၀	၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပိမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လူတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>		လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
ထောက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>		ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကံတန်းပြစာမေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးစာမေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုစာရာ၊ စာမေးအခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘိဇ္ဇာ			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်စရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ပိုင် \_\_\_\_\_ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် \_\_\_\_\_ နှစ် / မော်တော်လား / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /  
 ခိုးရာသီတွင် ကြာချိန် \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_ စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်  
 \_\_\_\_\_ ထော်လား / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /  
 အခြား: \_\_\_\_\_ စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်စူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်ခဲ့မှု ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခင်အောင်မင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈. 1. 2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ခင်မင်းထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈. 1. 2016

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အစဉ်-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပေးရာလူထုပညာပြုစီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအဖွဲ့အစည်း (PC 2)  
အတွက်ပုံစံ ၀-၂ ပြည့်စုံစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2) ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရှင်မင်းထွန်း  
ဇနီး ၇.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စု ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ကျေးရွာ ၅၅၀၀၀၀၀၀၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စနစ်		အစည်းအဝေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရအတွက်	အချိန်အရအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	လူထုတက်ရောက်သူ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၆	၇.၁.၂၀၁၆	၇၅	၁၂၀	၂၆၀ (၀၅၅)	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၈.၁.၂၀၁၆	၇.၁.၂၀၁၆	၈၁	၁၃၃	၂၆၀ (၂၅၇)	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၁.၂၀၁၆	၉.၁.၂၀၁၆	၉၇	၇	၁၁	
၄. ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၆	၁၀.၃.၂၀၁၆	၃၈	၁၃	၅၁	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၈.၃.၂၀၁၆	၈.၃.၂၀၁၆	၃၈	၁၃	၅၁	
၆.၃။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၈.၃.၂၀၁၆	၈.၃.၂၀၁၆	၃၈	၁၃	၅၁	



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၅	၃	၈	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၂၀၁၆	၈.၃.၂၀၁၆	၃၈	၁၃	၅၁	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၇.၂၀၁၆	၁၀.၇.၂၀၁၆	၁၀	၇	၁၇	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁.၄.၁၆	၁၁.၄.၁၆	၉	၇	၁၆	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၀.၆.၁၆	၁၀.၆.၁၆	၉	၂	၁၁	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၇.၁၆	၁.၇.၁၆	၉	၃	၁၂	
၉. လူထုဝတ်စောင့်အစည်းအဝေး	၃.၇.၁၆	၃.၇.၁၆	၈၅	၁၄၃	၂၂၈	

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)





လူထုတစ်ယောက်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွာ/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတစ်ယောက်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး.အင်အေး.ထိုက်

နေ့စွဲ ၈. ၁. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြေပုံအမှတ် မြို့နယ် တစ်ခုခု ကျေးရွာအုပ်စု သာယာဝတီမြို့ ကျေးရွာ ရွာသစ် (၆)၊

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာရွင်း ဆက်လမ်း၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊	၁ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊
၂ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊	၂ ရွာရွင်း ဆက်လမ်း၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊
၃ ဆိုလာဖီ၊ မရှိ၊ ဇွန်၊	၃ ဆိုလာဖီ၊ မရှိ၊ ဇွန်၊
၄ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊	၄ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊
၅ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊	၅ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာရွင်း ဆက်လမ်း၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊	၁ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊
၂ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊	၂ ရွာရွင်း ဆက်လမ်း၊
၃ ဆိုလာဖီ၊ မရှိ၊ ရှိ၊	၃ ဆိုလာဖီ၊
၄ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊	၄ ဆိုလာဖီ၊
၅ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊ မလောင်း၊ ဇွန်၊	၅ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုတစ်ယောက်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတစ်ယောက်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတစ်ယောက်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစနစ် မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ လျောင်း၊ ဇွန်၊ ရှိ၊	လျောင်း၊ မ	၁		

လူ့ပညာဗဟိုချုပ်ကွပ်ရေးအဖွဲ့  
အစည်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

	ရွာချင်း၊ ဆက်လက်လမ်း	ကျား ၆	၂		
၃	ဆိုလာဖီ	၆	၃		
၄	ဆေးပေးခန်း	၆	၄		
၅	စာဖြင့်တိုက်	၆	၅		
၆	ကျောင်းအိမ်သာ	၆	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇော်ဇော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁.၂၀၁၆

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုရာတွင် စစ်ဆေးပြီးမှ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြင်ဆင်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦးအောင်ထွန်း

ရက်စွဲ: 7.1.16

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြန်မာနိုင်ငံတော်

ရက်စွဲ: 7.1.16

စီမံကိန်းစာရင်းအုပ်စု(✓)  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: ဝဏ္ဏသာအေး

ကျေးရွာ: ရွာသစ်ကြီး

အစည်းအဝေးစဉ်စာရင်း စီမံကိန်း: စိန်ဆက်၊ ကျေးရွာ: ရွာစတော့၊ စက်ဝန်း: ၀၇၊ စက်ဝန်း: ၀၇၊ ဘက်: ၅၂

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၀)	လူနီး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်	✓			မ	မ
၂	ဦးစောစော	✓			မ	မ
၃	မအေးအေး		✓		မ	မ
၄	မအောင်အောင်		✓		မ	မ
၅	မအေးအေး		✓		မ	မ
၆	မအေးအေး		✓		မ	မ
၇	မအေးအေး		✓		မ	မ
၈	မအေးအေး		✓		မ	မ
၉	မအေးအေး		✓		မ	မ
၁၀	မအေးအေး		✓		မ	မ
၁၁	မအေးအေး		✓		မ	မ
၁၂	မအေးအေး		✓		မ	မ
၁၃	မအေးအေး		✓		မ	မ

(၀) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အချိုးအစား/အချိုးအစား၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်သူမရှိ အမှတ်ပြင်ပါ။

၁၃ ဦး







လူထုထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

အမှတ်-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အတော်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လည်ညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ... ဦး ဂွေအောင် ...

ရက်စွဲ ... ၇.၁.၂၀၁၆ ...

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ... မြို့နယ် ...

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြန်ပါ(✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □ စက်ဝန်း(၅)

အစည်းအဝေးဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုအဖွဲ့ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၀၂	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၀၃	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၀၄	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၀၅	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၀၆	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၀၇	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၀၈	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၀၉	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၁၀	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၁၁	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၁၂	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၁၃	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၁၄	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၁၅	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	
၁၆	ဦးအောင်		✓		ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်

၆ ၁၃



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးပုံစံ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းစာရင်းအရင်းအမြစ်

အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး ဦးစီးသူ၏ နာမည်

ရက်စွဲ: ၇. ၁. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် တစ်ခုခု: စာရင်းအုပ်စု

စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြင့် (✓)  စီမံကိန်း (၁)  စီမံကိန်း (၂)  စီမံကိန်း (၃)  စီမံကိန်း (၄)  စီမံကိန်း (၅)  စီမံကိန်း (၆)  စီမံကိန်း (၇)  စီမံကိန်း (၈)  စီမံကိန်း (၉)  စီမံကိန်း (၁၀)  စီမံကိန်း (၁၁)  စီမံကိန်း (၁၂)  စီမံကိန်း (၁၃)  စီမံကိန်း (၁၄)  စီမံကိန်း (၁၅)  စီမံကိန်း (၁၆)  စီမံကိန်း (၁၇)  စီမံကိန်း (၁၈)  စီမံကိန်း (၁၉)  စီမံကိန်း (၂၀)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူနီး	လက်မှတ်
၂၇	အောင်စိန်		✓		၁၀	အောင်စိန်
၂၈	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၂၉	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၃၀	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၃၁	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၃၂	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၃၃	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၃၄	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၃၅	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၃၆	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၃၇	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၃၈	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
၃၉	အောင်စိန်		✓		၁	အောင်စိန်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ်အဖြစ် အမှတ်ဖြင့်ပါ။

ရက်စွဲ: ၅. ၉. ၁၆





လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်သူ တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူယာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု  
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် .. ဦးအေ.မေ.ထိုက်

ရက်စွဲ။ 7.1.16

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် တစ်ကုန်၊ တက်ရောက်သူများအား အစည်းအဝေးအမျိုးအစား အမျိုးအစား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုက်ကား လယ်(✓) (၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	၂၀၁၄ ခုနှစ်		✓		ဗမာ	အစိုးရ
၄၁	"		✓		"	စီမံကိန်း
၄၂	"		✓		"	အစိုးရ
၄၃	"		✓		"	စီမံကိန်း
၄၄	"		✓		"	အစိုးရ
၄၅	"		✓		"	စီမံကိန်း
၄၆	"		✓		"	အစိုးရ
၄၇	"		✓		"	စီမံကိန်း
၄၈	"		✓		"	အစိုးရ
၄၉	"		✓		"	စီမံကိန်း
၅၀	"		✓		"	အစိုးရ
၅၁	"		✓		"	စီမံကိန်း
၅၂	"		✓		"	အစိုးရ
စုစုပေါင်း			၂၂			

အစည်းအဝေးစာရင်းစာရင်း၊ စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်၊ ကျေးဇူးတင်စာ၊ စာတမ်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း

(၁) အိမ်ထောင်စီမံပြန်လှည့်ရေး၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ပြုစုပေးနိုင်ရေး အမှာပြုပါ။

၇.၁.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း:စီမံကိန်း:လက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်များက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာအရ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ၏ ဝင်ရောက်မှုအစည်း ဦး၊ ၂၉၊ ၂၀၁၅ တွင်

ရက်စွဲ: 7.1.16	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ၆၅ ဇောင်တော်	ကျေးရွာအုပ်စု: ၅၁၁၁ ခက်
မြို့နယ်: ၆၅ ဇောင်တော်	ကျေးရွာအုပ်စု: ၅၁၁၁ ခက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၅၄	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၅၅	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၅၆	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၅၇	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၅၈	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၅၉	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၆၀	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၆၁	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၆၂	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၆၃	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၆၄	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ
၆၅	အောင်ကျော်စွာ		✓		မ.ဇာ.	အောင်ကျော်စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အချိုးအစား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုလှူထုတ်သူမရှိ အမှတ်ပြင်ပါ။

၆ ၁၃ ဦး





လူထုဝတ်ပြုပုံစံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ခရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက် စီမံကိန်းထက်ဝန်းအချိန်အလားပါ အစည်းအဝေးတက်ခရောက်သူများ  
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအေမင်းထွန်း

ရက်စွဲ 7.1.16

စီမံကိန်းထက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  ထက်ဝန်း(၀)  ထက်ဝန်း(၂)  ထက်ဝန်း(၃)  ထက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် တပ်ရက် ကျေးရွာအုပ်စု စာအုပ်အမှတ် ၅၀၀၀၀၁၂၅၀

အစည်းအဝေးစာစီမံကိန်း စီမံကိန်း စိတ်စကော့ နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်ရည်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ဝန်ထမ်း လုပ်(✓) (၀)	လုပ်မှု	လက်မှတ်
၀၁	ဦးအေမင်း	✓		✓	၀၁	ခွဲစား
၀၂	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၀၃	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၀၄	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၀၅	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၀၆	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၀၇	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၀၈	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၀၉	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၁၀	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၁၁	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၁၂	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၁၃	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၁၄	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၁၅	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၁၆	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၁၇	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၁၈	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၁၉	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"
၂၀	ဦးအေမင်း	✓		✓	"	"

(၀) အိမ်ထောင်စုံ၊ မိမိတို့ကလေး၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စုံ တစ်ဖက်ကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ပြုပါ။

အစည်းအဝေးမှူး ဦးအေမင်းထွန်း





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ  
အစည်းအဝေးအတွက် နေရာအရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအင်စမ်းတို့က

ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၀၁.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ဝေလ်ကုန်း

စီမံကိန်းထက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပ(✓)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)  စီမံကိန်း(၅)  စီမံကိန်း(၆)  စီမံကိန်း(၇)  စီမံကိန်း(၈)  စီမံကိန်း(၉)

ကျေးဇူးတင်သူများအရင်းအမြစ် အရေအတွက် ၅၀၀၀၀၀၀၀

အစည်းအဝေးအစည်းအစည်း စီမံကိန်း စိတ်ဝင်စားသူများ စာရင်းအကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	မအင်စမ်း		✓		ဗမာ	မအင်စမ်း
၀၂	မအင်စမ်း		✓			မအင်စမ်း
၀၃	မအင်စမ်း		✓			မအင်စမ်း
၀၄	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၀၅	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၀၆	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၀၇	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၀၈	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၀၉	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၁၀	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၁၁	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၁၂	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၁၃	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၁၄	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၁၅	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၁၆	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၁၇	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၁၈	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၁၉	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း
၂၀	မအင်စမ်း	✓				မအင်စမ်း

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဟုဆို ကန့်သတ်ပြန်ပါ။

၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်



လူထုဗဟိုပြုပုံစံကိန်းစိမ်းကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင်ပူဇော်တောင်းဆိုပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုအတွက် ဘုရားတော်ကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည်: ဦး ဒေဒ် မင်း တိုက်

ရက်စွဲ: ၇.၁.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် တစ်ကုန်: ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းထက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ(V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် ဗဟိုသား လှည့်(V)(၁)	လျှို့ဝှက်	လက်မှတ်
၇၉	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	မဟုတ်	မောင်ခင်မောင်
၈၀	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၈၁	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၈၂	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၈၃	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၈၄	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၈၅	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၈၆	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၈၇	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၈၈	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၈၉	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၉၀	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်
၉၁	ခေါ်ခင်မောင်		✓	✓	✓	မောင်ခင်မောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုံ၊ မိသားစု၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ပြင်ပါ။

ရက်စွဲ: ၇.၁.၂၀၁၆





လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပတ်ပြုရန်၊ လူထုပတ်ပြုရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန: ၇-၂-၂၆ မင်းဆန်း

ရက်စွဲ: ၇-၂-၂၆ စီမံကိန်းတက်ရောက်ခြင်း(✓)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ်: တပ်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု: ၁၁၀၁၁၁၁၁ ကျေးရွာ: ရွာသစ်ကြီး

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်: စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်၊ ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုခြင်း၊ ချက်ပြန်ရေး၊ ချက်ပြန်ရေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀၅	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၀၆	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၀၇	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၀၈	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၀၉	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၁၀	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၁၁	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၁၂	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၁၃	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၁၄	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၁၅	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၁၆	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်
၁၁၇	အောင်အောင်	✓			မာ	အောင်အောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းပုဂ္ဂိုလ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

ကျား: ၇ ဦး၊ မ: ၆ ဦး





လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအတွက် ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေးထက်ရောက်  
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဦး ၇၆၀၆ တိုက်

ရက်စွဲ	7.1.16	စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	ကျေးရွာ	ရွာအမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၁၁၀၁၀၁	ကျေးရွာ
		ကျေးရွာအုပ်စု	၁၁၁၀၁၀၁	ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း စိတ်ဓာတ်၊ ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပေးရန်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုက်စား လုပ်(✓) (၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၀၅	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်
၀၀၉	န.ကျော်		✓		ဗမာ	န.ကျော်
၀၁၀	န.ကျော်		✓		ဗမာ	န.ကျော်
၀၁၁	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်
၀၁၂	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်
၀၁၃	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်
၀၁၄	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်
၀၁၅	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်
၀၁၆	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်
၀၁၇	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်
၀၁၈	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်
၀၁၉	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်
၀၂၀	မ.ကျော်		✓		ဗမာ	မ.ကျော်

(၀) အိမ်ထောင်စုံဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ရက်စွဲ ၇.၁.၁၆



လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးစာတမ်းရက်စွဲများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးစာတမ်းတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပေးပါက ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေးစာတမ်းရက်စွဲ  
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်အောင်

ရက်စွဲ၊ အ.ဖ.၊ နေ့စဉ်စာတမ်း ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် တောင်ကြီး နေ့စဉ်စာတမ်း

စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၁၀)  စက်ဝန်း(၁၁)  စက်ဝန်း(၁၂)  စက်ဝန်း(၁၃)  စက်ဝန်း(၁၄)  စက်ဝန်း(၁၅)  စက်ဝန်း(၁၆)  စက်ဝန်း(၁၇)  စက်ဝန်း(၁၈)  စက်ဝန်း(၁၉)  စက်ဝန်း(၂၀)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	အဓာ	အဓာ
၂	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၃	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၄	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	မ	မ
၅	မ.အောင်အောင်		✓	✓	မ	မ
၆	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၇	မ.အောင်အောင်		✓	✓	မ	မ
၈	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၉	မ.အောင်အောင်		✓	✓	မ	မ
၁၀	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၁	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၂	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၃	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၄	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၅	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၆	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၇	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၈	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၉	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ
၂၀	မ.အောင်အောင်	✓		✓	မ	မ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် အမှတ်ပြုပါ။





လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်အတတ်အရက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်အတတ်အရက်သူများတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ လက်စွဲအရက်သူများအပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅ အစဉ်အဆက်အတတ်အရက်သူများ  
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန: ထိုင်း

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅.၀၈.၁၆ စီမံကိန်းအတတ်အရက်သူများ (✓)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြ.နယ် တပ်လက်၊ ကျေးရွာ: သာယာဝတီ၊ ရွာထပ်: မြို့၊

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ရရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိမ်အောင်		✓	✓	အဇာ	ဥက္ကဋ္ဌ ကျေးရွာ
၂	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်အိမ်အောင်		✓	✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၄	ဒေါ်အိမ်အောင်		✓	✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၅	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၆	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၇	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၈	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၉	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၁၀	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၁၁	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၁၂	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၁၃	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	အဖွဲ့ ဝင်
၁၄	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	အဖွဲ့ ဝင်

(၁) အိမ်ထောင်ရှိပြီးဖြစ်သူများ၊ အချိုးအစား/အမျိုးအမည်/အိမ်ထောင်ရ တစ်ခုကို ကိုယ်တော်တိုင်ထည့်သွင်းရမည်။ အမှတ်ပြန်ပါ။





လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ခံရက်သုံးရက် (FORM PC 12)

လက်ညှိနှိုင်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပေးသည့် စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း အစည်းအဝေးထောက်ခံရက်သုံးရက် သို့မဟုတ် ဘက်စုံစည်းရုံးမှုကို ပြုလုပ်ရန်

စည်းရုံးရေးအစည်း ဦးစီးဌာန အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၁၂.၂၄      စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇)      စီမံကိန်း(၇)      စီမံကိန်း(၇)      စီမံကိန်း(၇)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး      ဦးစီးဌာန      မြို့နယ်      ကျေးရွာ      ရပ်ကွက်

ရေပြင်စက်တော်      မြို့နယ်      စာမေးပွဲ      အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုင်းအား လှည့်ကျ(✓)	လူနီး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးနီ		✓	✓	အဖေ	ဦးအောင်
၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ဒေါ်အေးအေး
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စု၊ မိသားစု၊ ကိုယ်စားပြုသူသည် အဖွဲ့အစည်းအတွက် အသုံးပြုရန်



လူထုဗဟိုပြုပိတ်ကန့်သတ်ရေးအစီအစဉ် (FORM PC 12)  
 အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အရောက်သွား (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ ပိတ်ကန့်သတ်ရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ပိတ်ကန့်သတ်ရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်  
 သွားလာရင်းကို ပြည်တွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးအစည်း ဦးစီးဆောင်ရွက်  
 ရက်စွဲ၊ ၈.၁.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်  
 နေပြည်တော်

ပိတ်ကန့်သတ်ရေးအစည်း(✓)  တက်ဝန်း(၀)  တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)  
 ကျား/ရွာအုပ်စု၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာန

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးမြတ်	✓		✓	အဓာ	(စာ)
၂	မ.စိန်စိန်	✓		✓	မ	မ.စိန်စိန်
၃	မ.စိန်စိန်	✓		✓	မ	မ.စိန်စိန်
၄	မ.စိန်စိန်	✓		✓	မ	မ.စိန်စိန်
၅	မ.စိန်စိန်	✓		✓	မ	မ.စိန်စိန်
၆	မ.စိန်စိန်	✓		✓	မ	မ.စိန်စိန်
၇	မ.စိန်စိန်	✓		✓	မ	မ.စိန်စိန်
၈	မ.စိန်စိန်	✓		✓	မ	မ.စိန်စိန်
၉	မ.စိန်စိန်	✓		✓	မ	မ.စိန်စိန်
၁၀	မ.စိန်စိန်		✓	✓	မ	မ.စိန်စိန်
၁၁	မ.စိန်စိန်		✓	✓	မ	မ.စိန်စိန်
၁၂	မ.စိန်စိန်		✓	✓	မ	မ.စိန်စိန်
၁၃	မ.စိန်စိန်		✓	✓	မ	မ.စိန်စိန်
	စုစုပေါင်း					

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်ပြုပါ။





လူထုတုံ့ပြန်ပုံစံ:ပိမ်ကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အတော်တော်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ပိမ်ကိန်း အစဉ်အတော်တော်ရောက်သူများတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတုံ့ပြန်ပုံစံများက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ပိမ်ကိန်းတက်ဝန်အစီအစဉ်အတော်တော်ရောက်သူများ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ တုံ့ပြန်ပုံစံများ

ရက်စွဲ: ၈.၂.၂၀၁၆

ပိမ်ကိန်းတက်ဝန်အမှတ်(၇)  တက်ဝန်(၂)  တက်ဝန်(၃)  တက်ဝန်(၄)

မြို့နယ်: နေပြည်တော်

ကျေးရွာအုပ်စု: ဘောလောင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရက် (✓)	လူစီး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်နု	✓		✓	အမ	အမ
၂	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၃	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၄	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၅	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၆	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၇	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၈	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၉	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၀	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၁	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၂	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၃	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၄	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ
၁၅	မ.အောင်	✓		✓	မ	မ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းရက်မရှိသူများ၊ အသုံးမကျသူများ၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်တော်တိုင်တည်သူတို့ အမှတ်ပြုပါ။





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ခံရက်စွဲများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်၊ အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ဝကျးရွာသို့ တွင်းထင်းစဉ် ဝင်းထောင့် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့၏အဖွဲ့အစည်းအစီအစဉ်များကို  
ဌာနအရင်းကို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း  
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးထမ်းထိုးသူ  
ရက်စွဲ၊ ၈. 11. 16  
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ဝယ်ဝရန်း၊ စကျေးရွာ  
အဖွဲ့အစည်းအစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင် စုပေါင်း လူသား (၂/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	အောင်ကျော်စွာ
၂	မိုးစိန်စန်း	✓		✓	မ	မိုးစိန်စန်း
၃	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	အောင်ကျော်စွာ
၄	မိုးစိန်စန်း	✓		✓	မ	မိုးစိန်စန်း
၅	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	အောင်ကျော်စွာ
၆	မိုးစိန်စန်း	✓		✓	မ	မိုးစိန်စန်း
၇	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	အောင်ကျော်စွာ
၈	မိုးစိန်စန်း	✓		✓	မ	မိုးစိန်စန်း
၉	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	အောင်ကျော်စွာ
၁၀	မိုးစိန်စန်း	✓		✓	မ	မိုးစိန်စန်း
၁၁	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	အောင်ကျော်စွာ
၁၂	မိုးစိန်စန်း	✓		✓	မ	မိုးစိန်စန်း
၁၃	အောင်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	အောင်ကျော်စွာ
	စုစုပေါင်း					

(၀) အိမ်ထောင်စဉ်၊ ပုံစံပြင်ပ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဟုဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစဉ်အဆက်အတတ်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုးစီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် တွင်ဆောင်၍ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဖွဲ့၏အသေးစားအစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုကို  
ဥပဒေအရင်ကို ပြည့်စုံစွာ  
စည်းရုံးရေးများအစည်း ဦးရင်းထုတ်  
ရက်စွဲ: ၈- ၂- ၂၀၁၆  
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး  
နေပြည်တော်

စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်ပြုပုံ(✓)  တက်ဝန်း(၀)  တက်ဝန်း(၁)  တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)  တက်ဝန်း(၅)  တက်ဝန်း(၆)  တက်ဝန်း(၇)  တက်ဝန်း(၈)  တက်ဝန်း(၉)

ကျေးဇူးတင်သူ  
ကျေးဇူးတင်သူ  
ကျေးဇူးတင်သူ

အစည်းအဝေးစီမံကိန်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	ဆိပ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓/၀)	လူစီး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	အစာ	ဒေါ်ခင်မာမာ
၂	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၃	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၄	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၅	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၆	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၇	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၈	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၉	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၁၀	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၁၁	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၁၂	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
၁၃	မအိအိ		✓	✓	မ	မအိအိ
	စုစုပေါင်း	၀	၁၃	၁၃	မ	မအိအိ

(၀) ဆိပ်ထောင်ပြုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ ဆိပ်ထောင်စု တက်ရောက် ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်အရေအတွက်ကို အမှတ်ပြုပုံပါ။









လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစိမ့်ကိန်းလက်ဖွဲ့  
အစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အစေတောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး စိမ့်ကိန်း အစဉ်အစေအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းလက်ဖွဲ့ကို ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စိမ့်ကိန်းလက်ဖွဲ့အစဉ်အစေတောက်စီရန်နှင့်  
သူများထုတ်ပြန်စံကိန်းစိမ့်ကိန်းလက်ဖွဲ့ကို ထုတ်ပြန်ရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းလက်ဖွဲ့ကို ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စိမ့်ကိန်းလက်ဖွဲ့အစဉ်အစေတောက်စီရန်နှင့်  
စဉ်းစမ်းရန်အတွက် ဦးစွာစစ်ဆေးရန်

ရက်စွဲ: ၉. 1. 16	စိမ့်ကိန်းလက်ဖွဲ့အစဉ်အစေ(✓) <input type="checkbox"/> စိမ့်ကိန်း(၁) <input type="checkbox"/> စိမ့်ကိန်း(၂) <input type="checkbox"/> စိမ့်ကိန်း(၃) <input type="checkbox"/> စိမ့်ကိန်း(၄) <input type="checkbox"/> စိမ့်ကိန်း(၅) <input type="checkbox"/> စိမ့်ကိန်း(၆) <input type="checkbox"/> စိမ့်ကိန်း(၇) <input type="checkbox"/> စိမ့်ကိန်း(၈) <input type="checkbox"/> စိမ့်ကိန်း(၉) <input type="checkbox"/> စိမ့်ကိန်း(၁၀) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် ထပ်လည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု သာယာအေး

အစဉ်အစေစစ်ဆေးရန်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	ဆိပ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓/၀)	လူဖိုး	လက်ဖွဲ့
၁	ဦးဇော်	✓		✓	၁၀၀	မုန်း
၂	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၃	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၄	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၅	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၆	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၇	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၈	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၉	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၁၀	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၁၁	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၁၂	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၁၃	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၁၄	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၁၅	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၁၆	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၁၇	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၁၈	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၁၉	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း
၂၀	ဦးစောင့်မောင်	✓		✓	"	မုန်း

(၁) ဆိပ်ထောင်၊ ဦးစောင့်မောင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးမသား၊ ဆိပ်ထောင်မှ တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုထုတ်ပြန်ရန်အတွက် ထုတ်ပြန်ရန်။



၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အစည်းအဝေး အစား < > နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါ။

သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် စီမံကိန်း၊ လော်ဇာတီ ဖွဲ့စည်းပုံ အစား၊ ရယားနှင့်

ကလွဲ ဂြင်းဖြုတ်ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမနှစ် စီမံကိန်းတွင် ကာကွယ်မှုပေးဆောင်ခဲ့

သော သူများဖြစ်စေရင်း အစား၊ ဖြန့်လုပ်စာပုံဖြုတ်သည်။ ၎င်းနောက် လော်ဇာတီထံမှား

ထိုင်နာရမည်၊ ဆောင်ရွက်၍ ချက် ရှောင်ရွက်၍ ချက် တို့အစား ဂြင်းဖြုတ်ပါသည်။

၎င်းနောက် လော်ဇာတီအဖွဲ့ထံမှားအစား၊ လျှော့ရွာလူထုထံ သဘော ဆန္ဒ များနှင့်အတူ

ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် စီမံကိန်း၊ တွင် ကာကွယ်ပေး ဆောင်

မည် သူများအစား၊ စည်းကမ်း ချက် များအစား၊ လိုက်နာရန် ဝန်ခံလာတိ စာရွက် အစား၊

လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လျှော့ရွာလူထုများနှင့် အစား တို့ မိမိ

တို့ပေးဆောင်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ အစား၊ အဆင် များ သက်မှတ်၍ ရွေး

ချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လျှော့ရွာလူထုများအစား၊ နှုတ်ဆက်ပြီး အစည်း

အဝေးအစား ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- သာယာအေး ၂၃၂ ----- ကျေးရွာ ----- ရွာသစ်ကြီး -----  
 ရက်စွဲ ----- နေရာ ----- ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်း -----  
 အချိန် ----- မှ ----- ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအား ဂျပင်ဖြင့် -----
- ၂။ ကော်မတီဝင်များလိက်နာရမည့် ဝကဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ ဂျပင်ဖြင့် -----
- ၃။ ပထမနှစ်ကော်မတီဝင်များ စာရင်း ထိုပြန်သည်တင် ပြုခြင်း -----
- ၄။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း -----
- ၅။ ကော်မတီဝင်များအား စည်းစနစ် ချက် သဘောတရားများ ဖော်ပြခြင်း -----
- ၆။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု သာယာအေး (၃) ကျေးရွာ ရွာသစ်ကြီး  
 ရက်စွဲ 7.1.2016 နေရာ ဆန်းတော်ကြီးကျောင်း  
 အချိန် ----- မှ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ခက်ယုန် စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းပြခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာလက်ထောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အုပ်စုလက်ထောက်ဖွဲ့စည်းပုံအား ရှင်းပြခြင်း
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ပထမ အကြိမ် လျှော့ရွာ အစည်းအဝေး လို့ ( ) အချိန်တွင် လျှော့ရွာ ဘုဂေက်ဗြီးလျောင်းတွင် စတင် ချင်း ပစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း အကြောင်း အားဖိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ လျှော့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်အား လျှော့ရွာလူထုများနှင့်အတူ အစွဲငယ်များ ဖွဲ့၍ မူပိုင်ပိုင် ပါဝင် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ လျှော့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြီးသောအခါ - ရေးဆွဲပြီးသော အကြောင်းအရာများကို လျှော့ရွာလူထုအား ရှင်းပြခဲ့ပေးသည်။ ၎င်းအကြောင်းအရာ များအား ရှင်းပြပြီးသောအခါ လျှော့ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့ လုပ်ဆောင်ရမည့် ယျာဉ်များအား ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် လျှော့ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ လျှော့ရွာလက်မတီနှင့် အုပ်စုလက်မတီဖွဲ့ စည်းပုံအား ရှင်းပြပြီးနောက် လျှော့ရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းမှုစနစ် စီမံကိန်းတွင် အရေးပါကြောင်းကို ရှင်းသင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လျှော့ရွာလူထုအားနှုတ်ဆက်ပြီး ပထမနေ့အစည်းအဝေး အား ရပ် နားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----



**၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ**

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	မှတ်ချက်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၅	ကျေးရွာစီ/ထောက်၊လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း	ပြုပြင်ပြီး
	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်၊လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း	ပြုပြင်ပြီး
	၃	စာကြည့်တိုက် (ပြုပြင်ရန်)	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၂၀	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၄	ရွာတွင်းလမ်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်၊လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း	ပြုပြင်ပြီး
	၅	ကျေးရွာမီးလင်းရေး	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်မီးလင်းရေးကော်မတီ	ကျေးရွာနှင့်မီးလင်းရေးကော်မတီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ ( ✓ ) ကျား ( )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်၊လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း	ကျေးလက်ဦးစီးသို့ တင်ပြရန်
	၂	ဆံပင်ညှပ်သင်တန်း (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်၊လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း	ကျေးလက်ဦးစီးသို့ တင်ပြရန်
	၃	အလှပြင်သင်တန်း	မ ( ✓ ) ကျား ( )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်၊လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း	ကျေးလက်ဦးစီးသို့ တင်ပြရန်
	၄	စပါးမျိုးသန့်ပွားသင်တန်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်၊လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း	စိုက်ပျိုးရေးဌာနသို့ တင်ပြရန်
	၅	ပဲမျိုးစုံမျိုးသန့်ပွားသင်တန်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်၊လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း	စိုက်ပျိုးရေးဌာနသို့ တင်ပြရန်
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း(တိုက်နယ်ဆေးရုံ)	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်၊လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း	ကျန်းမာရေးဌာနသို့ တင်ပြရန်
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			

	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပညာရေး						
ပညာရေး	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်လှူထု ပဟိုပြုစီမံကိန်း	ပညာရေးဌာန(သို့) ကျေးလက်ဦးစီးသို့ တင်ပြရန်
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (ဈေးကွက်)						
အခြား (ဈေးကွက်)	၁	ဈေးကွက်အကြောင်းနှင့် ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်လှူထု ပဟိုပြုစီမံကိန်း	ကျေးလက်ဦးစီးသို့ တင်ပြရန်
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည့်စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)  
- အလွန်ကောင်း  
- ကောင်း  
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား  
:  
- ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)