

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လယ်ဝေးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကျသောင်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ

- (၁) လယ်ဝေးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပြင်ဆင်ခြင်း
- (၂) ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုတွင်းရှိကျေးရွာများ ✓
- (၃) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA)အကျဉ်းချုပ်
- (၄) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်သုံးသပ်ချက်
- (၅) ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား
- (၆) ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုနှင့် ကျေးရွာကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်
- (၇) ကျေးရွာထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများနှင့်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ချက်
- (၈) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက် ✓
- (၉) ဝင်ကုအိမ်သုံးသပ်ချက်
- (၁၀) လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ
- (၁၁) အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း
- (၁၂) ကျေးရွာလိုအပ်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့်စီမံချက်ရွေးချယ်မှု
- (၁၃) အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲမျှော်မှန်းချက်သုံးသပ်မှု
- (၁၄) အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲမျှော်မှန်းချက်သုံးသပ်မှု
- (၁၅) ကျေးရွာစီမံချက်လုပ်ငန်းခွဲ လျှို့ဝှက်မဲရလဒ်
- (၁၆) ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့် သုံးသပ်ခြင်း
- (၁၇) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း
- (၁၈) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း
- (၁၉) နောက်ဆက်တွဲ ပုံစံများ (ပုံစံ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅) နှင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



National Community Driven Development Project




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

- Cluster 1 ■
- Cluster 2 ■
- Cluster 3 ■
- Cluster 4 ■

လယ်ဝေးမြို့နယ်မြေပုံ

အမှတ်	အမည်	အမျိုးအမည်	အရွယ်အစား
၁
၂
၃
၄
၅
၆
၇
၈
၉
၁၀
၁၁
၁၂
၁၃
၁၄
၁၅
၁၆
၁၇
၁၈
၁၉
၂၀
၂၁
၂၂
၂၃
၂၄
၂၅
၂၆
၂၇
၂၈
၂၉
၃၀
၃၁
၃၂
၃၃
၃၄
၃၅
၃၆
၃၇
၃၈
၃၉
၄၀
၄၁
၄၂
၄၃
၄၄
၄၅
၄၆
၄၇
၄၈
၄၉
၅၀

ရပ်ရွာ	၁
ကျေးရွာ	၅၀
ကျေးရွာ	၂၀၀
ကျေးရွာ	၅၀၀၀
ကျေးရွာ	၅၀၀၀၀




North arrow and scale bar.

Legend for symbols:

- ၁. ကျေးရွာ
- ၂. ကျေးရွာ
- ၃. ကျေးရွာ
- ၄. ကျေးရွာ
- ၅. ကျေးရွာ
- ၆. ကျေးရွာ
- ၇. ကျေးရွာ
- ၈. ကျေးရွာ
- ၉. ကျေးရွာ
- ၁၀. ကျေးရွာ
- ၁၁. ကျေးရွာ
- ၁၂. ကျေးရွာ
- ၁၃. ကျေးရွာ
- ၁၄. ကျေးရွာ
- ၁၅. ကျေးရွာ
- ၁၆. ကျေးရွာ
- ၁၇. ကျေးရွာ
- ၁၈. ကျေးရွာ
- ၁၉. ကျေးရွာ
- ၂၀. ကျေးရွာ
- ၂၁. ကျေးရွာ
- ၂၂. ကျေးရွာ
- ၂၃. ကျေးရွာ
- ၂၄. ကျေးရွာ
- ၂၅. ကျေးရွာ
- ၂၆. ကျေးရွာ
- ၂၇. ကျေးရွာ
- ၂၈. ကျေးရွာ
- ၂၉. ကျေးရွာ
- ၃၀. ကျေးရွာ
- ၃၁. ကျေးရွာ
- ၃၂. ကျေးရွာ
- ၃၃. ကျေးရွာ
- ၃၄. ကျေးရွာ
- ၃၅. ကျေးရွာ
- ၃၆. ကျေးရွာ
- ၃၇. ကျေးရွာ
- ၃၈. ကျေးရွာ
- ၃၉. ကျေးရွာ
- ၄၀. ကျေးရွာ
- ၄၁. ကျေးရွာ
- ၄၂. ကျေးရွာ
- ၄၃. ကျေးရွာ
- ၄၄. ကျေးရွာ
- ၄၅. ကျေးရွာ
- ၄၆. ကျေးရွာ
- ၄၇. ကျေးရွာ
- ၄၈. ကျေးရွာ
- ၄၉. ကျေးရွာ
- ၅၀. ကျေးရွာ

ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျသောင်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ကျသောင်းတောင်ကျေးရွာ
- ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ
- ကျေးတန်းကူးကျေးရွာ
- အောင်မြင်သာကျေးရွာ

ထန်း ပင်လှန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာ၏လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်

ထန်း ပင်လှန်းကျေးရွာသည် လယ်စားမြို့နယ် ၊ ကျေးသောင်းတောင် မူပိုင်မှု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

မြို့နယ်၏ အနောက်တောင်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက် တွင် ကံသာမူပိုင်မှု ၊ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ကံသာမူပိုင်မှု ၊ သာယာဝတီကျေးရွာ ၊ ရွာ ၊ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် မူပိုင်မှု ကျေးသောင်းတောင် ၊ ရွာ၏တောင်ဘက် တွင် ကျန်းသာကျေးရွာ မူပိုင်မှု နယ်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဆက် သွယ်ရေး လမ်းခရီး အနေဖြင့် လှန်းလမ်းခရီးတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ မူပိုင်မှု ကျေးရွာ နှင့် အခြား တွင် အခြားကျေးရွာ ဖြစ်လျှင် ဆီးဆင်းနေသဖြင့် မိုးရာသီ အခါတွင် ကျေးရွာ၏ ရေကြောင့် သွားလာရန်ခက်ခဲပါသည်။ ရွာ၏ အရှေ့ဘက် ဘက်တွင် ရှိသော ကန်သာရွာရှိ မြေသို့ (၅) ရက်တစ်ခါ မြေသွား ၊ ရောက်ပတ်ယူလျှင်ပါသည်။ ကျေးရွာမှ လယ်စားမြို့သို့ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်စေရန်လည်း ကျေးရွာ နှင့် ကန်သာရွာ အခြား ၂ မြို့စုသည် မိမိတို့၏ အခြေအနေ ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး အနေဖြင့် သာမန် ရောဂါများ အတွက် ရွာရှိ မိမိတို့ ကန်သာရွာမှ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသလျှင် နေရာပေးပါက လယ်စား မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက် ကုသလျှင်ပါသည်။

ပညာရေး အနေဖြင့် အခြေခံပညာ မူလတန်း ကျောင်း ရှိပြီး ကျောင်းဆောင် တစ်ဆောင် ရှိပါသည်။ ကျောင်းဆောင်သည် အခင်း အကာ များ လုံခြုံကောင်း မှန်မှု မရှိပါ။ အပြင် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များ အတွက် လုံလောက်သော ကျောင်းဆောင် မရှိသဖြင့် ကျောင်းဆောင်မောင်း အား ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း အစီအစဉ်အောက်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပ်ပါသည်။

သောက်သုံးရေအနေဖြင့် ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် ကျေးလက်ဦးစီးဌာန မှ ကူးယူပေးသည့် စက်ရေတွင် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ သည် ကျောင်းကမ်းပါး တွင် တည်ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ မြေ မရှိပါ။ မိုးတွင်းကာလ ကျောင်းကျပြီး အလျှင် ရွာ၏ အနောက် ဖက် ကျောင်းကမ်းပါး ရေတိုက် အခြေအနေ ဖြင့် နေထိုင်ရပါသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ၂၀၁၁-ခုနှစ်က ကျောင်းကမ်းပါး ရေတိုက် အခြေအနေ အစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ်သွားသဖြင့် ရွာ၏ အရှေ့ဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း ရှိပါသည်။

ကျေးဇူး နာနေဖြင့် လယ်၊ ယာမြေ များစွာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးဇူး
၏အခါသက် တွင်တည်ရှိသော ကောဇလျှော်၊ သည် သစ်တောငို၊ မီးဖွားမှ
ထိန်းချုပ်သောပြီး ဤ သားများမှ ပါးထင်းတို့အားဖြင့်
ပါသည်။ ဤတွင်ကျေးဇူးတော်ကြီးကျောင်း၊ ခပ်ကျောင်းထဲရှိ ပါသည်။

ကျေးဇူး၏ မီးဖွားရေးအခြေအနေ

ကျေးဇူး၏ အာဇီကလပ်လုပ်ငန်းမှာ တောင်သူ / လယ်သမား ဖြစ်၍ ခိုက်ပျိုးရေး
ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်မြေ တွင်ပေါင်း၊ ဖက်ပဲ၊ ယာမြေတွင် နှမ်း၊
မြေပဲ များ ခိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ နှမ်းများ ရိုက်သိမ်းချိန် ဝောက်သလင်း၊
သိတင် ကျက်လနှင့် မြေပဲဖက်ပဲများ ရိုက်သိမ်းချိန် တစ်ကွဲ၊ တပေါင်း လ
များသည် ကျေးဇူး၏ ဝင်ငွေ အများဆုံး လများဖြစ်ပါသည်။ နှမ်း ခိုက်ပျိုး
ခြင်းအား မိုးလယ် မိခင်၊ ဝောက်သလင်း ခိုက်ပျိုး၍ နတ်တော်၊ ပြာသိုလ်များ
နှမ်းများ ရိုက်သိမ်း၍ သင့်တင့်တော်ဝင်ငွေများ ရှိပါသည်။ ကျေးဇူး ၏
လယ်မြေ၊ ယာမြေ များအတွက် မိုးရေလိုသော အာဇီကလပ်လုပ်ငန်း၊ ထားကြပါသည်။
လယ်ယာမြေ မရှိသော အိမ်ထောင်စုများ အနေဖြင့် ခိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
များတွင် အငှားလိုက်၍ နေ့စားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျေးဇူး၏ ထိခိုက်လွယ်သော နည်းစုများ

သန်းပင်လျှော်၊ ကျေးဇူး သည် အိမ်ထောင်စု (၅၀) ရှိပြီး PRA ခုခွဲနေ
ကြွယ်ဝမှု အရ အခါမြေ အိမ်ထောင်စု (၇) အိမ်၊ အလယ်အလတ်
အိမ်ထောင်စု (၂၃) အိမ်၊ ဝဘဇန် အိမ်ထောင်စု (၆၀) အိမ် ရှိပြီး
လက်လုပ်လက်စား အငှား ဝဘဇန်များ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
ကျေးဇူး တွင် လူငယ်များ၊ ယဉ်ကျေး၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူး ကျေးဇူး သည် အားနည်း
မှု နေ့သက် သို့ဖြစ်ပါသည်။ မူလအား ကျောင်းမှ အပ အလယ်တန်းအထက်
အား ကျောင်း များ မရှိသော်လည်း ဗဟိုဘဏ် ဖိတ်ခေါ်ခံနေသော ဇနီးဘာ
အထက်ကျောင်း တွင် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ လမ်းပန်း အခက်အခဲများ
မှာ ခိုခလမ်း၊ ဖြစ်၍ အကြောင်းခပ်ခဲဖြင့် မရှိသော်လည်း ဗဟိုဘဏ်
၏ ငွေကြေးအခါ မပြေမှု များက ထိခိုက်လွယ်သော နည်းစုများ ဖြစ်
သည်။ အပြင် မြေပဲကမဲ နေ့စား အငှား ဝဘဇန် များ ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စု
(၆၀) သည် လက်လုပ် လမ်း မရှိ နိုင်လောက်သော အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင် အားတက်တက်ပိုင်၊ တစ်ကြိမ်၊ သည်၊ ခေတ်၊ ချော့၊ ဝါ၊ အိုင်၊ စား၊
 ငါ့၊ အိမ်၊ နေရာ၊ များ၊ ခြေ၊ ဝါ၊ ခွဲ၊ ရ၊ ဝါ၊ သည်၊ အလယ်၊ အလယ်၊ အိမ်၊ စား၊
 ခု၊ များ၊ အတွက်၊ အခင်၊ ပြေ၊ မှ၊ ခြေ၊ တွဲ၊ ခွဲ၊ ရ၊ ဝါ၊ သည်။

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများအကြောင်း

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ များ၊ အကြောင်း အခွင့်အလမ်းကို သိသာစေရန် ၂၀၂၄ ပဏ္ဍိတ
 အိမ်ပြုရေးပုံ၊ အခွင့်၊ ပြု၊ မှ၊ ခွဲ၊ ရ၊ ဝါ၊ သည်၊ ခွဲ၊ ရ၊ ဝါ၊ သည်၊
 ဝါ၊ အချက်၊ များ၊ အား၊ စွဲ၊ ရှေ့၊ ဝါ၊ သည်။

အကြောင်းအရာ	အမျိုးသားများ ရမှတ်	အမျိုးသမီးများ ရမှတ်
ပညာရေး	၅၀ =	၅၀
ကျန်းမာရေး	၈၀ =	၈၀
လူမှုရေး	၁၀၀ +	၉၀ -
သဘာဝရေး	၅၀ -	၉၀ +
ငြိမ်းတောင့်မှု	၇၀ =	၇၀
အိမ်မှုကိစ္စ	၇၀ -	၁၀၀ +
အားကစား	၅၀ +	၀ -
ပရဟိတ	၁၀၀ +	၈၀ -
ဝင်ငွေရရှိမှု	၅၀ =	၅၀
လုံခြုံမှု	၁၀၀ +	၉၀ -

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများသည် သဘာဝရေးနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများထက်
 စွမ်းဆောင်ရည်၊ အားကစား၊ လုံခြုံမှုများသည် အမျိုးသားများထက် အားနည်း
 မှုရှိကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းသည် အခြားအကြောင်းများဖြစ်သည့်
 ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ငြိမ်းတောင့်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားနှင့်အညီ
 တူရင်အောင်တိုးနိုင်သဖြင့် အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်သည် သင့်တော်
 စွာအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ အားနည်းချက်များသည် ချီးရပ် အစဉ်အလာ
 များအရ သာမန်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

လုပ်ပိုင်းနှင့် နှိုင်း နဖူး အစည်း ချိတ်ဆက် ဖြူ နာခြေအနေ

ကျေးဇူး တွေ့လွန်း၍ ရှိသော နဖူး အစည်း (၄) ဖွဲ့သော ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးပြု ဗထို ချိတ်ဆက်သော နဖူး အစည်း (၅) ဖွဲ့သော ရှိ ခြေကောင်း PRA အရ တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူး တွေ့ အတွင်း နှင့် နာပြင် ရှိ နဖူး အစည်း ဖျား ချိတ်ဆက် ဖြူ ဖျား ဘာ၊ ဘုံ၊ ဘယ် ဇာတွင် နဂပ် ချုပ်ရေး၊ နဖူး၊ ဖွဲ့တတ်၊ နှစ်က ထား၊ စောစော လွန် ကြပါသည်။ ထို့ ခြေကောင်း ကျေးဇူး တွေ့ အတွင်း နဖူး အစည်း ဖျား ဘာ နာပြီ၊ အသေး လို နာပ် ဖြူ ဖျား အတွက် ဖွဲ့ ချိတ် ဖြီး ကျေးဇူး တွေ့ ပြု ဗထို နဖူး အစည်း ဖျား ထို့ နာ နို၊ အဝေး ဆက် ဘွယ် စောစော စီ ရှစ် ရန် လို နာပ် ရန် ဘာ နဂပ် လို တွေ့ ရပါသည်။ စိုက် ပျိုး ချိတ် ထုတ် ချေးပေး သည်၊ လယ် သာ ခိုက် ပျိုး ရာ ဘယ် ဘာ နဂပ် ဘာ နာရေး ပါ သည် ဗာ ဘုံ၊ ဘယ် ရှိပါသည်။

ကျေးဇူး ချိတ် ဆို နာပ် ချိတ်၊ ချွတ် မှန်း ချက် များ နှင့် စိတ် ချက် တွေ ခြောက် များ

ကျေးဇူး ချိတ် အစစ် အစစ်၊ ချွတ် မှန်း ချက် ခေါ် ထုတ် ဖြူ ဖျား ကို အမျိုး သား၊ အမျိုး သမီး၊ ဘိုး၊ ဘုန်း၊ ခွဲ ခြား ဖြ် ထိုင်း ဖွဲ့ ချိတ်၊ စေး၊ စေပြီး ခေါ် ထုတ် ခြဲ ခြား ပါ သည်။

အမျိုး သား၊ အမျိုး သမီး၊ များ ချိတ် ထင် ပြသော အစစ် အစစ် များ ပေါ် မူတည် ပြီး ကျေးဇူး ဖွဲ့ တင် ပြသော စိတ် ကိန်း များ၊ မှာ အောက် ပါ အတိုင်း ဖြစ် ပါ သည်။

<u>ဦးစား ပေး အစဉ်</u>	<u>စိတ် ကိန်း အစည်း</u>	<u>မေး မှတ်</u>
၁	ဇာ တွင်း လမ်း ပြု ပြင်	၂၃၇
၂	ဇာ ချွင်း ဆက် လမ်း ပြု ပြင်	၁၄၈
၃	အဝတ် ကျောင်း ပြု ပြင် (ထစ် ထယ်)	၁၃၁
၄	မူ လှန် ကျောင်း လှိုး ချဲ့	၃၇
၅	ဆို လာ လမ်း ထီး	၃၅
၆	ဆာ ကြည် ကိုက်	၃၅
၇	အေး မေး ခန်း	၁၅
၈	ခက် ရေ တွင်း	၁၃

ဆန်၊ သစ်ကျွန်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁	ကျေးဇူးတင်မှုပေးခြင်း	၂၈.၁.၂၀၂၁	ကျေးဇူးတင်မှုပေးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းရခြင်းများ၊ သက်ကြီး၊ ဂွမ်းနို့	၃၅	၄၁	ကျေးဇူးတင်မှုပေးခြင်း၊ ဖြတ်သန်းခဲ့သည့်ကာလ ဆိုးဝမ်း၊ ဆုံးရှုံးမှုများ
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုပြင်ရေး ဆွဲခြင်း	၂၈.၁.၂၀၂၁	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးဇူးတင်မှုပေး ကျား၊ မ	၃၅	၄၁	မာရတီနှင့်အောက်အခြေ လမ်း၊ ဝိုင်းခြံမြေနှင့် လယ်ယာစေ့၊ တည့်တည့်
၃	ပစ္စည်းကိစ္စပတ်ဝန်းကျင် အဆင်ပြေစေခြင်း	၂၈.၁.၂၀၂၁	အဆင်ပြေ၊ အသက် အလတ်၊ သားမန် အုပ်စုပေါင်းစုံ	၃၅	၄၁	အဆင်ပြေအောင်တွင်ပိုင် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ
၄	အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု များများသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၁.၂၀၂၁	အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီးများ	၃၅	၄၁	အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ၊ ဆွေးနွေးခြင်း
၅	လျား၊ မေး၊ ရာကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှု	၂၈.၁.၂၀၂၁	လျား၊ မ၊ သီးသန့် ပေါ်ထုတ်မှုနှင့် ပညာရှိခြင်း	၃၅	၄၁	အဆင်ပြေအောင်လုပ်ငန်း၊ ဦးဆောင်မှုအစိုးရကဏ္ဍ များသုံးသပ်ဆွေးနွေး
၆	ရာသီခွင်အခြေပြ ဖောက်	၂၈.၁.၂၀၂၁	အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီး၊ ပုလဲပေးရေး ဆွဲခြင်း	၃၅	၄၁	ရာသီခွင်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေဆွေးနွေး
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု	၂၈.၁.၂၀၂၁	အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီးနှင့် ကျား၊ မ အစည်းများ	၃၅	၄၁	ကျေးဇူးတင်မှုပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း၊ လုပ်ဆောင်မှု
၈	အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ	၂၈.၁.၂၀၂၁	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၅	၄၁	ကျေးဇူးတင်မှုပေးခြင်း၊ နေရာသားအခက်အခဲများ၊ မြေကြေးနှင့်ချက်များ
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၈.၁.၂၀၂၁	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၅	၄၁	အဓိကပြဿနာနှင့် အကြောင်း အရင်းနှင့်အကျိုးဆက်များ၊ ဖြစ်ပေါ်လာပုံဆွေးနွေး
၁၀	ကျေးဇူးတင်မှုပေးခြင်း ချက်များ	၂၈.၁.၂၀၂၁	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၅	၄၁	နောင် ၅-နှစ်အတွက်အာ တွေ့မြင်ချင်သည့်ကိ ဆွေးနွေးခြင်း

ဥစ္စနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - သန်းတင်လှိုင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးသောင်းတောင်
 နေ့စွဲ - ၂၈.၄.၂၀၁၆

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
မာဆင်ပြေဘော မိမိတောဇီခု	လယ်၊ ယာ၊ မြေ၊ ဣ၊ ဣ၊ စက်၊ မာဇီဗျဇ်၊ ကား၊ ၅ ပုံ - ၃ ပုံ စပါးစက်	၅
မာလယ်အလတ် မိမိတောဇီခု	ဣ၊ ဣ၊ စက်၊ မြေ	၃၃
ဘာမန်မိမိတောဇီခု	လက်မဲ့၊ စက် (ဆိုင်ကယ်)	၆၀

Cluster (၅) CF name- ဦးကျော်စွာဝင်း; TF name- ဒေါ်လက်လက်စာ
 PRA form NCDDP -Lewe

ကျားမရေးရာ (၁)
ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျေးရွာ - သန်း၊ ဝါးလှိုင်၊
ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွဲသောင်း၊ တောင်
နေ့စွဲ - ၂၈. ၇. ၂၀၁၆

အရင်းအမြစ်များ	ထိန်းချုပ်သူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ	အသုံးပြုသူ
ချွေး	မရွှေ	-	ရွာဘား၊ ချော
ကောင်လှိုင်၊ ကောင်စာန်	သစ်ကောဦးစီး	သစ်ကော	ရွာဘား၊ ချော
ဆုန်၊ ကောက်ကြီး၊ ကျွဲ	ဆရာတော်	ဆရာတော်	ရွာဘား၊ ချော
အိမ်ကျွဲ	ကျွဲအိမ်၊ ကော်မတီ	ကျွဲအိမ်၊ ကော်မတီ	ရွာဘား၊ ချော

Cluster (၂) CF ဦးကျော်စွာဝင်း TF ဒေါ်လက်လက်စေ

ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ - ဆန်းပင်လှိုင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကျသောင်းတောင်
 ဇန.စွဲ - ၂၈.၄.၂၀၁၆


အကြောင်းအရာ/လ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ပါဆီ	ပါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပိုးတွဲ	တပေါင်း
ကျွန်းဖာရေး	စာပူဌာပ	ကောင်း	ဝမ်းရွာ	အာစေး	ချောင်းခို	နှက်ဖျား	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ရာသီဥတု	ပူ	ပူ	ပူ	မိုးဦးကျ	မိုးဦးကျ	စော	စော	နှင်းကျချစ်	ချမ်းစော	ချမ်းစော	ချမ်းစော	သာယာ
ခိုက်ပျိုးရေး	၁၀၀၀ ပြေပတ် သိမ်း	နှင်းကျ	ချိုပြုကျ	ကောက်စိုက်	ကောက်စိုက်	ပေါင်းနှက်	-	ခင်းပိုက်	ခင်းပိုက်	ခင်းပိုက်	ခင်းပိုက်	ခင်းပိုက်
ဖွဲ့စည်း	သက်ကြီးပူဇော်	-	-	-	-	ဆွမ်းသန့်စားပွဲ	ဆွမ်းသန့်စားပွဲ	-	-	-	-	၅၀၀ ပြေပတ်
နာထက်စွမ်းဝမ်းကျန်း	ကျပ်	ကျပ်	ကျပ်	ကျပ်	ကျပ်	ကျပ်	-	ကျပ်	ကျပ်	ကျပ်	ကျပ်	ကျပ်
ဝမ်းဗွေ	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx
ထွက်ငွေ	xx	xx	x	x	x	xxx	xxx	xx	xx	xx	xxx	xxx

Cluster (၂) CF ဦးကျော်စွာဝင်း TF ဒေါ်တက်တက်ဝေ

ကျားမရေးရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

- ကျေးရွာ - ဆန်း၊ ဘဇိလုန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု - လှော်ဘေး၊ ဝေဟင်
 နေ့စွဲ - ၂၀၁၄.၀၄.၂၀

အမျိုးသမီးများ




Cluster (၇) CF name ဦးကျော်စွာဝင်း TF name ခင်အောင်ထက်ဝေ
 PRA form NCDDP -Lewe

ကျားမရေးရာ (၂)

ပင့်ကူအိမ်

- ကျေးရွာ - ဆန်းပင်ကျွန်း
- ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးသာင်းကောဇ်
- နေ့စွဲ - ၂၈.၄.၂၀၁၆

အမျိုးသားများ




Cluster (၂), CF- ဦးကျော်စွာဝင်း 5 TF- ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ

ကျားမရေးရာ
ပင့်ကူအိမ်

- ကျေးရွာ - စာနိုးပင်လျှိုး
 ကျေးရွာအုပ်စု - လှဘောဒီးစကောင်
 နေ့စွဲ - ၂၈.၄.၂၀၁၆

နာမရှိသမီး: _____
 နာမရှိဘာ: _____

အမျိုးသမီးများအမျိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်




Cluster (၇) CF name - ဦးကျော်စွာဝင်း, TF name - ဒေါ်တင်တင်တင်
 PRA form NCDDP-Lewe

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြဇယား

(ဘိန်းမှန်၊ ဒိုင်ယာဂရမ်)

- ကျေးရွာ - ဆန်း၊ ဝေဠိကျွန်း
- ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်ဘေး၊ ကောင်း
- နေ့စွဲ - ၂၈.၄.၂၀၁၆



Cluster (၃) CF မိုးကျော်ရွာစု 9 စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ထန်း၊ ဝင်လှိုင်၊
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု၊
 နေ့စွဲ - ၂၈.၄.၂၀၁၆

အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
ဈာန်လမ်း၊ လမ်း၊ ကျောက်ချောလမ်း၊	စီး၊ ပွား၊ ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်း
မီး (ဆိုလာလမ်း၊ မီးအိုင်)	ဥာ နာချိန်အခါ သွား လာရာ လွယ်ကူ
ဆေးပေးခန်း	လူတို့အတွက် ကျန်းမာရေးလွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်း
စာအိမ်ကျောင်း၊ ပြင်ဆင်	ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ စား၊ ချက်၊ စားစာအိမ်
မူလအိမ်အိမ်	ပညာရေး၊ လွယ်ကူစွာ အိမ်ထောင် / မြစ်၊ တာ၊ ထားရှိ
စာပြင်ပိုင်ဆိုင်	ပညာရေး၊ မပညာပိုင် အသိပညာရေး၊ ဝန်ထမ်း
ခက်ခဲအခက်၊ စာအိမ်အိမ်	ကျန်းမာရေး၊ ကောင်းမွန်လာ
ရေပို (ရေ၊ လမ်း၊ ရေ၊ ရေ)	အိမ်ထောင်၊ ကောင်း၊ နားချိန် အခက်ပြေငြိမ်း
ဈာန်လမ်း၊ ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ပြင်ဆင်	အခက်ခဲ၊ ရေ၊ လွယ်ကူစွာ ပြင်ဆင်

Cluster (၅) CF name - ဦးကျော်စွာဝင်း TF name - ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ
 PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ထန်း၊ ဝါးလှိုင်၊
 ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်ဘေး၊ ဝေသာဒ
 ဇန့်.စွဲ - ၂၈.၄.၂၀၁၆

အမျိုးသားများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
စာသင်ကျောင်းခက်ခဲ RC တစ်ထပ်ပြုပြင်ရန်	စာသင်ကျောင်းကောင်းမွန်စွာဖြည့်တင်းပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမည်
ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ် ပြုပြင်ရန် ကျောက်ခင်း	လမ်းကောင်းကောင်း ပျံ့ပွားစွာ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမည်
ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရန် ကျောက်ခင်း	ရွာသူရွာသားများ သွားလာ နေရာပြင်ဆင်ရန်
ရေပိုက်စနစ် အခက်အခဲ	ရွေးချယ်သက်သာမညာ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းများ
ရေဝေးခန်း အခက်အခဲ	နားချိန် ဖြိုလှဲသည့် အခက်အခဲဖြင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေမည်
ကျောင်း မီးဖိုသား အခက်အခဲ	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေမည်
စာသင်ကျောင်း၏ အခက်အခဲ	အရက်စာရုံ၊ ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေမည်
စာကြည့်တိုက် အခက်အခဲ	စာကြည့်တိုက်ရရှိခြင်း အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေမည်
မညာစားဝန်ထမ်း မီးဖိုသား	အရက်စာရုံ၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေမည်
နားချိန် ဖြိုလှဲသည့်	နားချိန် ဖြိုလှဲသည့် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေမည်

Cluster (၇) CF name- ဦးကျော်စွာဝင်း TF name- ခင်ထက်သက်ဝေ
 PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

- ကျေးရွာ - ဆန်းပင်တန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွဲသောင်းကောင်
 နေ့စွဲ - ၂၈. ၉. ၂၀၁၆

1. ဓာတ်ငွေ့လမ်းပြုပြင်
2. ဓာတ်ချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်
3. အာသင်ကျောင်းပြုပြင်
4. မူလန်ကျောင်းဆိုးချ
5. ဆိုလာလမ်းဖို့
6. အပြတိုက်တိုက်
7. စားစားခန်း
8. စက်ရုံတူး
9. မညာရေးဝန်ထမ်းပိတ်ပယ်
10. -----

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား


- ဦးစားပေး(၁) - အာသင်ကျောင်းပြုပြင်
 ဦးစားပေး(၂) - ဓာတ်ငွေ့လမ်းပြုပြင်
 ဦးစားပေး(၃) - ဓာတ်ချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်
 ဦးစားပေး(၄) - မူလန်ကျောင်းဆိုးချ
 ဦးစားပေး(၅) - ဆိုလာလမ်းဖို့
 ဦးစားပေး(၆) - အပြတိုက်တိုက်
 ဦးစားပေး(၇) - စားစားခန်း
 ဦးစားပေး(၈) - စက်ရုံတူး
 ဦးစားပေး(၉) - မညာရေးဝန်ထမ်းပိတ်ပယ်
 ဦးစားပေး(၁၀) - -----

- ဦးစားပေး(၁) - ဓာတ်ငွေ့လမ်းပြုပြင်
 ဦးစားပေး(၂) - ဓာတ်ချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်
 ဦးစားပေး(၃) - အာသင်ကျောင်းပြုပြင်
 ဦးစားပေး(၄) - မူလန်ကျောင်းဆိုးချ
 ဦးစားပေး(၅) - ဆိုလာလမ်းဖို့
 ဦးစားပေး(၆) - အပြတိုက်တိုက်
 ဦးစားပေး(၇) - စားစားခန်း
 ဦးစားပေး(၈) - စက်ရုံတူး
 ဦးစားပေး(၉) - မညာရေးဝန်ထမ်းပိတ်ပယ်
 ဦးစားပေး(၁၀) - -----

ပြဿနာသစ်ပင် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
နေ့စွဲ

- ဆန်းစစ်ရန်
- လှည့်သွားစေရန်
- ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်



Cluster (၂), CF

ကျွန်းကျေးရွာများ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများစာရင်း

ရက်စွဲ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဖိုးသောင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဒုက္ခ	
၂	ဒေါ်တင်စာမြင့်	ဗုဒ္ဓ		✓	ဒုက္ခ	
၃	ဦးတင်ထွန်းအောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေး၊ အပ်ကော်မတီ ဒုက္ခ	
၄	ဦးစောဇော်လင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေး၊ ရွေးကောက်	
၅	ဒေါ်လှလှ	ဗုဒ္ဓ		✓	ဘဏ္ဍာရေး၊ စာရင်းကိုင်	
၆	ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်	ဗုဒ္ဓ		✓	စာဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးစိုးဝင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		စာဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ကိုဇော်	ဗုဒ္ဓ		✓	စာဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးညွန့်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးကျော်ကျော်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးဝင်းထွန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဒေါ်ခင်စာညို	ဗုဒ္ဓ		✓	ဘဏ္ဍာရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	
၁၃	ဦးတင်ထွန်းအောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုဖြေရှင်းရေး၊ ဒုက္ခ	
၁၄	ဦးစောဇော်ဇော်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုဖြေရှင်းရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	
၁၅	ဒေါ်ခင်သူဇာအောင်	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုဖြေရှင်းရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	
၁၆	ဦးစန်းမောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုဖြေရှင်းရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	
၁၇	ဒေါ်စန်းနုယု	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုဖြေရှင်းရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	
၁၈	ဦးစောဇော်တင်ထွန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုဖြေရှင်းရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	
၁၉	ဒေါ်အိမ်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုဖြေရှင်းရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	
၂၀	ဒေါ်မြင့်ဇော်	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုဖြေရှင်းရေး၊ စာဖွဲ့ဝင်	

ဆန်းပင်လျှိုးကျေးရွာ ၊ ကျွဲသောင်းတောင် နယ်စပ် ၊ သယံဇာတဖြန့်ဖြူးရေး
ပြုလုပ်သော လူထုစာမိတ်ပြုစီမံကိန်း မထမ နာကြိမ်စာစဉ်းစာရေး
မှတ်တမ်း

စာစဉ်းစာရေးကျင်းပရက်၊ ၂၇.၄.၂၀၁၆
စာစဉ်းစာရေး ပချိန်၊ ၀၅:၃၀ ဇာန် မှ ၁၁:၄၅ ဇာန်
စာစဉ်းစာရေးအားအောက်ပါ စာစီစာစဉ်များဖြင့် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါ
သည်။

- ၁။ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်မှ အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊
- ၂။ CF, TF များမှ အကြောင်းအရာကို MCDOP အကြောင်းရှင်းပြခြင်း၊
- ၃။ LDD စီမံကိန်းပုံစံပြသရုပ်ချက်
- ၄။ ထောက်ပံ့ငွေ စီးဆင်းပုံ
- ၅။ လုပ်ငန်းသဘော ၁၁ - မျက်
- ၆။ စီမံကိန်း စက်စနစ်
- ၇။ CF, TF နှင့် ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်များ
- ၈။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများခြုံငုံသိခြင်း
- ၉။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအချက်အလက်များ
- ၁၀။ ကျေး/မ ရေးရာများ နှင့် အလုပ်ပြုတိုင်းကြားပြင်းများ။

စာစဉ်းစာရေး CF, TF များဖြင့်ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာလူထု အားသိရှိလို
သည်များဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင်
ထောက်ပံ့ငွေ အား ကျွဲသောင်းတောင်နယ်စပ်တွင် ၄ - ရွာရှိသဖြင့်
ရရှိငွေအား အညီအမျှ ခွဲဝေရန်ဆွေးနွေးမှုအပေါ် ထောက်ပံ့
သည် နယ်စပ်လူဦးရေ (အိမ်ထောင်စုဦးရေ) ဖြင့်ထောက်ပံ့သော်
လည်း ကျေးရွာ တစ်ရွာချင်းစီအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများပေါ်
မှာ မူတည်ပြီး လုပ်ဆောင်ရန်အဖြစ်ကြားရခြင်း၊ ငွေကြေးခွဲဝေပုံစံ
ဖြင့် မပုဂ္ဂလိကကြောင်း များပြပါသည်။

PRA စာစဉ်းစာရေးပြုလုပ်ရန် ရက်၊ ကချိန်၊ နေရာတို့အား လူထုဖြင့်
အတည်ပြုရမည့် စာစဉ်းစာရေးရှင်းသိရေးပွဲပါသည်။


မှတ်တမ်းတင်
CF ဦးကျော်စွာဝင်း

ထိန်းမိကျွန်းကျေးရွာ၊ ကျသောင်းကောင်းနယ်၊ လယ်ခင်းမြို့နယ်ရှိ
ပြုလုပ်သော လူထုစာမေးပွဲစီမံကိန်း၊ PRA အစည်းအဝေး ဖြစ်တမ်း

အစည်းအဝေးကျင်းပရက် ၂၈. ၄. ၂၀၁၆
အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန် ၉:၀၀ pm မှ ၀၈:၁၀ pm ကို

အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာ လူထုအား အချို့သား အချို့သား၊
သမီးအဖွဲ့များပူးပေါင်း၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းအရင်းအမြစ်ပြေ ဖြေပုံရေးဆွဲ
ခြင်း၊ အရင်းအမြစ် ခြုံငုံဆိုင်ရာ သုံးသပ်ခြင်း၊ ဥစ္စာ ဖြေဖြေပုံစံ
အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ စို့ပြုလုပ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်တို့အား
ရှင်းပြပါသည်။

ကျား - မ ရေးရာကဏ္ဍအတွက်မိမိတို့အား သုံးသပ်ခြင်း
အတွက် အချို့သား နှင့် အချို့သမီးအဖွဲ့များ သီးသန့်ခွင့် ၏
ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော် ၏ သုံးသပ်ခြင်း၊ အချို့သား -
အချို့သမီး အဖွဲ့အစည်း မှ မှ စီမံကိန်း၏ အစွမ်းအားကို သာယာဝပြော
ပြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး လူမှုရေး အလုပ်အကိုင်၊ ပွဲတော်
ကျင်းပမှုများတွင် ရာသီခွင်အခြေပြုအား ရေးဆွဲခြင်း၊ လူ
ထုမှ အချို့သမီး တစ်ဦး မှ ဦးဆောင်၍ ကျေးရွာသို့ ပြန်လည်
ခွေးရွေးခြင်းဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ရာသီခွင်ရေးဆွဲခြင်းအပေါ်
ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်းအတွက် ထောက်ခံမှု ပြစ်စေမှုကို လိုရာ
ပြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်း နှင့် ကျေးရွာ ဖြစ်ပေစက်သွယ် ၏ ကွဲပြား
ကောင်းမွန်နေကြရသည့် အဖွဲ့အစည်းများအား ဖော်ထုတ်၍ စီမံ
ဖြင့် ပြုစုပေးပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် မှ ပူးပေါင်း
ပါဝင်မှုအခြေအနေများ အကျင့်ပြုပါသည်။

ခက်ခဲသော ကျေးရွာ လူထုအား ကျား / မ သီးသန့်
အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း အခက်အခဲ နှင့် ရေပျော်စိုက်ရေး အားဖော်ထုတ်
ခြင်း၊ ရင်းနှီးမှုအပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်များ ဖော်ထုတ်လာပြီး ဦးစား
ပေးအဆင့် သတ်မှတ်၍ မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး အားဖြင့်
ဆုံးခံပါသည်။

ကျေးရွာအဖွဲ့
မှတ်တမ်းစာ

ထန်းမင်ကျွန်းကျေးရွာ၊ ကျဘောင်းတောင် နေရာ၊ လယ်စားမြို့နယ်၊ သီပေါမြို့နယ်၊
သော ဗိုလ်၊ သံဃာကြီး အစည်း၊ အစည်းမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးကျင်းပရက်၊ ၂၅. ၄. ၂၀၁၆

အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန်၊ ၀၁:၀၀ pm မှ ၀၄:၂၀ pm ထိ

ကျေးရွာ လူထုအား လာစဉ်ရက်များက ကျင်းပခဲ့သည့် အစည်းအဝေးမှ လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း မေးခွန်းများဖြင့် ဤကျေးရွာ ခဲ့ပါသည်။ ဤလူထု ဗဟိုပြု လိုသည် စီမံကိန်း အကြောင်း မေးမြန်းခြင်း၊ များလုံပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေး မြှုပ်နှံရေး စည်းရုံးသည် ကျေးရွာ စီမံကိန်းကော်မတီ များ ဖွဲ့စည်း ရေပစ်ဖြစ်၍ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် လုပ်ငန်း နှင့် အာဝန်များအား ဤပြုပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ မှ စတင်ပြီး အနည်းဆုံး ၃ နှစ်၊ အဆိုပြုစေပြီး ကျေးဇူးပြု ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီ ဝိုင်းလွှဲ ကျေးမ နှစ်ပြု ကျေးဇူးပြု စေပါသည်။ ဝယ်ယူရေး၊ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး၊ လည်းကော် စီမံကိန်း၊ ရေး၊ အကြံပြုဖြေရှင်းရေး များအား ကျေးရွာ လူထု မှ မေးမြန်း၍ ကျေးဇူးပြု ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီ ၁၄ - ဦး ကျေးဇူးပြု ခဲ့သဖြင့် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးပြု ကျေးဇူးပြု စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ - ဦး ပြုစု၍ စုစည်း ကျေးရွာ စီမံကိန်း ကော်မတီ ကော်မတီ တွင် ၁၆ - ဦး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၀၀၉ နှင့် HR-၂ ကို တွင်လက်မှတ်ရေးထိုး စေခဲ့ပါသည်။


မှတ်တမ်းတင်
၀၇ ကျော်စွာ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးခင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၇-၄၇၃၂၄၈၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာဝင်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ယောင်ဆာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲဆားတောင်
		ကျေးရွာ - ၀၃၅၂၀၆၇၃၅

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၂	၁၇၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၅	၁၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ယဉ်ကျေးမှု		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အင်္ဂလိပ်စာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား အတွေ့အကြုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ဓရီမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၂ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ၀၁ အန္တရာယ် ၂၀၁၄

ချောင်းကမ်းပါး၊ ရေပိုက်စာ - ၂၀၁၄



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ -----

(၂) ----- -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစံငြိမ်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၇.၄.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၇.၄.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရွှေဦး ဦး ရွှေဦး

နေ့စွဲ ၂၀၁၆. ၄. ၂၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် လပင်ခေး ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲသောင်ကောင် ကျေးရွာ တန်းပင်လှိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၄.၂၀၁၆	၂၇.၄.၂၀၁၆	၃၅	၃၃	၆၉	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၄.၂၀၁၆	၂၈.၄.၂၀၁၆	၃၉	၄၁	၈၀	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁.၅.၂၀၁၆	၁.၅.၂၀၁၆	၁၁	၉	၂၀	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၃.၆.၁၆	၁၃.၆.၁၆	၁၅	၃၀	၄၅	- -
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၆.၁၆	၁၃.၆.၁၆	၁၅	၃၀	၄၅	- -
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၆.၁၆	၁၃.၆.၁၆	၁၅	၃၀	၄၅	- -



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စ
အပိုင်း-၃ ၊

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.6.16	13.6.16	15	30	45	-	-
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.6.16	13.6.16	15	30	45	-	-
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးတားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇနီးကျော်စွာဝင်း

နေ့စွဲ ၂၅.၄.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် | မြို့နယ် လယ်ဝေး | ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ထန်းပင်လှိုင်၊

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်း(အခက်အခဲ) (R.C)	၁ ရွာတွင်းလမ်း၊ ကျောက်ကျေးရွာလမ်း
၂ ဗဟိုကျောင်း(တစ်ဆယ်)	၂ မီး (ဆုံလာလမ်း၊ မီး၊ ဆိုင်း)
၃ ကျေးရွာချင်း ဆိုက်ဆက်လမ်း (ဖန် လည်ပြုပြင်) ကျောက်ခင်းလမ်း၊	၃ ဆေးပေးခန်း၊
၄ ရွာတွင်းလမ်း(အခက်အခဲ) ပြုပြင်ရန် ကျောက်ခင်းလမ်း၊	၄ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်
၅ ဗျပ်ခစ်မီး၊ အခက်အခဲ	၅ မူလွန်တိုး ချဲ့
၆ ဆေးပေးခန်း၊ အခက်အခဲ	၆ စာကြည့်တိုက်
၇ ဗျပ်ခစ်မီး၊ အခက်အခဲ	၇ စက်ကွပ် (စောက်ကျည်)
၈ ဆေးပေးခန်း၊ အခက်အခဲ	၈ စက် (ကျေးလမ်း၊ လူနာ၊ စက်)

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။
၉ ရွာဦးစဉ်အဖွဲ့အစည်း (ကျေးရွာ၊ ပြုပြင်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း၊ ကောင်း၊ မွန်ခြင်း၊ ကြောင်	၁ စီးပွား၊ ပညာ၊ ကျန်းမာ လွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်
၂ ခက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်	၂ ပညာရေး၊ လာရလွယ်ကူ
၃ လမ်း၊ ကောင်း၊ မွန်ဖြင့် စီးပွား၊ လူမှု	၃ လူထုအတွက် ကျန်းမာရေး၊ လွယ်ကူစွာဖြေရှင်း
၄ ကျန်းမာ၊ ပညာတိုးတက်ကောင်းမွန်	၄ ကျောင်းသား၊ များစွာ၊ ချမ်းသာစွာအားဖြင့်
၅ ရွာသူရွာသား၊ ကျေးရွာ၊ လာကောင်းမြေ	၅ ပညာရေး၊ လွယ်ကူစွာ ဘဝပညာဖြင့်၊ မာလာ
၆ ဗျပ်ခစ်မီး၊ ရလျှင် ငွေကျန်ကြေးကျသက်	၆ ပညာရေး၊ လာပညာစာအုပ်ပညာတွေတိုးတက်လာ
၇ ဘာ ပညာ၊ ကျန်းမာကောင်း၊ မွန်	၇ ကျန်းမာရေး၊ ကောင်းမွန်လာ
၈ ဘဝကောင်း၊ များစွာ	၈ စာပိုဒ်ကောင်း၊ နာ၊ ခိုရန်ကောင်းမြေ


၉ ဘာသာရေး၊ ကျားပြန်စွာဖြေလျှင်




ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှိမည့်အတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဣန္ဒာင်းယမ်း ပြုပြင်	မာမျိုးဘား+မာမျိုးသမီး	ဣန္ဒာင်းယမ်းပြုပြင်		
၂ ဣဗျင်းဆက်လမ်း	မာမျိုးဘား+မာမျိုးသမီး	ဣဗျင်းဆက်လမ်း		
၃ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	မာမျိုးဘား+မာမျိုးသမီး	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်		
၄ မုလှန်ကျောင်းတိုးချဲ့	မာမျိုးသမီး	မုလှန်ကျောင်းတိုးချဲ့		
၅ ခိုလှောင်ခန်း	မာမျိုးသမီး			
၆ စာကြည့်တိုက်	မာမျိုးဘား+မာမျိုးသမီး			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အညွှန် ဦးစားထွန်းစောင့် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈.၄.၂၀၁၆

လာမည့် ဒေါ်လှ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈.၄.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် 33 ကက်ကက် ၆၀
နေ့စွဲ 1-5-2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဖိတ်ခန်း(၁)၊ ဝတ်ခန်း(၂)၊ ဝတ်ခန်း(၃)၊ ဝတ်ခန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၆၄ ဗဟိုစက် မြို့နယ် ကာလံ ၆၀ : ကျေးရွာအုပ်စု ကျသာငါးကောင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတုန့်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျသာငါးကောင်	ဗွာတွင်းကမ်း (ရီစာ)	(4100x18x 9"	434	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	12,900,000	-		12,900,000
တန်းဝင်ကုန်း	ဗွာတွင်းကမ်း (ရီစာ)	(2370x18x 9"	90	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,500,000	-		7,500,000
ဒောင်ခြင်သာ	ဗွာတွင်းဆက်ကမ်း (ခြောက်)	(2930x18x 9"	95	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	9,000,000	-		9,000,000
ကျေးတန်းကူး	ဗွာတွင်းကမ်း (ရီစာ)	(2640x18x 9"	285	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	9,000,000	-		9,000,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦး ဝင်းလင်း
ဒေါ်ခင်မာမြင့်

လက်မှတ်
dryint

ရက်စွဲ 1-5-2016



က + ၂ = ၆၆
 ၃၅ + ၃၃ = ၆၈

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
 အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာဝင်း၊

ရက်စွဲ၊ 27.4.2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်

မြို့နယ် ညောင်တုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဦးမြတ်ဦး	✓		✓	ဗမာ	
၂၈	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓		✓	မ	
၂၉	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓		✓	မ	
၃၀	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓		✓	မ	
၃၁	ဦးကျော်စွာဝင်း	✗	✓	✓	မ	
၃၂	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓	✓	✓	မ	
၃၃	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓	✓	✓	မ	
၃၄	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓	✓	✓	မ	
၃၅	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓	✓	✓	မ	
၃၆	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓	✓	✓	မ	
၃၇	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓	✓	✓	မ	
၃၈	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓	✓	✓	မ	
၃၉	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓	✓	✓	မ	
စုစုပေါင်း		၄	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာဝင်း

ရက်စွဲ။ 27.4.2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ခေ့မြေဥဒေသ၊ မြို့နယ် လယ်စေ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအမည်၊ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်၊

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမစာကြိမ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးလှစိုး	✓		✓	ဗမာ မြန်မာ	လှစိုး
၂	" မောင်ကျော်စိုး	✓		✓	" ✓	ကျော်စိုး
၃	" ကင်အောင်	✓		✓	" ✓	ကျော်စိုး
၄	" မောင်လှိုင်	✓		✓	"	မောင်လှိုင်
၅	" သိန်း	✓		✓	"	သိန်း
၆	" မျိုးအောင်	✓		✓	"	မျိုးအောင်
၇	" စောလင်း	✓		✓	"	စောလင်း
၈	" အောင်မောင်	✓		✓	"	အောင်မောင်
၉	" နေအောင်	✓		✓	"	နေအောင်
၁၀	" ကင်ထွန်းအောင်	✓		✓	"	ကျော်စိုး
၁၁	" ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၂	" ခင်အောင်ကျော်	✓		✓	"	ကျော်စိုး
၁၃	" ကင်လှ	✓		✓	"	ကျော်စိုး
	စုစုပေါင်း	13	-	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာဝင်း

ရက်စွဲ။ ၂၇.၄.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးအခြေခံအစား ဗြူနယ် ဂယာဝေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲသားဝင်း၊ ကျေးရွာ ဝင်းပင်ကျွန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ဝင်းခိုင်		✓	✓	ဗမာ	ဝင်းခိုင်
၂	" မအူကျာ		✓	✓	"	မအူကျာ
၃	" မင်		✓	✓	"	မင်
၄	" တင်မျိုး		✓	✓	"	တင်မျိုး
၅	" အန်းဦးစို		✓	✓	"	အန်းဦးစို
၆	" ဖုရတဆွ		✓	✓	"	ဖုရတဆွ
၇	" ရုံးကြယ်		✓	✓	"	ရုံးကြယ်
၈	" ဖုဖု		✓	✓	"	ဖုဖု
၉	" ဖဝင်းကြယ်		✓	✓	"	ဖဝင်းကြယ်
၁၀	" ခင်စာမျိုး		✓	✓	"	ခင်စာမျိုး
၁၁	" ဒေါ်ခိုင်		✓	✓	"	ဒေါ်ခိုင်
၁၂	ဦးစို	✓			"	ဦးစို
၁၃	" ဆွန်ဆွန်ခိုင်	✓			"	ဆွန်ဆွန်ခိုင်
စုစုပေါင်း		၂	၁၁	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှိုက်ဖယ်ရှားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာဝင်း၊

ရက်စွဲ။ 27.4.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှေးဥဒ္ဓါတောင် မြို့နယ် ဟင်္သာစာ ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲသာင်းအောင် ကျေးရွာ ဝန်းပင်ကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဟင်္သာအကြွေ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ်အောင် ကျွန်း		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အောင်
၄၁	၊ မာကျွန်း		✓	✓	၊	မာကျွန်း
၄၂	၊ သန်းကြွယ်		✓	✓	၊	သန်းကြွယ်
၄၃	၊ မာကျွန်း		✓	✓	၊	မာကျွန်း
၄၄	၊ မာကျွန်း		✓	✓	၊	မာကျွန်း
၄၅	၊ ဝင်းဇော်		✓	✓	၊	ဝင်းဇော်
၄၆	၊ သန်းကြွယ်		✓	✓	၊	သန်းကြွယ်
၄၇	၊ စန်းစန်း		✓	✓	၊	စန်းစန်း
၄၈	၊ သန်းကြွယ်		✓	✓	၊	သန်းကြွယ်
	၊ မိမိခိုင် ၀		✓	✓	၊	မိမိခိုင်
	၊ မိမိခိုင် ၁		✓	✓	၊	မိမိခိုင်
	၊ ဝင်း		✓	✓	၊	ဝင်း
	၊ ကျွန်း		✓	✓	၊	ကျွန်း
စုစုပေါင်း		-	13	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာဝင်း

ရက်စွဲ၊ 27.4.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ဧကစက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြို့နယ်၊ သာစံခေ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဟာမအာဇာနည်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦး ခိုင်ဝင်း	✓		✓	ဗမာ	ဦးခိုင်ဝင်း
၁၅	" ကျော်စိုးဝင်း	✓		✓	"	ကျော်စိုးဝင်း
၁၆	" ကျော်စွာဝင်း	✓		✓	"	ကျော်စွာဝင်း
၁၇	" အုန်းစို	✓		✓	"	အုန်းစို
၁၈	" ဦးထွန်း	✓		✓	"	ဦးထွန်း
၁၉	" ခိုင်ဝင်း	✓		✓	"	ခိုင်ဝင်း
၂၀	" ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၁	" ကျော်စိုးဦး	✓		✓	"	ကျော်စိုးဦး
၂၂	" ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၃	" ကိုင်ညွှန်	✓		✓	"	ကိုင်ညွှန်
၂၄	" ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၅	" မြတ်စွာ	✓		✓	"	မြတ်စွာ
၂၆	" အုန်းစို	✓		✓	"	အုန်းစို
	စုစုပေါင်း	13	-	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC8 ၏ data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDP) များကို အရည်အသွေး စစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်း နမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- ဗာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု..)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်) ဖြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP အတွက်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဇာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)