

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ငုံလောင်းအုပ်စု၊ အမ်ပုံကျေးရွာ
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂) ရက်


ကန်ပက်လက်မြို့



မာတိကာ

၁။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်မြေပုံ	စာမျက်နှာ(၁)
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ	စာမျက်နှာ(၂)
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	စာမျက်နှာ(၂)
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	စာမျက်နှာ(၃)
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	စာမျက်နှာ(၄)
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများတစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	စာမျက်နှာ(၅)
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ	စာမျက်နှာ(၆)
၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	စာမျက်နှာ(၆)
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	စာမျက်နှာ(၇)
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	စာမျက်နှာ(၈)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၈၃)	စာမျက်နှာ(၉)
၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈၄)	စာမျက်နှာ(၁၀)
၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဇယား(ပုံစံ-၈၁၂)	စာမျက်နှာ(၁၁)
၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	စာမျက်နှာ(၁၂)
၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ(၁၃)
၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	စာမျက်နှာ(၁၄)

၂။ ငုံ့လောင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ငုံ့လောင်း	ငုံ့လောင်း	၅၁	၁၃၀	၁၃၄	၂၆၄
၂	ငုံ့လောင်း	အပြိုင်	၂၁	၄၂	၄၀	၈၂
၃	ငုံ့လောင်း	ကျော့တော်	၁၄	၄၇	၃၇	၈၄
၄	ငုံ့လောင်း	အမ်ပုံ	၂၈	၁၀၅	၉၈	၂၀၃
၅	ငုံ့လောင်း	လက်မွန်	၅၁	၁၁၅	၁၀၇	၂၂၂



၎၁၂၃၄၅၆၇၈၉၁၀၁၂၃၄၅၆၇၈၉၁၀၁၂၃၄၅၆၇၈၉၁၀

Village Name - ကပ်ပုံ
 Village Tract Name - ၄၆၇၈၉၁
 Date: ၂၀၂၃.၁၁.၀၅

No	Name	M/F	Age	Ethnic	Religion	Family Member						Assets						Wealth Ranking				
						M	F	T	<15 yr	>15 yr	Primary	Middle	High	Housing	WildTaro Acres	Fruit Tree acres	Lands Acres		Mython Cow Buffalo Horse	Goat	Pig	Chicken
1	ကျွန်းမိန်းမ	M	၄၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	
2	ကျွန်းမိန်းမ	F	၃၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
3	ကျွန်းမိန်းမ	M	၃၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
4	ကျွန်းမိန်းမ	F	၂၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
5	ကျွန်းမိန်းမ	M	၂၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
6	ကျွန်းမိန်းမ	F	၁၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
7	ကျွန်းမိန်းမ	M	၁၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
8	ကျွန်းမိန်းမ	F	၀၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
9	ကျွန်းမိန်းမ	M	၀၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
10	ကျွန်းမိန်းမ	F	၀၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
11	ကျွန်းမိန်းမ	M	၁၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
12	ကျွန်းမိန်းမ	F	၁၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
13	ကျွန်းမိန်းမ	M	၂၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
14	ကျွန်းမိန်းမ	F	၂၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
15	ကျွန်းမိန်းမ	M	၃၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
16	ကျွန်းမိန်းမ	F	၃၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
17	ကျွန်းမိန်းမ	M	၄၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
18	ကျွန်းမိန်းမ	F	၄၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
19	ကျွန်းမိန်းမ	M	၅၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
20	ကျွန်းမိန်းမ	F	၅၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
21	ကျွန်းမိန်းမ	M	၆၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
22	ကျွန်းမိန်းမ	F	၆၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
23	ကျွန်းမိန်းမ	M	၇၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
24	ကျွန်းမိန်းမ	F	၇၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
25	ကျွန်းမိန်းမ	M	၈၀	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
26	ကျွန်းမိန်းမ	F	၈၅	မူလ	မူလ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁

Total Family Member: 160
 Total Assets: 160

၄။ကျေးရွာအချက်အလက်များ

Village Name: _____
 Village Tract Name: _____

မှတ်စု: _____
 မြို့နယ်: _____
 ပြည်နယ်: _____

မြို့နယ်အမည်: _____
 မြို့နယ်အမှတ်: _____
 မြို့နယ်အမျိုးအစား: _____

စဉ် Sr	နာမည် Name	Disable		Religion	Family Member			Age			Housing	Assets						Wealth Ranking						
		M	F		M	F	T	<15 yr	>15 yr	Primary		Middle	High	WildTaro Acres	Fruit Tree acres	Lands Acres	Mython		Cow	Buffalo	Horse	Goat	Pig	Chicken
27	ဒေါ်အေးအေး			ဘုရား	၈	၄	၃	၂	၂	၂	၂	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
28	ဒေါ်အေးအေး			ဘုရား	၄	၃	၂	၂	၂	၂	၂	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
29	ဒေါ်အေးအေး			ဘုရား	၄	၃	၂	၂	၂	၂	၂	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
30					၈၅	၄၆	၂၀၃																	
31																								
32																								
33																								
34																								
35																								
36																								
37																								
38																								
39																								
40																								
41																								
42																								
43																								
44																								
45																								
46																								
47																								
48																								
49																								
50																								
51																								
52																								



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁.၃.၂၀၁၆	ရွှေမှိုနောက်မှို အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ	၂	၃	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောထူးခြားဖြစ်ရပ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	လူမှုရေးပြုမေ့ပုံ	၁.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာရှိအိမ်အမျိုးအစားများ၊ လမ်းများ၊ ပညာရေးကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမှီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ကျေးရွာသဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၁.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၁၂	၁၅	၂၇	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝသယံဇာတလက်လှမ်းမှီမှု။
၄	တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား	၁.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများ နှင့်အစည်းအဝေးတကာ ရောက်သူအမျိုး		၁၅	၁၅	အမျိုးသမီးများ၏တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုပုံနှင့် တစ်နေ့တာတွင်အားလပ်ချိန်။
၅	တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား	၁.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်အမျိုးသားများ နှင့်အစည်းအဝေးတကာ ရောက်သူအမျိုး သားများ	၁၂		၁၂	အမျိုးသားများ၏တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုပုံနှင့် တစ်နေ့တာတွင်အားလပ်ချိန်။
၆	ရာသီခွန်ပြု ပြကွဒိန်	၁.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၁၂	၁၅	၂၇	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည့်ကာလအချိန်အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုဝမ်းစာဖူလုံမှုပင်ငွေရရှိသည့်ကာလများ။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၁၂	၁၅	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော် ထုတ်ခြင်း။
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၁.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသမီးများအမျိုးသားများ၏လက်ရှိရနေသောအခွင့်အလမ်းများကို ခိုင်းယှဉ်ဖော်ပြခြင်း။
၉	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်စံနှုန်း	၂.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၁၄	၁၇	၃၁	လူမှုစီးပွားရေးအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန် မိမိကျေးရွာအလိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ခွဲခြမ်းခြင်း။
၁၀	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်စံနှုန်း	၂.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၁၄	၁၇	၃၁	ကျေးရွာတွင်းရှိမိသားစုများအားကျေးရွာလူထုအား လုံးသဘောတူအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၁၁	ပြသာနာသစ်ပင်	၂.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၁၄	၁၇	၃၁	မိမိကျေးရွာတွင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖော်ထုတ်ခြင်း။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
(က)ကျေးရွာသမိုင်း (Village History)


အမ်ပုံကျေးရွာသမိုင်း

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
	<p>အမ်ပုံကျေးရွာအား စံအိမ်နွေးကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော ဦးမနားထန်းသည် အမ်ပုံကျေးရွာသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုပါသဖြင့် အုပ်ချုပ်မင်း လုပ်သော သီပေါမင်းကိုအသီးအရွက်ဟင်းလျာမျိုးစုံကို၎င်း၊အသားငါးမျိုးစုံကိုဦးမနားထန်းဆက်သတောင်းဆိုသဖြင့် သီပေါမင်းမှရွာတည်ထောင်ပိုင်ခွင့်ချမှတ်ပေးပြီး၊တစ်ဆက်တည်းရွာအမည်ကို ဟင်းပေါင်းစုံအားရည်စူးပြီးဟင်းပုံရွာဟုခေါ်ဝေါ်ရန် သတ်မှတ်အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအထောက်အထားမှာယနေ့ထိတိုင်အောင် ဆောနယ်သားများမှ ဟင်းပုံရွာ ဟုခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ အမ်ပုံရွာ ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ ချင်းဘာသာစကားဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။</p> <p>အထက်ပါဖော်ပြသော သားစဉ်မြေးဆက်သမိုင်းမှာအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။</p> <p>၁)ဦးမနားထန်း သားစဉ်မြေးဆက်မှာ ၂)ဦးဟုန်းမနား ၃)ဦးထန်းဟုန်း ၄)ဦးလိန်းထန်း ၅)ဦးနိုင်းလိန်း ၆)ဦးမနားနိုင်း ၇)ဦးလိန်းမနား</p> <p>အထက်ဖော်ပြပါ သားစဉ်မြေးဆက် ယနေ့ထိတိုင်အောင် အမ်ပုံကျေးရွာ အမည်နာမကို၎င်းနယ်မြေများကိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီးထိန်းသိမ်းလာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။</p>
၂၀၀၅	<p>CARE Myanmar, UNDP စသော NGO များဝင်ရောက်ပြီးကျေးရွာတွက်လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအသေးစားငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါသည်။</p>
၂၀၁၃-၂၀၁၆	<p>အမ်ပုံကျေးရွာဟောင်းမှလက်ရှိနေထိုင်ရာနေရာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ကျေးရွာဟောင်းတွင်လည်းနေထိုင်သူများရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။</p> <p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်ဝင်ရောက်ပြီးကျေးရွာတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုလူထုဗဟိုပြုစနစ်ဖြင့်ယခုထိပံ့ပိုး ပေးလျက်ရှိပါသည်။</p>

သုံးသပ်ချက်။ ။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကိုကောင်းစွာပြောနိုင်သောရှေးလူကြီးများရှိပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ်များစွာကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးကျေးရွာပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော်လည်းယခုထိ ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ NGO များမှပံ့ပိုးပေးခဲ့သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကြွက်ဘေးကျရောက်သောအခါ စီမံကိန်းများ မှပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ကျေးရွာလူမှုအခြေပြမြေပုံ (Social Map)



သုံးသပ်ချက်။ ။ ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေသွယ်ယူထားပြီးကောင်းမွန်သောရေသွယ်ယူစနစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းမှာကျေးရွာအထက်ပိုင်းတွင်ထားရှိပြီး၊ ကျေးရွာတစ်ရွာအနေဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား(Daily Calendar)

ရာသီ: ထမီးတစ်နေ့တာလုပ်ငန်း

လေ့: ၈ - စစ်ပုံ




၅နာရီ	- ကိုယ်ယာထ၊ မျက်နှာဝါခါ သွားတို့ကို ထမင်း ညှော်
၆နာရီ	- ဝတ်စားလေ့၊ ပြုတ်စားလေ့၊ ကလေးထမင်း
၇နာရီ	- လေ့၊ မိမိထမ်း၊ ငှက်၊ ရေ၊ နေ၊ နေထိုင်လေ့
၈နာရီ	- စဉ်းစိတ်ပန်းကန်စား၊ ထင်းရွာ
၉နာရီ	တောင်ယာသွား၊ ပေါင်းခြား၊ စောင်းထောင်
၁၀နာရီ	
၁၁နာရီ	
၁၂နာရီ	
၁နာရီ	- ရေလည်ကား၊ ထမင်းစား
၂နာရီ	တောင်ယာဆယ်စုတ်၊ ပေါင်းငှက်
၃နာရီ	
၄နာရီ	
၅နာရီ	- မွန်ဖြင့်၊ စောင်းထောင်
၆နာရီ	- မိုးစေ့၊ ထမင်းညှော်
၇နာရီ	- ညနေစာစား
၈နာရီ	- ဗိုင်းစက်ပန်းကန်ဖြင့်စား၊ မီးနား
၉နာရီ	- မိမိချိန်
၁၀နာရီ	

သုံးသပ်ချက်။ ။ တောင်ယာစိုက်ပျိုးချိန်များတွင်အိမ်မှ ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရသည့်အပြင် တောင်ယာလုပ်ငန်းများတွင်လည်းပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်ရန်အချိန်ပေးနိုင်ရန် ခက်ခဲနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 (ဃ)အမျိုးသားတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား(Daily Calendar)



သုံးသပ်ချက်။ ။ အမျိုးသားများသည်တောင်ယာလုပ်ငန်းအားအဓိကဦးဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်လုပ်ကိုင်ပေးမှုနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျား/မ ရေးရာသင်တန်းများထပ်မံပို့ချပေးရန်လိုအပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (ဈေးလူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်စံနှုန်း (Wealth Ranking Criteria))

သို့မဟုတ် မြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြားသော အချက်အလက်များ				
ကျေးရွာ - နယ်ပယ်	A	B	C	D
အဆင့်				
အခြေအနေအထား				
အိမ်အမျိုးအစား	အိမ်အမျိုးအစား	အိမ်အမျိုးအစား	အိမ်အမျိုးအစား	အိမ်အမျိုးအစား
ရေရရှိမှု (တစ်နှစ်စာ)	အိမ်: ၅၀	အိမ်: ၂၀	အိမ်: ၁၀	အိမ်: ၅
ဝန်ထမ်းအင်အား (တစ်နှစ်စာ)	၃၀ နေ့	၂၀ နေ့	၁၅ နေ့	၅ နေ့
ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြားအချက်အလက်များ	အိမ်အမျိုးအစား - ၃၀၀၀၀ ဝန် - ၅၀၀၀ အိမ် - ၃၀၀၀၀	အိမ်အမျိုးအစား - ၃၀၀၀၀ ဝန် - ၃၀၀၀ အိမ် - ၃၀၀၀၀	ဝန် - ၂၀၀၀၀ အိမ် - ၁၀၀၀၀	ဝန် - ၁၀၀၀၀ အိမ် - ၅၀၀၀
ရေရရှိမှု	၂၀ နေ့	၁၀ နေ့	၅ နေ့	၂ နေ့

သုံးသပ်ချက်။ ။လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်စံနှုန်းများဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင်ကျေးရွာလူထုမှ အိမ်အမျိုးအစား၊တိရစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ဥယျာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ဝင်ငွေစသောအချက်များဖြင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။A,B,C,D ဟု အဆင့်ခွဲထားပြီး အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးကာ နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်အရ (A) အဆင့် ၀ အိမ်၊(B) အဆင့် ၈ အိမ်၊(C) အဆင့် ၁၆ အိမ်(D)အဆင့် ၄ အိမ် ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
(ဈ)လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)

ကျေး ၈ - နယ်ပယ်

စဉ်	အိမ်ထောင်ဦးစီးအမည်	A	B	C	D	မှတ်ချက်
၁	မိ: ကော့လိန်:			✓		
၂	" စန်းလိန်:			✓		
၃	" ဒါဇ်စို:			✓		
၄	ဒေါ်အေးစို:				✓	
၅	မိ: ဒေါ်အေးစို:				✓	
၆	" စန်းအိန်(၁)			✓		
၇	" စောအိန်:			✓		
၈	" ဒေါ်အေးစို:		✓			
၉	" မိ: စောအိန်:		✓			
၁၀	" စောအိန်:			✓		
၁၁	" မိ: ဒေါ်အေးစို:				✓	
၁၂	" မိ: ဒေါ်အေးစို:			✓		
၁၃	" ဒါဇ်စို:				✓	
၁၄	" မိ: စောအိန်(၁)			✓		
၁၅	" ဒါဇ်စို:		✓			
၁၆	" မိ: စောအိန်:			✓		
၁၇	" မိ: စောအိန်:			✓		
၁၈	" ဒါဇ်စို:			✓		
၁၉	ဒေါ်အေးစို:			✓		
၂၀	မိ: ဒါဇ်စို:			✓		
၂၁	" မိ: စောအိန်(၁)			✓		
၂၂	" မိ: စောအိန်:		✓			
၂၃	" စောအိန်:			✓		
၂၄	" မိ: စောအိန်:				✓	
၂၅	" မိ: စောအိန်:		✓			
၂၆	" မိ: စောအိန်:		✓			
၂၇	" မိ: စောအိန်:		✓			
၂၈	" မိ: စောအိန်(၁)			✓		
			၈	၁၆	၄	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	အသက်	လူမျိုးစု	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း
၁	ဦးထန်းမနား	က	၂၅	ဧရာ	ဥက္ကဋ္ဌ	၇ တန်း
၂	ဒေါ်လှူးမနား	မ	၂၂	ဧရာ	ဥက္ကဋ္ဌ	၅ တန်း
၃	ဦးဟုန်းကွီး(၁)	က	၃၈	ဧရာ	ဝယ်ယူရေး	၄ တန်း
၄	ဒေါ်နေမာန်	မ	၃၈	ဧရာ	ဝယ်ယူရေး	၂ တန်း
၅	ဦးနိုင်လှေ	က	၂၅	ဧရာ	ဝယ်ယူရေး	၃ တန်း
၆	ဦးထန်းနိုင်(၂)	က	၂၈	ဧရာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၆ တန်း
၇	ဦးရှိန်းမာန်	က	၃၃	ဧရာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၄ တန်း
၈	ဒေါ်အွဲ့မနား	မ	၂၃	ဧရာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၄ တန်း
၉	ဦးအွမ်ဟုန်း	က	၄၇	ဧရာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၂ တန်း
၁၀	ဦးကွီးနိုင်	က	၃၁	ဧရာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၄ တန်း
၁၁	ဒေါ်လီလီနိုင်	မ	၃၈	ဧရာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၅ တန်း
	ဦးဟုန်းနိုင်	က	၄၀	ဧရာ	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	-
	ဒေါ်အွဲ့ကွီး	မ	၄၀	ဧရာ	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၃ တန်း
	ဦးဟုန်းကွီး(၂)	က	၁၉	ဧရာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄ တန်း
	ဒေါ်လှူးမနား	မ	၅၀	ဧရာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁ တန်း
	ဒေါ်ထိန်ဟုန်း	မ	၂၄	ဧရာ	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေး စာရေး	-



၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးကောလ်လိဒ်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <u>ချင်း</u>	မြို့နယ် <u>ကန်ပက်ကော</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ငုလေး</u> ကျေးရွာ <u>ကောယု</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဣ</u>	<u>၂၈</u>	ဘာသာ(၁) <u>အစ္စလာမ်</u>	<u>၂၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) <u>ခရစ်</u>	<u>၄</u>
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၀၅</u>	<u>၉၈</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၆</u>	<u>၂</u>

()လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် <u>အလှူဒါနအိမ် ၅</u>	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ဥပဒေရေးရာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

လက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 တံ ရာလမ်း: _____
 မြေသားလမ်း: _____
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်---မီ---/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် -----
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁. SRG အဖွဲ့
 ၂. _____


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ထွန်း များ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင် မျိုး မျိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁.၃.၂၀၁၆



၁၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၀၂)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ပုံစံပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည်		
နေ့စွဲ ၂.၇.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
	စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မြို့နယ်	ရပ်ကွက်	မိန့်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀.၇.၂၀၁၆	၁.၇.၂၀၁၆	၁၂	၁၅	၁၅	၂၇
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၇.၂၀၁၆	၂.၇.၂၀၁၆	၁၄	၁၇	၁၅	၃၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃.၇.၂၀၁၆	၃.၇.၂၀၁၆	၅	၄	၉	၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၇.၇.၂၀၁၆	၉.၇.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ယယ်ပူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ကျေးရွာစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈၂)

လူထုလှုံ့ဆော်ရေးစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လာစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



၁၁။ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈၃)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

၈။ ဤကျေးရွာ (၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး စေခင်မျိုး၊ ဂေဟင် (TF) ၊ ဝေဒါဝေမျိုး မျိုး သူ (နေ့စွဲ ၂.၃.၂၀၁၆) စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကနဦးစီမံကိန်းဌာနအုပ်စု ရပ်ကင်း ကျေးရွာ နမ့်ပျံ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကလေး များ ဓားထုတ် ဓားဆောင် နာ ဦး မ ဖြစ်ခြင်း	၁	အကြီး ဂေဟင် ဝေဒါဝေ မ ဖြစ်ခြင်း
၂	ဂေဟင် ဖွဲ့ နေရာ နား ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ မ ဖြစ်ခြင်း	၂	ဓားထုတ် ဓားဆောင် ဝေဒါဝေ မ ဖြစ်ခြင်း
၃	ဓားထုတ် ဝေဒါဝေ မ ဖြစ်ခြင်း	၃	ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ မ ဖြစ်ခြင်း
၄	ဓားထုတ် ဝေဒါဝေ မ ဖြစ်ခြင်း (ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ)	၄	ဝေဒါဝေ မ ဖြစ်ခြင်း
၅	ဝေဒါဝေ မ ဖြစ်ခြင်း	၅	ဓားထုတ် ဝေဒါဝေ မ ဖြစ်ခြင်း

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	ကလေး များ အကြီး ဂေဟင် ဝေဒါဝေ	၁	ကလေး များ အကြီး တစ် ချိန် လာဝေဒါဝေ
၂	ဂေဟင် ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ	၂	ဓားထုတ် ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ
၃	ဓားထုတ် ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ	၃	ဓားထုတ် ဝေဒါဝေ လာ ဝေဒါဝေ
၄	ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ	၄	ဓားထုတ် ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ
၅	ဓားထုတ် ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ	၅	ကလေး များ ဝေဒါဝေ ဝေဒါဝေ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစွန့်ပေးခြင်းအရ အတွက်
	အကြီး ဂေဟင် ဝေဒါဝေ	၁	၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၅

(၃၀' x ၂၅')



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈၃)




လူထုတက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	မစုညွှန်: ၆၁၆၀: ၁၆: ၆ ဆေးစီ (၆၀x၂၅၃)	ကျား: ၇ မ	၂	၆၀၀၀၀	၂၀၃
၃	ပြောင်း: ဖူး: ငြိတ် ဓတ်	ကျား: ၇ မ	၃	-	၂၀၃
၄	ပျံ့သူ ခိုက် ပျံ့: ၆၇:	ကျား: ၇ မ	၄	-	၂၀၃
၅	ခိတ် ၆၅: ၆၇:	ကျား: ၇ မ	၅	-	၂၀၃
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်: ဦး ထွန်း မောင် လက်မှတ်: [Signature] နေ့စွဲ: ၂.၃.၂၀၁၆





၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈ ၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ (အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅)
 ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရက်စွဲ။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထည့်ဝင်ရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာတွင် ရမည်။ ဤပုံစံအားပြင်ဆင်ရာတွင် မြန်မာ့ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကျိုးအလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်အမည် ဦး နေဇ်စိုး၊ ကျေးရွာ (T F J) စောဇော်စိုး၊ မျိုးဆွ (င င င)
 နေ့စွဲ ၃.၃.၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလအတွင်း (V) စက်တင်ဘာလ (၂) စက်တင်ဘာလ (၃) စက်တင်ဘာလ (၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း မြန်မာ ကျေးရွာအုပ်စု ၄ နေရာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၄ နေရာ	မလွန် ဈေးနှုန်း ဆေးကုသခြင်း	၆၀ x ၇၀'	၆၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၄၀၀၀၀၀	-	-	၁၄၀၀၀၀၀
ဆင်းခြင်း	၆၇ ချွန်ယူခြင်း	၂ ချွန်	၈၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၂၀၀၀၀၀	-	-	၅၂၀၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				



၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈ ၄)

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ (အစဉ်-၃) ၂၉.၉.၂၀၁၅

အမျိုးသား
 အမျိုးသမီး
 အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး

အမည် ဒေါ်ခင်စိန်၊ ဖခင် အောင်
 ရက်စွဲ ၃.၉.၂၀၁၆

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
 လက်မှတ် [Signature]



၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အိမ်ပုံကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ ၁.၃.၂၀၁၆

အချိန်	ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
၉:၀၀ - ၁၂:၀၀	<p>ဝန်ထမ်းများနှင့်ကျေးရွာလူထုမိတ်ဆက်ခြင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်းကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာရှိလက်ရှိကော်မတီဝင်များမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြပါသည်။</p> <p>ကျေးရွာလူထုအား စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဓိကလက္ခဏာများ၊စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်(၆)ဆင့်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်(၁၄)ချက်အားရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။</p> <p>ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ကျေးရွာတွင်ထားရှိရမည့်အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များကောက်ယူခဲ့ပါသည်။</p>
၁:၀၀	<p>ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံနှင့်ကျေးရွာသဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံအား ကျေးရွာလူထု(၂)ဖွဲ့ခွဲ၍ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ရေးဆွဲပြီးသောမြေပုံများကိုကျေးရွာလူထုကိုယ်စားများမှကျေးရွာလူထုအားပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ကြပြီး၊လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွပ်ခဲ့ကြပါသည်။</p> <p>ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအား ကျေးရွာရှိ နောက်ခံသမိုင်းသိသောလူကြီးများ၊သက်လတ်ပိုင်းလူငယ်များ၊အမျိုးသမီးများနှင့်ဆွေးနွေးသားခဲ့ကြပါသည်။</p> <p>အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ(၂)ဖွဲ့ခွဲပြီးအမျိုးသားများတစ်နေ့တာလုပ်ငန်း၊အမျိုးသမီးများတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးကြပြီး၊တစ်ဖွဲ့စီမှကိုယ်စားပြုတစ်ဦးစီပြန်လည်တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။</p> <p>ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာပြင်ပြရှိအဖွဲ့အစည်းများပြပုံအား ကျေးရွာလူထုများနှင့်ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။</p> <p>ရာသီချိန်ပြဇယားကိုကျေးရွာလူထုများနှင့်ဆွေးနွေးပြီးရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။</p>
၄:၀၀	<p>ကျေးရွာလူထုအားကျေးရွာလူထုနှင့်အတူလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး၊ပထမနေ့တွင်ပြုလုပ်သွားသောကျေးရွာနှင့်ပါတ်သက်သောအခြေခံအချက်အလက်များအားအနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးပြီး၊ကျေးရွာလူထုမှမေးမြန်းလာသောမေးခွန်းများကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။</p>



၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အမ်ပုံကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ ၂.၃.၂၀၁၆

အချိန်	ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
၉:၀၀	ပထမနေ့တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သောစီမံကိန်းသဘောတရားများ၊ကော်မတီပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပုံ၊PRA Tools များကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။
၁၂:၀၀	<p>ကျား၊မရေးရာအခန်းကဏ္ဍများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း၏အခြေခံသဘောတရားများကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး၊အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ဖြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို Cob Web ဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ရရှိလာသောအချက်အလက်များမှတစ်ဦးတစ်ဦးလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တက်လာစေရန်အမျိုးသားများမှလည်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများတန်းတူပါဝင်ရန်အရေးကြီးကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။</p> <p>တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုများနှင့် အမ်ပုံကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အဟန့်အတားဖြစ်သော အရင်းအမြစ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီး၊ ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ အမ်ပုံကျေးရွာ၏အဓိကပြဿနာမှာ ဝမ်းစာဖူလုံမှု၊မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဝမ်းစာဖူလုံမှု၊မရှိခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးနှောင့်နှေးခြင်း၊ကလေးများကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း၊တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအမြင်ကြည်လင်မှု၊မရှိခြင်းများမှာအဓိကပြဿနာဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ကျေးရွာရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။</p>
၂:၀၀	<p>ဥစ္စာ၊နေပိုင်ဆိုင်မှု၊စံနှုန်းအားသတ်မှတ်ခြင်းကိုကျေးရွာလူထုအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး၊ကျေးရွာလူထုမှ စံနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။တိရစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု၊အိမ်အမျိုးအစား၊ဝင်ငွေ၊ဝမ်းစာဖူလုံမှု၊များကိုအဓိကစံနှုန်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနောက် အဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ခွဲပြီး၊ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုအလိုက်အဖွဲ့များမှအဆင့်များကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။</p> <p>ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်(၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာနှင့်မိသားစုကိုအတွက်မျော်မှန်းထားသောအချက်၊လိုချင်သောအချက်များကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး(၂)ဖွဲ့ ခွဲ၍ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။</p> <p>ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်များ၊ပြဿနာသစ်ပင်အားအခြေခံ၍ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အားရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။</p>



၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

	<p>၁။မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း (၃၀'x၂၅'x၉')</p> <p>၂။ကျေးရွာလူထုနားနေဆောင်(၃၀'x၂၅'x၉')</p> <p>၃။ပြောင်းကြိတ်စက်</p> <p>၄။ဖျံ့ဉာဏ်ပျိုးရေး</p> <p>၅။ဆိတ်မွေးမြူရေး</p> <p>စသောလုပ်ငန်းများကိုကျေးရွာလူထုများမှလျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။</p>
<p>၃:၀၀</p>	<p>ကော်မတီဝင်များကိုပြန်လည်စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရန်အတွက်ကော်မတီအဟောင်းများကိုထပ်မံစိစစ်ရွေးချယ်ရန်အတွက်ကျေးရွာလူထုအားဆွေးနွေးပြီးကော်မတီများအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်ဆန္ဒရှိသောကြောင့်ကော်မတီဝင်များနေရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်သူများအား စာရင်းပြုစုပြီး၊ အမျိုးသားကော်မတီဝင်၊အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များ အားသက်ဆိုင်ရာကော်မတီများအလိုက်လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ကော်မတီဝင်အသစ်များအားသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ၊လိုက်နာရန်ရှောင်ရန်အချက်များကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။</p>
<p>၄:၀၀</p>	<p>ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အားကြီးမာန်တက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ကျေးရွာလူထုမှယုံကြည်စွာရွေးချယ်ထားတဲ့အတွက်ကော်မတီများအနေဖြင့် တာဝန်ကျေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရန်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးပြီး၊ တစ်နေ့တာဆွေးနွေးချက်များအား အနှစ်ချုပ်ပြန်လည်ပြောပြပြီး၊ ကျေးရွာလူထုအားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီးအစည်း အဝေးကိုရပ်သိမ်းကြပါသည်။</p>



၁၅။ ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ



နောက်ဆက်တွဲ (၉) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

ပူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC ၏ မှတ်တမ်းတွင် မှည့်ပါ။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	Rank	Activity	Priority of	Month / Year	Focal person or group in the village	External support from
Infrastructure	1	ရေပေးစနစ် (အောက်ပိုင်း)	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၇		
	2	အရပ်: ၈၁၆၀: ၁၆ : ၆ (အောက်ပိုင်း)	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၈		
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Livelihood / Agriculture	1	မြေ ခိုက် များ ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men			
	2	ဆိပ် ဝှေး ဖြူး ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Health and Nutrition	1		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Education	1		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Other	1	အား ခြောက် ခက်	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-