

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကျော်ရွာကြီး ကျေးရွာ၊ တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ တောင်ဒွန်းကျေးရွာ အုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 29

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 34

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 35

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 37

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 39

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 43

၁၃။ ပုံစံ ၈-၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း..... 44

၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 51


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း..... 55

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 56




# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ တောင်ဒွန်းကျေးရွာ အုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် တောင်ဒွန်း၊ အင်ကုန်း+ညောင်ပင်သာ၊ ရွာရှည်၊ဆိုင်ယာကြီး၊ ဆိုင်ယာလေး၊ သဗ္ဗေကုန်း၊ရောင်းနီး၊ကျော်ရွာကြီး၊ (၈) ရွာရှိပါသည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျော်ရွာကြီးကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ရာကျော်က တည်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပင် ကျော်ရွာကြီးကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ အိမ်ခြေ (၅၀) ခန့်၊ လူဦးရေ (၁၅၀) ကျော်ခန့် စုပေါင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပညာရေးမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် သင်ယူခဲ့ကြရသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် တောဆေး/မြစ်များကို အသုံးပြုကြရပါသည်။ ဆန်စပါးကို အားထားစိုက်ပျိုးကာ ကျွဲ/နွား/ဝက်တို့ကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူကြပါသည်။

ယခုအခါတွင် အစိုးရမူလတန်းကျောင်းနှင့် မူကြိုကျောင်းများ ဆောက်လုပ်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အနေဖြင့် ၄ မိုင်ခန့်ဝေးသော ပင်လည်ဘူးမြို့တို့ သွားရပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

**၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု**

| အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ  | စုစုပေါင်း |
|-------------|------|----|------------|
| ၁၀၀         | ၆၃   | ၃၇ | ၁၀၀        |

**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

| အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------|------|---|------------|
| ၁           | ၁    | - | ၁          |

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------------|-------------|------|---|------------|
| သက်ကြီး           | ၈           | ၂    | ၆ | ၈          |
| မြေယာမဲ့          | -           | -    | - | -          |
| မသန်စွမ်း         | ၂           | မရှိ | ၂ | ၂          |



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး   | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး          | အခြား            |
|-----------------|------------|----------------------------|------------------|
| စပါး            | ကြက်       | ဆန်စက်                     | ဆိုင်ကယ်ပပ်ရှော့ |
| ဟင်းသီးဟင်းရွက် | ဝက်        | ချွေလှေ့စက်                |                  |
|                 | ကျွဲ       | ဈေးဆိုင်                   |                  |
|                 | နွား       | စပါးအရောင်းအဝယ်            |                  |
|                 |            | ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရောင်းအဝယ် |                  |

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးဧရိယာ | စားကျက်ဧရိယာ | သစ်တောဧရိယာ  | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| အရေအတွက်                 | ၁၅၀၈၈           | ၁၀၈၈         | ၅၈၈          | ရှိ/မရှိ         | ၇ / မရှိ      | -          |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား             | ထော်လာဂျီ    | စပါးကြိတ်စက် | မြွေလှေ့စက်      | အသေးစားဆည်    | ဈေးဆိုင်   |
| အရေအတွက်                 | -               | ၂            | ၅            | ၃                | ၁             | ၅          |

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန်     | ထယ်               | ကျွဲ    | နွား       |
|--------------------------|----------|----------|-------------------|---------|------------|
| အရေအတွက်                 | ၃        | ၉၀       | ၉၀                | ၃၅      | ၁၈၀        |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက်      | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | လယ်ထွန်စက် |
| အရေအတွက်                 | ၃၈       | ၃၅       | -                 | ၁၅၀     | ၂၀         |

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ                                     | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု  | တက်ရောက်သူ |    |        | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ   |
|-----|---|--------|--|------------|----|--------|---|
|     |   |        |  | ကျား       | မ  | ပေါင်း |   |
| ၁   | လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၈-၂၀၁၉ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ | ၄၃         | ၄၃ | ၈၆     | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |



|   |   |          |  |    |    |    |  |
|---|---|----------|--|----|----|----|--|
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်<br>(Seasonal Calendar)                              | ၅-၁-၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်၊<br>အမျိုးသမီး၊<br>အမျိုးသားများ                              | ၈  | ၂၂ | ၃၀ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊<br>လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊<br>နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊<br>မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊<br>ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ     |
| ၃ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊<br>သယံဇာတပြမြေပုံ<br>(Social<br>Map/Resource<br>Map) | ၅-၁-၂၀၁၆ | ရပ်မိရပ်ဖ၊<br>ကော်မတီဝင်များ   | ၁၅ | ၁၅ | ၃၀ | အိမ်အမျိုးအစားများ၊<br>အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်း<br>ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ<br>လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊<br>ရေတွင်း<br>ရေကန်များ၊သစ်တောများ |
| ၄ | ပြဿနာသစ်ပင်<br>(Problem Tree)   | ၆-၁-၂၀၁၆ | အမျိုးသားများကော်<br>မတီဝင်များ  | ၈  | -  | ၈  | ဆွေးနွေးထားသော<br>အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့်<br>သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ<br>ကျန်းမာရေးပညာရေး။  |
| ၅ | ပြဿနာသစ်ပင်<br>( Problem Tree)  | ၆-၁-၂၀၁၆ | အမျိုးသမီးများ   | -  | ၈  | ၈  | ဆွေးနွေးထားသော<br>အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့်<br>သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ<br>:  |
| ၆ | ကျေးရွာ၏<br>(၅)နှစ်စာ<br>ဦးစားပေးအစီအစ<br>ဉ်ပြ ဇယား(Metric<br>Ranking)  | ၆-၁-၂၀၁၆ | အမျိုးသားအုပ်စု၊<br>အမျိုးသမီးအုပ်စု၊<br>လူငယ်အုပ်စု၊<br>ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု | ၄၃ | ၄၃ | ၈၆ | အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့်<br>နှင့် အဓိက<br>လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍<br>ဆုံးဖြတ်သည်။   |
| ၇ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်<br>ဆက်ပုံ (Venn<br>Diagram)                             | ၇-၁-၂၀၁၆ | ကျေးရွာအုပ်<br>ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊<br>ကျေးရွာ စီ/<br>ထောက်အဖွဲ့               | ၁၆ | ၁၅ | ၃၁ | ကျေးရွာတွင်းရှိ<br>အဖွဲ့အစည်းများနှင့်<br>မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်<br>မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်<br>ကိုင်မှု                              |
| ၈ | ပင့်ကူအိမ်<br>ကွန်ယက်<br>(Spider Web)                                   | ၇-၁-၂၀၁၆ | အမျိုးသားများ နှင့်<br>အမျိုးသမီးများ                                    | ၃၂ | ၁၅ | ၄၇ | အမျိုးသားများ နှင့်<br>အမျိုးသမီးများ<br>တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့်<br>မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ   |



|    |   |         |                                   |    |    |    |  |
|----|---|---------|-----------------------------------|----|----|----|--|
| ၉  | ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း | ၈၁-၂၀၁၆ | ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၄၀ | ၄၃ | ၈၃ | ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ              |
| ၁၀ | ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)                       | ၈၁-၂၀၁၆ | ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၂၄ | ၁၅ | ၃၉ | နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

| အဆင့်         | အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ  | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|---------------|--|-------------|---------------|
| ချမ်းသာ       | အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မိုး<br>မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ် ၈ဧက၊<br>ကျွဲ၊ နွား - ၅ကောင်<br>အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ခြွေလှေ့စက်၊ ထွန်စက်၊<br>ဆိုင်ကယ်၊ TV ၊ VIDEO | ၂၁          | ၂၁%           |
| အလယ်အလတ်      | အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ ထရံကာ သွပ်မိုး<br>မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ် ၅ဧက<br>ကျွဲ၊ နွား - ၄ကောင်<br>အခြားပိုင်ဆိုင်မှု - ဆိုင်ကယ်၊ ရေစုပ်စက်၊ စပါးကြိတ်စက်၊<br>TV                  | ၂၉          | ၂၉%           |
| နွမ်းပါး      | အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး<br>မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ် ၂ ဧက<br>အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း<br>နွား- ၂ကောင်   | ၁၃          | ၁၃%           |
| အလွန်နွမ်းပါး | အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး<br>မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ<br>ကျွဲ၊ နွား- မရှိ<br>အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-   | ၂၈          | ၂၈%           |
| စုစုပေါင်း    |  | ၁၀၀         | ၁၀၀           |







**သုံးသပ်ချက်**

ရာသီဥတု-တပို့တွဲလလယ်မှစ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ မှ စ၍ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ တပေါင်းတပို့တွဲလလယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် လွန်စွာအေးပါသည်။ မိုးရာသီတွင် မိုးအလွန်များပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-**

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်၍ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ခရမ်းချဉ်သီး၊ ခရမ်းသီးနှင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် မုန့်ညှင်းကို စိုက်ပျိုးရောင်းချကြပါသည်။ တစ်နေ့ဝင်ငွေမှာ ၁၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်လဝင်ငွေမှာ ၃၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ ၃၆၀၀၀၀ ကျပ်ရှိပါသည်။

**မွေးမြူရေး-**တပိုင်တနိုင် ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

**နေ့စားလုပ်ငန်း-**ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် စပါးစိုက်ကြပြီး တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးရိတ်ကြပါသည်။ တစ်နေ့ဝင်ငွေမှာ ၃၀၀၀ကျပ်၊ တစ်လဝင်ငွေမှာ ၉၀၀၀၀ ကျပ်ခန့် ရရှိပြီး တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ ၃၆၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

**သဘာဝဘေးအန္တရာယ်-** လေမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခြင်းနှင့် မိုးခေါင်ရေရှားမှု ဖြစ်ကြပါသည်။

**ဝမ်းစာဖူလုံမှု-** တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဝမ်းစာရှားပါးမှုရှိသည်။

**အလုပ်သမားရှားပါးမှု-** ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ် လများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသောကြောင့် လုပ်သားရှားပါးပါသည်။

**ပွဲတော်များ-**တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် မြသဘိတ်ပွဲပြုလုပ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပို့တွဲလ နှင့် တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**

**လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-** စီးပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာတွင်းတွင် ပြန့်ကျဲစွာနေကြသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-** ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် သွားလားခက်ခဲပါသည်။

**ကျန်းမာရေး-** ကျန်းမာရေးလုပ်သားနှင့် အရံသားဖွားရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ မီးဖွားရာတွင် လွယ်ကူစေပါသည်။ အရေးကြီးလူနာများရှိပါကပင်လည်ဘူးမြို့နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။

**သောက်သုံးရေ-** ကျေးရွာတွင်းရှိလက်တူးတွင်းနှင့်အစိစိတွင်းများမှရေကိုအသုံးပြုပါသည်။လုံလောက်မှုရှိပါသည်။

**အခြား-** ရွာဦးတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ စာကြည့်တိုက်၊ မူလတန်းကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းတို့ ရှိပါသည်။ ရွာအနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်နှင့် ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) နေအိမ်ရှိပါသည်။





**သုံးသပ်ချက်**

**ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-** ရွာ၏တောင်ဘက်နှင့် အနောက်တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများရှိသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ရေကန်ရှိသည်။ ရွာပတ်လည်တွင် စားကျက်မြေများ၊ သစ်တောများရှိ၍ ကွဲ/နွားများ မွေးမြူကြပါသည်။ ရွာပိုင်သစ်တောမှ ကျေးရွာလူထုအတွက် လိုအပ်သော ထင်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။

**စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-** လယ်/ယာ မြေများကို အသုံးပြု၍ စပါးကိုအဓိကထား စိုက်ပျိုးပါသည်။ စားကျက်မြေကို အသုံးပြု၍ ကွဲ/နွားများ မွေးမြူ ကြပါသည်။

**အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ-** စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဗဟုသုတများအားနည်းခြင်းကြောင့် စပါးများ ပိုးကျကာ အထွက်နည်းခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်းကြောင့် စပါးများစိုက်ပျိုး၍ မရခြင်း၊ သီးနှံထွက်ချိန်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း၍ သီနှံမအောင်မြင်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ကျေးဇူးကြီးကျေးဇူးပါး သားများတင်ပြ

သားပြုသော သစ်ပင်

အကြောင်းရင်း

ကျေးဇူးကြီးကြီးနှင့် ကျေးဇူးကြီးကြီး  
 ဆက်သွယ် (ကျေးဇူးကြီး)  
 ကျေးဇူးကြီး ဆက်သွယ် ကျေးဇူးကြီး

- မင်းဂုဏ် ၃၊ ဂုဏ် ၃
- မာသင်ကျေးဇူး နှင့် မိမိတို့
- မြို့ကျေးဇူးကန်တိုင်း
- နေရာအားလုံးကပ်
- မိမိတို့
- ကျေးဇူး
- မိမိတို့
- မိမိတို့

အဖြေအားဖြင့်

ကျေးဇူးကြီး ဆက်သွယ် ကျေးဇူးကြီး

- ကျေးဇူးကြီး ဆက်သွယ်
- ကျေးဇူးကြီး ဆက်သွယ်
- ကျေးဇူးကြီး ဆက်သွယ်
- ကျေးဇူးကြီး ဆက်သွယ်
- ကျေးဇူးကြီး ဆက်သွယ်
- ကျေးဇူးကြီး ဆက်သွယ်
- ကျေးဇူးကြီး ဆက်သွယ်
- ကျေးဇူးကြီး ဆက်သွယ်

အကြောင်းရင်း



**အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ**

|   |  |   |
|---|--|---|
| ၁ ကျော်ရွာကြီး+ ပိန္နဲကုန်း<br>ရွာချင်းဆက်လမ်းများ<br>သွားလာရခက်ခဲခြင်း | ၂ သောက်ရေ/သုံးရေ<br>မလုံလောက်ခြင်း           | ၃ ကျေးရွာတွင်းလမ်း မိုးရာသီ၌<br>သွားလာရခက်ခဲခြင်း |
| ၄ ကျောင်းသာ/သူများ<br>ပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှု<br>မရှိခြင်း          | ၅ မိုးရာသီတွင်<br>မြေပြိုခြင်း/တိုက်စားခြင်း |   |

**အကျိုးဆက်များ**

- ၁ ကျေးရွာတွင်းမှထွက်သောသီးနှံများရောင်းဝယ်ရာတွင် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ဈေးကောင်းမရခြင်း
- ၂ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ မရရှိသည့် အတွက် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်ခြင်း
- ၃ ကျောင်းသူ/သားများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း
- ၄ စာသင်ကျောင်းအတွင်းသို့ ကျွဲ/နွားများ ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် စာသင်ရာတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း
- ၅ ရေမြောင်းမရှိခြင်းကြောင့် လမ်းများပျက်စီးခြင်း၊ ရေများ ကောင်းစွာမစီးဆင်းနိုင်သောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း


**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

- ၁ ရွာချင်းဆက်  
မြေသားလမ်းခင်းခြင်း
- ၂ စက်ရေတွင်း/ရေကန်  
တည်ဆောက်ခြင်း
- ၃ ရွာတွင်း မြေသားလမ်းခင်းခြင်း
- ၄ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း  
တည်ဆောက်ခြင်း
- ၅ ရွာတွင်း၌  
ကွန်ကရစ်ရေမြောင်း  
တည်ဆောက်ခြင်း





၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း





**အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ**

|   |  |   |   |   |                                |
|---|--|---|---|---|--------------------------------|
| ၁ | မိုးရာသီတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းချရမှုခက်ခဲခြင်း      | ၂ | သန့်ရှင်းသော သောက်ရေ၊ သုံးရေ မရရှိခြင်း | ၃ | မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း |
| ၄ | ကျောင်းသာ/သူများ ပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း | ၅ | မိုးရာသီတွင် မြေပြိုခြင်း/တိုက်စားခြင်း |   |                                |

**အကျိုးဆက်များ**

- ၁ ကျေးရွာတွင်းမှထွက်သောသီးနှံများရောင်းဝယ်ရာတွင် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ဈေးကောင်းမရခြင်း
- ၂ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ မရရှိသည့် အတွက် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်ခြင်း
- ၃ ကျောင်းသူ/သားများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း
- ၄ စာသင်ကျောင်းအတွင်းသို့ ကျွဲ/နွားများ ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် စာသင်ရာတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း
- ၅ ရေမြောင်းမရှိခြင်းကြောင့် လမ်းများပျက်စီးခြင်း၊ ရေများ ကောင်းစွာမစီးဆင်းနိုင်သောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

- ၁ ရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်းခင်းခြင်း
- ၂ စက်ရေတွင်း/ရေကန် တည်ဆောက်ခြင်း
- ၃ ရွာတွင်း မြေသားလမ်းခင်းခြင်း
- ၄ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- ၅ ရွာတွင်း၌ ကွန်ကရစ်ရေမြောင်း တည်ဆောက်ခြင်း



၇။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

| အစီအစဉ် (Activity) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အစီအစဉ် (Activity) | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
| အစီအစဉ် (Activity) | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
| အစီအစဉ် (Activity) | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
| အစီအစဉ် (Activity) | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
| အစီအစဉ် (Activity) | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
| အစီအစဉ် (Activity) | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
| အစီအစဉ် (Activity) | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
| အစီအစဉ် (Activity) | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
| အစီအစဉ် (Activity) | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း(အုတ်မြစ်၊ နံရံတက်၊ ပြုတင်း/တံခါး) ကို ထောက်ပံ့ငွေ သိန်းလေးဆယ်ကျပ်ဖြင့် ကျောင်းဆောင်လေးခန်းကို တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ကျော်ရွာကြီး+ ပိန္နဲကုန်း မြေသားလမ်းကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရွာရှည်ရွာ၊သဇွေးကုန်းရွာ၊ဆိုင်ယာလေးရွာ၊အင်ကုန်း+ညောင်ပင်သာရွာများက ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင်အုပ်စုတွင်းရှိကျေးရွာများအားလုံး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။





၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





## သုံးသပ်ချက်

### ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မေ့စင်္ကြာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာသမချေးငွေအဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့် ကလေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ဂေါပကအဖွဲ့များအပြင် ကျေးရွာ သာရေး၊ နာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပြုလုပ်နေသော အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

### ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲဌာန၊ မြေစာရင်း၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ တိကု၊ မီးသတ်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ သမဝါယမ၊ ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် စိုက်ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု ရှိပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်ကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက် မြို့နယ်သမဝါယမ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။



**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခပေးချေရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ ၅၀% ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများဖော်ခဲ့ပါသည်။

**၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၃.၀၁.၂၀၁၆

| စဉ် | အကြောင်းအရာ  | တွေ့ရှိချက် |   | မှတ်ချက် |
|-----|--|-------------|---|----------|
|     |  | ✓           | X |          |
| ၁   | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။  | ✓           |   |          |
| ၂   | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။   | ✓           |   |          |
| ၃   | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။                                     | ✓           |   |          |
| ၄   | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။  | ✓           |   |          |
| ၅   | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။                   | ✓           |   |          |
| ၆   | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓           |   |          |
| ၇   | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။   | ✓           |   |          |
| ၈   | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။                   | ✓           |   |          |
| ၉   | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။                         | ✓           |   |          |



|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။   | ✓ |  |  |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။  | ✓ |  |  |
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။<br>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။   | ✓ |  |  |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။  | ✓ |  |  |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။                                    | ✓ |  |  |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။                                     | ✓ |  |  |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ |  |  |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။  | ✓ |  |  |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။<br>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။   | ✓ |  |  |





၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**

အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၈) ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

**အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု-**

အမျိုးသားများ၏ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အဆင့် ၂ တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှာ အဆင့် ၉ တွင် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအား အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုကူညီရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း**

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်ကွာခြားချက် နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ အခွင့်အလမ်းများရရှိရန် ကြိုးစားသင့်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေရရှိမှုမှာအမျိုးသားများအောက် နည်းပါးပါသည်။ အမျိုးသားများသာ ဝင်ငွေရရှိသည့် အနေအထားကို တွေ့ရပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီမှု-ကျေးရွာလူထု၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာလွန်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု - ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းနှင့် မူကြိုကျောင်းရှိ၍ ပညာတတ်မြောက်မှုမှာ ကွာဟချက်မရှိပါ။

**ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု**

ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမှာ သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် အမျိုးသားများက ပို၍ အားကောင်းသည်။

**ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ခေါင်းဆောင်မှု**

အရေးပါသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများခေါင်းဆောင်ရန်အတွက်တန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာအစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာ ယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

**ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု**

ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည့် နေရာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက သာလွန်နေပါသည်။



၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

| စဉ် | ပြဿနာ  | အခွင့်အရေး   | လက်ရှိအခြေအနေ  | ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း  |
|-----|--|--|--|--|
| ၁   | ကျောင်းသာ/သူများ<br>ကောင်းမွန်စွာ<br>ပညာသင်ယူနိုင်ခြင်း<br>မရှိ            | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ<br>ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း၊ ကေ<br>်မတီဖွဲ့စည်းထားခြင်း | မိုးရာသီတွင်<br>မိုးပက်ခြင်း၊<br>နွေရာသီတွင်<br>အမှုိုက်/ဖုန်များ<br>ဝင်ရောက်ခြင်း | မ<br>(စီမံကိန်းပထမနှစ်)  |
| ၂   | မိုးရာသီတွင်<br>သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း<br>ကြောင့်<br>ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း | လမ်းပြုလုပ်ရန်<br>ကျေးရွာမှ<br>သဘောတူညီခြင်း                               | မိုးရာသီတွင်ရွံ့ဗွက်<br>ကာင့် ဆိုင်ကယ်များ<br>ကားများသွားလာရခ<br>က်ခဲခြင်း         | ပေ ၄၁၀၀<br>ရှည်သောမြေသားလမ်း<br>ခင်းပြီး<br>(စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်) |
| ၃   | ရွာတွင်းလမ်းနှင့်<br>ရေမြောင်းများ မရှိခြင်း                               | လမ်းပြုလုပ်ရန်<br>ကျေးရွာမှ<br>သဘောတူညီခြင်း                               | ရေမြောင်းမရှိခြင်းကြ<br>ောင့်<br>လမ်းများပျက်စီးခြင်း၊                             | မြေသားလမ်းခင်းခြင်းနှင့်<br>ရေမြောင်းများတည်ဆေ<br>က်ခြင်း        |



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**

ရွာတွင်းလမ်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများကို မြေသားလမ်းခင်းပြီး လိုအပ်သောရေပြွန်နှင့် တံတားများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီး ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်မည်။ စာကြည့်တိုက်ကို နေ့စဉ်ဖွင့်ပြီး လူငယ်များ အသိပညာဗဟုသုတများ ပြည့်စုံလာမည်။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားပြီး ခေတ်မှီသော ကျေးရွာလေး ဖြစ်ချင်သည်။

**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်**

|  |   |
|--|---|
| <p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>  | <p>ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သောကြောင့် လူမှုစီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တတ်မြောက်ခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိခြင်း၊ စီးပွားရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်း များဖြစ်မည်။</p>   |
| <p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p> | <p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုကာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာစေရန် ပြုပြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဗဟုသုတရရှိစေနိုင်သော စာအုပ်များဖြင့် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ချင်ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများကို ကျောက်ချောလမ်းများ ခင်းပြီးဖြစ်ချင်သည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။</p> |



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏ပြုလုပ်ပြီး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

| စဉ် | အမည်             | ကျား-မ | ရာထူး   |
|-----|------------------|--------|---|
| ၁   | ဦးဝင်းအောင်      | ကျား   | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ                      |
| ၂   | ဒေါ်မြစိန်       | မ      | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ                      |
| ၃   | ဒေါ်ခင်စန်းမြင့် | မ      | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ                                       |
| ၄   | ဦးဝင်းကို        | ကျား   | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း                                 |
| ၅   | ဒေါ်သန်းမြကြည်   | မ      | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်                                      |
| ၆   | ဦးသက်ရှည်        | ကျား   | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ                         |
| ၇   | ဒေါ်သင်းသင်းစိုး | မ      | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်                        |
| ၈   | ဒေါ်ရွှေဇင်မြင့် | မ      | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်                        |
| ၉   | ဦးသွဲမောင်       | ကျား   | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၀  | ဒေါ်တင်တင်နု     | မ      | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁  | ဦးဇော်တူး        | ကျား   | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂  | ဦးရဲဇော်         | ကျား   | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်   |
| ၁၃  | ဦးဝင်းလှိုင်     | ကျား   | အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး   |
| ၁၄  | ဒေါ်ရောင်းကြည်   | မ      | အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး   |
| ၁၅  | ဦးခင်မောင်သန်း   | ကျား   | စေတနာ့ဝန်ထမ်း   |
| ၁၆  | ဒေါ်နီနီမာ       | မ      | စေတနာ့ဝန်ထမ်း   |

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးဝင်းအောင်    ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်မြစိန်        ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်တင်မာစန်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၈/၁/၂၀၁၆



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

|  |   |                                 |                    |
|--|---|---------------------------------|--------------------|
| လမ်းညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ဝင် တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ |   |                                 |                    |
| ရာအိမ်မှူးအမည်<br>ဖိုးကျွန်းမေ   | ရုန်း<br>စည်းရုံးရေးမှူးအမည်<br>ခင်မြင့်မြင့်စိန် |                                 |                    |
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး<br>စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   | မြို့နယ်<br>ပင်လယ်ဘူမိမြို့နယ်                    | ကျေးရွာအုပ်စု<br>ကော့ဥဒိုအုပ်စု | ကျေးရွာ<br>ကျေးရွာ |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား                       | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ မြန်မာ                           | ၁၀၀               | ၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ     | ၁၀၀               |
| ၂။                                  |                   | ၂။               |                   |
| ၃။                                  |                   | ၃။               |                   |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ |                   | ၄။               |                   |

|                | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|----------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ         | ၂၁၆             | ၂၁၈          |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၆၃              | ၃၇           |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး           | ခြံစိမ့်                            | ကျန်းမာရေး       | ခြံစိမ့်                 | ဘာသာရေး              | ခြံစိမ့်                            |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း  | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း  | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း   | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း   | <input type="checkbox"/>            |
| ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား            | <input type="checkbox"/>            | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ငလိ                  | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်         |                                     | မှတ်ချက်         |                          | အခြား                | <input type="checkbox"/>            |
|                  |                                     | မှတ်ချက်         |                          | မှတ်ချက်             |                                     |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး             | နေထိုင်                             | လည်ပတ်                              | ကျန်းမာရေး                   | နေထိုင်                             | လည်ပတ်                   | တည်ဆောက်ရေး     | နေထိုင်                             | လည်ပတ်                   |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ဆရာဝန်                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | လက်သမား         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | လ/ထကျန်းမာရေးမှူး            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန်         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/ဆရာမ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | အရံသားစွား                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူယ်သူ   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| အခြား              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်           |                                     |                                     | မှတ်ချက်                     |                                     |                          | မှတ်ချက်        |                                     |                          |



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုဒ်ကိုပိုင်းပါ)  
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) ဖြန့်နယ်အတည်ပြုရက် ရရှိထားသလား

ရီ/ မရီ/ မသိ  
 နှစ်/ မသိပါ  
 ရီ/ မရီ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: ခရီးကုန်း ( : ၁၀ ) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: ခရီးကုန်း ( : ၁၅ ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု  
 ခံခဲ့ရီ  ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

.....  
 .....  
 .....

ရာအိမ်မှူး အမည်

ဦးကျော်ဝေ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၅.၁.၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဒေါ်အိမ်စိန်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၅.၁.၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်တွေ့ချိန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ပံ့ပိုးရေးစဉ်များ/လက်ထောက်ပံ့ပိုးရေးစဉ်များ/လက်ထောက်ပံ့ပိုးရေးစဉ်များ အတွက် ပုံစံ ၈-၂ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စဉ်းစားချိန်/လက်ထောက်ပံ့ပိုးရေးစဉ်များ/လက်ထောက်ပံ့ပိုးရေးစဉ်များ အတွက် ပုံစံ ၈-၂ ဖြည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၂၆

ဖြည့်နှင်း/တိုင်း: စ.၂.၂၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမီ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: စ.၂.၂၆

| စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ  | နေ့စွဲ      |                 | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                    |   |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---|
|   | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက်               | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | လူမျိုးစုံ တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုံအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး  | ၅.၁.၂၀၁၆    | ၅.၁.၂၀၁၆        | ၃၇                              | ၇၄                 | ၂၀၈   ၇၄                                      |
| ၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး  | ၆.၁.၂၀၁၆    | ၆.၁.၂၀၁၆        | ၄၃                              | ၈၆                 | ၂၀၈   ၈၆                                      |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး   |             |                 |                                 |                    |   |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး                      |             |                 | မလို                            | မလို               | မလို  |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို လွှဲဆိုအသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | ၆.၃.၁၁၆     | ၆.၃.၁၁၆         | ၄၃                              | ၈၆                 | ၂၀၈   ၈၆                                      |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆုံးရှုံးမှုအချိန်အစည်းအဝေး  | မလို        | မလို            | မလို                            | မလို               | မလို  |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း   |             |                 |                                 |                    |   |
| ၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း  | ၅.၅.၂၀၁၆    | ၅.၅.၂၀၁၆        | ၂၇                              | ၅၄                 | ၂၀၈   ၅၄                                      |



| စီမံကိန်းအမျိုးအမည်                              | နေ့စွဲ      |                 | အချိုးသားအရေအတွက် | အချိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် |
|--|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
|  | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ |                   |                    |                     |                               |
| ၆.၄၁။ မြန်မာ့ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း               | ၁၅.၁၀.၁၀    | ၁၅.၀၆.၁၀        | ၂၇                | ၂၇                 | ၁၅                  | ၁၅                            |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု လစဉ်အစည်းအဝေး | ၁၅.၁၀.၁၀    | ၁၅.၁၀.၁၀        | ၂၇                | ၂၇                 | ၁၅                  | ၁၅                            |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်                         | မရှိ        | မရှိ            | မရှိ              | မရှိ               | မရှိ                | မရှိ                          |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်                       |             |                 |                   |                    |                     |                               |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်                        |             |                 |                   |                    |                     |                               |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစည်းအဝေး                |             |                 |                   |                    |                     |                               |
| ၉. လူထုပစ်ဆော့အစည်းအဝေး                          |             |                 |                   |                    |                     |                               |



၁၁။ ပုံစံ ၀-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

|  |   |
|--|---|
| လမ်းညွှန်ရွာက/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။ |   |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်   | ဒေါ်အေးဖြူစန်း                                    |
| နေ့စွဲ   | 5.1.2016  |
| ပြည်နယ်/တိုင်း   | စစ်ကိုင်း   |
| ကျေးရွာအုပ်စု  | တောင်ဒွေ  |
| ကျေးရွာ  | ကျောက်ကွက်  |
| က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)   |   |
| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ   | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ     |
| ၁ ကျောက်ကွက် - ဒိန္တန်၊ ဂွာတွင်း၊ ဆက်(အိမ်အား)   | ၁ ကျောက်ကွက် - ဒိန္တန်၊ ဂွာတွင်း၊ ဆက်ကျောက်ကျောက် |
| ၂ ဂွာတွင်း၊ စမ်း   | ၂ ဂွာတွင်း၊ စမ်း                                  |
| ၃ စမ်း၊ ဆူတွင်း၊ ဥတွင်း၊ ဇေတန် ၃၃  | ၃ စမ်း၊ ဆူတွင်း၊ ပ၊ ဆူတွင်း ၃                     |
| ၄ စာသင်ကျောင်း၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း   | ၄ စာသင်ကျောင်း၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း                  |
| ၅ မူလကျောင်း၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း   | ၅ မူလကျောင်း၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း                    |
| ၆ ဂွာတွင်း၊ ဆူတွင်း၊ တိုင်း  | ၆ ဂွာတွင်း၊ ဆူတွင်း၊ တိုင်း                       |

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

|   |   |
|---|---|
| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ          |
| ၁ ကျောက်ကွက်၊ ဂွာတွင်း၊ ဆူတွင်း၊ တိုင်း     | ၁ က. စ. ကျောက်ကွက်၊ သား၊ သူ့တွင်း၊ တိုင်း             |
| ၂ စာသင်ကျောင်း၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း            | ၂ ဥပဒေ၊ ဥပဒေ၊ ဂွာတွင်း၊ သား၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း         |
| ၃ သင်္ကြံ၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း                 | ၃ ဆောက်သုံး၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း                         |
| ၄ က. စ. များ၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း              | ၄ က. စ. များ၊ သား၊ က. စ. လုံခြုံမှု၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း |
| ၅ မူလကျောင်း၊ ဂွာတွင်း၊ တိုင်း              | ၅ မူလကျောင်း၊ သား၊ သူ့တွင်း၊ တိုင်း                   |
| ၆ ဂွာတွင်း၊ ဆူတွင်း၊ တိုင်း                 | ၆ ဂွာတွင်း၊ ဆူတွင်း၊ တိုင်း                           |





ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝေဖန်မှုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝေဖန်မှု စီမံကိန်း  
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဝေဖန်မှုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|---|---|--|------------------------|---|
| ၁ ဓာတ်လျှပ်စီး  | ၈ + ၀   | ၂  | ၃၀၀၀၀၀၀                | ၄၃၄   |
| ၂ စာပေကျောင်းဆောက်လုပ်                                  | ၈ + ၀   | ၄  | ၂၅၀၀၀၀၀                | ၃၇  |
| ၃ ဓာတ်လျှပ်စီးအင်အားစနစ်                                | ၈ + ၀   | ၆  | ၅၀၀၀၀၀၀                | ၄၃၄   |
| ၄ စက်ဆွဲကွင်း၊ ပါးကျောင်း                               | ၈ + ၀   | ၃  | ၅၀၀၀၀၀၀                | ၄၃၄   |
| ၅ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်                                | ၈ + ၀   | ၅  | ၂၀၀၀၀၀၀                | ၂၇  |
| ၆ ကျေးရွာ၏ အင်အားစနစ်                                   | ၈ + ၀   | ၀  | ၂၀၀၀၀၀၀                | ၂၇  |
|   |   |  | ၁၅၀၀၀၀၀၀               | ၅၀၀၀  |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းအောင် လက်မှတ် [Signature] ခရ.ရ. 5.1.2016



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ စွဲပြီးပူးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝေဟုံပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်တမ်း အမည် - ဒေါ်မြေ၊ မြေ၊ ဝေ

နေ့စွဲ ၆.၁.၇၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

|                  |                 |                 |                |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း   | မြို့နယ်        | ကျေးရွာအုပ်စု   | ကျေးရွာ        |
| <u>ဝဠံတိုင်း</u> | <u>ပင်လယ်ဘူ</u> | <u>ဆောင်ဒွါ</u> | <u>ကျေးရွာ</u> |

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|---|
| ၁ မိမိကွဲစားမှု                              | ၁ မိမိကွဲစားမှု                               |
| ၂ ကုန်စားကုန်                                | ၂ ကုန်စားကုန်                                 |
| ၃ နည်းပညာသင်တန်း                             | ၃ နည်းပညာသင်တန်း                              |
| ၄ ဝေါ၊ မျိုး သန့်                            | ၄ ဝေါ၊ မျိုး သန့်                             |
| ၅ စာရေးရေးစာ                                 | ၅ စာရေးရေးစာ                                  |
| ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အတွက် အခွင့်အလမ်းများ       | ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အတွက် အခွင့်အလမ်းများ        |
| ဆေးဝါးပစ္စည်းများ                            | ဆေးဝါးပစ္စည်းများ                             |
| စာရေးရေးစာများ                               | စာရေးရေးစာများ                                |
| ပျက်စီးကျစေမှု ပစ္စည်းများ                   | ပျက်စီးကျစေမှု ပစ္စည်းများ                    |
| စာရေးရေးစာများ                               | စာရေးရေးစာများ                                |

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲပြီးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|---|--|
| ၁ မိမိကွဲစားမှု ပညာကျွမ်းကျင်မှုပေးစဉ်      | ၁ ဝေါ၊ သမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်တိုး ပျင်       |
| ၂ စာရေးရေးစာ၊ ပါ၊ ကျွမ်းကျင်မှုပေးစဉ်       | ၂ စာရေးရေးစာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုပေးစဉ်            |
| ၃ ကျွမ်းကျင်မှုပေးစဉ်                       | ၃ ယာ၊ စာရေးရေးစာ၊ စာရေးရေးစာ                 |
| ၄ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ                     | ၄ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ                      |
| ၅ ကျေးရွာမှတွင် ကျွမ်းကျင်မှုပေးစဉ်         | ၅ စာရေးရေးစာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုပေးစဉ်            |
| စာရေးရေးစာများ                              | စာရေးရေးစာများ                               |
| စာရေးရေးစာများ                              | စာရေးရေးစာများ                               |



၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

| ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|--|---|---|------------------------|--|
| ၁။ မရမ်းကုန်း  | ၈+၂   | ၂   | ၃၀၀၀၀၀၀                | ၇၃၄  |
| ၂။ စပါးဖျါသန့်   | ၈+၂   | ၄   | ၃၅၀၀၀၀၀                | ၂  |
| ၃။   |   | ၆   | ၃၅၀၀၀၀၀                | ၂  |
| ၄။ နွယ်ပညာသင်တန်း  | ၈+၂   | ၃   |                        | ၂  |
| ၅။ ကားလမ်းပြင်   | ၈+၂   | ၅   | ၂၅၀၀၀၀၀                | ၂  |
| ၆။ မြေဖွေးပြင်   | ၈+၂   | ၁   | ၃၅၀၀၀၀၀                | ၂  |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းကျော် လက်မှတ်  ၀၄.၆.၂၀၂၆

၇။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအတွက် အခြားအစီအစဉ်များ

၈။ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ

၉။ ကျေးရွာအတွက် အခြားအစီအစဉ်များ

၁၀။ မြေဖွေးပြင်ပစ္စည်းများ

၁၁။ ကားလမ်းပြင်အစီအစဉ်များ







လက်ညွှန်ရက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အနှံ့တွင် ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရာတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အချက်အလက်များကို စိစစ် ဆန်းစစ်ပြီး အကျအညွှန်း ပြည်နယ်အနှံ့တွင် အကျအညွှန်း ဖြန့်ချိပေးရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေး/ပုံစံအစည်း - ၁၅.၂.၂၀.၂၅

| ကျေးရွာအုပ်စု | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ                   | ခရီးမန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးသက်သာမှု                      | ခရီးမန်းကုန်ကျစရိတ်      |                               | စုစုပေါင်း |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------|------------|
|               |                            |                              |   |  | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု        |            |
| စောအောင်      | ကျေးရွာအုပ်စု              | $L=18'$<br>$b=5'$<br>$h=2'$  | $L=20$<br>$b=10$<br>$h=5$                     | အကျိုးသက်သာမှု<br>အကျိုးသက်သာမှု<br>အကျိုးသက်သာမှု | ၄၅,၀၀၀                   | အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) | ၄၅,၀၀၀     |
| ကျေးရွာအုပ်စု | စီမံကိန်းအရ                | $L=20'$<br>$b=10'$<br>$h=5'$ | $L=20$<br>$b=10$<br>$h=5$                     | အကျိုးသက်သာမှု<br>အကျိုးသက်သာမှု<br>အကျိုးသက်သာမှု | ၅၂,၀၀၀                   | အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) | ၅၂,၀၀၀     |
| ကျေးရွာအုပ်စု | စီမံကိန်းအရ                | $L=18'$<br>$b=5'$<br>$h=2'$  | $L=20$<br>$b=10$<br>$h=5$                     | အကျိုးသက်သာမှု<br>အကျိုးသက်သာမှု<br>အကျိုးသက်သာမှု | ၅၂,၀၀၀                   | အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) | ၅၂,၀၀၀     |
| ကျေးရွာအုပ်စု | စီမံကိန်းအရ                | $L=20'$<br>$b=10'$<br>$h=5'$ | $L=20$<br>$b=10$<br>$h=5$                     | အကျိုးသက်သာမှု<br>အကျိုးသက်သာမှု<br>အကျိုးသက်သာမှု | ၄၅,၀၀၀                   | အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) | ၄၅,၀၀၀     |

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်: \_\_\_\_\_

အဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်: \_\_\_\_\_

ရက်စွဲ: ၂၀၂၅.၂.၂၀



လက်ညှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်  
 ဤစာရွက်သည် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်မှ ထုတ်ပြန်ထားသော စာရွက်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပမှ ငွေကြေးများ ရရှိရန်အတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။  
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်မှ ထုတ်ပြန်ထားသော စာရွက်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပမှ ငွေကြေးများ ရရှိရန်အတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။  
 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်

| ကျေးရွာအုပ်စု | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ          | အတိုင်းအတာ                       | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်     |                        |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------------------|--|--|--|
|               |                                     |                                  |  |                | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု ၊ အမည်/အဖွဲ့ |  |  |
| ကျေးရွာအုပ်စု | လမ်း/အပြင်အလယ်                      | $L=18'$<br>$b=45'$<br>$h=2'$     | ၈-၁၅၂၂-၁၁၀<br>၂၁၀                              | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ၅၇၆၅၀၀၀                  |                        |  |  |  |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ် | $L=18'$<br>$b=5'$<br>$h=2'$      | ၈-၂၅၈, ၂-၂၆၃<br>၇၄၉                            | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ၅၇၆၅၀၀၀                  |                        |  |  |  |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ် | $L=15၀' x$<br>$b=8' x$<br>$h=၃'$ | ၈-၂၀၅၂၂-၁၄<br>၅၁၉                              | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ၅၇၆၅၀၀၀                  |                        |  |  |  |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ် | $L=15၀' x$<br>$b=8' x$<br>$h=၃'$ | ၈-၂၀၅၂၂-၁၅<br>၅၂၂                              | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ၅၇၆၅၀၀၀                  |                        |  |  |  |

ရာစု: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်  
 လက်မှတ်: နေ့စွဲ: ၂၀၂၂-၀၅-၂၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးစာရင်းတွင် အသုံးပြုရန် လူထုတည်ဆဲရေးမှတစ်ဆင့် တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သွားလာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - **ဒေါ်အေးအေး**

ရက်စွဲ **၆.၂.၂၀၁၆**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄) | စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **စစ်ကိုင်း** | ဦးနယ် | ကျေးရွာအုပ်စု: **တောဇွန်** | ကျေးရွာ: **ကျေးရွာကြီး**

အစည်းအဝေးပေါင်းစဉ်: \_\_\_\_\_

| စဉ် | အမည်          | ကျား (V) | မ (V) | အိမ်ထောင်စုကိန်းရက် (V) <sup>(၁)</sup> | လူမျိုး | လက်မှတ်   |
|-----|---------------|----------|-------|--|---------|-----------|
| ၁   | ဒေါ်တင်       |          | ✓     | ✓                                      | ဗမာ     | တင်       |
| ၂   | ဒေါ်ခင်မာ     |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်မာ     |
| ၃   | ဒေါ်ခင်အေးအေး |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေးအေး |
| ၄   | ဒေါ်ဝင်းမေ    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ဝင်းမေ    |
| ၅   | ဒေါ်ဝင်းစိန်  |          | ✓     | ✓                                      | "       | ဝင်းစိန်  |
| ၆   | ဒေါ်လှမေ      |          | ✓     | ✓                                      | "       | လှမေ      |
| ၇   | ဒေါ်ယုဂံတင်   |          | ✓     | ✓                                      | "       | ယုဂံတင်   |
| ၈   | ဒေါ်မာမာ      |          | ✓     | ✓                                      | "       | မာမာ      |
| ၉   | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၁၀  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၁၁  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၁၂  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၁၃  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၁၄  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၁၅  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၁၆  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၁၇  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၁၈  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၁၉  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၂၀  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၂၁  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၂၂  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၂၃  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၂၄  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၂၅  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၂၆  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၂၇  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၂၈  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၂၉  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |
| ၃၀  | ဒေါ်ခင်အေး    |          | ✓     | ✓                                      | "       | ခင်အေး    |

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းရက်ဖြစ်ပါက အမှတ်အသား/အမှတ်အသား အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်ဖြည့်သွင်းရန် အမှတ်ဖြစ်ပါ





ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးတာ ကျေးဇူးသို့ ကျင်းဆင်းစဉ် စစ်မသေမချိန်  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ပန်းစာချုပ်ရေးရာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - **ခင်အောင်**  
 ရက်စွဲ၊ **၆-၂-၂၀၂၆**

စီမံကိန်းတက်ပန်းအမှတ်(၁) (V)  စက်ပန်း(၁)   
 စက်ပန်း(၂)  စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **စစ်ကိုင်း** ပြို့နယ်: **ပင်လယ်ဘူး** ကျေးရွာအုပ်စု: **အောင်ဇွန်** ကျေးရွာ: **ကျေးရွာ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: **ကျေးရွာ**

| စဉ် | အမည်       | ကျား (V) | မ (V) | အိမ်ထောင်စုစိမ်းစားလှယ် (V) <sup>(၁)</sup> | လူစဉ် | လက်မှတ်    |
|-----|------------|----------|-------|--|-------|------------|
| ၂၈  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၁၆၈   | အောင်အောင် |
| ၂၉  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၃၀  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၃၁  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၃၂  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၃၃  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၃၄  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၃၅  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၃၆  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၃၇  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၃၈  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၃၉  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၄၀  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၄၁  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၄၂  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၄၃  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၄၄  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |
| ၄၅  | အောင်အောင် |          | ✓     | ✓  | ၄     | အောင်အောင် |

စုစုပေါင်း: **၄၅**

(၁) အိမ်ထောင်စုစိမ်းစားခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမှတ်ဖြည့်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့၏ဝယ်ယူမှု အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်အေးအေး**

ရက်စွဲ၊ **၆.၁.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  
စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၁)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ  
**စစ်ကိုင်း**၊ **ဖေဖော်ဝါရီ**၊ **ကော့စွန်**၊ **ကျော်စွာကြီး**

| စဉ် | အမည်       | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|------------|----------|-------|---------------------------------|---------|---------|
| ၁   | ဒေါ်အေးအေး | ✓        |       | —                               | မကွေး   |         |
| ၂   | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၃   | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၄   | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၅   | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၆   | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၇   | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၈   | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၉   | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၁၀  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၁၁  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၁၂  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၁၃  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၁၄  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၁၅  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၁၆  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၁၇  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၁၈  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၁၉  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၂၀  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၂၁  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၂၂  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၂၃  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၂၄  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၂၅  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၂၆  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၂၇  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၂၈  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၂၉  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |
| ၃၀  | ဒေါ်အေးအေး |          |       |                                 |         |         |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိနှိုင်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအနားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **အောင်ခင်** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ခြပ်ပါ)(✓) | စက်ဝန်း(၁) | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄) | စက်ဝန်း(၅)

ရက်စွဲ: **၆-၄-၂၀၂၆** မြို့နယ်/ ဝိုင်းဒေသကြီး: **စစ်ကိုင်း** ပြည်နယ်: **ဝင်္ဂသိုက်** ကျေးရွာအုပ်စု: **စောင့်ဦး** ကျေးရွာ: **ကျော်ဦး**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်:

| စဉ် | အမည်       | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁) | လူပိုင်း | လက်မှတ်    |
|-----|------------|----------|-------|-------------------------------|----------|------------|
| ၁   | ကျော်ဝင်း  | ✓        |       | ✓                             | မဟု      | ကျော်ဝင်း  |
| ၂   | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၃   | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၄   | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၅   | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၆   | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၇   | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၈   | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၉   | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၁၀  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၁၁  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၁၂  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၁၃  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၁၄  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၁၅  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၁၆  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၁၇  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၁၈  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၁၉  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |
| ၂၀  | အောင်ကျော် | ✓        |       | ✓                             | မ        | အောင်ကျော် |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြိပ်ပါ။





ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ပဋိပက္ခရှိသည့် ကွန်ယက်များ ဆွဲကြေး ဖွဲ့စည်းပေးသည့် သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှု ပြုစုပေးရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ချေးငွေ ရရှိရန်အတွက် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ ဆွဲကြေးပေးခြင်း။


ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) စီမံကိန်း၊ လျင်ငန်များ ဖွဲ့စည်းပေးသည့် သို့မဟုတ် ခေါင်းဆောင်မှု စတင်ပေးခြင်း၊ ဆွဲကြေးပေးခြင်း၊ ဖြတ်ခံ ပေးခြင်း။

သဘောတူညီချက်များ။

(၁) စာဝန်လျှောက်စာ ရေးသားခြင်း၊ လျှောက်ပေးခြင်း။

(၂) ကျေးဇူးပြု၍ ဆွဲကြေးပေးရန် လျင်ငန်၊ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း။

(၃)

  
(မှတ်တမ်းတင်)  
မူဝါဒချမှတ်ရေးမှူး



လူထုဝဟိုပြုပံ့ကိန်း

ဝစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ...ကျောက်ကွက်ကြီး.....

ကျေးရွာအုပ်စု...ကော့ခွန်း.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။...ကျေး...ကွက်ကြီး.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်။...၂၀၁၅.၁၂.၁၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ...ဦးစားပေးလျှင်...ဦးစားပေးလျှင်...  
...အစည်းအဝေး...အစည်းအဝေး...အစည်းအဝေး...

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ..... ကျား ( ၄၃ ) ဦး၊ မ ( ၄၃ ) ဦး = ( ၈၆ ) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများမှ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများကို ဦးစားပေး ဦးစားပေးလျှင်... အစည်းအဝေးများကို ဦးစားပေးလျှင်... အစည်းအဝေးများကို ဦးစားပေးလျှင်... အစည်းအဝေးများကို ဦးစားပေးလျှင်...

ဆွေးနွေးချက် (၂) မူဝါဒများ ပေါ်ပေါက်လာသော အခါများတွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးများကို ဦးစားပေးလျှင်... အစည်းအဝေးများကို ဦးစားပေးလျှင်... အစည်းအဝေးများကို ဦးစားပေးလျှင်... အစည်းအဝေးများကို ဦးစားပေးလျှင်...



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ဧည့်သည်များ၏ အကျိုးအမြတ်ကို ထိခိုက်စေရန်အတွက်  
ဦးစီးဌာန


ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှု၊ သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ  
အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်များ

သဘောတူညီချက်များ။

(၁) ဧည့်သည်များ၏ အကျိုးအမြတ်ကို ထိခိုက်စေရန်အတွက်  
ဦးစီးဌာန

(၂) စွန့်ခွာရေးအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်  
ဦးစီးဌာန

(၃)

  
(မှတ်တမ်းတင်)  
အဖွဲ့ဝင်  
ဦးစီးဌာန



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၆ ကျော် ၅၅ ဖြစ်ပြီး မှုရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား

| အဆင့်                                  | လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ                                | လ/နစ်  | လုပ်ဆောင်မည့် | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ |  |
|--|----------|--|--------|---------------|-----------------------|--|
| အခြေခံအထောက်အပံ့                       | ၀        | ရွာချစ်သက် ကျေးရွာအနီး - ပိတ္တူကုန်      | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | ကျေးရွာအနီး           |  |
|  | ၂        | ကျေးရွာအနီး (ကျေးရွာ)                    | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | ကျေးရွာအနီး           |  |
|  | ၃        | ရွာတွင်းလမ်း                             | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | "                     |  |
|  | ၄        | ရိပ်တောကွင်း ၂၊ ရေကန် ၂                  | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | "                     |  |
|  | ၅        | စားခင်းကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းတိုက် တစ်ခု | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | "                     |  |
| အထက်ပေးပို့ရမည့်/ဖိုင်/ရုပ်ပုံ/ဓာတ်ပုံ | ၀        | ရိပ်တောကွင်း ၂                           | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | "                     |  |
|  | ၂        | ကျေးရွာအနီး                              | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | "                     |  |
|  | ၃        | ရိပ်တောကွင်း ၂                           | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | "                     |  |
|  | ၄        | ရေကန် ၂                                  | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | "                     |  |
|  | ၅        | စားခင်းကျောင်း                           | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | "                     |  |
| ပထမဆုံး ဖန်တီးရေးကော်မတီ               | ၀        | ကျေးရွာအနီး ကျေးရွာအနီး                  | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | "                     |  |
|  | ၂        | ကျေးရွာအနီး                              | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       | "                     |  |
|  | ၃        |  | မိကျား | .....         |                       |  |
|  | ၄        |  | မိကျား | .....         |                       |  |
|  | ၅        |  | မိကျား | .....         |                       |  |
| ပညာရေး                                 | ၀        | ကျေးရွာအနီး                              | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       |                       |  |
|  | ၂        | မူကြိုကျောင်း ၂ နှင့် ရေကန်များ          | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       |                       |  |
|  | ၃        | ကျေးရွာအနီး                              | မိကျား | မေ/၂၀၁၆       |                       |  |
|  | ၄        |  | မိကျား | .....         |                       |  |
|  | ၅        |  | မိကျား | .....         |                       |  |
| အခြား                                  | ၀        |  | မိကျား | .....         |                       |  |
|  | ၂        |  | မိကျား | .....         |                       |  |
|  | ၃        |  | မိကျား | .....         |                       |  |
|  | ၄        |  | မိကျား | .....         |                       |  |
|  | ၅        |  | မိကျား | .....         |                       |  |





# ၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-  
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-  
ကျေးရွာအုပ်စု-

## (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

### နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

## (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |