

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကွမ်းတောင်းကျေးရွာ ၊ တိုက်မွန်းကျေးရွာအုပ်စု



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ကာမဲ အုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား 7

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ. 9

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 32

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 37

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 38

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 40

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 42

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 46

၁၃။ ပုံစံ ၈-၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း..... 49

၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 54


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း..... 59

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 60




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ တိုက်မွန်းအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ကွမ်းတောင်းကျေးရွာ ၊ တိုက်မွန်းကျေးရွာ နှင့် တိမ်းပင်ကျေးရွာတို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကွမ်းတောင်းကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ကသာခရိုင် ၊ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ၊တိုက်မွန်းအုပ်စုတွင်တည်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ကျော်က စတည်ခဲ့သောရွာဖြစ်ပါသည်။ မိုးကောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက် သူပုန်များသောင်းကျန်း၍ သွားရောက်နှိမ်နင်းပြီး အပြန်လမ်းခရီးတွင် ရွာထဲသို့ဝင်ကာ ကွမ်းတောင်း၍စားသွားသောကြောင့် ကွမ်းတောင်းကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ယခင်ကကွမ်းတောင်းရွာလေးသည် အိမ်ခြေအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း ယခုအခါတွင် အိမ်ခြေပေါင်း (၁၁၄)အိမ်ထိ တိုးတက်များပြားလာခဲ့ပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသင် ပညာရေးမှ မူလတန်းအဆင့် ပညာရေးအထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနိုင်ခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စ ပြုနေသော ကျေးရွာလေးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

ကွမ်းတောင်းကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့၏မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ဗန်းမောက်နယ်စပ်တွင် တည်ရှိပါသည်။



ထူးခြားခြင်းစဉ်

စဉ်	အရေးကြီးသော	နှစ်	ထိခိုက်မှု
၁။	ဖိုး၊ ဝေး၊ ဝေး	၂၀၀၇	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပျက်စီးမှု၊ အိမ်မိုးများ ပျက်စီး
၂။	လေထု	၂၀၀၇	အိမ်(၂)လုံးအိမ်မိုးပျက်
၃။	မိုးအေးကြီး၊ ဝေး၊ ပိုမို	၂၀၀၇	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပျက်စီးမှု
၄။	မိုးအေးကြီး	၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈	ပျက်စီးမှုများ၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး ကြပ်တည်းခဲ့



၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၂	၈	၂၀	၂၈
မြေယာမဲ့	၇	၈	၁၃	၂၁
မသန်စွမ်း	၁၀	၆	၄	၁၀

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	လက်သမား
မြေပဲ	နွား	ဈေးအရောင်းအဝယ်	ပန်းရံ
ကြက်သွန်	ဝက်	မြေပဲအရောင်းအဝယ်	
နမ်း	ကြက်	ကြက်သွန်အရောင်းအဝယ်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၈၀၀ ဧက	၂၀၀ ဧက	၂၀၀ ဧက	ရှိ	၁၃ / မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	မရှိ	၈	၁	၁	၅

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၂	၂၃	၂၂၀	၉၀	၅၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၀၄	၁၀၂	၈	၁၀၀	



၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်
အရေအတွက်	၁	၁၊မရှိ	-	၂၀	၁၂၀	-	-
				၂			

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅-၁-၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၄၁	၄၀	၈၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၅-၁-၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၈	၂၀	၄၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၅-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၇	၁၂	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅-၁-၁၆	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၈	-	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။



၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅-၁-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၈	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၄-၁-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၄၁	၄၀	၈၁	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၂-၁-၁၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၄-၁-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၂	၈	၂၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိ န်း	၅-၁-၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၈	၂၀	၄၈	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၇-၁-၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင် စု	ရာခိုင်နှုန်း :
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ တိုင်အုတ်ခုံခံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၆ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကား၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသားရှိ)	၅၀	၄၂%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ထရပ်ကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃ ဧကနှင့် ၁၀ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃ကောင်နှင့်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းတီဗီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်း သားရှိ)	၅၄	၄၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရပ်ကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ကြမ်းခင်း၊ ခြေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၂ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-TV (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ ကျောင်းထားနိုင်	၈	၇%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရပ်ကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၇	၆%
စုစုပေါင်း		၁၁၄	၁၀၀%



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပို့တွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီး ဝါဆိုလတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၉၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။ မြေပဲစိုက်ပျိုးခြင်းကိုတိုင်တိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ် ၇၅၀၀၀ ခန့် ရရှိပါသည်။ မိသားစုဝင်ငွေအဖြစ် တဘက်တလမ်းမှ အပိုဝင်ငွေရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး- မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီ/မရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူပြီး အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း- ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၄၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၁၂၀၀၀ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ။ ခြောက်များ ချောင်းများမှတောင်ကျချောင်းရေကြီးခြင်း၊ ချောင်းရေလာခြင်းများကြောင့် ရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု- ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- အလုပ်သမားရှား ပါးမှုမရှိပါ။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား သွားလာမှုရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ- တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး အများစုမှာ သွပ်မိုး၊ပျဉ်ကာ၊ပျဉ်ခင်း၊ခြေတံရှည်အိမ်ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ကွမ်းတောင်းကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့၏ မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်ဆုံး ဗန်းမောက်နယ်စပ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ လူနေအိမ်ခြေများမှာ စုစည်းနေထိုင်ကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ကျေးရွာတွင်းလမ်း ၊ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲမှု ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် နောက်နေ့မှူရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး-ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ရှိပြီး ထိုဆေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် ကုသမှုခံယူကြပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ၊မံစီလေးစံပြကျေးရွာနှင့်ပင်လည်ဘူးမြို့ ဆေးရုံ/ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။

သောက်သုံးရေ- ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းနှင့် ပိုက်တွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုပါသည်။ နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

အခြား- ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဇရပ်နှင့်ဓမ္မာရုံ ရှိပါသည်။



၄။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ လယ်မြေအများစုသည် မိုးရေနှင့်စိုက်ပျိုးရသည့်အတွက် မိုးခေါင်သောနှစ်များတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်မှုမရှိပါ။

ကျေးရွာ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင်လယ်/ယာ မြေများရှိပါသည်။ ကျေးရွာဝန်းကျင်တွင် တောင်ကုန်းများရှိခြင်းကြောင့် တပိုင်တနိုင်တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းများ ပြု လုပ်ပြီး မိသားစုအတွက်ဝမ်းစာအတွက် ထောက်အပံ့ရရှိပါသည်။ သစ်တောအတွင်းမှ ဆေးဘက်ဝင်သစ်ဥသစ်ဖုများ၊ အင်ကြင်းစက်များ၊ပန်းရိုးများ၊ ဆိုးဆေးလုပ်ငန်းသုံးသစ်ခေါက်များရရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိကြပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- လယ်/ယာ မြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊နှမ်းနှင့် မြေပဲများကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။

မြေပဲနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြံများစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်ပါသေး သည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- ရွာ၏အရှေ့ဘက်နားမော်ချောင်း မှ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေရရှိပြီး တခါတရံရေကြီးပါက လယ်ကွင်းများရေဖုံးလွှမ်းတတ်ပြီး စပါးသီးနှံပျက်စီးတတ်ပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုဖြစ်ခြင်းကြောင့် သီးနှံများဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါသည်။ စပါးအထွက်နှုန်းနည်းခြင်းကြောင့် အကြွေးတင်ရှိမှုများရှိလာပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု မရှိသောကြောင့် ထွက်ကုန်များအချိန်မှီ တင်ပို့မရောင်းချနိုင်ခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းကြပါသည်။ ချောင်းရေနှင့် လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ သီးနှံများ ပိုမိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သင့်ပါသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် တိုက်မုန်းအုပ်စု ကြမ်းတောင်းကျေးရွာ

အမျိုးသား

ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း

အကြောင်းအရာ

၁။ ရွာချင်းအလှူအတန်းများမပေးနိုင်
 ၂။ မူကြိုငွေများမရရှိ
 ၃။ ဦးစွာ ချုပ်ကိုင်ထားသော မြေပိုင်ဆိုင်မှု
 ၄။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၅။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၆။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၇။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ

အကြောင်းအရာ

၁။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၂။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၃။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၄။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၅။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၆။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၇။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ

အကြောင်းအရာ

၁။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၂။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၃။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၄။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၅။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၆။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ
 ၇။ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရရှိ



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း	၂	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာချင်းဆက်တံတားမကောင်းခြင်း။
၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း	၅	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
၇	အိမ်တွင်း လက်မှုပညာမတတ်မြောက်ခြင်း	၈	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနည်းပါးခြင်း		

အကျိုးဆက်များ

- ၁ ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ကလေး၊လူကြီးသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ၊ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်း။
- ၂ မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများကျောင်းအပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ မိဘများ ဝင်ငွေရှာချိန်နည်းပါးခြင်း။
- ၃ ကျေးရွာချင်းဆက်တံတားမရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း။
- ၄ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် မိုးအခါ ဗွက်ထခြင်း၊ချောခြင်း၊ရေမြောင်းမရှိခြင်းကြောင့် လမ်းများချောက်ဖြစ်နေခြင်း၊သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- ၅ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း။
- ၆ အလုပ်အကိုင်နည်းပါးခြင်း။ ဝင်ငွေနည်းခြင်း။
- ၇ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်းပါးခြင်း။
- ၈ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ မသိ၍ ထွက်နှုန်းများလျော့ခြင်း။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ ကျေးရွာချင်းဆက်ကျောက်ချော လမ်းခင်းခြင်း။
- ၂ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ၃ ကျေးရွာချင်းဆက်တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၄ ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။
- ၅ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ၆ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့်

စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းပေးခြင်း၊အိမ်တွင်းမှ လုပ်ငန်းသင်တန်း ကျေး/လက် ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်။ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၂	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း	၃	ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း။
၄	ချောင်းကူးတံတားမရှိခြင်း	၅	စက်ရေတွင်းမရှိခြင်း	၆	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း။
၇	စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်မသိခြင်း။	၈	မွေးမြူရေးများကျယ်ပြန့်စွာ မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။	၉	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းခြင်း။
၁၀	အိမ်တွင်းလက်မှပညာ အတတ်မြောက်ခြင်း	၉	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိခြင်း။		

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- ၁ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ခြင်း။
- ၂ မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့် မိခင်များဝင်ငွေရှာချိန်နည်းပါးခြင်း။
- ၃ ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- ၄ ချောင်းကူးတံတားမရှိခြင်းကြောင့် ဒေသထွက်သီးနှံများ အချိန်မှီမရောင်းချနိုင်ခြင်း။
- ၅ စက်ရေတွင်းမရှိခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေလွယ်ကူစွာ မရရှိနိုင်ခြင်း။
- ၆ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- ၇ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိသဖြင့် သီးနှံအထွက်လျော့ကျခြင်း
- ၈ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိခြင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနည်းခြင်း။
- ၉ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းခြင်း။ စီးပွားရေး နှောင့်နှေးခြင်း။ ဝင်ငွေနည်းခြင်း။
- ၁၀ အိမ်တွင်းလက်မှပညာအားနည်းခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၂ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၃ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ခေ့ ပြုလမ်းခင်းခြင်း။
- ၄ ချောင်းကူးတံတားဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၅ စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း
- ၆ ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။
- ၇ စိုက်ပျိုးရေးဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်
- ၈ အိမ်တွင်းလက်မှပညာသင်တန်း ပေးရန်အတွက် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနများ နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်။



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

၅၀၀၇.၀.၆

ကဏ္ဍအမျိုးအစားအရ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်

အစီအစဉ်	အမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၁	အမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၂	အမျိုးအစား	၂	၁	၄	၃	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၃	အမျိုးအစား	၃	၄	၁	၂	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၄	အမျိုးအစား	၄	၅	၆	၇	၁	၂	၃	၄	၅	၆
၅	အမျိုးအစား	၅	၆	၇	၈	၉	၁	၂	၃	၄	၅
၆	အမျိုးအစား	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် (စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း) ကို ထောက်ပံ့ငွေ (၆၀၄၈၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်- အခက်အခဲလိုအပ်ချက်၊ အုပ်စုကော်မတီ သဘောတူညီချက်နှင့် ရံပုံငွေလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ကျေးရွာ (၂) ရွာကိုသာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်- တိုက်မွန်းကျေးရွာမှ ကျေးရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စတုတ္ထနှစ်တွင် - ကွမ်းတောင်းကျေးရွာမှ ကျေးရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်း ခင်းရန် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ သက်ကြီးရွယ်အိုအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး၊ သမဂ္ဂယမအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ မွေစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးရွာအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု အနေအထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကုသစ်တော၊သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသား များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သောအကူအညီ တောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိ ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက် သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများ ထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေး နွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။



ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၅.၀၁.၂၀၁၆


စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊	✓		



	အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ် သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေး သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင် များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင် များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

-ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပို၍ ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အဆင့်တိုးရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအောက် အဆင့်(၁) အောက်သာ ရောက်ရှိနေပြီး အမျိုးသားများသာ ဝင်ငွေပိုရရှိနေသည့် အနေအထားတွေ့ရပါသည်။
- အမျိုးသားများက အပြင်ထွက်စီးပွားရှာနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်အနည်းငယ်ပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများကရွှေ့ကျင်းများသို့ သွား ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြ၍ဖြစ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

ပင်မကျေးရွာအနေဖြင့်ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး အခြေခံ ပညာရေးကို လက်လှမ်းမီသည့် အနေအထား ရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- အရင်းအမြစ်အပေါ် အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု


- အမျိုးသမီးများအား အလေးထားမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အားနည်းနေမှုများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား အလေးထားမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်ပေး သင့်ပါသည်။ သို့မှသာတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာ သည် အဆင့် (၄)ဆင့် ကွာဟမှုရှိနေပြီးတန်းတူမရရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးမှုမှာ အစဉ် အလာအရ အမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း နေရာယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင် ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်သို့ အဆင့်မြင့်လာမည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများလည်း ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်သို့ အဆင့်မြင့်လာမည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ကဏ္ဍများတွင် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။

ကျေးရွာခန်းမဆောင်များတည်ဆောက်ပြီးစီး၍ အစည်းအဝေးပွဲများ သာရေးနာရေးပွဲများကို ကျယ်ဝန်းလွတ် လပ်စွာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အထက်တန်းကျောင်းရှိလာပြီး ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။ ကလေးများ ကျောင်းတက်ရလွယ်ကူလာမည်။

ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်ရှိလာ၍ အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းတွင် ခြံစည်းရိုးများ တည်ဆောက်ပေးနိုင်၍ စာသင်ကြားရာတွင်လုံခြုံမှုရှိလာမည်။

မူကြိုကျောင်းရှိလာပြီး ကလေးငယ်များအသိညက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။ ကလေးများကျောင်းအပ်နှံရာတွင် အဆင်ပြေလာပါမည်။ မိဘများလည်း ကလေးထိန်းသက်သာပြီး ဝင်ငွေရှာချိန် များလာပြီး စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာပါသည်။

ရေတွင်း၊ ရေကန်များပေါများလာပြီး အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရှာချိန် ရရှိလာပါသည်။

ယခင်ကထက်ပို၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ နည်းပညာအကူအညီများ ရရှိရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တက်လာမည်။



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ မူကြိုကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျေးရွာအမျိုးသမီး များဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာ တွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာအောင်ကျေးရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း အဆင့်မြှင့်ချင် ပါသည်။ကျေးရွာရှိလူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့ မရောက်စေရေးအတွက် ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက်တစ် ခုတည်ရှိချင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။စက်ရေတွင်းတူးဖော်ပြီးလျှင်စစ်ဖြင့်ရေတင်ကာ တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖျန်းဝေပေးမည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။ကျေး ရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စီမံကိန်းပထမနှစ် လုပ်ငန်းမပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စီမံကိန်းပထမနှစ်လုပ်ငန်းပြုလုပ်ပြီး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးအေးလွင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်မာအေး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဖိုးချော	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးခင်မောင်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်ခင်စန်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဝင်းမြင့်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ဝင်းအေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်မိုးအေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးလှိုင်မျိုးအောင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးရဲဝင်းထွဋ်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ညိုညိုခိုင်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးအောင်ထူး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်တင်စန်းဦး	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဦးရန်ကျော်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်မျိုးကြည်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်စန်းနုဇင်	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးအေးလွင် ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်မာအေး အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ။ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်နန်းမြတ်မွန်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။/...../.....



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပို့ တောင်းခံရမည်။ ဝိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။					
ရာအိမ်မှူးအမည်	ဦးစိန်နွဲ့	ဖုန်း	၀၁၀-၄၂၉၀၂၀၈	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဒေါ်နုနုမြတ်စွန်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	စစ်ကိုင်း	မြို့နယ်	ပင်လည်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု	တိုက်စွန်
				ကျေးရွာ	ကွမ်းတောင်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၁၃	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၁၄
၂။ ကရင်	၁		
၃။			
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ			

	ကား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၈၅	၄၁၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၂	၁၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	ခြံပေါ်	ဘာသာရေး	ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ဝင်စက်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ယဇ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရ/မရ/မသိ
 ရ/မရ/မသိ
 ရ/မရ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး နိုင်/ဖာလုံ ၃ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ဖြည်း/လျှ/အခြား (၀.၁၅) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ဖြည်း/လျှ/အခြား (၀.၃၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ကျွမ်းခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား
 မီးသတ် ကျေးရွာအုပ်စု
 ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ

ရာအိမ်ပူး အမည် ဦးစိန်ခွင်
 လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၄.၁.၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးပူး အမည် ဒေါ်အိန်အိန်
 လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၄.၁.၂၀၁၆



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အလေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆. ဥပဒေရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မတ်	မတ်	မတ်	မတ်	မတ်	မတ်
၇.၁။ အစဉ်အစား မထုတ်ပြန်						
၇.၂။ အစဉ်အစား စုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးထုတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား						
၉. လူထုဝင်ဆေးခန်းအစဉ်အစား						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၄-၁-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ ညောင်တုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်မင်း၊ ကျေးရွာ ကွမ်းတောင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာချင်းဆက်လမ်း	၁ ဆေးပေးခန်း
၂ မူကြိုကျောင်း	၂ မူကြိုကျောင်း
၃ ရွာချင်းဆက်တံတား	၃ ရွာချင်းဆက်လမ်း
၄ ချောင်းကူးတံတား	၄ ချောင်းကူးတံတား
၅ ရွာတွင်းလမ်း	၅ စက်ရေတွင်း
ဆေးပေးခန်း	ရွာတွင်းလမ်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ -ရွာချင်းဆက်လမ်း များ ကောင်းရမည်	၁ - ဆေးပေးခန်း ရှိရမည်။
၂ - မူကြိုကျောင်း ရှိရမည်	၂ - မူကြိုကျောင်း ရှိရမည်။
၃ - ရွာချင်းဆက်တံတား များ ကောင်း	၃ - ရွာချင်းဆက်လမ်း များ ကောင်းရမည်။
၄ မွန်ရမည်။	၄ - ရွာချင်းဆက်တံတား များ ကောင်းမွန်
၅ - ဆေးပေးခန်း ရှိရမည်	၅ ရမည်
- ရွာတွင်းလမ်း များ ကောင်းမွန်	- စက်ရေတွင်း ရှိရမည်
သင့် ၅ ရှိရမည်။	- ရွာတွင်းလမ်း များ ကောင်းရမည်။



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုတော်လှန်ရေးအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်လှန်ရေး ဝိသေသရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဖတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတော်လှန်ရေးအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	ကျား ၂ ယောက်	၁	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀၀ ဦး
၂ မူကြိုကျောင်း	ကျား ၂ ယောက်	၂	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၀၀ ဦး
၃ ချောင်းကူးတံတား (နားမော်)	ကျား ၂ ယောက်	၃	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀၀ ဦး
၄ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး (၂ ချောင်း)	ကျား ၂ ယောက်	၄	၈,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၀၀ ဦး
၅ ရွာတွင်းလမ်း	ကျား ၂ ယောက်	၅	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၀၀ ဦး
၆ ဆေးပေးခန်း	ကျား/မ	၆	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၀၀ ဦး

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဝိသေသရန်ပုံငွေအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျေးရွာဦး လက်မှတ် အရက် ရက်စွဲ ၄.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက် အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နန်းမြတ်စွာ

နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်မွှေး ကျေးရွာ တိမ်ပင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးထွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ - သား၊ ငါး၊ မွေးမြူရေး၊ မလုပ်ဆောင်	၁ - ဝမ်းဗီး၊ ကိုယ့်ဝမ်းဗီး၊ စရံဘဏ္ဍာ
၂ - နိုင်ငံခြား	၂ - စားနပ်ရိက္ခာ၊ မိမိတို့၏ မရှိခြင်း
၃ - စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ကားနည်း	၃ - စိုက်ပျိုးမှု နည်းပညာကားနည်းခြင်း
၄ - မျိုးစေ့ကောင်း မျိုးသန့်စေပေးရေး မရှိခြင်း	၄ - မျိုးစေ့ကောင်းများ ကျွတ်ခြင်း
၅ - ပျိုးနီခြင်း	၅ - စက်ချုပ်သင်တန်းများ မရှိခြင်း
- ဓာတ်လျှပ်စီးစနစ်၊ ဓာတ်ရေစနစ်၊ နည်းပညာ	- လက်ယက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၊ သိုးမွေး
- ကားနည်းခြင်း	- တိုးတက်ရေးများ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
	- ကုန်သွယ်ရေးအဆောင်အယူများ ခြင်း
	- ကုန်သွယ်ရေး၊ ကုန် မယက်လုပ်ငန်းခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ - သား၊ ငါး၊ မွေးမြူရေး ဝါးခွဲ၊ လုပ်ကိုင်	၁ - စားနပ်ရိက္ခာ၊ မိမိတို့၏ မရှိခြင်း
၂ - ကုန်သွယ်ရေး	၂ - တင်းဆိပ်၊ တင်းရွက်၊ ပျိုး များ
၃ - စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ မြှင့်တင်	၃ - စိုက်ပျိုးရေး ဝင်ငွေတိုးပွားလာနိုင်စေခြင်း
၄ - စိုက်ပျိုးရေးကုန်	၄ - လက်မှုပညာများဖြင့် ကျွတ် ဝင်ငွေ
၅ - မျိုးစေ့ကောင်း များ ရယူစိုက်ပျိုးလာ	၅ - ရရှိလာနိုင်စေခြင်း
- နိုင်ငံခြား	- စားသောက်ကုန်၊ ကုန်သွယ်ရေး ပစ္စည်း
- ဓာတ်လျှပ်စီးစနစ်၊ ဓာတ်ရေစနစ်၊ နည်းပညာများ	များ ထုတ်လုပ် ရောင်းချလာနိုင်စေခြင်း
- ကျွတ်ဖြင့် နှစ်စဉ် ရရှိလာမည်	- ဝမ်းဗီး၊ ငါး၊ မွေးမြူရေးများ
	- လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေခြင်း



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ - မြက်ဖွေးကျေး နှင်းပညာ		၂	၃၀၀၀၀၀၀	
၂ - မြို့ပိတောက် မြို့သစ် ၅၅၅၅၅		၄		
၃ - သားငါး မွေးမြူရေး		၆		
၄ - စာသင်ခန်းစားစခန်း		၃		
၅ - သင်တန်းများ		၅		
၆ - စားသောက်ကုန် ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု		၁		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်..... ခင်စင်စွ လက်မှတ်..... စင်စွ ၁၃.၁.၂၀၁၆



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ရေးဆွဲသည့်အရည်အသွေးတွင် ဤပုံစံအားလျာထည့်ရုံမရပေ။ / လက်ထောက်နည်းညွှန်းများတွင် အကုစာညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းအမည် ၆၃၂၆ ဖြတ်ပွန်

နေ့စွဲ 12.1.2016

စာတန်းအားအုပ်စုစီမံခြင်းပေးပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြည် ပဲခူးတိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ရန်ပုံငွေ တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ရန်ပုံငွေကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ထိမ်းပင်		185' x 5' x 20'	၈ - ၇၃၆ ၉ - ၇၄၉	ဥအမျိုးသား ဥအမျိုးသမီး အမျိုးသား + သမီး	၁၉,၂၀၀,၀၀၀	၂၆၇,၀၀၀		၁၉,၄၆၇,၀၀၀
				ဥအမျိုးသား ဥအမျိုးသမီး အမျိုးသား + သမီး				
				ဥအမျိုးသား ဥအမျိုးသမီး အမျိုးသား + သမီး				
				ဥအမျိုးသား ဥအမျိုးသမီး အမျိုးသား + သမီး				
				ဥအမျိုးသား ဥအမျိုးသမီး အမျိုးသား + သမီး				

စုစုပေါင်း - ၁၅၇၀၅၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးမြင့်စို

လက်မှတ် ရက်စွဲ 12.1.2016



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ခွဲရေးချုပ်ခြင်းပုံစံ
 လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့သည်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလျာရာစဉ်ရုံးချုပ်မှ / လက်ထောက်နည်းဥပဒေများကို အကုန်အညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့၏အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်အမည် ၆၈၂၄၆၂၆၅၀၇၅

နေ့စွဲ 12.1.2016 ဖြန့်ဖြူးပေးသည့်နေ့စွဲ
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် ဝန်ကြီးဌာန
 တော်ဝင်အဖွဲ့အစည်းအမည်(✓)၊ တော်ဝင်အဖွဲ့အစည်း(၂)၊ အစည်းအဝေး(၃)၊ တော်ဝင်အဖွဲ့အစည်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြင်ချက်	ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့ဝင်များ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့
ထိုက်ဇွန်	ရမ်း၊ ဇေယျာ၊ (စာအုပ်) စာအုပ်	၆၈၀ x 14 x ၉	၈ - ၅၀၇ ၆ - ၄၉၄	အဆိုပြုသား အဆိုပြုသမီး အဆိုပြုသား + သမီး	၁၉,၂၀၀,၀၀၀		၁၉,၂၀၀,၀၀၀
				အဆိုပြုသား အဆိုပြုသမီး အဆိုပြုသား + သမီး			
				အဆိုပြုသား အဆိုပြုသမီး အဆိုပြုသား + သမီး			
				အဆိုပြုသား အဆိုပြုသမီး အဆိုပြုသား + သမီး			
				အဆိုပြုသား အဆိုပြုသမီး အဆိုပြုသား + သမီး			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးမြင့်ဦး
 လက်မှတ် ရက်စွဲ 12.1.2016



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုကော်မရှင်များက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်မြတ်မြင့်** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) | စက်ဝန်း(၁)

ရက်စွဲ **၄.၁.၂၀၁၆** | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ ပိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** | မြို့နယ် **ပင်လည်ဘူး** | ကျေးရွာအုပ်စု **တိုက်မြင့်** | ကျေးရွာ **ကွမ်းတောင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလွယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးတင့်	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဦးသာဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၃	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	ဗမာ	
၄	ဦးစိုးဝင်းစိုး	✓		✓	ဗမာ	
၅	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၆	ဦးစိုးမိုး	✓		✓	ဗမာ	
၇	အေးမာမာ	✓		✓	ဗမာ	
၈	ဦးစိုး	✓		✓	ဗမာ	
၉	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၁၀	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၁၁	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၂	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၃	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၄	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၅	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၆	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၇	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၈	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၉	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၀	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၁	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၂	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၃	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၄	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၅	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၆	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၇	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၈	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၉	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	
၃၀	အောင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလွယ်(✓)၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။
၄၁/၄၀ → ၈၁



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဗီစီစီ၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းမည် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ ဗီစီစီစီစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်နန်းမြတ်စွာ**
 ရက်စွဲ၊ **၄ ၄.၁.၂၀၁၆** ဗီစီစီစီစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) | စက်ဝန်း(၁)
 | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဦးနုမယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ **စစ်ကိုင်း၊ ပင်းလည်တူး၊ ဝါးကန်ရွာ၊ ကွမ်းတောင်း**

အစည်းအဝေးပေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဦးစိုးမောင်	✓		✓	ဗမာ	စိုးမောင်
၂၉	" စဝင်း	✓		✓	ဗမာ	စဝင်း
၃၀	" သိန်းကျွန်းအောင်	✓		✓	ဗမာ	Komyo
၃၁	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်
၃၂	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်
၃၃	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်
၃၄	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်
၃၅	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်
၃၆	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်
၃၇	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်
၃၈	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်
၃၉	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်
၄၀	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်
၄၁	" မိုးမောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	မိုးမောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုနိုင်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **အောင်မြင်စွာ**
 ရက်စွဲ **၄-၁-၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **အင်းစိန်** ဖြည့်နယ် **အောင်မြင်** ကျေးရွာအုပ်စု **အင်းစိန်** ကျေးရွာ **အင်းစိန်**
 စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ရွှေကုဏ်		✓	✓	ဗမာ	ရွှေကုဏ်
၂	ဒေါ် ဒွေး စ		✓	✓	ဗမာ	
၃	ဒေါ် မိချို		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ် ဒွေး
၄	ဒေါ် မာကုဏ်		✓	✓	ဗမာ	မိချို
၅	ဒေါ် လှမြင့်		✓	✓	ဗမာ	မာကုဏ်
၆	ဒေါ် စစ်စုန်		✓	✓	ဗမာ	လှမြင့်
၇	ဒေါ် စင်ချိုကြည်		✓	✓	ဗမာ	စစ်စုန်
၈	ဒေါ် သေး သေးစိုင်း		✓	✓	ဗမာ	စင်ချို
၉	ဒေါ် စစ်စုန်		✓	✓	ဗမာ	စိုင်း
၁၀	ဒေါ် ဝင်း နု		✓	✓	ဗမာ	စစ်စုန်
၁၁	ဒေါ် ကလေးစိုင်း		✓	✓	ဗမာ	ဝင်းနု
၁၂	ဒေါ် မြဝင်း		✓	✓	ဗမာ	ကလေးစိုင်း
၁၃	ဒေါ် မြကြည်		✓	✓	ဗမာ	မြဝင်း
၁၄	ဒေါ် စွယ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	မြကြည်
၁၅	ဒေါ်ဖြူစိုင်း		✓	✓	ဗမာ	စွယ်စိုင်း
၁၆	ဒေါ်စိုင်းစေ		✓	✓	ဗမာ	ဖြူစိုင်း
၁၇	ဒေါ်ဆွေစွေကြည်		✓	✓	ဗမာ	စိုင်းစေ
၁၈	ဒေါ် မာလေး		✓	✓	ဗမာ	ဆွေစွေ
၁၉	ဒေါ် ပွေးစိုင်း		✓	✓	ဗမာ	မာလေး
၂၀	ဒေါ် မျှရွှေလင်း		✓	✓	ဗမာ	ပွေးစိုင်း
၂၁	ဒေါ် ဒီဒီတာ		✓	✓	ဗမာ	ရွှေလင်း
၂၂	ဒေါ် စစ်မာလေး		✓	✓	ဗမာ	ဒီဒီတာ
၂၃	ဒေါ် ရွှေဝေခိုင်		✓	✓	ဗမာ	စစ်မာလေး
၂၄	ဒေါ် မှော်စိန်သစ်		✓	✓	ဗမာ	ရွှေဝေခိုင်
၂၅	ဒေါ် စိုင်းမျိုး		✓	✓	ဗမာ	မှော်စိန်သစ်
၂၆	ဒေါ် လင်းထိုက်		✓	✓	ဗမာ	စိုင်းမျိုး
၂၇	ဒေါ် သီတာဝေခိုင်		✓	✓	ဗမာ	လင်းထိုက်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ကန့်သတ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်အေးမာ**
 ရက်စွဲ၊ **၄.၁.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) | စက်ဝန်း(၁)
 ပြည်နယ်/ ဝိုင်းဒေသကြီး၊ **ပြည်နယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ**၊ ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**
ခက်ကုန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	လူမျိုး
၂၉	* ဦးအောင်		✓	✓	ဗမာ	
၃၀	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ
၃၁	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ
၃၂	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ
၃၃	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ
၃၄	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ
၃၅	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ
၃၆	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ
၃၇	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ
၃၈	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ
၃၉	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ
၄၀	* ဒေါ်အေးမာ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးမာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားရေးဦးစီးဌာနမှ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သို့မဟုတ် အမှတ်ခြင်းပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဇီဝကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လိုရာစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းထင်းစဉ် စစ်မေး၍ ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းတက်ရောက်မှုစာရင်းအား အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြုည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်နန်း မြတ်မျှင်** | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) | စက်ဝန်း(၁)

ရက်စွဲ **၅-၁-၂၀၁၆** | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** | မြို့နယ် **ပင်ကည်ဘူး** | ကျေးရွာအုပ်စု **တိုက်မျှင်** | ကျေးရွာ **ကွမ်းတောင်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	ဦးဂေးကွင်	✓			ဗမာ	ဇွဲ
	ဒေါ်ခင်မာကေး		✓		"	ခေဇာ
	ဦးစိုးချော	✓			"	ဦးစွေ
	ဦးခင်မောင်ဝင်း	✓			"	ဝင်း
	ဒေါ်ခင်စန်း		✓		"	စန်း
	အင်းမြင့်	✓			"	ဝင်းမြင့်
	ဒေါ်ဝင်းကေး		✓		"	ဝင်း
	ဒေါ်ခင်မိုးကေး		✓		"	မိုး
	ကျွမ်းကျွမ်းကောင်	✓			"	ကျွမ်း
	ရဲဝင်းထွဋ်	✓			"	ထွဋ်
	ကျွန်းကျွန်း	✓			"	ကျွန်း
	ဒေါ်ခင်မျိုးကြည်		✓		"	ခင်
	အေးကောင်စူး	✓			"	အေး
	ဒေါ်တင်စန်းစိုး		✓		"	တင်
	ဒေါ်ညိုညိုစိုင်းစိုင်း		✓		"	ညို
	ဒေါ်စန်းညွန့်		✓		"	စန်း
	ဒေါ်ဝင်းမေ		✓		"	ဝင်း
	ဒေါ်ခင်သောင်း		✓		"	ခင်
	ဒေါ်ဝေဝေခိုင်		✓		"	ဝေ
	ဒေါ်လှမြင့်		✓		"	လှ
	ဒေါ်နီနီသစ်		✓		"	နီ
	ဒေါ်ခိုင်စိုင်း		✓		"	ခိုင်
	ဒေါ်စက်စက်		✓		"	စက်
	ဒေါ်ငွေမြင့်		✓		"	ငွေ
	အေးမြကျွမ်း	✓			"	အေး
	အင်းစောင်း	✓			"	အင်း
	စုစုပေါင်း	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စိုးမိုးဖြစ်ရန်ပါလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြင်းမရှိ

m-၂၈ / ၂၀-၂၀ / ၅၈



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကွမ်းသေတ္တာ ငါး.....

ကျေးရွာအုပ်စု..... တိုက်မုန်း.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်..... စာသင်ကျော့ ငါး.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်..... ၄.၈.၂၀၁၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ..... ဇုတ်ယဉ်စိမ့်ကိန်း၊ မိမိကိန်း၊ မိတ်ဆက်ကဏ္ဍ.....

..... အခင်း.....

..... ကျား (၄၁) ဦး၊ မ (၄၀) ဦး = (၈၁) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။

- ဆွေးနွေးချက် - ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ကျေးရွာမှ ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေး ဖြောင့်ကြားကာ ဇုတ်ယဉ်စိမ့်ကိန်း ကစည်းကမ်းကို စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 - ဇုတ်ယဉ်စိမ့်ကိန်း စတင်ငိုစိုရန် လုပ်ဆောင်ရမည် လုပ်ငန်းခွင်များ စား၊ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 - ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေး ဦးဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာများဖြင့် စီမံကိန်းကား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 - ဇုတ်ယဉ်စိမ့်ကိန်းတွင် စားသောက်ပစ္စည်းဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊ လူမှုစီးပွားကဏ္ဍကဏ္ဍများများ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းသတ်မှတ်ချက်များ စားရှိရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 - ကျေးရွာထူးခြားဖြစ်စဉ်၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေး၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးများကို ဆွေးနွေးကာ ဖွဲ့စည်းရေးကဏ္ဍကဏ္ဍများ ကျေးရွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) - ဦးစားပေးလုပ်ငန်းသတ်မှတ်ရာတွင် ကျေးရွာချင်းဆက်လက် (မဲဒီဇင်း) မူကြိုကျောင်း၊ ချောင်းကူးတံတား စသည်တို့ကား ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

- ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အခက်အခဲရှိသော ပဒုမ္မကော်မတီကား စာသစ်ကစားတိုးလဲလှယ်ကာ ကျေးချယ်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်သစ်၊ ကျေးချယ်ရာတွင် မဲပေးစနစ်ဖြင့် ကျေးချယ်ရန်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)

- ဒုတိယဒုမ္မကော်မတီတွင် လုပ်ငန်းခွဲစာသစ်များ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီဝင်များမှလည်း ညီညွတ်စွာဖြင့် ပူးပေါင်းရန်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) စာသစ်ရွေးဝမ်းကျောင်းပညာများကို စတင်သား (သမီး) သဘောတူ ကျေးချယ်ကာ အခက်အခဲကျိပ်ညှက်များ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြရန်။
- (၂) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကား ကျေးရွာချင်းဆက်လက် ကား အဓိကထား လုပ်ဆောင်သွားရန်။
- (၃) - ကော်မတီဝင်များကား မဲပေးစနစ်ဖြင့် ကျေးချယ်ကာ စတင်ပြုရန်။

(မှတ်တမ်းတင်)
Myat
ဒေါ်နုနုမြတ်စွာ
လူထုစည်းရုံးရေးဌာန



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

- ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) - ပင်လယ်ရေမြေပုံ ရေးဆွဲရာတွင် စာမျိုးသစ်၊ များစွာ ကျန်းမာပြီး ချက်များကို သိရှိပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မှန်ကန်စွာ ရေးဆွဲခြင်းများ ရှိလာစေရန် စည်းရုံးရန်၊ နေရာပေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ပေးရန်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) - ကျေးရွာမြေပုံများ ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလျာပင်များကို သိရှိနိုင်စေရန်၊ မြေပုံစုံစွာ စေ့စွဲကြရန်။
- ကျေးရွာ စာမျက်နှာလက်၊ ရာသီခွင်ပြဇယားများကို သေချာစေ့စွဲကာ စာမျက်နှာ ဖော်ပြပေးရန်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) - မြို့သူများ သစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် စာမျက်နှာ ဖြစ်နေသော စာမျက်နှာရှင်းရှင်း၊ ကျေးရွာစာမျက်နှာများကို သိရှိပြီး စာမျက်နှာစီစဉ်
- (၂) များပြား ကျေးရွာလူထုထံမှ စာမျက်နှာ လက်တွေ့ကာ စာမျက်နှာစီစဉ် ဖြေရှင်းပေးကြရန်။
- (၃) - စာမျက်နှာစီစဉ်များမှ ကျေးရွာလူထု နားမလည်သေးသော စီမံကိန်းစာမျက်နှာစီစဉ်များကို မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းစာမျက်နှာစီစဉ် ဖြစ်စေရန် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြရန်။

(မှတ်တမ်းတင်)
 My-ant
 ဒေါ်နန်းမြတ်စွာ
 လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာန



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးဇူးပြုပြီးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀ ဧည့်သည်တော် ဤ:ဝံ့စား:	မ.ကျား ၀၀/.....၀၂၀၁၆	ကျော်စိန်	ကျေးဇူးတင်
	၂ ရွာရွာ ဆက်ကမ်း/ရွာတွင်းကမ်း	မ.ကျား ၀၀/.....၀၂၀၁၇		
	၃ မူ ဤကျောင်း:	မ.ကျား ၀၀/.....၀၂၀၁၈		
	၄ စာကြည့်တိုက်	မ.ကျား ၀၀/.....၀၂၀၁၉		
	၅ စက်ကုသရေး:	မ.ကျား ၀၀/.....၀၂၀၂၀		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ	၀ - စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၂ - မျိုးကောင်း မျိုးဆိုးစစ်ဆေးရေး	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၃ - သား၊ ငါး၊ မွေးမြူရေး	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၄ - ဒဿက်မွေးဝမ်းကျောင်း	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၅ ပညာများ	မ.ကျား ၀၀/.....		
ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	၀ - မိဘမင်္ဂလာတော် ဖွဲ့စည်းရေး	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၂ ပါမောက္ခ၊ ဦးစီး၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၃ - လတ်ဆတ်သော စာအုပ်များ စာရိတ္တ	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၄ - သုံးဘက်၊ ကဏား၊ ကျယ်ပြန့်သော ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့များ	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၅ ပိုမို ရရှိရေး	မ.ကျား ၀၀/.....		
ပညာရေး	၀ မူ ဤ ဆရာမ	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၂ စာသင်ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂ	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၃ ကဏား၊ ကဏားကွင်း	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၄ စာသင်ကျောင်းစာကြည့်တိုက်	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၅	မ.ကျား ၀၀/.....		
အခြား	၀ စက်ပျက်၊ သစ်တော:	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၂ ကာကွယ်ရေး၊ ပေးပို့ရေး၊ သစ်တော:	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၃ စက်ကုသရေး၊ မျိုး	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၄ စက်ပျက်သစ်တော: မျိုးစုံ	မ.ကျား ၀၀/.....		
	၅ ကား (ရေစက်)	မ.ကျား ၀၀/.....		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |