

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရုံးပင်ကျေးရွာ ၊ ကနီအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ 2

၂။ကနီအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ..... 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်..... 5

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ... 7

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 29

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း 34

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 35

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 37

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 39

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 43

၁၃။ပုံစံ-၁၂။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း 46

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 52

၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း 56

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 57




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ကနီအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ကနီ၊ ဝမ်းဘဲအင်း၊ အင်္ဂါ၊ ဆားတောင်ပုံ၊ ရုံးပင်၊ မြန်နိုင်ကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ရုံးပင်ကျေးရွာကို (၁၃၁၈)ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ တွင် ဦးသံချောင်း ဦးဆောင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာစတင်စတွင် (၁၇)ခန့်ရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းမရှိသေးပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၅၀)ခန့်က အိမ်ခြေ (၃၀)ခန့်ရှိလာပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတည်ဆောက် ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၃၀)ခန့်က ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေတွင်း (၃)တွင်းသာရှိပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရွှေလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ စက်ရေတွင်း(၁)တွင်း၊ ပိုက်တွင်းများရှိပြီး အ.မ.က ကျောင်းတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဘုရားစေတီများတည်ထားကိုးကွယ်ကြပါသည်။

၃။ လူနည်းစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၀	၄	၆	၁၀
မြေယာမဲ့	၂၅	၂၀	၅	၂၅
မသန်စွမ်း	၄	-	၄	၄

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	ရွှေလုပ်ငန်း
နှမ်း	ဝက်		
ပဲ	နွား		
	ကျွဲ (တစ်ပိုင်တစ်နိုင်)		



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၅၀ ဧက	၄၂၀ ဧက	၆၇၀ ဧက	ရှိ/-	၅/-	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၁	၇	၅	-	၄

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၅	၆၉	၆၀	၂၅၀	၂၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၈၀	၅၀	-	၇၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/-	-	၃၀	၄၀	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၉-၀၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၇	၄၈	၇၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၉-၀၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၆	၁၇	၃၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၁-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၃	၁၄	၂၇	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၁-၁-၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၈	-	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၁-၁-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၈	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၂၂-၁-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၆	၁၄	၃၀	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၂-၁-၁၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၃	၁၅	၂၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂-၁-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိ န်း	၂၂-၁-၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၇	၇၇	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၂-၁-၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၇	၇၇	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊အုတ်တိုက် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၇ ဧကအထက် ကျွဲ၊နွား-၃၀ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-ခြွေလှေ့စက်၊ဆန်စက်၊ဆိုင်ကယ်(၃)စီး၊ ထွန်စက်၊လှည်း	၂၁	၂၄%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ထရံကာ၊ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၁၀ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ဆိုင်ကယ်(၁)စီး	၂၆	၃၁%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-ဆိုင်ကယ်(၁)စီး	၂၂	၂၆%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- သက်ကယ်မိုး၊ဂါးထရံကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ။	၁၆	၁၉%
စုစုပေါင်း		၈၅	၁၀၀%



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု- တပို့တွဲလလယ်မှစ၍နယုန်လအထိနွေရာသီဖြစ်ပါသည်။နယုန်လလယ်မှစ၍တော်သလင်းလအထိမိုးရာသီဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- နယုန်လတွင်ပျိုးကျဲပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် စတင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-

ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများတွင်လယ်ယာလုပ်ငန်းများရှိခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေရရှိပါသည်။နေ့စားလုပ်ငန်းမှအလုပ်သမားရှားပါးသည့်အချိန်တွင်တစ်နေ့ဝင်ငွေ(၃၀၀၀)ကျပ်၊တစ်လဝင်ငွေ(၉၀၀၀၀)ကျပ်၊တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၃၆၀၀၀၀)ကျပ်ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်-

တန်ခူးလ၊ကဆုန်လနှင့်နယုန်လများတွင်လေဒဏ်၊မိုးဒဏ်၊များအနည်းငယ်ခံရလေ့ရှိပါသည်။

ဝမ်းစာရှားပါးမှု လယ်ယာမြေများစွာရှိ၍ ဝမ်းစာဖူလုံမှုလုံလောက်စွာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု-အလုပ်သမားရှားပါးမှု အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီပွားရေးအဆင့်(၄)မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။မိုးရာသီတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။အခြားကျေးရွာသို့သွားသောလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ကျန်းမာရေးအပြင်အထန်ဖြစ်လျှင် မိချောင်းအင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံသွားရောက်ကုသမှုများရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ- ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုကြပြီး သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

အခြား- ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊စေတီ၊ဓမ္မာရုံ၊ဇရပ်၊စာသင်ကျောင်း တို့ရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်းများကိုလောင်စာအဖြစ် ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ရွာအနီးအနားတွင်ချောင်းရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ရွာကို လယ်ကွင်းများ၊စားကျက်မြေများ၊ သစ်တောများဖြင့် ဝန်းရံထားပါသည်။ သောက်သုံးရေ အတွက် လက်တူတွင်းနှင့်ဘုံဘိုင်တွင်းများမှ ခပ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပြီးလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ ပဲ နှင့်နှမ်းကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စာကျက်မြေများကို အသုံးပြု၍ ကျွဲ၊နွားများမွေးမြူနိုင်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု မရှိသောကြောင့်သွားလာရေးခက်ခဲ၍ စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ပညာရေး၊အသိအမြင်နိမ့်ကျမှုရှိပါသည်။ သစ်တော်များ ပြုန်းတီးမှုကြောင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီး မိုးခေါင်မှုများရှိပါသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ကျိပ်ကုန် နုံးပင်ကျေးဇူးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

ကျိပ်ကုန်


- ၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ်
- ၂။ များပြားစွာ များ ကွင်းကွင်း နိုင်ငံခြား၊ ကမ်း၊ မိကမ္ဘာ၊ မိကမ္ဘာ
- ၃။ များပြား စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျန်းမာရေး၊ တက် နှုတ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။
- ၄။ ကမ်း၊ များ၊ နိုင်ငံခြား၊ စာပညာမသင် နိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း။
- ၅။ ကမ်းပညာရပ်ခြင်း၊ ၆။ စီးပွားရေးကဏ္ဍမပြေခြင်း၊ ၇။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း။

ကျိပ်ကုန်

- ၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မပြေလည်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။
- ၂။ များပြား၊ များပြား ကျန်းမာရေး၊ မိကမ္ဘာ၊ ကျန်းမာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မိကမ္ဘာ
- ၃။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ
- ၄။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ
- ၅။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ

ကျိပ်ကုန်

- ၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မပြေလည်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။
- ၂။ များပြား၊ များပြား နိုင်ငံခြား၊ ကျန်းမာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ
- ၃။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ
- ၄။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ
- ၅။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ
- ၆။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ





အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	လမ်းတံတားများပြုပြင် ဖောက်လုပ် နိုင်မှုမရှိခြင်း	၂	မူကြို၊ မူလွန်ကျောင်းများ နှင့် စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံမရှိခြင်း	၃	စာအုပ်၊စာပေ လေ့လာမှု အားနည်းခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး အသိပညာအား နည်းခြင်း	၅	သင်တန်းများမရှိခြင်း	၆	

အကျိုးဆက်များ

- ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၍ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်အားကျခြင်း
- ၂ မူကြိုအရွယ်အလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်း၊ မိဘများ ကလေးငယ်များအတွက် အချိန်ပေးခြင်း
- ၃ မူလွန်ကလေးငယ်များ အခြားကျေးရွာသို့ကျောင်းသွားတက်ရ၍ ကလေးငယ်များပင်ပန်းခြင်း ကလေးငယ်များလုံခြုံစိတ်ချစွာပညာမသင်ကြားနိုင်ခြင်း
- ၄ ကလေးငယ်များ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း
- ၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းသဖြင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း၊ဝင်ငွေနည်းခြင်း
- ၆ မွေးမြူရေးနည်းပညာများမရှိသဖြင့် စီးပွားဖြစ်မမွေးမြူနိုင်ခြင်း
- ၇ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁	ရွာတွင်းလမ်း/တံတားများ ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း	၂	မူကြို၊ မူလွန်ကျောင်းများ နှင့် စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ တည်ဆောက်ပေးခြင်း	၃	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက် ပေးခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး နည်းပညာများထောက်ပံ့ခြင်း	၅	လိုအပ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း		



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ကုန်ပစ္စည်းရုံးပင်ကျေးဇူး ကျွန်းသစ်များ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်

ကုန်ပစ္စည်းရုံး


- ၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရောက်ကျခြင်း။
- ၂။ များသေးများ ကြားခွာများသို့ ဆင်းရဲပင်ပန်း ခွာကျောင်းတက်ရခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း။
- ၃။ မကြိုခင်ပေးမှု၊ ပညာရေးရောက်ကျခက်ခဲမှုများ ကခွဲကွဲခြင်း။
- ၄။ သေးများ ကျွမ်းကျင်ပညာမသင်ကြားနိုင်ခြင်း။
- ၅။ ကပ်ပညာရပ်ခြင်း၊ ၆။ မီးပွားကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း၊ ၇။ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း၊ ၈။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။

ကုန်ပစ္စည်းရုံး

- ၁။ လမ်း၊ တံတား များဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- ၂။ များသေးများ၊ မကြိုခင်၊ စာသင်ကျောင်းခြံခင်းတို့ ပြုပြင်ခြင်း။
- ၃။ စာပေ၊ စာပေ ဝေးကွာမှုများ ရှင်းခြင်း၊ မကလွယ်မမြဲခြင်း။
- ၄။ နိုင်ငံပျိုး/မွေးမြူရေး ကျွမ်းကျင်မှုများ ပေးပို့ခြင်း။
- ၅။ ကျွမ်းကျင်မှု ဝမ်း ကျောင်း ပညာများ ပေးပို့ခြင်း။
- ၆။ စင်စစ်တိုးပေးမှုများ ပြုပြင်ခြင်း။

ဖြေရှင်းနည်း

- ၁။ လမ်း၊ တံတား များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
- ၂။ များသေးများ၊ မကြိုခင် နှင့် စာသင်ကျောင်းဝင်း ဖြစ်စဉ်များ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။
- ၃။ စာပေတိုက် တည်ဆောက်ပေးခြင်း။
- ၄။ နိုင်ငံပျိုး/မွေးမြူရေး နည်းပညာများ တောင်းပံ့ပေးခြင်း။
- ၅။ စက်မှုပညာ၊ ပန်းတီ၊ သစ်တန်းများ ပို့ပေးခြင်း။
- ၆။ စင်စစ်တိုးပေးမှုများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။





အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	လမ်းတံတားများပြုပြင် ဖောက်လုပ် နိုင်မှုမရှိခြင်း	၂	မူကြို၊ မူလွန်ကျောင်းများ နှင့် စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံမရှိခြင်း	၃	စာအုပ်၊စာပေ လေ့လာမှု အားနည်းခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး အသိပညာအား နည်းခြင်း	၅	သင်တန်းများမရှိခြင်း	၆	

အကျိုးဆက်များ

- ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၍ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း
- ၂ မူကြိုအရွယ်အလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်း၊ မိဘများ ကလေးငယ်များအတွက် အချိန်ပေးရခြင်း
- ၃ မူလွန်ကလေးငယ်များ အခြားကျေးရွာသို့ကျောင်းသွားတက်ရ၍ ကလေးငယ်များပင်ပန်းခြင်း ကလေးငယ်များလုံခြုံစိတ်ချစွာပညာမသင်ကြားနိုင်ခြင်း
- ၄ ကလေးငယ်များ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း
- ၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းသဖြင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း၊ဝင်ငွေနည်းခြင်း
- ၆ မွေးမြူရေးနည်းပညာများမရှိသဖြင့် စီးပွားဖြစ်မမွေးမြူနိုင်ခြင်း
- ၇ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁	ရွာတွင်းလမ်း/တံတားများ ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း	၂	မူကြို၊ မူလွန်ကျောင်းများ နှင့် စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ တည်ဆောက်ပေးခြင်း	၃	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက် ပေးခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး နည်းပညာများထောက်ပံ့ခြင်း	၅	လိုအပ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း	၆	
၇		၈			



၇။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ရုံးပင် စာအုပ်အမျိုးအစားအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

စဉ်	အမျိုးအစားအမျိုးအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	မှတ်ချက်
၁	စာအုပ်အမျိုးအစား	x										
၂	ရွာကျေးအမျိုးအစား / ကားကျေး (ရိုးတစ် ↔ အားတစ်ခု)		x									
၃	ရွာကျေးအမျိုးအစား				x							
၄	ရွာကျေးအမျိုးအစား					x						
၅	စာအုပ်အမျိုးအစားအမျိုးအမည်											

မှတ်ချက်။ ။ ပြီးစားပေးပေးရာ ယာယီအစီအစဉ်အားဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင်- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ငွေ (၇၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် -ကနီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ၆ ရွာရှိရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသုံးပြုငွေလို အပ်ချက်အရ ကျေးရွာအားလုံးမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ ၂ရွာတလှည့်စီဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး မြဂနိုင်ကျေးရွာမှစာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆားတောင်ပုံကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ရုံးပင်ကျေးရွာမှ ဆားတောင်ပုံကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းကို ရန်ပုံငွေ (၃၀၄၀၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်- အင်္ဂ ၇ ကျေးရွာနှင့် ဆားတောင်ပုံ ကျေးရွာမှအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် -ဝမ်းဘဲအင်းကျေးရွာနှင့် ကနီကျေးရွာမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။



၈။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ-

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထားမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသား အဖွဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဂေါပက၊ရပ်မိရပ်ဖ၊တိကျကျောင်းကော် မတီအဖွဲ့များရှိကြပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကျေးရွာလူထုနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေ အထားမှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ပညာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေး၊လ.ဝ.က၊စိုက်ဘက်၊မြေစာရင်း၊သမ၊အစရှိသည့်ဌာနများနှင့်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုသ ဝရှိပြီးကျေးရွာသားများအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်မှုအကူအညီတောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်အားနည်းပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက်အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ်သမဝါယမအသင်း
မြစ်မ်းရောင်စီမံကိန်းကဲ့သို့ချေးငွေ ပံ့ပိုးသည့်ဌာနများ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ပို့ချပေးသော စက်ချုပ်သင်တန်းကဲ့သို့ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်နှင့် ဝင်ငွေရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည်



တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်သည်။
 ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို
 လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ
 ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၂၁.၁.၂၀၁၆


စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး	✓		



	ဖက်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။			
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှု

- ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အနည်းငယ်ကွာ ဟမှုရှိ နေသည်ကိုတွေ့ ရသည်။အမျိုးသားများမှာ ကျေးရွာ၏ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် ပါဝင်မှု အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများကပိုပြီးဝင်ငွေရရှိနေသည်။အနည်းငယ်ဝင်ငွေရရှိမှု အမျိုးသမီးနှင့် ကွာဟမှုရှိသည်။အမျိုးသားများကအခြားဒေသများသို့သွားရောက်ကာ အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်ကြခြင်း၊အမျိုးသမီးများက အလုပ်အ ဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရနိုင်သော အလုပ်အ ကိုင်များဖန်တီးပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်လည်း အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူလုပ်ဆောင်နိုင် ခြင်းမရှိဘဲ ကွာဟနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ပညာတက်မြောက်မှု

- ပညာတက်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများ၏ ပညာတပ်မြောက်မှုမှာ သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကွာဟနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျား/မ အကျိုးတူခံစားခွင့်တူညီရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

- အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ကွာဟချက်ရှိနေပါသည်။အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စကို ပိုင်းကူလုပ်ပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။



ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ခေါင်းဆောင်မှု

- ကျေးရွာ၏ရပ်ရေးရွာရေးခေါင်းဆောင်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ ကွာဟချက်ရှိနေပါသည်။တန်းတူညီမျှမှုမရှိသေးပါ။အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကနေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း နေရာယူတက်ရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန်လိုအပ်နေသေးသည်။အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးပြီးလက်တွဲခေါ်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	ကလေးများ စာသင်ရာတွင်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်း ကြမ်းခင်းခြင်းနှင့် နံရံအချောကိုင်ခြင်း	ကလေးငယ်များ ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်	ကလေးငယ်များ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်း
၂	ကျေးရွာချင်ဆက်လမ်း/တံတားများ ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်း	စီမံကိန်းမှုထောက်ပံ့ငွေဖြင့် လမ်း/တံတားများ ပြုပြင်နိုင်ခြင်း	မိုးတွင်းကာလများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုများရှိပါသည်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်း မွန်ပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်
၃	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း	စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	မူကြိုအရွယ် ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားနိုင်မှုမရှိခြင်း	ကလေးငယ်များ ဗဟုသုတတိုးပွားလာပြီး ပညာရေးတွင်တိုးတက်လာမည်
၄	မူလွန်ကျောင်းမရှိခြင်း	စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကလေးငယ်များ အခြားကျေးရွာသို့ ကျောင်းတက်ရခြင်း	ကလေးငယ်များ မိမိကျေးရွာတွင်ပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး စာလေ့လာချိန်ပိုမိုရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်
၅	စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံမရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံ တည်ဆောက်ခြင်း	ကလေးငယ်များ လုံခြုံမှု အားနည်းခြင်း	ကလေးငယ်များ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

စာသင်ကျောင်ပြုပြင်ပြီးစီး၍ ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုရှိလာမည်။ မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ပြီးစီး၍ ကျေးရွာတွင်း ကလေးငယ်များ အသိပညာတိုးပွားလာမည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း/တံတားများ ဖောက်လုပ်ပြီး၍ ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေသထွက်သီးနှံများ အချိန်မှီတင်ပို့နိုင်မည်။ မူလွန်ကျောင်းဆောင် သစ်ရရှိ၍ အေးချမ်းသာယာစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံ တည်ဆောက်ပြီးစီး၍ ကလေးငယ်များလုံးခြံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာအကူအညီများရရှိ၍ စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာပြီး လူနေမှုအဆင့် မြင့်မားလာမည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်အရ ကျေးရွာချင်းဆက် တွင်းလမ်းများကောင်းမွန်နေရန် လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးရွာ ၏လူငယ်များဗဟုသုတရရှိစေရန် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိစေရန် စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း၊ စသည့်လုပ်ငန်းများ စီးအောင်ဆောင်ရွက်ချင်သည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသာ များ၏ မျှော်မှန်းထား ရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြု၍လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်လာအောင် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများပြုပြင်ချင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းလည်းရှိချင်ပါသည်။ သောက်သုံးရေဖူလုံရန်မတွက်ရေတွင်းများလည်းဆက်လက်တူးဖော်ခြင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများကောင်းမွန်ပြီးကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ စီမံကိန်းမှအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏ပြီးစီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးလှမြင့်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဖြူနှင်းဝေ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်ကျော်မြင့်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်နီလာဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးပြာတူး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမောင်ငွေ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဦးဝင်းနိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်မမော်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်အေးနိုင်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးဇော်ဝင်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်ချိုလင်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်မမြိုင်	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးမြင့်ဦး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်နှင်းရီ	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးမောင်ကျော်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးလှမြင့်အုပ်စု စီ/ထောက် ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်ဖြူနှင်းဝေဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးမြင့်ကိုဝင်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၅/ ၁/ ၂၀၁၆



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်ခွဲ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရာခိုင်နှုန်းအမည် ဒေါ်ကျော်စွာ	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးအေးစိမ်း
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	ပြို့နယ် ပင်လယ်ကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်
		ကျေးရွာ ပျံပင်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ -	၈၅	၁။ ဗုဒ္ဓ	၈၅
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

	ကား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၇	၂၁၅
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၆၆	၈၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မျက်နှာကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှူးကြီး/ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး ၁၂ မိုင်/ဇာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁) နာရီ
 ဖိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၃) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၁၄ ခုနှစ် မယ်ယာ များပျက်ခဲ့

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စရာမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား:

.....အမျိုးသား/သမီး စုဖွဲ့.....
ကျေးရွာအုပ်စု.....
ကျေးရွာအုပ်စု.....

ရာအိမ်မှူး အမည် ဒေါ်စောစန်စွာ

လက်မှတ် စောစန်စွာ ရက်စွဲ _____

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် _____

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ _____



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အောက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ရရှိရမည့်အချိန်/လက်ထောက်နိုင်မည့်အချိန်အားအခြေခံပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်စီမံကိန်းပြင်ဆင်ရမည့်အချိန်/လုပ်ထုတ်ရရှိရမည့် အချိန် ဇယားကို ဖော်ပြထားပါသည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၂) ခု စီမံကိန်း (၃) ခု စီမံကိန်း (၄) ခု

စီမံကိန်းအမျိုးအမည် နှင့် ကျေးရွာ အုပ်စု

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့			အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀-၀၇-၀၆	၂၀၂၀-၀၇-၀၆	၂၅	၄၈	၅၅	မဟာ ၅၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀-၀၇-၀၆	၂၀၂၀-၀၇-၀၆	၃၀	၄၇	၅၇	" ၅၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရမည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			၂၈	၂၀	၄၈	မဟာ ၄၈
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစီအစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ရေးဆွဲခြင်း	၇-၄-၂၀၂၆	၇-၄-၂၀၂၆	၂၇	၂၂	၄၉	မဟာ ၄၉
၆.၀၃။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ရေးဆွဲခြင်း	၇-၄-၂၀၂၆	၇-၄-၂၀၂၆	၂၇	၂၂	၄၉	" ၄၉



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
	တက်ရောက်သူ ရေအတွက်	ပြုံးစိုက်နေသူ ရေအတွက်	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	
၆. နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးများ					
၆.၁။ အစည်းအဝေးများတွင် တက်ရောက်သူ ရေအတွက်					
၆.၂။ အစည်းအဝေးများတွင် တက်ရောက်သူ ရေအတွက်					
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြေညာ လေ့လာအစည်းအဝေး	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး					



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွတ်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဖြူလှိုင်

ဇနီး ဖြည့်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>မဒီယန်</u>	<u>တံခွန်</u>	<u>လှိုင်</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
	၁ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅



ဂ. ကျေးရွာရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁				
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၄ ၅	၄၅၀၀၀၀၀၀	၄၂၀
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၆ ၅	၃၀၀၀၀၀၀၀	၅၅
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၃ ၅	၃၀၀၀၀၀၀၀	၅၅
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅ ၅	၃၀၀၀၀၀၀၀	၅၅
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	၃ ၅	၂၅၀၀၀၀၀၀	၄၂၀

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီးယုမြင့် လက်မှတ် MVF ဝန်.ရံ. ၃၉- ၂- ၂၀၂၅



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစဉ်အစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှူးမှန်းချက်အစဉ်အစဉ်၊ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ခွဲငြိမ်းမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုပိတ်ကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွါလှိုင်စင်

နေ့စွဲ ၂၂. ၁. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခန့်ကခိုင် ညွှန်ကြားမှု ညွှန်ကြားမှု ကျေးရွာအုပ်စု ကနီ ကျေးရွာ ရှင်ပင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချိန်ယျိုကျေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်	၁ မြေကြီးကျေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
၂ မြေကြီးကျေး (အောက်ကျေး၊ အောက်ကျေး၊ ဝါး)	၂ ချိန်ယျိုကျေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် (အောက်ကျေး)
၃ အောက်ကျေးကျေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်	၃ အောက်ကျေးကျေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
၄ ကား၊ ခြံစီမံမှု စင်တာ	၄ မျိုးစုံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
၅ ချိန်ယျိုကျေး အောက်ကျေးကျေး	၅ မြေကြီးကျေး
	၆ အောက်ကျေးကျေး

ခ. မှော်မှန်ခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစဉ်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်ချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ
၁ ချိန်ယျိုကျေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်	၁ မြေကြီးကျေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
၂ မြေကြီးကျေး (အောက်ကျေး၊ အောက်ကျေး၊ ဝါး)	၂ ချိန်ယျိုကျေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
၃ ချိန်ယျိုကျေး အောက်ကျေးကျေး	၃ အောက်ကျေးကျေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
၄ အောက်ကျေးကျေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်	၄ မျိုးစုံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
၅ ကား၊ ခြံစီမံမှု စင်တာ	၅ မြေကြီးကျေး
	၆ အောက်ကျေးကျေး



ဂ. တၢ်ကျေးရွာဖျါ လာပညၢ်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖျါ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုထုတ်ပြန်ဝံက်ကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် ဝံက်ကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖျါ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်ဝံက်ကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မိုက်ပျိုကျေး နှစ်ပညာ၊ မိုက်ပျို	က + မ	၁ ၁	၃၀၀၀၀၀၀	၄၂၀
၂ မိုက်ပျိုကျေး (အောက်ပိုင်း၊ မိုက်ပျို)	မ	၄ ၂		၄၂၀
၃ မိုက်ပျိုကျေး (အောက်ပိုင်း၊ မိုက်ပျို)	က + မ	၆ ၃		၄၂၀
၄ မိုက်ပျိုကျေး (အောက်ပိုင်း၊ မိုက်ပျို)	မ	၈ ၄		၄၂၀
၅ ကျ. မိုက်ပျိုကျေး	က	၉ ၅		၄၂၀
၆ ကျ. မိုက်ပျိုကျေး	က + မ	၁၀ ၆		၄၂၀

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာဝံက်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဗြူဖြူ လက်မှတ် ဗြူဖြူ ၀၆.၉. ၂၀၁၆. ၂၀၁၆



၁၂။ ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ၁ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ချေဆိုသည့်အခါ အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာတွင် မြို့ပေါ်ကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံတွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်မိုးမင်း
 နေ့စွဲ ၂၀-၉-၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း စနေလူဦး ပြို့နယ် မင်းလှိုင်လူဦး ကျေးရွာအုပ်စု လက်ဖျား
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ (✓) ဇယား(၁) ဇယား(၂) ဖြစ်စေပါ (၃) ဇယား(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်ထက်ချီး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ဘေးအန္တရာယ်	မီးအန္တရာယ်၊ မီး၊ ဗဟိုအောက်ဖွဲ့	၂၇၈၀၀ x ၂၅၅	၈ - ၃၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၂၅၅၀၀၀၀	-	၂၅၅၀၀၀	၂၅၅၀၀၀
နည်း	မီးအန္တရာယ် ဗဟိုအောက်ဖွဲ့	၂၅၅၀၀ x ၂၅၅	၈ - ၃၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၂၅၅၀၀၀၀	-	၂၅၅၀၀၀	၂၅၅၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန အမည် ဦးစောမင်းမင်း
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀-၉-၂၀၁၆



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်လုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ပြင်ဆင်ပုံစံ

လက်ညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်ချက်ရေးရာတွင်အထူးအရေးကြီးသည့်အချက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
 ၎င်းပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်ချက်/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်လွင်
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့
 ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာပြည်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု နာမည်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး မိတ်ဆက်ရန်အတွက်	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအမည်	ခန့်မှန်းကျန်ကျရိတ်			စုစုပေါင်း
					ပိတ်ပင်မှု ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု ၊ အမည်/အဖွဲ့	
နာမည်	ဥက္ကဋ္ဌ: နှစ် ၃၂၀၀ အကြံပေး: ၂၀၂၁	၃၂၀၀	၈ - ၄၀၉ ၇၀၅၅ ၆ - ၅၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား + သမီး	၂၈၈၀၀၀၀၀ -	-	၂၈၈၀၀၀၀ ၈၂၈၈	၂၉၆၂၈၈၈
ဝက်ကံအင်း	ဥက္ကဋ္ဌ: နှစ် ၆၂၁၄ x ၅ အကြံပေး: ၈ - ၈၉၅	၆၂၁၄ x ၅	၈ - ၅၅၅ ၁၅၇၀ ၆ - ၈၁၁	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား + သမီး	၁၆၀၀၀၀၀၀ -	-	၁၆၀၀၀၀ ၅၅၅၀	၁၆၀၅၅၅၀
ဝက်ကံအင်း	ဥက္ကဋ္ဌ: နှစ် ၅၂၈၀ အကြံပေး: ၆၅၈၅	၅၂၈၀	၈ - ၅၅၅ ၁၅၇၀ ၆ - ၈၁၁	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား + သမီး	၁၂၈၀၀၀၀၀ -	-	၁၂၈၀၀၀ ၅၅၅၀	၁၂၈၀၅၅၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု ပိတ်ပင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်လွင်
 လက်မှတ် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၂၁ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလျာဉ်မည်ရုံးမှူးမှ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် မြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာတွင် မြို့ပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဦးစီးတာဝန်ရပ်စဲချုပ်ကိုင်သူ၏အမိန့်ဖြင့်သာ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုမှူးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဦးဖြူဇော်ဝင်း
 နေ့စွဲ ၉-၉-၂၀၁၆
 မြည်နယ်/တိုင်း ၈၈ နေပြည်တော်၊ မြို့နယ် ပဇာနည်မြို့နယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့်ရိပ်သူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးသက်သာမှု	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
မိုးပင်	မိုးပင် ၃၀၀၀ x ၁၀၀၀ ပွားစိုက်ရေး (အသား)	၁၂ x ၂၀	၈ - ၂၀၇ ၆ - ၂၁၅	အကျိုးသက်သာမှု အကျိုးသက်သာမှု အကျိုးသက်သာမှု	၂၅၅၀၀၀၀၀	-	၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀
ဖြူကုန်း	အသားအကျိုး အသား	၆၀ x ၃၀ x ၁၀	၈ - ၂၁၅ ၆ - ၂၂၂	အကျိုးသက်သာမှု အကျိုးသက်သာမှု အကျိုးသက်သာမှု	၁၄၀၀၀၀၀	-	၃၃၇၂၇၀၃	၅၇၇၂၇၀၃
ဖြူကုန်း	ပွားစိုက်ရေး အသား	၁၀ x ၃၀	၈ - ၂၁၅ ၆ - ၂၁၅	အကျိုးသက်သာမှု အကျိုးသက်သာမှု အကျိုးသက်သာမှု	၁၄၀၀၀၀၀	-	-	၁၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဖြူဇော်ဝင်း
 လက်မှတ် ရက်စွဲ ၉-၉-၂၀၁၆
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ၄၃၄၆၀၀



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုဒီယောပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် **ဦးဖြူလွင်**
ရက်စွဲ၊ ၂၀-၁-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်)(V) : စက်ဝန်း(၁)
: စက်ဝန်း(၂) : စက်ဝန်း(၃) : စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ ဝိုင်းဒေသကြီး၊ ပြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
ခရိုင်အင်းဝမြို့နယ်၊ **ပင်လည်ဘူး**၊ **ကျီး**၊ **လှိုင်ပင်ကျေးရွာ**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးလှဖြူ	✓		✓	ဗမာ	လှဖြူ
၂	ကံဒိန်	✓				ကံဒိန်
၃	မောင်ဝင်း	✓		✓		မောင်ဝင်း
၄	အိုဝင်း	✓				အိုဝင်း
၅	မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၆	အိမ်မိနီလာဝင်း		✓			အိမ်မိနီလာဝင်း
၇	မမော်		✓			မမော်
၈	ခင်မောင်		✓			ခင်မောင်
၉	ရွှေဝင်းဝင်း		✓			ရွှေဝင်းဝင်း
၁၀	ဖြူလွင်		✓			ဖြူလွင်
၁၁	စားဖြူ		✓			စားဖြူ
၁၂	တင်စွေး		✓			တင်စွေး
၁၃	စားဆန်း		✓			စားဆန်း
၁၄	တင်အောင်		✓			တင်အောင်
၁၅	အောင်		✓			အောင်
၁၆	အိမ်မိနီလာဝင်း		✓			အိမ်မိနီလာဝင်း
၁၇	အိမ်မိနီလာဝင်း		✓			အိမ်မိနီလာဝင်း
၁၈	အိမ်မိနီလာဝင်း		✓			အိမ်မိနီလာဝင်း
၁၉	အိမ်မိနီလာဝင်း		✓			အိမ်မိနီလာဝင်း
၂၀	အိမ်မိနီလာဝင်း		✓			အိမ်မိနီလာဝင်း
၂၁	ဦးမောင်ကျော်	✓		✓		ဦးမောင်ကျော်
၂၂	စားဆန်း		✓			စားဆန်း
၂၃	ဦးဖြူလွင်	✓		✓		ဦးဖြူလွင်
၂၄	အိမ်မိနီလာဝင်း		✓			အိမ်မိနီလာဝင်း
၂၅	မောင်		✓			မောင်
၂၆	မောင်		✓			မောင်
၂၇	မောင်		✓			မောင်
၂၈	ပုဂံပေါင်း		✓			ပုဂံပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပညာသုပဆို အမှတ်(၁)ဖြစ်ပါသည်။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ယူထားပါ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးများအမည် **ဦးအောင်အောင်**

ရက်စွဲ **၂၁.၁.၂၀၁၆** - စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) [] တက်ရောက် (၁)
 တက်ရောက် (၂) တက်ရောက် (၃) တက်ရောက် (၄)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **မန္တလေးတိုင်း** | မြို့နယ် **မင်းသတ်ဦး** | ကျေးရွာအုပ်စု **ကျိ** | ကျေးရွာ **ရွှေပင်လေး ၂**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: **ပထမကျ. မိမိကံကို ဒီဂရီ စာမေးပွဲအတွက် အစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	မဟာ	ဦးအောင်အောင်
၂	ဒေါ်အေးအေး	✓				ဒေါ်အေးအေး
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓				ဒေါ်အေးအေး
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၁၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၂၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၂၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၂၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၂၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၂၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၂၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၂၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၂၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓			ဒေါ်အေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစားတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အစားအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အစားတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်အိမ်အောင်**၊ ရက်စွဲ **၂၀၁၁.၀၂.၂၀၁၆**၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) | စက်ဝန်း(၁)၊ () စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: **အင်းစိန်မြို့နယ်**၊ မြို့နယ်: **ပင်လယ်ဘူမြို့နယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု: **ကျေးရွာအုပ်စု**၊ ကျေးရွာ: **ပြင်ပကျေးရွာ**

အစဉ်အစားစဉ်းစဉ်း						
စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			မယာ	မာကျား
၁၁	ဒေါ်အိမ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၁၂	ဒေါ်အိမ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၁၃	ဒေါ်အိမ်အောင်		✓	✓	"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၁၄	ဒေါ်အိမ်အောင်		✓		"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၁၅	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၁၆	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၁၇	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၁၈	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၁၉	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၂၀	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၂၁	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၂၂	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၂၃	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၂၄	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၂၅	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓		✓	"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၂၆	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၂၇	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၂၈	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၂၉	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်
၃၀	ဒေါ်အိမ်အောင်	✓			"	ဒေါ်အိမ်အောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၇
၄၇



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့နည်းယူပါ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဇော်လှစိန်

ရက်စွဲ ၂၀၂၃.၀၅.၂၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)
စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် ဖြန့်ဖြူးမှု ဖြန့်ဖြူးမှု အဖွဲ့ ကျေးဇူးအုပ်စု ကော်မတီ ကျေးဇူး ရုံးပင် စစ်ကိုင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဗဟိုယနေ့၊ ဗဟိုဦးစီးဌာန၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ဇော်လှစိန်	✓			ဗမာ	
၂	ဒေါ်ဇော်စု	✓			"	
၃	ဒေါ်ဇော်စု	✓		✓	"	
၄	ဒေါ်သန်းညို	✓		✓	"	
၅	ဒေါ်ဖြူနုစိန်		✓		"	
၆	ဒေါ်စုစုစိန်		✓		"	
၇	ဒေါ်လှစိန်	✓			"	
၈	ဒေါ်ဇော်စု	✓		✓	"	
၉	ဒေါ်မမေအောင်		✓		"	
၁၀	ဒေါ်ဇော်စု	✓		✓	"	
၁၁	ဒေါ်မမေ		✓		"	
၁၂	ဒေါ်စုစုလှစိန်		✓		"	
၁၃	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၁၄	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	
၁၅	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၁၆	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	
၁၇	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၁၈	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၁၉	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၂၀	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၂၁	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၂၂	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၂၃	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၂၄	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၂၅	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၂၆	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၂၇	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၂၈	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၂၉	ဒေါ်စုစု		✓		"	
၃၀	ဒေါ်စုစု		✓		"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးဖေလှိုင်**

ရက်စွဲ၊ **၂၁.၉.၂၀၂၀** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **မြို့နယ်** **ပင်လယ်ဘူး** **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကန်** **ကျေးရွာ** **ရုံးပင်**

စက်ကိုင်:

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈၀	ဒေါ်စောဖြူ		✓		ဗမာ	စောဖြူ
၂၉၀	ဒေါ်အေးကြည်		✓		"	အေးကြည်
၃၀၀	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓		"	ခင်မာရီ
၃၁၀	ဒေါ်မာကြည်		✓		"	မာကြည်
၃၂၀	ဒေါ်ခင်စေတီ		✓		"	ခင်စေတီ
၃၃၀	ဒေါ်ဖြူဖြူစိန်		✓		"	ဖြူဖြူ
၃၄၀	ဒေါ်သန်းစိန်		✓		"	သန်းစိန်
၃၅၀	ဦးစော	✓			"	စော
၃၆၀	ဦးမောင်ချစ်	✓		✓	"	မောင်ချစ်
၃၇၀	ဒေါ်ကြည်ဖြူ		✓		"	ကြည်ဖြူ
၃၈၀	ဒေါ်ခင်စိန်		✓		"	ခင်စိန်
၃၉၀	ဒေါ်မိမိ		✓		"	မိမိ
၄၀၀	ဒေါ်မေ		✓		"	မေ
၄၁၀	ဒေါ်မာကျွန်း		✓		"	မာကျွန်း
၄၂၀	ဦးဟန်စိန်	✓			"	ဟန်စိန်
၄၃၀	ဦးဖြူအောင်စိန်	✓			"	ဖြူအောင်စိန်
၄၄၀	ဒေါ်မာဖြူ		✓		"	မာဖြူ
၄၅၀	ဒေါ်စောအောင်		✓		"	စောအောင်
၄၆၀	ဦးမျက်ကျွန်း	✓			"	မျက်ကျွန်း
၄၇၀	ဦးကျော်စိန်	✓			"	ကျော်စိန်
၄၈၀	ဒေါ်မာယာဝါး		✓		"	မာယာဝါး
၄၉၀	ဦးအောင်အောင်	✓			"	အောင်အောင်
၅၀၀	ဦးညိုညို	✓		✓	"	ညိုညို
၅၁၀	ဦးမောင်စိန်	✓		✓	"	မောင်စိန်
၅၂၀	ဦးအောင်ကျွန်း	✓		✓	"	အောင်ကျွန်း
၅၃၀	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	"	ဖြူဖြူ
၅၄၀	ဦးသန်းစိန်	✓		✓	"	သန်းစိန်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုအစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို တွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦး ဇော်မိုးဇော်**

ရက်စွဲ၊ 2022.01.06

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)
စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ကျေးဇူးတင်ရာ ကိစ္စ၊ ကျေးဇူး ရုံးပင်

အစည်းအဝေးဝင်စဉ်၊ အပါယံ၊ ဦးစားပေးပျက်နှိမ်၊ ရှုမဝအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၆	ဦးမောင်ဇော်	✓		✓	ဗမာ	မောင်ဇော်
၅၇	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၅၈	ဒေါ်မိုးမိုး		✓		"	မိုးမိုး
၅၉	ဦးကျော်မင်းကျော်	✓		✓	"	ကျော်မင်း
၆၀	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	ခင်ခင်
၆၁	ဒေါ်မိမိ		✓		"	မိမိ
၆၂	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၆၃	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	"	အောင်အောင်
၆၄	ဒေါ်မိမိ		✓		"	မိမိ
၆၅	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၆၆	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	"	အောင်အောင်
၆၇	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၆၈	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၆၉	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၇၀	ဒေါ်ခင်ခင်		✓		"	ခင်ခင်
၇၁	ဦးအောင်အောင်	✓			"	အောင်အောင်
၇၂	ဒေါ်မိမိ		✓		"	မိမိ
၇၃	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၇၄	ဦးကျော်မင်းကျော်	✓			"	ကျော်မင်း
၇၅	ဦးမောင်ဇော်	✓			"	မောင်ဇော်

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ..... ရှုံးပင်

ကျေးရွာအုပ်စု..... ကမ္ဘီ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်..... ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဝေလှယ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်..... ၂၀၁၆. ၁. ၂၀

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ..... ဧကယူနစ် ခိုမိကိန်း မိတ်ဆက် စာချုပ် စာတမ်း
..... ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး နှင့် နယ်မြေ ပြန်လည်စာတမ်း မှတ်တမ်းခြင်း.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၇) ဦး မ (၄၇) ဦး = (၇၅) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် ကော်မတီဝင် များကား ခိုမိကိန်း စာတမ်း မှတ်တမ်း စာချုပ်
ပျက်စီးခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ ကော်မတီ ဝန်ထမ်း ဖြစ်ရန် ပြည်ရွက် မှု စည်းရုံး နှင့်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများ၊ များစွာ ကာကွယ်မှု ဖြစ်ရန် စွေးနွေး ဂွေးလင်း
ခံစားပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် စာချုပ်စွေးလမ်း ကျောင်း များများကို
ဦးစားပေးစွေးချယ်နိုင်ရန်၊ ကာကွယ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းမှု၊
ကမ္ဘီ မိတ်ဆက်/ ယာ အခြေအရာ၊ ကမ္ဘီ စွေးလမ်း ဖွဲ့စည်းမှု၊ ဝေလှယ် မိတ်ဆက်များ
ကျေညီ ခံ ကျေးရွာ စွေးလမ်း ဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်ပါသည်။



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးပွဲပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ လုံးပင်ကျေး ဌာ
 မှုရင်းအား ကျေးရွာပွဲပြီးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူစာား

အ စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ စာသင်ကျောင်း-ဗလမြစ်	ဦးကျား မောင်/ ၂၀၁၆	ကော်မတီ ကျေးရွာမှ	
	၂ ပြာချင်းအက်လမ်း/တံတား (၅:၁၆ -> အားကောင်း)	ဦးကျား မောင်/ ၂၀၁၆	^	
	၃ ၅၂၆၅ကျောင်း အသစ်	ဦးကျား မောင်/ ၂၀၁၇	^	
	၄ ၅၂၆၅ကျောင်း အသစ်	ဦးကျား မောင်/ ၂၀၁၆	^	
	၅ စာသင်ကျောင်း ချက်တံတိုင်း	ဦးကျား မောင်/ ၂၀၁၇	^	
အထက်ပွဲဝယ်ကျောင်း/ရိတ်ပွဲရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေး၊ နှစ်စဉ် ဆရာမပွဲ	ဦးကျား မောင်/.....		
	၂ ရန်ကင်းရေး၊ ပြောရည်၊ ဝေါဟာရ	ဦးကျား မောင်/.....		
	၃ ရွေး-ဗလမြစ် (ရွေးဖွား၊ ကော်မတီ)	ဦးကျား မောင်/.....		
	၄ နှစ်စဉ်ပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ စာသင်	ဦးကျား မောင်/.....		
	၅ အထက်ပွဲဝယ်အချက်အလက်၊ ရေးစဉ်	ဦးကျား မောင်/.....		
ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် အဟောခံ	၁ ဆေးပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့နှင့် အဟောခံ	ဦးကျား မောင်/.....		
	၂ ဆေးပေးခန်း	ဦးကျား မောင်/.....		
	၃ ဆေးဝါးပစ္စည်း	ဦးကျား မောင်/.....		
	၄ အကျိုးရှိစေရေး အားကောင်းမှု	ဦးကျား မောင်/.....		
	၅ အကျိုးရှိစေရေး အားကောင်းမှု	ဦးကျား မောင်/.....		
ပညာရေး	၁ ကျောင်းအား အားကောင်းမှု	ဦးကျား မောင်/.....		
	၂ စာသင်ကျောင်း အားကောင်းမှု	ဦးကျား မောင်/.....		
	၃ စာအုပ်၊ စာပေ၊ အကျိုးရှိစေမှု	ဦးကျား မောင်/.....		
	၄ ပညာသင်ဆောင်ရွက်ပေးရေးများ	ဦးကျား မောင်/.....		
	၅ ကျောင်းအား အားကောင်းမှု	ဦးကျား မောင်/.....		
အခြား	၁ ၂၄ နာရီ ရိုးလမ်းရေး	ဦးကျား မောင်/.....		
	၂ စာသင်ပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း	ဦးကျား မောင်/.....		
	၃ ကျေးရွာ အကျိုးရှိစေမှု	ဦးကျား မောင်/.....		
	၄ ကျေးရွာ အကျိုးရှိစေမှု	ဦးကျား မောင်/.....		
	၅ ကျေးရွာ အကျိုးရှိစေမှု	ဦးကျား မောင်/.....		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |