

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကမော့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမော့ကျေးရွာ (၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်။

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဒုလ္လဘတိုင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုစာရင်း မပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်
လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA
tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဝါတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဒုလ္လဘစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၅)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးစိန်စစ်ချက်
(checklist For VDP)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
 - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
 - မြို့
 - ကျေးရွာအုပ်စု
 - ကျေးရွာ
 - ကားလမ်း
 - ~~~~ မီးရထားလမ်း
 - သတ္တုတွင်း
 - ✕ တံတား
 - ▲ စေတီ

- ၁။ ကမ္ဘော
- ၂။ ကျေးရွာ
- ၃။ ရန်ပုံငွေ
- ၄။ ဖိစိတ်
- ၅။ သံပူဇာတိများ

ကမ္ဘောသမိုင်းအကျဉ်း

ကမ္ဘောကျေးရွာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည် ခုနှစ်မှာ ခုနှစ်ပေါင်း < ၂၀၀ > ကျော်ခန့် ဘာသာရှိခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘောကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် နတ်ဘာသာ နှစ်ခုစလုံး ရှိသည်။

ကမ္ဘောကျေးရွာ တွင် ရေအိုင်သော မြေများ များ မှာ ရွာဖွဲ့ မြေများ များ သာဖြစ်သည်။

ကမ္ဘောကျေးရွာ ၃၂၅၉ အဖွဲ့သည် < ၅၀ > ရွာထဲတွင် အရှင်ဦးဆုံး စတင်ထောင်ခဲ့သည် မှာ ကမ္ဘောကျေးရွာကို စတင် အသိအမှတ် ပြုခဲ့ ၏သည်။

၅	<p>ကျား / မ ကတသို့ သပ်ခြင်း</p>	<p>မြေလည်တော အုပ်စု ကလယ်ကလတ် အုပ်စု မမြေလည်တော အုပ်စု</p>	<p>၃၇၅၄၉</p>	<p>အမျိုးသား၊ သမီးတို့၏အ ရှင်အဖြစ်အပေါ်မည်သူ မျှအသုံးပြုနေခြင်း ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။</p>
၆	<p>အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)</p>	<p>မြေလည်တော အုပ်စု ကလယ်ကလတ် အုပ်စု မမြေလည်တော အုပ်စု</p>	<p>၃၇၅၄၉</p>	<p>ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်း များ မည်သို့သော လုပ်ငန်း များအတွက် မည်သည့်အ ဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်မှု ကို ဖွဲ့</p>
၇	<p>ပြဿနာ သစ်ပင် (Problem Tree)</p>	<p>အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု</p>	<p>၃၇၅၄၉</p>	<p>ဆွေးနွေးထားသော အထဲ ခံအဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး ဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေး နှင့် လမ်းဆုံဆက်သွယ်ရေး</p>
၈	<p>ကျေးဇူးတင်၍ နှစ်ဆင့်ဆင့် အစီအစဉ်ပြ ယား (Matrix Ranking)</p>	<p>မြေလည်တော အုပ်စု ကလယ်ကလတ် အုပ်စု မမြေလည်တော အုပ်စု</p>	<p>၃၇၅၄၉</p>	<p>အမျိုးပြုပြီး ရှေ့အမျိုးခံ စားနှင့် အဓိကလူအုပ် ချက်များ ပေါ်မူတည် ၍ ဆုံးဖြတ်သည်။</p>

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ယူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့် (၃) များရှိပြီး ထိုသူများသည် ကမော့

ကျေးရွာတွင် ရေစဉ်းနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများသည် ခြောက်သွေ့သော လမ်းများဖြစ်ပြီး

လမ်းဘေးခြောက်များ မရှိပါ။ မျိုးကုသီတွင်းလမ်းများမှာ ဆိုင်ကယ်စီး၍ မျှော်

အောင် ပျက်စီးနေပါသည်။ အခြားကျေးရွာများသို့ သွားသော လမ်းများမှာ

ခြောက်သွေ့သော လမ်းများဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး - ရန်မကျန်းဖြစ်ပါက အနီးရုံးတွင် ဆေးဆိုင်၊ ဆေးခန်း မရှိသော

ခြောက်သွေ့သော များရှိပြီး ဝယ်ယူရပြီး မသက်သာပါက (၂) မိုင်ခန့်ရှိသော

ဇွန်အေးဆီပင်စိုက်ရေး နေ့စဉ် သို့သော် ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်း အတွက်

အရပ်ရပ်သည် များဖြင့် မွေးမြူပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်ကားတွင်းများဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ နွေရာသီ

အချိန်တွင် ရေခမ်းသော အခက်အခဲရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ရေတွင်းများမှာ အမျိုး

စားခြင်းနှင့် ရေခြောက်ခြင်းများ မရှိခြင်းကြောင့် အမုက်၊ ဖုန်ဖုန်များ၊ အပူပူတို့

စင်ရောင်ရှိပြီး ရေတွင်းပတ်လည်တွင် ရေအိုင်များဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

အခြား - ကျေးရွာအတွင်း မူလဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများရှိပါသည်။

ထို့အပြင် ကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ၄၄ ကျေးရွာ၏ အဓိက လူအုပ်ချုပ်

များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	သွင်ပြင်လက္ခဏာ	ဒီဇင်ဘာအရ အရေအတွက်
၁။	အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု	မော်တော်ယူဗို၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဒီဇင်ဘာ၊ နယ်၊ နွား၊ ဂျာဘာခြံ	၁၀
၂။	အလယ်အလတ်အုပ်စု	ဒီဇင်ဘာ၊ စက်သစ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်	၈၀
၃။	မပြေလည်သောအုပ်စု	လက်လှုပ်လက်စား၊ စက်ဒီဇင်	၄၂

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

လယ်လုပ် - ကမ္ဘောဇကျေးရွာတွင် လယ်လုပ်သော ဣန္ဒိယသီရိယုန်၊ ဝါဆို ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ပြာသိုလ်တွင် အများဆုံး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။ မျန်သောလများတွင် အများဆုံး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။


နှမ်းကြီး - ကျေးရွာတွင် နှမ်းကြီးသောလများမှာ တော်သလင်း၊ ရက်တော်၊ ပြာသိုလ် တပို့တွဲလများတွင် အများဆုံး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။ တန်ခူးလတွင် အများဆုံး သာဖြစ်သည်။

ဣန္ဒိယသီရိယုန် - ကျေးရွာတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သော အများဆုံးမှာ သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်မုန်း၊ ရက်တော်၊ ပြာသိုလ်တွင် အများဆုံး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။

ပွဲတော်ရက် - ကျေးရွာတွင် ပွဲတော်ရက်အများဆုံးလများမှာ တန်ခူး၊ တပို့တွဲ တပေါင်း၊ လတွင် အများဆုံးဖြစ်သည်။ မျန်သောလများမှာ အများဆုံးလ ဖြစ်သည်။

ဝေငွေ - ကျေးရွာတွင် ဝေငွေ အများဆုံးလများမှာ ရက်တော်၊ ပြာသိုလ်၊ တပို့တွဲ၊ တန်ခူးလတွင် အများဆုံးလ ဝေငွေရရှိသည်။

တုတ်ကွေး - ကျေးရွာတွင် တုတ်ကွေးအများဆုံးလမှာ ဝါဆို၊ ရက်တော် လတွင် အများဆုံးဖြစ်ပြီး မျန်သောလများမှာ အများဆုံးလ ဖြစ်သည်။ သုံးသပ်ချက် ရလဒ်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။



$u_i = -30$
 $w = -30$

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တစ်ခုတည်းအဖွဲ့အစည်းများ ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် များ သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ပညာရေး - ပညာရေးအဆင့်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အမျိုးသမီးက အမျိုးသားထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သိရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျန်းမာရေး - အမျိုးသားများသည် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ပြီး အမျိုးသမီးများ သာအာရုံပြု၍ ငယ်ရွယ်စဉ်က ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးဆောင်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု - ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ / ၈ ဦးဆောင်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုများက ပိုမို ဦးဆောင်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု တွေ့ရှိရပါသည်။

ဝင်ငွေပိုမိုရရှိမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု - အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် စီးပွားရေး ပိုမိုရရှိမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု သိရှိရပါသည်။

ကလေးငယ်များ - အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ကလေးငယ်များ ပိုမိုသိရှိမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု တွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ကလေးများ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပိုမိုသိရှိမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု တွေ့ရှိရပါသည်။ သုံးသပ်ခြင်း ပြီး ရလဒ်များ တွေ့ရှိရပါသည်။


<p>မိ</p>	<p>မိဖု</p>	<p>ဖု</p>
<p>ဝေဖတ်ဝေ ဆေးဖျန်းဝေ</p>	<p>ဆိုင်ကယ် ခြံ ဂမ ဇွား ဒင်္ဂါး ဂမ</p>	<p>ချေးဆိုင် ဒဂုံ ချယ်ဝေ ဆေးဝေ ချက် ဟင်းချက်</p>

သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်ခံများ

များ/မ ရေးရာ ကဏ္ဍကို ဖြည့်စွက်ပေးအားပေး အမျိုးသားများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ဖုန်အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ဖုန်အသုံးပြုနိုင်မှုတို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို ဖုန်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ဖုန်အသုံးပြုနိုင်မှုတို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ဂုဏ်ခံအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် သက်ဆိုင်မှု အဆင့် ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်မှုကို တောင်းဆိုသိရှိနိုင်ပါသည်။




သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်ထူးများ:

ကျေးဇူးအတွင်း ဤ အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပြည်သူ့ စစ်အဖွဲ့ များ သည် ကျေးဇူး ဤ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ များမတ်ဆေးတီး ပပျောက်ရေး စသည့် အဖွဲ့ ငန်း များကို ကျေးဇူးပြုလျှောက် နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီး ဝေးရာ အဖွဲ့ ဤ ဖွဲ့စည်း ထောင် ကျေးဇူးအတွင်း အမျိုးသမီး များ စွမ်းဆောင်ရည် များဖြင့် တတ်လာပါသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့အစည်း သည် ကျေးဇူး၏ သာရေး၊ အကျိုးစီးပွားများ ကို ထိန်းသိမ်း နှင့် ကျေးဇူး၏ အဖွဲ့များနှင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှု ဆောင်ရွက် ကြပါသည်။

KNU - အဖွဲ့အစည်းများသည် အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ကျေးဇူးအတွင်း အခန်းကဏ္ဍအလိုက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။



အကျိုးဆက်နှင့် ဂုဏ်များ

၀၃	အထောင်းအရှင်	၀၃	အဆက်အခံ
၁၈	ရှေ့တွင်း ရှည်ခြင်း	၁၈	သောက်သုံး ရှေ့မပျံ့လောက်မှု
၂၈	ရှေ့ပျက်မပျံ့လောက်မှု	၂၈	ခမ်းလျှော့ဖွဲ့စည်းမှု
၃၈	ရှေ့လောင်းကန်မရှိခြင်း	၃၈	ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း
၄၈	ကျောက်များခံမှု	၄၈	အိမ်မှုကိစ္စများအဆင်မပြေမှု

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- နက်တွင်း ရှေ့တွင်း အိမ်တိုင်တူးပေးပေးခြင်း
- ကျည်ဆောင်ခိုက်ပေးခြင်း
- ရေစင်၊ ရေပျက်အရံရှိစေခြင်း
- ဂွလုံးကျွတ်လျက် မာသန်ရှင်းခြင်း
- ရေပေးရေး အချိန်ပြည့်ရှိစေခြင်း

ကမ္ဘောဇကျေးဇူးအမျိုးသမီးတင်ပြသောအခက်အခဲ

- ၁။ ရေပေးရေးအိမ်တိုင်မရအခက်အခဲ
- ၂။ မီး <၂၄> နာရီ မရရှိမှု အခက်အခဲ
- ၃။ လမ်း < ဗိုလ်ထံ > သွားလာရအခက်အခဲ
- ၄။ ကျန်းမာရေးရှာဖွေ မရှိမှု အခက်အခဲ
- ၅။ ချေးမုန်း မရှိမှု အခက်အခဲ

နောင်လာမည့် <၅> နှစ်အတွင်း မျှော်မှန်းခြင်း

- ၁။ ရေအိမ်တိုင်ရရှိလာမည်။
- ၂။ မီး <၂၄> နာရီ မီးလင်းလာမည်။
- ၃။ လမ်း <ကတ္တရာ> ဖြစ်လာမည်။
- ၄။ တိုက်ရိုက်ဆေးပေးခန်း ရရှိလာမည်။
- ၅။ ချေးမုန်း အပြည့်အစုံ ရရှိလာမည်။

ကမ္ဘောဇကျေးဇူးအမျိုးသားတင်ပြသော အခက်အခဲ

- ၁။ ကျေးလက်မီးလင်းရေးအခက်အခဲ
- ၂။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိအခက်အခဲ
- ၃။ ကျေးလက်ရေပေးရေးမရှိအခက်အခဲ
- ၄။ ကျောင်းခြံစည်းရုံးမရှိအခက်အခဲ
- ၅။ ကျေးဇူးလမ်းမကောင်းအခက်အခဲ

ဘောင်လာမည် <၅> နှစ်အတွင်း မျော်မှန်းခြင်း

- ၁။ <၂၄> နှစ်အတွင်း မီးလင်းလာမည်။
- ၂။ ဝိုင်ကန်နယ်ဆေးပေးခန်းမရှိလာမည်။
- ၃။ ဒီဇင်ဘာလ ရေရရှိလာမည်။
- ၄။ ကျောင်းခြံစည်းရုံးလာမည်။
- ၅။ လမ်း <ကတ္တရာ> ဖြစ်လာမည်။

ကမောဂျေ:၅၅ <အမျိုးသမီး + အမျိုးသား> မှတစ်ပြ

သောဂျေ:၅၅ အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ

၁ " တွင်းရွှေ၊ ရွှေကန်၊ ပုဂံ

၂ " ဂျေ:၅၅ အတွင်း မီးလင်းရွေး

၃ " ဂျေ:၆၀ နှစ်ဆေးပေးခန်း

၄ " စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး

၅ " ၅၅ တွင်းလမ်း

၆ " ဝေးများအခက်အခဲ

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်	တာဝန်	လက်မှတ်
၁	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်ကြည်	ဒေါ်စွာ	၄၈	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၅၀၅၅	ခေါင်းဆောင်	
၂	"	မအေးဖြူခိုင်	ဒေါ်ခင်စွာ	၂၅	ကလေးတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၆၅၀၆၄	ခေါင်းဆောင်	
၃	ဝယ်ယူရေး	ဒေါ်ကြာ	ဒေါ်မင်း	၅၀	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၁၀၀၇၃	ဝယ်ယူရေး၊ ခေါင်းဆောင်	
၄	"	ဒေါ်ခင်စိန်	ဒေါ်မိုး	၅၃	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၁၀၁၃၆	မအေးစင်	
၅	"	ဒေါ်သန်းကြည်	ဒေါ်စွာ	၄၅	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၁၀၁၈၄	"	
၆	စောင့်စဉ်	ဒေါ်မင်းစန်း	ဒေါ်လှ	၅၅	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၅၃၃၂၂	ဝယ်ယူရေး၊ မအေးစင်	
၇	"	ဒေါ်မိုးကြည်	ဒေါ်မောင်စွာ	၅၄	ကလေးတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၄၃၄၇၆	ဝယ်ယူရေး၊ ခေါင်းဆောင်	
၈	"	ဒေါ်မအေးစိန်	ဒေါ်မောင်စိန်	၂၁	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၆၅၅၃၃	မအေးစင်	
၉	ဝေဖန်အဖွဲ့	ဒေါ်စွာ	ဒေါ်မိုး	၅၇	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၁၀၁၅၈	ဝေဖန်အဖွဲ့	
၁၀	"	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂၃	ကလေးတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၁၀၄၈၆	"	
၁၁	လည်ပတ်ရေး	ဒေါ်လှစန်း	ဒေါ်မာ	၄၈	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၀၆၂၃၂	ဝယ်ယူရေး၊ ခေါင်းဆောင်	
၁၂	"	ဒေါ်လှ	ဒေါ်ကြာမာ	၅၅	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၆၆၆၀၈	မအေးစင်	
၁၃	"	ဒေါ်စော့ကြည်	ဒေါ်မောင်စာမောင်	၂၃	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၆၆၆၁၀	"	
၁၄	စောင့်ရှောက်ရေး	ဒေါ်ကြည်စန်း	ဒေါ်သော်ကြည်	၃၀	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၅၇၅၅၅	စောင့်ရှောက်ရေး	
၁၅	"	ဒေါ်ခင်စန်း	ဒေါ်စော့	၄၀	ကလေးတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၄၄၅၅၅	"	
၁၆	ငွေစာရေး	မအေးစွာ	ဒေါ်စော့	၂၇	မူလတန်း	၂/ကစက(၆)၊ ၀၅၇၅၅၅	စာရေး	

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၆) မ (၇) ပေါင်း (၁၆)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးရွှေတင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး - ၀၅ ၂၅၅၇၇ ၂၁၅၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - ဒေါ်နီနီ
 ၏ဖုန်းနံပါတ် - ၀၅ ၇၅၅၇၄၁၅၄၆

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး - မကွေးပြည်နယ် ခြို့နယ် (အေးစိန်) ကျေးရွာအုပ်စု - မကွေး ကျေးရွာ - မကွေး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ရှမ်း</u>	<u>၁၃၂</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၁၃၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	<u>၃၂၀</u>	<u>၃၄၆</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၃၀</u>	<u>၂</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀ / မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် စွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
စွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) < မြစ်ဖျံ ကျောင် အဖွဲ့
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

စိုး
- ဦးရွှေတင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ - ၅.၈.၂၀၁၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး


အမည်

- ဒုန်းမိုးမိုးမင်းဇော်

လက်မှတ်

မ

နေ့စွဲ ၅.၈.၂၀၁၄





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ကြိုပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဖု.ဖု.ဖေ.ဖေ</u>			
နေ့စွဲ - <u>၅.၈.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>မာ့</u>	မြို့နယ် - <u>ဇွဲ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>မာ့</u>	ကျေးရွာ - <u>မာ့</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<u>၅.၈.၂၀၁၈</u>	<u>၅.၈.၂၀၁၈</u>	<u>၃၃</u>	<u>၅၄</u>	<u>၉၁</u>	<u>၅၆ ၉၁</u>
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	<u>၆.၈.၂၀၁၈</u>	<u>၆.၈.၂၀၁၈</u>	<u>၃၃</u>	<u>၅၄</u>	<u>၉၁</u>	<u>၅၆ ၉၁</u>
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	<u>၂၃.၈.၂၀၁၈</u>	<u>၂၃.၈.၂၀၁၈</u>	<u>၁၄</u>	<u>၈</u>	<u>၂၂</u>	<u>၅၆ ၂၂</u>
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မို့မို့မင်းဇော်

နေ့စွဲ - ၆.၈.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
မူလ မြာအင်း ဆီလီ ကမော့ ကမော့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးလက်မီးလင်းရေး အခက်အခဲ	၁	ရေပေးရေး အိမ်တိုင်မရ အခက်အခဲ
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိအခက်အခဲ	၂	မီး(၂၄)နာရီ မရ ဤ အခက်အခဲ
၃	ကျေးလက်ရေပေးရေး အခက်အခဲ	၃	လမ်း (ပွန်ဆ) သွားလာခက်ခဲ
၄	ကျေးလက်စိုစည်ရိုး မရှိ အခက်အခဲ	၄	ကျွန်း မာရေး ၅၁၅ မရှိ လူ့ ခက်ခဲ
၅	ကျေးရွာလမ်း မကောင်း အခက်အခဲ	၅	ချေး များ မရှိ လူ့ ခက်ခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	၂၄ နာရီ မီးလင်းလာမည်	၁	ရေအိမ်တိုင်ရရှိလာမည်
၂	တိုက်ရိုက်ဆေးပေးခန်း ရှိလာမည်	၂	မီး(၂၄)နာရီ မီးလင်းလာမည်
၃	အိမ်တိုင် ရေရရှိ စေမည်	၃	လမ်း (ကတ္တရာ) ဖြစ်လာမည်
၄	ကျေးလက်စိုစည်ရိုးဖြစ်လာမည်	၄	တိုက်ရိုက်ဆေးပေးခန်း ရှိလာမည်
၅	လမ်း (ကတ္တရာ) ဖြစ်လာမည်	၅	ချေး များ အပြည့်အစုံ ရှိလာမည်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အ ဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	စွယ်စုံကျေးရွာ ကန်၊ ငိုက်၊	ကျား + မ	၀၁	၂၅၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၂
၂	ကျေးရွာအတွင်း မိုးရေချိုး	ကျား + မ	၂	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၂
၃	ကျေးလက်စားပေး ချိ	ကျား + မ	၃	၅၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၂
၄	အာဝဏ္ဏကျေးရွာ ချိ	ကျား	၄	၇၀၀၀၀၀၀	၇၆
၅	ရွာတွင်း လမ်း	ကျား + မ	၅	၆၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၂
၆	ရွာတွင်း ရေ	ကျား	၆	၇၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၂
၇					
၈					
၉					
၁၀					
၁၁					
၁၂					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းမြင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 6.8.2016



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ် မိုးမြင့်မင်း ရင်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၃.၀၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင် မြို့နယ် - ကြာအင်းဆန်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု - က၆မ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကမော	ရေစင် ရေတွင်း	၁၀' x ၁၀' x ၅' ၅'၆" x ၃၀'	၆၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂,၅၀၀,၀၀၀/-			၁၂,၅၀၀,၀၀၀/-
	ရေ ဖြိုက် ခွယ် ဟင်း ခြင်း	၂၀၀၀ ဝေ		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
ရှင်းမါမော	စာဆင်ကျောင်း ဖြည့်စွမ်းခြင်း	၉၅' x ၃၅'	၃၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၃,၀၀၀,၀၀၀/-			၃၃,၀၀၀,၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
ကျီးစွာ	ရွာတွင်းလမ်းကျပ် လမ်း	၈၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၂၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂,၉၀၀,၀၀၀/-			၁၂,၉၀၀,၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် - ဦးမြင့်ဌေး လက်မှတ် - *[Signature]* ရက်စွဲ - ၂၃.၀၁.၂၀၁၆

အမည် - ဒေါ် မိုးမြင့် ခိုင် လက်မှတ် - *[Signature]* ရက်စွဲ - ၂၃.၀၁.၂၀၁၆



လူထုတက်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး ဦး ဆွေ

ရက်စွဲ။ ၅.၈.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဇွဲအင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကရင် ကျေးရွာ ကရင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ ၂၃၀၀၀ အဖွဲ့အစည်း အဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စင်	ကျား		✓	ရှမ်း	
၂	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
၃	ဦးကျော်စင်	ကျား		✓	ရှမ်း	
၄	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
၅	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
၆	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
၇	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
၈	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
၉	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	မ		✓	ရှမ်း	
	စုစုပေါင်း		၁၃			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဖု.ဖု.ဖေ.ဇေ

ရက်စွဲ။ ၅.၈.၂၀၁၄

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ကရင် မြို့နယ် - ဇွာအင် ဆိပ်ဖွဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု - ကမော့ ကျေးရွာ - ကမော့

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ၊ ဒုတိယ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒိုးလန်	✓		✓	ရှမ်း	မူ
၁၅	ဒေါ် သန်းစိန်		✓	✓	ရှမ်း	မူ
၁၆	ဒေါ် မန်းဇွေ		✓	✓	ရှမ်း	ဇွေ
၁၇	ဒေါ် ဒေါ်လေး		✓	✓	ရှမ်း	လေး
၁၈	ဒေါ် အေး		✓	✓	ရှမ်း	အေး
၁၉	ဒေါ် စန်းဂျီ		✓	✓	ရှမ်း	စန်းဂျီ
၂၀	ဒေါ် စိ		✓	✓	ရှမ်း	စိ
၂၁	ဒေါ် နှင်းဖြူ		✓	✓	ရှမ်း	နှင်းဖြူ
၂၂	ဒေါ် နှင်းစိ		✓	✓	ရှမ်း	နှင်းစိ
၂၃	ဒေါ် သန်းဦး		✓	✓	ရှမ်း	သန်းဦး
၂၄	ဒေါ် ဇွေမူ		✓	✓	ရှမ်း	ဇွေမူ
၂၅	ဒေါ် သန်းဂျီ		✓	✓	ရှမ်း	သန်းဂျီ
၂၆	ဒေါ် ဆ		✓	✓	ရှမ်း	ဆ
	စုစုပေါင်း	၁	၁၂			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - **ဖို.ဖို.မင်းဇော်**

ရက်စွဲ။ - **၅.၈.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - **ကရင်** မြို့နယ် - **မြအင်စံပဏီ** ကျေးရွာအုပ်စု - **ကပော** ကျေးရွာ - **ကပော**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ **ပထမ ၂ ဒုတိယ အဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်မာရီ		မ	✓	ဗမာ	မာရီ
၂၈	ဒေါ်ဆောင်လော		မ	✓	ဗမာ	ဆောင်လော
၂၉	ဒေါ်ဂျင်		မ	✓	ဗမာ	ဂျင်
၃၀	ဒေါ်ခင်		မ	✓	ဗမာ	ခင်
၃၁	ဒေါ်နှင်းကျော်		မ	✓	ဗမာ	နှင်း
၃၂	ဒေါ်စန်းလေး		မ	✓	ဗမာ	စန်းလေး
၃၃	ဒေါ်မိုးမြင့်စိန်		မ	✓	ဗမာ	မိုးမြင့်စိန်
၃၄	ဒေါ်မာရီ		မ	✓	ဗမာ	မာရီ
၃၅	ဒေါ်စောခင်		မ	✓	ဗမာ	စောခင်
၃၆	ဒေါ်သန်းဇော်		မ	✓	ဗမာ	သန်းဇော်
၃၇	ဒေါ်ခင်လှစိန်		မ	✓	ဗမာ	ခင်လှစိန်
၃၈	ဒေါ်မော်အေး		မ	✓	ဗမာ	မော်အေး
၃၉	ဒေါ်ခင်မာရီ		မ	✓	ဗမာ	ခင်မာရီ
	စုစုပေါင်း		၃၂			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဌာနမှလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဗို.ဗို. ၂၈.၉၉

ရက်စွဲ။ ၅.၈.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ကရင် မြို့နယ် - ဇွန်အင်အိမ်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု - ကမော့ ကျေးရွာ - ကမော့

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ၂၀၁၆ | ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ်မာနီမောင်		မ	✓	ရှမ်း	မာနီမောင်
၄၁	ဒေါ်အိမ်အိမ်မောင်		မ	✓	ရှမ်း	အိမ်အိမ်မောင်
၄၂	ဒေါ်စိန်စော		မ	✓	ရှမ်း	စိန်စော
၄၃	ဒေါ်မောင်ချစ်		မ	✓	ရှမ်း	မောင်ချစ်
၄၄	ဒေါ်ဇော်		မ	✓	ရှမ်း	ဇော်
၄၅	ဒေါ်အိမ်အိမ်မောင်		မ	✓	ရှမ်း	အိမ်အိမ်မောင်
၄၆	ဒေါ်မာမာမောင်		မ	✓	ရှမ်း	မာမာမောင်
၄၇	ဒေါ်အိမ်အိမ်မောင်		မ	✓	ရှမ်း	အိမ်အိမ်မောင်
၄၈	ဒေါ်အိမ်အိမ်မောင်		မ	✓	ရှမ်း	အိမ်အိမ်မောင်
၄၉	ဒေါ်အိမ်အိမ်မောင်		မ	✓	ရှမ်း	အိမ်အိမ်မောင်
၅၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်မောင်		မ	✓	ရှမ်း	အိမ်အိမ်မောင်
၅၁	ဒေါ်မာမာမောင်		မ	✓	ရှမ်း	မာမာမောင်
၅၂	ဒေါ်မာမာမောင်		မ	✓	ရှမ်း	မာမာမောင်
စုစုပေါင်း			၃၃			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဗို. ဗို. ဗ. ၉၉

ရက်စွဲ။ ၅.၈.၂၀၁၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ကချင် မြို့နယ် - ဇွဲအင်ဆယ်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု - ကမော့ ကျေးရွာ - ကမော့

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ - ပဝပ 13၂၀၀၀ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ဒေါ်ခန့် (ဇနီး)		✓	✓	ဗမာ	(ဇနီး)
၅၄	ဦးတို့ (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဇနီး
၅၅	ဒေါ်သိန်း (ဇနီး)		✓	✓	ဗမာ	ဇနီး
၅၆	ဦးဦး (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဇနီး
၅၇	ဦးဦး (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဇနီး
၅၈	ဦးမင်း (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဦးမင်း
၅၉	ဦးဦး (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဦးဦး
၆၀	ဦးဦး (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဦးဦး
၆၁	ဦးဦး (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဦးဦး
၆၂	ဦးဦး (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဦးဦး
၆၃	ဦးဦး (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဦးဦး
၆၄	ဦးဦး (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဦးဦး
၆၅	ဦးဦး (ဇနီး)	✓		✓	ဗမာ	ဦးဦး
စုစုပေါင်း		၃၃	၂	၃၅		ဦးဦး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဗို. ဗို. မင်. ဇေ

ရက်စွဲ။ ၆. ၈. ၂၀၁၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ကချင်

မြို့နယ် - ဇွဲအင်းဆိပ်ကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု - ကမော့

ကျေးရွာ - ကမော့

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ ဒုတိယအစည်းအဝေး။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၆	ဒေါ်နှင်းဖြူ		✓	✓	ရှမ်း	၇၆
၆၇	ဦးအိုင်ရှင်	✓		✓		၇၆
၆၈	ဒေါ်အိ		✓	✓		၇၆
၆၉	ဦးလှအောင်	✓		✓		အောင်
၇၀	ဦးဇွဲ	✓		✓		ဇွဲ
၇၁	ဒေါ်ဌေးဖြူ		✓	✓		ဌေး
၇၂	ဒေါ်စိ		✓	✓		စိ
၇၃	ဦးမောင်ဌေး	✓		✓		ဌေး
၇၄	ဒေါ်စန်စို		✓	✓		စန်
၇၅	ဦးဇွဲအောင်	✓		✓		ဇွဲ
၇၆	ဒေါ်သန်းစို		✓	✓		သန်း
၇၇	ဦးလွန်းဇွဲ	✓		✓		လွန်း
၇၈	ဒေါ်စောစင်		✓	✓		စော
	စုစုပေါင်း	၆	၇			၃၆

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဗို.ဗို.မင်းဇင်

ရက်စွဲ။ ၆.၈.၂၀၁၄

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ကချင်

မြို့နယ် - ဇွန်နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကမော

ကျေးရွာ - ကမော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ ၁ ဒုတိယ အကြိမ်အစည်း နေ့စဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၉	ဦးဖန်	✓		✓	ရှမ်း	ဖန်
၈၀	ဒေါ်မော်ဒေါ်		✓	✓	ရှမ်း	ဒေါ်မော်
၈၁	မချစ်ချစ်ဇော်		✓	✓	မ	မချစ်ချစ်
၈၂	ဦးစွေ	✓		✓	မ	ဦးစွေ
၈၃	မခန့်မခန့်		✓	✓	မ	မခန့်မခန့်
၈၄	ဦးအိုင်အိုင်	✓		✓	မ	ဦးအိုင်အိုင်
၈၅	ဒေါ်ဇော်ဇော်မင်း		✓	✓	မ	ဒေါ်ဇော်ဇော်
၈၆	ဦးလှိုင်	✓		✓	မ	ဦးလှိုင်
၈၇	မမိုးမမိုး		✓	✓	မ	မမိုးမမိုး
၈၈	ဦးဇော်ဇော်	✓		✓	မ	ဦးဇော်ဇော်
၈၉	ဒေါ်မေမေမေ		✓	✓	မ	ဒေါ်မေမေ
၉၀	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	မ	ဦးအောင်အောင်
၉၁	ဒေါ်သန်းသန်း		✓	✓	မ	ဒေါ်သန်းသန်း
	စုစုပေါင်း	၆	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း

(က) -၁၀ အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း

၁. အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း

ဦးစီးဌာန ပထမအဆင့် အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း

အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း

ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း

ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ အစဉ်အတိုင်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်			

	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးနည်း - ၈၈၅

နည်းနည်း - ၈၈၅

မြို့နယ်နည်း - ၆၅၈၅၂၅၅

ပြည်နယ်နည်း - ၈၈၅

နည်း၊ နေဝ၊ ကြီးပညာ၊ နည်း - ၅-၈.၂၅၆၅၅ ၆.၈.၂၅၆၅

နည်း၊ နေဝ၊ စာတော်၊ နည်း - ကျား (၇၇) ဦး + မ (၅၄) ဦး = (၁၃၁) ဦး

ဆွေးနွေးသည့် ကြိမ်၊ နည်း - ၁) နည်း ပထမ၊ ကြီးပညာ၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

မြို့နယ်၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

၁) ကျေးဇူး နည်း၊ နေဝ၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

ကျေးဇူး၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

ကျေးဇူး၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

၂) ကျေးဇူး၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

ကျေးဇူး၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

၃) ကျေးဇူး၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

ကျေးဇူး၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

၄) ကျေးဇူး၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

ကျေးဇူး၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်၊ နည်း၊ နေဝ၊ မြတ်တော်

④ കോളിനിയം പ്രീനാൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ

- ടി. ലി. കോ: ഓഫീസർ (99)

- ടി. സി. കോ: " (99)

- ടി. എ. കോ: " (10)

⑤ സി. ഡി. സി. സർവ്വീസ് ഓഫീസർമാർ

- ടി. സി. കോ: ഓഫീസർ (99)

- ടി. സി. കോ: " (99)

- ടി. എ. കോ: " (12)

കിങ്ഡം പ്രൊഫഷണൽ ഓഫീസർമാർ

- ടി. ടി. കോ: ഓഫീസർ (99)

- ടി. എ. കോ: " (12) ഗ്ലോബൽ ഓഫീസർമാർ

കി. സി. ഓഫീസർമാർ കോളിനിയം പ്രീനാൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ

ഗ്ലോബൽ ഓഫീസർമാർ

⑥ കോ: - ടി. ടി. കോ: ഓഫീസർ

കോ: - ഗ്ലോബൽ ഓഫീസർമാർ

വർഷം - 1999

⑦ കോ: - ടി. എ. കോ: ഓഫീസർ

കോ: - ഗ്ലോബൽ ഓഫീസർമാർ

വർഷം - 1999

ഗ്ലോബൽ ഓഫീസർമാർ

- കോ: - ടി. എ. കോ: ഓഫീസർ

കോ: - ഗ്ലോബൽ ഓഫീസർമാർ

വർഷം - 1999

ဆုံးဖြတ်ချက်များ -

၁) ဂဏထူ ဗဟိုပြုခြင်းနှင့်၊ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ရေး၊ ရှိသည့်အတိုင်း ဂရုစိုက်မှုများဖြင့် ဂရုစိုက်မှုများကို ကျော့ကူမှုများဖြင့် ဂရုစိုက်မှုများဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

၂) ကျော့ကူမှုများ၏ အကျိုးအမြတ် (၂) ဖွဲ့စည်းမှု၊ ကျော့ကူမှုများ

ပြင်ဆင်မှုများဖြင့် အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အကျိုးအမြတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

၃) ကျော့ကူမှုများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

ချက်များဖြင့် အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

၄) ကျော့ကူမှုများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

၅) ကျော့ကူမှုများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

- ဦးစည်အေး: နယက် (၃၀)

- ဒေါ်စိန်အေး: " (၄၀)

၆) ကျော့ကူမှုများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

- ဒေါ်စိန်အေး: နယက် (၄၀)

- ဒေါ်စိန်အေး: " (၂၅)

၇) ကျော့ကူမှုများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

- ဒေါ်စိန်အေး: နယက် (၂၂)

၈) ကျော့ကူမှုများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။

- ဒေါ်စိန်အေး: နယက် (၅၀)

- ဒေါ်စိန်အေး: " (၅၃)

- ဒေါ်စိန်အေး: " (၄၅)



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ - ၆.၈.၂၀၁၆

ရွာ - မန္တော

VDP ရက်စွဲ - ၁၀.၉.၂၀၁၆

မြို့နယ် - ကြာအင်းနယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - မန္တော

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်ခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ပိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းပေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အခံ	၁	တွင်းရွာ၊ ရေကန်၊ ဖိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	..၈../၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ ဌာနအမှု	မူရင်းဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	မီးလင်းရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	..၈../၂၀၁၆	မ	မ
	၃	ရွာတွင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	..၈../၂၀၁၆	မ	မ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ပျိုးရေး	၁	ချေးစာချ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	..၈../၂၀၁၆		ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	..၈../၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ ဌာနအမှု	မူရင်းဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂	ကျောင်းခြံစည်းစိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	..၈../၂၀၁၆		ပညာရေးဓနထိန်းဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		