

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဖက်တင်သာကျေးရွာ ၊ တမောသာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ 2

၂။တမောသာအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ... 8
 **Error! Bookmark not defined.**

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 30

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း 35

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 36

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 38

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 40

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 44

၁၃။ပုံစံ-၅။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း 47

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ 49


၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း 55

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP) 56




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ တမောသာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

နွယ်လိမ်၊တမောသာ၊ဖက်တင်သာ၊တောင်းစိမ်း၊ကံကုန်း၊အိုးမြေကုန်း ကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဖက်တင်သာကျေးရွာ၏ထိပ်တွင် လူနှစ်ဦးဖက်ခန့်ရှိသော ဖက်တင်ပင်ကြီးကို အမှီပြု၍ ဖက်တင်သာရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ကွန်မြူနစ်ကြီးစိုးစဉ်ကာလက ကျေးရွာရှိလူအများသည် မံစီကျေးရွာနှင့် ပင်းကြိုင်းကျေးရွာ တို့တွင်(၂)ခန့် နေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ရွာအခြေအနေ အေးချမ်းတည်ငြိမ်သည့်အခါမှ အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့်ဖြင့် ဖက်တင်သာရွာသစ်ကို ရွာဟောင်း၏အရှေ့ဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပညာရေးတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပညာရေးစနစ်ဖြင့်သာသင်ကြားခဲ့ရသဖြင့် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျပါသည်။ကျေးရွာ၏အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် မြို့နယ်ဆေးရုံသို့သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ခြေလျှင်ဖြင့်သွားလာခဲ့ရပြီး ယခုအခါ ရွာသူ/သားများ၏လုပ်အားဖြင့် တိုးချဲ့ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ယခုလက်ရှိအိမ်ခြေမှာ (၅၄)အိမ်ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သော ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။

ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ

၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၅၄	၁၆၅	၁၅၃	၃၁၈

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	၃	၈	၆	၁၄
မသန်စွမ်း	၄	၃	၁	၄



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ		၀ ဥတူး
နှမ်း	နွား		မန်လာဥတူး
မြေပဲ	ကြက်		
	ဝက်		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၆၀ ဧက	၅၀ ဧက	၉၀-ဧက	ရှိ / ရှိ	၁၆ / -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၂	-	-	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃	၂	၉၀	၅၀	၈၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၇၀	၅၀	၄	၅၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	-	၁၄	၈၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇-၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၂	၂၅	၄၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၈-၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၆	၂၅	၄၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၇-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၂	၂၅	၄၇	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၈-၁၆	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၁၆	-	၁၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၈-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၂၅	၂၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၇-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၆	၂၅	၄၁	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၅၉-၁၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၉	၂၄	၄၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၅၉-၁၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၉	၂၄	၄၃	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၅၉-၁၅	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၉	၂၄	၄၃	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၅၉-၁၅	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၉	၂၄	၄၃	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၃) ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၁၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅	၂၇.၈%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၁၀ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်	၁၆	၂၉.၇%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၆ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၁၁	၂၀.၂%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၁၂	၂၂.၃%
စုစုပေါင်း		၅၄	၁၀၀%



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဟိုက်သောရာ		ရာသီခွင်မြေယာ									
ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
၁ ရာသီဥတု	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
၂ စိုက်ပျိုးရေး	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂
၃ မြေမြေရေး	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃
၄ ဝတ်စားစုလုံအုံ	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄
၅ ပျော်ရွှင်လှပသော မှာသာ	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅
၆ နေရာလှည့်သွား	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀	၆၁	၆၂	၆၃	၆၄	၆၅	၆၆



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-

နယုန်လဆန်းမှာ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ထိ မိုးများသောကာလဖြစ်၍ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်မှ စတင်၍ ပြာသို လပြည့်ကျော်သည်ထိ နင်းများကျပြီး အလွန်အေးပါသည်။ တပို့တွဲလဆန်းမှစ၍ ကဆုန်လကုန်သည် ထိနေ ပူရှိန်ပြင်းသောကာလဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- ကဆုန်လတွင် တောင်ယာစပါး၊ ချဉ်ပေါင်း၊ ပြောင်းဖူး စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နယုန်လတွင် ပျိုးကြပြီး ဝါဆိုလတွင် စပါးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တော်သလင်းနှင့် ပြာသိုလများတွင် မြေပဲများကို စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ (၃၀၀၀) ကျပ် တစ်လဝင်ငွေ (၉၀၀၀) ကျပ် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၉၀၀၀၀) ရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး- မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေး တနိုင်တပိုင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း၊ နယုန်လတွင် မြေပဲ နှုတ်ခြင်း၊ ချွေခြင်း လုပ်ငန်းများရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၅၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၇၅၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၄၀၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်- မရှိပါ။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု- တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပါ။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- ရာသီစိုက်ပျိုးချိန်မှလွဲ၍ အလုပ်သမားရှားပါးမှုမရှိပါ။

ပွဲတော်များ- တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် စာရေးတံမဲပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။အများအားဖြင့် အလယ်အလတ်လူတန်းစားများ အများဆုံးနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ရွာချင်းဆက်လမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်သဖြင့်မိုးတွင်းကာလတွင် ဗွက်ပေါက်ပြီး သွားလာရခက်ခဲသဖြင့် ရေကြောင်းဖြင့်သာ သွားလာကြရပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်း များ သည်မြေသာလမ်းများဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းကာလတွင် ဗွက်ပေါက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး-ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျေးရွာထဲရှိ အရံသားဖွားများဖြင့်သာ ကုသကြရပြီး ကျန်းမာရေး အပြင်းအထန်ဖြစ်ပါက (၄)မိုင်ခန့်ဝေးသော တမောသာကျေးရွာရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း သို့သွားရောက်ဆေးကုသမှုခံယူကြရပါသည်။

သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေတွင်း တွင်းဝိုင်း(၃)တွင်းရှိပါသည်။သုံးရေအတွက်ပိုက်တွင်း ရေကိုသာ အသုံးပြုကြရပါသည်။

အခြား-ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊အရှေ့ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း၊ အနောက်ဘက် တွင် မူးချောင်းရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှအိမ်များဆောက်လုပ်ရန်အတွက် သစ်၊ဝါးများကို အလွယ်တကူ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ရွာ၏အနောက်ဘက် မူးချောင်းထဲမှ သဲများကိုလည်း ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။လယ်ယာမြေများ၊ နွားစားကျက်များရှိပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။စပါး၊မြေပဲ၊ပဲအမျိုးမျိုး၊နှမ်း၊ပြောင်းစသည်တို့ကို ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုလည်းတစ်နိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။စာကျက်မြေအမြောက်အများရှိသဖြင့် ကျွဲ၊နွားများကို စီးပွားဖြစ် မွေးမြူနိုင် ပါသည်။ သစ်တောများမှ ထင်း၊ဝါး၊ပန်းရိုး၊တောင်ကြာ၊ဂဥ စသည်တို့ကို ရှာဖွေရောင်းချနိုင်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ--

ချောင်းတွင်ဆည်၊မြောင်းများမရှိသဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်မှုမရှိပါ။ထို့ကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့ကျပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသော ကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ဒေသထွက်ကုန်များဈေးကောင်းမရခြင်းတို့ရှိပါသည်။



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်းပြတင်းတံခါးမရှိခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း	၃	စာသင်ကျောင်းအမိုးပါးမရှိခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း	၅	ကျောင်းနှင့်ရွာလမ်းမကောင်းခြင်း	၆	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း

အကျိုးဆက်များ

- ၁ စာသင်ကျောင်းပြတင်းတံခါးမရှိသဖြင့် ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း
- ၂ ကျောင်းသူ/သားများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၃ ကလေးသူငယ်များ ပညာသင်ကြားရာတွင် အပူဒဏ်ခံရခြင်း၊မိုးရာသီတွင် ဆူညံမှုရှိခြင်း
- ၄ သီးနှံများအထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း၊ဝင်ငွေနည်းခြင်း
- ၅ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ကျေးရွာမသန်ရှင်းခြင်း
- ၆ ကလေးငယ်များအတွက်ကျောင်းမရှိခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း


၁	စာသင်ကျောင်းပြတင်းတံခါးများတပ်ဆင်ပေးခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃	စာသင်ကျောင်းအမိုးပါးတပ်ဆင်ရန်
၄	စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်	၅	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၆	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ပြဿနာသစ်ပင်

လေအေးသောအခါမှာ အတိတ်ကဲ့သို့ပင်များကို အမျိုးသမီးအဖွဲ့



အကြောင်းရင်း

- ၁။ အပင်အရွယ်ကြီးပြီး အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်အရွယ်
- ၂။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး
- ၃။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး
- ၄။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး

သတိပြုရန်

- ၁။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး
- ၂။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး
- ၃။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး
- ၄။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး

ဖြေရှင်းနည်း

- ၁။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး
- ၂။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး
- ၃။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး
- ၄။ အပင်အရွယ်ကြီးရာတွင် အပင်အရွယ်ကြီးအရွယ်ကြီး



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်း ပြတင်း၊ တံခါးမရှိခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်းလမ်းပျက်စီး နေခြင်း	၃	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
၄	မွေးမြူရေးနည်းပညာ အားနည်းခြင်း	၅	စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်မကောင်း	၆	ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း

အကျိုးဆက်များ

- ၁ စာသင်ကျောင်းပြတင်း၊ တံခါးမရှိသဖြင့် ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း
- ၂ ကျောင်းသူ/သားများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၃ ကလေးသူငယ်များ ပညာသင်ကြားရန် လက်လှမ်းမှီမှုမရှိခြင်း
- ၄ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ထွန်းမှုအားနည်းခြင်း
- ၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့်အထွက်ကောင်းမျိုးမရှိ၍ သင်ငွေအခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
- ၆ အရင်းအနှီးအတွက်ချေးငွေမရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁	စာသင်ကျောင်းပြတင်း၊ တံခါး များတပ်ဆင်ပေးခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
၄	မွေးမြူရေး နည်းပညာ များရရှိရန် တီ/မွေးကု ဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရန်	၅	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း	၆	အိမ်တွင်းမှုအတတ်ပညာများ၊ အရင်းအနှီးချေးငွေများရရှိရန်ချိတ် ဆက်ပေးခြင်း



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား (Matrix Ranking)

ပေးထားသော အရာ		ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ် စုစည်းမှုဇယား					အရာ	
စဉ်	အရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
၁	ပေးထားသော အရာ	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
၂	အရာ	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
၃	အရာ	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
၄	အရာ	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
၅	အရာ	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းကြမ်းခင်းနှင့်ပြတင်းတံခါးများပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၃၅၀၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်-တမောသာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၆)ရွာရှိပြီး ထောက်ပံ့ငွေလိုအပ်ချက်အရ ကျေးရွာများအလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။တောင်းစိမ်းကျေးရွာသည် စီမံကိန်းစတင်နှစ် ရောက်မှသာ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊

မီးသတ်၊အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဂေါပက၊ပြည်သူ့စစ်၊ရပ် မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုအနေအထားမှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ပညာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၊တိ/မွေးကု၊သစ်တော၊သမ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မြေစာရင်း၊လ.ဝ.ကဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီးကျေးရွာ သားများအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သောအကူအညီတောင်းခံမှုမှာမရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။



ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၁၇.၀၁.၂၀၁၆


စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများ၏ ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊	✓		



	အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွင် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီး များသည် ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာရ အမျိုးသားများနှင့် ရင်ပေါင်တန်းပြီး လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အနည်း ငယ်လျှော့ကျနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိ

အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ (၄၀%)သာရှိပြီး အမျိုးသားများမှာ (၆၀%)ရှိသဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အနည်းငယ်လျှော့ကျနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မြို့နယ်ပြင်ပ အခြားနယ်သို့သွားရောက်ပြီး လုပ်ကိုင်ရမည့်အခြေအနေမျိုးတွင် လုံခြုံမှုအတိုင်းအတာအရ အမျိုးသားများနှင့်ယှဉ်ပြီးလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

ပညာသင်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင်မိမိတို့ဒေသရှိ ရေမြေတောတောင်များသည် သဘာဝအလျှောက်အလွန်ကောင်းသဖြင့် တန်းတူအသုံးချနိုင်ပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးမရရှိဘဲ အမျိုးသားများကဦးဆောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့၏ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်းများကို တောင်းဆိုဆွေးနွေးတက်ရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရန် ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။




၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	ကျောင်းသူ/သားများစာသင်ကြားရာတွင်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	သဲ၊ကျောက်၊သစ်များရရှိနိုင်ခြင်း	စာသင်ကျောင်း အခင်းနံရံများ ယိုယွင်းပျက်စီးနေခြင်းကြောင့်မိုးဒဏ်၊လေဒဏ်ခံရခြင်း	စာသင်ကျောင်း အခင်းနှင့် နံရံများပြုပြင်ပြီးပါက ကလေးများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ပညာသင်ကြားလာနိုင်ပါမည်။
၂	စာသင်ကျောင်းသို့သွားသောလမ်းပျက်စီးနေခြင်း	သဲ၊ကျောက်၊သစ်များရရှိနိုင်ခြင်း	ကျောင်းသူ/သားများ ရွံ့ဗွက်များ ဖြတ်ကျော်၍သွားလာနေရခြင်း	စာသင်ကျောင်းလမ်းပြုပြင်ပြီးပါက ကျောင်းသားလူငယ်များ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာပညာသင်ကြားလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၃	စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်မှုမရှိခြင်း	ဆည်မြောင်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် ချောင်းရှိခြင်း၊သစ်၊ဝါးများရရှိနိုင်ခြင်း	စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း	ဆည်မြောင်းများရှိလာပါက သီးနှံများအထွက်တိုးလာပြီးဝင်ငွေတိုးပွားလာမည်ဖြစ်သည်။



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကို ပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ပါဝင်မည်။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် ထားခြင်းကြောင့် ကလေးများပညာကောင်းစွာသင်ယူနိုင်မည်။ သောက်ရေတွင်း တူးဖော်ထားခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိခြင်း။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာသောကြောင့်လူနေထိုင်မှုစနစ်မှုများတိုးတက်လာမည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ ကျေးရွာအမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာအောင်ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းအဆင့် ဖြစ်ချင်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။ သောက်ရေတွင်း တူးဖော်ပြီး စက်ဖြင့်ရေတင်ကာ တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖြန့်ဝေပေးရန်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေး ရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လှိုင်ငန်းရွှေ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လှိုင်ငန်းရွှေ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးမြင့်ဦး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စန္ဒာဦး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဇော်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်သီတာဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးမင်းထွန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးတင်ရွှေ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်မိဆန်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်လှချမ်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ဝင်းစိန်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးဆန်းဦး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်မဲညို	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးစိန်မောင်	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်တင်လှ	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဦးညိုဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်တင်မာချို	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးမောင်ထွေး	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးမြင့်ဦး အုပ်စုစီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်စန္ဒာဦးအုပ်စုစီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးသောင်းထွန်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၁၉/ ၁ / ၂၀၁၆



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။		လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်ပီ တောင်းခံရမည်။		စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။		ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။	
ရာအိမ်မှူးအမည် ဦးသန်းထွန်း		မုန်း		စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးသောင်းဝတ်			
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပင်တလဲကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁မောင် ၁၁၁		ကျေးရွာ မင်္ဂလာမြို့			

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဇာမာ	၅၄	၁။ ဗုဒ္ဓ	၅၄
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး ၃၁၈	၁၆၅	၁၄၃
၅၄	၃၈	၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	ခြံပေါ	ဘာသာရေး	ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါဝို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း/ အခြား: _____
ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း ✓

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/မရှိ/ မခဏ်
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၃ မိုင် /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၂၅) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၃၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦးသန်းဝဇ္ဇာ

လက်မှတ် သန်းဝဇ္ဇာ ရက်စွဲ ၁၇-၁-၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစောဦးဇော်

လက်မှတ် စောဦးဇော် ရက်စွဲ ၁၇-၁-၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်တွေ့အကဲသက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်ပေးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျွဲပုံစံကျိပ်ညှိသွင်းရမည်။ စည်းရုံးရေးမှူး/လမ်းညွှန်အဖွဲ့		စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြီးပီပီ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □ စက်ဝန်း(၅)	
နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆	ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပြည်နယ်/တိုင်း		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အချိန်အားအရေအတွက်	အချိန်အားအရေအတွက်	အချိန်အားအရေအတွက်	လူနာ တက်ရောက်သူ အရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၆	၁၇.၁.၂၀၁၆	၂၂	၂၅	၅၇	၄၇
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၈.၁.၂၀၁၆	၁၈.၁.၂၀၁၆	၂၄	၅၀	၅၀	၅၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃.၂.၁၆	၃.၂.၁၆	၁၀	၂၂	၂၂	၂၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ပတ်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၈.၂.၁၆	၁၈.၂.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ပတ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစည်းအဝေး						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစားဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအစောဆုံးအချက်	အမျိုးသမီးအစောဆုံးအချက်	အမျိုးသမီးအစောဆုံးအချက်	လူမျိုးစုံ တက်ရောက်သူ ဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည့် အချက်
၆. ဥပမာအားဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အစဉ်အစား ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း						
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစဉ်အစား ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုဝင်ဆောင်မှုအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှောင်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦးသောင်းထွန်း

နေ့စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်တင်ဘာ(၁) စက်တင်ဘာ (၂) စက်တင်ဘာ (၃) စက်တင်ဘာ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>စစ်ကိုင်း</u>	ဇွန်နယ် <u>ပင်လည်တူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တေးလေးသာ</u>	ကျေးရွာ <u>မတီသင်္ဃာ</u>
------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်း နံရံ၊ ပြတင်း၊ ဖာခါး	၁ စာသင်ကျောင်း နံရံ၊ ပြတင်း၊ ဖာခါး
၂ ရွာခွင်စာသင်ကျောင်းလမ်း	၂ ရွာခွင်စာသင်ကျောင်းလမ်း
၃ စာသင်ကျောင်း ဖိုးပါး	၃ မူ ညှို့ကျောင်း
၄	၄
၅	၅

ခ. မှောင်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှောင်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှောင်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှောင်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း နံရံ၊ ပြတင်း၊ ဖာခါး၊ တပ်ဆင်ခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်း နံရံ၊ ပြတင်း၊ ဖာခါး၊ တပ်ဆင်ခြင်း
၂ ရွာခွင်စာသင်ကျောင်းလမ်း၊ မြို့မင်းခြံ	၂ ရွာခွင်စာသင်ကျောင်းလမ်း၊ မြို့မင်းခြံ
၃ စာသင်ကျောင်း ဖိုးပါး၊ တပ်ဆင်ခြင်း	၃ မူ ညှို့ကျောင်း ဆေး ကုလုပ်ခြင်း
၄	၄
၅	၅



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရုံးပေးအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	ကျား + ၈	၂ ၁	၃၀၀၀၀၀	၃၁၇၀
၂ ဤရွာစာသင်ကျောင်းလမ်း	ကျား + ၈	၄ ၂	၁၀၀၀၀၀၀	၃၁၈
၃ စာသင်ကျောင်းမိုးခါး	ကျား	၆ ၃	၆၈၀၀၀၀	၇၀
၄ မုတ္တိုင်ကျောင်း	မ	၃ ၄	၈၆၀၀၀၀	၄၀
၅		၅ ၅		
၆		၁		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇော်ဦး လက်မှတ်  ၀၄.၉.၁၇.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး သောခင်ထွန်း

နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>စစ်ကိုင်း</u>	မြို့နယ် <u>ပင်လည်တူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>၀၁၆၈၁၁</u>	ကျေးရွာ <u>မထိသင်သာ</u>
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	၁ ဘဝချွယ်ပညာ၊ အားထိုး၊ ပန်းထိုး
၂ ခြေထောက်ရေး နည်းပညာ	၂ အိမ်စိုက်မှု ထူထောင်ခြင်း
၃ စက်မှုပညာပေးခြင်း	၃ ခြေထောက်ရေး နည်းပညာ
၄ စိုက်ပျိုးရေးအိတ်အိတ်	၄ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ
၅	၅

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လားမည် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	၁ ဘဝချွယ်ပညာ၊ အားထိုး၊ ပန်းထိုး
၂ ခြေထောက်ရေး နည်းပညာ	၂ အိမ်စိုက်မှု ထူထောင်ခြင်း
၃ စက်မှုပညာပေးခြင်း	၃ ခြေထောက်ရေး နည်းပညာ
၄ စိုက်ပျိုးရေးအိတ်အိတ်	၄ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ
၅	၅



ဂ. ကျေးရွာရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးရေး အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးရေးအစီအစဉ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ခြံစိုက်ပျိုးရေး နေရာ ဝါးစိုက်	ကျား + မ	၁	၃၀၀၀၀၀၀	
၂ ရေအေးစိုက်ရေး နေရာ ဝါးစိုက်	ကျား + မ	၄		
၃ စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	၆		
၄ စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား	၂		
၅ ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်း	မ	၅		
၆ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း	ကျား	၁		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်စိုး လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၆



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာတည်ထောင်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်းချက် : ကျေးရွာတည်ထောင်ရေးစီမံကိန်းအတွက် အရပ်ရပ်တွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုတိုက်ရိုက် ပြောဆိုဆွေးနွေးရာတွင် / လက်ထောက်နည်းညွှန်းများကို အကုန်အညီ ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်။
 ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရာတွင် ကျေးရွာတည်ထောင်ရေးစီမံကိန်းအရပ်ရပ်တွင် နယ်စပ်ဒေသများတွင် မြေပုံတိုက်ရိုက် မြေပုံဖော်ပြချက်များကို မြေပုံဖော်ပြချက် မှတ်တမ်းများနှင့် မြေပုံဖော်ပြချက် မှတ်တမ်းများကို မှည့်ဆိုရမည်။
 ကျေးရွာတည်ထောင်ရေးစီမံကိန်းအတွက် အရပ်ရပ်တွင် မြေပုံဖော်ပြချက် မှတ်တမ်းများကို မြေပုံဖော်ပြချက် မှတ်တမ်းများနှင့် မြေပုံဖော်ပြချက် မှတ်တမ်းများကို မှည့်ဆိုရမည်။

၁၃။ ၁၀.၂.၂၀၁၆
 မြို့နယ်/တိုင်း
 မြို့နယ် မင်းလင်းမြို့နယ်
 စက်မှုဇုန်အဖွဲ့အစည်း(၇) ဝက်စီ(၇) ဝက်စီ(၇) ဝက်စီ(၇) ဝက်စီ(၇)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဧရိယာ တိုက်ရိုက်အတိုင်း မဲတင်ရရှိသူများ	အဆိုပြုကြောင်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	အခြားအဖွဲ့အစည်း (ခေါ်ပြုပါ) အဖွဲ့အစည်း	
တံလှော်	စာသင်စတုဂံ	L = 120' 0" B = 30' 0" H = 120'	ကျေးရွာ - ၃၂ မဲ - ၃၃ စုစုပေါင်း - ၆၅	အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ	၆၅၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀
မင်းလင်း	မင်းလင်း	၆၅၀၀၀၀	ကျေးရွာ - ၁၂ မဲ - ၁၃ စုစုပေါင်း - ၂၅	အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ	၆၅၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀
နယ်လင်း	နယ်လင်း	L = 30' 0" B = 30' 0" H = 12' 0"	ကျေးရွာ - ၃၅ မဲ - ၃၆ စုစုပေါင်း - ၇၁	အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ အဆိုပြုသူ	၆၅၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀

ကျေးရွာတည်ထောင်ရေးစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိုးဝင်း
 လက်မှတ် ဦးစိုးဝင်း
 ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်၊ ၁ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုသိရှိရေးအတွက် / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံ အတည်ပြုသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြင့် သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များထံတွင် အခြေခံအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ဝင်များထံတွင် ဤပုံစံကို ထည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ 1-8-2016

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကြိုရေးအဖွဲ့ ဦးစီးဌာန

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပေးပါ (✓)၊ ဝက်ဝန်း (○)၊ ဝက်ဝန်း (□)၊ ဝက်ဝန်း (၂)၊ ဝက်ဝန်း (၄)၊ ဝက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဝဏ္ဏသာယာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖွဲ့စည်းရန်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုး	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
တောင်ကြီး	စတင်ဆောင်ရွက်			<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၈၀၀,၀၀၀			၂,၈၀၀,၀၀၀
အိုးမြေစု	စတင်ဆောင်ရွက်			<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၆၀၀,၀၀၀			၂,၆၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို၍ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးသောင်းထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) (စက်ဝန်း(၁))
 ✓စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ဖင်ကညါမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ တာမောသာ၊ ကျေးရွာ၊ မဟိသာသော

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးမြင့်စိုး	✓		✓	မမာ	
၂	ဦးညိုစိုး	✓		✓	n	
၃	ဦးသန်းထွန်း	✓		✓	n	
၄	ဦးစောဝင်း	✓				
၅	စာဝင်း	✓				
၆	ဦးအောင်အောင်	✓				
၇	ဦးအောင်အောင်	✓				
၈	ဦးစိုးလင်းအောင်	✓				
၉	ဦးစောထွန်း	✓				
၁၀	ဦးစောဝင်း	✓				
၁၁	ဦးစောထွန်း	✓				
၁၂	ဒေါ်စန္ဒာစိန်	✓				
၁၃	ဒေါ်မာမာ	✓				
၁၄	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၁၅	ဒေါ်စန္ဒာစိန်	✓				
၁၆	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၁၇	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၁၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၁၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၂၀	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၂၁	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၂၂	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၂၃	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၂၄	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၂၅	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၂၆	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၂၇	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၂၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၂၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၃၀	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၃၁	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၃၂	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၃၃	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၃၄	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၃၅	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၃၆	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၃၇	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၃၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၃၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၄၀	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၄၁	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၄၂	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၄၃	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၄၄	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၄၅	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၄၆	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၄၇	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၄၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၄၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓				
၅၀	ဒေါ်အေးစိန်	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဇီဝကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဆောင်ထွန်း
 ရက်စွဲ၊ ၁၇.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) (စက်ဝန်း(၁))
 ✓စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>စစ်ကိုင်း</u>	မြို့နယ် <u>မင်းတပ်မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ထွန်းမာလာ</u>	ကျေးရွာ <u>မင်းတပ်မြို့နယ်</u>
--	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဒေါ်ခင်ဇွေး		✓	✓	မမာ	ဒေါ်ခင်ဇွေး
၂၉	ဒေါ်ချစ်စိန်		✓	✓		ဒေါ်ချစ်စိန်
၃၀	ဒေါ်တင်ဇွေး		✓	✓		ဒေါ်တင်ဇွေး
၃၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၂	ဒေါ်တင်မာမာ		✓	✓		ဒေါ်တင်မာမာ
၃၃	ဒေါ်မိမိ		✓	✓		ဒေါ်မိမိ
၃၄	မမိဇွေး		✓	✓		မမိဇွေး
၃၅	ဒေါ်မာမာ		✓	✓		ဒေါ်မာမာ
၃၆	မတင်မာမာ		✓	✓		မတင်မာမာ
၃၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၃၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၄၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၄၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၄၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၄၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၄၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၄၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၄၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၄၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓		ဒေါ်ခင်မာမာ
၄၈						
၄၉						
၅၀						

(၁) အိမ်ထောင်စုအဖြစ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား ၂၂ + မ ၂၅ = ၄၇ ဦး



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားပေးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖိုင်ဖွဲ့စည်းပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာရန် စည်းရုံးရေးများအပေါ် ဦးဆောင်ကြည့်ရှုရန်

ရက်စွဲ: ၁၈.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) (✓) | စက်ဝန်း(၁)

စီမံကိန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: စစ်ကိုင်းတိုင်း	မြို့နယ်: မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု: တစ်ဆောင်	ကျေးရွာ: မင်္ဂလာဒုံ
---	------------------------------	-------------------------	---------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်:

နံပါတ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	✓			မာ	
၂	ဦးမင်းဦး	✓		✓		
၃	ဦးအောင်	✓		✓		
၄	ဦးမောင်ထွန်း	✓		✓		
၅	ဦးမောင်စွာ	✓		✓		
၆	ဦးမောင်စွာ	✓		✓		
၇	ဦးအောင်	✓	✓			
၈	ဦးစွာ	✓				
၉	ဦးမောင်	✓				
၁၀	ဦးစွာ	✓				
၁၁	ဦးစွာ	✓				
၁၂	ဦးစွာ	✓	✓			
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓				
၁၄	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၁၅	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၁၆	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၁၇	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၁၈	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၁၉	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၂၀	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၂၁	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၂၂	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၂၃	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၂၄	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၂၅	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၂၆	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၂၇	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၂၈	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၂၉	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			
၃၀	ဦးကျော်စွာ	✓	✓			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။

ကျား ၁၆၄ မ ၂၂ = ၁၈၆



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုသည့် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
 ရက်စွဲ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ)(✓) စက်ဝန်း(၁)
| စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၅	ဒေါ်ညွန့်စိန်		✓		ဗမာ	[Signature]
၂၇	ဒေါ်စန်ခွဲ		✓			
၂၉	ဒေါ်ကျော်စိန်	✓			ဗမာ	[Signature]
၃၁	ဒေါ်မေခွဲ	✓				
၃၂	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၃၃	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၃၄	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၃၅	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၃၆	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၃၇	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၃၈	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၃၉	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၄၀	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၄၁	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၄၂	ဒေါ်မေခွဲ		✓			
၄၃	ဒေါ်မေခွဲ		✓			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အသုံးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုပညာပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ.....အ.ကီ.သ.ငါ.သာ.....

ကျေးရွာအုပ်စု...စာ.အ.မ.၁.၁၀၀.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။...စာ.အ.မ.၁.၁၀၀.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်။...၂.၇.၂၀၁၆.ဗု. ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ. ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း. ဖိတ်ခေါ်စာစဉ်. ဝေဖန်ခြင်း.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၂) ဦး မ (၂၅) ဦး = (၄၇) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။

ဆွေးနွေးချက် (၁)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာခြင်းအတွက် သား၊ များသည် ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း အကျော်အမတ် ဖော်စောင်ရွက်ရန် ကော်မတီများဖြင့် ဗဟိုမှာ တွင် လက်ရှိကော်မတီဝင် များ အား ဆက်လက်၍ ကာဝန် ယက် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပြုပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ဒုတိယနှစ်တွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း များကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက် များ ဗဟိုမှာ တွင် ဗဟိုမှာ တွင် ဝန်ဆောင်မှု ပြုပါသည်။



လူထုဝဟိုပြုပံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ.....*မင်္ဂလာဒုံ*.....

ကျေးရွာအုပ်စု.....*မင်္ဂလာဒုံ*.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ.....*မင်္ဂလာဒုံကျောင်း*.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်.....*၂၀၁၆.၁၂.၀၁*.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ.....*စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဖြန့်ဖြူးမှုပုံစံဦးစွာ*
ဦးစားသားလုပ်ငန်းများအစီအစဉ်ချုပ်ချယ်ခြင်း.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၆) ဦး ၊ မ (၂၅) ဦး = (၄၁) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ကျေးရွာခွဲစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဦးစွာဖြင့် ဖိမိတ်ကျေးရွာစာတိုက်စာပေအသင်း

ခွဲများ၏ ထုတ်ဝေရေးစီမံကိန်းများစာသင်ကျောင်းများသည် နေပြည်တော်နှင့် ဝေးလံခြင်းကြောင့်

စာပေအသင်း၏ ထုတ်ဝေရေးစီမံကိန်းကို စာပေအသင်းအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဦးစွာဖြင့် ဖိမိတ်ကျေးရွာစာတိုက်

စာပေအသင်းများသည် စာသင်ကျောင်းများတွင် လိုအပ်သည့် စာပေအသင်း၏ ထုတ်ဝေရေး စီမံကိန်း

ကြောင့် ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

တက်ရောက်လာကြသော ရပ်ဘက်အဖွဲ့များ၊ လုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာမိ/ထောင်
ကျေးမိဝင်များ၊ အဖွဲ့ချုပ်များ၊ များသည်မိမိတို့ကျေးရွာတွင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
လုပ်ငန်းများ၊ စခန်းအဖွဲ့များ လိုအပ်မှုထုတ်ပြန်ပြီး စား၊ပေး၊လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့
ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ဖြစ်လာစေရန် စား၊ပေး၊လုပ်ငန်းအဖွဲ့ စာသင်ကျောင်းပြုစုပေးပို့ပေး
ရန်နှင့် များပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုစုပေးပို့ပေး၊ပေး၊လုပ်ငန်းအဖွဲ့စာသင်ကျောင်းနှင့်ကျေးရွာအဖွဲ့
တံစား၊ စာသင်ဆောင်ခြင်း၊ စာတတ်ပညာပေးပို့ပေး၊ပေး၊လုပ်ငန်းအဖွဲ့စာသင်ကျောင်း၊ မိုး၊ ပါး
စာသင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရန်အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့
ဤပါသည်။
(၁)

(၂)

(၃)

(မှတ်တမ်းတင်)



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကွဲပြားဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား

ပြည်ထောင်စုအမျိုးမျိုး
 ပြည်နယ်အမျိုးမျိုး / ပြည်ထောင်စုအမျိုးမျိုး
 မြို့နယ် / ဝေးလံဒေသ
 မြို့နယ်

လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
စာသင်ကျောင်း နိဒါန်း ပြုစုရေးရာ	မ.ကျား ဗ.မ		
ကျောင်းမှ နှုတ်ထွက်ရေး လက်ထောက်ရေးရာ	မ.ကျား ဗ.မ		
စာသင်ကျောင်း ဖုံး ပါး ပြုစုရေးရာ	မ.ကျား ဗ.မ		
	□ ကျား □ မ		
	□ ကျား □ မ		
စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	မ.ကျား ဗ.မ		
မွေးမြူရေး နည်းပညာ	မ.ကျား ဗ.မ		
စာပေချုပ်စာ	□ ကျား ဗ.မ		
စက်မှုပြင်ဆင်ရေး	မ.ကျား □ မ		
ခရီးစဉ်တွင်း အ	မ.ကျား ဗ.မ		
စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်မှု	မ.ကျား □ မ		
ရွက်ယှား	မ.ကျား ဗ.မ		
ဝမ်းပျက်/ဝမ်းလျှော	မ.ကျား ဗ.မ		
လူတစ်စွဲ	မ.ကျား ဗ.မ		
	□ ကျား □ မ		
	□ ကျား □ မ		
	□ ကျား □ မ		
	□ ကျား □ မ		
စာသင်ကျောင်း ဆုံးဖြတ်မှု	မ.ကျား ဗ.မ		
စာသင်နေဆဲ လာဘ်အမြတ်	မ.ကျား ဗ.မ		
ဆရာ/မကား နည်း	မ.ကျား ဗ.မ		
စာသင်ကျောင်း ပရိဘောဂ	မ.ကျား ဗ.မ		
	□ ကျား □ မ		
	□ ကျား □ မ		
	□ ကျား □ မ		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |