

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မော်ကြီးကျေးရွာ ၊ မော်ခါးအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မော်ခါးအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 7

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 9

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 32

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 36

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 37

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 39
..... 39

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 41

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 45

၁၃။ ပုံစံ ၈-၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း..... 48

၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 52


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း..... 56

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 57




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ မော်ခါးအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

မော်ခါးကျေးရွာအုပ်စုတွင် တောင်ခြေရင်း၊ ကန်ပေါက်တာ၊ အောင်ချမ်းသာ၊ မှန်ပင်၊ မော်ကြီး၊ ခဲတွင်း (၆) ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ကဒူးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကသာခရိုင် ၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ မော်ခါးအုပ်စု ၊ မော်ကြီးကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော်ခန့်က စတင်ကာ ကဒူးလူမျိုးများ စုပေါင်းနေထိုင်ခဲ့ကြ၏။ မော်ကြီးကျေးရွာသည် ဆားများထွက်ကာ ဆားတွင်း (၆)တွင်းရှိရာ မော်ဟုခေါ်ရာ မော်ကြီးဟု အမည်ခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခင် ရွာဟောင်းတောင်ပေါ်တွင် ၁၂ အိမ် နေထိုင်ရာ နေမပူခြင်း ရေကြီးခြင်း သဘာဝဘေးများ ခံရသောကြောင့် ယခုနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ သမိုင်းအရ ယခင်က ချင်းတိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ခဲ့ဖူးသည်ဟု သိရပါသည်။ ယခုအခါတွင် အခြေတကျဖြစ်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ တည်ထားကိုးကွယ်ကြပါသည်။ စေတီများလည်း တည်ထားကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ယခင်က ဗမာစကားကို နားမလည် ခဲ့ပါ။ ကျောင်းပညာရေး သင်ကြားရခြင်းကြောင့် ကလေးများ အခြေခံပညာများ တတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် မူလတန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်ပြီး ကျေးရွာတွင်သာ စာသင်ကြားနေပါသည်။ ယခင်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဇရပ်တွင် စာသင်ကြားခဲ့ကြပါသည်။ သောက်ရေအနေဖြင့် ရေတွင်းတူး၍ သုံးရပါသည်။ အခက်အခဲများရှိခြင်းကြောင့် နောင်တွင် တစ်နယ်သို့ ပြောင်းသွားသောကြောင့် အိမ်ထောင်စုများရှိနေပြီး လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးကာ နေထိုင်ကြပါသည်။ မွေးမြူရေးအတွက် ကျွဲ၊ နွား ၊ ကြက် ၊ ဝက် မွေးမြူရေးကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် မှန်ပင်ကျေးရွာ ဆေးခန်းမှ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရှိပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ အဓိကထား၍ လုပ်ကိုင်ကြ၍ ပဲ၊ ကြက်သွန်နှင့် တောင်ယာများ စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဘာသာ သာသနာ ထွန်းကားပါသည်။ ပညာရေးကို ဦးစားပေးသောကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ အိမ်များသည် ခြေတန်ရှည်အိမ်များဖြစ်ပြီး အိမ်အမိုး၊ အကာမှာလည်း သက်ငယ်/သွပ်မိုးကိုသာ သုံးကြသည်။ ရွာပတ်လည်တွင် တောင်တန်းများ ပိုင်းကာထားပါသည်။ ရွာသား/ကျေးရွာသူများ ၊ ရပ်မိရပ်ဖများအနေဖြင့် ကျေးရွာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

အိမ်ထောင်စုများ/လူဦးရေစာရင်း

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၇	၅၃	၅၈	၁၁၁



၂။ ထူးခြားခြင်းစဉ်-

ထူးခြားခြင်းစဉ်			
အကြောင်းအရာ	ခန့်မှန်း	ထိခိုက်မှု	
၁ ရေကြီးမှုကြောင့်	၂၀၁၅	လယ်မြေပျက်စီးခြင်း၊ ပျက်စီးမှုများ	
၂ ရေကြီးမှုကြောင့်	၂၀၁၇	လယ်မြေပျက်စီးခြင်း၊ ဆည်ပျက်စီးခြင်း	
၃ စီးပွားရေးပျက်စီးမှု	၂၀၁၃	စီးပွားရေးပျက်စီးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခက်ခဲခြင်း	
၄			



၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၆	၃	၃	၆
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	-	-	-	-

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ (တပိုင်တနိုင်)	ဈေးဆိုင်ရောင်းဝယ်ရေး	
မြေပဲ	နွား (တပိုင်တနိုင်)		
ကြက်သွန်	ဝက် (တပိုင်တနိုင်)		
စတော်ပဲ	ကြက် (တပိုင်တနိုင်)		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅၀ ဧက	၁၀ ဧက	၄၀ -ဧက	ရှိ	၁ / ၁	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၄	-	၃	၁

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	-	၄	၂၀	၇	၁၄၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၄	၁၃	၄	၂၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်		၁၊ -	-	၄	၂၀	-	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅-၁-၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၅	၁၈	၃၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၅-၁-၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၈	၈	၁၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၁၇-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၂	၁၄	၂၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၆-၁-၁၆	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၈	-	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၆-၁-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၈	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၆-၁-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၇	၁၈	၃၅	အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၇-၁၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၇	၁၈	၃၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၇-၁၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၇	၁၈	၃၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၁၆-၁၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၇	၁၈	၃၅	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၁၈-၁၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၆	၃၁	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ကာ၊ပျဉ်ခင်း၊၄-ပင်ပတ်လည် သွပ်မိုး။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက ကျွဲ- ၁ နွား-၈ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်။တီဗွီ ၊ စပါးကြိတ်စက်	၃	၁၇%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ၃ပင်.၄ပင်အကျယ် သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ပျဉ်ခင်း။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃ ဧက ကျွဲ- ၁ နွား- ၆ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊လှည်း	၉	၅၃%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ၃ပင်-၄ပင် သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ကြမ်းခင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ ဧက ကျွဲ - မရှိ ၊ နွား- ၃ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု -မရှိ	၄	၂၄%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ၃ပင်-၄ပင် သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးခင်း၊ ဝါးထရံကာ (ကျဉ်း) မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ။	၁	၆%
စုစုပေါင်း		၁၇	၁၀၀



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပေါင်းလမှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ထိ လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပို့တွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ နွေရာသီတွင် အေးစိမ့်သောလေများတိုက်၍ အေးပါသည်။ မိုးရာသီတွင် တောင်ကျချောင်းရေများ ရေများတတ်ပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် မြူနင်းများဆိုင်၍ အလွန်အေးပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- တန်ခူးလတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြပြီး နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီး ဝါဆိုလတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ နတ်တော်လမှတပို့တွဲလအထိ ကြက်သွန်၊ မြေပဲတို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အခြားသီးနှံများလည်း စိုက်ပျိုးပါသည်။

မွေးမြူရေး- ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွားတို့ကို ရာသီမရွေး တပိုင်တနိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ တစ်အုပ်တစ်မ စီးပွားဖြစ် မွေးမြူသူများ မရှိပါ။

နေစားလုပ်ငန်း- လယ်ယာစိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန်များ စိုက်ပျိုးချိန်၊ သိမ်းဆည်းချိန်များတွင် နေစားလုပ်ငန်းများ တစ်နေ့ .လျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အခြားအချိန်များတွင် ပြင်ပထွက်၍

ငွေရှာရပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ရေကြီးခြင်း မကြာခဏ ဖြစ်ပွားသည်။ တောင်ကျချောင်းရေများလာပါက လယ်မြေများ ရေလွှမ်းပျက်စီးတတ်ပါသည်။


ဝမ်းစာဖူလုံမှု တန်ဆောင်မုန်းလမှဝါခေါင်လအထိ ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှု မရှိပါ။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများမှာ ဝမ်းစာဖူလုံမှု မရှိကြပါ။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု လယ်ယာစိုက်ပျိုးချိန်၊ရိတ်သိမ်းချိန်၊မြေပဲစိုက်ပျိုးချိန်၊သိမ်းဆည်းချိန် များတွင်လုပ်သား ရှားပါးပါသည်။ အခြားအချိန်များတွင် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်ကာ ဝင်ငွေရှာသွားရပါသည်။

ပွဲတော်များ-လရာသီအလိုက်ပွဲတော်များရှိပါသည်။ကဒူးတိုင်းရင်းသား ရွာများရှိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ အချင်းချင်း သွားရောက်ကာ ကန်တော့လေ့ရှိပါသည်။တိုင်းရင်းသား ပွဲတော်များလည်းရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- မော်ကြီးကျေးရွာ တွင် စီးပွားရေးအဆင့်(၄) (ချမ်းသာအဆင့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် ကုန်းလူမျိုး စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ တောင်တန်းပေါ်တွင် အိမ်ဆောက်၍ စုပေါင်း နေထိုင်ကြပါသည်။ ဘာသာရေး ၊ သာရေးနာရေးများကို စုပေါင်းတိုင်ပင်ကာ စုစည်းစွာဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မော်ကြီးကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး ချောင်းကူးတံတားများ မရှိသောကြောင့် မိုးတွင်းကာလတွင် လမ်းမကောင်းပါသဖြင့် သွားလာရေးလွန်စွာ ခက်ခဲပါသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် မိုင် ၂၈ မိုင်ဝေးကွာပါသည်။ တောင်ပေါ်လမ်းများဖြစ်ပြီး နွေရာသီတွင် အနည်းငယ် သွားလာရလွယ်ကူပါသည်။ မိုးတွင်းတွင် တောင်ပတ်လမ်းများလည်းဖြတ် သွားရပါသည်။


ကျန်းမာရေး- မှန်ပင်ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း ရှိပါသည်။ မော်ကြီး ကျေးရွာမှ ၂ မိုင်ခန့် ဝေးကွာသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စောင့်ရှောက်မှုရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူမရှိပါ။ ဆေးပေးခန်းတွင်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုက်ညီသော ဆေးဝါးမရှိခြင်း ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ မရှိပါ။

သောက်သုံးရေ - ရွာတွင် ရေတွင်း ရှိပါသည်။ ရွာရှိ မိသားစုများအတွက် ရေတွင်းတွင် သုံးရေ အသုံးပြုကြပါသည် ။ သုံးရေအတွက် ရွာဘေးမှ ဖြတ်စီးသွားသော ချောင်းမှရေကို အသုံးပြုကြရပါသည်။ နွေရာသီတွင် အသုံးပြုရလွယ်ကူပါသည် ။

အခြား- ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ရွာအလယ်တွင် ဆရာမနေအိမ်များ နှင့် ရွာမြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း တို့ရှိ ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနယ်မြေဖြစ်ပါသည်။ ဆားတွင်းများလည်းရှိပါသည်။ ဆားချက်၍ အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ

မော်ကြီးကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်မှ ရွာဘေးသို့ စီးဆင်းသွားသော ချောင်းရှိပြီး လယ်/ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေကို ချောင်းအတွင်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ သစ်လုံးသည် တည်ဆောက်ပြီး ၎င်းသည်မှ တူးမြောင်းဖြင့် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးကြသည်။ မြောက်ဘက်တွင် တောင်တန်းများတည်ရှိနေပါသည်။ ရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများရှိပြီး တောင်ဘက်နှင့်မြောက်ဘက်တွင် တောင်တန်းများ ဝန်းရံထားပြီး နှင့်အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများရှိပါသည်။ စာကျက်မြေများလည်းရှိပြီး လယ်မြေများတွင် မိုးရာသီတွင် စပါး၊ နွေရာသီတွင် မြေပဲ၊ ကြက်သွန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြသည်။ မော်ကြီးရွာတွင် ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက် များလည်း တပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြ သည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ မသိခြင်း၊ အချို့တွင် မိုးရေဖြင့်သာ စိုက်ပျိုးခြင်း ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ခက်ခဲသောကြောင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အားနည်းပါသည်။ စနစ်ကျသော မွေးမြူနည်းမသိခြင်းကြောင့် ဓလေ့မွေးမြူနည်းဖြင့်သာ မွေးမြူကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- **မော်ကြီးကျေးရွာသည်** စိုက်ပျိုးရေးအတွက်
 ဆည်ရေသွင်းဖြစ်သော်လည်း ရာသီဥတုမမှန်ပါက သီးနှံဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးပါသည်။
 စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရှိသဖြင့် အထွက်နှုန်းလျော့ပြီး အကြွေးတင်မှုများ
 ရှိလာပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ချောင်းရေကြီးလျှင် စပါးခင်းများ ရေလွှမ်းတတ်ပါသည်။
 အရင်းအမြစ်များကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချတတ်မှု အားနည်းခြင်းများ ရှိနေပါသည်။ အရင်းအမြစ်များ
 အသုံးချရန် လိုအပ်သော နည်းပညာ အကူအညီများ လိုအပ်နေပါသည်။ စိုက်ပျိုးဌာနနှင့်လည်း
 ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တောတောင်များတွင် ထင်းများကို ခုတ်ယူရပါသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အကျဉ်းချုပ်

ဝါဒကံများ မကောင်းခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်
 ပိုက်ဆံကြီးစွာ စားသုံးနေခြင်းကြောင့်
 စားနပ်ရိက္ခာမရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်
 ကောင်းကောင်းစွာ မရှိခြင်းကြောင့်
 နိုင်ငံတော် မရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်
 မရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော် မရှိခြင်းကြောင့်

အကြောင်းရင်း

- ၁။ အားလုံးပင် နိုင်ငံတော် မရှိခြင်း
- ၂။ နိုင်ငံတော် မရှိခြင်း
- ၃။ နိုင်ငံတော် မရှိခြင်း
- ၄။ နိုင်ငံတော် မရှိခြင်း
- ၅။ နိုင်ငံတော် မရှိခြင်း
- ၆။ နိုင်ငံတော် မရှိခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

နိုင်ငံတော် မရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်
 မရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော် မရှိခြင်းကြောင့်
 နိုင်ငံတော် မရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်
 မရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော် မရှိခြင်းကြောင့်
 နိုင်ငံတော် မရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်
 မရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော် မရှိခြင်းကြောင့်



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	ဆိုလာလမ်းမီးမရှိခြင်း မီးအလင်းရောင်းမရှိခြင်း	၂	လမ်းတံတားမကောင်းခြင်း	၃	ကျောင်းအိမ်သာများမကောင်းခြင်း
၄	အသိပညာအားနည်းခြင်း	၅	ကလေးကစားကွင်းများ မရှိခြင်း	၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်စရာ မရှိခြင်း
၇	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ/မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိသော ကြောင့်သီးနှံအထွက်နည်း ခြင်း၊ မိသားစုဝင်ငွေနည်းခြင်း၊စီးပွား ရေးဖောက်ကျခြင်း။	၈	မွေးမြူရေးနည်းပညာ မရှိခြင်းကြောင့် စနစ်တကျ မွေးမြူခြင်းမလုပ်တတ်ခြင်း	၉	ငွေကြေးအရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာမရှိခြင်း

အကျိုးဆက်များ

- ၁ ဆိုလာလမ်းမီးများ မရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရခက်ခဲနေခြင်း
- ၂ ကျေးရွာချင်းလမ်း တံတားများ မကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခက်ခဲနေခြင်း
- ၃ ကျောင်းအိမ်သာမကောင်းခြင်းကြောင့် ကလေးများ ကျန်းမာသန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်း
ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများရှိနေခြင်း
- ၄ စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ အသိပညာများ အားနည်းနေခြင်း
- ၅ ကလေးကစားကွင်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာသန့်စွမ်းခြင်းနှင့် အားကစား မလုပ်ရခြင်း
- ၆ ခန်းမဆောင်မရှိခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း
- ၇ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိခြင်းကြောင့် သီးနှံအထွက်နည်းပြီး ဝမ်းစာမဖူလုံခြင်း
- ၈ မွေးမြူနည်းစနစ်များ မရှိခြင်းကြောင့် တနိုင်းတပိုင် မွေးမြူပြီး ဝင်ငွေမရှာနိုင်ခြင်း ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း
- ၉ ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိခြင်းကြောင့် အရောင်းအဝယ်မလုပ်နိုင်ခြင်း
လက်သမား/ပန်းရံကျွမ်းကျင်သူ မရှိခြင်းကြောင့် လူငယ်များ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုနည်းပါးခြင်း



ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- | | | |
|---|---|---|
| ၁ ဆိုလာလမ်းမီးတပ်ဆင်ခြင်း
(စီမံကိန်းပထမနှစ်) | ၂ တံတားနှစ်စင်း
တည်ဆောက်ခြင်း
(စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်) | ၃ ကျောင်းအိမ်သာRC
တည်ဆောက်ခြင်း |
| ၄ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်
ခြင်း | ၅ ကလေးကစားကွင်း
တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်း | ၆ ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်
ပေးရန် |
| ၇ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ
သင်ကြားခြင်း(စိုက်ပျိုးရေးဌာန
နှင့်တချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် | ၈ မွေးမြူရေးနည်းပညာ/
စနစ်များသင်ကြားခြင်း | ၉ အသေးစားချေးငွေများ
ထုတ်ပေးခြင်း
သမဝါယမဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် |



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အပျိုသမီးများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အကျိုးဆက်


စာတိုက်တိုက်မရှိဘဲ အပညာရေးအဖွဲ့က နည်းပညာ
 ရှိနေခြင်း
 ဒါဟာ အခက်၊ ဤကျိပ်မာသန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း
 ဝါတားများ မရှိဘဲ သွားလာ ချက်ချင်း ဖြေရှင်းခြင်း
 ကလေးများ အားကစား မလုပ်ခြင်း
 ခါးမဆေးမီ ဖြစ်စေသော ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များ မရှိ
 မှုကြောင့် မရှိဘဲ ကလေးများ ကျန်းမာရေး ပိုမို
 ကျန်းမာရေး ဖြစ်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အကြောင်းရင်း

အသိပညာကင်း ဖြစ်ခြင်း
 ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ကိုယ်စားပြုခြင်း
 လမ်းသွားလာရာ ချက်ချင်း ဖြေရှင်းခြင်း
 ကလေးကစား ကွင်း မရှိခြင်း
 ခါးမဆေးမီ ဖြစ်ခြင်း
 မျှော်လင့်ချက် မရှိခြင်း
 ကျန်းမာရေး ဖြစ်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်း

စာတိုက်တိုက် တည်ဆောက်ပေးခြင်း
 ကျောင်းသား ကိုယ်စားပြု ဖြေရှင်းခြင်း
 ဝါတားများ တည်ဆောက်ခြင်း
 ကလေးကစား ကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း
 ခါးမဆေးမီ တည်ဆောက်ခြင်း
 မျှော်လင့်ချက် မရှိဘဲ တည်ဆောက်ခြင်း
 ကျန်းမာရေး ဖြစ်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။





အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	မီးအလင်းရောင် ခက်ခဲနေခြင်း	၂	အသိပညာအားနည်းခြင်း	၃	ကျောင်းသူကျောင်းသားများအိမ်သာ မရှိခြင်း
၄	လမ်းတံတားများ မကောင်းခြင်း	၅	ကလေးများကစားကွင်းမရှိခြင်း	၆	မွေးမြူနည်းစနစ်များ မသိခြင်း ကုသနည်းများမသိခြင်း
၇	ငွေကြေးအရင်းအနှီး များ မရှိခြင်း	၈	မုန့်အကြော်အလှော်နည်းများ မတတ်ခြင်း	၉	အိမ်တွင်းမှုစက်ချုပ်ဇာထိုးပန်းထိုး အတတ်ပညာများ မတတ်ခြင်း

အကျိုးဆက်များ

- ၁ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်းကြောင့် စာကြည့်ခြင်း/နေထိုင်မှု ခက်ခဲနေခြင်း စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ အသိပညာပညာ အားနည်းခြင်း
 - ၂ ကျောင်းအိမ်သာမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ ကျန်းမာသန့်ရှင်းမှု အားနည်းခြင်း
 - ၃ မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားခွင့် ခက်ခဲနေခြင်း
 - ၄ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း တံတားများ မကောင်းခြင်းကြောင့် သွားရေး ကုန်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း
 - ၅ ကလေးကစားကွင်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာသန့်စွမ်းရေး အားနည်းခြင်း အားကစားမလုပ်ရခြင်း
 - ၆ မွေးမြူနည်းစနစ်မသိ၍ အိမ်နေ မွေးမြူရေး ကြောင့် ဝင်ငွေမရှာနိုင်ခြင်း
 - ၇ အိမ်တွင်းမှုပညာများမတတ်မြောက်ခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း စက်ချုပ်ဇာထိုးပန်းထိုးအတတ်ပညာမရှိ၍ စားဝတ်နေရေးနှင့် ဝင်ငွေရှာရေးခက်ခဲခြင်း
 - ၈ ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိ၍ လိုအပ်ပစ္စည်းမရခြင်း ၊ သင်တန်းတက်ရန်ခက်ခဲခြင်း စီးပွားရေး တိုးချဲ့မလုပ်နိုင်ခြင်း
 - ၉ အိမ်တွင်းမှု စက်ချုပ်ဇာထိုးပန်းထိုးအတတ်ပညာများမရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းခြင်း
- ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

၁ ဆိုလာလမ်းမီးတပ်ဆင်ခြင်း (စီမံကိန်း-ပနှစ်)	၂ စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (စီမံကိန်း-ဒုနှစ်)	၃ ကျောင်းအိမ်သာ RC တည်ဆောက်ခြင်း
၄ ကျေးရွာချင်းဆက် တံတားများတည်ဆောက် ပြုပြင်ခြင်း	၅ ကစားကွင်းများတည်ဆောက်ခြင်း	၆ မွေးမြူနည်းစနစ်များ သင်တန်းပေးခြင်း
၇ စက်ချုပ်ဇာထိုးပန်းထိုး သင်တန်းများ အတတ်ပညာများ ပေးခြင်း	၈ ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	၉ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

မော်ဒရီ: ရှုထောင့်ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)

စဉ်	အဆင့်အမျိုးအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	စုစုပေါင်းရမှတ်	ဦးစားပေးအစဉ်	မှတ်ချက်
၁	တံတား:၂၀၆:	x	၂	၁	၁	၁	၃	၂	
၂	အိုးတန်း:၆:		x	၂	၂	၂	၆	၁	
၃	၃ယောစား:၆:			x	၃	၅	၁	၄	
၄	မာဇာပုဂံ:				x	၅	၀	၅	
၅	စာသင်ကျမ်း: ၂၅၂ နား R ဇ					x	၂	၃	



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင်- စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ဆိုလာလမ်းမီးများကို တပ်ဆင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် - လုပ်ငန်းခွဲမပြုလုပ်ပါ။

မော်ကြီးကျေးရွာတွင် လိုအပ်ချက်များရှိသော်လည်း အုပ်စုအတွင်းဖြစ်သော **စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်တွင်** ကန်ပေါက်တာနှင့်တောင်ခြေရင်းကျေးရွာများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး တတိယနှစ်များတွင် အောင်ချမ်းသာရွာ နှင့် မှန်ပင်ကျေးရွာများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည် ။ စတုတ္ထနှစ်များတွင် မော်ကြီးနှင့် ခဲတွင်းကျေးရွာများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် - ကျေးရွာချင်းဆက် တံတားနှင့် ရွာတွင်းတံတားများပြုပြင်တည်ဆောက်မည်



၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊

အမျိုးသားအဖွဲ့၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ဂေါ်ပကအဖွဲ့၊

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

များရှိကြပြီး စုပေါင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ် မှတ်တမ်းတင်ကာ ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး ၊ လူမှုရေး ၊ သာရေး၊ နာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မော်ကြီးကျေးရွာတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မြေစာရင်း၊ သမ၊ စိုက်ဘက်၊ လ.ဝ.က၊ နှင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။



ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၅.၀၁.၂၀၁၆


စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင် များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင် များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု-မော်ကြီးကျေးရွာတွင် ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မှာ အမျိုးသားများက ၇၀% နှင့် အမျိုးသမီးများ ၅၀%ရှိနေ၍ တန်းတူဖြစ်အောင် ကြိုးစားရန်လိုအပ် ပါကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီ ပြီးချိန် အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပ သို့သွား ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြ၍ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများ ၉၀%နှင့်အမျိုးသမီးများက ၄၀%သာရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအောက် အဆင့်(၄)အထိ ရောက်ရှိနေပြီး အမျိုးသားများသာ ဝင်ငွေပိုရရှိနေသည့် အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက အပြင်ထွက်စီးပွား ရှာနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု- အရင်းအမြစ်အပေါ်အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာ ကွာဟချက်မရှိပါ။ အကြောင်းမှာတောတောင်များထဲတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ အတူတကွ လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု ကန်ပေါက်တာကျေးရွာအနေဖြင့် ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက အခွင့်အရေး ပိုနည်း နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် မိမိကျေးရွာမှ အခြားရွာများသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးအနေဖြင့် ပညာရေး ကို လက်လှမ်းမမှီသည့် အနေအထားရှိပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု -ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင် အရေးပါမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် များစွာ ကွာဟမှု ရှိနေပြီး တန်း တူမှု မရရှိ သေးပါ။ မော်ကြီးရွာမှ အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများက နေရာ ယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူတတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေ ပါသေး သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် ၄တွင်သာရှိသောကြောင့် ခေါင်းဆောင်ခွင့်ပေးရန်လိုနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု- မော်ကြီးကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုဆောင်ရွက် နေကြရ ပါသည်။ အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက် နေရသောကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါကြပါသည်။ ရွာမှ အမျိုးသား များအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုင်းကူလုပ်ပေး ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှာ အဆင့် ၈၀%တွင်ရှိကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။




၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	ဆိုလာလမ်းမီးတပ်ဆင်ခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင်ခြင်း၊ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	ကလေးလူကြီးသွားလာရခက်ခဲနေခြင်း	ညများတွင်သွားလာရလွယ်ကူမည်။
၂	တံတားများတည်ဆောက်ခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင်ခြင်း၊ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	ပစ္စည်းသယ်ရန်ခက်ခဲခြင်း/သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း/	အများပြည်သူသွားလာနိုင်မည်/စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းလာမည်
၃	ကျောင်းအိမ်သာ Rc တည်ဆောက်ခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင်ခြင်း၊ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	ကျောင်းသား/သူများများသန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုအားနည်းခြင်း	ကျန်းမာသန့်ရှင်း၍ နေထိုင်မှုကောင်းမွန်လာမည်
၄	သီးနှံအထွက်နည်း၍ ဝင်ငွေနည်းခြင်း/ မွေးမြူနည်းပညာမရှိ၍ ဝင်ငွေခက်ခဲနေခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင်ခြင်း၊ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	စိုက်ပျိုးစရိတ်အရုံးပေါ်ခြင်း ဝမ်းစာမဖူလုံခြင်း အကြွေးတင်ခြင်း	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များဖြင့်စိုက်ပျိုးကာသီးနှံအထွက်တိုးကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

မော်ကြီးကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ကလေးငယ်များ စိတ်ချမ်းသာစွာ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိ ပညာရေးမြင့်မားလာမည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း / တံတားများ တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကုန်သွယ်မှုကောင်းလာမည်၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း ကောင်းလာမည်။ ရွာတွင်းလမ်းများကို ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများတူးဖော်မည်။လျှပ်စစ်မီးများရလာ၍ လူနေထိုင်မှုစနစ်ကောင်းမွန်လာမည်။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်၍ ဗဟုသုတရရှိစေသော စာအုပ်များ ပြည်စုံလုံလောက်စွာရှိသော စာကြည့်တိုက်တစ်လုံးရှိမည် ဖြစ်သည်။ မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်၍ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားပေးမည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် သွားလာမှုလွယ်ကူလာ၍ ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာ အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး နှင့်သက်ဆိုင်သော အသိအမြင်ကျယ်လာ၍ လူနေထိုင်မှုစနစ်များ တိုးတက်လာမည်။ဆိုလာမီးများ ရလာ၍ လျှပ်စစ်မီး ရရှိပြီး ကျေးရွာတွင် ကလေးများ ပညာရေးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး မိသားစုဝင်ငွေ ရှိဖွေလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်၍ ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားရရှိပညာတတ်များ တိုးပွားကာ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန် လာရမည်။ မူကြိုကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးကလေးငယ်များ အသိအလိမ္မာ တိုးပွား လာမည်။အိမ်တွင်းမှုအတတ်ပညာတတ်ကျွမ်းသောကြောင့်ကျေးရွာအမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရှာဖွေလာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေ တိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊စက်ပြင်ပညာများတက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင်ငွေအခွင့်အ လမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများ တိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းချက် ထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြု၍ စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်၍ ကလေးများ စိတ်ချမ်းသာစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရမည် ။ လမ်းတံတားများ တည်ဆောက်၍ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပြုပြင်ပြီး ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများနှင့် အများပြည်သူ လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ရမည်။ ကျေးရွာလမ်းများမီးလင်း၍ ကျေးရွာသာယာလာကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိချင်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ အကောင် အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ တွင် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် လူထုစစ်ဆေးပွဲ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လူထုစစ်ဆေးပွဲ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





မော်ကြီး ကော်မတီ မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ



ပထမနှစ် လုပ်ငန်းခွဲ၏ မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ပထမနှစ် ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းဓါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးစိုးမင်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နန်းဝင်းချို	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်ဆန်းဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးချမ်းအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်အေးပေါ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးပိန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်စိန်ချော	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်မမိုး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးစိုးလွင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်ခင်မြင့်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်မဝယ်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးတင်ဇော်အေး	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးနိုင်ဝင်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်သန်းနု	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးအောင်လွင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်တင်စန်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-(၈) ယောက် +မ(၈) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဒေါ်နန်းဝင်းချို ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဦးစိုးမင်း အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ၊ စာရင်းကိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးသိန်းထိုက်စိုး

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။/...../.....



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရာအိမ်မှူးအမည်	ဦးလှော်	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဦးသိန်းကျော်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မကွေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မော်ဂါး
			ကျေးရွာ	မော်ဂါး

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။	၁၇	၁။	၁၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၀၁	၅၈
	၁၇	၄

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



သ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)
 ၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား _____
 ၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____
 ၃) ဖြန့်နယ်အစဉ်ပြုချက် ရရှိထားသလား _____
 ရှိ/မရှိ/မသိ
 နှစ်/မသိ
 ရှိ/မရှိ/မသိ

စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)
 ၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး _____
 ၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် _____
 ခြောက်နားရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၀:၂၅) နာရီ
 ဝိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၈:၃၅) နာရီ

ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၁၅ ခုနှစ်

ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦးလှော်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 15.1.16
 စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးသိန်းထွန်း
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 15.1.16



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပုံစံ ၈-၂ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းကျော်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု မောင်ရွာ မောင်ရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချို့စု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူချို့စုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.1.16	15.1.16	၁၅	၁၅	၁၅	၃၃ စာနွဲ့
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	16.1.16	16.1.16	၁၅	၁၅	၁၅	၃၅ စာနွဲ့
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	28.1.16	28.1.16	၁၃	၁၀	၁၀	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ				အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားအရေအတွက်	အချိန်မီအရေအတွက်	အဆင်မပြေအရေအတွက်	အဆင်မပြေအရေအတွက်	လူပျိုစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူပျိုစုအစည်း
၆. နှစ်စဉ်အစီအစဉ်များကို လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူပျိုစုစီမံကိန်းအစည်းအဝေး							



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။ ဦးသိန်းထွန်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ 16.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်	မောင်စိုင်း	မောင်ကြီး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းညွှန်ချက်မရှိခြင်း	၁ စာရင်းမပြည့်မီခြင်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုမရှိဘဲ၊ ဘေးလမ်းမရှိခြင်း
၃ စာရင်းမပြည့်မီခြင်း	၃ လမ်းညွှန်ချက်မရှိခြင်း
၄ ကမ်းခြေမရှိခြင်း	၄ ကမ်းခြေမရှိခြင်း
၅ လမ်းမအဆင်မပြေခြင်း	၅ ကမ်းခြေမရှိခြင်း
	၆ မြေအဆင်မပြေခြင်း
	၇ မြေအဆင်မပြေခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းညွှန်ချက်မရှိခြင်း	၁ စာရင်းမပြည့်မီခြင်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုမရှိဘဲ၊ ဘေးလမ်းမရှိခြင်း
၃ စာရင်းမပြည့်မီခြင်း	၃ လမ်းမပြည့်မီခြင်း
၄ စာရင်းမပြည့်မီခြင်း	၄ လမ်းမပြည့်မီခြင်း
၅ ကမ်းခြေမရှိခြင်း	၅ ကမ်းခြေမရှိခြင်း
၆ လမ်းမအဆင်မပြေခြင်း	၆ မြေအဆင်မပြေခြင်း
၇ မြေအဆင်မပြေခြင်း	၇ မြေအဆင်မပြေခြင်း



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာ၏ဝေးလံခြင်း	m + w	၁	၆၆၀၀၀၀၀	၁၀၁
၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	m + w	၂		
၃	ဆေးကုသရေး	m + w	၃		
၄	စက်ယာယာ	m + w	၄		
၅	ကလေးကစားကွင်း	m + w	၅		
၆	ပျက်စီးနေခြင်း	w	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်နီနီစုစု လက်မှတ် နေ့စွဲ- 16.1.2016



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ မှော်စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မတော်ဆိုင်သည့် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်အေးအေး

ရက်စွဲ 16.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း () စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း - ခင်စိမ်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဖောက်ခါး ကျေးရွာ မော်ဖြူ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ငွေကြေးနည်းပါးခြင်း	၁. ငွေကြေးနည်းပါးခြင်း
၂. ဆိုင်ကမ်းခြေဖမ်းရိပ်အောက်တွင် နေထိုင်ခြင်း	၂. စက်မှုပစ္စည်းများ မရရှိခြင်း
၃. ခရီးသွားရန် နည်းလမ်း မရှိခြင်း	၃. များသောအားဖြင့် နည်းပါးခြင်း
၄. လက်သားများ နည်းပါးခြင်း	၄. ကျန်းမာရေး နည်းပါးခြင်း
၅. ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ နည်းပါးခြင်း	၅. ရေရရှိရန် နည်းပါးခြင်း
၆. ငွေကြေးနည်းပါးခြင်း	၆. အိမ်အခန်းများ နည်းပါးခြင်း
၇. အစားအသောက် အဖွဲ့အစည်းများ နည်းပါးခြင်း	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁. ငွေကြေးနည်းပါးခြင်း	၁. ငွေကြေးနည်းပါးခြင်း
၂. ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ နည်းပါးခြင်း	၂. ကျန်းမာရေး နည်းပါးခြင်း
၃. ဆိုင်ကမ်းခြေဖမ်းရိပ်အောက်တွင် နေထိုင်ခြင်း	၃. စက်မှုပစ္စည်းများ မရရှိခြင်း
၄. ခရီးသွားရန် နည်းလမ်း မရှိခြင်း	၄. များသောအားဖြင့် နည်းပါးခြင်း
၅. လက်သားများ နည်းပါးခြင်း	၅. ကျန်းမာရေး နည်းပါးခြင်း
၆. ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ နည်းပါးခြင်း	၆. ရေရရှိရန် နည်းပါးခြင်း
၇. အိမ်အခန်းများ နည်းပါးခြင်း	၇. အစားအသောက် အဖွဲ့အစည်းများ နည်းပါးခြင်း



၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာစတင်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစွန်းခြေအရေအတွက်
၁။ ဓမ္မ(ဇွဲ)ရွာ(ဝေးရွာ၊ ဝါး)	m + b	၁		၁၀၀
၂။ ဇွဲရွာ အဖွဲ့အစည်း	m + b	၂		
၃။ စတင်ပြင်ဆင်ရေး ပညာ	m	၃		
၄။ စတင်ချုပ် ကာဆိုးပျိုးချိုး	b	၄		
၅။ အသက်မွေး ပညာပေးရေး	m + b	၅		
၆။ ပျိုးချိုး/ပျိုးချိုးပညာ		၆		

ဤကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်နန်းစု လက်မှတ် နန်း နေ့စွဲ 16.1.2016



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်ရုံးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နေရာကောက်စက်အဖြစ်ထွက်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသိန်းကျော်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၂.၂၀ စက်ဝန်း(၇) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပင်လည်ဘူ ကျေးရွာအုပ်စု ၆ မှားဒါး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ကန်ဂေါက်တာ	အစားအသွယ်	L B H ၆၀' x ၃၄' x ၁၂'	၅၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၆၆၀၀၀၀	၁၁၄၅၀၂၀	၁၀၇၄၅၀၂၀
ကောင့်ကျောင်း	တံတား	L B H ၅၀' x ၁၂' x ၈'	၁၃၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၆၆၀၀၀၀		၆၆၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး			
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး			
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဖြူ

လက်မှတ် ဦး အမည် ၂၀၂၁.၂.၂၀

ရက်စွဲ



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတိုင်ရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသိန်းထွန်း

နေ့စွဲ ၂၈.၇.၂၀၁၆ မှတ်တမ်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းလည် ကျေးရွာအုပ်စု မော်ဒါ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
အောင့်ချမ်းသာ	ကျေးရွာအုပ်စု	L B H ၆၀'x၃၄'x၂၃'	၃၃၃	အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၀၀၀၀၀	၁၂၀၅၀		၆၂၀၀၅၀
ဗြဲပင်	ကျေးရွာအုပ်စု	L B H ၆၀'x၃၄'x၂၃'	၁၄၉	အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၀၀,၈၈၀	၅၂၂၅၃၀		၁၁၂၂၅၃၀
				အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

အမည် ဦးကျော်မင်း

ရက်စွဲ ၂၈.၇.၂၀၁၆

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် [Signature]



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ကန့်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစဉ်းရှုရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကိုပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးကြီးတို့ထက်စေးစီးချက်တွင်နောက်ထက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်အမည် ဦးသိန်းထွန်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀ မှတ်တမ်းအမှတ်(၇)၊ မှတ်တမ်း(၁)၊ မှတ်တမ်း(၂)၊ မှတ်တမ်း(၃)၊ မှတ်တမ်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပင်လည်သာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မော်ဒါး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်သွင်းခွင့် ။ အမည်/အဖွဲ့	
မော်ဒါး	တံစား၂စင်း	၁၅' x ၁၆' x ၈' / ၁၈' x ၁၆' x ၉'	၁၀၁	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၆၀၀၀၀၀		၈၅၂၀၀	၁၀၄၇၆၀၀
ခဲတွင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၆၀' x ၂၄' x ၁၆'	၁၄၃	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၂၆၀၀,၀၀၀		၁၆၂၅၀	၂၇၆၂၅၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်

လက်မှတ် အိမ် ရက်စွဲ ၂၀. ၁. ၂၀၁၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **သိန်းစိန်ဦး**

ရက်စွဲ။ **၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ပင်လည်ဘူး** ကျေးရွာအုပ်စု **မော်စီ** ကျေးရွာ **မော်စီ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး ဆန်း ဦး	✓		✓		မေမာ
၂။	ဦး ဝင်းစွ	✓		✓		မေမာ
၃။	ဦး ဝေဇွ	✓		✓		မေမာ
၄။	ဦး အောင်ကျော်	✓		✓		မေမာ
၅။	ဦး ဘဦး	✓		✓		မေမာ
၆။	ဦး အောင်ဆန်းဝင်း	✓		✓		မေမာ
၇။	ဦး မောင်အိမ်	✓		✓		မေမာ
၈။	ဦး သက်စည်	✓		✓		မေမာ
၉။	ဦး ချစ်ဦး	✓		✓		မေမာ
၁၀။	ဦး အောင်မြင်	✓		✓		မေမာ
၁၁။	ဦး ဝင်းမောင်	✓		✓		မေမာ
၁၂။	ဦး အောင်ကျော်	✓		✓		မေမာ
၁၃။	ဒေါ်တင်စန်း		✓			မေမာ
၁၄။	ဒေါ်ဝင်းဖြူ		✓			မေမာ
၁၅။	ဒေါ်မဝယ်		✓			မေမာ
၁၆။	ဒေါ်စိန်ချော		✓			မေမာ
၁၇။	ဒေါ်စိန်မေ		✓			မေမာ
၁၈။	ဒေါ်မဦး		✓			မေမာ
၁၉။	ဒေါ်စိန်တင်		✓			မေမာ
၂၀။	ဒေါ် ဝင်းခင်		✓			မေမာ
၂၁။	ဒေါ်မမြ		✓			မေမာ
၂၂။	ဒေါ်စိန်စိန်		✓			မေမာ
၂၃။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၂၄။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၂၅။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၂၆။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၂၇။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၂၈။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၂၉။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၃၀။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၃၁။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၃၂။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၃၃။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၃၄။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၃၅။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၃၆။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၃၇။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၃၈။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၃၉။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ
၄၀။	ဒေါ်စိန်စိန်	✓				မေမာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် နီလာနီညွန့်

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း မြို့နယ်၊ ပင်လယ်ကွဲ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မောခါ ကျေးရွာ၊ မောဇော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၀။	ဒေါ်ဝင်းလှ		✓	✓		
၃၁။	ဒေါ်တင်စေ့		✓	✓		
၃၂။	ဒေါ်တင်ကြည်		✓			
၃၃။	ဒေါ်အေးကြည်		✓			
၃၄။	ဒေါ်အိမ်ပွင့်		✓			
၃၅။	ဒေါ်စိန်သင်း		✓			
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ကျား - ၁၅ | မ - ၁၀ - = ၂၅



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ခင်စိုးထွန်းစိုး**

ရက်စွဲ **15-7-2016** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ပင်စေတီရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု **မောက်ကျ** ကျေးရွာ **မောက်ကျ**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၈	ဦးကျော်စွာ	✓			တရုတ်	
၂၈	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓		
၃၈	ဦးစိုးစိုး	✓				
၄၈	ဦးဝင်း	✓		✓		
၅၈	ဦးကျော်စိုး	✓				
၆၈	ဦးအောင်	✓		✓		
၇၈	ဦးစိုး	✓		✓		
၈၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၉၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၁၀၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၁၁၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၁၂၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၁၃၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၁၄၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၁၅၈	ဦးကျော်စွာ		✓			
၁၆၈	ဦးကျော်စွာ		✓	✓		
၁၇၈	ဦးကျော်စွာ		✓	✓		
၁၈၈	ဦးကျော်စွာ		✓	✓		
၁၉၈	ဦးကျော်စွာ		✓	✓		
၂၀၈	ဦးကျော်စွာ		✓	✓		
၂၁၈	ဦးကျော်စွာ		✓	✓		
၂၂၈	ဦးကျော်စွာ		✓	✓		
၂၃၈	ဦးကျော်စွာ		✓	✓		
၂၄၈	ဦးကျော်စွာ		✓	✓		
၂၅၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၂၆၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၂၇၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၂၈၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၂၉၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
၃၀၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓		
စုစုပေါင်း		၁၇	၁၀			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးသိန်းကျော်

ရက်စွဲ၊ 16.7.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)

စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း မြို့နယ်၊ ပင်လယ်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု၊ မော်ဒါး ကျေးရွာ၊ မော်ကြီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဒေါ်လှစိုင်း		✓			လှ
၂၉	ဒေါ်နွယ်စိုင်း		✓			ဝင်း
၃၀	ဒေါ်ဝင်းလှ		✓			လှ
၃၁	ဒေါ်ထင်စွေ		✓			ထင်
၃၂	ဒေါ်ဝင်းဇော်		✓			ဇော်
၃၃	ဒေါ်ဆန်းဖြူ		✓			ဆန်း
၃၄	ဒေါ်အိမ်မိုး		✓			အိမ်
၃၅	ဒေါ်စိန်သင်း		✓			စိန်

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - ၀၅၊ မ - ၀၈ = ၂၅ ယောက်



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ..... မော်ကြီး.....

ကျေးရွာအုပ်စု..... မော်ဒါ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။..... ဦးဝင်းရွှေ ဂျေကိမ်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်။..... 15. 7. 2016.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ..... ဦးဝင်းရွှေနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့အဖွဲ့များ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ..... ၃၅ ဦး ကျား (၁၅) ဦး မ (၁၈) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များ ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျား ၁၅ ဦး၊ မ ၁၈ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၃၃ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဆွေးနွေးချက်များအရ ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် (၂) အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်များအရ ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ ကျား ၁၅ ဦး၊ မ ၁၈ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၃၃ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဆွေးနွေးချက်များအရ ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းကြို မူဝါဒ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များ ကျား၊ မကျား၊ အသက်အရွယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များ ဝတ်စုံများ ကို ဝန်ထမ်းချုပ်ကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီတိုင်းဒေသကြီး များ ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) စာချုပ်ခွင့်ပေးပေးခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အားလုံးကို အောင်မြင်စွာ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ စာချုပ်ခွင့်ပေးပေးခြင်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များ ဝတ်စုံများ ကို ဝန်ထမ်းချုပ်ကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီတိုင်းဒေသကြီး များ ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ကျား၊ မကျား ဝတ်စုံများ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များ ဝတ်စုံများ
- (၂) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီတိုင်းဒေသကြီး များ ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါဝင်အောင်မြင်စွာ
- (၃) စာချုပ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်များ ဝတ်စုံများ ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။

(မှတ်တမ်းတင်)
ဦးမောင်စိန်ဝင်း



လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ..... မော်ဇီး.....

ကျေးရွာအုပ်စု..... မော်ခါး.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်။..... ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်။..... ၂၀၁၆.၀၁.၁၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ..... ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်းအစီအစဉ်
အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ..... ၃၅..... ကျား (၁၇) ဦး မ (၁၈) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ကျား၊ မ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ
ကျေးရွာ၊ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ
ကျေးရွာ၊ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ
ကျေးရွာ၊ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ

ဆွေးနွေးချက် (၂) ကျေးရွာ၊ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ
ကျေးရွာ၊ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ
ကျေးရွာ၊ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ
ကျေးရွာ၊ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ကျေးရွာပူထု ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များကို ကျေးရွာအစုအဝေး
ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး၊ ပူထု ပူးပေါင်းပေးရန်ဆုံးဖြတ်ပေး
အစုအဝေးများကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်နှင့် ပူထုအဖွဲ့များကို
ပျက်စီးမှုများ ရှောင်ကြားရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)
ပူထုအဖွဲ့အစည်းများကို ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ ပေးအပ်ရန်
ဆုံးဖြတ်ပေးရန်နှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) ကျေးရွာအစုအဝေးများကို ပူထုအဖွဲ့အစည်းများ ပေးအပ်ရန်
- (၂) အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးရန် + ပူထု ပူးပေါင်းပေးရန်နှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ
- (၃) ပူထုအဖွဲ့အစည်းများကို ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ ပေးအပ်ရန်နှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ

(မှတ်ချက်) ဦးမောင်အောင်



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

မော်ဇီး: ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မော်ဒါ: အုပ်စု

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ ကျေးဇူးတင်စား ၂၀၆:	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/၂၀၂၈		
	၂ အသင်ကျောင်း: RCL မိမိသာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၃ ဆီးပဲဆောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၄ အကြည်စိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅ ကလေးကစားကွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ရိတ်ချိုရေး	၁ မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ:	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၂ ငွေကြေးကုသကိစ္စ:	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၃ စက်ပြင်ကစားပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄ စက်ချုပ်၊ အဆိုးပျိုးဆိုး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၅ ပကားစား၊ ပုန်းရုံ၊ မုန့်၊ မုန့်နည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန:	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၂ ဆေးကုသရေးဌာန:	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၃ ကလေးကစားကွင်း: အုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၁ ပညာရေးအထောက်အပံ့၊ ကြေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂ ကျောင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....		
	၃ အထောက်အပံ့၊ ပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄ ကလေး၊ မျက်စိစစ်ဆေးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ပြင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂ မော်ဇီး၊ ယန္တရား၊ ကုန်သွယ်ရေးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |