


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မိုးညိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကျောင်းစုကျေးရွာ၊ လက်ပံရန်ကျေးရွာအုပ်စု

မတ်လ၊ ၂၀၁၆

ဇာတိက

၁။ မြို့နယ်ရေပုံ

၂။ ကျေးရွာရေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ် ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အဆုံးဖြတ်သော PRA Tools များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စောင့်ရှောက်မှု စာတမ်းများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၅)

၁၄။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းမှုများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

# မိုးညိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ရွှေတောင်မြို့နယ်



စကေး ၁လက်မ = ၂မိုင်

နတ်တလင်းမြို့နယ်

ကျောင်းစုကျေးရွာ

ကြံ့ပင်ကောက်မြို့နယ်

ရောဝတီတိုင်း

ဆုတ်ဝိုမြို့နယ်

မင်းလှမြို့နယ်

လက်ဝဲတန်းမြို့နယ်

# လက်ပံနန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ


လက်ပံနံ

မိုးညိုမြို့နယ်

သာယာဝတီခရိုင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

စကေး ၃ လက်မ = ၁ မိုင်



## ညွှန်းပြချက်

	ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်		ဘုန်းကြီးကျောင်း
	ဂဝံလမ်း		ဘောလုံးကွင်း
	မြေသားလမ်း		မြို့နယ်ဆေးရုံ
	နွေရာသီလမ်း		တိုက်နယ်ဆေးရုံ
	မြစ်ချောင်း		ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန
	မြေရိုင်း		ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
	စိုက်ပျိုးမြေ		ရဲစခန်း
	စားကျက်မြေ		ရဲကင်း
	စာသင်ကျောင်း		

လက်ခံရေး: ရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ရွေးရွာများ

- ၁။ လက်ခံ
- ၂။ မြောက်
- ၃။ ပြည်တော်သာ
- ၄။ ကျောင်း
- ၅။ နား
- ၆။ လူသစ်

ကျောင်းရေး: ရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

လက်ခံအုပ်စု ကျောင်းရေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၅၇၊ အိမ်ထောင် ၇၃၊ အမျိုးသား ဦးစီးသော အိမ်ထောင် ၅၉ ခု ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင် ၁၄ ခု ရှိပါသည်။ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၉ ဦး ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား ၉၈ ဦး ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ၁၁၁ ဦး ရှိကြောင်း ကြပါသည်။

ရွာတွင် တွင် ယိုးရုံ ၊ လက်သမား စသည်၊ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား များ ရှိပါသည်။

လမ်းပန်း ဖြေသား လမ်းဖြစ်၍ သွားလာရေး အင်အားဖြင့် လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ကျန်းမာရေး အတွက် အခက်အခဲ များ ရှိပါသည်။

ရွေးရွာလူထုသည် လယ် ၊ ကျွဲ ၊ ကျွဲသာ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင် စားသောက် ကြပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့် အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရှုကွေ့	ဦးတည်အုပ်စု	စာတမ်းအမျိုးအစား			အဓိက ကျေးဇူးပြုပေးသူ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာအခြေပြ မြေပုံနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social Map & Resource Map)	၁၅.၃.၂၀၁၆	ဆေးကုစုဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်မ	၂၅	၂၂	၄၇	ကျေးရွာတွင် ထင်ရှားစွာအမှတ်အားပျား၊ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များ သိစေရန်။
၂	ဥစ္စာခန့်ခြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၃.၂၀၁၆	စီးပွားရေးကော်မတီ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၂	၄၇	ကျေးရွာတွင် ရှိသော လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေလိုက် အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်၊ စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းရေးအား အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ/မရှိ သိသာစေရန်။
၃	ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း (Seasonal Calendar)	၁၅.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာ ဆေးကုစုဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၂	၄၇	ကျေးရွာ၏ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လွှဲပြောင်းသော အချိန်၊ ဖြစ်ပွားမှု၊ လိုအပ်ချက်၊ ပြုပြင်ဆင်နပ်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ သို့မဟုတ် အခြေအနေ (ဥပမာ- ရေရေး၊ ကြေးရေး၊ အစားအသောက်၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေရရှိမှု။)
၄	အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၅.၃.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်မ၊ ကျေးရွာလူထု	၂၅	၂၂	၄၇	ကျေးရွာအတွင်း တက်ကြွလှုပ်ရှားနေသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းတို့၏ အရေးပါပုံ၊ ချိတ်ဆက်ပုံ။
၅	ပင်လှည့်ခတ်ပုံဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍ ဆန်းစစ်ချက် (Spider Web)	၁၅.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာ ဆေးကုစုဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၂၂	၄၇	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ စားနပ်ရိက္ခာအရေး၊ ဗဟုသုတဆိုင်ရာ အခြေအနေ၊ အရင်းအမြစ်ထုတ်ခြင်း၊ ကျား/မ ကဏ္ဍ စမ်းစစ်ခြင်း။


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရှက်ခွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	စက်စာအုပ်အရ			အဓိက ရွေးလွှဲ ချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	ပင်ကူအိမ်ပုံဖြင့် ကျား/မ ကလေး သန်းစစ် ချက် (Spider Web)	၁၅.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားများ	၂၅	၂၂	၄၇	အမျိုးသမီး ပျား နှင့် အမျိုးသား များ တွဲဖက် အသွင်အစား များ စေနိုင် သည့် အကြောင်းရင်း ရှာဖွေထုတ်ဖော် နှင့် ကျား/မ ကလေး သန်းစစ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသားများ မတ်တကာ ငြိမ်ငြိမ်နေရာသို့ အကဲခတ်မှု လိုအပ်ချက်များ (Men Needs)	၁၅.၃.၂၀၁၆	စီ / စာတင် ကော်မတီ အမျိုးသားများ	၂၅	၂၂	၄၇	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အတွက် ရှေ့ဆုံးနေရာစာ အကားအသိး၊ ပြဿနာများ နှင့် လိုအပ်ချက်များ။
၈	အမျိုးသမီးများ မတ်တကာ ငြိမ်ငြိမ်နေရာသို့ အကဲခတ်မှု လိုအပ်ချက်များ (Women Needs)	၁၅.၃.၂၀၁၆	စီ / စာတင် ကော်မတီ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၂၂	၄၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးအဖွဲ့အတွက် ရှေ့ဆုံးနေရာစာ အကားအသိး၊ ပြဿနာများ နှင့် လိုအပ်ချက်များ။
၉	ပြဿနာ သစ်ပင် (Problem Tree)	၁၅.၃.၂၀၁၆	စီ / စာတင် ကော်မတီ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၂	၄၇	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အကူအညီ အပေးအကား ဖြစ်စေသော အဓိက ပြဿနာကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဖြစ်ရ သည့် အကြောင်းအရင်း နှင့် အကျိုးဆက်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဖြေရှင်း နိုင်မည့် နည်းလမ်း ရှာခြင်း။
၁၀	အနာဂတ် မျှော်မြန်း ချက် မြေပုံ (Vision Map)	၁၅.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၂	၄၇	ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခု ကျေရွာ လူထုမှ ကျေးရွာကို ဖြစ်ပေါ်လာ သည့် ပုံရိပ်ကို မြေပုံပေါ်တွင် ရေးဆွဲ၍ ပေါ်လွင်စေခြင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့များ။
၁၁	၄ နှစ်စာကလေးအလိုက် ဦးစားလေး လုပ်ငန်းများ	၁၅.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၂	၄၇	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ကလေးအလိုက် လိုအပ်သော ဦးစားလေး လုပ်ငန်းများ။

# အခြေခံအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် အခြေခံအားဖြင့်

## အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်

- ၁။ အခြေခံအားဖြင့်
- ၂။ အခြေခံအားဖြင့်
- ၃။ အခြေခံအားဖြင့်
- ၄။ အခြေခံအားဖြင့်




အခြေခံအားဖြင့်

## အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်



အခြေခံအားဖြင့်



အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့်



လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ဖြူ ဖြေပုံ သုံး သပ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်း၌ အစိစိတည်ငြိမ်ရေးကို သိရှိခြင်း
- ကျေးရွာလူထု ပိုမို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိစေခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်း၌ အဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများကို သိရှိစေခြင်း
- ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ထင်ရှားစွာ သိရှိစေခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်း၌ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များကို ထင်ရှားစွာ သိရှိ စေခြင်း
- ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး စီးပွားရေး အခြေအနေကို သိရှိစေခြင်း

၃. စာ ဓမ္မ (ကွမ်ဝေ့) သဘာဝ သတိ ပြတီချက်

	အဆင်ပြေပါသော: ၃	အလယ်အလတ်ပါသော: ၃	သဘာဝပါသော: ၃
ခေါ်စားမှု နံ မှ	၁၂-လ	၃-လ	သရက်လှုပ် သရက်စား
ရေစိမ် အမျိုးအစား	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်စောင်	သွပ်မိုး၊ ထရုံက၊ သက်ကယ်မိုး	မိုး၊ အိမ်၊ ထရုံက၊ သက်ကယ်မိုး
ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	ဆိုင်ကယ်၊ ရေတိုင်တက်၊ TV၊ အောက်တက်	ဆိုင်ကယ် (တရုတ်) တက်ဘီ	မရှိ
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၅ ဧက ဖွဲ့ ၁၀ ဧက အတွင်း	၅ ဧက အောက်	မရှိ
အလုပ်လုပ်ငန်း နှစ်စဉ်	၅ ယောက် ဖွဲ့ ၃ ယောက်	၄ ယောက် ဖွဲ့ ၂ ယောက်	၂ ယောက် ဖွဲ့ ၁ ယောက်
တက္ကသိုလ် (အ. ဖ. ဖ. )	၁၅ (၅၀)	၁၅ (၂၅)	၁၅ (၂၅)

# ပဋိပညာ ဖြစ်ပေါ်မှု: သာယာဇာတိ

သာယာဇာတိ အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း


အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း



၁၆. ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှု ဖျက်/မကုမ္ပဏီ ဆုံးရှုံးခြင်း ရလဒ် သုံးသပ်ချက်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း:

အမျိုးသားအများစု လုပ်ကိုင်သော အလုပ်အကိုင်များပါဝင်သောကြောင့် အမျိုးသမီးများက ပိုမို၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ သာဓိက

ဦးဆောင်နိုင်မှု

လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အမျိုးသားများ ဦးဆောင်ကြပြီး အမျိုးသမီး ဦးဆောင်မှု အားနည်းပါးသည့် အခြေအနေအထားကို စိစစ်ရန် မူလမူဝါဒ / မူဝါဒများကို ဖြစ်စေရန် အမျိုးသမီးများ အား ကော်မတီဝင်များ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း တင်စေသည်။

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုနိုင်မှု ပိုမိုဆိုင်မှု

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုနိုင်မှု ပိုမိုဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ တရားတူ အခွင့်အလမ်း ရှိကြသည်။

ပစ္စည်းပစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်းပစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ တရားတူအခွင့်အလမ်း ရှိကြသည်။

လုံခြုံမှု

ဤသို့ အလုပ်အကိုင်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသားက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုံခြုံမှု ရှိသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု


အမျိုးသားများ အိမ်ထောင်ရေး ရရှိရန် အလုပ်လုပ်နေသဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုလက်လှမ်းမီကြသည်။ အိမ်ထောင်စု အပေါ် ဂရုစိုက်မှု

အမျိုးသားအများစုမှာ ဝင်ငွေ ရှာဖွေကြည့် အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်ထောင်တူကျိန်းမူနေကြသည်။

လူမှုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှု

အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေ ရရှိရန် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသဖြင့် အမျိုးသမီးများ လူမှုရေးတွင် ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြသည်။

# ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ပုံပြုလေ့ကျင့်



ကျောင်းမှ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ

၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

၂။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် များ အဖွဲ့

၃။ ရုပ်စံရပ်ဖ အဖွဲ့

၄။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့

ထိုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်အား အရပ်အရေကြီး ဖွဲ့ရှိသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ကျေးရွာတွင် အာဏာအရှိဆုံး ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် သမားတို့ဆောင် လုပ်ကိုင်သော ဆပ်ကော်မတီများရှိသည်။

ချိတ်ဆက်မှု ကွဲယွင်းမှုကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း / အဖွဲ့ရှိ အဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ ချိတ်ဆက်မှု ကိုသိရှိနိုင်သည်။




ကျောင်းစု ကျေးရွာ၏ ရာဇဝင်ဖြင့် ပြက္ခဒိန် သုံး သပ်ချက်

- ရာဇဝင်အစကူး အဖြေပေး ကလေးများတွင် များစွာတတ်သောကြောင့် ထိုအချိန်များတွင် ကာကွယ်ဆေးများနှင့် ကာကွယ်ရန်သည် များစွာလမ်းများကို ရှာထားသင့်သည်။
- သီးနှံပေါက်ပြီး ချိန်တွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါး ဖြစ်ကြောင်း ရှာတွင်းရှိ လူငယ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တခြားနေရာသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကြသည်။
- လမ်းမှာဖြောင့်သောလမ်းဖြစ်၍ ရာဇဝင်တွင် သွားလာရာ ခက်ခဲသည်။



ပြသော သစ်ပင်



ရွာတွင်းလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး လမ်းကျဉ်းသည် - လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်း  
 ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှု နှင့် ကျေးရွာတွင်း နေထိုင်မှု  
 ဆို ကောင်း ရွာတွင်းလမ်းမှာ အရေးကြီးသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်း နှင့် ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအတွင်း အရေးကြီးသည်။ ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှု နှင့် ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှု  
 ထားကြသည်။

ကျေးဇူး၏ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ရွာလမ်း၊ ရွာချင်းဆက် ကျောက်ရွာလမ်း

၂။ ဒီလပ် စာဝဂ်အား ပေးစက်

၃။ ကျွမ်းမာရေး ဝါထမ်း

၄။ မူလတန်းကျောင်း

၅။ ရေလျှော်ကန်ဖွင့်၊ စက်ကိရိယာ

၆။ ရေတွင်းပျက်ပြုပြင်ရန်

အခွင့်အလမ်း

- ဂူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုအား ကောင်းလာခြင်း

- ရွာတွင်း မဟုတ်တို့ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု

- အဆောက်အဦးဆောက်ရန် ကျောက်၊ သဲ ကျေးဇူးအဖို့တွင် အလွယ်တကူ ရရှိခြင်း

အခက်အခဲ

- ခြေသားလမ်းဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း

- ငွေအင်အားနည်းပါးခြင်း

အမျိုးသားများ တင်ပြသည့် အခက်အခဲ

၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

၂။ ဆိုလာ / ဒီဇယ် မီးရှို့ရေး

၃။ ကျန်းမာရေး

၄။ ပညာရေး

၅။ သောက်သုံးရေး

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသည့် အခက်အခဲ

၁။ ဆိုလာ / ဒီဇယ် မီးရှို့ရေး

၂။ ပညာရေး

၃။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

၄။ ကျန်းမာရေး

၅။ သောက်သုံးရေး

ကော်မတီ / ဆရာတို့စာအုပ်	စဉ်	ရက်စွဲ / တာဝန်	အရာ
ကျေးရွာစီမံကိန်း အဆောက်အအုံများ ကော်မတီ	၁	၂၀၀၄	ဦးလင်းထက်
	၂	၂၀၀၄	ဒေါ်ခင်ဌေး
ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ကော်မတီ	၁	၂၀၀၄	ဦးကျော်ဝင်း
	၂	၂၀၀၄	ဒေါ်အေးဖြူစွယ်
	၃	၂၀၀၄	ဒေါ်အေးဆွေ
ဆေးဗဟို၊ ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အကဲဖြတ်ရေး အဖွဲ့ကော်မတီ	၁	၂၀၀၄	ဦးကျော်ဝင်း
	၂	၂၀၀၄	ဦးကျော်ဝင်း
	၃	၂၀၀၄	ဒေါ်အေးဖြူစွယ်
လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပြုပြင်ဆင်နစ်ဆင်ရေး အဖွဲ့ကော်မတီ	၁	၂၀၀၄	ဒေါ်ကျော်စန်းစွယ်
	၂	၂၀၀၄	ဦးကျော်ဝင်း
	၃	၂၀၀၄	ဦးကျော်စွယ်
ကျေးရွာ ဆရာတို့စာအုပ်	၁		ဦးကျော်စွယ်
	၂		ဒေါ်အေးသက်စွယ်
အဖွဲ့ပြု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	၁		ဦးကျော်စွယ်
	၂		ဒေါ်အေးသက်စွယ်
ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့	၁		ဦးကျော်စွယ်

၄၅၆၈၉၀၁၂၃ အုပ်စု ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ

အထောက်အပံ့အကူ

အဆင့်၊ သတ်မှတ်ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေး တပ်ဥပဒေ	ကျေးဇူးတင်ပေး ဦးစားပေး ဦးစီးဌာန	ထောက်ပံ့ ဖွဲ့စည်း
1	ရွာလှည့်စစ် (ဂဝ်စစ်ဦးစီးဌာန)	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် + အဖွဲ့ဝင်များ	VPSC	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
2	ကျေးဇူးတင်ပေးစစ် (ဂဝ်စစ်ဦးစီးဌာန)	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် + အဖွဲ့ဝင်များ	VPSC	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန

ကျွမ်းကျင်ရေး၊ ထောက်ပံ့အကူ နှင့် မူဝါဒ

အဆင့်၊ သတ်မှတ်ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေး တပ်ဥပဒေ	ကျေးဇူးတင်ပေး ဦးစားပေး ဦးစီးဌာန	ထောက်ပံ့ ဖွဲ့စည်း
1	ကျေးလက်ထောက်ပံ့ရေး	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် + အဖွဲ့ဝင်များ	အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန	မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
2	ကျွမ်းကျင်ရေး ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် + အဖွဲ့ဝင်များ	အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန	မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန

ပညာရေး မူဝါဒ

အဆင့်၊ သတ်မှတ်ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေး တပ်ဥပဒေ	ကျေးဇူးတင်ပေး ဦးစားပေး ဦးစီးဌာန	ထောက်ပံ့ ဖွဲ့စည်း
1	မူဝါဒရေးရာ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	ပညာရေး ဦးစီးဌာန
2	အထောက်အပံ့အကူ (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	ပညာရေး ဦးစီးဌာန

အဖွဲ့အစည်း

အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစီးပေးတပ်ဖွဲ့	ကျေးဇူးတင် ဦးစီးပေးအဖွဲ့	ထောက်ပံ့မှု ပေး
1	ဒီဇယ်ဓာတ်အားပေးစက်	အဖွဲ့အား အဖွဲ့အစည်း	ကျေးဇူးတင်	သက်ဆိုင်ရာဌာန
2	ဆိပ်ကမ်း	အဖွဲ့အား အဖွဲ့အစည်း	ကျေးဇူးတင်	သက်ဆိုင်ရာဌာန
3	ရေတွင်းပျက်ပြင်ရေး	အဖွဲ့အား အဖွဲ့အစည်း	ကျေးဇူးတင်	သက်ဆိုင်ရာဌာန
4	ရေတွင်းကန်ဖွဲ့ စက်ကန်ပေး	အဖွဲ့အား အဖွဲ့အစည်း	ကျေးဇူးတင်	သက်ဆိုင်ရာဌာန

အစဉ် : အဝေး ဖတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူး

ရက်စွဲ - ၁၅.၃.၂၀၁၆

အစဉ် : အဝေး ဦးဆောင်သူ

- ဦးအောင်ကျော်လွင်၊ ဦးအောင်ငွေ၊ ဦး

ရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးတင်

- အစဉ် : အဝေး တက်ရောက်သောသူများ  
မရောက်ခြင်း ရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့်

ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းများ

ကော်မတီ / စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ရာထူး / တာဝန်	အမည်
ကျေးဇူးတင်စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးကျော်စွာ
"		ဒေါ်အေးသက်စိန်
ကျေးဇူးတင်စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃၀၆	ဦးလင်းထက်
"	၃၀၆	ဒေါ်ခင်ငွေ
ဝန်ထမ်းရေးဆရာကော်မတီ	၃၀၆	ဦးစိုးဝင်း
"	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမြတ်စွာ
"	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးဆွေ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆရာကော်မတီ	၃၀၆	ဦးစိုးဝင်း
"	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းကျော်စိန်
"	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဆွေကြည်
ကျေးဇူးတင်စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးအေးလွင်
လုပ်ငန်းရေးဆရာကြီးကြပ်ရေးဆရာကော်မတီ	၃၀၆	ဒေါ်စိုးစိုးစိန်
"	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောစော
"	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းလွင်
အကြံပြုရေးဆရာအဖွဲ့		ဦးကျော်စွာ
"		ဒေါ်အေးဆွေ

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

- ၁။ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း  $\Rightarrow$  CF + TF
- ၂။ ဂျပန်ဂျပန်တစ်ဦးမှ အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခြင်း
- ၃။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရန် ခဲဆုတ်ကာ ဂြင်းမြင်ခြင်း  $\Rightarrow$  CF
- ၄။ ကျေးရွာ ဆေးကုသရေး ချုပ်ခြင်း  $\Rightarrow$  Community
- ၅။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း  $\Rightarrow$  Community
- ၆။ ကျေးရွာ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဂျပန်ခြင်း
- ၇။ ဂျပန်ကျေးရွာအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ ဆွဲဆောင်ခြင်း  $\Rightarrow$  CF + TF + Community
  
- ၈။ ဂျာနီဒွင်မြေ ပြုလုပ်ပေးရန် ဆွဲဆောင်ခြင်း  $\Rightarrow$  "
- ၉။ ပင်လယ်ကမ်း ရေအညွှန်းခြင်း  $\Rightarrow$  "
- ၁၀။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဆွဲဆောင်ခြင်း  $\Rightarrow$  "
- ၁၁။ ပြည်သူ့အသံအသွယ် ဆွဲဆောင်ခြင်း  $\Rightarrow$  "
- ၁၂။ အမျိုးသား-အမျိုးသမီးများ အသံအသွယ်ဆွဲဆောင်ခြင်း  $\Rightarrow$  Community
- ၁၃။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ဆွဲဆောင်ခြင်း  $\Rightarrow$  "
- ၁၄။ ဥစ္စာရေး အသံအသွယ် ဆွဲဆောင်ခြင်း  $\Rightarrow$  "
- ၁၅။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆွဲဆောင်ခြင်း  $\Rightarrow$  "

အစည်းအဝေး နည်းလမ်း -

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမှ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များ ပြောကြားခြင်း။ CF+TF မှ အစည်းအဝေး ဂျပန်များ အသံအသွယ်ဆွဲဆောင်ခြင်း နှင့် အစည်းအဝေး အသံအသွယ်ဆွဲဆောင်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးခြင်း။ အစည်းအဝေး ချိတ်ဆက်မှုများ ဆွဲဆောင်ခြင်း။



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- |   |                  |                          |             |
|---|------------------|--------------------------|-------------|
| ၁ | ဦးစန်းဝင်း       | ယပ်ပူရှေး                | စန်         |
| ၂ | ဦးသောင်းစိန်     | ကျယ်ထက်စိန်သိမ်းရှေး     | သောင်း      |
| ၃ | ဦးတင်ဦး          | ဝေဖန်အကြံပြု             | တင်         |
| ၄ | ဦးသန်းကျွင်      | ခေါင်းကြည့်ကြီးကြမ်းရှေး | သန်း        |
| ၅ | ဦးအေးကျွင်       | ငွေစာရင်းစဉ်             | ကျွင်       |
| ၆ | ဒေါ်ကင်ရှေ       | ဝေဖန်အကြံပြု             | ရှေ         |
| ၇ | ဒေါ်ခင်ရှေး      | ဥက္ကဋ္ဌ                  | <u>ရှေး</u> |
| ၈ | ဒေါ်အေးပဝက်ခိုင် | စေတနာ့ဝန်ထမ်း            | အေး         |
| ၉ | မဝင်းဝင်းအေး     | ကျယ်ထက်စိန်သိမ်းရှေး     | ဝင်း        |

အခွင့်အရေး မာတတန်ခိုး  
နည်းပညာအခွင့်အရေးပြုလုပ်ခြင်း  
၇၀၀၀ ပထမအပတ်တွင် စတုတ္ထ အကြိမ် အခွင့်အရေး ကုဏ္ဍ  
ပရန်အစည်းပြုခြင်း  
ကျန်ကြမ်းပယ်ပျက်စီးမှုတွင် ဝမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခံ  
ဘေးကြောင့် ၂၀၁၂ ခုတွင် ဒုတိယအပတ်မှသာ ဝယ်ယူနိုင်  
မည်ဟု ဆိုဆိုခဲ့ပါသည်။





လူထုပဏာမပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဒါ.ရှေ့ခါ</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒါ.ဖောင်ကျော်လွင် ဒါ.ဖောင်ကျော်စိုး</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ပဲခူးတိုင်း</b>	မြို့နယ် <b>ဒီးပဲခို</b>	ကျေးရွာအုပ်စုနာမည် <b>ကျေးရွာကျော်စရာ</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၇၃</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၇၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၆၆</b>	<b>၁၁၁</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၅၉</b>	<b>၁၄</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား <b>သုတေသန</b>	<b>၂၈</b>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
တ်ချက်			တ်ချက်			တ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင် ၁.၅၅ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကျွတ်မြစ်မြစ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အုပ်ချုပ်ရေးဌာန
- (၂) ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် (ကျေးရွာအုပ်စု) အမည် ဦးစေတီ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၉.၂၀၁၆

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

[Signature]

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုက်ကောကျော်လွင် ဒိုက်ကောကျော်လွင်

နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း သယံဇာတ မြို့နယ် မိုးဦး ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံခရိုင် ကျေးရွာ ကျောက်ခဲ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၆	၁၃.၃.၂၀၁၆	၂၃	၂၀	၄၃	၄၃   မဟာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၂၅	၂၂	၄၇	၄၇   မဟာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆				
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒို.အောင်ကျော်ကျွဲ ဒို.အောင်ဇွဲ

နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း ပြို့နယ် မိုးဗို ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံချို ကျေးရွာ ကျောင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	<u>လမ်းမရှိဘက်ဘက်</u>	၀	<u>မြေအခက်ခဲ</u>
၂	<u>မီးရောင်စာခဲ</u>	၂	<u>ပညာရေး</u>
၃	<u>ကျန်ဆာရေး</u>	၃	<u>လမ်းမရှိဘက်ဘက်</u>
၄	<u>ပညာရေး</u>	၄	<u>ကျန်ဆာရေး</u>
၅	<u>ရေအခက်ခဲ</u>	၅	<u>ရေအခက်ခဲ</u>

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	<u>ရွာလယ်လမ်း၊ ရွာချွတ်ချွတ်လမ်း(ကျောက်စာခဲ)</u>	၀	<u>ခဲလွှာ</u>
၂	<u>ဒီဇယ်ရိတ်အားပေးခက်</u>	၂	<u>အထက်တန်းကျောင်း ( ခုတ်ခဲ )</u>
၃	<u>ဆေးပေးခန်း၊ ဆရာမ</u>	၃	<u>ရွာလယ်ရွာချွတ်ချွတ်လမ်းမရှိ(ကျောက်စာခဲ)</u>
၄	<u>ချလမ်းရှိကျောင်း</u>	၄	<u>ဆေးပေးခန်း၊ ဆရာမ</u>
၅	<u>ရေအခက်ခဲနှင့် မက်ကိုဂီယံ/ရေတွဲ</u>	၅	<u>ရေအခက်ခဲနှင့် မက်ကိုဂီယံ / ရေတွဲပျက်</u>

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ <u>ရွာလယ်၊ ရွာချွတ်ချွတ်လမ်း</u>	<u>ကျား + ၈</u>	<u>ပထမအဆင့်</u>		<u>၂၀၉</u>
၂ <u>ဒီဇယ်ရိတ်အားပေးခက်/ခဲ</u>	<u>ကျား + ၈</u>	<u>ဒုတိယအဆင့်</u>		
၃ <u>ဆေးပေးခန်း၊ ဆရာမ</u>	<u>ကျား + ၈</u>	<u>တတိယအဆင့်</u>		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ကျေးရွာအုပ်စုများ ကျေးရွာအုပ်စု၊ စီမံကိန်း	၅၂၁.၁၁	ဆရာတို့အား ဝေး		
၅	ကျေးရွာအုပ်စုများ	၅၂၁	ဆရာတို့အား ဝေး		
၆	ကျေးရွာအုပ်စုများ (အခြားအစား)	၆	ဆရာတို့အား ဝေး		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလင်းထွန်း လက်မှတ် လင်း နေ့စွဲ ၁၅-၉-၂၀၁၅

လူထုပဟိုပြစ်ပံက်န်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒါယောဇော်ဇော်

နေ့စွဲ ၁၀.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း မြို့နယ် မိုးညှဲ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပဲခွ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
၁၂၂၁၁၆၃	ဥပဒေရေးရာ၊ နည်းဥပဒေရေးရာ၊ နည်းဥပဒေရေးရာ၊ နည်းဥပဒေရေးရာ		၃၉၂	ကျား မ ကျား+မ ✓				
၁၂၂၁၁၆၃	ဥပဒေရေးရာ၊ နည်းဥပဒေရေးရာ (ကျောက်တိုင်)		၂၁၉	ကျား မ ကျား+မ ✓				
၂၂၂၁၁၆၃	ဆိုတော်၊ နည်းဥပဒေရေးရာ		၅၇၉	ကျား မ ကျား+မ ✓				
၁၂၂၁၁၆၃	ဥပဒေရေးရာ၊ နည်းဥပဒေရေးရာ၊ နည်းဥပဒေရေးရာ		၄၇၅	ကျား မ ကျား+မ ✓				
၁၂၂၁၁၆၃	ဆိုတော်၊ နည်းဥပဒေရေးရာ		၁၁၁	ကျား မ ကျား+မ ✓				



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်မှု  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျောင်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးမောင်ကျော်လွင် ဦးမောင်ကျော်လွင်

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူး မြို့နယ် ခွဲ ကျေးရွာအုပ်စု သက်ပဲခူး ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးစင်စင်	✓		✓	ဗမာ	စင်စင်
၂။	ဦးစင်စင်	✓		✓	"	စင်စင်
၃။	ဒေါ်လှစင်	✓		✓	"	လှစင်
၄။	ဒေါ်စင်စင်	✓		✓	"	စင်စင်
၅။	ဒေါ်အောင်စင်	✓		✓	"	အောင်စင်
၆။	ဒေါ်စင်စင်	✓		✓	"	စင်စင်
၇။	ဒေါ်စင်စင်	✓		✓	"	စင်စင်
၈။	ဒေါ်စင်စင်	✓		✓	"	စင်စင်
၉။	ဒေါ်စင်စင်	✓		✓	"	စင်စင်
၁၀။	ဒေါ်စင်စင်	✓		✓	"	စင်စင်
၁၁။	ဒေါ်စင်စင်	✓		✓	"	စင်စင်
၁၂။	ဒေါ်စင်စင်	✓		✓	"	စင်စင်
၁၃။	ဒေါ်စင်စင်	✓		✓	"	စင်စင်
စုစုပေါင်း		၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်လူထု အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒွီကော့ကျော်စွဲ၊ ဒွီကော့ကျော်စွဲ

ရက်စွဲ: ၁၅.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ၁၃၊ မြို့နယ် ဒွီကော့ကျော်စွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပဲခုံ၊ ကျေးရွာ ကျောင်း ၃

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄၅	ဦးစော	✓		✓	မဃာ	စော
၁၄၆	ဒေါ်အေး	✓		✓	"	အေး
၁၄၇	ဒေါ်အေး	✓		✓	"	အေး
၁၄၈	ဒေါ်အေး	✓		✓	"	အေး
၁၄၉	ဒေါ်အေး	✓		✓	"	အေး
၁၅၀	ဒေါ်အေး	✓		✓	"	အေး
၁၅၁	ဒေါ်အေး	✓		✓	"	အေး
၁၅၂	ဒေါ်အေး	✓		✓	"	အေး
၁၅၃	ဒေါ်အေး	✓		✓	"	အေး
၁၅၄	ဒေါ်အေး	✓		✓	"	အေး
၁၅၅	ဒေါ်အေး	✓		✓	"	အေး
စုစုပေါင်း		၁၅	၀	၁၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းပြန်လေ့လာရေး အချိန်ဇယား/အချိန်ဇယား အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်၊ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကောင်းကျော် ဦးကောင်းဦး

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေး မြို့နယ် ရွှေဥဒို ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံခုံ ကျေးရွာ ကျောင်း ၃

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုက်စား လူယ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁)	ဒေါ်စောကြည်	✓	✓	✓	မဇာ	ကြာဉ်
၀၂)	ဒေါ်ကျော်စင်	✓	✓	✓	"	စမို
၀၃)	ဒေါ်စင်စင်	✓	✓	✓	"	ခင်
၀၄)	မအေးသက်စိန်	✓	✓	✓	"	မောင်
၀၅)	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	"	မြင့်
၀၆)	ဒေါ်စိန်စိန်	✓	✓	✓	"	စိန်
၀၇)	အောင်စော	✓	✓	✓	"	အောင်
၀၈)	မဝင်းဝင်းစော	✓	✓	✓	"	စိန်
၀၉)	မစိန်စိန်	✓	✓	✓	"	ခင်
၁၀)	မအေးမအေး	✓	✓	✓	"	မအေး
၁၁)	မမြင့်မြင့်	✓	✓	✓	"	ခင်
၁၂)	မဝင်းစိန်	✓	✓	✓	"	စိန်
စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းရန်အတွက်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ယူပေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးမောင်ကျော်လွင် ဦးမောင်ဇော်ဦး

ရက်စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး ပြို့နယ် လက်မှတ်ကျေးဇူးပြု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇	မအေးခင်စုစု		၁၂	၇	ဗမာ	စုစု
၁၈	ဒေါ်ခင်စုစု		၁၂	၇	မ	စုစု
၁၉	ဒေါ်ခင်စုစု		၁၂	၇	မ	စုစု
၂၀	ဒေါ်ခင်စုစု		၁၂	၇	မ	စုစု
၂၁	ဒေါ်ခင်စုစု		၁၂	၇	မ	စုစု
၂၂	ဒေါ်ခင်စုစု		၁၂	၇	မ	စုစု
				၆		
				၁၉		
				၂၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုစုစီဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ - ရက်စွဲ- ရွာ- VDPရက်စွဲ-

(၁) VDP စစ်ဆေးပေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ် နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသညောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦးအသက်မွေးမှုပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRAလုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ်တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက်(PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း)
- အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

▲ အလွန်ကောင်း

▲ ကောင်း

▲ ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား

ခွဲခြားပေးထားလား။

▲ ရှိ

▲ မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

- PRA နှင့်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/

အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)-