

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ၊ မြဲကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ထန်းတောင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ







ထန်းတောင်မြို့နယ်
ရန်ကင်းမြို့တော်နှင့်အနီး
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး



၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ /သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၁၃.၇.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှု အဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၁၃.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိလူတန်း စားအလွှာပေါင်းစုံ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိ သောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ များ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၃.၇.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၆	၅	၁၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စား အခြေနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၁၃.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီထောက်အဖွဲ့	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စု များ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	၁၃.၈.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသီးများ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား ကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု မရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	၁၃.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့ အင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Metric ranking)	၁၃.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၂၆	၃၀	၅၆	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအ တိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေး ချယ်ရန် (စာ၄၅ဖော်ပြပါ(၆)ချက်)

ထန်းတယ်မြို့နယ်၊ မြစ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ချမြေပုံ



- ရွာအုပ်စုအတွက်
- လူနေအိမ်
- ကျောင်း
- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတော်
- မြစ်
- ရေတံခါး
- ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
- ရွာအုပ်စုအတွက်
- တူးမြောင်း
- ရေကန်

നൂതനവ്യവസ്ഥ: ഉപയോഗം നൂതനവ്യവസ്ഥയുടെ



ကျောက်တိုင်ကျေးရွာပျူရေးပြုစေပုံနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုစေပုံ

ဂုဏ်ကျော်စိုင်း၊ ဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ မြဝတေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်တိုင်

ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၇၀၂) နှင့် ခင်းဂြိုဟ်ပါသည်။ အများစု မြောက်ပိုင်းပျူမျိုး
များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျောက်တိုင်ကျေးရွာတွင် မြူလတန်းကျောင်း၊ ဂြိုဟ်ပါသည်။ ဘုန်းကြီး
ကျောင်းလည်း ဂြိုဟ်ပါသည်။ စောက်ဆုံးကျောက် (၂) နှင့် ဂြိုဟ်ပါသည်။ ရွာ၏ တောင်ဘက်တွင်
ဆည်မြောင်းတက်ဂြိုဟ်ပါသည်။ ထိုတက်မှာ မြောက်ဘက်ဘက်သို့ သာ၊ သွားလာနိုင်ပါသည်။
ရွာတွင်းလမ်း များမှာ အုတ်ရိုးမြေသားလမ်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျောက်တိုင်ကျေး
ရွာမှ အခြားကျေးရွာများသို့ သွားလာနိုင်ရန် မြောက်ဘက်ဘက်တွင် ကျင်းလမ်းမှသွား
ရပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရေလမ်းကို (ရေစေ့) ဖြည့်ထားသွားလာနိုင်ပါသည်။
ကျောက်တိုင်ကျေးရွာတွင် ဆန်ပေါင်း လယ်ယာလုပ်ငန်း များကိုသာ အဓိကထား
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အရင်းမြစ်များမှာ - ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သစ်ပင်၊ ဝါးပင်
ကျောက်၊ လယ်ယာ အခြေသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပျူစွမ်း၊ အားအရင်းမြစ်များ
လည်း ဂြိုဟ်ပါသည်။

- ပြုစုသူ - ဦးနေဗျိုင်းဌေး (ပျူစုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၈ ဦး
- မ - ၇ ဦး
- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်မြတ်

ကျေးဇူးတင်အတွက် ဝမ်းသာစရာ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖော်ပြပါ။

စဉ်	ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအမည်	ပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်း
၁	အဆင့် (A)	ကုမ္ပဏီ (၈) နှင့် အထက်အထိပါရှိပြီး ဆိုင်ကုမ္ပဏီ၊ ဆိုင်ကုမ္ပဏီ၊ ဝမ်းသာစရာ အဖွဲ့အစည်းများ	၇၀%
၂	အဆင့် (B)	ကုမ္ပဏီ (၈) နှင့် အထက်ပါ ပြုစုထားပြီး ဆိုင်ကုမ္ပဏီ	၂၀%
၃	အဆင့် (C)	ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအမည်များ : ၁ နှင့် ၂ နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆိုင်ကုမ္ပဏီ	၇၀%

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စု သုံးသပ်ခြင်း

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စု ခဏားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်

အဆင့် (A) ၊ အဆင့် (B) နှင့် အဆင့် (C) ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အဆင့် (A) တွင် ကယပ် (၅) ဧက နှင့် အတက်၊ စော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ သစ်ခါမိ၊ တိုက်ခါမိ နှင့် ငါးကျို တို့ပါရှိပြီး ၊ အဆင့် (B) တွင် ကယပ် (၅) ဧကအောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သစ်ခါမိ စသည့် တို့ပါရှိပြီး ၊ အဆင့် (C) တွင် ကက်ပုလိ၊ လက်ခေး၊ ခေ့၊ ခေး၊ စာရင်းပျား၊ သစ်ခါမိ၊ ငါးခါမိ စသည့် တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ခဏားတွင် ပြထားသည့် အတိုင်း အဆင့် (A) တွင် (၇၀%) ၊ အဆင့် (B) တွင် (၃၀%) ၊ အဆင့် (C) တွင် (၇၀%) ရှိသည်ဟု ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အဆင့် (C) ကပျိုလွှဲများ စနစ်သို့ ကိုတွေ့ရပါသည်။ ဤအချက်များကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် ပျော်ငြိမ်း အကောင်အထည်စော်ကားမှုတွင် ဦးစားပေးခြင်း၊ ရာစုများကို သိသကဲ့သို့ ရှားစေပါသည်။ ပျော်ငြိမ်း စော်ကားမှုတွင်လည်း ထိုသူများကို ဦးစားပေး စော်ကားမှုကို သိရှိစေပါသည်။ ဟု သုံးသပ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးနေမျိုးဝင်း (ပျော်စည်ရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၇၀ ဦး
 မ - ၇၀ ဦး

ကုသိုလ်ဖြူရောင်း ချိုးသပ်ခြင်း

ကုသိုလ်ဖြူရောင်း ချိုးသပ်ရာတွင် အချက် ဟောချက် ရှိပါသည်။

၁) ကုသိုလ်တို့တွင် ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ထောင့်လင်း၊ သီတင်းကျွတ် လများသည် မိုးကာလများ ဖြစ်သည်။ ကဆုန်လများသည် ပွင့်လင်းကုသိုလ်လများဖြစ်သည်။

၂) ဂေရာဂါ ဖြစ်ပွားမှုတွင် ကုသိုလ်တို့ အကျိုး အမြေးများတွင် ဖျားဖျားမှု အနည်းငယ်သာရှိသည်။

၃) မွေးခြူရောက်မီတွင် ကြား၊ ဝက်၊ ကံ များကို မိသားစုတို့ကပိုင် စွေးခြူကြပြီး ငါးကို စီးပွားဖြစ် စွေးခြူကြပါသည်။

၄) ခိုကပျိုးရေးတွင် ခေါင်းကိုသာ ကားထား၍ ခိုကပျိုးကြပါသည်။

၅) လေပြန်ကုသိုလ်တွင် ခိုကပျိုးထားသည့် သီးနှံပေါ်ပေါက်တွင် လေပြန်ကုသိုလ်များဖြင့် ကျိတ်များတွင် လေပြန် အစေ့အစား ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

၆) ပုံလမ်းသင်္ကေတ ကျိတ်လမ်းတွင် အကာသင်္ကေတပုံ၊ ကဆုန်လတွင် စေ့ခဲ ကျိတ်ပုံ သီတင်းကျွတ်၊ ဝါဆိုခေါင်များ မီးဆွှမ်းပုံ၊ ဝါခေါင်လနှင့် အခါကျိတ်ပုံစံများ ရှိပါသည်။


၇) လမ်းပန်း သင်္ကေတပုံများမှာ မိုးဆုံကာလတွင် သွားလာရာ သင်္ကေတပုံ၊ ဝါခေါင် သွေးစေ့ သင်္ကေတပုံ သွားလာရာ လမ်းပုံ ပါသည်။

အထက်ပါ ကြောင်း အရာများကို သိရှိခြင်း ကား ဖြစ် ကျေးဇူးတင် အပူပေးကား သိုလ်ကိုစီမံခြင်း စီမံကိန်းကား အထောက်အကူ ဖြစ်ပါသည်။

ဗြဟ္မစာ - ဦးကျော်စွန်း (ဗျူဟာအချဉ်းရုံးရေးမှူး)

ပါထံဆွေးနွေးချာ - ကျား - 6 ဦး
- ၈ - 5 ဦး

ကျောက်တိုင် ကျေးရွာပျူထု နှင့် ကျေးရွာဂျီအဖွဲ့
အခင်းမပြား နှင့် ချိတ်ဆက်ပြပုံ




အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြန် သုံးသပ်ခြင်း

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ပြန် ပုံစံ မြှော့ကျေးရွာပူဇော်
နှင်း ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်း မြှော့မြှော့ လက်ပျမ်း မှီ ချိတ်ဆက်
နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ မြှော့မြှော့ အုပ်ချုပ်
ရေးအဖွဲ့၊ ဂျပန်ဂျပိဖ အဖွဲ့၊ ကျောင်းကျော်တော်၊ ပျူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း ထိုအဖွဲ့
များသည် ကျေးရွာတွင်း ဂြိုဟ်၊ ကျေးရွာပျူထု မှသည် လက်ပျမ်း မှီ ချိတ်ဆက်နေ
ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့ အစည်းများကို ကျေးရွာ မြေပြင်ခြင်း အားဖြင့် ကျေးရွာဂြိုဟ်
အဖွဲ့ ပြုစုသော မြှော့ကို စေတနာ့စေတနာ အထောက်အကူပြု နိုင်သည်ဟု သုံးသပ်
ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးစောမျိုးဇော် < ပျူထုစည်းရုံးရေးမှူး >

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၆ ဦး
မ - ၅ ဦး

ശ്യാമപ്രസാദ് ക്ലേശ്ണ



ശ്യാമപ്രസാദ് ക്ലേശ്ണ

ಕೆಆರ್‌ಐಐಟಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಷಯ	ಫಲಿತಾಂಶ	ಪ್ರತಿ	ಫಲಿತಾಂಶ	ವಿಷಯ	ಕ್ರ. ಸಂ.
1	ಪ್ರಯೋಗ	1	6		ಪ್ರಯೋಗ	1
2	ಪ್ರಯೋಗ	5			ಪ್ರಯೋಗ	2
3	ಪ್ರಯೋಗ	6			ಪ್ರಯೋಗ	3
4	ಪ್ರಯೋಗ	2			ಪ್ರಯೋಗ	4
5	ಪ್ರಯೋಗ	6			ಪ್ರಯೋಗ	5
6	ಪ್ರಯೋಗ	6			ಪ್ರಯೋಗ	6
7	ಪ್ರಯೋಗ	6			ಪ್ರಯೋಗ	7
8	ಪ್ರಯೋಗ	5			ಪ್ರಯೋಗ	8

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ ယဇ်ကျမ်းပြုခြင်း နည်းစနစ်

1. ယူမာရေး
2. ပညာရေး
3. ခြီးပွားရေး
4. ကျန်းမာရေး
5. အာဇာနည်
6. ခေါင်းဆောင် နည်းစနစ်
7. အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့စည်း

8. အိမ်မှုကိစ္စပညာကို အကျက် (၈) ချက် ခြုံပါသည်။

(၁) ယူမာရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အကျိုးအမြတ်ကို ဆွဲချပါသည်။ အမျိုးသားအကျိုးအမြတ်များသည် ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ငန်း၏ သဘာဝ၊ နည်းစနစ်များကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါသည်။

(၂) ပညာရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး မှာတူညီပါသည်။ တူညီ ရောက်လျှင် ပညာရေးမှာ အတော်ပညာရေး အကျိုးပညာပေါ် လျော့နည်းချေညာမှုကို ဆွဲချပါသည်။

(၃) ခြီးပွားရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမှာ ဝမ်းတူညီချေညာမှုကို ဆွဲချပါသည်။ ထိုအလုပ်လုပ်၍ ခြီးပွား ချွတ်တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဝမ်းတူ ခြီးပွား ချွတ် ခြင်းသည် ယူ မှန်း သပ် ဖြစ်ပါသည်။

(၄) ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမှာ အားနည်း ချေညာမှုကို ဆွဲချပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဆေးဝမ်းများ၊ ကျန်းမာရေး ဝါဒများ မရှိသောကြောင့် ယူ မှန်း သပ် ဖြစ်ပါသည်။

(5) ကသာရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များမှာ တူညီရမည်ကို ဆွေးနွေးပါ
မည်။ ကသာရေး ကိုယ်ပိုင်ခြင်း၊ ဂုဏ်ရေးဂွာရေးကို အတူတကွဆောင်
ရွက်ကြပါသည်။ ဟု ဆုံးသပ်ပါသည်။

(6) ဝါဒဆိုင်ရာတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာတ
သည်ကို ဆွေးနွေးပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အခြားအရာ
များကို များစွာ အားဖြင့် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်
ရမည်ကို ဆွေးနွေးပါသည်။

(7) အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာတူညီ
ဆွေးနွေးပါသည်။ အမျိုးသားများသည် မည်သည့် အလုပ်ကို မဆို များစွာ အားဖြင့်
ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် နိုင်ခြင်း အမျိုးသမီးများမှာ လုံခြုံရေးအရာများကို လုပ်
ကိုင် နိုင်ခြင်း မရှိသော အခြေအနေဟု ဆုံးသပ်ပါသည်။

(8) အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက သာတူညီညီကို ဆွေးနွေး
ပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စကို များစွာ အားဖြင့် အားပေးကြပါသည်။
အမျိုးသမီးများသာ အိမ်မှုကိစ္စအားလုံးကို ဖြေလျာထား၍ ကြပါသည်။

မြေဧရိယာ - ဦးတော်မျိုးဌေး (လှူဒါန်းခွင့်ရရှိသူများ)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - 5 ဦး
မ - 5 ဦး


ကျောက်တိုင်၊ ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာဇာတ်

စဉ်	ခုနှစ်	ဇာတ်အုပ်အကြောင်း	ထိခိုက်သူ	ဖြေရှင်းပုံ
၁.	မသိပါ	ဥပဒေရေးရာဇာတ်အုပ်တွင် နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာ	ကျောက်တိုင်
၂.	၁၉၅၅-၅၆	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာဇာတ်အုပ်တွင် နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး	-	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာ
၃.	၁၉၈၄	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာဇာတ်အုပ်တွင် နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာဇာတ်အုပ်	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာ
၄.	၂၀၀၈	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာဇာတ်အုပ်တွင် နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာ	ကျောက်တိုင်
၅.	၂၀၁၅	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာဇာတ်အုပ်တွင် နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး	-	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာ
၆.	၂၀၁၅	ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာဇာတ်အုပ်တွင် နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး နေရာပေးထားပြီး	-	ကျောက်တိုင်၊ ဈေး၊ ဥပဒေရေးရာဇာတ်အုပ်



ကျောက်တိုင်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရွာစောင်းပေါ်
ပေါက်ခဲ့ပုံ ၊ ကျောင်း မြား စာညိဆောက် ခဲ့ပုံ ၊ သဘာဝစေတနာအခွံ့ကုန်ကြောင့် စာညိ
တို့ကို ကျွန်တော်တို့နှင့် အတူ အခြား မသိရှိသေးသော ကျေးရွာသူများလည်း
အားလုံးသိရှိ ကြပါသည်။ အရှင်က မိမိတို့ရွာ၏ ဖွဲ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို
မိမိတို့ ကျေးရွာသူတို့ ကိုယ်တိုင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်များ
ကိုလည်း ပြန်လည် မှတ်မိလာစေပါသည်။ ကျေးရွာ၏အခက် ခဲပြဿနာ
များကိုလဲ ကိုယ်တူ ကိုယ်ထ ဖြစ် ဖြေရှင်းရှင်း နိုင် ခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။



ပြုစုသူ - ဦးနေမျိုးဌေး (လူထုစဉ်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၈ ဦး
မ - ၆ ဦး




အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးစီးပွား



အိန္ဒိယစွန့်ခွာမှု



အိန္ဒိယနိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ



အကျိုးကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

လက်ရှိကမ္ဘာလုံးမှာမကောင်းသောကြောင့် မိုးတွင်းအခါတွင် သွားလာရက်
ခံပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထလုပ်သည့်လမ်းမှာ ရွေ့လျားမလွယ်သောကုန်ဖြူ၊ နည်းပညာ
နည်းပါးမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိ၊ ခံနိုင်ဝန်ကို ချွတ်ချွတ်ဖြိုး အသုံးမချမှတ်သည့်
တို့ကြောင့် သေရအခါ မိုးကုန်တွင် သွားလာရမကောင်းတော့ပါ။ ဒေသထွက်
ကျွေးမွေးရေး၊ အချို့မှီဖျော့ကိစ္စ ဝင်ငွေ နည်းပါးမှု၊ ကျိုးမာရေး၊ ပညာရေး
ပျက်စီးမှု၊ စီးပွားရေး၊ သာရေး၊ နာရေး သေသည့်တို့ ခွင့် ကျောင်းသား၊ သူများ
ကျောင်းသွားကုန်တွင် သွားလာ အဆင်မပြေ မှုများတွေ့ကြုံ ပါသည်။
လက်ရှိမကောင်းသောကမ္ဘာလုံးကို ပြုပြင် မည်ဆိုပါက ၊ ရွေ့လျားလှစေရန်
ဆိုပါက၊ နည်းပညာ အစောအဆုံးတို့နှင့် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ၊ ဓနတကျပြု
ထိန်း ခွင့် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက၊ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၏ စီးပွားရေး၊ ပျူ
ရေး၊ ကျိုးမာရေး၊ ပညာရေး များအစေ အရာရာ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာစွာ ကြောင့်
ဇာ ခြေတစ်ခုနှင့် မည်ပညာသုံးသပ်မိသည်။

မြေရသူ - ဦးဖေမျိုးဇွေး (ပျူထူရွေးကုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၆ ဦး
 - မ - ၅ ဦး

ဦးစားပေး

1. ဣတ္ထင်ကမ်း (ဒုတိယဦးမြေသာကမ်း)
2. သောက်ကျေကျပြုပြင်
3. ဆေးပေးခိုး အသစ်
4. နှုတ်ခမ်းဆွယ်တိုး
5. စာသင်ကျောင်းတိုးပျံ့

အမျိုးသမီးများအခက်အခဲ

1. ဂွာတွင်းလမ်းများမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ။
2. ဇွဲအင်္ဂါသောက်ဆုံးရေမလုံလောက်မှု အခက်အခဲ။
3. ကျောင်းမှာနေရာကျပ်သောကြောင့် စာသင်ရခက်ခဲ။
4. မီးမရှိသောကြောင့် ကျောင်းသား/သူများ စာကျက်အဆင်မပြေ။
5. စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ပြင်ပဗဟုသုတခုညီးပါးခြင်း။

အမျိုးသားများ အခက်အခဲ

1. ဂွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ
2. ခေတ်ပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျွန်းမာရေး အခက်အခဲ
3. မီးမရှိသောကြောင့် ကျောင်းသား၊ သူများ စာကျက်ရ အဆင်မပြေ
4. ဧည့်သည်တော်တွေ သောက်သုံးရေမလုံလောက် မှု အခက်အခဲ။
5. ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်သောကြောင့် စာသင်ရ အခက်အခဲရှိ။

အမျိုးသားများ မြော်ပျိုးချက်

1. ဣလင်းများ ကောင်းမွန်စေချင်။

2. ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်။

3. လျှပ်စစ်မီး ၇ ရှိစေချင်။

4. သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရှိ
စေရန်။

5. စာသင်ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ချင်။

အမျိုးသမီးများပျော်ဖို့ချက်

1. ဣစ္စင်းလမ်းများကောင်းဖို့ပေးချင်။

2. သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိပေးချင်။

3. ဓာတ်ငွေ့ပေးဆောင်တိုးပေးချင်။

4. လျှပ်စစ်မီးရရှိပေးချင်။

5. ဓာတ်ပို့တိုက်ရရှိပေးချင်။



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးကျော်မြင့်	၀၉၃၂၅၅၉၉၄၄
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခန္ဓာကျော်	၀၉၂၅၁၀၆၀၅၇၅
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းဝင်း	၀၉၂၅၀၀၄၀၅၃၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအို?တင်	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမောင်ရွှေ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သီတာဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခို?ဌေး	၀၉၉၆၃၇၆၃၂၅၆
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းကျွင်	၀၉၉၆၃၅၂၃၄၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိနီ	၀၉၇၇၄၅၀၀၇၅
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်ဦး	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးစုလင်း ဒေါ်ကလေး	၀၉၄၂၆၂၀၆၃၀၇
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စာလင်းစာလင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်မြင်နိုး	၀၉၂၅၀၀၄၀၅၃၃၇
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောအောင်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အုန်းကြည်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - <u>ဦးကျော်စော</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် - <u>၀၉၂၅၀၀၄၀၃၃၈</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - <u>ဦးဖုန်းစွန်း</u>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး - <u>၇၄</u>	မြို့နယ် - <u>ထီးတော</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>မြင်</u>
		ကျေးရွာ - <u>ရွှေတောင်တန်း</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>မူလ</u>	<u>၉၅</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၉၅</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>၇</u>	ဘာသာ(၂) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇</u>
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၅၃</u>	<u>၂၆၃</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၈၆</u>	<u>၁၆</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>		လက်သမား	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>		ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဆရာမ			ကျန်းမာရေးမှူး					
အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
 မြေသားလမ်း: _____
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိန်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-1-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၀:၂၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၈၀:၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၂၀၁၆ ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျောင်းကျော်စက်
 အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးကျော်ဆိုးဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၃. ၇. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစုမာမိုးစုမာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၃. ၇. ၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နေ့စွဲ 13.1.2016	စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၇၇၇၇၇	ကျေးရွာ - ၁၅၇၇၇၇၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.1.16	13.1.16	26	30	56	ဗမာ - 2 ၈၇၉ - 54
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	13.1.16	13.1.16	26	30	56	ဗမာ 2 ၈၇၉ 54
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	14.1.16	14.1.16	4	4	8	ဗမာ 6 ၈၇၉ 2
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	17.3.2016	17.3.2016	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	24.3.16	24.3.16	28	25	53	53 ၈၇၉
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.3.16	29.3.16	30	27	57	၈၇၉ 56 1 ဗမာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.3.16	31.3.16	30	27	57	၈၇၉ 56 1 ဗမာ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရင်းအမြစ်အားဖြင့် ဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများအားလုံးအား အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးနေဦးဦး

နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်ပြည်နယ် မြို့နယ် အင်းစိန်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန် ကျေးရွာ အင်းစိန်

က. အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အရင်းအမြစ်အားဖြင့် - ယခုလက်ရှိအစီအစဉ်အရင်းအမြစ်အားဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတစ်ပြင်သော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတစ်ပြင်သော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းစေ့စပ်မှုများ	၁ ဂွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းစေ့စပ်မှုများ
၂ ဆေး၊ ဝေ့၊ စိန်၊ မရှိသော ရေကန်များ	၂ ဆေး၊ ဝေ့၊ စိန်၊ မရှိသော ရေကန်များ
၃ မြေမရှိသော အိမ်များ	၃ မြေမရှိသော အိမ်များ
၄ မြေမရှိသော အိမ်များ	၄ မြေမရှိသော အိမ်များ
၅ မြေမရှိသော အိမ်များ	၅ မြေမရှိသော အိမ်များ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ပြင်သော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ပြင်သော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဂွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေချင်	၁ ဂွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေချင်
၂ ဆေး၊ ဝေ့၊ စိန် ရှိစေချင်	၂ ဆေး၊ ဝေ့၊ စိန် ရှိစေချင်
၃ မြေမရှိသော အိမ်များ ရှိစေချင်	၃ မြေမရှိသော အိမ်များ ရှိစေချင်
၄ မြေမရှိသော အိမ်များ ရှိစေချင်	၄ မြေမရှိသော အိမ်များ ရှိစေချင်
၅ မြေမရှိသော အိမ်များ ရှိစေချင်	၅ မြေမရှိသော အိမ်များ ရှိစေချင်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)


ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဂွာတွင်းလမ်း (အစီအစဉ်)	ကျား ၄ ယောက်	၁	၄,၈၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၂ ဆေး၊ ဝေ့၊ စိန် ရှိစေချင်	ကျား ၄ ယောက်	၂	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၃ ဆေး၊ ဝေ့၊ စိန် ရှိစေချင်	ကျား ၄ ယောက်	၃	၈,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၆




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ကျွမ်းကျင်မှုပံ့ပိုးရေး	ကျား + ဗ	၄	50,000,000	516
၅	ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့	ကျား + ဗ	၅	10,000,000	516
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်: ဦးကျော်ဖြူ လက်မှတ်:  နေ့စွဲ: 13-1-2016





လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်းချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲမှုအစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုတည်းရုံးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်မှု ပြုသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအဖွဲ့တို့ထက်ပေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆုံးအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာတည်ရုံးများ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဇော်ဗိုလ်၊ ဝဋ်

နေ့စွဲ - 14. 3. 2016

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၂ ကုတ် မြို့နယ် ထပ်တပေ

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြွင်းပေးပါ (V) ဝက်ဝန်း (၁) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု (၆) ဝ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုခြင်းပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	အခြားထည့်ဝင်မှု ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဝေသာခံစေတီ	ကျွန်းကျစ်ကျစ်	၃၅၇ x ၈'	၃၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၇ သိန်း			
ဝေသာ	ကျွန်းကျစ်ကျစ်	၇၇၀၀ x ၈'	၃၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၇ သိန်း			
ကျွန်းကျစ်ကျစ်	ကျွန်းကျစ်ကျစ်	၅၅၄၀ x ၁၀'	၅၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၈ သိန်း			
ကျွန်းကျစ်	ကျွန်းကျစ်ကျစ်	၂၄၀၀ x ၁၅' ၅"	၂၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၀ သိန်း			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ				




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ရာထူး တော်ရာထူးမှ ပီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးဟန်စောလင်း၊ လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၄. ၁. ၂၀၁၆.





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်ကျော်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆

စီမံကိန်းစဉ်အမှတ်(၁)	စီမံကိန်း(၂)	စီမံကိန်း(၃)	စီမံကိန်း(၄)
မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>၇၄၅၄</u>	<u>ဝေဟံ</u>	<u>ရွာ</u>	<u>ရွာ</u>

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	ကရင်	
၂။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၃။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၄။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၅။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၆။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၇။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၈။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၉။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၁၀။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၁၁။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၁၂။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၁၃။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
ရုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်မျိုးဇော်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅.၀၈.၁၀ ရက်စွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချီစည် မြို့နယ် တနင်္သာရီ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဂုံ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၂)စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၅)စက်ဝန်း(၆)စက်ဝန်း(၇)စက်ဝန်း(၈)စက်ဝန်း(၉)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄၆	ဒေါ်ခင်နု		✓	✓	ဗမာ	မောင်မောင်
၁၄၇	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	မောင်မောင်
၁၄၈	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	မောင်မောင်
၁၄၉	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	မောင်မောင်
၁၅၀	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	မောင်မောင်
၁၅၁	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	မောင်မောင်
၁၅၂	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	မောင်မောင်
၁၅၃	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	မောင်မောင်
၁၅၄	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	မောင်မောင်
၁၅၅	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	မောင်မောင်
၁၅၆	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	မောင်မောင်
စုစုပေါင်း			✓	✓		မောင်မောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်စွဲနှင့် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြုသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးစဉ် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် မြို့နယ် တောင်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ကြီး ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ		✓		ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၂	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၃	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၄	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၅	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၆	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၇	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၈	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၉	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၁၀	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၁၁	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၁၂	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၁၃	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၁၄	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၁၅	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၁၆	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၁၇	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၁၈	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၁၉	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး
၂၀	ဒေါ်အောင်အေး		✓		"	ဒေါ်အောင်အေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၁-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ယူယူပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ။ ၇.၆.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် ဝန်ကြီးဌာန မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(၆) စာတမ်း(၁) စာတမ်း(၂) စာတမ်း(၃) စာတမ်း(၄)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၄၁	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၄၂	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၄၃	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၄၄	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၄၅	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၄၆	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၄၇	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၄၈	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၄၉	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၅၀	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၅၁	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၅၂	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၅၃	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
၅၄	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဓမ္မ	ဒေါ်အေးအေး
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်လယာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၏ နာမည်ကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွန်း
ရက်စွဲ။ ၇.၆.၂၀၁၆
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး။ ရန်ကင်း

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား။ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြည့်ပါ(✓)။ စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉) စီမံကိန်း(၁၀)

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား။ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြည့်ပါ(✓)။ စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉) စီမံကိန်း(၁၀)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃၀	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	ဗမာ	
၅၃၁	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	ဗမာ	
၅၃၂	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	ဗမာ	
၅၃၃	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြည့်ပါ။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

[Handwritten signature]

ကျေးရွာအုပ်စု ----- မြက် -----
ရက်စွဲ ----- 13. 1. 2016 -----
အချိန် ----- 9:00 မှ ----- 5:00 ထိ -----

ကျေးရွာ ----- ကျောက်တိုင် -----
နေရာ ----- ကောင်ကျောင်း -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- မဟာမိတ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့ -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်းစစ်တမ်းအခြေအနေအထား၊ ရှေးယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေအထား
- ၂။ စီမံကိန်းအကျိုးအမြတ်၊ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ဆွေးနွေးချက်
- ၄။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ အကျိုးအမြတ်၊ တာဝန်များကို ရှင်းပြခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ အကျိုးအမြတ်၊ တာဝန်များကို ရှင်းပြခြင်း
- ၆။ RRR များကို ရှင်းပြခြင်း
- ၇။ အကျိုးအမြတ်၊ တာဝန်များကို ရှင်းပြခြင်း၊ အကျိုးအမြတ်၊ တာဝန်များကို ရှင်းပြခြင်း
- ၈။ အကျိုးအမြတ်၊ တာဝန်များကို ရှင်းပြခြင်း၊ အကျိုးအမြတ်၊ တာဝန်များကို ရှင်းပြခြင်း
- ၉။ အကျိုးအမြတ်၊ တာဝန်များကို ရှင်းပြခြင်း
- ၁၀။ အကျိုးအမြတ်၊ တာဝန်များကို ရှင်းပြခြင်း



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရက်-
ပြန်ရက်-

VDP ရက်စွဲ-
စာရွက်စာတမ်း

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြန်လဲမှုကို ဝင်စာစာပါး (CM စာရ)

- ၀ မျက်နှာပုံ (အခန်း)
- ၀ မာသီကော
- ၀ စက္ကရာဇ်အခြေခံ Data
- ၀ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ၀ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အထောက်အပံ့များ
- ၀ စက္ကရာဇ်အမှတ်မှန်းစာရွက် (အထူးအမှတ်စဉ်)
- ၀ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များအသောက်အစားအသောက်နှင့် နေထိုင်ရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်များစာရင်း (အခြေခံအထောက်အပံ့အသောက်အစားအသောက်များ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး...)

စာရွက်စာတမ်းများ-

- ၀ လူမှုရေးအကျဉ်းချုပ်မှ စာရွက်စာတမ်းဝင်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ၊ ဝါးရေညှိ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း၊ Water ပုံ...
- ၀ စက္ကရာဇ်အမှတ်မှန်းစာရွက်စာတမ်းအစာအိတ်စာရွက်
- ၀ စက္ကရာဇ်အမှတ်စဉ်စာရွက် (PC 1 ပုံစံ)
- ၀ စက္ကရာဇ်အမှတ်မှန်းစာရွက်

(၂) လူမှုရေးအကျဉ်းချုပ်မှ အရည်အသွေးနှင့် VDP ဝင်စာစာပါး

- ၀ VDP တွင်ပါဝင်စာရွက်စာရ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- ၀ လူမှုရေးအကျဉ်းချုပ်မှ အရည်အသွေးနှင့် VDP အထောက် အပံ့ထိန်း-
- ၀ PRA ပညာရေးများ အသုံးပြုသည့် အထောက်အပံ့များ-
- ၀ ပါဝင်စာရွက်စာရနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝါးရေညှိရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ထိခိုက်လွယ်ခံသော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ခက်ခဲ
 - ခက်ခဲ
 - ညံ့
- ၀ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများ
- ရှိ
- မရှိ
- ၀ ဝါးရေညှိရေးအဖွဲ့အစည်း (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများအထောက်အပံ့)-
- ၀ PRAနှင့်အထောက်အပံ့အသောက်ခြင်း ဝါးရေညှိရေးအဖွဲ့အစည်းများ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများအထောက်အပံ့)-