

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လက်ကြပ်ကျေးရွာ၊ ပန်းတိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေမြေပုံ /သယံဇာတမြေမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၆.၇.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှု အဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၆.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိလူတန်း စားအလွှာပေါင်းစုံ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိ သောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ များ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၆.၇.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၈	၅	၁၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စား အခြေနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၆.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီထောက်အဖွဲ့	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စု များ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	၆.၇.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသီးများ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား ကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု မရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	၆.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့ အင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Metric ranking)	၆.၇.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၁၆	၂၁	၃၇	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအ တိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေး ချယ်ရန် (စာ၄၅ဖော်ပြပါ(၆)ချက်)


ပန်းတိုင်ကျေးရွာအုပ်စုအကွက်ချမြေပုံ



ညွှန်ပြချက်

- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- စေတီ
- စာသင်ကျောင်း
- ရေကန်
- မဲရုံ
- + ကျေးလတ်ကျန်းမာရေးဌာန
- လူနေအိမ်

မြို့ပုံစံအချက်အလက်



- စာသင်တန်း (School) - represented by a yellow building icon
- ဘုရားကျောင်း (Religious building) - represented by a yellow building with a stupa icon
- ဆေးကုရေးဌာန (Hospital) - represented by a yellow building icon
- သစ်တော (Forest) - represented by a green tree icon
- ဝါးတော (Palm forest) - represented by a yellow house icon
- ရေကန် (Reservoir) - represented by a blue square icon
- လမ်း (Road) - represented by a green square icon
- မြေသားကန် (Canal) - represented by a red horizontal line icon
- မြေကန် (River) - represented by a blue horizontal line icon
- သစ်ပင် (Tree) - represented by a green tree icon



လက်ကြပ်ကျေးရွာပျူများပြုစေပျံ့နှင့်အရင်းမြစ်ပြုစေပျံ့

- ဂျင်ကျိုတိုင်စေသကဲ့သို့ ထိုင်းစာပေမြို့နယ် ပရိတိုင်းကျေးရွာအုပ်စု လက်ကြပ်
ကျေးရွာ သည် အစွဲ (၇၀) ခန့်ရှိပါသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်သည်
မြောင်းကန် ဖြစ်သားလမ်း ရှိပါသည်။ ထိုမြစ်သားလမ်းမှအစတစ်ဖက်တစ်ကျဉ်း
သွားလျှင် အရိုးပင်စုကျေးရွာသို့ ရောက်ပါသည်။ ပရိတိုင်းအုပ်စုရွာသို့ လည်း
ရောက်ပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း (မူလတန်းကျောင်း)
ရှိပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း တစ်ကျောင်းလည်း ရှိပါသည်။ ရွာ၏တောင်
ဘက်တွင်သည်မြောင်းမှတူးထားသော မြောင်း ရှိပါသည်။ ရွာ၏ ဗဟိုအရင်းမြစ်
မြစ်သောအစာအစာအစားဂေဟန် ပျံ့ကျော်ရှိပါသည်။ လက်ကြပ်ကျေးရွာ၏လမ်း
ပရိတိုင်းအုပ်စုကျေးရွာ မိုးရာသီတွင် ရွာ၏တောင်ဘက်ရှိမြောင်းကိုအသုံးပြု
၍ကျေးလမ်းစရီး ဖြစ်တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာသွားပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီ
တွင်မြစ်သားလမ်း ကိုအသုံးပြု၍သွားနိုင်ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများ
သည်မြစ်သားလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် အုပ်စုရွာ မှလက်ကြပ်
ကျေးရွာသို့ ကန်ကျွန်း (၃၀) မီနစ်ကြာပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ဆိုင်ကယ်
ဖြင့်လာခဲ့ (၁၀) မီနစ် ကြာပါသည်။ လက်ကြပ်ကျေးရွာ ၏အရင်းအမြစ်များ
မှာ လယ်ယာနှင့်ငါးကန်များကိုအဓိကထားယူပါရှိကြပါသည်။ အခြားအ
ရင်းမြစ်များဖြစ်သော စာသင်ကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၊ သစ်ပင်
စားပင်၊ အစာအစာအစားဂေဟန် များလည်း ရှိပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးနေမျိုးဌေး (ပျူထုစုပျံ့ရှေးကျေးရွာ)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၅ ဦး
 မိ - ၅ ဦး
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဂျမ်းမင်းသိန်း

പി:മാധവ:പി:

സംസ്കൃതം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം:

20 വിദ്യാഭ്യാസം:

ക്രമം	വിദ്യാഭ്യാസം	വിദ്യാഭ്യാസം	വിദ്യാഭ്യാസം	വിദ്യാഭ്യാസം
1.	വിദ്യാഭ്യാസം (A)	വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം:	വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം:	20 വിദ്യാഭ്യാസം
2.	വിദ്യാഭ്യാസം (B)	വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം:	വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം:	20 വിദ്യാഭ്യാസം
3.	വിദ്യാഭ്യാസം (C)	വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം:	വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം: 20 വിദ്യാഭ്യാസം:	20 വിദ്യാഭ്യാസം

လက်ကြပ်ကျေးရွာထိခိုက်ကုမ္ပဏီဘဏ္ဍာအုပ်စုကိုသုံးသပ်ခြင်း

- လက်ကြပ်ကျေးရွာထိခိုက်ကုမ္ပဏီဘဏ္ဍာအုပ်စု နယ်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အစာဆိုင် (A)၊ အစာဆိုင် (B)၊ အစာဆိုင် (C) ဟူ၍ အစာဆိုင် (ဒါ) ဆိုင် ထားရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အစာဆိုင် (A) တွင် ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်၊ ဒါရိုက်တာ၊ ကော်မတီ၊ ကော်ပီရိုက်၊ မော်ပစ္စည်း၊ များ နှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ဖြစ် ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသူများ ဖြစ်ပါသည်။ အစာဆိုင် (B) ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်၊ ဒါရိုက်တာ နှင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ အစာဆိုင်၊ အစာဆိုင်ရှိခြင်း နှင့် အလုပ်ပုံမှန်ရှိသူ များ ဖြစ်သည်။ အစာဆိုင် (C) တွင် လက်ပုပ်လက်စား၊ စနစ်၊ ရောင်း၊ ဖြား များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် အလက်များကိုကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ထိခိုက်ကုမ္ပဏီများ စီမံကိန်းအတွင်းပါဝင် လာရောက်ခြင်း လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လုပ်ငန်းထုတ်ဖွဲ့ခြင်း စဉ်းစားနိုင်ပြီး လုပ်ငန်း ခေါ်ရာတွင်လည်း ထိုသူများကို စဉ်းစားရန်အား ပံ့ပိုးပေးသုံးစွဲပါသည်။

ဗုဒ္ဓ အု - ဦးစေ့ပျိုးမြေ (လူထုစုဝ်းစူးရေးအဖွဲ့)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - 7 ဦး
 ၈ - ၆ ဦး


ကုသိချိပြုစုယာ: သုံးဆပ်ခြင်း

- ကုသိချိပြုစုယာ: သုံးဆပ်ရာတွင် အချက် ၇) ချက်ရှိပါသည်။
- 1. ကုသိဥတုတွင် နုယု၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ကော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တနင်္ဆောင်၊ မိုးလများ သည် ဆိုးတွင်းကလေးများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျိလများမှာ ဗုဒ္ဓလင်းကုသိများဖြစ်ပါသည်။
- 2. ကျောက်ဖြစ်ပွားမှုတွင် ကုသိဥတုကြောင့် ဖြစ်ပွားတက်စသာ ကျောက်များ ဖြစ်ပါသည်။
- 3. စိုက်ပျိုးရေးတွင် ပေါင်းကျိသာအားထား ချွတ်ပျိုးကြပါသည်။
- 4. မြေဖြူရေးတွင် ငါးကို သာစီးပွား ဖြစ်စေ့ဖြူကြပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ မြွေကိုဖိစားစုတနီငါးတင် မြေဖြူကြပါသည်။
- 5. ဝင်ငွေဂျီမူတွင် စိုက်ပျိုးထားသည့် သိန်များ ပေါ်ချိတွင် ဝင်ငွေဂျီမူများပြီး ကျိလများတွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။
- 6. လမ်းမနီးဆက်သွယ်ရေးတွင် ဥာချင်းဆက်လမ်းများ မြှောစေသားလမ်းဖြစ်စေကာမူ ဆိုးဒါတွင်လမ်းမနီးဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၍ ပွင့်လင်းကုသိတွင်လမ်းမနီးဆက်သွယ်ရေးကောင်း စွဲတကကိုတွေ့ရှိပါသည်။
- 7. မွဲဝက်ကျည်းပချိများ မြှော တိုးရှူးလ၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တနင်္ဆောင်၊ မိုးလများ ဖြစ်ပါသည်။

ထိုအကြောင်း အရာများကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အပ်အား ချိန်လှည့်ပြီး စိမ်းကိုဒါကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပါသည်။

မြေရ သူ - ဦးစေ့မျိုးဓမ္မ (လျှောက်ပေးခြင်းရေးမျိုး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၃ ဦး
 မ - ၅ ဦး

လက်ကြပ်ကျေးဇူးပျူထု နှင့် ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့
အခင်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြပုံ




လက်ကြပ်ကျေးဇူး အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြန်သုံးသပ်ခြင်း

- လက်ကြပ်ကျေးဇူး၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြန် ယူကိုကြည့်ခြင်း အစားဖြင့်
 လက်ကြပ်ကျေးဇူးသည် ကျေးဇူးရှိ ဖျူထုနှင့် ကျေးဇူးရှိ ဝေသာအဖွဲ့၊
 အစည်းများမှာ လက်ပျမ်း ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ပါသည်။
 ကျေးဇူးရှိ ဝေသာ အဖွဲ့ အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ
 ဖျူထု ဖော်ပြခြင်းများ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စာတေအစအဖွဲ့၊ ကျောင်း ကော်မတီအဖွဲ့
 မူဝါဒ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။ ၎င်း အဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးရှိ ဖွဲ့
 ကျေးဇူးရှိ သည့် လက်ပျမ်း ရှိ သည်ကိုတွေ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လက်ပျမ်းမှ ဝေသာ
 ကြောင့် ကျေးဇူးရှိ အစား ဝေသာ အကျပြု ခြင်းပါ သို့မဟုတ် သုံးသပ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးစိုးမျိုးဖြူ (ဖျူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - 5 ဦး
 - ၆ ဦး

တို့အားလုံး | လက်ဖြင့်ရေးခြင်း (ပင်မကုန်အိမ်ပြင်ပရယာ:)



ဆန်းစစ်ရေးကြီးရုံးမှ

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်

အဖွဲ့ဝင်များ၏

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့	စဉ်	အမည်	အဖွဲ့
၁.	ကျွန်းမင်း	၁	၁.	ကျွန်းမင်း	၁
၂.	မောင်မောင်	၅	၂.	မောင်မောင်	၅
၃.	ကျွန်းမင်း	၅	၃.	ကျွန်းမင်း	၅
၄.	ကျွန်းမင်း	၇	၄.	ကျွန်းမင်း	၇
၅.	မောင်မောင်	၅	၅.	မောင်မောင်	၅
၆.	ကျွန်းမင်း	၅	၆.	ကျွန်းမင်း	၅
၇.	ကျွန်းမင်း	၅	၇.	ကျွန်းမင်း	၅
၈.	ကျွန်းမင်း	၅	၈.	ကျွန်းမင်း	၅

ပက်ကြပ်ကျေးဇူး ပင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြစ်ပျက်မှုများကို ဖော်ပြပါမည်။

- ၁. ကျွန်ုပ်တို့၏
- ၂. ပညာရေး
- ၃. စီးပွားရေး
- ၄. ကျန်းမာရေး
- ၅. ဘဝသဘာဝရေး

- ၆. စစ်ဒဏ်၊ ဆေးဝါးနှင့် မှု
- ၇. အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်း

၈. ဒီဂရီမြို့ ကိစ္စဟူ၍ အချက် (၆) ချက် ရှိပါသည်။

(၁) ကျွန်ုပ်တို့၏ တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ နေထိုင်မှုကို တွေ့ရှိပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် ပရဟိတ ဂုဏ်ထူးများ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ နာရေး၊ နာရေး၊ မြားကို အတူတကွ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် မှုကို ဖော်ပြပါသည်။

(၂) ပညာရေး တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး မှာ တူညီနေပါသည်။ တူညီနေသော်လည်း ပညာရေး မှာ အဓိက ပညာ ဧကန်အားဖြင့် ပညာပေး ပေးပို့ နည်းစနစ် သို့မဟုတ် တွေ့ရှိပါသည်။

(၃) စီးပွားရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး မှာ တူညီနေပါသည်။ တွေ့ရှိပါသည်။ ထို့ အလုပ်လုပ်၍ စီးပွားရှာရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များသည် တိုးတက် စီးပွားရှာနိုင်ပါသည်။ ဟု သုံးသပ်ပါသည်။

(၄) ကျန်းမာရေး တွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များမှာ အားနည်းနေသော်လည်း တွေ့ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်သော ဆေးပေးပေးပြီး ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း မရှိစေရန်အတွက် ဟု သုံးသပ်ပါသည်။

(5) အကသာရေတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများဟောတို့ကို နေသည်ကို တွေ့
 ၇ ပါသည်။ အကသာရေကို နှိုင်းကြည့်ပြီး ၁၇ ပင်ရေ ခွာရေကို အတူတကွ ဆောင်
 ခွက်ကြပါသည် ဟု သုံးသပ်ပါသည်။

(6) ဖေါင်းဆောင် နှိုင်းမှု တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာနေသည်
 ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ဆွဲ ဖြို ရှေးပျဉ်း များ ဖြင့် အခြား အရာများကို မြှား
 ဆော့အားဖြင့် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်၍ ပျဉ်းကို နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

(7) အပုပ်ကို နှိုင်းခွင့်အခါ တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာနေသည်
 ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် မည်သည့်အပုပ်ကို မဆို မြားစေရာအား
 ဖြင့် ဆွားရောက်ပျဉ်ကို နှိုင်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများမှာ ပျဉ်းရေအရ ဆွားရောက်
 ပျဉ်ကို နှိုင်းခြင်း မရှိသောကြောင့် ဟု သုံးသပ်ပါသည်။

(8) အိမ်ပျဉ်ကြည့်တွင် အမျိုးသား မြားထက် အမျိုးသမီး မြားက သာနေသည်ကို
 တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်ပျဉ်ကြည့်ကို မြားဆော့အားဖြင့်
 အားနည်းကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသာ အိမ်ပျဉ်ကြည့်အားလုံးကို ပြုပျဉ်ပေးပြီး
 ကြပါသည်။

ပြုရ ယူ - ဦးကျော်ဦး (ပျဉ်ပျဉ်းပျဉ်းရေများ)
 ပါဝင် ဆွေးနွေး ယူ - ကျား - 5 ဦး
 - ဝ - 3 ဦး

ထန်းတပင်မြို့နယ်

လက်ထပ် စွေးမြာ သ မိုင်းစောင်း

မဂ်ဝိုင်းအုပ်စု

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	ထိခိုက်သူ	ဖြေရှင်းရန်
1.	19၀၀	အရှင်က လက်ထပ်စွေးမြာကို ဦးရွှေကန်ကို နှိပ်စက်ပေါ်ခဲ့သည်။ (19၀၀) စွေးမြာစားရင်း၊ လက်ထပ်မှု၊ စားရင်းစားပေးပေးပါသည်။	-	-
2.	1942	ဘုရားကျောင်း စေတနာ	ဦးပေါက်ကျော်၊ ပျူဒါန်းဆိုင်	ဘုရားကျောင်း၊ အသင်းအားဖြင့်
3.	1952	စာပေစာရင်း စေတနာ	ဦးထွန်းစော၊ စွေးမြာဒါန်းဆိုင်	စွေးမြာပျူ၊ ကိုယ်တိုင်ပေး
4.	1974	ရေငြိ	စွေးမြာပျူ	ကိုယ်တိုင်ပေး
5.	2010	တကျိုးငြိ ရေငြိ	စွေးမြာပျူ	ကိုယ်တိုင်ပေး
6.	2014	စာပေစာရင်း အသင်းစာပေ	-	အသင်းပေး
7.	2015	စာပေစာရင်း ပြန်လည်စုစည်းခြင်း	-	ပျူအသင်းပေး

လက်ကြပ်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်ခြင်း


လက်ကြပ်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရွာစတင်ပေါ်ပေါက်
 ခဲ့ပုံ၊ ရွာနာမည်စတင် ပြောင်းလဲပေါ်ပေါက်ခဲ့ပုံများကို ကျွန်တော်တို့နှင့် ဒုတိယကျေးရွာ
 နေထိုင်စေဟာ သူများသည် မိမိတို့မသိသေးသော မိမိတို့ကျေးရွာ အကြောင်းကိုသိရှိ
 ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရှင်က မိမိတို့ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကို
 တစ်ချို့က မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများကို ပိုမို၍ သတိရလာစေပါသည်။
 ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး များကိုသည် တစ်ချို့က ကိုယ်တိုင်ပင် ပျက်စီးစေနိုင်
 သည့်များကို သတိထားမိကြပါသည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။

- မြေစုသူ - ဦးစန်မိုးမြင့် (ယူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ၈ ဦး
- ၆ - ၇ ဦး
- ဦးစောထွန်းသူ - ဦးစောသိန်းဝင်း

အိန္ဒိယတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ



ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန



အကျိုးကြောင်းထူးထပ်ခြင်း

လက်၍ရွာလမ်း၊ မှာမကောင်း၊ သောကြောင်း၊ မိုးတွင်းဒဂေါ်တွင် သွားလာရမိက်
 ခံပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထူ လုပ်သည်လမ်းမှာ ဓွေစွေး၊ မကပ်ရောက်မှု၊ နည်းပညာ
 နည်းပေါ်မှာ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိ၊ ခံနိုင်ဝန်ကို ချင့်ချိန်ပြီး ဒဂဝန်းပျော်မှုထူး
 တို့ကြောင့် ငမေ့အခါ မိုးကုတ်တွင် သွားလာရမကောင်း၊ စတုပေါ်၊ ဒေသထွက်
 ကျိုးစားသည်၊ အချို့၍ မကောက်၍ ဝင်ရောက်စဉ် ပေါ်၊ နည်းပညာ၊ ကျိုးစား၊ ပညာကျ
 မျှော်စား၊ စီးပွားရေး၊ သာရေး၊ နာရေး၊ စေသည်တို့ ခွင့် ကျောင်းသား၊ ပညာရေး၊
 ကျောင်းသွားက တွင် သွားလာ အဆင်မပြေ မျှော်စားတွေ ငြုပ် ဟိသည်။
 လက်၍မကောင်းသောရွာလမ်းကို ပြုပြင် မည်ဆိုပါက၊ ဓွေစွေးလျှောက်မည်
 ဆိုပါက၊ နည်းပညာ အစောဆုံးတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက၊ စေတီတကျပြင်၊
 ထိခိုက် ခွင့် အသုံးပြု မည်ဆိုပါက၊ ကျေးရွာ သူကျေးရွာသား များစီးပွားရေး၊ ကျေး
 ရေး၊ ကျိုးစားရေး၊ ပညာရေး များအစေ အရာရာ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာ၍ ကျေး
 ဇာ ခြေထွင်း ခိုင်မာပါမည်။

မြို့သူ - ဦးဇော်ဦး (ရှေ့ထုစဉ်းဂုံးရေးရှား)

- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၆ ဦး
 - မ - ၇ ဦး

ဦးစားပေး

1. ဤတွင်းလမ်း (ဒုတိယ) ရှိ ရွှေသာလမ်း
2. လျှပ်စစ် မီးသွယ်စာရန်
3. ဆေးပေးခန်း အသစ်
4. ဓာတ်ဆောင်ကောင်းတိုးချဲ့
5. ဓာတ်ဆောင်တိုက် အသစ်

အမျိုး သမီး များ အခက်အခဲ

1. ဣတွင်းလမ်း မကောင်းသော ကြောင့် သွား
လာရခက်ခဲ။

2. ဧရာသီတွင် သောက်ကျ မလှုံ့ပေဘက်
မှ အခက်အခဲ။

3. မီးမရှိသောကြောင့် ကျောင်းသား / သူ
များ စာကျက် ဣအောင် မပြေ။

4. ဆေးဝေပေး ခန်း မရှိသောကြောင့် ကျိုး
မာကျေး အခက်အခဲ။

5. ကျေးဇူးအတွင်း ဒီမီးများ စွင် ယဉ်လှုံ
အိမ်သာ များ မကောင်းသောကြောင့်
ကျိုးမာကျေး အခက်အခဲ။

အမျိုးသားများ အခက်အခဲ

1. ဣန္ဒြေလမ်းမကောင်း ဝေဟဏ္ဍာနှင့်
ဆွားလာရခက်ခဲ။

2. မီးမရှိသောဧကရာဇ်ကျောင်းသား/သူများ
စာကျက်ရ အဆင်မပြေ။

3. ဆေးပေးခန်း မရှိသောဧကရာဇ်ကျန်းမာ
ရေးအခက်အခဲ။

4. အပယ်တန်းကို အခြားရွာသို့ သွားရန်
ရောက်ရသည့် အခက်အခဲ။

5. စာကြည့်စိုက်မရှိသည့် အတွက် ဗဟု
သုတနည်းပါးခြင်း။

အကျိုးသက်သာခြင်းများဖြင့် မြှင့်တင်ပေးခြင်း
လက်ကြပ်

1. ဣန္ဒြေစွမ်းအားများ ကောင်းမွန်စေခြင်း။

2. ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေခြင်း။

3. လျှပ်စစ်ဓာတ် ၇ ဂရမ် ရှိစေခြင်း။

4. ဆေးပေးဆုံးရှုံးမှု ရှိစေခြင်း။

5. ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းများ ကောင်းမွန်စေခြင်း။

အမျိုးသားများ ဖျော်ဖြိုးချက်

၁. ဣလင်း မြားကောင်း မြှုပ်စေချင်။

၂. လျှပ်စစ်မီး ဂျီစေချင်။

၃. ကျေးဇူးဆေးပေး ခန်းရှိစေချင်။

၄. အလယ်တန်းကျောင်းရှိစေချင်။

၅. စာကြည့်တိုက်ရှိစေချင် (ဗဟုသုတဂျီဂျီ)



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးသာဦး	၀၉၃၂၄၂၈၇၀၆
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်စေးဝါး	၀၉၇၇၇၃၃၆၆၇၆
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဒေဝါဇာတိ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဆုဖိုး	၀၉၇၇၃၃၇၆၆၂၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဒေဝါဇာတိ	၀၉၂၅၀၆၆၇၂၃၅
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဟန်မြင့်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်ဦး	၀၉၂၅၀၂၆၃၂၀၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ထူးမော	၀၉၇၃၁၀၇၇၄၂
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ကျော်ဦး	၀၉၃၁၃၃၈၀၇၀
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဓမ္မာဝါး	၀၉၂၅၄၃၇၃၇၈၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မြ	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးဝင်းမြင့်	၀၉၂၅၃၃၆၇၇၈၄
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးရဲမင်းဆိန်	၀၉၇၇၇၈၆၅၄၆၀
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းမြ	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလုံဝင်းထွန်း	၀၉၂၅၀၃၅၀၅၂၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မိုး	၀၉၂၀၅၁၇၅၃၆၈
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဒီဒီ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၇၄၂၁၃၃၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဇော်ဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၇-၇၇	မြို့နယ် ၀၇၇-၀၀၁	ကျေးရွာအုပ်စု ၀၇၇-၀၀၁
ကျေးရွာ လတ်ခြပ်		

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--- ဣန္ဒ	၆၁	ဘာသာ(၁)--- ဗုဒ္ဓ	၆၁
လူမျိုးစု (၂)--- ဣန္ဒ	၁၀	ဘာသာ(၂)--- ခရစ်ယာန်	၁၀
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၇၀	၇၈၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၄	၇၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဆရာမ			ကျန်းမာရေးမှူး					
အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 အခြား ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျောင်းကျော်စေတီ
 စာမျက်နှာကျော်စေတီ
 အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖုဇွေ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောမျိုးဇွေ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၆.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ဦး

နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ မြို့နယ် ထူးဝယ် ကျေးရွာအုပ်စု မာရ်တို ကျေးရွာ မာရ်တို

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၆	၆.၁.၂၀၁၆	၇၆	၃၁	၃၇	၃၇
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၆	၆.၁.၂၀၁၆	၁၆	၂၁	၃၇	၃၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၇.၂၀၁၆	၈.၇.၂၀၁၆	၃	၃	၆	၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၅.၁၆	၁၆.၅.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၁၆	၂၄.၃.၁၆	၁၆	၂၁	၃၇	၃၇
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၃.၁၆	၂၆.၃.၁၆	၁၉	၂၄	၄၃	၄၃
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၃.၁၆	၂၆.၃.၁၆	၁၉	၂၄	၄၃	၄၃



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမဟုတ်ဘဲ အဆင့်(၂)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမဟုတ်ဘဲ အဆင့်(၁)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖြစ် အထောက်အကူပြု
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအောက်တွင် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ခန့်ကျော် ဓမ္မာ

နေ့စွဲ - ၆.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၀)
 ဗဟိုစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၄ ကုန်း မြို့နယ်- ဆီတပင် ကျေးရွာအုပ်စု- ဟိုတိုင်း ကျေးရွာ- လက်ကပ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးစနစ်ဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာလမ်း၊ မကောင်း၊ ဝေသာကန်၊ မြေမာယာ	၁ ဂွာလမ်း၊ မကောင်း၊ ဝေသာကန်၊ မြေမာယာ
၂ မြေမာယာကန်၊ ကျောင်း၊ မား/စား၊ များ၊ မကျက် ကုသရန်အတွက် မရှိပါ။	၂ မြေမာယာကန်၊ ကျောင်း၊ မား/စား၊ များ၊ မကျက် ကုသရန်အတွက် မရှိပါ။
၃ ဆေး၊ စား၊ ဝါး၊ မြေမာယာကန်၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၃ ဆေး၊ စား၊ ဝါး၊ မြေမာယာကန်၊ မကောင်း၊ မကောင်း
၄ အလယ်တန်း ကျောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၄ အလယ်တန်း ကျောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း
၅ မြေမာယာကန်၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၅ မြေမာယာကန်၊ မကောင်း၊ မကောင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဂွာလမ်း၊ များ၊ မကောင်း၊ မျှော်စေချင်	၁ ဂွာလမ်း၊ များ၊ မကောင်း၊ မျှော်စေချင်
၂ လျှပ်စစ်ဓာတ် ၇ နှစ်စေချင်	၂ ဝေသာကန်၊ များ၊ မကောင်း၊ စေချင်
၃ ကျေးရွာစား စား၊ မျှော်စေချင်	၃ လျှပ်စစ်ဓာတ် ၇ နှစ်စေချင်
၄ အလယ်တန်း ကျောင်း၊ မျှော်စေချင်	၄ ဆေး၊ စား၊ ဝါး၊ မျှော်စေချင်
၅ မြေမာယာကန်၊ မျှော်စေချင်(မေ့ခဲ့တာ)	၅ မြေမာယာကန်၊ မျှော်စေချင်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ဂွာလမ်း၊ များ၊ မကောင်း	ကျား + ၁၂	1	10000000	350
၂ လျှပ်စစ်ဓာတ် ၃၃ နှစ်စေချင်	ကျား + ၁၂	2	10000000	350
၃ ဆေး၊ စား၊ ဝါး- အသစ်	ကျား + ၁၂	3	10000000	350



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ထောက်များ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတောင်းဆိုမှုများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအခြေခံတွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး နေအောင်စိန်
 နေ့စွဲ - ၆.၁.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်တိုင်း ၇၄၇၅၅ မြို့နယ် - စတိုးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံပေးသူ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	အခြားထည့်ဝင်မှု (ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့)	
မန်တိုင်	ကွဲပြားစွာ မရှိ	၇၄၀ x ၁၀	၃၇၇၀	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + ၁	၁၈၄ ဝိပူ			
အုန်းပင်စု	အုန်းပင် စု	၇၄၀ x ၁၀ x ၃	၂၉၁	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + ၁	၇၀၀ ဝိပူ		၁၀၆၇၀၀ ၃၆၆	၁၇၁၀၆၇၀
မဟာကြည်	အုန်းပင် စု	၇၄၀ x ၁၀ x ၃	၃၅၀	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + ၁	၇၀၀ ဝိပူ			
				□ ကျား □ မ ၂ ကျား + ၁				
				□ ကျား □ မ ၂ ကျား + ၁				



လူထုလက်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ရာထူး တော်ဝင်အုပ်စု ဝိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၉.၁.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု တွင် ကျား၊ မိန်းမတို့ပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ၏ အစည်းအဝေးထက်ရောက်မှုကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ - ၆. ၇. ၂၀ ၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ပြင်ဦးလွင်

စီမံကိန်းစဉ်အမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀) စက်ဝန်း(၁၁) စက်ဝန်း(၁၂) စက်ဝန်း(၁၃) စက်ဝန်း(၁၄) စက်ဝန်း(၁၅) စက်ဝန်း(၁၆) စက်ဝန်း(၁၇) စက်ဝန်း(၁၈) စက်ဝန်း(၁၉) စက်ဝန်း(၂၀)

ကျား - ၁၀၅၅
မိန်းမ - ၁၀၅၅

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုန်သွယ်လှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုကုန်သွယ်လှယ်(✓/၀)၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဖူးစာ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်စကားများကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးဖူးအမည် - ဦး စန္ဒာမိုးစွယ်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၇.၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မြန်မာပြည်

မြို့နယ် - ဟင်္သာတမြို့နယ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ဟင်္သာတမြို့နယ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးစိုးစွယ်	✓	✓	✓	ကရင်	
၀၂	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၀၃	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၀၄	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၀၅	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၀၆	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၀၇	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၀၈	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၀၉	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၁၀	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၁၁	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၁၂	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၁၃	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၁၄	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၁၅	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
၁၆	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	မ	
စုစုပေါင်း						

(၁) တိုင်ကြားစာတင်စွဲ၊ မြစ်ရန်မကိုယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- မင်းတိုင် ----- ကျေးရွာ ----- လက်ကြား -----
 ရက်စွဲ ----- ၆-၇-၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ဘာသာ၊ ဓမ္မာပင် -----
 အချိန် ----- ၉:၀၀ မှ ----- ၁၂:၀၀ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- မဟာမိတ်တော်ကြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း နေကြောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၂။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ ဖာစားဆွဲ ယူယူခြင်း
- ၄။ ကော်မတီဝင် ဖာစားဆွဲ ယူယူခြင်း
- ၅။ ဖာစားဆွဲ ယူယူခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၆။ ဖာစားဆွဲ ယူယူခြင်း
- ၇။ ကျေးရွာ နေခြင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၈။ ကော်မတီဝင် ဖာစားဆွဲ ယူယူခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာ ကော်မတီဝင် ဖာစားဆွဲ ယူယူခြင်း
- ၁၀။ ဖာစားဆွဲ ယူယူခြင်း

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

မူထု ဗဟိုမြို့စီမံ ကိန်း ဗွ ဝန်းတမ်း များ၊ ဗွ မိတ်စာတ် ခြင်း၊ ဗွ
ကျေးရွာ စာပာ ကိပ် များ ဗွ ကမ္ဘာ့ ကမ္ဘာ့ စံနား ဖြော ဖြော ခြင်း၊ ဗွ
ဖြူလှပြီ၊ ကျေးရွာ ကမ္ဘာ့ စာပာ မြို့ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗွ ၂၀၁၆ ဗွ
မြို့တော် ၇ ဝေသာ လှည့် ကျား ကျို့ ဝှင်း မြ ခဲ ပါ သည်။ ထို့နောက်
စီမံကိန်း စာတမ်း က ဖြော ခြင်း ကျို့ ဝှင်း မြ ဖြီး စေတနာ က ဝှင်း
ကျို့ ဝှင်း ချယ် ခဲ ပါ သည်။ ကော်မတီ များ ကစား ဝှင်း ဗွ ဗွယ်
ခဲ ပါ သည်။

ညနေပိုင်း ကစား ကစား ဝှင်း PRA ကျို့ ဝှင်း များ
ဖွဲ့ ဝှင်း ကျေး စွာ ခဲ ပါ သည်။ PRA Tools များ ဖြူလှပြီ၊
ကော်မတီ ကျေး ရွာ ဖွဲ့ ဝှင်း ကျေး ကစား ဝှင်း စား ပေး လှည့် ကျေး များ
ကျေး ချယ် ခဲ ပါ သည်။ ဝှင်း စား ပေး ကျို့ လှည့် ကျေး ဝှင်း ဝှင်း မြ ကစား မြ
ကျေး ချယ် မြ ဝှင်း စား ပေး ကစား စာတမ်း ကျေး စား ဝှင်း မြ
ကျေး ဝှင်း မြ စား ပေး ကျို့ ဝှင်း မြ ကျေး ဝှင်း မြ ဝှင်း မြ

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးတင်အောင်
အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်/ဒေါ်ခင်



VDP အစည်းအဝေးအစီစဉ်ချက်

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရက်
ပြီးနောက်-

VDP ရက်စွဲ-
ခေတ်မီစာအုပ်-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်မှုကို ဝင်ရောက်ပါ (OM အစု)

- မျက်နှာပုံ (အခန်း)
- မာတိကာ
- ဓာတ်ပုံအသစ် Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးအစား/အမျိုးအစားအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ဓာတ်ပုံအမှန်များ (အခွဲအစုအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း)
- အမျိုးအစား/အမျိုးအစားအဖွဲ့များအသစ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးတွဲဖော်ပြချက်များ
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရွက် (အစည်းအဝေးအခန်းအဖွဲ့အစည်းများ ပညာရေး
လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ...)

ခန့်မှန်းရက်စွဲများ-

- လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ စာရွက်စာတမ်းစီစဉ်မှုနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ရွှေနိုင်ငံလုံး)၊
မြောက်ပိုင်း၊ မိတ္ထီလ၊ စည်ရမ်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့၊ Aekka စုံ...
- ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ
- ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုအဖွဲ့အစည်း (PC 1 စုံစုံ)
- ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုအဖွဲ့အစည်း

(၂) လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအစည်းအဝေးနှင့် VDP ဝင်ရောက်ပါ

- VDP တွင်ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း (အမျိုးအစား/အမျိုးအစား)-
- လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအစည်းအဝေးနှင့် VDP အဖွဲ့အစည်း ရက်စွဲအစီစဉ်-
- PRA-ပစ္စည်းများ အစည်းအဝေးနှင့် အခွဲအစုအဖွဲ့အစည်း-
- ပါဝင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
အဖွဲ့အစည်း၊ ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ)
 - အလွန်အကောင်း
 - စကားရည်
 - ညွှန်
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးအစားအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ
အားဖြင့်ပြုစုပေးထားသောအခန်း
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအခွဲအစုအဖွဲ့အစည်း (အမျိုးအစား/အမျိုးအစားအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)-
- PRAနှင့်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်းအခွဲအစုအဖွဲ့အစည်း
(အမျိုးအစား/အမျိုးအစားအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)-