

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရေကျော်လေးကျေးရွာ၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

လမုတန်းကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာပြမြေပုံ



- ရွာညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် - - - - -
- စာသင်ကျောင်း E
- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
- ဇေတီ/ကျောင်း
- ကန်
- လမ်း
- မြစ်ချောင်း
- ကမ်းပတ်တာ
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- စာကြည့်တိုက်
- ထရန်စမော်ဟာ

Handwritten title in Malayalam script, likely identifying the location or project name.



- [Symbol: wavy line] - [Malayalam text]
- [Symbol: grid] - [Malayalam text]
- [Symbol: tree] - [Malayalam text]
- [Symbol: square] - [Malayalam text]
- [Symbol: circle] - [Malayalam text]
- [Symbol: rectangle with diagonal lines] - [Malayalam text]
- [Symbol: rectangle] - [Malayalam text]
- [Symbol: rectangle with red border] - [Malayalam text]
- [Symbol: rectangle with blue border] - [Malayalam text]
- [Symbol: triangle] - [Malayalam text]

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ လမုတန်းကြီးအုပ်စု၊ ရေကျော်လေးကျေးရွာ
လူမှုရေးပြင်ပပံ့ပိုးရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း

ရေကျော်လေးကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၂၆)စုဖြင့်ပေါင်စုနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကိုးကွယ်မှု အနေဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု(၂၆)စုတွင်အမျိုးသား(၅၅)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၇၈)ဦး၊ အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု(၂၆)စု၊ သောက်သုံးရေကန်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ရေကန် (၁)ကန်ရှိပြီး တစ်ရွာလုံးလက်လှမ်းမီသုံးစွဲနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် မိုးရာသီရေလမ်းနှင့်ခြောက်သွေ့ရာသီ ကုန်းလမ်းသာရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါ သည်။

အဆိုပါရေကျော်လေးကျေးရွာသည်မြို့နယ်တွင်း(ပြည်ထဲရေး)အမည်ပေါက်မရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရှိရပါ သည်။

- ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)ဦး၊ မ(၆)ဦး

ရန်ကုန်တိုင်ဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေကျော်ကျေးရွာ
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုသုံးသပ်ခြင်းကျေးရွာ၏အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း

ရေကျော်လေးကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပြအညွှန်းဇယားအား သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရပြည့်စုံသော လယ်(၁၀)ဧကနှင့် အထက်ရှိသူများကို ပြည့်စုံသူဟုပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု(၉)စုရှိသည်ဟုသိရသည်။ လယ်(၂၀)ဧကအောက်ရှိသူများကို လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စား လုပ်သားများကိုမပြည့်စုံသောသူများပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု(၁၇)ရှိသည်ဟုသိရပါသည်။ ထိခိုက် လွယ်သော အုပ်စုမရှိများမရှိဟုသိရသော်လည်းအကယ်၍ရှိလာပါကလည်း ထိုသူများကိုချန်လှပ်ထားခြင်း မရှိ စေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေနေတရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါကလည်းထိခိုက်လွယ်သူများကိုဦးစားပေးသင့်ကြောင်း အသိပညာများကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

- ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၃)ဦး



ရေကျော်လေးကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်
ကျေးရွာလူထုမှတက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးနေစဉ်



ရေကျော်လေးကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်
ကျေးရွာလူထုမှတက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးနေစဉ်

ရာသီချိန်ပြဇယား

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ လမုတန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေကျော်လေးကျေးရွာ ရာသီချိန်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း


- ရာသီချိန်ပြဇယားဆွေးနွေးရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ (၂) ရေလိုအပ်မှု၊ (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၅) အလုပ်များသောအချိန်၊ (၆) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၇) ပွဲတော်ကျင်းပမှု၊ (၈) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုစသည် အခြေခံကျသည် ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည့်ကာလတွင် ဖော်ဆောင်ရမည် ကိုသိရှိပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) ဦး

စာမျက်နှာ:

ဒီဂရီဆိုင်ရာ အခြေခံ

အခြေခံအားဖြင့်



ရေကျော်လေးကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်းဖြင့်ကျေးရွာတွင်

- ❖ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ❖ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့
- ❖ မိဘဆရာအသင်း


(၃)ခုသာရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လက်လှမ်းမီရန်လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)ဦး၊ မ(၃)ဦး

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပင်ကုန်စုံ (ကျေးဇူးပြု၍ အကူအညီ ပေးပါ)

၁။ စာပေပညာရေး အဖွဲ့အစည်း



အဖွဲ့အစည်း: - အဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း: - အဖွဲ့

ပင့်ကူအိမ် အချိန်အဆက်ပြခြေပုံ

- အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
 ရေကျော်လေးကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်ခြေပုံအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့်
 ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -

- ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး
- ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
- ✓ လုံခြုံမှု
- ✓ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
- ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

စသည်အချက်များတွင်သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရေကျော်လေး
 ကျေးရွာ ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

- ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
- ✓ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု
- ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းများသော
 ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေရခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်း တိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်
 ရုန်းကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာလေ့ထုံးတမ်းများအရ
 ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ သာဦးဆောင်နေကြသည်။
 ရေကျော်လေးကျေးရွာ၏ ကျား-မ တန်းတူဟူသော စနစ်ကို သိသာပေါ်လွင်နေသောအချက်မှာ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
 အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
 အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ရေကျော်လေးကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများမှာ
 ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု စသည်အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ ဓလေ့
 ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့
 တွင်အားနည်းနေရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

- အနှစ်ချုပ်
 အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်ခြေပုံအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏
 အားနည်းနေသောအချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ် လာစေရန်
 ၂၀၁၆ ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီးအများစုရွေးချယ်ခဲ့သော ကျေးရွာတွင်းဆက်မြေသားလမ်း
 ခင်းခြင်းကို အဓိကထား၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ
 သည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာကြမည်။ ထိုအတူ အခြားအားနည်းသောအချက်များကို လည်း
 ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ရေကျော်လေးကျေးရွာလူမှုသမိုင်းကြောင်းပြရေးဆွဲခြင်း

၁၂၇၀ခုနှစ်တွင်လူဦးရေ(၄၀)ခန့်ဖြင့်ရွာတည်ရန်နေထိုင်လာခဲ့ပါသည်။

၁၃၃၆ခုနှစ်တွင်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လယ်(၉၅)ဧကပျက်ဆီးခဲ့ပြီးကျေးရွာလူထုမှကိုယ်ထူကိုယ်ထ နည်းဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ရပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခတ်ပြီးအိမ်(၅)လုံးပျက်ဆီးပြီးကျေးရွာကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးလယ်(၉၅)ဧကပျက်ဆီးခဲ့ပြီးကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ရေကျော်လေးကျေးရွာသူ/သားများသည် ဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပြီးမည်ကဲ့သို့ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စီပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းသော လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စုပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်ညီညွတ်မှုရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

- ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)ဦး၊ မ(၇)ဦး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ လမုတန်းကြီးအုပ်စု၊ ရေကျော်လေးကျေးရွာ၏
အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း

ရေကျော်လေးကျေးရွာ၏ လူထုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာသော ရလဒ်များကိုအခြေခံကာ အမျိုးသမီးထုနှင့်အမျိုးသားထုတို့မှအုပ်စုခွဲကာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း စဉ်အားဆွေးနွေးခဲ့ကြရာအမျိုးသားအဖွဲ့မှဆွေးနွေးတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးနှင့်ကျေးရွာ၏ အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များမှာ

- ❖ လမ်းမကြီးရေကျော်လေးဆက်သွယ်ရေး(မြေသား)
- ❖ ဆေးပေးခန်း
- ❖ ဆရာ/ဆရာမများနားနေဆောင်
- ❖ ချောင်းကူးတံတား
- ❖ မီးလင်းရေး
ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားများမှသည်ဆွေးနွေးတင်ပြသောကျေးရွာ၏ အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များမှာ
- ❖ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ❖ စက်ရေတွင်း
- ❖ လျှပ်စစ်မီး
- ❖ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမအဆင့်မြှင့်ကွန်ကရစ်
- ❖ ဆေးပေးခန်း
တို့ဖြစ်သည်အထက်ဖော်ပြပါအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများမှဆွေးနွေးတင်ပြသောကျေးရွာ ၏ အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအနက်နှစ်ဖက်စလုံးအား၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များစုစည်းကာဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၅)ရပ်အားအမှတ် ပေးရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ
- ❖ ရေကျော်လေးမှလမ်းမကြီးသို့ဆက်သွယ်ရေးမြေသားလမ်း
- ❖ ချောင်းကူးတံတား
- ❖ ဆရာ/ဆရာမများနားနေဆောင်
- ❖ လျှပ်စစ်မီး
- ❖ ဆေးပေးခန်း
- ❖ လမ်းမကြီးနှင့်ရေကျော်လေးဆက်သွယ်ရေးမြေသားလမ်း
ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် (၅)ရပ်အားရလဒ်ပေါ်အခြေခံကာဦးစား ပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှအဓိကနှင့်ရွာသူ/သားများအတွက် အရေး ကြီးဆုံးနှင့်အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော(၁) သောက်ရေကန်ခြံခတ်အားပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ရန်ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။



ရက်စွဲ: ၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း နယ်လမ်းညွှန် - ရာစုစီမံကိန်း -

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း ၂၀၁၆

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးကျော်စွာ	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်အေးမျိုးစိန်	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးထွန်းစိန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွာ	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိန်ဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်စိန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်မာ	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စွာ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြတ်စိန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာ	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးကျော်စွာ	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွာ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာ	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွာ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာ	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် စာအုပ်အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	26	ဘာသာ(၁)-----	26
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
အိမ်ထောင်ဦးစီး	55	78
	26	

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်	
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဆရာမ			ကျန်းမာရေးမှူး					
အလက်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: ကျောက်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2012 /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1.5 /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 45 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: မရှိ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ 2013 ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ
နေ့စွဲ: ၂၀၁၆

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းထွန်း

လက်မှတ်

[Signature] နေ့စွဲ ၈-၁-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးမင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်စွန်း

နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အောင်စွန်း - အောင်စွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁.၁၆					
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၁.၁၆	၃၂	၇	၃၄		
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၃.၁.၁၆	၆	၃	၄		
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၆	၁၅.၃.၁၆	၂	၂၂		
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၃.၁၆	၂၁.၃.၁၆	၃	၁၆		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်အောင်

နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လှဘူလှ ကျေးရွာ ရေကျော်ရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဓားပြုတ် - ရေကျော်ရွာ၊ အကျွယ်ကျေးရွာ	၁ ရေကျော်ရွာ၊ ဖွားမြင်ကြီးရွာ၊ အကျွယ်ကျေးရွာ၊ ရေကျော်ရွာ
၂ စားပေးခန်း	၂ စားပေးခန်း
၃ စားပေးခန်း၊ အကျွယ်ကျေးရွာ	၃ အကျွယ်ကျေးရွာ
၄ အကျွယ်ကျေးရွာ	၄ စားပေးခန်း၊ အကျွယ်ကျေးရွာ
၅ နွားမွေးခြင်း (လှဘူလှ)	၅ နွားမွေးခြင်း (လှဘူလှ)

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ နွားမွေးခြင်း	၁ နွားမွေးခြင်း
၂ အကျွယ်ကျေးရွာ	၂ အကျွယ်ကျေးရွာ
၃ လှဘူလှ	၃ လှဘူလှ
၄ အကျွယ်ကျေးရွာ - အကျွယ်ကျေးရွာ (လှဘူလှ)	၄ လှဘူလှ
၅ စားပေးခန်း	၅ စားပေးခန်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
	၈+၆	ရေကျော်ရွာ၊ ဖွားမြင်ကြီးရွာ၊ အကျွယ်ကျေးရွာ		၃၀၀

ရေကျော်ရွာ၊ ရေကျော်ရွာ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂		m + ၄	ကျောင်းကျွမ်းကျင်ရေး (ကျွမ်းကျင်စွာ)		300
၃		m + ၄	ဆရာဆရာမ နားပေးဆောင်ရွက်		5
၄					
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ကျေးရွာစီမံကိန်း လက်မှတ် ခင် နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၅

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။
 ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင် အစည်းအဝေးတွင်
 အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။
 အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____
 နေ့စွဲ _____
 ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) ဝန်ထမ်း (၀) ဧကဝန်း (၂) ဧကဝန်း (၃) ဧကဝန်း (၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
လှိုင်စုရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း	3600 x 6" x 6"	916	အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစား	၁၂၀			
လှိုင်စုရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း	2410 x 6" x 6"	764	အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစား	၁၂၄			
ကျေးရွာရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း	2100 x 6" x 6"	100	အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစား	၂၀			
လှိုင်စုရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း	450 Rft	149	အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစား	၂၀			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစွန်းစွန်းဦး

ရက်စွဲ၊ 6. ၂. 2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် မန်လယ် ကျေးရွာအုပ်စု မန်လယ် ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု မန်လယ် ကျေးရွာ မန်လယ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစွန်းစွန်းဦး	✓			ဗမာ	
၂	ဦးစွန်းစွန်းဦး	✓			ဗမာ	
၃	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	
၄	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	
၅	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	
၆	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	
၇	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	
၈	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	
၉	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	
၁၀	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	
၁၁	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	
၁၂	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	
၁၃	ဦးစွန်းစွန်းဦး		✓		ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစွဲသုံးစွဲပေးရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ယူပေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးအေး

ရက်စွဲ။ ၆. ၁. 2016.

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် မြို့နယ် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀)

ကျေးဇူးအုပ်စု ကျေးဇူးအုပ်စု + အမျိုးသမီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။


စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်စွယ်		✓		မာမာ	
၂	အောင်စွယ်		✓		-	
၃	အောင်စွယ်	✓			-	
၄	အောင်စွယ်	✓			-	
၅	အောင်စွယ်	✓			-	
၆	အောင်စွယ်	✓			-	
၇	အောင်စွယ်	✓			-	
၈	အောင်စွယ်	✓			-	
၉	အောင်စွယ်	✓			-	
၁၀	အောင်စွယ်	✓			-	
၁၁	အောင်စွယ်	✓			-	
၁၂	အောင်စွယ်	✓			-	
၁၃	အောင်စွယ်	✓			-	
၁၄	စုစုပေါင်း	✓	✓		-	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

————— ကျေးဇူးတင် ကမ်းကုန်များ၊ လုပ်ငန်းများမှာ (VDP) ကို
 .ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ကမ်းကုန်ဝင်များ၊ ကေး ကျေးဇူးတင်မှု
 ကျေးဇူးတင်မှုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်မှု/အောက် နှစ် ၂ (ကျား၊ ၂၀) ၂၆
 ကေး ကျေးဇူးတင်မှု သဘောကရ ကျေးဇူးတင်မှုပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ကျေးဇူးတင် (TF) 
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

၈၇ မြေကွဲလေး: မြေ: ၅၇.

၈၈ မြေ: သစ်: မြေ: ၈၈.

၈၉ မြေ: ၅၇: မြေ: ၅၇:

၁. ၇၇: ၆၆: မြေ: ၅၇:

၂. ၈၈: ၅၇: ၅၇:

၃. ၈၈: ၅၇: ၅၇:

၄. ၈၈: ၅၇: ၅၇:

၅. ၈၈: ၅၇: ၅၇:



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ဂုဏ်ထူး-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ဂုဏ်ထူး- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	----------	-------------------	--------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာပျော်ပန်းဇွန် (ခရီးစဉ်စာရင်း)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့ရှိအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြားအသက်မွေးမှု ပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ဖြေပုံများ၊ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အရက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာပျော်ပန်းဇွန်

(၂) လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ဂုဏ်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အခရအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းငယ်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏စာရင်း အားနည်းပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရအတွက်)-
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရအတွက်)-