

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
စံချောင်းကျေးရွာ၊ အတွင်းရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



ထန်းတပင်မြို့နယ်
ရန်ကင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်၊
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး



ရည်ညွှန်းချက်

- ရန်ကင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်
- ရန်ကင်းတိုင်း
- ကျေးရွာ
- မြို့နယ်
- ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး

Handwritten Burmese text at the top of the page, likely a title or header for the map.



- Legend (Key) for the map symbols:
- ၁- အထွေထွေ
 - ၂- အထွေထွေ
 - ၃- အထွေထွေ
 - ၄- အထွေထွေ
 - ၅- အထွေထွေ
 - ၆- အထွေထွေ
 - ၇- အထွေထွေ
 - ၈- အထွေထွေ
 - ၉- အထွေထွေ
 - ၁၀- အထွေထွေ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

စံချောင်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပုံမှန်လည်ပတ်နေသောအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျေးရွာအဖွဲ့အနည်းငယ်သာရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

စံချောင်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများမှာ

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့
- မိဘဆရာအသင်း
- အမျိုးသမီး/အမျိုးသားလူငယ်အဖွဲ့တို့သာရှိသည်။ ကျေးရွာလူထုအားကိုး၍ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီ သောအဖွဲ့အနည်းငယ်သာရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလက်လှမ်းမီရန်လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)ဦး၊ မ(၃)ဦး


ရာသီချိန်ပြဇယား

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်၊အတွင်းရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စံချောင်းကျေးရွာ ရာသီချိန်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း

- ရာသီချိန်ပြဇယားဆွေးနွေးရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ (၂) ရေလိုအပ်မှု၊ (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၅) အလုပ်များသောအချိန်၊ (၆) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၇) ပွဲတော်ကျင်းပမှု၊ (၈) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုစသည် အခြေခံကျသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည့်ကာလတွင် ဖော်ဆောင်ရမည် ကိုသိရှိပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) ဦး



විද්‍යා පාඨමාලාව
 අංක: (4) 2
 ඉ. (3) 2

ကျေးရွာအချက်အလက်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ အတွင်းရေကျော်အုပ်စု၊ စံချောင်းကျေးရွာလူမှုရေးပြုမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း

စံချောင်းကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၄၉)စုပေါင်းစုနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှုအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်သောအိမ်ထောင်စု(၁၀)စုရှိပြီး အမျိုးသား(၁၁၀)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁၁၈)ဦးရှိပါသည်။ အမျိုးသားဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု(၄၅)စု နှင့် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု(၄)စုရှိသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ပြီးသား/ငါးရှာဖွေအလုပ်လုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေနှင့်ပတ်သက်၍ ရွာတွင်သောက်သုံးရေကန်(၂)လုံးရှိပြီးတရွာလုံးလက်လှမ်းမီသုံးဆွဲနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းအနည်းငယ်နှင့်မြေသားလမ်းသာရှိပြီးကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမရှိသောကြောင့်အခက်အခဲရှိပြီးရေလမ်းတစ်ခုကိုသာအားကိုးနေရသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

- ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)ဦး၊ မ(၆)ဦး

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ အတွင်းရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စုစံချောင်းကျေးရွာထိခိုက်
လွယ်သောအုပ်စုများကိုသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း


စံချောင်းကျေးရွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင်ကျေးရွာသူ/သားများ၏သတ်မှတ်
ချက်အရလယ်ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ စပါးကျိုလယ်(၁၀)ဧကအောက်ရှိသူများဥယျာဉ်ခြံမြေလုပ်
ကိုင်သူများဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်ပြီးအိမ်ထောင်စု(၄၈)စုရှိသည်ဟုသိရှိရပါသည်။

ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများမရှိဟုဆိုသော်လည်း အကယ်၍ရှိလာခဲ့လျှင်လည်းချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိ
စေရန်နှင့်အရေးပေါ် အခြေအနေတရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါက ထိခိုက်လွယ်သူများကိုဦးစားပေးသင့်ကြောင်း
အသိပညာများကိုပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

- ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၃)ဦး

ဒီတွင်း ရှေးကျွန်ုပ်တို့က ခုတ်ခဲ့တဲ့ စာပိုဒ်

ကျွန်ုပ်တို့က ခုတ်ခဲ့တဲ့ စာပိုဒ်



ပင့်ကူအိမ် အချိန်အဆက်ပြုပြင်ပုံ

- အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
 စံချောင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့် ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -

- ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး
- ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
- ✓ လုံခြုံမှု
- ✓ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
- ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

စသည်အချက်များတွင်သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စံချောင်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

- ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
- ✓ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု
- ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းများသော ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်း တိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာလေ့ထုံးတမ်းများအရ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ သာဦးဆောင်နေကြသည်။

စံချောင်းကျေးရွာ၏ ကျား-မ တန်းတူဟူသော စနစ်ကို သိသာပေါ်လွင်နေသောအချက်မှာ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
 အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် စံချောင်းကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု စသည်အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့ တွင်အားနည်းနေရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

- အနှစ်ချုပ်
 အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အားနည်းနေသောအချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ် လာစေရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီးအများစုရွေးချယ်ခဲ့သော ကျေးရွာတွင်းဆက်မြေသားလမ်း ခင်းခြင်းကို အဓိကထား၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ သည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာကြမည်။ ထို့အတူ အခြားအားနည်းသောအချက်များကို လည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၆) ဦး

စံချောင်းကျေးရွာ၏ လူမှုသမိုင်းကြောင်းပြရေးဆွဲခြင်း

စံချောင်းကျေးရွာကို (၁၂၅၇) ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ (၄၀) ဦးခန့်ဖြင့် ရွာတည်နေထိုင်လာကြပါသည်။ (၁၉၇၄) ခုနှစ်တွင် ရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အိမ်(၆)လုံးနှင့် လယ်ဧက(၈၀) ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ထိုပျက်ဆီးမှုများကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထနည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။

(၂၀၀၈) ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ခံစားခဲ့ရပြီး အိမ်(၁၅)လုံးနှင့် လယ်(၄၀)ဧက ပျက်စီးခဲ့ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

(၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီး လယ်(၁၀၀)ဧက ပျက်ဆီးခဲ့ရပါသည်။ ထိုအရာများကိုလည်း ရွာသူ/ရွာသားများ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်အားကိုးဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ရွာသူ/ရွာသားများကို စား/ရိက္ခာများ အကူအညီပေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စံချောင်းကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပြီး မည်သို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် ကိုယ်စွမ်းစကိုယ်စဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စုပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် ညီညွတ်မှုရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)ဦး၊ မ(၇)ဦး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ အတွင်းရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊
 စံချောင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း

စံချောင်းကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောရလဒ်များကိုအခြေခံကာအမျိုးသားထုတို့မှအုပ်စုများ ဖွဲ့ကာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအားဆွေးနွေးခဲ့ကြရာအမျိုးသားများ မှအခက်အခဲအကတားအဆီးများနှင့်ကျေးရွာ၏ အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များမှာ

- ❖ ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်း
- ❖ စက်လှေဆိပ်ကွန်ကရစ်ခင်း
- ❖ သောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြံစည်းရိုးခတ်
- ❖ ကွန်ကရစ်တံတားခြေဆင်းပြုပြင်
- ❖ ဆေးပေးခန်း

ဖြစ်ပြီး

အမျိုးသမီးများမှာလည်းဆွေးနွေးတင်ပြသောအခက်အခဲအကတားအဆီးများနှင့်ကျေးရွာ၏ အဓိကဦးစား ပေးလိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များမှာ

- ❖ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်
- ❖ လှေဆိပ်ကွန်ကရစ်လမ်း
- ❖ သောက်ရေကန်ပြုပြင်ရန်
- ❖ ဆေးပေးခန်း
- ❖ လမ်းကြား(၆)ခုကွန်ကရစ်တို့ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများမှဆွေးနွေးတင်ပြသောကျေးရွာ၏ အဓိကဦးစားပေး လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအနက်နှစ်ဖက်စလုံးအား ဌာနတို့၏ မျှော်မှန်ချက်များစုစည်းကာဦး စားပေးဆောင်ရွက်ရမည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၆)ရပ်အားအမှတ်ပေးရွေးချယ်ခြင်း(METRIC RANKING) ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ

(၁) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်း	ရမှတ်(၆)မှတ်
(၂) လှေဆိပ်ကွန်ကရစ်	ရမှတ်(၅)မှတ်
(၃) သောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြံစည်းရိုးခတ်	ရမှတ်(၄)မှတ်
(၄) ကွန်ကရစ်တံတားခြေဆင်းပြုပြင်	ရမှတ်(၃)မှတ်
(၅) ဆေးပေးခန်း	ရမှတ်(၂)မှတ်
(၆) လမ်းကြား(၆)ခုပြုပြင်	ရမှတ်(၁)မှတ်

ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၆)ရပ်အားရလဒ်အပေါ်အခြေခံကာဦးစားပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ သည်။ ယင်းတို့အနက်မှအဓိကနှင့် ရွာသူ/သားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့်လိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော (၁)ရွာတွင် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းအားပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ရန်ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ပြုစုသူ - ဦးထွန်းထွန်းဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)



စံချောင်းကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်
ကျေးရွာလူထုမှတက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးနေစဉ်



စံချောင်းကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်
ကျေးရွာလူထုမှတက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးနေစဉ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးဒိုးဖြူ	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ခင်မာ	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမင်းလှထူး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းကျွန်း	
	အဖွဲ့ဝင်		
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောင့်ဖြူ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာ	
	အဖွဲ့ဝင်		
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောလှထူး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိန်စွယ်	
	အဖွဲ့ဝင်		
ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်	ဦးခင်ဝင်း	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်မင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စွယ်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးမင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စာမာ	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ကျွန်းမင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၉၅၅၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စံကျောင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၃၅
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁၀	ဘာသာ(၂) ခရစ်ယာန်	၁၀
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	= 228
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၀	၁၁၈	
	၄၅	၄	

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	မရှိပါ	<input checked="" type="checkbox"/>		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဆရာမ			ကျန်းမာရေးမှူး					
အလက်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာမဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ၈၇ လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကျေးရွာအုပ်စု (၂၉၅၉)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးမင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 31.12.15

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်အောင်

လက်မှတ် [Signature]



လူထုပဟိုပြန်မံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစွန်းစွန်းစွန်း**

နေ့စွဲ **31.12.15** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၅၇၇** မြို့နယ် **စင်္ကြာမင်း** ကျေးရွာ **ခဲချောင်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	31.12.15	1. 1. 16				
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး		4. 1. 16 31.12.15	26	19	40	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	1.1.16	1.1.16	9	4	13	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေးအေး

နေ့စွဲ 31.12.2015 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ခဲကျောင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း မရှိ	၁	ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်
၂	အလယ်စိမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၂	အလယ်စိမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
၃	ဘာသာရေး ဖွဲ့စည်းပုံအစည်းအဝေး	၃	ဘာသာရေး ဖွဲ့စည်းပုံအစည်းအဝေး
၄	ကွန်ကရစ်ထုတ်ကုန် ခြေဆင်း မြေပြင်	၄	အေးလမ်းခင်း
၅	အေးလမ်းခင်း	၅	လမ်းကြား(၆) ၃ - ကွန်ကရစ်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	အလယ်စိမ်းလမ်း ခဲကျောင်းမှတစ်ဆင့်	၁	ကျွန်ုပ်တို့
၂	အလယ်စိမ်း	၂	ကွန်ကရစ်လမ်း ခြေဆင်း
၃	ဘာသာရေး (ဖွဲ့စည်းပုံအစည်းအဝေး)	၃	အလယ်စိမ်းလမ်း
၄	အလယ်စိမ်း	၄	အလယ်စိမ်း
၅	ကျွန်ုပ်တို့	၅	အလယ်စိမ်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအတွက်
	<u>မ. + မ.</u>	<u>ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်း</u>		<u>220</u>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂		က+ဖ	ဗျာဓိမံ ဗျာဓိမံ	၂၀၀
၃		က+ဖ	ပျောက်ကင်းရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၀၀
၄		က+ဖ	ဗျာဓိမံအဖွဲ့အစည်း	၂၀၀
၅		က+ဖ	အေးပေးအဖွဲ့	၂၂၀
၆		ဖ	လက်ထောက်အဖွဲ့	၂၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် 31-12-2015

လူထုထုတ်ပြန်မိန့်ခွင့်လက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုမိန့်ခွင့်လက်စွဲ ခွဲခြားချက်ဖြင့်

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီရင်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုထုတ်ပြန်ရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ တက်ရောက်စစ်ချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲယားရမည်။ မှ

အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်အမတ် ဦးအောင်ကျော်
 ၁.၁.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာ အိုးတင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုကင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ဆွင်္ဂါးကျေးရွာ	Concrete road	25' x 10' x 6"	1010	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၈၁.၅ သိန်း		
ကျေးရွာအမည်	Concrete road	56' x 10' x 6"	541	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၅၂.၅ သိန်း		
ကျေးရွာအမည်	Concrete road	630' x 4' x 6"	265	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀ သိန်း		
ကျေးရွာအမည်	Concrete road	60' x 4' x 6"	265	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀ သိန်း		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒ်-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်

ရက်စွဲ။ 31.12.15

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၄ ပြို့နယ် ထန်းတောမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒ်-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ် မြို့အား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ဖုန်းနံပါတ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒ်-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်	✓			ဗမာ	ဒ်-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၂.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၃.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၄.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၅.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၆.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၇.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၈.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၉.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၁၀.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၁၁.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၁၂.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
၁၃.	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်		✓		မ	မ-ဇန်နီ-ဇွန်-ဒ်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု စတုရန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာ ဝဲရွာ

ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၀၅.၂၅

နေရာ -----

အချိန် ၁၁:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမဆုံး စီမံကိန်းကော်မတီ၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်) စီမံကိန်းဌာန

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ပထမဆုံး စီမံကိန်းဌာန၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်းဌာန၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်းဌာန၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၄။ စီမံကိန်းဌာန၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၅။ စီမံကိန်းဌာန၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်းဌာန၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၇။ စီမံကိန်းဌာန၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၈။ စီမံကိန်းဌာန၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၉။ စီမံကိန်းဌာန၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၁၀။ စီမံကိန်းဌာန၏ ပြည်ပ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြမ်းဌာန၏ ဝန်ကြမ်းဌာနအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

မေ့မေ့ကား ချေးကမ်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။

ပျော်ရွှင်စရာပင်ပန်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။ (PRA) ကား

ခွဲစိတ်မှု၊ စိတ်ကင်းစင်မှု ပြုလုပ်မှုများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။

မေ့မေ့ကား ချေးကမ်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။

ပျော်ရွှင်စရာပင်ပန်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။

မေ့မေ့ကား ချေးကမ်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။

ချေးကမ်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။

ချေးကမ်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။

ချေးကမ်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။

ချေးကမ်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။

ဝံ့ဆောင်: ဟော: ဟော.

န: သိုး: သား: များ:

ပျော် ဖြစ်: သျှက် များ:

၁. ဆက်သွယ်: ရေး: လမ်း:

ဝံ့ဆောင်: မှု ဟော: ဟော ကံ: ကံ:

၂. အကြည်: ဟော

၃. ဟော: ရေး.

(မိုး: ဟော: ဟော ကံ)

၄. ကံ: ကံ: ဟော: ဟော:

၅. ဟော: ဟော:

ဝံ့ဆောင်: ဈေး: ၅၀

အမျိုး: သမီး: များ

ပျော်ဖွဲ့နိုး: ချက် များ

၁. လျှပ်စစ် ဖြီး

၂. ကျွန်ုပ်တို့လမ်း: ခြေဆင်း:

၃. ဆက်ဆွယ် ဈေး: လမ်း:

ဝံ့ဆောင်: ဈေးအားတော်ကုန်:

၄: စာကြည့်စိုက်

၅. ဓမ္မာရုံ



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးစဉ်ပျက် စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမပျက်ပျက် (မဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ခန့်ခွင့်လေ့လာအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

မနက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ပွားမှု စာရွက်စာတမ်းခေါက်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ဖြေပုံများ၊ ဖိရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစဉ်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမပျက်ပျက်

(၂) လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ပွားမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ပွားမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အခရအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခေါက်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖြိုးခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရအတွက်)-
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရအတွက်)-