

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သဘော့ချောင်းအုပ်စု - ကုန်းသောင်တေးကျေးရွာ


၂၀၁၆ ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)


ထန်းတောင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



ထန်းတပင်မြို့နယ် သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)မှတ်တမ်း



ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၊ လူမှုရေးပြုမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၇) စုဖြင့် ပေါင်းစုနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှု အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကို တစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၇) စုတွင် အမျိုးသား (၁၅၂) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၆၀) ဦး၊ အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၅၃) စု၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၄) စုရှိသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ရေလမ်း နှင့် မြေသားလမ်းသာရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသည်ကို ကိုတွေ့ရှိရပါ သည်။ ရွာတွင်းလမ်းများကို ကြည့်လျှင် စီမံကိန်းမှတူးနေဆဲ (၄) ပေခန့်ကျယ်သောကွန်ကရစ်လမ်း တစ်ခုသာ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိ ပါ ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ (ရာသီချိန်ပြုပြင်မှု)


ကျေးရွာ	ကုန်းသောင်တောကျေးရွာအုပ်စု	သဘော့ချောင်း	ရာသီချိန်ပြုပြင်မှု	၂၀၁၆	၂၀၁၇						
အခြေအနေအထား	ကုန်း	ကုန်း	ရေ	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်
ရေကန်/မြစ်ပွား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ရေပြင်/ရေအိုင်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
မိုးရာသီ	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး
ဝင်ငွေရရှိမှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အလုပ်များသောအချိန်	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ရွှေပြောင်အလုပ်များ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ပွဲတော်ကျင်းပမှု	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

ရာသီချိန်ပြုလေ့:

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ကုန်းသောင်တော ကျေးရွာ ရာသီချိန်ပြု လေ့ ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း

- ရာသီချိန်ပြုလေ့ဆွေးနွေးရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ (၂) ရေရှားပါးမှု (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၅) အလုပ်များသောအချိန်၊ (၆) ရွှေပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၇) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု စသည် အခြေခံကျသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည်၊ ကာလတွင်ဖော်ဆောင်ရမည်ကိုသိရှိပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) ဦး



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ


ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပုံမှန် လည်ပတ်နေသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာတွင်းကော်မတီများ၊ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ စသည် အဖွဲ့များစွာရှိသည်။

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ အဓိကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး
- နာရေးကူညီမှုအသင်းအဖွဲ့
- ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့
- အမျိုးသားအဖွဲ့
- အမျိုးသမီးအဖွဲ့

စသည်တို့မှာကျေးရွာ လူထုအဓိကအားကိုး၍ အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။ အခြားအကျိုးပြုသောအဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထုမှ လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားကြသောလည်း အသက်မဝင်သော အဖွဲ့များကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး၊ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၄) ဦး



ပင့်ကူအိမ် အချိန်အဆက်ပြုခြင်း

- အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
 ကုန်းသောင်တောကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့် ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -
 - ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး
 - ✓ ပညာတက်မြောက်မှု
 - ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
 - ✓ လုံခြုံမှု
 - ✓ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
 - ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
 - ✓ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
 - ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှု
- စသည် အချက်များတွင်သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအား ဖြင့်ကုန်းသောင်တော ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ထို့အတူ အမျိုးသမီးများထက်နိမ့်ကျသောအချက်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။
 - ✓ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု
 - ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အထက်ပါအချက်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ရမှတ်များနည်းနေသည်။ အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများသော ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်း တိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရှားကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာလေ့ထုံးတမ်းများအရ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ သာဦးဆောင်နေကြသည်။ ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ ကျား-မ တန်းတူဟူသော စနစ်ကို သိသာပေါ်လွင်နေသောအချက်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

• အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု စသည်အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ လေ့ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့ တွင်အားနည်းနေရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

• အနှစ်ချုပ်

အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်ခြေပုံအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အားနည်းနေသောအချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ် လာစေရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီးအများစုရွေးချယ်ခဲ့သော ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းလမ်း ခင်းခြင်းကို အဓိကထား၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ သည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာကြမည်။ ထို့အတူ အခြားအားနည်းသောအချက်များကို လည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ လူမှုသမိုင်းကြောင်းပြရေးခွဲခြမ်း

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော်ကစတင်ပြီး လူ ၄ ဦးဖြင့်စတင်ခဲ့ရာ ဦးကျော်၊ ဦးသန်ဇံ၊ ဦးကျင်အေး၊ ဒေါ်မူတူးစပရယ်တို့ မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

၁၃၃၆ ခုနှစ် ရေကြီးခဲ့ပြီး ရေနစ်မြုပ်ကာကျွဲ၊ နွားများသေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ လယ်ယာမြေများ နစ်မြုပ်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင်ရေကြီး၍ရေနစ်မြုပ်ချိန်တွင်ရွာသူရွာသားများမှသေးလွတ်ရာနေရာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ ကြရပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင်ဂျိတ်ရောဂါကျရောက်ပြီးကျွဲ၊နွားများ(၁၅)ကောင်ခန့်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ရေကြီး ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင်ရေကြီးခြင်းကြောင့်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါ သည်။

၂၀၀၄ခုနှစ်တွင်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးအခြားရွာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ လယ်ယာများလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။


၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့်ရေကြီးမှုတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပြီး အိမ်ခြေ(၁၅)လုံးပျက်စီးခဲ့ကာနွားတင်းကုတ်များလည်းပျက်စီးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်ရေကြီးမှုကြောင့်လယ်ယာမြေများလည်းနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှမြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ပေးခြင်းဆိုလာ မီးကူညီပေးခြင်းနှင့် အခြားပရဟိတအဖွဲ့များလာရောက်ကာ အကူအညီများပေးမှုများလည်းရှိခဲ့ ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာရှိကျေးရွာသူ/ရွာသားများသည်သေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပြီးမည်သို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် စုပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်ညီညွတ်မှုရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ ၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ (ပြဿနာသစ်ပင်)



ပြဿနာဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းများ(လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး)

- ၁။ စည်းလုံးညီညွတ်မှု/ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်း
- ၂။ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအားနည်းခြင်း
- ၃။ ခေါင်းဆောင်မှု/စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းခြင်း
- ၄။ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာတည်ရှိသောနေရာ မှာ ရေနက်ကွင်းဖြစ်နေခြင်း (သဘာဝဘေး)

၆။ အချိန်ပေးဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်း

ပြဿနာ၏အကျိုးဆက်များ

၁။ ပညာရေး (ကလေးငယ်များပညာသင်ကြားရန်ခက်ခဲ) ပညာတက်ထူးချွန်သူနည်း

၂။ ကျန်းမာရေး အတွက်ဆေးဝါးကုသရန်ခက်ခဲ၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာနည်း

၃။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုနည်း၊ ဈေးနှိမ်ခံရ၊ မိသားစုဝင်ငွေနည်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း

၄။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများလာ အခြားဒေသ မြို့ကြီးများ နှင့် နိုင်ငံခြား

၅။ လူနေမှုစနစ်နိမ့်ကျလာ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျလာပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာရှိဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအတားအဆီးဖြစ်နေသောအရာမှာ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ပြဿနာဖြစ်ရသည့်အရင်းအမြစ်နှင့် ပြဿနာဖြစ်သောကြောင့် ခံစားရသောအကျိုးဆက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများကို သိရှိနားလည်ပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်လာ မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အား သုံးသပ်ခြင်း

ကုန်းသောင်တောကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိလာသော ရလဒ်များကို အခြေခံကာ အမျိုးသမီးထုနှင့် အမျိုးသားထုတို့မှ အုပ်စုခွဲကာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အမျိုးသားများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

- ၁။ သွားရေးလာရေးခက်ခဲ
 - ၂။ ပညာရေးအခက်အခဲ (ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ)
 - ၃။ ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းနည်း (အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း)
 - ၄။ အသိပညာပဟုသုတနည်းပါး
 - ၅။ လျှပ်စစ်မီးမရှိ (လူနေမှုစနစ်နိမ့်ကျ)
- ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

- ၁။ ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းနည်း (အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း)
- ၂။ ရွာလမ်းမကြီးပျက်စီး/လမ်းခွဲနှင့်ဘုရားလမ်းပျက်စီး (သွားလာရေးခက်ခဲ)
- ၃။ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ (ဆေးကုသရန်)
- ၄။ လျှပ်စစ်မီးခက်ခဲ (လူနေမှုစနစ်နိမ့်ကျ)
- ၅။ ပညာရေးခက်ခဲ (ကျောင်းပညာသင်ကြားရန်)

တို့ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ နွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအနက် နှစ်ဖက်စလုံးအား၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ စုစည်းကာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၅)ရပ်အား အမှတ်ပေးရွေးချယ်ခြင်း (Metric Ranking) ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ

၁။ ရွာလမ်းမကြီးကွန်ကရစ်လမ်း	ရမှတ် (၅)မှတ်
၂။ ဆေးပေးခန်းရွာလမ်းခွဲဘုရားလမ်း	ရမှတ် (၄)မှတ်
၃။ စာသင်ကျောင်း	ရမှတ် (၃)မှတ်
၄။ ဆေးပေးခန်း	ရမှတ် (၂)မှတ်
၅။ လျှပ်စစ်မီး	ရမှတ် (၁)မှတ်

ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်အား ရလဒ်ပေါ်အခြေခံကာ ဦးစားပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အဓိကနှင့် ရွာသူ/ သားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့် လိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော (၁)မြေသားလမ်း ကိုပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၆) ဦး၊ မ (၁၆) ဦး

မှတ်တမ်းဓာတ် ပုံများ



ကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်များမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်



ကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်များမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 ရက်စွဲ နေရာ
 အချိန် မှ ထိ

အစည်းအဝေး အမည်
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ
 (ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊
 အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။
- ၂။
- ၃။
- ၄။
- ၅။
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။



လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်မင်းသိန်း	ဦးစီးဌာန
	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စွာ	အဖွဲ့ဝင်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စွာ	အဖွဲ့ဝင်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စွာ	အဖွဲ့ဝင်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

၈/၈/၂၀၁၅

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးစာားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု တွေးခေါ်ချက် တွင် ဆင်စွဲ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအစည်းအဝေးအမည် ဦးလှအောင်

စည်းရုံးရေးဖွဲ့အမည်	ဦးလှအောင်	မြို့နယ်	ပုသိမ်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်မြို့	ကျေးရွာ	ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်မြို့
---------------------	-----------	----------	----------------	---------------	-----------------------------	---------	-----------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (W)	အိမ်ထောင်စု (H)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ		✓		မူလ	ကျော်စွာ
၂	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၃	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၄	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၅	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၆	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၇	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၈	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၉	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၁၀	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၁၁	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၁၂	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၁၃	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၁၄	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၁၅	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၁၆	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၁၇	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၁၈	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၁၉	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ
၂၀	ဦးကျော်စွာ				မူလ	ကျော်စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်ပံ့ပိုးမှု အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်သူပေါ် အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးပေးစဉ်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>မိုးခင်ညွန့်</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၂၂၇၂၆၉၀၉၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <i>မိုးကျော်</i>
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအသင်းကြီး NLD	မြို့နယ် ကော်မရှင် မြို့နယ် ကော်မရှင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစားအစာ ကျေးရွာ အုပ်စု အစားအစာ

ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ကျေးရွာအုပ်စု (၁) <i>ကျေးရွာ</i>	၅၃	ဘာသာ(၁) <i>ဘုရား</i>	၅၃
ကျေးရွာအုပ်စု (၂) <i>ကျေးရွာ</i>	၄	ဘာသာ(၂) <i>ဘုရား</i>	၄
ကျေးရွာအုပ်စု (၃)		ဘာသာရော	

ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
ကျေးရွာအုပ်စု (၁)	၂၀၂	၂၆၀
ကျေးရွာအုပ်စု (၂)	၅၃	၄

(၁) လက်ကောက်ယူမှု ပုံစံပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

အမှတ်ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံမပါ
၀၁	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
၀၂	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းပြုံးပေဇ္ဇာ	<input type="checkbox"/>
၀၃	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၀၄	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
၀၅	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂလီ	<input type="checkbox"/>
			အခြား	<input type="checkbox"/>
	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၁) မူပိုင်ခွင့် မှုများပျက်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြိုကျွန်းရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

မူပိုင်ခွင့်ပျက်တမ်း	(၁) မူပိုင်ခွင့်ပျက်	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
		အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		
ပုလဲစား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
သယံဇာတ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဆရာဝ			ကျန်းမာရေးပျား					
အလုပ်ဝင်ပြီးသော ဆရာဝ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာဝ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆုံးရှုံးသော ဆရာဝ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကမ္ဘာ့ရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းပစတင်ပို ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝေဟံအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
အခြား: ----- စသည် ခိုဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- (၂၀၁၇/၂၀၀၉/၂၀၁၅/၀၇) / (၂၀၀၅/၂၀၀၆/၂၀၀၇/၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် _____
လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ ၃၇ / ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် _____
လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ ၃၇ / ၂၀၁၆

လူထုသမိုင်းပြစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ (၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်းအောက်ခံစီမံကိန်းအစည်းအဝေးများ၊လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ၊များစွာ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးလျှင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် နည်းပညာပံ့ပိုးရေးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရမည်။

ခန့်မှန်းချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတိုင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့၊	ပြီးဆုံးသည့်နေ့၊	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်စာစည်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၀၁-၁၆	၂၀၁၆-၀၁-၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	
၂. ကျေးရွာစွဲ ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၀၁-၁၆	၂၀၁၆-၀၁-၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၀၁-၁၆	၂၀၁၆-၀၁-၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ကော်မရှင်းခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ကော်မရှင်းခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	

၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ကော်မရှင်းခြင်းအစည်းအဝေး

၉. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ကော်မရှင်းခြင်းအစည်းအဝေး

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ဖျက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု/ဝန်ထမ်း အမည် _____
 နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း	၁	ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း (ကျေးရွာအုပ်စု) မှ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ပေါ်ကြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ပေါ်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း (လူထုဝဟို)	၁		



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ
၃	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ
၄	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ
၅	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ
၆	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ	အထောက်အကူပြုကော်မီတီ

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် _____ လက်မှတ် _____ ရေးစွဲ _____