

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သဘော့ချောင်းအုပ်စု - သဘော့ချောင်းကျေးရွာ

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)



ထန်းတပင်မြို့နယ် သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ





**ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာ ၊ လူမှုရေးပြမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- သဘော့ချောင်း ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၁) စုဖြင့် ပေါင်းစုနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှု အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၅၃) စုတွင် အမျိုးသား (၆၀၀) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၄၀၀) ဦး၊ အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၁၂၈) စု၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၂၅) စုရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ရေလမ်း နှင့် မြေသားလမ်းသာရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသည်ကို ကိုတွေ့ရှိရပါ သည်။ ရွာတွင်းလမ်းများကို ကြည့်လျှင် စီမံကိန်းမှဖောက်လုပ်နေဆဲ (၆) ပေခန့်ကျယ်သောကွန်ကရစ်လမ်း ၊ တစ်ခုသာ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိ ပါ ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၆) ဦး

သဘော့ချောင်းကျေးရွာရှိ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်းပြဇယား

ပိုင်ဆိုင်ပြဇယား			
စဉ်	အခြားအရာ	အရင်းအမြစ်	ပစ္စည်းများ
၁	ချွမ်သာသနာအုပ်စု	ထွန်စက်၊ နွား၊ လယ်၊ အိမ်၊ လှေ၊ ဂွဉ်း၊ ဝက်၊ စက်လှေ	လယ် (အိမ်)၊ ဝက်၊ ပျဉ်းစောင်၊ သွပ်ပိုး
၂	မုတ္တမလှိုင်သာအုပ်စု	လယ်၊ လှေ၊ နွား၊ ဝက်၊ အိမ်၊	လယ် (အိမ်)၊ ဝက်၊ သွပ်ပိုး၊ ထွန်စက်၊ ဝက် - အိမ်၊ အိမ်
၃	အိုင်စုသာအုပ်စု	အိမ်၊ လှေ၊ ဝက်	ဝါ - သွပ် / ဝက် - ထွန်စက် / လက်လှုပ်လက်စား

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာ ရှိထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စု များကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- သဘော့ချောင်းကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယား အား သုံးသပ်ရာတွင်၊ ကျေးရွာနေရွာသူ/သားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ပြည်စုံသောမိသားစုများတွင် လယ်ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ စပါးကျီ၊ လယ် (၂၀)ဧက နှင့်အထက်ရှိသူများကို ပြည်စုံသည်ဟု ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး၊ အိမ်ထောင်စု (၁၇.၅%) ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ အသင့်အတင့်ပြည်စုံသောမိသားစုတွင်ခြံ(၂၀) ဧကအောက်နှင့်ဈေးရောင်းဆိုင်ရှိသူများကို အသင့်အတင့်ပြည်စုံသည် ဟု ပျမ်းမျှ သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၄၅%) ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ မပြည်စုံသော အိမ်ထောင်စုများကို လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ဈေးရောင်း (ခေါင်းရွက်)၊ ခြံ(မြေငှား) လုပ်သူများကိုမပြည်စုံသူများဟုပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီးအိမ်ထောင်စု(၃၇.၅%)စုရှိသည်။ အထိခိုက်လွယ်သူအိမ်ထောင်စုများကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများ၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေသူများကိုပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပီးထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ ကို ပိုင်ဆိုင်မှုပြအညွှန်းဇယားအားအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပြီးချွန်လုပ်ထား

ခြင်းမရှိစေရန်နှင့်အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ် ပေါက်လာပါကထိခိုက်လွယ်သူများကို ကြောင်း၊ အသိပညာများကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေးသင့်

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၇) ဦး

သဘော့ချောင်းကျေးရွာ၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု(ရာသီခွင်ပြု ပြုကွဒိန်)

သဘော့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု  
သဘော့ချောင်းကျေးရွာ "ရာသီခွင်ပြု ပြုကွဒိန်" ၂.၂.၂၀၁၆  
အင်္ဂါနေ့

	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	စနေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	စနေ
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	အစောင့်အရှောက်										
ရေရှားပါးမှု	ရေရှား										
မိုးရွာသွန်းမှု	မိုးရွာသွန်းမှု										
ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိမှု										
အလုပ်များသောအချိန်	အလုပ်များသောအချိန်										
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း	ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း										
ပမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ပမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး										

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ သဘော့ချောင်း ကျေးရွာရာသီခွင်ပြု ဇယား ရေးဆွဲ ခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း

- ရာသီခွင်ပြုဇယားဆွေးနွေးရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ (၂) ရေရှားပါးမှု (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၅) အလုပ်များသောအချိန်၊ (၆) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၇) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုစသည် အခြေခံကျသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊

အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည်ကလတွင် ဖော်ဆောင်ရမည် ကိုသိရှိပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) ဦး



**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ**

သဘောချောင်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာတွင်းကော်မတီများ၊ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ စသည်အဖွဲ့များစွာရှိသည်။

ရတနာကျွန်းကျေးရွာ၏ အဓိကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ


- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး
- ရပ်ကွက်အဖွဲ့
- ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့



- ကာလသားအဖွဲ့
- အမျိုးသမီးအဖွဲ့

စသည်တို့မှာ ကျေးရွာလူထုအဓိက အားကိုး၍ အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။ အခြားအကျိုးပြုသောအဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထုမှ လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားကြသောလည်း အသက်မဝင်သော အဖွဲ့များကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး၊ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၄) ဦး



ပင့်ကူအိမ် အချိန်အဆက်ပြေမြေပုံ

- အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း  
 သဘော့ချောင်း ကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့် ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -  
 ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး

- ✓ ပညာထက်မြောက်မှု
- ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
- ✓ လုံခြုံမှု
- ✓ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
- ✓ အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု
- ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
- ✓ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
- ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု
- ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

စသည် အချက်များတွင်သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သဘော့ချောင်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ထိုအတူအမျိုးသမီးများထက်နိမ့်ကျသောအချက်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။

- ✓ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု
- ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
- ✓ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု

အထက်ပါအချက်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ရမှတ်များနည်းနေသည်။ အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများသော ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာလေ့ထုံးတမ်းများအရ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ သာဦးဆောင်နေကြသည်။ သဘော့ချောင်းကျေးရွာ ၏ ကျား-မ တန်းတူဟူသော စနစ်ကို သိသာပေါ်လွင်နေသောအချက်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း  
 အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သဘော့ချောင်းကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု စသည်အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ လေ့ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့တွင်အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
- အနှစ်ချုပ်  
 အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်ခြေပုံအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အားနည်းနေသောအချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ် လာစေရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီးအများစုရွေးချယ်ခဲ့သော ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းကို အဓိကထား၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာကြမည်။ ထိုအတူ အခြားအားနည်းသောအချက်များကို လည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၆) ဦး

သဘော့ချောင်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်း

၁၇၀၀ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာကိုစတင်ထောင်ခဲ့ပြီး ရှေးခေတ်လယ်သမားကြီးများမှစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်ခေတ်တွင်စစ်ဖြစ်သောကြောင့်ရွာပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၈ခုနှစ်ရေကြီးခဲ့ပြီးရေနစ်မြုပ်ကာကျွန်းများသေဆုံးခဲ့ပါသည်။လယ်နစ်မြုပ်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင်ရေကြီး၍ရေနစ်မြုပ်ချိန်တွင်ရွာသူရွာသားများမှဘေးလွတ်ရာနေရာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။၁၉၈၈ခုနှစ်တွင်ရေကြီး ခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၄ခုနှစ်တွင်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးအခြားရွာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ လယ်ယာများလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့်ရေကြီးမှုတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပြီး အိမ်ခြေ(၂၀)ကျော်ပျက်စီးခဲ့ကာနွားတင်းကုတ်များလည်းပျက်စီးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။


၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်ရေကြီးမှုကြောင့်လယ်ယာမြေများလည်းနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းဖောက်လုပ်ပေးခြင်း နှင့်ကျေးလက်ရုံးမှဆိုလာမီးကူညီပေးခြင်းများလည်းရှိခဲ့ ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

သဘော့ချောင်းကျေးရွာသူရွာသားများသည်ဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပြီးမည်သို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စုပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်ညီညွတ်မှုရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၆) ဦး

သဘောတရားကျေးဇူး ၊ သဘောတရားအုပ်စုထန်းတပင်ကြီး နယ်၊ ( ပြဿနာသစ်ပင် )



ပြဿနာဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းများ(လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး)

- ၁။ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအားနည်းခြင်း
- ၂။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်း
- ၃။ ခေါင်းဆောင်မှု/စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းခြင်း
- ၄။ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာတည်ရှိသောနေရာ မှာ ရေနက်ကွင်းဖြစ်နေခြင်း (သဘာဝဘေး)
- ၆။ အချိန်ပေးဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်း
- ၇။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအားနည်းခြင်း စသည်တို့ကြောင့်ခက်ခဲပါသည်။

ပြဿနာ၏အကျိုးဆက်များ

- ၁။ ပညာရေး (ကလေးငယ်များပညာသင်ကြားရန်ခက်ခဲ) ပညာတက်ထူးချွန်သူနည်း
- ၂။ ကျန်းမာရေး အတွက်ဆေးဝါးကုသရန်ခက်ခဲ၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာနည်း
- ၃။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုနည်း၊ ဈေးနှိမ်ခံရ၊ မိသားစုဝင်ငွေနည်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း
- ၄။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများလာ အခြားဒေသ မြို့ကြီးများ နှင့် နိုင်ငံခြား
- ၅။ လူနေမှုစနစ်နိမ့်ကျလာ
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျလာပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

သဘော့ချောင်းကျေးရွာ ရှိဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအတားအဆီးဖြစ်နေသောအရာမှာလမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ပြဿနာဖြစ်ရသည့်အရင်း အမြစ်နှင့်ပြဿနာဖြစ်သောကြောင့် ခံစားရသော အကျိုးဆက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ရမည့်နည်းလမ်းများကိုသိရှိနားလည်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ် လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ သဘော့ချောင်းအုပ်စု၊ သဘော့ချောင်းကျေးရွာ၏ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း

သဘော့ချောင်းကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာသော ရလဒ်များကိုအခြေခံကာ အမျိုးသမီးထုနှင့် အမျိုးသားထုတို့မှ အုပ်စုခွဲကာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အမျိုးသားများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

၁။ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း

၂။ ဆေးပေးခန်း

၃။ လျှပ်စစ်မီး

၄။ စက်ပြင်သင်တန်း

၅။ စက်ရေတွင်း

ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

၁။ တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး

၂။ ရွာလယ်လမ်းမ

၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း

၄။ စာကြည့်တိုက်

၅။ စက်ချုပ်သင်တန်း

တို့ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ဆွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအနက် နှစ်ဖက်စလုံးအား၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ စုစည်းကာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၅)ရပ်အား အမှတ်ပေးရွေးချယ်ခြင်း (Metric Ranking) ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ

၁။ ရွာလမ်းမကွန်ကရစ်လမ်း

ရမှတ် (၅)မှတ်

၂။ ဆေးပေးခန်း

ရမှတ် (၄)မှတ်

၃။ ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း

ရမှတ် (၃)မှတ်

၄။ စက်ရေတွင်း

ရမှတ် (၂)မှတ်

၅။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ

ရမှတ် (၁)မှတ်

ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်အား ရလဒ်ပေါ်အခြေခံကာ ဦးစားပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အဓိကနှင့် ရွာသူ/ သားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့် လိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော(၁) ကွန်ကရစ်လမ်း ကိုပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။

ပြုစုသူ - ဦးလှမျိုး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂) ဦး၊ မ (၂၂) ဦး

မှတ်တမ်းတတ်ပုံများ



ကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ရွာသူရွာသားများနှင့်ကော်မတီဝင်များမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်



သဘော့ချောင်းကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးများမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (အခက်အခဲပြဿနာများဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နေပုံ)





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးနောက်အောင်မြင်လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်လွှင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
မြက်နှင်းပင်တိုင်းကော်မတီ	ရန်ကင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁)	၁၅၂	ဘာသာ(၁)	၁၅၂
လူဦးရေ (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူဦးရေ (၃)		ဘာသာ(၃)	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
၁၅၂	၈၀	၇၂

(၁) လက်လှမ်းမီ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

အမှတ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ်	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်
ခြံစံပါ		ခြံစံပါ		ခြံစံပါ
၁	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
၂	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
၃	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၄	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၅	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
			အခြား	<input type="checkbox"/>
	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၁) ကျွမ်းကျင်မှုများလက်ကမ်း၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) ကျွမ်းကျင်သူ	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု မညာရှင်		
		အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
ကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဆရာမ			ကျန်းမာရေးပျား					
အလက်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စာချုပ်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကမ္ဘာ့ရာလမ်း: \_\_\_\_\_ တွန့်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်လွှာ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ဝတ်စုံကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်းရှိပါသလား။  
မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
 -----  
 -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် \_\_\_\_\_  
လက်မှတ် \_\_\_\_\_ နေ့စွဲ \_\_\_\_\_  
 လူထုစည်းရုံးရေးပျား အမည် \_\_\_\_\_  
လက်မှတ် \_\_\_\_\_ နေ့စွဲ \_\_\_\_\_



လူထုဝယ်ကြိုပြုမိမိကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၁-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုဝယ်ကြိုရေးမှူး/လက်ထောက်သည်းပညာသည်ပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် တေးရွာအုပ်စုအတွက် ပုံစံတိုပြုသွင်းရမည်။

ဝင်းရိုးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောမန်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၁.၂၃

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်းပြည် မြို့နယ် အလောင်းကျေးရွာအုပ်စု တေးရွာအုပ်စု တေးရွာ အလောင်းကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. တေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၂.၂၀၁၅	၄.၂.၂၀၁၅	၄၂	၂၇	၆၉	မ
၂. တေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၂.၂၀၁၅	၄.၂.၂၀၁၅	၄၂	၂၇	၆၉	
၃. တေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂.၂.၂၀၁၅	၂.၂.၂၀၁၅			၁၀	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			လေ့	လေ့	လေ့	လေ့
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လှူထုလှူငွေပြန်ဝင်ကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃ ၂၆.၉.၂၀၁၅

၁	အထွေထွေအဖွဲ့	၈၁၄ မ	၉	၈၁၄	၉
၂	ဒုတိယအဖွဲ့အစည်း (ရန်ကင်း)	၈၁၄ မ	၃	၈၁၄	၃
၃	ဗဟိုအဖွဲ့ (ရန်ကင်း)	၈၁၄ မ	၄	၈၁၄	၄
၄	ရန်ကင်းစီမံကိန်း	၈၁၄ မ	၅	၈၁၄	၅
၅	စာရင်းအုပ်စု	၈၁၄ မ	၆	၈၁၄	၆

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ..... လက်မှတ်  ..... ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၉.၂၆

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု	ကျေးရွာ	...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု
ရက်စွဲ	...၂၀၂၀.၀၅.၀၅	နေရာ	...အိမ်အိမ်စုချောင်း
အချိန်	၁၂.၀၀.၀၀ မှ ၀၂.၀၀.၀၀ ထိ		

အစည်းအဝေး အမည် - ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေး ဝိသေသချုပ်စု အစည်းအဝေး ။  
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေး ဝိသေသချုပ်စု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း ။
- ၂။ ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု အစည်းအဝေး ဝိသေသချုပ်စု အစည်းအဝေး ။
- ၃။ ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ။
- ၄။ ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု / အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း ။
- ၅။ ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု အစည်းအဝေး ဝိသေသချုပ်စု ။
- ၆။ ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ။
- ၇။ ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ။
- ၈။ ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ။
- ၉။ ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ။
- ၁၀။ ...အိမ်အိမ်စုချောင်းအုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ဝိသေသချုပ်စု ။





လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၁၁/၁၂/၂၀၂၀

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျွန်းမောင်ဝင်း	ကျွန်းမောင်
	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်မာချို	ဒေါ်ခင်မာချို
ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစားသိန်း	ဦးစားသိန်း
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စားမိနီ	ဒေါ်စားမိနီ
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြတ်မင်း	ဦးမြတ်မင်း
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စားစားသန်း	ဒေါ်စားစားသန်း
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ဇော်	ဦးကျော်ဇော်
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကြည်ထွန်း	ဦးကြည်ထွန်း
လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဥဝန်း	ဦးဥဝန်း
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးနေမင်း	ဦးနေမင်း
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဥမ္မာမိနီ	ဒေါ်ဥမ္မာမိနီ
ကျေးရွာငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးလှရွှေ	ဦးလှရွှေ
အကြံပြုကိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြစားထွန်း	ဦးမြစားထွန်း
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ယုရွှေ	ဒေါ်ခင်ယုရွှေ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ဇော်	ဦးကျော်ဇော်
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းသိန်း	ဒေါ်ဝင်းသိန်း
	အဖွဲ့ဝင်		





သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စေခြင်းငှါ ကာကွယ်ရေးဥပဒေ

အမိန့်အရ ၉.၉.၂၀၁၅

၀၂၃/၂၀၁၅/၉၃၃

၀၂၃/၂၀၁၅/၉၃၃

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စေခြင်းငှါ ကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ အမိန့်အရ အထောက်အကူပြုရန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်

အစည်းအဝေးအမိန့်

အမိန့်အရ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း (၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၃	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၄	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၅	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၆	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၇	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၈	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၉	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၁၀	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၁၁	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၁၂	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၁၃	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၁၄	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၁၅	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၁၆	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၁၇	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၁၈	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၁၉	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂၀	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂၁	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂၂	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂၃	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂၄	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂၅	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂၆	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂၇	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂၈	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၂၉	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်
၃၀	အောင်စိန်	✓		✓	မူဆလင်	မူဆလင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ အထောက်အကူပြုရန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု အစည်းအဝေးအမိန့်









အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု .....

ကျေးဇူး .....

ရက်စွဲ .....

နေရာ .....

အချိန် ..... မှ ..... ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ..... (ရက်စွဲ)

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။
- ၂။
- ၃။
- ၄။
- ၅။
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။





လူထုလှုံ့ဖြတ်ခံယူခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီဝင်များစာရင်း(ကျေးရွာအုပ်စု...သစ်သား...နယ်...)

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကိုယ်စားပြုကျေးရွာ	နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ်/ မှတ်ချက်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စွာ	ဝဲလှိုင်ရွာ၊ ဝဲလှိုင်	၁၂/မကမ(၁၆၆) ၀၂၃၅၉၁	
	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဝဲလှိုင်ရွာ၊ ဝဲလှိုင်	၁၂/မကမ(၁၆၆) ၀၂၃၅၉၁	
သယံဇာတရေးဆွဲကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစော	ဝဲလှိုင်ရွာ၊ ဝဲလှိုင်	၁၂/မကမ(၁၆၆) ၀၂၃၅၉၁	
	စာရင်း ကိုင်	ဦးစော	ဝဲလှိုင်ရွာ၊ ဝဲလှိုင်		
	ငွေထိန်း	ဦးစော	ဝဲလှိုင်ရွာ၊ ဝဲလှိုင်		
ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစော	ဝဲလှိုင်ရွာ၊ ဝဲလှိုင်		
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစော	ဝဲလှိုင်ရွာ၊ ဝဲလှိုင်		
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစော	ဝဲလှိုင်ရွာ၊ ဝဲလှိုင်		



လူ့ထုမဟိုပြုခံကိန်း၊ ခံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုခံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုခံကိန်းရွေးချယ်သည့်အမည်အပေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ဖော်ရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှန်များကို အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာတွင်လည်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြင့်ရွေးချယ်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ချိတ်တိုက်ရေးခံကိန်းရွေးချယ်ခြင်းနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MTS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်- ၂၀၁၅/၇/၇၅  
 နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မြို့နယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြင်စာ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) သည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်	လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြင်စာ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) သည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြင်စာ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) သည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြင်စာ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) သည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြင်စာ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) သည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း

၁၀

လူထုပဟိုဠာစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁-၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀		<input type="checkbox"/> အစိုးရသား <input type="checkbox"/> အစိုးရသမီး <input type="checkbox"/> အစိုးရသားနှင့် <input type="checkbox"/> အစိုးရသမီး	၁၅၀၀၀		
--------------	------------	----------	--	---	-------	--	--

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်စုပတ် ၉၅၅၅

အမည်

U. Myint

လက်မှတ်

*(Signature)*

ရက်စွဲ

၀၅.၁၂.၂၀၁၆

