


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဖိုးပြားကုန်းကျေးရွာ၊ တံတားဦးကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)


၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ /သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၀၁၂.၁.၂၂	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှု အဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၂၀၁၂.၁.၂၂	ကျေးရွာရှိလူတန်း စားအလွှာပေါင်းစုံ	၁၀	၉	၁၉	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိ သောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ များ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၂.၂.၂၂	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၆	၅	၁၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စား အခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၂၀၁၂.၂.၂၂	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီထောက်အဖွဲ့	၁၄	၁၁	၂၅	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စု များ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	၂၀၁၂.၂.၂၂	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၁	၂၅	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား ကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု မရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	၂၀၁၂.၂.၂၂	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၅	၄	၉	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့ အင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ် ဆက်ပြပုံ (Causal diagram)	၂၀၁၂.၂.၂၂	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေ သောပြဿနာများနှင့်၊ ၎င်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်၊ အကျိုး ဆက်များ
၈	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Metric ranking)	၂၀၁၂.၂.၂၂	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၁၄	၁၁	၂၅	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအ တိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေး ချယ်ရန် (စာ၄၅ဖော်ပြပါ(၆)ချက်)
၉	ကျေးရွာအိမ်မက် ပြမြေပုံ (Village dream map)	၂၀၁၂.၂.၂၂	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၁၆	၁၁	၂၇	အနာဂတ်တွင်မြင်တွေ့/ဖြစ်စေ ချင်သောမိမိတို့၏တိုးတက်နေ သောတို့ကျေးရွာပုံစံ

ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ




ထန်းတပင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



ရည်ညွှန်းချက်	
	၄' အကျယ်အဝန်းကန့်သတ်ပုံစံခြင်း
	ကျွန်းကုန်းတံတား
	ကျွန်းကုန်းအိမ်
	ကမ္ဘာလမ်း
	မြေသားအိမ်
	အုတ်ရုံမသစ်သားတံတား

పల్లె గ్రామ పటం

గ్రామం పేరు: కందుకూరు



- పంటలు (Crops)
- గ్రామం (Village)
- పంటలు (Crops)
- పంటలు (Crops)
- పంటలు (Crops)
- పంటలు (Crops)
- పంటలు (Crops)



ရန်ကင်းစိုင်းဆဲသကြီး ထန်းတပင်ဖြိုး တံဘားဦးအုပ်စု ဖိုးဖြားကုန်းကျေးရွာ

လူမျိုးရေးပြ မြေပုံ ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ ဧရိယာခြေ စာနေ အားလုံး သုံးသပ်ခြင်း

* ဖိုးဖြားကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၃၅ စု ဖြစ်ပေါင်းစုနေထိုင်သော ကျေးရွာ ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စု ၃၄ စုမှာ ကရင်အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ပြီး ၊ အိမ်ထောင်စု ၁ စုမှာ ဗမာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှုအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်ရွာလုံး ကိုးကွယ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အိမ်ထောင်စု ၃၅ စုတွင် အမျိုးသား ၆၉ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၇၀ ဦး ၊ အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီး ၃၃ စု ၊ အမျိုးသမီး ၂ စုရှိသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် အသင်ကျောင်းမရှိပါ။ ကျေးရွာ ခွဲ ဖြစ်သော စာဖြူစု ကျေးရွာ မူလသန်းကျောင်းသို့ ဧည့်ကျိ ၂ မှီခိုခန်းသွားရှိပညာသင်ကြားရသည်။ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြင့်လည်း ဆေးပေးခန်း ကို မြို့ထိ သွားရောက် ကုသ ရပါသည်။ သောက်သုံးရေအနေဖြင့် ဇလကန် နှင့် ကန် ရှိသော်လည်း တစ်ကန်မှာ ကေနေပြီ။ ကျန် တစ်ကန် ကိုသာ အဓိက ထား အသုံးပြုကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် တစ်ရွာ နှင့် တစ်ရွာ သွားလာရာတွင်လည်း ကောင်း မြို့နှင့် ဆက်သွယ် သွားလာ ရာ တွင်လည်း ကောင်း လမ်းများ ဖောက်လုပ်ထားခြင်း မရှိသောကြောင့် လယ် ကွင်းပြင် ထဲမှသာ သွားလာ ဆက်သွယ် ရပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း ချစ်သော်လည်း လယ် ယိုင်းရှင် များ ရှိခြင်း ၊ ရရှိသော ရန်ပုံငွေနှင့် မလုံလောက်သော ကြောင့် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ ရွာထဲရှိ လမ်းများမှာလဲ မြေသားလမ်းများသာ ဖြစ်ပါသည်။ လူထု မဟိုဠာ ဇိမ်ကိန်း ထောက်ပံ့ငွေ ဖြင့် ယာဇံနှစ် တွင် ရွာထဲရှိ မြေသားလမ်းများ ထပ်ချဲ့ ချင်သော်လည်း မိုးရာသီ ဖြစ်သွားသောကြောင့် ပြုလုပ်ရန် မဖြစ်။ ဒုတိယနှစ် ထောက်ပံ့ငွေ ဖြင့် ရွာထဲရှိ မြေသားလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ဖောက်လုပ်ထားခြင်း မရှိသောကြောင့် သွားလာရေး အခက်ခဲ ရှိပုံသာမက ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေး အတွက် လွန်စွာ အခက်ခဲ ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပြုစုသူ - ဒေါ်ချိုစန္ဒာထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) - ၆
(မ) - ၆

ပစ္စည်းပုံစံဆိုင်ရာပြဿနာ

အဆင့်	ပစ္စည်းပုံစံဆိုင်ရာပြဿနာ	အိမ်ခြေ
အထွေထွေ	လယ် (၁၀) ဧက မှ (၅) ဧက အတွင်း ၊ ထွန်စက် ၊ ခြံ	၁၁
ဆင်းရဲ	လယ် (၃) ဧက မှ (၂) ဧက အတွင်း ၊ လက်လှုပ်လက်အား	၂၄

ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ၊ တန်းတပ်မြို့နယ် ၊ တံတားဦးအုပ်စု

ဖိုးပြားကုန်း ကျေးရွာ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို သုံးသပ်ခြင်း ဖြစ်

ကျေးရွာ ရေအခြေအနေအား သုံးသပ်ခြင်း

* ဖိုးပြားကုန်း ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမြေအညွှန်းဇယား ဒဏ်ခံ သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာနေ ရွာသူရွာသား များ၏ သုံးသပ်ချက်အရ အသစ်တစ်သော မိသားစုများတွင် လယ် (၁၀) ဧကမှ (၅) ဧကအတွင်း ၊ ထွန်စက် ၊ မြေစိုသူများကို အသစ်တစ်ဟု ပျံ့နှံ့မှု သတ်မှတ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်ရှိသည့်ဟု သိရှိရသည်။ ဆင်းရဲသော မိသားစု တွင် လယ် (၃) ဧကမှ (၂) ဧကအတွင်း ၊ လက်လုပ်လက်စား ဝါမားများဟု ပျံ့နှံ့မှု သတ်မှတ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ရှိသည့် ဝိုက်ကဲ့သို့ ယိုင်ဆိုင်မှုမြေဇယား သုံးသပ်ခြင်းအား ဖြစ်ရင်း တို့ ကျေးရွာတွင် မိမိ၏ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် စတင်ပါက မည်သူ့ကို ကိုဦးစားပေးအသစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်ပေးရမည်ကို သုံးသပ်နိုင်သည်။ အရေးပေါ်အခြေနေတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက မည်သူ့ကို ကိုယ်စွမ်းဆောင်ရည်များ ရှိမည်ကို ပေါ်လွင်စေသည်။

ဖြေဆိုသူ - ဒေါ်ခင်မာမာ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) - ၁၀
(မ) - ၅

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ တံတားတိုက်အုပ်စု

ဖိုးပြားကုန်းကျေးရွာ၊ ရာသီချိန်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်း ဖြစ် ကျေးရွာ၏

အခြေအနေများအား သုံးသပ်ခြင်း

* ရာသီချိန်ပြဇယားဆွဲရေးဆွဲရာတွင် (၁) အလုပ်အကိုင် ၊
(၂) ဝေငွေရရှိမှု ၊ (၃) ကုန်းမာရေး ၊ (၄) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ၊
(၅) ရာသီဥတု ၊ (၆) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ (၇) မွဲတော်များ
စသည့် အခြေခံကျသည့် ကဏ္ဍအလိုက် စစ်နှစ်ပတ်လုံး ရရှိသော ဝေငွေ
အလုပ်အကိုင် ရာသီများ ၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသော ရာသီ များ ၊
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခံသော ရာသီများ ကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်
ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဆွဲရေး ဖြစ် လျှင် လျှင် ကျေးရွာတွင် ဝေငွေ နည်းပါး
သော ရာသီ ၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသော ရာသီ ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
ဆက်ခံသော ရာသီများကို ကျေးရွာဝူ၊ သားတို့အနေ ဖြစ် စီမံကိန်းကို
ဖော်ပြသည့် ကာလတွင် ဖော်ဆောင် ဖြစ်စေရန် ကိုသိရှိ ဖြစ် စာကျိုး ဖြစ် ထွန်း
စေ စေ ဖြစ် သည်။

မြေဧရိယာ - ဒေါ်ချိုစန္ဒာထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေး မှူးမတ်)

ပါဝင်ဆွဲရေးသူ ကျား - ၆

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ တံတားဦးအုပ်စု ၊


ဗိုလ်မှူးကြီးကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ယုံစိတ် အထောက်အကူ ပေးခြင်း

* ဗိုလ်မှူးကြီးကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုနေပုံကို ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့ဖြိုရေးအတွက် လည်ပတ်ရန်ခွင့်ရရှိစေရန်အတွက် အထောက်အကူ ပေးခြင်းအားဖြင့် အကူအညီပေးခြင်းပါပေသည်။ ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့ဖြိုရေးအတွက် အထောက်အကူ ပေးခြင်းအားဖြင့် အကူအညီပေးခြင်းပါပေသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လူထုဖော်ပြချက်များ အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ အခြားရွာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အဖွဲ့အစည်း နည်းပါးနေခြင်းမှာ ဗိုလ်မှူးကြီးကျေးရွာတွင် လက်ထောက်ထားခြင်း မရှိသောကြောင့် သွားရောက် ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးနှင့် မြေအောက်ကြောင့် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ လာရောက်ခြင်း မရှိပေ။ ကျေးရွာလူထုများ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဒေါ်ချိုစန္ဒာထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးဗဟို)

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ ကျား - 14
မ - 11

ဇွဲ:ဇွဲ:လူနဲ: လျော့:ဒွာ ကျာ: /မ ချေး:ရာလွန်ယက်



ကျာ: - အိမ်
မ - အပူ

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ၊ တံဏားဦးအုပ်စု ၊ မိုးဇားကုန်း

ကျား ၂၆ ဇွဲးရာတွင်ယက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမှတ် (၁၀)
၁။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၁၀
၂။	အထုပ်အကိုင်အခွင့်အာဏာ	၅
၃။	ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ	၁
၄။	ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု	၅
၅။	အိမ်မှုကြီးစွယ်ဖို အပေါ်ဆောင်ရွက်မှု	၁၀
၆။	ပစ္စည်းဥစ္စာပိုဆိုင်မှု (နေအိမ် ၊ စက်ကိရိယာ)	၅
၇။	လုံခြုံမှု	၁၀
၈။	ပညာတတ်မြောက်မှု	၅
၉။	ရပ်ရေးရွာရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု	၈
၁၀။	အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်း မှီဝဲမှု ခွင့်ပြုမှု	၁၀

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ၊

ကျား ၊ မိန်းမ ကွန်ယက်

ကျား :

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမှတ် (၁၀)
၁။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၁၀
၂။	အထူးအကူအညီအခွင့်အလမ်း	၉
၃။	ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ	၁၀
၄။	ဝင်ရောက်ဖွဲ့စည်းမှု	၈
၅။	အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၂
၆။	ပစ္စည်းပစ္စည်းအဖွဲ့အစည်း (နေအိမ် ၊ စက်ကိရိယာ)	၅
၇။	လုံခြုံမှု	၁၀
၈။	ပညာတတ်မြောက်မှု	၁၀
၉။	ရပ်ရွာရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်	၁၀
၁၀။	အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်း မှီခိုခွင့်	၅

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ၊ တံတားဦးဒဂုန်စု ၊

ဖိုးဖြားကုန်းကျေးရွာ ကျား၊ မ ရေးရာ ပင်ကူ ဒိမ်ချိတ်ဆက်ဖွဲ့

ဖြေဖျော်မှုကိုသုံးသပ်ခြင်း


* ဖိုးဖြားကုန်းကျေးရွာ ၏ ကျား၊ မ ရေးရာ ပင်ကူ ဒိမ်ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ကိုသုံးသပ်
ရာတွင် ပေသာကျိးလေးများ သည် မိန်းကလေးများထက် အများအားဖြင့် ရ မြတ်
များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသော အချက်များမှာ-

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
- ခေါင်းဆောင်မှုအာဏာ
- ဝင်ရောက်ဖွဲ့စည်းမှု
- ပညာတတ်မြောက်မှု


စသည်အချက်များတွင် ဝိသားစွာ သာလွန်နေသည်။ ထိုအချက်များကိုကြည့်
ခြင်းအားဖြင့် ဖိုးဖြား ကုန်းကျေးရွာ ၏ ဦးဆောင် ဦးရွက် လုပ်ရသောလုပ်
ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများကိုထည့်သွင်းမခင်းခား သည် ကိုတွေ့ရပြီး ၊
အမျိုးသမီးများ ပညာရေးအားနည်းပြီး ၊ အလုပ်အကိုင်နည်းပါးပြီး ၊ ဝင်ရ
ောက်ဖွဲ့စည်းမှုနည်းပါး သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အမြတ်များ
ကိုသုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စ
များတွင် အမြတ်များ လွန်စွာ များနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းကိုနှိုင်းယှဉ်
ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် တစ်နေ့တာအချိန်အားလုံးနီးပါး အိမ်မှုကိစ္စ
ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် အချိန်ကုန်ဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

* ပင်ကူဒိမ်ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ဖြေဖျော်မှုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏
ပညာရေးအပိုင်းကိုမြှင့်တင်ခြင်း ၊ ကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ခေါင်းဆောင်
ပိုင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ရှိသောအပိုင်းများ စသည်တို့တွင် အမျိုးသမီး
များကိုထည့်သွင်းပါဝင်ခွင့်ရမဖွဲ့စည်း လက်တွဲ ဖော်ယူရန် လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်
ဆွေးနွေးသည်။


ပြုစုသူ - ဒေါ်မျိုးစန္ဒာထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးဗဟို)




ඉඩුවා
 ඉඩුවා සංගමය
 ඉඩුවා සංගමය



ඉඩුවා සංගමය: වෛ. ජී. ඩී. ඩී. සංගමය



ဒါလေပစ္စည်း
 ဖြစ်ပေါ်
 ဖြစ်ပေါ်



ဒါလေပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်

ဝိုးပြားကုန်းကျေးရွာ

မျှော်မှန်းချက် (ကျား)

- ၁) နှောက်နှစ် တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်ဖိး ထိန်ထိန်လင်း ရန်
- ၂) ကျေးရွာ ချင်းဆက်ရွာသစ် များ ဖောက်လုပ်ပြီး ဖမ်း များအားလုံး ကောင်း ဖွန်စေရန်
- ၃) ကားလမ်းမကြီး မှ ရွာအထိ လမ်းဖောက်ပြီး လမ်းကောင်း ဖွန်ရန်
- ၄) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- ၅) စာသင်ကျောင်း

မျှော်မှန်းချက် (မ)

- ၁) ကားလမ်းမကြီး နှင့် ရွာအထိ လမ်းဖောက်ပြီး လမ်းကောင်း ဖွန်ရန်
- ၂) တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်ဖိးရရန်
- ၃) ဆေးပေးခန်း
- ၄) စာကြည့်တိုက်
- ၅) ဒီဂရီတန်းလက်မှတ်လုပ်ငန်း

ဖိုး ပြား ကျွန်း ကျေးရွာ

အခက်အခဲများ (ကျား)

- ၁) ရွာတွင်းရွာလယ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်း
- ၂) စောက်ရေကန် ခြံစည်းရိုးနှင့် တုံ့ကင်
- ၃) ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း
- ၄) ဆိုလာဖီ
- ၅) စောက်ရေကန်ဖောင်း ပြုပြင်

အခက်အခဲများ (မ)

- ၁) ရွာတွင်းရွာလယ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်း
- ၂) စောက်ရေကန်ခြံစည်းရိုးနှင့် တုံ့ကင်
- ၃) ဆိုလာဖီ
- ၄) ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း
- ၅) ဆေးပေးခန်း

ဖိုးပြားကျွန်းကျေးရွာ

ဦးစားစားလုပ်ငန်းများ

- ၁) ရွာတွင်း ရွာလယ်လမ်း ကွန် ကရစ် ခင်း
- ၂) ဖိုးပြားကျွန်းနှင့်စာဖြူမြို့ရွာချင်း ဆက်လမ်း
- ၃) လောကီကျေးကန် ဖြစ်စဉ် ရှိပြီး နှင့် ရေတုံ့ကန်
- ၄) ဆိုလာဇီ
- ၅) ဆေးပေးခန်း













ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦး ခင်ညွန့်	၀၇-၇၇၇၅၁၇၇၅
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ် ဂျူးနာ	၀၇-၃၀၄၆၅၀၅၁
ဝယ်ယူခံရဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစာဖိုင်ဇွန်	၀၇-၇၇၇၈၂၂၂၀၄
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူအေး	၀၇-၇၇၃၇၇၇၀၇
	အဖွဲ့ဝင်		
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်အောင်	၀၇-၇၇၅၂၀၂၆၅၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်စို	
လည်ပတ်ရေးနှင့် မြှုပ်နှံ ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်တေးထူး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအေးဖြူ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသောဝီ	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးဖိုးကျော်အောင်	၀၇-၇၈၆၇၆၁၄၃၀
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောဇော်အောင်	၀၇-၇၆၀၇၆၃၃၂၈
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူဖြူ	၀၇-၃၂၁၅၇၇၃၆
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

လူထုစည်းရုံးမှုဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး
ဒဂုံ-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအုပ်စုအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး ပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ပုသိမ် (ကျောက် ကျေးရွာ)	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ပုသိမ် (ကျောက် ကျေးရွာ)	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်အေး (၄၄) နှစ်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ်၊ ဝဏ္ဏသာယာ ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ပြင်ပ (ပြင်ပကျေးရွာ)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၁
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၃၄	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုများ		ဘာသာရော	

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
ပိတ်ဆက်ခရီးစီး	၆၉	၇၀
	၃၃	၃၇

(၁) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံအမျိုးအစား	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ
ပထမတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၂) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) တာဝန်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပထမတန်းပြသင်တန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>		လက်သမား	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းပြမဟုတ်သူ	<input type="checkbox"/>		လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>		ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဆရာမ			ကျန်းမာရေးပူး					
အလတ်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာမဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကမ္ဘာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ပြေသားလမ်း လူဆွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်ပို ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ပိုင်းပါ
ပြင်ပါသည်/မပြင်ပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်းပါ
မိုင် _____/မိုင် _____/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ဝေဟာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ဝေဟာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်ပို ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဗဟိုစီမံကိန်းဗဟိုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁. ၁. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာ

လက်မှတ် [Signature] ၁. ၁. ၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ဦးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၀၁.၀၁

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် မြို့နယ် ထန်းတောင်း ကျေးရွာအုပ်စု တံခက် ခိုကျေးရွာ ဖိုးစား ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၀၁.၀၁	၂၀၁၆.၀၁.၀၁	၁၄	၁၁	၂၅	၁၁၆ ၂၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၀၁.၀၁	၂၀၁၆.၀၁.၀၁	၁၄	၁၁	၂၅	၁၁၆ ၂၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၀၁.၀၁	၂၀၁၆.၀၁.၀၁	၈	၄	၁၂	၁၁၆ ၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ဖိုးဖြားကျွန်းစာဖွဲ့အဖွဲ့ချုပ်	ကျား+မ	နွယ်ဝါ		
၃	သောတီရွာကျေးရွာအုပ်စု၊ အိမ်ခြံမြေ	ကျား+မ	ဓာတ်ငွေ့		
၄	အိမ်ခြံမြေ	ကျား+မ			
၅	ဆေးရုံ	မ			
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးကျော် လက်မှတ် စိန်ပျာဏ် ရက်စွဲ ၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ လက်ခံ

အိတ်-၁ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။

ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်းချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် / ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်းချက်ရေးအဖွဲ့ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကျဉ်းချုပ်ပြောဆိုချက်များအရ / ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းမှ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်းချက်ရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ချိုစန္ဒာညွန့် / ၄၈၀၈၆၉

နေ့စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာ / မြို့နယ် ထန်းတပင် / စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၀) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြသ	စိမ်းချက်မှု ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	
ရွာကန်လန် + မကလေးရွာ	ရွာချစ်စတင် လမ်း	၂၀၀၀' x ၃' x ၆"	၅၅၅ ပေတင်	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၇ ဝိန်း			၈၇ ဝိန်း
ရွာကန်	ရွာကန်မြေပြင်		၂၃၄ ပေတင်	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၀ ဝိန်း			၄၀ ဝိန်း
ပျံ့အားကန်	ရွာကန်လမ်း ကန်ကန်ဆေး	၁၀၀၀' x ၅' x ၆"	၁၅၁ ပေတင်	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၅ ဝိန်း			၆၅ ဝိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေ့စွဲ: ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၆

နေရာ: ဗိုလ်ကြီးကျော်

ရက်စွဲ: ၁၀. ၁၀. ၂၀၁၆

နေရာ: ဗိုလ်ကြီးကျော် အိမ်

အချိန်: ၁၁:၀၀ မှ ၅:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည်: လူ့အဖွဲ့ ဗဟို ဗိုလ်ကြီးကျော် အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ဂုဏ်ထူးများ မှာ စကား ပြောချင်
- ၂။ ဗိုလ်ကြီးကျော် ဝန်ထမ်းများ မှာ ဖိတ်ခေါ်ချင်၊ ဗိုလ်ကြီးကျော် ဝန်ထမ်းများ မှာ
- ၃။ ဗိုလ်ကြီးကျော် အကြောင်း အရာ ရှင်းပြချင်
- ၄။ ကေတု ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်း ပေးချင်ချင်
- ၅။ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်း ပေးချင်
- ၆။ အဖွဲ့များရှိ ဤ PRA ရေးဆွဲချင်
- ၇။ အဖွဲ့အား လွှတ် ဆွေးနွေးချင်
- ၈။ ဗိုလ်ကြီးကျော် ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်း ပေးချင်
- ၉။ ဦးစားရေး ဝန်ထမ်း များ အကယ် ဖြစ်ချင်
- ၁၀။ အဖွဲ့ အဖွဲ့ (ပေးချင်)

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ကော်မတီ ပုံစံ ၄ မှာ ဒီအဖွဲ့ နှစ်ဖက်က ကာ ပြောကြားခဲ့သည်။
 စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း များမှာ တစ်ဦး ချင်း ဖိတ် ဆက် ခဲ့ပါသည်။
 ဝန်ထမ်း များမှ စီမံကိန်း တာဝန်ခံ ဒီဂရီ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
 စေတနာ့ ဝန်ထမ်း နှစ် ဦး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အများ သဘောတူ
 ကော်မတီ ဝင် များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့ များ ခွဲကာ အခြေပြု
 PRA များ ရေးဆွဲ ပြီး ရှာဖွေ လိုက် အုပ်ချုပ် များ ကိုလည်း
 တပြင် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ရှာဖွေ ရှာဖွေ မွှားချက်များ ကို
 လည်း ရေးဆွဲ ခဲ့ ပါ သည်။ အဖွဲ့ များ ခွဲကာ ဦးစားလေး လုပ်ငန်း များ
 ကို လည်း ဆွေးနွေး ခဲ့ ပါ သည်။ အများ ဆန္ဒ ဖြစ် ရှိ မှာ ဦးစားလေး
 လုပ်ငန်း ခွဲ ကို သဘောတူ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြ ပါသည်။ ဝေပုံရောက်
 အစည်းအဝေး ဖိတ်ခေါ်မိ လိုက်ပါ သည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦး ဒဂုန်းမောင်
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) အိန္ဒာစိန် Chely

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်၊ နေ့စဉ်

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်၊ နေ့စဉ်

နေရာ။ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ

အချုပ်အုပ်ကြီး/အမှုဆောင်/အမှုဆောင် (၂) / (၃) / (၄)

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	အသက်	ကိုးကွယ်သည်အသား	လူမျိုး	လက်မှတ်/လက်ထုတ်
၁	ဦးစိန်ညွန့်	က	၅၃	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၂	ဦးမောင်မောင်	က	၃၀	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၃	ဦးဒုန်းမောင်	က	၅၁	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၄	ဦးမောင်ကျော်	က	၃၂	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၅	ဦးသောသီ	က	၅၆	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၆	ဦးစော်မင်းအောင်	က	၂၆	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ဗမာ	
၇	ဦးမင်းရန်အောင်	က	၂၈	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၈	ဦးသင်းစော်ထွန်း	က	၃၈	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၉	ဦးစိုးကြည်	က	၅၁	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၁၀	ဦးစိုင်းရှင်အောင်	က	၃၁	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၁၁	ဦးအောင်စိုး	က	၇၀	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၁၂	ဦးထူးဝါး	က	၃၆	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၁၃	ဦးဌေးဝင်း	က	၅၁	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	
၁၄	ဦးအောင်ကြည်	က	၄၈	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ကရင်	



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

မှတ်တိုင်-

ရှာ-
ပြန်နယ်-

VDP မှတ်တိုင်-
စာမျက်နှာအုပ်စု-

(ခ) VDP တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးစဉ်မှစ၍ စစ်ဆေးပါ။ (O/M အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတီကာ
- စတုဂ္ဂဟအစဉ် Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် FVA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- စတုဂ္ဂဟပျက်ပျက်မှုများ (အဖွဲ့အဖွဲ့များ၏ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များအသေအဘယ့်အတွက် အောင်စာမေးပွဲအတွက် ဦးစားပေးကုန်သွယ်မှုများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခက်အခဲများ ပညာရေး ကုန်ဆောင်ကိရိယာများ...)

နောက်ထက်တွဲများ-

- ကုန်ဆောင်ခြင်းနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုနှင့် FVA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြေဆိုပေးခြင်း)၊ ချိန်ဆေးမှု၊ ဝိကုပညာ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်း၊ wean စုံ...
- စတုဂ္ဂဟစီမံကိန်းစေ့စပ်မှုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
- စတုဂ္ဂဟစီမံကိန်းအခက်အခဲ (PC 1 နှစ်)
- စတုဂ္ဂဟပျက်ပျက်မှုများ

(ဂ) ကုန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်အားရှိသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- ကုန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် မှတ်တိုင်-
- PSA လုပ်ငန်းများ အသုံးပြုမှုအရ အရေအတွက်-
- ပါဝင်အားရှိသူနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တိုင်ထပ်ခြင်း (အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု အဖွဲ့၏အဖွဲ့၊ ဝိကုပညာအရည်အသွေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်အလေး
 - စကား
 - ညှိ
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တိုင်ထပ်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၏ရလဒ် အားရှိခြင်းအားလေးလေး
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မှအရေအတွက်)-
- PSAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မှအရေအတွက်)-