

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မိုးညိုမြို့နယ်




လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဖန်ခါးပင်အုပ်စု၊ ကျွန်းကုန်းကျေးရွာ

မိုးညိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ






ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ

ဖန်ခါးပင်

မိုးညိုမြို့နယ်
သာယာဝတီခရိုင်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
စကေး ၃ လက်မ = ၁ မိုင်



	ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်		ဘုန်းကြီးကျောင်း
	ဂဝံလမ်း		ဘောလုံးကွင်း
	မြေသားလမ်း		မြို့နယ်ဆေးရုံ
	နွေရာသီလမ်း		တိုက်နယ်ဆေးရုံ
	မြစ်ချောင်း		ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန
	မြေရိုင်း		ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
	စိုက်ပျိုးမြေ		ရဲစခန်း
	စားကျက်မြေ		ရဲကင်း
	စာသင်ကျောင်း		ကျေးရွာ၊ လူနေအိမ်ခြေများ

စာတိုက

1. မြို့နယ်မြေပုံ
2. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
3. ကျေးရွာဒဂုန်စုတွင်ပါဝင်သော
4. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
5. လူထုဖွဲ့စည်းပေါင်း ဟောင်းသော လူမှုဝန်ဆောင်ခွင့်နှင့်အကျိုးခွင့်
6. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA
Pools နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်
7. ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်
မှတ်တမ်းစာတမ်းများ
8. ကော်မတီဝင်များစာရင်း
9. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
10. စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
11. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
12. ကျေးရွာဒဂုန်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
13. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၅)
14. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
15. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

Check List of VDP

ဖန်ခါ: ပင်ဒုဂ်စုတွင် ဟိဝင်သောကျေး: ဂွာ: ချော: စတိုင်:

1. ဖန်ခါ: ပင် _____
2. ရွှေတောင်စု _____
3. ကျောင်း: ကျန်း: _____
4. ကျန်း: ကျန်း: _____
5. ခြေဝက်အိမ်တန်း: _____
6. မှောင်ပင်ကား: ယာ: _____
7. ကျောင်းမဆင်ကျန်း: _____
8. ဘာယာကျန်း: _____
9. ခေကျိုး: ကျန်း: _____
10. ကြိုး: ဖင် ကျန်း: _____
11. မှောင်ပင်ကျန်း: _____

ကျန်း: ကျန်း: ကျေး: ဂွာ - ကျေး: ဂွာ အခြေခံအချက်အလက်များ:

ဖန်ခါ: ပင် ကျေး: ဂွာ ဒုဂ်စု ကျန်း: ကျန်း: ကျေး: ဂွာ သည် အိမ်ခြေ
 (၇၇) အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု (၁၀၂) ခု ရှိပြီး အမျိုး: ၁၁၀: ခို: ခို: ၁၁၁
 အိမ်ထောင်စု (၈၉) ခု နှင့် အမျိုး: သမီး: ခို: ၁၁၀ အိမ်ထောင်စု
 စု (၁၃) ခု ရှိပါသည်။ အချော: ခု မှာ ဗမာလူမျိုး: များ ဖြစ်ပါသည်။
 မူလ: ရှေ့စုစုပေါင်း (၂၈၁) ခု ရှိပြီး၊ အမျိုး: ၁၁၀: (၁၃၈) ခု: နှင့် အ
 မျိုး: သမီး: (၁၄၃) ခု: ပေဝိဇ္ဇာ ဖြစ်ပါသည်။

ယူဝဂ္ဂပူ: ဟေင်း: ဟါဝင်သောလူမှုစာရင်း: စစ်ခြင်း: နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း: ယူဝဂ္ဂပူ: ဆို

ဆို:	အကြောင်းအရာ	နှစ် စာ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား:	မ	ဟေင်း:	
၁.	ကျေး: ဂွာအထိ ပြင်ဆင်မှုနှင့် ရင်းမြစ်ပြင်ဆင်မှု (Social Map & Resource Map)	(၁၄.၇.၂၀၁၆) (၁၅.၇.၂၀၁၆)	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ ကျေး: ဂွာလူထု ကျေး: ဂွာအုပ်ချုပ် ရေး: ဖူး: ရှစ်မီ ဂုဗ	၃၂	၃၀	၆၂	ကျေး: ဂွာတွင် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ မှတ်တမ်း: များ: ၁ အထောက် အပံ့: များ: ၁ မေး: ယင်း: ဆက်သွယ် ရေး: အခြေအနေ: ပြင်ဆင်သော ရင်း: အခြေအနေ: အထူး: သိကျေ
၂.	ဥစ္စာစနစ်ကြွယ်ဝ မှုအဆင့်တိုင်း မှတ်ခြင်း (wealth Ranking)	(၁၄.၇.၂၀၁၆) (၁၅.၇.၂၀၁၆)	စီ/မောင် မောင်မောင် အမျိုး: သား: ၁ အမျိုး: သမီး:	၃၂	၃၀	၆၂	ကျေး: ဂွာအတွင်း: ဂွာလူမှုစာရင်း: ဖွား ရေး: အခြေအနေ အလိုက် အဆင့် ခွဲခြား: သတ်မှတ်ချက်: စီမံကိန်း မှတ်: ဝဂ္ဂပူ: အကျိုး: သက်ရောက် မှုရှိ: ၁၅၅ သိသာကျေ
၃.	ရာသီခွင် ပြင်ဆင်မှု (Seasonal calendar)	(၁၄.၇.၂၀၁၆) (၁၅.၇.၂၀၁၆)	ကျေး: ဂွာစော နာထံထံ: ၁ အမျိုး: သား: ၁ အမျိုး: သမီး:	၃၂	၃၀	၆၂	ကျေး: ဂွာအထိမှတ်ပတ်ထုံး: ဘွဲ့ ပြား: သောအခါ: မြေအောက် သုံး: မြေ: စီမံကိန်း: အထောက်အ ပံ့ပေးရန်: ၁၅၅: အလိုက် အဓိကအဖွဲ့မှတ်သည့်အထိ အနေပြုပေး- ဖွေး: မြေ: ၁ ကျား: မေး: ၁ မောင်: ၁ မိ: ၁ သောအခါ
၄.	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	(၁၄.၇.၂၀၁၆) (၁၅.၇.၂၀၁၆)	ကျေး: ဂွာလူထု အုပ်ချုပ်ရေး: အ ဖွဲ့အစည်း: ၁ ရှစ်မီ: ရှစ်မီ	၃၂	၃၀	၆၂	ကျေး: ဂွာအတွင်း: တက်ကြွမှု ရှား: သောအခါ အဖွဲ့အစည်း: များ အထောက်အပံ့သောအဖွဲ့အစည်း: များ: အဖွဲ့အစည်း: ၁ မောင်: ၁ မိ: ၁

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရှင်းစွာ	ဦးတည်ဒုတိယ	ဝက်ဘ်ဆိုက်			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅.	ပင့်ကူအိမ်ပြင် ကျား၊ မကတ္တဲဆေး ခပ်ချက် (Spider Web)	(၅၀၀၀.၂.၂၀၁၆)	ကျေးဇူးတော် အိမ်ထောင်၊ အမျိုး သမီး၊ များ	၂၂	၃၀	၃၀	အမျိုးသမီး၊ များနှင့် အမျိုးသား၊ များတို့ တူအဖွဲ့အစည်း၊ မဂ္ဂဇင်း ရေးဆွဲသည့် အကြောင်း ရှင်းဖော်ထုတ်ခြင်း။ "ကျား၊ မကတ္တဲဆေး ခပ်ခြင်း။"
၆.	ပင့်ကူအိမ်ပြင် ကျား၊ မကတ္တဲဆေး ခပ်ချက်	(၅၀၀၀.၂.၂၀၁၆)	ကျေးဇူးတော် အိမ်ထောင်၊ အမျိုး သမီး၊ များ	၃၂		၃၂	အမျိုးသမီး၊ များနှင့် အမျိုးသား၊ များတို့ တူအဖွဲ့အစည်း၊ မဂ္ဂဇင်း ရေးဆွဲသည့် အကြောင်း ရှင်းဖော်ထုတ်ခြင်း။ "ကျား၊ မကတ္တဲဆေး ခပ်ခြင်း။"
၇.	ပြဿနာသစ် (Problem Tree)	(၅၀၀၀.၂.၂၀၁၆)	မိမိ၊ မိမိတို့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၂	၃၀	၆၂	ကျေးဇူးတော်၊ များကို နှုတ် အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ မဂ္ဂဇင်း ရေးဆွဲသည့် အကြောင်း ရှင်းဖော်ထုတ်ခြင်း။ မဂ္ဂဇင်း၊ ရှင်းဖော်ထုတ်ခြင်း။ မဂ္ဂဇင်း၊ ရှင်းဖော်ထုတ်ခြင်း။ မဂ္ဂဇင်း၊ ရှင်းဖော်ထုတ်ခြင်း။ မဂ္ဂဇင်း။
၈.	အမျိုးသမီးများ လက်ဝါဒစကားပြော ဆွေးနွေးသည့်အခါ ခပ်ချက်များ၊ မိမိ အိမ်ထောင်များ (Women Needs)	(၅၀၀၀.၂.၂၀၁၆)	မိမိ၊ မိမိတို့၊ အ မျိုးသမီး၊ များ		၃၀	၃၀	ကျေးဇူးတော်၊ များ အဖွဲ့အစည်း၊ မဂ္ဂဇင်း ရေးဆွဲသည့် အကြောင်း ရှင်းဖော်ထုတ်ခြင်း။ မဂ္ဂဇင်း၊ ရှင်းဖော်ထုတ်ခြင်း။ မဂ္ဂဇင်း။

စဉ်	ဒေသကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	စွဲ နှစ်	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			ဒေသခံအဖွဲ့အစည်း
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၉.	အမျိုးသားများ လက်ဝါဒကျန် တွေ့နေသည့်အခါ အခါများလိုအပ် ချက်များ (Men Needs)	(၁၄.၃.၂၀၁၆)	စီမံကိန်း ကော်မတီ အမျိုးသားများ	၃၂		၃၂	ကျေးဇူးတင်ပြီးတိုးတက် စေရန်အတွက်ရှင်ခိုင်နေ ရသောအခါအခါအခါ၊ မြေသားများနှင့်လိုအပ် ချက်များ
၁၀.	အသက်ရှင်မှုနှင့် ချစ်	(၁၄.၃.၂၀၁၆)	ကျေးဇူးတင်မှု ဝန်ထမ်း၊ အမျိုး သား၊ အမျိုးသမီး	၃၂	၃၀	၆၂	ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် ရှင်ခိုင်မှုအားဖြင့် ချစ်များကိုပေးပို့ပေး ခြင်း။ လူမှုအသက် အသိုက်များ
၁၁.	၂၅နှစ်စာကဏ္ဍ အလိုက်စားပေး ပေးပေး	(၁၄.၃.၂၀၁၆)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၂	၃၀	၆၂	ကျေးဇူးတင်ပြီးတိုး တက်စေရန်ကဏ္ဍအ လိုက်လိုအပ်သော ပေးပေးမှုများ

ကျွန်းကျွန်းကျေးရွာသစ်ကြီးကြောင်း

၁၃၂၃ ခုနှစ်တွင် ကျွန်းကျွန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၆၆၀၁ ကျော်
သာရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၃၂၃ ခုနှစ်တွင် မြီးယောင်ကျွန်း မူကြပ်ကာ အိမ်ခြေ ၂၆၀၁
ကျော် ယောင်ကျွန်း ခဲ့ပြီး ၆၆၀၁ ကျော်သာ ကျန်ခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဂျပန်
ရွာမူကြီး ဦးစိန်ဘုမ္မာစိန်ကျွန်း ရွာဟု အမည်ကြောင်း သိခဲ့ပါသည်။ သို့သော်
လည်း စာရင်းမပါဘဲ ပြာပေသော ကျွန်းကျွန်း သာ ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ အချိန်
တွင် နှစ်မောင်းကြွင်း မျှ နှင့် အဝေ ယူဦး ရေတို ပွားလာသောကြောင့် အိမ်
ခြေမောင်း (၈၆၀) လုံး နှင့် ယူဦး ရေ (၃၀၀၀) ဖောက်ရှိခဲ့ပါသည်။

ဂျပန် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းက ဆင်းတုစားများကို ရွာသူရွာသား
များနှင့် ဂျပန် အင်္ဂါ အင်္ဂါ အင်္ဂါ အင်္ဂါ အင်္ဂါ အင်္ဂါ အင်္ဂါ အင်္ဂါ အင်္ဂါ အင်္ဂါ အင်္ဂါ
လက်ညှိ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း လက်
မားဆက်သွယ်မှု မရှိအောင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပွားများ ၊ ယုဘာရေ ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ယူ
မှုရေး စသော အရေး ကိစ္စများ အနည်းငယ် သောက်ကျခဲ့ပါသည်။


ကျွန်းကျွန်းကျေးရွာသည် ခြံ ဥဒိ ခြံ နယ် နှင့် (၃၅၅) မိုင်
ကွာဝေးပြီး ခြံ နယ် အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိ၍ ခြံ နယ် သို့
အစားအစာတွင် လက်မား ဆက်သွယ်မှု မရှိသော်လည်း သို့ဖြစ်ပါ၍ ခြံ နယ်
ရှာဖွေအောင် ခြံ နှင့် နှစ်နှစ် ခြံ များ ကိုသာ ခြံ နှင့် အားထားရာ စားဝတ်များ
နှင့် ယုဘာရေ ၊ ယူမှုရေး ကိစ္စများ ကို အရေးထား ဆောင်ရွက် ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။

ပဝပ်ဝန်: လျှင်ရှိ အရင်း အမြစ်များ

၅၁ ပဝပ်ဝန်: ကျင့်စဉ် လယ်ထွက်၊ ကိုင်း၊ နှင့် ကျွန်း၊ ကိုင်း၊ များရှိ ဟိသဉ်၊ ဝိုက်လယ်၊ ကိုင်း၊ များ၊ ကိုသဘာဝမိုး၊ ရေနှင့် ခိုက်ပျိုးသကဲ့သို့ စေ့စပ် ရေနှင့်လျှင် ခိုက်ပျိုး ဖြာသည်။ ၎င်းတို့သည် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် ဖြာသည်။ ကိုင်း၊ များ ဖြစ် ထွက်၏။ ဖြား၊ ကျား၊ အခြေအနေကို တက်ကောင်း၊ မွန်တော်လျှင်၊ မိုး၊ ယေဘုယျ ဖြစ်ခြင်း၊ စေ့စပ်မှုများ၊ အရွတ်၊ များ၊ ခြင်း၊ ကျေး၊ ရေလျှင်ခြင်း၊ များ၊ ဖြစ်သော အခါ သီး၊ နှင့် များ၊ ပျက်စီး၊ စိုထွက်နှုန်း၊ များ၊ လျှင်စား၊ ရဟိတသည်။

အရင်း အမြစ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော ဗြဟ္မာ့ဝန်များ

ခမား၊ ပုံနှင့် နှစ်၊ တို့ကို အထိကထား၊ စိုက်ပျိုး ဖြာသည်။
 ခမား၊ နှင့် နှစ်၊ ပုံများ ခိုက် ချိတ်စွမ်း မိုး၊ များ၊ ခြင်း၊ ကျေး၊ ရေလျှင်ခြင်း တို့၏အစွမ်း သီး၊ နှင့် များ၊ ပျက်စီး၊ ရဟိတသည်။ ပုံဆင်း၊ များ၊ လျှင်၊ ဗို၊ စွား၊ များ၊ လျှင် သော အခါ အခါရှိ ဟိတသည်။ တို့၏အစွမ်း ပုံ၊ ခမား၊ နှစ်၊ များ၊ အထွက်အမြောက်များကို ဟိတသည်။



ကျွန်းကျွန်းကျေးရွာအတွင်း အခြေပြုဖြေပုံ သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေး - ကျွန်းကျွန်းကျေးရွာတွင် စီးပွားရေး အဆင့် (ခု)

ချေး ဂွိဇွဲ အခင်း ပြေသော အိသားစု၊ အလယ် အထက် အိသားစု၊ သာဇော် မိသားစု ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အခင်း ပြေသော အိသားစု (၄၄) ခု၊ အလယ် အထက် အိသားစု (၃၀) ခု နှင့် သာဇော် အိသားစု (၆၅) ခု ဂွိဇွဲ ပါသည်။ အချားစု မှာ မလော့ ချေး၊ ချား ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်အချားစု မှာ တစ်ထပ် အိမ် ချား ဖြစ်၍ ဘစ်ဘစ်၊ ဝါး စသည်တို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။

မင်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ယန်ဒါးပင် ဒုတိယ ကျွန်းကျွန်းကျေးရွာ

သည် မိုးညိုမြို့၏ အနောက်ဘက် အရပ်တွင် တည်ရှိပြီး မင်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မှာ မြေသား၊ လမ်းအချို့ နှင့် ကျောက်ကျစ်ခင်း၊ မင်းမြစ်သည်၊ လမ်းချား မှာ ဇွဲရှာသီနှင့် ဆောင်းရှာသီတွင် သွားလာရန် ဓွမ်းကူသော်လည်း မိုးရှာသီတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲပါသည်။ ရွာတွင် တံတား၊ ချားဂွိသောကြောင့် ကျေညီသော အချိန်တွင် သွားလာရေး၊ ကျန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူရေး တို့တွင် ခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး -

ကျေးရွာအတွင်း ဋီဆေးပေးခန်း၊ ခရီးခြင်း၊ ဆေးရုံနှင့် အလှမ်းကွာမေးမြီး သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း တို့ကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက် အခက်အခဲများ ရှိပြီး ဩဇာ ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ကျေးရွာတွင် တုံ့လင်းတွင်း၊ ချားနှင့် ရေတွင်း

ငါးတွင်း ဂွိသောကြောင့် သောက်သုံးရေ ချုံ့လောက်မှု ဂွိပါသည်။ သို့သော် ရေကြီး ရေညှိ ဖြစ်သော မိုးရှာသီတွင် ရုံ့ဖျက်ရုံ သို့ သောက်သုံးရေ ချုံ့လောက်မှု ရှိပါ။ အချို့ တုံ့လင်းတွင်း ချား မှ ရေသည် ရေဝါ ချား ဖြစ်သောကြောင့် ရေအရည် အသွေး ညံ့ပါသည်။

တွန်းကုန်းကျေးရွာအထိခွင့်ဖြင့်ကွန်ဒို

ရှာသိသူ - တပည့်တွဲမဟုတ်ဘဲ နယုန်လအထိ ခွင့်ရှာသိဖြစ်ပြီး၊
နယုန်လမဟုတ်ဘဲ တော်သထင်၊ လအထိမိုးရှာသိ၊ တော်သထင်၊ လယုန်မှတစ်ဆင့်
တပည့်တွဲမဟုတ်ဘဲ ရှာသိဖြစ်သည်။

စိုက်ပျိုးရေး - တန်ခူးလတွင် ကဆုန်မကျသေးဘဲ ဝတ်မိုး၊ နွေလ၊ များ
စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နယုန်လမိုးဦးကျချိန်မှတစ်ဆင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သထင်၊
အထိခွင့်ကွန်ဒိုလကျားအထိပေါ်ကိုစိုက်ပျိုးစိုက်သိမ်းကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊
နတ်တော်၊ ဝါဆို၊ တပည့်တွဲ၊ တပေါင်းလကျားတွင် ပဲ၊ များ၊ လှော်၊ ရေချိုခြင်း၊ မင်း
ရှင်းခြင်း၊ ဆေးပျက်ခြင်း၊ စိုက်သိမ်းခြင်း၊ များ၊ လှော်ပျက်ကြပါသည်။

ရွေးဖြူရေး - ရွေးဖြူရေးလုပ်ငန်း အဖြစ်ဝက်၊ ဩက်၊ ခွား
သဲ၊ ဝက်သထင်တို့ကို ရွေးဖြူကြပါသည်။

နေ့စားယုတ်ငန်း - တန်ခူးလ၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သထင်၊
အထိခွင့်ကွန်ဒို၊ နတ်တော်၊ တပေါင်းလကျားတွင် ယုတ်ငန်းခွင်များရှိသောကြောင့်
နေ့စားအလုပ်သမားများသည် ဝင်ငွေအထိခွင့်အချောက်ရှိကြပါသည်။ ကျန်လ
ကျားတွင် ယုတ်ငန်းခွင်များ၊ မရှိသဖြင့် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်ကိုင်စွဲ၊ ဖွား
ရှာဖွေကြပါသည်။


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
အေးခင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ ပဲခင်းများ၊ မိုးကျခြင်းများလည်း
ပြင်းထန်ပါသည်။ ရေကြီး၊ ရေလျှံ ဖြစ်သော အချိန်တွင် သောက်သုံး ရေမရှိ
ခက်ခဲပါသည်။

မွဲတော်များ - တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင်
ပျောင်းပျောက်မွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် ပျောက်မွဲ၊ အထိခွင့်ကွန်ဒိုတွင် မီးထွန်းပွဲ၊
တန်ဆောင်မုန်းလတန်ဆောင်တိုင်ပွဲ၊ နတ်တော်လစာပြန်ပွဲ၊ တပည့်တွဲလတန်းပွဲ၊

နက်ခါးပင်အုပ်စု၊ ကျွန်းကျွန်းကျေးရွာမှတစ်ပြုလာသော ပြဿနာသစ်ပင်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး

အကြောင်းရင်း " " ထွားလာရေး ခက်ခဲ ဖောင်းအောင်အောင်ရှိခြင်း



ပါဝင်အဖွဲ့: ဇွဲးသူ

- ကျား = ၃၂ ဦး
- မ = ၃၀ "
- ပေါင်း = ၆၂ "

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းသုံးသပ်ချက်

ကျွန်းကျွန်းကျေးရွာသည် သွားလာရေး ခက်ခဲသောကြောင့်
စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး စသည်တို့တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
နောက်ကျခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အ.ပ.က ကျောင်း၊ သေကျောင်း
နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိသောကြောင့် ပညာရေးမှာ အ
သင့်အတင့် သင်ကြားခွင့် ရရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စေတီတစ်ခုရှိ
လျှင် လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ချက်ရှိသောကြောင့် ရွာသူ၊ ရွာထားများမှာ
ဘာသာရေးကို နှိုင်းနှိုင်းကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဆည်
ကြောင်း တာကြီးရှိပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ရွာဘို့ ကူရှင် ကိုင်းကွင်းများ၊ လယ်ကွင်း
များနှင့် ဝတ်ဝားများကို ဖြတ်လျော်ရပါသည်။ ရွာလမ်းမှာ မြေလမ်းပစ်
များဖြစ်သောကြောင့် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲ
လျှင် ဖြစ်ရသည့် သွားလာရေး ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင်ရှိသော
လမ်းများနှင့် ရွာချင်း ဆက်လမ်းများကောင်းမွန် မှသာလျှင် သွားလာရေး
အဆင်ပြေ မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပင့်ကူဒစ်သံသယ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး

ရင်ပေး၊ ဂွာပေး၊ ချွန်ပေး၊ ဗျာ၊ တွင် အမျိုးသား၊ ဗျာ၊ သည် အဆင့် (၆) မှာ တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီး၊ ဗျာ၊ သည် အဆင့် (၆) မှာ တွင်ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

အမျိုးသား၊ ဗျာ၊ နှစ်ပေး သည် အဆင့် (၅) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီး၊ ဗျာ၊ နှစ်ပေး သည် အဆင့် (၅) တွင်ရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသား၊ ဗျာ၊ သည် အဆင့် (၅) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီး၊ ဗျာ၊ သည် အဆင့် (၄) မှာ တွင်ရှိပါသည်။

ယူငွေလက်လှမ်းမီမှု

ယူငွေလက်လှမ်းမီမှုတွင်လည်း အမျိုးသား၊ ဗျာ၊ သည် အဆင့် (၅) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီး၊ ဗျာ၊ သည် အဆင့် (၄) မှာ တွင်ရှိပါသည်။

အိမ်ထောင်စုအဖော်ဂရုစိုက်နိုင်မှု


အိမ်ထောင်စုအဖော်ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသား၊ ဗျာ၊ သည် အဆင့် (၅) တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီး၊ ဗျာ၊ သည် အဆင့် (၅) မှာ တွင်ရှိပါသည်။

ငြိမ်းဆောင်မှု

အမျိုးသား၊ ဗျာ၊ နှစ်ပေး သည် အဆင့် (၅) မှာ တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီး၊ ဗျာ၊ နှစ်ပေး သည် အဆင့် (၄) မှာ တွင်ရှိပါသည်။

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား၊ ဗျာ၊ နှစ်ပေး သည် အဆင့် (၅) မှာ တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီး၊ ဗျာ၊ နှစ်ပေး သည် အဆင့် (၄) မှာ တွင်ရှိပါသည်။



ဟန်ခါးပင်အုပ်စု

ကျွန်းတူးကျေးရွာ

ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်များအဖော် သတ်မှတ်ခြင်း

အရှင်၊ ဓာတ်စာသုံးစွဲခြင်း၊ စိတ်ဖွဲ့ခြင်း

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

ရတနာ

အင်အားစွမ်း

စက်တီ

ဥဒါင်

ဆိုင်ကယ်

လယ်

ကိုင်း

ကွန်: ကုန်: ကျေး: ဂွာ: အီး: အဖွဲ့: ဒေသခင်း: ချိုဝင်ဆက်ပြန်ပုံသုံး: သက်ချက်

ကျေး: ဂွာဒေသခင်း: ဂွီ: အဖွဲ့: ဒေသခင်း: များ:

ကျေး: ဂွာဒေသခင်း: လူဝတ်နှင့် ချိုဝင်ဆက်ဆောင်ဂွက် လှေသောဒေသ
ဖွဲ့: ဒေသခင်း: များ: ဖွား ဒုတိယချုပ်ရေး: အဖွဲ့: ၊ သဒ္ဒါဝေါဟာရ အဖွဲ့: ၊ ကျေး: ဂွာအင်္ဂါစွဲ:
သက်အဖွဲ့: ၊ ကျေး: ဂွာပရဟိတဗဟိုဌာနအဖွဲ့: ၊ ကျေး: ဂွာစီး: ငွေ: ရေး: ကော်: ဖော်: ၊ ဂေါ:
ပကအဖွဲ့: နှင့် ကျေး: ဂွာ: ကော်: ဖော်: အဖွဲ့: စာသင်: အဖွဲ့: ဒေသခင်း: များ: နှင့်ပူး: ပေါင်း:
ဆောင်ဂွက်ချက်ရှိပါသည်။

ကျေး: ဂွာခြင်ပဏ္ဍိအဖွဲ့: ဒေသခင်း: များ:

ကွန်: ကုန်: ကျေး: ဂွာသည်မြို့နယ်အထွေထွေဒုတိယချုပ်ရေးဦးစီး:
ဌာန၊ ပညာရေး: ဌာန၊ ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့: ၊ ကိစ္စ: ကု: ၊ မြို့နယ်သဒ္ဒါဝေါဟာရ၊ နိုက်ဗျီး: ရေး:
ကျန်း: ဇာရေး: ၊ လ: ဝက စသည့် ဌာန များ: ဖြင့် ပံ့ပိုး: ဆောင်ဂွက်မှုရှိပြီး ကျေး:
ဂွာသား: များ: ဒေသခင်းဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ အလိုက် ချုပ်စား သို့ ချုပ်စားဆောင်
ရွက်မှု ၊ ဒေသခင်းတိုင်းစီ များ: ချုပ်စားပေးပါသေးပါသည်။

ကျေး: ဂွာလူဝတ်သည် အသက်ကြေး: ဝမ်း: ဖြောင်း: ဒေသခင်းဒေသခင်း: ဒေ
ခင်း: ရရှိရန် မြို့နယ်သဒ္ဒါဝေါဟာရ ဒေသခင်း: ၊ ကျေး: ဂွာပုံ: ချုပ်: ကျေး: လက်ဒေသ
ဖွဲ့: တိုး: ဝင်ရေး: ဦး: စီး: ဌာန အဖွဲ့: ဒေသခင်း: များ: နှင့် ချုပ်စားဆောင်ဂွက်နိုင်
ပြီး နိုက်ဗျီး: ရေး: နှင့် ကျေး: ဂွာ: လုပ်ငန်း: များ: ကို: တိုး: ချဲ့: ဆောင်ဂွက်ဆောင်
ရွက်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စရာဝင် (၅) မှတ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်

အမျိုးသားများဝင်ပြသောကျေးဇူးချက်

- ၁) ခမ်း ဖမ်း ဆက်တွယ်မှုကောင်း ခွန်ရေး
- ၂) ပုဂံဘုရား အချိန်အညီ မီးဆင်း ရေး
- ၃) ကျန်းမာရေး နှင့်ဆေးဝါး ပြည့်စုံပြီး ကုသမှုအပြည့်အဝရရှိရေး
- ၄) အထိခံဒဏ်ပင်တန်း ကျောင်းမှ အထက်တန်း ကျောင်း ရရှိရေး
- ၅) စာပြည့်တိုက် ရရှိ ရေး
- ၆) ဆည်းဖြူခြင်း တာဝန်ခံတာဝန် ခိုင်ခံ့ ရေး
- ၇) ဗဟိုဌာနခွဲစား ဝန်ထမ်းချုပ်ချုပ်ချုပ် ရေး ၊ မြို့ ကောင်း မြို့ သန် နှင့် နည်း ယူဘာများ ရရှိရေး
- ၈) တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေး မြူရေး မှုစီးပွား ဖြစ်စေ့ မြူစိုင်ရန် ပံ့ပိုး မှုရရှိ ရေး

အမျိုးသမီးများဝင်ပြသောကျေးဇူးချက်

- ၁) ဂွာတွင်း ကတ္တရာလမ်း ရရှိ ရေး
- ၂) ပုဂံဘုရား မီးဆင်း ရေး
- ၃) ဆေးပေးခန်း ရရှိရေး
- ၄) အထက်တန်း ကျောင်း ရရှိရေး
- ၅) ရေစက် ရရှိ ရေး
- ၆) ဗဟိုဌာနခွဲစား ဝန်ထမ်းချုပ်ချုပ်ချုပ် ရေး
- ၇) အထက်တန်း ဝမ်းကျောင်း အတွက် စက်မှု ပညာသင်တန်း ချိအပ်ခြင်း
- ၈) စာပြည့် တိုက်
- ၉) ခမ်း တံတား
- ၁၀) စက်ပျောချိအပ်
- ၁၁) တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေး မြူရေး

ကျေးဇူးတင်အသက်အခါများ

ဒေသနာ၊ သော၊ ဒေသနာ၊ သဘိ၊ များ၊ အသက်အခါအတိုင်း၊ အခါ၊ များ

- ၁) မိုး၊ ရာဘီတွင် ရွံ့စွံထူထပ်၍ သွား၊ ဓာတု၊ ခက်ခဲခြင်း
- ၂) မီး၊ မေ့ရှိသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း
- ၃) မိုး၊ ရာဘီဖြစ်နေလျှင် မှုကြောင့် တံတား၊ လိုအပ်ခြင်း
- ၄) ဝေ၊ ရုံနှင့် အလှမ်း၊ ဝေ၊ သောကြောင့် လျှမ်း၊ ဓာတု၊ အသက်အခါရှိခြင်း
- ၅) အထက်တန်း၊ ကျောင်း၊ မေ့ရှိ၍ ပညာရေး၊ တွင် အသက်အခါရှိခြင်း
- ၆) မိုး၊ ရာဘီတွင် ဖြစ်နေလျှင် မှုကြောင့် ရေသန်၊ မေ့ရှိခြင်း
- ၇) ဓာတ်၊ နှစ်၊ အသက်အခါ၊ ခက်ခဲခြင်း
- ၈) အသက်၊ မွေး၊ ဝမ်း၊ ကြောင့်၊ ပညာ၊ များ၊ လိုအပ်ခြင်း
- ၉) ဓာတ်၊ ဟာသုံး၊ စက်ပစ္စည်း၊ များ၊ လိုအပ်ခြင်း
- ၁၀) လျှပ်စစ်၊ မေ့သိခြင်း ကျေးဇူးတင် ပြုစုသူများ၊ ထင်၊ ဖောင်စာများနှင့် ချက်ပြုတ်စုစုခြင်း၊ မီး၊ ဝေ၊ အန္တရာယ်ရှိခြင်း
- ၁၁) ကျေးဇူးတင်၊ မေ့သိခြင်း၊ ဖြစ်သောအခါဖြစ် သဖြင့် ခိုက်ပျိုး၊ သီးနှံများ၊ ကိုအဝချိန်နှင့် စာမေး၊ နှစ်၊ မေ့သိခြင်း၊ ခိုက် သဖြင့် သီးနှံများ၊ တွက်ဖျက်၊ ကျခင်း၊ မာခြင်း၊ ကြောင့် စီး၊ ဗွား၊ ရေး၊ အသက်အခါရှိခြင်း

ကျေး: ဂွာကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ကော်မတီ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း:	စဉ်	ဂုဏ်ထူး / တာဝန်	အမည်
ကျေး: ဂွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီ	၁.	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသန်းစင်ဦး
	၂.	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်သုဌာမောင်
ဝယ်ယူရေး: ဆယ်ကော်မတီ	၁.	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဥပိုင်ဦး
	၂.	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစော်မင်းဦး
	၃.	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးစန်း
ရောင်းကြေးကြေးကြေးကြေး: ဆယ်ကော်မတီ	၁.	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဥပိုင်ဦး
	၂.	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းစို
	၃.	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝေဝေဖြိုး
ပတ်ပတ်ရေး: နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး: ဆယ်ကော်မတီ	၁.	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဗျဦး
	၂.	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးထူး
	၃.	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးစု
အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေး အဖွဲ့	၁.	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်လွင်
	၂.	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ပပပ
ကျေး: ဂွာငွေစာရင်းလျှင်	၁.		ဦးစိန်ဝင်း
ကျေး: ဂွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း:	၁.		ဦးစိုးလွင်
	၂.		ဒေါ်သုဏှာမိုး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဌေးကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၉၆၈၂၃၄၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစိုင်းလှိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် မိုးညို	ကျေးရွာအုပ်စုဖုန်းနံပါတ် ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ		ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	အနည်းငယ်ထက်လျှင် သည် စက်ပြင်ဆရာရှိ	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆.၅၀၀ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ်ခန့် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၅ မိနစ်ခန့် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ်စဉ်ကြေးခြင်းကျရောက်ပါသည်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဌေးကျော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၄.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုင်းလှိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၄.၃.၂၀၁၆

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စိုင်းလှလှ

နေ့စွဲ ၁၄.၇.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် မိုးညို ကျေးရွာအုပ်စု ဖန်ခါးပင် ကျေးရွာ ကျွန်းလှိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၇.၂၀၁၆	၁၃.၇.၂၀၁၆	၃၀	၂၅	၅၅	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၇.၂၀၁၆	၁၄.၇.၂၀၁၆	၃၂	၃၀	၆၂	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၂၀၁၆	၂၀.၇.၂၀၁၆	၃	၂	၅	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂၀ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃၊ သက္ကာရေကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရှက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွိ.ခိုင်.လွင်

နေ့စွဲ 14-3-2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ဖိုးဒေါ့ ကျေးရွာအုပ်စု ဖုန်းခါးပင် ကျေးရွာ ကျွန်းကျိ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာလယ်လမ်း သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	၁ မိုးရာသီတွင် ရွှံ့နွံစုတ်သစ် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း
၂ မီးရှုရှိုရေ	၂ လမ်းမီးမရစေရန်ခက်ခဲခြင်း
၃ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သော အခက်အခဲ	၃ မိုးရာသီတွင် မြစ်ကျေညှိမှုကြောင့် ကျွန်းမစတင်စားနိုင်ခြင်း
၄ စက်ရေတွင်း/ကျွန်း လိုအပ်ခြင်း	၄ မြို့နှင့်ကပ်မီးသေသောကြောင့် ကျွန်းမကျေးဒေခက်အခဲရှိခြင်း
၅ မြို့နှင့်ဝေး၍ ကျွန်းမကျေးဒေခက်အခဲရှိခြင်း	၅ စာတတ်တတ်ကျောင်း မရှိ၍ အခက်အခဲရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ရေး ✓	၁ ရွာတွင်းလမ်း(ကတ္တရာလမ်း) ✓
၂ ၂၄ နာရီအချိန်ဖြည့် မီးလင်းရေး ✓	၂ ၂၄ နာရီ မီးလင်းရေး ✓
၃ ကျွန်းမကျေးဒေတွင် ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရေး ✓	၃ ကျွန်းမကျေးဒေတွင် ဆေးပေးခန်းလိုအပ်ခြင်း ✓
၄ အထက်တန်းကျောင်း ရှိရေး ✓	၄ အထက်တန်းကျောင်း ရှိရေး ✓
၅ စာဖြည့်ဆည်းရန် ရှိရေး ✓	၅ စာတတ် ရှိရေး ✓

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ရွာလယ်လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရွာလယ်လမ်း (ကျွန်းကျိလမ်း)		၂၈၁
၂ ကျွန်းကျိမှ တောင်ယာများ ဆက်သွယ်လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွန်းကျိမှ တောင်ယာများ ဆက် သွယ်လမ်း		၃၀၀
၃ လျှပ်စစ်မီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မရှိပါ		၁၈၁



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

၄	ဆိုလာမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျွန်းလှိုင် - ရွာစင်ပင်ကားပတာ၊ ဆက်သွယ်ရေး	၅၇၁
၅	ကျွန်းလှိုင်နှင့်ရွာစင်ပင်ကား ပတာ ဆက်သွယ်ရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	စက်ရေတွင်း၊ ရေကန်	၂၈၁
၆	စက်ရေတွင်း၊ ရေကန်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျွန်းလှိုင် - တောင်ပတာဖျားကမ်း	၄၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဝင်းဦး လက်မှတ် သိန်း နေ့စွဲ ၂၀၁၅-၃-၂၀-၁၆

ဒေါ်သုညမောင် ၁

အမျိုးသား: အဖွဲ့မှတစ်ပြင်သာအခက်အခဲအတားအခံများ		အမျိုးသမီး: အဖွဲ့မှတစ်ပြင်သာအခက်အခဲအတားအခံများ	
၆။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်	၆။ မိုးရာသီတွင် ဖြစ်ရေလျှံမှုကြောင့် ရေညှိမရှိခြင်း	၇။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	
		၈။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များကို အပ်ခြင်း	
		၉။ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းမရှိစို့ရခြင်းကြောင့် အခက်အခဲရှိခြင်း	

အမျိုးသား: အဖွဲ့မှတစ်ပြင်သာမျက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး: အဖွဲ့မှတစ်ပြင်သာမျက်မှန်းချက်များ	
၆။ ဆည်မြောင်းတာဝန်တစ်ခုခုရှိခြင်း	၆။ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းလှုံ့အပ်ခြင်း	၇။ စက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းလှုံ့အပ်ခြင်း	
၇။ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများကို ကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း	၈။ စာကြည့်တိုက်လှုံ့အပ်ခြင်း		
၈။ မိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေးပို့ခြင်း	၉။ လမ်းတံတားလှုံ့အပ်ခြင်း		
၉။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးနှင့် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း	၁၀။ မိုးရာသီဖြစ်ရေလျှံမှုကြောင့် စက်မှုလှုံ့အပ်ခြင်း		
	၁၁။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး		

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုမတူမတူစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး/အဆိုပြုသူမပါ)	ခန့်မှန်းလှန်လျှောက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ (ခန့်မှန်းအရေအတွက်)
၇။ လျှိုးကုန်း- ဆေးလမ်းတံတား	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ဆေးလမ်းခင်း		၂၆၁
၈။ ဆေးလမ်းခင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး			
၉။ မိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	အမျိုးသား			
၁၀။ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး			
၁၁။ မျိုးစေ့	အမျိုးသား			
၁၂။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်	အမျိုးသမီး			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်စန်းစန်းမေ

နေ့စွဲ ၂၀.၈.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူး၊ မြို့နယ် - မိုးဗို ကျေးရွာအုပ်စု - ဖန်ခါ.ပင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ညောင်ပင်ကုန်း	စတင်ယာမှူး၊ ရွာချင်းဆက်ဆံရေး၊ စာတား၊ မြေဖြင့်ရှိ		၄၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ. <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ ✓				
မကျည်းကုန်း	စတင်ယာမှူး၊ ရွာချင်းဆက်ဆံရေး၊ စာတား၊ မြေဖြင့်ရှိ		၄၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ. <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
ရွှေစောင်းစု	လမ်းမ. မိ. ရှိရေး (ဆိုလာ)		၃၇၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ. <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
သာယာကုန်း	ရွာလမ်းလမ်းစား၊ စတင်ယာမှူး၊ ရွာချင်းဆက်ဆံရေး၊ စာတား၊ မြေဖြင့်ရှိ		၃၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ. <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
ဖန်ခါ.ပင်	စတင်ယာမှူး၊ ရွာချင်းဆက်ဆံရေး၊ စာတား၊ မြေဖြင့်ရှိ		၄၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ.				



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

				ဧကား+မ					
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ပီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် *ဒေါ်ခင်ကျော်စွာ* လက်မှတ် *ခင်ကျော်စွာ* ရက်စွဲ 20.3.2016



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှု
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်စန်းစန်းမေ

နေ့စွဲ ၀၉.၀၈.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူး မြို့နယ် - မိုးဗွေ ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကြို့ပင်ကုန်း	ရွာလယ်လမ်းဖွင့်၊ ကျောက်၊ သွား၊ လမ်း၊ ရွှေဘား၊ လမ်း၊ နှံ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်		578	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ. <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ. <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ. <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ. <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ.				



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု

အစီအစဉ်-၃ ၂၀၁၅

				ကုသမှု				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--

ကုသမှု အစီအစဉ်/စီမံခန့်ခွဲမှု

အမည် ဦးခင်ကျော်စွာ လက်မှတ် ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

မြို့နယ်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

မြို့နယ်/အမည် ဦးစိုးလှိုင်

ရက်စွဲ ၁၄.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇) (၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ မြို့နယ် ဦးစိုး ကျေးရွာအုပ်စု ဖုန်းဒီးဖင်း ကျေးရွာ ဣန္ဒိယ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စိန်စု		✓	✓	ဗမာ	စိန်စု
၂	ဒေါ်ဦး		✓	✓	မ	ဦး
၃	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၄	ဒေါ်စိန်စု	✓		✓	မ	စိန်စု
၅	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၇	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	မ	ကျော်စွာ
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	အေးအေး
၉	ဒေါ်အေးအေး			✓	မ	အေးအေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
စုစုပေါင်း		၇	၆	၁၃		

အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

သုံးညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒိုးစိုးကိုကို

ရက်စွဲ၊ ၁၄.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဥနယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး မြို့နယ် ဒိုးခို ကျေးရွာအုပ်စု ဖိုးဒါးပင် ကျေးရွာ ကျွန်းကျွန်း

စည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁)	ဒိုးကျော်ကြီး	✓		✓	ဗမာ	ကျော်
၂)	ဒိုးမိုးဂက်	✓		✓	မ	ဂက်
၃)	ဒိုးအိုးမောင်စိ	✓	✓	✓	မ	အိုး
၄)	ဒေါ်ဇေဝင်း		✓	✓	မ	ဇေ
၅)	ဒိုးယုဇိ	✓		✓	မ	ယု
၆)	ဒေါ်မြသန်း		✓	✓	မ	မြ
၇)	ဒိုးမိုးစူး	✓		✓	မ	မိုး
၈)	ဒိုးကျော်စွယ်	✓		✓	မ	ကျော်
၉)	ဒေါ်မိုး		✓	✓	မ	မိုး
၁၀)	ဒိုးအိုးပင်	✓		✓	မ	အိုး
၁၁)	ဒိုးမိုးမာကီ	✓		✓	မ	မိုး
၁၂)	ဒေါ်စာမင်း		✓	✓	မ	စာ
၁၃)	ဒိုးမိုး	✓		✓	မ	မိုး
စုစုပေါင်း		၉	၄	၁၃		

အိမ်ထောင်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ပမ်းညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစိုးကိုကို

ကိစ္စ၊ ၁၄.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဌာန/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု စိုးဒီးပင် ကျေးရွာ ဇွဲဒီးလှိုင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးစိုးစွမ်းတင်	✓		✓	ဗမာ	စိုး
၁၅	ဒေါ်အေးနု		✓	✓	မ	အေး
၁၆	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
၁၇	ဦးအောင်သူ	✓		✓	မ	အောင်
၁၈	ဦးမင်းဦး	✓		✓	မ	မင်း
၁၉	ဒေါ်သီတာစု		✓	✓	မ	စု
၂၀	ဦးအောင်စိုး	✓		✓	မ	အောင်
၂၁	ဒေါ်ကျော်စန်း		✓	✓	မ	ကျော်
၂၂	ဦးကျော်အောင်	✓		✓	မ	ကျော်
၂၃	ဦးစိန်စွန်း	✓		✓	မ	စိန်
၂၄	ဦးစန်းသူ	✓		✓	မ	စန်း
၂၅	ဒေါ်အေးစန်း		✓	✓	မ	အေး
၂၆	ဦးကျော်သူ	✓		✓	မ	ကျော်
စုစုပေါင်း		၉	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းဖြစ်ပါက အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်။



လူထုတောပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ပမ်းညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစိစိလှိုင်

ကိစ္စ၊ ၁၄.၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဤစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ညွှန်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး

မြို့နယ် မိုးဒီး

ကျေးရွာအုပ်စု ဖိုးဒီးပင်

ကျေးရွာ ကျွန်းလှိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်သန်း		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်သန်း
၀၂	ဒေါ်ညွှန်စာရ		✓	✓	မ	၀၂
၀၃	အိန်စိ		✓	✓	မ	
၀၄	ဒေါ်ယုရှင်		✓	✓	မ	စိစိစာရ
၀၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	ဒေါ်အေးအေး
၀၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၀၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၀၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၀၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
စုစုပေါင်း		၅	၉	၁၃		

၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ဒဝဇဉ်: ဒဝဝေ: ဖျတ်ဝါဒ်:

နေ့ဂုဏ် - 14.3.2016

ဒဝချိန် - နံနက် ၉ ဝါဒာရီ

နေရာ - ကျွန်း ကျွန်း ကျေး ဂွာ

ဒဝဇဉ်: ဒဝဝေ: ချီး: ခေတ်သို့ - ချီး: ချီး: ကို | ဒေါ် သိမ်, သိမ်ထိန်း:

ဈေး: ချယ်ဝတ်င်မြောက်ခြင်း: များ:

ဈေး: ချယ်မှု နည်း: ဗစ်: - မဲဖြင့် ဈေး: ချယ်ခြင်း:

- တက်ကျောက်သို့မျှား: တံပြုလူဝုဇ်တင်မြောက်

ဈေး: ချယ်သို့မျှား:

ဈေး: ချယ်မှု ရလဒ်: များ:

ကျေး: ဂွာစီ၊ ခံ ကျီး: ဒဝဝေဝက်

(၂ နှစ်) - ချီး: သန်, ခင်ဦး:

ဒဝကျွန်း ကော်မတီ

- ဒေါ် သုသု မောင်

ကျေး: ဂွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း:

- ဦး: မိုး: လွင်

- ဒေါ် သူဝါမျိုး

ဝယ်ယူရေး: ဆင်ကော်မတီ

- ဒေါ် ညိုညိုထိန်း:

- ဦး: ခင်: ဖမ်း: ဦး:

- ဒေါ် ဒေဝ: စန်း:

ခေတ်: ကြည့်ကြီး: ကြပ်ရေး:

- ဦး: ညိုညိုထိန်း:

ဆင်ကော်မတီ

- ဒေါ် သန်း: သန်း: ဦး:

- ဒေါ် ဝေလင် မြီး:

ယုတ်ပတ်ရေး: နှင့် ပြုပြင်ဝိန်း: သိမ်း:

- ဦး: ဟိုဦး:

ရေး: ဆင်ကော်မတီ

- ဦး: မိုး: ဝုဇ်:

- ဒေါ် ဒေဝ: နို့

ဒဝ်တြံ ပြုချက် ဖြေရှင်းရေး အဖွဲ့ - ဦးကျော်မွန်

- ဒေါ်ပလင်း

ကျေးရွာ ငွေစာရင်း ကိုင်

- ဦးစိန်ဝင်း

ဆွေးနွေးသည့် ဒဝ်တြံဝင် အရာ

- ① အစုစု: အဝေး အစီအစဉ်
 - ② စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက် → (TF + CF)
 - ③ ဒဂုန်ချုပ်ရေး ဖွဲ့ ဖွဲ့ အမှာစကား မြေကြေး ဖြစ် → ဦး
 - ④ ကော်မတီ ဖွဲ့ ရန် ဖဲ စနစ်အဝေး ရှင်း ယင်း ဖြစ် → CF
 - ⑤ ကျေးရွာ စောင့်ရှောက်ရေး ချုပ်ခြင်း → Community
 - ⑥ ကော်မတီ ဖွဲ့ ဖြစ် → "
 - ⑦ Social and Resource Map ဆွဲခြင်း → CF + Community
 - ⑧ ကျေးရွာ အချက်အလက် ရယူခြင်း → "
 - ⑨ ရာသီခွင် မြေကြေး ချိန် ဆွဲခြင်း → "
 - ⑩ မင်္ဂလာဒုံ ဒီပဲယင်း သစ်ခြင်း → "
 - ⑪ အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက် ပုံသုံး သစ်ခြင်း → "
 - ⑫ ပြာသုဂ္ဂိုလ် ဖြစ် သစ်ခြင်း → "
 - ⑬ ဥစ္စာအဖွဲ့ အစည်း သတ်မှတ်ခြင်း → Community
 - ⑭ အချိုး သဝေး၊ အချိုး သမီး ချုပ် ဖြစ် အစား → By Village volunteer +
Community + CF
 - ⑮ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ချုပ် ချုပ် ဖြစ် → Community
 - ⑯ မျှော် ဖွဲ့ ချက် ချုပ် ရေး ဆွဲခြင်း → Community
- UPSC မှ COC များ စာချုပ် ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖြစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ - ရက်စွဲ- ရွာ- VDPရက်စွဲ-

(၁) VDP စစ်ဆေးပေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ် နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသညာတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှုပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRAလုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ်တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက်(PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း)
- အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - ▲ အလွန်ကောင်း
 - ▲ ကောင်း
 - ▲ ညံ့

○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်

အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား

ခွဲခြားပေးထားလား။

- ▲ ရှိ
- ▲ မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- PRA နှင့်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)