

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
အိုင်လျားကျေးရွာ
ငါန်းစွန်မြို့နယ်
၂၀၁၆ ခုနှစ်

ဝိန်းဇွန်မြို့နယ်မြေပုံ



၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယှုဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



1

၄- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✚ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
- ✚ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

- ✦ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- ✦ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✦ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✦ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်
- ✦ ပြဿနာသစ်ပင်စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။


သမိုင်းကြောင်း

ဤ လယ်မှာ အိမ်ကြီး တစ်အိုင်ရှိသည် - ဤအိုင်မှ
ရွှေဒင်္ဂါး၊ ဂွေဒင်္ဂါး ရှိသည်၊ ဆေးဒါတွေကို နှို ချင်တဲရိန်
ပေါင်ရှင်ထားလေ။ အဲဒီ ကြောင့် အိုင်ဂျော ပရ အမည်
တွင်ပါသည်။




செய்யவேண்டிய இடங்கள்

பக்கம்



பக்கம்
←



பக்கம்
←

பக்கம்


← பக்கம்

→ பக்கம்

பக்கம்

- பக்கம் =
- பக்கம் =
- பக்கம் =
- பக்கம் =
- பக்கம் =
- பக்கம் =

பக்கம்



பக்கம்

பக்கம்

பக்கம்



பக்கம்



பக்கம்

သုံးပတ်စပို့

အထိမ်းအမှတ် - ပီ. ဖွား. ကေး. အောင်. (၃) မျိုး. ပြိုင်. ကျေး. ပွား. ချား. တွင်. နေ. ထိုင်. ကြပါ
မည်.

အဖိုး. မြန်. သား. ပွား. မည်. ကေး. - ဒုတိယအကြောင်းအရာ. ပွား. ချား. တွင်. နေ. ထိုင်. ကြပါ
တွင်. တည်. ပြီး. မည်. ကေး. - မူ. နေ. မြန်. ကြပါ. ကေး. မည်. ကေး. တွင်. နေ. ထိုင်. ကြပါ.

ကျန်း. မာ. ကေး. -

အထိမ်းအမှတ် - ဒုတိယအကြောင်းအရာ. ပွား. ချား. တွင်. နေ. ထိုင်. ကြပါ. ကေး. မည်. ကေး. တွင်.
မည်. ကေး. ကေး. မည်. ကေး. တွင်. နေ. ထိုင်. ကြပါ. ကေး. မည်. ကေး. တွင်. နေ. ထိုင်. ကြပါ.
ကျန်း. မာ. ကေး. - ဒုတိယအကြောင်းအရာ. ပွား. ချား. တွင်. နေ. ထိုင်. ကြပါ. ကေး. မည်. ကေး. တွင်.
မည်. ကေး. ကေး. မည်. ကေး. တွင်. နေ. ထိုင်. ကြပါ. ကေး. မည်. ကေး. တွင်. နေ. ထိုင်. ကြပါ.

အမျိုးအစား: ဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစား

အမျိုးအစား:	ပစ္စည်းအမျိုးအစား / အမျိုးအစား:	အိတ်စာရင်း အရေအတွက်	%
ပျက်စီး	တိုက်ခိုက် - ဖြေယာ ၁၀/၅၅ ကေ ခိုးနွား - ဇက်တူးထွက် - ဆိုင်ကယ် - ဖွေးနွား ၃၃, ၅၂ ၂၂ ၁၀ ၂၂ ဖြေယာ, နွားစားစား	၅	၃.၀၉
အထည် အထည်	ဆွတ်ခူး ထုပ်ကတ် - ဖြေယာ ၂၅ ကေ ၁ အထည် ခိုးနွား ၂၂၂ ကောင်, ဖွေးနွား ၂၂၂ ကောင် ဆိုင်ကယ် ၂၀၀ စီး	၈၀	၅၀.၉၆
အထည် အထည်	ဆွတ်ခူးထုပ် - ထုပ်ကတ် ဇက်ထုပ်ထုပ်စား	၇၂	၄၅.၈၅
စုစုပေါင်း		၁၅၇	၁၀၀

ပြည်ထောင်စု အစိုးရ

ဥစ္စာစနစ် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၁၅.၁၂.၁၉

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးတင်လှ	✓			✓		၉	၂	၉	
၂	ဦးစိုးမင်း	✓			✓		၂	၂	၄	
၃	ဒေါ်ကျော်စင်	✓			✓		၃	၃	၆	
၄	ဦးဖြူထွန်း	✓			✓		၂	၁	၃	
၅	ဦးကြီးမောင်	✓			✓		၃	၂	၅	
၆	ဦးမောင်စင်	✓				✓	၃	၂	၅	
၇	ဒေါ်ကြီးတင်	✓	၁			✓		၁	၁	
၈	ဦးကျော်ကျော်	✓				✓	၂	၃	၅	
၉	ဒေါ်ချိုကင်		၁			✓		၅	၅	
၁၀	ဒေါ်တင်		၁		✓			၂	၂	
၁၁	ဦးခိုင်စော်	✓			✓		၂	၁	၃	
၁၂	ဒေါ်ခိုင်ကြည်		၁		✓			၃	၃	
၁၃	ဦးကြည်လင်	✓			✓		၄	၁	၅	
၁၄	ဦးမျိုး	✓			✓		၂	၂	၄	
၁၅	ဦးဝင်းနိုင်ထွန်း	✓			✓		၂	၂	၄	
၁၆	ဒေါ်တင်ကျော်		၁			✓		၂	၂	
၁၇	ဒေါ်အေးလှ		၁			✓	၁	၁	၂	
၁၈	ဦးငွေမောင်	✓				✓	၁	၂	၃	
၁၉	ဦးဖိုးမောင်	✓			✓		၁	၁	၂	
၂၀	ဦးထွန်းထွန်း	✓			✓		၁	၃	၄	
၂၁	ဦးအုန်းအောင်	✓			✓		၄	၅	၉	
၂၂	ဒေါ်ရွှေတင်		၁			✓	၁	၁	၂	

၁၅ ၂ - ၁၄ ၈ ၃၈ ၆၇

ဥပဒေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၁၃.၃.၁၆

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်းစီး		စီးပွားရေးအခြေနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၂၃	ဦးသန်းလင်း	၂			✓		၄	၁၄	၅	
၂၄	ဦးမြင့်ဝင်း	၂			✓		၂	၃	၅	
၂၅	ဦးထွန်းလွန်း	၂		✓			၂	၃	၅	
၂၆	ဦးသောင်းလွန်း	၂				✓	၂	၂	၄	
၂၇	ဦးသန်းစိန်	၂				✓	၂	၂	၄	
၂၈	ဦးကျော်	၂			✓		၄	၃	၇	
၂၉	ဦးသန်းလွန်း	၂			✓		၃	၂	၅	
၃၀	ဦးဦး	၂				✓	၁	၂	၃	
၃၁	ဒေါ်မြင့်မြင့်		၂			✓	၂	၅	၇	
၃၂	ဦးမြင့်မိုး	၂				✓	၁	၃	၄	
၃၃	ဦးချစ်ဆောင်	၂				✓	၁	၂	၃	
၃၄	ဦးချစ်ဆောင်	၂				✓	၃	၂	၅	
၃၅	ဦးမြင့်ဆောင်	၂			✓		၂	၂	၄	
၃၆	ဦးစံညွန့်	၂				✓	၂	၂	၄	
၃၇	ဒေါ်သောင်းတင်		၂			✓	၂	၄	၆	
၃၈	ဦးစိန်လင်း	၂			✓		၂	၂	၄	
၃၉	ဦးကျော်	၂				✓	၃	၃	၆	
၄၀	ဦးဆောင်စိန်	၂				✓	၂	၃	၅	
၄၁	ဒေါ်အိမ်မြင့်		၂			✓	၃	၂	၅	
၄၂	ဦးသိန်းဆောင်စိန်	၂			✓		၃	၃	၆	
၄၃	ဦးသိန်းဆောင်လေး	၂			✓		၂	၃	၅	
၄၄	ဦးစင်စင်	၂			✓		၁	၃	၄	

၁၉ ၃ ၁ ၉ ၁၂ ၄၉ ၅၇

2

ဥပဒေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၁၃-၃-၁၆

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေပြနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်မပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၄၅	ဦးသန်းစင်စွန်း	၁			✓		၂	၂	၄	
၄၆	ဦးကံဌေး	၁			✓		၂	၂	၄	
၄၇	ဒေါ်အံ့ကျင်		၁			✓	၂	၂	၄	
၄၈	ဦးဝင်းဦး	၁			✓		၄	၃	၇	
၄၉	ဒေါ်ဝင်းခင်		၁		✓		၂	၃	၅	
၅၀	ဦးကံသောင်း	၁			✓		၃	၃	၆	
၅၁	ဦးသန်းစိုး	၁			✓		၄	၀	၅	
၅၂	ဒေါ်ပုစာ		၁			✓	၀	၀	၂	
၅၃	ဦးသိန်းမောင်	၁			✓		၀	၀	၂	
၅၄	ဒေါ်အုန်းစိန်		၁		✓		၀	၄	၅	
၅၅	ဒေါ်သန်းကြည်		၁		✓			၃	၃	
၅၆	ဦးတင်သိန်း	၁		✓			၄	၂	၆	
၅၇	ဦးမျိုးချစ်	၁				✓	၂	၅	၇	
၅၈	ဦးဝင်းမြင့်	၁			✓		၀	၂	၃	
၅၉	ဒေါ်သီရိရင်		၁			✓	၅	၃	၅	
၆၀	ဦးတင်ဂေ	၁				✓	၀		၀	
၆၁	ဦးဣဇာ	၁			✓		၃	၀	၄	
၆၂	ဦးခိုင်ဆွေကော်	၁			✓		၀	၀	၂	
၆၃	ဦးစိန်စွန်း	၁			✓		၃	၄	၇	
၆၄	ဦးလှမြင့်	၁				✓	၀	၂	၃	
၆၅	ဒေါ်မြတ်ရင်		၁			✓	၂	၃	၅	
၆၆	ဦးကံချို	၁			✓		၂	၂	၄	

၁၅ ၂ ၀ ၁၄ ၇ ၄၄ ၄၇

၄

ဥစ္စာစနစ် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၁၃.၃.၁၉

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၆၈	ဦးအေးကွင်	၁				✓	၁		၁	
၆၉	ဦးလှရွှေ	၁		✓			၂	၄	၆	
၇၀	ဦးလှဆိုး	၁			✓		၂	၃	၅	
၇၁	ဦးဒိုင်	၁			✓		၃	၃	၆	
၇၂	ဦးဆင်မင်းသူ	၁			✓		၂	၂	၄	
၇၃	ဒေါ်မြတ်ကြည်		၁			✓	၁	၂	၃	
၇၄	ဦးတကား	၁				✓	၄	၃	၇	
၇၅	ဒေါ်တင်မိ		၁		✓			၅	၅	
၇၆	ဦးစိုင်း	၁			✓		၃	၂	၅	
၇၇	ဒေါ်ဌေးမယ်		၁		✓		၁	၁	၂	
၇၈	ဒေါ်ဒေါ်မိုးကြည်		၁	✓			၁	၄	၅	
၇၉	ဒေါ်တင်စို		၁			✓	၂	၃	၅	
၈၀	ဦးခိုင်ဘိန်းဦး	၁				✓	၁	၁	၂	
၈၁	ဦးမြတ်သူ	၁			✓		၁	၂	၃	
၈၂	ဦးမြတ်ခိုင်	၁				✓	၂	၂	၄	
၈၃	ဦးဝင်းဌေး	၁			✓		၁	၂	၃	
၈၄	ဦးကျော်လင်း	၁				✓	၂	၁	၃	
၈၅	ဦးစံပယ်	၁				✓	၃	၂	၅	
၈၆	ဦးပျံ	၁			✓		၄	၄	၈	
၈၇	ဒေါ်လေးတင်		၁	✓			၂	၄	၆	
၈၈	ဦးအုန်းကျွင်	၁			✓		၁	၁	၂	
၈၉	ဦးကျော်ဝင်း	၁				✓	၂	၄	၆	

၁၆ ၆ ၃ ၁၀ ၉ ၄၁ ၅၅

ဥစ္စာစနစ် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၁၃.၃.၁၆

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေခြနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်မပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁၁၁	ဦးတွန်းတွန်းကြီး	၁				✓	၃	၁	၄	
၁၁၂	ဦးစိန်ဌေး	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၁၃	ဦးကျော်စိုး	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၁၄	ဦးတင်ဆိုး	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၁၅	ဦးဖိုးတင်	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၁၆	ဦးမြင့်စိုး	၁				✓	၁	၆	၇	
၁၁၇	ဦးဆိုးဝင်း	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၁၈	ဦးစိုးသူ	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၁၉	ဒေါ်တင်တင်		၁			✓	၁	၁	၂	
၁၂၀	ဦးတင်နိုင်	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၂၁	ဦးကျော်	၁				✓	၁	၄	၅	
၁၂၂	ဦးသန်းကျော်	၁				✓	၁	၃	၄	
၁၂၃	ဦးဣန္ဒာ	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၂၄	ဦးကျော်စိုး	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၂၅	ဦးစိုးမောင်	၁				✓	၃	၃	၆	
၁၂၆	ဦးမေတ္တာ	၁				✓	၃	၂	၅	
၁၂၇	ဦးကျော်စိုး	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၂၈	ဦးကျော်စိုး	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၂၉	ဦးစိုးမောင်	၁				✓	၃	၄	၇	
၁၃၀	ဦးကျော်စိုး	၁				✓	၁	၃	၄	
၁၃၁	ဒေါ်မေတ္တာ		၁			✓	၁	၁	၂	
၁၃၂	ဦးကျော်စိုး	၁				✓	၃	၁	၄	

၁၀ ၂ ၁၃ ၃ ၄၂ ၄၆

ဥပဒေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၁၂-၃-၁၆

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်းစီး		စီးပွားရေးအခြေနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁၂၂	ဦးမင်းလွင်	၁				✓	၄	၂	၆	
၁၂၃	ဦးစိုးဆောင်	၁			✓		၃	၁	၄	
၁၂၄	ဦးမိုးဝင်းဆန်း	၁			✓		၁	၁	၂	
၁၂၅	ဦးမြင့်သာစိုး	၁			✓		၃	၁	၄	
၁၂၆	ဦးကံဆင်	၁			✓		၃	၅	၈	
၁၂၇	ဦးခင်ဆောင်ဝင်း	၁				✓				
၁၂၈	ဦးကျော်မြင့်	၁			✓		၂	၄	၆	
၁၂၉	ဦးကျော်စင်	၁				✓	၁	၄	၅	
၁၃၀	ဦးစောစော		၁			✓		၂	၂	
၁၃၁	ဦးမင်းနိုင်ထွန်း	၁				✓	၂	၁	၃	
၁၃၂	ဦးစက်ကွင်	၁				✓	၃	၁	၄	
၁၃၃	ဦးသာစိုးနိုင်	၁				✓	၁	၃	၄	
၁၃၄	ဦးဆန်းစိုးဝင်း		၁			✓	၁	၃	၄	
၁၃၅	ဦးဖော့မင်း	၁				✓	၂	၁	၃	
၁၃၆	ဦးမင်းသာစိုး	၁				✓	၂	၂	၄	
၁၃၇	ဦးကျော်ကျော်စင်		၁			✓	၃	၄	၇	
၁၃၈	ဦးဘိုးလှိုင်	၁				✓	၂	၃	၅	
၁၃၉	ဦးစောစင်လှ		၁		✓		၁	၅	၆	
၁၄၀	ဦးစိုးချက်	၁			✓		၁	၃	၄	
၁၄၁	ဦးမြင့်ဆွေ	၁				✓	၂	၁	၃	
၁၄၂	ဦးမြစိုးဦး	၁				✓	၁	၁	၂	
၁၄၃	ဦးဆွေ	၁			✓		၃	၂	၅	

၁၈ ၄ ၁၄ ၄၂ ၄၈

ဥပဒေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date ၁၃.၃.၁၉

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်းစီး		စီးပွားရေးအခြေနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်မပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁၅၅	ဦးကေအုန်း	✓				✓	၅	၂	၇	
၁၅၆	ဦးစင်မောင်စင်	✓				✓	၂	၁	၃	
၁၅၇	ဒေါ်ပုတင်		✓			✓	၃	၂	၅	

ပေးပို့ပေးရန် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အေတီ၊လက်ရုပ်စာ၊ စိတ်ပျားကျေးဇူးတွင် စိတ်ပျားကျေးဇူး (၁၅) ချက်

ပါဝင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေးပို့ပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

စဉ်	အကျဉ်းချုပ်	အထူးပြုမှု	အခြားအချက်အလက်
၁-	စောင့်ရှောက်မှု	ကုသ: ၁ မ	ကုသ:
၂-	ကူညီ	ကုသ: ၁ မ	ကုသ: ၁ မ
၃-	ကုန်ထုတ်	ကုသ: ၁ မ	ကုသ: ၁ မ
၄-	မွေးမြူရေး	ကုသ: ၁ မ	ကုသ: ၁ မ
၅-	ဖမ်း	ကုသ: ၁ မ	ကုသ: ၁ မ
၆-	စာမေးပေးရေး	ကုသ: ၁ မ	ကုသ: ၁ မ
၇-	ကျွေးမွေး	ကုသ: ၁ မ	ကုသ: ၁ မ
၈-	ကျွေးမွေးရေး	ကုသ: ၁ မ	ကုသ: ၁ မ
၉-	ထိခိုက်	ကုသ: ၁ မ	ကုသ: ၁ မ
၁၀-	မိန်းမ	ကုသ:	ကုသ:
၁၁-	ထုတ်ယူရေး	ကုသ:	ကုသ:
၁၂-	ထုတ်ယူရေး	ကုသ:	ကုသ:
၁၃-	စိုက်ပျိုးရေး	ကုသ: ၁ မ	ကုသ: ၁ မ
၁၄-	အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကုသ: ၁ မ	ကုသ: ၁ မ
၁၅-	စက်မှု	မ	မ
၁၆-	ရက်စွဲ	မ	မ
၁၇-	ထုတ်ယူရေး	မ	မ

အင်းဝမြို့နယ် (ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အမ်း) ၁

ပတ်ဝန်းကျင်ကုန်းမြေများ - အိုင်ဂျစ်: ကျေးဇူးကွင်း စာပေစာရင်း၊ ငယ်၊ ဂေဟန၊
ကွင်း၊ တံတား၊ ပျော်: ငြိ: ကျောင်း၊ စာပေစာရင်း၊ ကွင်းမြေများ၊ ဂျီပေစာ -
ထို့အပြင်: ဖြစ်ပျက်မှု၊ ဂွာပေ၊ တံတား၊ များ၊ ကား၊ ဗုံး၊ အုံး၊ စွဲကြပါသည်။

စီးပွားရေး၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကုန်းမြေ - ငယ်၊ ငယ်၊ ငွေများကို စာပေ: အကျဉ်းချုပ်၊
ရေး ကိုကပ်ထား၊ စီးပွား: ကြပါသည်။ ကူလီအလုပ်ဖြင့် ကုသမှု၊ စမ်းကြောင်း၊
အုတ်မြေများ၊ ဝါဂျီပါသည်။ ကျန်သည် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြမှုများ၊ ဝါဂျီပါ
သည် - ငွေ၊ ငွေ၊ ရေး၊ လုပ်ငန်း၊ များ၊ ဝါဂျီပါလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပန်း၊ ဂုံ၊ တုန်း၊ ဝါမား၊
ကား၊ ဝါမား၊ စာပေစာရင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုများ၊ ဝါဂျီပါသည်။ စာပေချုပ်၊
ဂျာနယ်၊ ဝါမား၊ ပျက်ပျက်စာပေစာရင်း၊ ကျန်သည်: လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

အင်းဝမြို့နယ်၊ စာပေစာရင်း၊ စာပေစာရင်းများ - အိုင်ဂျစ်: ကျေးဇူးကွင်း၊ ငယ်၊ မကောင်း၊ ဝါ
ဖြင့်၊ အချိန်ကြီးကြားခြင်း၊ ဝါမား၊ ဝါမား၊ ဝါမား၊ ဝါမား၊ များ၊ ပလောင်ရေး၊
ရှောင်ရှားခြင်း၊ ကူး၊ အင်း၊ ရှောင်၊ ဝါမား၊ အုတ်မြေကွင်း၊ ရှောင်ရှားခြင်း၊
အိတ်ဂျာနယ်များ၊ ဖြင်း၊ များ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

အသုံးအဆောင်: ချိတ်ဆက်မှုလေ့လာ




ဆုံးပယ်ချက် (ကမ္ဘာ့စည်းမျဉ်းအားဖြင့်ပေး) ၁

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကမ္ဘာ့စည်းမျဉ်း - အိုင်ဖျားကျေးရွာအတွင်းအရပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးရွာအတွင်း၊
ကျေးရွာအတွင်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ကမ္ဘာ့စည်းမျဉ်း၊ ကမ္ဘာ့စည်းမျဉ်း၊
ပေးပို့ရန်၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊
ချက်အားဖြင့်ပေးပို့ရန်၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊


ကျေးရွာအတွင်းကမ္ဘာ့စည်းမျဉ်း - အိုင်ဖျားကျေးရွာအတွင်းအရပ်ချုပ်ရေး၊ ကမ္ဘာ့စည်းမျဉ်း၊
ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ကမ္ဘာ့စည်းမျဉ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊
ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊

ပရိယာယ်အစဉ်အလာပုံစံ

အမျိုးအစား:
အမျိုးအမည်:



အကျိုးအမြတ်
ရရှိရေး



ပြည်ထောင်စုတို့၏ အကျိုးအမြတ်

အကျိုးအမြတ်

အကျိုးအမြတ်

ပြည်ထောင်စုတို့၏ အကျိုးအမြတ်
 ပြည်ထောင်စုတို့၏ အကျိုးအမြတ်
 ပြည်ထောင်စုတို့၏ အကျိုးအမြတ်
 ပြည်ထောင်စုတို့၏ အကျိုးအမြတ်
 ပြည်ထောင်စုတို့၏ အကျိုးအမြတ်
 ပြည်ထောင်စုတို့၏ အကျိုးအမြတ်

ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

အသက်/ပညာရေး/အခြား
၀၄-

ဇယား - ပါးစုံ
ကျေးဇူး - မိုင်းမား

၇၆၆-၂၉.၉.၀၅

စဉ်	အမည်	အမျိုးအစား	အဖွဲ့အစည်း	စာအုပ်	ဖုန်းနံပါတ်
1	ဦးမြင့်မောင် ၄၈	၂ ဦး	စီ/ထောက် ကော်မတီ အထောက်အကူ	ညွှန်	၀၄-၇၇၈၆၁၈၃၅၃ ၀၄-၇၇၁၂၀၇၄၃၅
2	ဒေါ်မာတင်	၅၄ /	၄၈၆၂ ။		၀၄-
3	ဦးမြင့်မောင် ၅၂	၃ ဦး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ မတီ အထောက်အကူ	ခေါင်းဆောင်	၀၄-၇၆၃၂၇၁၄၀၆
4	ဦးကံဒေဝဝင်း	၅၀ /	၄၀၆၂ ။	အဖွဲ့ဝင်	၀၄.၃၂၇၁၃၆၀၃
5	ဒေါ်နုနုလင်း	၃၀ /	၄၀၆၂ ။	။	၀၄.၇၆၀၆၇၄၂၈၈
6	ဦးလှရွှေ ၆၃	၃ ဦး	ဆေးဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်မောင် အထောက်အကူ	ခေါင်းဆောင်	၀၄-၄၀၂၆၄၇၀၄၇
7	ဦးတင်ဟန်	၅၅ /	၄၀၆၂ ။	အဖွဲ့ဝင်	၀၄.၇၇၁၈၁၂၃၃၈
8	ဒေါ်ခင်စုဦး	၄၀ /	၄၀၆၂ ။	။	
9	ဦးတင်ဝိနာ ၄၂	၃ ဦး	လည်ပတ်ဆိုင်ဆိုင်ရေး အထောက်အကူ	ခေါင်းဆောင်	၀၄.၇၇၀၈၄၈၂၆၈
10	ဦးအောင်ကျော်မြင့်	၅၀ /	၄၀၆၂ ။	အဖွဲ့ဝင်	၀၄.၇၇၀၃၃၃၁၉၀
11	ဒေါ်ခင်နု	၄၀ /	၄၀၆၂ ။	။	၀၄-၇၆၃၂၇၁၄၀၆
12	ဦးမြင့်ဝင်း ၇၂	၂ ဦး	အငြင်းပွားပြဋ္ဌာန်းရေး အထောက်အကူ	အဖွဲ့ဝင်	၀၄-၈၈၃၂၅၃၃၀
13	ဒေါ်ခိုင်စွယ်စွယ်	၃၀ /	၄၀၆၂ ။	။	၀၄.၇၇၂၀၇၀.၆၈၄
14	ဦးညွန့်လွင် ၄၂	၂ ဦး	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ အထောက်အကူ	အဖွဲ့ဝင်	၀၄-၃၃၄၄၅၅၁၄
15	ဒေါ်ခင်စု	၃၂ /	၄၀၆၂ ။	။	၀၄.၇၇၀၈၇၃၂၄၂
16	ဦးအိန်လွင် ၄၀	၁ ဦး	စာရေးလွှဲ အထောက်အကူ	။	၀၄-၇၇၇၄၈၆၂၇၂

လက်မှတ်-
အမည်-
ဇာတိ-

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စောမောင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဝင်္ဂလာ ကျေးရွာ ခိုင်လှ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၁၆	၁၃.၃.၁၆	၃၇	၃၅	၅၂	၅၂ ၁၆၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၁၆	၁၃.၃.၁၆	၄၆	၃၇	၈၃	၈၃ ၁၆၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၁၆	၁၆.၃.၁၆	၂၃	၁၂	၃၅	၃၅ ၁၆၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၅.၁၆	၂၄.၅.၁၆	၂၃	၁၁	၃၄	၃၄ ၁၆၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၆.၁၆	၁၅.၆.၁၆	၉	၅	၁၄	၁၄ ၁၆၁
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၆.၁၆	၁၈.၆.၁၆	၁၈	၆	၂၄	၂၄ ၁၆၁



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၆.	၁၆.၃.၁၆.	၂၃	၁၅	၃၅	၃၅	၁၆၁.
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>ဒေါ်ခင်အေး</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၇၆၆၉၇၀၃၃၅</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <i>ဒေါ်ခင်အေး</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <i>မန္တလေး</i>	မြို့နယ် <i>ပုသိမ်မြို့</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ကျေးရွာအုပ်စု</i>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၁၅၆</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၃၀၂</i>	<i>၃၆၂</i>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၁၁၉</i>	<i>၃၇</i>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/> ၁	<input type="checkbox"/> ၅	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၁၀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ၅
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၅ <input type="checkbox"/>	၅ <input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/> ၅	<input type="checkbox"/>
မှတ်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/၁၀ မိနစ် /မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----၃၀ မိနစ် ၁နာရီ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်စား၊ ဂောင်**

နေ့စွဲ **၁၅.၉.၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ** **အိုင်လှရွာ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဤရွာ၏အခက်အခဲများမှာ (အိုင်လှရွာ) မြေရေအခက်များ	၁ ဤရွာ၏အခက်အခဲများမှာ (အိုင်လှရွာ) မြေရေအခက်များ
၂ မြေရေအခက်များ	၂ မြေရေအခက်များ
၃ မြေရေအခက်များ	၃ မြေရေအခက်များ
၄ မြေရေအခက်များ	၄ မြေရေအခက်များ
၅ မြေရေအခက်များ	၅ မြေရေအခက်များ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ မြေရေအခက်များ	၁ မြေရေအခက်များ
၂ မြေရေအခက်များ	၂ မြေရေအခက်များ
၃ မြေရေအခက်များ	၃ မြေရေအခက်များ
၄ မြေရေအခက်များ	၄ မြေရေအခက်များ
၅ မြေရေအခက်များ	၅ မြေရေအခက်များ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မြေရေအခက်များ	ကျေးရွာ / မ	မြေရေအခက်များ (အိုင်လှရွာ)	၇၇၀၀၀	၆၆၆
၂ မြေရေအခက်များ	ကျေးရွာ / မ	မြေရေအခက်များ		
၃ မြေရေအခက်များ	ကျေးရွာ / မ	မြေရေအခက်များ		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

၄	ဆေးပေးခန်း	ကျား / မ	ဆေးပေးခန်း		
၅	ကျွေးမွေးရေးအစားအသောက် အစွဲ	ကျား / မ	ကျွေးမွေးရေးအစားအသောက်အစွဲ		
၆	ကျောရိုးဆေးဝါး	ကျား / မ	ကျောရိုးဆေးဝါး		

၇ - စာကြည့်တိုက် ကျား / မ စာကြည့်တိုက်
ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးမင်းမောင် လက်မှတ်- [Signature] နေ့စွဲ- _____

