

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ရွှေပန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ရွှေပန်းကျေးရွာ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်-ဒေါ်သဇ္ဇာနိုင်
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည်-ဒေါ်အေးမိမိလင်း
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ၊၁၅ရက်



မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

(၁) ရွှေဟိုင်းကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရွှေပန်းရွာသည်ပုဂံခေတ်နှောင်းပိုင်းလောက်ကစ၍တည်ရှိခဲ့သောရွာဖြစ်ပါသည်။ အလောင်းစည်သူမင်းတရားကြီးလက်ထက် ဖောင်တော်ဖြင့်လှည့်လည်ရာတွင် ရွာသူကြီးသမီးမှ ရွှေပန်းခိုင် ငွေပန်းခိုင်များကို ဘန်းထဲတွင်ထည့်၍ ဆက်သခဲ့ရာမှ ရွှေပန်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမရွှေဘန်းရွာမှာ ယခုပေါင်းဝကုန်းတောနေရာတွင်တည်ရှိပါသည်။ ချင်းတွင်းမြစ်ရေတိုက်စားရာမှ ဒုတိယနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရာရွှေပန်းဟုခေါ်တွင်စေခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနေရာမှာယခုရွာကုန်း ဆုတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဝိုင်းမှာ ရွာဦးဘုရားအဖြစ်တည်ရှိပြီး ထိုနေရာတွင် ရေရှားမှုကြောင့် ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် နီးရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ယခုရွာတည်နေရာသည် တတိယနေရာဖြစ်ပြီး ယခုတိုင် ရွှေပန်းဟုခေါ်တွင်နေပါသည်။ ယခုရွှေပန်းရွာသည် ဂျပန်၊အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ့တို့ စခန်းချ နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး စစ်ဘေးဒုက္ခများကိုခံစားရသောရွာဖြစ်သည်။ ဒုက္ခများခံစားရသော်လည်း ရေမြေရာသီဥတု ကောင်းမွန် သဖြင့် ယခုတိုင်တည်မြဲနေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၀၀	၈၅၂	၉၂၆	၁၇၇၈

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ				

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု
သက်ကြီးရွယ်အို	၇၀
မသန်စွမ်း	၂
အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၉၅

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	✓	အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်	ဘက	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	နွား ၊ ဆိတ် ၊ သိုး	ဆီစက်	ကူလီ(လက်လုပ်လက်စား)
နေကြာ၊ ဂျုံ	ဝက် ၊ ကြက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
နှမ်း၊ ငရုတ်		ကုန်စုံဈေးဆိုင်	
စပါး		လိုင်းကား (မှန်လုံ)	
		ဆန်စက်	
		ချွေလှေ့စက်	
		မြေပဲခွဲစက်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၀၀ ဧက (စပါး)	မရှိ	မရှိ	ရှိ	၁၃	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ဆီစက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ပဲခွဲစက်	ကုန်စုံဆိုင်
အရေအတွက်	၂၅	၁၅၀	၁	၃	၃	၅
	ချွေလှေ့စက်	ဆန်စက်				

အရေအတွက်	၂	၁				
----------	---	---	--	--	--	--

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ဝက်	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၀	၁၅၀	၁၅၀	၃၀	၄၅၀	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဂွန်ဒေါင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	ထော်လာဂျီ
အရေအတွက်	-	၁၅၀	၁၀	၁၅၀	၃	၅

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံsocial map/ Resource map)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၆၉	၁၀၃	၁၇၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြေမစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၆၉	၁၀၃	၁၇၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြကွဒိန် (seasonal calendar)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၆၉	၁၀၃	၁၇၂	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၆၉	၁၀၃	၁၇၂	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပိုင်ချိ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၆၉	၁၀၃	၁၇၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၆၉	၁၀၃	၁၇၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ နှစ်ဘက်အဖွဲ့အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသမီး အုပ်စု		၂၁၉	၂၁၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသား အုပ်စု	၉၅		၉၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စ ၁ဦးစားပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၉၅	၂၁၉	၃၁၄	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်မျှ ဝေး ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေ အနေနှင့်ပြောင်းလဲ မှုညွှန်းကိန်း	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၉၅	၂၁၉	၃၁၄	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက် ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲ မှုညွှန်းကိန်း

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှုပုံစံ- ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုများသည်စုစီးပြီးအကွက်ကျပုံဖော် နေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ကြပါသည်။မိုးရာသီတွင် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ကျေးရွာ ချင်းဆက်လမ်းများမှာလည်း ကတ္တရာလမ်းများဖြစ်သဖြင့်သွားလာရ လွယ်ကူမှု ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး-နာမကျန်းဖြစ်မှုများကို ကျေးရွာတွင်းရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် ဆေးဝယ်ယူသောက်သုံးကြရပါသည်။ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလိုအပ်ပါသည်။ရွာတွင်း တွင် အရပ်လက်သည်များဖြင့်သာ အဆင်ပြေသလို မွေးဖွားနေကြရပါသည်။

သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းနှင့် အဝိစီတွင်း များမှ ရေများသည် ငံ သော ကြောင့်အသုံးပြု၍မရပါ။သောက်ရေကိုရွှေပန်းကျွန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်ရေခပ်ရပါသည်။ယခုအခါ ကျေးရွာတွင် တစ်ရွာလုံး ရေပေးဝေရေးရှိပြီး ရေချို ရေပိုက်လိုင်းရှိသည်။

အခြား-ဘုရားသည်ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်ရှိပါသည်။ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင်ပါသည်။မကျည်းဘုတ်ပရိမ္မကားလမ်းသည်ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်း သည် ရွာမြောက်ဘက်တွင်ရှိပါသည်။

စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ပဲအမျိုးမျိုး စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးထုတ်ယူကြပါသည်။ဝက်၊နွား၊များကိုလည်း တနိုင်တပိုင်သာမွေးမြူကြပါသည်။အများအပြားမမွေးမြူနိုင်ခြင်းမှာ စားကျက်မြေ ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အရင်းမြစ်များဖြစ်သော သီးနှံအထွက်နှုန်းနည်းသော ရာသီတွင် ဝင်ငွေလျော့ကျပြီး ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေးထိခိုက်မှုရှိသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့် ဆက်စပ်သော ပြဿနာများ- ကျေးရွာတွင် ထန်းတောရှိသဖြင့် ထန်းလျှက်ချက်သည့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၆.၂။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

ဥစ္စာဓနအင်အားပြဇယား

ကျေးရွာ - ရွှေပန်း အုပ်စု - ရွှေပန်း ရက်စွဲ - ၁၆.၁၃.၂၀၁၆.

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သောစံချိန်စံညွှန်းများ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	မြေဧက ၂၀-၃၀ ဝန်းကျင်၊ နွား (၄)ကောင်၊ ထွန်စက်၊ ကွန်ဒေါင်း၊ နံနက်တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လှည်း။	၁၅	၁၀ %
အလယ်အလတ်	-မြေဧက ၅-၁၀ ဝန်းကျင် -နွား ၂-၃ကောင် - ထရိုက်ကား သွပ်မိုး -ဆိုင်ကယ် ၁ လှည်း	၈၅	၁၅ %
နွမ်းပါး	-မြေဧက ၁-၃ ခုနည်းလတ် -နွား ၂-၃ကောင်၊ လှည်း -ထရိုက်ကား သွပ်မိုး	၁၁၀	၂၅ %
အလွန်နွမ်းပါး	- ယက်လုပ်လက်စား - ထရိုက်ကား မိုး၊ ထရိုက်ကား - မြေဧက ၁-၃ ခုနည်းလတ်	၁၉၀	၅၀ %
စုစုပေါင်း		၄၀၀	၁၀၀ %

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်အေးအေး
လူမှုစီးပွားရေးဗဟိုဌာန

ဥစ္စာဓန အင်အား ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

- ဥစ္စာဓန ခွဲခြားမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် အဆင့်(၄)ဆင့် ပါရှိသည်။
- ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်ချမ်းသာ၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးဟူ၍ ဖြစ်သည်။
- ချမ်းသာသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅)အုပ်စုရှိသည်။ မြေဧက (၃၀)၊ နွား (၄)ကောင်၊ ထွန်စက်၊ ထွန်ဒေါင်း၊ နံနက်တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လှည်း တို့ပါဝင်သည်။
- အလယ်အလတ် ချမ်းသာအဆင့်တွင် မြေဧက (၁၀) ဝန်းကျင်၊ နွား (၂) ကောင်၊ ထရိုက်ကား၊ သွပ်မိုး၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်းတို့ပါဝင်သည်။ အိမ်ခြေ (၈၅) ခုရှိသည်။

သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု- နွေရာသီတွင် စိုက်ပျိုးရေးစတင်သော ကာလဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၏ အဓိကဖြစ်သော ပဲအမျိုးမျိုး စိုက်ပျိုးကြသည်။ ရေကြီးသော ကာလပါဆို /ပါခေါင်လများတွင် အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်သာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားရှိသည်။မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာတွင်း၌ တစ်ချို့လမ်းနေရာများတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- အဓိက စိုက်ပျိုးရေးမှာ ပဲအမျိုးမျိုး နှင့် မြေပဲဖြစ်သည်။ ရိတ်သိမ်းသော ကာလတွင် တောင်သူလုပ်ငန်းများကို ရိတ်သိမ်းပြီးစီးသဖြင့် ကျေးရွာရှိလူများ (တစ်ချို့)လုပ်ငန်းနည်းပါးမှုကို တွေ့ရသည်။ သွားစိုက်ပျိုးမှု အနည်းငယ်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများနှင့် မျိုးကောင်းမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲများရှိသည်။ သီးနှံစိုက်ပျိုးမှု နောက်ကျသည့်အခါတွင် စိုက်ပျိုးရေး နှောင့်နှေးမှုများ တွေ့ရသည်။ စိုက်ပျိုးမှု နောက်ကျခြင်းမှာ မိုးကျနောက်ကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား-ကျေးရွာတွင်သီးနှံများရိတ်သိမ်းချိန်၌အလုပ်အကိုင်ပေါများပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော် ၊ ပြာသို ၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလများတွင် အခြားကျေးရွာ/မြို့များသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

မွေးမြူရေး-ဝက် ၊ သိုး ၊ ဆိတ် တစ်နှစ်ပတ်လုံး မွေးမြူကြသည်။ မိုးကျသော ကာလတွင် သိုး / ဆိတ်များ ရောဂါဖြစ်တတ်သည်။ မွေးမြူရေးအတွက် သီးသန့် ဆွေးနွေးပွဲများ ၊ အစည်းအဝေးများ ၊ သင်တန်းများ ပေးရန် လိုအပ်သည်။

ရေရရှိမှု-နွေရာသီရေရှားပါးချိန်တွင် ရေအလုံအလောက်ထားသိုရန်ရေစင်လိုအပ်သည်။ လက်ရှိရေစင်သည် ရေအများအပြားသိုလှောင်ရန် ဂါလံအများအပြား မဆန့်ပါ။

ပွဲတော်-တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲလ၊တပေါင်းလများတွင်ဘုရားပွဲ၊ပဌာန်းပွဲ၊တရားပွဲ၊နတ်ပွဲများရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။

၆.၄။ သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား

အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ရွှေလုံး အုပ်စု - ရွှေလုံး ရက်စွဲ - ၂၀.၁၇.၂၀၂၀-

အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုခြင်း		အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ခြင်း	
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
ထွန်တုံး	အပ်ချပ်ခက်	လယ်ထွန်ခက်	ပိုက်ဆံ
စက်လှေ	ဘောလုံးကွင်း	မြစ်ချောင်း	
ကျွဲ၊ နွား	ယာခင်း၊ တော	ပိုက်ဆံ	
လယ်ထွန်ခက်	ခိုင်ကပ်	စက်ဖွဲ့၊ လက်ဖွဲ့	
လှ		သစ်တော	
ဘောလုံးကွင်း			
ယာခင်း၊ တော			
ခိုင်ကပ်			


သုံးသပ်ချက်

-အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် လှူ၊ ထွန်တုံး၊ စက်လှေ၊ လယ်ထွန်ခက်၊ ကျွဲ၊ နွား များကို လက်လှမ်းမီ အရင်းမြစ်များ အသုံးပြုကြသည်။ ဘောလုံးကွင်းကို အားကစား

လိုက်စားမှုဖြင့် အသုံးပြုသည်။

-အရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများနှင့် ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုတွင် ခွဲဝေသုံးစွဲမှုရှိပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦး တိုင်တိုင်ပင်ပင် ပြုလုပ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။နှစ်ဦးဆွေးနွေးပြီး ထိန်းချုပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။


၆.၅။ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ဇယားသုံးသပ်ချက်

- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ကူညီရေးအသင်း၊ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့သည် တစ်ရွာလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး အရေးပါဆုံးဖြစ်သည်။
- မီးလင်းရေးကော်မတီ / ရေကော်မတီတို့သည် ဒုတိယအရေးပါဆုံးဖြစ်သည်။
- တတိယအရေးပါဆုံး အဖွဲ့ကလေးများလည်းရှိသည်။ (ဥပမာ -မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီး ရေးရာ၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့)
- ကျေးရွာအပြင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသော အရေးပါဆုံးအဖွဲ့များမှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးနှင့် စိုက်ဘဏ်ရုံးတို့ဖြစ်သည်။
- မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်နှင့် မြို့နယ် ဘဏ် ၊ မြို့နယ် Pact Myanmar မှာ တတိယအရေးပါဆုံးဖြစ်သည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်မှာ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၆.၆။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၁၀)ဆင့်သတ်မှတ်၍ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

-အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၁၀)ဆင့် သတ်မှတ်၍ ဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

-အမျိုးသမီးများသည် စီးပွားရေးဦးဆောင်မှု ၊ လူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ပါဝင်မှု အားနည်းနေပါသည်။

-အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရသော အလုပ်တွင် နည်းပါးပြီး အိမ်ထဲတွင် လုပ်ရသော အိမ်မှုကိစ္စ နှင့် ဆုံးဖြတ် နိုင်မှုများတွင် ဦးဆောင်နိုင်မှု မရှိပါ။

-အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမြဲလိုလို လုပ်ကိုင်နေကြရသည်ဖြစ်ပြီး ဦးဆောင်ရပါသည်။

-အမျိုးသားများထက် အတန်းပညာ အတော်များများ နေခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာတွင် လုပ်အားခတန်းတူပေးပြီး အမျိုးသမီး သီးသန့်ပညာပေးအစီအစဉ်နှင့် အမျိုးသားများက လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီပေးရမည်။

၆.၇ ။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသမီးတင်ပြသော အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများ

၁။ လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ စက်မှုလုပ်ငန်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် ပညာရေး နှောင့်နှေးခြင်း။

၂။ ရွာတွင်းလမ်းခက်ခဲ၍ မိုးရွာသောအခါ လမ်းမကောင်းခြင်း။

၃။ ဆေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲခြားသို့ သွားကုသရခြင်း။

၄။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ရှိခြင်း။

၅။ မြေရေကန်မရှိခြင်းကြောင့် နွေရာသီတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

၁။ လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်များ စာဖတ်ရန် ခက်ခဲခြင်း။

၂။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည့် အခက်အခဲကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။

၃။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် တခြားနေရာသို့ သွားရောက်ကုသရခြင်း။

၄။ ရေစင်ထပ်၍ လိုခြင်းအခက်အခဲ။

၅။ စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်းကြောင့် အစည်းအဝေးနေရာခက်ခဲခြင်း။

၆.၈။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသမီး များ မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီးလင်းစေရန်။

၂။ ဆေးပေးခန်း ရှိရန်။

၃။ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းရန်။

၄။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးများကောင်းရန်။

၅။ စုရပ်ဆောင်ရှိရန်။

အမျိုးသားများ မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်မီးလင်းစေရန် ။

၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ အားလုံးကောင်းရန်။

၃။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး များ ရှိခြင်း။

၄။ စုရပ်ဆောင်ရှိခြင်း။

၅။ ဆေးပေးခန်းရှိရန်။

၆.၉ - အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီးများမှ တင်ပြသော အဆိုပြု လုပ်ငန်းစဉ်များ

အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ လျှပ်စစ်မီး

၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ

၃။ ဆေးပေးခန်း

၄။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး

၅။ စုရပ်ဆောင်

၆။မြေရေကန်

အမျိုးသားများ အဆိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။လျှပ်စစ်မီး

၂။ဆေးပေးခန်း

၃။ရွာတွင်းလမ်းများ

၄။ကျောင်းခြံစည်းရိုး

၅။စုရပ်ဆောင်

၆.၁၀-အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

၁။လျှပ်စစ်မီး (အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)

၂။ဆေးပေးခန်း (အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)

၃။ရွာတွင်းလမ်းများ (အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)

၄။ကျောင်းခြံစည်းရိုး (အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)

၅။စုရပ်ဆောင် (အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)

၆။မြေရေကန် (အမျိုးသမီး)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသော လုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန် နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများ တွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသ န်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ရွှေပန်း ကျေးရွာ ။ ရွှေပန်း ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		ဟုတ်	မဟုတ်	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့ တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		

၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါ သလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့ စည်း နိုင်ခဲ့ပါ သလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင် ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်း မှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
(၁)အမျိုးသားအမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း



ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပေးခြင်း




ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပြုစုသူ - ဒေါ်သဉ္ဇာနိုင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၇.၁။ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



၇.၂။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက် (ဖုန်းနံပါတ်)
၁။	ဦးတင့်ဆွေ	၃၀နှစ်	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဥက္ကဋ္ဌ	BA(his)	၀၉၇၉၀၈၄၄၄၃၈
၂။	ဒေါ်နုဝါ	၃၃နှစ်	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဥက္ကဋ္ဌ	Sec(law)	၀၉၇၉၀၂၁၂၀၈၈
၃။	ဦးပေါ်ပြိုင်	၆၆နှစ်	အဖွဲ့ဝင်	မူလတန်း	
၄။	ဒေါ်သိမ့်သိမ့်စိုး	၃၀နှစ်	စာရင်း ကိုင်	အထက်တန်း	၀၉၇၉၇၃၃၀၃၂၇
၅။	ဦးပေါ်ကြည်	၆၁နှစ်	ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ	BA(Geo)	၀၉၇၉၄၇၆၁၀၂၄
၆။	ဒေါ်မာမာသန်း	၅၃နှစ်	အုပ်စု ငွေထိန်း	အထက်တန်း	၀၉၇၉၈၈၄၀၁၄၈
၇။	ဦးအောင်နန်းဦး	၄၀နှစ်	အုပ်စုစာရင်းကိုင်	BA(Geo)	၀၉၄၀၀၄၆၄၈၄၂
၈။	ဒေါ်ခင်မြတ်လှ	၄၇နှစ်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	၀၉၉၆၇၄၉၃၆၀၃

၉။	ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး	၄၄နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	
၁၀။	ဦးညွန့်တင်	၃၇နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉၇၉၈၈၂၄၅၉၇
၁၁။	ဦးဌေးလင်း	၄၃နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ -အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	၀၉၂၆၀၁၁၅၆၅၆
၁၂။	ဦးလှဝေ	၄၆နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ -ဥက္ကဋ္ဌ	BA(Geo)	၀၉၇၈၉၉၆၄၁၉၂
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေးမူ	၄၆နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ -အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	၀၉၇၉၇၂၂၅၇၀၀
၁၄။	ဦးကျော်ဝင်း	၆၀နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ -ဥက္ကဋ္ဌ	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၇၅၆၉၄၅၅
၁၅။	ဦးတင်နိုင်ထွန်း	၃၈နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ -အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	၀၉၇၉၃၁၃၈၀၃၃
၁၆	ဒေါ်စန်းဝင်း	၅၅နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ -အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၉၂၆၁၂၇၀
၁၇	ဦးကြင်သောင်း	၅၈နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	မူလတန်း	
၁၈	ဒေါ်မြင့်မြင့်	၅၄နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အလယ်တန်း	၀၉၇၉၆၄၄၄၀၈၂
၁၉	ဒေါ်ချိုအုန်း	၅၃နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အလယ်တန်း	
၂၀	ဦးဝေမင်းဦး	၃၈နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	B.Sc(Maths)	၀၉၇၉၄၄၁၆၂၂၄
၂၁	ဒေါ်စန်းစန်းမော်	၄၇နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	မူလတန်း	၀၉၇၉၇၅၈၂၀၅
၂၂	ဒေါ်နွယ်နွယ်အေး	၂၉နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အထက်တန်း	

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးခိုင်စိုး</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၇၈၇၇၀၃၂၂၈</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်သိန်းစိန်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>မန္တလေး</u> ၊ မြို့နယ် <u>ရွှေဘို</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ရွှေဘို</u>	ကျေးရွာ <u>ရွှေဘို</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၄၀၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၄၀၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇၆</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၅၅၂</u>	<u>၆၂၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၀၅</u>	<u>၆၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
	၅.က			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၅.က		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) PACT - Myanmar

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အုပ်ချုပ်ရေးဗျူဟာ အမည် ဦးစိုးလွင်ဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သက်နိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.12.2016 .

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံတစ်ရာပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်အောင်

နေ့စွဲ 15.12.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ရွှေတောင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေတောင် ကျေးရွာ ရွှေတောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.12.16	15.12.16	၁၃၈	၂၀၆	၃၄၄	၃၄၄ ၂၆၈
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	16.12.16	16.12.16	၉၅	၂၁၉	၃၁၄	၃၁၄ ၂၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	16.12.16	16.12.16	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂ ၂၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	3.1.17	3.1.17	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	6.1.17	6.1.17	၁၂၆	၁၈၆	၃၁၂	၃၁၂ ၂၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.2.17	20.2.17	၄၅	၁၅၀	၂၂၃	၂၂၃ ၂၆၈

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆ . .

၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂	မမာ
၆.၃။ ဘလူကရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်သဉ္ဇာ**

နေ့စွဲ **၁၆.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **တစ်လွင်** မြေဧရိယာ **၅၅၀** ဧက ကျေးရွာအုပ်စု **ဗွယ်** ကျေးရွာ **ဗွယ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဗျာဠာတိုင်း မြေဧရိယာ ကျားလျားများ	၁ ဗျာဠာတိုင်း မြေဧရိယာ ကျားလျားများ
၂ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း၊ ဘေးကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ	၂ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း၊ ဘေးကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ
၃ ကျား မေးပေး ခန်း မရှိဘေး ကျား အခြား ဖြစ်လာသည့် သွားလာရေး ကျင့်ခြင်း	၃ ဆေးပေး မရှိခြင်း ကျောင့် ခြား ဖြစ်လာသည့် သွားလာရေး ကျင့်ခြင်း
၄ ရေခဲ လျှောက်ရန် ရေခဲ အစိတ်အပိုင်း	၄ ကျောင်း မြေဧရိယာ မရှိခြင်း ကျောင်း ကလေး များ ချွတ် ဂျာ ဖြစ်ခြင်း
၅ ချွတ်ဆေးစက် မရှိဘဲ အစားအစာ ဝယ်ယူခြင်း	၅ မြေသား ရေ ကန် မရှိခြင်း ကျောင်း ဖွဲ့ ဂျာ ဖြစ်ခြင်း အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အိမ်ထောင်စု ဗျာဠာတိုင်း လမ်း ကျ	၁ အိမ်ထောင်စု ဗျာဠာတိုင်း လမ်း ကျ
၂ ကျေးရွာ လမ်း အား လျှော့ ကောင်း ကျ	၂ ကျေးရွာ လမ်း အား လျှော့ ကောင်း ကျ
၃ ဆေး ပေး ခန်း မရှိ ကျ	၃ ဆေး ပေး ခန်း မရှိ ကျ
၄ ရေခဲ အစိတ်အပိုင်း မရှိ ကျ	၄ ကျောင်း မြေဧရိယာ မရှိ ကျ
၅ ချွတ်ဆေးစက် မရှိ ကျ	၅ မြေသား ရေ ကန် မရှိ ကျ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဗျာဠာတိုင်း မြေဧရိယာ ကျ	ကျား + မိန်းမ	၂၁,၁၂၀,၀၀၀	၁၇၇၈
၂	ရွာတွင်း လမ်း ကျ	ကျား + မိန်းမ	၂၁,၁၂၀,၀၀၀	၁၇၇၈
၃	ကျောင်း မြေဧရိယာ ကျ	ကျား + မိန်းမ	၁၄,၅၀၀,၀၀၀	၁၇၇၈
၄	ဆေး ပေး ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မိန်းမ	၁၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၈
၅	ချွတ်ဆေးစက် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မိန်းမ	၁၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၈

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

အမည် ဒေါ်ဥဝါ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ဖေးယိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်
 နေ့စွဲ ၀၆.၁၂.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် အောင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာ
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ရွာငါး	ကျွတ်စစ်မီး တူးချဲ့သန့်ရှင်းခြင်း	၅၂ x ၈၀ ခန့်	၁၇၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၂၀၃၂၅၀၀၀	-	-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ		-	-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ		-	-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ		-	-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဦးတင်ဆွေ Myeik ၁၆.၁၂.၂၀၁၆
 ဒေါ်နှစ် Lu ၁၆.၁၂.၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေး (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြိုင်နယ်

ပထမအကြိမ်

အစည်းအဝေး

အုပ်စု.....ရွှေယုန်း.....

ကျေးရွာ.....ရွှေယုန်း.....

နေရာ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနရုံး.....

ရက်စွဲ 15. 12. 2016

အချိန် ၁၁:၀၀ မှ ၃:၃၀

တက်ရောက်သူ

ကျား ၁၃ ဦး

မ ၂၀ ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

စုစုပေါင်း - ၃၃ ဦး

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ " မိတ်ဆက် အစည်း စေ တွင် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ မြို့နယ် သို့ အစည်း စေ တတ်အား ပါသဖြင့် စုစုပေါင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး မှ အဖွဲ့ဝင်များ ဖော်ပြ ဝန်ထမ်းများ မှ မိတ်ဆက်ခြင်း " ထို့နောက် လူထုစုစည်း ရုံး ရေးဌာန မှ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များ အား မိတ်ဆက် ပါသည်။ " ကမ္ဘာ့ဘဏ် ၏ အလှူငွေဖြင့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန မှ အကောင်အထည် ဖော်လုပ်ဆောင် ရောင်း ဂွင်းလင်း ဆွေးနွေးပါသည်။ " အမျိုးသမီး များ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးရေး ဗဟိုဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် အစည်းအဝေး မိတ်ဆက် ပါသည်။ "

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ " ပထမအကြိမ် အစည်းတွင် မြို့နယ်အစည်းအဝေး လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်လာမှုများ စစ်ချက်များကို လက်အောက် ရှင်းလင်း ဖော်ပြ နိုင်ရေး နှင့် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း စင်စစ် ပြုလုပ်ပါသည်။ " ထို့နောက် လူထုပူးပေါင်း စစ်ခြင်းများကို စာချုပ်အတိုင်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း ပြုလုပ်ပါသည်။ " ကော်မတီဝင် များအား ယာယီ

.....ပထမအကြိမ်.....အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..ရွှေယုန်း.....

ဆွေးနွေးချက်များ

စက်ဝန်း မှ ယခုနှစ်ထိမတွက်ဘဲ လုပ်ဆောင်မည့် ညူများကို အတည် ဖြစ်ကြပါသည်။
ထို့နောက် ရေစာအုတ်လမ်း - ပြာဦး အား မေးမြန်းပါသည်။ ရေစာအုတ်လမ်း အမျိုးအစား + အမျိုးအစား ပြာဦး မှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဖြေကြားပါသည်။
ရွာလူထု မှလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ကို အစည်းအဝေးတစ်ရပ်မှ အတည်ပြုပြီး ညူများကို လုပ်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ရေစာအုတ်လမ်း ပြာဦး မှ နှစ်မတွက်ဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူ။
- ရွာရွာဆန်း ခပ်ခြင် များကို တချို့ မြန်လည် သုံးသပ် ရန် သဘောတူ။
- ပထမနှစ်မှစ၍ မတီဝင်များ တချို့ မတွက်သော ညူများကို ပထမအကြိမ် အစည်းဝေးတွင် အတည်ဖြစ်ရန် သဘောတူကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ စန်းစန်းကျော်
အစည်းဝေးခေါင်းဆောင်
အထောက်အကူ ပေးသူ

အထည်ဖြူသူ
ဒီဂရီဆွေ
ဒီဂရီအောင်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်

အစည်းအဝေး

အုပ်စု အရွယ်အစား

ကျေးရွာ အရွယ်အစား

နေရာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

ရက်စွဲ ၂၀၁၆

အချိန် ၈:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ ထိ

တက်ရောက်သူ

ကျား မိန်းမ

စုစုပေါင်း ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

စုစုပေါင်း - ၃၁ ဦး

အွေးကောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် (၁) " ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများဖြင့် လုပ်ခဲ့ပြီး ၇ ဂြိုဟ်စာ သုံးသပ်ချက်နှင့် အခက်ခဲများကို မြန်လည်တင်ပြပြီး နောက်ပိုင်း အကြိမ် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကိုပေါင်းပြီး စီးစားပေးလုပ်ရန် အွေးကောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် ခံယူပါသည်။ "

အွေးကောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် (၂) " ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန် အွေးကောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ပထမအကြိမ် စီမံကိန်း မှ ကော်မတီဝင်များက (၄) ဦး ခန့် တွက်ပြီး ကျန်သူများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မြေဧက ပါသည်။ နောက်တွင် ကျန်သူများကို အစားထိုးရန် လျှို့ဝှက်စံပေးရန်ဖြင့် အွေးကောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် လူထုစည်းလုံးရေးမှူးမှ ရှင်းလင်း အွေးကောက်ပြီးပါသည်။ ကော်မတီတွင် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ဖြစ်သည်များ အား အတည်ပြုပြီး ဖြစ်၍ အသစ် အစားထိုး သူများကို မဲဆန္ဒ ဖြစ်အွေးချက် ခိုင်ခံ့ပါသည်။ ကျေးရွာ လူထု မှ လည်းကောင်း ပေးပြီး အွေးကောက်ခြင်း "

ဒုတိယအကြိမ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ... ရွှေပန်း

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၃)။ ။ လက်ထောက်နည်းပညာများနှင့် ခန့်ခွဲ ဂျေးများ များမှ
 ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရားနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရှောင်ရန် များကို ရှင်းလင်း
 ဖြေရှင်းပါသည်။ ။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များက ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုး
 သမီး၊ အဖွဲ့များ ခွဲ၍ အခက်ခဲ ဖြစ်သော များ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်
 င်းများ အဆိုပြု ပြီး ရက်စွဲ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ။ ခန့်ခွဲ ဂျေးများနှင့်
 လက်ထောက်နည်းပညာများ မှ ဖြစ်လည် အနှစ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ။ ထို့နောက် အဆိုပြု
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စွဲကို အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီး အဖွဲ့ခွဲ၍ အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြစ်လည်ရန် သဘောတူ။
- ကျေးရွာ လူထုမှ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများကို ဖွဲ့၍ ခန့်ခွဲ
 ဖြစ်လည်ရန် သဘောတူ။
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို သုံးသပ် ချက်များနှင့် ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြီး
 အဖွဲ့များခွဲ၍ ဖြစ်လည် ရန် သဘောတူ။
- ကော်မတီဝင်များ အဖွဲ့ဝင်ကယ် လုပ်နိုင် စေရန် သဘောတူညီ ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ စုန်းစန်းမော်
 ဒေါ်စန်းစန်းမော်
 စောနာဝန်ထမ်း

(Signature)
 အတည်ပြုသူ
 ဦးတင်ဆွေ
 ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ

၅၅၀၄

.....ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ လျှပ်အင်စီးထိုးချဲ့အဖွဲ့	က+မ	၁၂/၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု+ကုန်ဆိုင်	
	၂ ရွာထွင်းလင်းပျင်းအဖွဲ့	က+မ	၁၂/၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃ ကျောင်းခြံစည်းကမ်း	မ	၁၂/၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၄ ဆေးဆေးချိုးဖျက်အဖွဲ့	က+မ	၁၂/၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၅ အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	က	၁၂/၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၆				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
နည်းပညာရရှိမှု	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
အခြား	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်၅နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)