

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရသစ်ကျေးရွာ

ချောင်းဖင်းကျေးရွာအုပ်စု


၂၂. ၁၂. ၂၀၁၆

မာတိကာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

----- ၁၆ -----



၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

(က) ချောင်းဇင်းကျေးရွာ

(ခ) ရသေ့ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရှေးနှစ်ပေါင်း နှစ်ရာကျော်လောက်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ရှေးက ရသေ့တစ်ပါးမှ တောကျောင်းတည်ပြီး တပါးတည်းနေရာမှ ပူဇော်ကန်တော့လာကြသော လူသားများမှ တည်နေရာသတ်မှတ်၍ နေထိုင်ကြရာ ကာလကြာသော် ကျေးရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်တည်လာပြီး အမည်ပေးခဲ့ရာ တောကျောင်းရသေ့ကို အမှီပြုပြီးနေထိုင်ကြသောကြောင့် ရသေ့ရွာဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကာလရွေ့လျားလာသော အခါတွင် ရသေ့ကျေးရွာမှ ရသေ့ကျေးရွာ ဟု ပြောင်းလဲခေါ်တွင် ခဲ့ပါသည်။

၄.၁။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၁၆	၄၁၇	၄၅၇	၈၇၄

၄.၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄.၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	ပေါင်း
နွမ်းပါး	၄၁	၂၅	၁၆	၄၁
နွမ်းပါးဆုံး	၇၀	၃၁	၃၉	၇၀

၄.၄။ မသန်စွမ်းအုပ်စု

မသန်စွမ်းအုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	ပေါင်း
မသန်စွမ်း	၁၂	၅	၇	၁၂
၆၅ နှစ်အထက်	၄၁	၂၂	၁၉	၄၁
စစ်ဘေးရှောင်	---			
အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု	၂၆			

၄.၅။ ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်
စိုက်ပျိုးမြေ	၁၁၀ ဧက	ဈေးဆိုင်	၅	ဆိုင်ကယ်	၁၀၀
ရေကန်	၁	ရေတင်စက်	၃	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား (လက်သမား၊ ပန်းရံ)	၅၀
ကား	၂	နွား	၁၀၀		
ထော်လာဂျီ	၂	ထွန်	၅၀		
ခြွေလှေ့စက်	၁	ထယ်	၅၀	လယ်ထွန်စက်	၃
		ဝက်	၅၀	သာမန်လုပ်သား	၁၅၀

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတ social map/ Resource map)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၈	၅၇	၈၅	ကျေးရွာလူထု၏ မြေနေရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ (မည်သည့်နေရာတွင် တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများမသန်စွမ်းသူရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၃၈	၆၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၅၇	၈၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၈	၃၈	၆၆	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၈	၃၈	၆၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု

၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၃၀	၅၇	၈၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၇။	အခက်အခဲများအ ားဖော်ထုတ် ခြင်း အမျိုးသား	၂၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၅၈	--	၅၈	ဆွေးနွေးထားသောအခက် အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များ
၈။	အခက်အခဲများ အားဖော်ထုတ် ခြင်း အမျိုးသမီး	၂၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၀	၉၅	၉၅	ဆွေးနွေးထားသောအခက် အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များ
၉။	ကျေးရွာ၏အနာဂ တ်(၅)နှစ်စာမျှော် မှန်းချက် အမျိုးသား	၂၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၅၈	၀	၅၈	ဆွေးနွေးခဲ့သောအခက်အခဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ အပေါ် အခြေခံ၍ အခြေခံ အဆောက်အဦး၊ အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများ
၁၀။	ကျေးရွာ၏အနာဂ တ်(၅)နှစ်စာမျှော် မှန်းချက် အမျိုးသမီး	၂၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၀	၉၅	၉၅	ဆွေးနွေးထားသောအခက် အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များအ ပေါ်အခြေခံ၍ အခြေခံ အဆောက်အဦး၊ အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများ
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၅၈	၉၅	၁၅၃	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်မျ ားပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သ ည်။
၁၂။	ကော်မတီများဖွဲ့ စည်းခြင်း	၂၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၅၈	၉၅	၁၅၃	ကော်မတီဝင်များရွေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊တာဝန်များခွဲ ဝေခြင်း

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ လူမှုရေးအခြေပြ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (social map/ Resource map)

၂။ ချမ်းသာမှုအဆင့် ခွဲခြားခြင်း (Wealth Ranking)


၃။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၁)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (Accesses and Control)

၄။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၂)၊ ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ချက်ဆက်မှု (Spider Web)

၅။ ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)

၆။ ဗင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား လေ့လာခြင်း (Venn Diagram)

၆ (၁)။ လူမှုရေးအခြေပြ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအခြေပြ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးနွေးသုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုများသည် နွေးထွေးစည်းလုံးကာ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် စုစည်းနေထိုင်ကြပါသည်။ ချမ်းသာသူများမှာ နေရာပြန့်ကျဲစွာ နေထိုင်ကြသော်လည်း နွမ်းပါးသူအများစုမှာ ရွာဘေးပတ်လည်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိသူများမှာ နေရာစုံတွင်နေထိုင်လျက် ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလယ်မြေများမှာ မြေအမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပြီး၊ နန်းမြေနှင့် သဲမြေ ဖြစ်ကြပါသည်။ နန်းမြေမှာ အမျိုးအစားကောင်းပြီး သဲမြေမှာ အနည်းငယ် ညံ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျီးတောပိုင်းဟုခေါ်သော ကုန်းပိုင်းနှင့်ယှဉ်ပါက ထိုမြေများမှာ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ကောင်းမွန်လှပါသည်။ နန်းမြေကို ပဲမာ(မတ်ပဲ)၊ မြေပဲ၊ ပဲပိစပ်၊ ပဲငယ်များနှင့် စားတော်ပဲကို စိုက်ပျိုးပြီး၊ သဲမြေမှာ မြေပဲနှင့် စားတော်ပဲကိုသာ အဓိက စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေသွင်းကာ နွေပဲမာကို ထပ်မံစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရေဝင်ဒေသဖြစ်သဖြင့် မြေအနေအထားကောင်းသော်လည်း ရာသီဥတု မမှန် ခြင်းကြောင့် အထွက်နှုန်းခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးများ အသုံးပြုခြင်း၊ မြေဩဇာများ အသုံးပြုခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပါတ်သက်သော ဗဟုသုတမရှိခြင်းသောကြောင့် မလိုလားအပ်သော ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာအဝင်လမ်းမှစ၍ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မိုးရာသီတွင် လမ်းများပျက်စီးကာသွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရေဝင်သောဒေသဖြစ်၍ ရေဝင်သောချိန် သွားလာရာတွင် မော်တော်၊ လှေများဖြင့် သွားလာရပါသည်။ ရွာချင်းဆက်နှင့် သီးနှံရောင်းဝယ်ရာတွင် လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်ကြသဖြင့် မိုးရာသီတွင် ရွှံ့ဗွတ်များဖြင့် သွားလာရခက်ခဲလွန်းလှပါသည်။ ရေဝင်ချိန်များတွင် လှေများဖြင့် ခက်ခဲစွာ သွားလာနေကြရပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းများမှာလည်း မိုးရွာ၊ ရေဝင်ချိန်တွင် မြေသားလမ်းများဖြစ်၍ ရွှံ့နွံများဖြင့် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲကာ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နှောင့်နှေးလှပါသည်။

ကျန်းမာရေး - ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းသည် ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလဖြစ်သည့်အတွက် ဆေးကုသရာတွင် မြှောင်မြို့သို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်အခက်အခဲများ ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ - မြစ်ချောင်းဘေးတွင် တည်ရှိသဖြင့် သောက်သုံးရေဖူလုံပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ် လက်တက်ဘေးတွင် တည်ရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာတွင်းရှိ အဝီစီတွင်းများ အသုံးပြုခြင်းကြောင့်သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေပါသည်။

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် - လက်သမား၊ ပန်းရံဆရာများလည်း ရှိသောကြောင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဆင်ပြေလှပါသည်။

အခြား - ရွာအရှေ့ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းတည်ရှိပြီး ကိုင်း၊ လယ်မြေများရှိပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စေတီတို့သည် ရွာထဲတွင်တည်ထား ကိုးကွယ်ကြသည်။ ရွာဘေးပတ်လည်တွင် မြစ်နှင့်ချောင်းငယ်များ ရှိပြီးတိုင်တိုင်ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသော လုပ်ငန်းမှာမိရိုးဖလာ တောင်သူလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မှာ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြုပြင်ပေးခြင်း ကိုအဓိကလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လှပေသည်။

၆ (၂)။ ချမ်းသာမှုအဆင့် ခွဲခြားခြင်း

ဥစ္စာဝန်ဆောင်အားဖြည့်စွမ်း

ကျေးရွာ - ရှည်စည် ဒဂုံစု - ချောင်းလင်း ဂျက်စီ

၂၀.၁၂.၁၆

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သော စံချိန်စံညွှန်းများ	ဒဂုံစု	ဂျက်စီ
ချမ်းသာ	တိုက်၊ အိမ်၊ ယာဇာနည် (၂၀၀)၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဘီး၊ ခွာ၊ ရွှေ၊ စက်ကွင်း၊ ရေကန်၊ TV	၂၅	၁၀
အလယ်အလတ်	သွင်ဗို၊ စာသား၊ ဒီဗီ၊ ယာဇာနည် (၅၅) ဇက၊ ခွာ၊ ၁၅၆၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဘီး	၈၀	၄၅
နွမ်းပါး	အိမ်ယာ ခွာ၊ ခွာ၊ မွေးမြူရေး	၄၀	၁၅
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်မှာ လက်လှုပ် လက်စား	၇၀	၃၀
	စုစုပေါင်း	၂၁၆	၁၀၀

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ: နွေးသူ၊ ရှေး၊ ရွှေလှိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ: မမ၊ ဦးဝေဟံလင်း

ချမ်းသာမှုအဆင့် ခွဲခြားခြင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

ရသစ်ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပြီး တောင်သူဖြင့်သာ အဓိက အသက်မွေးမှုပြုပါသည်။

အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများမှာ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းထိဖြစ်ပြီး မိဘလက်မှတ် တောင်ယာများသာ လုပ်ကိုင်အသက်မွေးကြပါသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများမှာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို တပိုင်တနိုင်သာ လုပ်ဆောင်ကြသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ပါသည်။

အနွမ်းပါးဆုံး အိမ်ထောင်စုများမှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထိရှိပြီး လက်လှုပ်လက်စား ကူလီများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။

ထို့ကြောင့် နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများနှင့် အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများသာ အများဆုံးဖြစ်သဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်စေရန်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု အဆင်ပြေတိုးတက်ကောင်းမွန် လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆ (၃)။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၁)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကျား / မ ကဏ္ဍ (၁)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း		
ကျား	မ	ကျား / မ
အိမ်အိမ်ကွင်း	ယက္ကန်းစင်	ခွာ
ကျွဲ/ခွာ	ကန် ချုပ်စင်	ပျဉ်း/ထွန်/ထယ်
ထောင့်ယာချို	တံခွန်/ထွန်	ကန် ချုပ် စင်
ကျွန်ဒေါင်း	အကာ၊ အကာ	တံခွန်/ထွန်
ကျွဲထွန်စင်	ပေါက်အုပ်/ခေတင်	ပေါက်အုပ်/ခေတင်
ပျဉ်း/ထွန်/ထယ်	ချောင်း	ချောင်း
		ပိုင်ဆိုင်မှု: ၅၀၀
		ကျား၊ မ၊ လူထု

ကျား / မ ကဏ္ဍ (၁)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်


အမျိုးသားများကိုယ်တိုင် သုံးစွဲပြီး ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်၊ ထယ် စက်ကိ ရိယာများဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် သုံးစွဲပြီး အတူထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ယက္ကန်းစင်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ စသည် အနည်းငယ်သာဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူသုံးစွဲပြီး အတူထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ချောင်း၊ ယာခင်း၊ လယ်၊ ယာ၊ စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများသာ အဓိက ထိန်းချုပ်နေသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုများတွင် နေရာပေးမခံရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ကာ တဖြည်းဖြည်း အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများ အပေါ်သာ မှီခိုနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၆ (၄)။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၂)။ ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ချက်ဆက်မှု



ကျား / မ ကဏ္ဍ (၂)။ ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ချက်ဆက်မှု ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ တန်းတူအဆင့်တွင် ရှိနေပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး အဓိကထားသဖြင့် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တန်းတူညီနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသားများမှာ နေရာတိုင်ပါဝင်ခွင့် ရသဖြင့် အဆင့်(၁၀) တွင်ရှိနေပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများနောက် အဆင့် (၈) တွင် ရှိနေပါသည်။ စီမံကိန်းအဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ခွင့်ရသဖြင့် အဆင့်များတက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေသုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၇) တွင် ရှိနေပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၆) တွင် ရှိနေပါသည်။ ကျေးရွာဖြင့်သဖြင့် ဝင်ငွေသုံးစွဲမှုမှာ ကွာဟမှု သိပ်မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဘာသာရေးလိုက်စားမှုတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား တန်းတူအဆင့်တွင် ရှိနေပါသည်။ တောသူတောင်သား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာများ ဖြစ်သဖြင့် ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်များတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၇) တွင် ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၅) တွင် ရှိနေပါသည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှာ အမျိုးသားများဖြစ်ကြသောကြောင့် အဆင့်မြင့် နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၄) တွင်သာရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၁၀) ရှိနေပါသည်။ မိဘ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လုပ်ဆောင်ရသော အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စကိုသာ လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် အဆင့်များနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးတွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၆) တွင် ရှိနေပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၅) တွင်ရှိရာ ပညာရေးမှာ အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၅) တွင်ရှိနေပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၉) တွင် ရှိနေပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သားဖွားဆရာမ ရှိသည့်အလျောက် အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုး သားများထက် အဆင့်သာနေခြင်းဖြစ်သည်။

တောသူ တောင်သားများဖြစ်ကာ စိုက်ပျိုးရေးအဓိက အခြေခံလုပ်ကိုင်ကြရသဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အဆင့်ကွာဟမှုပိုင်းတွင် သိပ်မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၆ (၅)။ ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန်

ရာ သီ ခွင် ပြ ခ ယာ :

၂၀. ၁၂. ၁၆

ကျေးရွာ-၇၂၁၆	အုပ်စု-												
စဉ်	အကြောင်း အာ ဂျာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောစနေ	စနေ	နတ်သား	အင်္ဂါ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောစနေ	စနေ
၁	ရာသီဥတု												
၂	စိုက်ပျိုးရေး			?	-	-						?	?
၃	ကျန်ဆေး	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
၄	လမ်းပန်းဆက်ဆံရေး												
၅	ပွဲတော်			-			-			-	-		-
၆	မွေးမြူရေး		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၇	ဝင်ငွေ / အွက်ငွေ												
၈	လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်												
၉	သဘာဝဘေး	-	-										

ရာသီဥတုပုံသို့သော်လည်း => ရွာလူထု
 အကျိုးရှိမှုများ => ကျေး / မွေး => မြေ / မြေအိမ် => မြေ / မြေ => မြေ / မြေ => မြေ / မြေ => မြေ / မြေ
 => မြေ / မြေ => မြေ / မြေ / မြေ / မြေ => မြေ / မြေ / မြေ / မြေ

ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

ရသစ်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုမှာ ပုံမှန်လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။ အခက်အခဲမှာ ရာသီဥတု ပျက်စီးခြင်းကြောင့် သီးနှံများပိုးကျကာ ငွေကုန်ခံပြီး ပိုးသတ်ဆေးများ ဖြန်းပေးရပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် မြေဩဇာများအား ကုမ္ပဏီများမှ အရစ်ကျ (သို့) သိန်ပေါ်ပေးခြင်းများ ပေးပါက တောင်သူများအတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။ မြေပဲချိန်တွင် ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကို အထူးဂရုစိုက် ဆေးဖြန်းနိုင်ပါမှ ဥနှင့် အပင် (နွားစာ) များ လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရေဝင်မြေများဖြစ်သဖြင့် ရေကျချိန်တွင် သီးထပ်ဟုခေါ်ကာ တသီးနှံပြီး တသီးနှံကို ရေသွင်းကာ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အလုပ်မအားခြင်းများ ကြုံတွေ့ကြရသောကြောင့် ထမင်းစားနားချိန် နေ့လည်တွင်သာ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ကြရပါသည်။

ရသစ်ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ပြီး ပဲအမျိုးမျိုး(မတ်ပဲ(ပဲမာ)၊ မြေပဲ၊ စားတော်ပဲ၊ ပဲပိစပ်၊ ပဲငယ်)ကို တန်ခူးတွင် စိုက်ပျိုးပြီး နယုန်လတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်တွင် ရေဝင်ဒေသ ဖြစ်သဖြင့် စိုက်ပျိုး၍ မရပါ။ တော်သလင်းလ(ရေကျချိန်)တွင် မတ်ပဲများ(ပဲမာ)ကို မြေမခြောက်ခင် စတင်ကြပက်ကြပြီး ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ အခက်အခဲမှာ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ မရှိခြင်းကြောင့် တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ပဲ ရှိနေပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ မျိုးစေ့ကောင်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကဲ့သို့ သင်တန်းများ လာရောက်သင်တန်းပေး ပို့ချပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအား အထောက်အကူပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။

ကျန်းမာရေးတွင် ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်နေခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့မှာ အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။ တော်သလင်းလနှင့် တပေါင်းလများတွင်တုတ်ကွေးနှင့် ရာသီကူးပြောင်း အဖျားလောက်သာရှိပါသည်။ ရေကျချိန်တွင် အနည်းငယ် ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ကြရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သဖြင့် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီများတွင် သွားလာရလွယ်ကူသော်လည်း မိုးရာသီနှင့် ရေဝင်၊ရေကျချိန်များတွင် သွားလာရအလွန်ခက်လှပြီး နွံများနှင့် ဒုက္ခအတိရောက်ချိန်ဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်များမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သဖြင့် ဆယ့်နှစ်လရာသီပွဲများရှိပြီး လှေပြိုင်ပွဲများနှင့် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲမှာ စည်ကားလှပါသည်။

မွေးမြူရေးတွင် ဝက်နှင့် နွား ကိုသာ မွေးမြူကြပြီး ဝက်များကို ခြောက်လတကြိမ် ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း ပြန်လည်မွေးမြူခြင်းဖြင့် တပိုင်တနိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ နွားများကို အထီးများအား ခိုင်းနွားအဖြစ် အသုံးပြုရန် အမများအား မွေးမြူရာတွင် အသုံးပြုကြပါသည်။ တိမွေးကုဌာနမှ ကုသမှုများ ရှိသဖြင့် အဆင်ပြေလှပါသည်။

ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမှာ တန်ခူးမှ နယုန်ထိ ဝင်ငွေရရှိပြီး ပွဲတော်များရှိသဖြင့် ထွက်ငွေလည်းရှိပါသည်။ ရေဝင်ချိန်များတွင် ထွက်ငွေသာရှိပြီး တော်သလင်းလမှ နတ်တော်လအထိ ဝင်ငွေများရှိသော်လည်း ထွက်ငွေများသာ များလျက်ရှိပါသည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းမှာ သီးနှံသိမ်းချိန်ဖြစ်သဖြင့် တောင်သူများမှာ ဝင်ငွေကောင်းသောလ ဖြစ်ပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများမှာ တောင်သူချိန်တွင် အဌာ(ကူလီ)


လိုက်ခြင်းဖြင့်ကောင်း၊ တောင်သူမရှိချိန်တွင် သွားတော(ချောင်းဦးအနီး)၊ ဖရဲတော(ချောင်းဦးအနီး)၊ စပါး
တော(ရွှေဘို)သို့ သွားကာ လုပ်ကိုင်နေထိုင်ကြရပါသည်။

လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်မှာလည်း ရေဝင်ချိန် ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လများအထိ အလုပ်အကိုင်မရှိ
သော်လည်း ကျန်လများမှာ တောင်သူလုပ်ငန်းချိန်ဖြစ်သဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိလျက်ရှိပါသည်။
နွမ်းပါးသူများမှာ ရေဝင်ချိန်တွင် တခြားရွာများသို့သွားကာ လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်လည်း
ကောင်း၊ စပါးတောဟုခေါ်သော ရွှေဘို၊ ဝက်လက်မြို့များသို့ သွားရောက်ကာ လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။

သဘာဝဘေးတွင် ရေတိုး၊ မိုးရွာနှင့် လေတိုက်ခြင်းစသော သဘာဝဘေးများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော်
လည်း နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရသော ရေတိုးခြင်းမှာ နှစ်စဉ် နယုန်မှ စရေဝင်ကာ သီတင်းကျွတ်၊ တဆောင်မုန်းမှ
ရေပြန်ကျတတ်ပါသည်။ ထိုလများတွင် ထွက်ငွေသာရှိပြီး ဝင်ငွေမရှိသောလများ ဖြစ်ပါသည်။
တံငါလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးသူမှာ မရှိသလောက် ရှားပါးလှပါသည်။ အကာအကွယ်အနေဖြင့်
မြေကာနံရံများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရေတိုက်စားမှုများ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ရသစ်ကျေးရွာသည် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးလွယ်ကူစေရန် ရွာချင်းဆက်နှင့်
ရွာတွင်းလမ်းများ **လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး** ကောင်းမွန်မှသာလျှင် လုပ်ငန်းမရှိချိန်၊ ရေဝင်ချိန်များတွင်
အခြားမြို့ရွာများသို့ အလွယ်တကူ သွားရောက်ကာ သီးနှံရောင်းချခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ
ရှာဖွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် နည်းပညာသာ အဓိကအခက်အခဲ ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။
စီမံကိန်းရှိနေချိန်များမှာလည်း ခြောက်သွေ့ရာသီ ချိန်တွင်သာ လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ဝင်ငွေအခွင့်
အလမ်းမှာ ယခင်အတိုင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

၆. (၆)။ ဗင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား လေ့လာခြင်း



ဗင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား လေ့လာဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများကို အပိုင်းပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ အနီးအဝေးပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ ဖော်ပြထားသည်။

ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့များကို ကျေးရွာနှင့် နီးကပ်စွာ ထိဆက်ထားပြီး လုပ်ဆောင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာနှင့် ခွာထားခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း အနီးအဝေးဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိမရှိကို ပုံဖော်ထားပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေမှုကို သိရှိခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး အမျိုးသား ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများ ရွာလူထုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများ သိရှိလာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လုပ်ဆောင်လာနိုင်စေရန်နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းလာစေရန် ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ဆောင်လာနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

◆◆ ရသစ်ကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ◆◆

◆ အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ ◆

- ၁။ သွားလာရေးခက်ခဲ (ရေကျချိန်၊ မိုးရွာချိန်များတွင် ရွံ့နွံများဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း)
- ၂။ ဆေးပေးခန်း အခက်အခဲ (ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နည်းပါးခြင်း)
- ၃။ လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ (ပညာရေး၊ စီးပွားရေး နှောင့်နှေး)
- ၄။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး အခက်အခဲ (ကလေးသူငယ်များ စာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း)
- ၅။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် အခက်အခဲ (အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ နည်းပညာများ နည်းပါးခြင်း)

♥ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ ♥

- ၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း အခက်အခဲ (ရေကျချိန်၊ မိုးရွာချိန်များတွင် ရွံ့နွံများဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း)
- ၂။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် အခက်အခဲ (အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ နည်းပညာများ နည်းပါးခြင်း)
- ၃။ ရွာတောင်ဘက် တံတား အခက်အခဲ (လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နှောင့်နှေး)
- ၄။ လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ (ပညာရေး၊ ဗဟုသုတ၊ စီးပွားရေးများ နှောင့်နှေး)
- ၅။ ဆေးပေးခန်း အခက်အခဲ (ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နည်းပါးခြင်း)
- ၆။ ပညာရေး အခက်အခဲ (လုံခြုံမှု မရှိခြင်း၊ အန္တရာယ်ဆောင် ရှိနေခြင်း)
- ၇။ လူမှုကူညီရေးကား အခက်အခဲ (မလိုလားအပ်သော ဆုံးရှုံးမှုများ)

◆◆ ရသစ်ကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ◆◆

♣ အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ♣

- ၁။ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၂။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြည့်စုံသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၃။ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၄။ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၅။ ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်

♥ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ♥

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ အားလုံးကောင်းမွန်ချင်
- ၂။ အသိပညာ ပြည့်စုံသောရွာ ဖြစ်ချင်
- ၃။ ရွာတောင် ကွန်ကရစ်တံတား ဖြစ်ချင်
- ၄။ အလွယ်တကူ ကုသနိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၅။ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၆။ အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးများ အဆင်ပြေသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်
- ၇။ ၂၄ နာရီ မီးလင်းသော ကျေးရွာဖြစ်ချင်

❖❖ ရသစ်ကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ❖❖

♣ အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ♣

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ ခင်းခြင်း
- ၂။ ရွာချင်းဆက်တံတား (ရသစ် -- ပေါက်ချောင်း)
- ၃။ ဆေးပေးခန်း ခြံစည်းရိုး
- ၄။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း
- ၅။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး
- ၆။ ၂၄ နာရီ မီးလင်းရေး

♥ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ♥

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန်
- ၂။ ၂၄ နာရီ မီးလင်းရန်
- ၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိရန်
- ၄။ ကျန်းမာရေး ကား
- ၅။ ရွာချင်းဆက်တံတား (ရွာတောင်ဘက်)
- ၆။ စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း ခတ်ရန်
- ၇။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ရန်

*** ရသစ်ကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ***

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်း
- ၂။ ရွာချင်းဆက်လမ်း / တံတား (ရသစ် -- ပေါက်ချောင်း)
- ၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ခြံစည်းရိုး
- ၄။ ကျေးလက်စာကြည့်တိုက်
- ၅။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး
- ၆။ လျှပ်စစ်မီး
- ၇။ ကျန်းမာရေး ကား
- ၈။ မြေကာနံရံ
- ၉။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ

ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ၊ ပြောင်းလဲမှုညွှန်ကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်ကိန်း
၁။	ရွာတွင်းလမ်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်။	သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရန် အခက်ခဲရှိပါသည်။	လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်
၂။	ရွာချင်းဆက်လမ်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်။	သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရန် အခက်ခဲရှိပါသည်။	လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်
၃။	ကျေးရွာချင်းဆက် တံတား	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်။	သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရန် အခက်ခဲရှိပါသည်။	လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်
၄။	စာကြည့်တိုက်	ပြန်/ဆက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်။	ဗဟုသုတ နည်းခြင်း၊ သတင်း ရရှိမှု နည်းခြင်း။	ဗဟုသုတ ပြည့်စုံခြင်း၊ လိုအပ်သော သတင်းများ သိရှိနိုင်ခြင်း။
၅။	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး	ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်။	ကလေးသူငယ်များ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း။	လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည်။
၆။	လျှပ်စစ်မီး	လျှပ်စစ်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်။	စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ သတင်းဆက်သွယ်မှု အားနည်းခြင်း။	စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေနိုင်မည်။
၇။	ကျန်းမာရေးကား	လူမှုကူညီရေး အသင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်။	အရေးပေါ် အခြေအနေ များတွင် မလိုလားအပ်သော ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိခြင်း။	ကျန်းမာရေး အရေးပေါ် အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။
၈။	မြေကာနံရံ	ရေအရင်းအမြစ်ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်။	မြေတိုက်စားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိခြင်း။	မြေတိုက်စားခြင်းများကို ကာကွယ်နိုင်မည်။
၉။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်။	တောင်သူများ အားစိုက်သလောက် အကျိုးမရရှိခြင်း။	စီးပွားရေးများ အဆင်ပြေလာနိုင်သည်။


၇။ ရသစ်ကျေးရွာမှ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ







၇ (၁)။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



၇ (၂)။ ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင် (ချောင်းဖင်းအုပ်စု၊ ရသစ်ကျေးရွာ)

စဉ်	အမည်	အသက်	ရာထူး/တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	၄၃ နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၈ တန်း	09-798612470
၂။	ဦးစိုးမိုးကျော်	၂၉ နှစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၀ တန်း	09-400506147
၃။	ဦးနိုင်	၄၆ နှစ်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၅ တန်း	09-256536310
၄။	ဒေါ်ချို	၄၆ နှစ်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၄ တန်း	09-971558457
၅။	ဒေါ်ဆွေဆွေနွဲ့	၄၂ နှစ်	အဖွဲ့ဝင်	၇ တန်း	09-256400548
၆။	ဦးအေးမင်း	၃၆ နှစ်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၈ တန်း	09-975840832
၇။	ဦးစိန်အောင်မင်း	၄၅ နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၄ တန်း	09-971558457
၈။	ဒေါ်ကြည်ဌေး	၂၁ နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	BA (Eco)	09-254226170
၉။	ဒေါ်မျိုးနန္ဒာထွန်း	၂၀ နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	Final (Geo)	
၁၀။	ဦးဝင်းဗိုလ်	၄၀ နှစ်	လည်ပတ်၊ ပြုပြင်/ထိန်းသိမ်း	၄ တန်း	09-254226170
၁၁။	ဒေါ်စိန်မြင့်	၃၅ နှစ်	လည်ပတ်၊ ပြုပြင်/ထိန်းသိမ်း	၄ တန်း	
၁၂။	ဒေါ်ဝေလွင်	၁၉ နှစ်	လည်ပတ်၊ ပြုပြင်/ထိန်းသိမ်း	တတိယနှစ်	
၁၃။	ဦးကိုကိုချစ်	၆၂ နှစ်	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး	၈ တန်း	09-976412662
၁၄။	ဦးဝေယံလင်း	၃၂ နှစ်	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး	၈ တန်း	09-254222725
၁၅။	ဒေါ်စန်းယုနွယ်	၂၂ နှစ်	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး	၉ တန်း	09-973049428
၁၆။	ဦးမျိုး	၄၆ နှစ်	ဝေဖန်၊ အကြံပြု၊ တိုင်ကြား	၇ တန်း	
၁၇။	ဒေါ်နွဲ့ဦး	၅၂ နှစ်	ဝေဖန်၊ အကြံပြု၊ တိုင်ကြား	၄ တန်း	

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးတာ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအင်စင်ထွန်း

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း မြို့နယ် - မြောင် ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းရေ ကျေးရွာ - ၅၁၁၆

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မြန်မာ</u>	<u>၂၁၆</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၁၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၄၁</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>-</u>		<u>-</u>

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>မြန်မာ</u>	<u>၄၁၇</u>	<u>၄၅၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၉၀</u>	<u>၂၆</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ~~10:00~~ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 15:00 ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၃ / ၂၀၁၆ (ကျွန်ုပ်)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) paet myanmar

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတာ
လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ - ၁၅. ၁၂. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအင်စင်ထွန်း
လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၁၅. ၁၂. ၂၀၁၆

လူကမဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးအောင်ကျော်

နေ့စွဲ - ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း | မြို့နယ် - မြောက် | ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ၅၁၁၆

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၅၈	၉၅	၁၅၀	၁၅၃ ၂၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၆	၂၁.၁၂.၁၆	၆၂	၁၀၄	၁၆၅	၁၆၆ ၃၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၆	၂၅.၁၂.၁၆	၉	၇	၁၆	၁၆ ၃၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၈.၁.၁၇	၂၈.၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁.၁၇	၁၃.၁.၁၇	၈၃	၈၈	၁၆၇	၁၇၁ ၃၂၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၇	၁၇.၁.၁၇	၅၅	၅၅	၁၁၇	၁၂၂ ၃၂၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၇	၁၇.၁.၁၇	၅၅	၅၅	၁၁၇	၁၂၂ ၃၂၈



လူထုတိုက်ရိုက် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၂.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၅၅	၇၇	၁၁၇	၂၀၂၂	၂၀၂၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၅၅	၇၇	၁၁၇	၂၀၂၂	၂၀၂၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၅၅	၇၇	၁၁၇	၂၀၂၂	၂၀၂၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစင်မင်းထွန်း

နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြောင် ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းကဲ ကျေးရွာ ၇၁၁၆

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သွားလာရေးခက်ခဲ	၁	သွားလာရေး ခက်ခဲ
၂	လျှပ်စစ်မီးခက်ခဲ	၂	လျှပ်စစ်မီး ခက်ခဲ
၃	ကျွန်းမာရေးခက်ခဲ	၃	ကျွန်းမာရေး ခက်ခဲ
၄	စာကြည့်တိုက် ခက်ခဲ	၄	ပညာရေး လုံခြုံမှု ခက်ခဲ
၅	ကျေးဇူးပြုခွင့် ရှိ ခက်ခဲ	၅	မဟုတ်သော ဖြစ်မှု ခက်ခဲ

ခ။ မှိုင်းချင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းချင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချင်းချက်များ	
၁	ကုန် မြေ သွားသွာ လာနိုင်သော လမ်းဖြစ်	၁	သွားလာမှု လွယ်ကူသော လမ်းဖြစ်
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေး ပညာရေးဌာနနှင့် နှိုင်း	၂	၂၄ နာရီ မီးဖြစ်
၃	၂၄ နာရီ မီးလင်းရန်	၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဖြစ်
၄	ကျွန်းမာရေး ဆေးဂျော့ကန် ပြုပြင်	၄	လွယ်ကူစွာ ပညာရေးဌာန နှိုင်း
၅	မဟုတ်သော ဖြစ်မှု ဖြစ်	၅	စာကြည့်တိုက် ဖြစ်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်း ဂရုလယ် (၈-၆)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၂,၇၀၀,၀၀၀	၈၇၄
၂	ကျေးလက်ဓာတ်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး		
၃	ကျေးဇူးပြုခွင့် ရှိ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး		
၄	ဆေးပေးခန်း ဖြစ်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး		
၅	ကျေးဇူးပြုခွင့် ရှိ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး		

၆ လျှပ်စစ်မီး အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူမှုကုန်သွယ်ရေးကား	အမျိုးသမီး	ကျွန်းမာရေ မီးဖွားကျေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	ကျား၊ အား၊ ကျား၊ သမီး	
၃			
၄			
၅			

* ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင် ----- လက်မှတ် [Signature] ----- နေ့စွဲ ၂၅-၀၂-၂၀၁၆
ဒေါ်ခင်ခင် ခင်



လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး၊ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးစင်မင်းထွန်း**
 နေ့စွဲ **၂၅.၁၂.၂၀၁၆**
 ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **မြောက်** ဇွန်လ **၁၆** ရက်နေ့၊ နံနက် **၁၀** နာရီ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုအမျိုးအစား	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
ချောင်းဆင်း	ရွာပတ်ပန်းမီး (wheel track)	၆၀၀ x ၄ x ၈	၅၅၁	မကျား + မ	၆,၀၀၀,၀၀၀		
ချောင်းစင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာပတ်ပန်းမီး	၆၀၀ x ၄ x ၈	၅၅၁	မကျား + မ	၁၄၇၀၀၀၀		
ရေအင်	ရွာပတ်ပန်းမီး (wheel track)	၅၇၀ x ၄ x ၈	၅၆၄	မကျား + မ	၃၇၀၀၀၀၀		
				မကျား + မ			
				မကျား + မ			
				မကျား + မ			
				မကျား + မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ **၂၅.၁၂.၂၀၁၆**
ဦးအေးမင်း
ဒေါ်ချိုချိုဦး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပ်စု : ချောင်းဇင်း

ကျေးရွာ : ရသစ်

နေရာ : ဘုန်းကြီးကျောင်း

ရက်စွဲ : ၂၀. ၁၂. ၂၀၁၆

အချိန် : ၁၂ : ၃၀ မှ ၀၃ : ၃၀ ထိ

တက်ရောက်သူ : ကျား ၂၅၈ / မ ၂၅၅

ဝန်ထမ်းများမှ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သော ကျေးရွာလူထုအား မိတ်ဆက်ခြင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ရှင်းပြဆွေးနွေးကာ ဆောင်ရွက်ရန်ရှောင်ရန်နှင့် ကျင့်ဝတ်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်များ ရှင်းပြကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ မလာနိုင်သဖြင့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော စမ်းစစ်မှု PRA များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစမ်းစစ်မှုများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှသာ ပြန်လည်ရွေးချယ်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ

အတည်ပြုသူ

ဦးစန်းယုနွယ်

ဦးနိုင်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်

စီ ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပ်စု : ချောင်းဇင်း

ကျေးရွာ: ရသစ်

နေရာ : ဘုန်းကြီးကျောင်း

ရက်စွဲ : ၂၂. ၁၂. ၂၀၁၆

အချိန် : ၁၂ : ၀၀ မှ ၀၄ : ၀၀ ထိ

တက်ရောက်သူ : ကျား ၂၆ / မ ၁၀၄

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များ၏ ကျင့်ဝတ်များကို ရှင်းပြပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် ကော်မတီများကို မဲဆန္ဒခံယူကာ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ ကြပါသည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်လိုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများမှသုံးသပ်ချက်များ အပေါ်အခြေခံကာ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲအတားအဆီး များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအပေါ်အခြေခံကာ ကျေးရွာ၏မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ပြီးမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ရန်အတွက် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ မဲပေးပုံအဆင့်ဆင့်ရှင်းလင်းကာ မဲပေးရန်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ နှစ်တန်းတန်းကာ မဲပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် မဲအများဆုံးရသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ပထမဦးစားပေးသတ်မှတ်ကာ အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းအား လမ်း(wheel track) လုပ်ငန်းအား လုပ်ဆောင်ရန် တက်ရောက်လာသူများမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ

အတည်ပြုသူ

စန်းယုနွယ်

ဦးနိုင်

စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ခြင်း

စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပ်စု : ချောင်းဇင်း

ကျေးရွာ: ရသစ်

နေရာ : ဘုန်းကြီးကျောင်း

ရက်စွဲ : ၁၃. ၁. ၂၀၁၇

အချိန် : ၁၂ : ၃၀ မှ ၀၁ : ၃၀ ထိ

တက်ရောက်သူ : ကျား ၂၈ / မ ၂၈

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးရွာဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းအတွက် မြို့နယ်စီခန့်မှ အတည်ပြုလိုက်သော လုပ်ငန်းခွဲအား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများမှာ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး၊ လမ်း လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် လမ်းများကို ၁၈ ပေ အကျယ် လိုအပ်ကြောင်း သို့မှသာ ရေရှည်တည်တံ့ကောင်းမွန်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ရွာလူထုမှ ၁၄ ပေခန့် သာရှိသောကြောင့် အဆင်ပြေမပြေမေးမြန်းရာ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပူးပေါင်းတိုင်ပင်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါကြောင်း ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရွာလူထုအမျိုးသမီးများမှ သဘောတူကြောင်း သို့မှသာ ကျေးရွာရွာလယ်လမ်း သာယာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။

ဆယ်အိမ်မှူးတစ်ဦးမှ ဘေးနားနီးရွာများ နည်းတူ လမ်းများချဲ့ရန် သဘောတူကြောင်းနှင့် ပေ ၂၀ ခန့် ဆိုပါက ပိုမို အဆင်ပြေနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ ရွာလယ်လမ်း Wheel track ခင်းရန် သဘောတူ

၁၈ ပေ အကျယ်ပြုလုပ်ရန် သဘောတူ

ရွာတွင်းလမ်းများ ပေပြည့်ရန် ကျေးရွာလူထုမှ ကူညီရန် သဘောတူ

မှတ်တမ်းပြုစုသူ

အတည်ပြုသူ

စန်းယုနွယ် (စောင့်ကြည့်)

ဦးနိုင် (စီ ထောက်)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

စတုတ္ထအကြိမ် (နည်းပညာ) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပ်စု : ချောင်းဇင်း

ကျေးရွာ : ရသစ်

နေရာ : ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့

ရက်စွဲ : ၁၇. ၂. ၂၀၁၇

အချိန် : ၁၁ : ၀၀ မှ ၀၃ : ၀၀ ထိ

တက်ရောက်သူ : ကျား ၂၅၅ / မ ၂၇၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းပြဆွေးနွေးပြီး ရွာတွင်းပြုလုပ်ပေးမည့် လမ်းပုံစံအား ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းပြဆွေးနွေးပြီး တာဝန်ကျ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ လမ်းဒီဇိုင်း နှင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများအား ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ ခင်းမည့်လမ်းအတွက် အလုပ်သမားငှားရမ်းခြင်းကို ကျေးရွာနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အခွန်ကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်ပြီး သေချာဆွေးနွေးခဲ့ရန် အကြံပြုခဲ့ပါသည်။

နည်းပညာ အစည်းအဝေးပြီးနောက် စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌမှ ဒီဇိုင်းနှင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်အား ကျေးရွာလူထုသို့ ပြန်လည်ချပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင် ဈေးပြိုင်၊ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် လူထုလုပ်အား ဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူပါဝင်ရန် နှင့် လူထုမှ လုပ်အားပေးလုပ်ရန် ဆွေးနွေးကြရာ အဆင်ပြေနိုင် ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့၊ ရရှိလာသော လုပ်အားခငွေများအား လည်ပတ်ပြင်ထိန်းအတွက် ထည့်ဝင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ဈေးပြိုင်၊ လူထုလုပ်အား လုပ်ဆောင်ကြရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်

မှတ်တမ်းပြုစုသူ

အတည်ပြုသူ

စန်းယုနွယ် (စောင့်ကြည့်)

ဦးနိုင် (စီ ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ် အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်း တခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်ခလစာများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း တွင် အမျိုးသား/သမီး ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုး တက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများ ထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီ တခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေး နွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုး ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်အခက် အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော် ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးလူ့အတွက်

စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/အုပ်စုအမည်-ရသစ်ကျေးရွာ၊ ချောင်းဇင်းအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက် နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစဉ်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက် ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်	✓		

	အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။			
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

❖ ရသစ်ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျား၊မ	-	-	-
	၂	ရွာတွင်းရွာချင်းဆက်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊မ	-	-	-
	၃	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
ကျန်းမာရေး	၂	နာရေးကူညီမှုကား	ကျား၊မ	-	-	ကျန်းမာရေး ဌာန
သဘာဝသေးအကာအကွယ်	၁	မြေကာနံရံ	ကျား၊ မ	-	-	ရေအရင်းအမြစ် ဌာန
အခြား	၁	အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျား၊မ	-	-	မမြမေအဖွဲ့
	၂	လျှပ်စစ်မီး	ကျား၊မ	-	-	လျှပ်စစ်ဦးစီးဌာန
	၃			-	-	-

