

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan
နဲမှုတ်ကျေးရွာ ၊ကျောင်းဖြူကျေးရွာအုပ်စု ၊မြောင်မြို့နယ်
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools

များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



အချို့အလေးပိုင်းမြေပုံ

၂။ ကျေးရွာပြပုံတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

(က) ကျောင်းမြို့

(ခ) နဲမှုတ်

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၃၀၀)ကျော်လောက်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ယခင်ကရွာအမည်မှာလှည်းမူးရွာဟုအမည်ရှိခဲ့သည်ဟုသိရှိခဲ့ရပါသည်။လှည်းမူးများနားသောနေရာဖြစ်သောကြောင့် လှည်းမူးရွာဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ဟိုးယခင်ကကျွန်းမှာ ဧက ၁၀၀၀ ကျော်ရှိကာ ရေတိုက်စားမှုခံရသောကြောင့် ရွာမှာ ၄ ခါရွေ့ခဲ့ရပါသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ရွာမှာတည်ထားကိုးကွယ်သော ရန်အောင်မြေဘုရားနှင့်သိမ်တော်ဘုရားမှာလည်း အလွန်တန်ခိုးကြီးပြီးဆုတောင်းပြည့်သော စေတီပုထိုးများဖြစ်သည်ဟုသိရှိခဲ့ရပါသည်။ရန်အောင်မြေဘုရားကို စစ်ကိုင်းဘုရင်၏ စစ်သူကြီးကစစ်တိုက်မသွားခင် ယခုဘုရားတည်ထားသော မြေနေရာအားရှင်းလင်းကာ အဓိဋ္ဌာန်ပြု၍စစ်တိုက်ထွက်ခဲ့သည် စစ်ပွဲအောင်သောအခါ အဓိဋ္ဌာန်ပြုထားတဲ့အတိုင်း စစ်သူကြီးကိုယ်တိုင် ဘုရားတည်ထားကိုးကွယ်ကာ ရန်အောင်မြေဘုရား ဟုဘွဲ့တော်ပေးခဲ့ပါသည်။သိမ်တော်ဘုရားမှာ ရန်အောင်မြေဘုရားထက် အရင်ရှိသောစေတီ တစ်ဆူဖြစ်ပါသည်။သိမ်တော်ဘုရားမှာလည်း ပေါင်းလောင်းရှင်ကဿပ သိမ်တော်မှ ကျောက်ရစ်သို့ဆွမ်းခံရာတွင် ဆွမ်းဘုံးပေးရန် အချိန်မမီ မှာမို့ နတ်များက ယခုကျွန်းအားဖန်စင်းပေးကာ ပေါင်းလောင်းရှင်ကဿပ ရက်နားသောနေရာမှာ တည်ထား သောဘုရားဖြစ်ပါသည်။နှစ်ကာလကြာလာသောအခါ လှည်းမူးမှ နဲမှုတ်ဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသည်။

၄.၂။ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၃	၉၄	၁၀၀	၁၉၄

၄.၃။လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

၄.၄။ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၉

၄.၅။ ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်
စိုက်ပျိုးမြေ	၃၀.၆၅ ဧက	ဈေးဆိုင်	၂	ဆိုင်ကယ်	၂၀
ရေကန်	၁	ရေတင်စက်	၆	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား (လက်သမား၊ ပန်းရံ)	၈
ကား	-	နွား	၈၀		
ထော်လာဂျီ	-	ထွန်	၇		
မြွေလှေ့စက်	၁	ထယ်	၇	လယ်ထွန်စက်	၁
		ဝက်	၂၅	သာမန်လုပ်သား	၇၀
ပဲခွဲစက်	၁				

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြေနှင့် သယံဇာတ social map/ Resource map)	၂၁.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၈	၁၅	၂၃	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၁.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၈	၁၅	၂၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၁.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၈	၁၅	၂၃	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာ (Accesses and Control)	၂၁.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၈	၁၅	၂၃	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၁.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၈	၁၅	၂၃	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၁.၁၂.၁၆	ကျေးရွာလူထု	၈	၁၅	၂၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ

၇	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စာဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြုလောင်း	၂၄.၁၂.၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၁၂	၃၄	၄၆	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၈	ပြဿနာ၊အခွင့် အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲ မှုညွှန်းကိန်း	၂၄.၁၂.၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၁၂	၃၃	၄၅	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက် ရှိ အခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲ မှုညွှန်းကိန်း
၉	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၁၂.၁၆	အမျိုးသား အုပ်စု	၂၄	-	၂၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၁၀	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၁၂.၁၆	အမျိုးသမီး အုပ်စု	-	၆၇	၆၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

၆.၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြန်မာ၊ ကျောင်းဖြူအုပ်စု၊ ရွှေမုတ်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓာတ်မှတ်ခြင်း။

အဆင့်	ညွှန်းကိန်း (သေသုံးစကား)	အိမ်ထောင်စု
အချမ်းသာဆုံး	မြေဧက ၇-၅ ဝန်းကျင် အုပ်တက်၊ ခွံဒါး၊ ဖွန်စက်ကြီး၊ ခွား၊ ၂ ကောင်၊ ဖော်တော်	၅ စု
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	မြေဧက ၄ - ၃ ဝန်းကျင် ပျဉ်ထောင်၊ ခွား၊ ၂ ကောင် ဖွန်စက်၊ ပျော့ကြိုးဆွဲ	၁၀ စု
အသင့်အတင့်နွမ်းပါး	မြေဧက ၂ - ၁ ဝန်းကျင် တရံကာ၊ လယ်ကူ၊ ခွေးဖြူချော့	၁၈ စု
အနွမ်းပါးဆုံး	လယ်ကူ၊ ဝါးလုပ်လျှံ၊ ချောက်ဖောင်း၊ ဆိုး၊ ဝက်ချို၊ လှေငှား	၂၀ စု

သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာတွင်းလူတန်းစားမျိုးစုံနေထိုင်ကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်ကျေးရွာတွင်းနွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၂၀) ရှိသည်။ မြေယာမဲ့၊ ကျဘမ်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးကြသည်။ ငှင်းနွမ်းပါးဆုံးအိမ်ထောင်စုများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လာနိုင်စေရန် လုပ်ငန်းများကိုငှင်းတို့အားသောအချိန်နှင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောအချိန်များတွင် လုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်လာစေနိုင်ပြီး ထိုအိမ်ထောင်စုများလုပ်အားခများရရှိလာပြီးစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလာကာကျေးရွာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေနိုင်သည်။

၆.၂ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြသည်။ကျေးရွာသည်ဧရာဝတီ မြစ်ဘေးတွင်တည်ရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်စွာရရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စုများ ပြန့်ကျဲစွာ နေထိုင်ကြပါသည်။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများနှင့်ရွာဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီနှင့်ရေဝင်ပြီးချိန်များတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အဖြစ် သဲကျောက်ရရှိနိုင်ပြီး လက်သမား၊ပန်းရံ လုပ်ကိုင်နိုင်သူများလည်းရှိပါ သည်။ဧရာဝတီမြစ်လယ်ခေါင်တွင်တည်ရှိပြီးနှစ်စဉ်ရေကြီးရေလျှံမှုရှိပါသည်။နှစ်စဉ်ကမ်းပြိုမှုများ ကြောင့်သဲအိတ်များဖြင့်ကမ်းပြိုမှုကိုကာကွယ်ပြီးခက်ခဲစွာနေထိုင်ကြရပါသည်။ကျေးရွာတွင်ဘုန်းကြီး ကျောင်းနှင့် ဘုရားစေတီများလည်းရှိပါသည်။

၆.၃။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောင်းဖြူ
ကျေးရွာ - ခုံများ

ရာသီခွင်ပြဇယား


လအလိုက် ရာသီဥတု	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု																	
စိုက်ပျိုးရေး	ခွင်ပဲပင် ပျားစိုက်	စိုက်ပျိုး အိမ်	သီးနှံ ပိုက်	-	-	ထွက် ယက်ပျား	ပဲပင် စိုက်	ပဲပင် စိုက်	ပဲပင် စိုက်	ပဲပင် စိုက်	ပဲပင် စိုက်	ပဲပင် စိုက်	ပဲပင် စိုက်	ပဲပင် စိုက်	ပဲပင် စိုက်	ပဲပင် စိုက်	ပဲပင် စိုက်
မွေးမြူရေး	ခြံ စိုက် ကြက်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ကျွမ်းကျင်ရေး	-	-	-	တူပင်ကွေး များစွာ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ သီတင်းကျွတ်	ဆောင်ကျ အိမ်	ဘုရား ပွဲ	-	-	-	မိသားစု ပွဲ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

သင်္ကေတများ: ရေသာ၊ အပူလျော့၊ လေတိုက်၊ မိုးရွာ၊ ရေကြီး၊ နှင်းကျ

သုံးသပ်ချက်

သီတင်းကျွတ်လနှင့်တန်းခူးလတွင်သီးနှံများစိုက်ပျိုးပြီး ပြာသိုလနှင့်နယုန်လတို့တွင်လအလိုက်စိုက်ပျိုးထားသောသီးနှံများကိုရိတ်သိမ်းကြသည်။ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးကြပြီးမြေပဲ၊မတ်ပဲတို့ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။မိုးရာသီတွင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့်အချိန်အခါမဟုတ်မြစ်ရေကြီးခြင်းကြောင့်ကောက်ပဲသီးနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း၊မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိမှုခက်ခဲခြင်း၊ပိုးသတ်ဆေးစရိတ်ကြီးမားခြင်း၊စိုက်ပျိုးစရိတ်မတတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ရသည်။ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊ဆော်သလင်းလများတွင်တုပ်ကွေးဖျားနာဖြစ်သည့်အခါ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းမရှိသောကြောင့်ခက်ခဲခြင်း အခြားကျေးရွာများသို့လည်းသွားလာရခက်ခဲခြင်းများရှိပါသည်။ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များ ရှိသည့်အနက်ဝါဆိုလတွင်ကျင်းပသောဘုရားပွဲသည်အစည်ကားဆုံးဖြစ်သည်။မြစ်ရေဝင်သောကာလတွင်ရွာ၏အားလပ်ချိန်ဖြစ်သည်။ထိုအချိန်တွင်ကျေးရွာတွင်အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပါသည်။လေတိုက်၊မိုးခေါင်၊ရေကြီးသောအချိန်ကာလများတွင်ကမ်းပါးပြိုပြီးတိရစ္ဆာန်ထားရန်နေရာခက်ခဲမှုရှိပါသည်။တိရစ္ဆာန်အစားအစာရှားပါးပြီး၊အခြားနေရာများမှ အစာကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ရသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားပါသည်။အနာရောဂါဖြစ်လျှင်လည်းမြို့မှ ဆရာဝန်ခေါ်ရပြီးအသေအပျောက်များလှပါသည်။အဖြစ်များသောရောဂါများမှာ ခွာနာလျှာနာ၊ပေါင်ပုပ်လက်ပုပ်ရောဂါများဖြစ်ပြီးဆေးဝါးရှားပါးလှပါသည်။


၆.၄။ ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့်ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည်ချိတ်ဆက်ပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ လူပျို/အပျို အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေးနှင့် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတို့တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာသည် အခြားကျေးရွာများ၊ မြို့ နှင့် အလှမ်းဝေးသော ကြောင့် အခြားအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မှု အားနည်းနေသေးသည်။

၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်






သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သောကြောင့်စီးပွားရေးတို့တွင်ခေါင်းဆောင်မှုများကြသည်။ ပညာရေးပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင်အမျိုးသမီးများထက်ဦးဆောင်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာအိမ်မှုကိစ္စများသာလုပ်ကိုင်ရခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများတန်းတူမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ အမျိုးသမီးများဖြစ်သောကြောင့် အစစအရာရာလုံခြုံစိတ်ချရမှုနည်းပါးကြသည်။ အရင်းအမြစ်များအသုံးချရာတွင် အမျိုးသမီးများမှပိုမိုသုံးစွဲကြကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ တန်းတူဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်အမျိုးသမီးများအားလက်တွဲခေါ်ယူခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။




၆.၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
ဗိုလ်ကွပ် ယယ်ခင်း၊ ယာခင်း ဖွ တူ	စာခင်းခို ဟင်းခို ရေခို	ဆိုဇကယ် စာအုပ် ဓမ္မ ကျောင်း

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
ဆိုဇကယ် ယယ်ခင်း၊ ယာခင်း ဖွ တူ ဗိုလ်ကွပ် ဓမ္မ	စာခင်းခို ဟင်းခို ရေခို	စာအုပ် ကျောင်း

သုံးသပ်ချက်-

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွင် ထမင်းအိုး၊ဟင်းအိုး၊ရေအိုးစသည်တို့ကိုအမျိုးသမီးများအများဆုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ပိုက်ကွန်၊လယ်ခင်း၊ယာခင်း၊လွှာတူစသည်တို့ကို အမျိုးသားများသုံးစွဲပြီးဆိုင်ကယ်၊စာအုပ်၊လှေကျောင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူသုံးစွဲကြောင်းတွေ့ရပါသည်။သုံးသပ်ချက်များအရ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဦးဆောင်နိုင်မှုတို့တွင်အားနည်းနေသေးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများကိုအမျိုးသားများတန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်မှုအားကောင်းစေရန် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများအခွင့်အလမ်းများကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ

၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသောကြောင့်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၂	သောက်သုံးရေမရရှိသောခက်ခဲခြင်း
၃	ကျေးရွာမီးမရရှိသောအခက်အခဲ
၄	ကျေးလက်ဆေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ
၅	ရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်းသောကြောင့်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၆	ကမ်းပါးဆင်းလမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ
၇	နည်းပညာသင်တန်းများ (စက်မှု၊လက်မှု)မရရှိသည့်အခက်အခဲ
၈	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းများ(ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကာကွယ်နည်း၊စိုက်ပျိုးစရိတ်၊မျိုးကောင်းမျိုးသန့်)

မျှော်မှန်းချက်

၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများအားလုံးကောင်းမွန်စေချင်
၂	ကျေးရွာတွင်း ၂၄ နာရီမီးလင်းစေချင်
၃	ဆေးပေးခန်းရှိရန်နှင့်ဝန်ထမ်းရှိစေချင်
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းစေချင်
၅	စက်မှုလက်မှု(နည်းပညာသင်တန်းများ)စိုက်ပျိုးစရိတ်၊မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ပိုးမွှားကာကွယ်နည်း (စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း)များရရှိစေချင်

အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲ

၁	ဆေးခန်းမရှိသောကြောင့်အခြားရွာများသို့သွားလာရသောအခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ဗဟုသုတနည်းပါးသောအခက်အခဲ
၄	ကျေးရွာမီးမရရှိသောအခက်အခဲ
၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်နည်းပညာသင်တန်းများမရရှိသောအခက်အခဲ(စိုက်ပျိုးစရိတ်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကာကွယ်နည်း)(စက်မှုလက်မှု)

မျှော်မှန်းချက်များ

၁	တရွာလုံးရှိလမ်းများကောင်မွန်စေချင်
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်
၃	တရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးရှိစေချင်
၄	ကျေးရွာပိုင်ခန်းမဆောင်ရှိစေချင်
၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်နည်းပညာသင်တန်းများမရရှိသောအခက်အခဲ(စိုက်ပျိုးစရိတ်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကာကွယ်နည်း)(စက်မှုလက်မှု)

အမျိုးသား/သမီးများတင်ပြလာသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများဘီးလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
၂	သောက်သုံးရေရရှိရေး (ရေလှောင်ကန်၊ပိုက်စနစ်)
၃	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
၅	တစ်ရွာလုံးမီးလင်းရေး
၆	နည်းပညာသင်တန်းများ (စက်မှု၊လက်မှု)
၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်နည်းပညာသင်တန်းများမရရှိသောအခက်အခဲ(စိုက်ပျိုးစရိတ်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကာကွယ်နည်း)(စက်မှုလက်မှု)

၆.၇။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ၊ ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁။	ကျောင်းဟောင်း ပြုပြင်/အိမ်သာ/ ခြံစည်းရိုး	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံ/စာသင်ဆောင်/ အိမ်သာများမကောင်း	ကျောင်းသား/သူများ ကျောင်းဝန်းအတွင်း လွတ်လပ်စွာကစားနိုင် ခြင်း၊ ကောင်းစွာပညာ သင် ကြားနိုင်ခြင်း။
၂။	ကျေးရွာတွင်းဘီး လမ်းခင်းခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ရေတက်၊ မိုးတွင်းသွား လာရေးမကောင်း	ကျေးရွာလူထုသွားလာ ရေးကောင်းမွန်စေခြင်း
၃။	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက် ခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	ကျေးရွာလူထုပဟုသုတ ရရှိခြင်း၊ အသိပညာတိုး ပွားခြင်း
၄။	ကျေးလက်ဆေး ပေးခန်းတည် ဆောက်ခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	ဆေးပေးခန်းရှိမှုကျန်းမာ ရေးအတွက်အခက်ခဲမရှိ ခြင်း
၅။	ကျေးရွာမီးလင်း ရေး	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်း	အကုန်ကျသက်သာခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း
၆။	နည်းပညာသင် တန်းများ	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန	နည်းပညာသင်တန်း များမရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း	စီးပွားရေးကောင်းမွန်ပြီး ဝင်ငွေတိုးပွားခြင်း
၇။	အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းသင်တန်း များ	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန	အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းသင်တန်းများ မရှိခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေ မရရှိခြင်း	စီးပွားရေးကောင်းမွန်ပြီး ဝင်ငွေတိုးပွားခြင်း


၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



၈။ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်(ကျောင်းပြုအုပ်စုနဲ့မှတ်ကျေးရွာ)

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက် (ဖုန်းနံပါတ်)
၁။	ဦးတင်ထွန်း	၅၃နှစ်	ကျေးရွာစီ၊ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အလယ်တန်း	၀၉၄၄၂၀၉၇၂၀၀
၂။	ဒေါ်ခင်မာဌေး	၄၉နှစ်	ကျေးရွာစီ၊ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		၀၉၇၉၂၈၇၂၇၀၆
၃။	ဒေါ်မာမာအေး	၅၁နှစ်	အဖွဲ့ဝင်		
၄။	ဒေါ်ဟေမာမြင့်	၂၆နှစ်	စာရင်း ကိုင်	အထက်တန်း	၀၉၇၉၄၄၉၂၄၀၃
၅။	ဦးအောင်ကျော်မိုး	၃၅နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉၇၈၅၀၂၂၆၂၅
၆။	ဦးသိန်းစိုး	၃၀နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ		
၇။	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်	၂၉နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ		
၈။	ဦးချမ်းအေး	၂၇နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ		၀၉၇၉၄၄၉၂၄၀၃
၉။	ဦးချစ်ဆန်းဦး	၂၉နှစ်	ဝယ်ယူရေး	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၁၃၂၃၇၇၁
၁၀။	ဒေါ်မေသက်ဝါ	၂၅နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ		၀၉၄၅၂၇၁၈၄၁၆
၁၁။	ဦးမြင့်ဦး	၄၇နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၀၈၇၂၇၆၁
၁၂။	ဦးညီညီဝေ	၂၄နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၆၆၇၃၂၁၂
၁၃။	ဒေါ်မျိုးမျိုးသူ	၁၉နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉၂၅၃၀၅၃၂၂၄
၁၄။	ဦးမြင့်သိန်း	၅၁နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အလယ်တန်း	၀၉၂၅၉၉၉၁၆၂၉
၁၅။	ဒေါ်ခင်ဝေ	၅၇နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၄၉၂၆၉၄၄
၁၆။	ဒေါ်ခင်ချောစု	၃၀	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အလယ်တန်း	
၁၇။	ဦးမျိုးဦး	၃၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	
၁၈။	ဒေါ်နွေးနွေးထွေး	၂၀	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် ဆွေးနွေးခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး အချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုပြီး သဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိလာလျှင် အလင်းရောင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း ရှိ လူငယ်များ လမ်းမှား မရောက်စေရန် အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခု ရှိချင်ပါသည်။ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ် အတွင်းသို့ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။</p>

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကို လည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင်အမျိုးသမီး များတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲ များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်း အတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုး တက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေး နွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီ ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အ ခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော် ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးကူအတွက်

စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/အုပ်စုအမည်-ကျောင်းဖြူကျေးရွာနဲ့မူတ်အုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက် နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက် ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်	✓		

	အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။			
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးအမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုးစွယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၆၄၄၄၄၁၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် လှိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - ဖြောင့်	ကျေးရွာအုပ်စု - ဖြောင့်မြို့၊ ကျေးရွာ - ဦးမျိုးစွယ်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - လူမူ	၅၂	ဘာသာ (၁) - လူမူ	၅၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (၁၂၆၄)		
လူမျိုးစု (၁) - လူမူ	၆၄	၁၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၄	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်----- (မသိပါ)
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒုညှပ်ပညာ သင်တန်း (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	မ.ပျိုသိန်း/၁၅၇	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ မ.သက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ
၂	မ.သက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	မ.ပျိုသိန်း	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုက်ပျိုးရေး၊ ခေါင်းဆောင် လက်မှတ် မ.ပျိုသိန်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့၊ ၂၄.၇.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုတုံ့ပြန်ရေးရာများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် - ကလေးငယ်

နေ့စွဲ ၂၀. ၁. ၂၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး၊ မြို့နယ် - ချောင်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်၊ ကျေးရွာ - ၅ မြတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၁၆	၃၀	၄၆	၅၅၇ ၄၆
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၆	၂၅.၁၂.၁၆	၂၄	၆၇	၉၁	၅၅၇ ၉၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၆	၂၅.၁၂.၁၆	၄	၆	၁၀	၅၅၇ ၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃.၁.၁၇	၃.၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၇	၁၀.၁.၁၇	၁၁	၂၀	၃၁	၅၅၇ ၃၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၆	၃၃	၄၉	၅၅၇ ၄၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၆	၃၃	၄၉	၅၅၇ ၄၉



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၆	၃၃	၄၉	၅၅၇ ၄၉
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၆	၃၃	၄၉	၅၅၇ ၄၉
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၆	၃၃	၄၉	၅၅၇ ၄၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှုန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ကိုကို

နေ့စွဲ 24.12.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် - ခြောင် ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောင်းဖြူ ကျေးရွာ - ဒို့ရှင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကမ်းပါးဆင်းလမ်း ဆက်စီ ချဲ့ချိ	၁ ကမ်းများ ကျောင်းဆောင် မပံ့ပိုးပေးခြင်း စသည်များ
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မကောင်းသောကြောင့်	၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မကောင်းသောကြောင့် စသည်များ
၃ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့်	၃ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် စသည်များ
၄ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့်	၄ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် စသည်များ
၅ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့်	၅ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် စသည်များ

ခ။ မှိုက်မှုန်းခြင်း - နေထိုင်ရာ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှုန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှုန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှုန်းချက်များ
၁ တစ်ရွာလုံး ဖိလင်းရန်	၁ စပျာက်ဟုတ်အိုး၊ မြေအိုး၊ မြေအိုး၊ မြေအိုး
၂ ငှက်မွေးထွားအောင်လှည့်ပေးရန်	၂ ကျေးရွာအား လမ်းဆုံး / ဌာန ဖြစ်စေရန်
၃ ဆေးအိုး ဖြင့် ဆရာတို့ ဖြိုချင်	၃ ကျေးရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်စေရန်
၄ ရွာချင်း ဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်	၄ ကျေးရွာလုံး ဖိလင်းချင်
၅ အခြားအခက်အခဲများ (အခြားအခက်အခဲများ)	၅ အခြားအခက်အခဲများ (အခြားအခက်အခဲများ)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်း (Wheel Track)	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၄
၂	ကျေးရွာအား ဆေးအိုး ဖြင့်	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၄
၃	ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာအား	မမျိုးသား	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၄
၄	ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာအား	မမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၄
၅	ကျေးရွာအား ဆေးအိုး	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၉၄
၆	ဖိလင်း ရေး	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၉၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဒုည့်ပညာ သင်တန်း (အိမ်ထောင်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး)	မ.မ.ပိုင်သိန်း/သဂ.	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ စားနပ်ရိက္ခာရေးကြောင့် ကဏ္ဍ
၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးကြောင့် သင်တန်း (မလေ့ရှိသေးလျှင်)	မ.မ.ပိုင်သိန်း	
၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း		
၅	(များစွာမေး များသန.၊ စိုက်ပျိုးရေး အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်)		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မ.မ.ပိုင်သိန်း၊ ခေါင်းဆောင်၊ လက်မှတ် မ.မ.ပိုင်သိန်း ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂၄.၁၂.၁၆



လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးလှလှ

နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၁၆ တော်ဝန်အားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ၂ ဝတ်ဝန်း(၂) ၃ ဝတ်ဝန်း(၃) ၄

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ကြောင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောင်းဖျါ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှုတ်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျောင်းဖျါ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း (Wheel Track)	၁၂၅၀' - ၀" x ၃' - ၀" x ၀' - ၆"	၁၀၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၄၀၀၃၀၀၀			၁၂,၄၀၀,၃၀၀
ကျောင်းဖျါ	ရွာတွင်းလမ်းအား မြှင့်တင်ရေး (ဖျားတွင်းလမ်း)	၁၈' - ၀" x ၂' - ၃" x ၁' - ၉"	၁၀၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၀၃၀၀၀			၉၀၀,၃၀၀
ဒွိုရွာ	ကျေးရွာတွင်းလမ်း (Wheel Track)	၁၀၀၀' - ၀" x ၃' - ၀" x ၀' - ၆"	၁၉၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၉၀၀၀၃၀၀၀			၁,၉၀၀,၃၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးလှလှ ဦးလှလှ ၂၅.၁၂.၁၆

ဒေါ်ခင်မာမာ - (၂) ၂၅.၁၂.၁၆



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ နံမူတ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ကျောင်းဖြူအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ရန်အောင်မြေ ဘုရားဝင်း နံမူတ်ကျေးရွာ

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ- ကျား(၁၆)ဦး နှင့် မ(၃၀)ဦး=(၄၆)ဦး

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ မိတ်ဆက်ပေးပြီး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားပြောပြပေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ တက်ရောက်လာသူများအား လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ သဘောတရားများအားဆွေးနွေးရှင်းပြခြင်း။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များ၊ ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်ထည့်သွင်းထားသည့် အချက်များ ၊ ကျေးရွာလူထု၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ။ စီမံကိန်းသည် (၄) နှစ်တာစီမံကိန်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အဓိကထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းများကို ကျေးရွာလူထုအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် (၃)

တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုများထဲမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် အတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို အမျိုးသား (၁) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁)ဦးရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပထမနှစ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးဆက်လက်တာဝန်ထမ်း ဆောင်နိုင်ကြောင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများအားရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် (၄)

ကျေးရွာလူထုများအား အုပ်စုဖွဲ့၍ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ချက် (၆) ခုပြုလုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်းပြောပြ၍ အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအောက်ပါလူမှုဆန်းစစ်ချက် (၆) ခုကို ပြုလုပ်ဆွေးနွေးကြခြင်း။

- ၁)လူမှုရေးပြုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ၂)ရာသီခွင်ပြဇယား
- ၃)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
- ၄)ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ၅)ဗင်းကားချပ် (အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြပုံ)
- ၆)ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ဆွေးနွေးချက် (၅)

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်ရက်အား ကျေးရွာလူထုနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာမှကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားပေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ၁) ကျေးရွာမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့် ပထမနှစ်မှ(၂)ဦးအားပြန်လည်ရွေး ချယ်ခြင်းကိုကျေးရွာလူထုမှသဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
- ၂) နဲမှုတ်ကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ (၆)ခုကို ဆွေးနွေးရေးဆွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
- (၃)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၅)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၆)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်နွေးနွေးထွေး

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဦးတင်ထွန်း

ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ **။နဲမှုတ်ကျေးရွာ**

ကျေးရွာအုပ်စု **။ကျောင်းဖြူကျေးရွာအုပ်စု**

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ **။ရန်အောင်မြေ ဘုရားဝင်း နဲမှုတ်**

နေ့စွဲ။ **။၂၅.၂.၂၀၁၆။**

အကြောင်းအရာ။ **။ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။**

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ **။ကျား (၂၄)ဦး+ မ(၆၇)ဦး= ၉၁ ဦး**

ဆွေးနွေးချက်များ

၁)ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုများအား မေးမြန်းဖော်ထုတ်၍ လူမှုဆန်းစစ်ချက် (၆)ခုအား အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်သည်။ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး (၂)ဖွဲ့ခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ အပေါ်အခြေခံပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများအား ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။ နောက် (၅) နှစ်တွင် မိမိကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်သော ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများမှ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ကြခြင်း။ ထို့နောက်ဖော်ထုတ်ပြီးခဲ့သော ကျေးရွာအခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ၏ ဖြစ်ရသော အဓိကအကြောင်းအရင်း များနှင့် အကျိုးဆက်များအား ပြဿနာသစ်ပင်ပုံစံဖြင့် ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။ ကျေးရွာ၏ ပြဿနာအခက်အခဲများနှင့် ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲကြခြင်း။

၂)တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ပထမနှစ် အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် စီမံကိန်း (၄) နှစ်တာလုံးအတွက် အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများအား ချပြရှင်းပြခြင်း။ ထို့နောက်ရေးဆွဲထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများပေါ်မူတည်၍ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဖော်ထုတ်ပြီး ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်ခြင်း။

၃)တစ်ရွာတစ်အုပ်စု၏ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို ရှင်းပြပေးခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများပါ ရှင်းပြပေးသည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာ၏ စီ/ထောက် ကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများတွင် ပါဝင်မည့်သူများအား အဆိုပြုတင်သွင်းကြပြီး စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆပ်ကော်မတီများအား မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆပ်ကော်မတီတိုင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁)ညောင်ကားယားကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ရေးဆွဲဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

၂)ကျေးရွာမှ ကော်မတီ ၁ဆပ်ကော်မတီဝင် (၁၉) ဦး ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁) ၊ မ(၁) အဖွဲ့ဝင် (၁)၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ (၁)၊ ငွေထိန်း(၁)၊ စာရင်းကိုင်(၁)၊ ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်(၁)၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ (၁)၊ အတွင်းရေးမှူး(၁)၊ အဖွဲ့ဝင် (၁)၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (၃) ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ (၃)၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (၃)။

(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး သဘောတူညီကြသည်။

(၄)ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသော ကော်မတီများသည်လည်း မိမိဆန္ဒအလျောက် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ကြောင်း သဘောတူညီကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်နွေးနွေးထွေး

ဦးတင်ထွန်း

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

❖ နှံ့မှုတ်ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထုလုပ် အား	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၂	ကျေးရွာတွင်းဘီးလမ်းခင်းခြင်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထုလုပ် အား	-
	၃	ကျေးရွာဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား၊မ		ကျေးရွာလူထုလုပ် အား	
	၄	ကျေးရွာမီးလင်းရေး	ကျား/မ		ကျေးရွာလူထုလုပ် အား	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း(စက်ချုပ်)	ကျား		ကျေးရွာလူထုလုပ် အား	
	၂	စိုက်ပျိုးစရိတ်၊မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကာကွယ်နည်းလမ်းများ	ကျား/မ		ကျေးရွာလူထုလုပ် အား	
						--
						-
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	သောက်သုံးရေရရှိရေး	ကျား		ကျေးရွာလူထုလုပ် အား	ကျန်းမာရေးဌာန
						-
						-
ပညာရေး						
						-
နည်းပညာရရှိရေး	၁	နည်းပညာသင်တန်းရရှိရေး (စက်မှုလက်မှု)သင်တန်း	ကျား/မ		ကျေးရွာလူထုလုပ် အား	

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု



(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။(OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုထိန်းသိမ်းမှု...) နောက်ဆက်တွဲများ
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါ ရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားထားသလား။

- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-