

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း )

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းကောင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်


## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



၃။အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

(က)ဘုန်းကောင်းကျေးရွာ

(ခ)ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

မြောင်မြို့နယ် ထုံးကြိုင်ကျေးရွာလေးကို မကိစည်သူမင်းကြီးရေယာဉ်ခရီးမှ ဖောင်စကြာနှင့်လှည့်လည်လာစဉ်ဖောင်စိုက်သည်နေရာမှ ဆံတော်ပေါ်လာသည့်အတွက် ဦးဘုရားစေတီကို ရွှေဆံတော်ဘုရားလို့ ဘွဲ့တော်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်းဘုရားစေတီတည်စဉ်အခါက ထုံးကိုင်ရသည့်အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရွာကလေးကို ထုံးကြိုင်ရွာလို့ အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ နောက်ဝမ်းလှိုင်ဘုရားစေတီနှင့် ပဲ့ရွှေကူဘုရားစေတီ နှင့် ဘုရားသုံးဆူကို မကိစည်သူမင်းကြီးကိုယ်တိုင် တည်ထားသော သမိုင်းဝင်ဘုရားများနှင့်ရှိသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ရွာတည်စဉ်က အိမ်ထောင်စု (၇၀) လောက်နှင့် တည်ခဲ့ပြီး ယွှအချိန်တွင်အိမ်ထောင်စု (၂၁၀) လောက်ထိရှိလာပါသည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၁၀	၃၈၃	၄၄၃	၈၂၆

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
	-	--	-	-

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၃၅	၁၅	၂၀	၃၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၄၅	-	၄၅	၄၅
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂
မြေယာမဲ့	၄၀	-	-	၄၀

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြံစိမ့်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး		ဆန်စက်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့ စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	နွား	ဈေးဆိုင်	-
ပြောင်းဖူး		မြေပဲခွဲစက်	

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၂၆ ဧက	-	-	-	၄၅	၈၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (အငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေ့	ပဲခွဲစက်	-
အရေအတွက်	၁၂၁	၃	၃	၄	၅	

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၅	၁၀၀	၁၀၀	-	၈၅၀	၁၀၀

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	၄၃	၁၂၁	၂၀	၁၅၀	၃	၂
အရေအတွက်	၄၃	၁၂၁	၂၀	၁၅၀	၃	၂

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁		၂၀	၁၅၀	--	-

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃၀.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၅၉	၈၉	၂၄၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၃၀.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၅၉	၈၉	၂၄၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ

၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ နှင့်သယံ ဇာတပြမြေပုံ(soci al map/ Resource map)	၃၀.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာအလ ယ်အလတ် နှွမ်းပါး၊အနှွမ်းပါ းဆုံး (အုပ်စု ၂)	၂၆	၁၉	၆၄	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လ မ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းမ ျား၊
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၃၀.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာအလ ယ်အလတ် နှွမ်းပါး၊အနှွမ်းပါ းဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူင ယ်အုပ်စု	၂၉	၁၉	၆၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆ က်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၃၀.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာအလ ယ်အလတ် နှွမ်းပါး၊အနှွမ်းပါ းဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူင ယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သ မီး)ပေါင်း	၉၅	၃၇	၁၂၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအ ခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၆	သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြ ဇယား	၃၀.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာအလ ယ် အလတ်၊နှွမ်းပါး ၊ အနှွမ်းပါးဆုံး၊ရ ပ်မိ ရပ်ဖ၊လူငယ်အ ုပ်စု၊(အမျိုးသား /သမီး)	၂၉	၁၉	၆၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ကိုသိရှိနိုင်ရန်
၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုး သမီးအုပ်စု		၇၆		ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး



၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသား အုပ်စု	၁၂၆		ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ် စာဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြု ယား (Matric Ranking)	၃၁.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလ ယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါ းဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူင ယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သ မီး)ပေါင်း	၁၂၆	၇၃	၂၅၅ အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

ကျေးရွာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ထုံးကြိုင်    ကျေးရွာအဆင့် - ၁၅၅ - ၈၈၈၆    ရက်စွဲ - ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သောစံချိန်ညွှန်းများ	အိမ်ခြေ	ဂရုစိုက်မှု
အဆင့်မြင့်ဆုံး	စိုက်ပျိုးခြေ ၁၀၀၀ကျော်၊ အထက်၊ ထွက်ကန်ကြီး၊ အထက်စိုက်ပျိုးရေး၊ ဥား ၅၀၀၀၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ၊ TV၊ အလောင်း၊ ခွေလှေစက်	၂၆	၁၂
အဆင့်မြင့်	စိုက်ပျိုးခြေ ၉၀၀ကျော် အထက်၊ ထွက်ကန်သေး၊ အိမ်လှေ၊ ထွက်ကန် ကန်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ၊ ဥား ၁၀၀၀ ကျော်၊ ကျွဲ၊ ရေခဲသေတ္တာ	၂၀	၁၀
နည်းနည်းနွမ်းပါး	စိုက်ပျိုးခြေ ၁၀၀၀ကျော် အထက်၊ အိမ်ထွက်ကန်၊ ထွက်ကန်၊ ဥား၊ ကျွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေခဲသေတ္တာ	၉၅	၄၅
အနွမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား၊ ခြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းစသည့်အိမ်ထောင်စုများနွမ်းပါး	၇၀	၃၃
	စုစုပေါင်း	၂၁၀	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

ထုံးကြိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၁၀)ရှိပြီး အဆင့်မြင့်ဆုံးအိမ်ထောင်စုမှာ (၂၆) ၊ အဆင့်အတင့်အဆင့်မြင့်အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀) ၊ နည်းနည်းနွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုမှာ (၉၅) နှင့် အနွမ်းပါးဆုံးအိမ်ထောင်စုမှာ (၇၀) ရှိပါသည်။ အနွမ်းပါးဆုံး အိမ်ထောင်စု (၇၀)မှာ လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မြေဧကမရှိသော၊ မသန်စွမ်းစသည့်အိမ်ထောင်စုများနွမ်းပါးပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင်အနွမ်းပါးဆုံးသူများပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်လည်းထိုအုပ်စုများလုပ်ငန်းခွင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်စဉ်းစားပေးထားသည်။

၆.၂။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရွာစည်စုအမည် = သန်းကောင်း  
ကျေးရွာအမည် = တုံးညို

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ - ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

ရက်စွဲ	အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဥပုသ်	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဥပုသ်	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ
၁	ရာသီဥတုအခြေအနေ	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
၂	စိုက်ပျိုးရေး	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
၃	မွေးမြူရေး	🐷											
၄	မွဲတော်	🏠	-	🏠	🏠	-	-	🏠	-	-	-	-	-
၅	ကျွန်းတော့	-	-	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	-
၆	အစားအကုန်အပြု	🍌	🍌	🍌	🍌	🍌	🍌	🍌	🍌	🍌	🍌	🍌	🍌

အသုံးပြုသောရုပ်ပုံများ

☀ = နေရောင်    ☁ = ရွာ    🌱 = စိုက်ပျိုးရေး    🏠 = မွေးမြူရေး/ပေါက်

☁ = ရေခဲ    ➡ = လေထိန်း    🍌 = စိုက်ပျိုးရေး    🏠 = မြို့/ရပ်

☁ = ရွာ    🌱 = စိုက်ပျိုးရေး    🏠 = မွဲတော်

သုံးသပ်ချက်

- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ရေတက်ချိန်ဖြစ်သောကြောင့် အားလပ်ချိန်ဖြစ်ပြီး အခြားဒေသသို့ လုပ်ငန်းသွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ မြေပဲဖြစ်ပြီး ပဲတီ၊ မတ်ပဲ၊ နမ်း၊ စပါး စသည့် သီးနှံများလည်းစိုက်ပျိုး ကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ပိုးများကျ၍ ဝင်ငွေနည်းသည်။


အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက် မွေးမြူရေးတစ်နိုင်တစ်ပိုင်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးများသည်မြေနုများဖြစ်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းသော်လည်းတန်းဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ပိုးများကျသောကြောင့်သိန်

ထွက်နှုန်းနည်းပြီး ဆေးဖိခများကာ သီးနှံဈေးမကောင်းသောကြောင့် ငွေကြေးအခက်အခဲများရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံ မျိုးကောင်းမျိုးသန် အခက်အခဲများရှိသည်။ မွေးမြူရေးတွင် နွားကိုမွေးမြူကာ တပိုတွဲနှင့်တပေါင်းလများတွင် ခွဲနာလျာနာရောဂါ၊နားရွက်ပျရောဂါနှင့်ဒေါင်တမ်းရောဂါများဖြစ်ပွား၍ဆေးကုသရန်ငွေကြေး အခက်အခဲများရှိသည်။

-မိုးရွာရေကျချိန်များတွင်သွားလာရခက်ခဲပါသည်။နယုန်၊ဝါဆိုနှင့်ဝါခေါင်လများတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော့ရောဂါများဖြစ်ပွားပြီးတော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်နှင့်တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားသည်။

-အမျိုးသမီးများပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် နည်းပညာများ မှန် လုပ်ငန်း နှင့် စက်ချုပ်လုပ်ငန်းပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများရရှိလာနိုင်ပါသည်။

၆.၃။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ထုံးကြိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၁၀) ရှိပြီးအားလုံးမှာဗမာလူမျိုးများဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ပြီး မွေးမြူရေးလည်းပြုလုပ်ကြသည်။ မြေပဲကိုဓိကထားစိုက်ပျိုးပြီး စပါး၊ နှမ်း၊ ပဲတီ ၊ မတ်ပဲ စသည့်သီးနှံများလည်းစိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရန်မြေယာများရှိသော်လည်း ရာသီဥတုဒဏ် ၊ ပိုးမွှားဒဏ်တို့ ကြောင့် နှစ်စဉ်ထွက်ငွေပိုမိုများပြားနေရပြီး ငွေကြေးအခက်အခဲများလည်း ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စိုက်ပျိုးမြေအနည်းငယ် ညံ့သောကြောင့် စက်ကရိယာ အခက်အခဲများလည်း ရှိပါသည်။


မွေးမြူရေးတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူပြီး နွားကိုအဓိကထားမွေးမြူကျပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနှင့်မြို့ ၊ နယ်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီနှင့်ရေကျချိန်များမှာ သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေမှာ ဖူလုံမှုရှိသော်လည်း

ရေပင်ချိန်တွင်မြစ်ရေကိုသောက်သုံးရသောကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများရှိသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စု(၂၁၀) အိမ်ထောင်စု ရှိပြီးကြွယ်ဝသူများနှင့်နွမ်းပါးသူများရောနှောနေထိုင်ကြပြီး ရွာအစွန်များတွင်နွမ်းပါးသူများ ပို၍နေထိုင်ကျသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုဝင်များသည် ဆိုလာမီးကိုအသုံးပြုကြောင့် ညခင်းတွင် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အခြေခံမူလတန်းကျောင်းရှိ၍ပညာသင်ကြားရာတွင်အဆင်ပြေသော်လည်း ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိသဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်း မရှိပါ။

-တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များမှာကျေးရွာတွင်းလမ်းများနှင့်ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်ရန်၊ သောက်သုံးရေသန် ၊ ရရှိရန်၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် ၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်သစ်နှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန် ၊ ရရှိရန် နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖန်တီးနိုင်ရန်တို့ ဖြစ်သည်။

၆.၄။ ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်




သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

- ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်းများသည်သူ့ ကဏ္ဍနှင့်သူလုပ်ဆောင်မှုများရှိကြသည်။
- ကာလသား၊ကာလသမီးအဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ၊ Past Myanmar (ဒေါ်မြမေ) ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ ၊ မွေစင်္ကြာအဖွဲ့ ၊ စသည့်အဖွဲ့ ၊ များတွင်အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်၍ လုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်။
- မြို့နယ်ရှိအဖွဲ့ အစည်းများမှာ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ ရသည်။
- ချေးငွေပြန်ဆပ်ရန်မလိုသောထောက်ပံ့ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများအားကျေးရွာလူထုမှ ပို၍သဘောကျနှစ်သက်သည်။

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ ၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ ၊ မီးသတ်အဖွဲ့ ၊ ကာလသား/ကာလသမီးအဖွဲ့ ၊ မွေစကြိုအဖွဲ့ စသည့်အဖွဲ့ များသည် ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပါသည်။

၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၈)ဆင့် သတ်မှတ်ပြီးလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

-အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာ အချိန်ကုန်လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။

-အမျိုးသမီးများသည်ဝင်ငွေရသည့်လုပ်ငန်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင်အမျိုးသားများ ထက်အား နည်းသည်။အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများသည် ပညာတက်မြောက်မှု နှင့်ဘာသာရေးလိုက်စားမှုတို့ တွင် တန်းတူညီမျှမှုကိုတွေ့ ရပါသည်။

-အမျိုးသမီးများသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့်ဦးဆောင်နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများထက်အားနည်းသည်ကိုတွေ့ ရသည်။

-အဖွဲ့ အစည်းအများစုသည် အမျိုးသမီးများကို အဖွဲ့ အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်မပေးသောကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပါဝင်မှုအားနည်းသည်။

-ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံယူခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက် ခံစားခွင့်မရရှိပါ။




-အမျိုးသမီးများကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ တွင် နေရာပေးခြင်းဖြင့်ဦးဆောင်နိုင်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့ တိုးတက်လာနိုင်ပြီး မဝံ့မရဲစိတ်များလည်း ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။






၆.၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
ထွန်စက် ဆော်လာဂျီ နွား ကား လှည်း	ဆွေးဆိုင်း	ဒိဋ္ဌိ ဆိုင်ကယ် စာသင်ကျောင်း ချောင်း လယ်ဇေ ရေတွင်း လမ်း

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
ကား ဆော်လာဂျီ နွား ထွန်စက် ရေတွင်း လယ်ဇေ လှည်း	ဆွေးဆိုင်း ဒိဋ္ဌိ	လမ်း ချောင်း စာသင်ကျောင်း

**သုံးသပ်ချက်**

- အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ချောင်း၊ လယ်မြေ၊ ရေတွင်း စသည်တို့ကို ကျား-မတန်းတူသုံးစွဲပါသည်။
- ဈေးဆိုင်ကိုအမျိုးသမီးများသုံးစွဲပြီး ထွန်စက် ၊ ထော်လာဂျီ၊ နွား ၊ ကား၊ လှည်း၊ စသည်တို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲကြပါသည်။
- ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ရေတွင်း၊ လယ်မြေ၊ လှည်း၊ စသည်တို့ကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- လမ်း၊ ချောင်း၊ စာသင်ကျောင်း စသည်တို့ကို ကျား-မ တန်းတူ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ဈေးဆိုင်၊ အိမ် စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများ အများဆုံးချမှတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ တန်းတူညီတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပါသည်။

**၆.၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား**

**အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ**

စဉ်။	အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ	စဉ်။	အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ
၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသည့် အခက်အခဲ	၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသည့် အခက်အခဲ
၂။	ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သည့် ဆေးပေးခန်း အခက်အခဲ	၂။	ဆေးပေးခန်း မရှိသည့် အခက်အခဲ
၃။	ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးမရှိသည့် ပညာရေးခက်ခဲ	၃။	ကျေးရွာမီးမရှိသည့်အတွက် ပညာရေးနှောင့်နှေး
၄။	ချောင်းကူးတံတားမရှိသည့်အတွက် ရေပင်လျှင်ခက်ခဲ (စိုက်ပျိုးရေး)	၄။	ရေကြီးလျှင်တံတားမရှိသည့် အခက်အခဲ (စိုက်ပျိုးရန် တစ်ဘက်ကမ်း)
၅။	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အတွက် ဗဟုသုတ နည်းပါး	၅။	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် မရှိသည့်အခက်အခဲ
၆။	လူမှုကူညီရေးကား မရှိသည့်အခက်အခဲ	၆။	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းမရှိသည့်အတွက် လုံခြုံမှုမရှိ
၇။	စိုက်ပျိုးရန် စက်ကရိယာ အခက်အခဲ	၇။	စိုက်ပျိုးရန် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် အခက်အခဲ

**အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ**

စဉ်။	အမျိုးသားတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	စဉ်။	အမျိုးသမီးတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်ရန်	၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်ရန်
၂။	ဆေးပေးခန်းရှိပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေစေချင်တယ်	၂။	ဆေးပေးခန်းရှိပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေစေချင်တယ်
၃။	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးမီးလင်းပြီး အသိပညာတိုးပွားစေချင်တယ်	၃။	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးမီးလင်းပြီး အသိပညာတိုးပွားစေချင်တယ်
၄။	ချောင်းကူးတံတားရှိပါက ရေဝင်လျှင်လည်း သွားလာနိုင်	၄။	ချောင်းကူးတံတားရှိပါက ရေဝင်လျှင်လည်း သွားလာနိုင်
၅။	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိ၍ အသိပညာတိုးစေချင်တယ်	၅။	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိ၍ အသိပညာတိုးစေချင်တယ်
၆။	လူမှုကူညီရေးကား ရှိ၍အလွယ်တကူ ဆေးကုသနိုင်စေချင်	၆။	ကျောင်းဝန်းအုတ်တံတိုင်းရှိ၍ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားစေချင်တယ်
၇။	စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရှိ၍ ထွက်နှုန်းတိုးရန်	၇။	စိုက်ကရိယာ ရှိ၍ အချိန်မီစိုက်ပျိုးချင်တယ်

**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်**

<b>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</b>	ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး ဆင်းရဲသား ပပျောက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ ၊အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှု အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်လာမှုကြောင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများ တိုးတက်၍ လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာရမည်။
<b>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသူ/သားများ ၏မျှော်မှန်းထားရှိမှု</b>	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာပြီး ဒေသစီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်တွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများ ရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။

**ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ**

- ၁။ကျေးရွာတွင်းလမ်း (ကျား+မ)
- ၂။ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ကာရံခြင်း (မ)
- ၃။လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း (ကျား+မ)
- ၄။ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (ကျား+မ)
- ၅။ချောင်းကူးတံတား (ကျား+မ)
- ၆။စာကြည့်တိုက် (ကျား+မ)
- ၇။လူမှုကူညီရေးကား (ကျား)
- ၈။စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ (ကျား+မ)

**လုပ်ဆောင်မှုများ**

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီး များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်၍ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါသည်။အမျိုးသားများ တင်ပြလာသော ပြဿနာများနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသောပြဿနာများကို ပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာများကို အနည်းဆုံး (၈)ခုအထိ တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာ၏ ပထမဆုံး အဆင့်ရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသည်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းဒုနတိယနှစ်တွင်ဖြစ်ချင်သော အသေးစားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ**












**ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ**



**ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ**

**၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးမြအောင် (ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၉-၉၇၄၁၁၅၄၄၄

ဒေါ်သီသီထွန်း (ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၉-၉၇၁၁၉၅၃၆၇

ဦးစောလွင် (ကျေးရွာ စီ/ထောက် အဖွဲ့ ဝင် ) ၀၉-၉၇၆၅၂၈၅၄၇

**၂။ ကျေးရွာစာရင်းကိုင်**

ဦးအောင်စိုး ၀၉-၇၉၁၁၇၃၃၉၀

**၃။ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ**

ဦးကျောက်ခဲ (အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်) ၀၉-၉၇၆၄၅၂၈၇

ဒေါ်နှင်းနှင်း (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၇၈၀၇၆၄၁၅၆

ဒေါ်သီတာမိုး (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၉၇၄၂၉၅၇၉၂

**၄။စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ**

ဦးကျော်ဆန်းဦး (အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်) ၀၉-၉၇၉၄၂၉၆၅၄

ဒေါ်အိအိငြိမ်း (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၇၈၄၉၃၄၉၅၀

ဦးစိုး (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၇၇၄၇၆၉၉၁၄

**၅။လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ**

ဦးရဲထွဋ် (အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်) ၀၉-၉၆၆၁၈၃၃၄၇

ဒေါ်ထွေးထွေး (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၇၇၀၂၁၅၉၂၈

ဒေါ်ငြိမ်းသန်းဆွေ (အဖွဲ့ ဝင်) ၀၉-၉၇၄၈၆၅၀၇၃

**၆။ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ**

ဦးငြိမ်းမောင် ၀၉-၇၉၀၈၄၂၆၉၉

ဒေါ်ချိုမာ ၀၉-၇၈၅၇၁၄၃၂၀

**၇။ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း**

ဦးကျော်မင်းဦး

ဒေါ်စန္ဒာဖြိုး ၀၉-၇၉၆၄၇၈၀၆၃

ဒေါ်သဲစုစုမိုး ၀၉-၇၉၃၁၉၅၂၃၉

၈။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖြူအောင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၇၁၁၅၅၁၇၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသိန်းအောင်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် အေး ကျေးရွာအုပ်စု သွင်တောင် ကျေးရွာ လှိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၂၁၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၁၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား -----	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၅</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၈၃</u>	<u>၄၄၃</u>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၆၅</u>	<u>၄၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူထုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၁။ ဝန်ထမ်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၂။ လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၁--/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ...

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၁၅ မိနစ်-- ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၃၀ မိနစ်-- ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နှစ်စဉ်ရေငြိမ်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုမြှုပ်နှံမိမိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Part Myanmar

(၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြန်မောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 26.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသိန်းသိန်းမောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 26.12.2016

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၅.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။	စည်းရုံးရေးမျိုး/လမ်းညွှန် အမည် ဦးဘိန်း၊ ဘိန်းစောဝင်း	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ		စက်ဝန်း(၁) မှ စက်ဝန်း(၂) မှ စက်ဝန်း(၃) မှ	
		စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)
စက်ဝန်း	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၃၇	၂၀၅	၂၀၅	၂၀၅
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု	ခွန်းကောင်း	ကျေးရွာ	တုံးကြိုင်
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစည်းအဝေးအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်
၂။ ကျေးရွာစွဲ၊ ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၃၀-၁၂-၂၀၁၆	၁၂၈	၇၇	၂၀၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁-၁-၂၀၁၇	၁-၁-၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃-၁-၂၀၁၇	၃-၁-၂၀၁၇	၈၀	၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး					
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀-၂-၂၀၁၇	၁၀-၂-၂၀၁၇	၈၁	၆၄	၁၄၅



လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အစဉ် - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	၂၀၂၀.၁၂	၂၀၂၁.၀၁	၂၀၂၁.၀၂	၂၀၂၁.၀၃	၂၀၂၁.၀၄	၂၀၂၁.၀၅	၂၀၂၁.၀၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နန်းခိုင်အေး / ဦးသိန်းသန်းအောင်

နေ့စွဲ - ၁.၁၂.၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မကွေး၊ မြို့နယ် - မြောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဘုန်းကောင်း၊ ကျေးရွာ - ဆုံးကြိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည် အခက်အခဲ	၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည် အခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိရန် မဖြစ်နိုင်ပါ	၂ ဆေးပေးခန်းမရှိပါသည် အခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာအတွင်း မြေညီညွတ်မှု မရှိပါ	၃ ကျေးရွာအတွင်း မြေညီညွတ်မှု မရှိပါ
၄ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ မရှိပါ	၄ ရေကြီးလျှင် ကမ်းမရှိပါ
၅ ကျေးရွာအတွင်း မြေညီညွတ်မှု မရှိပါ	၅ ကျေးရွာအတွင်း မြေညီညွတ်မှု မရှိပါ

၆ လူမှုလူ့ဦးစားပေးကော်မတီ မရှိပါ

၇ မြေညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ မရှိပါ

၈ ကျေးရွာအတွင်း မြေညီညွတ်မှု မရှိပါ

၉ မြေညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ မရှိပါ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းမြှင့်တင်ရမည်	၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမများ ကောင်းမွန်စေရမည်
၂ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မြှင့်တင်ရမည်	၂ ဆေးပေးခန်း မြှင့်တင်ရမည်
၃ မြေညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရမည်	၃ ကျေးရွာအတွင်း မြေညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရမည်
၄ ရေရရှိရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရမည်	၄ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရမည်
၅ စာကြည့်တိုက် မြှင့်တင်ရမည်	၅ ကျေးရွာအတွင်း စာကြည့်တိုက် မြှင့်တင်ရမည်

၆ လူမှုလူ့ဦးစားပေးကော်မတီ မရှိပါ

၇ ကျေးရွာအတွင်း မြေညီညွတ်မှု မရှိပါ

၈ ကျေးရွာအတွင်း မြေညီညွတ်မှု မရှိပါ

၉ မြေညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ မရှိပါ

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၈၀၀' x ၆')	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၃,၂၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၈၀၀' x ၆')	အမျိုးသမီး	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၃	မြေညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၈၀၀' x ၆')	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၅	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၆
၆	စာကြည့်တိုက် (၃၀' x ၄၀')	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၆



၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကပ်ချပ်လုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	ယုန်လုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး	
၃	စိုက်ပျိုးရေးမျိုးထက်ချိုးချိတ်	အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး အခန်းကဏ္ဍ
၄	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဘွဲ့အားပေး	အမျိုးသား	
၅	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် (ယုန်လုပ်ငန်း) အမျိုးသား	အမျိုးသား	

\* ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

ဒေါ်ခင်အောင်



၃၁.၁၂.၂၀၁၆

ဒေါ်အိအိထွန်း



၃၁.၁၂.၂၀၁၆



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TC တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မော်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုင်းတာဝန်များချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲရာ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်နန်းစိုင်းစော၊ ဦးသိန်းကျော်စော  
 နေရပ် - ၁-၁-၂၀၁၇၊ မြို့နယ် - မြောက် - ဖန်ကင်း၊ စက်ဝန်အားအမှတ်ပြုစံပေးပါ (✓)၊ ဝတ်စုံ (၁)၊ ဖတ်စုံ (၂)၊ ဝတ်စုံ (၃)၊ ဝတ်စုံ (၄)  
 နေရပ် - ၁-၁-၂၀၁၇၊ မြို့နယ် - မြောက် - ဖန်ကင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ၇၃၂၄၀၀၀၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	ခန့်မှန်းတန်ဖိုးစီမံ					
				အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)	စုစုပေါင်း	
ကျေးကောင်း	လှိုင်ကုန်းနှင့်ရှမ်းလမ်း မြေအခြေ	(၈၀၀'၁၀' x ၈'၆")	၈၂၀ ၈-၃၇၅ ၈-၃၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၂၀	၂၃၂,၂၀၀,၀၀၀			၂၃၂,၂၀၀,၀၀၀
ထုံးကြိုင်	လှိုင်ကုန်းနှင့်ရှမ်းလမ်း မြေအခြေ	(၈၀၀'၁၀' x ၈'၆")	၈၂၀ ၈-၃၇၅ ၈-၃၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၂၀	၂၃၂,၂၀၀,၀၀၀			၂၃၂,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မော် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ဦးသိန်းကျော်စော၊ ၁-၁-၂၀၁၇  
 ဒေါ်အေးအေးစိန်၊ ၁-၁-၂၀၁၇

(၆-၄) ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ။ ဘုန်းကောင်းကျေးရွာအုပ်စု  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ။ ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ၊ ဓမ္မရုံကျောင်းတိုက်  
 အချိန် ။ ။ (၁)နာရီ မှ (၄:၃၀)နာရီ  
 နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၂.၂၀၁၆  
 အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြု  
 လုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းပထမအကြိမ်မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ  
 ကျေးရွာလူထုအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် မှာကြားပြီး မိမိတို့ ကျေးရွာ၏ အိမ်ထောင်စု (၅၀%)  
 နှုန်းတက်မှအစည်းဖြစ်မြောက်ကြောင်းကျေးရွာလူထုအားအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူထုပ  
 ဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းများမှ  
 အဖွဲ့ အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနနှင့် ကျား၊ မ ရေးရာ  
 ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာ စေတနာ့  
 ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ) တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်  
 ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူပေါင်း ပါဝင် သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို  
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်း  
 ကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်  
 ထမ်း(ကျား-၁)၊ (မ-၁) ကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)။ ။ကျေးရွာလူထုမှစီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့်လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူ၊ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူများကိုရွေးချယ်ရန်ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(လူမှုရေးရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ၊ရာသီခွင်ပြဇယား၊ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ဗန်းကားချပ်(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု)၊ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု၏အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များအမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

**သဘောတူညီမှုများ**

(၁)ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးကျော်မင်းဦး

ဦးသိန်းသန်းအောင်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ဘုန်းကောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ၊ ဓမ္မရုံကျောင်းတိုက်

အချိန် ။ ။ (၈:၃၀)နာရီ မှ (၁၁:၃၀)နာရီ

နေ့စွဲ။ ။ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၁၂၈)၊ ကျေးရွာသူ(၇၇)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာမှ ရရှိလာသော အခက်အခဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဒုတိယအကြိမ် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ၍ ရရှိသော အခက်အခဲများစုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ပါဝင်သည့် ဆပ်ကော်မတီများဖြစ်သော ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီများအား လုံးကော်မတီဝင်(၁၅)ဦး ရွေးချယ်မည့်အကြောင်းအရာအား ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ချမှတ်ထားသော ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည့်အကြောင်းကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို ကျေးရွာမှ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်

နိုင်မည့်သူများ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စိတ်ဝင်စားလုပ်ကိုင်နိုင်မည့်သူများအား ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအားကိုယ်စားပြုသောဆပ်ကော်မတီများကို ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ဒုတိယအကြိမ်လူထုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ရန် သဘောတူ။

(၂)ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်မှ ရရှိသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရန်သဘောတူ။

(၃)ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူ။

(၄)ထို့နောက်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ပါဝင်သောဆပ်ကော်မတီများ ဖြစ်ကြသောကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(က-၁)(မ-၁)နှင့် အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(၁)ဦးနှင့်အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(၁)ဦးနှင့်အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(၁)ဦးနှင့် အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီတာဝန်ခံ(၂)ဦး အသီးသီးရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီကြပါသည်။

(၅)ရွေးချယ်ခံရမည့်သူများမှာလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးကျော်မင်းဦး  
စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ  
ဦးသိန်းသန်းအောင်  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ထုံးကြိုင်ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ လမ်း(ရွာတွင်းရွာချင်းဆက်)	ကျားမ	၂၀၁၇	ရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၂ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	ကျားမ	၂၀၁၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	ကျားမ	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄ ချောင်းကူးတံတား	ကျား	၂၀၁၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅ -	-	-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် (လယ်ထွန်စက်)	ကျား			
	၂ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် (သွန်းအားစု)	ကျား			
	၃ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် (မြေပဲ၊ မတ်ပဲ၊ နှမ်း၊ ပဲတီစိမ်း)	မ			
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	ကျားမ			
ပညာရေး	အထက်တန်းကျောင်း	မ			
အခြား	စာကြည့်တိုက်	ကျားမ			
	လူမှုကူညီရေးကား	ကျား			

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ----- ရွာ----- VDP ရက်စွဲ-----  
 မြို့နယ်----- ကျေးရွာအုပ်စု-----

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောက်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှုပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေး နှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေး နှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေးအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထား သလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)---
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/သမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)