

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သီရိဇေယျာကျေးရွာ

၁၅.၁၂.၂၀၁၆ခုနှစ်

သီရိဇေယျာကျေးရွာ အုပ်စု

မြောင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၇၅ - မြို့ပုံရေးဆွဲရေးဌာန

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

(၁) သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်၊ ပရိမ္မကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုသည် လွတ်လပ်ရေး မရခင်သူ ကြီးခေတ်ကာလမှစ၍ ပရိမ္မကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုအမည်ဖြင့် ရွှေတချောင်းကျွန်း (အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ ခွဲ) နှင့်အတူ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တော်လှန်ရေးကောင်စီ (ရလက) ခေတ်အထိ သီးခြား ရပ်တည် နေထိုင်ခဲ့ ပါသည်။ ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့ကောင်စီအဆင့်ဆင့်မတိုင်မီ ရွှေတချောင်းကျွန်း (အောင်ချမ်းသာ) ကျေးရွာ သည် ချင်းတွင်းမြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ချင်းတွင်းမြစ်၏အရှေ့ဘက်ကမ်း ကွင်းအမှတ် (၂၁၁) ပရိမ္မတောင်ကွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည့်အတွက် ပရိမ္မကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုသို့ ပထမ အကြိမ်ပြည်သူ့ ကောင်စီသက်တမ်းကာလ၌ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး တစ်ရွာတစ်အုပ်စုဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် သီရိဇေယျာ ကျေးရွာအမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၁၇	၉၃၉	၉၃၂	၁၈၇၁

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု
သက်ကြီးရွယ်အို	၃၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅၂
မသန်စွမ်း	၃
မြေယာမဲ့	၃၃

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း	-	ဆေးရုံ	-	ဘုရား/စေတီ	√-
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	-	ဘုန်းကြီးကျောင်း	√-
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	√-	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	-
မူကြိုကျောင်း	√-	ဆေးခန်း	-	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	-	အခြား	-	ဗလီ	-
မှတ်ချက် မူလွန်ကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
နှမ်း	နွား		ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
ပြောင်းဖူး			

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/လက်ရေတွင်း	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၁၅.၅၇			ချင်းတွင်းမြစ်	၇၀	၂၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (ငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	
အရေအတွက်	၃၇	၃	၁			

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	လှည်း	နွား
အရေအတွက်	၆၈	၁၂၃	၁၂၃	၇၆	၁၀၁၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝွန်ဒေါင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁	၃၇			၃

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ရွေးနှေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံ social map/ Resource map)	၁၅.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၁	၄၀	၆၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အ ဦး များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၆	၅၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း (seasonal calendar)	၁၅.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၄	၃၅	၅၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၁၅.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၁	၄၀	၆၁	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်ချိ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၅.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၆	၅၈	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၄	၃၅	၅၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ နှီးတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆.၁၂.၁၆	အမျိုး သမီးအုပ်စု		၁၁၂	၁၁၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆.၁၂.၁၆	အမျိုး သား အုပ်စု	၆၃		၆၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၆.၁၂.၁၆	ကျေးရွာ လူထု	၁၁၂	၆၃	၁၇၅	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

သုံးသပ်ချက်

သီရိဇေယျာကျေးရွာသည်ချင်းတွင်းမြစ်ဘေးတွင် တည်ရှိပြီးမြေနကျွန်းပေါ်တွင်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်ချို့တစ်ဝက်သည် မြစ်ကမ်းတစ်ဖက်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် မီးရရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း တစ်ဖက်ကမ်းတွင် လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးသည့် အခက်အခဲရှိသည်။

သဲ၊ကျောက်စရစ် စသည့်အလင်းမြစ်များထွက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်လျှင် အလွယ်တကူရနိုင်သည်။လက်သမားပန်းရံရှိ၍ အသေးစားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သာ အဆင်ပြေသည်။ ကျေးရွာ၏နေရာအနံ့အပြားတွင်ကြွယ်ဝသူများနှင့် မပြေလည်သူများပူးတွဲလျက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများနှင့်ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း ၊ မြစ်ကြီးချိန်တွင် ရေဝင်သဖြင့် အချို့လမ်းများ ပျက်စီးတိုက်စားပါသည်။ မြစ်ကမ်းပါးဘေးတွင် တည်ရှိသောကြောင့် ရေတိုက်စားမှု အန္တရာယ်ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းရှိသောကြောင့် အသေးစားကျန်းမာရေးဖြစ်လျှင် အဆင်ပြေပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် မြို့နယ်ဆေးရုံများသို့ သွားရောက်ကုသရသည်။ သို့သော် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာမရှိသည့် အခက်အခဲရှိသည်။

ရွာတွင် ရေချိုတွင်းများ မရှိခြင်းကြောင့် ချင်းတွင်းမြစ်ရေကို သောက်သုံးရေအဖြစ် ခပ်ယူ အသုံးပြုရသည်။ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီနှင့် မူလတန်းကျောင်းရှိ (ခြံစည်းရိုး တစ်ဖက် မရှိ)၊ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းနှင့် သီလရှင်ကျောင်း တိုက်ရှိပါသည်။ မြေနကျွန်းပေါ်တွင် လူတန်းစားမရွေးစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများခွဲဝေလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးများသော သီးနှံများမှာ ပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုး သီးနှံများအတွက်ထိုး ရန် မျိုးကောင်းမျိုးသန်များ လိုအပ်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သတ်သော နည်းပညာများ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကလေးသူငယ်များ အသိပညာ ဗဟုသုတရရှိရန် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဈေးဆိုင်ငယ်များသာ ရှိပြီး ပရိမ္မသို့ သွားရောက်ပြီး ဈေးဝယ်ကြရသည်။

မီးသတ်ရုံးမရှိသည့်အတွက် မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက် စိတ်ပူကြရသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းခင်းခြင်း
- ဈေးဆောက်လုပ်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်
- မူကြိုကျောင်းဆောက်ခြင်း
- ရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျောင်းခြံစည်းရိုး တစ်ဖက် ကာရံခြင်း

- အိမ်တိုင်ရာရောက် သောက်သုံးရေ ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ
- မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိရန်
- လျှပ်စစ်မီး (ဆိုလာ) ရရှိရန် - မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းနေထိုင်သူများ
- ဝန်ထမ်းအိမ်သာ တည်ဆောက်ရန်
- မီးသတ်ရုံးတည်ဆောက်ရန်

၆.၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ကျေးရွာ အစားပြ ဇယား

ကျေးရွာ - သီရိဇေယျာ ဒုတိယ - သီရိဇေယျာ ရက်စွဲ - 15.12.2016

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သော အချက်များ	အိမ်ခြေ	ကုန်ပစ္စည်း
ဥက္ကဋ္ဌ	ဇေယျာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ အရှေ့ပိုင်းအိမ်ခြေ	၄၅	၁၅%
အထွေထွေ	ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာရှိပြီး၊ ဇေယျာမြစ်	၁၅၈	၅၀%
အလယ်	ကျေးရွာအတွင်း၌ အိမ်ခြေများ	၉၇	၃၀%
အနိမ့်	လက်လှုပ်လက်စား	၁၇	၅%
	စုစုပေါင်း	၃၀၇	

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု၏ ၁၅%မှာ အချမ်းသာဆုံး အုပ်စုဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၅၀%မှာ အသင့်အတင့် ရှိသူများဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စု၏ ၃၀%မှာ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုဖြစ်သည်။ ၅%မှာ အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများမှာ နေ့စား ကျားလုပ်ငန်းများသာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိသော လုပ်ငန်းရရှိလျှင် ပိုပြီး အဆင်ပြေမည်ဖြစ်သည်။ ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ကလေးများ ရေခပ်ရန် အချိန်လျော့ပြီး စာသင်ကြားရန်အချိန်များပိုမိုလာမည်။

၆.၃ ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ခရစ်နှစ်... ခရစ်တော်... နေ့... ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

၁၉၅၆-၅၇ ခု

၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
...



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သော ပဲအမျိုးမျိုးကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ကဆုန်လနှင့် နယုန်လတွင် ယာပြင်ပြီး တော်သလင်းလတွင် စတင်စိုက်ပျိုးသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသည့် သီးနှံများမှာ မြေပဲ ၊ ပြောင်းဖူး ၊ ကြက်သွန် ၊ ငရုတ် နှင့် အခြားပဲမျိုးစုံကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ သီးနှံများ အပင်သန်အောင် မြေဩဇာ ကျွေးခြင်း ပိုးမကျခင် ကြိုတင်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးများ ပုံမှန်ဖြန်းပေးရသည်။ ဆေးဖြန်းမှားလျှင် သီးနှံများ အထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်းနှင့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးရန် ထွန်ယက်ရာတွင် နွားရှဉ်းနည်းခြင်း ၊ လုပ်သားခေါ်ရန် အခက်အခဲရှိသောကြောင့် သီးနှံများ အထွက်နှုန်း လျော့ကျခြင်းတို့ဖြစ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရာတွင် နောက်မကျစေဘဲ သီးနှံအထွက်နှုန်းကောင်းစေရန် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ လိုအပ်သည်။ သီးနှံများ အထွက်နှုန်းကောင်းစေရန် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပက်သက်သည့် နည်းပညာများ လိုအပ်သည်။ တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလတွင် ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ရိတ်သိမ်းကြသည်။ အချို့အိမ်ထောင်စုများသည် ကိုယ်ပိုင်မော်တော်များဖြင့် သွားလာလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိသော စတိုးဆိုင်နှင့် ကုန်စုံဆိုင်ငယ်များရှိသည်။ မြေယာမဲ့ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျဘမ်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ ရွာတွင် အလုပ်မရှိသော အချိန်တွင် အခြားကျေးရွာများသို့သွားရောက်ကာ ဝင်ငွေ ရှာရသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ဝင်ငွေရရန် တစ်ပိုင်တနိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းပညာများ ရရှိလျှင် အဆင်ပြေမည်။

ကျန်းမာရေး - ဆောင်းအကုန် နွေအကူးကာလတွင် ဖျားနာခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ မိုးရာသီတွင် ခြင်များပေါ်ပြီး သွေလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။ ခြင်များ သေစေရန် ကာကွယ်ဆေးများ ဖြန်းရန် လိုအပ်သည်။ ရာသီအကူးအပြောင်း ကာလများတွင် ရောဂါမျိုးစုံတိရိစ္ဆာန်များသို့ ကျရောက်တတ်သည်။

နယုန်လ ၊ တော်သလင်း ၊ တပေါင်းလများမှလွဲပြီး ကျန်လများမှာ ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များရှိပြီး တပို့တွဲလပြည့်နေ့သည် ကျေးရွာ ၏ ဘုရားပွဲတော် ကျင်းပသော လဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက် / အကြံပြုချက်

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ လိုအပ်ခြင်း။

မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပက်သက်သည့် နည်းပညာများ လိုအပ်ခြင်း

တစ်ပိုင်တနိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းပညာများ (စက်ပြင် / ယဉ်မောင်း / အလှပြင် / စက်ချုပ် သင်တန်းများ

၆.၄။ သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ထွန်စက် ကား မော်တော်		ဆေးပေးခန်း နွား သဲ မြစ်ကျောက် မြစ် စာသင်ကျောင်း ရေတွင်း ဆိုင်ကယ် ဈေးဆိုင်

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ဆိုင်ကယ် ထွန်စက် မော်တော် နွား မြစ်ကျောက်	ဈေးဆိုင်	ရေတွင်း စာသင်ကျောင်း သဲ ဆေးခန်း မြစ် ကား

သုံးသပ်ချက်

လယ်ထွန်စက် ၊ ကား ၊ မော်တော် စသည်တို့ကို အမျိုးသားများမှ သုံးစွဲကြသည်။ အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ဆေးပေးခန်း ၊ နွား ၊ သဲ ၊ မြစ်ကျောက် ၊ မြစ် ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ရေတွင်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဈေးဆိုင်စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သုံးစွဲကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဈေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီး များမှ ထိန်းချုပ်သည်။

ရေတွင်း ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ သဲ ၊ ဆေးခန်း ၊ မြစ် ၊ ကား စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီး ထိန်းချုပ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာနှင့် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နှစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိလာမည်။

၆.၅။ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။


လူထုဗဟိုပြု ကော်မတီ ၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ ၊ မိခင်နှင့်ကလေး ၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့ ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာ့အသံရှိ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့် ကျေးရွာလူထုကော်မတီများအား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာ့အသံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၊ သမဂ္ဂဦးစီးဌာန ၊ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း ၊ ကျန်းမာရေးဌာန ၊ မြန်မာ့ပညာရေးဌာနများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

မိခင်နှင့် ကလေးအဖွဲ့နှင့် ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

၆.၆။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်



သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေးတို့တွင် အမျိုးသားများ ဦးဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။

လူမှုရေး ၊ ရောင်းဝယ်ရေး ၊ အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှု ၊ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အမျိုးသမီးများမှ သာကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် တန်းတူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း

အိမ်မှုကိစ္စ နှင့် ဘာသာရေး လိုက်စားမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ရာနှုန်းပြည့်ဆောင်ရွက်ရသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကို ဦးစားပေးသောကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမံယူခွင့် နည်းပါးသည်။

လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှင် ပိုပြီး အဆင်ပြေသည်။

၆.၇ ။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

၁။ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိ

၂။ လျှပ်စစ် (ဆိုလာ)

၃။ လမ်းအခက်အခဲ

၄။ စာကြည့်တိုက်

၅။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ

၆။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး

၇။ ဈေးမရှိ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

၁။ မြစ်ရေ ရရှိရေး (အိမ်တိုင်ကုရောက်)

၂။ ရေကာတာ

၃။ ရွာတွင်းလမ်း (မိုးရာသီ)

၄။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်

၅။ မူကြိုကျောင်း

၆။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ

၇။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး တစ်ခြမ်း မလုံခြုံ

၈။ ဈေးမရှိခြင်း

၆.၈။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုး သမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ မြစ်ရေ အလုံအလောက် ရရှိခြင်း

၂။ ရေကာတာ ရှိခြင်း

၃။ ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း

၄။ ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက်

၅။ မူကြိုကျောင်း

၆။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ

၇။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံခြင်း

၈။ ဈေးဆောက်လုပ်ပြီးစီးခြင်း

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ရေကာတာ တည်ဆောက်ပြီးပြီ

၂။ သောက်သုံးရေ အိမ်တိုင်ရာရောက် စနစ်ဖြစ်ရမည်။

၃။ နောင် လျှပ်စစ်မီး ရနိုင်မည်လို့ မျှော်မှန်း

၄။ ကွန်ကရစ်လမ်းကြီး ဖြစ်ရမည်။

၅။ စာကြည့်တိုက် ရှိရမည်။

၆။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများလည်း တည်ဆောက်ပြီးပြီ

၇။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံမှု ရှိပြီ

၈။ ခေတ်မှီတဲ့ ဈေးကြီး ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီ

၆.၉ - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ချင်းတွင်းမြစ်မှ ရေစင်ဖြင့် အိမ်တိုင်းစေ့ ရေပိုက်လိုင်းဖြင့် ရေရရှိရေး

၂။ ရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်း

၃။ ကတ္တရာလမ်း

၄။ စာကြည့်တိုက်

၅။ မူကြိုကျောင်း

၆။ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

၇။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကျန်တစ်ဖက်

၈။ ဈေးဆောက်လုပ်ခြင်း

၉။ ကွန်ကရစ်လမ်း

၁၀။ ဆိုလာစနစ်ဖြင့် မီးလင်းခြင်း

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသော လုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန် နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများ တွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသ န့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ၊ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓		
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့ တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ	✓		

	အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။			
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ကူညီ ဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်း အဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါ သလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့ စည်း နိုင်ခဲ့ပါ သလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ	✓		

	ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင် ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။			
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်း မှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၁)အမျိုးသားအမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း





ပြုစုသူ - ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးကံထွန်း (09-400462330)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်သီတာဝင်း (09-253928820)

ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

စာရင်းကိုင် (ကျား) = ဦးမျိုးစည်သူ (09-256069033)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးမင်းအောင် (09-259206692)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးသန်းဝင်း

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ် ရီရီဝင်း (09-30543632)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(မ) = ဒေါ်လှအေးခိုင် (09-792036323)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးကျော်တင့်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်နနခိုင် (09-780912720)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(မ) = ဒေါ်သိန်းသန်း (09-449282567)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးအေး

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်မေသူဇာဝင်း

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

အမျိုးသားတာဝန်ခံ = ဦးဇော်လင်း (09-256471419)

အမျိုးသမီးတာဝန်ခံ = ဒေါ်ခင်အေးမြင့် (09-258943241)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား) = ဦး အေးဆွေ (09-400476265)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး) = ဒေါ်မြတ်သက်စိုး (09-440746618)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အောင်စိန် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၃၆၆၄၄၀၇၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကုန်းစန်း

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ခြံနယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ သီရိဇေယျာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၃၁၇</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၁၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
အခြား -----	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၃</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၀</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <u>ဗမာ</u>	<u>၉၃၉</u>	<u>၉၃၂</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၆၅</u>	<u>၅၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	အိန္ဒိယစာသင်တိုက်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် 2016 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအဖွဲ့အစည်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်းခြင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ယူစီပတ်ကော့အဖွဲ့ (UPPERG) Paet Myanmar

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 15.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထွန်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 15.12.2016



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ထက်ထက်ဝင်း**

နေ့စွဲ **၁၆.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမီပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ရှေးဇော်** ကျေးရွာအုပ်စု **သိက္ခိဇယျာ** ကျေးရွာ **သိက္ခိဇယျာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၆၇	၁၁၁	၁၇၈	၁၆၈ ၁၇၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၆၃	၁၁၂	၁၇၅	၁၆၈ ၁၇၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၆၃	၁၁၂	၁၇၅	၁၆၈ ၁၇၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၇	၁၆.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၇	၁၆.၁၂.၁၇	၆၃	၉၂	၁၅၅	၁၆၈ ၁၅၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၇၄	၁၁၀	၁၈၄	၁၆၈ ၁၈၄



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၇.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၇၄	၁၁၀	၁၈၄	ဗမာ	၁၈၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၇၄	၁၁၀	၁၈၄	ဗမာ	၁၈၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၇၄	၁၁၀	၁၈၄	ဗမာ	၁၈၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိမ်မိုးလေ

နေ့စွဲ 16.12.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ရွှေငါး၊ ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်မိုးလေ၊ ကျေးရွာ အိမ်မိုးလေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောက်သုံးရေ မရသေးပါ။	၁	သောက်သုံးရေ မရသေးပါ။
၂	ကပ်ဘက်ရှိ ရေအိမ်များ ယူပစ်ပစ်ခံရခြင်း	၂	ရေကစား မရသေးပါ။
၃	ရွာတွင်း လမ်း များ မကောင်းခြင်း ။	၃	ရေ ရေအိမ်တွင် ရွာတွင်း လမ်း မကောင်းခြင်း ။
၄	ဓာတ်ပြားတိုက် မရှိခြင်း ။	၄	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မရှိခြင်း ။
၅	တိုက်ထိန်း အိမ်ရာ မရှိခြင်း ။	၅	မူကြိုကျောင်း မဆင်း မရှိခြင်း ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကပ်ပါးသော အိမ်များ ဆိုက်ချက်များ ရရှိခြင်း	၁	ရွာတွင် ရေ သုံးစွဲရန် အဆင်မပြေခြင်း
၂	သောက်သုံးရေ အိမ်များ ရရှိရန်	၂	ကပ်ပါးသော အိမ်များ ဆိုက်ချက်များ ရရှိခြင်း
၃	လမ်းများ အဆင်မပြေသည့် ရွာတွင်း လမ်းများ အဆင်မပြေခြင်း	၃	ရွာတွင်း လမ်း များ အဆင်မပြေခြင်း သွားလာရေး အဆင်မပြေခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စု များ ဗဟုသုတပြန့်ပွားခြင်း ။	၄	ကျေးရွာအုပ်စု များ ဗဟုသုတပြန့်ပွားခြင်း ။
၅	တိုက်ထိန်း များ လုပ်ငန်းများ အဆင်မပြေခြင်း	၅	တိုက်ထိန်း များ လုပ်ငန်းများ အဆင်မပြေခြင်း ။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေအိမ်များ ဆိုက်ချက်များ ရရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၁၇၀၀၀၀၀	၁၈၇၀
၂	ရွာတွင်း လမ်း များ အဆင်မပြေခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၈၇၀
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း လမ်း များ အဆင်မပြေခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၈၇၀
၄	ဓာတ်ပြားတိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၁၈၇၀
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း ကျောင်းဆင်း မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀၀	၁၈၇၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးမဝင်သော	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဆည်ရွေးကမ်းကဏ္ဍ
၂	စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၃	မိုးကောင်းမျိုးသန့်စိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၄	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၅	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ

* ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မိကောင်း လက်မှတ် ei နေ့စွဲ 16.12.2016
ဦးကံထွန်း ၇

၁) အခက်အခဲအတားအဆီးများဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ
၆။ ကျောင်းခြံရံပျက်စီးမှုကြောင့် (အ.မ.က)	၆။ ကျန်းမာရေးပုံစံကောင်းမွန်စွာ မရှိခြင်း
၇။ ရွေးမရှိခြင်း	၇။ ကျောင်းခြံရံပျက်စီးမှုကြောင့် မလုံခြုံခြင်း
၈။ အင်အားမရှိခြင်း	၈။ ရွေးမရှိခြင်း
၉။ ကမ်းပါးပြိုခြင်း	၉။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မှုမရှိခြင်း
၁၀။ ချွေးချွေးရေအနည်းပါးမှု	၁၀။ တစ်ဖန်တင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနည်းပါးမှု
၁၁။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မှုမရှိခြင်း	
၁၂။ တစ်ဖန်တင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနည်းပါးမှု	
၁၃။ ယစ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	

၁၂) မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၆။ ကျောင်းသားများလုံခြုံစွာ ပညာသင်နိုင်ခြင်း	၆။ ကျောင်းသားများလုံခြုံစွာ ပညာသင်နိုင်ခြင်း
၇။ ခေတ်မီတံဆိပ်ဖြန့်ဖြူးအခြေအနေအထားများရှိခြင်း	၇။ ရွေးကြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအခြေအနေအထားများရှိခြင်း
၈။ မိသားစုအဖွဲ့အစည်းများရှိခြင်း	၈။ မျှော်မှန်းချက်များရှိခြင်း
၉။ ချွေးချွေးရေအနည်းပါးမှု၊ ယစ်ယာအခက်အခဲများရှိခြင်း	၉။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မှုမရှိခြင်း၊ သီးနှံအထွက်နှုန်းမကောင်းခြင်း
၁၀။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မှုမရှိခြင်း၊ သီးနှံအထွက်နှုန်းမကောင်းခြင်း	၁၀။ တစ်ဖန်တင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနည်းပါးမှု၊ ယစ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ
၁၁။ တစ်ဖန်တင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနည်းပါးမှု	
၁၂။ ယစ်ယာသုံးစက်ကိရိယာမရှိခြင်း	
၁၃။ တစ်ဖန်တင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနည်းပါးမှု	

၁၃) ယူဆချက်ပြုဆိုခြင်းနှင့် အကျိုးအမြတ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု ယူဆချက်များ

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု ယူဆချက်များ	အဆင့်မြင့် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အဆုံးအရက်
၆	ဝန်ထမ်းအားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၇	မိသားစုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား	
၈	ကပ်တင်အဖွဲ့အစည်းများ မိသားစု	အမျိုးသား	
၉	မျိုးကောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လက်ထောက်/အုပ်စုမှူး/ပန်ထမ်းအမည် - ခင်အိန်ဖြူဆွေ

နေ့စွဲ - 16.12.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မကွေး ခြံနယ် - မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု - ဘီစီဂေယျာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
<u>ဘီစီဂေယျာ</u>	<u>ကျေးရွာအုပ်စုမှ စီမံကိန်းအောက်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်း (စီမံကိန်းအောက်တွင်)</u>	<u>၁၀၅၀၀'</u>	<u>၁၈၇၅</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<u>၂၅၀၀၀၀၀</u>			<u>၂၅၀၀၀၀၀</u>
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခင်အိန်ဖြူဆွေ ei 16.12.2016

ဦးကျော်စွာ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ကျေးရွာ ။ ။ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ ။ ။ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ အမျိုးသား(၆၇)၊အမျိုးသမီး(၁၁၁)၊စုစုပေါင်း (၁၇၈)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း ၊ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း။

စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း (၆)ပိုင်း ၊ အဆင့် (၁၄)ဆင့်ကို ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း ၊ ကော်မတီဝင်များ ၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများ ၊ မြို့နယ်နည်းပညာ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ ၊မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင် ၊ ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင် ၊ဝေဖန်အကြံပြုတာဝန်ခံ စသည့် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများအကြောင်း ရွာလူထုအား ပြောကြားခြင်း ၊ ကျား /မရေးရာ အခန်းကဏ္ဍ(၆)ပိုင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ထို့နောက် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ၊ ကျား (၁)ဦး ၊ မ(၁)ဦး အား လှိုပုဂံမဲပေးစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း ၊ PRA လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် ကျေးရွာလူထုအားလုံးနှင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆွေးနွေးချက်များအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် စိတ်ပါဝင်စားရှိသူ အမျိုးသား(၁)ဦး ၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး ကို အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း များ ပြုလုပ်ပြီး သုံးသပ်ချက်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ကျေးရွာ ။ ။ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ ။ ။ ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ အမျိုးသား(၆၃)၊ အမျိုးသမီး(၁၁၂)၊ စုစုပေါင်း (၁၇၅)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ပြန်လည်တင်ပြရန် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာလူထု၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် နောင်လာမည့် (၄)နှစ်အတွင်း မျှော်မှန်းချက်များ ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များကိုလည်း ကျား/မတန်းတူ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

ကော်မတီဝင်များ။ ရွေးချယ်ရာတွင် လိုပျက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ကျေးရွာဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖော်ထုတ်ရာတွင် လိုပျက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာကျောင်းခြံစည်းရိုးကျန်ရှိသော တဖက်အား ခြံစည်းရိုး ကာရံဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းများ ဂျင်းခင်းရန် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်း ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရေကာတာ တည်ဆောက်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း အိမ်ယာဆောက်လုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ကျေးရွာဈေးဆောက်လုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ မီးသတ်အဆောက်အဦနှင့် မြေနေရာ လိုအပ်ချက်များ ဆွေးနွေးခြင်း။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရရှိလာသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်းပြီး ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အများသဘောတူ လိုပျက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကျား/မ တန်းတူ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အားလုံးအများသဘောတူ ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ မှလည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်ရန် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၁၃။ သီရိဇေယျာ ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ရွာတွင်းလမ်း (ဂျင်း) ခင်းခြင်း	ကျား+မ			
	၂ ဈေးဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ			
	၃ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ			
	၄ ကျောင်းခြံစည်းရိုးတဖက်ကာရံခြင်း	ကျား+မ			
	၅ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ			
	၆ မီးသတ်ရုံးတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား			
	၇ ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း	မ			
	၈ လျှပ်စစ်မီး (ဆိုလာ)	ကျား			
	၉ မူကြိုကျောင်း	မ			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	ကျား			
	၂ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျား			
	၃ တပိုင်တစ်နိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း	မ			
	၄				
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
နည်းပညာရရှိမှု	၁				
	၂				
	၃				
အခြား	၁ ချင်းတွင်းမြစ်ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း	ကျား+မ	၁၂/၁၆		
	၂ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	ကျား			
	၃				

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)