

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



(NCDDP)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ကြအိုအုပ်စု၊ ကြအိုကျေးရွာ



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း



အိန္ဒိယ: ဟုဒျင်စူဗြဇြေပုံ




မြန်မာ့အလင်းစာတိုက်အဖွဲ့



မြောက်ဘက်

E စာအုပ်စာရင်း
 □ ကဏ္ဍစာရင်း
 ဘုန်းကြီးကျောင်း

▲ လေထိ
 □ လူနေအိမ်
 = ကမ်း
 ○ ရေကန်
 ■ ကျောက်စင်



မြောက်ဘက်

ဤဇယားတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးတင်အားများကို

စဉ်	ကျေးဇူးတင်အမည်	အုပ်စုအမည်	လူဦးရေ	ဒိဂစ်တယ်
၁၊	ဤဦး	ဤဦး	၁၂၈၅	၃၀၂
၂၊	ဤဦးကျွန်း	"	၁၂၃၅	၃၃၀
၃၊	မအူပင်	"	၅၇၅	၁၃၇
၄၊	မြေသန့်ကောင်	"	၆၂၃	၁၃၃
၅၊	ဥယျာဉ်	"	၁၉၄	၄၄
၆၊	ကွဲသစ်	"	၂၄၈	၅၂
၇၊	မြေကိုင်	"	၂၅၄၆	၄၂၀
၈၊	ကန်သာ	"	၃၂၆	၇၄
			၂၂၃၂	၁၅၁၂

ကြေး
ဖောက်ခံပာဆိုင်းကြောင်း

ပေးပေးပြီးဖြစ်မှတ် ကြေးရုပ်စု ကြေးချေးရွာအိတ် သာဆိုင်း
ကြောင်းသည် ပေါ်လွင်တိုင်းပြည် အေဒီ၁၁၁၄ မုဒှစ်တွင် ဧ
ပေးပေးစဉ်အခင်း ဖောင်စင်္ကြာနှင့် ကိုင်းပြည်ဖာကွင်း ဗုဒ္ဓိဗုဒ္ဓ
စဉ်တွင် ရွှေဂူဖြင့်၍ ဖောင်ရပ်ခဲရာ ဖောင်ဆိုက်ကပ်ရာကွင်း
ဖောင်ဝက်ဦးဝန် ဖောင်ကော်ဦးစေတီကို တည်ခဲရာတွင် ဟုရားကို
ကြာပန်း (၅) များ ဗျာရာတွင် တစ်မျိုးချိန်၍ ဤနေရာ ဤဒေသကို
ကြာဦးရွာဟု သမုတ်ခဲယူသည်။ ကာဗကြာသောအခါ ကြေးရွာဟု
ဖာမည်တွင်ခဲပါသည်။

လူထုပေါင်းဆုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် စာနာဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

ကြန့်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှု ရေးမြေပုံ ဆောင်ရွက်ခြင်း (social map Resource map)	-	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ	၃၉	၉၅	၁၃၄	ကျေးရွာပျက်စီးခြင်း အတွင်းရှိ အိမ်ခြံမြေ၊ ယာဉ် ခြံစိုက်ရေး၊ ဘဏ္ဍာ ပုထိုးများစသောကျေးရွာ ၏ စက်မှုကိရိယာ အနေအထား ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေအနေ များကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂။	ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း (Seasonal Calendar)		ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ	၃၉	၉၅		ရာသီဥတု စိုက်ပျိုးရေးနှင့် များလုပ်သောလုပ်ငန်း များ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ထိခိုက်မှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ကိစ္စအစဉ် ဇယား (Metric Ranking)		အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၈	၁၁၇	၁၅၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား များ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံခန့်ခွဲ လုပ်ငန်းများကို ခန့်မှန်းခြင်း တိုင်ပင်ရေးဆွဲခြင်း ကြောင့်

လူထုပေါင်းဆုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်


(CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	-	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စုများ	၇၉	၅၅	၂၃၄	ကျေးရွာအစုအဝေးတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာ လူထု အကြား ချိတ်ဆက် ရေးရာကို ထိခိုက်မှုရှိ ရှိမရှိ စစ်ဆေးဆောင် ရွက်ခဲ့သည်။
၅။	လူမှုစီးပွား အဆင့်ဆန်းစစ် ခြင်း (Wealth Ranking)		ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၇၈	၅၅	၂၃၃	ကျေးရွာအစုအဝေး၊ ဤလူမှု အကြားဖွဲ့စည်းပစ္စည်း ဥစ္စာ၊ ခေတ်အားပိုင်ဆိုင် မှုအဆင့်၊ စွဲနွမ်းခြောက်ခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာ အစုအ ဝေးအဖွဲ့အစည်းတွင် ရရှိသော အစားအသွယ်များကို ထည့် သွင်းဆန်းစစ်ရန် ခွင့်ပြု ခံကြသည်။
၆။	ဖိစီးမှုအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)		ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား များ၊ အမျိုးသား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု	၃၉	၆၅	၁၀၄	အမျိုးသား နှင့် အမျိုး သမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အမ်း တန်းတူအခွင့်အမ်း ယူဆသင့်ကြောင်း ပြင်ဆင် အလုပ်အကိုင် နှင့် အခြား အခွင့်အမ်းများကို စိစစ် ဆန်းစစ်ရန် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။

ကျေး - ၁ ကဏ္ဍ ပြုပစ်ကုန်ခံ

အုပ်စု - ၂၀

ကျေးစု - ၂၀



အမျိုးသား - _____

အမျိုးသမီး - _____

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်၊ လုံခြုံမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင် အားနည်းနေသည်။ အမျိုးသားများသည် အများဆုံးဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများသည် နည်းငယ်တတ်၍ ဖြစ်ပြီး အိမ်ထွေးမှ ထွက်လာရာ နှုတ်ဖြင့် ဖြစ်နေတတ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရသော အလုပ်တွင် နည်းငယ် အိမ်ထဲတွင်သာ ရှိနေတတ်ခြင်း၊ ပညာရေး အားနည်းခြင်းကြောင့် မပြောရမဆို ချီရာမှ ပါဝင်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးသီးသိပ် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများတိုးတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အားလက်ထွ် ဖော်ယူခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ဗြဟ္မစို အုပ်စု

ဗြဟ္မစို ကျေးရွာ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် မြှုပ်နှံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ဩဒို
ကျေးဇူး - ဩဒို

ကျေးဇူးတင်ရာ အိမ်များသည် ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊
လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။ ပရဟိတဇနယ် အဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီ၊ ဆူကော်
မတီ အဖွဲ့များ ခွာဖ် သာရေး၊ နာရေး နှင့် အာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်သည်။ ပက်ဖြိုမာ
အဖွဲ့ဝင် အသင်းတို့တွင် အမျိုးသမီး အဖွဲ့များဖြစ်ကြသည်။ ပက်ဖြိုမာအဖွဲ့ နှင့် ရေကော်မတီ၊
မီးကော်မတီ အဖွဲ့၊ ရေကော်မတီ အဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့ များ နှင့် မြေပေါင်းကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး
များပါဝင်ကာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးတို့ကို အဓိကဆောင်ရွက်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့သည် ဖြိုးငယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချီး၊ စုံစမ်း ဖြိုးငယ်ယူဆရေးမှူးချီး၊ ကျေး
လက်ဦးစီးဌာနများအား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။ ရေပေးဝေရေး၊ မီးလင်းရေး၊ လုပ်
ငန်းများရှိလာပါက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တစ်ဆင့် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်
သည်။ စာသင်ကျောင်း နှင့် ပတ်သတ်၍ ပညာရေးမှူးချီး၊ သဘာဝသား အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သတ်၍
ဖြိုးငယ် အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည်။

၂၄ နာရီ ရှိခွဲပေးရန်

အစဉ် အလိုက်
 အချိန် နေရာ

အချိန်	နေရာ	အချိန်	နေရာ	အချိန်	နေရာ	အချိန်	နေရာ	အချိန်	နေရာ	အချိန်	နေရာ	အချိန်	နေရာ	အချိန်	နေရာ	အချိန်	နေရာ	အချိန်	နေရာ		
၀၆:၃၀	ရေပြင်	၀၇:၃၀	ရေပြင်	၀၈:၃၀	ရေပြင်	၀၉:၃၀	ရေပြင်	၁၀:၃၀	ရေပြင်	၁၁:၃၀	ရေပြင်	၁၂:၃၀	ရေပြင်	၁၃:၃၀	ရေပြင်	၁၄:၃၀	ရေပြင်	၁၅:၃၀	ရေပြင်	၁၆:၃၀	ရေပြင်
၁၇:၃၀	ရေပြင်	၁၈:၃၀	ရေပြင်	၁၉:၃၀	ရေပြင်	၂၀:၃၀	ရေပြင်	၂၁:၃၀	ရေပြင်	၂၂:၃၀	ရေပြင်	၂၃:၃၀	ရေပြင်	၂၄:၃၀	ရေပြင်	၂၅:၃၀	ရေပြင်	၂၆:၃၀	ရေပြင်	၂၇:၃၀	ရေပြင်
၂၈:၃၀	ရေပြင်	၂၉:၃၀	ရေပြင်	၃၀:၃၀	ရေပြင်	၃၁:၃၀	ရေပြင်	၃၂:၃၀	ရေပြင်	၃၃:၃၀	ရေပြင်	၃၄:၃၀	ရေပြင်	၃၅:၃၀	ရေပြင်	၃၆:၃၀	ရေပြင်	၃၇:၃၀	ရေပြင်	၃၈:၃၀	ရေပြင်

ရာသီခွင်ပြ ဗြဟ္မစဉ်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ကြအို
ကျေးဇူး - ကြအို

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြ၍ အခြားဝင်ငွေရသော လုပ်ငန်းမှာ ထိုင်းတက် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာ ရာသီဥတုပောက်ပြန်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ အလွန် အခြားလုပ်ငန်းများ ငွေလုံလောက်မှု မရှိပါ။ ဝါဒေါင်၊ ကော်သလင်း၊ ဟိုင်းတုံ၊ တပေါင်း၊ လများ သည် အားလပ်သောလများဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေမလုံလောက် ချိန်တွင် ထိုင်းထက်လုပ်ငန်း ဖြင့် ဖြေရှင်းရပါသည်။ အများသမီးလုပ်ငန်း များမှာ ကောက် ခိုက်၊ စပါးချိန်၊ မြေစိုက်၊ ထိုင်းပျက် ကျို လုပ်ငန်းများတွင်လုပ်အားခတိုင်းတူမရရှိ ပါ။ ဝင်ငွေရင်းနှီးခြင်း အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စ များနှင့် အချိန်ကုန် ပြေ၍ဖြစ်ပါသည်။ အများသား များမှ တာဝန်ခွဲယူမှုနှင့် ကျား၊မရေးရာ သိမြင်လက်ခံလာအောင် ပြေပြေဆွေးနွေး ရမည်။ တိုးတူညီမျှ နှင့် သာတူညီမျှ အကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။

အုပ်စု - ၈၃၉
 အများစု - ၈၃၉

ကျား / မ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ပြုလေဟာ:

အခြားအိမ် သုံးစွဲ နှု ပုံစံပြု လေဟာ:	အခြားအိမ် ထိန်းချုပ် နှု ပုံစံ ပြု လေဟာ:																																										
<table border="1"> <tr> <td>ကျား</td> <td>မ</td> <td>ကျား</td> </tr> <tr> <td>မုဆိုး</td> <td>ထာဝ</td> <td>အိမ်အိတ်</td> </tr> <tr> <td>ရှပ်အင်္ကျီ</td> <td>ဘော်လီ</td> <td>ဖိုဗ်</td> </tr> <tr> <td>အိမ်ကယ်</td> <td>အိတ်ကပ်</td> <td>ပစ္စိတ်</td> </tr> <tr> <td>ကား</td> <td>ကျောက်ပြင်</td> <td>ဖုန်း</td> </tr> <tr> <td></td> <td>အပ်ချုပ်ခက်</td> <td>TV</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ယာဏ်: စင်</td> <td>ဒီး:စက်</td> </tr> </table>	ကျား	မ	ကျား	မုဆိုး	ထာဝ	အိမ်အိတ်	ရှပ်အင်္ကျီ	ဘော်လီ	ဖိုဗ်	အိမ်ကယ်	အိတ်ကပ်	ပစ္စိတ်	ကား	ကျောက်ပြင်	ဖုန်း		အပ်ချုပ်ခက်	TV		ယာဏ်: စင်	ဒီး:စက်	<table border="1"> <tr> <td>ကျား</td> <td>မ</td> <td>ကျား</td> </tr> <tr> <td>အိမ်ကယ်</td> <td>အိတ်ကပ်</td> <td>အိမ်</td> </tr> <tr> <td>ကား</td> <td>ကျောက်ပြင်</td> <td>TV</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ဒီး:ပူ</td> <td>လုပ်</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ထာဝ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>အပ်ချုပ်ခက်</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ယာဏ်: စင်</td> <td></td> </tr> </table>	ကျား	မ	ကျား	အိမ်ကယ်	အိတ်ကပ်	အိမ်	ကား	ကျောက်ပြင်	TV		ဒီး:ပူ	လုပ်		ထာဝ			အပ်ချုပ်ခက်			ယာဏ်: စင်	
ကျား	မ	ကျား																																									
မုဆိုး	ထာဝ	အိမ်အိတ်																																									
ရှပ်အင်္ကျီ	ဘော်လီ	ဖိုဗ်																																									
အိမ်ကယ်	အိတ်ကပ်	ပစ္စိတ်																																									
ကား	ကျောက်ပြင်	ဖုန်း																																									
	အပ်ချုပ်ခက်	TV																																									
	ယာဏ်: စင်	ဒီး:စက်																																									
ကျား	မ	ကျား																																									
အိမ်ကယ်	အိတ်ကပ်	အိမ်																																									
ကား	ကျောက်ပြင်	TV																																									
	ဒီး:ပူ	လုပ်																																									
	ထာဝ																																										
	အပ်ချုပ်ခက်																																										
	ယာဏ်: စင်																																										

ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်မှုပြုရယူ

အုပ်စု - ဩအို
ကျေးရွာ - ဩအို

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အပ်ချုပ်စက်၊ ယာကုန်းစင် တို့ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြ၍ အမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

ဆိုင်ကယ်၊ ကား တို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲ၍ အမျိုးသားများကိုင်ထိန်းဆိမ်းချုပ်ထားပါသည်။
လယ်ကွင်း၊ ဖခွံစက်၊ ဗုဒ္ဓိ၊ TV၊ မီးစက် တို့အား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ သုံးစွဲ၍ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆိုးဖြတ်ခြင်း များကို အမျိုးသားများကဖြုလုပ်သည်။

အမျိုးသမီးများအား ဆိုးဖြတ်ချက် ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများ ခွင့်တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများအား တန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

သတ္တဝါ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာပုံ

ဇာတိ အုပ်စု

	အုပ်စု	ပုဂ္ဂိုလ်အရေ	အခြားအချက်အလက်
၁	အုပ်စု	၁၀၀	၁၀၀ - ၂၀၀ အထက်၊ တိုက်၊ ကား၊ ပုံနှိပ်စက်
၂	အုပ်စု	၂၀၀	အား ၁၀၀၀၊ စားစက်၊ ရေ၊ အပူပေးစနစ်
၃	အုပ်စု	၅၀၀	ယာဇာန် ၅ အထက်၊ သွက်မိုးထုတ်ကုန်၊ နားမ
၄	အုပ်စု	၅၀၀	ယာဇာန် ၅ အထက်၊ ရိုးကျပ်မိုးထုတ်ကုန်
၅	အုပ်စု	၅၀၀	အုပ်စု ၅၀၀၊ ငါးကောင်၊ ငါးကောင်
၆	အုပ်စု	၅၀၀	အုပ်စု ၅၀၀၊ ငါးကောင်၊ ငါးကောင်
၇	အုပ်စု	၅၀၀	အုပ်စု ၅၀၀၊ ငါးကောင်၊ ငါးကောင်
၈	အုပ်စု	၅၀၀	အုပ်စု ၅၀၀၊ ငါးကောင်၊ ငါးကောင်
၉	အုပ်စု	၅၀၀	အုပ်စု ၅၀၀၊ ငါးကောင်၊ ငါးကောင်

ဥစ္စာစု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံ

အုပ်စု - ငြအို

ကျေးဇူး - ငြအို

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၇၅) ခု ပါသည်။


ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသော အကြောင်းမှာ ဒေ.စား၊ ကျွဲ၊ ဘမ်း၊ အလုပ် များသာ လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ယုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောကြောင့် ကလေးများအားလည်း ကျောင်းမထားနိုင်ပါ။ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အားလပ်ချိန်တွင် လုပ်မှုသာ သူတို့ကပြသော လျှို့ဝှက်မှုများကို အရေးထား စဉ်းစားပေးခြင်း။

စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများသည် လျစ်အားစေ့ရှိပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။ စာသင်ကျောင်း ရှိလာသည်အတွက် ကလေးများ အတွက်လည်း အဆင်ပြေလာမည်။ ရေချိုးရေး လုပ်ငန်းများကြောင့်လည်း ကလေးများရေခပ်ရန် အချိန် လျော့လာပြီး စာသင်ကြားရန် အချိန်လိုအပ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါမည်။

အဆို အုပ်စု

အဆို ဂျော့ရှာ

ခုတ်စွဲ - ၃၀.၅.၂၀၁၆



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း



ပုံစံပြင်ဆင်ရေး

ဒီဂရီပရိယောဂ

အခြေခံအုတ်မြစ်
ဒီဂရီပရိယောဂ

လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း

အခြေခံအုတ်မြစ်
ပုံစံပြင်ဆင်ရေး

အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ် - အခြေခံအုတ်မြစ်
အခြေခံအုတ်မြစ် - အခြေခံအုတ်မြစ်
အခြေခံအုတ်မြစ် - အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်
အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ် - အခြေခံအုတ်မြစ်
အခြေခံအုတ်မြစ် - အခြေခံအုတ်မြစ်
အခြေခံအုတ်မြစ် - အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်
အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ် - အခြေခံအုတ်မြစ်
အခြေခံအုတ်မြစ် - အခြေခံအုတ်မြစ်
အခြေခံအုတ်မြစ် - အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်
အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်
အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမြင့်နိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၃၁၄၈၆၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးပြည်နယ်	ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု အုန်း
		ကျေးရွာ အုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၀၂	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၀၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၅၀	၆၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၇	၆၅

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား ဓမ္မာရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခမြသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ။

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စို/ဆောက်ကန်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) -----

ဇယား ၆.၁၅ မှ မှတ်တမ်းတင်ထားဖွဲ့စည်းပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်နိုင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၆


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိုးညို

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မိုးမိုး

နေ့စွဲ ၃၀.၅.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု ကြာအို

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အထွေထွေထက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၂၀၁၆	၂၆.၅.၂၀၁၆	၉၁	၉၂	၁၈၃	၁၈၃ မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၂၀၁၆	၃၀.၅.၂၀၁၆	၇၈	၁၁၇	၁၉၅	၁၉၅ မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၂၀၁၇	၃၀.၅.၂၀၁၇	၂၄	၁၄	၃၈	၃၈ မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂ ငယ်သူ့ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်

နေ့စွဲ ၃၀.၅.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ညောင်ဦး ကျေးရွာအုပ်စု ကြာအို ကျေးရွာ ကြာအို

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဦးစွာ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ငြိစည်းရိုးမရှိ၍ စာသင်ကျောင်းမလုပ်ခဲ့ပါ။	စာသင်ကျောင်း ငြိစည်းရိုးမရှိ၍ လုပ်ခြင်းမရှိ။
၂ စာသင်ဆောင်နှင့်ကျောင်းသားခိုခန်းမများမရှိပါ။	စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်၍ ခက်ခဲမှုရှိ။
၃ ရွာတွင်းလမ်းများသိထူ၍ သွားလာရေးခက်ခဲ။	ကျေးရွာတွင်းမရှိ၍ အစည်းအဝေးလုပ်၍ ခက်ခဲ။
၄	၄ ဈေးမရှိ၍ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲပါသည်။
၅	၅ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်း၍ သွားလာရေးခက်ခဲ။

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းခတ်ခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း ခတ်၍
၂ စာသင်ကျောင်းလုံလောက်မှုရှိရန်	၂ စာသင်ကျောင်းဆောင် လုံလောက်မှုရှိရန်
၃ ရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်	အစည်းအဝေးမဆောင်ရွက်ရန်
၄	၄ ဈေးရှိရန်
၅	၅ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း ရှိရန်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဖရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း (၂၀ x ၂၀ x ၃၀)	(ကျား+မ)	၇၅၀၀၀၀၀	-
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင် အဆောက်အအုံ	(ကျား+မ)	၈၀၀၀၀၀၀	-
၃	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်း	(မ)	၉၀၀၀၀၀၀	-
၄	ဘက်ခိုသုံးခိုခန်းမဆောက်ရန်	(မ)	၈၀၀၀၀၀၀	-
၅	ကျေးလက်ဈေးဆောက်ရန်	(မ)	၈၅၀၀၀၀၀	-

ယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သစ်တန်း	မ	
၂	စက်ဖြင့် သင်တန်း	ကျား	
၃	စိုက်ပျိုးရေး ဈေးဝယ်	ကျား + မ	
၄	စိုက်ပျိုး ရေး နည်းပညာသင်တန်း	ကျား	
၅	မွေးမြူရေး သင်တန်း	ကျား + မ	

၂၀၂၄ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင့်လွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၅.၂၀၂၄

လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအစား		အမျိုးအစား	
၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ

အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား
၁	၁၀၀၀၀၀၀ (မ)	၁၀၀၀၀၀၀ (မ)	၁၀၀၀၀၀၀ (မ)	၁
၂	၁၀၀၀၀၀၀ (မ+ကျား)	၁၀၀၀၀၀၀ (မ+ကျား)	၁၀၀၀၀၀၀ (မ+ကျား)	၂
၃	၁၀၀၀၀၀၀ ()	၁၀၀၀၀၀၀ ()	၁၀၀၀၀၀၀ ()	၃
၄	၁၀၀၀၀၀၀ ()	၁၀၀၀၀၀၀ ()	၁၀၀၀၀၀၀ ()	၄
၅	၁၀၀၀၀၀၀ ()	၁၀၀၀၀၀၀ ()	၁၀၀၀၀၀၀ ()	၅

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတင်ပြသည့် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း ထုတ်ဖော်ရေး အကျိုးစီးပွား	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအမည်	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်မှု (✓) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
									စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)
ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)
ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)
ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)
ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)
ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)
ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)

ရက်စွဲ: _____ ရက်စွဲ: _____ ရက်စွဲ: _____
 လက်မှတ်: _____ လက်မှတ်: _____ လက်မှတ်: _____
 ဦးထွန်းကျော်စွာ
 လက်မှတ်: _____

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ရွေးစင်မှုကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနသို့ တောင်းပန်ပေးသွင်းရမည်။ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်အတွက် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်/နည်းစနစ်အမျိုးအမည်	အဆိုပြုစာပြည့်စုံမှု	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ဥယျာဉ်	စတုဂံကန်ချောင်း၊ ဥယျာဉ်၊ စတုဂံကန်ချောင်း	(၁၂၀၀၀)	၁၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀		၁၂၄၀၀၀	၂၆၂၄၀၀၀
မြေစာ	စတုဂံကန်ချောင်း၊ မြေစာ	(၁၇၅၀၀)	၂၇၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀		-	၂၀၀၀၀၀၀
ကန်သား	ကန်သား	(၂၄' x ၂၀')	၃၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀		-	၂၅၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးအမည် - ရွှေဘိုရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) မှစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေဘို

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ၊ ၃.၁.၂၀၂၃

* လက်ထောက်နည်းပညာများ နေရာပြုရာ၌ မူကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများ မကြောင်းတရား
မကျယ်ဝင်စွာ ရှင်းလင်းကြေးကြေး ခဲ့ပါသည်။ မူကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းခွဲများ မကြောင်း
ကိုလည်း ဆက်လက်ရှင်းလင်း ခဲ့ပါသည်။

* လက်ထောက်နည်းပညာများ နေရာပြုရာ၌ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ် သိမ်းပေးမကြောင်းကို
မကျယ်ဝင်စွာ ရှင်းပြပြီး လိုက်နာသည့် အကောက်ခွန်များ မကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

* ယူဆချက်များ ရှေးကျွမ်းကျင်မှု ခွဲခြားမှု မှုကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းနှင့် ဝေငွေဖြန့်ဖြူးပေးမကြောင်း
ကိုသာ စာရင်းအုပ်စုနှင့် ရှင်းလင်းကြေးကြေး ခဲ့ပါသည်။ လိုက်နာသော ဝေငွေဖြန့်ဖြူးမှု
အရပ်ရပ်ကိုလည်း အချက်များကိုလည်း ရှင်းလင်းကြေးကြေး ခဲ့ပါသည်။

* ထို့နောက် လက်ထောက်ခွန်ထမ်းများ အား ဂျပန် ယူဆချက် သဘောဆန္ဒ မရ ယခင်နှစ်က
တစ်ခွဲထမ်းဆောင်ခဲ့သော

* ထို့နောက် ဒုတိယနှစ်စာရင်း ပထမနှစ်စာရင်းအတိုင်း အထူးပြုလုပ်မှု ပြုလုပ်ပေးရန်
အား ရောင်းချမှု ဖြိုးဆွဲကြောင်း ယူဆချက်များ ရှေးကျွမ်းကျင်မှု မြေညီညွတ်မှု
ပါသည်။

- အပျိုအရွယ်၊ အမျိုးသမီး တို့၏ အဆက်အခံများ၊ ရွှေဂြိုဟ်များ

စစ်တပ်ပေး ဝမ်းနာအထိပင် အေးဆွေရုံ၊ ရွှေဂြိုဟ်တို့၏ ထိုအပ်ချက်

(၄) နှစ်စာပုဂံခြံများ စစ်တပ်ပေးပါသည်။

ပထမနှစ် - ကျောင်းခြံစည်းချိုး အုတ်တံတိုင်းခတ်ရန် (ကျား + မ)

ဒုတိယနှစ် - စာသင်ကျောင်း ဆောက်ရန် (ကျား + မ)

တတိယနှစ် - ရွာတွင်းလမ်းများ ဖြေဖြင့်ရန်

စတုတ္ထနှစ် - ဘက်စုံသုံးခန်းမ ဆောက်ရန်

အစစ်အမှန်စစ်စစ် (၄) - ရွှေဂြိုဟ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုပေးဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်

လေ့ရှိအဖွဲ့တို့၏ စာပေများ၊ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရွေးချယ်ရာတွင်

ရွှေဂြိုဟ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၊ စက်မှုရေးရာ၏ တာဝန်ထွက်များကို ပေးထား၍

ရွှေဂြိုဟ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ယဇ်ကောသလအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

အစစ်အမှန်စစ်စစ် (၅) - ကုလသမဂ္ဂတို့၏ ဝန်ထမ်း၊ ဒုတိယနှစ်စစ်တပ်၊ မိတ်ဆက်စည်းကမ်း၊ ဒုတိယအဖွဲ့

အစစ်အမှန်စစ်စစ်များ ဖြေဆိုပေးခြင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။

ဝန်ထမ်း၊ မိတ်ဆက်စည်းကမ်း၊ ဒုတိယအဖွဲ့ စစ်စစ်များ (၅၀၀) နာရီတွင်

ဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးတမ်းပေးဖို့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁					
	၂					
	၃	ခွာထွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းဖျက်(ကျား+မ)			ကျေးရွာလူထု	
	၄	ဘက်စိုသုံး ချိုးပသောက်ဖျက်	မ		၂	
	၅	ကျေးလက်ချေးသောက်ဖျက်	မ		၂	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချယ်သင်တန်း	မ		၂	
	၂	စက်ဖြေသင်တန်း	ကျား		၂	
	၃	စိုက်ပျိုးရေး များ စေ့	ကျား+မ		၂	
	၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း	ကျား		၂	
	၅	မွေးမြူရေးသင်တန်း	ကျား+မ		၂	
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်ဖျက်	ကျား+မ		ကျေးရွာလူထု	
	၂	စာသင်ကျောင်းအုပ်ကိရိယာ	ကျား+မ		ကျေးရွာလူထု	
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					