

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)




Village Development Plan(VDP

သောင်ကြီးကျေးရွာ၊ သောင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊မြောင်မြို့နယ်၊

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာ ၂၆ရက်


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)



၅၆ - မြို့နယ်မြေပုံအခြေအနေ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း
 တစ်ရွာတစ်အုပ်စု-သောင်ကြီးကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

“သောင်ကြီးကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကျဉ်း”

မူလတည်နေရာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။ ။ရှေးပုဂံမြို့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ပြုစုတည်ထောင်ခဲ့သော ထီးလှိုင်ရှင် (ပရိမ္မ) ကျေးရွာသား ကျန်စစ်မင်းကြီး၏ မြေးတော် အလောင်းစည်သူမင်း ကောဇာ ၄၇၄ ခုနှစ်၊ ခရစ် - ၁၁၁၃ ခုနှစ်တွင် ကျန်စစ်မင်းကြီးနှင့် ဦးဆောက်ပန်းဘွဲ့ရ မိဖုရားမှ ဖွားမြင်သော ရာဇာကုမာရ မင်းသားသည် တူတော်မောင် ဇကရာဇ်ဘုရင်၏အနီး လက်အောက်တွင် မနေလို၍ ပုဂံမှ

ဆန်တက်ခဲ့ပြီး ရှေးပျူခေတ် တကောင်းမြို့ကောင်းစားစဉ်က နံ့သာမြို့ဟောင်းခေါ်နေရာတွင် ၁၈၈၇ ကျေးရွာရှိပေသည်။ ၎င်းအနီး ဧရာဝတီမြစ်ဘေးတွင် နန်းမြို့တည်ဆောက်ခဲ့ရာ မပြီးမှီ အလောင်းစည်သူမင်း ဖောင်တော်ဖြင့် လှည့်ရာ တူတော်ကို ဘုရားမထူးလို၍ အိုးလည်ပင်းဆွဲပြီး ဧရာဝတီမြစ်တွင်း ခုန်ဆင်းပြီး သေကြောင်းကြံ စည်ခဲ့သည့် အရပ်ဒေသ ရာဇကုမာရ နန်းမြို့ မပြီးစီးသော်လည်း မာရ်အောင်မြို့ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်း မြို့ဟောင်း၏ အရှေ့ဘက် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း တမိုင်ခန့်အကွာတွင် မြစ်လယ်တွင် ပေါ်နေသော ကျောက်ပုံ၊ ကျောက်စရစ်ကုန်းမျှသာရှိခဲ့သည်။ ယခုသောင်ကြီးရွာ မြောက်စွန်း ထန်းတောတန်းနှင့် သောင်ကြီးမြောက်ရပ်နေရာတွင် မြေအောက် ပေ (၉၀) ကျော်လျှင် ကျောက်ပုံများကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ပေ(၁၀၀) ကျော် အဝီစိ ရေတွင်းတူးလျှင် တွေ့ရပါသည်။ ကျောက်ဖျာများလည်း တွေ့ရပါသည်။

ရွာတည်လောက်သော ကုန်းမြေအဆင့်သို့။ ။ တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို တည်ထောင်သူ အလောင်းမင်းတရားကြီးသည် ကောဇာသက္ကရာဇ် - ၁၁၁၅ ခုနှစ်တွင် ငါးမည်ရ ရွှေဘိုမြို့ ခေါ် ကုန်းဘောင် မင်းဆက်အဖြစ် စိုးစံစဉ် မော်လမြို့၊ သထုံ၊ မုတ္တမ မြို့များကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်စဉ်က အမြောက်၊ သေနပ်ကျွမ်းကျင်သူ ပေါ်တူဂီလူမျိုး ဒီပရစ်တို ခေါ် ငဇင်ကာကို သိမ်းပိုက်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး အမြောက်ဝန်ခန့်အပ်အမှုတော်ထမ်းစေခဲ့ရာအသက်ကြီးသဖြင့်ပေါ်တူဂီတို့ အနောက်နိုင်ငံထုံးစံအတိုင်း ပင်စင်စားပေးသနားပါရန် ၎င်း၏ မိသားစုများနေရန် မြေကိုလည်းခွင့်ပြုပါဟု တောင်းခံခဲ့သည်။ ထိုအခါ အလောင်းမင်းတရားကြီး က နဘက်ရွာ အစွန်းနေရာတွင် ယခု နဘက်ကျေးရွာအုပ်စု (ဘုရင်ဂျီရပ်ကွက်) နေရာကို အပိုင်စားပေး သဖြင့် ပေါ်တူဂီ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်မိသားစုများ နေထိုင်ခဲ့သည်။နောင်တွင်ခရစ်ယန်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်၍ ဘုန်းတော်ကြီးများ ကျောင်းထိုင်ခဲ့စဉ်အချိန်က ဧရာဝတီမြစ်လယ်တွင်ပေါ်နေသော ကျွန်းပေါ်၌ချုံများ၊ မြက်ရိုင်း များပေါများပြီး ငှက်မျိုးစုံပျော်မြူးနေကြောင်း တွေ့ရှိရာ ၎င်းကျွန်း ကို လှေဖြင့်ကူးပြီး ငှက်ပစ်ထွက်လေ့ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ကျွန်းအမည်ကို သက္ကရာဇ် ၈၈၈ ခုနှစ်တွင် အင်းဝမြို့ကို တိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့သော ရှမ်းမင်း သိုဟန်ဘွားက (ဆင်စားကျွန်း) ဟု အမည်ပေးခဲ့ ကြောင်း သိရပါသည်။

၎င်းအင်းဝ ရှမ်းမင်း သိုဟန်ဘွား လက်ထက်တွင် ရွှေဘုံသာ၊ ဆင်မင်းရွာနေရာများပါ ကုန်းပေါ် သောင်ထွန်းနေသော မြက်ရိုင်းတောကြီးကို (ဆင်စားကျွန်း) ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ကျွန်းအကြီးစားဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်။ မူလကျောက်ပုံများကို နံ့မြေဖုံးပြီး နံ့မြေနုကျွန်းကြီး ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ဘုရင့်တပ်မှ ဆင်များကျောင်း သည့်နေရာဟု သိရ၏

ရွာစတည်ပုံ။ ။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်မှ ဘိုးတော်ဦးပိုင်း၏ မြေးတော်၊ ဘကြီးတော်မင်းတရား လက်ထက်တွင် ကင်းကျေးရွာသားနှင့် ရေးသာဂရရွာခေါ် နောက်ခေါ် နောက်ခတ် နဘက်ရွာသစ် ခေါ် (ရွာသစ်သူ) တို့ အကြောင်းပါပြီး အိမ်ထောင်ပြုကြရာ နေစရာမရှိ၍ ၎င်းဧရာဝတီမြစ်အတွင်း သောင်ပြင်ကြီး ပေါ် မြက်ရိုင်းချုံနွယ်များ ဖုံးသောကျွန်းကြီးပေါ်သို့သွား၍ တဲဆောက်၊ နွားကျောင်းနေရာ ၎င်းတို့ကို ကြည့်ပြီး ကျန်မိသားစုများ ရွာသစ်ကျေးရွာမှ ခွဲထွက်ပြီး ကျွန်းကြီးပေါ်တွင် နေရာဦးကြသည်။ မိမိရောက်သော နေရာ တွင် မြက်များကိုထုံးပြီး နေရာသတ်မှတ်ရာ ၎င်းနွားကျောင်းသား (၇) တဲမှ စပြီး မိသားစု (၇) စု စတင်နေ ထိုင်ကြသည်။

အိမ်ခြေများသည့်ရွာကြီးအဆင့်သို့။ ဤသို့ဖြင့် လူဦးရေတိုးပွားလာတိုင်း တောရှင်းပြီး နေရာယူ၍ ရွာကို တိုးချဲ့ခဲ့ရာ အင်းဝခေတ် ဘကြီးတော်မင်းလက်ထက်မှ အကြီးတော် မင်းနန်းသက် (၁၈) နှစ်၊ ၎င်းနောက် သာယာဝတီမင်း (၉) နှစ်နန်းစံ၊ အမရပူရမြို့တွင် စံသည်။ ၎င်းနောက် ပုဂံမင်း (၆) နှစ်နန်းစံပြီး မင်းတုန်းမင်းကြီး ၁၂၂၁ ခုနှစ်၊ မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကိုတည်ပြီးနန်းစံရာ နန်းသက် (၂၆) နှစ်၌ နတ်ရွာစံ သည်။ ၎င်းနောက် သီပေါမင်း (၇) နှစ် နန်းစံပြီး အင်္ဂလိပ်တို့လက်သို့ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည်။ ၎င်းနှစ်ပေါင်း (၆၆) နှစ်အတွင်း အိမ်ခြေတစ်ရာ ကျော်ခန့်ရှိ ရွာကြီးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သီပေါမင်း သဘောဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားစဉ် (၆) နှစ်သမီးဖြစ်၍ မှတ်မိခဲ့သည်ဆိုသော အသက် (၉၆) နှစ်ကျောက် ရှည် သော ဖွားဖွားကြီးမှ ပြောခဲ့သဖြင့် သိရှိရပေသည်။ ၎င်း အိမ်ခြေတစ်ရာကျော်ဖြစ်လာသော သက္ကရာဇ်မှာ ၁၂၄၇ ခုနှစ်ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းနောက် ယခုရောက်ဆဲ ၁၃၇၇ ခုနှစ်ထိ နှစ်ပေါင်း (၁၃၀) နှစ်အတွင်း အိမ်ခြေ (၄၅၀) ခန့်ရှိ ရွာကြီးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

အင်္ဂလိပ်အစိုးရအုပ်ချုပ်သော ခေတ်တွင် မြောင်မြို့၏ အရှေ့ဖက်မှစ၍ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း၊ ပြောင်းလဲသွားမှုကြောင့် သောင်ကြီးရွာတွင်မက ကျောက်ဖူးကုန်း (၃) ရွာ၊ ပေါက်တော (၂) ရွာ၊ အညွန့်၊ အိုင်သာ၊ သာထွန်း စသည် စသည့်ကျွန်း (၁၂) ရွာအဖြစ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်း (၁၂) ရွာ မက များစွာပင် ကျေးရွာများဆက်လက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေတော့သည်။

အချုပ်အားဖြင့်တင်ပြရသော် ရှေးဧရာဝတီမြစ်လယ်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ကျောက်ပုံများကို အမှီပြုပြီး သဲသောင်ပြင်ကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ သဲသောင်ပြင်ကြီးပေါ်တွင် တည်သောကျေးရွာဖြစ်ခြင်း ကြောင့် သောင်ကြီးရွာ ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၂၁	၁၀၂၀	၁၀၉၇	၂၁၁၇

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို		၇၀	၁၂၂	၁၉၂
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၃၀	-	၁၃၀	၁၃၀
မသန်စွမ်း		၁၅	၁၅	၃၀
မြေယာမဲ့				၁၄၇

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်	ခွဲ	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
နှမ်း	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
	နွား	မြေပဲခွဲစက်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၂၈၅ ဧက	ရှိ	-	-	၉၅/၉၂	၃၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (အသေး)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	
အရေအတွက်	၂၀၀	၈	၃	၇	၅	

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၆၈	၃၅၄	၃၅၄	-	၁၀၃၅	၂၆၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကွန်ဒေါင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	ထော်လာဂျီ
အရေအတွက်	၅၃	၂၀၀	-	-	-	၅

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၂၆	၆	၅၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၂၆	၂၆	၅၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/Resource map)	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၂၆	၂၆	၅၆	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထုရပ်မိရပ်ဖ	၂၆	၂၆	၅၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၃.၁၂.၂၀	အမျိုးသား/သမီး	၁၄၁	၁၄၁	၂၈၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/သမီးသုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၂၆	၂၆	၅၆	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကာပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ထွန်စက်ကြီး၊ထွန်စက်သေး၊ ကိုင်းမြေဧက(၂၀)၊ TV ၊ရေစက်၊မီးစက်၊ နွား၊လှည်း၊ပဲခွဲစက်	၂၀	၅%
အလယ်အလတ်	သစ်သားအိမ်၊ထွန်စက်သေး၊ဆိုင်ကယ်၊ထော်လာဂျီ၊ TV၊ဆိုလာ၊ဘဝရီ၊နွား၊လှည်း၊မြေဧက(၁၀)၊ပဲခွဲစက်	၁၅၀	၁၈%
နွမ်းပါး	ဝါးထရံအိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊TV၊ဆိုလာ၊ဝက်၊နွားမ၊ မြေဧက(၃)ဧက	၂၅၀	၄၈%
အနွမ်းပါးဆုံး	ဝါးထရံအိမ်၊ကြက်၊ဝက်	၁၀၁	၂၉%
စုစုပေါင်း		၅၂၁	၁၀၀%

ဥစ္စာနေအင်အားပြဇယားသုံးသပ်ချက်

သောင်ကြီးကျေးရွာဥစ္စာနေအင်အားပြဇယားသုံးသပ်ရာတွင်ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု မှာ ၅% သာဖြစ်ပြီး တောင်သူ ဖြင့်သာအဓိကအသက်မွေးမှုပြုကြသည်။

အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုများမှာ ၁၈%ထိဖြစ်ပြီး မိဘလက်ငုတ်လယ်ယာများ သာ လုပ်ကိုင်ပြီးအသက်မွေးမှုပြုကြသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများမှာ ၄၈%ထိရှိ ပြီး တောင်ယာအနည်းငယ်နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများသာ တနိုင်တပိုင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။

အနွမ်းပါးဆုံးအိမ်ထောင်စုများမှာ ၂၉%ထိရှိပြီး မွေးမြူရေးတွင်ကြက်၊ဝက်၊တို့တနိုင် တပိုင်မွေးမြူပြီး လက်လုပ်လက်စားဘဝဖြင့် အသက်မွေးမှုပြုကြပါသည်။

ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုတစ်ဝက်နီးပါး မှာနွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများဖြစ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များရရှိ စေနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်နိုင်နိုင်မြင့်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

သောင်ကြီးကျေးရွာသည် နွေသီးနှံနှင့် ဆောင်းသီးနှံ ဟူ၍ နှစ်မျိုးစိုက်ပျိုးသည်။ မြေပဲ မတ်ပဲ ကုလားပဲ များကိုဆောင်းသီးနှံအဖြစ်စိုက်ပျိုးကြပြီး ပဲတီ မတ်ပဲ စပါး နှမ်း တို့ကို နွေသီးနှံအဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသည်။

သီးနှံများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် ဒေသမျိုးစေ့များကိုသာ မျိုးစေ့အဖြစ်အသုံး၏ပြု စိုက်ပျိုးကြရသဖြင့် ထွက်နှုန်းပုံမှန်သာရရှိပြီး ထွက်နှုန်းကောင်း မျိုးကောင်းမျိုးသန်များ လိုအပ်သည်။ကဆုန် နယုန် နှင့် တန်ဆောင်မုန်း နတ်တော်လ ပြာသိုလများတွင် သီးနှံဖျက်ပိုးများ ကျရောက်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဆေးဆိုင်မှ ရောင်းချသောဆေးများကိုသာ အသုံးပြုရသဖြင့် အချို့ ဆေးများမှာ အရည်အသွေးပြည့်မီမရှိသောဆေးများအသုံးပြုရသဖြင့် ပိုးမွှားများနှိမ်နင်းနိုင်မှုမရှိသော ဆေးများနှင့်ကြုံတွေ့ရသဖြင့် နိမ်နင်းရန်လိုအပ်သောဆေးများအား အရည်အသွေး ပြည့်မီစေရန် စစ်ဆေးပေးစေချင်ပါသည်။

တော်သလင်းလတွင်သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်ပြင်ဆင်ရာ အတိုးနှုန်းသက်သာသောချေးငွေများ လိုအပ်သည်။စိုက်ပျိုးမြေများပိုမိုကောင်းမွန်ရန် အရည်အသွေးပြည့်မီခတ်မြေ ဩဇာသွင်းအားစုများ လိုအပ်သည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်အလုပ်သမားများခက်ခဲသောကြောင့် ခေတ်မှီစက်ကြီးများလိုအပ် သည်။

မွေးမြူရေးတွင်နွားများသာအဓိကမွေးမြူကြပြီးကြက်၊ဝက်များကိုတနိုင်တပိုင်သာမွေးမြူကြသ န်။ နွားများမှာ ဝါဆိုလမှတော်သလင်းလအထိ ဒေါင့်သန်းရောဂါများဖြစ်ပွားပြီး ပြာသို တပို့တွဲ တွင် ခွာနာ လျှာနာ ရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။တပေါင်း တန်ခူးတွင် ကြက် ဝက်များ ဝမ်းကျရောဂါများ ကျတတ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် မွေးမြူရေးအတွက်ကာကွယ်ဆေးများ လိုအပ်သည်။

သဘာဝဘေးကျရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိတတ်သည်။ကဆုန် နယုန်တွင်လေများတိုက်ခတ် တတ်ပြီးပြင်းထန်လျှင် အိမ်ပြိုခြင်း အမိုးပျက်ခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ဝါဆိုလမှတော်သလင်းလအထိ နှစ်စဉ်ရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ် သည်။မိုးများလဲရွာသောလများဖြစ်သည်။ရေကြီးချိန်တွင်ကျေးရွာတွင်းရှိအလုပ် သမားအများစုသည် တနယ်တကျေးသို့ဝင်ငွေရှာဖွေရန် ထွက်ခွာကြရသည်။ ရေကြီးချိန်မှာ ကျေးရွာတွင်းတွင်ဟိုးယခင်မှယခုအချိန်ထိ ဝင်ငွေရရှိသောလုပ်ငန်းမရှိသေး၍ ဝင်ငွေရရှိရန် စုပေါင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အမျိုးသမီးများအတွက်စက်ချုပ်သင်တန်းများ လိုအပ်သည်။

ပွဲတော်များအနေနှင့်ကဆုန်၊ဝါဆို၊တပို့တွဲနှင့်တပေါင်းလများတွင် ကျေးရွာတွင်းဘုရားပွဲများနှစ် စဉ်ပြုလုပ်ကြပါသည်။

ထို့ကြောင့်သောင်ကြီးကျေးရွာသည်တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အခြေပြုလုပ်ကိုင်ကြပြီး ရိုးသားကြသူများဖြစ်သည့်အပြင် ဘာသာတရားကိုလည်းအလွန်ကိုင်းရှိုင်းကြသူများဖြစ်ကြသည်။

သောင်ကြီးကျေးရွာသည်လယ်ယာမြေများနှင့် ချောင်းများကို မှီခိုပြီးအသက်မွေး
ဝမ်းကြောင်းပြုရသည်။မြေပဲနှင့်စပါးကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပြီး အခြားပဲမာများကိုလည်းစိုက်ပျိုးကြ
သည်။ကျေးရွာအနီးပတ်လည်မှာရှိသော မြေများမှာမြေကောင်းများဖြစ်ပြီး မြေပဲစိုက်ပျိုးကြသည်။

မြေကောင်းများကို ချမ်းသာသူများနှင့်အသင့်အတင့်ချမ်းသာသူများ သာပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

သောက်သုံးရေအတွက်လက်ရှိချောင်းမှ ရရှိသောရေနှင့် စက်ရေတွင်း လက်ရေတွင်း
များမှရရှိသော ရေများမှာကျေးရွာအတွက်အဆင်ပြေသော်လည်း အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပေးဝေရေးရှိ
လျှင်ပို၍အဆင်ပြေသည်။လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်တာအတွင်းပျက်စီးမှုပြုန်းတီးမှုများမရှိသည့်အပြင်လယ်
ယာများနှင့်လယ်မြေများကိုအခြားကျေးရွာတောင်သူများထံမှဝယ်ယူခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်

ကျေးရွာတွင်းတွင် လူနေမှုအဆင့်အတန်း ခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။ဆင်းရဲချမ်းသာ နေရာအနှံ့
တွင်နေထိုင်ကြသည်။တစ်ရွာလုံးဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းကြပြီး တောင်သူလုပ်ငန်းကို အဓိက
လုပ်ဆောင်ကြသည်။ရေဝင်ချိန်မှသာလျှင် ရွာတွင်အလုပ်မရှိ၍ ဝင်ငွေရရှိရန် အခြားဒေသသို့
သွားရောက်လုပ်ကိုင်ဝင်ငွေရှာကြရသည်။ရွာပတ်လည်အနီးဝန်းကျင်တွင် မြေကောင်းများရှိပြီး မြေပဲကို
အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြသည်။မြေကောင်းများကို ချမ်းသာသူများနှင့်အသင့်အတင့်ချမ်းသာသူများမှပိုင်
ဆိုင်ကြသည်။ရွာအရှေ့ဘက်လက်ဝါချောင်းအနီးနှင့် လက်ဝါချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှမြေ များသည်
မြေညံ့များဖြစ်ပြီး မတ်ပဲ ပဲတီ ကုလားပဲ များသာစိုက်ပျိုးရသည်။မြေညံ့များကို အသင့်အတင့်ချမ်းသာ
သူများ နှင့် နွမ်းပါးသူများမှပိုင်ဆိုင်သည်။မြေညံ့များအတွက် သွင်းအားစုမြေဆီ မြေဩဇာကောင်းများ
လိုအပ်သည်။

တိုးတတ်ရန်လိုအပ်သောအချက်များမှာ -

- ရွာတွင်းလမ်း၊ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်
 - ကျေးရွာမီးလင်းရေး
 - အ-မ-က (၁)မြေဖိုခြင်းနှင့်မြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း
 - ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိစေရန်
 - အိမ်တိုင်ရာရောက်သောက်သုံးရေသန့်ရရှိစေရန်
 - စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရရှိစေရန်
 - မျိုးကောင်းမျိုးသန်များရရှိရန်
 - စုပေါင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများရရှိရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်းများရှိရန် တိုဖြစ်ကြပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နေသောအဖွဲ့အစည်းများကို အပိုင်းပုံစံဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အနီးအဝေးဖြင့်ဖြစ်စေ ဖော်ပြထားပါသည်။

သောင်ကြီးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုတွင် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသည့် အဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ သဟာရလူငယ်အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့များသည် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သောင်ကြီး ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်၍ စိုက်/ဘဏ် စီးပွားရေးဘဏ် တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင် ခိုင်မာလာငွေစုငွေချေး အဖွဲ့၊ ပတ်မြန်မာ အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်မှု လည်းရှိသည်။

ကျေးရွာကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့်လဲချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေး တွင် နဘက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းနှင့် မြောင်ပြည်သူ့ဆေးရုံတို့နှင့်လဲ ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် သောင်ကြီးကျေးရွာသည် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုတွင် အသင့်အ တင့် အားကောင်းသော ကျေးရွာဟု သတ်မှတ်ရပါသည်။


၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဘောင်ကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘောင်ကြီး

ရက်စွဲ - ၂၃ - ၁၂ - ၁၆



အညွှန်း

- နမူနာ - နအိုရောင်
- နမူနာ - နအောက်ရောင်

ကုသိုလ်ပုံများ

ကျေးရွာ အထွေထွေ - ၁၄၁
မ - ၁၄၃

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်

အမျိုးသားပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားအမျိုးသမီးပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

သောင်ကြီးကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများကိုအနီရောင်ဖြင့် ပြပြီး အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကို အပြာရောင်ဖြင့်ပြထားပါသည်။

ဘာသာရေးတွင် အမျိုးသားရော အမျိုးသမီး ပါလိုက်စားမှု အားကောင်းကြသည်။ အမျိုးသားသည်အဆင့် (၉) ထိရှိနေပြီးအမျိုးသမီးများသည် အဆင့်(၁၀)ထိရှိနေသည်။

လူမှုရေးတွင်လည်း အမျိုးသားအမျိုးသမီးသိပ်မကွာခြားဘဲ ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အမျိုးသားများသည် အဆင့်(၉)တွင် ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများသည် အဆင့်(၈)တွင်ရှိနေသည်။

ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသုံးစွဲ ခွင့်ရကြသည်။ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများသည် အဆင့်(၈)တွင်ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများသည် အဆင့်(၅)တွင်ရှိနေသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်

အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါ

အားနည်းနေသေးသည်။အမျိုးသားများသည်အဆင့်(၇)တွင်ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၆)တွင်သာရှိနေသည်။

ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်ပို၍ ဦးဆောင်နိုင်သည်။အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနည်းတူဦးဆောင်နိုင်သည့်အနေအထားရှိသည့် အလျောက် အမျိုးသားများအဆင့်(၆)ရှိနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများသည်အဆင့်(၅)တွင်ရှိနေသည်။

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည်သဘာဝအလျောက် ကွာခြားမှုရှိသည်။ အမျိုးသားများ အဆင့်(၇)တွင် ရှိနေရာ အမျိုးသမီးများသည်အဆင့်(၁၀)တွင် ရှိနေသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍တတ်မြောက်မှုရှိသည်။အမျိုးသမီးများမှာ မိသားစုစီးပွားရေး ကိုဦးကွပ်၍ ပညာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ခဲ့ရ၍ နိမ့်ကျ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများသည် အဆင့်(၇) တွင်ရှိနေချိန် အမျိုးသမီးများသည်အဆင့်(၅)တွင် ရှိနေသည်။

ကျန်းမာရေးတွင်

အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါ

ဂရုစိုက်ကြသည်။ထို့ကြောင့်




အမျိုးသားများအဆင့်(၇) တွင်ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများအဆင့်(၆)တွင်ရှိနေသည်။

၆.၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား




ကျေးရွာ - သောင့်ကြီး၊
 ကျေးရွာအုပ်စု - သောင့်ကြီး၊
 ဂုဏ်ခွင့် - ၂၃-၂၂-၁၆

သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
ကွန်ဒေါင်၊ နယ်ထွက်ခန်း ထောက်ပံ့ရေး ဆိုင်ကယ် ထွက်ကယ်	အားချုပ်ခန်း	ချောင်း ယာမြေ ဆိုင်ကယ် နယ်ထွက်ခန်း စား

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး 
၅၀%	၅၀%	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မ - ၂၈
 မ - ၂၈

ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများကိုယ်တိုင်သုံးစွဲပြီး ထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ထွန်စက်၊ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်ကိရိယာများဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အပ်ချုပ်စက်မျှသာဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများနှင့် အတူသုံးစွဲပြီး အတူထိန်းချုပ်မှုပြုကြသည်။

အမျိုးသား အမျိုးသမီးများအတူသုံးစွဲပြီး အတူထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ချောင်း၊ယာခင်း၊လယ်ခင်း၊ နွားများနှင့်အခြားလယ်ထွန်စက် တို့ဖြစ်ပြီး သောင်ကြီးကျေးရွာ သည်အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူနီးပါးလောက် ပါဝင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း ၊အသုံးပြုခြင်း ကြောင့် အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင့်တင်လာနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးအမီးတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

ကျေးရွာ ဘောင်ကြီး အုပ်စု ဘောင်ကြီး ရက်စွဲ - ၂၆ - ၁၂ - ၁၆

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁။ လျှပ်စစ်မီး၊ မရှိလျှင် ငြိမ့်ပျောက်၊ လျှပ်စစ်၊ ခက်ခဲ
- ၂။ စာပတ်(ပ) ကျောက်၊ ရေကန်၊ ရွာတွင်း၊ မြောင်း၊ ရွှေကျေး
- ၃။ ဝိညာဏ်ကျ၊ ခက်ခဲ
- ၄။ ကျွန်ုပ် မောကျေး၊ ခက်ခဲ
- ၅။ ဘောင်သုံးကျ၊ ခက်ခဲ
- ၆။ ကောင် သူ များ၊ စာတွင် စာခက် ခက်ခဲ
- ၇။ မီးသတ်ရေး ကန် မရှိ သည် စာခက် ခက်ခဲ
- ၈။ ကျောင်းကြီး ဝင်ငွေ မရှိ သည် စာခက် ခက်ခဲ
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။

အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁။ လျှပ်စစ်မီး၊ မရှိ သည် စာခက် ခက်ခဲ
- ၂။ စာသင်ကျောင်း၊ မြေအိုင်၊ ရေကျိုး၊ လျှပ် စာလေး၊ များ၊ စာတွင် စာခက် ခက်ခဲ
- ၃။ ကွယ်လွန်၊ မျိုးစေ့၊ မျှင် သွား၊ လာရ၊ ခက်ခဲ
- ၄။ ဆေး၊ ပေးအိုင် - မရှိ သည် စာတွင် ကျွန်ုပ် မောကျေး၊ စာခက် ခက်ခဲ
- ၅။ မိလ် ပျိုး - ရှည်၊ ပေစာ၊ မျိုး၊ ကောင်၊ မျိုး၊ သင့်၊ ခက်ခဲ
- ၆။ ကျေး ကြီး၊ ရက်စွဲ ဝင် ငွေ မရှိ သည် စာခက် ခက်ခဲ
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်အုန်း၊ ဒေါ်စော၊

အမျိုးသား/အမျိုးအမီးတင်ပြသောရှေ့မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ဘောင်ကြီး အုပ်စု - ဘောင်ကြီး ရက်စွဲ - ၂၆ - ၁၂ - ၁၆

အမျိုးသားတင်ပြသောရှေ့မှန်းချက်များ

- ၁။ ၂၄ နာရီ မှီလင်၊ ခေရ် ဖွတ် ဖွတ်
- ၂။ နမူနာ ဟောပြောဆောင် ကောင်း မွန်ဂျ်
- ၃။ ကျေးရွာတွင်၊ လမ်း၊ ရွာ၊ နားထောင်ခြင်း အားလုံးနှင့်၊ ရွာချင်း၊ ဆင်လမ်း ကောင်း မွန်ဂျ်
- ၄။ ကျေးရွာ၊ ဆေးပေးဆိုင်၊ ရှိခေရ်
- ၅။ သောက်သုံးရေ နားထောင် ခြေခံချင်း
- ၆။ နိုင်ငံ ပျိုး ရေ၊ နှစ်၊ ပညာနှင့်၊ စစ်မှု၊ ဖြစ်၊ လုပ်ဆောင် ချင်း
- ၇။ မီးသတ် ရေကန် ရှိ ခေရ်
- ၈။ ရေကန်ချိန် လို ဝင် ဖွတ် ခေရ်
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။

အမျိုးအမီးတင်ပြသောရှေ့မှန်းချက်များ

- ၁။ လူမှု စစ် မှီလင်၊ ဖြိုး ပညာရေး၊ ကိုယ်တော်ခေရ်
- ၂။ နမူနာ ဟောပြော ဆွဲ ဖြိုး ဖြိုး ကောင်း ခြေလှုပ်ခေရ်
- ၃။ ရွာထဲလမ်း၊ ရွာ၊ နားထောင်ခြင်း အားလုံးနှင့်
- ၄။ ကျေးလက်ဆေး ပေးဆိုင်၊ ရှိခေရ်
- ၅။ ခေရ် နှစ်၊ ပညာရေး၊ ဖြိုး ဖြိုး ကောင်း မှီလင်၊ ရွာ၊ ကိုယ်တော် ခေရ်
- ၆။ ရေ ကြီးချိန် လို ဝင် ဖွတ်၊ ဖွတ် ဖွတ် ခေရ်
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်နုနု၊ ခိုင်စော

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ
ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက်	များအား စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးစောမာအို	၀၅-၇၇၅၂၅၅၅၆	ဒေါ်ခင်စုစု	
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
အိမ်	၆၈၆	ရွှေကုသ	ရွှေကုသ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၈၅	ဘာသာ (၁) -----	၃၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅ (ကျား) ၃၄ (မ)		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၃၂	၈၂၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၀၆	၈၂

(၁၅၅၅၈)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား - <u>မူကြို</u>	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

၂-၁-၈၂၀၁၄ (ရေကြီးခြင်းပါသည်)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

ပုဇွန်ရိပ် များ၊ ရွှေကြေးခဲ ရှိပါသည်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Part ၁၆၅၈

(၂) ဘမငွေခွန်ရရှိရေးအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

၈

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးစောညို၊ အောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၇-၁၂-၂၀၁၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

အိုစိုင်းစိုင်းစိုင်း - hing

လက်မှတ်

နေ့စွဲ - ၁၇-၁၂-၂၀၁၄



လူထုဖော်ပြ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၃၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၁၈၈	၁၉၅	၃၈၃	၁၉၅	၃၈၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၁၈၈	၁၉၅	၃၈၃	၁၉၅	၃၈၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၁၈၈	၁၉၅	၃၈၃	၁၉၅	၃၈၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်စုစု

နေ့စွဲ - ၂၀၂၄ / ၀၅ / ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး၊ မြို့နယ် - မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု - ဘောင်ကြီး၊ ကျေးရွာ - ဘောင်ကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ပညာရေးရရှိရခက်ခဲ	၁။ ရွာတွင်းလမ်းမရှိ၊ ရွာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်
၂။ များစွာမီးမရှိ၊ ရွာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်	၂။ များစွာမီးမရှိ၊ ရွာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်
၃။ စားနပ်ရိက္ခာရရှိရခက်ခဲ	၃။ စားနပ်ရိက္ခာရရှိရခက်ခဲ
၄။ ကျန်းမာရေးရရှိရခက်ခဲ	၄။ ဆေးဝါး၊ ဆေးပေးစနစ်မရှိ
၅။ ဘောင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု	၅။ မြို့နယ်၊ ပြည်ပပညာ၊ များစွာမရှိ

၆။ ရေရရှိရခက်ခဲ၊ စက်ဝန်း(၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမ၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၁။ ရွာထဲလမ်းမ၊ များစွာမရှိ
၂။ ၂၄ နာရီ ရေ၊ လမ်းမ၊ များစွာမရှိ	၂။ များစွာမီးမရှိ၊ ပညာရရှိရခက်ခဲ
၃။ စားနပ်ရိက္ခာရရှိရခက်ခဲ	၃။ စားနပ်ရိက္ခာရရှိရခက်ခဲ
၄။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးစနစ်မရှိ	၄။ ကျေးရွာဆေးပေးစနစ်မရှိ
၅။ ဘောင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု	၅။ ရေရရှိရခက်ခဲ၊ များစွာမရှိ

၆။ ရေရရှိရခက်ခဲ၊ စက်ဝန်း(၅) နှစ်အတွင်း အကျုံးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁။	ရွာတွင်းလမ်းမပြုပြင်ခြင်း	စာမျိုး၊ သား၊ စာမျိုး	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၁၇
၂။	ကျေးရွာမီးရောင်	စာမျိုး၊ သား၊ စာမျိုး	၂၅,၃၃၆,၀၀၀	၂၁၁၇
၃။	စားနပ်ရိက္ခာရရှိရခက်ခဲ	စာမျိုး၊ သား၊ စာမျိုး	၈,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၀
၄။	ကျေးရွာဆေးပေးစနစ်	စာမျိုး၊ သား၊ စာမျိုး	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၁၇
၅။	ဘောင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု	စာမျိုး၊ သား	၅၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၁၇

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	မိ၊ ဘက် ၇၇ ကုန်	နမူနာ၊ ဘာ၊	ကုန်ခြွေ ၇၇၊ ဒီဇယ် ၇၇၊ ရွှေ၊ ဇွဲ ၇၇၊ ဒီဇယ် ၇၇၊
၂	ဒီဇယ် ၇၇၊ ရှေ့ ယူဇာဘက်	နမူနာ၊ ဘာ၊	
၃	ရှေ့ဇွဲ ၇၇၊	နမူနာ၊ ဘာ၊	
၄	ဒီဇယ် ၇၇၊	နမူနာ၊ ဘာ၊	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဦးစွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆ / ၁၂ / ၁၆

ဒေါ်ဦးစွာ ဒီဇယ် ၇၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



လှထုပပရီပြင်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်းချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရှာဖွေဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှန်များထံရှိ အကူအညီပြုနိုင်မှုရှိစွာ ပြည့်ဆည်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာပြည့်ဆည်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ အတည်ပြုရမည့် အချက်အလက်များကို M15 ခုံ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ဘိုဘိုကြီး
 နေရပ် ၁၀-၂-၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် မြောင်း၊ မြောင်း၊ မြောင်း
 စတင်စီမံကိန်းစာမတ်ခြင်းပေးပါ (V) ဖတ်ဝန်း (၁)၊ ဖတ်ဝန်း (၂)၊ ဖတ်ဝန်း (၃)၊ ဖတ်ဝန်း (၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ခေါ်ဘိုကြီး :

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် ဝန်ထမ်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ခေါ်ဘိုကြီး	ရွာအတွင်း ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ	(၁၀၀၀၀၀၀ x ၁၀၀၀ x ၆)	၂၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၉,၂၀၀,၀၀၀			၅၉,၂၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ငလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်

၁၂-၁။ ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ သောင်ကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ သောင်ကြီး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ရွာလည်ကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၁၄၁)ဦး နှင့်မ(၁၄၃)ဦး=(၂၈၄)ဦး

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မ ကျေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြား ပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းများ၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။

။ စည်းရုံးရေးမှူးမှအစည်းအဝေးများတွင်ကျေးရွာလူထုမှဒီထက်ပိုမိုတတ်နိုင်ရန်အားပေးပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းစီမံကိန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသဘောတရားများအားထပ်မံမေးမြန်းဖြေရှင်းဆွေးနွေးပေးခြင်း များပြုလုပ်ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအားဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိမရှိ မေးမြန်းရာ အမျိုးသမီးမှာဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး အမျိုးသားမှာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ဆန္ဒမရှိသည့်အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ထပ်မံရွေး ချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)ကို ပြန်လည်ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)။ ။ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ ကြပါသည်။ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ကိုဟိန်အောင်အစား ကိုဖြိုးဝေဦးနှင့် ကိုအောင်ဖြိုးဟိန်းကိုမဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် ကိုဖြိုးဝေဦးမှာ မဲ(၁၅၀) ဖြင့်အနိုင်ရပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။ (၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၆.၁၂.၂၀၁၆ နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဟု သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ဝေမာနွယ်

ဦးငြိမ်းဆွေ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်

၁၂-၂။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။သောင်ကြီး

ကျေးရွာအမည်။ ။သောင်ကြီး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ။ ။ရွာလည်ကျောင်း

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ။ ။၂၆.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။

။ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာစီမံကိန်း

အထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။

။ကျေးရွာသား(၂၀၉)ဦး၊ကျေးရွာသူ(၁၉၈)၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား(၁)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာမှရရှိလာသော အခက်အခဲများ ကိုပြန်လည်

တင်ပြပြီး ဒုတိယအကြိမ် လူမှုဆန်းစစ်မှုခြင်းများပြုလုပ်၍ရရှိသော အခက်အခဲများစုပေါင်းပြီး ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှသောင်ကြီးကျေးရွာ အတွက် လူဦးရေ ၃၀၀၀ အောက် (၂၁၁၇) ဦးရှိသည့်အတွက်ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။ယခု ဒုတိယနှစ်စစ်ကိန်းတွင်ထောက်ပံ့ငွေ (၂၂၀) ထပ်မံရရှိမည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။အသေးသုံး(၄%) (၈၈၀၀၀) နှုတ်ရမည်ဟုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီတွင်ပါဝင်သည့် ဆပ်ကော်မတီများဖြစ်သောကျေးရွာစီ/ထောက်ဆပ်ကော်မတီ၊စာရင်းကိုင်၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီများအားလုံးကော်မတီဝင်(၁၅)ဦးရွေးချယ်မည့်အကြောင်းအရာအား

ဆွေးနွေးခြင်း။ပထမနှစ်မှကော်မတီဝင်များအားလုံးအားယခုနှစ်အတွက်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်သလားမေးမြန်းခဲ့ရာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နှုတ်ထွက်သူများအစား ၂၀၁၇ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အတွက်ကော်မတီဝင်အသစ်များပြန်လည်ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ချမှတ်ထားသော ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များ ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမည့်အကြောင်း၊ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကိုကျေးရွာမှအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မ ည့်သူများ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စိတ်ဝင်စားလုပ်ကိုင်နိုင်မည့်သူများအား ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအားကိုယ်စားပြုသော ဆပ်ကော်မတီများကို

ကျေးရွာလူထုမှလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ထို့နောက်ဒုတိယအကြိမ် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်မှရရှိသောအခက်အခဲများကိုစုပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရန်သဘော တူဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းအတွက်ကျေးရွာမီးလင်းရေးသွယ်တန်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြသည်။ Transformer ဝယ်ရန်ကျေးရွာလူထု ရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန်ငွေကိုဘဏ်သို့အပ်ထားရန် သဘော တူညီခဲ့ကြသည်။ကော်မတီဝင်အသစ်များဖြစ်သော ရွေးချယ်ခံမည့်သူများမှာလည်း အမှန် တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ဝေမာနွယ်

ဦးငြိမ်းဆွေ၊ဒေါ်ကြူကြူခိုင်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

သောင်ကြီးကျေးရွာအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - သောင့်ကြီး အုပ်စု - သောင့်ကြီး ရက်စွဲ - ၂၆ - ၁၂ - ၁၆

အမျိုးသားများတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ကျေးရွာ မီးလောင်ရေး
- ၂။ ကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ
- ၃။ ကျေးရွာ လမ်းဆေးရေး
- ၄။ ကျေးရွာ ရေပေးစနစ်
- ၅။ ကျေးရွာ အိမ်ရာ
- ၆။ ကျေးရွာ အစားအသောက်
- ၇။ ကျေးရွာ အိမ်ရာ
- ၈။ ကျေးရွာ အိမ်ရာ
- ၉။ ကျေးရွာ အိမ်ရာ
- ၁၀။
- ၁၁။

အမျိုးသမီးများတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ကျေးရွာ မီးလောင်ရေး
- ၂။ ကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ
- ၃။ ကျေးရွာ လမ်းဆေးရေး
- ၄။ ကျေးရွာ ရေပေးစနစ်
- ၅။ ကျေးရွာ အိမ်ရာ
- ၆။ ကျေးရွာ အစားအသောက်
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်အိမ်မာ

ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ကျေးရွာ - ယောင်ကြီး၊ အုပ်စု - ယောင်ကြီး၊ ရက်စွဲ - ၂၆ - ၁၂ - ၁၆

- ၁။ ကျေးရွာ၏အခြေအနေ
- ၂။ စ.မ.က.ဘ.ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၃။ စွာထွက်လက်၊ ဖြစ်ပွားခြင်း
- ၄။ ကျေးလက်စောင့်ပေးရေး
- ၅။ ယောင်ကြီးရွာရှိ
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။
- ၁၂။
- ၁၃။
- ၁၄။
- ၁၅။
- ၁၆။
- ၁၇။
- ၁၈။
- ၁၉။
- ၂၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်နုနု၊ ဒီဂရီ

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ဘောင်ကြီး၊ အုပ်စု - ဘောင်ကြီး၊ ရက်စွဲ - ၂၆ - ၁၂ - ၉၅

- ၁။ ကျေးရွာ မြို့နယ်ရေး၊
- ၂။ စ.မ.က ဗဟုပြုခြင်း၊ နှစ်၊ ဖြစ်ထိန်း၊ နှစ်၊ ပြုလုပ်ခြင်း၊
- ၃။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊
- ၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊
- ၅။ ဘောင်သုံးကျေးရွာ၊
- ၆။ မြို့သတ်ကျေးရွာ၊
- ၇။ မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း၊
- ၈။ ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊
- ၉။ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊
- ၁၀။ အခြားအဖွဲ့အစည်း။

- ၁၁။
- ၁၂။
- ၁၃။
- ၁၄။
- ၁၅။
- ၁၆။
- ၁၇။
- ၁၈။
- ၁၉။
- ၂၀။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်နုနု

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွဲ့ပြီးရေးအပ်အစဉ်များ

.....အောင်ကြီး.....ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွဲ့ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ကျေးရွာပိတ်ဆို့ရေး (က+မ)	၂၀၁၇	ကျေးရွာပိတ်ဆို့ရေး	လူထုမဟုတ်သူ	
	၂ စီ.မ.ကံ့ခါးခြေခင်းခြင်း (မ)				
	၃ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင် (က+မ)				
	၄ ရွာနားခြေဆင်းလမ်းပြုပြင် (က)				
	၅ ကျေးလက်ဆေးပေးရေး (က+မ)				
	၆ ကျောင်းစာဆောင်စာပို့ရေး (က)				
	၇				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁ မျိုးစေ့ကောက်ချိတ်ရေး (က)				
	၂ နှလုံးရေစိုက်ရေးပျံတို (က+မ)				
	၃ ဆန်ချယ်ယာထုတ်				
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁ သွားကုသရေး (က)				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				
နည်းပညာရရှိမှု	၁ ဒီဂျစ်ယ်ဂျီအေအေအေ (က)				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				
အခြား	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ-သောင်ကြီးကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်-မြောင် ကျေးရွာအုပ်စု-သောင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

|

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-