

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၇-၂၀၁၈)

Village Development Plan (VDP)


သေးဆူလဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းသာကျေးရွာ

မာတိကာ


ဇွဲ	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ	
		မှ	ထိ
၁။	ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မြေပုံ	၁	
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်းနှင့်လူဦးရေ	၃	
၄။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၄	
၅။	ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၅	
၆။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၆	
၇။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၇	
၈။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်သုံးသပ်ချက်	၈	
၉။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်ခြင်း	၉	၁၁
၁၀။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်	၁၂	
၁၁။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၃	
၁၂။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်	၁၄	
၁၃။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီခွင်ပြဇယားများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၅	
၁၄။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီခွင်ပြဇယားများကိုဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်	၁၆	
၁၅။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကော်မတီဝင်များစာရင်း/ခါတ်ပုံ	၁၇	၁၈
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၉	
၁၇။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(၁)	၂၀	၂၂
၁၈။	စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၃	၂၄
၁၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၅	၂၆
၂၀။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၂၇	၃၁
၂၁။	ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၂	၃၃
၂၂။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၃၄	၃၅

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အညွှန်းပြမြေပုံ

စကေး ၁ လက်မ = ၂ မိုင်




သေးဆူလဲအုပ်စု (အုပ်စုမြေပုံ)











အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေ		
			က	မ	ပ
၁	ကုန်းသာ	၃၄၁	၇၈၂	၈၁၂	၁၅၉၄
၂	သေးဆူလဲ	၁၈၁	၅၀၈	၅၀၂	၁၀၁၀

ကုန်းသာကျေးရွာ၏တည်နေရာပြမြေပုံ



-  သူနိင်္ဂါတိုက်
-  ဓဇာတိ
-  နတ်စင်
-  လူနေအိမ်
-  ဆန်တက်
-  စာသင်ကျောင်း
-  ကားလမ်း
-  မရမယုတ်

ကုန်းသာ ကျေးရွာ၊ သေးဆူလဲကျေးရွာအုပ်စု

မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်းသာကျေးရွာ၏ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမ အနောက်ဘက်တွင် အ.မ.က စာသင်ကျောင်းနှင့် ကိုယ့်အားကိုကိုး မူလတန်းကျောင်းနှင့် သချိုင်း၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ရွာဦးစေတီတို့ တည်ရှိပြီး လမ်း၏ရှေ့လက်တွင် ကိုယ့်အားကိုကိုးစာကြည့်တိုက်၊ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရွာနန်းစေတီနှင့် နတ်စင်တို့ တည်ရှိကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၃၄၁)လုံးတည် ရှိပြီး၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကြီး ၁လမ်းနှင့် ရွာတွင်းလူသွားလမ်း ၃၂ လမ်းရှိပါသည်။ ရွာတွင်းတွင် ပြည်ထောင်အိမ် ၁၇၈ အိမ်၊ တိုက်အိမ် ၅၀အိမ်နှင့် ဝါးထံရံကာသွပ်မိုးအိမ် ၁၁၃ အိမ်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (38) ဦး

မ (40) ဦး

ကုန်းသာ ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်

ကုန်းသာကျေးရွာသည် ၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ ၁၂လုံးဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၃၄၁ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ကုန်းသာကျေးရွာကို ဦးကုမ္မာဆိုသူက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးယခင်က တည်ထောင်သူကို အစွဲပြုပြီး ကုမ္မာရွာဟုခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးမြေကောင်းမွန်ပြီး သီးနှံဖြစ်ထွန်းကာ စိမ်းလန်းစိုပြေသာယာသောကြောင့် ကုမ္မာဟုသောအမည်မှ ကုန်းသာကျေးရွာဟု ရွာသူကြီး ဦးပညာမှ ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုသမူတ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့် နေအိမ်များမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ရွာသူရွာသားများသည် စစ်ဘေးလွတ်ရာ တနယ်တကျေးသို့ ခတ္တထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါသည်။ စစ်ကြီးပြီးဆုံးကာလနောက်ပိုင်းတွင် ရွာသူကြီးဦးကာမှ ဦးဆောင်ပြီး ရွာသူ/သားမှ ပြန်လည် အခြေချနေထိုင် ခဲ့ကြပါသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ရွာသူ/သားများ ကိုးကွယ်စည်းကပ်နိုင်ရန် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် အဘွားဒေါ်ဥမှ ရွာသူ/သားနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ ရွာဦးစေတီကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ရွာအနောက်ပိုင်းရှိ ထေးဂေးလျားချောင်း တာဘောင်ကျိုးပြီးအိမ်များ မြို့များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လယ်ယာများနှင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများရေလွှမ်းမိုးခြင်းခံရကာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အုတ်မြစ်ချခြင်း၊ ရွာအရှေ့ဘက်လယ်တောသို့ သွားရာလမ်းအား ပြင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် အ.မ.က စာသင်ကျောင်းဆောင်ကို ယူနီဆက်မှ သွပ်လှူဒါန်းမှုနှင့် အတူ ကျေးရွာမှ တန်းဖိုးငွေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာနန်းစေတီကိုမူ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အဘိုးဦးစံလှနှင့် အဘွားဒေါ်နန်းအောင်တို့မှ ဦးစီးလှူဒါန်းပြီး ရွာသူ/သားများနှင့် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ရေးအတွက် ကိုယ့်အားကိုးစနစ်ဖြင့် ထရန်စဖော်မာ ဝယ်ယူထားရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှသာ လျှပ်စစ်မီး စတင်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ရေးဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး စိုက်ပျိုးထားသော အသီးအနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် ရွာရှိအိမ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကိုယ့်အားကိုးမူလတန်းကြိုကျောင်းနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံး၏ ခွင့်ပြုချက် ရံပုံငွေအပါအဝင် ကျေးရွာလူထု ပံ့ပိုးငွေများဖြင့် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

ကုန်းသာကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူများစုနေထိုင်ပြီး ဂေါ်ရခါး၊ ကယန်း၊ ပအိုဝ်း၊ အင်းသာ၊ ဗမာ၊ ကယား စသည့် လူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။ လက်ရှိနေထိုင်မှုပုံစံမှ အိမ်ခြေ ၃၄၁ အိမ် ရပ်ကွက် ၄ ရပ်ကွက် လူဦးရေ ၂၀၂၃ ဦး ဖြင့် နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (35) ဦး၊ မ (45) ဦး

၇၀၀၀ = ၂၇.၅၂၂၅၂ (အတိအကျ)

ကျေးဇူး = ကျေးဇူး

အလုပ် = သော့ချက်

ဥစ္စာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၀၀၀၀၀၀၀၀၀

၇၀ = ၇၀

၈၀ = ၈၀

အဆင့်

ဝယ်ယူမှုပုံစံ

အဆင့်မြှင့်တင်မှု

၇၅% နှုန်း

A

ဒုတိယတန်း၊ ဆန်စက်၊ ကား၊ လယ်ယာရေးကိရိယာ၊
ခြံ (၅၅၅) နယ်၊ ၅ လယ် (၂၅) ဧက၊ ၅၀၀၀၀၀ (၅၀၀၀၀၀)

၃၀

၆.၆၂

B

ဆန်လက်၊ ဒုတိယတန်း၊ ခြံ (၅၅၀) နယ်၊
ကျေးဇူး ၂၅၅ | ကိုင် ၅၃၅

၅၅၀

၃၅.၅%

C

တိုက်ပျံ၊ ခြံ (၅၅၀) နယ်၊ စက်ဘီး၊ သွင်းပစ္စည်း
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုင်၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ကျွန်း၊ စက်ဘီး

၅၀

၅၅.၅%

၅

၄၅

၅၂.၅%

အဆင့်မြှင့်

၃၄၅

၅၀.၅%

ကုန်းသာ ကျေးရွာ၊ သေးဆူလဲကျေးရွာအုပ်စု

ဥစ္စာနေအင်အားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ကုန်းသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၃၁၃ လုံးရှိသည့်အနက်၊ ၅၀ မှာ ချမ်းသာသည်။ အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ကြပြီး စီးပွားရေးပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၅၀ နှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၁၁၃ စုရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုတစ်စုတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် လယ်နှင့် ယာ ၅ ဧကနှင့် အထက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ တိုက်အိမ်၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်

တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း စသည်သို့အား ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ စီးပွားရေးပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများမှ လယ်နှင့် ယာ ၃ဧကနှင့်အထက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ကြက်၊ နွား၊ ဝက် မွေးမြူရေး စည်တို့အား ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါသည်။ နွမ်းပါးသောအိမ်များမှာ ထရပ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်မြေ (၁)ဧကနှင့် အလုပ်အကိုင်များမှာမူအများအားဖြင့် ကျဘမ်းအလုပ်အား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုသည် (၃၀%) ၊ ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုသည် (၅၅%)နှင့်၊ နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု (၃၅%) တို့ဖြစ်ကြသည်။

ကုန်းသာကျေးရွာတွင်လယ်တစ်ဧကတွင် စပါးတင်း ၆၀ နွန်းသာထွက်သည့် အတွက် လယ်တမားတစ်ဦးလျှင် စိုက်ပျိုးခ၊ ရိတ်ခနှုတ်ပြီးလျှင် အကျိုးအမြတ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာ ခံစားကြရပါသည်။ နေ့စားအလုပ် သမားများသည်လည်း၊ ရာသီအလိုက် အလုပ်ပေါ်ချိန်တွင်သာ အလုပ်လုပ်ကြပြီး ကျန်ရာသီတွင် နေ့စဉ်ဝင်ငွေမရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်ရပါသည်။

ကုန်းသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၃၁၃ လုံးရှိသည့်အနက် ၅၀မှာ ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ကြ ပြီး၊ စီးပွားရေးပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၅၀) နှင့် နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု (၁၁၃) စုခန့်ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု ဆစ်စလျှင် ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် လယ်ယာ ၅ ဧကနှင့် အထက် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊တိုက် အိမ်၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းစသည်တို့အားပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ စီးပွားရေးပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများမှာ လယ်နှင့်ယာ ၃ ဧကနှင့်အထက်၊ ပျဉ်ထောင် သွပ်မိုးအိမ်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီနှင့် ကြက်၊ နွား၊ ဝက် များပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၃၅) ဦး

မ (၅၇) ဦး

ကျေးဇူး = လှိုင်းသာ
 အုပ်စု = သော့ဆူလဲ

အား = ၇
 မ = ၈

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုမူဝါဒ

ကျား	မ	အား+မ
စာသင်ကျောင်း စာဖြေခွင့်တိုက် ချောင်း မီး ဘောလုံးကွင်း ရေတွင်း	အုပ်ချုပ်စက်	လယ်ယာ လမ်း စေတီ ဘုန်းကြီးကျောင်း သင်္ချိုင်း မျှော်ကြီးကျောင်း
		တံတား TV ကား ခြံ အိမ် ဆိုင်ကယ်

၂၀၁၅ = ၂၇.၁၅၂၀၁၆

ကျေးဇူး = ကုန်းသာ
အပ်စု = သေးဆူလဲ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြဇယား

ကျား = ၇၄
မ = ၈၀

ကျား	မ	ကျား+မ
စာသင်ကျောင်း စာကြည့်တိုက် ရှမ်းအိုးစည် တီးဝိုင်း လယ်ယာ လမ်း ချောင်း စက် မီး စေတီ သိမ် ဘုန်းကြီးကျောင်း သင်္ချိုင်း	မူကြိုကျောင်း တံတား လမ်း ဘောလုံးကွင်း စာကြည့်တိုက် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆိုင်ကယ် ရေတွင်း အိမ် TV အပ်ချုပ်စက် ကား ခြံ	စာသင်ကျောင်း စာကြည့်တိုက် လယ်ယာ လမ်း ချောင်း မီး စေတီ ဘုန်းကြီးကျောင်း သင်္ချိုင်း မူကြိုကျောင်း တံတား ဘောလုံးကွင်း ဆိုင်ကယ် ရေတွင်း အိမ် TV ကား ခြံ

ပ.ကူ အမ သုံး သပ်ခြင်း


ကျေးဇူး ကျေးဇူး

အုပ်စု " သေးဆူလ် "

ရက်စွဲ 27.12.2016

ကျား 70

မ 80



ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကုန်းသာကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/မီးများသည် ရပ်ရွာအကျိုးအားတန်းတူညီမျှပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြသော်လည်း ဦးဆောင်မှုအနေဖြင့် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်လျှက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ဦးဆောင်မှုတွင် အားနည်းကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ရှေးအစဉ်အလာအတိုင်း အမျိုးသား၏ ဩဇာ လွှမ်းမိုးမှု အောက်တွင်သာနေထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းရေးကိစ္စရပ်များကိုသာ ပိုပြီး တာဝန် ယူလုပ်ကိုင်ကြပြီး လူမှုရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ပညာတတ်နည်းပါးခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင် လည်း အမျိုးသားများထက်နိမ့်ကျလျက်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည့်အပြင် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေလျော့နည်းစွာ သာ ရရှိသောကြောင့် ပညာရေးအားကောင်းမွန်စွာ မသင်ကြားလိုကြဘဲ ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ရန် ကျောင်းမှ ထွက်ကာ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်ကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာ အတွင်း ရှိရွာသူရွာသားများ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် ပညာတတ်မြောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျေးရွာလုပ်ငန်းများတွင် အစဉ်တစိုက် တက်ကြွစွာပါဝင်လုပ်ဆောင် နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်းသာကျေးရွာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုကိစ္စရပ်များသာ ဆောင်ရွက်နေမှု ကြောင့် ရပ်ရွာ အရေးတွင် ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း ပြင်ပ အလုပ်ကိုင်ရှားပါးခြင်းနှင့် လုပ်ခလစာအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ခံစားခွင့် မရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးမပြေလည်ခြင်း များရှိကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၇၄) ဦး

မ (၈၇၈၀) ဦး

ကုန်းသာ ကျေးရွာ၊ သေးဆူလဲကျေးရွာအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအခြေပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ သေးဆူလဲအုပ်စု၊ ကုန်းသာကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၁၁) ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ စီမံကိန်းကျေးရွာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၊ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့ တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အစိုးရလက်အောက်ရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာ သာရေးနာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ရပ်ရွာရေးအကျိုးကိစ္စများကို ဦးဆောင်ကာ ကျေးရွာနေ ရွာသူ/သား များနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာရပ်များကို ပြေလည်စေရန် ဖြေရှင်းပေးရပါသည်။ လူငယ်အဖွဲ့မှာလဲ ကျေးရွာတွင် အလှူ၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ နာရေးစသော ကိစ္စရပ်များတွင် တက်ညီလက်ညီဖြင့် ဦးဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ မီးသတ်အဖွဲ့မှာလည်း ကျေးရွာ၏မီးဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ကြပြီး ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကျေးရွာတွင် ရေကန်များနှင့် အများသုံးအိမ်သာများ အားတည်ဆောက်ကာ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကုန်းသာကျေးရွာရှိ အဖွဲ့များသည် တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ ကောင်းမွန်စွာဖြင့် စည်းလုံးစွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၇၀) ဦး

မ (၈၀) ဦး



ကု:စု = ကု:စု

ကု:စု = ကု:စု

ကု:စု = ကု:စု

ကု:စု (ကု:စု:စု
ကု:စု)

ကု:စု
ကု:စု (ကု:စု:စု)

ကု:စု

ကု:စု:စု:စု

ကု:စု:စု:စု

ကု:စု:စု:စု

ကု:စု:စု:စု

ကု:စု

ကု:စု

ကု:စု

ကု:စု

ကု:စု

ကု:စု

ကု:စု

ကု:စု

ကု:စု

ကု:စု

ကု:စု = 80

ကု:စု = 70

ကုန်းသာ ကျေးရွာ၊ သေးဆူလဲကျေးရွာအုပ်စု

ရာသီခွင်ပြု ဇယားသုံးသပ်ချက်များ

ကုန်းသာကျေးရွာ သည် လူဦးရေ ၂၀၁၃ ဦးရှိပါသည်။ ရှမ်းလူမျိုးအများဖြစ်ကြပြီး၊ ဂေါ်ရခါး၊ ကယန်း၊ ပအိုဝ်း၊ အင်း၊ ဗမာ စသည်လူမျိုးများနှင့် နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ ရွာသူ/သားအများစုမှာ မြို့လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပျောင်းဖူးရိတ်သိမ်းပြီးသောကာလ ဖြစ်သော တော်တလင်းလတွင် အားလူး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များရောင်းချကြပါသည်။ လယ်ယာနှင့် မြို့လုပ်ငန်းကို အများစုလုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း အချို့ မှ နေ့စားအလုပ်သမားများအဖြစ် ရာသီအလိုက် အလုပ်ပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး၊ အားလူး သိမ်းချိန်ဖြစ်သော တပို့တွဲလတွင် ဝင်ငွေကောင်းသော်လည်း၊ ကျန်ကာလများတွင် သာမန်ဝင်ငွေခန့်သာ ရရှိ ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် အသုံးပြုသောလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီဖြစ်သည့် ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ၊ တော်တလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လ အထိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ရေရှားပါးမှုကြောင့် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပါသည်။

ကုန်းသာကျေးရွာတွင် နှစ်စဉ်ဘာသာရေးပွဲလမ်းများ ကျင်းပလေ့ရှိပြီး၊ ပြာသိုလတွင် ရွာဦးနတ် ပူဇော်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် စွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ၊ တခုလတွင် ကျောင်းတက်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင်ပဌာန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆို

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား (၇၀) ဦး
မ (၃၀) ဦး

ကျေးရွာ = ကုန်းသာ

ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာကော်မတီများ စာရင်း

အုပ်စု = သေးဆူလုံ

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	ရာထူးတာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁။	ကျေးရွာ စီထောက်	ဦးကျော်ဌေးစိုး	ကျေးရွာ စီထောက်	09-253509277	အုပ်စုဌေးထိန်း
၂။	။	ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း	။	09-250184380	အုပ်စုစီထောက်
၃။	။	ဦးဘမောင်	။	09-456955612	
၄။	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ	ဒေါ်ကွယ်မြာ	ဥက္ကဋ္ဌ	09-780443176	
၅။	။	ဦးအောင်ဆန်းထွေး	အဖွဲ့ဝင်	09-250804637	
၆။	။	ဦးစိုင်းမိုးထူး	။	09-264140962	အသစ်ဝင်သူ
၇။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ဦးမြင့်နိုင်ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ	09-789771746	
၈။	။	ဦးဆန်းအေး	အဖွဲ့ဝင်	09-786497721	
၉။	။	ဒေါ်စိန်မြင့်	။	09-250489116	
၁၀။	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဦးအောင်ငင်	ဥက္ကဋ္ဌ	09-30768471	အသစ်ဝင်သူ
၁၁။	။	ဒေါ်မြစိန်	အဖွဲ့ဝင်	09-36539732	
၁၂။	။	ဦးမိုးညို	။	09-256252341	
၁၃။	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးကျော်ထူး	စာရင်းကိုင်	09-788726657	
၁၄။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	ဦးစံညွန့်	အဖွဲ့ဝင်	09-783238064	
၁၅။	။	ဒေါ်နန်းသိ	။	09-428007017	အုပ်စုအကြံပြုအတွင်းရေးမှူး
၁၆။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်ရီရီထွေး	အဖွဲ့ဝင်	09-548332970	
၁၇။	။	ဒေါ်သီတာဦး	။	09-36145450	
၁၈။	။	ဦးဇာမြည်ထွန်း	။	09-790434228	
၁၉။	။	ဦးဟန်ဇော်ဟိန်း	။	09-459966451	အသစ်ဝင်သူ



သေးဆူလဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းသာကျေးရွာ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျေးရွာကော်မတီဝင်မှတ်တမ်း

ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း မှတ်တမ်းများ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မြေပုံအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးဖိုးကျယ်	၀၇-၄၅၅၄၃၇၅၈၄	ဦးစိုးလင်း	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကယား	ဒီးပဲခူး	သေးအုတ်	လှိုင်သာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ရှမ်း</u>	288	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	332
လူမျိုးစု (၂) - <u>ကယား</u>	21	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) - <u>မန္တလေး</u>	14	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) - <u>ဗမာ</u>	5		
လူမျိုးစု (၅) - <u>ရှမ်း + ကယား</u>	4	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	10 ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	41 ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - <u>ရှမ်း</u>	652	665
လူမျိုးစု (၂) - <u>ကယား</u>	51	51
လူမျိုးစု (၃) - <u>မန္တလေး</u>	40	37
လူမျိုးစု (၄) - <u>ဗမာ</u>	18	18
လူမျိုးစု (၅) - <u>ရှမ်း + ကယား</u>	9	9
အိမ်ထောင်ဦးစီး	284	48



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
လူငယ်စာအုပ် တိုက်					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်- 2013 မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၆.၅၀၀ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 5 min ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 5 min ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Red Cross

(၂) ရွာသားတို့မှအသင်း (2013)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးလယ် (ကျေးရွာအုပ်စုခေါင်းဆောင်)

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၇.၁၂.၂၀၁၆.၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးလယ်

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ 21.12.2016



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဦးဒုန်း

နေ့စွဲ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု သေးအူလှ ကျေးရွာ ၇၄-၂၅

စီမံကိန်းအဆင့်စွက်ဖွဲ့အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၂.၁၆	၂၇.၁၂.၁၆	၇၀	၈၀	၁၅၀	၅၆: ၁၂၃ ၁၅၅၆: ၆
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁၂.၁၆	၂၇.၁၂.၁၆	၇၀	၈၀	၁၅၀	၅၆: ၁၂၃ ၁၅၅၆: ၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၀၁.၁၇	၁၄.၀၁.၁၇	၇	၇	၁၄	မိသားစု: ၈ ၅၆: ၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅.၀၁.၁၇	၂၅.၀၁.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၀၂.၁၇	၂၁.၀၂.၁၇	၇၀	၇၅	၁၅၅	၅၆: ၁၂၃

မိသားစု = ၆
 ကမ္ဘာဦး = ၁၅
 မိသားစု = ၆
 ကမ္ဘာဦး = ၁၅



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၆	၆	၆	၆	၁၂	၁၂
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၆	၆	၆	၆	၁၂	၁၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၆	၆	၆	၆	၁၂	၁၂
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၆	၆	၆	၆	၁၂	၁၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား								
၇.၁။ အစဉ်အစား ဝတ်ယူခြင်း								
၇.၂။ အစဉ်အစား ခုတ်ယူခြင်း								
၇.၃။ အစဉ်အစား တာဝန်ယူခြင်း								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစား								



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဦး နေဟင်း
နေ့စွဲ 27.12.2016
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း က.သာ၊ မြို့နယ် ဒီးအုခို၊ ကျေးရွာအုပ်စု သေးအုလ၊ ကျေးရွာ ဇုန်းသာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လှုပ်ခတ်ဖို့ အားနည်းသည့်အခက်ခဲ	၁ ဦးစွမ်း ခွာကြားလမ်း မကောင်းသည့်အခက်ခဲ
၂ ခွာကြားလမ်း မကောင်း သည့်အခက်ခဲ	၂ ကရလဒ်များ စာသင်ရန် ချောမလုံလောက်ခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်း ဆောင်မလုံလောက်ခြင်း	၃ ကျေးရွာစွမ်း အနည်း စားပြုလုပ်ရန် ရှေ့အခက်ခဲ
၄ စာသင်ကျောင်း ရေသန့် မရှိသည့်အခက်ခဲ	
၅ ဓါတ်ဖိတ်တိုင် မရှိသည့် အခက်ခဲ	

၆။ စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း မရှိခြင်း။

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သရုပ်ဆွဲပေးသော 200kv ဂရိတ်	၁ ကျေးရွာလမ်းကြားများ ကျောက်ခဲအခက်ခဲ
၂ ခွာကြားလမ်း များ ကျောက်ခဲအခက်ခဲ	၂ စာသင်ကျောင်း အခန်း လုံလောက်မှု မရှိပါ
၃ စာသင်ကျောင်း ခန်း လုံလောက်မှု မရှိပါ	၃ ကျေးရွာခန်း မဆောင်ရွက်ပါ
၄ စာသင်ကျောင်း ရေသန့် မရှိပါ	
၅ ဓါတ်ဖိတ်တိုင် ရရှိလာရမည်	

၆။ စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း မရှိပါ။

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်ခဲအခက်ခဲ	က + ဗ	100 သိန်း	1600 ဦး
၂	ခန်း မဆောင်	ဗ	200 သိန်း	1600 ဦး
၃	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း။	က + ဗ	100 သိန်း	1600 ဦး
၄	ဓါတ်ဖိတ်တိုင် (အုတ်)	ကျား	100 သိန်း	1600 ဦး
၅				



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကူးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်း ဆရာ/မ လုံလောက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးရန်	ကျား	ပညာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			
၁၂			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဇေယျာဇေယျာ လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရံ ၇၇.၁၂.၂၀၁၆

ကျေးဇူး = ၇၇.၇၇.၇၇

ကျေးဇူး = ကျေးဇူး

အုပ်စု = ၆၆.၆၆

ကျေးဇူး

အောက်အစိ / အစားအထိုး / ပြဿနာ

ကျေးဇူး = ၇၀

၆ = ၈၀

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး
ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး
ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး
ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး
ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး
ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး ကျေးဇူးကျေးဇူး
ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူး = ကျေးဇူး

အုပ်စု = ဝေးအုပ်

ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး = ၇

၀ = ၈

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

✓ တာဝန်ကျေးဇူး ကျေးဇူး

✓ ကျောက်ချောပစ်

✓ ထုတ်ဝေပေးစာ ၃၀၀ X V

တာဝန်ခန့်
မြတ်နိုး

✓ ဝေးပေးခန်း

✓ ရွာခြားလမ်းများ

✓ ခန်းမဆောင်

✓ တာဝန်ကျေးဇူး
အုပ်စုတိုင်း

✓ ဝေးပေး

ကျေးဇူးဆရာ/မများ ညှိနှိုင်း

✓ တာဝန်ကျေးဇူးစာများ

✓ ကျေးဇူးပေး

ကျေးဇူး = လှိုင်းသံ

အုပ်စု = ၆၀: ၃၂၀

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်

ကျေးဇူး = ၇၀

၆ = ၈၀

အမျိုးသား

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်
၇၅၅၅၅၅၅၅

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်
၇၅၅၅၅၅၅၅

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်

အမျိုးသမီး

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်

ကျေးဇူးတင်စကားပြောချက်

ကျေးဇူး = ကျေးဇူး သာ
 ၃၅၄ = ၆၃၃: ၃၅၄

ကျေးဇူးတင်စားပေးလှူဒါန်းခံယူခြင်း

ကျေးဇူး = ၇၄
 ၄ = ၈၀

အထွေထွေအားဖြင့် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	ကျေးဇူးတင်စားပေး လှူဒါန်းခံယူခြင်း	အကျိုးအမြတ် (ကျေးဇူး/၈) (ကျေးဇူး+၈)	အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်
၁	ကျေးဇူးတင်စားပေး	ကျေးဇူး + ၈	၃၄၀၀		၃၅၀၀
၂	အကျိုးအမြတ်	၈	၃၅၀ x ၃၅၀		"
၃	ကျေးဇူးတင်စားပေး ကျေးဇူး	ကျေးဇူး + ၈	၃၅၀ x ၃၅၀		"
၄	ကျေးဇူးတင်စားပေး (ကျေးဇူး)	ကျေးဇူး	၃၅၀၀		"

ပထမအကြိမ် အစည်းဝေး နှင့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေး မှတ်တမ်း

နေ့စွဲ။ ။ ၂၇.၁၂.၂၀၁၆

ကျေးရွာ ။ ။ ကုန်းသာကျေးရွာ အချိန်။ ။ 9:30 AM to 4:00 PM

အုပ်စု ။ ။ သေးဆူလဲအုပ်စု နေရာ။ ။ ကုန်းသာဘုန်းကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား- ၇၀ ဦး / မ- ၈၀ ဦး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် - လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များပြန်လည်ရွေးချယ်အတည်ပြု ခြင်း ၊ ကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools) ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်သူများ၏ မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြင့် စတင်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်စိန် မှအမှာစကားပြောကြားရာတွင် ကျေးရွာသူ/သားများ ယခုလိုစုံညီစွာတက် ရောက်လာကြသည့်အတွက်ဝမ်းသာကြောင်း၊ သို့သော် ယခုမိမိ တို့ ကျေးရွာသည် အလူး တူးသည့်ကာလဖြစ်သည့်အတွက်လည်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် အချိန် ပေးနိုင်မှုအားနည်းနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ယနေ့ ကျင်းပမည့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို တစ်ရက်တည်း အပြီး ပြတ် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထို့ကြောင့် အစည်းဝေးတွင် စလယ်ဆုံး တက်ကြွ စွာ ပူး ပေါင်း ပါဝင်ပေးစေလို ကြောင်း စသည်ဖြင့် အမှာစကားပြော ကြားပေး ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးနေလင်းမှ ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ ရ ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း အကြောင်း ကို ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာလူထု အားပြန်လည်မေးမြန်းခြင်း၊ ဆွေး နွေးခြင်းတို့ ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ရည်ရွယ်ချက် နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းတို့ ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ဆက်လက် ရှင်း လင်းပေး ခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) ပြု လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးနေလင်းမှ ရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ ပါသည်။ ထို .နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသည့် ဦးစိုးနေလင်း၊

ဦးအန်းစထရောင်း နှင့် နည်းပညာမှူး များဖြစ်ကြသည့် ဒေါ်သက်ထားဝေ နှင့် ဒေါ်ခင်စန္ဒာကို တို့ မှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) များကို အသီးသီးတာဝန် ခွဲယူပြီး ကျေးရွာလူထုများ နှင့်အတူဆွေးနွေး ကြပါသည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးရာတွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရေးဆွဲထား သော (PRA) များကိုအခြေခံပြီး ပြန်လည် ပြုပြင် ဖြည့်စွက်လိုသည်များ ကို အသစ် ပြန်လည် ရေးဆွဲ ကြပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) တစ်ခု ခြင်းစီကိုဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးကြပြီး အထူးသဖြင့် ပင့်ကူအိမ်သုံးသမ်ခြင်း (Cob Web) ကိုဆွေးနွေးသည့်အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးထု များ စိတ်ပါ ဝင်စားစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကော်မတီဝင်များ ၏ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ၊ ကျင့်ဝတ်များတို့ ကို ဦးစိုးနေလင်းမှရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ပါသည်။ ရှင်းလင်းမှု အပြီးတွင် ယခင်နှစ်ကော်မတီဝင်များအား ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း တွင်ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်သည့်ဆန္ဒ ရှိ ၊ မရှိတို့ ကို ကျေးရွာလူထုရှေ့ မှောက်တွင်မေးမြန်းပြီး တာဝန်ဆက်လက်မထမ်းဆောင်လိုသည့် ကော်မတီဝင်များ၏ နေရာတွင် ပြန်လည်အစား ထိုးခန့် အပ်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒပြုခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ခန့် အပ်ရွေးချယ်ခဲ့ ကြပါသည်။

ကော်မတီဝင်များပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းရွေးချယ်မှုအပြီးတွင် ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို သို့ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု များမှ အဆိုပြုခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ၎င်းတို့ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ် ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက် ပြီး ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းထားသောကော်မတီဝင်များ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖိုးကြွယ် မှ ကျေးဇူးတင်အမှာစ ကားပြောကြား ပြီး အစီအစဉ်ကို ညနေ (၄:၀၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ (ဦးစိုးနေလင်း)
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်အုပ်စု			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)		ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ ၊ကျေးရွာလူထု	၃၆	၄၀	၇၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေ များ၊ ရေထွက်ပေါက်၊ ရေလှောင်ကန်၊ သစ်တောများ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ချမ်းသာ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး	၇၀	၈၀	၁၅၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးကို အုပ်စု များခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ရန်အများ လူထုသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)		ကော်မတီ ကျေးရွာအမျိုးသမီး/ ကျေးရွာအမျိုးသား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၇၀	၈၀	၁၅၀	စိုက်ပျိုးရေးရိတ်သိမ်းကာလ (တောင်ယာ၊ လယ်ယာ)၊ စီးပွားရေး/ ငွေရှာ(အရောင်းအဝယ်၊ လွန်တိုက်) ပွဲတော်ချိန်၊ မိုးများကာလ၊ ကျန်းမာရေးဆိုးကာလ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ကော်မတီ၊ ကျေးရွာလူထု	၇၀	၈၀	၁၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများနှင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)		ကျေးရွာလူထု အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၇၀	၈၀	၁၅၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့် အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိ

							သည့်အကြောင်းအရင်းများ (လုပ်အားခ)
၆	အခက်အခဲ (Problem)		အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၇၀	၈၀	၁၅၀	
၇	ပြဿနာ (Problem)		အမျိုးသား၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး	၇၀	၈၀	၁၅၀	
၈	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်တ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)		အမျိုးသား၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး ကော်မတီ	၇၀	၈၀	၁၅၀	
၉	ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း ချုပ် (History)		အမျိုးသား၊ အမျိုး သား၊ လူထုအားလုံး ကော်မတီ	၇၀	၈၀	၁၅၀	