

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မြောက်မြိုက်(အရှေ့)ကျေးရွာ၊မြောက်မြိုက်ကျေးရွာအုပ်စု
(၉- ၁- ၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklistfor VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	မြောက်မြိုက်	မြောက်မြိုက်(အရှေ့)	
၂	မြောက်မြိုက်	မြောက်မြိုက်(အနောက်)	
၃	မြောက်မြိုက်	ဒဟတ်ကုန်း	
၄	မြောက်မြိုက်	သရက်ကွင်း(အရှေ့)	
၅	မြောက်မြိုက်	သရက်ကွင်း(အနောက်)	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၂၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၂၆
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၃၅	၄၈၁
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၇၁	၅၅

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	(ရိ)	ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	

မှတ်ချက်-	မှတ်ချက်-တိုက်နယ်	မှတ်ချက်-
-----------	-------------------	-----------

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၇/ဆရာမ		(၅)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(၅)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(၅)	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ ၇မ			အရံသားဖွား	(၅)		ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)	(၅)		စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း (✓)
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (√)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

မသိပါ (√)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (√)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁ ဖာလုံ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၂၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၂၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (√)၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

- (၁)...ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း.....
- (၂)...နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့အစည်း.....
- (၃) ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့အစည်း
- (၄) လူငယ်အဖွဲ့အစည်း
- (၅) အမျိုးသမီးရေးရာ
- (၆) မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး
- (၇) ကျောင်းကော်မတီ

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၉.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၂၀	၂၅	၄၅	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၉.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၂	၃၀	၄၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၉.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၅	၂၃	၄၈	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီး အဆင့်ခွဲခြားတွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၂	၃၀	၄၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၉.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၀	၂၅	၄၅	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၂၃	၄၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်းရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၇	၇၈	၁၃၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသား	၅၇	၇၈	၁၃၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက် အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၅၇	၇၈	၁၃၅	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၉.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၇	၇၈	၁၃၅	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

မြောက် မြောက် အုတ်စု၊ မြောက် မြောက် (အရှေ့) ကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	
	၂.၁.၂၀၁၆
ခုနှစ်	ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာ
၁၉၀၀-ခုနှစ်	အလောင်းစည်သူ ခင်းကြီး တိုင်းခန်းလွှဲလွှဲ ဂျပန် ကျေးရွာအနီးတွင် စားစက်ကံ ဦးမြောက် အားကျေးရွာအနီးတွင် မီးမြှုပ် တွက်ခြင်း ၇၃/အစွဲပြု၍ 'မြောက်မြောက်' ဂျပန် အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ အနီးကမ်းကြီးကျောင်း ကို ဆရာတော် (မဒုန်းခဲ)၊ ဦးစိုးဖု မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၃၄ - ခုနှစ်	တွင် ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၀ - ခုနှစ်	တွင် ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်း ကို စတင် ဂုဏ်ခံ ခံ ပါ သ ည်။
၁၉၈၅ - ခုနှစ်	တွင် ကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေး နှုံး (ဂျေဇာနိုးစခန်း) ကို စတင် ဂုဏ်ခံ ခံ ပါ သ်။
၁၉၉၉ - ခုနှစ်	ကျေးရွာ၏ စတင် ဂတ် ကပ်လျက်တွင် ဆင်သေရေဖွဲ့ ဆည် ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါ သည်။
၂၀၁၅ - ခုနှစ်	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဂျပန်အစိုးရမှ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း အသစ် ဖြန့်လှူ တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် စာသင်ကျောင်း ခြံစည်း ရိုး အသစ် တည်ဆောက်ခြင်း များ ပြုလုပ် ခဲ့ပါ သည်။
ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား (၂၀) + မ (၂၅) စုစုပေါင်း = (၄၅) ဦး	ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သူသူအိန်ဦ မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်ရှင် - ဂေါ်ဖု ၃၅

ကျေးဇူးတင်စာ:

ကျေးဇူး - မြောက်မြောက် (စာရေး)

အုပ်စု - မြောက်မြောက်

ခြုံငုံပေး - တပ်ကုန်း

ရက်စွဲ - ၅.၁၁.၂၀၁၆

ခုနှစ်	ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အကြောင်း အရာ
	အလောင်း စည်သူမင်းကြီးတို့စားခန်း ယုဒသံဃာတော်များက အနီးတွင် စားတော်ကံဉီး မြောက်အား မီးဖိုချိန်ကွပ်ဖြတ်ရာမှ စွဲဖြုတ် " မြောက်မြောက် " ဂွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၀၀	ကျေးဇူး အုန်းတော်ကြီး ကျောင်းကို ဆရာတော် (မမှတ်ဖီ) ဦးဖိုးလှ မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၃၄	ကျေးဇူး စာသင် ကျောင်းကို စတင် တည်ထောင် ခဲ့သည်။
၁၉၇၀	ကျေးဇူး ဆေးပေးခန်းကို စတင်ရရှိ ခဲ့သည်။
၁၉၈၅	ကျေးဇူး စိုက်ပျိုးရေး ခင်း (ရွှေတန်း စခန်း) ကို စတင် ရရှိ ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၉	ကျေးဇူး ရေတော ဝန်ထောက်ကော်မရှင်တို့က ဆင် သေရေ ဖွဲ့ဆည်ကို စတင် တည်ဆောက် ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅	ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ကျေးဇူး အစီအစဉ် ကျောင်း အသစ် ဖြန့်ချိ တည်ဆောက် ခြင်း နှင့် စာသင် ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ရိုး အသစ် တည်ဆောက် ခြင်း များ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါသည်။

ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၁၅
 မ - ၁၀
 ပေါင်း - ၂၅

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်နန်းစိဖြူ
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမြင့်နိုင်

ကျေးဇူးတင်ခြင်း

ကျေးဇူး - မြောက်မြောက် (စာရေး)

အုပ်စု - မြောက်မြောက်

ခြုံငုံနယ် - တပ်ကုန်း

ရက်စွဲ - ၅.၁၁.၂၀၁၆

ခုနှစ်	ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အကြောင်းအရာ
	အလောင်း စည်သူမင်းကြီးတို့၏ ခန်းလှည့်လည်ရာ မှကျေးဇူး အနီးတွင် စားတော်ကံ ဦးမြောက်စား မီးဖိုကံကွပ်ကွက်ရာ မှ စွဲဖြုတ် " မြောက်မြောက် " ဂွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၀၀	ကျေးဇူး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းကို ဆရာတော် (မမှတ်ဖီ) ဦးဖိုးလူ မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၃၄	ကျေးဇူး စာသင်ကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၀	ကျေးဇူး ဆေးပေးခန်းကို စတင်ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၈၅	ကျေးဇူး စိုက်ပျိုးရေး ချုံး (ဂွေတန်းစခန်း) ကို စတင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၉	ကျေးဇူး ရေတော့ ဝန်ထမ်းကပ်လျက်တွင် ဆင်သေရေလွှဲဆည်ကို စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅	ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ကျေးဇူးအောင်ကျောင်း အသစ်ဖြန့်လှည့်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စည်းရိုး အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ၁၅
 မ - ၁၀
 ပေါင်း - ၂၅

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်နန်းစိဖြူ
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမြင့်နိုင်

မြောက်မြောက်(အရှေ့)ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

အလောင်းစည်သူမင်းကြီးတိုင်းခန်းလှည့်လည်ရာတွင် စားတော်ကဲဦးမြောက်သည်ကျေးရွာအနီးတွင်မီးမြိုက်ကွက်မျက်ရာမှအစွဲပြု၍ မြောက်မြောက်ကျေးရွာဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဦးဖိုးလူမှဦးဆောင်ပြီး ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ဆောက်လုပ် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၉၃၄ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အစိုးရစာသင် ကျောင်းစတင်ချထားပေးခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှကျေးလက်ဆေးပေးခန်းကို ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက် ပေးခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၉၈၅ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးရုံး (ရှေ့တန်းစခန်း)ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်ကပ်လျက်တွင် ဆင်သေရေလွဲဆည်ကို စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှကူညီထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးရွာရှိစာသင်ကျောင်း နှင့်ကျောင်းခြံစည်းရိုးတို့ကို ပြုပြင်ပေးခဲ့ပါသည်။

၆။(ခ)လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုစေခုံ

ကျေးရွာ - မြောက်မြောက် (၇)

အုပ်စု - မြောက်မြောက်

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း

၇၇၇၅ - ၂-၃-၂၀၁၆



အညွှန်း

- ▲ - ရေပစ်ခတ်အိမ်
- △ - အလုပ်အကိုင်အိမ်
- ▲ - မဲရေထည့်ခန်းအိမ်
- ▲ - နေထိုင်ခန်းအိမ်
- - ရေဖျံအည်
- - မယ်ယာခြေ
- ~ - သွေးကြော
- ☰ - ဆေးပေးခန်း
- ⚡ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ⚡ - နတ်စဉ်
- ☰ - စိုက်ပျိုးရေးစခန်း
- ☰ - အုပ်ချုပ်ရေးစခန်း
- ☰ - ဝါးစု

ပါမောက္ခအဖွဲ့ - ကျား (၁၂) + မ (၃၀)

ဦးဆောင်သူ - ဦးဝေယံဦး (CF)

စုစုပေါင်း - ၄၂ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတင်ထွန်းကျော်
ဒေါ်အေးစုစု

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုပုံသုံးသပ်ချက်

မြောက်မြိုက်(အရှေ့)ကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရွာတည်ရှိမှု နှင့်အိမ်ခြေအနေအထားမှာ စုစည်းစွာတည်ရှိပြီး အိမ်ခြေအများစုအား မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု များအဖြစ်မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို တွေ့ရှိရပါ သည်။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်းကိုတွေ့ရှိရပြီး လည်းကောင်းနောက်ကျေးရွာ၏ နတ်စင်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်လည်း ချောင်းကိုတွေ့ရှိရပြီး စိုက်ပျိုးရေးရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခု အဖြစ်တည်ရှိနေပါသည်။ကျေးရွာ၏အရှေ့တောင်ဘက်နှင့်အနောက်တောင်ဘက်တွင်လည်း လယ်ယာ မြေများရှိနေပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးကို အားထားနေကြရပါသည်။ ကျေးရွာ၏အနောက်တောင် ဘက်တွင်မူ စိုက်ပျိုးရေးရုံးရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ဝါရုံးနှင့်ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းကိုလည်း တွေ့ရှိရ ပါသည်။ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်တည့်တည့်တွင်မူ အလည်ကျွန်းကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်း တည်ရှိနေ သည်ကို တွေ့ရှိရပါ သည်။

ကျေးရွာ၏အရှေ့တောင်ဘက်နှင့်အနောက်တောင်ဘက်တွင်ဆင်သေရေလွှဲဆည် တည်ရှိနေသည် ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်အရ မြောက်မြိုက်(အရှေ့)ကျေးရွာတွင် ဆင်သေ ရေလွှဲဆည်ရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် တွေ့ရှိရပါ သည်။

၆။(၈)ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

တပ်ကုန်: မြို့နယ်၊ မြောက်မြောက် အုပ်စု၊ မြောက် မြောက် (အစွဲ) နား၊ ဖွဲ့

ဥစ္စာနေ ပိုင် ဆိုင် မှု ပြု လာသော:

ရက်စွဲ | ဇ . ၁ . ၂၀၁၆

အမျိုး အစား:	အကြောင်း အရာ	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်ထား အုပ်စု	မြေဧက (၅) ဧက နှင့် အထက်၊ ဆိုင်ကပ်၊ ပဲ ခွဲစက်၊ ထွန်စက်၊ ကား၊ ခွာ၊ ဒစ်ရှင်၊ နှင့် အထက်၊ နွားပျဉ်း၊ အိမ်ပေးပင် သုံးပင် အုတ် ဖိပ်ခဲ၊ အိမ်ဆိုင် ဇွန် (၁၁) အုပ်၊ ဝက် (၂) ကောင်၊	၂၀
အလယ်အလတ် အုပ်စု	မြေဧက (၁ ဧက ၅ ပုံ စာ) ထိ၊ ခွာ၊ တစ်ရှင်၊ ဆိုင်ကပ်၊ နွားပျဉ်း၊ အိမ်ပေးပင် သုံးပင်၊ အိမ်ဆိုင်၊ ဇွန် ဝက် (၁) ကောင်၊	၅၆
မပြေလည်ထား အုပ်စု	အိမ် သုံးပင် (ဝက်) နှစ်၊ ရေစာ၊ အပူပေး၊ ဇွန်	၁၅၀
<p>ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - (၂၅) + (၂၂) ဦး ဆောင်သူ = ခေါ်ယူသူ ၄၇ ဦး</p> <p>စုစုပေါင်း - (၄၈) ဦး မှတ်တမ်းတင်သူ = ဦး ကျော်စောက ခေါ်ယူသူ ၄၈ ဦး</p> <p>စုစုပေါင်း:</p>		၂၂၆

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

မြန်မာ - တပ်ကုန်၊
၇က်စွဲ - ၅. ၁၂. ၂၀၁၆

အုပ်စု - မြောက်မြောက်
ကျေးရွာ - မြောက်မြောက်(၇)

စဉ်	အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
၁	ပြေလည်သော အုပ်စု	လယ်မြေ(၈)ဧကနှင့် အထက်၊ နွား(၅)ကောင်၊ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း၊ ကုန်ထုတ်ကား	တောင်သူ၊ အရောင်းဗယ်	၂၀
၂	အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ်မြေ (၃)ဧကနှင့်အောက်၊ နွား (၁)ကောင်၊ အိမ်ဆိုင်	တောင်သူ၊ ဈေးဆိုင်	၅၆
၃	မပြေလည်သော အုပ်စု	တစ်ပိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး (ကြက်၊ ဝက်)	တစ်ပိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး၊ ဈေးရောင်း	၈၅
၄	ခွမ်းပါးသော အုပ်စု	လယ်၊ ယာ မရှိ၊ တံအိမ်မြေစိုက်	နေ့စားလိုက်၊ လက်လုပ်လက်စား	၆၅

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၃၅
မ - ၃၂
ပေါင်း - ၆၇

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်နန်းစိန်စိန်
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမြင့်နိုင်

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင် ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ မြောက်မြောက်(အရှေ့)ကျေးရွာတွင်ရှိသော ပြေလည်သည့်အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀) ခန့်ရှိပြီး၎င်း အိမ်ထောင်စုများသည်တောင်သူအလုပ်၊ အိမ်တွင်ဈေးရောင်းသည့်အလုပ်တို့ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နွား(၄)ကောင်နှင့်အထက်၊ မြေ(၅)ဧကအထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပဲခွဲစက်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ကား၊ နွားလှည်း၊ ကြက်(၁)အုပ်၊ ဝက်(၂)ကောင်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီးနေထိုင်မှုပုံစံမှာလေးပင်သုံးပင်အုတ်ဖိနပ်ခံအိမ်တို့ဖြစ်ပါသည်။

အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုမှာ(၅၆)ခန့်ရှိပြီးတောင်သူအလုပ်၊ ဈေးဆိုင်ရောင်းသည့်အလုပ်တို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြေ(၁)ဧကမှ(၃)ဧကအထိ၊ နွား(၂)ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွားလှည်း၊ ဝက်(၁)ကောင်၊ ကြက်(၁)ကောင်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးနေထိုင်မှုပုံစံမှာလေးပင်သုံးပင်အိမ်များဖြစ်ပါသည်။

မပြေလည်သောအုပ်စုမှာ အိမ်ထောင်စု(၈၅)ခန့်ရှိပြီးနေ့စားအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာစက်ဘီး၊ ကြက်အနည်းငယ်ရှိပြီး သုံးပင်အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၉%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၅၆	၂၅%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၈၅	၃၆%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	၆၅	၃၀%
	စုစုပေါင်း	၂၂၆	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ် ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု တွင်အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်အချိန်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ် အကိုင်ပေါများ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

မိသားစုအားဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ် သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အလားတူပင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများကို မှီခိုအားထားနေကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိသားစုအားဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက် များစွာသာလွန်နေပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား များနည်းတူ အမျိုးသမီးများလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ မိသားစုလုံခြုံစိတ်ချရမှု တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအရေးပါကြောင်းသုံးသပ်ရ ပါသည်။ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာ လွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ သာရေးနာရေးကိစ္စများနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အသုံးချမှု များ တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အရေးပါသောကဏ္ဍတွင် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။(င)ရာသီခွင်ဇယား

တပ်ကုန်း၊ ဖြိုရယ်၊ မြောက်မြောက်နယ်၊ မြောက်မြောက်အရှေ့ဘက်ပိုဒ်												
ရာသီခွင်ဇယား											ခုနှစ် / ဇ. ၁. ၂၀၁၆	
ရက်	အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဥတု	ဥပုသ်	သောတနင်္လာ	သီတင်းကျွတ်	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	တနင်္လာ	တနင်္ဂနွေ
၁	အောက်ပိုဒ်	ရက်	ရက်		ရက်	ရက်						
၂	ကျွန်း၊ နွား၊ နွား၊ နွား	✓								✓	✓	
၃	ရက်ပိုဒ်				ရက်	ရက်						
၄	ဘာသာရေးပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်		ပွဲတော်	ပွဲတော်		ပွဲတော်	ပွဲတော်			ပွဲတော်
၅	ကျန်းမာရေး								တစ်နေ့	တစ်နေ့		
၆	၀၉၆၆ ဂုဏ်ထူး				***	***				***	***	
၇	အိမ်ခြံမြေအလုပ်									**		***
၈	ရာသီဥတု											
၀၉၆၆ ဂုဏ်ထူး (၂၀၁၆) - (၂၀၁၇) ခုနှစ် ၀၉၆၆ - (၂၀၁၆) ခုနှစ်												

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင်အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

ပဲတီစိမ်း၊ နမ်း၊ မြေပဲစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင်စိုက်ပျိုးပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ဝါ၊ မြေပဲ၊ ပဲကြီး၊ ရွှေယင်းမာတို့ကို ဝါခေါင်လများတွင်စိုက်ပျိုးပြီးနတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုတွင်တန်ခူး၊ တပေါင်းလများတွင်ကျွဲ၊ နွားများ၊ နွားနာ၊ လျာနာဖြစ်တတ်ပြီး နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင်ကြက်များ၊ နာပြီးဝက်များ၊ ဝက်နားရွက်ပြာရောဂါဖြစ်ပွားတတ်ပြီး ကျန်လများတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုအနေဖြင့်မိုးများသည့်ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်မိုးရေရရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်များကျင်းပမှုအနေဖြင့်တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်း

ပွဲ၊ဝါဆိုလတွင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင်သင်္ကန်းပူဇော်ပွဲနှင့်မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင်ကထိန်ပွဲ၊ တပို့တွဲလတွင်ပဌာန်းပွဲ၊တပေါင်းလတွင် တရားစခန်းများကျင်းပလေ့ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများတွင် တုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့်ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင် ရရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုတွင်တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်အခြားဒေသများသို့ သွား ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ရာသီဥတုအနေဖြင့်တန်ခူး၊တပေါင်းလများတွင်နေပူပြီးကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင်တခါတရံမိုးရွာ၍တခါတရံနေပူ ပါသည်။ ဝါခေါင်လတွင်မိုးအရမ်းများပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင် အရမ်းအေးပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးဇူးတင်ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျေးဇူး - ခြောက် ဖြိုက် (အစွဲ) အုပ်စု - ခြောက် ဖြိုက်	မြို့နယ် - တပ်ကုန်း စက်စွဲ - ဇ. ဝ. ၂၀၁၆
အမျိုးသားအဖွဲ့ ၅ တင် ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ၅ တင် ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ
၁။ စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်ခြင်း	၁။ စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်ခြင်း
၂။ မူလကျောင်းအိမ်သာ ပျက်ဆီးနေခြင်း	၂။ မူလကျောင်းအိမ်သာ ပျက်ဆီးနေခြင်း
၃။ ဗဟုသုတပေးလာရန်ခက်ခဲခြင်း	၃။ ဗဟုသုတပေးလာရန်ခက်ခဲခြင်း
၄။ ထေးဖို့များ အသုံးပြုမှုမရှိဘဲ ဖုံးသား အန္တရာယ်စိုးရိမ်မှုရှိခြင်း	၄။ ထေးဖို့များ အသုံးပြုမှုမရှိဘဲ ဖုံးသား အန္တရာယ်စိုးရိမ်မှုရှိခြင်း
၅။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၅။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၆။ ဆေးပေးခန်းလျဉ်းခြင်း	၆။ ဆေးပေးခန်းလျဉ်းခြင်း

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၅၇) + မ (၇၈) စုစုပေါင်း - (၁၃၅) ဦး	ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သူသူသိန်းဦး ဗဟိုတမ်းတင်သူ - ဦးဝေစိုး ဒေါ်ဝါဝါအေး
---	--

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

မြောက်မြိုက်(အရှေ့)ကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကို လေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကိုပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း နည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အချက်များကို ကျားမအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာပေးလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျောင်းအိမ်သာ မလုံလောက်ခြင်း ဟူသောအဓိကပြဿနာကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်ခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ အိမ်သာယင်မလုံခြင်း၊ စနစ်တကျ ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိခြင်း၊ ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်မပြင်နိုင်ခြင်း၊ လှူဒါန်းမည့်သူမရှိခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်ခြင်း ဟူသော အဓိကပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအဓိကပြဿနာကြောင့် မြောက်မြိုက်(အရှေ့)ကျေးရွာအတွက် ဝမ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း၊ ပညာရေးနိမ့်ကျခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းစေခြင်းများကြောင့် ယင်လုံအိမ်သာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်း ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများ ပြေလည်နိုင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်တမျှော်မှန်းချက်

ကျေးဇူး - မြောက်မြောက် (အကျွန်ုပ်တို့) အုပ်စု - မြောက်မြောက် ကျေးဇူးအမျိုးမျိုး နောင်လောမည် < ၅ > နှစ် ပုံစံ ၁-၃ < ၁ >		မြို့နယ် - တပ်ကုန်း ဂုဏ်ထူး - ဇ. ၁. ၂၁၆	
စဉ်	အမျိုးသား: အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	စဉ်	အမျိုးသမီး: အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။	စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်၊ တိုးချဲ့ရန်	၁။	စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်၊ တိုးချဲ့ရန်
၂။	ကျောင်းအိမ်သာ (၃) ခန်းတွဲ အသစ် ပြုလုပ်ရန်	၂။	ကျောင်းအိမ်သာ (၃) ခန်းတွဲ အသစ် ပြုလုပ်ရန်
၃။	စာကြည့်တိုက် ပြုလုပ်ရန်	၃။	စာကြည့်တိုက် ပြုလုပ်ရန်
၄။	ပျပ်စက်ဖိလေး ရေ ၅၅၅ ရန်	၄။	ပျပ်စက်ဖိလေး ရေ ၅၅၅ ရန်
၅။	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရန်	၅။	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရန်
၆။	ဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့ရန်	၆။	ဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့ရန်
ပါဝင်ရေးဆွဲသူ = ကျား (၅၇) + မ (၇၈) ခုစုပေါင်း = (၁၃၅) ဦး		ဦးဆောင်သူ = ဦးစောသူ သိန်းဦး ဖွဲ့စည်းရေးသူ = ဦးစော၊ ဦး = ဦးဝင်းဝင်း	

ဖြင့်အဆင့်(၂)၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးသည်ရမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၃)၊ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းသည်ရမှတ် (၄)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၄)၊ ဆေးပေးခန်းတိုးချဲ့ခြင်းသည်ရမှတ်(၃)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၅)၊ စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ အမျိုးမျိုး သည်ရမှတ်(၂)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၆)၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာသည်ရမှတ်(၁)ဖြင့်အဆင့်(၇)၊ အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းသည် ရမှတ်(၁)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၈)ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ တွေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြောက်မြိုက်(အရှေ့)ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ပထမအဆင့်လုပ်ငန်းအဖြစ် စာသင်ကျောင်း(၃) ခန်းတွဲ အိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်းသည် အလိုအပ်ဆုံး လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးကျော်ဇော	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ဝင်းနန္ဒာ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးနိုင်စိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးမောင်သိန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ဥမ္မာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမြင့်နိုင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးဇော်မင်းထွန်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ဝင်းမာ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးအေးဆောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးထွေးမောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်တိုးတိုးမာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးကျော်အုန်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ခင်မာလွင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးပေါ်ဆန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ခင်မာဆန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်သင်းမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၈	ဦးမောင်ပု	ဘဏ္ဍာရေး စာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်



လူထုတဟုပြုစမကန်းစမကန်းလကစွ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

လက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကုန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆုံးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကုန်းမာရေးလုပ်သား (၀)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘိဇ္ဇာ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုတိုကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၀) လူထုတဟုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှစ်ဖျက်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအတွက်အဝေး

(၀) ဤကျေးရွာ၏တဟုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဘက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ရိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဘက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတဟုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- ၀ ဘာသာရေး ကျွဲ ကစည်း ၅ ကုသလ် ကျွဲ ကစည်း ၆ ကျောင်း ကော်မတီ
- ၁ ရွာရေး ကွန်မီရှင် ကစည်း ၇ ကျေးသမား ကျွဲ ကစည်း
- ၂ ရွာအဖွဲ့အစည်း ကျွဲ ကစည်း ၈ မိမိတို့ ကစည်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးလင်း
 လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၉.၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် စင်္ကြာသီရိ
 လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၉.၁.၂၀၁၆

လူထုဝေဟင်္ဂါ ဝိပိတ်နိဒါန်း ဝိပိတ်နိဒါန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်မပေးဘူးရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုဝိပိတ်နိဒါန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဝိပိတ်နိဒါန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးနောက်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြောဆိုရမည်။		
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးတင်ထွန်းစောင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရုံးနံပါတ် ၀၇-၇၄၃၆၇၃၆၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ခေါ်နန်းအိမ်ဖြူ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	ပြည်နယ် တနင်္သာရီ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာမြို့ ၊ ကျေးရွာ မြောက်မြို့ (၆၅)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၂၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၃၅	၄၈၁
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၁	၅၅



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၆) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျွန်းအာရေ	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းအာရေဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းတိုက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းအာရေဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် တိုက်နယ်		မှတ်ချက်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျွန်းအာရေ			(၃) လက်မှုလုပ်ငန်း				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာငန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းအာရေမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းအာရေဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်း မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
 ကျောက်ခင်းလမ်း ✓ မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(၉) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမှတ်ချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါက ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်...../မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အုပ်စု - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်
စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည်	၆၅၂ နန်း ၅၅၂၅၂	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြံမီ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ဖေ့.စီ	၅.၁၂.၂၀၁၆	
ပြည်နယ်/တိုင်း	နေပြည်တော်	မြို့နယ်
	တပ်ကွင်း	ကျေးရွာအုပ်စု
	မြောက်မြောက်	ကျေးရွာ
		မြောက်မြောက် (၆၅၂)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖေ့.စီ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဖေ့.	ပြီးဆုံးသည့် ဖေ့.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်အရေအတွက် လူမျိုးစု
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁၂.၁၆	၅.၁၂.၁၆	၄၇	၆၅	၁၁၄	
၂။ ကျေးရွာပွဲ ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၁၂.၁၆	၅.၁၂.၁၆	၄၇	၆၅	၁၁၄	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ချိတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၁၂	၆	၁၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာတို အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

လူထုဝန်ထမ်းမှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ရောဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန် စွက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး

နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ပျံ့နှံ့ရေး ဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မြင် ကျေးရွာ အောင်မြင် (၈၅၅)

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားထက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ <u>အသင်ကျောင်း အသင် ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>	၀ <u>အသင်ကျောင်း အသင် ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>
၂ <u>မူးယစ်ကျောင်း ခရီးသွား ဖျက်သိမ်း ဖြေခင်း</u>	၂ <u>မူးယစ်ကျောင်း ခရီးသွား ဖျက်သိမ်း ဖြေခင်း</u>
၃ <u>မယုဒအစားအစာအစာအာဟာရ ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>	၃ <u>မယုဒအစားအစာအစာအာဟာရ ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>
၄ <u>ဆင်းရဲ ဖမ်းဆီးမှုများ ဖြစ်ပွားခြင်း</u>	၄ <u>ဆင်းရဲ ဖမ်းဆီးမှုများ ဖြစ်ပွားခြင်း</u>
၅ <u>လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>	၅ <u>လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>

(၆) ဆေးပေးရေး ဖျက်သိမ်းခြင်း (၆) ဆေးပေးရေး ဖျက်သိမ်းခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲဦးစားထက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားမည်သည့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ <u>အသင်ကျောင်း အသင် ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>	၀ <u>အသင်ကျောင်း အသင် ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>
၂ <u>ကျောင်း ခရီးသွား (၄)ခု ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>	၂ <u>ကျောင်း ခရီးသွား (၄)ခု ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>
၃ <u>မယုဒအစားအစာအစာအာဟာရ ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>	၃ <u>မယုဒအစားအစာအစာအာဟာရ ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>
၄ <u>လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>	၄ <u>လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>
၅ <u>ကျွန်းလမ်း ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>	၅ <u>ကျွန်းလမ်း ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>

(၆) ဆေးပေးရေး ဖျက်သိမ်းခြင်း (၆) ဆေးပေးရေး ဖျက်သိမ်းခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ နေရာအရ အတွက်
၀ <u>အသင်ကျောင်း (၄)ခု ဖျက်သိမ်းခြင်း</u>	<u>ကျား + မ</u>	<u>၁</u>		<u>၆၇</u>

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၂	ခရစ် ဦး တို့က	ကျား + မ	၂		၉၁၄
၃	ဖျပ်ခတ် မီး လင်း ရှေး	ကျား + မ	၃		၉၁၄
၄	ဌာတန်း လမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား + မ	၄		၉၁၄
၅	ကားဝပ်း ဘူး တိုး ညှိ	ကျား + မ	၅		၉၁၄
၆	စိုက်ပျိုးရေး မြေစေ့ စာပေး မျှဝေ	ကျား + မ	၆		၉၁၄

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပိတောက်နှင့်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စော လက်မှတ် [Signature] ခရစ် ၂၀၁၅.၁၀.၁၆

စစ်ကြောင်း
(၈၅)

၇	လယ်ယာအဖွဲ့အစည်းကော်မတီ	ကျား + မ	၇		၉၁၄
၈	အိမ်တွင်း ဖွဲ့သင်တန်း	ကျား + မ	၈		၉၁၄

လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယခုလူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဇိုက်ပျိုး၊ ဂေး၊ မျိုး၊ စေ့စာမျိုး၊ မျိုး	ကျား + မ	
၂	ပယ်ယာသုံး ပစ္စည်းကိရိယာ	ကျား + မ	
၃	ခပ်မာတွင်း မြေ ဝင် တန်း	ကျား + မ	
၄	စက်ချုပ်ပြင်သင်တန်း	ကျား + မ	
၅	ကွန် ပျူတာ သင်တန်း	ကျား + မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စော လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅ . ၁၂ . ၂၀၁၆

၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)


လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅
ကျား = 57
မ = 78
135

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းအရ တွေ့ရသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဆက်ခံအစီရင်ခံစာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးသည် ၁၆.၀၃.၁၅ ခုနှစ်

ရက်စွဲ ၉-၁၀-၂၀၁၆ စီမံကိန်းဆက်ခံအစီရင်ခံစာ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းအသင်းဦး မန္တလေးတောင် ဦးနယ် တောင်ကျွန်း စာအုပ်အုပ်စု မန္တလေးမြို့နယ် စာအုပ် မန္တလေးမြို့နယ် (၁၅)

အစည်းအဝေးအမိန့်စဉ်: ၁၅.၀၃.၁၅ ခုနှစ်၊ နံနက် ၈:၀၀ နာရီ၊ နေရာ: မန္တလေးမြို့နယ်၊ တောင်ကျွန်း နေရာ၊ နေ့စဉ်: ၁၅.၀၃.၁၅ နေ့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလျှင် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	မဟာ	မောင်အောင်
၂	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၃	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၄	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၅	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၆	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၇	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၈	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၉	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၁၀	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၁၁	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၁၂	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၁၃	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၁၄	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
စုစုပေါင်း		၁၃	၁၂			၂၅

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလျှင်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားခြင်းသည်သူမတို့ အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။


လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းအရ တွေ့ရသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဆက်ခံအစီရင်ခံစာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးသည် ၁၆.၀၃.၁၅ ခုနှစ်

ရက်စွဲ ၉-၁၀-၂၀၁၆ စီမံကိန်းဆက်ခံအစီရင်ခံစာ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းအသင်းဦး မန္တလေးတောင် ဦးနယ် တောင်ကျွန်း စာအုပ်အုပ်စု မန္တလေးမြို့နယ် စာအုပ် မန္တလေးမြို့နယ် (၁၅)

အစည်းအဝေးအမိန့်စဉ်: ၁၅.၀၃.၁၅ ခုနှစ်၊ နံနက် ၈:၀၀ နာရီ၊ နေရာ: မန္တလေးမြို့နယ်၊ တောင်ကျွန်း နေရာ၊ နေ့စဉ်: ၁၅.၀၃.၁၅ နေ့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလျှင် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	မဟာ	မောင်အောင်
၂	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၃	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၄	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၅	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၆	ဒေါ်မောင်အောင်	✓		✓	-	မောင်အောင်
၇	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၈	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၉	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၁၀	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၁၁	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၁၂	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၁၃	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
၁၄	ဒေါ်မောင်အောင်		✓	✓	-	မောင်အောင်
စုစုပေါင်း		၁	၁၂			၁၃

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလျှင်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားခြင်းသည်သူမတို့ အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။


 လူထုဝဟိုပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
 အစိုးရ - ၂ ၉၉.၂၀၀၅
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းစာရွက် (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းစာရွက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟိုပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတင်ပြအချိန်အထိ အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းစာရွက်အစဉ်အဆက် ဖြည့်သွင်းရန်
 စာရင်းစာရွက်အစဉ်အဆက် ၈.၁.၂၀၁၆ ခုနှစ်
 စီမံကိန်းတင်ပြအမျိုးအမည် (✓) စီမံကိန်း(ခ) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ဖြည့်သွင်း/ တိုက်စာရင်းစာရွက် အစိုးရ ဦးစီးဌာန အစိုးရ ဦးစီးဌာန အစိုးရ ဦးစီးဌာန အစိုးရ ဦးစီးဌာန

အစဉ်အဆက်စာရင်းစာရွက် ၈.၁.၂၀၁၆ ခုနှစ် စာရင်းစာရွက် ၈.၁.၂၀၁၆ ခုနှစ် စာရင်းစာရွက် ၈.၁.၂၀၁၆ ခုနှစ် စာရင်းစာရွက် ၈.၁.၂၀၁၆ ခုနှစ်

စဉ်	အမည်	ကုန် (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း (✓) ^၁	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	၈.၁.၂၀၁၆	✓	✓	✓	အစိုးရ	အစိုးရ
၂	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၃	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၄	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၅	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၆						
၇						
၈						
၉						
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
စုစုပေါင်း		၅	၁			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စာရင်းစာရွက်အစဉ်အဆက် အမှတ်ပြုပါ။


 လူထုဝဟိုပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
 အစိုးရ - ၂ ၉၉.၂၀၀၅
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းစာရွက် (FORM PC 12)

၈၂၅ = ၄၀
 ၈ = ၇၇
 Total = 117

၇ = ၇
 ၁ = ၄
 Total = 11

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းစာရွက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟိုပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ တွင်ဆောင်ရွက် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတင်ပြအချိန်အထိ အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းစာရွက်အစဉ်အဆက် ဖြည့်သွင်းရန်
 စာရင်းစာရွက်အစဉ်အဆက် ၈.၁.၂၀၁၆ ခုနှစ်
 စီမံကိန်းတင်ပြအမျိုးအမည် (✓) စီမံကိန်း(ခ) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ဖြည့်သွင်း/ တိုက်စာရင်းစာရွက် အစိုးရ ဦးစီးဌာန အစိုးရ ဦးစီးဌာန အစိုးရ ဦးစီးဌာန အစိုးရ ဦးစီးဌာန

အစဉ်အဆက်စာရင်းစာရွက် ၈.၁.၂၀၁၆ ခုနှစ် စာရင်းစာရွက် ၈.၁.၂၀၁၆ ခုနှစ် စာရင်းစာရွက် ၈.၁.၂၀၁၆ ခုနှစ် စာရင်းစာရွက် ၈.၁.၂၀၁၆ ခုနှစ်

စဉ်	အမည်	ကုန် (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း (✓) ^၁	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓	အစိုးရ	အစိုးရ
၂	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၃	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၄	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၅	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၆	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၇	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၈	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၉	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၁၀	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၁၁	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၁၂	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
၁၃	၈.၁.၂၀၁၆	✓		✓		အစိုးရ
စုစုပေါင်း		၅	၁			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စာရင်းစာရွက်အစဉ်အဆက် အမှတ်ပြုပါ။


 လှူထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခံ
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

စုစုပေါင်း = ၈
 ၆ = ၆
 Total = 12

လက်ညှိုး စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းတွင် အသုံးပြုရန် လှူထုတ်ပြန်ရမည့်က ဘဏ္ဍာသို့ ကွပ်ကဲစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည် အစဉ်အဆက်တက်စာရင်း
 သွင်းထုတ်စာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးရာအမည် ၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅
 စုစုပေါင်း ၁၀-၁-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂ်(၁) ဝက်ဂ်(၂) ဝက်ဂ်(၃) ဝက်ဂ်(၄)

ဖြည့်နှက်/ တိုက်စာရင်း	ပြန်ပို့	စာရင်းအုပ်စု	စာရင်း
၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	၁၀၂၅၂၅	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅ (၈၅၂၅၂)

အစဉ်အဆက်စီမံကိန်း အမျိုးအမည် စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ် ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်	အမည်	ကွပ် (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စာရင်း (✓)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	၈၅၂	၈၅၂
၂	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၃	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၄	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၅	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	✓	✓	✓	-	၈၅၂
၆	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၇	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	✓	✓	✓	-	၈၅၂
၈	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	✓	✓	✓	-	၈၅၂
၉	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	✓	✓	✓	-	၈၅၂
၁၀	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၁၁	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၁၂	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	✓	✓	✓	-	၈၅၂
၁၃	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
စုစုပေါင်း		၅	၈			၅၂၅

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စာရင်းဖြည့်သွင်းရန် အမှတ်ဖြစ်ပါ


 လှူထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခံ
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

စုစုပေါင်း = ၇
 ၆ = ၆
 Total = 12

လက်ညှိုး စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်တက်စာရင်းတွင် အသုံးပြုရန် လှူထုတ်ပြန်ရမည့်က ဘဏ္ဍာသို့ ကွပ်ကဲစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည် အစဉ်အဆက်တက်စာရင်း
 သွင်းထုတ်စာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးရာအမည် ၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅
 စုစုပေါင်း ၁၀-၁-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂ်(၁) ဝက်ဂ်(၂) ဝက်ဂ်(၃) ဝက်ဂ်(၄)

ဖြည့်နှက်/ တိုက်စာရင်း	ပြန်ပို့	စာရင်းအုပ်စု	စာရင်း
၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	၁၀၂၅၂၅	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅ (၈၅၂၅၂)

အစဉ်အဆက်စီမံကိန်း အမျိုးအမည် စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ် ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်	အမည်	ကွပ် (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စာရင်း (✓)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	၈၅၂	၈၅၂
၁၁	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၁၂	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၁၃	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၁၄	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၁၅	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	✓	✓	✓	-	၈၅၂
၁၆	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅	✓	✓	✓	-	၈၅၂
၁၇	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၁၈	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၁၉	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၂၀	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၂၁	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၂၂	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
၂၃	၈၅၂၃၃၃၂၅၂၅		✓	✓	-	၈၅၂
စုစုပေါင်း		၇	၈			၈၅၂

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စာရင်းဖြည့်သွင်းရန် အမှတ်ဖြစ်ပါ

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဝဟိုပြုပီပီကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	_____ မြောက်မြိုင် _____	ကျေးရွာ	_____ မြောက်မြိုင် (ရွာ) _____
ရက်စွဲ	_____ ၉. ၁. ၂၀၁၆ _____	နေရာ	_____ ဘုန်းကြီးကျောင်း _____
အချိန်	_____ ၁:၀၀ pm မှ ၅:၀၀ pm ထိ _____		

အစည်းအဝေး အမည် _____ စီမံကိန်း နှစ်စဉ်အစီအစဉ် စီမံကိန်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး နှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၀၁. _____ စီမံကိန်း စီမံကိန်း ဖြစ်ခြင်း
၀၂. _____ စီမံကိန်း ဂွဉ် ဂွယ် ချက် အား ဂွဉ် ဖြစ်ခြင်း
၀၃. _____ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက် မည် နည်းလမ်း များ အား ဂွဉ် ဖြစ်ခြင်း
၀၄. _____ စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေနှင့် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက် ရှေ့သော် မြို့နယ် များ အား မြေပြင်ခြင်း
၀၅. _____ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ စီမံကိန်း နှစ် အတွက် ဆောင်ရွက် ပြီး ရှေ့တွင် ချက်ပုံ အား ဂွဉ် ဖြစ်ခြင်း
၀၆. _____ စီမံကိန်း ထာမဒွတ် တွင် ရေးဆွဲခဲ့သော ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များ အား မြေပြင်ခြင်း
၀၇. _____ စီမံကိန်း ဆက်တိုက် အား ဂွဉ် ဖြစ်ခြင်း
၀၈. _____ နည်းပညာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက် မှတ်စွဲများ ပျံ့နှံ့အား ဂွဉ် ဖြစ်ခြင်း
၀၉. _____ နည်းပညာ ဆောင်ရွက် ထမ်းဆောင် လုပ်ငန်း များ အား ဂွဉ် ဖြစ် သော အစည်းအဝေး ချက် ဖြစ်ခြင်း
၀၁၀. _____ PRA Tools များ အား ဂွဉ် ဖြစ် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း
၀၁၁. _____ စာတမ်း အစည်းအဝေး မြေ ဆွဲ ဖြစ်ခြင်း ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- မြောက်မြောက် ----- ကျေးရွာ ----- မြောက်မြောက် (ရှေ့)
 ရက်စွဲ ----- ၁၀. ၁. ၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ၁၇၆၊ ဇွဲ၊ ဟောင်း
 အချိန် ----- ၂:၀၀ PM မှ ----- ၅:၀၀ PM ထိ -----

အစည်းအဝေးအမည် ----- မြေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ မြေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စာ၊ စည်း၊ ဖြစ်ခြင်း
- ၂။ မြေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ စာ၊ စည်း၊ ဖြစ်ခြင်း
- ၃။ စီမံကိန်း ထုတ်ဖော်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောထားများ စာ၊ စည်း၊ ဖြစ်ခြင်း
- ၄။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံတွင် အပါအဝင် ကော်မတီဝင် ၃ ဦး ရှေ့စာ၊ မြေးရွာ၏ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ခြင်း
- ၅။ ကော်မတီဝင်များ၏ စာတမ်း စာ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ တာဝန် ခွဲဝေခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်များ ကျင့်စဉ်များ ရှေ့ သဘော တွင် အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ခြင်း
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ၏ ကျင့်စဉ်များ စာတမ်း စာ၊ စည်း၊ ဖြစ်ခြင်း
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ၏ မြေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးစီးပွား စာတမ်း စာ၊ စည်း၊ ဖြစ်ခြင်း
- ၉။ အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားခြင်း စာ၊ စည်း၊ ဖြစ်ခြင်း ။
- ၁၀။ -----

လူထုလုပ်ငြိမ်းပိတ်နည်း ကျွေးကောက်ရေးသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေ့စွဲ/ရက်စွဲ - ဧပြီလ ၂၅ ရက် နေရာ - ဧပြီလ ၂၅ ရက် (ဂေ့)
 ရက်စွဲ - ၅ . ၀၂ . ၂၀၁၆ နေရာ ဘုရားတော်ကြီးကျောင်း
 အချိန် ၁၀:၀၀ AM မှ ၂:၀၀ PM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် စေတနာ့တပ်တော် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းရေးစီမံချက်ရေးစွဲခြင်း

(လူထုလုပ်ငြိမ်းပိတ်ခြင်း အစည်းအဝေး ဒုတိယ ရွာရုံးတွင် အစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်ခြင်း)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြချက် အစည်းအဝေးကိုရိုက်ကူးပြီး နိုင်သည်။)

- ၀၁. စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၀၂. စီမံကိန်း အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း
- ၀၃. စေတနာ့တပ်တော် များ၏ တာဝန်ဝတ္တရား များ ပြောကြားခြင်း
- ၀၄. စေတနာ့တပ်တော် ရွေးချယ်ခြင်း
- ၀၅. PRA အဖွဲ့များ များ ပြောကြားခြင်း
- ၀၆. ရွေးချယ်စဉ် လမ်းဆွဲဆွေးနွေးခြင်း
- ၀၇. အချိန် အစား ဖြိုခွဲခြင်း
- ၀၈. _____
- ၀၉. _____
- ၁၀. _____

ရတနာပြိုင်ပွဲကို အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်

အထူးအဖွဲ့ချုပ်

(အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးအမြတ်အတွက် အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်
နှင့်အညီ အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးအမြတ်အတွက်)

ပထမအကြိမ်အစဉ်: အဝေးကျင်းပခဲ့သည့် အစည်းအဝေး
 တစ်ရက်သာ ရှားစာရင်းကောက်ယူသည့် စီမံကိန်းအကြောင်းနှင့် ဂျပန်
 ပွဲပွဲများ၏ အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်
 များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ စွမ်းဆောင်ရည်အရ အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်
 အကြောင်းများကို စွမ်းဆောင်ရည်အရ အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်
 တို့အား အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်
 တို့အား အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်
 တို့အား အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်

အထူးအဖွဲ့ချုပ် (အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်) အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်
 အထူးအဖွဲ့ချုပ် (အထူးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်) အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်

လူထုဝန်ထမ်းပြင်ဆင်ရေး ကျေးလက်ဒေသခွဲအဖွဲ့ဝန်းတက်ရောက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးဆိုင်ရာ မြောက်မြောက် ကျေးဇူး မြောက်မြောက် (ရွာ)
 ရက်စွဲ ၅. ၁၂. ၂၀၁၆ ရက်စွဲ သို့မဟုတ် ကျောင်း
 အချိန် ၉:၀၀PM မှ ၅:၀၀PM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး အမည် အမည် အမည်

(ပွဲစဉ်အစည်းအဝေးအမည်၊ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည် အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး မြေအသစ်များ အား မြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ ..
- ၂။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဝန်ထမ်းဝတ္တရားများဖြင့် ဖြစ်သည်။ ..
- ၃။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း ..
- ၄။ HR ၉ နှင့် ၆၀၆ ကော်မတီမှတ်တမ်းဖြင့် ..
- ၅။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ..
- ၆။ အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးခြင်း ..
- ၇။ : ..
- ၈။ : ..
- ၉။ : ..
- ၁၀။ : ..



လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတော်ဝန်ဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည့်အစည်းအဝေးအင်္ဂါရက် ဤ ကွဲပြားနိုင်သည်။ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အုပ်စုဝေဟံမတီဖွဲ့စည်းခြင်း အစည်းအဝေး အား အောက်ဖော်ပြပါ (ခရိုင်) ရွာတွင် နေ့လည် () နာရီတွင် စည်းဝေးပါ သည်။ ပထမဦးစွာ ချေးရွာ သို့မဟုတ် ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် အစားထောက်ထုံးစံများ ဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံအဖွဲ့အစည်း ဖိတ်ခေါ် စာားဖြောင့်တင်းသည်။ လက်ဖက်ဖွဲ့စည်း ပုံနှိပ် တာဝန်ဝတ္တရားများ အား အစားထောက် စီမံခြင်းဖြင့်ပါသည်။ ထိုအခါ အုပ်စု လက်ဖက်ဖွဲ့စည်း အစားထောက်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းပါသည်။ ဝေဖန် အစည်းအဝေး လက်ဖက်ဖွဲ့စည်း အစားထောက်ဖွဲ့စည်းခြင်းပါသည်။ ထိုအခါ တာဝန်ဝတ္တရား စီမံအဖွဲ့တွင် လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းပါသည်။ ဤအတိုင်းဖြစ်စေရန် ပုံနှိပ်စာား ဖွဲ့စည်းခြင်းပါသည်။ ဤအတိုင်းဖြစ်စေရန် ပုံနှိပ်စာား

၁။ ၁၁ရက်တွင် အစည်းအဝေး စာသင်ချောင်းစာသင်အတွက် (၄၈၀) ဝက်စ်
 ၂။ ၁၁ရက်တွင် အစည်းအဝေး စာသင်ချောင်းစာသင် အစည်းအဝေး (၁၇၆) ဝက်စ်
 စွဲစေရန် ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး စာသင်ခြင်းပါသည်။ ထိုအခါ အုပ်စုအစည်းအဝေး အား (၁) ဝက်စ် (၁) ဝက်စ်ဖြင့်လုပ်ပါရန် လက်ဖက်ဖွဲ့စည်းခြင်းများ အား မြာကြား၍ အစည်းအဝေးအား ရှိသမျှ ဖွဲ့စည်းပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်အိမ် (CF)
 အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်လှစန်းစိန် (TF)



လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ရေး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____
ရက်စွဲ _____ နေရာ _____
အချိန် _____

အစည်းအဝေး အမည် _____
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ အပြန်အလှန် မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၂။ အုပ်စုလက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပုံအား ရှင်းပြခြင်း
- ၃။ လက်ဖက်ဝပ်စင် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရား ရှင်းပြခြင်း
- ၄။ အုပ်စုလက်ဖက်ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၅။ ဝေဖန်အောင်မြင်အောင် လက်ဖက်ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၆။ ထောက်ပံ့ရေး ရွံ့ဒေခြင်း
- ၇။ လုပ်ငန်းများ သဘောတူစည်းကြပ်ခြင်း
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPS တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		မ (✓) ကျား(✓)			
	၃		မ (✓) ကျား(✓)			
	၄		မ (✓) ကျား(✓)			
	၅		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား(✓)			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			

	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (ဖွဲ့ခြင်း)	၁		မ (√) ကျား()			
	၂		မ () ကျား(√)			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည့်စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလာ
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)

