

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

သဖန်းချောင်းကျေးရွာ၊သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

(၁၄-၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၄
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ

သခန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ အညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စုခြား:
- ကားလမ်း:
- လှည်းလမ်း:
- မြစ်ချောင်း:
- စာသင်ကျောင်း:
- အုပ်စု:
- ကျေးရွာ:

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	သဖန်းချောင်း	
၂	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	ကန်နီ	
၃	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	ဥသျှစ်ကုန်း	
၄	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	ဇောင်းလျားကုန်း	
၅	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	စိန်ပန်းခိုင်	
၆	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	အင်ကြင်းမြိုင်	
၇	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	ရွှေပေါ်ကျွန်း	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၇၉	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၇၉
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၄၀	၈၄၃
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၂၁၂	၂၃

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရိ)

အလယ်တန်း ကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၇/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ		(ရှိ)	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဖွား	(ရှိ)		ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း (✓)
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း (✓)
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (✓)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ (✓)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (✓)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၂၂ မိုင်)(မြို့မှ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်(တပ်ကုန်းမြို့မှ)

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (၀၁:၃၀) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၁:၃၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်

- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (၀၂:၀၀) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၂:၀၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (✓)၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

.....

.....

.....

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၄.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု	၁၄.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၅	၁၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၄.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၆	၁၄	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၆	၁၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၄.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၁၅	၁၃	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချုပ်	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၅	၁၃	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၁၅	၂၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၇	၅	၁၂	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၃၁	၄၄	၇၅	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၁	၄၄	၇၅	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

သဖန်းချောင်းကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

သဖန်းချောင်းကျေးရွာကို ၁၁၅၀ခုနှစ်ခန့်တွင် သဖန်းချောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မြောက်ဘက်တည့်တည့်တွင် တည်ထားခဲ့ပါသည်။၎င်းကျေးရွာသည် မီးများ မကြာခဏ လောင်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်သုဿန်ကြားတွင် တည်ရှိသောကြောင့် နိမိတ်မကောင်းဟု အယူရှိခဲ့ပါသည်။နောက်ပိုင်းတွင် ချောင်း၏အရှေ့ဘက် ကမ်းတွင်ရှိသော ကပ်ပိုးနေရာကို သဖန်းချောင်း တစ်ရွာလုံး ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။သဖန်းချောင်းရွာဟုပင် အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ရှေးဟောင်းဆုတောင်းပြည့်ဘုရားများဖြစ်သော- မိုးကောင်းဘုရား၊ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား၊ဆွမ်းတော်ကြီးယုံဘုရား၊နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားအစရှိသော ဘုရားများကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။

၁၃၁၅ခုနှစ် ယခင်က သဖန်းချောင်းရွာသည် အိုင်ကျယ်အုပ်စုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။၁၃၁၅ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင်မှ သဖန်းချောင်းအုပ်စုအဖြစ် သီးသန့် ခွဲထွက်ခဲ့ပါသည်။၁၃၅၉ခုနှစ်တွင် ဆင်သေရေလှောင်တံ တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့် ရွာကို ရေလွတ်သောနေရာ အနောက်ဖက် တစ်မိုင်ခန့်အကွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။

၁၃၇၅ခုနှစ်တွင် သဖန်းချောင်းအုပ်စုအတွင်းသို့ (၁)စိန်ပန်းခိုင် (၂)အင်ကြင်းမြိုင် (၃)ရွှေပေါ်ကျွန်း စသောကျေးရွာများ ထပ်မံတိုးလာခဲ့ပါသည်။၁၃၇၇ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် စက်ရေတွင်း (၂)တွင်းကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အဆင်ပြေစွာ သုံးစွဲလျက်ရှိပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုပုံသုံးသပ်ချက်

သဖန်းချောင်းကျေးရွာမြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရွှေပြောင်းထားသောကျေးရွာဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ စနစ်တကျတည်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။မြေပြင်အနေအထားမှာ ညီညာမှုမရှိသည့်အပြင် ချောင်းများနှင့်လည်း အလှမ်းဝေးသော ကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် သောက်သုံးရေ အလွန်ခက်ခဲသောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် လယ်ယာမြေ နည်းပါးခြင်းကလည်း အဓိကအားနည်းချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာလည်း မြို့နှင့်(၂၂)မိုင်ကျော်ဝေးပြီး မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် အင်မတန်ခက်ခဲပါသည်။

အုပ်စုရွာမဖြစ်သော်လည်း သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် လယ်ယာမြေ ရှားပါးခြင်း၊ မြေဆီလွှာ မကောင်းခြင်း စသော အချက်များက ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဆင်သေရေဝပ်ဧရိယာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ကန်နီကျေးရွာ၊ ဇောင်းလျားကုန်း ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ယာမြေကွက်များ၊ တောင်ဘက်တွင် ဥသျှစ်ကုန်းကျေးရွာ တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး - သမား:ချောင်း
အုတ်စု - သမား:ချောင်း

မြို့နယ် - တယ်ကုန်း
ဂျန်စွဲ - 14.1.2016

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	ဒဂါမ်ဆောင်စု
မြေယာ သောအုတ်စု	ပျဉ်ဆောင်သွယ်မိုး၊ ပျဉ်ဆင် ယာယ (၂) ဧကနှင့် အထက်၊ ဆိုင်ကယ် တိစ္ဆိ၊ ဆိုလာဇီ၊ မွှား (၂) ဂျယ်၊ ရွေးဆိုင်၊ တက်မွေးဖြူ ရေ (တစ်ပိုင်တစ်ဆိုင်)၊ ယာယ (၂) ဧကနှင့်အထက်	ဆောင်သူ (အကြီးစား)၊ ရွေးကောင်း၊ မွေးဖြူ ရေလုပ်ငန်း၊ မြေပဲ ဝါ၊ မွှား၊ ပဲတိစ္ဆိ၊ မိုက် မွှား၊	၂၀
အယာ အယာအုတ်စု	ထိုက်ကပျဉ်ခင်း၊ သွယ်မိုး၊ ယာယ (၂) ဧကနှင့်အထက် ယာယ (၂) ဧကနှင့်အထက် မွှား (၂) ဂျယ်၊ တက်ယာ ကောက်မွေး၊ တိစ္ဆိ၊ ဆိုလာ ဆိုင်ကယ်၊	ဆောင်သူ (အယာစား)၊ ပဲအမျိုး၊ ဝါ၊ မွှား မိုက်ပျိုးမွှား၊ တက်မွေး မွှား " "	၄၀
မမြေယာ သောအုတ်စု	သက်ကယ်မိုး၊ ထိုက်က မွှားခင်း၊	လက်လုပ်လက်စား၊ ဖြူဖြူဖြူပစ်	၅၀
ပါဝင်ရေ: ဆွဲသူ = စုစုပေါင်း =	ကျား ၃ + ၆ သူ ၂၆ ဦး	ဦးဆောင်သူ = ဆွဲရေ (၂၄) မှတ်တမ်းတင်သူ = မြေဧရိယာ	၁၈၀

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုသုံးစု တွေ့ရှိပါသည်။ သဖန်းချောင်းကျေးရွာရှိပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများမှာ(၉၀)ရှိပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ မှာတောင်သူလုပ်ငန်း၊အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၊ဈေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကားအငှား လိုက်ခြင်းတို့လုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်လယ်(၂)ဧကနှင့်အထက်၊ ကား၊ဆိုင်ကယ်၊လက်တွန်းထွန်စက်၊တီဗွီ၊နွား နှင့်ဈေးဆိုင်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးပျဉ်ထောင်အိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု(၄၀)ရှိပြီးတောင်သူလုပ်ငန်းနှင့်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင် ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် လယ်(၁)ဧကနှင့်အောက်၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊တီဗွီ၊နွားတို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးပျဉ်ခင်းထရံကာသွပ်မိုးအိမ်တို့ဖြင့်နေ ထိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု(၅၀)အိမ်ရှိပြီး လက်လုပ်လက်စားနှင့်နေ့စားအငှားလိုက်ခြင်းစသည့်အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် ကြက်၊ဝက်အနည်းငယ်သာပိုင်ဆိုင်ကြပြီးထရံကာသွပ်မိုးအိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်ဟုသုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါ သည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၉၀	၅၀%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၄၀	၂၂%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၅၀	၂၈%
	စုစုပေါင်း	၁၈၀	၁၀၀%


၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၌ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများကအမျိုးသားများထက်ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်လည်းအမျိုးသားများထက်ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရသည်။ မိသားစုအပေါ် ဂရုစိုက် နိုင်မှုတွင်လည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများတန်းတူရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ မိသားစုအတွင်းဦးဆောင် နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှုပိုင်ဆိုင်မှုတို့တွင်အမျိုးသမီးများ ထက်အမျိုးသားများက ပိုမိုသာလွန်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား




ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းကိုဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတို့တွင်စိုက်ပျိုးပြီး
ပီးတန်ဆောင်မုန်းလနှင့်နတ်တော်လတို့တွင်ရိတ်သိမ်းကြသည်။ပဲ နှင့် နမ်းစိုက်ပျိုးချိန်သည်
ပြာသိုလနှင့်တပို့တွဲလတို့တွင်စိုက်ပျိုးပြီးတန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လတို့တွင်ရိတ်သိမ်းသည်။ပဲတီစိမ်းကို
ကဆုန်လနှင့် နယုန်လတို့တွင်စိုက်ပျိုးပြီးဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတို့တွင်ရိတ်သိမ်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။

မွေးမြူရေးအနေဖြင့် (ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်) တို့မွေးမြူကြပြီး
ခွဲနာလျာနာအဖြစ်များဆုံးလများမှာတပေါင်းလနှင့်တခူးလများတွင်အဖြစ်များပြီးကျန်လများတွင်ဖြစ်ပွားခြင်း
မရှိပေ။ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်
နတ်တော်လနှင့်ပြာသိုလတွင်ဝမ်းရောဂါအဖြစ်များပြီးကျန်လများတွင်သာမန်ဖျားနာခြင်းလောက်သာရှိသ
ည်။ ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသောလများမှာတန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ၊ တန်ဆောင်းမုန်းလနှင့်နတ်တော်လတို့
တွင်အများဆုံးရရှိပြီးကျန်လများတွင်ပုံမှန်သာရရှိသည်။သဖန်းချောင်းကျေးရွာအနေဖြင့်
တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့်သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်(၂)မျိုးသာကျင်းပလေ့ရှိသည်ကိုထူးခြားစွာ
တွေ့ရှိရသည်။နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ကြ
သူများလည်းရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ၊ နယုန်လ၊ တပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလတို့တွင်ပူပြင်းပြီး
ပီး၊ ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတို့တွင်မိုးအသင့်အတင့်ရွာသွန်းပြီး၊ တော်သလင်းလနှင့်သီတင်းကျွတ်လတို့တွင်မိုး
များသည်။တန်ဆောင်းမုန်းလ၊ နတ်တော်လနှင့်ပြာသိုလတို့တွင်အနည်းငယ်ချမ်းအေးကြောင်းသုံးသပ်ရသ
ည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

သဖန်းချောင်းကျေးရွာအတွင်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ဂေ
၂ပကအဖွဲ့၊ ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ သမကော်မတီ၊ လူထုဗဟိုပြု
စီမံကိန်းကော်မတီ၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအမျိုးသမီးရေးရာမိသားစု အစရှိသောအဖွဲ့များ
ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့နှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့သ
ည်ကျေးရွာလူထုနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ကျေးရွာလူ
ထုမှသွားရောက်ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရမည်။ ပညာရေးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးသည်ကျေးရွာအ
ုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုသုံးသပ်မိပါ သည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများပြဿနာများ


ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲအစားအဆီများ

<p>အမန်းကျောင်းကျေးဇူး အမန်းကျောင်းအုပ်စု</p>	<p>တပ်ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး ပုဂံစွဲ၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆</p>
<p>အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်ပြုလျှင် အခက်အခဲ အစားအဆီများ</p>	<p>အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြုလျှင် အခက်အခဲ အစားအဆီများ</p>
<p>၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း</p> <p>၂။ ဆေးဝါးခန်းမရှိခြင်း</p> <p>၃။ ဗဟုသုတရည်ပါရှိခြင်း</p> <p>၄။ အိမ်အိမ်မလုံလောက်ခြင်း</p> <p>၅။ စက်ကရောင်းမလုံလောက်ခြင်း</p> <p>၆။ အကျွမ်းကျင်မှုများမလုံလောက်ခြင်း</p> <p>၇။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်မရှိခြင်း</p>	<p>၁။ ဂွေတွင်း၌ ရေပိုက်များမရှိခြင်း</p> <p>၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း ခြင်း</p> <p>၃။ ကျေးလက်ဆေးဝါးခန်းမရှိခြင်း</p> <p>၄။ အထက်တန်းကျောင်းမရှိခြင်း</p> <p>၅။ ဗဟုသုတရည်ပါရှိခြင်း</p> <p>၆။ စက်ကရောင်းမလုံလောက်ခြင်း</p>

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ = ကျား (၈) + မ(၁၅) ပြီးဆောင်သူ = ပြီးခဲ့ရောမိုး

စုစုပေါင်း = ၂၃ ပြီး မတင်တမ်းတင်သူ = ဒေါ်အေး၊ မှုပင်

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

သဖန်းချောင်းကျေးရွာ၏အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကိုပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကိုကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင် မြို့သို့သွားသောလမ်းမကောင်းခြင်းဟူသောအဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရသည်။

အဓိကပြဿနာကိုလေ့လာသုံးသပ်ရာတွင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင်ပေးမည့် အဖွဲ့ကျေးရွာတွင်မရှိခြင်း၊ကျေးရွာပိုင်ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းခြင်း၊သဘာဝသယံဇာတများဖြစ်သောရိစာမြေနှင့်ကျောက်များ ရှားပါးခြင်းစသည့်အခက်အခဲအကြောင်းများရှိနေသည်။

ထို့ကြောင့်

ဆိုးကျိုးများအနေဖြင့်ကျောင်းသူ/သားများပညာသင်ကြားရေးတွင်နှောင့်နှေးခြင်း၊အလုပ်အကိုင်ပျက်ခြင်း၊စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း၊မြို့သို့ပညာသင်ကြားရန်နှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများခံစားနေရကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

<u>ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်</u>		စာပိုဒ်အမျိုးအစား ရက်စွဲ - ၀၄.၁.၂၀၁၆	
စဉ်	အမျိုးအား မျှော်မှန်းချက်	စဉ်	အမျိုးအမီး မျှော်မှန်းချက်
၁	ဆက်သွယ်ရေးဇယား ကောင်းမွန်ရေး	၁	ဆက်သွယ်ရေးဇယား ကောင်းမွန်ရေး
၂	ကျေးဇာတိဆေးဝေးခန်း ရရှိရေး	၂	ရွာတွင်းသို့ ရေပိုက်ဆိုင်များ သွယ်တန်းရန်
၃	ယူဇာတဝ တိုးတက်စို့ စာကြည့်တိုက်ရ ခြံရေး	၃	ကျေးဇာတိဆေးဝေးခန်း ရရှိရန် -
၄	ကျေးဇာတိဆေးဝေးခန်းရရှိရေးအတွက် ခြံရံအား ချေးငွေ ရရှိရန်	၄	အထက်တန်းကျောင်း ရရှိရန်
၅	ကျေးရွာမီးယင်းရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ယောအိမ်ထောင်စုအတွက် ဆိုဗာမီး ရရှိရန်	၅	ပထမတန်း အတွက် စာကြည့်တိုက် ရရှိရန် -
၆	ရွာ၏ အနောက်ဘက်ပိုင်း အတွက် စက် ရေတွင်း တစ်တွင်း ရရှိရန် -	၆	စက်ရေတွင်း ထုံယောက်စွာ ရရှိရန်
၇	ကျေးရွာတွင်း ဖမ်း ဖြုတ်ရန်		
၈	ဝညာသင်ကျောင်းအား/သူများ အတွက် ဆရာ/မ ထုံယောက်စွာ ရရှိရန် -		

ဒူးဆောင်သူ - ဦးနိုင်အောင်စိုး - CF

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က - ၃၁၊ ၈ - ၄၄
ရက်စွဲ - ၇၂

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစဉ်ပြုထား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

သမားရွေးချယ်ရေးဦးစီးဌာန
သမားရွေးချယ်ရေးဌာန

တပ်ကုန်ကြီးမှ
၇က်၊ ၁၄၊ ၁၀၊ ၂၀၁၉

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	ရမှတ်	အဆင့်
၁။ မြို့သက်လမ်း	+	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၈	၁
၂။ ဆေးဝေးခန်း		+	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၇	၂
၃။ ရွာတွင်းရေဖျက်			+	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၆	၃
၄။ ဒုတိယတန်းရေတွင်း				+	၄	၄	၄	၄	၄	၅	၄
၅။ ဓာတ်ပြည်ထွက်					+	၆	၇	၈	၉	၀	၉
၆။ ရေကန်တွင်း						+	၆	၆	၆	၄	၅
၇။ ရွေးမြို့ရေလုပ်ငန်း							+	၈	၉	၀	၈
၈။ ချိုလာမီး								+	၉	၂	၇
၉။ သား/သားမ ရယူရေးလုပ်ငန်း									+	၂	၆
										+	

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား < ၃၁ > + မ < ၄၄ >

ရုစုပေါင်း - ၂၅ ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးခိုင်ကျော်မိုး < CF >

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စန်းစွယ်

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကိုတူညီစွာတင်ပြလာရာတင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအားအားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်း တင်ပြလာသောကျေးရွာအခက်အခဲ (၁) လမ်း၊ (၂)ဆေးပေးခန်း ၊ (၃) ရွာတွင်းရေပိုက်လိုင်း၊ (၄)အထက်တန်းကျောင်း၊ (၅) စာကြည့်တိုက်၊ (၆) စက်ရေတွင်း၊ (၇)ဆရာ/မ၊ (၈) ဆိုလာမီး၊(၉)မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းစသည့်တူညီစွာတင်ပြလာသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အားဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် (၁)လမ်း ၊ (၂)ဆေးပေးခန်း၊ (၃)ရွာတွင်းရေပိုက်လိုင်း ၊ (၄)အထက်တန်းကျောင်း ၊ (၅)စက်ရေတွင်း ၊ (၆)ဆရာ/မ ၊ (၇) ဆိုလာမီး၊ (၈) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(၉)စာကြည့်တိုက် တို့ကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသဘောတူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးကျော်ငွေ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်နီနီဝင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမြသန်းကြီး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဆယ်အိ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်သန်းဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးစိုးဝင်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးမောင်သိန်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်တင်သီ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဝင်းဘို	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ရွှေစင်ဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမြထွန်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်တင်သန်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးကျော်စိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ခင်ပြုံးဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်ကျော်ဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် နှိတ်ထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နှိပ်စင်္ကာစိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုဝေဟံပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အစဉ်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧွန်ချွန်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပွဲသည်	ကျေးရွာမိမိဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေဏ္ဍာရုပ်စံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	လူထုစည်းရုံးရေးပွဲသည်
ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးနောက်ကျေးရွာအခြေခံပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းရုံးရေးပွဲမှ
သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြင်ဆင်ရမည်။		
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏နံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးပွဲ၏အမည်
ဦးစောဝိတ်ကျော်	၀၇-၇၇၂၆၈၄၈၀	ဦးခင်မောင်
ပြည်နယ်တိုင်းအသေးကြီး	မြို့နယ်စက်တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု
အရှေ့တိုက်		ကျေးရွာ
		ဘယ်နှစ်တွင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၇၉	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၂၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုအခြား -----		ဘာသာအခြား -----	
	အရေအတွက်		
ဆေးနိဂွမ်းသူများ	၆၈၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၅၉ ၈၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၇၇၀	၈၄၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၂၆၇	၁၀

လူ့ပုဂ္ဂိုလ် ဝိသိကိန်း၊ ဝိသိကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၁.၂၀၁၆

၂) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

ကသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းအစုစု	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းအစုစု	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းအစုစု	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		မုတ်ချက်	

၃) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ကသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းအစုစု			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းအစုစု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းအစုစု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓလီကိတ်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပျိုးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ

(၁) လူထုဝင်ရောက်မှု ဝိသိကိန်းမထင်မှီ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပျိုးဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကျေးရွာစီမံချက်ကို ယည်သည် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ကျေးရွာစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် အကျိုးစီးပွား (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

(င) ခရီးသွားအစားအသောက်

- (၁) ဤကုမ္ပဏီ၏ ခရီးသွားအစားအသောက်အစီအစဉ်များကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုများကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မသိပါ
- (၂) ဤကုမ္ပဏီမှ ခရီးသွားအစားအသောက်အစီအစဉ်များကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မသိပါ

ခြောက်လစဉ် ခရီးသွားအစားအသောက် အစီအစဉ်များကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မသိပါ
 မိုးရာသီတွင် ကြာသီတင်းကျွတ်လအတွင်း ခရီးသွားအစားအသောက် အစီအစဉ်များကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မသိပါ

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကုမ္ပဏီတွင် ခြေလှမ်းကုမ္ပဏီ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မသိပါ

(ဇ) ကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းများကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မသိပါ

- (၁) -----
- (၂) -----

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း
 လူထုဝန်ထမ်းများ

အမည် ဦးစောဇော်စွာ
 လက်မှတ် ၆၇၅၀၆ ခန့် ၇.၁၂.၂၀၁၆
 အမည် ဦးစောဇော်စွာ
 လက်မှတ် ၆၇၅၀၆ ခန့် ၇.၁၂.၂၀၁၆

အဖွဲ့အစည်းများကို စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု/မသိပါ

လှိုင်စုပေါင်း နိုင်ငံရေး စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈.၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်မီသား (PC 2)

လက်ထောက်များ	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/ပုံစံ/စာရွက်/စာတမ်း/စာရွက်/စာတမ်း/စာရွက်/စာတမ်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်မီသား
စာရွက်/စာတမ်း/စာရွက်/စာတမ်း	စာရွက်/စာတမ်း/စာရွက်/စာတမ်း	စာရွက်/စာတမ်း/စာရွက်/စာတမ်း
၈၄.၈	၇.၁၉.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအချိန်မီ (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>
ပြင်ဆင်/တိုင်း	ပြင်ဆင်/တိုင်း	စာရွက်/စာတမ်း/စာရွက်/စာတမ်း

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအစဉ်များ	၈၄.၈		အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း			
	စတင်သည့် ဝေ.	ပြီးဆုံးသည့်ဝေ.	အမျိုးသားစက်ဝန်း	အမျိုးသမီးစက်ဝန်း	အိမ်ထောင်စုစက်ဝန်း	လူမျိုးစက်ဝန်းစက်ဝန်း
၁. စာရွက်/စာတမ်း/စာရွက်/စာတမ်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၇.၁၉.၂၀၁၆	၇.၁၉.၂၀၁၆	၆၅	၇၆	၁၄၁	၁
၂. စာရွက်/စာတမ်း/စာရွက်/စာတမ်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၇.၁၉.၂၀၁၆	၇.၁၉.၂၀၁၆	၆၅	၇၆	၁၄၁	၁
၃. စာရွက်/စာတမ်း/စာရွက်/စာတမ်း လုပ်ငန်းစဉ်/စက်ဝန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း	၆.၁.၂၀၁၇	၆.၁.၂၀၁၇	၁၃	၇	၃၀	၁
၄. ပြင်ဆင်/တိုင်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. ပြင်ဆင်/တိုင်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်/စက်ဝန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်/စက်ဝန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဝဟ်ပြိုင်ပွဲကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်တွေ့ ရွေးကောက်ပွဲ(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝဟ်ပွဲကိန်းစီမံကိန်းအကျအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟ်ပြိုင်ပွဲကိန်းစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည်။ လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုပေးပြရမည်။

လူထုဝဟ်ပွဲကိန်းစီမံကိန်း အမည် မြို့နယ်မြေရေး

ခုနှစ် 14. 1. 2016 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝ ဝက်ဝန်း(၁) ဗက်ဝန်း(၂)ဝ ဝက်ဝန်း(၃)ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေတွင်း ဝယ်ယူမှု ဝယ်ယူမှု ဝယ်ယူမှု ဝယ်ယူမှု
 ၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီပေးပါ။)

အမျိုးသား အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	<u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း</u>	၁	<u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း</u>
၂	<u>ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း</u>	၂	<u>ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း</u>
၃	<u>မလုံလုံအကျယ်အဝန်း</u>	၃	<u>မလုံလုံအကျယ်အဝန်း</u>
၄	<u>စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိခြင်း</u>	၄	<u>စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိခြင်း</u>
၅	<u>ရေရရှိမှုမရှိခြင်း</u>	၅	<u>ရေရရှိမှုမရှိခြင်း</u>

၉။ မွှေးမွှေးခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ (၅) မျိုးအားရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့် ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။

အမျိုးသားအခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးအခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ
၁ <u>မြို့အဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း</u>	၁ <u>မြို့အဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း</u>
၂ <u>အားပေးအကူအညီမရှိခြင်း</u>	၂ <u>အားပေးအကူအညီမရှိခြင်း</u>
၃ <u>အားပေးအကူအညီမရှိခြင်း</u>	၃ <u>အားပေးအကူအညီမရှိခြင်း</u>
၄ <u>အားပေးအကူအညီမရှိခြင်း</u>	၄ <u>အားပေးအကူအညီမရှိခြင်း</u>
၅ <u>အားပေးအကူအညီမရှိခြင်း</u>	၅ <u>အားပေးအကူအညီမရှိခြင်း</u>

၁၀။ ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေးပါ။ (လူထုဝဟ်ပြိုင်ပွဲကိန်းစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ပေးပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြိုင် ပွဲကိန်းစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းပေးပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြိုင်ပွဲကိန်းစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့်ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ပေးပါ။	ခန့်မှန်း ကုန်စရိတ်	အကျိုးစီးပွား
<u>မြို့အဖွဲ့အစည်း</u>	<u>အမျိုးသား</u>	<u>အဆင့်မြင့်</u>	<u>၂၀၀၀၀၀</u>	<u>အကျိုးစီးပွား</u>



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	အားပေးခြင်း	က + ဗ	၂	၁၆၇၂
၃	ဆုပို့ခြင်း	မ	၃	၁၆၇၂
၄	ကတိတ်တင်ပေးခြင်း	က + ဗ	၄	၅၅၆၁
၅	ခက်ဆွဲခြင်း	က + ဗ	၅	၁၆၇၂
၆	အလုပ်	က -	၆	၄၈၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဦးစီးဌာနအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အတည် ဦးစီးဌာန: လက်မှတ်: ရက်စွဲ: ၂၀၁၆.၁.၂၅

၆	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း	၆	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း
၇	ကျေးရွာအုပ်စု - ဆုပို့ခြင်း	၇	ကျေးရွာအုပ်စု - ဆုပို့ခြင်း
၈	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း	၈	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း
၉	ကျေးရွာအုပ်စု - ခက်ဆွဲခြင်း	၉	ကျေးရွာအုပ်စု - ခက်ဆွဲခြင်း

၆	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း	၆	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း
၇	ကျေးရွာအုပ်စု - ဆုပို့ခြင်း	၇	ကျေးရွာအုပ်စု - ဆုပို့ခြင်း
၈	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း	၈	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း
၉	ကျေးရွာအုပ်စု - ခက်ဆွဲခြင်း	၉	ကျေးရွာအုပ်စု - ခက်ဆွဲခြင်း

၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း	၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း	၁၆၇၂
၇	ကျေးရွာအုပ်စု - ဆုပို့ခြင်း	၇	ကျေးရွာအုပ်စု - ဆုပို့ခြင်း	၁၆၇၂
၈	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း	၈	ကျေးရွာအုပ်စု - ကတိတ်တင်ပေးခြင်း	၁၆၇၂

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ညှိရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိမှုကိစ္စ အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိန်အောင်	
နေ့စွဲ 7.12.2016.	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း/ရခင်း/တိုင်း ဤ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ညှိရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	မြို့နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု/အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာ ၁၁၅၆/၅၅၆
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ	၀ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ
၂ အခက်ခဲအတားအဆီးများ	၂ အခက်ခဲအတားအဆီးများ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအခက်ခဲ	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအခက်ခဲ
၄ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ	၄ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ
၅ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ	၅ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ

၀၁ ပျော်ပန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ညှိရေး ပျော်ပန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၀ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ	၀ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ
၂ အခက်ခဲအတားအဆီးများ	၂ အခက်ခဲအတားအဆီးများ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအခက်ခဲ	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအခက်ခဲ
၄ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ	၄ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ
၅ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ	၅ အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ

၀၂ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃) နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၀	အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ	M + W	၁၀၀ ဝိဖါ	၁၅၈၃
၂	အခက်ခဲအတားအဆီးများ	၂	၁၅၀ ဝိဖါ	၁၅၈၃
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအခက်ခဲ	၂	၁၀၀ ဝိဖါ	၁၅၈၃
၄	အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ	၂	၁၅၀ ဝိဖါ	၁၅၈၃
၅	အဖွဲ့အားလုံးအခက်ခဲ	၂	၁၀၀ ဝိဖါ	၁၅၈၃

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာပည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျွန်ုပ်တို့တောသစ်တော	၈၇/၁၂	
၂	စက်ပြင်သစ်တော	၈	
၃	အသားစွဲယူသော စက်ပြင်	၈၇ + ၁၂	
၄	စက်ပြင်သစ်တော	၁၂	
၅	စွဲယူ ဖြစ်စေ	၈၇ + ၁၂	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမှုဆောင် ဦးကျော်စင်္စေ လက်မှတ် ကျော်စွဲ နေ့စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၆

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



လူထုဝင်ကြီးစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး
 အပိုင်း-၄ ၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအမှတ်သတ်အရည်အသွေးတွင် ပြန်လဲထားလျက်ရှိသည့်ရုံးအမှတ် / လက်ထောက်နည်းပညာမှတ်တမ်း အကျအညီကြိုပြန်ရုံစာ ပြည်လွှင်းရမည်။ ပြန်လဲထားသည့်ရုံးအမှတ်/လက်ထောက်နည်းပညာမှတ်တမ်းအရည်အသွေးချက်အောက်တွင်အခြင်းပညာရေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို M15 သို့ ထည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/လက်ထောက် - ဦး သိင်္ဂဇော် ဦး			
နေ့စွဲ - 11.3.2016	စက်ရုံအသားအောက်ခြံစီမံရေး (၂)၊ ဝက်ရုံ (၂)၊ ဝက်ရုံ (၃)၊ ဝက်ရုံ (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ၆၅ (ပြည်ထောင်စု)၊ ဦးစီးဌာန - ဝက်ရုံ	ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၀ ဝက်ရုံ - ၆၅/၁၀		

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခွဲကံမည် လက်ထောက်	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး စီးပွားရှင်ရိက္ခာများ	အဆိုပြုကံပြင်ဆင်မှု	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲခြင်း			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခမိပြုခဲ့ပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဒဲးပင်ချောင်း + ဥသွာန် လူဦး + ကန်တို + ချောင်းကျားလူဦး	ရီစာလမ်း	35၀၀*၁၂*၁	48၀၀	၀ ကျား ၀ မ ၁၈ ကျား+ မ	3၆၀၀၀၀၀၄			36၀၀၀၀၀၄
ရွှေတော်စွယ်	လမ်း (ပြင်ဆင်ခြင်း) 5၆၀၀*၁၀*၁၀ (လက်ထောက်)		415	၀ ကျား ၀ မ ၁၈ ကျား+ မ	72၀၀၀၀၀၄		9၀၀၀၀၄	729၀၀၀၀၄
ဆင်ကြောင်း (မြိုင်)	မြိုင်လမ်း	9၂၀၀*၁၂*၁၀	၉5၄	၀ ကျား ၀ မ ၁၈ ကျား+ မ	72၀၀၀၀၀၄		65၀၀၀၀၄	785၀၀၀၀၄
ဝိုင်းဝိုင်း သို့ ဝက်ရုံ	ကွန်တရက် လက်ထောက်	25*1၉*၁၀	3၆7	၀ ကျား ၀ မ ၁၈ ကျား+ မ	72၀၀၀၀၀၄	394၆၄	147၀535	871၀၀၀၀၄

မှတ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး သိင်္ဂဇော် လက်မှတ် ဥက္ကဋ္ဌ နေ့စွဲ 11.3.2016

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုဝဟ်ဗြဲစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဗွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ဗွဲစီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝဟ်ဗြဲစီမံကိန်းလက်ဗွဲ ဝေဗွဲရာသီ တွင်အသုံးပြု စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်						
စာရင်းစာရွက်အမှတ် <u>၁၄၂၆၀၀၈၅၂</u>						
ခုက်ရက် <u>14.12.2016</u>		စီမံကိန်းအတိအကျအမှတ်ပြင်ပုံစံ(✓) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> မတက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>				
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ဝါဟ်ဗြဲရာသီ	ဝေဗွဲရာသီ	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	ဝေဗွဲရာသီ	
<u>ဧရာဝတီတိုင်း</u>	<u>တောင်ကြီး</u>	<u>တောင်ကြီး</u>	<u>အစည်းအဝေး</u>	<u>အစည်းအဝေး</u>	<u>အစည်းအဝေး</u>	

စဉ်	အမည်	ကွား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/မ)	လူဦး	လက်မှတ်
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမကို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဝဟ်ဗြဲစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဗွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ဗွဲစီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝဟ်ဗြဲစီမံကိန်းလက်ဗွဲ ဝေဗွဲရာသီ တွင်အသုံးပြု စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်						
စာရင်းစာရွက်အမှတ် <u>၁၄၂၆၀၀၈၅၂</u>						
ခုက်ရက် <u>14.12.2016</u>		စီမံကိန်းအတိအကျအမှတ်ပြင်ပုံစံ(✓) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> မတက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>				
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ဝါဟ်ဗြဲရာသီ	ဝေဗွဲရာသီ	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	ဝေဗွဲရာသီ	
<u>ဧရာဝတီတိုင်း</u>	<u>တောင်ကြီး</u>	<u>တောင်ကြီး</u>	<u>အစည်းအဝေး</u>	<u>အစည်းအဝေး</u>	<u>အစည်းအဝေး</u>	

စဉ်	အမည်	ကွား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/မ)	လူဦး	လက်မှတ်
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	✓		✓	၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမကို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်အရက်သုံးစွဲမှု (FORM PC 12)

ကယ်ဇွန်၊ ဦးစီးဌာန၊ အစဉ်အဆက်အရက်သုံးစွဲမှု အသုံးပြုမှု၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ ဘဏ္ဍာရင်း ကွပ်ကဲရေး ဝန်ထမ်း ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း အစဉ်အဆက်အရက်
သုံးစွဲမှုအရက် ဖြည့်သွင်းမှု
စတင်ရက်စွဲအရက် နို. ၆၆၈၈၆၅
ရက်စွဲ ၂၀၁၆. ၁. ၂၀၁၆ စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း(✓) ဝတ်စုံ(၀) ဒီဇင်ဘာ(၂) ဝတ်စုံ(၃) ဝတ်စုံ(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းအစဉ်အဆက် ပြည်နယ် ဝန်ထမ်း အမှုအရာ အမှုအရာ အမှုအရာ

အစဉ်အဆက်အရက်သုံးစွဲမှု ပုံစံ ၈-၁၂-၁၅ ကို ဖြည့်သွင်းရမည့် ဇယား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှည့်(✓/၀)	လူမျိုး	ကပ်ကွပ်
၁	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	ဝန်ထမ်း
၂	မ. ဝတ်စုံ - ၁	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၃	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၄	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၅	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၆	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၇	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၈	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၉	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၀	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၁	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၂	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၃	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၄	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၅	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၆	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၇	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၈	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၉	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၂၀	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း

(၀) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှည့်စား အမျိုးအစား/အမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားလှည့်စားလှည့်စား အပိုင်ဖြစ်ပါသည်။



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်အရက်သုံးစွဲမှု (FORM PC 12)

ကယ်ဇွန်၊ ဦးစီးဌာန၊ အစဉ်အဆက်အရက်သုံးစွဲမှု အသုံးပြုမှု၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ ဘဏ္ဍာရင်း ကွပ်ကဲရေး ဝန်ထမ်း ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း အစဉ်အဆက်အရက်
သုံးစွဲမှုအရက် ဖြည့်သွင်းမှု
စတင်ရက်စွဲအရက် နို. ၆၆၈၈၆၅
ရက်စွဲ ၂၀၁၆. ၁. ၂၀၁၆ စီမံကိန်းစဉ်အတွင်း(✓) ဝတ်စုံ(၀) ဒီဇင်ဘာ(၂) ဝတ်စုံ(၃) ဝတ်စုံ(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းအစဉ်အဆက် ပြည်နယ် ဝန်ထမ်း အမှုအရာ အမှုအရာ အမှုအရာ

အစဉ်အဆက်အရက်သုံးစွဲမှု ပုံစံ ၈-၁၂-၁၅ ကို ဖြည့်သွင်းရမည့် ဇယား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှည့်(✓/၀)	လူမျိုး	ကပ်ကွပ်
၁	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	ဝန်ထမ်း
၂	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၃	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၄	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၅	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၆	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၇	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၈	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၉	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၀	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၁	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၂	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၃	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၄	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၅	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၆	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၇	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၈	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၁၉	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း
၂၀	မ. ဝတ်စုံ	✓		✓	မ	ဝန်ထမ်း

(၀) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှည့်စား အမျိုးအစား/အမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားလှည့်စားလှည့်စား အပိုင်ဖြစ်ပါသည်။



လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်ပုံ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အဆင့်စာတင်စရက်သွား (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆင့်စာတင်စရင် အတိုးပိုခြင်း၊ လူထုတုံ့ပြန်ရေးရာစာတင်စရင်တို့ တွင်အစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလက်ခံအချိန်တယခုပါ အစဉ်အဆင့်စာတင်စရင် သွားစရင်ကို ပြည့်အပ်ရန်

စာတင်စရင်အစဉ် အိန္ဒိယစက်မှု

ရက်စွဲ ၉.၇.၂၀.၂၀၁၆ စီမံကိန်းလက်ခံအပိုင်ပြင်ပ(V) စက်ဝန်း(ဝ) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	တပေါက်	အသက်၊ ကျေးရွာ	ကျေးရွာ အသက်၊ ကျေးရွာ

အစဉ်အဆင့်စာတင်စရင်: ဒုတိယကနဦး ကျေးရွာ ၈.၈.၁၇.၂၀.၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလျှင်(V)⁴	လူဦး	လက်မှတ်
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	၈/၈၇	
	အသက်		✓	✓	မ	၂၆၉
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ

(၁) အိမ်ထောင်စု၊ တစ်ဦးစုမှပိုမိုပြီး အချိုးအစား/အချိုးအတိုင်း အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုလုပ်လျှင် သူမတို့ အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉာဏ်ပုံ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အဆင့်စာတင်စရက်သွား (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆင့်စာတင်စရင် အတိုးပိုခြင်း၊ လူထုတုံ့ပြန်ရေးရာစာတင်စရင်တို့ တွင်အစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလက်ခံအချိန်တယခုပါ အစဉ်အဆင့်စာတင်စရင် သွားစရင်ကို ပြည့်အပ်ရန်

စာတင်စရင်အစဉ် အိန္ဒိယစက်မှု

ရက်စွဲ ၉.၇.၂၀.၂၀၁၆ စီမံကိန်းလက်ခံအပိုင်ပြင်ပ(V) စက်ဝန်း(ဝ) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	တပေါက်	အသက်၊ ကျေးရွာ	ကျေးရွာ အသက်၊ ကျေးရွာ

အစဉ်အဆင့်စာတင်စရင်: ဒုတိယကနဦး ကျေးရွာ ၈.၈.၁၇.၂၀.၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလျှင်(V)⁴	လူဦး	လက်မှတ်
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	၈/၈၇	
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ
	အိမ်ထောင်စု		✓	✓	မ	မ
	အသက်		✓	✓	မ	မ

(၁) အိမ်ထောင်စု၊ တစ်ဦးစုမှပိုမိုပြီး အချိုးအစား/အချိုးအတိုင်း အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုလုပ်လျှင် သူမတို့ အမှတ်ပြင်ပါ။

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု အထွန်းအောင် ကျေးရွာ အထွန်းအောင်
 ရက်စွဲ ၁၄.၁၂.၀၁ နေရာ ရွာအုပ်စု
 အချိန် ၁:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး

(အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေး၊ ခုတ်ယူ စွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး သေသ်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကို လိုက်၍ တွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၂။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၆။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၇။ ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၈။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၉။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၁၀။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

လူထုပေးပြန်ပေးရန်၊ ကျေးလက်အသင့် ငြိမ်းတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

အစည်းအဝေးအကြောင်း - ကျေးလက်အသင့် ငြိမ်းတက်ရေးဦးစီးဌာန၊
 ဝေဟန ဝေဟန ဝေဟန - ဒီဂရီဆိုင်ရာ အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။
 ဒီဂရီဆိုင်ရာ အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
 နိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။
 ဆွေးနွေးချက် - ကျေးလက်အသင့် ငြိမ်းတက်ရေးဦးစီးဌာန၊
 ဝေဟန ဝေဟန ဝေဟန - ဒီဂရီဆိုင်ရာ အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။
 ဒီဂရီဆိုင်ရာ အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
 နိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။
 ဆွေးနွေးချက် - ကျေးလက်အသင့် ငြိမ်းတက်ရေးဦးစီးဌာန၊
 ဝေဟန ဝေဟန ဝေဟန - ဒီဂရီဆိုင်ရာ အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။
 ဒီဂရီဆိုင်ရာ အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
 နိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။
 ဆွေးနွေးချက် - ကျေးလက်အသင့် ငြိမ်းတက်ရေးဦးစီးဌာန၊
 ဝေဟန ဝေဟန ဝေဟန - ဒီဂရီဆိုင်ရာ အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။
 ဒီဂရီဆိုင်ရာ အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
 နိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။
 ဆွေးနွေးချက် - ကျေးလက်အသင့် ငြိမ်းတက်ရေးဦးစီးဌာန၊
 ဝေဟန ဝေဟန ဝေဟန - ဒီဂရီဆိုင်ရာ အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။
 ဒီဂရီဆိုင်ရာ အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
 နိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စန်းစန်း

အသိပေးသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စန်းစန်း



လူထုတော်ပြစ်ခံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု အေးမြ၊ ကျောက် ကျေးရွာ အေးမြ၊ ကျောက်
 ရက်စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၆ နေရာ ရွာပေါ်
 အချိန် ၁၂:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယ ကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကွက် အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ
 (ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊
 အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်
- ၂။ ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်
- ၃။ ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်
- ၄။ ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်
- ၅။ ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်
- ၆။ ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်
- ၇။ ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်
- ၈။ ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်
- ၉။ ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်
- ၁၀။ ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ အစည်းအဝေး ဝေဆင်ဖြင့်

လူထုဝဟိုပြုပိပံက်နိး၊ ကျေးလက်ဒေသတွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု သစ်နီးရွာဝင်း ကျေးရွာ သမန်းကျောင်း
ရက်စွဲ ၇.၁၉.၂၀၁၆ နေရာ ရွာဒီးဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန် ၁:၀၀pm to ၃:၀၀pm ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ရသာစာ ကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
(ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ သိပံက်နိးအကြောင်းတွင် ဖြေဆိုခြင်း။
- ၂။ စီမံကိန်း ပျော်ရွယ်ချက်အား ဖြေဆိုခြင်း။
- ၃။ ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍအကြောင်းတွင် ဖြေဆိုခြင်း။
- ၄။ အကြံပြုဖွဲ့စည်းကြားရေး အကြောင်းတွင် ဖြေဆိုခြင်း။
- ၅။ ဆည်ပတ်ကိန်း သိမ်းဆွဲ အကြောင်း တွင် ဖြေဆိုခြင်း။
- ၆။ စေတနာ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ၇။ ယူဆချက်၊ စိတ်ကူး ပြုလုပ်ခြင်း။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ကျေးဇူးဇုယုဒဒ်၊ မိတ်ဆက် စကားပြော ဇွားဇီ၊ စက်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံကို
 ရှင်းမြဲပါသည်။ ဆက်တက်မတီ တစ်ခုခု ခါ ဖွဲ့စည်းပုံဒ်တန်ဝတ္တရားများကို မြေမြဲ
 ပါသည်။ စက်မတီဝင်များ လိုက်နာရမည် တန်ဝတ္တရားများကို မြေမြဲပါသည်။
 ထိုနောက် ယာဇ်ဒ် စက်မတီဝင်များ ဆက်လက်တန် ယာဇ်ဆောင် ဖိုမြဲ ဖို မြေမြဲ
 ဇီ၊ ထိုအပ်သည် စက်မတီဝင်များကို ကျေးဇူးဇုယုဒဒ် မြေမြဲ ဇွားချယ်ပါသည်။
 ထိုနောက် ဒါမျိုးသားဒ် ဒါမျိုးသား ဒ်ဒ်ဒ် လိုအပ်ချက်များ ဆက်ဆောင်ဆွေးနွေး
 ပါသည်။ ထိုနောက် ဇီ၊ စားဝေးယုဒ်များကို ကျေးဇူးဇုယုဒ် ဇွားချယ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်မြနွေး (TF)
 အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စာစိမ်း (CCF)



လူထုထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- သဒ္ဓါမြို့နယ် ----- ကျေးရွာ ----- သဒ္ဓါမြို့နယ် -----
ရက်စွဲ ----- ၇.၁၂.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ရွာခိုင်း၊ ရွာကြီး၊ သဒ္ဓါမြို့နယ် -----
အချိန် ----- ၉:၀၀ pm မှ ၅:၀၀ pm ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ဆက်မသိ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း မြဲခြင်း။
- ၂။ ဆက်မသိ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း မြဲခြင်း။
- ၃။ ဆက်မသိ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- ၄။ ဆက်မသိ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- ၅။ -----
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ကျေးဇူးလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ပွဲ စီမံကိန်းအကြောင်း ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလူထုအား စီမံကိန်း အကြောင်းများ ဖြစ်လည် မေးမြန်းပုံ လိုအပ်သည်များ ဖြစ်ပွားစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူဦးရေ အပေါ် အခြေခံ၍ ငွေပုံငွေ ငွေပြန်နှုန်းကို ကျေးဇူးလူထုကို ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျား / မ ကဏ္ဍ၏ အရေးပါပုံ ၊ စီမံကိန်းတွင် ကျား / မ ကျား / မ ဝန်ထုပ်ထုပ်အား ငွေပုံငွေ ဖြစ် မြို့ စီမံကိန်း၏ အခန်းကဏ္ဍတိုင်းတွင် ကျား / မ ဝန်ထုပ်ထုပ်ပါဝင်သင့်ကြောင်း၊ ဖြောင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကြံပေးကြွေးကြော်ရေး ခန့်မှန်းအကြောင်း ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အကြံပေးကြွေးကြော် ရေးခန့်မှန်းအရေးကြီးပုံ မည်သူမည် အကြံပေးကြွေးကြော် ၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံသည် နည်းလမ်းများအား ဖွင့်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ကဏ္ဍ အရေးကြီးပုံ ၊ ရာဇဝတ်ပေါင်းများစွာ တွင် အိမ်ခြံမြေရေးရာ ကျေးဇူးလူထု၏ အာရုံ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျေးဇူးလူထု မြေဖြင့် ထိန်းသိမ်းသင့်ကြောင်း၊ ဖြောင့်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စောင့်ရှောက် ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါသည်။ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်း ထားသော အဖွဲ့များကို ဖြောင့်မြေရောက် စောင့်ရှောက် ထိန်းချုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် PRA လိုအပ်ချက်များကို ကျေးဇူးလူထုနှင့် မြေလည် ဆွေးနွေး၍ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စန္ဒာစွယ်(CIF) *Janaka*
အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ဦးခင်မာစိန်(CIF)

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (မြို့ဆက်လမ်း)	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ဆိုလာမီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ (✓) ကျား (✓)			
	၅		မ (✓) ကျား (✓)			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံကိတ်ပျိုးရေး	၁		မ (✓) ကျား ()			
	၂		မ () ကျား (✓)			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	စက်ရေတွင်း	မ () ကျား ()	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား (✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃	ရွာတွင်းရေပိုက်လိုင်း	မ () ကျား ()		ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆရာ/မ မလုံလောက်ခြင်း	မ () ကျား(√)	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	မ(√) ကျား(√)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာရှေ့မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့၊ ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)