

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာ၊ သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

(၂၁-၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၄
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklistfor VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ



# ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ

သဇာန်ခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ အညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စုခြား
- ကားလမ်း
- လှည်းလမ်း
- မြစ်ချောင်း
- စာသင်ကျောင်း
- အုပ်စု
- ကျေးရွာ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	သဖန်းချောင်းကျေးရွာ	
၂	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	ဥသျှစ်ကုန်းကျေးရွာ	
၃	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	ကန်နီကျေးရွာ	
၄	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	ဇောင်းလျားကုန်းကျေးရွာ	
၅	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	စိန်ပန်းခိုင်ကျေးရွာ	
၆	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	အင်ကြင်းမြိုင်ကျေးရွာ	
၇	သဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု	ရွှေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၈၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၈၁
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၈၂	၂၃၃
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၇၆	၅

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်းကျ ောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	

အလယ်တန်း ကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၇/ဆရာမ	(ရှိ)		ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ( )
- ကတ္တရာလမ်း ( )
- ကွန်ကရစ်လမ်း ( )
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ( ✓ )
- ကျောက်ခင်းလမ်း ( )
- မြေသားလမ်း ( ✓ )
- လူသွားလမ်း ( ✓ )
- အခြား ( )

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ( ) ၊ မရှိပါ ( ✓ ) ၊ မသိပါ ( ) ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်..... ၊ မသိပါ ( ✓ )

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ( ) ၊ မပြုခဲ့ပါ ( ) ၊ မသိပါ ( ✓ )

**(စ) ခရီးအကွာအဝေး**

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ( ၈ မိုင်)(မြို့မှ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်(တပ်ကုန်းမြို့မှ)

**ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်**

- ထော်လာဂျီ (၀၁:၀၀) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၁:၃၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် ( ) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- ( ) နာရီမိနစ်

**မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်**

- ထော်လာဂျီ (၀၃:၀၀) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၃:၀၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် ( ) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- ( ) နာရီမိနစ်

**(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -**

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ( √ )၊ ရှိပါသည် ( )၊ မသိပါ ( ) ။

**(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

.....



(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၀.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၀.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၅	၁၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၆	၁၄	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်စံနှုန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၆	၁၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၀.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၁၅	၁၃	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၅	၁၃	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၉	၂၉	၄၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသား	၁၉	၂၉	၄၈	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၁၉	၂၉	၄၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၁.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၉	၂၉	၄၈	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။



ရွှေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ရွှေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာကို ၁၃၆၅ခုနှစ် တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်း တည်ဆောက်ကိုးကွယ် ခဲ့ပါသည်။ကြီးအင်းကျေးရွာ၊ဖက်သန်းတောင်ကျေးရွာ၊ဇောင်းလျားကုန်းကျေးရွာ စသောကျေးရွာများမှ ဆင်သေဆည် တည်ဆောက်သောအခါတွင် သွားလာရေး မလွယ်ကူသောကြောင့် ယခုနေရာတွင် စုပေါင်းကာနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ရွှေပေါ်ကျွန်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို အစွဲပြု၍ ရွှေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။

၁၃၇၅ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း(မူလတန်း အဆင့်)ကို ကျောက်စရစ်ကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းနှင့်တွဲဖက်၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။၁၃၇၆ခုနှစ် မိုးဦးကျအချိန်တွင် မိုးသက်လေပြင်းများ တိုက်ခတ်သဖြင့် အိမ်ခြေ( ၁၇) အိမ်ခန့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။

၁၃၇၇ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စက်ရေတွင်းကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ယခုအခါ သောက်သုံးရေများ အဆင်ပြေစွာ ရယူသုံးစွဲလျက်ရှိပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်

ရွှေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာသည် ရွှေပြောင်းတောင်သူများ စုဝေးကာနေထိုင်ရာမှ ပေါ်ပေါက်လာသော ကျေးရွာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အိမ်ခြေကျိုးတိုးကျဲ့ထဲဖြင့် တည်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။အများစုမှာ တောင်ယာလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီး ကြံရာကျဘမ်းလုပ်ကိုင်သူများလည်း တွေ့ရပါသည်။ကျေးရွာသူ/သားများမှာ ဆင်သေဆည်တုပ်ရာမှ ရွှေပြောင်းလာသောတောင်သူများပီပီ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ရွာ၏ပတ်ပတ်လည်တွင် လယ်ယာမြေများဖြင့် ဝိုင်းရံနေပြီး စမ်းချောင်းနှင့်အလှမ်းဝေးသောကြောင့် သောက်သုံးရေလည်း ရှားပါးသောကျေးရွာကလေးဖြစ်ပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင်လည်း အုပ်စုရွာနှင့်(၇)မိုင်ဝန်းကျင်၊မြို့နှင့်(၃၀)မိုင်နီးပါးဝေးကွာသော ကျေးရွာကလေးဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးတွင်လည်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း ကိုသာ မှီခိုအားထားနေရသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းကိုလည်း ကျောက်စရစ်ကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းနှင့် တွဲဖက်၍ သင်ကြားနေရပြီး စသင်ရန်ကျောင်းဆောင်မှာလည်း လုံလောက်မှု မရှိကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

**ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ**

ခွေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာ သမားစောင်းအုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	တပ်ကုန်းမြို့နယ် ရက်စွဲ ၂၀၁၁.၀၂.၂၀၁၉
<b>မြေလည်သော အုပ်စု</b>	ဗျာဓိထားပျဉ်ခင်း သွယ်မိုး၊ လယ်(၂) ကျေးအထက်၊ ယာ (၂)ကျေးအထက်၊ ဆိုကယ်၊ တိဇွီ၊ သို့အ ကျန်ရဲခိုင်၊ နွား(၁)အ ဝက်(၂)ကောင်	တောင်သူ (အကြီးစား) ပဲအမျိုးမျိုး၊ ရှမ်း၊ ဝါ၊ ပဲအင်း၊ ချေးမြို့ ကျေး၊ ချေးကျောင်း။	၂၀
<b>အသက်မွေး အုပ်စု</b>	သွယ်မိုး ထိုကလေးပျဉ် လယ်(၂)ကျေးအထက်၊ ယာ(၂)ကျေးအထက်၊ ဆိုကယ်၊ သို့အ ဝက်(၂)ကောင်။	တောင်သူ (အသေးစား) ပဲ၊ ရှမ်း၊ ဝါ၊ ချေး မြို့ကျေး၊ တစ်ပိုင်တစ်မြို့	၃၀
<b>မြေလည်သော အုပ်စု</b>	ထိုကလေးပျဉ် ကျွန်းခင်း။	လက်လုပ်လက်စား၊ မြို့ကျေးပင်း။	၃၁
ပိုင်ဆိုင်မှု (၅) - ၈ (၁၀)	၃၃ နေရာ	၃၃ နေရာ	၃၃ နေရာ

**ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်မပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုသုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။

ရွှေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာရှိမပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများမှာ(၂၀)ရှိပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှ တောင်သူလုပ်ငန်း၊အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၊ဈေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းတို့လုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်လယ်(၂)ဧကနှင့်အထက်၊ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ၊နွားနှင့်ဈေးဆိုင်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးပျဉ်ထောင်အိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။


အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု(၃၀)ရှိပြီးတောင်သူလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် လယ်(၂)ဧကနှင့်အောက်၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊တီဗွီ၊နွားတို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးပျဉ်ခင်းထရံကာ၊သွပ်မိုးအိမ်တို့ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု(၃၁)အိမ်ရှိပြီးလက်လုပ်လက်စားနှင့်နေ့စားအငှားလိုက်ခြင်းစသည့် အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် ကြက်၊ဝက်အနည်းငယ်သာပိုင်ဆိုင်ကြပြီးထရံကာသက်ငယ်မိုးအိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်ဟုသုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၂၅%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၃၀	၃၇%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၃၁	၃၈%
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၈၁</b>	<b>၁၀၀%</b>



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)





ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းကိုဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတို့တွင်စိုက်ပျိုးပြီး ပီးတန်ဆောင်မုန်းလနှင့်နတ်တော်လတို့တွင်ရိတ်သိမ်းကြသည်။ပဲ နှင့် နှမ်းစိုက်ပျိုးချိန်သည် ပြာသိုလနှင့်တပို့တွဲလတို့တွင်စိုက်ပျိုးပြီးတန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လတို့တွင်ရိတ်သိမ်းသည်။ပဲတီစိမ်းကို ကဆုန်လနှင့် နယုန်လတို့တွင်စိုက်ပျိုးပြီးဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတို့တွင်ရိတ်သိမ်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။


မွေးမြူရေးအနေဖြင့် (ကျွဲ၊နွား၊ဝက်)တို့မွေးမြူကြပြီး ခွဲနာလျာနာအဖြစ်များဆုံးလများမှာတပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလများတွင်အဖြစ်များပြီးကျန်လများတွင်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပေ။ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်

နတ်တော်လနှင့်ပြာသိုလတွင်ဝမ်းရောဂါအဖြစ်များပြီးကျန်လများတွင်သာမန်ဖျားနာခြင်းလောက်သာရှိသည်။ ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသောလများမှာတန်ခူးလ၊ကဆုန်လ၊တန်ဆောင်းမုန်းလနှင့်နတ်တော်လတို့ တွင်အများဆုံးရရှိပြီးကျန်လများတွင်ပုံမှန်သာရရှိသည်။ရွှေပေါ်ကျွန်း

ကျေးရွာအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင်သကြာန်ပွဲတော်နှင့်သီတင်းကျွတ်ဝက်ဘာ မီးထွန်းပွဲတော်များကိုသာကျင်းပလေ့ရှိသည်ကိုထူးခြားစွာတွေ့ရှိရသည်။တောင်သူလုပ်ငန်းခွင် မရှိသောလများတွင် အခြားဒေသများသို့

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ပြီးကျန်လများတွင်မရှိပါ။တန်ခူးလ၊ကဆုန်လ၊နယုန်လ၊တပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလတို့တွင် ပူပြင်းပြီးဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတို့တွင်မိုးအသင့်အတင့်ရွာသွန်းပြီး၊တော်သလင်းလနှင့်သီတင်းကျွတ်လတို့ တွင်မိုးများသည်။တန်ဆောင်းမုန်းလ၊နတ်တော်လနှင့်ပြာသိုလတို့တွင်အနည်းငယ်ချမ်းအေးကြောင်းသုံးသပ်ရသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)




အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ရွှေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာအတွင်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီတို့ရှိသည်။ ကျေးရွာပြင်ပချိတ်ဆက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာပရဟိတအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကျွန်းမာရေးဌာန၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့တို့ ဖြင့်ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့နှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့သည်ကျေးရွာလူထုနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျွန်းမာရေးဌာနသို့ကျေးရွာလူထုမှသွားရောက်ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရမည်။ ပညာရေးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးသည်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)





ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ရွှေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကိုကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျေးရွာ၏အထွက်တွင်ကောင်းမွန်သောလမ်းမရှိခြင်းဟူသောအဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရသည်။

အဓိကပြဿနာကို လေ့လာသုံးသပ်ရာတွင် ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးလုပ်ကိုင်ပေးမည့်သူကျေးရွာတွင်မရှိခြင်း၊ကျေးရွာပိုင်ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ကျေးရွာတွင်းစည်း လုံးညီညွတ်မှုအားနည်းခြင်း၊သဘာဝသယံဇာတများဖြစ်သောရိစာမြေများရှားပါးခြင်းစသည့်အခက်အခဲအကြောင်းများရှိနေသည်။

ထို့ကြောင့်

ဆိုးကျိုးများအနေဖြင့်ကျောင်းသူ/သားများပညာသင်ကြားရေးတွင်နှောင့်နှေးခြင်း၊အလုပ်အကိုင်ပျက်ခြင်း၊စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း၊မြို့သို့ပညာသင်ကြားရန်နှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်းတိရိစ္ဆာန်များအစာရေစာရှားပါးခြင်းစသည့်ဆိုးကျိုးများခံစားနေရကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

<u>ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်</u>	
ရွှေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာ သမားစောင့်၊ ဘုတ်စု	တပ်ကုန်းမြို့နယ် ၇က်စွဲ၊ ၂၀၊ ၁၊ ၂၀၁၉
အမျိုးသား မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီး မျှော်မှန်းချက်
၁။ ရွာမှ အမြန်လမ်းအပို ဆက်သွယ် သောလမ်း ကောင်းမွန်ရေး	၁။ ရွာမှ အမြန်လမ်း အပိုထွက်လမ်း၊ ကောင်းမွန်ရေး
၂။ မူလတန်းကျောင်းဆောင် ရရှိရေး	၂။ မူလတန်း ကျောင်းဆောင် ရရှိရေး
၃။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီး ရရှိရေး	၃။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီး ရရှိရေး
၄။ စာဖြည့်တိုက် ရရှိရေး	၄။ စာဖြည့်တိုက် ရရှိရေး
၅။ ဆေးပေးခန်း ရရှိရေး	၅။ ဆေးပေးခန်း ရရှိရေး
၆။ ဆိုလာမီး ရရှိရေး	၆။ ဆိုလာမီး ရရှိရေး
၇။ ကျေးရွာခန်းမဆောင်	၇။ ကျေးရွာခန်းမဆောင်
၈။ ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းမွန်ရေး	၈။ ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းမွန်ရေး
	၉။ အသေးစားဈေးရုံ ရရှိရေး
	၁၀။ အပ်ချုပ်/ကထိပ်ပုံဆိုင်ရုံ သင်တန်းရရှိရေး



၆။ (ည) ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

အုပ်စု-သစ်ရေးရာဌာန  
 ရွေးချယ်ရေးကော်မရှင်

မြို့နယ်-တစ်ကုန်း  
 ၇က် ၅ - ၂၅.၁. ၂၀၁၆

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်
၁။ လမ်း၊ ရွာကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းမ၊ လမ်းခွကားလမ်း	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁			၇	၁
၂။ မူလတန်းကျောင်းအဆောက်အအုံ	X	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂			၆	၂
၃။ စတုဂံဥယျာဉ်			X	၄	၅	၆	၇	၈			၁	၃
၄။ ရွာတွင်းလမ်း				X	၄	၅	၇	၈			၄	၃
၅။ ဆေးပေးခန်း					X	၆	၇	၈			၂	၆
၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ						X	၆	၆			၄	၅
၇။ ဆိုလာမီး							X	၇			၄	၄
၈။ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း								X			၀	၈

ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကိုတူညီစွာတင်ပြလာရာတင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအားအားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသောကျေးရွာအခက်အခဲ (၁) လမ်း၊ (၂) မူလတန်းကျောင်းဆောင် ၊ (၃) ရွာတွင်းလမ်း၊ (၄) ဆိုလာမီး၊ (၅) ကျေးရွာခန်းမဆောင်၊ (၆) ဆေးပေးခန်း၊ (၇) စာကြည့်တိုက်၊ (၈) မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးစသည့်တို့တူညီစွာတင်ပြလာသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အားဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် (၁) လမ်း ၊ (၂) မူလတန်းကျောင်းဆောင်၊ (၃) ရွာတွင်းလမ်း ၊ (၄) ဆိုလာမီး ၊ (၅) ကျေးရွာခန်းမဆောင် ၊ (၆) ဆေးပေးခန်း ၊

(၇)စာကြည့်တိုက်

|

(၈)မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီး

တို့ကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသဘောတူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးသန်းထွန်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ရွှေဇင်မိုး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးဝင်းမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ကြည်လဲ့လဲ့ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်မိစန်းဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမျိုးချစ်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးထွန်းထွန်းဦး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ချိုမာ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးပြုံး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ငြိမ်းရွှေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးပွကြီး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ခင်ဌေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးထွန်းထွန်းဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ရီရီခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးစိုးသိန်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူထုစာနိမိတ်ပုံစံ၊ ဝိသေသစာနိမိတ်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧကနှင့်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးရန်အတွက်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပရမည်။ ဝိသေသစာနိမိတ်ပုံစံ၊ ဝိသေသစာနိမိတ်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြင့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးထွန်းထွန်းဦး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၀-၇၈၆၁၀၁၅၅၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးခိုင်စွန်း

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဇေယျာဒေသ မြို့နယ် တစ်ကလေး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u> .....	<u>၈၁</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u> .....	<u>၈၁</u>
လူမျိုးစု (၂).....		ဘာသာ(၂).....	
လူမျိုးစုစေ့.....		ဘာသာစေ့.....	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၈၂</u>	<u>၂၃၃</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၆</u>	<u>၅</u>

(ခ) လက်လုပ်မိအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

မာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	-	စေးရုံ	-	စေတီ	-
အလယ်တန်းကျောင်း	-	ကျန်းမာရေးဌာန	-	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	-	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပွဲဦးကျောင်း	-	စေးပေးခန်း	-	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	-	အခြား	-	ဂူ	-
				အခြား	-
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာဆရာမ	✓	—	ဆရာမန်	—	—	လက်သမား	✓	—
ဆက်တန်းပြဆရာဆရာမ	—	—	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	—	—	ပန်းရုံ	—	—
ပယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	—	—	အပျိုးသစ်ကျွန်းမာရေးဆရာမ	—	—	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	—	—
ကြိုဆရာဆရာမ	□	□	အရဲသားဦး	□	□	ရေတိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	—	—	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	□
ရိုက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကျောက်စင်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: ✓ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်မီ / ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြဲခဲ့ပါသည် / မမြဲခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ရေအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--... / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား  
 — မရှိပါ — ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

လူထုပေါ်ပြဲစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပေါ်ပြဲစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်လွန်းလွန်းမိုး  
လက်မှတ် [Signature] ခန့်.စွဲ ၂၆.၆.၂၀၁၆

လူထုစည်းစည်းချေးပေးမှု

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းမိုး  
လက်မှတ် [Signature] ခန့်.စွဲ ၂၆.၆.၂၀၁၆

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ	လူထုစဉ်းရှုံးရေးပူးပေါင်း
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်စံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ဦးဆောင်တွင်	လူထုစဉ်းရှုံးရေးပူးပေါင်း
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	Tablets မှတစ်ဆင့် ပြုပြင်သွင်းရမည်။		လူထုစဉ်းရှုံးရေးပူးပေါင်း
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးပူးပေါင်းသည်	ဦးထွန်းထွန်း ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးပူးပေါင်းနံပါတ်	လူထုစဉ်းရှုံးရေးပူးပေါင်းသည်
		ထံ - ၀၅ - ၇၈၅၂၀၅၅၅	ဦးခင်မောင်စိုး
ပြည်နယ်လှိုင်းဒေသကြီး - ၆၃၉၂၅တော်	မြို့နယ်-တက်ကွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု-သန်ချွန်ကျေးရွာ	- ပွေဖော်ကျွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <del>မအူ</del>	၈၁	ဘာသာ(၁) - <del>မုဒ္ဒိ</del>	၈၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	182	233
လူမျိုးစု (၁) - <del>မအူ</del>	182	233
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇	၄

လူထုဝေဟံမြို့ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ရွှေ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၁.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
ဘ.က ကျောင်း					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြို့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စေတီကိုင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် - ဘ.က ကျောင်း			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်းစံကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဘေးကင်းစိစစ်ပုံစံပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ၈ - ၆

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်      ပိုင်ခံပါ

- (၁) လူထုဝေဟံမြို့စီမံကိန်းအစီအစဉ် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ





၁၀၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



လူထုဝန်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်ထက်ပို၍လျော့ချစေရန်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပျံ့နှံ့မှု	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစောင့်အဓိက	ပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့်	ကျေးဇူးတင်စွာ
အတွက်တိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်ရမည့်			
စည်းရုံးရေးမှု/လမ်းထမ်း အပည့်	အချိန်ဇယား		
စနစ်	၇၆.၁၀.၂၀၁၆		စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုမိမိ ခ၊ စက်ဝန်း(၁) ဗ၊ စက်ဝန်း(၂) င၊ စက်ဝန်း(၃) ဝ၊ စက်ဝန်း(၄)
ပြင်ဆင်ပေး/တိုင်	မြို့နယ်	ဝန်ထမ်း	ကျေးဇူးတင်စွာ ပေးပို့ပါအပ်သည်။

စီမံကိန်းအစောင့်အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ	စနစ်		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်အစည်းခန်း	ပြီးဆုံးအစည်းခန်း	အချိန်အား အစည်းအဝေး	အမျိုးသမီးအစည်းအဝေး	အိမ်ထောင်စုအစည်းအဝေး	လူမှုစုစက်ဝန်းအစည်းအဝေး
၁. ကျေးဇူးတင်စွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၇၆.၁.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၁၂	၁၅	၅၄	၁၂၈   ၅၉
၂. ကျေးဇူးတင်စွာစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၇၆.၁.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၂၆	၃၂	၅၅	၂၈   ၅၆
၃. ကျေးဇူးတင်စွာ လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေး	၇၆.၇.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၁၂	၆	၁၈	၂၈   ၁၈
၄. မြို့နယ်အစောင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေး	၇၆.၁.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၄၀	၃၄	၄၄	၆၈   ၇၄
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၇၆.၁.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၁၂	၂၉	၄၈	၂၈   ၄၈
၆.၂။ ဝယ်ယူစုစည်းရေးအစည်းအဝေး	၇၆.၇.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၁၉	၂၉	၄၈	၂၈   ၄၈



လူထုဝန်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့ဘဝအစီအစဉ်	၇၆.၇.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၃၂	၄၈	၈၇	၁၂၈   ၈၇
၆.၄။ ပြင်ပလမ်းဆုံအစီအစဉ်	၇၆.၇.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၃၂	၄၈	၈၇	၂၈   ၈၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇၆.၇.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၆	၅	၁၁	၂၈   ၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇၆.၇.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၆	၄	၁၀	၂၈   ၁၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇၆.၇.၂၀၁၆	၇၆.၇.၂၀၁၆	၈	၅	၁၃	၂၈   ၁၃
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုဝန်ပြုစီမံကိန်းအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာသား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့များမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေရာနှင့်
ကျေးဇူးတင်စာတွက်ကြိမ်ကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - ၂-၁၆အောက်ရိုး	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စနစ်	စက်ဝန်း (၄)	
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း - ရေဖြူတောက်	ကျေးရွာအုပ်စု - သန်လျှာစု	ကျေးရွာ - ရွှေဇော်ကျွန်း

စီမံကိန်းစတင်ဖွဲ့စည်းမှုအဆင့်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေတွက်			
	စတင်သည့် စနစ်	ပြီးစီးသည့်စနစ်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးအမည်
၁.ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၁၄	၁၉.၁၂.၁၆	၂၄	၂၄	၄၈	
၂။ ကျေးရွာခွဲ မျိုးစေ့ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၁၄	၁၉.၁၂.၁၆	၂၄	၂၄	၄၈	
၃။ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၂၀၁၇	၆.၂၀၁၇	၁၃	၇	၂၀	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ် ရွက်၊ အထွက်(၃)ကျေးရွာပျော်ပျော်ပျော်ပျော်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအစီအစဉ်အောက်တွင် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသိန်းစိန်

ဝန်ထမ်း အမှတ်(၁) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် ဖယ်ကွဲ ဖြန့်ဖြူးမှု ကျေးရွာအုပ်စု အလယ်ကျေးရွာ ကျေးရွာ ရွှေလှိုင်ကျွန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း - မလုပ်ကိုင်နိုင်သောမြေအနေအထားရှိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် စည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဟူး၊ လာရေသက်ခဲခြေ	၁ ဟူး၊ လာရေသက်ခဲခြေ
၂ ဟူး၊ ရေ မလက်ရရှိခြင်း	၂ ဟူး၊ ရေ မလက်ရရှိခြင်း
၃ ဟူး၊ မြေအလှည့်မရှိခြင်း	၃ ဟူး၊ မြေအလှည့်မရှိခြင်း
၄ ဟူး၊ မြေအလှည့်မရှိခြင်း	၄ ဟူး၊ မြေအလှည့်မရှိခြင်း
၅ အစားပေးခင်း မရှိခြင်း	၅ အစားပေးခင်း မရှိခြင်း

ခ. ပျော်ပျော်ပျော်ပျော် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ မောင်ရွက်ရန်အတွက် စည်သည်အရာများသည်အဓိကအပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်ပျော်ပျော်ပျော်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်ပျော်ပျော်ပျော်များ
၁ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၁ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၂ အစားပေးအဖွဲ့အစည်း	၂ အစားပေးအဖွဲ့အစည်း
၃ အစားပေးအဖွဲ့အစည်း	၃ အစားပေးအဖွဲ့အစည်း
၄ အစားပေးအဖွဲ့အစည်း	၄ အစားပေးအဖွဲ့အစည်း
၅ အစားပေးအဖွဲ့အစည်း	၅ အစားပေးအဖွဲ့အစည်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးစီးပွား ဝင်ရတ် မှန်းခြေ အတွက်
ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	ဦးသိန်းစိန်	၁	၅၀၀၀၀	၅၀၀၀၀



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဉ်း  
အပိုင်း-၃ ၂၀.၂၀၁၅

၂	အဘယျကုမ္ပဏီ	က + ဗ	၂	ရေအိမ်	၄၁၅.
၃	စုတုဉ်းလိယာ် ဝဲဖြေဝဲစိ	က + ဗ	၃	ရေအိမ်	၄၁၅.
၄	ဆီလက်	က + ဗ.	၄		၄၁၅.
၅	ကျေးဉ်းစုအိမ်အောင်	က + ဗ	၅	ရေအိမ်	၄၁၅.
၆	အေပေအိမ်	က + ဗ.	၆		၄၁၅.

ဗဟိုဉ်း၊ ကျေးဉ်းစုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အည် မြို့မိမိပြုစုကိ လက်မှတ် သိမ်းစွဲရက် ၀၃.၅.၂၀၁၆

၆	အဘယျကုမ္ပဏီ	က + ဗ	၆	ကျေးဉ်းစုအိမ်အောင်
၇	ကျေးဉ်းစုအိမ်အောင်	က + ဗ	၇	စုတုဉ်းလိယာ်
၈	စုတုဉ်းလိယာ်	က + ဗ	၈	ဆီလက်
၉	ဆီလက်	က + ဗ	၉	အေပေအိမ်

၆	ဆီလက်	က + ဗ	၆	အေပေအိမ်
၇	ကျေးဉ်းစုအိမ်အောင်	က + ဗ	၇	စုတုဉ်းလိယာ်
၈	စုတုဉ်းလိယာ်	က + ဗ	၈	ဆီလက်
၉	အေပေအိမ်	က + ဗ	၉	ကျေးဉ်းစုအိမ်အောင်

၇	ကျေးဉ်းစုအိမ်အောင်	က + ဗ	၇	၄၁၅.
၈	စုတုဉ်းလိယာ်	က + ဗ	၈	၄၁၅.
၉	ဆီလက်	က + ဗ	၉	၄၁၅.

လူထုဝေဖွဲ့ခြင်း စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှေ့ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ဦးစားပေးအစီအစဉ် အောက်တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝေဖွဲ့ရေးအစီအစဉ်ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်စုံစီမံစဉ်

လူထုဝေဖွဲ့ရေးအစီအစဉ် အမည် **ဦးခင်မောင်ရီ**

နေ့စွဲ **19.12.2016** ကော်မတီအား အမှတ်ပြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **နေပြည်တော်** မြို့နယ် **တော်ကူ** ကျေးရွာအုပ်စု **၁၁၄/၆၈** ကျေးရွာ **ရွှေဝေကျွန်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အောက်တွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအတန်းအစား ၅ ခုစီပေးပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခွေးလက်ဖွဲ့ခက်ခဲခြင်း	၁ ခွေးလက်ဖွဲ့ခက်ခဲခြင်း
၂ မညာစေ့လက်ဖွဲ့ခက်ခဲခြင်း	၂ မညာစေ့လက်ဖွဲ့ခက်ခဲခြင်း
၃ ကျွန်းကျွန်းကုသမှုခက်ခဲခြင်း	၃ ကျွန်းကျွန်းကုသမှုခက်ခဲခြင်း
၄ ဂွာတွင်းခွေးလက်ဖွဲ့ခက်ခဲခြင်း	၄ ဂွာတွင်းခွေးလက်ဖွဲ့ခက်ခဲခြင်း
၅ အခက်ခဲအတားအဆီးများ	၅ အခက်ခဲအတားအဆီးများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လက်ဖွဲ့ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂ စားရိပ်ကျောင်း	၂ စားရိပ်ကျောင်း
၃ စားရိပ်ကျောင်း	၃ စားရိပ်ကျောင်း
၄ ဂွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄ ဂွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၅ စားရိပ်ကျောင်း	၅ စားရိပ်ကျောင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လက်ဖွဲ့ (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ဂွာဆက်လမ်း	က+မ	၁၀၀ သိန်း	၄၁၅
၂	စားရိပ်ကျောင်း	က+မ	၁၆၀ သိန်း	၄၁၅
၃	စားရိပ်ကျောင်း	က+မ	၁၅၀ သိန်း	၄၁၅
၄	ဂွာတွင်းလမ်း	က+မ	၁၀၀ သိန်း	၄၁၅
၅	စားရိပ်ကျောင်း	က+မ	၁၀၀ သိန်း	၄၁၅



၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၄ ၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အရင်းအမြစ်တွင် ဤပုံစံအားလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း / လက်ထောက်နည်းပညာများဝင်၍ အကူအညီပြုနိုင်ရန် ခြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲရွေးချယ်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ထက်တွဲဖက်ဖော်ပြထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/လုပ်ငန်းအမည် - ဦးခိုင်စော၏	
နေ့စွဲ - 11.3.2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (၁) ဝက်ဝန်း(၁) (၂) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ၆၅ (ညောင်တော်) ခြံနယ် - ကပ်လူရီး	ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁ မာရ်ချောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဝင်ရောက်မှုများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဝမ်းမြောက်) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
သမာရ်ချောင်း ဥယျာဉ်လူရီး ကန်ရီ ချောင်းလျှားလူရီး	ရိုစာလမ်း	၇၈၀'x၉'x၁'	4800	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	36000000			36000000
ရွှေဝေါ်ရွာရီး	လမ်းဖြတ်ခြင်း	၆၀၀'x၆'x၆' / 1120'x၁၂'x၆' (ကပ်.ချောင်း)	415	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	72000000		9000000	72900000
ဆင်ပြောင်းခြင်း	ရွှေရီလမ်း	9700'x၉'x၆'	259	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	72000000		60000000	78500000
စိန်မာရ်ခိုင်	ကန်ကုန် ကံကား	25'x12'x10'	367	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	72000000	39465	1470535	87100000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးသိန်းစိန် ကက်မှတ် ၁၁ ရက်စွဲ 11.3.2016



၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လှထူးပညာရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန၊ လက်ရှိ

အပိုင်း-၄ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

စာ - ၁၂၆  
မ - ၃၅  
၅၄

လက်ရှိ ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အသုံးပြုရန် လှထူးပညာရေးဦးစီးဌာန၊ လက်ရှိ တွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ပုံစံ ၂ ဦးစီးဌာန၊ လက်ရှိ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အသုံးပြုရန်

စာရင်းအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး

စာရင်း ၂၀၂၁.၁၀.၁၆ ဦးစီးဌာန၊ လက်ရှိ (✓) □ စာရင်း(၁) စာရင်း(၂) □ စာရင်း(၃) □ စာရင်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် စာရင်းအကျဉ်းချုပ် မြို့နယ် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၁	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၂	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၃	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၄	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၅	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၆	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၇	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၈	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၉	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၂၀	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၂၁	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၂၂	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၂၃	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုသူသည် တစ်စုကို အမှတ်ပြုပါမည်။

လှထူးပညာရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန၊ လက်ရှိ

အပိုင်း-၄ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ရှိ ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အသုံးပြုရန် လှထူးပညာရေးဦးစီးဌာန၊ လက်ရှိ တွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ပုံစံ ၂ ဦးစီးဌာန၊ လက်ရှိ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အသုံးပြုရန်

စာရင်းအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး

စာရင်း ၂၀၂၁.၁၀.၁၆ ဦးစီးဌာန၊ လက်ရှိ (✓) □ စာရင်း(၁) စာရင်း(၂) □ စာရင်း(၃) □ စာရင်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် စာရင်းအကျဉ်းချုပ် မြို့နယ် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၅	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၆	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၇	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၈	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
၁၉	ဦးအောင်ကျော်စွာ	✓		✓	"	ဦးအောင်ကျော်စွာ
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုသူသည် တစ်စုကို အမှတ်ပြုပါမည်။



လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်အကတ်ထုတ်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အကတ်ထုတ် အပိုင်းပြုရန် လူထုဝင်ပြုရေးရာတွင် အကျဉ်းချုပ် ကျွမ်းကျင်စွာ တွင်ဆောင်ရာ၌ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည် အစဉ်အဆက်အကတ်ထုတ်သူများထုတ်ဖော် ဖြည့်စွက်ရန်

စုစည်းအဖွဲ့အမည် အိန္ဒိယ ငွေကြေး

ရက်စွဲ ၂၀၁၅ ခု၊ ၉၊ ၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည် (✓)  ဝတ်ကံ (၀)  အစားအသုံး (၂)  ဝတ်ကံ (၃)  ဝတ်ကံ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေးပြည်နယ် မြို့နယ် တပင်လှိုင် အကျဉ်းအထောင် ၁၁ အရံ ချွေးဇာ အကျဉ်း ကျွမ်းကျင်သူ

အစဉ်အဆက်အကတ်ထုတ် ပုံစံ ၂၀၀၈ ခု၊ ၈၊ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ် (✓)⁹	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၁	ကျော်စွာသန်းဝင်း		✓	✓	ဗမာ	စွာသန်းဝင်း
၂၄	ကျော်ဖြူစိန်		✓	✓	"	ဖြူစိန်
၃၅	ကျော်စွာဝင်း		✓	✓	"	စွာဝင်း
၄၇	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၅၂	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၆၁	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၇၂	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၈၁	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၉၂	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၁၀၁	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၁၁၂	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၁၂၁	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၁၃၂	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
	စုစည်း					ကျွမ်းကျင်သူ

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ်ပုံ၊ အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားခြင်းသည်သူမို့ အပုတ်ပြင်ပ



လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်အကတ်ထုတ်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အကတ်ထုတ် အပိုင်းပြုရန် လူထုဝင်ပြုရေးရာတွင် အကျဉ်းချုပ် ကျွမ်းကျင်စွာ တွင်ဆောင်ရာ၌ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည် အစဉ်အဆက်အကတ်ထုတ်သူများထုတ်ဖော် ဖြည့်စွက်ရန်

စုစည်းအဖွဲ့အမည် အိန္ဒိယ ငွေကြေး

ရက်စွဲ ၂၀၁၅ ခု၊ ၉၊ ၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည် (✓)  ဝတ်ကံ (၀)  အစားအသုံး (၂)  ဝတ်ကံ (၃)  ဝတ်ကံ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေးပြည်နယ် မြို့နယ် တပင်လှိုင် အကျဉ်းအထောင် ၁၁ အရံ ချွေးဇာ အကျဉ်း ကျွမ်းကျင်သူ

အစဉ်အဆက်အကတ်ထုတ် ပုံစံ ၂၀၀၈ ခု၊ ၈၊ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ် (✓)⁹	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ကျော်စွာဦး		✓	✓	ဗမာ	စွာဦး
၁၅	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၁၆	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၁၇	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၁၈	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၁၉	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၂၀	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၂၁	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၂၂	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၂၃	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၂၄	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၂၅	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
၂၆	ကျော်စွာဦး		✓	✓	"	စွာဦး
	စုစည်း					ကျွမ်းကျင်သူ

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ်ပုံ၊ အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားခြင်းသည်သူမို့ အပုတ်ပြင်ပ









### ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုလုပ်ငန်းပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

#### အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ \_\_\_\_\_  
 ရက်စွဲ \_\_\_\_\_ နေရာ \_\_\_\_\_  
 အချိန် \_\_\_\_\_ မှ \_\_\_\_\_ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် \_\_\_\_\_

(ဖွဲ့စည်းကော်တစ်ဖွဲ့ချုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး၊ စုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး၊ စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကက်တိုက် ဗဟိုဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၂။ စီမံကိန်း စက်ရုံနှင့် လူထုအကျိုးပြု စီမံကိန်း အစဉ်အဆက် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု စက်ရုံကို ပြုစုပေးသည့် အခွင့်အလမ်း
- ၄။ ကျေးရွာအုပ်စု စက်ရုံကို ပြုစုပေးသည့် အခွင့်အလမ်း
- ၅။ ကျေးရွာအုပ်စု စက်ရုံကို ပြုစုပေးသည့် အခွင့်အလမ်း
- ၆။ ကျေးရွာအုပ်စု စက်ရုံကို ပြုစုပေးသည့် အခွင့်အလမ်း
- ၇။ ကျေးရွာအုပ်စု စက်ရုံကို ပြုစုပေးသည့် အခွင့်အလမ်း
- ၈။ ကျေးရွာအုပ်စု စက်ရုံကို ပြုစုပေးသည့် အခွင့်အလမ်း
- ၉။ ကျေးရွာအုပ်စု စက်ရုံကို ပြုစုပေးသည့် အခွင့်အလမ်း
- ၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စု စက်ရုံကို ပြုစုပေးသည့် အခွင့်အလမ်း



လူထုတော်ပြင်ပကိန်း ကျေးလက်ဒေသခွဲ ညှိတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

အစည်းအဝေးကို - ကျေးရွာ၅ - တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ကိစ္စများ-အချက်အချာ  
 ကော၊ပြောကြားခဲ့ပြီး - စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ၊ စိတ်ဆက်ပြောကားဖြင့် ...  
 စီမံကိန်း တာဝန် ၂၉ လူထုတော်ပြင်ပ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊  
 အစီအစဉ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။

ထို့အပြင်တွင် - ကျေးရွာ - ကော်မတီ ပွဲစဉ်ပေးမှုကို ဖြစ်ပေါ်  
 ... ကပ်ပြင် ၂၉ ကျေးရွာ အုပ်စု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ အား ဖြစ်ပေါ်ပေးပါသည်။ ကျေးရွာ  
 စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် လုပ်ငန်း များ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရား များ အကျဉ်း ဖြစ်ပေါ်လာ  
 မြေကြီး - စောင့်ရှောက်ရေး - ကျေးရွာ ၆၁ ဦး နှင့် ၆၁ ဦးကို - ကျေးရွာပွဲစဉ်ပေးပါသည်။

ထို့အပြင် - ကျေးရွာ ၆၆ မှ ၆၇ ကျေးရွာ သို့မဟုတ် ကျေးရွာ  
 များစွာ - အချက်အလက်များ အားဖြင့် - လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ လူမှု  
 စာနယ်ဇင်းများကို - ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ ငြိမ်းချမ်း - အဖွဲ့များ အပေါ်  
 အားပါး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ဥပဒေ ငှားထု ကိစ္စကို ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_

လူထုတော်ပြင်ပ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) \_\_\_\_\_









လူထုဝဟ်ပွဲဝ်ကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသခွဲပြီးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ..... သစ်ခင်းရွာ ..... ကျေးရွာ/ရွာစုအုပ်စု .....  
ရက်စွဲ ..... 19.12.2016 ..... နေရာ ..... ဖွဲ့စည်းရေးကြီးအဖွဲ့ဝင် .....  
အချိန် ..... 1:00pm to 3:00pm ..... ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ..... သဒ္ဓါဒါ ကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....  
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ  
(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော်  
ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။
- ၂။ စီမံကိန်း ဝန်ဆောင်မှုများအား ရှင်းပြခြင်း။
- ၃။ ကျေး/ရွာ အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။
- ၄။ အကြံပြုရေးကြားရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း။
- ၅။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအကြောင်း ရှင်းပြခြင်း။
- ၆။ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- ၇။ လူမှုဆန်းစစ်မှု ဖြစ်ပွားခြင်း။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ကျေးဇူးလူထုနှင့် မိတ်ဆက် စကားပြော ဇွားဇွား ဇွားဇွား ပွဲစဉ်ပုံကို  
 ရှင်းမြင်ပါသည်။ ဆက်တိုက်တစ်ခုခု၏ ပွဲစဉ်ပုံနှင့်တူညီသော အစည်းအဝေးများကို  
 ပြုပါသည်။ စက်မှုဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့် အစည်းအဝေးများကို မြေပြင်ပါသည်။  
 ထို့နောက် ယခင်နှစ် စက်မှုဝန်ထမ်းများ ဆက်လက်တက် ယခင်အား ဖွဲ့စည်း ပြုပြင်  
 ဇွားဇွား လိုအပ်သည့် စက်မှုဝန်ထမ်းများကို ကျေးဇူးလူထုနှင့် မြေပြင် ဇွားဇွား ပြုပြင်ပါသည်။  
 ထို့နောက် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစွာ လိုအပ်ချက်များ ဆက်လက်ဆွေးနွေး  
 ပြုပြင်ပါသည်။ ထို့နောက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် ကျေးဇူးလူထုနှင့် ဇွားဇွား ပြုပြင်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်မြနွယ်စွယ် (TF) *Shunlar*  
 အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စုစု (CCF)



လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- သာယာဝတီမြို့နယ် ----- ကျေးရွာ ----- ရွှေစပါးကျွန်း -----  
ရက်စွဲ ----- 19.12.2016 ----- နေရာ ----- ရွှေစပါးကျွန်း -----  
အချိန် ----- ၉:၀၀ pm မှ ၆:၀၀ pm ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယ ဒဏ်ကြိမ် လျှောက်လှမ်းအစည်းအဝေး -----  
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ဆက်သွယ် ဖွဲ့စည်းခြင်း ပြုခြင်း။
- ၂။ ဆက်သွယ်ရေးများ ဆောင်ရွက် / ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်း ပြုခြင်း။
- ၃။ ဆက်သွယ် ဖွဲ့စည်း ခြင်း။
- ၄။ စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း။
- ၅။ -----
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ကျေးဇူးတူလူထုနှင့် ဖိတ်သက်ဂျပ စီမံကိန်းအကြောင်း ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတူလူထုအား စီမံကိန်း အကြောင်းများ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြင့် လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူဦးရေ အပေါ် အခြေခံ၍ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ကျေးဇူးတူလူထုကို ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေး/မ ကဏ္ဍ၏ အရေးပါပုံ ၊ စီမံကိန်းတွင် ကျေး/မ တန်းတူညီမျှအား ဝန်ထုပ် ဖြစ် မြို့ စီမံကိန်း၏ အခန်းကဏ္ဍတိုင်းတွင် ကျေး/မ တန်းတူပါဝင်သင့်ကြောင်း၊ ခြေခံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ခန့်မှန်းအကြောင်း ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ခန့်မှန်းအကြောင်း မည်သူမည် အကြံပြုနိုင်ကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် နည်းလမ်းများအား ဖွင့်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လတ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ကဏ္ဍ အရေးကြီးပုံ ၊ ရာဇဝတ်ပေါင်းများစွာ တွင် တွင် ခိုင်ခံ့ရေးများ ကျေးဇူးတူလူထု အား ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျေးဇူးတူလူထု ဖြစ် ဖိတ်သိမ်းသင့်ကြောင်း ဖြောင့်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စောင့်ရှောက် ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါသည်။ စောင့်ရှောက် ထိန်းချုပ်မှုများကို ဖြောင့်မြဲရေးအဖွဲ့ စောင့်ရှောက် ထိန်းချုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် PRA လိုအပ်ချက်များကို ကျေးဇူးတူလူထု ဖြစ်လတ် ဆွေးနွေး ဖြစ် ဖြည့်စွက် ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စန္ဒာဆွေး(CIF) *Janaka*

အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်ခင်စန္ဒာဆွေး(CIF)

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ရွာမှအမြန်လမ်းမဆက်လမ်း)	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်လမ်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	ဆိုလာမီး	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၅	ကျေးရွာခန်းမဆောင်	မ ( ) ကျား ( )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁		မ ( ✓ ) ကျား ( )			
	၂		မ ( ) ကျား ( ✓ )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			

ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	မွေးမြူရေးလုပ်ရန်အရင်းအနှီး	မ(✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

**၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)**

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာရှေ့မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)



- နောက်ဆက်တွဲများ
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)  
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား  
  - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)